

Календарный график строительства

по недели строительства

| № п/п | наименование | Включительная дата окончания | Трудоемкость, чел.м | | Среднесуточная выработка, руб/чел | Сметная стоимость | Удельная стоимость, руб/м ³ | Производительность, м ³ /чел.д | Строительный объект | Монтаж оборудования | Неделя | | | | | | |
|-------|---|------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|---------------------|---------------------|--------|----|----|----|----|----|----|
| | | | норматив | факт | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | Подготовительный период | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Строительство каркаса здания и сооружений и монтаж окон, полов, плинтусов, стеновых панелей | январь | 113 | 92 | 430 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Основной период (2-ой этап строительства) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Земельные работы | январь | 20 | 455 | 430 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Монтаж оконных сооружений | январь | 46 | 640 | 600 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Монтаж КМО | январь | 36 | 700 | 300 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Покладка инвентарных полов | январь | 40 | 600 | 300 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Основной период (3-ий этап строительства) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Земельные работы | январь | 400 | 200 | 100 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Объектно-строительные работы по устройству резервуара | январь | 300 | 250 | 300 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Пусконаладочные работы | январь | 113 | 220 | 600 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Внед/строительство пазарина | январь | 460 | 515 | 720 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Сдача объекта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Временные здания и сооружения | дополн | 4 | 24 | 300 | 1 | 1 | 30 | | | | | | | | | |
| | Работы по монтажу и установке | дополн | 9 | 24 | 300 | 1 | 1 | 30 | | | | | | | | | |
| | Работы по монтажу на территории работ и объекты | дополн | 25 | 25 | 300 | 1 | 1 | 30 | | | | | | | | | |
| | Итого | | 3000 | 3421 | | | | | | | | | | | | | |





График трудовых ресурсов



Эта методика применяется в проектах строительства



| | | | | | | | | | |
|-------------|---|------|------|---|------|------|--|------|--------|
| Изм. | № | Дата | Лист | № | Лист | Дата | Страница | Лист | Листов |
| Разработчик | | | | | | | П | 2 | |
| Проверенный | | | | | | | Календарный график строительства, График трудовых ресурсов | | |
| Сметчик | | | | | | | | | |