Календарный план строительства

№ строки	Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ	Сметная стоимость, тыс. руб		Распределение капитальных вложений по месяцам, тыс. руб							
		всего	в том числе объем СМР	I			II			III	
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Подготовительный период										
2	Временные здания и сооружения	----	----								
3	Итого по подготовительному периоду	----	----								
4	Проектные и изыскательские работы	----	----								
II	Основной период										
5	Строительство торгово-делового центра	24665,454	24665,454	2877,637 2713,200	2877,637 2713,200	2877,637 2713,200	2959,855 3946,473	2959,855 3946,473	2959,855 3946,473	3576.489 2343,218	3576.489 2343,218
6	Итого по основному периоду	24665,454	24665,454	2877,637 2713,200	2877,637 2713,200	2877,637 2713,200	2959,855 3946,473	2959,855 3946,473	2959,855 3946,473	3576.489 2343,218	3576.489 2343,218
7	ВСЕГО	24665,454	24665,454	2877,637 2713,200	2877,637 2713,200	2877,637 2713,200	2959,855 3946,473	2959,855 3946,473	2959,855 3946,473	3576.489 2343,218	3576.489 2343,218

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата
Разраб.					
ГИП					
Н.контр.					

Календарный плани строительства

Стадия	Лист	Листов
П		

Формат А3