Форма № 1

Заказчик Открытое акционерное общество "Центр Омега"

(наименование организации)

"Утвержден" « »_____2013 г.

Сводный сметный расчет в сумме 85 125,9 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« »_____2013 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Комплекс зданий и сооружений "Малый Ахун" на 1325 номеров в Имеретинской низменности, из них 225 номеров категории 4 звезды и 1100 номеров категории 3 звезды (проектные и изыскательские работы, строительство)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2013 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	002-06-13/02-01-ОТ	Периметр безопасности с инженерно-техническими средствами охраны объекта. Устройство ограждения территории с вывозом обводненного грунта	66442,3				66442,3
		Итого по Главе 2	66442,3				66442,3
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
2	002-06-13/03-01-СВ	Периметр безопасности с инженерно-техническими средствами охраны объекта. КПП-1, КПП-2. Система видеонаблюдения.		257,6	64,9		322,5
3	002-06-13/03-02-СКУД	Периметр безопасности с инженерно-техническими средствами охраны объекта. КПП-1, КПП-2. Система контроля и управления доступа (турникеты).	2,3	136,6	203,8	12,1	354,8
4	002-06-13/03-03-СОД	Периметр безопасности с инженерно-техническими средствами охраны объекта. КПП-1, КПП-2. Система ограничения доступа (шлагбаумы).	14,1	120,5	81,3	13,9	229,8

1	2	3	4	5	6	7	8
5	002-06-13/03-04-СОПС	Периметр безопасности с инженерно-техническими средствами охраны объекта. КПП-1, КПП-2. Система охранно-пожарной сигнализации.		77,4	83,3	12,1	172,8
6	002-06-13/03-05-ЭС	Периметр безопасности с инженерно-техническими средствами охраны объекта. КПП-1, КПП-2. Электроснабжение.	39	35,1			74,1
7	002-06-13/03-06-ОР	Периметр безопасности с инженерно-техническими средствами охраны объекта. КПП-1. Общестроительные работы.	612,8		22,3		635,1
8	002-06-13/03-07-ОР	Периметр безопасности с инженерно-техническими средствами охраны объекта. КПП-2. Общестроительные работы.	594,1		22,3		616,4
		Итого по Главе 3	1262,3	627,2	477,9	38,1	2405,5
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главе 7					
		Итого по Главам 1-7	67704,6	627,2	477,9	38,1	68847,8
Глава 8. Временные здания и сооружения							
9	ГСН-81-05-01-2001 п.4,1,2	Временные здания и сооружения - 1,2%	812,5	7,5			820
		Итого по Главе 8	812,5	7,5			820
		Итого по Главам 1-8	68517,1	634,7	477,9	38,1	69667,8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главе 9					
		Итого по Главам 1-9	68517,1	634,7	477,9	38,1	69667,8
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	МДС 81-35.2004 п.4.90	Проектные работы				1058,3	1058,3
		Итого по Главе 12				1058,3	1058,3
		Итого по Главам 1-12	68517,1	634,7	477,9	1096,4	70726,1
Непредвиденные затраты							
11	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	1370,3	12,7	9,6	21,9	1414,5
		Итого Непредвиденные затраты	1370,3	12,7	9,6	21,9	1414,5
Налоги и обязательные платежи							
12	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	12579,7	116,5	87,8	201,3	12985,3
		Итого Налоги	12579,7	116,5	87,8	201,3	12985,3
		Всего по сводному расчету	82467,1	763,9	575,3	1319,6	85125,9