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СПРАВКА ГИПа 
 
 
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и строительных норм и правил, 
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими 
чертежами мероприятий. 

 
 
 
 

Главный инженер проекта         Тимофеев Л.Л.    
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6.1 Общие данные 
 
1. Данный проект организации строительства (далее – ПОС) на объект: 

«Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Артюхина 28А» 
2. Сведения об участке строительства: ЮВАО города Москвы. 

3. Местоположение: улица в районе Текстильщики Юго-
Восточного административного округа. 

4. Границы работ: на западе - с квартальным проездом, на востоке с 
проездом к существующим домам.  

Проектируемое здание расположено  в стесненных условиях 
сложившейся жилой застройки.  

5. Планировочные ограничения  в соответствии с ГПЗУ 
6.Вид строительства: Жилой 9-ти этажный дом. 
Документация выполнена на основании следующих исходных данных: 
- Постановления Правительства г. Москвы № 630-ПП от 30.09.2015 г. 

«ОБ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
НА 2015-2018 ГОДЫ» 

-Договора № 22-06/2015 от 12 августа 2015г с ООО 
«Гипрокоммундортранс» 

- Градостроительного плана земельного участка -  № RU77- 204000-
017969. 

- Задание на проектирование «Жилого дома по ул.Артюхиной, вл.28 А». 
Проект разработан в полном соответствии с принятыми проектными 

решениями, с учетом требований действующих на момент проектирования 
нормативных документов. Основной перечень используемых нормативных 
документов представлен ниже:  

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»; 
СНиП 1.04.03−85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 
СНиП 3.01.03−84 «Геодезические работы в строительстве»; 

СНиП 3.02.01−87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

СНиП 3.06.03−85 «Автомобильные дороги»; 
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СНиП 12−03−2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования»; 

CНиП 12−04−2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство»; 

CНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность  зданий и сооружений»; 
ГОСТ Р 52289−2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств»; 

ГОСТ Р 52290−2004 «Технические средства организации дорожного 
движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». 

ГОСТ   23407-78  «Ограждения   инвентарные   строительных   
площадок   и участков   производства   строительно-монтажных    работ»; 

ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные).Общие технические 
условия»; 

ВСН 8−89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, 
ремонте и содержании автомобильных дорог»; 

ВСН 37−84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест 
производства дорожных работ»; 

ГЭСН 81−02−01−2001 «Земляные работы»; 

ГЭСН 81−02−27−2001 «Автомобильные дороги»; 
МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства и проекта производства 
работ»; 

СНиП 04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений. 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1 – «Общие 
требования.» 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 1 
«Строительное производство» 

СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве «Решения по охране 
труда и промышленной безопасности  в проектах организации строительства и 
проектах производства работ». 

СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 
СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. 
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты. 
МГСН 2.07-01 Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 
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СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. 
РД-22-28-35-99 Конструкции, устройства и безопасная эксплуатация 

башенных кранов. 
ФНП №533 от 12.11.13 Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 Об 

утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности Правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются ПС. 

СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, 
устройство и эксплуатация. 

Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и     
содержания строительных площадок в городе Москве, Москва 2004 (№857-ПП 
от 07.12.2004). 

ПП РФ № 390 от 25.04.2012 О противопожарном режиме. 
ПП РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «Положение о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»  
ПП РФ № 145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий» (с изменениями от 29.12.2007 г., 16.02.2008 г.). 

Производство работ без проекта производства работ (ППР) запрещается. 
Постановления Правительства РФ от 16.02.08г №87 «Положения о 

составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в 
ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009г №427, от 
21.12.2009г.№1044, от 13.04.2010г №235, от 07.12.2010г. №1006, от 15.02.2011г 
№73) 
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6.2 Характеристика района по месту расположения объекта 

 
Район работ расположен в районе Текстильщики Юго-

Восточного административного округа г. Москвы. Участок площадью ~ 0,5 га 

расположен на внутриквартальной территории, 50% участка заасфальтировано, 

ранее на участке располагался 5-ти этажный жилой дом. Участок ровный, 

прямоугольной формы, граничит:  

- с севера примыкает многоэтажный жилой дом 26А ул. Артюхиной; 

- с востока примыкает многоэтажный жилой дом 28 ул. Артюхиной и в 20 

метрах от границы участка многоэтажный жилой дом 30 ул. Артюхиной,  

- с юга примыкает многоэтажный жилой дом 5 ул. Шкулева, далее в 50 

метрах от границы участка ул. Шкулева; 

 - с запада – в 15 метрах от границы участка многоэтажный жилой дом 5 

к.1 ул. Шкулева.    

. 

 

Рис.6.1  район Текстильщики. 
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6.3 Климатические характеристики 

Табл. 6.1 Температура воздуха 

Месяц Абс. Минимум Ср. минимум Средняя Ср. максимум Абс. Макс 

январь -42.1 (1940) -9.1 -6.5 -4.0 8.6 (2007) 

февраль -38.2 (1829) -9.8 -6.7 -3.7 8.3 (1989) 

март -32.4 (1913) -4.4 -1.0 2.6 17.5 (2007) 

апрель -21.0 (1879) -2.2 6.7 11.3 28.9 (2012) 

май -7.5 (1885) 7.7 13.2 18.6 33.2 (2007) 

июнь -2.3 (1916) 12.1 17.0 22.0 34.7 (1901) 

июль 1.3 (1886) 14.4 19.2 24.3 38.2 (2010) 

август -1.2 (1885) 12.5 17.0 21.9 37.3 (2010) 

сентябрь -8.5 (1881) 7.4 11.3 15.7 32.3 (1890) 

октябрь -20.3 (1920) 2.7 5.6 8.7 24.0 (1915) 

ноябрь -32.8 (1890) -3.3 -1.2 0.9 14.5 (2010) 

декабрь -38.8 (1892) -7.6 -5.2 -3.0 9.6 (2008) 

год -42.1 (1940) 2.1 5.8 9.6 38.2 (2010) 
 

Табл.6.2 Снежный покров 

месяц июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн год 

число дней 0 0 0 2 15 27 30 28 27 5 0 0 134 

высота (см) 0 0 0 0 4 12 24 35 29 2 0 0   
макс.выс. 

(см) 0 0 0 19 25 45 63 72 78 61 0 0 78 

 

Табл.6.3 Осадки 

Месяц Норма Мес.минимум Мес. максимум Сут. максимум 

январь 52 5 (1972) 98 (2005) 20 (1965) 

февраль 41 2 (1984) 94 (1966) 36 (1966) 

март 35 6 (1986) 88 (1966) 25 (2013) 

апрель 37 8 (1960) 98 (1986) 30 (1965) 

май 50 7 (1986) 120 (1976) 39 (1976) 

июнь 80 4 (1951) 162 (1991) 63 (1970) 

июль 85 6 (1997) 181 (2008) 62 (1981) 

август 82 20 (1955) 163 (1973) 59 (2003) 

сентябрь 68 12 (2005) 187 (2013) 49 (2004) 

октябрь 71 0.5 (1987) 166 (1997) 40 (1997) 

ноябрь 55 4 (1993) 140 (1977) 30 (1967) 

декабрь 52 13 (1953) 112 (1981) 23 (1981) 

год 708 397 (1964) 882 (1998) 63 (1970) 

 
 



Стр.  

 А4         Формат 
 

21

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
В
за
м

. и
нв

. №
 

                       22-06/2015-ПОС1 
 П 6 

Лист 

 
 

6.4 Сведения об инженерно-геологических и гидрогеологических 
условия 

 
Инженерно-геологические изыскания на площадке проектируемого 

строительства жилого 9-ти этажного дома по адресу: г.Москва, ул.Артюхиной, 
вл.28А проводились изыскательской партией ООО «Азимут-Гео» в 
соответствии с действующими нормативными документами на основании 
технического, выданного ООО «Гипрокоммундортранс». 

Согласно Техническому Заданию на обследуемой территории 
проектируется строительство здания нормального уровня ответственности, 
имеющего следующие характеристики: 

Уровень ответственности – II. 
Габариты в плане: 16 х 80 м; 
Тип фундаментов – монолитная ж/б плита; 
Количество и высота этажей: 9 этажей высотой 30 м; 
Наличие подвала и заглубление от поверхности земли: техническое 

подполье, заглублением 2.5 м от поверхности земли; 
Стадия проектирования: Проектная документация. 
Участок инженерно-геологических изысканий расположен в Юго-

Восточном Административном Округе г. Москвы. 
При составлении настоящего заключения были изучены данные 

геологического атласа 
г. Москвы [24], в котором систематизированы данные геологических изысканий 
на территории города, выполнявшихся до 2010 года. 

В соответствии с картографическими данными в геологическом 
строении изучаемой территории участвуют следующие отложения: 

- насыпные грунты (tQIV) суглинистого состава с включениями 
строительного мусора. Мощность насыпных грунтов по фондовым материалам 
достигает 2-х метров; 

- древнеаллювиальные пески мелкие и средней крупности, слагающие 
третью надпойменную террасу реки Москвы (a,fQIIms). Мощность аллювия 
составляет около 4 метров; 

- суглинки с включениями гравия и щебня, прослоями и линзами песка, 
сформированные в период донского оледенения (gQIds). Моренные отложения 
имеют мощность около 5-7 метров; 

- преимущественно песчаные отложения внуковского горизонта 
(a,fQIvk-ds) суммарной мощностью до 25 метров. 
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Общая мощность отложений четвертичного генезиса по 
фондовым данным составляет около 30-35 метров. 

Дочетвертичные отложения, непосредственно подстилающие 
четвертичную толщу, представлены глинистыми отложениями оксфордского 
(J3ox) яруса верхнего отдела юрской системы. Мощность регионального 
юрского водоупора по фондовым данным составляет 
15-18 метров.  

С глубины около 50 метров (абс.отм. 82 м) отложения юрской системы 
подстилаются известняками, мергелями и глинами касимовского яруса 
верхнего отдела каменноугольной системы (C3ks). 

На глубину предполагаемого изучения грунтового массива (до 23 
метров), гидрогеологические условия территории охарактеризованы 
распространением надъюрского горизонта подземных вод. 

Воды надъюрского горизонта, приуроченные к отложениям внуковского 
горизонта, распространены на глубине около 10 метров (абс.отм. 124 - 125 м). 
Горизонт безнапорный. 

В соответствии со «Схематической картой инженерно-геологического 
районирования  
г. Москвы по степени опасности проявления карстово-суффозионных 
процессов» территория является безопасной по возможности проявления 
карстово-суффозионных процессов. 

В геологическом строении обследованной территории до разведанной 
глубины 23 метра принимают участие современные, среднечетвертичные и 
нижнечетвертичные отложения. 

Современные отложения представлены насыпными грунтами (tQIV).  
Насыпные грунты серо-коричневые, буро-коричневые, песчаного и 

суглинистого состава, с включениями кирпичной крошки, обломков бетона, 
древесной щепы, осколков стекла и другого строительного мусора, 
неслежавшиеся, влажные, задернованные. Техногенные образования 
мощностью 0.8 – 1.3 м встречены с поверхности всеми скважинами. Учитывая 
присутствие подземных инженерных коммуникаций в пределах изучаемой 
территории, возможно локальное изменение состава и мощности насыпи. 

Среднечетвертичные отложения представлены древнеаллювиальными 
песками третьей надпойменной террасы реки Москвы (a,fQIIms). 

Пески желтые, коричневые, мелкие и средней крупности, средней 
плотности, с редкими включениями гравия, средней степени водонасыщения. 
Древнеаллювиальные отложения вскрыты скважинами №№1 и 2 
непосредственно под толщей техногенных образований с глубины 
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0.8 – 1.0 м (абс.отм.133.70 м). Мощность выделенных слоев 
древнеаллювиальных отложений 
0.6 – 1.6 м. Суммарная мощность аллювия составляет 1.6 – 1.7 м. 

Нижнечетвертичные отложения представлены суглинками донской 
морены и песками внуковского горизонта (a,fQIvk-ds). 

Суглинки коричневые, полутвердой консистенции, опесчаненные, с 
включениями мелкого гравия и щебня, отдельными прослоями песка. Суглинки 
встречены всеми скважинами с глубины 0.9 – 2.6 м (абс.отм.132.00 – 134.40 м) 
и имеют мощность 3.7 – 6.1 м. 

Пески серовато-желтые, серые, желто-коричневые, мелкие, плотные, 
средней степени водонасыщения и водонасыщенные. В нижней части 
изученного разреза (с глубины около 21 м) в песках встречаются отдельные 
линзы и прослои мягкопластичного суглинка с примесью органических 
веществ. Пески, разведанной мощностью 15.2 – 16.7 м, завершают изученный 
разрез во всех скважинах с глубины 6.3 – 7.8 м (абс.отм. 127.40 – 128.40 м) и 
полностью не пройдены. 

По результатам выполненных работ произведено расчленение 
грунтового массива на инженерно-геологические элементы (ИГЭ). Подробное 
описание выделенных элементов приведено в главе 1.5. 

Характер залегания выделенных в разрезе отложений и мощности слоев 
грунта приведены в прилагаемых инженерно-геологических колонках и 
описаниях скважин, а также на инженерно-геологических разрезах. 

На период изысканий гидрогеологические условия изучаемой 
территории характеризуются распространением надъюрского горизонта 
подземных вод. 

Воды надъюрского горизонта встречены повсеместно на глубине 10.20 – 
10.80 м (абс.отм.124.30 – 124.65 м) и приурочены к песчаным 
нижнечетвертичным отложениям. Водоупором являются глины верхнего 
отдела юрской системы, не встреченные при настоящих изысканиях. Питание 
горизонта осуществляется за счет инфильтрации в грунт атмосферных осадков, 
дренирования водораздельных пространств и утечек из водонесущих 
коммуникаций. Учитывая, что бурение осуществлялось в конце меженного 
периода года, за прогнозируемый уровень грунтовых вод рекомендуется 
принять уровень, зафиксированный при настоящих изысканиях, с 
превышением на 1.0 м (абс.отм.125.30 – 125.65 м). 

По солевому составу грунтовые воды надъюрского горизонта 
сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые, сульфатно-
гидрокарбонатные кальциево-натриевые (Приложение 2.6). 
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В соответствии с СП 28.13330.2012 грунтовые воды по 
отношению к бетонам марки W4 слабоагрессивны (наихудший показатель) по 
содержанию агрессивной углекислоты, являются слабоагрессивной средой для 
арматуры при периодическом смачивании и среднеагрессивны к 
металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода (Приложение 
2.6). 

Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовой 
оболочке кабеля является средней (наихудший показатель) по общей 
жесткости. 

Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к 
алюминиевой оболочке кабеля является высокой (наихудший показатель) по 
содержанию хлоридов. 

Площадка является неподтопляемой подземными водами. 
 

 
6.4 Транспортная инфраструктура 

 
На территории района функционирует станция метрополитена 

«Текстильщки», а близ его границы станция «Волжская». Кроме этого, здесь 
работает 26 наземных маршрутов разного общественного транспорта, которые 
связывают район Текстильщики с центром города, а также с остальными 
районами. В данном районе есть железнодорожная станция «Текстильщики», 
которая располагается на Московско-Курском направлении. 

 
 6.5 Генеральный план 

 
Размер участка, определенного ГПЗУ составляет 0,45 Га.  
На территории  запроектированы следующие здания: 
- жилой дом. 
- ТП 
Участок, предназначенный для стоительства, свободен от какой-либо 

застройки, памятников архитектуры или природы. 
Участок находится в центре жилого квартала недалеко от 

магистральных улиц Шкулева и Артюхиной. 
Участок застройки граничит: на западе - с квартальным проездом, на 

востоке с проездом к существующим домам.  
Проектируемое здание расположено  в стесненных условиях 

сложившейся жилой застройки.  
Проектируемое здание жилого дома  располагается в центральной  части 
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участка, проектируемое здание ТП располагается в северо-западной 
части участка. 

Общий рельеф участка строительства имеет уклон с севера на юг с 
максимальным перепадом высот 1,39м. Абсолютные отметки участка 
изменяются в пределах от 135,23  до 133,84 (в Балтийской системе высот). 

Подъезд к зданию осуществляются со стороны улицы Шкулева и улицы 
Артюхиной.  

Предусмотрен кольцевой пожарный объезд шириной 4,2м. 
Дворовая территория оборудована площадками для МГН, детской и 

спортивной площадками.  
Для постоянного хранения личного автотранспорта для жильцов дома 

проектом предусмотрена придомовая стоянка транспортных средств на 21 м/м, 
 2 м/м выделены для для МГН. Расчет м/м производился на основании 

задания на проектирования из расчета 1 м/м на 1 квартиру.  Недостающее 
количество мест хранения (91 м/м) обеспечено в районе Текстильщики - через 
Люблинскую улицу в коммунальной зоне боксовых гаражей вдоль Курского 
направления РЖД. Боксовые гаражи расположены по адресу: Люблинская ул., 
вл. 12-18. 

Расположение дома обеспечивает нормативную инсоляцию, 
противопожарные и санитарные разрывы между зданиями. 

 
6.6 Мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений 
 

Мониторинг в процессе строительства разделяется: 
До начала строительства (дать оценку геотехнической ситуации и 

обследование технического состояния существующего здания, попадающего в 
зону влияния проектируемого котлована) 

В процессе строительства (геодезический контроль за деформациями 
существующего здания и сооружений; контроль за технологическим режимом 
производства работ; контроль за техническим состояния существующего 
близко стоящего здания) 

В период эксплуатации (геодезический контроль сохраняемых и вновь     
возведенных зданий и сооружений). 

В соответствии с томом 22-06/2015-КР влияние на окружающюю 
застройку не оказывается, поэтуму необходимости в ведении мониторинга нет. 

 
 

6.7Архитектурно-планировочное решение. 
 

Внешний и внутренний виды здания спроектированы с учетом 
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функционального и технологического назначения, климатических 
особенностей, подчеркнутыми общими решениями в отделке фасадов здания. 

Конфигурация здания, этажность принята из условия оптимального 
размещения на плане земельного участка, а также стесненными условиями 
строительства. 

Каждая секция жилого дома снабжена мусоропроводом диаметром 400 
мм, приемные клапаны расположены на каждом этаже. Труба мусоропровода 
выполнена из экологически чистых материалов. Мусоропровод снабжен 
механизмом прочистки, промывки, дезинфекции и автоматического 
пожаротушения ствола в соответствии со СНиП 31-01-2003. 

В техническое подполье высотой 1,75м запроектированы помещения: 
- узел управления системой отопления (два помещения на каждую 

секцию дома); 
- насосная станция водоснабжения;  
- ИТП 
Помещения ИТП и насосной станции водоснабжения заглублены 

относительно общей отметки технического подполья на 0,9 м, в помещения 
ведет лестница, из помещений организован выход через примыкающую 
лестницу непосредственно наружу. 

Выходы из подвала предусмотрены по обособленными от надземной 
части здания двум лестницам, непосредственно наружу. 

В каждой секции технического подполья предусмотрено по 2 приямка, с 
окнами размером 0,9 х 1,2(м) 

Кровля плоская, неэксплуатируемая, с внутренним водостоком. Выход 
на кровлю жилого дома осуществляется через люк из лестничной клетки. 

Первый этаж  
На первом этаже располагаются входные группы в жилую часть здания 

(по оси  А). Запроектирован безбарьерный вход в здание (кроме входов в 
технические помещения) с минимальными перепадами высот для организации 
свободного и беспрепятственного движения жильцов и жильцов в составе 
МГН. Входная дверь при входе в подъезд оборудована домофоном. В 
вестибюле 1 этажа расположены лифт и лестничная клетка. Ограждающие 
конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, отвечают требованиям, 
предъявляемым к противопожарным преградам. Смежно с вестибюлем 
запроектировано помещение консьержа с санузлом. Из помещения консьержа 
обеспечен визуальный обзор подходов к лифту и лестничной клетке. Для 
каждой секции жилого дома запроектировано помещение колясочной, 
помещение инвентарной (с  раковиной). На первом этаже запроектированы 
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мусоросборные камеры , (одна в каждой секции) отделенные от 
основного входа дополнительной ограждающей перегородкой. Отметка пола 
мусорокамер на 0,10м выше уровня тротуара. 

Помещение электрощитовой для жилой и нежилой части здания 
располагаются на 1 эт. с организованным входом с улицы. 

Организованно место для размещения почтовых абонентских шкафов. 
По оси Е расположены входные группы в нежилые помещения без 

конкретного функционального назначения (БКФН), с возможностью 
дальнейшего использования под офисы. Входы в БКФН запроектированные 
безбарьерные. В помещениях БКФН выделены "мокрые зоны" для размещения 
санузлов. 

2 - 9 этажи  
Со 2-го по 9 этаж включительно в здании расположены одно, двух и 

трех комнатные квартиры. 
На этаже каждой секции располагается лифтовой холл 

(пожаробезопасная зона), уровень остановки лифта находится на одном уровне 
с входами в квартиры, лифт останавливается на каждом этаже жилого дома. 
Окна в пожаробезопасной зоне - противопожарные. 

Смежно с лифтовым холлом расположен приквартирный коридор, с 
входами в квартиры, так же из приквартирного коридора организован доступ на 
лестничную клетку типа Л1. 

По заданию на проектирование проектом предусмотрена категория 
комфортности II. 

На этаже каждой секции запроектированы 7 квартир, из них : 
1-комнатных   -  3 квартиры - 36,1м²;  36,9 м²;  37,6 м². 
2-комнатных   -  3 квартиры - 49,1м²;  51,6 м²;  58,2 м². 
3-комнатная   -  1 квартира - 79,1м² 
Общее количество квартир  в двух секциях 112шт. 
В квартирах запроектированы раздельные ванная комната и санузел, в 3-

комнатных квартирах оборудован гостевой санузел. В каждой квартире, на 
каждом жилом этаже запроектирован балкон, на фасаде предусмотрено место 
(декоративный элемент) для установки кондиционера. 
 

6.8 Конструктивные решения. 
Котлован 
Котлован запроектирован с ограждением из стальных труб, на участке по 

оси «А» м/о «1» - «14» в естественных откосах. 
Ограждение котлована из стальных труб Ø273х8 и Ø426х8, с шагом 1м. 
Абсолютные отметки дна котлована здания  – 130,910 - 132,010 м. 
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Максимальная глубина котлована составляет 4,19м. 
Котлован разрабатывается в II этапа: 
I Этап: 
- Разрабатывается котлован до отметки 133,500. Устанавливается 

распределительная балка из 30 Ш1 на отм. 134,000. 
II Этап:  
- Разрабатывается котлован до проектных отметок. 
Для избежания выноса грунта в котлован ограждение из стальных труб 

выполнено с забиркой из досок толщиной 50мм. 
Расчетная зона влияния от нового строительства составляет — от 7,5м 

до 8,0м. 
В зону влияния попадают существующие инженерные коммуникации: 
вдоль оси «1»: 
- сеть водостока на глубине 5,5м, на расстоянии 4,1м от ограждения 

котлована   (осадка поверхности составила — 1,6 мм); 
вдоль оси «Е»: 
- теплосеть на глубине 1,77м, на расстоянии 6,0м от ограждения 

котлована (осадка  поверхности составила — 1,4 мм); 
у пересечения осей «А» и «22»: 
- теплосеть на глубине 1,79м, на расстоянии 5,5м от ограждения 

котлована (осадка поверхности составила — 3,9 мм); 
 - водопровод на глубине 2,81м, на расстоянии 6,1м от ограждения 

котлована (осадка  поверхности составила — 3,3 мм); 
Дополнительные осадки инженерных сетей окружающей застройки  не 

превышают допустимых значений. 
Фундаменты: 
- плита толщиной 700мм из монолитного железобетона на естественном 

основании. Отметка низа фундаментной плиты –  -2,950 (абс. отм. 132,150); -
4,050 (131,050). 

Бетон класса В25, арматура класса А500С. 
Основанием фундаментов служит суглинок, полутвердый ИГЭ-5  

(Е=23,0 МПа, φII=23˚, CII=43 кПа). 
Расчетное давление на грунт основания – 2,01 кгс/см2; 
Предполагаемая осадка – 5,21 см; 
Расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента – 4,82 

кгс/см2; 
Относительная разность осадок составляет 0,00155 и не превышает 

допустимую 0,003. 
Подземная часть здания 
Несущие конструкции техподполья из монолитного железобетона. Бетон 
класса В25, арматура класса А500С. 
- стены наружные – толщиной 200мм и 250мм, 
- стены внутренние – толщиной 200мм; 
- пилоны - толщиной 250мм; 
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- перекрытие - безбалочное, толщиной 200 мм. 
Гидроизоляция подземной части здания оклеечная. 
Надземная часть здания 
Несущие конструкции надземной части здания из монолитного 

железобетона. 
Бетон марки В25, арматура класса А500С. 
- стены - толщиной 200мм; 
- пилоны - толщиной 250 мм; 
- плиты перекрытий - толщиной 200мм, с балкой по контуру 250x390(h). 
Лестничные марши и площадки из монолитного железобетона. 
Бетон класса В25, арматура класса А500С. 
- марши и площадки толщиной 200мм. 
Кровля - плоская, совмещенная, рулонная, с внутренним водостоком. 
Класс конструктивной пожарной опасности всех частей жилого дома – 

С0. 
Уровень ответственности здания – II-нормальный. 

 
 

6.9 Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей 
оптимальную последовательность строительства здания 

Подготовительный период 
 

Подготовительный период строительства включает следующие работы:  
-  Ограждение строительной площадки временным забором;  
-  Предварительная  планировка  площадки (валка  деревьев,  

выкорчёвывание пней и тд.);  
-  Разбор бордюрного камня для  строительства  ворот и  временных 

дорог для въезда автотранспорта;  
-  Снятие  растительного  грунта (В  пределах  строительства  зданий  и 

временных дорог и тд.);  
-  Обвалование растительного грунта и погрузка в автомобили 

самосвалы.  
-  Вывоз растительного грунта.  
-  Устройство временных дорог. 
-  Устройство контейнеров для мусора и тд.  
-  Устройство площадки для мойки колес автотранспорта;  
-  Установка административно-бытовых помещений;  
-  Устройство временных складских площадок несгораемых 

конструкций;  
- Обеспечение строительной площадки противопожарным 

водоснабжением;  
-  Геодезическая разбивка основных осей;  
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Основной период строительства 
 
Основной период строительства включает следующие работы:  
-  Возведение подземной части здания; 
- монтаж башенных кранов 
- возведение надземной части здания   
- демонтаж башенных кранов 
- благоустройство территории  

 
6.10 Земляные работы, возведение подземной и надземной частей 

здания. 
 

До  начала  земляных  работ  должно  быть  выполнено  фиксирование  
элементов строительных  конструкций  зданий  и  сооружений,  попадающих  в  
зону  влияния строительных и земляных работ.  

В  целях  обеспечения  сохранности  существующих  зданий,  строений  
и сооружений,  расположенных  в  зоне  строительства  и  в  зоне  влияния  
проведения земляных  и  строительных  работ,  в  процессе  производства  работ  
необходимо осуществлять  наблюдения  за  их  состоянием (визуальные,  
регулярные  съемки, установка маячков и пр.)  

 
Котлован 

 
Котлован 
Котлован запроектирован с ограждением из стальных труб, на участке по 

оси «А» м/о «1» - «14» в естественных откосах. 
Ограждение котлована из стальных труб Ø273х8 и Ø426х8, с шагом 1м. 
Абсолютные отметки дна котлована здания  – 130,910 - 132,010 м. 

Максимальная глубина котлована составляет 4,19м. 
Котлован разрабатывается в II этапа: 
I Этап: 
- Разрабатывается котлован до отметки 133,500. Устанавливается 

распределительная балка из 30 Ш1 на отм. 134,000. 
II Этап:  
- Разрабатывается котлован до проектных отметок. 
Для избежания выноса грунта в котлован ограждение из стальных труб 

выполнено с забиркой из досок толщиной 50мм. 
Фундаменты: 
- плита толщиной 700мм из монолитного железобетона на естественном 

основании. Отметка низа фундаментной плиты –  -2,950 (абс. отм. 132,150); -
4,050 (131,050). 

Бетон класса В25, арматура класса А500С. 
Основанием фундаментов служит суглинок, полутвердый ИГЭ-5  

(Е=23,0 МПа, φII=23˚, CII=43 кПа). 
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Расчетное давление на грунт основания – 2,01 кгс/см2; 
Предполагаемая осадка – 5,21 см; 
Расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента – 4,82 

кгс/см2; 
Относительная разность осадок составляет 0,00155 и не превышает 

допустимую 0,003. 
Подземная часть здания 
Несущие конструкции техподполья из монолитного железобетона. Бетон 
класса В25, арматура класса А500С. 
- стены наружные – толщиной 200мм и 250мм, 
- стены внутренние – толщиной 200мм; 
- пилоны - толщиной 250мм; 
- перекрытие - безбалочное, толщиной 200 мм. 
Гидроизоляция подземной части здания оклеечная. 
Надземная часть здания 
Несущие конструкции надземной части здания из монолитного 

железобетона. 
Бетон марки В25, арматура класса А500С. 
- стены - толщиной 200мм; 
- пилоны - толщиной 250 мм; 
- плиты перекрытий - толщиной 200мм, с балкой по контуру 250x390(h). 
Лестничные марши и площадки из монолитного железобетона. 
Бетон класса В25, арматура класса А500С. 
- марши и площадки толщиной 200мм. 
Бетон  для  монолитных  конструкций доставляется  на стройплощадку  

в  авто-бетоносмесителях,  подается  в  опалубку  монолитных конструкций  
автобетононасосом  и  укладывается  послойно  с  уплотнением каждого слоя 
электровибраторами. Устройство  монолитных  конструкций  вести  в  
следующей  технологической последовательности:  

- установка опалубки,  
-проверка контрольно-измерительными приборами правильность ее 

геометрических размеров в плане и по высоте,  
- установка арматурных сеток и каркасов,  
- проверка надежности креплений, фиксирующих несмещаемость 

арматуры,  
-  бетонирование  конструкций  производить  после  приемки  по  акту  

опалубки  и арматуры.,  
- снятие и перестановка опалубки.  
 Распалубку производить после набора бетоном требуемой  прочности 

согласно СНиП 3.03.01.87 «Несущие и ограждающие конструкции» и с 
разрешения  производителя работ.   

Возведение  подземной  части  осуществлять автомобильным краном;  
Монтаж  надземной  части  здания  осуществляется  башенным  краном   
Мероприятия  по  безопасному  производству  работ  кранов  
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разрабатываются  в ППР.  
Максимальная  масса  монтируемого  элемента  не  должна  превышать 

грузоподъемности крана на рабочем вылете. Сварку  выполнять  в  
соответствии  с  требованиями  ГОСТ 5264-80* «Ручная дуговая  сварка.  
Соединения  сварные»  и  ГОСТ 14098-91 «Соединения  сварные арматуры  и  
закладных  изделий  железобетонных  конструкций».  После  выполнения 
сварных  работ  швы  необходимо  очистить  от  окалины  для  проведения  
контроля качества.  Для  выполнения  отделочных  работ фасада  здания   
применять  самоподъемную люльку  предназначенную  для  подъема  рабочих,  
строительных  материалов  и инструмента к рабочему месту .  

Место установки подъемников определяется в ППР.  
Подача  материалов  на  рабочие  места  осуществлять  в  

технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.   
Для  производства  работ  применять  инвентарные  средства  

подмащивания, грузозахватные  приспособления,  инвентарь,  тару  и  
переставную  опалубку  заводского изготовления в соответствии с ППР. В ППР 
разработать технологические карты с указанием последовательности и  
технологии  монтажа  конструкций,  временных  креплений,  обеспечивающих 
прочность и устойчивость конструкций в процессе производства работ. 

Кровельные работы 
 

Для  выполнения  работ  поточным  методом  площадь  кровли  
разбивается  на отдельные участки, на которых последовательно выполняется 
укладка гидроизоляции, пароизоляции и  т.д. Порядок производства  работ  
должен исключать  движение  людей по свежевыполненной кровле. 

 
Отделочные работы  

 
До начала отделочных работ в здании должны быть выполнены:  
- все общестроительные работы;  
- остекление окон;  
- в зимний период строительства должно быть пущено отопление. 

Отделочные  работы  совмещаются  с  санитарно-техническими, 
электромонтажными, монтажом оборудования и др.   

 
Благоустройство территории 

 
Предусматривает окончательную вертикальную планировку, устройство 

дорог и озеленение территории в соответствии с проектом. Восстановление 
бордюрного камня, демонтаж крана. 

 
6.11 Общие указания по производству работ в зимнее время 

 
Указания  по  производству  работ  в  зимних  условиях  соблюдать  при 
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среднесуточной температуре воздуха +5оС и минимальной суточной 
температуре ниже 0оС, а также при оттепелях. Участок  территории  
строительства,  подлежащий  разработке  под  котлован здания,  в  осенне-
зимний  период  необходимо  предохранять  от  переувлажнения  и промерзания  
путем  устройства  нагорных  канав  для  отвода  поверхностных  вод  и 
проведения глубокой вспашки его поверхности. При  разработке  мерзлых  
грунтов  следует  использовать  специальные землеройные механизмы:  

- рыхлитель на тракторе;  
- роторный экскаватор;  
- машины, работающие по методу резания и мелкого скола мерзлых  
грунтов. Основания котлованов и траншей должны предохраняться от 

промерзания путем недобора  грунта  до  проектной  отметки  заложения  
фундаментов  или  трубопроводов. Зачистка  основания  до  проектной  отметки  
должна  производиться  непосредственно перед укладкой фундамента или 
трубопроводов. Основание,  отрытое  до  проектной  отметки,  должно  
предохраняться  от промерзания путем устройства укрытий из утеплителей. 
Работа  землеройных  машин  в  забоях  с  подготовленным  к  разработке  
грунтом должна  производиться  круглосуточно  во  избежание  промерзания  
грунта  во  время перерывов. Обратную  засыпку  котлованов  и  траншей  
производить  с  соблюдением следующих требований:  

- в грунте, предназначенном для засыпки пазух, количество мерзлых 
комьев не должно превышать 15% от общего объема засыпки;  

- для засыпки пазух внутри здания применение  мерзлого грунта не  
допускается;  

-  грунт,  уложенный  в  отвалы  для  его  использования  при  обратной  
засыпки, должен быть предохранен от промерзания. Монтаж  конструкций  в  
зимнее  время  должен  производиться  в  соответствии  с требованиями СниП 
П-16-80. Сварка  соединений  с  деталями  из  малоуглеродистых  сталей  
допускается  при температуре  воздуха  не  ниже  –30С  и  из  
среднеуглеродистых,  низколегированных сталей  не  ниже –20С.  Для  
сварочных  работ  при  более  низких  температурах наружного  воздуха  
должны  применяться  меры  по  сохранению  на  рабочем  месте сварщика  
температуры  воздуха  не  ниже  указанных  пределов.  При  отрицательной 
температуре сварка должна производится на повышенном токе. 

Силу  тока  повышать  пропорционально  повышению  температуры  с –
20С с тем, чтобы при температуре –30С сила тока была повышена на 10%. 
При  производстве  бетонных  работ  в  зимних  условиях  могут  быть  
применены следующие  методы  выдерживания бетона:  

- метод термоса;  
- применение химических добавок-ускорителей твердения бетона;  
- искусственный подогрев бетона.  
При  заделке стыков в зимних условиях поверхности их должны быть 

очищены от  снега  и  наледей  скребками,  металлическими  щетками  или  с  
применением электровоздуходувок, ТЭНов, методов инфракрасного излучения. 
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Опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очищены от 
снега и наледи. При  конструкций  во  избежание  образования  на  них   наледи 
следует  применять  высокие  прокладки,  а  также  меры,  защищающие  
конструкции  от намокания сверху и от обледенения стыкуемых поверхностей. 
В проекте производства работ должны быть определены: Метод  выдерживания  
бетона,  когда  прочность  конструкций  должна  составлять  к моменту  
возможного  промерзания  не  менее 50  кг/см2  и  не  менее 50%  проектной 
прочности (с  учетом  требований  СниП 3.03.01-87, «Руководства  по  
применению бетонов  с  противоморозными  добавками»  М.  Стройиздат,1978  
г., «Руководства  по зимнему  бетонированию  с  применением  метода  
термоса»  М.  Стройиздат, 1975  г. «Руководства   по  бетонированию  
монолитных  конструкций  с  применением термоактивной  опалубки»  М.  
Стройиздат, 1975  г.).  Специальные  мероприятия  при заделке  стыков,  когда  
среднесуточная  температура  становиться  ниже +5оС  и минимальная 
суточная температура 0оС. 

 
6.12  Контроль качества 

 
На  всех  этапах  строительства  необходимо  проводить  контроль  

качества поступающих материалов и конструкций и контроль результатов 
выполнения работ и соответствия их качества требованиям нормативных 
документов.  

Внутренний  контроль (входной, операционный, приемочный).При  
входном  контроле  надлежит  проверять  соответствие  поступающих  на 
стройку  материалов  и  изделий  сертификатам,  техническим  условиям,  
паспортам  и другим  документам,  подтверждающим  качество,  и  
требованиям  рабочих  чертежей. Входной  контроль  осуществляется  службой  
производственно-технологической  комплектации предприятия-изготовителя, 
инженерно-техническим персоналом стройки и строительными лабораториями.  

 
Операционный контроль 

 
Должен  осуществляться  при  выполнении  производственных  

операций  или строительных процессов и обеспечить своевременное выявление 
дефектов и причин их возникновения, а также своевременное принятие мер по 
их устранению.  При  операционном  контроле  должны  проверяться:  
соблюдение  заданных  в проектах  производства  работ  технологии  
выполнения  строительных  процессов; соответствие выполняемых работ 
рабочим чертежам, строительным нормам и правилам производства работ.  

 
Приемочный контроль 

 
Производится  для  проверки  и  оценки  качества  законченных  

строительных объектов  или  их  частей,  а  также  скрытых  работ  и  
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отдельных  ответственных конструкций с составлением актов их 
освидетельствования.   

 
Внешний контроль 

 
Внешний  контроль  осуществляется  со  стороны  государственных  

и ведомственных органов контроля и надзора (пожарный, санитарно-
технический и др.). Проектная  организация  осуществляет  авторский  
контроль,  застройщик – технадзор заказчика.  Замечания  по  качеству  
выполнения  работ  фиксируются   в  журналах производства работ. В  
процессе  строительства  должна  выполняться  оценка  выполняемых  
работ,  

результаты  которых  влияют  на  безопасность  объекта,  но  в  
соответствии  с  принятой технологией  становятся недоступными для 
контроля после  выполнения последующих работ, а также выполненных 
строительных конструкций и участков инженерных сетей,  

устранение  дефектов  которых,  выявленных  контролем,  
невозможно  без  разборки  или повреждения последующих конструкций и 
участков инженерных сетей. Результаты  приемки  работ,  скрываемых   
последующими  работами,  в соответствии  с  требованиями  проектной  и   
нормативной  документации  оформляются актами освидетельствования 
скрытых работ. Отдельные  ответственные  конструкции  по  мере  их  
готовности  подлежат приемке  в процессе  строительства  с  составлением  
акта промежуточной приемки  этих конструкций с приложением 
соответствующей исполнительной документацией. В  процессе  
производства  работ  необходимо  вести  специальные  журналы 
производства работ, в которых отражаются все аспекты данных работ. 
Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков  сетей  инженерно-технического  обеспечения,  
подлежащих освидетельствованию  с  составлением  соответствующих  
актов  приемки  перед производством последующих работ и устройством 
последующих конструций, а  также перечень скрытых работ определяются 
в ППР. 

 
6.13 Указания о методах осуществления инструментального 

контроля над качеством здания (сооружения)  
 

Инструментальный  контроль при  строительстве  здания 
(сооружения)  включает геодезические  работы следующих этапов:  

- разбивку и перенос осей;  
- разметку ориентировочных рисок;  
- исполнительные съемки.  
Для  выноса  в  натуру  пятна  здания  предусматривается  вынос  
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осей -основных габаритных.  
В  процессе  строительства  геодезический  контроль  точности  

выполнения строительно-монтажных работ заключается в следующем:  
-  инструментальная  проверка  фактического  положения  в  плане  

и  по  высоте конструкций здания и инженерных коммуникаций в процессе 
их монтажа и временного закрепления пунктов геодезической основы в 
натуре;  

-  исполнительная  съемка  фактического  положения  
смонтированных конструкций,  частей  здания,  инженерных  
коммуникаций  в  плане  и  по  высоте (горизонтальность,  соосность,  
совмещение  плоскостей,  правильность  положения закладных деталей)  

Методы  инструментального  контроля  за  положением  
конструкций  и  частей здания,  параметрами  здания  в  процессе  
производства  строительно-монтажных  работ, устанавливаются проектом 
производства работ. Все геодезические работы на строительстве должны 
выполняться в соответствии с проектом производства геодезических работ 
(ППР).  

 
6.14  Мероприятия по охране труда 

 
В  процессе  строительно-монтажных  работ  должны  соблюдаться  

требования техники  безопасности  при  строительстве,  предусмотренные  
ГОСТами,  СНиПами  и другими нормативными документами РФ. В  
проекте  организации  строительства  на  стройгенплане  предусмотрены 
временные  санитарно-бытовые  сооружения,  обеспечивающие  
нормальные  условия труда, питания и отдыха. Все  рабочие  места  на  
строительстве  должны  быть  обеспечены  средствами коллективной  
защиты  рабочих (ограждения,  освещение,  вентиляция,  защитные  и 
предохранительные устройства и приспособления). Все  рабочие  должны  
быть  обеспечены  средствами  индивидуальной  защиты (специальной  
одеждой,  обувью,  инструментами  и  др.),  ознакомлены  с  правилами  их 
использования, обучены безопасным методам и приемам выполнения 
работ. Для  каждой  специальности  должна  быть  составлена  
производственная инструкция  по  технике  безопасности  и  охране  труда  
при  выполнении  определенного вида работ. Инструктаж по технике 
безопасности должен производиться на рабочем месте. Монтаж 
конструкций разрешается  только при условии руководства работами в 
каждую  смену  инженерно-техническими  работниками,  ответственными  
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за  безопасноепроизводство работ по перемещению грузов кранами. 
В  целях  пожарной  безопасности  на  строительной  площадке,  рабочий  
должен выполнять следующие требования:  

-  Курить только в специально отведенных местах, обеспеченных  
-  Средствами пожаротушения;  
- Горючие  строительные  отходы  убирать  ежедневно  после  

работы  с  рабочих мест и непосредственно со строительной площадки в 
специально отведенные места на расстояние не ближе 50 м от зданий и 
сооружений;  

-  Не загромождать проходы и доступы к пожарному инвентарю;  
-  Не разводить костры, не сжигать мусор и отходы. 

 
 

6.15 Требования по пожарной безопасности 
 

Пожарная  безопасность  на  строительной  площадке,  участках  
работ  и  рабочих местах  должна  обеспечиваться  в  соответствии  с  
требованиями «Правил  пожарной безопасности  в  Российской  
Федерации»  ППБ 01-03, «Пожарная  безопасность.  Общие требования» 
ГОСТ 12.1.004-91, «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 
21-01-97* В  целях  пожарной  безопасности  на  строительной  площадке,  
рабочий  должен выполнять следующие требования:  

- Курить только в специально отведенных местах, обеспеченных  
средствами пожаротушения;  

- Горючие строительные отходы убирать ежедневно после работы с  
рабочих  мест  и  непосредственно  со  строительной  площадки  в  
специально отведенные места на расстояние не ближе 50 м от зданий и 
сооружений;  

-  Не загромождать проходы и доступы к пожарному инвентарю;  
-  Не разводить костры, не сжигать мусор и отходы.  
Хранение  газовых  баллонов  на  территории  стройплощадки  не  

предусмотрено. Газовые  баллоны  на  стройплощадку  доставлять  по  
мере  необходимости  в  размере суточной потребности. Горюче смазочные 
материалы хранить на стройплощадке запрещается. 

Перед  началом  сварочных  работ  необходимо  проверить  
исправность сварочного  оборудования,  изоляции  проводов,  шлангов,  
генераторов,  а  так же плотность контактных соединений. 
Противопожарное  водоснабжение  осуществлять  от  существующих  
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пожарныхгидрантов.  Обеспечение строительной площадки 
противопожарным водоснабжением, в  случае  отсутствия  гидрантов  в  
радиусе 150 м  от  строящегося  объекта,  необходимо обеспечить 
постоянное нахождение пожарной машины-автоцистерны с водой На  
стройплощадке  установить  звуковую  сигнализацию  для  подачи  
пожарной тревоги. Площадка  оборудуется  стендами  с  комплектом  
первичных  средств пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 
п.15.3. ПП РФ № 390, установка щитов производится в соответствии с 
ППР. Бытовые  помещения  должны  быть  оборудованы  автоматической  
пожарной сигнализацией с выводом сигнала на диспетчерский пункт. У 
въезда на стройплощадку должны устанавливаться планы пожарной 
защиты в соответствии  с  ГОСТ 12-1-114082  и  ППР  с  нанесенными  
строящимися  и вспомогательными  объектами  и  сооружениями,  
въездами,  подъездами, местоположением водо источников, средств 
пожаротушения и связи. Ответственность за пожарную безопасность на 
стройплощадке, за соблюдением противопожарных  требований,  
своевременное  выполнение  противопожарных мероприятий,  обеспечение  
и  исправное  содержание  средств  пожаротушения,  несет начальник 
строительного участка, назначенный приказом по СУ. 

 
6.16 Условия сохранения окружающей природной среды 

 
Проектом  организации  строительства  предусмотрены  следующие  

мероприятия по  охране  окружающей  природной  среды  в  период  
производства  строительно-монтажных работ:  

•  При   выполнении  земляных  и  планировочных  работ  
почвенный  слой, пригодный  для  последующего  использования,  
предварительно  должен  быть  снят  и складирован в специально 
отведенном месте.  

•  Зеленые  насаждения,  не  подлежащие  вырубке,  должны  быть  
выгорожены оградой.  Не  допускается  вырубка  и  пересадка  древесной  
и  кустарниковой растительности, не предусмотренная проектной 
документацией.  

• Стволы отдельно стоящих деревьев должны быть обшиты 
пиломатериалами на высоту не менее 2м в целях предохранения от 
повреждений. Не  допускается засыпка грунтом корневых шеек.  

•  Почвенный  слой  не  должен  орошаться  маслами  и  горючим  
при  работе двигателей внутреннего сгорания.  
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• Для  сброса  производственных  и  бытовых  стоков  
предусмотрена  временная    сеть канализации, подключенная к 
действующим сетям.  

•  Временные  дороги   запроектированы  с  максимальным  
использованием  существующих трасс.  

• По окончании строительства сборные ж.б. элементы временных 
дорог должны быть  демонтированы  и  вывезены  с  территории  
строительства  для  последующего использования.  

•  Сброс  строительных  отходов  и  мусора  с  этажей  здания  
осуществлять  с применением закрытых лотков и бункеров-накопителей.  

• Во избежание запыленности и загазованности воздуха на 
селитебно территории не допускается открытый сброс мусора с этажей.  

• Строительный мусор и отходы должны своевременно вывозиться 
на свалку во избежание захламления строительной площадки.  

• В период свертывания строительства отходы необходимо вывести 
с благоустраиваемой  территории  для  дальнейшей  переработки  и  
утилизации  в  места, определяемые заказчиком.  

•  Запрещается  захоронение  на  участке  бракованных  сборных  
ж.б.изделий  и сжигание горючих отходов и строительного мусора.  

• У выезда с территории строительства предусмотрена специальная 
площадка для мойки колес строительного автотранспорта из брандспойта 
или с помощью  мобильной  установки  отечественных  производителей,  
исходя  из оснащенности  строительной  организации,  с  оборотным  
водоснабжением  и механической очисткой сточных вод.   

•  В  зимнее  время  при  температуре -5°  моечные  посты  
оборудуются компрессорами для сухой очистки колес сжатым воздухом.  

•  В период строительства установить постоянный контроль  
содержания вредных веществ в воздухе, а также предельных величин 
вибрации и шума.  

•  Работы  связанные  с  применением  таких  строительных  машин  
как экскаваторы,бульдозеры, краны, сваебойные агрегаты, компрессорные 
установки и т.п., вести с 8-00 до 21-00 часа.  

•  Работающие  автокомпрессоры  оградить  шумозащитными  
экранами  высотой 2,5 м из деревянных щитов, обитых минераловатными 
плитами. 
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6.17 Устройство объездных и технологических дорог на 
период строительства 

 
Для обеспечения транспортной доступности придорожных объектов, 

а так же для обеспечения непрерывности дорожного движения в процессе. 
Для строительства объекта ПОС было предусмотрено строительство 
временных дорог только в зоне работ. 

-  Устройство дороги из песка и плит «ПДП» 
Рис. 6.2 Конструкция временной дороги 

ПДП (14мм.) 
 Песок- 0.1 м. 

Vпеска = 104,7 м3; 

Кол-во плит = 59 шт. 
Коэффициент оборачиваемости плит = 10 
При устройстве дороги должна быть задействована следующая 

техника: 
- Экскаватор 
- Автомобиль-самосвал  
- Кран 

6.17  Монтаж крана  
 

Для  монтажа  крана  используются  собственные  механизмы  
башенного  крана  и автомобильные краны.   

Этапы монтажа:  
- Устройство фундаментной плиты крана (36 м3).   
- Монтаж башенного крана 

 
6.18 Устройство площадок для складирования материала 

 
Основание  конструкции  площадки  под  материалы  следует  

возводить  из  песка толщиной 10  см.  и  плит «ПДП».  Так  как  
привозимые  материалы  будут  иметь досаточно  большую  массу  и  
чтобы  обеспечить  целостность  материалов  и  уберечь грунт от просадки 
то целесообразнее их складировать на такое основание. Разгрузочная  
площадка  находится  вблизи  возводимого  здания  и  дороги,  это 
обусловлено тем чтобы максимально быстро обеспечить  материалами 
строительство.  
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6.19  Продолжительность строительства 
 

Продолжительность строительства по объекту: «Жилой дом по адресу: г. 
Москва, ул. Артюхина 28А» 

СНиП-1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» (Раздел З, 
пункт 7). 

Продолжительность строительства составит: 
Тстр.= 10,5 месяцев 
Подготовительный период – 1 месяц. 
подземная часть – 1 месяц. 
надземная часть – 7 месяцев. 
Отделка – 1,5 месяцев. 

 
 
 

Табл. 6.6 Технико-экономические показатели 
№№ 
п.п. 

 
Наименование показателей 

Ед. 
изм. 

 
Количество 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 

 
Строительный объем здания  
 
Общая площадь здания 
 
Продолжительность строительства, в том  
числе: 
Подготовительный период 
 
Максимальная численность работающих в 
Сутки 

 
м3 

 
м2 

 
мес. 

 
мес. 

 
чел. 

 
33 921,8 

 
8 308,2 

 
10 
 
1 

 
           82 

 

 
6.20 Ведомость дополнительных объемов работ  

Табл 6.7    Дополнительные объемы                                                      
 
№ 
п/п 

Наименование Ед. изм Количество Примечание 

1 
Разборка бетонного бортового 
камня марки БР 100.30.15 

п.м. 264 
(длина 100см, высота 30см, 

ширина 15 см) 

2 
Восстановление бетонного 
бортового камня марки БР 

100.30.15 
п.м. 142   
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3 
Устройство временных 

уширений с последующим 
демонтажем 

м2 371 
ж/б дорожные плиты 

h=170мм; 
песок – 100мм 

4 Восстановление газонов м2 325   

5 Восстановление тротуара м2 46 
а/б Д3 - 3 см 

по ГОСТ 9128-97 
6 Охрана объекта пост 1   
7 Срок строительства Мес 10   

8 
Устройство временных дорог по 

строительной площадке с 
последующим демонтажем 

м2 1047 
ж/б дорожные плиты 

h=170мм; 
песок – 100мм 

9 
Устройство временной 

площадки для складирования 
материалов 

м2 35 
ж/б дорожные плиты 

h=170мм; 
песок – 100мм 

10 

Устройство временного 
сетчатого ограждения на блоках 
ФБС 24-3-6 с последующим 

демонтажем 

Пм 330 
вес панели - 10,5 кг (2,2 м х 

2,0 м) 

11 Блоки ФБС шт. 138 
Коэффициент 

оборачиваемости = 10 

12 
Установка временных 
распашных ворот с 

последующим демонтажем 
шт. 2 вес-33,6 кг/шт 

13 Геодезические знаки шт. 26   
14 Грузовой подъемник Шт./мес 2/1,5 Отделочные работы 

15 Работа крана КБ-473-06 Шт./мес 1,0/7,0 
Строительство надземной 

части 

16 
Работа автокран 25 тонны КС-

55713 
Шт./мес 1,0/2,0 

Подготовительный период 
и строительство подземной 

части 

17 Плиты ПАГ-14 Шт. 30 
Для защиты нового канала 

ТС 
18 Демонтаж спортивной площадки м3 90,3 Учтено в томе ГП 
19 Демонтаж а/б м2 1902 Учтено в томе ГП 
20 Демонтаж газонного забора п.м. 105 Учтено в томе ГП 

 
Восстановление а/б покрытия не требуется, так как на территории 

строительной площадки устраивается новое а/б покрытие в соответствии с 
генеральным планом. 

Временное ограждение состоящее из блоков ФБС 24-3-6т 
(2400х300х600, вес 1000 кг) с закреплен-ными между ними секций (панелей) 
ограждения  ЕВРО -2 (3456x2000, вес 16,1). Коэффициент оборачиваемости 
временного ограждения равен 20 
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Полигоны для размещения строительного мусора  полученного 
в результате строительства и благоустройства территории располагаются на 
расстоянии 24 км, а для вывоза излишков грунта полигоны находятся на 
расстоянии 35 км от площадки строительства. 

 
6.21 Потребность строительства в машинах и механизмах 

 
Потребность  определена  по  сборникам  ГЭСН  для  выполняемых  

операций  по строительству. 
Машины  и  механизмы  разделены  на  группы  по  типу  привода 

(внутреннего сгорания,  электрический,  пневматический)  для  определения  
требуемых  мощностей энергоресурсов, необходимых для их работы. 

Основными  механизмами  с  двигателями  внутреннего  сгорания,  
используемые для  возведения  земляного  полотна  являются:  бульдозеры,  
экскаваторы,  автомобили самосвалы, , катки. 

Основными  механизмы  с  электроприводом  являются  сварочные 
трансформаторы для ручной дуговой сварки, вибро трамбовки. 

Выполняемые работы: 
Основными механизмами с пневмо приводом являются ручные пневмо 

трамбовки и  отбойные  молотки.  Для  транспортировки  на  объект  
строительства  материалов, изделий  и  конструкций  настоящим  проектом  
организации  строительства предусмотрено использование автомобиля 
бортового, грузоподъемностью 20 т. 

 
Табл. 6.8 Потребность в машинах и механизмах 

 
Наименование Марка Кол-во Примечание 
Башенный кран Башенный кран 

стационарный / КБ 
473 - 06   

1 Возведение здания – 8 эт. 
Вылет стрелы -45 м 

Высота свободностоящего крана, 
м-42,4. 

Грузоподъемность – 8 т. 
Потребность в электроэнергии – 

67 кВт   
Грузовой подъемник  2 Подъем грузов 
автокран 25 тонны 

КС-55713 
 1 Монтаж плит временной дорог. 

Возведение подземной части 
здания. 

Экскаватор с 
обратной лопатой 

 2 
 

Разработка котлована под 
фундамент 

Экскаватор – 
погрузчик 

 2 Разработка котлована под 
фундамент 

Самосвал  6 Доставка сыпучих материалов и 
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вывоз растительного грунта 
Автомобиль 
(бортовой) 

 7 Доставка материалов для 
строительства зданий 

Электросварочный 
аппарат 

 2 Сварочные работы 

Компрессор 
передвижной 

 2 Подача сжатого воздуха 

Окрасочный агрегат  2 Малярные работы 
Автобетононасос 

CARBOTECH CIFA 
K62H 

  
2 

 
Бетонные работы 

Агрегат для аргонной 
сварки 

 2 Сварочные работы 

Буровая установка  2 Погружение труб для крепления 
стен  котлована 

 
 

6.22 Определение количество рабочих 
Кол-во рабочих: 
Основой для определения численности работников на строительной 

площадке является максимальное количество рабочих основного 
производства, занятых в одну смену.  

Nmax осн. = 65 чел. 
Численность рабочих неосновного производства принимается в 

размере 20% от количества рабочих. Данные суммируются, и полученный 
результат используется в дальнейших расчетах: 

Nнеосн. = 65 * 0.2 = 13 чел. 
Количество инженерно-технических работников (ИТР) в одну смену 

принимается в размере 11-14% от суммарной численности работников 
основного и неосновного производства: 

Nитр = 78 * 0,12 = 8 чел. 
Общее расчетное количество работников, занятых на строительной 

площадке в смену, определяется как сумма всех категорий работников с 
коэффициентам 0,94 (из которых 4% - работники, находящиеся в отпуске, 
и 2% - невыходы по болезни): 

Nрасч. в 1 смену = (65 + 13 + 9) * 0,94 = 82 чел. 
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Табл. 6.9 Потребность в электроэнергии 
Потребность в электроэнергиипо объекту: Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Артюхина д. 

28А 
Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм 

Кол. 
Удельная мощность, 

кВт 
Суммарная мощность, 

кВТ 
Мощьность электродвигателей машин, механизмов, установок, инвентарных зданий 
Кран КБ-473-06 шт. 1 67 67 

Насосы пункта мойки 
колес 

шт. 1 3,1 3,1 

Окрасочный агрегат шт. 2 1 2 
Вибратор глубинный 

НВ-17 
шт. 2 8 16 

Вибратор 
поверхностный НВ-91 

шт. 2 8 16 

Грузопассажирский 
подъемник ДВМ-

1003/100 
шт. 2 22 44 

Осветительные приборы и устройства для внутреннего освещения 

Внутреннее освещение 
быт.помещений 

м2 121,05 0,015 1,82 

Осветительные приборы и устройства для наружного освещения объектов и территории 

Освещение проходов и 
проездов 

м2 1046 0,005 5,23 

Освещение зоны 
производства работ 

м2 2300 0,001 3,3 

Сварочные трансформаторы 
Сварочный аппарат шт. 2 30 60 

          
Потребность в электроэнергии: 

Р=1,05х(148,1х0,5)/0,7+0,8х1,82+0,9х8,53+0,6х60=156,21 кВа (в соответствии с МДС 12-46 
2008) 

          
Временное электроснабжение осуществляется в соответствии с ТУ, которые представляет 

Заказчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Стр.  

 А4         Формат 
 

46

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
В
за
м

. и
нв

. №
 

                       22-06/2015-ПОС1 
 П 31 

Лист 

Табл. 6.10 Потребность во временных зданиях и сооружения. 
№ 
п/
п 

Наименова

ние 

Расчетная 
численность 
работников 

Норма на 1 чел. 
Расчетна

я 
потребно

сть в, м2 

Принято 

Все

го 

% 
одновреме

нно 
пользующи

хся 

Ед. 
изме

р. 

Количес

тво 

Тип 
здания и 
шифр 
проекта 

Площа

дь, м2 

1 Проходная-
табельная 

- - м2 1 9 
Контейне

р 
9 

2 

Контора 
прораба 

9 100% м2 2 18 

Контейне
р системы 
«Универс

ал» 
3,0х6,0 м 

18 

3 Помещение 
для 

обогрева 
рабочих 

74 100% м2 0,1 7,4 
В составе 
гардеробн

ой 
8 

4 Помещение 
для сушки и 
обеспылива
ния одежды 

74 50% м2 0,2 7,4 
В составе 
гардеробн

ой 
8 

5 

Гардеробна
я 

74 70% м2 0,9 46,62 

Контейне
р системы 
«Универс

ал» 
3,0х6,0 м 

54 

6 
Душевые 74 - 

1 
сетка 

8 чел. - 
 

- 

7 
Туалет 82   1 чел 0,07 м2 5,74 

Туалетны
е кабины 

BioSet 
6,05 

8 
Кладовая - - - - - 

Контейне
р 

18 

 Итого:         94,16   121,05 
 
 
Бытовой городок должен быть оборудован автономной пожарной 
сигнализацией 
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Табл. 6.11 Потребность во водопроводе. 

 
 

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БЫТОВОГО ГОРОДКА по 
объекту: Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Артюхина д. 28А 
по водопроводным вводам __________________________________________ 

        
норма водопотребления 

  источники 
водоснабжения,м.куб/су

т 

  Водоотведение, м.куб/сут 

            городская канализация   

№ 
п/
п 

Наименование 
производственны

х и 
административны

х зданий 

Т
ех
но
ло
ги
че
ск
ий

 п
ро
це
сс

 
 

кол-во       
часов      
работы             
кол-во    
единиц 
оборудо- 
вания 

 

об
ос
но
ва
ни
е 

ра
сх
од

 н
а 
ед
ин
иц
у 
об
ор
уд
ов
ан
ия

 м
.к
уб

/с
ут

 

тр
еб
уе
м
ое

 к
ач
ес
тв
о 
во
ды

 

О
бщ
ее

 в
од
оп
от
ре
бл
ен
ие

 м
.к
уб

./с
ут

 

го
ро
д 
ск
ой

 в
од
оп
ро
во
д 

ар
те
зи
ан
ск
ие

 с
кв
аж
и 
ны

 

те
хн
ич
ес
ки
й 
во
до
пр
ов
од

 

об
ор
от
но
по
вт
ор

 н
ы
е 
си
ст
ем
ы

 

Б
ез
во
з 
вр
ат
ны
е 
по
те
ри

, м
.к
уб

/с
ут

 

хо
зб
ы
т 

но
рм
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В
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1 2 3 4 5     6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

    Хозяйственно-бытовые нужды         

1. 
Административн
ый корпус 

    
СП 
30.13330.2012Та
б. А.3  

                              

    ИТР 8\8 п.8     
0,01

5 
питье
в. 

0,12 0,12         0,12         

    
Работающи
й 

8\74 п.19     
0,02

5 
питье
в. 

1,85 1,85         1,85         

    
душев. 
Сетки 

8\8 п.20     0,5 
питье
в. 

4 4         4         

  Столовая 
пригот.блю
д 

8\82 п.9     
0,01

2 
питье
в. 

1,968 
1,96

8 
        

1,96
8 

        

    Технологические нужды         

2 
Мойка 
циклического 
действия 

Мойка 
(колес.) 

8\20 Тех. зад.     0,5   10       10             

  Подпитка 15%               1,5 1,5       
1,
5 

          

  ИТОГО:               
19,43

8 
9,43

8 
    10 

1,
5 

7,93
8 

      . 

  Расходы на противопожарные нужды не учитывать                     
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                       22-06/2015-ПОС1 
 П 33 

Лист 

 
 

Календарный план строительства. 
 

Наименование работ, этапов Сметная стоимость, 

тыс.руб. 

Распределение сметной стоимости по кварталам 

Всего  СМР 1 2 3 4 

Подготовительный  

период 

      

Возведение здания 

 

      

Возведение подземной части 

здания 

      

Возведение надземной части 

здания 

      

Внутренние сантехнические 

работы 

      

Внутренние 

электромонтажные работы 

      

Отделочные работы и 

монтаж оборудования 

      

Прокладка постоянных дорог 

 

      

Благоустройство и 

озеленение территории 

      

 

 
 















1

2
3

6

8

10

9

11

13

12

14

15

18

16

17

Временная

дорога

ПВ

1

2

3

3

3

3

5

6

1

2

3

4

5

6

1б

2б

4

7

Условные обозначения стройгенплана

направление движения;

5

прожекторная мачта;

мойка колес;

информационный щит;

знак ограничения скорости движения автотранспорта;

существующие здания и сооружения;

Пешеходная галлерея для прохода людей;

временные проезды из дорожных плит;

временные уширения;

временные здания и сооружения;

пост охраны (КПП);

стенд с противопожарным инвентарем;

знак "проход запрещен";

временное ограждение стройплощадки;

Биотуалет;

площадка из дорожных плит для разворота техники

контейнер для мусора 8 м3;

открытая площадка для складирования отходов;

пожарный въезд

граница участка в литерах

нависающие и консольные части

Стадия
Лист Листов

Изм.
 Подп.Лист

№Док. Дата

Р

ГИП

Н. контроль

Проект организации
строительства

Исполнит.

Нач.отд.

С

Наименование
Ед.изм.

1

348,6
2

697,2

6

  Количество этажей шт.

8

   1 комнатные квартиры

шт 3 2 6 48

%
42,9%

№

п.п

Кол-во на

секцию

Кол-во

секций на

этаж

Кол-во на

этаж

Кол-во

всего

9

  Общая площадь квартир ( 2-9 эт.)

м²
5 577,6

- - -

Площадь участка в литерах 1-18

Га
0,45

2

  Площадь застройки

м²

3

7

общ. площадью 37,6 кв.м.

в том числе:

шт 1 2 2 16

%

общ. площадью 36,1 кв.м.

шт 2 16

%
14,3%

1 2

9

   2 комнатные квартиры

шт 3 2 6 48

%
42,9%

общ. площадью 58,2  кв.м.

в том числе:

шт 1 2 2 16

%

общ. площадью 51,6 кв.м.

шт 2 16

%

общ. площадью 49,1 кв.м.

шт 2 16

%

1 2

1 2

10

   3 комнатные квартиры

шт 1 2 2 16

%
14,2%

общ. площадью 79,1 кв.м.

Общее колличество квартир 1, 2, 3 комнатных ( 2 - 9 эт)  -  112 .

14,3%

14,3%

14,3%

  Площадь технического подполья

м²
1 154,0

м²

946,8

  Площадь технического чердака
м²

946,8

  Строительный объем проектируемого

  здания, в том числе:

  Подземная часть

  Надземная часть

11

33 921,8

31 559,4

2 362,4

Примечание

общ. площадью 36,9 кв.м.

шт 1 2 2 16

%
14,3%

14,3%

  Общая площадь проектируемого

  жилого дома, в том числе :

   1 этаж, в том числе

      - площадь помещений БКНФ

   2 - 9 этажи

м²

8 308,2

973,0

7 335,2

м²

м²

691,1

4

5

Стройгенплан

1 этап (строительство

подземной части) М1:500

Данный инженерно-топографический план смонтирован в электронном виде  заказ

№ 3/5394-15 от 26.08.15  выданный ГУП «Мосгоргеотрест» и является их точной

копией.

ГИП                                      Тимофеев Л.Л.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Строительство здания требуется производить только после

выноса всех сетей из зоны котлована в соответствии со

сводным планом сетей и стройгенпланом на вынос сетей

(подготовительный период)

Порядок производства работ:

1. Производится перекладка существующей тепловой сети;

2. Разрабатывается котлован и строится подземная часть здания;

3. Засыпаются пазухи котлована;

4. Устанавливается башенный кран;

5. Производится строительства надземной части здания.

6. Устройство наружного освещения производить после демонтажа

ВЗИС для строительства здания

ПРИМЕЧАНИЕ: До перекладки наружных сетей Запрещено
приступать к строительству здания, а также к устройству
временных зданий и сооружений.
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Временная

дорога

ПВ

1
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3
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7

Башенный кран

КБ-473-06

Установить предохранительные

защитные ограждения (защитный

экран)

Условные обозначения стройгенплана

направление движения;

5

прожекторная мачта;

мойка колес;

информационный щит;

знак ограничения скорости движения автотранспорта;

существующие здания и сооружения;

Пешеходная галлерея для прохода людей;

временные проезды из дорожных плит;

временные уширения;

временные здания и сооружения;

пост охраны (КПП);

стенд с противопожарным инвентарем;

знак "проход запрещен";

временное ограждение стройплощадки;

Биотуалет;

площадка из дорожных плит для разворота техники

контейнер для мусора 8 м3;

открытая площадка для складирования отходов;

пожарный въезд

граница участка в литерах

нависающие и консольные части

граница рабочей зоны крана

граница опасной зоны крана

маяки ограничения работы крана

площадка временного складирования строительных материалов

граница вылета стрелы крана

Стадия
Лист Листов

Изм.
 Подп.Лист

№Док. Дата

Р

ГИП

Н. контроль

Проект организации
строительства

Исполнит.

Нач.отд.

С

Наименование
Ед.изм.

1

348,6
2

697,2

6

  Количество этажей шт.

8

   1 комнатные квартиры

шт 3 2 6 48

%
42,9%

№

п.п

Кол-во на

секцию

Кол-во

секций на

этаж

Кол-во на

этаж

Кол-во

всего

9

  Общая площадь квартир ( 2-9 эт.)

м²

5 577,6

- - -

Площадь участка в литерах 1-18

Га
0,45

2

  Площадь застройки

м²

3

7

общ. площадью 37,6 кв.м.

в том числе:

шт 1 2 2 16

%

общ. площадью 36,1 кв.м.

шт 2 16

%
14,3%

1 2

9

   2 комнатные квартиры

шт 3 2 6 48

%
42,9%

общ. площадью 58,2  кв.м.

в том числе:

шт 1 2 2 16

%

общ. площадью 51,6 кв.м.

шт 2 16

%

общ. площадью 49,1 кв.м.

шт 2 16

%

1 2

1 2

10

   3 комнатные квартиры

шт 1 2 2 16

%
14,2%

общ. площадью 79,1 кв.м.

Общее колличество квартир 1, 2, 3 комнатных ( 2 - 9 эт)  -  112 .

14,3%

14,3%

14,3%

  Площадь технического подполья

м²
1 154,0

м²

946,8

  Площадь технического чердака
м²

946,8

  Строительный объем проектируемого

  здания, в том числе:

  Подземная часть

  Надземная часть

11

33 921,8

31 559,4

2 362,4

Примечание

общ. площадью 36,9 кв.м.

шт 1 2 2 16

%
14,3%

14,3%

  Общая площадь проектируемого

  жилого дома, в том числе :

   1 этаж, в том числе

      - площадь помещений БКНФ

   2 - 9 этажи

м²

8 308,2

973,0

7 335,2

м²

м²

691,1

4

5

Стройгенплан

2 этап (строительство

надземной части) М1:500

Данный инженерно-топографический план смонтирован в электронном виде  заказ

№ 3/5394-15 от 26.08.15  выданный ГУП «Мосгоргеотрест» и является их точной

копией.

ГИП                                      Тимофеев Л.Л.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Строительство здания требуется производить только после

выноса всех сетей из зоны котлована в соответствии со

сводным планом сетей и стройгенпланом на вынос сетей

(подготовительный период)

Порядок производства работ:

1. Производится перекладка существующей тепловой сети;

2. Разрабатывается котлован и строится подземная часть здания;

3. Засыпаются пазухи котлована;

4. Устанавливается башенный кран;

5. Производится строительства надземной части здания.

6. Устройство наружного освещения производить после демонтажа

ВЗИС для строительства здания

ПРИМЕЧАНИЕ: До перекладки наружных сетей Запрещено
приступать к строительству здания, а также к устройству
временных зданий и сооружений.




