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1.Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства   

Площадка строительства расположена на пересечении улицы 

??????????????????????????????. Участок строительства характеризуется 

следующими природно-климатическими условиями, согласно СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология». 

наименование Показатель 

1. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,  
обеспеченностью 0,98                                                         

-43˚ С 

2. Температура воздуха обеспеченностью 0,94 -27 ˚С 

3. Абсолютная минимальная температура воздуха                  - 49 ˚С 

4. В период со средней суточной температурой ≤8˚С  

продолжительностью 225 суток                                         
- 8,8 ˚С 

5. Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее холодного месяца 
81% 

6. Количество осадков за ноябрь-март 139 мм 

7. Преобладающее направление ветров за декабрь-февраль ЮЗ 

8. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой 

≤8̊С 
- 

9. Гололедный район II 

10. Снеговой район IV 

11. Ветровой район I 

12. Средняя скорость ветра зимой 3 м/сек 

 

2.Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Участок строительства объекта расположен на пересечении 

????????????????????????????????. Поблизости к участку проведения строительно-

монтажных работ имеются магистрали с асфальтовым покрытием (ул. Омская, ул. 

Ленина, пр. Победы), по которым возможны подъезды к участку строительства. Для 

подъезда непосредственно к площадке строительства не требуется устройство 
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временных проездов, и используются существующие автодороги. Доставка строительных 

материалов и конструкций также возможна железнодорожным и речным транспортом. 

Доставка грузов непосредственно до строительной площадки осуществляется 

автомобильным транспортом по существующей сети автомобильных дорог. На данной 

стадии проектирования поставщики материалов не определены. Вывоз строительного 

мусора ведется на ближайшие полигоны ТБО.  

 

3.Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства. 

 

Структура строительно-монтажных организаций ?????????????  достаточно развита 

для выполнения строительно-монтажных работ проектируемого объекта. Большинство 

подрядных организаций имеет значительный опыт строительства объектов подобного 

плана. В том случае если заказчик примет решение о привлечении иногородних 

строительных организаций для выполнения СМР, следует предусмотреть дополнительную 

статью расходов на командирование рабочих и оплату их проживания в 

????????????????????? на время проведения работ.  

Данным проектом предполагается выполнение работ с использованием местных 

строительно-монтажных и монтажных организаций без привлечения иногородних 

специалистов. 

 

4.Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом. 

 

Генеральным подрядчикам и генеральным проектировщикам вменяется в 

обязанность обеспечение контроля строительных работ, выполняемых как 

самостоятельно, так и через субподрядчиков. В целях повышения качества строительства 

предусматривается возможность передачи обязанностей застройщика (заказчика) по 

осуществлению строительного контроля привлекаемому на основании договора 

юридическому или физическому лицу. Это позволит застройщику передавать 

несвойственную им функцию квалифицированным специалистам. 
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5.Характеристика земельного участка предоставленного под строительство, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных 

участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта 

капитального строительства.  

Территория, отведенная под строительство расположена пересечении 

?????????????????????????????. Площадка строительства свободна от застройки и не 

требует сноса существующих зданий. н. С площадки строительства есть 

непосредственный выход на существующие автодороги- ???????????????????.  

Участок строительства:  

С запада граничит с внутриквартальной застройкой 

С севера участок ограничен красной линией  

С востока – проспектом победы 

С юга  

Рельеф участка ровный, без резких перепадов высотных отметок.  

Сейсмичность района – 6 баллов 

 

6.Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 

застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи   

В соответствии с указанием п 9.2 прил.7 МДС 81-35-2004 в проекте учитываются 

затраты на восстановление существующих автодорог. 

Из-за отсутствия нормативной методики подсчета ущерба покрытия автодорог 

проектом условно принимается необходимость восстановления (ямочного ремонта) 

400 м2 покрытия. 

Строительные работы  ведутся  в стесненных  условиях  застроенной части города. 

Согласно МДС.81-35-2004: приложение-1, таблица 1, п.8 применить коэффициент на 

стесненность  К=1,15 «Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов 

жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города». 

Стесненные условия в застроенной части города  ??????????????7  

характеризуются наличием ниже указанных факторов: 

-  наличие в зоне строительных работ жилых  и производственных зданий, а также 

сохранение зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ; 

- наличие разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, 

подлежащих  подвеске  или  перекладке; 
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- при строительстве объекта, в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота 

стрелы башенного  крана; 

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной 

близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими 

захватками с полным  завершением всех работ на захватке, включая восстановление 

разрушенных покрытий и посадку зелени. 

 
Проведение работ в местах расположения подземных коммуникаций 

Все работы в охранной зоне инженерных коммуникаций должны выполняться в 

соответствии с рабочими проектами, с учетом технических условий, выданных 

предприятием, эксплуатирующим коммуникации. 

Не позднее, чем за 3 дня до начала работ (исключая выходные и праздничные дни) 

вызвать письменно или телефонограммой представителя эксплуатирующей организации 

для указания трассы прохождения коммуникаций и контроля за производством работ в 

охранной зоне инженерных сооружений. 

По результатам работы по уточнению трассы инженерных коммуникаций составить 

«Акт передачи на сохранность коммуникаций, замерных столбиков и предупредительных 

знаков» с участием представителя заказчика, представителя организации, 

эксплуатирующих  коммуникации, и представителя предприятия – подрядчика, ведущего 

работы в охранной зоне. В результате работы по уточнению трассы инженерных 

коммуникаций, Заказчику оформить «Акт-допуск» с участием представителя организации-

подрядчика выполняемых работ, и организации, эксплуатирующей подземные 

коммуникации. 

Во избежание повреждения и возможных аварий все знаки безопасности 

устанавливаются на расстоянии не менее 2 м от стенки (края) действующих подземных 

коммуникаций. До обозначения трассы знаками безопасности ведение строительных 

работ не допускается. 

На участках, где действующие коммуникации заглублены менее 0,8 м, должны быть 

установлены знаки с надписями, предупреждающими об особой опасности.  

Определение местонахождения действующих подземных коммуникаций 

производится в границах всей зоны производства работ и в непосредственной близости 

от границы временной полосы отвода. 

Для переездов через подземные коммуникации использовать существующие 
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автодороги или временные переезды. 

Устройство временных переездов для защиты коммуникаций от механических 

повреждений при движении строительных механизмов и гусеничного транспорта, 

осуществляет строительная организация, выполняющая работы. 

Транспортировка строительной техники в охранных зонах коммуникаций должна 

выполняться по постоянному маршруту и только по оборудованным проездам. 

В охранной зоне инженерных коммуникаций запрещается: 

- устройство технологических проездов вдоль оси кабелей связи; 

- планировка, срезка и выборка грунта с помощью землеройной техники; 

- складирование стройматериалов; 

- стоянка спецтехники, жилых вагончиков; 

- разведение открытого огня; 

- загромождение трассы инженерных коммуникаций поваленными деревьями, 

кустарниками, порубочными остатками, выбранным грунтом; 

- производство работ в выходные и праздничные дни, в темное время суток. 

Производство работ в охранной зоне инженерных коммуникаций без оформления 

ордера на право производства работ не допускается. 

В случае повреждения инженерных коммуникаций, ремонт и простой системы 

полностью оплачивается за счет средств Заказчика. 

Проведение работ в местах расположения линий электропередачи и связи 

Работа строительных машин в охранной зоне ЛЭП разрешается при наличии у 

машинистов наряда-допуска и при полностью снятом напряжении организацией, 

эксплуатирующей данную линию электропередачи. Наряд-допуск на производство 

строительно-монтажных работ в охранной зоне действующей воздушной ЛЭП должен 

быть подписан главным инженером строительно-монтажной организации и главным 

энергетиком. 

В случае невозможности снятия напряжения строительно-монтажные работы в 

охранной зоне ЛЭП допускаются только: 

- при наличии письменного разрешения эксплуатирующей организации; 

- при предварительной выдаче механизаторам и строителям наряда-допуска 

строительно-монтажной организацией; 

- при руководстве и непрерывном надзоре ответственного лица, из числа ИТР, 

назначенного организацией, ведущей работы, и имеющего квалификационную группу по 

технике безопасности не ниже II (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002); 



 
 

   
 

И
нв

.  
№

  п
од
л.

 
 
од

  
и 

 д
ат
а 

П
пи
сь

В
за
м

. 
 и
нв

. 
 №

 

 Дата 
-ПОС.ТЧ 

8  №док  Лист  Изм. Подп Кол 

- при расстоянии от подъемной и подвижной части грузоподъемной машины и от 

поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода ЛЭП, находящегося под 

напряжением:  

- до 1 кВ – 1,5 м; 

- от 35 до 110 кВ – 4 м; 

- от 110 до 220 кВ – 5 м; 

- от 220 до 400 кВ – 7 м; 

- от 400 до 750 кВ – 10 м; 

- свыше 750 до 1150 кВ – 11 м; 

- при наличии у машинистов строительных машин группы по электробезопасности не 

ниже II; 

- при условии, если все работающие в охранной зоне могут оказать первую 

доврачебную помощь пострадавшим от электрического тока. 

Не допускается работа грузоподъемных машин вблизи ЛЭП, находящейся под 

напряжением, при ветре, вызывающем отклонение на опасное расстояние свободных 

(без груза) тросов и канатов, с помощью которых поднимают груз. 

В темное время суток работу с грузоподъемными машинами можно проводить 

только при отключенной ЛЭП и достаточном освещении рабочего места и ЛЭП. 

При приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, 

обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения 

работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП. Во время грозы производство работ и 

пребывание людей в охранной зоне запрещается. 

 

 

7.Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и 

транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в 

календарном плане строительства сроков завершения строительства 

До начала производства основных работ необходимо выполнить следующие 

подготовительные работы: 

- регистрация проекта в территориальном органе Ростехнадзора и получение 

разрешения на начало строительства; 

- организация временного строительного хозяйства, решение вопросов размещения 

и быта рабочих, заправки техники, хранения и подготовки материалов к работе, 
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освещения зоны производства работ; 

- оформление акта передачи участка площадки для строительно-монтажных работ; 

- организация системы-связи генподрядчика; 

- уведомление органов Ростехнадзора,   о начале и сроках проведения работ. 

Строительство объекта осуществлять по проекту производства работ, 

разработанному специализированной организацией имеющей лицензию на выполнение 

данного вида работ. ППР должен включать технологические карты на все виды 

строительно-монтажных работ. До начала работ ППР должен быть согласован в 

установленном порядке. 

 

Основные решения по организации работ 

 

Оперативно - диспетчерское управление строительного производства 

осуществляется в соответствии со СНиП 12-01-2004. За 2 месяца до начала 

строительства генеральный подрядчик совместно с субподрядными организациями 

обеспечивает передачу на строительную площадку проекта производства работ с 

уточненными в соответствии с местными условиями типовыми технологическими 

картами. 

Подготовка строительного производства обеспечивается до начала основных 

строительно-монтажных работ в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация 

строительства». 

В подготовительный период строительства осуществляется организационно-

технологическая подготовка, и выполняются работы: 

• оформление необходимых разрешительных документов на производство работ; 

• подготовка площадки для строительства; 

• устройство   временного   ограждения   территории   стройплощадки   (защитное 

ограждение без проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего 

времени и запираемых после его окончания  и знаки безопасности); 

• у въезда на стройплощадку установить схему внутрипостроечных дорог и 

проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота 

транспортных средств; 

• создание геодезической разбивочной основы для строительства; 

• понижение уровня грунтовых вод; 

• устройство временных внутриплощадочных дорог, установка дорожных знаков; 
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• устройство площадки для складирования строительных материалов; 

• размещение бытовых помещений; 

• оснащение площадки ведущими машинами и механизмами; 

• создание необходимого запаса строительных конструкций, материалов, 

изделий; 

• обеспечение рабочих мест необходимыми инструментами и инвентарём; 

• обеспечение стройплощадки противопожарным водоснабжением, освещением и 

средствами сигнализации; 

• организация связи для оперативно-диспетчерского управления строительством. 

Производство основных строительно-монтажных работ разрешается начинать после 

завершения в необходимом объеме подготовительных работ. 

Последовательность выполнения работ в основной период см. п. 9. 

Обслуживание работ обеспечить производственной базой подрядчика и 

временным строительным хозяйством, производственного, складского и 

административно-бытового назначения. Организация временного строительного 

хозяйства предусматривается за счет затрат на временные здания и сооружения. 

Складирование материалов осуществляется на открытых площадках. Места 

стоянок техники, помещения для раздевалок и сушки одежды, биотуалет показаны на 

стройгенплане. Для временного бытового обслуживания строителей установить 

минимальный набор помещений: гардеробную (вагон для обогрева рабочих) и биотуалет. 

Места для кратковременного отдыха рабочих -передвижные вагончики подрядчика. 

Ведение работ предполагается традиционным методом без командирования рабочих. 

Работы вести в одну смену продолжительностью 8 ч.  

В районе строительства имеются инженерные сети, используемые в период 

строительства для обеспечения энергоресурсами и водой строительной площадки. 

Временное обеспечение объекта строительства электроэнергией, водой, теплом 

выполнить от существующих сетей, точки подключения уточнить с заказчиком. 

Наружное освещение стройплощадки предусмотрено прожекторами ПЗС - 45 с 

лампами накаливания, устанавливаемыми на опорах высотой 15м в количестве 2 шт. 

Рабочие места освещаются персональными светильниками с лампами СНО-300. 

Для обеспечения пожарной безопасности на участке производства работ 

установить первичные средства пожаротушения, в соответствии со СНиП 21.01-97. 

Транспортная связь строительной площадки с предприятиями, поставляющими 

строительные материалы и конструкции, осуществляется по проектируемым постоянным 
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и временным автодорогам, имеющим выход на городские автодороги 

Для осуществления строительства предполагается использование местной 

рабочей силы, поэтому нет необходимости в устройстве временных бытовых городков 

полного состава.  

Вопрос о найме специалистов решается генподрядной и субподрядными 

организациями. В данном проекте работы вахтовым методом не осуществляются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ. 

 

Согласно РД-11-02-2006, акты освидетельствования строительных конструкций, 

устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в 

которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и 

участков сетей инженерно-технического обеспечения   оформляются актами 

освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в 

Приложении №4 РД-11-02-2006. 

В контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих 

органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, 

независимые эксперты. 

Подрядчик не позднее, чем за три рабочих дня должен известить остальных 

участников о сроках проведения освидетельствования скрытых работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ. 

Приблизительный перечень ответственных строительных конструкций и работ, 
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скрываемых последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется 

актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами 

освидетельствования скрытых работ: 

Строительные работы: 

- Разбивка осей; 

- Осмотр отрытых котлованов с проверкой соответствия проектным размерам; 

- Устройство подготовки (бетонной, песчаной, щебеночной и др.); 

- Освидетельствование опалубки перед бетонированием; 

- Армирование железобетонных конструкций и установка закладных частей и деталей; 

- Устройство монолитных железобетонных фундаментов ; 

- Устройство горизонтальной гидроизоляции; 

- Контроль качества сварных соединений; 

- Антикоррозийная защита металлоконструкций и закладных деталей; 

- Антикоррозийная защита сварных швов; 

- Обратная засыпка с указанием методов и степени уплотнения грунта; 

Сети электроснабжения и автоматизации: 

- Скрытая прокладка проводов и кабелей; 

- Скрытая прокладка труб и футляров для кабелей; 

- Герметизация прохода труб для прокладки кабеля; 

- Герметизация прохода кабелей и проводов через стены и перекрытия; 

- Выполнение заземляющих устройств, прокладываемых в земле; 

- Скрытая прокладка полос заземления; 

- Запас проводов и кабелей к электроустановочным аппаратам; 

- Уплотнение отверстий в электроустановочных аппаратах при наружной установке. 

Полный перечень актов на скрытые работы приведен на листах «Общих данных» 

рабочих комплектов. 

 

 

 

 

 

 

 

9.Технологическая последовательность работ при возведении объектов 
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капитального строительства и их отдельных элементов. 

Строительство здания многофункционального комплекса вести последовательно 

температурными блоками, выполняя монтаж строительных конструкций подъёмным 

краном «на себя». Строительство блоков вести в следующей последовательности: 

- устройство подземной части здания: 

-  разработка грунта; 

-  устройство свайных фундаментов; 

-  устройство монолитных железобетонных ростверков;   

-  устройство пола подземной автопарковки ; 

 -  замоноличивание монтажных стыков и узлов; 

-устройство гидроизоляции; 

-обратная засыпка пазух котлована; 

-  устройство надземной части здания: 

- кирпичная кладка стен и перегородок из ячеистых блоков и кирпича, 

- монтаж перемычек, 

-монтаж лестничных площадок и маршей, 

-устройство сборных ж.б. монолитныйх плит перекрытия: 

-  монтаж металлических балок, 

-  монтаж сборных железобетонных конструкций, 

-  устройство монолитных конструкций: 

- армирование, 

-возведение опалубки, 

-бетонирование, 

- антикоррозийная защита сварных соединений, 

- замоноличивание монтажных стыков и узлов, 

- устройство кровли: 

- установка оконных и дверных блоков 

-начало работ по наружной и внутренней отделке 

-прокладка внутренних сетей водо, электро-, теплоснабжения, связи и 

  канализации, 

-завершение работ по наружной и внутренней отделке. 

 

 

б) Прокладка наружных сетей водо-, тепло-, электроснабжения,  
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     канализации, связи: 

 

- разработки грунта под траншеи; 

- устройство сети; 

    - устройство гидроизоляция; 

    - обратная засыпка; 

    - подключение к существующим сетям. 

 

в) Благоустройство и озеленение территории: 

   -  планировка и срезка грунта; 

   -  устройство проездов, покрытия тротуаров и площадок: 

   -  устройство оснований, 

   -  устройство бортового камня, 

   -  устройство асфальтобетонного покрытия, 

   -  устройство покрытие из бетонной плитки; 

   -  устройство газон из многолетних трав и цветника; 

   -  установка урн, скамеек и контейнеров для мусора. 

 

г) Восстановление автомобильных дорог, проездов и тротуаров, нарушенных во 

время строительства 

- подготовка территории под устройство дорог, тротуаров и автомобильных стоянок 

(вертикальная планировка согласно проекту, выравнивание площадок под стоянки) 

- вывозка и распределение нижнего слоя щебеночного основания 

- укатка нижнего слоя тяжелыми катками с подливкой водой 

- вывозка и распределение щебня для верхнего слоя 

- укатка верхнего слоя тяжелыми катками с подливкой водой  

- устройство асфальтового покрытия 

 

 

 

 

 

 

10.Методы производства отдельных видов работ 
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10.1Общие указания  

Строительство здания многофункционального комплекса в г. 

????????????????????? вести согласно данного Проекта организации строительства. 

Последовательность выполнения работ см. Календарный график. Для выполнения 

строительно-монтажных работ допускаются организации, состоящие в СРО. Перед 

выполнением строительно-монтажных работ подрядчик обязан разработать ППР на 

строительство здания с Технологическими картами на отдельные виды работ.  

 

10.2 Земляные работы 

Разработка грунта механизированным способом должна выполняться с 

соблюдением крутизны откосов (заложение откосов принять по СНиП 12-03-2001, 

таблица 1). При работе в стесненных условиях возле существующих конструкций и 

трубопроводов вертикальные стенки траншеи и котлованов крепить консольным 

креплением. 

Разработку грунта вести с недобором, который дорабатывать вручную. Переборы 

грунта заполнить песком с уплотнением до плотности скелета 1,65 г/см3. 

Грунт на расстоянии до 1м от кабеля под напряжением (см. ПОТ РМ-016-2001) и на 

расстоянии до 2м от стенок действующего трубопровода (см. ВСН 31-81) разрабатывать 

вручную. 

Обратную засыпку траншей и пазух котлованов производить бульдозером и вручную 

с распределением грунта вручную слоями по 0,2-0,3 м и уплотнением ручными 

трамбовками.  

При выполнении работ соблюдать требования СНиП 3.02.01-87 

 

10.3 Бетонные работы 

Сборку арматурных изделий заводского изготовления производить согласно 

указаниям ГОСТ 14098-91. 

Сборку опалубки монолитных железобетонных фундаментов производить  

согласно проекта опалубочных работ. До приема бетонной смеси в конструкцию 

опалубки принять производителем работ на соответствие форм и размеров, жесткости и 

неизменяемости, на правильность установки пробок и закладных деталей. 

В ППР разработать схемы бетонирования (способы подачи, укладки, уплотнения, 

толщину укладываемых слоев и направление бетонирования), продолжительность 

бетонирования слоев и конструкций, потребность в рабочих и механизмах, мероприятия 
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по уходу за уложенной в тело конструкции бетонной смесью.  

Бетонную смесь доставлять к месту укладки автобетоносмесителями. 

Товарный бетон и раствор разгружать в бадьи с нижним затвором (бадья – 

неповоротная) и подавать  к месту укладки краном КС-2651А или автобетононасосом СБ-

170. 

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными 

слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в 

одну сторону во всех слоях. 

Место расположения рабочих швов обосновать в технологической карте, 

разработанной в составе ППР, и при необходимости согласовать с проектной 

организацией. 

Уплотнение уложенной бетонной смеси производить вибраторами (поверхностным 

ИВ-19  или глубинным ИВ-78 в зависимости от массивности конструкции, степени 

армирования и удобоукладываемости смеси. 

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и 

закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Глубина погружения 

глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее 

уложенный слой на 5 — 10 см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен 

превышать полуторного радиуса их действия, поверхностных вибраторов — должен 

обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже 

провибрированного участка. 

За уложенным в дело бетоном обеспечить уход в начальный период твердения. 

Разопалубливание конструкции разрешается только после набора бетоном 

необходимой прочности. 

Движение людей по забетонированным конструкциям допускаются после 

достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. 

При выполнении работ соблюдать требования СНиП 3.03.01-87 

 

10.4 Монтаж стальных конструкций 

Стальные конструкции с монтажными сварными соединениями следует закреплять в 

два этапа – временно (на прихватках без расстроповки), а затем по проекту. 

Свариваемые поверхности конструкций и рабочее место сварщика следует 

защищать от дождя,  снега, ветра. При температуре окружающего воздуха ниже -10С 

необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для 
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обогрева сварщика. При температуре ниже - 40С сварку производить в оборудованном 

тепляке. 

Сварочные материалы необходимо хранить на складе в заводской таре отдельно по 

маркам, диаметрам и партиям. Помещение склада должно быть сухим с температурой 

воздуха не ниже 15С. 

Ручную дуговую сварку конструкций при низких температурах выполнять согласно 

п.8.20, табл. 36 СНиП 3.03.01-87. 

Сварку конструкций выполнять аттестованным сварочным оборудованием ручным 

электродуговым способом по аттестованной технологии сварки аттестованными 

сварщиками  под руководством аттестованных специалистов с применением 

аттестованных сварочных материалов. 

Аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства производить в 

соответствии с ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства». 

Подготовку конструкций к монтажу, сборку, установку конструкций в проектное 

положение, выверку и закрепление конструкций, монтажные сварные соединения 

конструкций выполнять в соответствии с разделом 4 и 8 СНиП 3.03.01-87 

 

10.5 Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций 

Подачу сборных ж/бетонных (сборные железобетонные плиты перекрытия,  

стеновые панели, ж/б колонны) и бетонных конструкций в зону монтажа производить 

автомобильным краном. Швы между конструкциями заполнить цементно-песчаным 

раствором. Подачу строительного раствора к месту укладки производить самоходным 

автомобильным краном. Работы выполнять согласно раздела 3 СНиП 3.03.01-87, СНиП 

III-10-75. 

10.6 Антикоррозионные работы 

Не допускается устройство защитных покрытий во время атмосферных осадков. 

Непосредственно перед нанесением покрытий поверхности должны быть просушены. 

Металлическая поверхность, подготовленная к производству антикоррозионных 

работ, не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплавов, прожогов, 

остатков флюса, дефектов, возникающих при прокатке и литье в виде неметаллических 

включений, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров и загрязнений. Окрашивание 

решетчатых поверхностей выполнять вручную кистями, валиками. Окрашивание 

плоскостей выполнять краскопультами. Изоляцию трубопроводов выполнять вручную с 
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применением инструментов для изоляционных работ 

При выполнении работ соблюдать требования СНиП 3.04.03-85 

 

10.7 Теплоизоляция трубопроводов 

Устройство теплоизоляции стальных труб необходимо начинать от фланцевых 

соединений, криволинейных участков (отводов) и фасонных частей и проводить в 

направлении, противоположном уклону. 

При устройстве теплоизоляции необходимо обеспечивать: 

уплотнение материалов; 

плотное прилегание изделий к изолируемой поверхности и между собой; 

устройство на горизонтальных трубопроводах креплений для предотвращения 

провисания теплоизоляции. 

Сварные и фланцевые соединения не изолировать на ширину 150 мм по обе 

стороны соединений до выполнения испытаний трубопроводов на прочность и 

герметичность, после проведения гидроиспытания выполнить теплоизоляцию швов. 

При выполнении работ соблюдать требования СНиП 3.05.03-85 и СНиП 3.04.01-87 

 

10.8 Электроснабжение 

Строительные конструкции и основания для прокладки проводов, кабелей, установки 

приборов и оборудования принимаются по «Акту готовности строительной части к 

производству электромонтажных работ» (форма 6 ВСН 123-90). 

Расстояние между точками крепления открыто проложенных стальных труб не 

должны превышать величин, указанных в таблице 1 СНиП 3.05.05-85. 

Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим 

трубопроводам, а также их приварка непосредственно к конструкциям не допускается. 

Кабели в трубах должны лежать свободно, без натяжения. 

При прокладке кабелей следует принимать меры по защите их от механического 

повреждения. Усилия тяжения кабелей должны быть в пределах величин, указанных в 

таблице 3 СНиП 3.05.06-85. Лебедки необходимо оборудовать регулируемыми 

ограничивающими устройствами для отключения тяжения при появлении усилий выше 

допустимых. 

При приемке в монтаж шкафов комплектных распределительных устройств должны 

быть проверены комплектность технической документации предприятия-изготовителя 

(паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации, электрические схемы 
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главных и вспомогательных цепей, эксплуатационная документация на комплектующую 

аппаратуру, ведомость ЗИП) . 

При монтаже КРУ должна быть обеспечена их вертикальность. Допускается разность 

уровней несущей поверхности под распределительные комплектные устройства 1 мм на 

1м поверхности, но не более 5 мм на всю длину несущей поверхности. 

Распределительные щиты, щиты защиты и автоматики, а также пульты управления 

должны быть выверены по отношению к основным осям помещений, в которых они 

устанавливаются. Панели при установке должны быть выверены по уровню и отвесу. 

Крепление к закладным деталям должно выполняться сваркой или разъемными 

соединениями. Допускается установка панелей без крепления к полу, если это 

предусмотрено рабочими чертежами. Панели должны быть скреплены между собой 

болтами. 

При выполнении работ соблюдать требования  раздела 3 СНиП 3.0.5.06-85. 

На выполненные электромонтажные работы оформляется следующая документация 

в соответствии с указаниями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной 

документации по электромонтажным работам»: 

- документы по кабельным линиям согласно форме прил. 6 ВСН 123-90; 

- «Акт приемки-передачи оборудования в монтаж» (форма М-25 ВСН 123-90) и при 

необходимости «Акт о выявленных дефектах оборудования» (форма М-27 ВСН 123-90); 

«Акт технической готовности электромонтажных работ» (форма 2 ВСН 123-90 (с 

приложениями «Ведомость смонтированного оборудования» (форма 5 ВСН 123-90) и 

«Ведомость изменений и отступлений от проекта» (форма 3 ВСН 123-90)) 

 

10.9 Мероприятия по обеспечению прочности и устойчивости возводимых 

зданий и сооружений в процессе монтажа 

Согласно данного проекта устойчивость и геометрическая неизменяемость здания 

обеспечивается путем устройства системы горизонтальных и вертикальных связей. 

Монтаж стальных конструкций(ферм) следует начинать со связевой панели с установкой 

вертикальных связей. Монтаж дальнейших ферм производить с их увязкой с диском 

жесткости при помощи горизонтальных распоров.  

Монтаж конструкций осуществляется поэтапно с применением башенного крана 

QTZ-80 из пяти секций общей высотой 23,8 м и максимальным вылетом стрелы 55 м. 

После монтажа ж/б колонн и стальных ферм.  
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При монтаже стальных конструкций вести геодезический контроль точности 

установки конструкций каркаса (место установки на плане, вертикальность стальных 

колонн). 

Все технологические процессы и операции монтажа стальных конструкций всех 

видов зданий и сооружений должны быть разработаны в ППР, при любых методах 

производства работ.  

- Устойчивость и геометрическую неизменяемость монтируемых конструкций 

зданий и сооружений следует обеспечивать соблюдением последовательности 

установки и демонтажа конструктивных элементов и блоков согласно данного проекта 

организации строительства. 

 

 

11.Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах , транспортных средствах, в топливе и ГСМ, а 

также в электроэнергии, паре и воде 

Потребность в рабочих кадрах определена исходя из общей нормативной 

трудоемкости (трудоемкость строительства взята по объектам-аналогам) и 

продолжительности строительства объекта и будет равна: 

(633500 ч. час : 8) : (22 х 80) = 45 чел. 

Таблица 11.1 
№ 

п/п 

Категории работников, занятых в 

строительстве 

Потребность на 

строительство 

1. Рабочие – 83,9 % 45 

2. ИТР – 11 % 5 

3. Служащие – 3,6 % 2 

4. МОП и охрана – 1,5 % 1 

5. Общее количество работающих 53 
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Таблица 11.2 
Ведомость потребности в строительных машинах и транспортных средствах 

Область применения Наименование машин 
Марка 
машин Кол-во

1 2 3 4 
Планировка площадей, засыпка 
наружных пазух, устройство 
насыпей, оснований, дорожных 
покрытий 

Бульдозер мощностью 80 л.с ДЗ–27 1 

Прицепной каток весом 25 т ДУ-39А 1 
Уплотнение грунта, подготовки и 
асфальтобетонного покрытия Тягач для прицепного катка 

весом 25 т 
К-700 1 

Кран на гусеничном ходу МКГ-25БР 2 Строительно-монтажные и 
погрузо-разгрузочные работы    

Самосвал 
КАМАЗ -

6522 
2 

Транспорт 
Автомобиль бортовой 

КАМАЗ -
43118 

2 

Забивка свай Копровая установка 
на базе трактора 

Э-10011Е 1 

Бурение скважин Буровая установка БКГМ-63-2 1 

Монолитные работы 
Машина для транспортировки 
бетона и раствора ёмкостью 9 
м3 на базе КАМАЗ-6520-15 

58149К 1 

Уплотнение грунта, песчаной 
подушки и асфальтобетонного 
покрытия  

Вибротрамбовка мощностью 
5,6 кВт, ширина полосы 0,5 м 

СВТ-ЗМТ 2 

Разогрев битума до жидкого 
состояния 

Битумоварочный котёл, 
объём бака 1,3 м³ 

БК-1 1 

Обеспечение производства работ 
сжатым воздухом 

Компрессорная установка, 
производительностью 5 
м3/мин 

ЗИФ-55 1 

Подача бетона к месту укладки 
Бетононасос, 
производительность 5-22 
м3/час 

БН-1 1 

Подача раствора к месту укладки, 
штукатурные  
работы 

Растворонасос, 
производительность 
4 м3/час, мощность 4 кВт 

СО-49С 1 

Окрасочные и огрунтовочные 
работы 

Малярная станция, мощность 
34 кВт 

СО-115 1 

Примечание: 
- Наименование и количество строительных машин, механизмов и транспортных    
  средств уточнить при разработке проекта производства работ. 
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12. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и строительных 
конструкций. Расчет потребности во временных бытовых помещениях. 
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения: 

Sтр = NSп, 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену, чел.; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 

Гардеробная: 

Sтр = N0,7 м2, 

где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 

Sтр = 53*0,7 = 37,1 м2 

Душевая: 

Sтр = N0,54 м2, 

где N-численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой 

(80 %). 

Sтр = 43*0,54 = 23,22 

Умывальная: 

Sтр = N0,2 м2, 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 43*0,2 = 8,6 

Сушилка: 

Sтр = N0,2 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 43*0,2 = 8,6 

Помещение для обогрева рабочих: 

Sтр = N0,1 м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Sтр = 43*0,1 = 4,3 

Туалет: 

Sтр = (0,7N0,1) · 0,7 + (1,4N0,1) · 0,3   м2, 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 
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0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 

соответственно. 

Sтр = 0,7*43*0,7*0,1 + 1,4*43*0,3*0,1 = 3,92 

Таблица 12.1 
Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение инвентарного 
здания Требуемая площадь, м2 Полезная площадь 

инвентарного здания, 
Число инвентарных 
зданий 

Гардеробная 
9х3х3 по ГОСС-Г-14 

37,1 
 

 27 
 

2 
 

Душевая  
9х3х3 по ГОССД-6 

23,22 

Умывальная 
9х3х3 по ГОСС-Т-6 

 
8,6 

Сушилка 8,6 

24 1 

Помещение для 
обогрева рабочих 

4,3 
Оборудовано в 
гардеробной 

Оборудовано в 
гардеробной 

Туалет 
2х1.5 

3,92 2,5 2 

Тип временных зданий принят согласно «Унифицированным типовым секциям (УТС) 

временных зданий и сооружений» Серия 420-01. 
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Расчет потребности в санитарно-бытовых помещениях с учетом 
распределения по группам производственных процессов 

 

Число работающих всего 

Число работающих в 
наиболее многочислен. 

Смену 

Наименование 
профессии 

Группа 
произв 

процессов всего  муж. жен. всего  муж. жен. 
Начальник участка 
– прораб 

1а 1 1 0 1 1 0
Мастер 

2г 4 2 2 4 2 2
Инженер, техник 

1а 2 1 1 2 1 1
Машинист крана 1б 2 1 1 2 1 1
Машинист 
бульдозера 2г 3 3 0 3 3 0
Машинист 
экскаватора 2г 3 3 0 3 3 0
Машинист катка 2г 2 2 0 2 2 0
Помощник 
машиниста 2г 2 1 1 2 1 1
Землекоп 2г 4 3 1 4 3 1
Плотник 2г 2 2 0 2 2 0
Арматурщик 

2г 6 5 1 6 5 1
Бетонщик 2г 6 4 2 6 4 2
Сварщик 2г 3 2 1 3 2 1
Монтажник 
конструкций 2г 4 4 0 4 4 0
Монтажник 
трубопроводов 1б,2г 1 1 0 1 1 0
Изолировщик 2г,3б 2 1 1 2 1 1
Электромонтажник 2г 2 1 1 2 1 1
Монтажник связи-
кабельщик 1б,2г 1 1 0 1 1 0
Монтажник связи-
спайщик 1б,2г 1 1 0 1 1 0
Дорожный 
рабочий 2г 1 1 0 1 1 0
Такелажник 2г 1 1 0 1 1 0
Итого:   53 43 10 53 40 10



 

Взаим.инв.№ Подпись и дата Инв.№ подп. 
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Расчет санитарно-бытовых помещений с учетом распределения по группам производственных процессов 

нормируемое 
количество 
работающих Расчетное кол-во принято по проекту число 

работающих 
всего 

Число 
работающих в 
наиболее 
многочисл. 

смену душ. Сеток 
кранов в 

умывальных 
гардеробных 

шкафов душ. Сеток 
кранов в 

умывальных 
гардеробных 

шкафов 

гр
уп
пы

 п
ро
и
зв

  
пр
оц
ес
со
в 

Все
го муж жен. Всего 

муж
. 

жен
. 

на 1 
душ. 
сетку 

На 1 
кран 

Н
ор
м
ат
и
вн
ое

 к
ол

-в
о 

га
рд

. 
Ш
ка
ф

. 
(о
тд
ел
ен
и
й

) 

Всег
о муж жен. Всего Муж. жен. Всего муж. жен. Всего муж. жен. Всего муж жен Всего муж жен 

1а 3 2 1 3 2 1 25 7 1 0.12 0.08 0.04 0.43 0.29 0.14 3.00 2.00 1.00 1 1 0 1 1 0 3 2 1 

1б 5 4 1 5 4 1 15 10 1 0.33 0.27 0.07 0.50 0.40 0.10 5.00 4.00 1.00 1 1 0 1 1 0 5 4 1 

1в 0     0 0 0 5 20 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2а 0     0 0 0 7 20   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2б 0     0 0 0 3 20   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2в 0     0 0 0 5 20   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2г 43 35 8 43 35 8 5 20 2 8.60 7.00 1.60 2.15 1.75 0.40 86.00 70.00 16.00 9 7 2 3 2 1 86 70 16 

3а 0     0 0 0 7 10   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3б 2 1 1 2 1 1 3 10 2 0.67 0.33 0.33 0.20 0.10 0.10 4.00 2.00 2.00 0 0 0 0 0 0 4 2 2 
итог

о 53 42 11 53 42 11                   98.00 78.00 2.00 3 3 0 3 3 0 98 78 2 

  

 
Примечание:  

* - Гардеробная общая, два отделения 
на шкаф на одного работающего  
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13.Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

Контроль качества, приемку работ и составление форм исполнительной 

документации осуществлять в соответствии с требованиями ВСН 012-88, СНиП 

3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-01-2004. 

Контроль за соблюдением проектных решений и качеством строительства 

выполняет технический надзор. Организация, осуществляющая независимый 

технический надзор, осуществляет надзор за деятельностью служб качества 

строительного подрядчика и проверку результатов работы лабораторий контроля 

качества строительного подрядчика, с последующим осуществлением сплошного или 

выборочного контроля с использованием визуального, инструментальных и 

физических методов контроля в объеме, установленном регламентом. 

В соответствии с этапами технологического процесса строительства постоянно 

выполняется производственный контроль качества работ, включающий в себя 

входной, операционный и приемочный, согласно раздела 6 СНиП 12-01-2004. 

Производственный контроль выполняется подрядной организацией. 

При входном контроле строительных изделий и материалов следует проверять 

внешним осмотром и инструментально соответствие их требованиям стандартов, 

рабочей документации и других нормативных документов, а также наличие и 

содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. 

Результаты входного контроля документировать.  

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения 

строительно-монтажных процессов, и обеспечивать своевременное выявление 

дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном 

контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-

монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, 

строительным нормам и стандартам. Результаты входного контроля документировать 

п.6.1.6. СНиП 12-01-2004. 

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных строительно-монтажных работ. Приемочному контролю подвергаются 

скрытые работы, законченный объект в целом. Результаты приемки работ оформить 

актами освидетельствования скрытых работ (форму акта освидетельствования см. 

прил. Б. СНиП 12-01-2004). Перечень видов работ, на которые составляется акт 
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освидетельствования см. комплекты рабочих чертежей, л.1. «Общие указания». 

Входной контроль материалов и оборудования перед началом и в процессе 

строительства должна осуществлять комиссия, в которую должны входить 

представители подрядчика, технического надзора заказчика и заказчика. 

При осуществлении входного контроля материалов, изделии и оборудования 

должны выполняться: приемка, отбраковка, освидетельствование труб, деталей и 

запорной арматуры, включая проверку наличия сертификата завода-изготовителя, 

технического паспорта на каждую деталь, единицу запорной арматуры. Сплошное 

инструментальное освидетельствование 100 % всего оборудования, соединительных 

деталей и запорной арматуры на соответствие указанных в сертификатах 

характеристик, предусмотренных соответствующими нормативно-техническими 

документами. Установление соответствия электродов, флюсов, проволоки и т.п. 

требованиям действующих норм и правил, проверка наличия сертификатов на каждую 

партию и марку материалов, соответствия маркировки и условного обозначения 

сварочных материалов в сертификате и на упаковке, состояния упаковки. Проверка 

качества всех поступающих изоляционных материалов требованиям проекта и 

соответствия действующим нормативным документам на эти материалы. Проверка 

качества всех поступающих материалов, изделий, для выполнения общестроительных, 

электромонтажных и других работ, предусмотренных проектом. 

Требования к оборудованию и материалам с точки зрения надёжности, 

безопасности, производительности, долговечности, наличия разрешительных 

документов на их применение согласно Российскому законодательству. 

Материалы, изделия и оборудование, применяемые для ремонта магистральных 

трубопроводов, должны отвечать требованиям промышленной безопасности, 

государственных стандартов и технических условий и норм Ростехнадзора, иметь 

разрешение Ростехнадзора на применение и сертификат установленного образца. 

Оборудование, изделия и материалы зарубежного производства, должны быть 

сертифицированы в РФ. Запрещается применять материалы, не имеющие 

сопроводительных документов (сертификатов, паспортов), подтверждающих 

соответствие их требованиям ГОСТ или ТУ, а также товарного знака изготовителя на 

изделии. 

Заводское антикоррозионное покрытие запорной арматуры и соединительных 

деталей не должно иметь сквозных повреждений, а также недопустимых несквозных 

дефектов. 
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Подрядчик должен иметь аттестованную лабораторию по контролю качества (в 

составе организации или привлекаемую на договорной основе), определить 

номенклатуру и обеспечивать наличие средств измерений (диагностики, контроля), 

необходимых для осуществления входного и технического контроля выполняемых 

работ, входящих в сферу его деятельности. Номенклатура средств измерений должна 

соответствовать объему контроля, установленного в документах на технологический 

процесс. Для выполнения электротехнических работ Подрядчик дополнительно 

должен иметь электротехническую лабораторию. Допускается привлечение на 

договорной основе сторонней электротехнической лаборатории. Электротехническая 

лаборатория должна быть зарегистрирована в территориальном органе 

Ростехнадзора и иметь соответствующее свидетельство о регистрации. 

Подрядчик должен создать службу контроля качества строительства для службы 

качества должны быть установлены: 

- штатная численность; 

- организационная структура; 

- квалификация сотрудников. 

Для каждого специалиста службы качества должны быть разработаны 

должностные инструкции, содержащие: обязанности, права, ответственность и 

подчиненность сотрудников; требования к их квалификации; ссылки на нормативные 

документы и внутренние процедуры, регламентирующие деятельность сотрудников. 

Операционный и приемочный контроль качества основных видов работ 

осуществляется следующими методами: 

-земляные работы - измерительным и визуальным методами, в соответствии с 

таблицами 4,7 СНиП 3.02.01-87; 

-бетонные, арматурные и опалубочные работы - измерительным методом, 

табл. 1,2,3,9,10 СНиП 3.03.01-87; 

- монтаж стальных конструкций - измерительным методом, таблица 13 СНиП 

3.03.01-87; 

- пусконаладочные работы электротехнических устройств, согласно СНиП 

3.05.06-85, раздел 4; 

-геодезический контроль качества выполнения строительно-монтажных работ 

согласно СНиП 3.01.03-84. 

-антикоррозионных работ выполнить согласно СНиП 3.04.03-85; 

-изоляционные и отделочные работы - измерительным и визуальным методами 
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в 

соответствии со СНиП 3.04.01-87; 

- контроль качества монтажных и сварочных соединений согласно СНиП СНиП 

12-01 -2004. 

- контроль качества подготовки площадки к застройке и благоустройство 

территории 

выполняется согласно СНиП III-10-75 «Благоустройство территории». 

Завершающим этапом деятельности по обеспечению качества строительно-

монтажных работ и эксплуатационной надежности объекта строительства является 

комплекс испытаний перед сдачей объекта в эксплуатацию. 

Контроль качества выполненных работ выполняет специальная служба 

подрядной организации. 

Наряду с производственным контролем, осуществляемым работниками 

строительной организации выполняется авторский и инспекционный контроль. 

Авторский надзор производят представители проектной организации. 

Инспекционный надзор проводится представителями служб технадзора 

Заказчика. 

 

13.1Контроль качества земляных работ 

Контроль качества земляных работ осуществляется в соответствии с 

требованиями ВСН 012-88 глава 3, СНиП 3.02.01-87. 

Параметры проверяются нивелиром, мерной лентой, шашечной рейкой, 

шаблоном. Допуски должны соответствовать СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. 

Основания и фундаменты 

 

13.2Контроль качества бетонных работ, монтажа строительных конструкций 

Контроль качества выполняется согласно СНиП 3.03.01-87. 

Свойства    подобранной    бетонной    смеси    должны    соответствовать    

технологии производства бетонных работ, включающей сроки и условия твердения, 

способы, режимы приготовления и транспортирования бетонной смеси. 

Транспортирование бетонной смеси осуществлять способами и средствами, 

обеспечивающими сохранность ее свойств и исключающими загрязнение 

посторонними материалами. Укладку и уплотнение бетона следует выполнять таким 

образом, чтобы можно было гарантировать в конструкциях достаточную однородность 
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и плотность бетона, отвечающих требованиям проекта. 

Арматура,   используемая   для   армирования   конструкций,   должна   

соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов. Арматура 

должна иметь маркировку и соответствующие сертификаты. Установку арматуры в 

опалубку следует производить в соответствии с проектом. Отклонения при ее 

установке не должны превышать допустимых значений согласно СНиП 3.03.01-87. 

При бетонировании применять опалубку, которая должна придать бетону 

проектную форму конструкции, поддерживать конструкцию пока она не наберет 

распалубочную прочность. Опалубка должна отвечать требованиям ГОСТ 23478-79. 

При приемке бетонных и ж/б конструкций следует проверять: 

-соответствие конструкций рабочим чертежам; 

-качество бетона по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости; 

-качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий. 

Приемку законченных бетонных и ж/б конструкций следует оформлять в 

установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ 

 

13.3Контроль качества работ по антикоррозионной обработке 

Контролируются: 

- внешний вид покрытия - визуально (не допускаются потеки, пузырьки, включения, 

механические повреждения); 

- адгезия (методом решетчатого надреза по ГОСТ 15140-78*); 

- толщина нанесенного покрытия толщиномерами марки МИП; 

- контроль сплошности - искровой дефектоскоп. 

Контроль качества нанесения грунтовки, краски, осуществлять согласно 

требований СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии», приложение 3. 

Грунтовка и краска, нанесенные на конструкции, должны отвечать 

предъявляемым требованиям по следующим показателям: 

- внешний вид, оцениваемый визуально, не допускает потеки, пузырьки, 

включения, механические повреждения; 

- толщина, измеряемая толщиномером, допускает отклонения по толщине в 

пределах  + 10%; 

- сплошность - контролируется электроискровым дефектоскопом; 

-   адгезия - контролируется методом решетчатых надрезов в соответствии с          
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ГОСТ 15140-78. 

Контроль качества работ выполняется согласно указаниям раздела 10 СНиП 

3.04.03-85, ГОСТ 25129-82, ТУ и инструкций заводов-изготовителей. 

Приборы и инструменты: штангенциркуль-глубиномер, адгезиметр, вискозиметр, 

секундомер, термометр, набор ареометров 

 

13.4Контроль качества работ  монтажу охранно-пожарной сигнализации 

Контроль качества монтажа систем охранной и пожарной сигнализации 

выполняется согласно СНИП 3.05.07-85. Контроль качества монтажа кабелей, устройств 

и приборов автоматизации и сигнализации выполнять согласно указаниям СНиП 3.05.07-

85, СНиП 3.05.06-85 

 

13.5Контроль качества электромонтажных работ  

Контроль качества монтажа наружных электропроводок и кабельных линий, 

наружного электроосвещения выполнить согласно СНиП 3.05.06-85. 

Контроль качества монтажа кабелей, устройств и приборов электроснабжения и 

электроосвещения выполнять согласно указаниям СНиП 3.05.06-85 

 

13.6Контроль качества благоустройства территории 

Контроль качества устройства покрытий выполняется согласно указаниям  

п. 1.17 и раздела 3 СНиП III-10-75.  

Контроль качества устройства ограждения выполняется согласно указаниям   

п. 4.14 СниП III-10-75. 

Контроль качества устройства озеленения выполняется согласно указаниям 

раздела 6 СНиП III-10-75. 

 

14.Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля  

Инструментальный контроль как неотъемлемая часть, сопровождающая входной, 

операционный и приемочный контроль при производстве строительно-монтажных работ 

осуществляется на всех этапах строительства. 

Приборы и инструменты (за исключением простейших щупов, шаблонов), 

предназначенные для контроля качества материалов и работ, должны быть заводского 

изготовления и иметь паспорта, подтверждающие их соответствие требованиям 
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Государственных стандартов или технических условий. 

Перечень рекомендуемых приборов и инструментов для контроля и измерения 

параметров по основным видам строительно-монтажных работ предоставлен в таблице. 

Таблица 9.1 

Виды работ Наименование приборов и инструментов 
 

1 2 
Входной контроль кабельной 

продукции и кабельной 
арматуры 

Штангенциркуль 
Набор щупов 
Линейка 
Рулетка 
Измерительная лупа 

Входной контроль стальных 
конструкций 

Штангенциркуль-глубиномер ШГ-150 
Микрометр М50 
Универсальный шаблон сварщика УШС-3 

Входной контроль сварочных 
материалов 

Штангенциркуль-глубиномер ШГ-150 
Микрометр М50 
Универсальный шаблон сварщика УШС-3 
Лупа 

Входной контроль 
изоляционных материалов 

Штангенциркуль-глубиномер ШГ-150 
Адгезиметр АМЦ2-20, АР-2 
Вискозиметр В3-4 
Секундомер 
Термометр 
Набор ареометров 

Входной контроль сборных 
конструкций 

Рулетка (Р-5, Р-10, Р-20, Р-50) 
Линейка металлическая 
Угольник металлический 
Уровнемер 

Земляные работы Теодолит ЗТ-5КП 
Нивелир Н3, 3Н-5Л, НА-1 
Нивелирная рейка НР-3 
Рулетка (Р-5, Р-10, Р-20, Р-50) 
Металлический щуп с мерными делениями 
Шаблоны, изготавливаются на месте по 

данным проекта 
Общестроительные работы Отвес 

Линейка металлическая 
Угольник металлический 
Теодолит ЗТ-5КП 
Нивелир Н3, 3Н-5Л, НА-1 
Нивелирная рейка НР-3 
Рулетка (Р-5, Р-10, Р-20, Р-50) 
Уровнемер 
Лаборатория контроля качества 

Сварочно-монтажные работы Универсальный шаблон сварщика УШС-3 
Линейка металлическая 
Угольник металлический 
Толщиномер ультразвуковой СКАТ-4000 
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1 2 
Клещевой амперметр 
Контактный термометр ТК-5 
Термокарандаш 
Секундомер 
Лаборатория контроля качества 

Контроль геометрических 
параметров сварного шва 

Универсальный шаблон сварщика УШС-3 
 

Ультразвуковой контроль Ультразвуковой дефектоскоп УД2-12, А1212, 
USD-52 

Изоляционные работы Толщиномер электромагнитный (магнитный) 
М2003, УКТ 2 

Адгезиметр АМЦ2-20 
Искровой дефектоскоп Крона-2И, Холидей-

детектор 
Электромонтажные работы 

монтаж систем автоматики, 
телемеханики, связи 

Комплект электромонтажных инструментов 
Мегаомметр 
Манометр 
Осциллограф запоминающий 
Микрометр 
Рулетка 
Линейка 
Термометр 
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15.Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с 

принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа 

оборудования. 

Основные решения приняты на стадии Проектная документация в соответствии с 

действующими нормативами и согласованы с Заказчиком. При разработке рабочей 

документации предусмотреть возможность производства работ в зимнее время.  

 

16.Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве.  

Для строительства предусматривается использовать местную рабочую силу. По 

этой причине потребность в жилье данным проектом не рассматриваются 

Организацию и проведение работ выполнить на основе проекта организации 

строительства и проекта производства работ, разработанных с учетом требований 

действующей нормативной документации, а также санитарно-эпидемиологических 

правил, изложенных в следующих документах: 

-Трудовой кодекс РФ; 

-Приказ МЗСР от 16.08.20СА04 г. № 83 «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры и порядка проведения этих 

осмотров (обследований)»; 

-СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических 

процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". 

-  СанПиН 2.2.3.1384–03 «Гигиенические требования к организации 

строительства и строительного производства». 

-ГН 2.2.5.1313-03 ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; 

-СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах"; 

-СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических 

процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". 

В соответствии с п.1.7 СанПиН 2.2.3.1384–03   работодатель несет 

ответственность за выполнение санитарно-гигиенических правил, обеспечивает 

постоянное поддержание условий труда, отвечающих требованиям вышеуказанных 

правил. В ПОС предлагаются общие решения, которые конкретизируются в подрядчиком 
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и подлежат согласованию с Заказчиком в части, касающейся обеспечения пожарной и 

промышленной безопасности.  

Рабочим проектом предусмотрены следующие санитарно-эпидемиологические 

требования на время строительства: 

-на площадке строительства установить вагон-контору, гардеробные 

(используемые как помещение для обогрева), БИРК  и биотуалет; 

-работники, занятые в строительном производстве, должны проходить 

обязательные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (см. 

Трудовой Кодекс РФ ст.213, Приказ МЗСР от 16.08.2004 г №83); 

-строительные машины, транспортные средства использовать по назначению и в 

условиях, установленных предприятием изготовителем; 

-уровни шума, вибрации, загазованности на рабочем месте машиниста 

(водителя) должны соответствовать требованиям нормативных документов, 

регламентирующим ПДЦ, ПДК указанных факторов рабочей среды в соответствии с 

нормативами ГН 2.2.5.1313-03 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96; 

-строителей бесплатно обеспечить за счет работодателя специальной одеждой, 

специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами на выполнение отдельных видов работ (см. 11.1, 11.2 СанПиН 

2.2.3.1384-03); 

-стирку спецодежды (не реже двух раз в месяц) производить в прачечных г. 

???????????????????? по договору подрядчика; 

-работодатель при выдаче средств индивидуальной защиты обеспечивает 

проведение инструктажа по правилам пользования и способам проверки исправности 

этих средств; 

-погрузочно-разгрузочные работы выполнять механизированным способом с 

помощью автомобильного крана:  вручную – только при весе оборудования и 

конструкции до 50 кг; 

-сбор строительных отходов производить в закрытые контейнеры с последующим 

вывозом на ТБО; 

-руководителю строительной организации осуществлять контроль за 

соблюдением санитарных правил; 

-сварка в замкнутых и труднодоступных пространствах производится при 

непрерывной работе местной вытяжной вентиляции с оборудованием отсасывающего 

устройства из подмасочного пространства, исключающего накопление вредных веществ 
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в воздухе выше предельно допустимых концентраций; 

-при проведении антикоррозийных работ следует оборудовать приточно-

вытяжную вентиляцию и предусмотреть максимальную механизацию технологических 

операций. Все стальные конструкции должны быть обработаны антикоррозийным 

покрытием на заводе-изготовителе. Непосредственно на строительной площадке 

обрабатываются только узлы крепления стальных конструкций. 

-при разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на 

допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем 

непрерывного пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации 

теплового состояния организма. 

-в целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в 

местах обогрева поддерживается на уровне 21 - 25 °С. Помещение следует также 

оборудовать устройствами, температура которых не должна быть выше 40 °С (35 - 40 

°С), для обогрева кистей и стоп. 

-продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 

минутами, продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут. 

-уровни шума, вибрации, загазованности на рабочем месте должны 

соответствовать требованиям НД, регламентирующим ПДЦ, ПДК указанных факторов 

рабочей среды и не превышают допустимые; 

-Вода на хоз. питьевые нужды привозная. Вода должна удовлетворять 

требованиям качества СанПин 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству 

воды». 

-Медицинское обслуживание работающих осуществляется в медицинских 

учреждениях г. ???????????????????????.  

-Питание работающих (горячие обеды) привозное по договору Подрядчика.  

-Для дезодорации и консервации сточных вод рекомендуется применение средств 

«ЛАЙНА-БИОКС» или других средств, выпускаемых промышленностью и не содержащих 

формальдегидов. Вывоз стоков осуществляется на городские очистные сооружения с 

полной биологической очисткой.  
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17.Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда. 

 

17.1Общие требования 

 

При производстве работ следует обеспечить выполнение требований 

следующих документов: 

• Трудовой Кодекс России; 

• СНиП   12-03-2001    «Безопасность   труда   в   строительстве.   Часть   I.   

Общие требования»; 

• СНиП 12-04-2002 «Безопасность   труда  в   строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; 

• СП  12-135-2003  «Безопасность труда в строительстве».  «Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда»; 

• ГОСТ     12.3.033-84.     ССБТ.     «Строительные    машины.     Общие     

требования безопасности при эксплуатации»; 

• ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. «Средства защиты работающих. Общие требования 

и классификация»; 

• ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»; 

• РД 34.03.284-94 «Инструкция по организации и производству работ 

повышенной опасности»; 

• ПОТ РМ -027-2003 «Межотраслевые правила по охране труда на 

автомобильном транспорте»; 

• ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов». 

«Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спец.обуви и 

других средств индивидуальной защиты». (Постановление Минтруда РФ № 66 от 

25.12.97 г.). 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ подрядной 

организацией и администрацией предприятия объекта, подлежащего строительству, 

оформить акт-допуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001. Ответственность за 

соблюдением мероприятий по безопасности производства работ, предусмотренных 
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актом-допуском, несет руководитель строительной организации и руководитель 

администрации предприятия объекта. 

Ответственность за соблюдением норм техники безопасности, охраны труда и 

промышленной безопасности несёт руководитель строительной организации и 

назначенное приказом лицо подрядной организации. 

Работающие на строительстве должны быть обучены правилам техники 

безопасности и иметь удостоверения о сдаче экзаменов, кроме того, должны пройти 

инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте. При изменении 

условий труда непосредственный руководитель (мастер) должен вновь провести 

инструктаж по техники безопасности с учетом новых производственных условий. 

Перед допуском к работе и в процессе выполнения работ производится 

обучение, и проводится инструктаж по безопасности труда по типовым инструкциям СП 

12-135-2003 

Рабочие на строительстве должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с «Типовыми нормами 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты». (Постановление Минтруда РФ № 66 от 25.12.97 г.) 

К работам: монтажным, электросварочным, погрузо-разгрузочным с 

применением транспортных и грузоподъемных машин, к управлению строительными 

машинами -допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, 

прошедшие обучение безопасным методам и приемам этих работ и получившие 

соответствующее удостоверение. 

Допуск посторонних лиц на территорию строительства запрещен. Площадку 

проведения работ во избежание доступа посторонних лиц оградить ограждением. 

Применяемые   во   время  работ  строительные  машины,   транспортные   

средства, производственное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные 

машины и инструменты должны соответствовать требованиям государственных 

стандартов по безопасности труда, (см п.7.1.1. СНиП 12-03-2001). 

На месте производства работ должны быть выделены места для размещения 

аптечек с медикаментами, для оказания первой помощи пострадавшим. 

Все работники на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой 

водой. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. Освещенность 

должна быть равномерной. 

На всех рабочих местах необходимо вывешивать предупредительные надписи и 
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указания по технике безопасности, а в особо опасных местах должны быть 

организованы посты дежурных. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать 

требования ГОСТ 12.3.002-75, предусматривать технологическую последовательность 

операций так, чтобы предыдущая операция не являлась источником производственной 

опасности при выполнении последующих. 

При въезде на строительную площадку установить информационные щиты с 

указанием наименования объекта, название заказчика, подрядчика, генподрядчика; 

фамилии, должности и номера телефонов ответственного производителя работ по 

объекту и представителя органа госархстройнадзор, курирующего строительство, срок 

начало и окончания работы, схемы объекта. 

Строительные машины оборудовать искрогасителями. На месте производства 

огневых работ иметь первичные средства пожаротушения и пожарную автоцистерну. 

 

 

17.2Мероприятия по безопасности труда при транспортных и 

погрузоразгрузочных работах 

Движение автомобилей на площадке работ регулировать дорожными знаками 

и указателями. Погрузо-разгрузочные работы должны проводиться 

механизированным способом. 

Грузозахватные устройства должны удовлетворять требования 

государственного стандарта. 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 

• производить разгрузку сбрасыванием с транспортных средств; 

• производить строповку груза, находящегося в неустойчивом положении; 

• во время погрузки запрещается находиться людям на раме автомобиля или на 

прицепе; 

• установка   (укладка)   грузов   на  транспортные   средства  должна   

обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке. 

Транспортные и погрузо-разгрузочные работы выполнять в соответствии с 

разделом 8 СНиП 12-03-2001, типовой инструкции по охране труда ТИ РО 057-2003 (СП 

12-135-2003) и ПОТ РО 200-01-2001. 

Высоту штабелей материалов, изделий, конструкций и оборудования принимать 

в соответствии с п. 6.3.3. СНиП 12-03-2001. 
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17.3Мероприятия по безопасности труда при выполнении земляных работ 

При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в проекте, 

должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также 

проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в свету не менее 0,6 м, а на 

рабочих местах - также необходимое пространство в зоне работ. 

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с 

вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых 

грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, 

допускается при их глубине не более, м: 

1,0 - в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах; 

1,25 - в супесях; 

1,5 - в суглинках и глинах. 

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами 

без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня 

грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью 

искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов, 

указанных в таблице 1 СНиП 12-04-2002. 

Крутизна откоса (отношение его высоты к 
заложению) при глубине выемки, м, не более Виды грунтов 

1,5 3,0 5,0 

Насыпные 
неслежавшиеся 

1:0,67 1:1 1:1,25 

Песчаные 1:0,5 1:1 1:1 

Супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75 

Глина 1:0 1:0,25 1:0,5 
 

Земляные работы выполнять с соблюдением безопасности работ в 

соответствии с гл. 5 СНиП 12-04-2002 и типовых инструкций по охране труда СП 12-

135-2003  (ТИ РО 009-2003, ТИ РО 025-2003, ТИ РО 037-2003, ТИ РО 038-2003). 
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17.4Мероприятия по безопасности труда при производстве бетонных и 

арматурных работ 

Для переходов строителей с одного места на другое по арматуре и 

свежеуложенному бетону применять лестницы, переходные мостики, трапы. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам 

шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные 

для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены и 

освидетельствованы согласно ПБ 10-382-00. 

При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси, работникам 

запрещается находиться в кузове автосамосвала. 

При производстве бетонных и арматурных работ соблюдать требования по 

безопасности труда в соответствии с разделами 7 СНиП 12-04-2002, ТИ РО 002-2003, 

ТИ РО 004-2003 (СП 12-135-2003. 

 

17.5Мероприятия по безопасности труда при выполнении монтажных 

работ. 

Металлические строительные леса, металлические ограждения мест работ, 

металлические секции для прокладки кабелей и проводов, транспортные средства с 

электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с 

электроприводом заземлить сразу после их установки на место до начала каких-либо 

работ. 

На участке где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других 

работ и нахождения посторонних лиц. 

Запрещается подъем стальных конструкций, не имеющих монтажных петель, 

обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. Очистку надлежащих монтажу 

элементов конструкций от грязи и наледи производить до их подъема.  

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу.  

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять 

переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 

На участке монтажных работ (работа крана) запрещается нахождение 

посторонних лиц. Грузозахватные приспособления подвергнуть техническому осмотру с 

регистрацией в журнале работ (см. п. 7.4.4. СНиП 12-03-2001). 
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Конструкции, оборудование во время перемещения краном удерживать от 

раскачивания и вращения гибкими оттяжками. Строповку производить стропами, 

снабженными предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими 

самопроизвольное выпадение конструкций и обеспечивающими возможность 

дистанционной расстроповки с рабочего горизонта. Расстроповку установленных в 

проектное положение конструкций и оборудования, производить после проектного 

закрепления его временным креплением.  

При разборке кровли, демонтаже плит и монтаже металлоконструкций работники 

должны применять предохранительный пояс. 

Не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана и дождя, 

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и 

более. 

При производстве монтажных работ соблюдать требования гл. 8 СНиП 12-04-

2002, ТИ РО 017-2003, ТИ РО 018-2003, ТИ РО 022-2003, ТИ РО 030-2003, ТИ РО 032-

2003, ТИ РО 041-2003, ТИ РО 060-2003 (СП 12-135-2003). 

 

 

 

17.6Мероприятия по безопасности труда при производстве изоляционных 

работ 

Для выполнения изоляционных работ на высоте (огрунтовка, окраска стальных 

конструкций площадок обслуживания) рабочие места обеспечить временными 

металлическими лесами. 

Металлические леса, корпуса механизмов и оборудования с электроприводом 

заземлить сразу после установки их на место, до начала выполнения работ. 

На участках изоляционных работ с выделением вредных и пожароопасных 

веществ, запрещается выполнение других работ  и нахождение посторонних лиц. 

Места производства работ обеспечить первичными средствами пожаротушения, 

см. п. 6.5.6 СНиП 12-03-2001 и раздел XV ППБ 01-03. 

Работы выполнять с соблюдением безопасности труда в соответствии с гл. 12 

СНиП 12-04-2002 и ТИ РО 010-2003, ТИ РО 011-2003 (СП 12-135-2003). 
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17.7Мероприятия по безопасности труда при электромонтажных и 

наладочных работах 

Прокладку провода, кабеля запрещается выполнять в незакрепленных трубах, 

лотках, коробах. 

Размотку кабеля выполнять с верхней части барабана и только при наличии 

тормозного приспособления. 

Проверку сопротивления изоляции проводов и кабелей мегомметром 

производить персоналом с квалификационной группой по электробезопасности не ниже 

III. Концы проводов и кабелей, которые в процессе испытания могут оказаться под 

напряжением, изолировать или оградить. 

Подключение смонтированных электроцепей к действующим электросетям 

производить службой эксплуатации этих сетей. 

Не допускается использовать и присоединять в качестве временных 

электрических сетей и электроустановок не принятые в установленном порядке 

электрические сети, а также производить без разрешения наладочной организации 

электромонтажные работы на смонтированных и переданных под наладку 

электроустановках. 

Электромонтажные и наладочные работы выполнять с соблюдением 

безопасности труда в соответствии с разделом 16 СНиП 12-04-2002, ТИ РО 051-2003, 

ТИ РО 052-2003, ТИ РО 055-2003, ТИ РО 056-2003 (СП 12-135-2003). 

 

17.8Мероприятия по безопасности труда при проведении огневых работ 

Места проведения огневых работ обеспечить первичными средствами 

пожаротушения. 

До начала работ необходимо проверить исправность электродержателя и 

надежность его изоляции, исправность предохранительной маски с защитным стеклом и 

светофильтром, а также состояние изоляции проводов, плотность соединений контактов 

сварочного провода. 

Сварочные провода следует прокладывать так, чтобы их не повредили 

проходящие машины. Эти провода не должны касаться металлических предметов, 

шлангов для кислорода и пропана. 

Рабочее место электросварщика должно быть защищено от атмосферных 

осадков. 

При дожде, снегопаде и скорости ветра более 10 м/сек запрещается выполнять 
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сварку без инвентарных укрытий. 

Очищать сварные швы следует шлифовальными машинками с образивными 

кругами и круглыми щетками. При зачистке концов труб и сварного шва следует 

надевать защитные очки с безосколочными стеклами. 

 

17.9Электробезопасность при выполнении строительных и монтажных 

работ 

При устройстве электрических сетей на строительной площадке необходимо 

предусмотреть отключение всех электроустановок в пределах участка работ. 

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, наладкой 

электроустановок выполнять электротехническим персоналом, имеющим 

соответствующую квалификационную группу по технике безопасности. 

Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, ручных 

электрических машин и переносных электрических светильников при помощи 

штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, 

разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними. 

Установку предохранителей, а также электрических ламп выполнять 

электромонтером с применением средств индивидуальной защиты. 

Монтажные работы на электрических сетях и электроустановках выполнять после 

полного снятия с них напряжения и при осуществлении мероприятий по обеспечению 

безопасного выполнения работ. 

Оборудование с электроприводом заземлить. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или 

размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 

Защиту электрических сетей и электроустановок строительной площадки от токов 

междуфазного короткого замыкания и замыкания на корпус обеспечить с помощью 

установки предохранителей с калиброванными плавкими вставками или 

автоматическими выключателями. 

Электродержатели, применяемые при ручной дуговой электросварке 

металлическими электродами, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14651-78*. 

Электромонтажные работы выполнять в соответствии с ТИ РО 051-2003 

 

 

17.10Противопожарные мероприятия на период выполнения работ 
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Организационно-технологические противопожарные мероприятия при проведении 

работ выполнять с соблюдением следующих документов: 

• ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

• СНиП   12-03-2001    «Безопасность   труда   в   строительстве.   Часть   I.   Общие 

требования»; 

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих 

местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ППБ 01-03 «Правила 

пожарной безопасности в Российской Федерации». Горючие и легковоспламеняющиеся 

жидкости, а также смазочные материалы следует хранить в отдельных помещениях. 

Нельзя оставлять горючие и легковоспламеняющиеся материалы в открытой 

таре. Возле мест хранения горючих и смазочных материалов должны вывешиваться 

предупредительные надписи «Огнеопасно», «Курить запрещается». Запрещается 

пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от мест хранения и применения ГСМ. 

Руководитель по производству работ должен совместно с работником пожарной 

охраны определить места установки первичных средств пожаротушения и обеспечить 

необходимым противопожарным инвентарем - огнетушители, лом, багор, крюк с 

деревянной рукояткой, вёдра, асбестовое полотно, штыковая и совковая лопаты, ящик с 

песком. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправленном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть 

всегда свободными и обозначены соответствующими знаками. 

Сгораемые настилы полов, конструкции из горючих материалов должны быть 

защищены от попадания на них искр экранами из негорючих материалов, асбестовым 

полотном, металлическими листами, пенами или другими негорючими материалами, а 

при необходимости политы водой. 

Эксплуатация электросварочного и газосварочного оборудования, а также 

оборудования с применением жидкого горючего в местах проведения огневых работ 

должна проводиться в соответствии с требованиями инструкций по их эксплуатации и 

требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03). 

Для обеспечения мест проведения работ повышенной опасности (сварочные и 

другие огневые работы) первичными средствами пожаротушения следует использовать 

передвижные пожарные щиты типа ЩПП. Щит ЩПП должен быть укомплектован 

следующим набором инструмента и инвентаря: порошковый огнетушитель массой 

огнетушащего вещества 9 кг, углекислотный огнетушитель массой огнетушащего состава 

3 кг, лом, ведро, асбестовое полотно (грубошерстная ткань, войлок) размером не менее 
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1х1 м, лопата штыковая, емкость объёмом 20 л для воды, насос ручной, рукав 

диаметром 18-20 мм длиной 5 м, защитный экран размером 1,4х2 м в количестве 6 шт., 

стойки для подвески экранов в количестве 6 шт., тележка для перевозки оборудования. 

Курение на территории строительной площадки запрещается. 

 

18.Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства. 

При выполнении работ необходимо соблюдать требования по защите 

окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не 

нарушать условия землепользования, установленные законодательством по охране 

природы, СНиП 12-01-2004, СНиП Ш-42-80*, ВСН 012-88 гл.9 и другой НТД. 

При организации строительного производства необходимо осуществлять 

мероприятия и работы по охране окружающей среды, которые должны включать 

предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистка вредных 

выбросов в почву и атмосферу. 

Перед началом работ подрядной организации заключить договоры на утилизацию 

строительных и бытовых отходов. 

Для снижения воздействия на поверхность земель рабочим проектом 

предусмотрены следующие мероприятия: 

-своевременная уборка мусора и отходов для исключения загрязнения 

территории отходами производства; 

- запрещение     использования     неисправных,     пожароопасных     

транспортных     и строительно-монтажных средств; 

-применение строительных материалов, имеющих сертификат качества; 

-выполнение работ, связанных с повышенной пожароопасностью, специалистами 

соответствующей квалификации. 

    Рабочим проектом предусматривается восстановление нарушенных земель по 

завершении строительных работ: 

- уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех 

временных устройств; 

- восстановление нарушенных поверхностей; 

- засыпка и послойное трамбование или выравнивание рытвин, непредвиденно 

возникших в процессе производства работ; 

- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади 

равномерным слоем; 
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- планировочные работы, 

- подвозка и равномерное распределение плодородного грунта в пределах 

рекультивируемого   участка, с созданием ровной поверхности. 

Загрязнение атмосферы в период производства работ носит временный 

обратимый характер. 

Проведение строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, 

складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом, 

запрещается. 

Подрядная организация, выполняющая работы, несет ответственность за 

соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а 

также за соблюдение государственного законодательства по охране природы. 

Подрядчик выполняет оформление в природоохранных органах всех разрешений, 

согласований и лицензий, необходимых для производства работ по данному объекту. 

На период производства работ организация, разрабатывающая ППР, отражает в 

нем подробные мероприятия по охране окружающей среды. 
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19.Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов. 

В соответствии со СНиП 1.04.03-85* часть1 стр.3 п.21 продолжительность 

строительства данного объекта определяется с учетом норм его составных частей, т.е. 

гостиницы, ТРЦ, подземной автостоянки  и принятой организационно-технологической   

схемой последовательности  строительства; в соответствии с п.11 с учетом природно-

климатических условий района строительства.  

Расчеты сведены в таблицу. 

№ 
п/п 

Наименование  объектов 
работ,  затрат. 

Основная 
характеристика 

Обоснование 

стр,  пункт 

Метод 
расчета, 

срок стр-ва, 
мес. 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Учет природно-

климатических условий 

района строительства 

 

 

 

Торгово-развлекательный 

центр 

 

 

 

 

Подземная автостоянка 

 

 

 

 

 

Ханты-Мансийс- 

кий автономный 

округ (севернее 

60-й параллели) 

 

 

V стр.= 266000 

м³ 

 

 

 

 

на 442 м/места 

Vстр.= 46200 м³ 

 

СНиП, часть1, 

стр. 2 п.11 

 

 

 

 

СНиП, часть2 

стр.127 п.6 

применительно 

 

 

 

СНиП, часть 2 

стр.81 п.9 

К=1.6 

 

 

 

 

 

36.0 мес. 

с учетом К=1.6 

57,6 мес. 

 

 

 

экстраполяция 

по количеству 

мест  14 мес. 

с учетом К=1.6 

       22,4 мес. 

 

Общий срок строительства  составляет- 80,0 месяцев (6 лет 8 месяцев),   в том 

числе подготовительный период – 6.0 месяцев. 

 



 
 

   
 

И
нв

.  
№

  п
од
л.

 
 П
од
пи
сь

  
и 

 д
ат
а 

В
за
м

. 
 и
нв

. 
 №

 

 Дата 
-ПОС.ТЧ 

49  №док  Лист  Изм. Подп Кол 

20. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на 

котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и 

сооружений 

Выполняемые работы по строительству многофункционального центра в г. 

??????????????????????? не влияют на состояние существующих  зданий и 

сооружений.  

Объекты на смежных землях расположены на достаточном удалении от объектов 

строительства. Никакие строительные, монтажные и иные работы не смогут повлиять 

на техническое состояние и надёжность соседних  зданий и сооружений. 

Мониторинг - не требуется. 

 

21. Технико-экономические показатели 

Продолжительность  выполнения  работ                               80 мес. 

Средняя численность работающих на СМР                           53 чел. 

Общая трудоемкость строительства                                       633500 ч/часов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В Г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ 

 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 
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Подготовительные работы                           

Подготовка объекта к производству СМР                           

Устройство площадок временного хранения 

материалов и оборудования 
         

                 

Доставка материалов и оборудования на объект                           

Основной этап строительства                           

Земляные работы                           

Устройство песчаной и бетонной подготовки под ж/б 

монолитные фундаменты 
         

                 

Устройство фундаментов и гидроизоляция стен 

соприкасающихся с грунтом 
         

                 

Устройство монолитных ж/б стен подземной парковки                           

Монтаж каркаса здания                            

Монтаж ж/б перекрытий                           

Устройство кровельного покрытия                            

устройство крылец входа                           

строительство лестниц                           

Строительство наружных и внутренних стен                           

монтаж систем водоснабжения и канализации                           

Монтаж отопления                           

монтаж системы вентиляции и кондиционирования                           

Монтаж электрических сетей                           

монтаж охранно-пожарной сигнализации                           

внутренняя отделка помещений                           

Благоустройство территории                           

Пусконаладка                           
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5,00143,908,66

82,64
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