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Монтаж пролетных строений путепровода
ПК1033+70,00 в пролете 3-4 (I гл.путь)Кол. уч. Лист Подпись

Монтаж пролетных строений путепровода ПК1033+70,00 в пролете 3-4 (IIгл.путь).

А2

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ:
1. Установка крана Liebherr LTM 1350-6.1 в рабочее положение со стороны I пути путепровода;
2. Строповка краном Liebherr LTM 1350-6.1 балки внутренней ребристого ПС L=16,5м, Р=48,4т.;
3. Установка балки пролетного строения (II пути) путепровода в проектное положение совместно с опорными

частями (опора №3 - неподвижная опорная часть 2ТН, на опоре №4 - подвижная опорная часть 2ТП) ;
4. Установка балки ПС с опорными частями в проектное положение с последующим закреплением на подферменных

блоках;
5. Освобождение балки ПС от кольцевых строп;
6. Строповка краном Liebherr LTM 1350-6.1 внешней балки ребристого ПС L=16,5м, Р=54,2т.;
7. Установка внешней балки ребристого ПС (II пути) путепровода в проектное положение совместно с опорными частями;
4. Установка балки ПС с опорными частями в проектное положение с последующим закреплением на подферменных

блоках;
5. Освобождение балки ПС от кольцевых строп;
6. Монтаж на смонтированные балки пролетного строения листов перекрытия продольных швов ЛП2;
7. Монтаж блоков перекрытия поперечных швов В1, В2.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Все высотные отметки принять в соответствии с утвержденным проектом;
2. При эксплуатации крана необходимо выполнять все требования  СНиП 12-03-2001 "Безопасность

труда в строительстве";
3. Все лица, находящиеся на стройплощадке, должны носить  защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84, а

при работе на высоте  применять пояса безопасности по ГОСТ 12.089-86, а также  индивидуальные
строховочные приспособления;

4. При монтаже балок пролетных строений в проектное положение использовать оттяжки;
5. Перед снятием строп после установки балки ПС в проектное положение произвести геодезическую

проверку положения балки, если необходимо, то поправить балку;
6. Перед началом работ все механизмы, стропа и инвентарь должны быть освидетельствованы с

записью в соответствующем журнале;
7. Все рабочие места в темное время должны быть освещены по ГОСТ 12.1.046-85. Зона, опасная для

нахождения людей должна быть ограждена;
8. При производстве работ по монтажу балок ПС особое внимание обратить на следующее:
      - исключить нахождение людей в пределах опасной зоны крана (15м.);
9. До начала работ по монтажу балок ПС необходимо произвести работы по креплению опорных частей

к балкам ПС;
10. До начала подъема балки ПС к ней должны быть привязаны оттяжки.
      -длина оттяжки должна быть не менее 20м.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
1. Для производства работ краном Liebherr LTM 1350-6.1 сооружаются технологические площадки у

устоя №0, №4 из плитного основания (плита ПАГ);
2. Устройство технологических площадок у устоя №0, №4 из плитного основания для складирования балок

пролетного строения путепровода 0-1, 3-4;
3. Завоз балок на площадки складирования (балки пролетного строения под I путь складируются на площадку со

стороны II пути, а балки под I путь со стороны II пути согласно схеме монтажа;
4. Подготовить оборудование и механизмы необходимые для монтажа балок пролетного строения;
5. Оградить место производства работ сигнальными знаками.
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