
Схема установки анкерных креплений
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Спецификация к схеме устройства обоймы

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,  кг

Приме-
чание

1 ∅12 А500С L=400 10 0,36

2 Уголок L100х80 ГОСТ 8509-93
C245 ГОСТ 27772-88 L=300 10 3,68

3 Полоса 160×5 ГОСТ 103-76
C245 ГОСТ 27772-88 L=200 20 1,26

1. Смотреть совместно с листами 2,3.
2. Общие данные смотреть лист 1 .

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Для установки анкеров бурить шпуры перфоратором, на глубину анкеровки детали. В месте бурения не должно
быть раковин и раскрытых трещин. Бурение отверстий необходимо производить перпендикулярно плоскости
несущего основания. После бурения, шлам из отверстия очистить, затем заполнить химическим составом HIT-HY
200 или аналогом. Установить арматурные стержни (∅5 А500С) в проектное положение.

2. Продольные уголки установить на цементном растворе.
3. При монтаже полосы (поз. ) греть для создания преднапряженной обоймы.
4. Произвести иньектирование столбов (см. лист 5).
5. Для обеспечения должной степени уплотнения бетонной смеси при укладке бетонирование следует производить

захватками, причем для последней захватки требуется соорудить временую «воронку»,достаточную для подачи
бетонной смеси. После набора бетоном проектной прочности оставшийся от «воронки» бетонный наплыв срубить.

6. Демонтаж временных стоек производить по истечении 3-х дней после омоноличивания конструкций.
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