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а) Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и
условий строительства

Местоположение и границы района (участка) строительства находятся на востоке 
Калининградской области. Земельный участок проектируемого физкультурно­
оздоровительного комплекса расположен в г. Озерске по ул. Пограничная. В настоящее время 
на участке расположен существующий стадион со спортивной площадкой. На участке имеет­
ся существующее нежилое строение. Участок застройки граничит:

- с востока -  существующая спортивная площадка;
- запада -  ул. Пограничная;
- с юга -  свободная от застройки территория;
- с севера -  существующее нежилое здание.

Растительность на участке отсутствует.
Кадастровый номер земельного участка - 39:09:010131:370. Площадь участка -  1,384 Га. 

Направление господствующих ветров - юго-западное. Территория имеет рельеф с пониже­
нием в западном направлении. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 
16,00 до 20,00 метров в Балтийской системе высот.

6

Территория участка проектирования относится согласно СП131.13330. 2012 относится 
к II Б климатическому подрайону в переходной зоне между западно-европейским морским 
климатом и континентальным.

На формирование климата данной территории исключительное влияние оказывают 
морские воздушные массы, поступающие с Атлантического океана.

В теплый период под действием атлантических воздушных масс погода часто бывает 
пасмурной, дождливой и прохладной.

При более редких континентальных вторжениях воздушных масс наблюдаются силь­
ные морозы зимой, заморозки весной и осенью, а лето бывает жарким и засушливым.

При составлении климатических условий использованы фондовые материалы по Ка­
лининградской области и данные ФГБУ «Калининградский ЦГМС».

Температура воздуха.
Температурные условия в рассматриваемом районе находятся под влиянием континен­

та и моря. Постоянные морозы устанавливаются во второй половине декабря. Наиболее холод­
ным месяцем является январь. В каждую зиму, даже в самую суровую, в январе и феврале от­
мечаются оттепели. Они связаны с адвекцией теплых и влажных воздушных масс Атлантики.

Самым теплым месяцем лета является июль. Экстремальные высокие температуры ле­
том связаны с притоком воздуха тропического или полярно континентального происхождения. 
Ветер

Преобладающими ветрами над Калининградской областью являются ветры юго-западного 
направления. Повторяемость этого румба составляет 21% в год.

Вторым по преобладанию является ветер юго-восточного направления с повторяемостью 
16% в год. Меньшую повторяемость имеют ветры южного направления. Ветры восточного и 
северо-западного направления имеют повторяемость по 10%. Ветры северного и северо-
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восточного направления самые редкие в году, их повторяемость составляет 8 и 7% соответ­
ственно.

б) Оценка развитости транспортной инфраструктуры

Район производства работ характеризуется развитой сетью автомагистралей федераль­

ного и местного значения.

Ближайшей к участку производства работ является дорога №93, III категории регио­

нального значения «Калининград (от Борисово)-3наменск-Озерск-Г усев-Добровольск- 

Неман». Доставка кадров и завоз строительных материалов осуществляется по асфальтобе­

тонному покрытию, без использования промежуточных баз до г. Озерск.

в) Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществле­

нии строительства

Генеральный подрядчик имеет возможность привлечения квалифицированных рабо­

чих, имеющих местную регистрацию, для осуществления строительства.

г) Мероприятия по привлечению для осуществления строительства квалифициро­

ванных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом

Применение вахтового метода строительства не планируется. При необходимости 

привлечения иногородних специалистов они будут размещены в гостиницах.

д) Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне 

земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строи­

тельства

Существующий рельеф участка спокойный, равнинный и имеет общий уклон в юго­

западном направлении, вдоль западной и северной сторон имеется крутой откос, достигаю­

щий в высоту до 5,5 м. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 75,24 до 82,73 

м в Балтийской системе высот.

В пределах площадки проектируемого строительства геологический разрез изу­

чен 4-мя буровыми скважинами глубиной 15,0 м. В результате изысканий были выде­

лены следующие разности грунтов (сверху вниз):

7
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- насыпной слой, мощностью 0,7-3,0 м.;

- суглинок, мощностью от 12,0 до 15,0 м.

Специфические грунты на изучаемой площадке представлены насыпными 

техногенными грунтами, распространенными с поверхности в южной половине площадки. 

Учитывая слабые фильтрационные свойства грунтов и отсутствие естественного 

уклона участка работ, в проекте необходимо предусмотрено водоотведение с поверх­

ности участка.

8

ж) Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской за­

стройки, в местах расположения, подземных коммуникаций, линий электропередачи и 

связи - для объектов непроизводственного назначения

В соответствии с МДС 81-35.2004 стесненные условия в застроенной части городов ха­

рактеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:

1. Интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной 

близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими 

захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление 

разрушенных покрытий и посадку зелени.

2. Разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске 

или перекладке.

3. Жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в 

непосредственной близости от места работ.

4. Стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирова­

ния на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих 

мест.

5. При строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает норма­

тивную на 20% и более.

6. При строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение по­

ворота стрелы башенного крана.

7. Совокупность вышеперечисленных факторов по данному объекту отсутствует.

В соответствии с ГПЗУ земельный участок пересекает высоковольтная линия с охранной зоной 
10м. Работа грузоподъемных машин вблизи линий электропередач производится под 
непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ 
грузоподъемными машинами, которое указывает крановщику (оператору, машинисту) место 
установки грузоподъемной машины и произвести запись в вахтенном журнале о разрешении работ: 
"Установку крана (крана-манипулятора, подъемника) в указанном мною месте проверил. Работу

Лист
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разрешаю" и поставить свою подпись и дату.*
Оформление наряда-допуска и с соответствующей отметкой в путевом листе на работу 

стрелового крана в охранной зоне ЛЭП или ближе 30 м от ее крайних проводов производится 
независимо от наличия на кране прибора, сигнализирующего об опасном приближении стрелы крана 
к находящимся под напряжением проводам, и (или) устройства, отключающего механизмы крана 
при опасном приближении стрелы к проводам, находящимся под напряжением.

Порядок организации производства работ вблизи линий электропередачи, выдачи наряда- 
допуска и инструктажа рабочих устанавливается приказом руководителя строительной организации.

Наряд-допуск подписывает инженерно-технический работник, ответственный за безопасное 
состояние электрохозяйства строительно-монтажной организации на строительной площадке и 
имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV.

Опасной зоной вдоль воздушной линии электропередачи, в которой действует опасность по­
ражения электрическим током, является пространство, заключенное между вертикальными плоско­
стями, отстоящими от крайних проводов, находящихся под напряжением, на соответствующем рас­
стоянии. Г раницы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим 
током, устанавливается СНиП 12-03-2001 в размерах, указанных в таблице 5:

- Расстояние от людей, применяемых ими инструментов, приспособлений и временных 
ограждений составит 0,6м;

- Расстояния от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, 
от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов составит 1,0м.

з) Обоснование принятой организационно-технологической схемы

Проектом предполагается применение технологии и организации строительных работ, позво­

ляющих осуществить строительство сооружений в минимальные сроки при надлежащем качестве и 

снижении себестоимости работ, что достигается за счёт применения комплексной механизации и 

высокопроизводительного строительного оборудования.

Строительство объекта ведем в два периода: подготовительный и основной.

В подготовительный период выполняются внеплощадочные и внутриплощадочные работы, 

обеспечивающие начало производства основных работ и условия для ритмичного ведения строи­

тельного производства, в том числе:

Внеплощадочные работы:

- проведение Заказчиком торгов (тендера) на строительство;

- заключение Заказчиком договора на выполнение строительных работ с Генеральной подряд­

ной организацией;

- получение Заказчиком совместно с Генподрядчиком соответствующих разрешений на произ­

водство работ;

- заключение договоров на размещение и утилизацию отходов с соответствующими лицензи­

руемыми организациями;

- разработка Генеральным подрядчиком совместно с субподрядными организациями проекта
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производства работ (ППР) на строительство сооружений с учётом природоохранных требований и 

требований по безопасности труда, согласование ППР с Заказчиком;

- размещение заказов на обеспечение строительства материалами, конструкциями и оборудо­

ванием.

Внутриплощадочные работы:

- сдача-приёмка разбивочной геодезической основы (разбивка осей сооружений и закрепление 

их в натуре);

- организация диспетчерской службы и связи для оперативного управления производством ра­

бот;

- подготовка строительной площадки;

- размещение на строительной площадке временных зданий и сооружений производственного 

кладского и вспомогательного назначения;

- обеспечение строительной площадки противопожарными и спасательными постами, осве­

щением, средствами сигнализации и связи;

- строительство временной автомобильной дороги на период проведения ремонтных работ;

Для обеспечения оперативного руководства и контроля работы при строительстве должна 

быть организована круглосуточная радиосвязь с диспетчерским пунктом на весь период их пользова­

ния.

К работам основного периода приступают только после полного завершения работ подготови­

тельного периода.

Производство основных видов работ

-  ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.
Основной объем земляных работ составляет планировка территории строительной площадки, а также

разработка котлована под проектируемые фундаменты,

-  УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ.

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

- ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ИЗ БЛОКОВ

- УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ

- ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Перед выполнением отделочных работ в здании физкультурно-оздоровительного комплекса долж-

10

Изм. Кол.у

зам
Лист

21-18
N док Подпись

02.18
Дата

2 8 8 -2 0 1 6 -П О С .П З
Лист

5
1



Вз
ам

. и
нв

. 
I 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

I 
Ин

в. 
№

ны быть завершены электромонтажные работы по устройству проводки, кабелей связи, санитарно­
технические работы по установке труб стояков, радиаторов, канализации.

-  ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И  ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ.

- НАРУЖНЫЕ СЕТИ.

1.Подготовительные работы.
- разбивка трассы на местности;
- работы, обеспечивающие отвод поверхностных вод и атмосферных осадков, планировка крутых 
склонов местности до уклона, отвечающего паспортным данным (от 10 до 20) строительной 
техники, при котором возможно выполнение необходимых работ;
- получение и обозначение на местности пересечений с инженерными и подземными коммуникаци­
ями в присутствии их владельцев, поиски трассы искателями, выполнение в необходимых случаях 
шурфов для уточнения подземных коммуникаций;
- установка инвентарных ограждений по СНиП 12-03-2001 часть 1, СНиП 12-04-2002 часть 2 "Без­
опасность труда в строительстве" и ГОСТ 23407-78;
- нанесение границ вскрытия дорожного покрытия с учетом ширины траншеи и конструкций креп­
ления и других мероприятий, определенных в ПОС и ППР.
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2.Земляныеработы, устройство траншей.

3. Устройство основания под трубы .

4.Монтаж трубопроводов.

5.Послемонтажные работы.

- БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

и) Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством по­

следующих конструкций

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И КОНСТРУКЦИЙ, ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КОТОРЫХ ВЛИЯЮТ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА И В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЛЕЖАТ ОЦЕНКЕ СООТ­
ВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И СТАНДАРТОВ:
- работы по устройству оснований фундаментов;
- монтаж металлоконструкций каркаса здания, сборных и монолитных ж/б элементов перекрытий и 
покрытий;
- кладка стен встроенно-пристроенной части здания из газосиликатных блоков;
- сборка и монтаж металлоконструкций (ферм, балок) на болтовых соединениях с контролируемым 
натяжением (высокопрочные болты).

НАИБОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНО -МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (КОНСТРУКЦИИ), 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТОВ ПРИЕМКИ.
Акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций составляются по 

форме СП 48.13330.2012. прил. «Б,В».
- Устройство оснований под конструкции фундаментов;
- Устройство арматурных каркасов монолитных ж/бетонных конструкций;
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- Монтаж сборных железобетонных элементов;
- Монтаж несущих металлоконструкций (контроль качества сварных соединений металлоконструк­
ций производить не разрушающим методом в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99, табл.
4);
- Бетонирование монолитных ж/бетонных конструкций (контроль прочности бетона осуществлять в 
оответствии с ГОСТ 18 105-86*, раздел 2, путем испытания контрольных образцов, отобранных в

каждой партии применяемого бетона, в соответствии с требованием ГОСТ 10181.0);
- Установка закладных деталей;
- Антикоррозионная защита закладных и анкерных деталей;
- Монтаж оконных и дверных блоков;
- Герметизация стыков оконных и дверных блоков;
- Послойное устройство кровельного покрытия;
- Послойное устройство конструкций пола;
- Гидроизоляция ж/бетонных конструкций;
- Послойное устройство теплоизоляции наружных стен;
- Послойное устройство дорожного покрытия и оснований;
- Устройство основания под внешние инженерные сети;
- Монтаж внешних инженерных сетей;
- Испытание инженерных коммуникаций;
- Герметизация мест прохода инженерных систем через строительные конструкции;
- Заземление и молниезащита.
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к) Технологическая последовательность работ при строительстве объектов капитального стро­
ительства или их отдельных элементов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТА.

До начала основных работ:
- Устройство ограждения основной строительной площадки;
- Обеспечение участка работ временным электроснабжением предусматривается от передвижных 

дизель-генераторов, в дальнейшем по постоянной схеме от РЩ предусмотренного в разделе 

5 ИОС5.1 «Система электроснабжения» (см. л. ПОС.ГЧ-3)

- Устройство площадок для складирования стройматериалов;
- Обустройство бытового городка строителей.

В процессе выполнения основных работ:
- БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ).
Основной объем монолитных железобетонных и бетонных конструкций составляют монолитные

конструкции фундаментов зданий, а также основных конструкций емкостей, колодцев и камер. 
Монолитный бетон укладывается в конструкции с помощью автобетононасоса.

Бетонирование необходимо выполнять в унифицированной опалубке.
Армирование железобетонных конструкций следует осуществлять по возможности каркасами и сет­
ками заводского изготовления.

Элементы опалубки, арматурные каркасы и сетки, бетонная смесь доставляются на строительную 
площадку автотранспортом из г. Калининграда.
Уплотнение бетонной смеси производится электровибраторами.

В период твердения бетона необходимо поддерживать благоприятный режим, обеспечивающий 
нарастание его прочности. Последовательность, технология и безопасные методы производства ра-
5от отражаются в ППР.
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При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные 
сооружения. Основания и фундаменты». СП 48.13330.2011 часть1 и часть 2 «Безопасность труда в 
строительстве». СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ.
Основной объем металлических конструкций составляют несущие металлические каркасы.
В качестве монтажного крана используется автокран КС-5473. Монтаж конструкций вести захват­

ками, до перехода на очередную захватку необходимо обеспечить надежную устойчивость и про­
странственную неизменяемость смонтированных элементов.
Монтаж каркаса здания ведется на болтах и сварке.

Конструкции значительных размеров (колонны высотой более 20 м, фермы пролетом более 18 м и 
др.) поставляют с заводов на строительную площадку в виде двух или нескольких частей, где их рас­
кладывают в зоне действия монтажного крана на стеллажах в соответствии с очередностью укруп- 
нительной сборки, собирают их, выверяют по осям, диагоналям, отметкам и после устранения дефек­
тов соединяют, согласно проекту (при помощи болтов, сварки, заклепок).

Все работы по монтажу металлических конструкций необходимо производить по разработанному 
проекту производства работ (НИР) с соблюдением требований СНиП 3.02.01-87 "Несущие и ограж­
дающие конструкции" раздел 4,6 и СНиП 12-03-2001 часть 1 и СНиП 12-04-2002 часть 2 "Безопас­
ность труда в строительстве".

Все работы по монтажу металлических конструкций необходимо производить с соблюдением тре­
бований СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» раздел 4,6 и СП 48.13330.2011 
часть1 и часть 2 «Безопасность труда в строительстве».

- ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
Антикоррозионной и гидроизоляционной защите подлежат железобетонные конструкции, соприка­

сающиеся с грунтом, а так же металлические конструкции каркасов зданий.
Производство изоляционных и отделочных работ должно производиться в соответствии с требовани­
ями СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные работы», СП 28.13330.2012 «Защита строитель­
ных конструкций от коррозии», СП 48.13330.2011 часть1 и часть 2 «Безопасность труда в строитель­
стве».
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- НАРУЖНЫЕ СЕТИ.

При производстве работ руководствоваться требованиями СП 31.13330.2012 

«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Работу по строительству внешних и внутриплощадочных инженерных сетей предлагается организо­
вать в пять технологических этапов:

А Подготовительные работы.

Б Земляные работы по устройству траншей.

В Устройства оснований под трубы, подвозка и раскладка труб по трассе на подготовленном участке
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траншеи.

г - Монтаж трубопроводов.

Д - Послемонтажные работы.

В подготовительный период до начала строительства сетей выполняются работы:

- изучение проектно-сметной документации;

- согласование условий и сроков производства работ;

- разработка проекта производства работ;

- разбивка трассы на местности;

- получение разрешения на производство работ;

- техническое обследование трассы на местности;

14

- планировка поверхности трассы, расчистка от растительности, строений, засыпка грунтом канав и 
неровностей;

- работы, обеспечивающие отвод поверхностных вод и атмосферных осадков, планировка крутых 
склонов местности до уклона, отвечающего паспортным данным (от 10° до 200) строительной техни­
ки, при котором возможно выполнение необходимых работ;

- получение и обозначение на местности пересечений с инженерными и подземными коммуникация­
ми в присутствии их владельцев, поиски трассы искателями, выполнение в необходимых случаях 
шурфов для уточнения подземных коммуникаций;

- установка инвентарных ограждений по СП 48.13330.2011 часть 2 «Безопасность труда в строитель­
стве» и Г0СТ23407-78;

- уточнение мест складирования материалов, грунта;

- нанесение границ вскрытия дорожного покрытия с учетом ширины траншеи и конструкций крепле­
ния и других мероприятий, определенных в ПОС.

Земляные работы, устройство траншей

Земляные работы по отрывке траншей для инженерных сетей, выполняются после расчистки трассы, 
вскрытия асфальтовых и дорожных покрытий с помощью отбойных молотков, с питанием от пере­
движной компрессорной станции.

Для откачки атмосферных осадков из траншей применить насосы имеющиеся в строительной орга­
низации, производительностью, от 50 до 130 м3/час.

Разработку грунта в траншеях выполнить экскаватором с емкостью ковша 0,64м3, движущимся по
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оси трассы с односторонней выгрузкой грунта в отвал.

Участки траншей, где вывезен грунт, пересечения трассы с автодорогами засыпаются на полную 
высоту песчаным грунтом согласно.

В зимних условиях разработка грунта одноковшовым экскаватором емкостью ковш 0,5м3 без пред­
варительного рыхления допускается при толщине мерзлого слоя до 0,2м.

В случаях промерзания грунта на глубину более 0,25м он должен быть предварительно подготовлен 
одним из следующих способов:

- предохранение грунта от промерзания;

- оттаиванием мерзлого грунта;

- рыхлением мерзлого грунта.

Устройство основания под трубы 

Подготовка дна траншеи, устройство основания под трубы состоит из:

- разработки недобора грунта;

- планировки траншеи по проектному уклону;

- подготовки приямков для устройства стыков труб;

- устройство подстилающего слоя из песка, материала, предусмотренного проектом.

Монтаж трубопроводов

В соответствии с темпом работ, по захваткам, на трассу вдоль подготовленной траншеи завозят и 
раскладывают трубы:

- трубы перед монтажом должны быть осмотрены, очищены изнутри и снаружи от грязи, снега, льда, 
масел и др. предметов;

- монтаж труб ведут автокраном грузоподъемностью 10тн, при помощи стропов по визиру (нивели­
ру) и отвесу по проектному уклону на подготовленное основание, трубы весом менее 50 кг монтиро­
вать вручную;

- монтаж трубопроводов производится в соответствии с проектом производства работ и технологиче­
ским схемам и картам после проверки соответствия проекту размеров траншеи, крепления стенок 
отметок дна постели;

Засыпку траншеи с уложенными трубами следует производить в две стадии, согласно СНиП 
3.02.01.87.
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  На первом - выполняется засыпка нижней зоны не мерзлым грунтом, не содержащим твердых 

включений пластмассовых, асбестоцементных, керамических и железобетонных труб на 0,5м над 

верхом трубы, а для прочих труб - грунтом без включений на высоту 0,2м, над верхом трубы с под-

бивкой пазух и равномерным послойным его уплотнением до проектной плотности с обеих сторон 

трубы, при засыпке не должна повреждаться изоляция труб. 

Стыки напорных трубопроводов засыпаются после проведения предварительных испытаний комму-

никаций на прочность и герметичность. 

 На втором - выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим 

твердых включений, при этом должна обеспечиваться сохранность трубопровода и плотность грунта, 

установленная проектом. 

  Трубопроводы подлежат испытанию на прочность и герметичность, как правило, гидравлическим 

способом, испытание напорных трубопроводов всех классов должно осуществляться строительно-

монтажной организацией, как правило, в два этапа: 

первый - предварительное испытание на прочность и герметичность; 

второй - приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность следует выполнять 

после полной засыпки трубопровода при участии представителей заказчика и эксплуатирующей ор-

ганизации с составлением акта о результатах испытания. 

 

 

л) Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, меха-

низмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в элек-

трической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 

Потребность строительства в рабочих кадрах определяется по графику движения рабочей силы.     

       

       Для выполнения работ требуется 34 человек: 

- рабочих - 83,4% = 30  чел; 

- ИТР - 9%* = 2 чел; 

- служащих - 5,9% = 1 чел; 

- МОП и охрана - 1,7% = 1  чел.  
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Усредненный состав рабочих и машинистов для данного объекта приведен в табл.№1

Таблица №1

17

Специальность
Количество че­

ловек
Примечание

Машинист экскаватора 1
Бульдозерист 2
Водитель самосвала 4
Сварщик ПЭ 1
Сварщик металлических конструкций 3
Бригада автокрана 5
Водитель автобетоновоза 2
Машинист катка 1
Землекоп 1
Разнорабочие 4
Отделочники 6

Расчет площадей инвентарных зданий санитарно-бытового назначения производится исходя из чис­
ленности работающих, занятых на строительной площадке.
Расчет площадей гардеробных производится на общее количество работающих, занятых на строи­

тельной площадке.
Smp = S h * N

5н - нормативный показатель площади, принимаемый по табл.51 ("Расчетные нормативы для состав­
ления проектов организации строительства" часть 1)
N - общее кол-во работающих.

Расчет площадей инвентарных зданий:
"ардеробная:

2 2 
5тр = 6,0 м х 34чел. х 0,1 = 20,4м ;
Душевая:

2 2  
5тр = 8,2 м х 34чел. х 0,1 = 27,88 м ;
Умывальник:

2 2  
8тр = 0,65 м х 34чел. х 0,1 = 2,21 м ;
Сушка:

2 2  
8тр = 2 м х 34чел. х 0,1 = 6,8 м ;
Обогрев:

2 2  
8тр = 1 м х 34чел. х 0,1 = 3,4 м ;
Место для приема пищи:

2 2  
Sтр = 4,55 м х 34 чел. х 0,1 = 15,47 м ;
Администрация:

2 2  
8тр = 4 м х 4 чел. х 0,5 = 8м ;
Уборная:

2 2  
8тр = 0,7 м х 34чел. х 0,1 = 2,38 м .
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На площадке строительства предусматривается установка:

- передвижных бытовок утепленных (3 шт.) общей площадью 54 м , в состав которых входят элек­
тропроводка, светильники, обогреватели, раковина, бак для воды, душевая;
- 2 биотуалета;

2
- 1 прорабская площадью 12 м ;
Питьевая вода привозная, доставляется на строительную площадку во флягах, кегах. Питьевая вода 
'Айсберг" в кегах приобретается в торговых точках.
Горячее питание строителей предусматривается в специально оборудованных для этих целей поме­

щениях с возможностью доставки горячей пищи в термосах и последующей ее раздачей.

18

2

ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И АВТОТРАНСПОРТЕ

Таблица №2. Основные машины и механизмы.

№
п.п

Наименование строи­
тельных машин и меха­

низмов
Тип, марка

Потребность 
машин кол- 

во, шт.
Область применения

1 Кран автомобильный 
Кран автомобильный

КС-3571
КС-5473

1
1

Монтаж строительных кон­
струкций, погрузо- 
разгрузочные 
работы

2 Экскаватор ЭО-33211А 1

Разработка грунта 
-1,0м3(разработка котлована 
фундамента);
-0,64м3(разработка траншей )

3 Бульдозер ДЗ-29 2 Обратная засыпка траншей, 
пазух котлованов, верти­
кальная планировка.

4 Пневматрамбовки ПТР-1 2 Уплотнение грунта

5 Передвижной компрес­
сор ПР 8/07 1 Подача сжатого воздуха

6 Вибраторы глубинные, 
виброрейки

ИВ-112
Ив-47Б

1
1 Уплотнение бетона

7 Каток самоходный ДУ-250 1 Устройство дорог и площа­
док

8 Сварочный аппарат STARMICRO
150 2 Сварочные работы

9
Аппарат для электро- 
муфтовой сварки ПЭ 
труб

«Барбара" 1 Для сварки полиэтиленовых 
труб

10 Специализированный
транспорт

ЗИЛ 100 тягач с 
прицепом (тру­

бовоз)
1 транспортировка труб
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19

11 АвтоБ етоносмесители АБС-5 2 Транспортировка бетонной 
смеси

12 Автобетононасос SCHWING
32-4 1 Подача бетона к месту 

укладки

13 Цистерна для во- 
ды(прицепная) 1 Для подвоза воды

14 Мини-мойка STIHL RB 302 1 Мойка колес

15 Передвижная электро­
станция G3500R 1 Обеспечение электроэнер­

гией (дизельная)

16 Автосамосвал КАМАЗ- 
5510 5511

2
2

Подвозка строительных ма­
те-
риалов и конструкций

17 Автомобиль- длинномер КАМАЗ-5432 1 Транспортировка конструк­
ций

18 Полуприцеп-фермовоз Ф-12 1 Транспортировка конструк­
ций

Возможна замена марок машин и механизмов на аналогичные по техническим характеристикам.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Потребность в энергоресурсах, паре, воде, кислороде и сжатом воздухе опре­
делена на основании расчетных нормативов на 1 млн. руб. (в ценах 1984 года) СМР = 
0,97 млн. руб.

№ п.п Наименование Ед.изм. Норма на 1 
млн.руб.

Территориальный
коэффициент

Потребность

1 Электроэнергия кВА 205 0,81 161

2 Топливо тн 97 0,81 76

3 Пар кг/ч 200 0,81 157

4 Вода л/сек 0,37 0,99 036

5 Кислород 3м 4400 0,99 4225

6 Сжатый воздух 3/минм 8,28 0,99 7,95

7 Ацетилен 3м 3800 0,99 3649
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м) Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Ре­
шения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и

строительных конструкций

Площадки для стоянки машин и механизмов, площадка для хранения строительного ма­
териала располагаются на территории строительного городка. Доставку и складирование 
строительных материалов осуществляются силами и механизмами подрядчика. Материал 
подвозить по мере необходимости. Разгрузку строительных материалов с составлением актов 
приемки -  передачи. Материалы и конструкции разгружаются, перемещаются, складируются 
и монтируются с помощью монтажного крана КС-3571. Горючие материалы на строительной 
площадке не хранятся. Завоз горючих материалов и материалов в упаковке осуществляется в 
объеме сменной потребности.

Временное ограждение строительной площадки выполнить из профлистов.
Ограждение, примыкающее к воротам стройплощадки, выполнить сетчатым для обес­

печения видимости при выезде со стройплощадки. При выезде строительного автотранспорта 
с территории строительства следует мыть колеса. Мойка колес при выезде машин обязатель­
на установкой STIHL RB 302. На стройплощадке установить переносной противопожарный 
щит (ЩПП), окрашенный в красный цвет, с инвентарными подручными средствами пожаро­
тушения. Около щита разместить ящик с песком и емкость с запасом воды, утепляемую в 
зимнее время года.

Потребность в складских помещениях определена на 1 млн. руб. годового объема стро­
ительно-монтажных работ (в ценах 1984 года) в таблице

20

Тип склада Материалы изделия 
хранящиеся на складе

Нормативный 
показатель на 1 

млн.руб.

Расчетная пло­
щадь 

М2

ЗАКРЫТЫЙ

Химикаты, краски, олифа 
и т.д. 24 18

а)отапливаемый
б)неотапливаемый

Минвата, теплоизоляци­
онные 

материалы, сталь кро­
вельная 

и т.д.

29 22

Сталь арматурная 2,3 1,72

НАВЕСЫ

Гидроизоляционные 
материалы, гипсоплита 48 36

Столярные изделия 13 10

Битумные материалы 13 10
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н) Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также 
поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов

На въезде на строительную площадку установить пост входного 
контроля. Входным контролем проверяют соответствие показателей качества
покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, техниче­
ских условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) 
договоре подряда.

При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (произво­
дителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. При необходи­
мости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Мето­
ды и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, техни­
ческих условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование. Результаты 
входного контроля должны быть документированы. В случае выполнения контроля и испытаний 
привлеченными аккредитованными лабораториями следует проверить соответствие применяемых 
ими методов контроля и испытаний установленным
стандартами и (или) техническими условиями на контролируемую продукцию.

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых 
установленным требованиям выявлено входным контролем, следует 
отделить от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих 
материалов, изделий и оборудования следует приостановить.

Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее 
причинах. В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех решений:
- поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, 
изделий, оборудования соответствующими;
- несоответствующие изделия дорабатываются;
- несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после 
обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), 
проектировщиком и органом государственного контроля (надзора) по 
его компетенции.

21

о) Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля

Ввести в штат строительной организации геодезиста, который на строительной площадке должен 
заниматься геодезическим контролем точности при производстве строительно-монтажных работ в 
соответствии с требованиями СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».
В состав геодезической разбивочной основы для строительства должны входить:
1.Разбивочная сеть стройплощадки;
2.Основные разбивочные оси сооружений;
3.Плановые (осевые) знаки линейных сооружений;
4.Нивелирные реперы;
5.Каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической основы.
Допустимые величины средних квадратических погрешностей построения разбивочной схемы стро­
ительной площадки.
1.Для сооружений:
- угловые измерения - 5 сек (5");
- линейные измерения -1:1000;
- определение превышения на 1 км хода - 6 мм.
2.Дороги и инженерные сети в пределах застраиваемой территории:
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■ угловые измерения - 10 сек (10");
■ линейные измерения - 1:5000; 
определение превышения на 1 км хода - 10 мм.

На строительной площадке необходимо установить пост для отбора проб грунта и строительных 
материалов на соответствие их проектной документации. Пробы отвозить в специализированные 
тационарные лаборатории. При выносе осей здания в натуру руководствоваться координатами точек 

пересечения осей, заданных на листе «Разбивочный план» раздел ГП. При выносе оси трассы инже­
нерных сетей в натуру руководствоваться координатами углов поворота и колодцев, заданных в со­
ответствующих разделах.
Лабораторному контролю должны быть подвержены следующие виды работ и материалы:

Прочность материала монолитного бетона (ГОСТ 18-105-86*); 
качество сварных соединений металлоконструкций (ГОСТ 23118-99); 
качество антикоррозийной защиты металлоконструкций (СП 28.13330.2012, раздел 5); 

лотность грунтов основания дорог и площадки.

р) Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участ­
вующего в строительстве

Для размещения рабочих строителей на объекте предусматривается бытовой городок 
из мобильных инвентарных вагончиков, оборудованных необходимыми системами 
жизнеобеспечения: электроснабжения, электроосвещения, электрообогрева, а также умывальниками. 
эытовые помещения комплектуются инвентарной мебелью, медицинскими ап­
течками, средствами первичного пожаротушения.

Доставка пищи может производиться как отдельно каждым работником, так и централизованно по 
договору с одной из организаций ближайшего общепита. В качестве питьевой воды использовать 
бутилированную воду. Временное техническое водоснабжение, нужд строительства, предусмотреть 
от существующих сетей водоснабжения. Точки подключения согласовать с заказчиком.

Для сбора отходов жизнедеятельности в бытовом городке предусматривается необходимое количе- 
тво биотуалетов. На бетонной площадке в бытовом городке устанавливаются контейнера для сбора 

бытового мусора.
Работы производятся местными подрядными организациями, в связи с чем, дополнительного жилья

- не требуется. В случае привлечения иногородних рабочих генподрядчик обязан разместить их в 
гостиницах и общежитиях г. Озерск. Приготовление пищи и мойка посуды на стройплощадке не 
предусмотрены.

Доставка рабочих к месту выполнения работ может осуществляться городским и пригородным об­
щественным транспортом.

с) Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и мето­
дов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда

Для охраны труда необходимо осуществить следующие мероприятия:
- Вся территория строительной площадки огораживается забором в соответствии с ГОСТ 23407-78. 
До начала строительства (подготовительный период) должны быть сооружены временные дороги в
оответствии со стройгенпланом, обеспечивающие свободный доступ транспортных средств (в т.ч. 

пожарных) ко всем строящимся объектам.
На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов.

- Опасные для движения зоны следует ограждать и выставлять на их границах предупредительные
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знаки, видимые в дневное и ночное время.
- Проходы, проезды и погрузо-разгрузочные площадки необходимо очищать от мусора, строитель­
ных отходов и не загромождать. В зимнее время регулярно очищать проезжую часть от снега и льда 
и посыпать песком.
- Котлованы и траншеи, разрабатываемые в местах прохода людей должны быть ограждены. На 
ограждении в темное время суток должны быть выставлены световые сигналы. В местах переходов 
через траншеи устанавливаются мостики шириной не менее 0,8 м, с перилами высотой 1,0 м.
- При производстве строительно-монтажных работ рабочее место монтажника должно быть оборудо­
вано приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ.
- При подъеме элементов не допускается их раскачивание, запрещается пронос конструкций над ра­
бочим местом монтажников и над соседней захваткой. Подъем сборных элементов должен быть 
плавным, без рывков и толчков.
- Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся строительно­
монтажные работы (в одной захватке), а так же в зоне перемещения грузов.
- Подготовку конструкций для монтажа (обмеры, очистка изделий и закладных деталей от бетона, 
грязи и наледи) производить на земле, до их подъема к месту монтажа.
- Все проемы в перекрытии на лестничных площадках закрывать инвентарными щитами.
- Все рабочие, занятые в строительно-монтажных работах, должны быть обучены безопасным мето­
дам и приемам их выполнения. Инструктаж по технике безопасности должен производиться на рабо­
чем месте при каждой смене условий работы, при переходе на другую работу.

В зависимости от условий работы рабочие места должны быть обеспечены защитными ограждени­
ями, страховочными канатами, средствами подмащивания, лестницами, трапами, защитными насти­
лами и освещены в темное время суток. К производству работ на строительной площадке должны 
быть допущены только рабочие, имеющие индивидуальные защитные средства: каски, монтажные 
пояса, специальную обувь, рукавицы и пр.
К самостоятельным работам допускаются рабочие, имеющие профессиональные навыки и прошед­

шие:
- медицинское освидетельствование в установленном порядке;
- специальное обучение и проверку знаний безопасности труда и получивших соответствующее удо- 
товерение;

- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и пожаробезопасности;
- первичный инструктаж по технике безопасности с последующим оформлением допуска.
При монтаже сборных конструкций строго соблюдать последовательность выполнения работ и со­

ответствия с технологическими картами ППР.
Все работы, выполняемые в пределах зон с постоянно действующими опасными производственными 
факторами (охранная зона ЛЭП) должны выполняться по наряду-допуску.
Монтаж конструкций производить под руководством ответственного лица, из числа ИТР, ответ- 
твенного за безопасное производство работ.
Временные санитарно-бытовые и административные помещения должны располагаться от строя­

щихся и подсобных помещений на расстоянии не менее 15,0 м. Все помещения должны быть обору­
дованы огнетушителями.

Для отопления мобильных (инвентарных) зданий, как правило, должны использоваться паровые и 
водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления.
Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих целей поме­
щениях, с применением водяных калориферов.
Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий, не 

допускается.
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На строительной площадке должны быть предусмотрены места для курения, обеспеченные проти­
вопожарным инвентарем и бочками с водой.

Строительная площадка в период подготовительных работ должна быть оборудована комплексом 
первичных средств пожаротушения: песок, лопаты, багры, огнетушители. При эксплуатации времен­
ных бытовых сооружений необходимо своевременное выполнение противопожарных мероприятий и 
соблюдения противопожарных требований.

До начала строительства должна быть выполнена прокладка наружной сети водопровода и уста­
новлены пожарные гидранты. Радиус обслуживания пожарных гидрантов -  150 м. Запрещается про­
изводство строительно-монтажных работ в случае, если территория строительной площадки не имеет 
источников водоснабжения для пожаротушения, дорог, подъездов и телефонной связи.
Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться не ближе 1,5 м от приборов 

отопления. На рабочем месте разрешается иметь не более двух баллонов: рабочий и запасной. 
Легковоспламеняющиеся жидкости следует хранить в отдельно стоящих несгораемых зданиях, обо­
рудованных вентиляцией. Запрещается хранить эти жидкости в открытой таре.
Места производства огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны 
быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5,0 м.

На строительном объекте должно быть назначены приказом лица, ответственные за безопасное 
производство работ и за противопожарную безопасность на строительной площадке. Места произ­
водства работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с 
Правилами пожарной безопасности РФ. При выполнении электросварочных работ необходимо вы­
полнять требования ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требо­
вания».

24

Описание проектных_решений и мероприятий по охране объектов в период строительства

Для контроля доступа людей и техники на производственный объект на въезде-выезде распо­
ложен контрольно-пропускной пункт с постоянным присутствием персонала осуществляющего 
охрану объекта. До начала производства работ подрядчику необходимо получить письменное раз­
решение на производство работ и выписать пропуска.

На стадии ППР схема организации противодействия террористическим актам согласуется со 
службой охраны предприятия.

Подрядная организация по строительству несет полную ответственность за охрану и содержание 
объекта строительства, материалов, оборудования, строительной техники, расходных материалов, 
временных зданий и сооружений.

Основным организационно-техническим мероприятием по предотвращению постороннего вме­
шательства в деятельность объекта является разграничение и контроль доступа. Данная подсисте­
ма предусмотрена на действующем предприятии и предназначена для осуществления контрольно - 
пропускного режима на территории объекта и выполняет следующие функции:

- создание в пределах охраняемой территории объекта многоуровневой системы разграничения 
доступа в отдельные помещения и на территории различного назначения;

- контроль выполнения условий разграничения доступа в пределах охраняемой территории объек­
та;
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- исполнение мер противодействия несанкционированному проникновению в охраняемые зоны.

т) Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строи­
тельства

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по 
охране окружающей природной среды, которые должны включать рекультивацию земель, предот­
вращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, во­
доемы и атмосферу. Указанные мероприятия и работы должны быть предусмотрены в проектно- 
метной документации.

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом тре­
бований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности

Не допускается без согласования с соответствующей организацией производить разрытие тран­
шей на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев и менее 1 м до кустарников, перемещение гру­
зов кранами на расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов деревьев; складирование труб и дру­
гих материалов на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев без временных ограждающих или 
защитных устройств вокруг них.

Промывку трубопроводов следует выполнять с повторным использованием воды. Слив воды из 
трубопроводов после промывки (дезинфекции) следует производить в места, предусмотренные 
ППР.

Территория после окончания работ по устройству тепловой сети должна быть очищена и восста­
новлена в соответствии с требованиями проекта.

Для уменьшения загрязнения почвы горюче-смазочными веществами усилить контроль за ис­
правным состоянием топливной аппаратуры и двигателей автотранспорта и строительной техни­
ки, мойку техники производить на специализированных мойках за пределами стройплощадки. 
Ремонт, обслуживание, заправка и мойка строительного автотранспорта на строительной площад­
ке не производится; эти мероприятия осуществляются за пределами территории строительной 
площадки в специализированных организациях. Очистку колес а/транспорта и строительной 
техники выезжающей за пределы строительной площадки, производить на специальной площадке
-  на выезде со строительной площадки.

Борьба с шумами должна быть направлена на обеспечение нормальных условий труда и быта ра­
ботников и местного населения и включает в себя:
- максимально возможное применение строительной техники с электрическим и гидравлическим 
приводом;
- использование глушителей для двигателей внутреннего сгорания, предусмотренных конструкци­
ей строительной машины, механизма или автотранспортного средства;
- соблюдение технологической дисциплины.
- осуществление расстановки работающих машин на строительной площадке с учётом их взаимно­
го звукоограждения;
- выбор механизмов, имеющих минимальные показатели по уровню шума;
- сокращение, по возможности, времени проведения работ с повышенным уровнем шума;
- поддержание строительного оборудования в надлежащем рабочем состоянии;
- соблюдение перерывов в работе техники;
- выключение двигателей строительной техники во время перерывов в работе;
- доставка на объект строительных материалов и проведение строительных работ только в дневное
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время суток;
- оповещение местного населения о времени и сроках проводимых работ;
- одновременное использование не более двух единиц шумной строительной техники.
При соблюдении вышеуказанных шумозащитных мероприятий, строительные работы не будут 
оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду.

Вывоз строительного мусора необходимо осуществлять на полигон ТБО в пос. Жаворонково, Гу- 
севского городского округа в 26км от г. Озерска. Вывоз излишков плодородного грунта будет 
производиться на площадке в г. Озерске, с целью облагораживания территории на расстояние 5 км. 
Когда земляные работы осуществляются возле дерева следует сделать специальный экран из до­
сок. Приблизительно в 5 см от поверхности выемки нужно построить стенку из досок и простран­
ство между ней и опалубкой заполнить плодородным грунтом. Затем землю нужно обильно по­
лить, чтобы напитать ее водой.

у) обоснование принятой продолжительности строительства 
объекта капитального строительства и его 

отдельных этапов;
Нормативную продолжительность строительства физкультурно-оздоровительного комплек­

са определяем в соответствии с указаниями ЦНИИОМТП ГОССТРОЯ СССР, м., 1991 «Рас­
четные показатели для определения продолжительности строительства» Том 1, черт. 208 по 
формуле:

А2
Тн = А1 * С  , где:

А1 = 14,88; А2 = 0,33 - параметры регрессивной кривой, определенные методом наименьших 
квадратов;
Г = 0,312 - Объем СМР в млн. руб. в ценах 1984 года.

Индекс пересчета цен на III квартал 2016г. для Калининградской обл. составляет 142,39.

26

,33
Тн = 14,88 * 0,312 = 10 мес,

Нормативную продолжительность строительства внутриплощадочных инженерных сетей 
определяем в соответствии с указаниями ЦНИИОМТП ГОССТРОЯ СССР, М., 1991 «Расчет­
ные показатели для определения продолжительности строительства» Том 1,, черт. 191 (для 
сетей водоснабжения и канализации) и черт.195 (для тепловых сетей) по формуле:

А2
Тн = А1 * С  , где:

Для сетей водоснабжения и канализации:
С= 0,038 - Объем СМР в млн. руб. в ценах 1984г;
А1 =9,98; А2 =0,49 - параметры регрессивной кривой, определенные методом наименьших 
квадратов.

0,49
Тн = 9,98 * 0,038 = 2,0 мес.
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Для тепловых сетей:
С= 0,021 - Объем СМР в млн. руб. в ценах 1984г;
А1 =7,92; А2 =0,41- параметры регрессивной кривой, определенные методом наименьших 
квадратов.

0,41
Тн = 7,92* 0,021 = 1,5 мес.
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Общая продолжительность строительства составит:

Тоб = 10,0 + 2,0 = 12,0 мес.

Учитывая, что работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса и 
внешних внутриплощадочных инженерных сетей можно вести одновременно, вводим коэф­
фициент совмещения работ Кс = 0,63

Ток = 12 * 0,63 = 7,5 мес.

Подготовительный период составляет 0,25*7,5=1,8 мес.

Окончательную расчетную продолжительность строительства принимаем 9,3 месяцев, в 
том числе 1,8 месяца подготовительный период.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование отдель­
ных зданий, сооруже­
ний или видов работ

Полная сметная 
стоимость, тыс. руб.

Стоимость строительно­
монтажных работ, тыс.

руб.

Распределение капиталь­
ных вложений и объемов 
строительно-монтажных 

работ по периодам строи­
тельства (кварталам, го­

дам), тыс. руб.

Физкультурно­
оздоровительный ком­
плекс в г. Озерске Ка­
лининградской обла­

сти.

47107,54 41734,32

3 мес.- 13911,44
4 мес. - 13911,44
5 мес. - 13911,44

Наружные электриче­
ские сети 143,20 106,28 6 мес. -  106,28

Наружные сети и со­
оружения водоснабже­

ния, водоотведения, 
теплоснабжения

4764,06 4090,82
6 мес. -  1022,7

7 мес. -  3068,12

Благоустройство и озе­
ленение территории 14566,03 14565,17 8 мес. -  7282,58

9 мес. - 7282,58

зам
Изм. Кол.у Лист

21-18
N док Подпись

02.18
Дата

2 8 8 -2 0 1 6 -П О С .П З
Лист

22
1



Ин
б. 

№ 
по

дл
. 

По
бп

. 
и 

да
та

 
Вз

ам
. 

ин
в. 

№
Ведомость проектной  боку м е нт а ц и и  основного  к о м п л е к т а  ПОС

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные(начало)

2 Общие данные(окончание)

3 Стройгенплан

4 Складирова ние  и с т р о п о в к а

5 Технические х а р а к т е р и с т и к и  а в т о к р а н а  КС-3571 и бульдозера ДУ-29

6
Транспортная схема доставки строительных материалов и 
оборидолвания

7 Технические х а р а к т е р и с т и к и  а в т о к р а н а  КС-5473

Ведомость ссылочных и прилагаемых бокументоб

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные д о к у м е н т ы

СП 48.13330,2011 Строительное производство

СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты

СП 12-135-2003 Безопасность труд а  6 строительстве . Часть2.

Безопасность труд а  6 с тро ите л ьстве  . Часть  1.

ПБ 10-382-00 Правила устр о й ства  и безопасной экспл уатации

грузоподъемных краноВ

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения

СП 71.13330.2011 Изоляционные и отделочные покрытия

СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
С т р о й г е н п л а н  р а з р а б о т а н  на основании т е х н и ч е с к о г о  за да н ия  и в с о о т в е т с т в и и  с 

де йствую щ ими ст р о и т е л ь н ы м и  нормами и п р а в и л а м и .
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В г е о л о ги ч е с к о м  с т роени и  у ч а с т к а  пр и н и м а ю т  у ч а с т и е  в е р х н е ч е т в е р т и ч н ы е  
конечноморенные  о т л о ж е н и я  б а л т и й с к о й  с т а д и и  .В пределах  исследованной глубины 
3,0-12,6м на данном у ч а с т к е  выделяются следующие о т л о ж е н и я  : 
с к в а ж и н а  1: -  п о ч в е н н о - р а с т и т е л ь н ы й  сл ой ,мощ ностью  0,4- м;
-  песок  пы л е ва т ы й , з е л е н о ва т о -с е р ы й ,р ы х л ы й ,  влажный,  с включением г р а в и я  до Б%,мощ­
но ст ь ю  1,8 М;
-  песок  мелкий,  з е л е н о в а т о - с е р ы й ,  ожелезненный,  средней п л а т н о с т и ,  влажный,  мощ ­
но ст ь ю  2,9 М;
-  супесь з е л е н о в а т о - с е р а я ,  п л а с т и ч н а я ,  м ощ ностью  0,6 м;
-  с у г л и н о к  серый, т у г о п л а с т и ч н ы й ,  с линзами  пе ска ,  с г а л ь к о й  и г р а в и е м  до 5-10%,  
м ощ ностью  2,8 м;
- с у пе с ь  серая,  п л а с т и ч н а я ,  с линзами пе ска ,  с г а л ь к о й  и г р а в и е м  до 10%,м ощ ностью  1,5м. 
с к в а ж и н а  2 : -  п о ч в е н н о - р а с т и т е л ь н ы й  сл ой ,мощ ностью  0,4 м;
-  песок  пы л е ва т ы й , з е л е н о ва т о -с е р ы й ,р ы х л ы й ,  влажный ,м ощ ностью  1,9 м;
-  песок мелкий,  с в е т л о - ко р ич нев ы й ,ры х лы й ,  вл а ж н ы й ,м о щ н ость ю  1,7 м;
-  песок мелкий,  св е т л о - к о р и ч н е в ы й ,с р е д н е й  п л о т н о с т и ,  влажный,  с включением г р а в и я  до
5%, м ощ ностью  2,3 М;
-  супесь серая, п л а с т и ч н а я ,  с линзами пе ска ,  с гр а в и е м  до 5 -  10%,м о щ ностью  1,7 м;
-  супесь серая, п л а с т и ч н а я ,  с линзами пе ска ,  с гр а в и е м  до 5 -  10%,м о щ ностью  1,5 м;
- п е с о к  мелкий,  серый,средней п л о т н о с т и ,  насыщенный во д ой ,мощ ностью  0,9 м;
- с у пе с ь  серая,  п л а с т и ч н а я ,  с включением г р а в и я  до 10%,с линзами п е с к а ,м о щ н о с т ь ю  2,2 м. 
с к в а ж и н а  3 : -  п о ч в е н н о - р а с т и т е л ь н ы й  сл ой ,мощ ностью  0,3 м;
-  песок  мелкий,коричневый,рыхлый ,  влажный,с  включением г р а в и я  до 5%,м о щ ностью  3,7 м;
-  песок  мелкий,  с в е т л о - ко р и ч н е в ы й ,с р е д н е й  п л о т н о с т и ,  влажный,  с включением г р а в и я  до 
5%, м ощ ностью  2,0 м;
- с у пе с ь  серая,  п л а с т и ч н а я ,  с включением г р а в и я  до 5%, с линзами п е с ка ,м о щ н о с т ь ю  1,2 м.

288-2016 288-2016-ПОС
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с к в а ж и н а  4 : -  насыпной г р у н т  -  песок,  шлак,  бит ый  кирпич ,  щебень.  Г р у н т  слежавшийся,  
вла ж н ы й ,м о щ н ос ть ю  2,0 М;
- с у п е с ь , б у р о в а т о - с е р а я ,  п л а с т и ч н а я ,с  включением г а л ь к и  и г р а в и я  до 5% мощностью2,0м;
-  супесь,  серая,  п л а с т и ч н а я ,  с включением г а л ь к и  и г р а в и я  до 10%, с линзами песка,  
м о щ ностью  2,0 м;

В период из ысканий ( а в г у с т ,  ноябрь 2016) п о с т о я н н о г о  водоносно го  г о р и з о н т а  на 
у ч а с т к е  до исследуемой глубины не выявлено. Гр ун т о вы е  воды отмечены на глубине  9,5 м 
в с кв а ж и н е  № 2. Воды безнапорные,  водовмещающими г р у н т а м и  яв ляю тся  пески,  линзы 
песка  в ко не ч н о -м о р ен н ы х  о т л о ж е н иях .  П и т а н и е  водоносного  г о р и з о н т а  
и н ф и л ь т р а ц и о н н о - а т м о с ф е р н о е  с р а з г р у з к о й  в м е стную  г и д р о г р а ф и ч е с к у ю  сеть.  
Максимальный уровень о ж и д а е т с я  на 1,0 м выше з а ф и кси р о ва нно го .

По с т е п е н и  морозной п у ч и н и с т о с т и  пески пы леваты е  и мелкие о т н о с я т с я  к 
с л абопучинис ты м г р у н т а м .  В с о о т в е т с т в и и  с ГОСТ 9.602 -2005  г р у н т ы  о б л а д а ю т  средней 
коррозионной  а г р е с с и в н о с т ь ю  по отнош ению к у г л е р о д и с т о й  с тали .

Г р у н т ы  на у ч а с т к е ,  в с о о т в е т с т в и и  о б л а д а ю т  био ко ррозио нной  а гр е сс и вн о с т ь ю .  Г р у н т ы  
на у ч а с т к е  о б л а д а ю т  высокой коррозио нной  а г р е с с и в н о с т ь ю  по отн ош ению к алюминию и 
средней -  к свинцу.  Г р у н т ы  не агрессивны к б е т о н у  марок  W 4 - 2 0  и к а р м а т у р е  в 
ж е ле з о б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и я х . У ч а с т о к  из ысканий н а х о д и т с я  в зоне д е й с т ви я  блужд аю щих 
т о к о в .

Для к о т л о в а н а  под фундаменты  и с п о л ь з о в а т ь  э к с к а в а т о р  ЭО-33211А с объемом ковша 
1,0м3 -  р а з р а б о т к а  к о т л о в а н а  ф у н д а м е н т а ;  0 , 6 4 м 3-  р а з р а б о т к а  транш ей .  Наибольшая 
к р у т и з н а  о т к о с а  при глуб ине  выемки до 1,5м в п е с ка х  -  1:0,5. М о н т а ж н ы е  р а бо т ы  
в ы по лн ят ь  с помощью а в т о м о б и л ь н о г о  а в т о к р а н а  КС-5473 ,  п о г р у з о - р а з г р у з о ч н ы е  р а бо т ы  
с помощью а в т о к р а н а  КС-3571. Т е р р и т о р и я  с т р о и т е л ь с т в а  о г р а н и ч е н а  временным 
о гр а ж д е н и е м  из деревянных и н в е н т а р н ы х  щ и т о в  с у с т р о й с т в о м  ворот .  Перед в о р о т а м и  
необходимо п о с т а в и т ь  з н а к и  " В ъ е з д ” , "Выезд" .

Для движения а в т о т р а н с п о р т а  и с п о л ь з о в а т ь  с у щ е с т вую щ и е  дороги.
В т е м но е  время с у т о к  с т р о и т е л ь н а я  пл о щ а д к а  должна и м е т ь  и с к у с с т в е н н о е  освещение

-  п р о ж е к т о р  на опоре, подключенный к временной н и з к о в о л ь т н о й  сети.  Временное 
с кл адирование  и хр ане ние  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  п р о и з в о д и т ь  на о т к р ы т о й  площ адке  
и под временным навесом.  С т р о и т е л ь н а я  п л ощ а дк а  должна б ы т ь  о борудована  п у н к т а м и  
мойки ко л ес(во время п р о и з в о д с т в а  р а б о т  и с п о л ь з о в а т ь  м и н и -м о й к у  STIHL RB 302).

Р а з р а б о т к у  г р у н т а  под а в т о д о р о ж н ы е  по к р ы т и я  в е с т и  механизированны м способом.

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
О р г а н и з а ц и я  с т р о и т е л ь н о й  площадки,  у ч а с т к о в  р а б о т  и рабочих  м е с т  должна 

о б е с п е ч и в а т ь  б е з о п а с н о с т ь  т р у д а  р а б о т а ю щ и х  на всех э т а п а х  выполнения р а б о т .
Опасные зоны должны б ы т ь  обозначены з н а к а м и  б е з о п а с н о ст и  и надписями 

у с т а н о в л е н н о й  формы.
Ск орость  движения а в т о т р а н с п о р т а  вблизи п р о и з в о д с т в а  р а б о т  не должна  п р е вы ш ат ь  

10 км /ч  на прямых у ч а с т к а х  и 5 к м / ч  на п о в о р о т а х .
С к л а д и р о в а т ь  м а т е р и а л ы  и оборудо ван ие  на рабочих  м е с т а х  сл е д у е т  т а к ,  ч тоб ы  они 

не со здавали  о п а с н о с т ь  при выполнении р а б о т  и не с тесняли  проходы.
Не д о п у с к а е т с я  п о л ь з о в а т ь с я  о т к р ы т ы м  о гнем в радиусе 50м о т  м е с т а  применения и 

скла ди р о ва ния  м а т е р и а л о в ,  со держащих  ле г ковоспламеняю щиеся  или взрывоопасные 
ве щ е ст в а .

Не д о п у с к а е т с я  п о л ь з о в а т ь с я  о т к р ы т ы м  о гнем в радиусе 50м о т  м е с т а  применения и 
скла ди р о ва ния  м а т е р и а л о в ,  со держащих  ле г ковоспламеняю щиеся  или взрывоопасные 
в е щ е с т в а .  Г р а н и ц а  опасной зоны при р а б о т е  м о н т а ж н о г о  кр а н а  пр о х о д и т  на р а с ст оя н ии  
4,0м о т  г р а н и ц  рабочей зоны к р а н а  при подъеме г р у з а  на вы с оту  до Юм (СП 12-135-2003 
" Б е з о п а с н о с т ь  т р у д а  в с т р о и т е л ь с т в е "  прил.Г т а б л . Г . 1).
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Пожарную б е з о п а с н о с т ь  на с т р о и т е л ь н о й  площ адке  , у ч а с т к о в  р а б о т  и рабочих  м е с т а х  
о б е с п е ч и в а т ь  в с о о т в е т с т в и и  с пр авилами  по жарной  б е з о п а с н о с т и  в Российской 
Ф е де р ац ии  ППР №390. С т р о и т е л ь н у ю  п л ощ а дк у  о б о р у д о в а т ь  ср е д с т в а м и  п о ж а р о т у ш е н и я  . 
М есто  разм ещения п о ж а р н о г о  и н в е н т а р я  и специа льно  оборудован ное  м е с т о  для кур ения 
о б о з н а ч и т ь  з н а к а м и  по жарной  б е з о п а с н о с т и ,  в т о м  числе зн а ко м  "Не з а г р о м о ж д а т ь " .

На с т р о и т е л ь н о й  площ адке  у с т а н о в и т ь  переносные п р о т и в о п о ж а р н ы е  щ иты  . Около 
щ и т о в  р а з м е с т и т ь  ящ ики с песком и бочки с запа со м воды 500 л. Каждый в а г о н - б ы т о в к у  
и с кл адски е  помещения о бе с п е ч и т ь  двумя о г н е т у ш и т е л я м и  . Вызов по жарной  службы -  по 
те ле ф о ну  из пр орабской .  У въ езда  на с т р о й п л о щ а д к у  у с т а н о в и т ь  щ иты  с планом 
п р о т и в о п о ж а р н о й  з а щ и т ы ,  у ка з а н и е м  м е с т а  располо же ния ближ а й ш е го  г и д р а н т а  для 
з а бора  воды и р а с с т о я н и я  до н е г о .  Горючие и ле г ковоспламеняю щиеся  м а т е р и а л ы  на 
с т р о й п л о щ а д к у  з а в о з и т ь  в тр еб у е м о м  объеме одной рабочей смены .

П р о е к т н а я  д о к у м е н т а ц и я  р а з р а б о т а н а  в с о о т в е т с т в и и  с де йству ющ ими нормами , 
прави ла ми и с т а н д а р т а м и .

Указа ния  по произ водст ву  работ :
-  перед началом земляных р а б о т  необходимо в ы з в а т ь  пр е д с т а в и т е л е й  о р га н и за ц и й ,  
э ксп лу а ти р ую щ их  инженерные сети,  для у т о чнения  расположения сетей  на месте.  
Существующие подземные коммуник ации  нанесены согласно съемки,  однако в реал ьности 
возможны отклоне ния ,  а т а к ж е  наличие не ука занных  подземных коммун икаций ,  ч т о  должно 
у ч и т ы в а т ь с я  при производстве  работ, ­
-  работы ве сти  с соблюдением требований  СП 45.15330.2012,
-  те рр ито р ию ,  отведенную под с т р о и т е л ь с т в о ,  необходимо пр оверить  на наличие 
взрывоопасных предметов.  Для э т о г о ,  необходимо, з а к л ю ч и т ь  договор с лицензированной 
о р га н и за ц ие й  на проведение данных р а б о т ,  обнаружение ВОП и их уничтожение ;
-  рытье т ранш еи  пр е д у с м а т р и в а е тс я  ручным и механизированным способом. В м е ст а х  
пересечений с инженерными сетями,  вблизи корневых систем деревьев и у фундаментов 
зданий,  в месте врезки рытье т ранш еи  пр е д у с м а т р и в а е тс я  вручную;
-  ст роительны й  мусор и излишки г р у н т а  необходимо вы везти  с площадки с т р о и т е л ь с т в а  на 
полигон ТБО в пос. Жаворонково находящийся в 26км о т  г. Озерск;

На стр о и т е л ь н о й  площадке у с т а н о в и т ь  переносные противопожарные щиты.  Около щ ито в  
р а з м е с т и т ь  ящики с песком и бочки с запасом воды 500 л. Каждый в а г о н - б ы т о в к у  и 
складские помещения обесп ечит ь  двумя о г н е т у ш и т е л я м и .  Вызов пожарной службы -  по 
телефону из прорабской.  У въезда на стройплощадку  у с т а н о в и т ь  щиты с планом 
пр отивопожарной  защиты ,  у казанием  м е с т а  расположения ближайшего г и д р а н т а  для забора 
воды и расстоя ния до него.  Горючие и легковоспламеняющиеся материалы на стройплощадку  
з а в о з и т ь  в требуемом объеме одной рабочей смены. Ст роительную  площадку обеспечить  
мобильной телефонной связью. Грузовые автомобили ,  перевозящие сыпучие и пылящие 
материалы,  обесп ечит ь  брезентовыми кожуха ми.  При ведении р а б о т  мусор с обирать  в 
полиэтиленовые мешки и выносить для п о г р у з к и  в ко н те йн ер  для мусора.  Исключить  
захламление т е р р и т о р и и  работ .

288-2016 288-2016-ПОС
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Профиль временной автодороги

Дорожная плита                   -170мм

Песчаный грунт                     -200мм

3,50

Грунт

РАЗРЕЗ 2-2

Скважина №

Абс. отм. устья, м

Расстояние, м

Дата проходки

76.47

4

11.01.2017

32.97

71.0

70.0

76.42

10.01.2017

1

Абс.

отм.,

м

72.0

73.0

74.0

75.0

76.0

2

35в

gIIIbl

1

36бtIV

Ж

-1.200

-0.000 -0.100

-1.200

-0.000

E

Инженерно-геологический разрез по линии скважин 1-4.

Замена насыпного грунта
крупнозернистым песком

- временное инвентарное
ограждение, ворота

- движение автотранспорта

- рабочий ход экскаватор при разработке подземной
части здания; рабочий ход автокрана

Кол-

Примечание

№ п.п

Прорабская

I

Биотуалет

Наименование

Площадка для мойки колёс

 во,

шт

Временные здания и сооружения

Контейнер для удаления мусора

марки" Keska"

II

III

IV

1

1

3

инвентарная

(12,0м²)

2

24,0м²

V

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Бытовка 3

инвентарная

(18,0м²)

Ин
в.
 

Вз
ам

. и
нв
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Злобин

VI

КПП (будка охраны)

1

c

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Но
ме

р
на

 п
ла

не

Наименование и
обозначение Площадь, м²

1
Физкультурно-
оздоровительный
комплекс

2

3

Беговая дорожка
длиной 30 и 60 м

4

5

1772,0

№ п/п Наименование
Количество
м² %

1 21084,0 100

2

Площадь участка в границах отвода

2079,5 9,9

3 Площадь под площадками, дорожками в границах отвода 6587,8 31,2

Площадь застройки в границах отвода

257,0

Спортивная площадка6 168,8

Спортивная площадка7 178,0

8 168,8

9 15,0

10

Спортивная площадка

Площадка для
прыжков в длину

4 Площадь озеленения в границах отвода 12416,7 58,9

Площадка для
мусоросборников

11

16,0

12

Нежилое здание (сущ.) 307,5

Примечание:

1. Проектом предусмотрено строительство пешеходной дорожки через
смежный участок с кадастровым номером 39:09:010131:371, которая
предназначена для пешеходной доступности МГН с ул .Пограничная.
Заказчиком предоставлена топографическая съемка смежного участка с
существующим стадионом и подходом к нему , оборудованным для
передвижения МГН. Ситуационную схему передвижения МГН с
ул.Пограничная смотреть в разделе 10 "Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов", лист "Схема передвижения МГН".

Спортивная площадка
(сущ.)

2222,2

4 - Зам 6-20



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СКЛАДИРОВАНИЮ
1. Материалы, оборудование следует размещать на

выровненных площадках с уклоном не более 5° из
утрамбованного щебня и сборных ж/б плит, а в зимнее

время на очищенных от снега и льда . Со складских
площадок должен быть организован отвод поверхностных

вод путем водоотводных канав.
2. На складе между штабелями и стеллажами следует

оставлять проходы шириной не менее 1,0м.
3. Складировать изделия в штабеля необходимо по

одноименным маркам. Штабели должны быть снабжены
табличками, обращенными в сторону проходов с указанием

количества и типа изделий.
4. Подкладки и прокладки в штабелях следует располагать в

одной вертикальной плоскости вблизи монтажных петель , а
их толщина при складировании панелей , блоков и т. д.

должна быть больше выступающих монтажных петель на
20мм. Применение прокладок круглого сечения при

складировании строительных материалов в штабель
запрещается.

5. При выполнении работ на штабеле высотой более 1.5м
необходимо применять переносные инвентарные лестницы .

6. Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам и
элементам временных и капитальных     сооружений

запрещается.
7. Расстояние от штабелей материалов и оборудования до

бровок выемок (котлованов, траншей) должно быть
назначено расчетом на устойчивость откосов (креплений),
как правило, за пределами  призмы обрушения, но не менее
1,0м от бровки естественного откоса или крепления выемки .

8. Складировать материалы и изделия следует за границей
потенциально опасной зоны от строящегося здания .

30
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Формат А2
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Технические характеристики
автокрана КС-3571 и бульдозера

ДУ-29

5

Мощность двигателя, кВт 59

Номинальное тяговое усилие трактора, тс (3)

Отвал, параметры,мм:

Базовый трактор Т-74

-длина 2560

-высота 800

-подъем 600

-опускание

Угол резания, град

Управление рабочим органом

Масса, кг: 

-бульдозерного основания

Сменное оборудование

Вместимость гидросистемы, л 50

Уширители или открылки

6560

780

-общая с трактором

Гидравлическое

55

200

1 - зам 21-18 02.18





Формат  А2х1

3150 1700

1400

2400

5000

1900

9420

12000

10240

2
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2
5

0
0

1
8

0
0

R

3

0

0

0

4850

3
4

6
0

5180

382

2100

1250

*R620 - Радиус шин в свободном состоянии.

Колея передних

и задних мостов.

Пята стрелы.

Грузовысотные характеристики крана КС-5473.

Диаграмма грузоподъемности и высот

подъема крюка стрел 20м и 24м.

Кривые грузоподъемности:

1-стрела 20м, главный подъем на опорах; 

Кривые высоты подъема крюка:

3-стрела 20м; 4-стрела 24м.

2-стрела 24м, главный подъем на опорах.

1

2

3

4

L

HQ

12

5

6

11

10

9

8

7

4

2220181614121084 6

0

3

2

1

24

10

12

22

20

18

16

14

8

0

6

4

2

Грузовысотные характеристики крана КС-5473.

Диаграмма грузоподъемности и высот

подъема крюка стрел 10м и 15м.

Кривые грузоподъемности:

1-стрела 10м, главный подъем на опорах; 

Кривые высоты подъема крюка:

3-стрела 10м; 4-стрела 15м.

2-стрела 15м, главный подъем на опорах.

1

2

3

4

28

L

HQ

26

24

10

12

22

20

18

16

14

8

13121110987653 4

0

6

4

2

14

13

12

5

6

11

10

9

8

7

4

0

3

2

1

15

1

3

5

°

360°

радиус поворота

с грузом

радиус поворота

без груза.

при повороте на 180°

25400

R

1

3

7

0

0

R9200

R

9

2

0

0

R

1

3

7

0

0

4500

2
5

0
0

при повороте на 90°

Параметры маневрености, м.

Стреловое

оборудование.

Грузоподъемность, т.

Вылет,

м.

на опорах

(в секторе

135° назад)

Высота

подъема

крюка,

м.

наклона

стрелы,

град.

Угол

Грузовые характеристики.

3.2 25.0 10.0 65

609.120.04.0

528.116.05.0

457.213.06.0

224.27.08.0

7214.216.03.5

7013.915.04.0

6613.512.85.0

6213.110.56.0

5011.96.58.0

307.23.012.0

Стрела 10.0 м.

Стрела 15.0 м.

оборудование.

Стреловое

Стрела 20.0 м.

Стрела 24.0 м.

6.46.0

16.0

12.0

8.0

2.7

1.6

5.0

18.0

12.0

16.0

1.4

3.0

1.7

22.5 72

20.0

16.7

22.0

57

46

67

5.4

15.1

10.1

20

50

32

Грузовые характеристики.

135° назад)

(в секторе

на опорах

Грузоподъемность, т.

6.0

8.0

4.6

5.0

8.4

6.5

9.5

9.2

Вылет,

м.

18.8

17.8

19.3

19.1

71

63

75

72

подъема

крюка,

м.

Высота

наклона

град.

стрелы,

Угол

18.0 1.1 14.6 40

20.0 0.6 11.4 30

Общие характеристики

1. Группа режима работы крана

2. Тип привода:

механизма передвижения

механизмов расположенных

на поворотной платформе.

3. Окружающая среда, в которой

может работать кран:

температура (° С)

относительная влажность, %

взрывобезопасность

пожаробезопасность

4. Допустимая скорость ветра

на высоте 10 м, м/с:

для рабочего состояния крана

для нерабочего состояния крана

5. Допустимый угол площадки,

на которой устанавливается кран,

% (град):

приработе на выносных опорах

6. Максимальная грузоподъемность, т

7. Максимальный грузовой момент,

к Н.м (тс. м)

8. Максимальная высота подъема, м

(примаксимальной грузоподъемности)

9. Максимальная глубина опускания, м

(для стрелы 10 м. при грузопъемности 12.5

т)

IК (легкий)

механ. от двигат.

гидр. от диз. станции

располеженной на шасси.

+ 40° до - 40°

среднемесячная - 80%

среда взрывобезопасная

среда пожаробезопасная

14

33

5,24 (3)

25

800 (80)

10

16

10. Максимальный груз, при котором

могут выдвигаться телескопические

стрелы:

телескопическая стрела 10 - 24 м.

11. Масса крана в сборе с трехсекционной

телескопической стрелой 10 -24 м,

крюковой подвеской грузоподъемостью

25 т. сухая (заправ. состоянии)

12. Масса противовеса, т

13. Масса крана в транспортном

положении, т

14. Нагрузки выносных опор на грунт:

передней, кН (тс)

задней, кН (тс)

50% от грузоподъемности

28 (28,8)

1,5

28,8

247 (24,7)

236,5 (23,65)

Данный чертеж выполнен на основании технического

паспорта гидравлического автомобильного крана

КС - 5473 грузоподъемностью 25 т.

Ограничение или возможность одновременного

выполнения операций.

Одновременно запрещается выполнять следующие операции:

  вращение поворотной платформы с телескопированием:

  вращение поворотной платфлрмы с ускорением главного подъема:

  телескопированием с ускорением главного подъема:

  измение наклона стрелы с работой главной и вспомогательеой

  лебедкой:

  изменение наклона стрелы с вращением поворотной платформой:

  работу главной и вспомогательной лебедками.

А

Вид А
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