
Зона работ по монтажу
оборудования и трубопроводов

Стройгенплан

Автодорога сущ.

Авто
доро

га врем
енна

я

С проходной С проходной

Проход рабочих Проход рабочих

Условные обозначения
- Зона работ по монтажу оборудования и трубопроводов, ЦНС
(Циркуляционная насосная станция)

- Направление прохода рабочих в зону производства монтажных работ
- Направление подачи оборудования, трубопроводов, металлоконструкций
и приспособлений к месту производства работ

- Временная насыпная автодорога для подачи оборудования и материалов в зону работ

1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.
2 Схемы монтажа оборудования и трубопроводов ЦНС см. на листах 28 ... 35.
3 Календарный план производства монтажных работ см. лист 37.
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- Направление подачи оборудования, трубопроводов, металлоконструкций
и приспособлений к месту производства работ

- Временная насыпная автодорога для подачи оборудования и материалов в зону работ

1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.
2 Схемы монтажа оборудования и трубопроводов ЦНС см. на листах 28 ... 35.
3 Календарный план производства монтажных работ см. лист 37.

Ц.Н.С.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Нач. ПТО
Составил Андреев
Проверил

Н. контр.

ППРк на монтаж оборудования
и трубопроводов ЦНС 27 37

Стройгенплан

Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат A4

Со
гл

ас
ов

ан
о



Поз. Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 Кран мостовой электрический г.п. 16 т шт. 1 эксплуатационный

2

3

Автотранспорт

Стенд сборочный металлический

шт.

шт.

2

1

для подачи узлов и материалов

для разборки и сборки узлов

4 Ограждение защитное Н = 1,5 м п.м. по месту в местах, где отсутствует
проектное ограждение

5
6

7

8

9
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11
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13

14

15
16

17

18
19

20

21
22

23

б.п.
б.п.

б.п.

Канат пеньковый 20 ГОСТ30055-93
Лестница инвентарная приставная Н = 7,5 м

с площадкой и ограждением

Лестница инвентарная приставная Н = 1,5 м
с площадкой и ограждением

Опорная конструкция временная

Домкраты гидравлические ДГ-2 г.п. 2 т
Тумба металлическая Н = 0,5 м

Подкладки деревянные

Строп СТП-1,0/3000 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТК-3,0/16000 по РД 24-С3К-01-01

Строп СТП-5,0/5000 по РД 24-С3К-01-01

Строп СТП-4,0/6500 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТК-3,0/3000 по РД 24-С3К-01-01

Строп СТК-4,0/3000 по РД 24-С3К-01-01

Строп СТК-0,5/3000 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТК-1,5/3000 по РД 24-С3К-01-01

Леса строительные рамные

Звено переходное РП-1,0 по ГОСТ 25573-82
Звено переходное РП-10,0 по ГОСТ 25573-82

Звено переходное РП-6,0 по ГОСТ 25573-82

Лебёдка ручная рычажная г.п. 1,5 т
Аппаратура для ручной сварки

Газорезательное оборудование

п.м.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.

шт.

шт.
шт.

шт.

шт.
шт.

шт.

шт.
шт.

шт.

шт.
шт.

шт.

шт.
комплект

комплект

50

2

1

1

4
1

20

1
2

2

4
2

1

4
2

по месту

1
2

4

2
1

1

для оттяжек

для спуска в аванкамеру

для подъёма стропальщиков
на автотранспорт

перемещать отдельно
для каждого насоса
для подъёма узла У2

в проектное положение

для расстроповки узла У2

для защиты узлов от царапин
(при сварочных работах убрать из зоны работ )

строповка узла У1

строповка узла У2

строповка узла У3

строповка узла У4

строповка труб

строповка труб

строповка труб

строповка труб

для монтажа труб

строповка узла У1

строповка узла У3

строповка узла У4

для протягивания
трубопроводов

б.п.

б.п.

1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ППРк на монтаж оборудования
и трубопроводов ЦНС 36 37Андреев
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грузоподъёмных механизмов,

такелажной оснастки и приспособленийИн
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат A4



1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.
2 Схемы монтажа трубопроводов ЦНС см. на листах 29, 30, 32.
3 Спецификация такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже

оборудования и трубопроводов ЦНС представлена на листе 36.
4 Календарный план производства монтажных работ см. лист 37.

1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.
2 Схемы монтажа трубопроводов ЦНС см. на листах 29, 30, 32.
3 Спецификация такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже

оборудования и трубопроводов ЦНС представлена на листе 36.
4 Календарный план производства монтажных работ см. лист 37.
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Здание ЦНС

Подкрановый путь

Подкрановый путь

Ось циркуляционных насосов

Схема подачи, разгрузки, разукрупнения и монтажа циркуляционного насоса. План
М 1:150

А
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Б Б

Насос циркуляционный в исходном положении
На автотранспорте. При подаче

Насос циркуляционный
в промежуточном положении
На стенде. При разукрупнении

Насос циркуляционный в проектном положении
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А

А

Б Б

Насос циркуляционный в исходном положении
На автотранспорте. При подаче
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На стенде. При разукрупнении

Насос циркуляционный в проектном положении
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1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.
2 Схемы монтажа оборудования ЦНС см. на листах 28, 30, 31.
3 Спецификация такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже

оборудования и трубопроводов ЦНС представлена на листе 36.
4 Календарный план производства монтажных работ см. лист 37.

1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.
2 Схемы монтажа оборудования ЦНС см. на листах 28, 30, 31.
3 Спецификация такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже

оборудования и трубопроводов ЦНС представлена на листе 36.
4 Календарный план производства монтажных работ см. лист 37.
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Схема подачи, укрупнения и монтажа трубопроводов. План
М 1:150
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Циркуляционные насосы
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в проектном положении

Трубопроводы в проектном положении

Еще не смонтированные трубопроводы
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1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.
2 Спецификация такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже

оборудования и трубопроводов ЦНС представлена на листе 36.
3 Схему установки опорной конструкции см. лист 33.
4 Схему кантовки узла насоса см. лист 35.

1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.
2 Спецификация такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже

оборудования и трубопроводов ЦНС представлена на листе 36.
3 Схему установки опорной конструкции см. лист 33.
4 Схему кантовки узла насоса см. лист 35.
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Схема разгрузки, разукрупнения и монтажа
по частям циркуляционного насоса
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-3,200

-3,350

-7,265

г.п. 16т г.п. 16т

Элемент трубопровода
в промежуточном положении

Элемент трубопровода
в проектном положении

Смонтированная часть трубопровода

Трубопроводы монтировать по направлению от насосов

Элемент трубопровода
в исходном положении
На стенде укрупнительной сборки

Положение 1. Исходное
Узлы насоса на автотранспорте при подаче

Узел 1 циркуляционного насоса
в проектном положении

Положение 2. Промежуточное
Узлы насоса на стенде

Положение 3. Промежуточное
Узел насоса на временной опорной конструкции

Положение 4. Проектное
Узел насоса на проектной опоре

Циркуляционный насос
в проектном положении

Электродвигатель циркуляционного насоса
в проектном положении
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(лист 28)

Схема разгрузки, разукрупнения и монтажа
по частям циркуляционного насоса

М 1:150
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-7,265
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Элемент трубопровода
в промежуточном положении

Элемент трубопровода
в проектном положении

Смонтированная часть трубопровода

Трубопроводы монтировать по направлению от насосов

Элемент трубопровода
в исходном положении
На стенде укрупнительной сборки

Положение 1. Исходное
Узлы насоса на автотранспорте при подаче

Узел 1 циркуляционного насоса
в проектном положении

Положение 2. Промежуточное
Узлы насоса на стенде

Положение 3. Промежуточное
Узел насоса на временной опорной конструкции

Положение 4. Проектное
Узел насоса на проектной опоре

Циркуляционный насос
в проектном положении

Электродвигатель циркуляционного насоса
в проектном положении
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1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.
2 Спецификация такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже

оборудования и трубопроводов ЦНС представлена на листе 36.
3 Схему установки опорной конструкции см. лист 33.
4 Нахождение стропальщика на тумбе поз. 10 допускается только после ослабления

стропов (установки узла на временную опору поз. 8).

1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.
2 Спецификация такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже

оборудования и трубопроводов ЦНС представлена на листе 36.
3 Схему установки опорной конструкции см. лист 33.
4 Нахождение стропальщика на тумбе поз. 10 допускается только после ослабления

стропов (установки узла на временную опору поз. 8).
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Положение 3. Промежуточное
Узел насоса на временной опорной конструкции
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Узел насоса на крюке крана

Положение 1. Исходное
Узлы насоса на автотранспорте при подаче

Положение промежуточное
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1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.
2 Спецификация такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже

оборудования и трубопроводов ЦНС представлена на листе 36.

1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.
2 Спецификация такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже

оборудования и трубопроводов ЦНС представлена на листе 36.
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1 Данный лист читать совместно с листом 30.1 Данный лист читать совместно с листом 30.

Б

Скоба строительная
 10 (300х75) - 4 шт

70

100х100х8 (L=1000)
ГОСТ 8509-86
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Календарный план производства работ по монтажу оборудования и трубопроводов ЦНС

1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 36.

Календарный план производства работ по монтажу оборудования и трубопроводов ЦНС

1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 36.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ППРк на монтаж оборудования
и трубопроводов ЦНС
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Андреев 37 37
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Поз. Профиль Длина, м Масса ед.., кг Кол-во, шт. Общая масса, кг

а1 Труба
159•4,5•450 ГОСТ 10704-91
В-Ст3сп ГОСТ 10705-80

0,450 7,72 4 30,0

а2 - 240•240•10 0,058 м
2 4,50 4 18,0

а3 8П ГОСТ 8240-97 1,800 12,7 4 51,0

а4 8П ГОСТ 8240-97 0,180 1,27 8 10,2

а5 8П ГОСТ 8240-97 1,430 10,10 1 10,1
а6 8П ГОСТ 8240-97 0,215 1,52 2 3,1

а7 8П ГОСТ 8240-97 1,500 10,58 1 10,6

а8 - 240•240•10

Итого трубы: (с учётом К1=1,01; К2=1,03)

Итого швеллера: (с учётом К1=1,01; К2=1,03)

Итого листа: (с учётом К1=1,01; К2=1,03)

0,058 м
2 4,50 12 54

31,2 кг

88,5 кг

74,9 кг

1,9 м

12,5 м

0,97 м 2

Спецификация металла для опорной конструкции

Поз. Наименование Масса узла, т Общая масса, т Примечание

У1

Насос циркуляционный:

Нижняя деталь насоса 0,860

19,6

Поставка

У2 Средняя деталь насоса 3,650 При разукрупнении

У3 Верхняя деталь насоса 15,090 При разукрупнении

Электродвигатель:

У4 Электродвигатель 15,000 15,0 Поставка

Спецификация основных монтажных узлов

1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.
2 Спецификация такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже

оборудования и трубопроводов ЦНС представлена на листе 36.
3 Варить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-75*.
4 Катеты сварных швов выбирать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

Спецификация металла для опорной конструкции

Спецификация основных монтажных узлов

1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.
2 Спецификация такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже

оборудования и трубопроводов ЦНС представлена на листе 36.
3 Варить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-75*.
4 Катеты сварных швов выбирать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

А Б В

0,000

Ос
ь
пр

ол
ёт

а

Ось циркуляционных насосов

1750

Схема монтажа отдельных узлов циркуляционного насоса
М 1:50

-3,200
-3,350

-7,260

9000

"Мёртвая" зона крана

5905

90
0

40
60

G=0,85т

G=3,65т

1830

2000

12000
1500

-2,850

Крюк мостового крана
г.п. 16т

Положение 3. Промежуточное
Узел У2 насоса на временной опорной конструкции
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Положение 3. Промежуточное
Узел У2 насоса на временной опорной конструкции
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Схема установки опорной конструкции (поз. 8)
М 1:25

Эскиз установки
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Изометрия.
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Схема установки опорной конструкции (поз. 8)
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Схема монтажа отдельных узлов
циркуляционного насоса.
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1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.
2 Спецификация такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже

оборудования и трубопроводов ЦНС представлена на листе 36.

1 Данный лист читать совместно с листами 1 ... 37.
2 Спецификация такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже

оборудования и трубопроводов ЦНС представлена на листе 36.
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