	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Справка
О состоянии дел по проектированию «Объекта придорожного сервиса на 1526-1527км федеральной автодороги М5 «Урал»(справа)»
	№ п/п
	Наименование зданий, сооружений, разделов проектов
	Готовность

	1
	Гостиница на 35 мест(без звезд)
По стадии «П» разделы(тома) -АР,КР,ИОС2-Водоснабжение, ИОС3-Водоотведение, 
ИОС 4.1 -Отопление, ИОС 4.2- Вентиляция, ИОС 5.7-ТХ, Стадия «Р» не делалась Выполнен раздел ЭОМ. Раздел  АПС и СОУЭ выполнен в общем томе по всем зданиям. Раздел СТН выполнен в общем томе по всем зданиям и площадке.
	   100% ,( но при привязке требуется проставление планировочных отметок и  отметок фундаментов по Балтийской системе, корректировка
характеристик грунтов и грунтовых вод
в АР и КР. . По предварительной договоренности проектировщик который выполнял работу ранее  внесет изменения .)


	2
	Кафе на 40 мест
По стадии «П» разделы (тома) -АР,КР,ИОС2-Водоснабжение, ИОС3-Водоотведение, 
ИОС 4.1 -Отопление, ИОС 4.2- Вентиляция, ИОС 5.7-ТХ, Стадия «Р» не делалась Выполнен раздел ЭОМ. Раздел  АПС и СОУЭ выполнен в общем томе по всем зданиям. Раздел СТН выполнен в общем томе по всем зданиям и площадке.
	   100% , но при привязке требуется проставление планировочных отметок и  отметок фундаментов по Балтийской системе, корректировка
характеристик грунтов и грунтовых вод
в АР и КР. .  
( Так же будут внесены изменения прежним исполнителем   )

	3
	БВП-(блок вспомогательных помещений)
По стадии «П» разделы (тома) -АР,КР,ИОС2-Водоснабжение, ИОС3-Водоотведение, 
ИОС 4.1 -Отопление, ИОС 4.2- Вентиляция, ИОС 5.7-ТХ, Стадия «Р» не делалась Выполнен раздел ЭОМ. Раздел  АПС и СОУЭ выполнен в общем томе по всем зданиям. Раздел СТН выполнен в общем томе по всем зданиям и площадке.
	   100% , но при привязке требуется проставление планировочных отметок и  отметок фундаментов по Балтийской системе, корректировка
характеристик грунтов и грунтовых вод
в АР и КР. ( так же будут внесены изменения прежним исполнителем  )

	4
	Гостевой домик на 2 места
По стадии «П» разделы (тома) -АР,КР,ИОС2-Водоснабжение, ИОС3-Водоотведение, 
ИОС 4.1 -Отопление, ИОС 4.2- Вентиляция, ИОС 5.7-ТХ, Стадия «Р» не делалась Выполнен раздел ЭОМ. Раздел  АПС и СОУЭ выполнен в общем томе по всем зданиям. 
	   100% , но при привязке требуется проставление планировочных отметок и  отметок фундаментов по Балтийской системе, корректировка
характеристик грунтов и грунтовых вод
в АР и КР. (Так же будут внесены изменения прежним исполнителем  )

	5
	Торговый павильон на 3 рабочих места
По стадии «П» разработаны разделы (тома)-АР,КР,ИОС5.7-ТХ. По стадии «Р» выполнены разделы (тома)- КЖ,КМ,ВК.Выполнен раздел ЭОМ. Раздел  АПС и СОУЭ выполнен в общем томе по всем зданиям. Раздел СТН выполнен в общем томе по всем зданиям и площадке.
	   100% , но при привязке требуется проставление планировочных отметок и  отметок фундаментов по Балтийской системе, корректировка
характеристик грунтов и грунтовых вод
в АР и КР,КЖ. .  
( так же будут внесены изменения прежним исполнителем  )

	6
	Производственное здание размером 12,5м на 24м.
По стадии «П» разработаны разделы (тома)-АР,КР,ИОС5.7-ТХ. По стадии «Р» выполнены разделы (тома)- КЖ,КМ,ВК, Выполнен раздел ЭОМ. Раздел  АПС и СОУЭ выполнен в общем томе по всем зданиям. Раздел СТН выполнен в общем томе по всем зданиям и площадке.
	   100% , но при привязке требуется проставление планировочных отметок и  отметок фундаментов по Балтийской системе, корректировка
характеристик грунтов и грунтовых вод
в АР и КР. .  (так же будут внесены изменения прежним исполнителем  ) 
( По  разработке  раздела ОВ-отопление и вентиляция._необходимость выполнения и подрядчик не определен )

	7
	Киоск для ремонта чехлов
По стадии «П» разработаны разделы (тома)-АР,КР,ИОС5.7-ТХ. По стадии «Р» выполнены разделы (тома)- КЖ,КМ, Выполнен раздел ЭОМ. Раздел  АПС и СОУЭ выполнен в общем томе по всем зданиям. Раздел СТН выполнен в общем томе по всем зданиям и площадке.
	   100% , но при привязке требуется проставление планировочных отметок и  отметок фундаментов по Балтийской системе, корректировка
характеристик грунтов и грунтовых вод
в АР и КР. . ( так же будут внесены изменения прежним исполнителем  ) 


	8
	Операторная.
По стадии «П» разработаны разделы (тома)-АР,КР,ИОС5.7-ТХ. По стадии «Р» выполнены разделы (тома)- КЖ,КМ, Выполнен раздел ЭОМ. 
	   100% , но при привязке требуется проставление планировочных отметок и  отметок фундаментов по Балтийской системе, корректировка
характеристик грунтов и грунтовых вод
в АР и КР. . ( так же будут внесены изменения прежним исполнителем )


	9
	ВРУ-0,4Кв.
По стадии «П» разработаны разделы (тома)-АР,КР,ИОС5.7-ТХ. По стадии «Р» выполнены разделы (тома)- КЖ,КМ, Выполнен раздел ЭОМ
	   100% , но при привязке требуется проставление планировочных отметок и  отметок фундаментов по Балтийской системе, корректировка
характеристик грунтов и грунтовых вод
в АР и КР. .  
( так же будут внесены изменения прежним исполнителем )

	10.
	Выгреб на 100м.куб для хозбытовой канализации. 
	0% возможно потребуется привязка проекта повторного применения КЖ после разработки генплана, в ходе доработки раздела НВК 

	11.
	Выгреб на 50м.куб для хозбытовой канализации.
	0% возможно потребуется привязка проекта повторного применения КЖ после разработки генплана, в ходе доработки раздела НВК 

	12
	Выгреб на 100м.куб для  ливневой канализации.
	0% возможно потребуется  привязка проекта повторного применения КЖ после разработки генплана, в ходе доработки раздела НВК. 

	13. 
	Противопожарный резервуар.
	0%.Обьем резервуара 60 м3  Возможно потребуется  выбрать типовой или повторного применения проект  

	14.
	Разделы СПОЗУ и генплана.
	 Примерно 60%.  Заключен договор на проектирование с Сафиной Т.Н. Большая степень наработки, . ей необходимо  внести следующие корректировки, добавить ВРУ на трубостойке, добавить противопожарный резервуар, откорректировать сводный план сетей, разработать ПЗ ПЗУ, карту земляных масс, план благоустройства, выделить очереди строительства. 100 % готовность планируется дне через 10-14 

	15. 
	Раздел НВК 
	Примерно 605. Заключен договор с Огуречниковой Н.В. Есть предварительный сводный план сетей и проработана ПЗ. Ждет планировочных отметок генплана (СПОЗУ) и его корректировки по посадкам зданий и наружных сетей ЭС и ЭН..завершение работ планируется дней через 10-14 

	16. 
	Раздел ПЗ по площадке
	Черновик ПЗ готов на 90%, но требуется доработка генпроектировщиком и удостоверяющая запись ГИП. 

	17.
	Раздел ПОС по площадке
	0%.  Заключен договор с А.Сафиным. Ждет разделы ПЗ, СПОЗУ (генплан) с планировочными отметками и внесенными коррективами, балансом земляных масс, разработанным разделом НВК. Завершение планируется дней через 10-14 

	18.
	Разделы ЭС и ЭН по площадке.
	100%  Заключен договор с Прохоровым Б.А. 

	19.
	 Проект размещения АГЗС. 
	Примерно 70%. Заключены договора №104 и №105 с ООО «ЭРАГАЗ » на проектирование проекта размещения  модульной АГЗС и расчет пожарных рисков. Завершение работ планируется дней через 10-14 

	20. 
	Раздел МОДИ (по объекту сервиса-площадке)
	0% Заключен договор с Смирновым Е. Ждет последний план СПОЗУ с планировочными отметками в двг.

	21.
	Раздел ПМООС (по площадке )
	0% Заключен договор с Щепиным А.Ждет последний план СПОЗУ с планировочными отметками в двг и раздел ПМООС по проекту размещения АЗГС.

	22. 
	Раздел МПБ (по площадке)
	Примерно 20%. Заключен договор с Аксеновым В.П. Ждет последний план СПОЗУ с планировочными отметками в двг и раздел МПБ по проекту размещения АЗГС.

	23.
	Проект устройства примыканий к М5, переходно-скоростных полос и съездов к площадке
	Примерно  20%. Заключен договор с Уфадорпроект на проектирование в составе разделов ПЗ, ППО,ТКР, МПБ, ПМООС освещение примыканий,переходноскоростных полос и съездов,сметная документация согласование проекта планируется в течении 25 дней 

	24. 
	Проект наружных ВЛ-10 кв до площадки


	Разрабатывает и осуществляет строительство Башкирэнерго ( проет готов  и согласован ) 

	25. 
	Проект наружных ВЛ 0,4кв ()установка КТПН и ВРУ на трубостойке)
	[bookmark: _GoBack]100% Разработало  и согласовалос Башкирэнерго  ООО «Электрические системы и сети


Проектно сметная документация готовится разделы выполнены за исключением земляных работ и работ по благоустройству Проект планируется разбить на три очереди для поэтапного ввода в эксплуатацию 
Необходимо : Определится с генподрядчиком для оформления проекта . формирования пояснительной записки . правильности  оформления проекта .а так же в случае необходимости при проведении строительных  работ рассмотрения представленной проектной документации ( проектных решений ) рассмотрения и согласования 




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



