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ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию внутризоновых и локальных волоконно-оптических линий связи на территории филиала ОАО «МТС» «Макро-регион «Урал»  в 2015-2016 годах:

Лот №1 - создание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории Свердловской области;

Лот №2 - создание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории Курганской области;

Лот №3 - создание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории Челябинской области;

Лот №4 - создание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории Тюменской области;

Лот №5 - создание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории ХМАО;

Лот №6 - создание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории ЯНАО;

Лот №7 - создание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории Пермского края


1. Общие положения.
Все термины и определения, используемые в настоящей Закупочной документации  (ЗД), трактуются в значении, приведенном в Правилах закупок МТС, с которыми необходимо ознакомится перед прочтением настоящей ЗД. 
1.2. Организатор – Отдел управления закупками, филиал ОАО «МТС» Макро – регион «Урал». 
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	По вопросам проведения закупки – ведущий специалист по закупкам Дашук Андрей Валерьевич, вопросы  необходимо направлять в режиме интерактивных обсуждений в модуле Sourcing.
Дополнительные контакты: тел. +7 (343) 372-99-47, +79122484072 (время ЕКБ), адрес электронной почты: AVDashuk@ural.mts.ru

	По вопросам предмета закупки – Начальник отдела развития транспортных сетей Пожарицкий Егор Анатольевич, вопросы  необходимо направлять в режиме интерактивных обсуждений в модуле Sourcing.

Дополнительные контакты: тел. +79122811517 (время ЕКБ), адрес электронной почты: pozharickij@ural.mts.ru 

	Вопросы по технической поддержки и работе с модулем Sourcing необходимо направлять по электронному адресу  Admin_supplier@mts.ru 

	Срок завершения приема предложений Участников
	Не позднее 23 часов 59 мин (время МСК)

 «22» декабря 2014г.


2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Предъявляемые Организатором в рамках настоящей Закупки Требования к:

(I) условиям Договора;

(II) представляемым Участником документам (приведены в: «Заявлении о соответствии» (п.2.1, Таблица №1 настоящей ЗД)).
2.2. Технические Требования к Предмету закупки
	Содержание требования 
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2.3. При распределении объемов работ ОАО «МТС» оставляет за собой право определять одного или несколько Победителей по каждому из Лотов на основании проведённой оценки коммерческого предложения. Кроме того, при распределении объемов работ, ОАО «МТС» оставляет за собой право учитывать положительный опыт работы с участником.
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
Таблица №1
	
	Состав предложения
	ФОРМА,

документа и требования к ее заполнению
	Вложение

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	 1.
	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
	
[image: image4.emf]Коммерческое  предложение
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	+
	+
	+

	 2.
	Приложения к КП обязательные:

	2.1.
	Заявление о соответствии
	
[image: image6.emf]Заявление о  соответствии


	-
	+
	+

	2.2.
	Анкета Участника
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	+
	-
	+

	2.3.
	Документы*, перечисленные в Разделе II «Заявления о соответствии»
	
	-
	-
	+

	 3.
	Официальное письмо о согласии с условиями договора ОАО «МТС»
	
[image: image8.emf]Согласие с  договором


	-
	-
	+


*Внимание!

Участникам необходимо в названии файлов документов указать их порядковый номер такой же, как в строках Заявления о соответствии.
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки. 




Таблица №2.
	Договор
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Проект договора, приведенный в Таблице №2 настоящей ЗД, является партнерским соглашением, в котором закрепляются общие условия сотрудничества ОАО "МТС" и компании - Участника Закупки
[image: image1.emf]Кодекс поставщика

ОАО «Мобильные ТелеСистемы», 

109147, Москва, ул. Марксистская, д.4
Страница 2 из 2

Лист1

				2015				2016						Всего 2015-2016 городская, км		Всего 2015-2016 внутризоновая, км

		регион		городская, км		внутризоновая, км		городская, км		внутризоновая, км

		Свердловская область		100		50		100		50				200		100

		Курганская область		30		10		30		10				60		20

		Челябинская область		80		80		80		30				160		110

		Тюменская область		50		50		50		50				100		100

		ХМАО		70		30		60		20				130		50

		ЯНАО		60		30		60		20				120		50

		Пермский край		70		20		70		20				140		40





Лист2





Лист3






_1479557889.xls
Заявление о соответствии

		ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
(является неотъемлемой частью Коммерческого предложения Участника)

		Раздел I. Требуемые договорные условия

																																																																		Статус согласия Участника 
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение МТС
(для включения в ОВП и договор)

						Работы/Услуги

						Исчисление срока начала работ/Услуг																						С даты, установленной в Заказе на Работы/Услуги																																						Выберите элемент																														0

						Срок выполнения работ/Услуг (окончание)																						В течение																2015-2016гг.																						Выберите элемент																														0

						Место выполнения Работ/ оказания Услуг																						В соответствии с ТЗ																																						Выберите элемент																														0

																												территория филиала ОАО "МТС" МР "Урал"

						Гарантия на результат Работ/Услуг																						Момент исчисления																С момента подписания Акта приемки-сдачи Работ																						Выберите элемент																														0

																												Срок																36 месяцев																						Выберите элемент																														0

																																																																		Выберите элемент																														0

		Раздел II. Требования к Участнику

		Требования к Участнику Закупки 
(дополнительные по отношению к установленным Правилами закупок МТС)																																																																Статус согласия Участника
(заполняется Участником)														Комментарии Участника																Итоговое решение МТС
(для включения в ОВП и договор)

		1				За последние три года Участник не имел судебных разбирательств, связанных с неисполнением им  договорных обязательств перед третьими лицами																																																												Выберите элемент																														0

		2				На дату подачи настоящего Заявления о соответствии Участник не имеет не исполненных обязательств по уплате обязательных платежей в бюджет																																																												Выберите элемент																														0

		3				Участник не находится под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на его имущество не наложен арест																																																												Выберите элемент																														0

		4				Участник зарегистрирован в установленном порядке и  имеет соответствующие лицензии/ свидетельства о членстве в СРО на выполнение всех требуемых в рамках Договора видов деятельности																																																												Выберите элемент																														0

		5				Участник не находится в аффилированных отношениях с ГК "АФК "Система" и  ГК "МТС"																																																												Выберите элемент																														0

		6				Участник  имеет положительный опыт работы с ОАО «МТС» (для действующих контрагентов), положительные отзывы о строительстве объектов транспортной сети (ВОЛС, КК) в регионе присутствия от одного и более заказчиков – других операторов связи (для новых контрагентов).																																																												Выберите элемент																														0

		7				Согласие Участника с Техническими требованиями к Предмету закупки, указанными в п.2.2 Закупочной документации																																																												Выберите элемент																														0

		8				Участник должен быть зарегистрирована в качестве юридического лица в РФ в течение трех последних лет																																																												Выберите элемент																														0

		9				Участник должен иметь опыт работы на российском рынке в качестве генерального подрядчика  по созданию ВОЛС в течение 2010-2012гг.																																																												Выберите элемент																														0

		10				Участник имеет соответствующие ресурсные возможности для исполнения Договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые)																																																												Выберите элемент																														0

		11				Оборотные активы на последнюю отчетную дату за период 2012г. и за годовой отчетный период 2011г. (Ф-1 показателя 300) в совокупности составляют  не менее 50 млн.руб.																																																												Выберите элемент																														0

		12				Объем документально подтвержденного количества спроектированных и построенных объектов за 2010-12гг. составляет: - не менее 100км																																																												Выберите элемент																														0

		13				Участник  имеет необходимое оборудование, транспорт, строительную технику и средства контроля для реализации годовой программы строительства в объеме не менее 300 км.																																																												Выберите элемент																														0

		14				Организация должна выполнять работы при условии авансирования работ по созданию ВОЛС в соответствии с п.5 Договора.																																																												Выберите элемент																														0

		15				Организация должна предоставлять услуги, интересы ОАО «МТС» на территории  региона(ов), где предполагается проектирование и строительство ВОЛС																																																												Выберите элемент																														Итоговое решение МТС
(для включения в ОВП и договор)

		16				Организация должна представить свое письменное согласие с предложенным проектом договора																																																												Выберите элемент

		17				Организация должна иметь в штате сотрудников имеющих сертификаты и удостоверения для проведения строительства, монтажа и измерений ВОЛС																																																												Выберите элемент

		18				Организация должна иметь на балансе измерительную лабораторию, поверенное оборудование (рефлектометр, сварочный аппарат, оптические тестеры и т.д.)																																																												Выберите элемент

		19				Для участия в Лоте №1 и №2 Организация должна иметь в штат технических специалистов обладающих знаниями в отрасли связи.																																																												Выберите элемент

		20				Для участия в Лоте №2                                                                                                 Выполнение проектных и строительно-монтажных работ без привлечения субподрядных организаций																																																												Выберите элемент

		Раздел II. Документы, предоставляемые Участником

		Документы, предоставляемые Участником 
( в формате ".pdf")																																																																Предоставлено
(заполняется Участником)														Комментарии Участника

		1				Устав Участника																																																												Выберите элемент																														0

		2				Учредительный договор или решение об учреждении общества																																																												Выберите элемент																														0

		3				Действующее решение о назначении генерального директора																																																												Выберите элемент																														0

		4				Свидетельство о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица																																																												Выберите элемент																														0

		5				Свидетельства о постановке на налоговый учет																																																												Выберите элемент																														0

		6				Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 3-х месяцев от даты подачи Заявки на участие в закупочной процедуре																																																												Выберите элемент																														0

		7				Доверенность на лицо, которое подписывает документы по участию в настоящей закупочной процедуре и/или планирует подписывать Договор от имени Участника																																																												Выберите элемент																														0

		8				Справка об оплате уставного капитала, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации																																																												Выберите элемент																														0

		9				Справка об отсутствии решений органов управления или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества, подписанная руководителем																																																												Выберите элемент																														0

		10				Справка об отсутствии судебных разбирательств, связанных с неисполнением Участником  договорных обязательств перед Заказчиком или третьими лицами, подписанная руководителем																																																												Выберите элемент																														0

		11				Акт сверки, выданный ИФНС, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период																																																												Выберите элемент																														0

		12				Письменное подтверждение, что Участник не находится в аффилированных отношениях с ГК "АФК "Система" и  ГК "МТС"																																																												Выберите элемент																														0

		13				Формы бухгалтерской отчетности (Ф-1,2) на последнюю отчетную дату  и за последние два отчетных года с отметкой ИФНС об их получении (в формате .pdf ).																																																												Выберите элемент																														0

		14				Справка о среднем о годовом обороте финансовых средств Участника за последние три года.
Годовой оборот финансовых средств определяется как общая сумма выставленных в течение года участником счетов за выполненные работы и предоставленные услуги  по проектированию и/или  строительству ВОЛС, включая счета на авансы. Средний годовой оборот финансовых средств за последние три года определяется как среднеарифметическое от значений годовых оборотов за каждый год.																																																												Выберите элемент																														0

		15				Официальное письмо Участника о согласии со всеми положениями, условиями и требованиями проекта Договора и приложений к нему.подтверждающее, что все обременения и затраты возникающие при выполнении работ оплачиваются Участником в счет заявленных ТЦП.																																																												Выберите элемент																														0

		16				Анкета участника закупочной процедуры Форма 1																																																												Выберите элемент																														0

		17				Анкета участника закупочной процедуры Форма 2 в формате .pdf подписанную руководителем.																																																												Выберите элемент

		18				Действующие свидетельства СРО о допуске к производству работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (В выданных свидетельствах должен быть разрешен допуск ко всем работам, предусмотренным тарифно-ценовыми показателями -ТЦП, из Перечня видов работ, введенного в действие Приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. №624 в последней редакции):																																																												Выберите элемент

		а				виды работ по инженерным изысканиям																																																												Выберите элемент

		б				виды работ по подготовке проектной документации																																																												Выберите элемент

		в				виды работ по  строительству, реконструкции, капитальному ремонту																																																												Выберите элемент

		18.1.				В случае привлечения на отдельные виды работ субподрядных организации, действующие свидетельства должны содержать допуск к производству работ:																																																												Выберите элемент

		а				по организации подготовки проектной документации (генеральный проектировщик) - п.13 Перечня																																																												Выберите элемент

		б				по организации строительства (генеральный подрядчик) - п.33 Перечня																																																												Выберите элемент

		19				Документы,  подтверждающие объем (протяженность) спроектированных и построенных  ВОЛС за последние два года собственными силами и/или в качестве Генерального подрядчика/проектировщика за последние 2 года (для городских ВОЛС - не менее 50 км, для внутризоновых ВОЛС - не менее 200 км):																																																												Выберите элемент

		а				Реестр внутризоновые ВОЛС, с указанием для каждой ВОЛС:                                                                                                        - №, дата выдачи и кем выдано заключение государственной/негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с положительными результатами;                                                                                                                                - №, дата выдачи и кем выдано Разрешение от ОМС на строительство ВОЛС;                                                                                                                    - №,  дата выдачи и кем выдано заключение Госстройнадзора о соответствии построенных ВОЛС требованиям технических регламентов и проектной документации.                                                                                                                                Обязательное приложение к реестру: Копии Актов приемки (по форме КС-11)законченных строительством ВОЛС, указанных в реестре.																																																												Выберите элемент

		б				Реестр городские ВОЛС, с указанием для каждой ВОЛС                                                                                                                                     - №, дата выдачи и кем выдано заключение экспертизы ФГБУ "Центр МИРиТ" проектной документации                                                                                                   - №,  дата выдачи и кем выдан Ордер на производство земляных работ для строительства ВОЛС,                                                              Обязательное приложение к реестру: Копии Актов приемки (по форме КС-11) законченных строительством ВОЛС, указанных в реестре.																																																												Выберите элемент

		20				Документы, подтверждающие качество и сроки исполнения работ по построенным за последние два года ВОЛС. Положительные отзывы от Заказчиков ВОЛС, по качеству и срокам выполненных работ по проектированию и строительству.																																																												Выберите элемент

		21				Требования к участникам в части ресурсов и опыта работы по установлению охранной зоны и оформлению права собственности на ВОЛС:																																																												Выберите элемент

		а				Наличие в штате либо на действующем субподряде специалистов не менее 2 (двух) специалистов с  высшим юридическим образованием. Подтверждается: для штатных сотрудников - выпиской из штатного расписания, копией трудовой книжки, копией диплома; для субподряда  - копией договора субподряда, копией трудовой книжки, копией диплома.																																																												Выберите элемент

		б				Наличие в штате либо на действующем субподряде специалистов не менее 2 (двух) аккредитованных кадастровых инженеров. Подтверждается: для штатных сотрудников - выпиской из штатного расписания, копией трудовой книжки, копией диплома/аттестата; для субподряда  - копией договора, копией трудовой книжки, копией диплома/аттестата.																																																												Выберите элемент

		в				Положительный опыт работы Участника либо субподрядной организации по установлению охранной зоны на сооружения. Подтверждается копиями договоров (первый лист, последний лист и лист с предметом договора), актами выполненных работ; для субподряда - договором субподряда, копиями договоров (первый лист, последний лист и лист с предметом договора), актами выполненных работ субподрядчика - не менее одного договора.																																																												Выберите элемент

		г				Положительный опыт работы Участника либо субподрядной организации по обеспечению регистрации прав собственности на линейные сооружения. Подтверждается копиями договоров (первый лист, последний лист и лист с предметом договора), актами выполненных работ; для субподряда - договором субподряда, копиями договоров (первый лист, последний лист и лист с предметом договора), актами выполненных работ субподрядчика - не менее одного договора.																																																												Выберите элемент

		22				Информационные документы:																																																												Выберите элемент

		а				Перечень строительной техники, технических средств и оборудования находящихся на балансе Участника или в лизинге с указанием даты приобретения и даты поверки.																																																												Выберите элемент

		б				Справка о наличии персонала для выполнения инженерных изысканий, проектных и строительно-монтажных работ с приложением копий сертификатов обучения, дипомов, удостоверений необходимой квалификации.																																																												Выберите элемент

		б				Официальная справка Участника о наличии подразделений, производственных участков, строительной техники и оборудования на Заявленной территории.																																																												Выберите элемент

																																																																		Наименование  Участника

																																																																		Должность

																																																																		ФИО

																																				(место печати)

		Примечание:                                                                                                                                                                              1. ОАО "МТС" вправе выехать на территорию размещения предприятия и убедиться в наличии оборудования, инструментов, специальной техники, автомобилей и измерительных приборов.                                                             2. В случае непредоставления или предоставления ложных данных, а также отсутствия одного или части выше указанных требований, ОАО "МТС" вправе отказать участнику конкурса без объяснения причин.

																																																																																																																						Универсальные														Поставка								Работы / Услуги						Права

																																																																																																																						Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Место поставки		Объем поставки		Момент исчисления Гарантии		Гарантийные условия ( вт.ч Работы и Техподдержка)		Сроки.Работ		Место выполнения Работ/Услуг		Момент исчисления гарантии Работ / Услуг		Объем передаваемых прав		Территория		Сроки		Носители		Выберите элемент		Способ использования																								Срок		Документы						Порядок оплаты

																																																																																																																						ДА		1 день		1 месяц		10 дней		1 год		До		Применяется		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Выберите элемент		Исключительная (всеми возможными способами в т.ч. предусмотренными ст. 1270 ГК РФ)		Импорт экземпляров ПО в целях распространения ПО		Сообщение ПО в эфир		Сообщение ПО по кабелю		Публичное исполнение ПО		Публичный показ ПО		Распространение путем отчуждения экземпляров ПО		Доведение ПО до всеобщего сведения  таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему из любого места и в любое время по своему выбору		Переработка (модификация) ПО, в том числе с привлечением третьих лиц		Прокат экземпляров ПО		Изучение, исследование или испытание функционирования ПО в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента ПО.		Декомпилирование ПО в целях использования ПО МТС совместно с другим программным обеспечением или техническими средствами МТС		Предоставлять право использования ПО всеми перечисленными способами третьим лицам		Выберите элемент		Действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора						Выберите элемент

																																																																																																																						НЕТ		5 дней		3 месяца		15 дней		2 года		В течение		Не применяется		До склада МТС (указан к ТЗ)		В соответствии с Заказом на поставку		С момента подписания Акта приёма-передачи Товара		В соответствии с разделом 6 Рамочного Договора		С момента подписания Заказа на Работы/Услуги		В соответствии с ТЗ		С момента подписания Акта приемки-сдачи Работ		Отчуждение прав на ПО в полном объеме в пользу МТС		Российская Федерация		На весь срок действия исключительного права		На электронном носителе		Простая (неисключительная)		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		Нет		На весь срок действия исключительного права на ПО		Действующие лицензии/свидетельства об участии в СРО на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет Закупки						В соответствии с Разделом 3 Договора

																																																																																																																								7 дней		6 месяцев		1 месяц		5 лет		Не позднее				До склада МР (указан в ТЗ)		В соответствии со Спецификацией		С момента подписания Акта сдачи-приёмки Работ		В соответствии с условиями ТЗ		С даты, установленной в Заказе на Работы/Услуги		По следующему адресу:		С момента подписания Заказа на выполнение Работ / оказание Услуг		Возникновение у МТС права на ПО, созданное по Заказу, без сохранения за Участником неисключительной лицензии (ч.  1 ст. 1296 ГК РФ)		Весь мир		Иные сроки		По электронным каналам связи																												1 год		Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках (формы 1 и 2) за предыдущий финансовый год и завершившийся отчётный период текущего года						40 дней

																																																																																																																								10 дней		12 месяцев		2 месяца		10 лет						До площадки/сайта МТС (указан в ТЗ)		Не менее		С момента подписания Заказа на поставку Товара		В соответствии со Спецификацией								Возникновение у МТС права на ПО, созданное по Заказу, с сохранением за Участником неисключительной лицензии (ч.  2 ст. 1296 ГК РФ)		РФ, Украина, Беларуссия, Армения, Туркменистан, Узбекистан, Киргизия, Индия																																3 года		Лицензионное соглашение между правообладателем и Участником, содержащее право передавать (сублицензировать) права использования третьим лицам.						50 дней

																																																																																																																								14 дней		24 месяца				20 лет						В соответствии со Спецификацией		До		С момента передачи Товара конечному пользователю																																												5 лет		Акт приема-передачи прав к лицензионному соглашению между правообладателем и Участником						60 дней

																																																																																																																								20 дней		36 месяцев										В соответствии с Заказом на поставку				В соответствии со Спецификацией																																												10 лет								70 дней

																																																																																																																								28 дней		60 месяцев										По следующему адресу:																																																15 лет								80 дней

																																																																																																																								30 дней																																																												20 лет								90 дней

																																																																																																																								60 дней
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Отчет о совместимости

				Отчет о совместимости для ЗоС_25-01-12.xls

				Дата отчета: 25.01.2012 14:25

				Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.

				Существенная потеря функциональности						Число экземпляров		Версия

				Число условных форматов в некоторых ячейках превышает поддерживаемое выбранным форматом файла. В более ранних версиях Excel будут отображаться только первые три условия.						20

										Заявление о соответствии'!Z46		Excel 97-2003

										Заявление о соответствии'!C46

										Заявление о соответствии'!N98

										Заявление о соответствии'!H81

										Заявление о соответствии'!H83

										Заявление о соответствии'!N22:N25

										Заявление о соответствии'!N38:N39

										Заявление о соответствии'!AG9:AG10

										Заявление о соответствии'!AG22:AG24

										Заявление о соответствии'!AG26:AG30

										Заявление о соответствии'!AG35:AG38

										Заявление о соответствии'!AG40:AG41

										Заявление о соответствии'!AG46:AG47

										Заявление о соответствии'!AG76:AG83

										Заявление о соответствии'!AG89:AG92

										Заявление о соответствии'!AG98:AG100

										Заявление о соответствии'!AG106:AG114

										Заявление о соответствии'!AG120:AG137

				Некоторые ячейки относятся сразу к нескольким диапазонам условного форматирования. В более ранних версиях Excel к таким ячейкам будут применены не все правила условного форматирования. Для таких ячеек будет использоваться разное условное форматирование.						14

										Заявление о соответствии'!AG51:AG69		Excel 97-2003

										Заявление о соответствии'!H65:H67

										Заявление о соответствии'!AG13:AG17

										Заявление о соответствии'!AG11

										Заявление о соответствии'!AG8

										Заявление о соответствии'!N11:N12

										Заявление о соответствии'!AC27

										Заявление о соответствии'!V27:V28

										Заявление о соответствии'!N89:N90

										Заявление о соответствии'!AG48:AG49

										Заявление о соответствии'!V14:V15

										Заявление о соответствии'!N35:N37

										Заявление о соответствии'!AC14

										Заявление о соответствии'!N8

				Несущественная потеря точности

				Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов.						160		Excel 97-2003
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		Приложение №1.1. к Коммерческому предложению.

		I. Тарифно-ценовые показатели на строительство городских ВОЛС/участков ВОЛС (на землях поселений)

		1. Ценовые условия:

								Лот №		1		2		3		4		5		6		7

								Регион		Свердловская область		Курганская область		Челябинская область		Тюменская область		ХМАО		ЯНАО		Пермский край

		№п/п		Код		Наименование видов работ и услуг		Единица Измерения		Цена, руб. без НДС за 1единицу		Цена, руб. без НДС за 1единицу		Цена, руб. без НДС за 1единицу		Цена, руб. без НДС за 1единицу		Цена, руб. без НДС за 1единицу		Цена, руб. без НДС за 1единицу		Цена, руб. без НДС за 1единицу		Примечания

		Строительство ВОЛС в зданиях

		1		ПИР.ЗиС		Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК по зданиями, сооружениям, в том числе АТС, в контейнере  включая кабельный ввод.		здание, сооружение																Включают:
-проведение предпроектных обследований;
-оформление по результату обследования протокола тех. совещания и предоставление его на утверждение Заказчику;
- разработку  проектной и рабочей документации;
- получение и оплата ТУ  на прокладку ВОК;
- получение и оплата всех необходимых разрешений и согласований с собственниками зданий и сооружений разработанных проектных решений.   
- сдача согласованной проектной документации Заказчику.                                                                                                        
 Не включают: 
- стоимость получения  экспертных заключений на проектную документацию.

		2		СМР.ЗиС.ВВ		Строительно-монтажные работы по устройству кабельных вводов в здания / контейнеры с последующей герметизацией.		шт.																Комплекс СМР включает:
- получение необходимых разрешений на производство работ по организации ввода, в том числе у владельцев зданий и сооружений;
- пробивку фундамента, стены здания или установка металлической изогнутой трубы ("ленинградский ввод", RoxBox) с учетом их последующей герметизации и всех согласований на производство работ с владельцами зданий, сооружений.  
- организация кабельного ввода в дно или боковую стену сооружения контейнерного типа;
- все материалы, в том числе металлоконструкции для крепления муфт, запасов кабеля, устройств заземления и затраты необходимые для создания кабельного ввода с последующей герметизацией, восстановление АБП, газоны и т.д.);
- оформление исполнительной документации в части касающейся справок о выполнении работ;
- организация и проведение сдачи-приемки выполненных работ в рамках титула проекта.
- оформление исполнительной геодезической съемки.
Не включает:
- строительство телефонной канализации от последнего колодца РТК (или другого оператора) до ввода в здание. Оценивать согласно позиций СМР.ДКК.ТК2 - СМР.ДКК.ТК24 и СМР.СКК.ТК2 - СМР.СКК.ТК24 в зависимости от выданных ТУ.

		Строительство ВОЛС и СМК (симметричного кабеля) в существующей телефонной канализации, коллекторе и  гормосте.

		3		ПИР.ТК		Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК в существующей и проектируемой телефонной канализации/коллекторе/ гормосте/тоннеле метрополитена/в переходах ГНБ		км																Включают:
- проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований.                                                                                                                     
- получение и оплату необходимых ТУ , с учетом всех затрат, связанных с их получением, за исключением ТУ на прокладку в существующей кабельной канализации;                                                                                                                               
 - разработку  проектной и рабочей документации;
- согласование документации с заинтересованными органами и организациями,  с учетом всех затрат, связанных с получением  согласований;    
- оформление договоров аренды, сервитута участков, сооружений , оплата договоров аренды  сооружений на период проектирования и строительства;                                                                                                                      
- утверждение проектной документации у Заказчика.      
- в случае необходимости разработка и согласование Проекта производства работ (ППР) со всеми заинтересованными организациями и службами;
- уточняющий перечень работ приведен в Приложении 5.3.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Не включает:                                                                                
- стоимость получения  экспертных заключений на проектную документацию;  
- оплату права доступа в телефонную канализацию ("входной билет") и аренды каналов телефонной канализации.

		4		СМР.ТК.8		СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации (существующей или вновь построенной), коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам , фасадам и крышам) и переходам ГНБ                                                                                                      (1-8 ОВ)		км																Включают:
- получение необходимых разрешений и согласований на производство работ;
- приобретение и поставку на место производства работ: 
оптических муфт и материалов в объеме, необходимом для выполнения полного комплекса работ;
- стоимость установки,  монтажа и сварки муфт  на вновь прокладываемом кабеле;
-пробивку отверстий;
- приобретение и поставку на место проведения работ: крепежные материалы, металлорукав, кронштейны, хомуты, пластиковые/сетчатые короба/лотки, бирки, консоли и т.п;
- выполнение ТУ на прокладку ВОК;
- доставка ВОК со склада МТС и/или склада Подрядчика до места производства работ ;   
- подготовку каналов, водоотливов, установку доп.консолей;
- прокладка и крепление ВОК и запасов ВОК, в том числе с применением альпинистского снаряжения (в случае необходимости);
- восстановление проходимости канала телефонной канализации с использованием промывки или механической  очистки, в том числе с применением парогенератора (при необходимости), освобождение трассы проклаки кабеля от снега/мусора для доступа к кабельным колодцам;
- заделка/герметизация отверстий, покраска/побелка (при необходимости) стен и потолков.
Расценка включает расходные материалы (краску/цемент и т.п.), выполнение необходимых работ по данному пункту, в том числе: окраска трубы в цвет стены (при необходимости), вывоз и утилизация строительного мусора, подъем сверлильной установки, пылесоса, насоса, установка/фиксация. Бурение технологических отверстий в межэтажных панелях, перекрытиях D50мм.
- затраты на приобретение и прокладка пластиковых/металлических труб по чердаку/фасаду/подвалу с креплением скобами к элементам кострукции и затяжка в них кабеля, в том числе организация стояка в подъезде;
- организацию и проведение сдачи-приемки выполненных работ в рамках титула проекта; 
- все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке, до монтажа, в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ, маркировку ВОК, покраска ВОК желтой краской, изготовление исполнительной документации в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45.190-2001. 
- получение Справок о выполнении ТУ от владельцев сооружений.

Не включают: 
- стоимость ВОК и его доставку в МР;
- монтаж оптических кроссов и сварку волокон в них.

		5		СМР.ТК.16		СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации (существующей или вновь построенной), коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам , фасадам и крышам) и переходам ГНБ                                                                                                         (9-16 ОВ)		км

		6		СМР.ТК.24		СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации (существующей или вновь построенной), коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам , фасадам и крышам) и переходам ГНБ                 (17-24 ОВ)		км

		7		СМР.ТК.32		СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации (существующей или вновь построенной), коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам , фасадам и крышам) и переходам ГНБ                                                                                                                   (25-32 ОВ)		км

		8		СМР.ТК.48		СМР по прокладке ВОК в ТЛФ (существующей или вновь построенной) канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам , фасадам и крышам) и переходам ГНБ                                                                                                                                              (33-48 ОВ)		км

		9		СМР.ТК.64		СМР по прокладке ВОК в ТЛФ (существующей или вновь построенной) канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам , фасадам и крышам) и переходам ГНБ                                                                                                            (49-64 ОВ)		км

		10		СМР.ТК.96		СМР по прокладке ВОК в ТЛФ (существующей или вновь построенной) канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам , фасадам и крышам) и переходам ГНБ                                                                                                                   (65-96 ОВ)		км

		11		СМР.ТК.128		СМР по прокладке ВОК в ТЛФ (существующей или вновь построенной) канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам , фасадам и крышам) и переходам ГНБ                                                                                                                   (97-128 ОВ)		км

		12		СМР.ТК.256		СМР по прокладке ВОК в ТЛФ (существующей или вновь построенной) канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям (в том числе по стенам , фасадам и крышам) и переходам ГНБ                                                                                                                   (129-256 ОВ)		км

		13		МОД.ТК.8		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной в телефонной канализации, городском коллекторе, тоннеле метрополитена, гормосте, с заменой на кабель 1-8 волокон		км																Комплекс работ по замене существующего кабеля на более качественный и/или более емкий. Работы учитывают  все материалы и затраты Подрядчика, необходимые для демонтажа и  утилизации демонтированных материалов, а также затраты на прокладку нового кабеля, включают в себя:
 - внесение изменений в исполнительную документацию;                                                                                                                                                      - получение разрешения и согласований на производство работ у необходимых организаций и служб;
- приобретение и доставку на производство работ оптических муфт и материалов в объеме, необходимом для выполнения работ;
- стоимость установки, монтажа и сварки муфт на вновь прокладываемом кабеле;
-пробивку отверстий;
- крепежные материалы, металлорукав, кронштейны, хомуты и т.п.
- выполнение ТУ на прокладку ВОК. 
- доставка ВОК со склада МТС и/или склада Подрядчика до места производства работ;   
- подготовку каналов, водоотливов, установку доп.консолей;
- восстановление проходимости канала телефонной канализации с использованием промывки или механической  очистки, в том числе с применением парогенератора (при необходимости);
- все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке, до монтажа, в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ, маркировку ВОК, изготовление исполнительной документации в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45.190-2001, получение Справок о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры;
- организация и проведение сдачи-приемки выполненных работ в рамках титула проекта.
Не включают:
- стоимость ВОК и его  доставки в МР;
- монтаж оптического кроса; 
- стоимость получения  экспертных заключений на проектную документацию;

		14		МОД.ТК.16		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной в телефонной канализации, городском коллекторе, тоннеле метрополитена, гормосте, с заменой на кабель    (9-16 ОВ)		км

		15		МОД.ТК.24		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной в телефонной канализации, городском коллекторе, тоннеле метрополитена, гормосте, с заменой на кабель (17-24 ОВ)		км

		16		МОД.ТК.32		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной в телефонной канализации, городском коллекторе, тоннеле метрополитена, гормосте, с заменой на кабель (25-32 ОВ)		км

		17		МОД.ТК.48		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной в телефонной канализации, городском коллекторе, тоннеле метрополитена, гормосте, с заменой на кабель (33-48 ОВ)		км

		18		МОД.ТК.64		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной в телефонной канализации, городском коллекторе, тоннеле метрополитена, гормосте, с заменой на кабель (49-64 ОВ)		км

		19		МОД.ТК.96		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной в телефонной канализации, городском коллекторе, тоннеле метрополитена, гормосте, с заменой на кабель (65-96 ОВ)		км

		20		МОД.ТК.128		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной в телефонной канализации, городском коллекторе, тоннеле метрополитена, гормосте, с заменой на кабель (97-128 ОВ)		км

		21		МОД.ТК.256		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной в телефонной канализации, городском коллекторе, тоннеле метрополитена, гормосте, с заменой на кабель (129-256 ОВ)		км

		22		СМР.ПНД		Прокладка полиэтиленовой трубы в кабельной канализации (по дополнительному согласованию с заказчиком)		м																Комплекс работ включает:
- получение разрешения и согласований на производство работ у необходимых организаций и служб;
- приобретение всех необходимых материалов (в том числе труб) и креплений для производства строительных работ;
- выполнение работ по прокладке трубы ПНД в кабельной канализации;
-согласование проведенных работ со всеми необходимыми организациями и службами.
- оформление исполнительной документации согласно РД 45.156-2000.  РД-45.190-2001 получение Справок (заключений) о выполнении ТУ и постановки на учет от владельцев ТК.

		23		СМР.КОЛ		Покраска ВОК в коллекторе огнезащитной пастой		1 км																Включает:
- получение допуска к работам;
- приобретение материалов и приспособлениий необходимых для проведения работ;
- выполнение работ;
- получение Справок о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры;

		Прокладка ВОК по опорам городской инфраструктуры

		24		ПИР.ОГИ.К		Проектно-изыскательские работы по подвесу кабеля по столбовым опорам (ТТУ, горсвет ) городской инфраструктуры,  в том числе расположенных на крышах зданий, выводу волоконно-оптического кабеля на опору.		км																Включает: 
- поведение предпроектных обследований;
-оформление необходимых разрешительных и правоустанавливающих документов;
- разработку  проектной и рабочей документации;
- заказ, получение и оплату (в том числе на имя Заказчика) всех необходимых ТУ, разрешений, согласований;
- согласование вывода волоконно-оптического кабеля на существующую опору;
- сдача-приемка выполненных работ в рамках титула проекта ВОЛС;
- перечень работ приведен в Приложении 5.3.

Не включает: 
- стоимость получения  экспертных заключений на проектную документацию;

		25		ПИР.ОГИ.О1		Проектные работы по установке опор ЛЭП, опор городской инфраструктуры для подвески кабеля с получением разрешения/ордера на разрытие.		шт.																Включает:                                                                                                                                               
 - выполнение предпроектных работ, инженерных изысканий, подготовка материалов инженерных изысканий, запрос, получение, оплата и выполнение необходимых ТУ, разработка проектной и рабочей документации (реализация  требований Технических условий,  полученных от сторонних организаций, обеспечение требований стандартов и нормативных документов в области строительства и связи), согласование документации с заинтересованными органами и организациями,  с учетом всех затрат, связанных с получением разрешений и согласований; 
- в случае необходимости разработка и согласование Проекта производства работ (ППР) со всеми заинтересованными организациями и службами;
- перечень работ приведен в Приложении 5.3;
- затраты на выполнение/приобретение топографической съемки.
                                                                                                                                                                                                                                                                 
Не включает: 
- получение  экспертных заключений на проектную документацию;
- затраты на выполнение инженерно-геологических изысканий.

		26		ПИР.ОГИ.О2		Проектно-изыскательские работы по установке опор ЛЭП/опор городской инфраструктуры с получением разрешения на строительство		шт.																Комплекс работ включает в себя: разработку проектной документации в объеме, предусмотренном постановлением РФ; 
- все затраты, платежи, пошлины на получение всех необходимых разрешений и согласований. 
- проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований;   
- получение и оплата необходимых ТУ; 
- разработку  проектной и рабочей документации в соответствии с нормативно-правовыми документами, нормами и стандартами РФ;  
- согласование и утверждение проектной документации;
- получение и оплата всех необходимых согласований документации и разрешений.  
- сдача-приемка проектной документации в рамках титула ВОЛС;
- затраты на выполнение/приобретение топографической съемки.
- перечень работ приведен в Приложении 5.4.

не включает:
- авторский надзор, получение положительного экспертного заключения государственной/негосударственной экспертизы и  экспертизы ФГУ на проект.
- затраты на выполнение инженерно-геологических изысканий.

		27		ПИР.ЛЭП		Разработка проектной документации по прокладке ВОК по опорам ЛЭП, по опорам ЛЭП в грозотросе.		км																Комплекс проектно-изыскательских работ включает следующие затраты: 
- на разработку проектной документации в объеме, предусмотренном постановлением РФ, все затраты, в том числе и на получение, оплату всех необходимых разрешений и согласований.
- получение и оплата необходимых ТУ. 
- проведение предпроектных обследований, инженерных изысканий в необходимом объеме; 
- разработку  проектной и рабочей документации в соответствии с нормативно-правовыми документами, нормами и стандартами РФ на выполнение работ по подвесу ВОК на опорах ЛЭП; 
- подготовка разрешительных и правоустанавливающих документов в соответствии с законодательством РФ;
- согласование и утверждение проектной документации;
- сдача-приемка проектной документации в рамках титула ВОЛС.
- перечень работ приведен в Приложении 5.3

не включает:
- авторский надзор, получение положительного экспертного заключения государственной/негосударственной экспертизы и  экспертизы ФГУ на проект;

		28		СМР.ОГИ.К8		Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК  по опорам городской инфраструктуры, в том числе, размещенных на крышах зданий                                                                                                                                                                                             (1- 8 ОВ)		км.																Комплекс строительно-монтажных работ включает, не ограничиваясь:
- получение необходимых разрешений и согласований на производство работ;
- приобретение и поставку на место производства работ оптических муфт, шкафов ШРМ, крепежных материалов, металлорукава, кронштейнов, консолей, хомутов, маркировочных бирок и других материалов в объеме, необходимом для выполнения всего комплекса работ;
- установка, монтаж и разварка муфт на  прокладываемом кабеле;
- выполнение ТУ на прокладку ВОК.
- подготовку опор, установку шкафов ШРМ, кронштейнов, консолей
- доставку ВОК, в том числе  поставляемый Заказчиком, со склада ОАО «МТС» или поставщика на объект строительства; 
- прокладка и крепление ВОК и запасов ВОК;
- все затраты на проведение измерений (до монтажа на кабельной площадке , в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа);
- маркировка ВОК, покраска ВОК желтой краской;
- привязка трассы к постоянным ориентирам, установка информационных табличек;
- подрезку крон деревьев (кронирование);
- согласование (письменная отметка) выполненных работ со всеми необходимыми организациями и службами;
- изготовление исполнительной документации в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45.190-2001, в том числе получение справок о выполнении ТУ и постановке на учет проложенного кабеля;
- сдачу-приемку  выполненных работ  в рамках титула ВОЛС. 


В состав и стоимость работ не входит: 
- cтоимость ВОК и его доставка в МР; 
- авторский надзор проектной организации/собственика инфраструктуры;

		29		СМР.ОГИ.К16		Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК  по опорам городской инфраструктуры в том числе, размещенных на крышах зданий                                                                                                                                                                                                                                    (9- 16 ОВ)		км.

		30		СМР.ОГИ.К24		Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК  по опорам городской инфраструктуры в том числе, размещенных на крышах зданий                                                                                                                                                                                                     (17- 24 ОВ)		км.

		31		СМР.ОГИ.К32		Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК  по опорам городской инфраструктуры в том числе, размещенных на крышах зданий                                                                                                                                                                                               (25-32 ОВ)		км.

		32		СМР.ОГИ.К48		Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК  по опорам городской инфраструктуры в том числе, размещенных на крышах зданий                                                                                                                                                                                                         (33- 48 ОВ)		км.

		33		СМР.ОГИ.К64		Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК  по опорам городской инфраструктуры в том числе, размещенных на крышах зданий                                                                                                                                                                                                     (49- 64 ОВ)		км.

		34		СМР.ОГИ.К96		Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК  по опорам городской инфраструктуры в том числе, размещенных на крышах зданий                                                                                                                                                                                                                                                  (65- 96 ОВ)		км.

		35		СМР.ОГИ.К128		Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК  по опорам городской инфраструктуры в том числе, размещенных на крышах зданий.                                                                                                                                                                                                                                            (96-128 ОВ)		км.

		36		СМР.ОГИ.К256		Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК  по опорам городской инфраструктуры в том числе, размещенных на крышах зданий.                                                                                                                                                                                                                                            (129-256 ОВ)		км.

		37		СМР.ОГИ.ЖБ		Строительно-монтажные работы  по установке одной железобетонной опоры (не зависимо от того со светильниками или без них)		шт.																Включает:
- получение ордера на производство  работ                                                                                                                                                                                               
 -  приобретение, доставку и  установку  опоры с кронштейнами; 
- осуществление  отключение и подключение сетей наружного освещений, 
- материалы и затраты, необходимые для производства работ;
- проведение контрольно-исполнительной съемки;                                                                                                                                                
- постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений.    
- получение справки об отсутствие претензий по факут выполнения работ;
- организация и проведение сдачи-приемки в рамках титула проекта ВОЛС;
- оформление исполнительной документации;      
 - выполнение требований или ТУ собственника инфраструктуры.

		38		СМР.ОГИ.МЗ		Строительно-монтажные работы по установке одной металлической опоры    (не зависимо от того со светильниками или без них)		шт.

		39		СМР.ОГИ.МК		Строительно-монтажные работы по установке одной стоечной металлической опоры, оборудованной для подвеса кабеля, на крыше здания (не выше 3 м.)		шт.																Включает:
- получение ордера на производство  работ                                                                                                                                         
- приобретение, доставку и  установку  опоры;
- материалы и затраты, необходимые для производства работ; 
 - выполнение требований или ТУ собственника инфраструктуры;
- производство работ;
- оформление исполнительной документации, в том числе справок об отсутствие претензий;
- организация и проведение сдачи-приемки выполненных работ.

		40		СМР.ОГИ.ДМ		Работы по демонтажу железобетонной или металлической опоры.		шт.																Комплекс работ по демонтажу опоры учитывает  все материалы и затраты Подрядчика, необходимые для демонтажа, утилизации демонтированных материалов, получении справки об отсутсвие претензий по факту выполнения работ, организация и проведение сдачи-приемки выполненных работ.
Доставка демонтированной опоры на склад Заказчика.

		41		МОД.ОГИ.К.8		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной на опорах с заменой на кабель (1-8 ОВ)		км																Комплекс работ по замене существующего кабеля на более качественный и/или более емкий. Работы учитывают  все материалы и затраты Подрядчика, необходимые для демонтажа и  утилизации демонтированных материалов, а также затраты на прокладку нового кабеля, включают в себя: 
- получение ордера (разрешения) на производство работ;                                                                                                                                                                                                                                                - стоимость установки, монтажа муфт и сварки в них ОВ на вновь прокладываемом ВОК;
- оптические муфты и материалы( арматуру) в объеме, необходимом для выполнения работ по монтажу муфт  и подвесу кабеля на опорах;
- крепежные материалы;
- все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке, до монтажа, в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ, изготовление исполнительной документации в объеме, предусмотренном РД-45.156-200, РД-45.190-2001, справки (заключений) о выполнении ТУ; 
- постановка на учет проложенного ВОК в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений и технических отделов владельцев опор;        
- доставка ВОК со склада МТС и/или склада Подрядчика до места производства работ ;        
- подрезку крон деревьев;
- маркировка ВОК с учетом приобретения бирок;
- привязку трассы к постоянным ориентирам;
организацию и проведение сдачи-приемки выполненных работ.
Не включают: 
- стоимость ВОК и его доставку в МР;

		42		МОД.ОГИ.К.16		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной на опорах с заменой на кабель (9-16 ОВ)		км

		43		МОД.ОГИ.К.24		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной на опорах с заменой на кабель (17-24 ОВ)		км

		44		МОД.ОГИ.К.32		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной на опорах с заменой на кабель (25-32 ОВ)		км

		45		МОД.ОГИ.К.48		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной на опорах с заменой на кабель (33-48 ОВ)		км

		46		МОД.ОГИ.К.64		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной на опорах с заменой на кабель (49-64 ОВ)		км

		47		МОД.ОГИ.К.96		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной на опорах с заменой на кабель (65-96 ОВ)		км

		48		МОД.ОГИ.К.128		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной на опорах с заменой на кабель (97-128 ОВ)		км

		49		МОД.ОГИ.К.256		Модернизация участка кабельной трассы, размещенной на опорах с заменой на кабель (129-256 ОВ)		км

		Организация переходов через преграды

		50		ПИР.ПП		Проектно-изыскательские работы по устройству переходов через водные преграды, выполняемые открытым способом или методом ГНБ.		м																Комплекс работ включает, не ограничиваясь:
- выполнение предпроектных работ, инженерных изысканий в необходимом объеме;
 - получение и оплату всех необходимых ТУ; 
- получение необходимых разрешений и согласований;
 - разработку  проектной и рабочей документации в соответствии с нормативно-правовыми документами, нормами и стандартами РФ, включая необходимые расчеты;
 - получение и оплата всех необходимых согласований документации и разрешений;
 - получение и оформление согласований от заинтересованных органов и организаций и утверждение проектной документации в рамках титула ВОЛС.
- перечень работ приведен в Приложении 5.3;
- затраты на выполнение/приобретение топографической съемки.

не включает:
- авторский надзор, получение положительного экспертного заключения государственной/негосударственной экспертизы и  экспертизы ФГУ на проект;
- затраты на выполнение инженерно-геологических изысканий.

		51		СМР.ПП		Прокладка кабеля по дну водоемов, рек и др. водных преград		км																Включает:
-получение разрешений и согласований на производство работ;
-прокладку ВОК в подводную траншею с последующей замывкой проложенного  кабеля грунтом;
-оформление исполнительной документации согласно РД 45.156-2000; РД-45.190-2001; получение Справок (заключений) о выполнении работ;
-постановка на учет проложенного ВОК в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений;
-организацию и проведение сдачи-приемки выполненных работ.

		52		СМР.ГНБ.1		Строительно-монтажные работы по устройство переходов методом ГНБ, от 0 до 100м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб Ø63 мм. - Ø100 мм.		м																Включает:
- получение разрешения и согласований на производство работ у необходимых организаций и служб.
- приобретение всех необходимых материалов (в том числе труб) и креплений для производства строительных работ по организации перехода.
- проведение строительных работ с транспортировкой до объекта выполнения работ необходимого оборудования и техники.
- оформление исполнительной геодезической съемки;
- оформление исполнительной документации согласно РД 45.156-2000; РД-45.190-2001 получение Справок (заключений) о выполнении работ и постановки на учет;
- организация и проведение сдачи-приемки выполненных работ.

   Примечание.                                                                                                                                          
Проектирование ГНБ осуществляется по позиции ПИР.ПП

		53		СМР.ГНБ.2		Строительно-монтажные работы по устройство переходов методом ГНБ, от 101 до 200м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб Ø63 мм. - Ø100 мм.		м

		54		СМР.ГНБ.3		Строительно-монтажные работы по устройство переходов методом ГНБ, от 201 до 300м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб Ø63 мм. - Ø100 мм.		м

		55		СМР.ГНБ.4		Строительно-монтажные работы по устройство переходов методом ГНБ,  более 300м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб Ø63 мм. - Ø100 мм.		м

		Строительство телефонной канализации

		56		ПИР.СКК.1		Проектно-изыскательские работы по строительству/докладке кабельной канализации, в том числе переходов ГНБ с получением разрешения/ордера на разрытие.		м																Комплекс работ включает:
- проведение предпроектных обследований, инженерных изысканий в необходимом объеме; 
- получение и оплату необходимых ТУ;
- разработку  проектной и рабочей документации в соответствии с нормативно-правовыми документами, нормами и стандартами РФ на строительство новой т/канализации/докладку т/канализации/переходов ГНБ; 
- подготовка разрешительных и правоустанавливающих документов в соответствии с законодательством РФ;
- получение и оплата всех необходимых согласований документации и разрешений;
- согласование и утверждение проектной документации;
- сдача-приемка проектной документации в рамках титула ВОЛС.
- перечень работ приведен в Приложении 5.3;
- затраты на выполнение/приобретение топографической съемки.

не включает:
- авторский надзор, получение положительного экспертного заключения государственной/негосударственной экспертизы и  экспертизы ФГУ на проект;
- затраты на выполнение инженерно-геологических изысканий.

		57		ПИР.СКК.2		Проектно-изыскательские работы по строительству/докладке кабельной канализации, в том числе переходов ГНБ/ с получением разрешения на строительство		м																Комплекс работ включает в себя: 
- разработку проектной документации в объеме, предусмотренном постановлением РФ; 
- все затраты, платежи, пошлины на получение всех необходимых разрешений и согласований. 
- проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований;   
- получение и оплату необходимых ТУ; 
- разработку  проектной и рабочей документации в соответствии с нормативно-правовыми документами, нормами и стандартами РФ;  
- согласование и утверждение проектной документации;
- получение и оплата всех необходимых согласований документации и разрешений.  
- сдача-приемка проектной документации в рамках титула ВОЛС;
- затраты на выполнение/приобретение топографической съемки.
- перечень работ приведен в Приложении 5.4.

не включает:
- авторский надзор, получение положительного экспертного заключения государственной/негосударственной экспертизы и  экспертизы ФГУ на проект.
- затраты на выполнение инженерно-геологических изысканий.

		58		СМР.ДКК.ТК2		Строительство новой и/или докладка  телефонной канализации до 2-х каналов (без установки кабельного колодца)		м																Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы указанные в договоре, ТЗ и проектной документации в том числе, но не ограничиваясь:                                                                                                                                                                                                                         - получение на имя Заказчика необходимых ордеров (разрешений) на производство работ;
- произвество строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда;
- затраты на приобретение и доставку муфт, крепежных материалов, и других материалов в объеме, необходимом для выполнения полного комплекса работ, включая кронштейны, консоли, соединительные элементы.
- выполние требований Технических и иных условий в части СМР на местах производства работ,  с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении;
- выполние исполнительной геодезической съемки построенного сооружения  и оформление материалов съемки;                                                                                                                                                                                                                              - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченное строительством сооружение; 
- в случае  необходимости, получение на имя Заказчика Заключения органов Госстройнадзора о соответствии законченного строительством сооружения техническим регламентам и проектной документации;
- постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений и технических отделов владельцев телефонной канализации;                                                                                                                                          
- восстановление асфальто-бетонного покрытия, благоустройство территории по окончании строительства;
-вывоз мусора;                                                                                                                                                                                                        
- сдача строительно-монтажных работ Рабочей комиссии в составе Объекта.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Примечание.    
Прокладка кабеля в кабельной канализации оценивается по позиции СМР.ТК.8 - СМР.ТК.96

		59		СМР.ДКК.ТК4		Строительство новой и/или докладка телефонной канализации от 3 до 4-х каналов (без установки кабельного колодца)		м

		60		СМР.ДКК.ТК12		Строительство новой и/или докладка телефонной канализации от 5 до 12-и каналов (без установки кабельного колодца)		м

		61		СМР.ДКК.ТК24		Строительство новой и/или докладка телефонной канализации от 13 до 24-х каналов (без установки кабельного колодца)		м

		62		СМР.СКК.ТКП		Восстановление телефонной канализации методом промывки		м

		63		СМР.СКК.ТКВ		Восстановление телефонной канализации		м

		64		СМР.СКК.КК2		Установка телефонного колодца ККС-2 (в полной комплектации: колодец, кронштейны, "ерши", консоли, крышка люка промежуточная, крышка люка основная), включая его стоимость		шт.

		65		СМР.СКК.КК3		Установка телефонного колодца ККС-3  (в полной комплектации: колодец, кронштейны, "ерши", консоли, крышка люка промежуточная, крышка люка основная), включая его стоимость		шт.

		66		СМР.СКК.КК4		Установка телефонного колодца ККС-4  (в полной комплектации: колодец, кронштейны, "ерши", консоли, крышка люка промежуточная, крышка люка основная), включая его стоимость		шт.

		67		СМР.СКК.КК5		Установка телефонного колодца ККС-5  (в полной комплектации: колодец, кронштейны, "ерши", консоли, крышка люка промежуточная, крышка люка основная), включая его стоимость		шт.

		68		СМР.СКК.ККТМ		Установка ККТМ (ПОД, КОТ и тд), включая его стоимость		шт.

		69		СМР.СКК.ЗУ		Установка запорного устройства на крышку люка, включая стоимость		шт.

		70		СМР.СКК.ККЛ		Поднятие горловины люка телефонного колодца, до уровня дорожного покрытия включая стоимость материалов		шт.

		71		СМР.СКК.ККП		Переустройство телефонного колодца ККС (коэффициент от стоимости установки нового ТК)		кооф. от стоимости установки колодца ККС-2																Комплекс СМР включает в себя:
- получение ордера и всех необходимых разрешений на производство работ;
- приобретение и доставку до места выполнения работ колодца кабельной канализации в полной комплектации (колодец, кронштейны, "ерши", консоли, крышка люка промежуточная, крышка люка основная);
- демонтаж старого телефонного колодца;
- монтаж телефонного колодца нового типа; 
- все материалы необходимые для строительства и последующего благоустройства прилегающей территории; 
- выполнение благоустройства, уборка от мусора, восстановление озеленения, асфальтового покрытия территории и т.д
- выполнение исполнительной геодезической съемки построенного объекта и подготовка материалов съемки;
- оформление материалов для внесения корректировки в исполнительную документацию, в том числе получение справок об отсутствие претензий по факту выполнения работ;
- организация и проведения сдачи-приемки выполненных работ.

		Строительство ВОЛС методом прокладки в грунт

		72		ПИР.ГР1		Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК в грунте, либо по прокладке ВОК в грунте с трубкой ЗПТ либо методом пневмо прокладки с получением разрешения/ордера на разрытие.		км																Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя: 
- разработку проектной документации в объеме, предусмотренном постановлением РФ, все затраты, в том числе и на получение всех необходимых разрешений и согласований. 
- проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований;   
- получение и оплату необходимых ТУ; 
- разработку  проектной и рабочей документации в соответствии с нормативно-правовыми документами, нормами и стандартами РФ;  
- согласование и утверждение проектной документации;
- получение и оплата всех необходимых согласований документации и разрешений.  
- сдача-приемка проектной документации в рамках титула ВОЛС. 
- перечень работ приведен в Приложении 5.3;
- затраты на выполнение/приобретение топографической съемки.

не включает:
- авторский надзор, получение положительного экспертного заключения государственной/негосударственной экспертизы и  экспертизы ФГУ на проект;
- затраты на выполнение инженерно-геологических изысканий.

		73		ПИР.ГР2		Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК в грунте, либо по прокладке ВОК в грунте с трубкой ЗПТ либо методом пневмо прокладки с получением разрешения на строительство.		км																Комплекс работ включает в себя: 
- разработку проектной документации в объеме, предусмотренном постановлением РФ; 
- все затраты, платежи, пошлины на получение всех необходимых разрешений и согласований. 
- проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований;   
- получение и оплату необходимых ТУ; 
- разработку  проектной и рабочей документации в соответствии с нормативно-правовыми документами, нормами и стандартами РФ;  
- согласование и утверждение проектной документации;
- получение и оплата всех необходимых согласований документации и разрешений.  
- сдача-приемка проектной документации в рамках титула ВОЛС;
- затраты на выполнение/приобретение топографической съемки.
- перечень работ приведен в Приложении 5.4.

не включает:
- авторский надзор, получение положительного экспертного заключения государственной/негосударственной экспертизы и  экспертизы ФГУ на проект.
- затраты на выполнение инженерно-геологических изысканий.

		74		СМР.ГР8		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт, в грунт с применением трубки ЗПТ, в грунт методом пневмо-прокладки (1-8 волокон)		км																Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы указанные в договоре, ТЗ и проектной документации в том числе, но не ограничиваясь:                                                                                                                                                                                                                         - получение на имя Заказчика необходимых ордеров/разрешений на производство работ;
- произвество строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда;
- закупка и доставка на объект строительства прямых и разветвительных муфт,  ленты предупредительной, защитной трубки, замерных столбиков и информационных таблиц с нанесенной на них уточняющей информацией, а также других необходимых Материалов, предварительно согласовав их типы с Заказчиком;                                                                                                                                                                                                                                  - доставка ВОК со склада МТС и/или склада Подрядчика до места производства работ;  
- прокладка кабеля, в соответствии с проектной документацией;                                                                                                                                                                                                                     - монтаж и разварка муфт в соответствии с проектной документацией;
- затраты на приобретение/изготовление и установку бирок на кабель в соответствии с требованиями ТЗ;                                                                                  
- установка замерных столбиков, предупредительных знаков, электронных маркеров;                                                                                                                                                                                      - выполние требований Технических и иных условий в части СМР на местах производства работ,  с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении;
- выполние исполнительной геодезической съемки проложенного ВОК  и оформление материалов съемки;                                                                                                                            
- проведение необходимых оптических и электрических измерений;                                                                                                    
- оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на проложенный ВОК; 
- в случае необходимости получение на имя Заказчика заключения органов Госстройнадзора о соответствии проложенного ВОК техническим регламентам и проектной документации (в составе титула ВОЛС);
- постановка на учет проложенного ВОК в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений и технических отделов владельцев телефонной канализации;
- составление исполнительной документации, согласно РД 45.156-2000.                                                                                                                                        
 - сдача строительно-монтажных работ Рабочей комиссии (в составе титула ВОЛС).                                                                                                              

В стоимость Работ не входят:                                                                                                                                                                          
- стоимость ВОК и его доставка в МР;
- прокладка кабеля через ГНБ переход (прокладка кабеля через ГНБ переход учитывается в стоимости прокладки кабеля по к/канализации СМР.ТК).

		75		СМР.ГР16		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт, в грунт с применением трубки ЗПТ, в грунт методом пневмо-прокладки (9-16 волокон)		км

		76		СМР.ГР24		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт, в грунт с применением трубки ЗПТ, в грунт методом пневмо-прокладки (17-24 волокон)		км

		77		СМР.ГР64		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт, в грунт с применением трубки ЗПТ, в грунт методом пневмо-прокладки (25-32 волокон)		км

		78		СМР.ГР48		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт,  в грунт с применением трубки ЗПТ, в грунт методом пневмо-прокладки (33-48 волокон)		км

		79		СМР.ГР64		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт, в грунт с применением трубки ЗПТ, в грунт методом пневмо-прокладки (49-64 волокон)		км

		80		СМР.ГР96		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт, в грунт с применением трубки ЗПТ, в грунт методом пневмо-прокладки (65-96 волокон)		км

		81		СМР.ГР128		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт, в грунт с применением трубки ЗПТ, в грунт методом пневмо-прокладки (97-128 волокон)		км

		82		СМР.ГР256		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт, в грунт с применением трубки ЗПТ, в грунт методом пневмо-прокладки (129-256 волокон)		км

		Строительство ВОЛС методом подвеса по опорам ЛЭП

		83		СМР.Л8		Строительно-монтажные  работы по подвесу ВОК на опорах ЛЭП (1-8 волокон)		км																Комплекс СМР включает в себя:
1. Доставку ВОК на объект для выполнения работ.
2. Входной контроль кабеля.
3. Получение разрешения на производство работ у необходимых организаций и служб, в том числе подготовка и согласования плана отключения ЛЭП (в случае необходимости).
4. Приобретение и установку всех необходимых крепежных и расходных материалов.
5. Прокладку/подвес ВОК.
6. Затраты на приобретение бирок: пластик с нанесением маркировки/обирковки ВОК (тип ВОК, наименование организации Заказчика, номер соединительной линии).
7. Подрезку крон деревьев.
8. Приобретение и установка устройств/каркасов/ШРМ для крепления муфт и укладки запасов кабеля.
9. Оформление исполнительной документации согласно РД 45.156-2000.
10. Согласование проведенных работ со всеми необходимыми организациями и службами.
11. Затраты на приобретение муфт (возможные варианты по согласованию с Заказчиком) и разварку оптических волокон.
12. Организация и проведение процедуры сдачи-приемки выполненных работ.
13. Получение Справок (заключений) о выполнении работ и постановки на учет.

Не включает:
Стоимость кабеля и доставка его в МР.

		84		СМР.Л16		Строительно-монтажные  работы по подвесу ВОК на опорах ЛЭП (9-16 волокон)		км

		85		СМР.Л24		Строительно-монтажные  работы по подвесу ВОК на опорах ЛЭП (17-24 волокон)		км

		86		СМР.Л64		Строительно-монтажные  работы по подвесу ВОК на опорах ЛЭП (25-32 волокон)		км

		87		СМР.ГЛ8		Строительно-монтажные  работы по подвесу ВОК на опорах ЛЭП (33-48 волокон)		км

		88		СМР.Л64		Строительно-монтажные  работы по подвесу ВОК на опорах ЛЭП (49-64 волокон)		км

		89		СМР.ГР8		Строительно-монтажные  работы по подвесу ВОК на опорах ЛЭП в грозоторосе (1-8 волокон)		км																Комплекс СМР включает в себя:
1. Доставку ВОК на объект для выполнения работ.
2. Входной контроль кабеля.
3. Получение разрешения на производство работ у необходимых организаций и служб.
4. Приобретение и установку всех необходимых крепежных и расходных материалов.
5. Прокладку/подвес ВОК.
6. Затраты на приобретение бирок: пластик с нанесением маркировки/обирковки ВОК (тип ВОК, наименование организации Заказчика, номер соединительной линии).
7. Приобретение и установка устройств/каркасов/ШРМ для крепления муфт и укладки запасов кабеля.
8. Оформление исполнительной документации согласно РД 45.156-2000.
9. Согласование проведенных работ со всеми необходимыми организациями и службами.
10. Затраты на приобретение муфт (тип муфт по согласованию с Заказчиком) и разварку оптических волокон.
11. Организация и проведение процедуры сдачи-приемки выполненных работ.
12. Получение Справок (заключений) о выполнении работ и постановки на учет.
13. Работы по организации подготовки и согласования плана отключения ЛЭП.

Не включает:
Стоимость грозотроса с оптическими волокнами.

		90		СМР.ГР16		Строительно-монтажные  работы по подвесу ВОК на опорах ЛЭП в грозоторосе (9-16 волокон)		км

		91		СМР.ГР24		Строительно-монтажные  работы по подвесу ВОК на опорах ЛЭП в грозоторосе  (17-24 волокон)		км

		92		СМР.ГР64		Строительно-монтажные  работы по подвесу ВОК на опорах ЛЭП в грозоторосе (25-32 волокон)		км

		93		СМР.ГР48		Строительно-монтажные  работы по подвесу ВОК на опорах ЛЭП в грозоторосе (33-48 волокон)		км

		94		СМР.ГР64		Строительно-монтажные  работы по подвесу ВОК на опорах ЛЭП в грозоторосе (49-64 волокон)		км

		95		СМР.ГР96		Строительно-монтажные  работы по подвесу ВОК на опорах ЛЭП в грозоторосе (65-96 волокон)		км

		96		СМР.ГР128		Строительно-монтажные  работы по подвесу ВОК на опорах ЛЭП в грозоторосе (97-128 волокон)		км

		97		СМР.ГР256		Строительно-монтажные  работы по подвесу ВОК на опорах ЛЭП в грозоторосе (129-256 волокон)		км

		98		ПИР.ИГИ		Выполнение инженерно-геологических изысканий с формированием отчета о состоянии грунтов.		м																Комплексные инженерные работы по проверке грунта: буровые работы, отбор образцов грунтов, их камеральная обработка в специализированной лаборатории, выпуск конечной продукции - технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям.

		2. Тарифно-ценовые показатели включают в себя выполнение всех сопутствующих работ согласно действующим строительным нормам и правилам РФ и условиям договора,  все необходимые материалы для производства работ.

		3. Расценки не подлежат изменению в течение всего срока возможного сотрудничества (не менее 24 месяцев от даты подписания рамочного договора).

		4. При протяжённости объекта по выполнению проектно - изыскательских работ менее 1 км дополнительное соглашение формируется следующим образом -  стоимость участка в составе объекта, который имеет наибольшую протяженность увеличивается на то значение, которое приводит протяженность всего объекта к 1 километру. При протяженности объекта более 1 км. в расчет включаются фактические длины участков.

		5. При протяженности объекта по выполнению строительно-монтажных работ менее 0,5 км дополнительное соглашение формируется следующим образом -  стоимость участка в составе объекта, который имеет наибольшую протяженность увеличивается на то значение, которое приводит протяженность всего объекта к 0,5 км. При протяженности объекта более 0,5 км. в расчет включаются фактические длины участков.

		6. При протяжённости объекта по выполнению строительства кабельной канализации менее 20 метров дополнительное соглашение формируется следующим образом -  стоимость участка в составе объекта, увеличивается на то значение, которое приводит протяженность всего объекта к 20 метрам. При протяженности объекта более 20 метров в расчет включаются фактические длины участков.

		7. Подтверждаем согласие с Техническим заданием Заказчика и проектом договора на ПИР, СМР, Услуги, являющимися приложениями к торгам.

		8. Гарантия на результаты выполненных работ и используемые материалы – ____месяцев [указывает Подрядичк, но не менее 36 месяцев].

		9. Сроки выполнения работ  устанавливаются в Заказах к рамочному договору.

		10. Материалы, предоставляемые Заказчиком, доставляются Подрядчиком на объект (промежуточный склад) со склада Заказчика.

		11. Коммерческое предложение действительно как для нескольких или всех лотов, так и для каждого лота в отдельности.

		_____________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

		Исполнитель: (ФИО)         Тел

		При распечатке коммерческого предложения нижеприведнная информация не требуется:
*Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня.
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ТЦП_внутризоновые

		

		Приложение №1.2. к Коммерческому предложению.

		II. Тарифно-ценовые показатели по строительству загородных ВОЛС/участков ВОЛС (на землях, кроме земель городских и сельских поселений).

		1. Ценовые условия:

										Лот №		1		2		3		4		5		6		7

										Регион		Свердловская область		Курганская область		Челябинская область		Тюменская область		ХМАО		ЯНАО		Пермский край

		№п/п		Код		Наименование видов работ и услуг		Единица измерения		Цена, руб. без НДС за 1 ед-цу		Цена, руб. без НДС за 1 ед-цу		Цена, руб. без НДС за 1 ед-цу		Цена, руб. без НДС за 1 ед-цу		Цена, руб. без НДС за 1 ед-цу		Цена, руб. без НДС за 1 ед-цу		Цена, руб. без НДС за 1 ед-цу		Цена, руб. без НДС за 1 ед-цу		Примечания

		Строительство ВОЛС методом прокладки в грунт

		1		ПИР.ГР		Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК в грунт, организации переходов (ручной способ, с использованием технологии ГБ, ГНБ)		км																		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя: 
- разработку проектной документации в объеме, предусмотренном постановлением РФ, все затраты, в том числе и на получение всех необходимых разрешений и согласований. 
- проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований;   
- получение и оплату необходимых ТУ; 
- разработку  проектной и рабочей документации в соответствии с нормативно-правовыми документами, нормами и стандартами РФ;  
- согласование и утверждение проектной документации;
- получение и оплата всех необходимых согласований документации и разрешений.  
- сдача-приемка проектной документации в рамках титула ВОЛС. 
- перечень работ приведен в Приложении 5.3 и/или Приложении 5.4;
- затраты на выполнение/приобретение топографической съемки.
- затраты на выполнение инженерно-геологических изысканий;
- проектирование вводного колодца.

не включает:
- авторский надзор, получение положительного экспертного заключения государственной/негосударственной экспертизы и  экспертизы ФГУ на проект;

		2		СМР.ГР16		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт (до 16 ОВ включительно)		км																		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы указанные в договоре, ТЗ и проектной документации в том числе, но не ограничиваясь:                                                                                                                                                                                                                         - получение на имя Заказчика необходимых разрешений на строительство;
- производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда;
- закупка и доставка на объект строительства прямых и разветвительных муфт,  ленты предупредительной, а также других необходимых материалов, предварительно согласовав их с Заказчиком;                                                                                                            
- доставка ВОК на объект строительства от склада МР;
- прокладка кабеля, предупредительной ленты в соответствии с проектной документацией;                                                                                                                                                                                                                     - монтаж и разварка муфт в соответствии со схемами, согласованными с Заказчиком;
- изготовление и установка бирок на кабель в соответствии с требованиями ТЗ;                                                                                  - строительство подземных переходов через преграды, в том числе методом ГНБ;                                                                             - строительство устройства перехода кабеля на столбовые опоры и опоры ЛЭП;
- установка замерных столбиков, предупредительных знаков, электронных маркеров;                                                                                                                                                             - выполние требований Технических и иных условий в части СМР на местах производства работ,  с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении;
- выполние исполнительной геодезической съемки проложенного ВОК  и оформление материалов съемки (в составе титула ВОЛС);                                                                                                                                  - проведение необходимых оптических и электрических измерений;                                                                                                    - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на проложенный ВОК; 
- получение на имя Заказчика Заключения органов Госстройнадзора о соответствии проложенного ВОК техническим регламентам и проектной документации (в составе титула ВОЛС);
- постановка на учет проложенного ВОК в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений;
- изготовление Технического плана построенного участка (в составе титула ВОЛС);                                                                                                                                              - получение разрешения на ввод построенного участка  в эксплуатацию в органах местного самоуправления (в составе титула ВОЛС);                                                                                                                                                       - сдача строительно-монтажных работ Рабочей комиссии в составе титула ВОЛС.  
                                                                                                                                                
Не включает:                                                                                                                                                                          - стоимость ВОК и его доставка в МР;
- стоимость монтажа кроссов и сварка волокон в них.
- прокладку кабеля через ГНБ переход (прокладка кабеля через ГНБ переход учитывается в стоимости прокладки кабеля по к/канализации СМР.ГТК ).

		3		СМР.ГР32		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт (от 17 до 32 ОВ включительно)		км

		4		СМР.ГР48		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт (от 33 до 48 ОВ включительно)		км

				СМР.ГР64		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт (от 49 до 64 ОВ включительно)		км

				СМР.ГР96		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт (от 65 до 96 ОВ включительно)		км

		5		СМР.ГР128		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт (от 97 до 128 ОВ включительно)		км

		Строительство ВОЛС методом пневмо-прокладки кабеля в ЗПТ

		6		ПИР.ЗПТ		Проектно-изыскательские  работы по прокладке ЗПТ в грунт,  с последующей пневмо-задувкой ВОК		км																		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя: 
- разработку проектной документации в объеме, предусмотренном постановлением РФ, все затраты, в том числе и на получение всех необходимых разрешений и согласований. 
- проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований;   
- получение и оплату необходимых ТУ; 
- разработку  проектной и рабочей документации в соответствии с нормативно-правовыми документами, нормами и стандартами РФ;  
- согласование и утверждение проектной документации;
- получение и оплата всех необходимых согласований документации и разрешений.  
- сдача-приемка проектной документации в рамках титула ВОЛС. 
- перечень работ приведен в Приложении 5.3 и/или Приложении 5.4;
- затраты на выполнение/приобретение топографической съемки.
- затраты на выполнение инженерно-геологических изысканий;
- проектирование вводного колодца/ПОД кабельной канализации.

не включает:
- авторский надзор, получение положительного экспертного заключения государственной/негосударственной экспертизы и  экспертизы ФГУ на проект;

		7		СМР.ЗПТ		Строительно-монтажные  работы по прокладке ЗПТ в грунт,		км																		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы указанные в договоре, заказе, ТЗ и проектной документации в том числе, но не ограничиваясь:                                                                                                                                                                                                                         - получение разрешений на строительство;
- производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда;
- закупка и доставка на объект строительства ЗПТ, смотровых устройств, прямых и разветвительных муфт, ленты предупредительной,  а также других необходимых материалов, предварительно согласовав их с Заказчиком;
- доставка ВОК со склада МТС и/или склада Подрядчика до места производства работ ;                                                                                                                                                - прокладка ЗПТ, установка смотровых устройств и задувка кабеля в проложенный кабелепровод;                                                                                                                                                                              - монтаж и разварка муфт в соответствии со схемами, согласованными с Заказчиком;
- изготовление и установка бирок на кабель в соответствии с требованиями ТЗ;                                                                                    - строительство подземных переходов через преграды, в том числе методом ГНБ;
- строительство устройства перехода кабеля на столбовые опоры и опоры ЛЭП;                                                                                   - установка замерных столбиков, предупредительных знаков, электронных маркеров;                                                                                                                                                             - выполние требований ТУ в части СМР на местах производства работ,  с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении;
- выполние исполнительной геодезической съемки построенной ВОЛС и оформление материалов съемки;                                                                                                                                                  - проведение необходимых оптических и электрических измерений ВОК;                                                                                                    - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченную строительством ВОЛС; 
- получение на имя Заказчика Заключения органов Госстройнадзора о соответствии законченной строительством ВОЛС техническим регламентам и проектной документации;
- постановка на учет законченной строительством ВОЛС в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений;
- изготовление Технического плана участка (в составе титула ВОЛС) в целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта и последующего оформления права собственности;
 - получение разрешения на ввод участка в эксплуатацию в органах местного самоуправления ( в составе титула ВОЛС);
 - сдача строительно-монтажных работ рабочей комиссии (в составе титула ВОЛС).

                                                       
 Не включает:                                                                                                                                                                          стоимость ВОК и его доставка в МР;
- прокладку кабеля через ГНБ переход (прокладка кабеля через ГНБ переход учитывается в стоимости прокладки кабеля по к/канализации СМР.ГТК ).

		8		СМР.ПнЗд16		Строительно-монтажные  работы по пневмо-прокладке  ВОК в ЗПТ (до 16 волокон включительно).		км

		9		СМР.ПнЗд32		Строительно-монтажные  работы по пневмо-прокладке  ВОК в ЗПТ (от 17 до 32 волокна включительно).		км

		10		СМР.ПнЗд48		Строительно-монтажные  работы по пневмо-прокладке  ВОК в ЗПТ (от 33 до 48 волокон включительно).		км

				СМР.ПнЗд64		Строительно-монтажные  работы по пневмо-прокладке  ВОК в ЗПТ (от 49 до 64 волокон включительно).		км

				СМР.ПнЗд96		Строительно-монтажные  работы по пневмо-прокладке  ВОК в ЗПТ (от 65 до 96 волокон включительно).		км

		11		СМР.ПнЗд128		Строительно-монтажные  работы по пневмо-прокладке  ВОК в ЗПТ (от 97 до 128 волокон включительно).		км

		Строительство ВОЛС методом прокладки по опорам ЛЭП

		12		ПИР.ЛЭП		Разработка проектной документации по подвесу ВОК по опорам ЛЭП, по опорам ЛЭП в грозотросе.		км																		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя все работы указанные в договоре, заказе и ТЗ, в том числе, но не ограничиваясь: 
- выполнение обследований инфраструктуры энергетического комплекса, подготовка материалов обследований;                                                                                                                                                                                                                                  - получение и оплату необходимых ТУ по строительству ВОЛС с использованием инфраструктуры энергетического комплекса;                                                                                                                                    - разработка проектной и рабочей документации (реализация  требований ТЗ,  полученных ТУ, обеспечение требований регламентов, стандартов и нормативных документов в области строительства ВОЛС по опорам ЛЭП, согласование документации с заинтересованными органами и организациями,  с учетом всех затрат, связанных с получением согласований;                                                                                                                                                                                  - оформление разрешительной и правоустанавливающей документации, оформление договоров на право прохода по инфраструктуре энергетического комплекса;                                                                                                                                                                                                                  - государственная регистрация договоров на право прохода;                                                                                                                                                                                                                                          - утверждение документации у Заказчика.         
- в случае необходимости разработка и согласование Проекта производства работ (ППР) со всеми заинтересованными организациями и службами;
- затраты на выполнение/приобретение топографической съемки.
- перечень работ приведен в Приложении 5.3 и/или Приложении 5.4;

   Не включает:                                                                                
- стоимость получения  экспертных заключений на проект;
- расчет несущей способности опор.

		13		ПИР.ЛЭП.О		Проектные работы по установке опор ЛЭП/столбовых опор, в том числе опор не выше 3 м. для подвески кабеля.		шт.																		Включает:                                                                                                                                            
-выполнение предпроектных работ, инженерных изысканий, подготовка материалов инженерных изысканий, запрос, затраты на оплату, получение и выполнение необходимых ТУ, разработка проектной и рабочей документации (реализация  требований Технических условий,  полученных от сторонних организаций, обеспечение требований стандартов и нормативных документов в области строительства и связи), согласование документации с заинтересованными органами и организациями,  с учетом всех затрат, связанных с получением необходимых ТУ, разрешений и согласований; 
- в случае необходимости разработка и согласование Проекта производства работ (ППР) со всеми заинтересованными организациями и службами;
- затраты на выполнение/приобретение топографической съемки.
- перечень работ приведен в Приложении 5.3 и/или Приложении 5.4;
- затраты на выполнение инженерно-геологических изысканий.  
                                                                                                                                                                                                                                                                 Не включает: 
- получение  экспертных заключений на проектную документацию.

		14		СМР.ЛЭП16		Строительно-монтажные  работы по подвеске  ВОК на ЛЭП/на ЛЭП в грозотросе  (до 16 ОВ включительно)		км																		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы указанные в договоре, заказе, ТЗ и проектной документации, в том числе, но не ограничиваясь:                                                                                                                                                                                                                         - получение разрешения на строительство (производство работ);
- производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда;
- закупка и доставка на объект строительства,  шкафов для размещения муфт, прямых и зазветвительных муфт, арматуры для крепления кабеля, а также других необходимых  материалов и оборудования, предварительно согласовав их типы с Заказчиком;
- доставка ВОК со склада МТС и/или склада Подрядчика до места производства работ ;                                                                                  - организация подъема/спуска кабеля на/с опор;                                                                                                                                                                           - прокладка (подвеска) кабеля в соответствии с проектной документацией;                                                                                               - монтаж шкафов для размещения муфт и запасов кабеля;                                                      - монтаж и разварка муфт в соответствии со схемами, согласованными с Заказчиком;
- изготовление и установка бирок на кабель в соответствии с требованиями ТЗ;                                                                                      - установка необходимых информационных табличек и других информационных знаков в сооветствии с требованиями нормативных документов, ТЗ и проектной документации;                                                                                                                                                                                                                                  - выполние требований технических и иных условий в части СМР, на местах производства работ,  с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении;  
- приобретение, доставка до места производства работ и установка новых опор ЛЭП; 
- подрезка крон деревьев;                                                                                                                                                                         - проведение необходимых оптических и электрических измерений;                                                                                                    - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на проложенный ВОК (в составе титула ВОЛС); 
- постановка на учет проложенного ВОК в технических отделах владельцев энергетической инфраструктуры;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - сдача строительно-монтажных работ Рабочей комиссии (в составе титула ВОЛС).                                         
Не включает:                                                                                                                                                                                                                                                   - стоимость ВОК/грозотроса и его доставка в МР;
- стоимость монтажа кроссов и сварка волокон в них.

		15		СМР.ЛЭП32		Строительно-монтажные  работы по подвеске  ВОК на ЛЭП/на ЛЭП в грозотросе (от 17 до 32 ОВ включительно)		км

		16		СМР.ЛЭП48		Строительно-монтажные  работы по подвеске  ВОК на ЛЭП/на ЛЭП в грозотросе (от 33 до 48 ОВ включительно)		км

				СМР.ЛЭП64		Строительно-монтажные  работы по подвеске  ВОК на ЛЭП/на ЛЭП в грозотросе (от 49 до 64 ОВ включительно)		км

				СМР.ЛЭП96		Строительно-монтажные  работы по подвеске  ВОК на ЛЭП/на ЛЭП в грозотросе (от 65 до 96 ОВ включительно)		км

		17		СМР.ЛЭП128		Строительно-монтажные  работы по подвеске  ВОК на ЛЭП/на ЛЭП в грозотросе (от 97 до 128 ОВ включительно)		км

		Строительство телефонной канализации, прокладка ВОК в телефонной канализации

		18		ПИР. ГТК1		Проектно-изыскательские работы по строительству/докладке кабельной канализации.		км																		Включают:
- проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований.                                                                                                                     - получение и оплату необходимых ТУ;                                                                                                                                                  - разработку  проектной и рабочей документации;
- согласование документации с заинтересованными органами и организациями,  с учетом всех затрат, связанных с получением  согласований;    
- оформление договоров аренды, сервитута участков, сооружений , оплата договоров аренды  сооружений на период проектирования и строительства;                                                                                                                      
- утверждение проектной документации у Заказчика.      
- в случае необходимости разработка и согласование Проекта производства работ (ППР) со всеми заинтересованными организациями и службами;
- перечень работ приведен в Приложении 5.3 и/или Приложении 5.4;
- затраты на выполнение/приобретение топографической съемки;
- затраты на выполнение инженерно-геологических изысканий;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Не включает:                                                                                
- стоимость получения  экспертных заключений на проектную документацию;

		19		ПИР.ГТК3		Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК в телефонной канализации/мостовых сооружениях/ тоннелях/коллекторах по существующей и проектируемой канализации, переходах ГНБ, а также по зданиям/сооружениям и контейнерам.		км																		Включают:
 
- проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований;                                                                                                                - получение необходимых ТУ , с учетом всех затрат, связанных с их получением, за исключением ТУ на прокладку в существующей кабельной канализации;                                                                                                                             
 - разработку  проектной и рабочей документации;
- согласование документации с заинтересованными органами и организациями,  с учетом всех затрат, связанных с получением  согласований;    
- оформление договоров аренды, сервитута участков, сооружений , оплата договоров аренды  сооружений на период проектирования и строительства;                                                                                                                      
- утверждение проектной документации у Заказчика.      
- в случае необходимости разработка и согласование Проекта производства работ (ППР) со всеми заинтересованными организациями и службами.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Не включает:                                                                                
- стоимость получения  экспертных заключений на проектную документацию;    
- оплату ТУ на прокладку в существующую кабельную канализацию;
- оплату права доступа в телефонную канализацию ("входной билет") и аренды каналов телефонной канализации.

		20		СМР.СТК2		Строительство новой и/или докладка  телефонной канализации до 2-х каналов (без установки кабельного колодца)		м																		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы указанные в договоре, ТЗ и проектной документации в том числе, но не ограничиваясь:                                                                                                                                                                                                                         - получение на имя Заказчика необходимых ордеров (разрешений) на производство работ;
- произвество строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда;
- затраты на приобретение и доставку муфт, крепежных материалов, и других материалов в объеме, необходимом для выполнения полного комплекса работ, включая кронштейны, консоли, соединительные элементы.
- выполние требований Технических и иных условий в части СМР на местах производства работ,  с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении;
- выполние исполнительной геодезической съемки построенного сооружения  и оформление материалов съемки;                                                                                                                                                                                                                              - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченное строительством сооружение; 
- в случае  необходимости, получение на имя Заказчика Заключения органов Госстройнадзора о соответствии законченного строительством сооружения техническим регламентам и проектной документации;
- постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений и технических отделов владельцев телефонной канализации;
- в случае необходимости изготовление Технического плана объекта (в составе титула проекта);                                                                                                                                           
-  получение разрешения на ввод сооружения в эксплуатацию в органах местного самоуправления (в составе титула проекта);
- восстановление асфальто-бетонного покрытия, благоустройство территории по окончании строительства;
-вывоз мусора;                                                                                                                                                                                                       - сдача строительно-монтажных работ Рабочей комиссии в составе Объекта.

		21		СМР.СТК4		Строительство новой и/или докладка телефонной канализации от 3 до 4-х каналов (без установки кабельного колодца)		м

		22		СМР.ККС2		Закупка, доставка и монтаж кабельного колодца типа ККС-2 (с консолями, ершами, крышкой и запорным устройством)		шт.

		23		СМР.ККС3		Закупка, доставка и монтаж кабельного колодца типа ККС-3 (с консолями, ершами, крышкой и запорным устройством)		шт.

		24		СМР.ККС4		Закупка и установка смотрового устройства  (ККТМ, ПОД, КОТ и т.д), включая его стоимость		шт.

		25		СМР.ГТК16		Строительно-монтажные  работы по прокладке  ВОК в ТК (до 16 ОВ включительно), мостовых сооружениях/ тоннелях/коллекторах по существующей и проектируемой канализации, а также по зданиям/сооружениям и контейнерам/ГНБ		км																		Включают:
- получение необходимых разрешений и согласований на производство работ;
- приобретение и поставку на место производства работ: оптических муфт и материалов в объеме, необходимом для выполнения полного комплекса работ;
- стоимость установки,  монтажа и сварки муфт на вновь прокладываемом кабеле;
-пробивку отверстий;
- крепежные материалы, металлорукав, кронштейны, хомуты, пластиковые/сетчатые короба/лотки, бирки, консоли и т.п;
- выполнение ТУ на прокладку ВОК;
- доставка ВОК со склада МТС и/или склада Подрядчика до места производства работ ;   
- подготовку каналов, водоотливов, установку доп.консолей;
- прокладка и крепление ВОК и запасов ВОК, в том числе с применением альпинистского снаряжения (в случае необходимости);
- прокладка ВОК по существующей и проектируемой к/к, ГНБ переходам, зданиям/сооружениям/контейнерам;
- восстановление проходимости канала телефонной канализации с использованием промывки или механической  очистки, в том числе с применением парогенератора (при необходимости);
- заделка/герметизация отверстий, покраска/побелка (при необходимости) стен и потолков.
Расценка включает расходные материалы (краску/цемент и т.п.), выполнение необходимых работ по данному пункту, в том числе: окраска трубы в цвет стены (при необходимости), вывоз и утилизация строительного мусора, подъем сверлильной установки, пылесоса, насоса, установка/фиксация. Бурение технологических отверстий в межэтажных панелях, перекрытиях D50мм.
- прокладка пластиковых труб по чердаку/фасаду/подвалу с креплением скобами к элементам кострукции и затяжка в них кабеля;
- организацию и проведение сдачи-приемки выполненных работ в рамках титула проекта; 
- все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке, до монтажа, в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ, маркировку ВОК, покраска ВОК желтой краской, изготовление исполнительной документации в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45.190-2001. 
- получение Справок о выполнении ТУ от владельцев сооружений.

Не включают: 
- стоимость ВОК и его доставку в МР;
- стоимость монтажа кроссов и сварка волокон в них.

		26		СМР.ГТК32		Строительно-монтажные  работы по прокладке  ВОК в ТК (от 17 до 32 ОВ включительно),  мостовых сооружениях/ тоннелях/коллекторах по существующей и проектируемой канализации, а также по зданиям/сооружениям и контейнерам/ГНБ		км

		27		СМР.ГТК48		Строительно-монтажные  работы по прокладке  ВОК в ТК (от 33 до 48 ОВ включительно),  мостовых сооружениях/ тоннелях/коллекторах по существующей и проектируемой канализации, а также по зданиям/сооружениям и контейнерам/ГНБ		км

				СМР.ГТК64		Строительно-монтажные  работы по прокладке  ВОК в ТК (от 49 до 64 ОВ включительно),  мостовых сооружениях/ тоннелях/коллекторах по существующей и проектируемой канализации, а также по зданиям/сооружениям и контейнерам/ГНБ		км

				СМР.ГТК96		Строительно-монтажные  работы по прокладке  ВОК в ТК (от 65 до 96 ОВ включительно),  мостовых сооружениях/ тоннелях/коллекторах по существующей и проектируемой канализации, а также по зданиям/сооружениям и контейнерам/ГНБ		км

		28		СМР.ГТК128		Строительно-монтажные  работы по прокладке  ВОК в ТК (от 97 до 128 ОВ включительно),  мостовых сооружениях/ тоннелях/коллекторах по существующей и проектируемой канализации, а также по зданиям/сооружениям и контейнерам/ГНБ		км

		Строительство ВОЛС методом воздушной прокладки кабеля по столбовым опорам

		29		ПИР.СО		Проектно- изыскательские работы по строительству столбовых опор		шт.																		Включает:                                                                                                                                                - выполнение предпроектных работ, инженерных изысканий, подготовка материалов инженерных изысканий, запрос, получение, оплата и выполнение необходимых ТУ, разработка проектной и рабочей документации (реализация  требований Технических условий,  полученных от сторонних организаций, обеспечение требований стандартов и нормативных документов в области строительства и связи), согласование документации с заинтересованными органами и организациями,  с учетом всех затрат, связанных с получением разрешений и согласований; 
- в случае необходимости разработка и согласование Проекта производства работ (ППР) со всеми заинтересованными организациями и службами;
- перечень работ приведен в Приложении 5.3 и/или Приложении 5.4;
- затраты на выполнение/приобретение топографической съемки.
- затраты на выполнение инженерно-геологических изысканий.
                                                                                                                                                                                                                                                                 Не включает: 
- получение  экспертных заключений на проектную документацию;

		30		ПИР.СО1		Проектно-изыскательские работы по подвеске ВОК на столбовых опорах		км																		Включает: 
- поведение предпроектных обследований;
-оформление необходимых разрешительных и правоустанавливающих документов;
- разработку  проектной и рабочей документации;
- заказ, получение и оплату (в том числе на имя Заказчика) всех необходимых ТУ, разрешений, согласований;
- согласование вывода волоконно-оптического кабеля на существующую опору;
- сдача-приемка выполненных работ в рамках титула проекта ВОЛС;
- затраты на выполнение/приобретение топографической съемки.


Не включает: 
- стоимость получения  экспертных заключений на проектную документацию;

		31				Строительство новых столбовых опор для воздушной прокладки ВОК		шт.																		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы указанные в договоре, ТЗ, заказе и проектной документации в том числе, но не ограничиваясь:                                                                                                                                                                                                                         - получение разрешения на строительство сооружения;                                                                                                                - произвество строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда;                                                                                                                                                            - закупка и доставка на объект строительства: столбовых опор и необходимых материалов, предварительно согласовав их типы с Заказчиком;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - установка столбовых опор;                                                                                                                                                                                                                          - выполнение работ по восстановлению дорожного/земляного покрытия, благоустройству  территории по окончании производства работ;                                                                                  - выполние требований Технических и иных условий в части СМР, на местах производства работ,  с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении;                                                                                                                                                                                                                               - получение на имя Заказчика Заключения органов Госстройнадзора о соответствии законченного строительством сооружения техническим регламентам и проектной документации;                                                                                                                                                                                                   - выполние исполнительной геодезической съемки построенного сооружения и оформление материалов съемки;                                                                                                                                      - постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений;                                                                                                                                                                                                                                    - изготовление Технического плана участка (в составе титула ВОЛС) в целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта и последующего оформления права собственности;                                                                                                                                                                                                                                                                                               - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на построенное сооружение;                                                                                                                                                                                          - сдача построенного сооружения рабочей комиссии (в составе титула ВОЛС). 

Не включает:                                                                                                                                                                          стоимость ВОК и его доставка в МР

		32		СМР.СО16		Строительно-монтажные  работы по подвеске  ВОК на столбовых опорах  (до 16 ОВ включительно).		км																		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы указанные в договоре, заказе, ТЗ и проектной документации, в том числе, но не ограничиваясь:                                                                                                                                                                                                                         - получение разрешения на строительство (производство работ);
- производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда;
- закупка и доставка на объект строительства,  шкафов, прямых и разветвительных муфт, арматуры для крепления кабеля, а также других необходимых  материалов и оборудования, предварительно согласовав их типы с Заказчиком;
- доставка ВОК со склада МТС и/или склада Подрядчика до места производства работ.                                                                                       - организация подъема/спуска кабеля на/с опор;                                                                                                                                                                           - прокладка (подвеска) кабеля в соответствии с проектной документацией;                                                                                               - монтаж шкафов для размещения муфт и запасов кабеля;                                                      - монтаж и разварка муфт в соответствии со схемами, согласованными с Заказчиком;
- изготовление и установка бирок на кабель в соответствии с требованиями ТЗ;                                                                                      - установка необходимых информационных табличек и других информационных знаков в сооветствии с требованиями нормативных документов, ТЗ и проектной документации;                                                                                                                                                                                                                                  - выполние требований технических и иных условий в части СМР, на местах производства работ,  с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении;                                                                                                                                                                            - проведение необходимых оптических и электрических измерений;    
- привязка трассы к постоянным ориентирам;
- подрезку крон деревьев (кронирование);                                                                                               
 - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на проложенный ВОК (в составе титула ВОЛС); 
- постановка на учет проложенного ВОК в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений и технических отделах владельцев столбовых опор;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - сдача строительно-монтажных работ Рабочей комиссии (в составе титула ВОЛС).                                         
Не включает:                                                                                                                                                                                                                                                   - стоимость ВОК и его доставка в МР;
- стоимость монтажа кроссов и сварка волокон в них.

		33		СМР.СО32		Строительно-монтажные  работы по подвеске  ВОК на столбовых опорах (от 17 до 32 ОВ включительно).		км

		34		СМР.СО48		Строительно-монтажные  работы по подвеске  ВОК на столбовых опорах (от 33 до 48 ОВ включительно)		км

				СМР.СО64		Строительно-монтажные  работы по подвеске  ВОК на столбовых опорах (от 49 до 64 ОВ включительно)		км

				СМР.СО96		Строительно-монтажные  работы по подвеске  ВОК на столбовых опорах (от 65 до 96 ОВ включительно)		км

		35		СМР.СО128		Строительно-монтажные  работы по подвеске  ВОК на столбовых опорах (от 97 до 128 ОВ включительно)		км

		2. Тарифно-ценовые показатели включают в себя выполнение всех сопутствующих работ согласно действующим строительным нормам и правилам РФ и условиям договора,  все необходимые материалы для производства работ.

		3. Расценки не подлежат изменению в течение всего срока возможного сотрудничества (не менее 24 месяцев от даты подписания рамочного договора).

		4. При протяжённости объекта по выполнению проектно - изыскательских работ менее 1 км дополнительное соглашение формируется следующим образом -  стоимость участка в составе объекта, который имеет наибольшую протяженность увеличивается на то значение, которое приводит протяженность всего объекта к 1 километру. При протяженности объекта более 1 км. в расчет включаются фактические длины участков.

		5. При протяженности объекта по выполнению строительно-монтажных работ менее 0,5 км дополнительное соглашение формируется следующим образом -  стоимость участка в составе объекта, который имеет наибольшую протяженность увеличивается на то значение, которое приводит протяженность всего объекта к 0,5 км. При протяженности объекта более 0,5 км. в расчет включаются фактические длины участков.

		6. При протяжённости объекта по выполнению строительства кабельной канализации менее 20 метров дополнительное соглашение формируется следующим образом -  стоимость участка в составе объекта, увеличивается на то значение, которое приводит протяженность всего объекта к 20 метрам. При протяженности объекта более 20 метров в расчет включаются фактические длины участков.

		7. Подтверждаем согласие с Техническим заданием Заказчика и проектом договора на ПИР, СМР, Услуги, являющимися приложениями к торгам.

		8. Гарантия на результаты выполненных работ и используемые материалы – ____месяцев [указывает Подрядичк, но не менее 36 месяцев].

		9. Сроки выполнения работ  устанавливаются в Заказах к рамочному договору.

		10. Материалы, предоставляемые Заказчиком, доставляются Подрядчиком на объект (промежуточный склад) со склада Заказчика.

		11. Коммерческое предложение действительно как для нескольких или всех лотов, так и для каждого лота в отдельности.

		Исполнитель: (ФИО)         Тел

		При распечатке коммерческого предложения нижеприведнная информация не требуется:
*Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня.
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		Приложение №1.3. к Коммерческому предложению.

		III. Тарифно-ценовые показатели на строительство ВОЛС/участков ВОЛС (не зависит от принадлежности )

		1. Ценовые условия:

								Лот №		1		2		3		4		5		6		7

								Регион		Свердловская область		Курганская область		Челябинская область		Тюменская область		ХМАО		ЯНАО		Пермский край

		№п/п		Код		Наименование видов работ и услуг		Единица                   измерения		Цена, руб. без НДС за 1 единицу		Цена, руб. без НДС за 1 единицу		Цена, руб. без НДС за 1 единицу		Цена, руб. без НДС за 1 единицу		Цена, руб. без НДС за 1 единицу		Цена, руб. без НДС за 1 единицу		Цена, руб. без НДС за 1 единицу		Примечания

		1		СМР.ВРМ.		Работы по монтажу оптического кросса типа КРС/КРН		шт.																Включает:
- доставка со склада Заказчика до места производства работ, монтаж, кросса  в стойку/шкаф на стену, его заземление;
- крепежные материалы, хомуты, и пр. 
Не включает:
- сварку ОВ
- приобретение кросса.

		2		СМР.ВРМ. 16		Работы по монтажу оптического кросса типа КРС/КРН и его приобретения на 16 ОВ		шт.																Включает:
- доставка со склада Заказчика до места производства работ, монтаж, кросса  в стойку/шкаф на стену, его заземление;
- крепежные материалы, хомуты, и пр.                                                                                                                                                                                                         - приобретение оптического кросса ЗАО "Связьстройдеталь" (или аналог по согласованию с Заказчиком) в полной комплектации: адаптеры, пигтейлы 1,5 м, КДЗС-45, кассеты, маркеры, хомуты для крепления кабеля и силового элемента, пластиковые хомуты, скобы на клеевой основе для крепления модулей, крепление кросса к стойке.
Не включает:
- сварку ОВ

		3		СМР.ВРМ. 24		Работы по монтажу оптического кросса типа КРС/КРН и его приобретения  на 24 ОВ		шт.																Включает:
- доставка со склада Заказчика до места производства работ, монтаж, кросса  в стойку/шкаф на стену, его заземление;
- крепежные материалы, хомуты, и пр.                                                                                                                                                                                                         - приобретение оптического кросса ЗАО "Связьстройдеталь" (или аналог по согласованию с Заказчиком) в полной комплектации: адаптеры, пигтейлы 1,5 м, КДЗС-45, кассеты, маркеры, хомуты для крепления кабеля и силового элемента, пластиковые хомуты, скобы на клеевой основе для крепления модулей, крепление кросса к стойке.
Не включает:
- сварку ОВ

		4		СМР.ВРМ. 32		Работы по монтажу оптического кросса типа КРС/КРН и его приобретения на 32 ОВ		шт.																Включает:
- доставка со склада Заказчика до места производства работ, монтаж, кросса  в стойку/шкаф на стену, его заземление;
- крепежные материалы, хомуты, и пр.                                                                                                                                                                                                         - приобретение оптического кросса ЗАО "Связьстройдеталь" (или аналог по согласованию с Заказчиком) в полной комплектации: адаптеры, пигтейлы 1,5 м, КДЗС-45, кассеты, маркеры, хомуты для крепления кабеля и силового элемента, пластиковые хомуты, скобы на клеевой основе для крепления модулей, крепление кросса к стойке.
Не включает:
- сварку ОВ

		5		СМР.ВРМ. 48		Работы по монтажу оптического кросса типа КРС/КРН и его приобретения на 48 ОВ		шт.																Включает:
- доставка со склада Заказчика до места производства работ, монтаж, кросса  в стойку/шкаф на стену, его заземление;
- крепежные материалы, хомуты, и пр.                                                                                                                                                                                                         - приобретение оптического кросса ЗАО "Связьстройдеталь" (или аналог по согласованию с Заказчиком) в полной комплектации: адаптеры, пигтейлы 1,5 м, КДЗС-45, кассеты, маркеры, хомуты для крепления кабеля и силового элемента, пластиковые хомуты, скобы на клеевой основе для крепления модулей, крепление кросса к стойке.
Не включает:
- сварку ОВ

		6		СМР.ВРМ. 64		Работы по монтажу оптического кросса типа КРС/КРН и его приобретения на 64 ОВ		шт.																Включает:
- доставка со склада Заказчика до места производства работ, монтаж, кросса  в стойку/шкаф на стену, его заземление;
- крепежные материалы, хомуты, и пр.                                                                                                                                                                                                         - приобретение оптического кросса TE Connect (или аналог по согласованию с Заказчиком) в полной комплектации: адаптеры, пигтейлы 1,5 м, КДЗС-45, кассеты, маркеры, хомуты для крепления кабеля и силового элемента, пластиковые хомуты, скобы на клеевой основе для крепления модулей, крепление кросса к стойке.
Не включает:
- сварку ОВ

		7		СМР.ВРМ. 96		Работы по монтажу оптического кросса типа КРС/КРН и его приобретения на 96 ОВ		шт.																Включает:
- доставка со склада Заказчика до места производства работ, монтаж, кросса  в стойку/шкаф на стену, его заземление;
- крепежные материалы, хомуты, и пр.                                                                                                                                                                                                         - приобретение оптического кросса TE Connect (или аналог по согласованию с Заказчиком) в полной комплектации: адаптеры, пигтейлы 1,5 м, КДЗС-45, кассеты, маркеры, хомуты для крепления кабеля и силового элемента, пластиковые хомуты, скобы на клеевой основе для крепления модулей, крепление кросса к стойке.
Не включает:
- сварку ОВ

		8		СМР.ВРМ. 128		Работы по монтажу оптического кросса типа КРС/КРН и его приобретения на 128 ОВ		шт.																Включает:
- доставка со склада Заказчика до места производства работ, монтаж, кросса  в стойку/шкаф на стену, его заземление;
- крепежные материалы, хомуты, и пр.                                                                                                                                                                                                         - приобретение оптического кросса TE Connect (или аналог по согласованию с Заказчиком) в полной комплектации: адаптеры, пигтейлы 1,5 м, КДЗС-45, кассеты, маркеры, хомуты для крепления кабеля и силового элемента, пластиковые хомуты, скобы на клеевой основе для крепления модулей, крепление кросса к стойке.
Не включает:
- сварку ОВ

		9		СМР.ОВ.К		Сварка ОВ оконечных устройств (ODF)		1 пигтейл																Включает: 
- разделку ВОК;
- сварку ОВ в соответствии с схемой, согласованной с Заказчика;
- проведение измерений; 
- крепежные материалы, гильзы КЗДС, хомуты, приобретение бирок и обирковка и пр.
- протокол монтажа кросса, согласно РД 45.156-2000

		Работы по замене и модернизации существующих муфт

		10		СМР.ОМ		Работы по замене прямой или разветвительной оптической муфты		шт.																Включает:
 - приобретение оптической муфты (по согласованию с Заказчиком)
- получение и оплата всех необходимых разрешений, согласований на право доступа и проведения работ; 
- работы по монтажу оптической муфты.                                                                                                                                                                                               - разделка ВОК.                                                                                                                                                                                                                                 Не включает:                                                                                                                                                                                                                                            - сварку ОВ

		11		СМР.ОВ.МС		Работы по модернизации существующей муфты, врезка кабеля в существующую муфту		шт.																включает: 
- получение и оплата всех необходимых разрешений, согласований на право доступа и проведения работ; 
 - комплекс работ по монтажу оптической муфты. 
- разделка ВОК.                                                                                                                                                                                                                                            Не включает:                                                                                                                                                                                                                                            - сварку ОВ

		12		СМР.ОВ.МД		Сварка ОВ в прямой или разветвительной оптической муфте (при замене и модернизации муфты)		1 ОВ																Включает: 
- сварка ОВ в соответствии со схемой, согласованной с Заказчиком;                                                                                                                                   - проведение измерений;
- крепежные материалы, гильзы КЗДС, хомуты, приобретение бирок и обирковка и пр.

		Общие работы

		13		ПИР.ОЭПМ		Организация проведения экспертизы проекта ФГБУ "Центр МИР ИТ"		%																Рассчитывается как процент от стоимости, относительно позиций ТЦП по проектно-изыскательским работам. 
Включет все затраты, в том числе и оплату за услуги по зксперной оценке проекта.
Не включая стоимость: инженерно-геологических изысканий, расчета несущей способности опор.

		14		ПИР.ОЭПГ		Организация проведения  государственной/негосударственной экспертизы проекта		%																Рассчитывается как процент от стоимости, относительно позиций ТЦП по проектно-изыскательским работам. 
Включет все затраты, в том числе и оплату за услуги по зксперной оценке проекта.
Не включая стоимость: инженерно-геологических изысканий, расчета несущей способности опор.

		15		СМР.ГД		Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате Google kml, система координат WGS84		км																Комплекс работ предусматривает подготовку данных определяющих положение проложенного кабеля на местности в формате Google kml, система координат WGS84. Необходимо предоставить географические координаты мест расположения всех объектов ( муфт, телефонных колодцев, мест пересечения с коммуникациями, поворотов трассы) в табличной форме. Измерения географических координат должны быть выполнены с использованием приемников GPS с точностью измерения не хуже 10 м.

		16		СМР.СИП		Модернизация воздушных линий, замена существующего кабеля электропередач на кабель типа СИП		м																Применяется при выполнении модернизации линии электропередач. Выполняется замена существующих на опорах кабеля на кабель типа СИП (самонесущий изолированный провод), с необходимой для этого арматурой. Учитывает  все материалы и затраты Подрядчика, необходимые для выполнения работ и получении справки об отсутсвие претензий.

		17		СМР.ДМ		Проведение работ по демонтажу существующих участков ВОЛС		коэф.																Применяется при выполнении демонтажа ВОК, проложенного по зданиям, металлоконструкциям, существующим опорам,  существующей кабельной канализации, в грунт, включает демонтаж арматуры, кроссов, муфт и прочих материалов, с доставкой данных материалов на склад Заказчика либо утилизацию по согласованию с Заказчиком Коэффициент от стоимости работ относительно соответствующих позиций ТЦП по СМР ВОК 1-8 волокон.

		Работы по подготовке сайтов для установки оборудования

		18		СМР.ШК		Установка новой 19" стойки (шкафа)		шт.																Доставка со склада МТС стойки и ее монтаж на сайте.

		19		СМР.КЗ		Заземление  19" стойки (шкафа)		м																Закупка и доставка на сайт кабеля и его монтаж.

		20		СМР.КР		Монтаж кабельроста (лотка)		м																Включает:
 - приобретение и доставка всех необходимых материалов (в том числе кабельных лотков, коробов и креплений) для производства монтажных работ.
 - проведение монтажных работ в соотвтетствии с утвержденным РП (рабочий проект).
 - согласование проведенных работ со всеми необходимыми организациями и службами.

		Услуги по расчету несущей способности, выполнению ТП, оформлению прав собственности и установлению охранных зон

		21		ПИР.РНС		Проектно-изыскательские работы по выполнению расчета несущей способности опор (в случае необходимости при включении данного пункта в ТУ).		шт.																Включает:
-выполнение расчета несущей способности в объеме, указанном в соотвтествующих ТУ собственника опор в том числе при согласовании проектного решения с организацией, разработавшей документацию на АМС при выполнении подвеса с креплением кабеля к АМС);
- подготовка отчета в текстовой и графической части, согласование его с собственниками инфраструктуры;
- расчет несущей способности с соответствующим отчетом оформляется в виде отдельного тома;
- предоставление заключения о возможности подвеса кабеля на опорах.

		22		ГР1		Оформление права собственности на ЛКС ВОЛС (кадастровая паспортизация, регистрация права собственности)		шт.																Комплекс работ и услуг включает все работы указанные в договоре, задании в том числе, но не ограничиваясь:                                                                                                                                     
- обеспечение получения  кадастрового паспорта на линейно-кабельные сооружения ВОЛС, а также свидетельства о государственной регистрации права собственности Заказчика на эти сооружения (на трассу до 100 км и каждые последующие 100 км – 1 свидетельство о регистрации права собственности);

		23		ГР2		Установление границ охранной зоны ЛКС ВОЛС.		км																Комплекс работ и услуг включает все работы указанные в договоре, задании в том числе, но не ограничиваясь:
-  составление карты (плана) границы охранной зоны ВОЛС;                                                                                                                                                                                                                  - обеспечение получения постановлений/решений органов государственной власти/ органов местного самоуправления об установлении и утверждении границы охранной зоны созданной ВОЛС;                                                                                                                                                                                                                                                          - обеспечение внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об охранной зоне в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и получение подтверждающие документов;                                                                                                                                              
 - обеспечение передачи карты(плана) границы охранной зоны в государственный фонд данных землеустройства

		2. Тарифно-ценовые показатели включают в себя выполнение всех сопутствующих работ согласно действующим строительным нормам и правилам РФ и условиям договора,  все необходимые материалы для производства работ.

		3. Расценки не подлежат изменению в течение всего срока возможного сотрудничества (не менее 24 месяцев от даты подписания рамочного договора).

		4. Подтверждаем согласие с Техническим заданием Заказчика и проектом договора на ПИР, СМР, Услуги, являющимися приложениями к торгам.

		5. Гарантия на результаты выполненных работ и используемые материалы – ____месяцев [указывает Подрядичк, но не менее 36 месяцев].

		6.Сроки выполнения работ  устанавливаются в Заказах к рамочному договору.

		7.Материалы, предоставляемые Заказчиком, доставляются Подрядчиком на объект (промежуточный склад) со склада Заказчика.

		8.Коммерческое предложение действительно как для нескольких или всех лотов, так и для каждого лота в отдельности.

		_____________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

		Исполнитель: (ФИО)         Тел

		При распечатке коммерческого предложения нижеприведнная информация не требуется:
*Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня.
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Приложение 5.3

								Приложение №5.3

								к договору №                                  от «      »                         201  г.

				Перечень проектно-изыскательских работ:
- по строительству новой/докладки/восстановлению кабельной канализации, переходов ГНБ; 
- при прокладке кабеля в грунт без ЗПТ, ЗПТ (защитной полиэтиленовой трубки) в грунт с последующей "задувкой" в нее кабеля (метод пневмо-прокладки); 
- по прокладке кабеля по опорам  городской инфраструктуры,  в том числе расположенных на крыше зданий, включая вывод волоконно-оптического кабеля на опору/с опоры;
- по установке опор;
- по устройству подводных переходов;
- по прокладке ВОК по опорам ЛЭП, по опорам ЛЭП в грозотросе.

				№ п/п		Перечень услуг		Итоговый документ

				1. Общие работы

				1.1.		Запрос и получение необходимых Технических условий, согласований.		Получение Технических условий.

				1.2.		Проведение предпроектных изысканий.		Оформленный, согласованный с собственниками инфраструктуры/коммуникаций и предоставленный на согласование Заказчику в бумажном виде (2 экз.) по результату изысканий протокол технического совещания.

				1.3.		Приобретение топографической съемки в объеме, необходимом для выполнения проектно-изыскательских работ.		Комплекс работ связанных с  инженерно-геодезическими изысканиями, формированием топографо-геодезической съемки (топосъемки, в том числе с корректурой) со всеми затратами, связанными с получением необходимых разрешений и согласований.

				1.4.		Оформление и согласование Акта выбора трассы.		Согласованный  с Заказчиком и Администрацией Акт выбора трассы.

				1.5.		Разработка проектной документации, согласно Постановлению правительства РФ №87 от 16.02.2008 года.		Разработанная, согласованная проектная документация предоставленная Заказчику.

				1.6.		Получение решения органа местного самоуправления (иного распорядительного органа, лица) о предоставлении в аренду (субаренду, сервитут)  выбранного земельного участка для размещения (строительства, эксплуатации)  объекта или получение согласования собственников на размещение объекта, в том числе в форме ордера/разрешения на разрытие.		Решение (постановление, протокол) уполномоченного органа (лица) о предоставлении земельного участка в аренду (субаренду, сервитут) или Согласование собственника/ордер на разрытие/разрешение на разрытие.

				1.7.		Обеспечение заключения договора аренды (субаренды, сервитута) земельного участка.		Договор аренды (субаренды/сервитута)





внутризона

										Продолжение приложения № 4
к Договору №___ от ________

		Тарифно-ценовые показатели по строительству загородных ВОЛС/участков ВОЛС (на землях, кроме земель городских и сельских поселений).

		№п/п		Код		Наименование видов работ и услуг		Единица Измерения		Примечания

		1. Строительство ВОЛС методом прокладки в грунт

		1		ПИР.ГР		Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК в грунт		км		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя все работы указанные в договоре и ТЗ в том числе, но не ограничиваясь: 
- выполнение инженерных изысканий, подготовка материалов инженерных изысканий, получение необходимых ТУ, разработка проектной и рабочей документации (реализация  требований Технических условий,  полученных от сторонних организаций, обеспечение требований стандартов и нормативных документов в области строительства и связи), согласование документации с заинтересованными органами и организациями,  с учетом всех затрат, связанных с получением необходимых ТУ, разрешений и согласований;                                                                        - оформление исходно-разрешительной, землеустроительной, правоустанавливающей документации, оформление договоров аренды, сервитута ЛКС и других сооружений, земельных и иных участков, с учетом всех затрат по  аренде ЛКС и других сооружений, аренде  земельных и иных участков, платежами по возмещению Арендодателю потрав и убытков, связанных с временным занятием земельного участка (земельных участков), в том числе платежи за изменение качества сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд, восстановление земельного участка до уровня кадастровых оценок, потери сельскохозяйственного производства, вызванного ограничением использования земельного участка, ухудшение качества сельскохозяйственных угодий в связи с временным занятием земельного участка, включая рекультивацию нарушенных земель или иной ущерб, который несёт Арендатор участку, сельскохозяйственного или иного назначения в процессе производства строительных работ, потравы,  др. убытки),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - утверждение документации у Заказчика.

		2		СМР.ГР16		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт, (16 волокна)		км		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы указанные в договоре, ТЗ и проектной документации в том числе, но не ограничиваясь:                                                                                                                                                                                                                         - получение на имя Заказчика необходимых разрешений на строительство;
- производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда;
- *закупка и доставка на объект строительства прямых и разветвительных муфт,  ленты предупредительной, грозозащитных тросов, а также других необходимых Материалов, предварительно согласовав их типы с Заказчиком;
- прокладка кабеля, в соответствии с проектной документацией;                                                                                                                                                                                                                     - монтаж и разварка муфт в соответствии со схемами, согласованными с Заказчиком;
- изготовление и установка бирок на кабель в соответствии с требованиями ТЗ;                                                                                  - строительство подземных переходов через преграды, в том числе методом (ГНБ);
- установка замерных столбиков, предупредительных знаков, электронных маркеров;                                                                  - выполние требований Технических и иных условий в части СМР на местах производства работ,  с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении;
- выполние исполнительной геодезической съемки построенного Объекта/участка  и оформление материалов съемки;                                                                                                                                  - проведение необходимых оптических и электрических измерений;                                                                                                    - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченный строительством Объект; 
- получение на имя Заказчика Заключения органов Госстройнадзора о соответствии законченного строительством Объекта техническим регламентам и проектной документации;
- постановка на учет законченного строительством Объекта в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений и технических отделов владельцев телефонной канализации;
- изготовление Технического плана объекта, в части касающейся;                                                                                                                                             - получение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в органах местного самоуправления;                                                                                                                                                      - сдача строительно-монтажных работ Рабочей комиссии в составе Объекта.                                                                                                                                                           * В стоимость Работ не входят:                                                                                                                                                                          стоимость и доставка ВОК

		3		СМР.ГР32		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт, (32 волокна)		км

		4		СМР.ГР48		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт, (48 волокна)		км

		5		СМР.ГР64		Строительно-монтажные  работы по прокладке ВОК в грунт, 64 волокна		км

		2. Строительство ВОЛС методом пневмопрокладки кабеля в ЗПТ

		6		ПИР.ЗПТ		Проектно-изыскательские  работы по прокладке ЗПТ в грунт,  с последующей пневмо-задувкой ВОК		км		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя все работы указанные в договоре и ТЗ, в том числе, но не ограничиваясь: 
- выполнение инженерных изысканий, подготовка материалов инженерных изысканий, получение необходимых ТУ разработка проектной и рабочей документации (реализация  требований Технических условий,  полученных от сторонних организаций, обеспечение требований стандартов и нормативных документов в области строительства и связи), согласование документации с заинтересованными органами и организациями,  с учетом всех затрат, связанных с получением необходимых ТУ, разрешений и согласований                                                                        - оформлением исходно-разрешительной, землеустроительной, правоустанавливающей документации, оформлением договоров аренды, сервитута ЛКС и других сооружений, земельных и иных участков, с учетом всех затрат по аренде ЛКС и других сооружений, аренде  земельных и иных участков, платежами по возмещению Арендодателю потрав и убытков, связанных с временным занятием земельного участка (земельных участков), в том числе платежи за изменение качества сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд, восстановление земельного участка до уровня кадастровых оценок. потери сельскохозяйственного производства, вызванного ограничением использования земельного участка, ухудшение качества сельскохозяйственных угодий в связи с временным занятием земельного участка, включая рекультивацию нарушенных земель или иной ущерб, который несёт Арендатор участку, сельскохозяйственного или иного назначения в процессе производства строительных работ, потравы, др. убытки),                                                                                                                                                                                                                       - утверждение документации у Заказчика.

		7		СМР.ЗПТ		Строительно-монтажные  работы по прокладке ЗПТ в грунт,		км		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы указанные в договоре, ТЗ и проектной документации в том числе, но не ограничиваясь:                                                                                                                                                                                                                         - получение разрешения на строительство .
- производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда;
- *закупка и доставка на объект строительства смотровых устройств, прямых и разветвительных муфт, ленты предупредительной,  а также других необходимых Материалов, предварительно согласовав их типы с Заказчиком;
- прокладка ЗПТ и задувка кабеля в проложенный кабелепровод;                                                                                                                  - монтаж и разварка муфт в соответствии со схемами, согласованными с Заказчиком;
- изготовление и установка бирок на кабель в соответствии с требованиями ТЗ;                                                                                    - строительство подземных переходов через преграды, в том числе методом (ГНБ);
- установка замерных столбиков, предупредительных знаков, электронных маркеров;                                                                    - выполние требований Технических и иных условий в части СМР, на местах производства работ,  с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении;
- выполние исполнительной геодезической съемки построенного Объекта и оформление материалов съемки;                                                                                                        - проведение необходимых оптических и электрических измерений;                                                                                                    - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченный строительством Объект; 
- получение на имя Заказчика Заключения органов Госстройнадзора о соответствии законченного строительством Объекта техническим регламентам и проектной документации;
- постановка на учет законченного строительством Объекта в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений и технических отделов владельцев телефонной канализации;
- изготовление Технического плана объекта, в части касающейся;                                                                                                                - получение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в органах местного самоуправления;                                                                                                                                  - сдача строительно-монтажных работ Рабочей комиссии в составе Объекта                                                       
* В стоимость Работ не входят:                                                                                                                                                                          стоимость и доставка ВОК

		8		СМР.ПнЗд16		Строительно-монтажные  работы по пневмо-прокладке  ВОК в ЗПТ 16 волокон		км

		9		СМР.ПнЗд32		Строительно-монтажные  работы по пневмо-прокладке  ВОК в ЗПТ 32 волокна		км

		10		СМР.ПнЗд48		Строительно-монтажные  работы по пневмо-прокладке  ВОК в ЗПТ 48 волокон		км

		11		СМР.ПнЗд64		Строительно-монтажные  работы по пневмо-прокладке  ВОК в ЗПТ 64 волокна		км

		3. Строительство ВОЛС методом прокладки кабеля по опорам ЛЭП

		12		ПИР.ЛЭП		Проектно-изыскательские работы по подвеске  ВОК на ЛЭП,		км		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя все работы указанные в договоре и ТЗ, в том числе, но не ограничиваясь: 
- выполнение инженерных изысканий, подготовка материалов инженерных изысканий, получение необходимых ТУ по строительству Объекта с использованием инфраструктуры энергетического комплекса, разработка проектной и рабочей документации (реализация  требований Технических условий,  полученных от сторонних организаций, обеспечение требований стандартов и нормативных документов в области строительства по опорам ЛЭП и связи), согласование документации с заинтересованными органами и организациями,  с учетом всех затрат, связанных с получением необходимых ТУ, разрешений и согласований                                                                        - оформление разрешительной и правоустанавливающей документации, оформление договоров на право прохода по инфраструктуре энергетического комплекса;                                                                                                                                                                                                                  - государственная регистрация договоров на право прохода;                                                                                                                                                                                                                                          - утверждение документации у Заказчика.

		13		СМР.ЛЭП16		Строительно-монтажные  работы по подвеске  ВОК на ЛЭП, 16 волокон		км		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы указанные в договоре, ТЗ и проектной документации в том числе, но не ограничиваясь:                                                                                                                                                                                                                         - получение разрешения на строительство (производство работ).
- производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда;
- *закупка и доставка на объект строительства,  шкафов, прямых и зазветвительных муфт, аксесуаров для крепления кабеля, а также других необходимых  Материалов и Оборудования, предварительно согласовав их типы с Заказчиком;
- организация подъема/спуска кабеля на/с опор;                                                                                                                                                                           - прокладка (подвеска) кабеля в соответствии с проектной документацией;                                                                                               - монтаж шкафов для размещения муфт и запасов кабеля;                                                      - монтаж и разварка муфт в соответствии со схемами, согласованными с Заказчиком;
- изготовление и установка бирок на кабель в соответствии с требованиями ТЗ;                                                                                      - установка необходимых информационных табличек, бирок и других информационных знаков в сооветствии с требованиями ТЗ и проектной документации;                                                                                                                                                                                                                                  - выполние требований Технических и иных условий в части СМР, на местах производства работ,  с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении;                                                                                                                                                                            - проведение необходимых оптических и электрических измерений;                                                                                                    - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченный строительством Объект; 
- постановка на учет законченного строительством Объекта в технических отделах владельцев энергетической инфраструктуры;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - сдача строительно-монтажных работ Рабочей комиссии в составе Объекта                                         
* В стоимость Работ не входят:                                                                                                                                                                          стоимость и доставка ВОК

		14		СМР.ЛЭП32		Строительно-монтажные  работы по подвеске  ВОК на ЛЭП, 32 волокон		км

		15		СМР.ЛЭП48		Строительно-монтажные  работы по подвеске  ВОК на ЛЭП, 48 волокон		км

		16		СМР.ЛЭП64		Строительно-монтажные  работы по подвеске  ВОК на ЛЭП, 64 волокон		км

		Строительство ВОЛС в телефонной канализации

		17		ПИР. ГТК		Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК в телефонной канализации		км		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя все работы указанные в договоре и ТЗ в том числе, но не ограничиваясь: 
- выполнение инженерных изысканий (получение геоподосновы), подготовка материалов инженерных изысканий, получение необходимых ТУ,                                                                                                                                                                        - оформление исходно-разрешительной, землеустроительной, правоустанавливающей документации, оформление договоров аренды, сервитута ЛКС и других сооружений, земельных и иных участков, с учетом всех затрат по  аренде ЛКС и других сооружений, аренде  земельных и иных участков, платежами по возмещению Арендодателю потрав и убытков, связанных с временным занятием земельного участка (земельных участков), в том числе платежи за изменение качества сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд, восстановление земельного участка до уровня кадастровых оценок, потери сельскохозяйственного производства, вызванного ограничением использования земельного участка, ухудшение качества сельскохозяйственных угодий в связи с временным занятием земельного участка, включая рекультивацию нарушенных земель или иной ущерб, который несёт Арендатор участку, сельскохозяйственного или иного назначения в процессе производства строительных работ, потравы,  др. убытки),        с учетом всех затрат, связанных с получением необходимых ТУ, разрешений  и согласований, оформлением исходно-разрешительной и правоустанавливающей документации, оформлением договоров аренды, сервитута участков телефонной канализации и других ЛКС,   и аренде каналов телефонной канализации и других сооружений на период проектирования и строительства;                                                                                                                                                                         - разработка проектной и рабочей документации (реализация  требований Технических условий,  полученных от владельцев ТК, в том числе по докладке каналов ТК, строительству новой ТК, обеспечение требований стандартов и нормативных документов в области строительства и связи, согласование документации с заинтересованными органами и организациями;                                                                                                                                                               - утверждение документации в составе документации на Объект у Заказчика. 
не включает:
-расходы на получение права доступа в телефонную канализацию ("входной билет"), в том числе на имя Заказчика.

		18		СМР.СТК2		Строительство новой телефонной канализации до 2-х каналов (без установки кабельного колодца)		м		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы указанные в договоре, ТЗ и проектной документации в том числе, но не ограничиваясь:                                                                                                                                                                                                                         - получение разрешения на строительство (производство работ).                                                                                                                - произвество строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда;                                                                                                                                                            - закупка и доставка на объект строительства необходимых Материалов, предварительно согласовав их типы с Заказчиком;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - строительство/докладка каналов телефонной канализации;                                                                                                                                                                                                                          - выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия, благоустройству и озелененю территории по окончании производства работ;                                                                                  - выполние требований Технических и иных условий в части СМР, на местах производства работ,  с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении;                                                                                                                            - получение на имя Заказчика Заключения органов Госстройнадзора о соответствии законченного строительством Объекта техническим регламентам и проектной документации;                                                                                                           - постановка на учет законченного строительством Объекта в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений и технических отделов владельцев телефонной канализации;                                                                                                   - изготовление Технического плана объекта, в части касающейся;                                                - получение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в органах местного самоуправления;                                                                                                                                                                                                                                       - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на построенную телефонную канализацию;                                                                                                                            - сдача построенной канализации Рабочей комиссии в составе Объекта

		19		СМР.СТК4		Строительство новой телефонной канализации от 3 до 4-х каналов (без установки кабельного колодца)		м

		20		СМР.ДТК2		Докладка до 2 каналов телефонной канализации (без установки кабельного колодца)		м

		21		СМР.ДТК4		Докладка 3-4 каналов телефонной канализации (без установки кабельного колодца)		м

		22		СМР.ККС2		Закупка, доставка и монтаж кабельного колодца типа ККС-2 (с консолями, ершами, крышкой и запорным устройством)		шт.

		23		СМР.ККС3		Закупка, доставка и монтаж кабельного колодца типа ККС-3 (с консолями, ершами, крышкой и запорным устройством)		шт.

		24		СМР.ККС4		Закупка и установка ККТМ(ПОД, КОТ и тд), включая его стоимость		шт.

		25		СМР.ГТК16		Строительно-монтажные  работы по прокладке  ВОК в ТК, 16 волокон		км		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы указанные в договоре в том числе, но не ограничиваясь:                                                                                                                                                                                                                         - получение разрешения на строительство (производство работ).                                                                                                                - производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда;                                                                                                                                                            - *закупка и доставка на объект строительства,   прямых и разветвительных муфт, аксесуаров для крепления кабеля, а также других необходимых  Материалов и                                                                                                                               - прокладка кабеля в каналах городской телефонной канализации;                                                                                                                 - монтаж и разварка муфт в соответствии со схемами, согласованными с Заказчиком;                                                                                                                                                                                          - выкладка, закрепление и окраска кабеля(запасов кабеля) в колодцах телефонной канализации;                                                                                                                                   - изготовление и установка бирок на кабель в соответствии с требованиями ТЗ;                                                                      - ремонт (восстановление) каналов телефонной канализации, если предусмотрено ТУ и проектной документацией;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - выполние требований Технических и иных условий в части СМР, на местах производства работ,  с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении;                                                                                                                                                                                                                                     - постановка на учет законченного строительством Объекта в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений и технических отделов владельцев телефонной канализации;                                                                                                                                                                 - проведение необходимых оптических и электрических измерений;                                                                                                                                                                                                                                                                               - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченный строительством Объект;                                                                                                                                                    - сдача строительно-монтажных работ Рабочей комиссии в составе Объекта                                             * В стоимость Работ не входят:                                                                                                                                                                          стоимость и доставка ВОК

		26		СМР.ГТК32		Строительно-монтажные  работы по прокладке  ВОК в ТК, 32 волокон		км

		27		СМР.ГТК48		Строительно-монтажные  работы по прокладке  ВОК в ТК, 48 волокон		км

		28		СМР.ГТК64		Строительно-монтажные  работы по прокладке  ВОК в ТК, 64 волокон		км

		5. Строительство ВОЛС в  контейнерах БС

		29		ПИР. ЗД		Проектно изыскательские работы по прокладке ВОК в контейнерах БС (включая ввод  и вводной колодец)		здание, сооружение		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя все работы указанные в договоре и ТЗ в том числе, но не ограничиваясь: 
- выполнение инженерных изысканий, подготовка материалов инженерных изысканий, получение необходимых ТУ, разработка проектной и рабочей документации (реализация  требований Технических условий,  полученных от владельцев сооружений;                                                                                                                                           - обеспечение требований стандартов и нормативных документов в области строительства и связи), согласование документации с собственниками сооружений, заинтересованными органами и организациями,  с учетом всех затрат, связанных с получением необходимых ТУ, разрешений и согласований;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - утверждение документации у Заказчика.

		30		СМР.ЗД16		Строительно-монтажные  работы по прокладке  ВОК в контейнерах БС,                                                                                               16 ОВ		м		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы указанные в договоре, ТЗ и проектной документации в том числе, но не ограничиваясь:                                                                                                                                                                                                                         - получение разрешения на производство работ (при необходимости).                                                                                                                - производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда;                                                                                                                                                            - *закупка и доставка на объект строительства, муфт, стоек, оптических кроссов, а также вводных колодцев и других необходимых Материалов и Оборудования, предварительно согласовав их типы с Заказчиком;                                                                                                                                    - монтаж вводных колодцев и вводов кабеля в сооружение  в соответствии с проеуктной документацией;                                                                                                                                                                                                                            - установка стоек (по требованию заказчика) и организация заземления стоек и брони кабеля;                                                                                                               - монтаж и разварка муфт и другого пассивного оборудования в соответствии со схемами, согласованными с Заказчиком;                                                                                                                                                                                                                                                                                           - прокладка кабеля в соответствии с проектной документацией;                                                                                                                     - выполние требований Технических и иных условий в части СМР, на местах производства работ,  с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - проведение необходимых оптических и электрических измерений;                                                                                                    - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации;                                                                                                                                - сдача строительно-монтажных работ.                                                                                                                                                                                                                                      * *В стоимость Работ не входят:                                                                                                                                                                         стоимость и доставка ВОК

		31		СМР.ЗД32		Строительно-монтажные  работы по прокладке  ВОК в контейнерах БС,                                                                                                    32 ОВ		м

		32		СМР.ЗД48		Строительно-монтажные  работы по прокладке  ВОК в контейнерах БС,                                                                                                          48 ОВ		м

		33		СМР.ЗД64		Строительно-монтажные  работы по прокладке  ВОК в контейнерах БС,                                                                                                  64 ОВ		м

						От Заказчика

________________________________

"_____"_________________ 201__г.

М.П.				От Подрядчика

________________________________

"______" _________________ 201__г.

М.П.

										-                                                                                                                                                                                                                                                            - проведение необходимых оптических и электрических измерений;                                                                                                    - оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченный строительством Объект;

										-



Решетников А.Ю.:

Решетников А.Ю.:
1. имеется ввиду ПИР в т.ч. стр-ва новой ТК, а также прокладка в существующей? Это, скорее всего, очень разная стоимость… Может разделить на ПИР для стр-ва новой ТК, ПИР в существующей ТК стороннего оператора и ПИР в существующей собственной ТК МТС?
??????????????????????????????
2. по согласованию с БУЗ КЦ расходы на бронирование (входной билет) ТК Ростелеком относятся к расходам Заказчика.
ИСПРАВЛЕНО

Решетников А.Ю.:
по отдельным позициям на монтаж кроссы не входят в стоимость… (СМР.ВРМ)



Общие работы

										продолжение  приложения № 4
к Договору №___ от ________

		Тарифно-ценовые показатели на строительство ВОЛС/участков ВОЛС (не зависит от принадлежности )

		№п/п		Код		Наименование видов работ и услуг		Единица Измерения		Примечания

		1		СМР.ВРМ.		Работы по монтажу оптического кросса типа КРС/КРН		шт.		включает:
- монтаж, кросса  в стойку/шкаф на стену, его заземление;
- крепежные материалы, хомуты, и пр.
не включает:
- сварку ОВ
 - приобретение кросса.

		2		СМР.ВРМ. 16		Работы по монтажу оптического кросса типа КРС/КРН на 16 ОВ		шт.		включает:
- монтаж, кросса  в стойку/шкаф на стену, его заземление;
- крепежные материалы, хомуты, и пр.                                                                - приобретение кросса.
не включает:
- сварку ОВ

		3		СМР.ВРМ. 24		Работы по монтажу оптического кросса типа КРС/КРН на 24 ОВ		шт.		включает:
- монтаж, кросса  в стойку/шкаф на стену, его заземление;
- крепежные материалы, хомуты, и пр.                                                                - приобретение кросса.
не включает:
- сварку ОВ

		4		СМР.ВРМ. 32		Работы по монтажу оптического кросса типа КРС/КРН на 32 ОВ		шт.		включает:
- монтаж, кросса  в стойку/шкаф на стену, его заземление;
- крепежные материалы, хомуты, и пр.                                                                - приобретение кросса.
не включает:
- сварку ОВ

		5		СМР.ВРМ. 48		Работы по монтажу оптического кросса типа КРС/КРН на 48 ОВ		шт.		включает:
- монтаж, кросса  в стойку/шкаф на стену, его заземление;
- крепежные материалы, хомуты, и пр.                                                                - приобретение кросса.
не включает:
- сварку ОВ

		6		СМР.ВРМ. 64		Работы по монтажу оптического кросса типа КРС/КРН на 64 ОВ		шт.		включает:
- монтаж, кросса  в стойку/шкаф на стену, его заземление;
- крепежные материалы, хомуты, и пр.                                                                - приобретение кросса.
не включает:
- сварку ОВ

		7		СМР.ВРМ. 96		Работы по монтажу оптического кросса типа КРС/КРН на 96 ОВ		шт.		включает:
- монтаж, кросса  в стойку/шкаф на стену, его заземление;
- крепежные материалы, хомуты, и пр.                                                                - приобретение кросса.
не включает:
- сварку ОВ

		8		СМР.ВРМ. 128		Работы по монтажу оптического кросса типа КРС/КРН на 128 ОВ		шт.		включает:
- монтаж, кросса  в стойку/шкаф на стену, его заземление;
- крепежные материалы, хомуты, и пр.                                                                - приобретение кросса.
не включает:
- сварку ОВ

		9		СМР.ОВ.К		Сварка ОВ оконечных устройств (ODF)		1 пигтейл		включает: 
- пигтейлы;
- разделку ВОК;
- сварку ОВ в соответствии с схемой заказчика;
- проведение измерений;
- крепежные материалы, гильзы КЗДС, хомуты и пр.

		Работы по монтажу оптических муфт, БЕЗ РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ

		10		СМР.ОМ		Работы по замене и монтажу прямой или разветвительной оптической муфты		шт.		включает:
 - приобретение оптической муфты (по согласованию с Заказчиком)
- получение и оплата всех необходимых разрешений, согласований на право доступа и проведения работ; 
 - комплекс работ по монтажу оптической муфты.                                      - разделка ВОК.

		11		СМР.ОВ.МС		Работы по модернизации существующей муфты, врезка кабеля в существующую муфту		шт.		включает: 
- получение и оплата всех необходимых разрешений, согласований на право доступа и проведения работ; 
 - комплекс работ по монтажу оптической муфты. 
- разделка ВОК.

		12		СМР.ОВ.МД		Сварка ОВ в прямой или разветвительной оптической муфте		1 волокно		включает: 
- проведение измерений;
- крепежные материалы, гильзы КЗДС, хомуты и пр.

		Общие работы

		13		ПИР.ОЭПМ		Организация проведения экспертизы проектаФГУ "Центр МИР ИТ"		%		Рассчитывается как процент от стоимости, относительно позиций ТЦП по проектно-изыскательским работам. Включет все затраты, в том числе и оплату за услуги по зксперной оценке проекта.

		14		ПИР.ОЭПГ		Организация проведения  государственной/негосударственной экспертизы проекта		%		Рассчитывается как процент от стоимости, относительно позиций ТЦП по проектно-изыскательским работам.  Включет все затраты, в том числе и оплату за услуги по зксперной оценке проекта.

		15				Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате Google kml, система координат WGS84		км		Комплекс работ предусматривает подготовку данных определяющих положение проложенного кабеля на местности. Данные необходимы в формате Google kml, система координат WGS84. Необходимо предоставить географические координаты мест расположения всех объектов ( муфт, телефонных колодцев, мест пересечения с коммуникациями, поворотов трассы) в табличной форме. Измерения географических координат должны быть выполнены с использованием приемников GPS с точностью измерения не хуже 10 м.

		16		СМР.ДМ		Коэффициент на проведение работ по демонтажу существующих участков ВОЛС		коэф.		Применяется при выполнении демонтажа ВОК, проложенного по зданиям, металлоконструкциям, существующим опорам,  существующей кабельной канализации, в грунт, включает демонтаж арматуры, кроссов, муфт и прочих материалов, с доставкой данных материалов на склад Заказчика либо утилизацию по согласованию с Заказчиком (указывается относительно позиций ТЦП по проведению СМР ВОК 1-8 волокон)

		Работы по подготовке сайтов для установки оборудования

		17		СМР.ШК		Установка новой 19" стойки (шкафа)		шт.		Доставка со склада МТС стойки и ее монтаж на сайте.

		18		СМР.КЗ		Заземление  19" стойки (шкафа)		м		Закупка и доставка на сайт кабеля и его монтаж.

		19		СМР.КР		Монтаж кабельроста (лотка)		м		Комплекс работ включает:
 - приобретение и доставка всех необходимых материалов (в том числе кабельных лотков, коробов и креплений) для производства строительных работ.
 - проведение строительных работ в соотвтетствии с утвержденным РП (рабочий проект).
 - согласование проведенных работ со всеми необходимыми организациями и службами.



Решетников А.Ю.:
входит ли стоимость услуг самой экспертной организации?
 Добавить в примечание "Стоимость включает расходы по договору на оказание услуг с экспернтой организацией"
ИСПРАВЛЕНО

Решетников А.Ю.:
входит ли стоимость услуг самой экспертной организации?
 Добавить в примечание "Стоимость включает расходы по договору на оказание услуг с экспернтой организацией"
ИСПРАВЛЕНО

Решетников А.Ю.:
имеется ввиду коэффициент от монтажа?
Исправить формулировку на "Применяется при выполнении демонтажа ВОК,…" и ссылки на конкретные позиции СМР

Редакция А.Макарова: "Применяется к позиции по СМР ВОЛС с минимальной емкостью кабеля,  в зависимости от типа прокладки, включает демонтаж арматуры, кроссов, муфт и прочих материалов, с доставкой данных материалов на склад Заказчика либо утилизацию по согласованию с Заказчиком."

Решетников А.Ю.:
так закупка или доствка нашего?
ИСПРАВЛЕНО: Закупка и доставка...



Приложение 5.4

								Приложение №5.4

								к договору №                                        от «»                       201   г.

				Проектно-изыскательские работы по строительству/докладке кабельной канализации/прокладке в грунт с получением разрешения на строительство

				№ п/п		Перечень услуг		Итоговый документ

				1. Услуги по оформлению прав на земельный участок под объект недвижимости

				1.1.		Получение из ГКН (Государственного кадастра недвижимости) и подразделений Росреестра информации о количестве, правообладателях и категории земельного участка (земельных участках), на которых планируется строительство объекта недвижимости.		Выписка из ГКН.

				1.2.		Приобретение топографической съемки в объеме, необходимом для выполнения проектно-изыскательских работ.		Комплекс работ связанных с  инженерно-геодезическими изысканиями, формированием топографо-геодезической съемки (топосъемки, в том числе с корректурой) со всеми затратами, связанными с получением необходимых разрешений и согласований.

				1.3.		Оформление и согласование Акта выбора и схемы размещения объекта недвижимости в установленном законом порядке со всеми заинтересованными службами.		Акт выбора земельного участка согласованный в установленном законом порядке (с приложениями).

				1.4.		Проведение работ и обеспечение получения Решения (Постановления/ Распоряжения)  уполномоченного органа о предварительном согласовании места размещения объекта недвижимости и утверждении акта выбора земельного участка.		Решение (Постановление/Распоряжение) уполномоченного органа  о предварительном согласовании места размещения объекта и  утверждении Акта выбора земельного участка.

				1.5.		Кадастровые работы по формированию ЗУ, установлению границ ЗУ на местности (составление, согласование  и утверждение межевого плана и иных, входящих в его состав документов). Стоимость услуг указывается на застроенной и межселенной территории.		Утвержденный и согласованный в установленном порядке межевой план.

				1.6.		Проведение работ по подготовке документов и обеспечение утверждения границ ЗУ уполномоченным органом. Обеспечение постановки ЗУ на государственный кадастровый учет.		Распоряжение об утверждении схемы расположения земельного участка. Кадастровый паспорт земельного участка.

				1.7.		Подготовка проекта рекультивации земель.		Проект рекультивации земель.

				1.8.		Оказание услуг по изменению категории ЗУ под объектом недвижимости (при необходимости)		Кадастровый паспорт ЗУ с указанием измененной категории земельного участка.

				1.9.		Обеспечение подготовки и получение градостроительного плана земельного участка.		Градостроительный план земельного участка.

				1.10.		Обеспечение заключения договора аренды (субаренды, сервитута) земельного участка.		Договор аренды (субаренды/сервитута)

				1.11.		Обеспечение проведения государственной  регистрации долгосрочного договора аренды (субаренды, сервитута) земельного участка в Росреестре.		Договор аренды ЗУ (субаренды, сервитута), зарегистрированный в органах Росреестра.

				1.12.		Оказание услуг по изменению разрешенного использования ЗУ (в случае необходимости). Получение кадастрового плана с измененным разрешенным использованием.		Выписка из ГКН с измененным разрешенным использованием земельного участка.

				2. Услуги по подготовке документов для оформлениюя права собственности на объект недвижимости

				2.1.		Получение необходимых заключений, заданий (в том числе архитектурно – планировочных) в установленном законом порядке, с целью дальнейшего получения разрешения на строительство объекта.		Положительные заключения, согласования в соответствии с действующим законодательством РФ .

				2.2.		Проведение работ по обеспечению получения в уполномоченных органах разрешения на строительство объекта недвижимости.		Разрешение органов государственной власти или органа местного самоуправления на строительство объекта недвижимости.

				2.3.		Получение от уполномоченных органов государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.		Заключение уполномоченного органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

				2.4.		Подготовка комплекта документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.		Комплект документов, необходимый для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

				2.5.		Обеспечение получения утвержденного в установленном законом порядке Разрешения на ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта, в соответствующем органе государственной власти или органе местного самоуправления.		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное органом, осуществившим выдачу разрешения на строительство объекта недвижимости.
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Приложение 7 Требования к ИД.doc
Коммерческая тайна


ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,


 г. Москва, ул. Марксистская, д.4



		Приложение №7

 к Договору № ______     


 от  _____________    



		Перечень исполнительной документации.





		1. Перечень документов, входящих в «Паспорт трассы»  (отдельной папкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



		№ п/п

		Наименование документа (форма документа по РД)



		1

		Опись документов (форма ВОЛС-ПТ-1 РД 45.156-2000)



		2

		Титульный лист паспорта трассы (форма ВОЛС-ТП-2 РД 45.156-2000)



		3

		Скелетная схема ВОЛС и основные данные цепей кабеля (форма ВОЛС-ПТ-3 РД 45.156-2000)



		4

		Схема размещения строительных длин и смонтированных муфт на участке между оконечными пунктами ВОЛС (форма- ВОЛС-ПТ-4 РД 45.156-2000)



		5

		Скелетная схема размещения строительных длин кабеля и смонтированных муфт на участках (форма ВОЛС-ПТ-5 РД 45.156-2000)



		6

		Схемы распределения ОВ на кассетах соединительных и разветвительных муфт (форма ВОЛС-ПТ-6 РД 45.156-2000)



		7

		Схемы расшивки кабеля на оптических стойках в пунктах (форма ВОЛС-ПТ-7 РД 45.156-2000)



		8

		Схемы расшивки кабеля на оптических стойках на участках (форма ВОЛС-ПТ-8 РД 45.156-2000)



		9

		Планы ввода кабелей в ОП (форма ВОЛС-ПТ-9 РД 45.156-2000)



		10

		Схема заземления бронепокровов ВОК в шахтах ОП (форма ВОЛС-ПТ-10 РД 45.156-2000)



		11

		Планы ввода кабелей в НРП с привязкой контуров заземлений  (при выполнении СМР форма Г.2 РД 45.190-2001)



		12

		Планы размещения оборудования и стоек аппаратуры в пунктах (по форме ВОЛС-ПТ-12 РД 45.156-2000)



		13

		Монтажная схема участка регенерации (форма ВОЛС-ПТ-13 РД 45.156-2000)



		14

		Ведомость проложенных строительных длин ВОК (форма ВОЛС-ПТ-14 РД 45.156-2000)



		15

		Рабочие чертежи проектной документации, уличные чертежи и планшеты, откорректированные после прокладки и монтажа ВОК (отдельной папкой)



		16

		Картограммы глубины залегания кабеля и сигнально-предупредительной ленты по участкам (форма Г.4 РД 45.190-2001) (отдельной папкой)



		17

		Схема укладки муфт в котловане и в колодце (форма Г.1 РД 45.190-2001)



		18

		Исполнительная Схема прокладки ОК в телефонной канализации с отметкой вновь построенной телефонной канализации.



		19

		Таблица географических координат мест расположения всех муфт и всех телефонных колодцев (измерения координат с использованием приемников GPS с точностью измерения не хуже 10 м.). (форма В.13 РД 45.190-2001)



		2. Перечень документов, входящих в  «Паспорт трассы оптический и электрический» (отдельной папкой)                                                                                                                                                                                                                                                



		№ п/п

		Наименование документа (форма документа по РД)



		1

		Опись документов (форма ВОЛС-ПТЭ-1 РД 45.156-2000)



		2

		Титульный лист электрического паспорта трассы  (форма ВОЛС-ПТЭ-2 РД 45.156-2000)



		3

		Технические данные и особенности конструкции проложенного ВОК  (форма ВОЛС-ПТЭ-3 РД 45.156-2000)



		4

		Схема размещения на магистрали строительных длин кабеля и смонтированных муфт  (форма ВОЛС-ПТЭ-4 РД 45.156-2000)



		5

		Паспорта на смонтированные соединительные и разветвительные муфты.(формы  Д.1 и Д.2 РД 45.190.2001)



		6

		Протоколы монтажа оптических кроссов  (форма ВОЛС-ПТЭ-6 РД 45.156-2000)



		7

		Рефлектограммы двусторонних измерений затухания ОВ на смонтированных участках регенерации.  (отдельной папкой)



		8

		Протоколы измерения затухания ОВ смонтированного кабеля на участках регенерации (форма ВОЛС-ПТЭ-8 РД 45.156-2000)



		9

		Протоколы измерений смонтированного ЭКУ (форма Е.3 РД 45-190.2001)



		10

		Протоколы измерения переходного сопротивления грозозащитных тросов по отношению к «земле». (форма ВОЛС-ПТЭ-10 РД 45.156-2000)



		11

		Таблица результатов измерения  электрического сопротивления изоляции между бронепокровом ОК и «Землёй» после прокладки (форма Е.4 РД 45.190-2000)1



		12

		Таблица результатов измерения  электрического сопротивления изоляции между бронепокровом ОК и «Землёй» смонтированных участков КИП-КИП(форма .Е5 РД 45.190-2001)



		13

		Протоколы электрических измерений постоянным током оптического кабеля с токоведущими проводниками и (или) металлическими элементами конструкции



		3. Перечень документов, входящих в «Рабочую документацию» (отдельной папкой)                       



		№ п/п

		Наименование документа (форма документа по РД)



		1

		Опись документов (форма ВОЛС-РД-1 РД 45.156-2000)



		2

		Титульный лист рабочей документации (форма ВОЛС-РД-2 РД 45.156-2000)



		3

		Заводские паспорта строительных длин ВОК



		4

		Протоколы измерения затухания ОК до прокладки на на барабанах (форма Е.1 РД 45.190-2001)



		5

		Отчет по прокладке кабеля (форма ВОЛС-РД-5 РД 45.156-2000)



		6

		Ведомость ЭКУ ВОЛП (проложенного ОК, сигнально-предупредительной ленты, смонтированных муфт, ВКУ, установленных маркеров, контейнеров НРП-О) (форма В.11 РД 45.190-2001)



		7

		Протоколы измерений затухания строительных длин кабеля после прокладки (форма Е.2 РД 45.190-2001)



		8

		Заводские паспорта оконечного оборудования



		9

		Сертификаты на материалы, использованные при выполнении СМР.



		10

		Акты на скрытые работы по формам:



		 

		 ВОЛС-РД-8/1 РД 45.156-2000



		 

		 ВОЛС-РД-8/2 РД 45.156-2000



		 

		В.4 РД 45.190.2001



		 

		В.5  РД 45.190.2001



		 

		В.6 (при вып СМР) РД 45.190.2001



		 

		В.7 (при вып СМР) РД 45.190.2001



		11

		Акты на скрытые работы при выполнении других видов строительных работ. (устройстве и монтаже смотровых устройств, габионов, вантовых переходов и т.д.)



		12

		Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений и согласований к ним (форма ВОЛС-ДР-9 РД 45.156-2000)



		13

		Ведомость и справки от землепользователей, лесхозов, комитетов по охране природы, Госсанэпиднадзора и других инстанций о выполнении их требований (формы В.9 и В.8 РД 45.190-2000)



		14

		Акты приемки-передачи рекультивированных земель (форма В.10 РД 45.190-2001)



		15

		Лесопорубочные билеты по формам № 97 и 98 (при производстве вырубки леса)



		16

		Акты освидетельствования заготовленной древесины и мест порубок (при производстве вырубки леса)



		17

		Справки отделов по делам строительства и архитектуры о принятии на учет инженерных коммуникаций (форма ВОЛС-РД-10 РД 45.156-2000)



		18

		Справки (письма) сторонних организаций о выдполнении выданных ими ТУ.



		4. Перечень документов, входящих в «Лицензионные документы» (отдельной папкой) (Генподрядной и субподрядных организаций).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



		№ п/п

		Наименование документа (форма документа по РД)



		1

		Опись документов



		2

		Титульный лист



		 

		Ксерокопии:



		3

		Удостоверения СРО (дата получения с июня 2010г.)



		4

		Удостоверения (сертификаты) работников на право выполнения монтажа и измерений ОК



		5

		 Сертификаты, удостоверения о поверке монтажного оборудования и приборов.
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Приложение 8 Номенклатура ВОК.docx
Приложение №8

к Договору №___________  

от «_____» _________201    года







Перечень поставщиков ВОК для строительства ВОЛС





		Поставщик

		Адрес склада

		Наименование закупаемой продукции



		ООО «Инкаб»

		г. Пермь, ул. 25 Октября, 106

		Волоконно-оптический кабель



		-
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		ОТ ЗАКАЗЧИКА:



  

		ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА:


















































Приложение 9 Адреса  и реквизиты филиалов.docx
Приложение №9

к Договору №__________ 

от «_____» _________201    года



АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ФИЛИАЛОВ

Покупатель:

ОАО «Мобильные ТелеСистемы», 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 4; ИНН 7740000076, р/с 40702810000000000652 в ОАО «МТС-Банк», к/с 30101810600000000232, БИК 044525232.



Грузополучатели:

Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

































		ОТ ЗАКАЗЧИКА:



 

		ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА:
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Приложение 10 Приложение о конфиденциальности.doc


Приложение 10 


к Договору №__________

 от «___»_____________2014 года 


СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ


  НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ о конфиденциальности (далее – «Соглашение») заключено между:


      ________________________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________ (далее – «Сторона-1»),  с одной стороны и Открытым акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы» (сокращённое наименование – ОАО «МТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора департамента управления закупками и логистикой Филиала ОАО «МТС» «Макро-регион «Поволжье» Рассказова Александра Владимировича, действующего на основании  доверенности №3-375 от 06.08.2014г. (далее - «Сторона-2»), с другой стороны, далее именуемыми вместе Стороны, а по отдельности – Сторона, о нижеследующем:


Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства Сторон по обеспечению конфиденциальности Конфиденциальной Информации на условиях, указанных в настоящем Соглашении. 


1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ


(А) 
Сторона, передающая информацию, именуется «Передающей стороной».


(Б)
Сторона, получающая информацию, именуется «Получателем». Термин «Получатель» включает, если иное явно не вытекает из контекста, законных правопреемников Получателя и его Представителей.


(В) 
Термин «Конфиденциальная Информация» означает информацию, отнесенную к конфиденциальной (или к информации, составляющей служебную, коммерческую тайну или интеллектуальную собственность) в соответствии с законодательством России (персональная информация, тайна телефонных переговоров и др.), равно как любую информацию или ее часть, отнесенную Передающей стороной к таковой или происходящую из нее, имеющую на материальных носителях маркировку «Коммерческая тайна» или «Конфиденциально» с указанием полного наименования и место нахождения Передающей стороны, в том числе без каких-либо исключений: 


(I) любую информацию, относительно которой Передающая сторона устанавливает режим конфиденциальности, в частности информация, относящаяся к секретам производства (ноу-хау), интеллектуальной собственности, правам на проекты, продукции, сделкам, клиентам, структуре цен, маркетинговой стратегии и деятельности, а также к планам, намерениям или возможностям, связанным с вышеизложенным,


(II) любые сведения или данные, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам, к которым нет свободного доступа на законном основании, и к охране конфиденциальности которых Передающая сторона принимает меры.


(III) Договор №________________  от   «___»                               2014г. или любая его часть. 


К Конфиденциальной Информации, однако, не относится информация, которая:


(i) является или становится общеизвестной (при том, что общеизвестной не считается информация, известная ограниченному кругу лиц) по причинам, не связанным с нарушением Получателем положений Соглашения, 


(ii) Получатель может доказать, что она находилась в его распоряжении или была зафиксирована в его документах до ее получения от Передающей стороны и не была предварительно получена Получателем от Передающей стороны или любой третьей стороны, связанной обязательством неразглашения такой информации; 


(iii) разглашается Получателем на основе предварительного письменного разрешения Передающей стороны с указанием, что данная информация не является Конфиденциальной Информацией.


(iv) легально получена Получателем от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Соглашения; 


(v) не может быть отнесена к Конфиденциальной Информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


(Г)
Термин «Представитель» означает любое должностное лицо или сотрудника Получателя, уполномоченного Получателем конфиденциальной информации на доступ к такой информации.


(Д)
«Взаимозависимое лицо» означает, применительно к любому лицу, любое физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно контролируется данным лицом, контролирует данное лицо или находится под общим контролем с данным лицом. Для целей данного определения «контроль» (включая все производные значения «контролирующий», «контролируемый», «под общим контролем») применительно к любому юридическому лицу, означает наличие полномочий (прямых или косвенных) давать указания или способствовать даче указаний по управлению или выработке политики такого юридического лица, либо посредством контроля над голосующими акциями/ценными бумагами, либо в соответствии с Соглашением, либо другим путем. Для физических лиц к Взаимозависимым лицам относятся также лица, связанные между собой семейными узами или находящиеся между собой в служебной зависимости.


2.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОХРАНЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

(А)
(i)
Получатель может предоставлять доступ к Конфиденциальной Информации только своим Представителям, которым необходимо иметь доступ к Конфиденциальной Информации для достижения цели предоставления Конфиденциальной Информации, имеющим обязательство о неразглашении Конфиденциальной Информации (в том числе обязательство о неразглашении Конфиденциальной Информации третьих лиц (контрагентов Получателя), полученной Представителем при выполнении своих должностных обязанностей) в трудовом договоре, а так же уведомленных факте заключения настоящего Соглашения. По требованию Передающей стороны Получатель обязан предоставить список вышеуказанных Представителей. 


Указанное условие распространяется в частности на случаи, когда в соответствии с договором, заключенным между Сторонами, Представители Стороны-1 выполняют свои должностные обязанности (работают) на территории Стороны-2.


(ii) 
Невыполнение вышеуказанных условий является основанием для прекращения доступа к Конфиденциальной Информации Передающей стороны и предоставляет право Передающей стороне на односторонний отказ от исполнения договора, заключенного между Сторонами, в рамках которых Получатель должен получить в доступ к Конфиденциальной Информации. 


(iii) 
Сторона, не выполнившая условия настоящего пункта, обязана возместить другой Стороне убытки, связанные с расторжением договорных отношений.


(iv) 
В случае противоречия условий договора, заключенного между Сторонами и условий настоящей статьи, условия, изложенные в настоящей, статье имеют преимущественную силу.


(Б)
Получатель обязан (i) постоянно сохранять в тайне, не раскрывать и не разглашать никакую Конфиденциальную Информацию, (ii) принять для обеспечения сохранности Конфиденциальной Информации меры, не меньшие, чем те, которые Получатель принимает для обеспечения сохранности своей собственной Конфиденциальной Информации. 


Сторона-1 в частности соглашается с тем, что в соответствии с настоящим пунктом 2(Б) запрещается разглашение информации Представителям любых Взаимозависимых с ним лиц (п. 1(Д)) до тех пор, пока такое Взаимозависимое лицо не подпишет со Стороной-2 Соглашение, аналогичное данному Соглашению.


(В)
Получатель несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии с положениями Соглашения и законодательства Российской Федерации.


(Г)
Получатель, а также его Представители, имеющие доступ к Конфиденциальной Информации, должны использовать Конфиденциальную Информацию исключительно для достижения цели предоставления Конфиденциальной Информации и не использовать ее для каких-либо других целей.


(Д)
Получатель должен допускать изготовление копий, выписок, служебных записок или иных документов (в том числе – составленных с помощью механических или электронных средств), относящихся к Конфиденциальной Информации, только в пределах, обоснованно необходимых для достижения цели предоставления Конфиденциальной Информации, а также должен обеспечить достоверный учет всех копий и мест, где они содержатся. 


(Е)
По письменному запросу Передающей стороны (который может быть сделан в любое время), и без ущерба каких-либо других прав Передающей стороны, Получатель обязан:


· в случае, если носители Конфиденциальной Информации являются собственностью Получателя – уничтожить данные носители до степени невозможности восстановления Конфиденциальной Информации или удалить данную информацию с таких носителей до степени невозможности восстановления;


· в случае, если носители Конфиденциальной Информации являются собственностью Передающей стороны - обеспечить возвращение Передающей стороне всех таких носителей.


В каждом таком случае Получатель обязан проинформировать Передающую сторону о выполнении своих обязанностей в письменном виде. 


Срок исполнения Получателем своих обязанностей по настоящему пункту составляет не более 30 (тридцати) календарных дней.


(Ж)
Ни одна из Сторон не будет разглашать факт существования Соглашения без предварительного согласия другой Стороны.


(З)
Следующая оговорка действует в отношении подпункта (ii) раздела 1 «Определения». В случае, если Получатель получит информацию от Передающей стороны с пометкой «Коммерческая тайна» и/или «Конфиденциально», и данная информация ранее находилась в его распоряжении, он обязан сообщить Передающей стороне о данном факте. Такая информация, тем не менее, считается конфиденциальной с момента предоставления Передающей стороной Получателю уведомления о конфиденциальном характере данной информации. 


(И)
Следующая оговорка действует в отношении подпункта (iv) раздела 1 «Определения». В случае, когда та или иная информация легально получена Получателем от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Соглашения, такая информация, тем не менее, считается конфиденциальной с момента предоставления Передающей стороной Получателю уведомления о конфиденциальном характере данной информации.


(К)
Если Передающая сторона предоставляет не конфиденциальную Информацию Получателю, то Получатель не имеет права в одностороннем порядке объявлять и/или считать данную информацию Конфиденциальной Информацией.


(Л) Конфиденциальная Информация, передаваемая между Сторонами, должна быть защищена от доступа третьих лиц в момент её передачи с помощью соответствующих и адекватных средств защиты: упаковки, доставки курьером или электронных средств защиты информации (криптографии).


(М) Получающая сторона обязана обеспечить защищенную обработку Конфиденциальной Информации на технических средствах, не включенных в сеть Интернет, доступ к которым осуществляется только авторизованным пользователям.


(Н) Получающая сторона обязана обеспечить надежное хранение информации не позволяющее получить доступ к ней неавторизованным лицам, в том числе вне рабочего времени.


(О) При обнаружении фактов разглашения Конфиденциальной Информации третьим лицам Получатель незамедлительно должен проинформировать Передающую сторону о данных фактах и предпринятых мерах по уменьшению ущерба. 


3.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ


(А)
Получатель признает, что у него нет права требовать от Передающей стороны предоставления ему какой-либо Конфиденциальной Информации, или без согласия Передающей стороны получать Конфиденциальную Информацию Передающей стороны от любой третьей стороны, и что у него нет претензий к Передающей стороне в связи с невозможностью предоставления Передающей стороной какой-либо Конфиденциальной Информации, в том числе и по причине расторжения настоящего Соглашения.


(Б)
Получатель признает, что ни Передающая сторона, ни кто-либо из взаимозависимых с ее акционерами лиц, а также никто из ее полномочных Представителей не дает никаких заверений или гарантий полноты любой Конфиденциальной Информации, и что ни Передающая сторона, ни кто-либо из ее Представителей не имеет обязательств перед Получателем или его Представителями в отношении использования им или ими Конфиденциальной Информации.


4.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


(А) 
При передаче Конфиденциальной Информации Передающая сторона имеет право требовать от Получателя составления акта о передаче Конфиденциальной Информации. При отказе Получателя от подписания такого акта Передающая сторона имеет право отказать в выдаче Конфиденциальной информации.


(Б) 
Сведения, составляющие коммерческую тайну и иную Конфиденциальную Информацию, в рамках данного Соглашения передаются Получателю в виде документа на бумажном носителе с обязательным составлением акта передачи согласно пункту (А) или на следующих материальных носителях информации однократной записи: CD-R, DVD-R, DVD+R. Использование других материальных носителей информации запрещено.


Передача материальных носителей (CD-R, DVD-R, DVD+R) осуществляется с обязательным составлением акта о передаче Конфиденциальной Информации в соответствии с требованиями пункта (A). Носители информации (CD-R, DVD-R, DVD+R) обязательно маркируются, на них проставляется гриф конфиденциальности, а в акте передачи в дополнении к регистрационному номеру указывается серийный номер, нанесенный на носитель производителем. 


(В) 
Передача сведений, составляющих коммерческую тайну и иную Конфиденциальную Информацию, представленных в электронной форме, с использованием средств электронной почты по каналам глобальной сети Интернет должна осуществляться на следующие адреса электронной почты корреспондентов, предназначенные для обмена информацией конфиденциального характера:


Адреса Стороны – 1 :

		№ п./п.

		Наименование региона

		 Контакты ответственных

E - mail



		1

		Для общих и важных вопросов

		





Адреса Стороны – 2 :


		№ п./п.

		Наименование региона

		Технический департамент Филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Поволжье»,


E - mail

		Департамент управления закупками и логистикой  Филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Поволжье»,                                                                                                        


E - mail



		1

		Нижегородская область

		

		



		2

		Кировская область

		

		



		3

		Республика Марий Эл

		

		



		4

		Республика Мордовия

		

		



		5

		Республика Татарстан

		

		



		6

		Удмуртская Республика

		

		



		7

		Чувашская Республика

		

		



		8

		Самарская область

		

		



		9

		Оренбургская область

		

		



		10

		Республика Башкортостан

		

		



		11

		Саратовская область

		

		



		12

		Пензенская область

		

		



		13

		Ульяновская область

		

		



		14

		Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Поволжье» -


для общих и важных вопросов

		

		





(Г) 
Стороны признают используемые ими по настоящему Соглашению систему защиты информации, обеспечивающую разграничение доступа, шифрование, контроль целостности и электронную подпись, достаточной для защиты от несанкционированного доступа, подтверждения авторства и подлинности информации, содержащейся в получаемых электронных документах, и разбора конфликтных ситуаций.


Используемые во взаимоотношениях между Сторонами документы в электронной форме (электронные документы), заверенные электронной подписью (ЭП) одной из Сторон, признаются другой Стороной как подлинные, эквивалентные соответствующим бумажным документам и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон только в рамках настоящего Соглашения.


(Д) 
Передающая сторона оставляет за собой право проводить анализ мер по защите Конфиденциальной Информации Получателем. При отказе Получателя представить информацию о мерах по защите Конфиденциальной Информации или выявлении недостаточности предпринимаемых мер по защите Конфиденциальной Информации, Передающая сторона вправе отказать в предоставлении Конфиденциальной Информации или расторгнуть Соглашение или предъявить требования, указанные в пункте 2 (Е).


5.
СРОК


Соглашение заключается на срок 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Сторонами  Договора  № D_________________  от «___» ______________ 2014г. После прекращения действия Соглашения вся Конфиденциальная Информация Передающей стороны и все её носители должны быть переданы Передающей стороне в течение 10 (десяти) календарных дней. Стороны обязаны соблюдать условия данного Соглашения о конфиденциальности в течение 3-х лет после его расторжения или после истечения срока действия настоящего Соглашения в зависимости от того, что наступит позднее.


Условия Соглашения действительны также при реорганизации какой-либо из Сторон – для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны.

6.
УВЕДОМЛЕНИЯ


Все уведомления в соответствии с Соглашением должны быть совершены в письменной форме и отправлены курьерской службой с доставкой на следующий день, факсимильной связью (с письменным подтверждением получения), заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам, указанным в настоящем Соглашении, либо посредством электронной почты, на адреса, указываемые Сторонами дополнительно, или по любому адресу, о котором соответствующая сторона уведомила заранее. Датой вручения считается день, следующий за днем, когда уведомление было передано или отправлено. Передача Конфиденциальной Информации по каналам общего пользования (в том числе сеть Интернет) без использования надежных средств защиты информации запрещена.


7.
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И КОМПЕНСАЦИЯ


Сторона, не исполнившая свои обязательства, взятые по настоящему Соглашению, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные разглашением или неправомерным использованием Конфиденциальной Информации, а так же выплатить неустойку в размере 10000 USD за каждый факт неисполнения своих обязательств. Убытки возмещаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


8.
ПЕРЕДАЧА


Ни одна из Сторон не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласия на это другой стороны.


9.
ДЕЛИМОСТЬ


Все и каждое из положений, содержащихся в данном Соглашении, должны рассматриваться как отдельное и независимое положение, а признание какого-либо положения данного Соглашения незаконным или неприменимым (в том числе по причине, если Сторона-1 – физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность) не может отражаться на законности или применимости других условий Соглашения.


10.
ЦЕЛОСТНОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ


Настоящее Соглашение подписано в подтверждение полного согласия сторон в отношении его предмета и заменяет все ранее письменно или устно достигнутые договорённости, соглашения и обязательства сторон по предмету настоящего Соглашения. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Соглашению будут являться его неотъемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.


11.
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, АРБИТРАЖ


(А)
Правом, применимым к настоящему Соглашению, является право Российской Федерации.


(Б)
Споры и разногласия, возникающие в результате исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, разрешаются путем переговоров.


(В)
В случае не достижения согласия между Сторонами путем переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.


В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫШЕСКАЗАННОГО Стороны или их полномочные представители подписали настоящее Соглашение в день и год подписания Договора №D140509161-04   от  «___» ______________ 2014г.

		ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА (Стороны-1):


____________________ 

«___» _________________ 2014г.

 М.П.



		ОТ ЗАКАЗЧИКА (Стороны-2):


Директор департамента управления 


закупками и логистикой


Филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы»


«Макро-регион «Поволжье»


___________________ А.В. Рассказов


на основании доверенности №3-375 от 06.08.2014г.


 «___» _____________________ 2014г.


М.П.
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ДОГОВОР №___________



НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПИР И СМР  ПО СОЗДАНИЮ ВОЛС И

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОХРАННОЙ ЗОНЫ 

ПОСТРОЕННЫХ ВОЛС НА ТЕРРИТОРИИ:



«___________________________________»

(наименование области)



заключенный между:

ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»

И

_________________________________

(наименование подрядной организации)























































20___г.
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Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице «___________»________________, действующего___ на основании Доверенности №ХХХХХХХ от ХХ.ХХ.20__г., с одной стороны, и _________   «_____», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________, действующего на основании _____________с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:



1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ



Нижеуказанные термины, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящей статьёй:



«Договор»: Настоящий документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, со всеми приложениями, а также всеми дополнениями и изменениями, которые подписаны Сторонами в период его действия.

«Заказ на выполнение Работ/оказание Услуг»: соглашение Сторон, являющееся неотъемлемой частью к настоящему Договору, об объеме и сроках выполнения ПИР и СМР по созданию ВОЛС  или оказанию Услуг по установлению охранной зоны в отношении определенной титулом проекта ВОЛС на условиях настоящего Договора, заключаемое Сторонами по форме, указанной в Приложении №6 к настоящему Договору.

«Стороны»: Подрядчик и Заказчик.

«ВОЛС» - волоконно-оптический кабель (ВОК),  соединительные кабельные муфты,  устройства  для защиты кабеля от механических повреждений, коррозии и электромагнитных воздействий,  пассивное оборудование и линейно-кабельные сооружения.

«ЛКС ВОЛС»:  объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения ВОК ЛКС ВОЛС, право на которые подлежат государственной регистрации  представляют собой совокупность разнородных недвижимых вещей, технологически образующих единое целое, соединенных являющимися движимым имуществом  физическими цепями (ВОК , имеющих одновременно следующие признаки:

- наличие функциональной взаимосвязанности;

- предназначение их для использования по общему целевому назначению для размещения ВОК;

- наличие протяженности (длины). 

При государственной регистрации вновь созданных ЛКС ВОЛС в качестве объекта недвижимости ВОК не включается в состав линейно-кабельных сооружений.

«Городская  ВОЛС, городской участок  ВОЛС»:    ВОЛС/ часть  ВОЛС, созданные в границах городских или сельских населенных пунктов (на землях населенных пунктов),

 «Загородная   ВОЛС, загородный участок  ВОЛС»:  ВОЛС/ часть  ВОЛС, созданные за границами городских и сельских населенных пунктов (на землях иных категорий, кроме земель населенных пунктов).

«Трасса»: Территория, на которой будет размещена  ВОЛС.

«Площадка»: территория, на которой выполняются Работы, в том числе: проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, работы по прокладке коммуникаций к  ВОЛС. Для целей Договора приобъектный склад хранения Материалов и Оборудования также является Площадкой.

«Работы»: ПИР и СМР по созданию  ВОЛС, включающие в себя  предпроектные работы, работы по формированию земельных и других участков для проектирования и строительства,  инженерные изыскания для строительства, проектные работы, строительно-монтажные работы , в том числе  работы по разработке, оформлению и/ или получению материалов инженерных изысканий, проектной и рабочей документации, разрешительной, землеустроительной, правоустанавливающей  и иной документации для проектирования, размещения и  строительства ВОЛС, осуществление авторского надзора,  устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе их выполнения, приемки и в Гарантийный период.,   Объемы, содержание, стоимость и сроки выполнения Работ устанавливаются в Заказе на выполнение Работ. 

«Услуги»: комплекс услуг, связанных с обеспечением государственной регистрации прав собственности Заказчика на вновь созданные  ЛКС ВОЛС, как объекты недвижимости, и установлением охранной зоны созданных ВОЛС. Объемы, содержание, стоимость и сроки оказания Услуг устанавливаются в Заказе на оказание Услуг.

«Скрытые работы»: Отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче  ВОЛС рабочей комиссии и предъявляемые Подрядчиком к осмотру и приемке до их закрытия последующими работами и конструкциями.

«Собственник»: Собственник, арендатор мест(а) строительства и размещения  ВОЛС или его части, имеющий право передавать имущество в аренду/субаренду/сервитут/безвозмездное срочное пользование. 

«Земельный участок»: земельный участок, находящийся на территории, по которой должна проходить Трасса и необходимый для проведения работ по созданию  ВОЛС.

«Договор на земельный участок»: Договор аренды/субаренды/безвозмездного срочного пользования/ соглашение о сервитуте, заключенный с собственником/арендатором, и предусматривающий пользование земельным участком на период проектирования и строительства ВОЛС .

 «Права прохода» -  права, обеспечивающие возможность ограниченного использования объектов энергетики (электросетевых комплексов, линий электропередачи) в целях размещения ВОК и осуществления эксплуатации  ВОЛС. 

Данные права оформляются соглашениями о сервитуте, договорами долгосрочной аренды  инфраструктуры с обязательным проведением государственной регистрации таких договоров в соответствии с законодательством РФ. 

«Представитель Подрядчика»: Надлежащим образом уполномоченное лицо, представляющее на основании предоставленных ему полномочий и в соответствии с настоящим Договором интересы Подрядчика на строительной площадке и которое от имени и за счет Подрядчика совершает все необходимые действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ в пределах своих полномочий.

«Представитель Заказчика»: Надлежащим образом уполномоченное лицо, которое, в соответствии с предоставленными ему полномочиями и на основании настоящего Договора от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Работ, осуществляет проверку качества Работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям Договора, СНиП и выполняет иные действия от имени и в интересах Заказчика.

«Субподрядчик»: Лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения части Работ и/или Услуг или лицо, которому была передана часть Работ и/или Услуг на основании договора субподряда с письменного согласия Заказчика.

«Разрешительная документация»: Документация (разрешения, согласования, заключения, земельно-правовые, правовые и иные документы ), оформленная и/или полученная Подрядчиком  в соответствии с законодательством РФ при выполнении ПИР и СМР по созданию ВОЛС, и необходимая и достаточная для  подтверждения законности проведения этих работ, а также      необходимая для оформления государственной регистрации права собственности Заказчика на вновь построенные  ЛКС ВОЛС и установления охранной зоны ВОЛС  . При перечислении указанной выше документации Стороны исходят из нормативных правовых актов, действующих на момент подписания настоящего Договора и соглашаются, что в случае изменения нормативных правовых актов указанный перечень документации автоматически изменяется в соответствии с изменёнными (вновь введёнными) нормативными правовыми актами.

«Проектная документация»: документация, содержащая текстовые и графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства и/или реконструкции ВОЛС. Проектная документация по строительству/реконструкции  ВОЛС  выполняется и согласовывается в соответствии с действующими на территории Российской Федерации международными и государственными стандартами, нормативными, нормативно-правовыми и отраслевыми руководящими документами..

 «Исполнительная документация»: комплект рабочих чертежей на строительство  ВОЛС с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ; акты на скрытые работы; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, а также отраслевыми руководящими документами РД 45.156-2000 и РД 45.190-2001. 

«Правоустанавливающая документация» - вся документация, получаемая в соответствии с действующим законодательством РФ, в рамках проведения Работ и оказания Услуг. «Техническое задание»: документ, определяющий содержание и объем Работ, выполняемых по каждому из Заказов, заключенных к настоящему Договору, а также требования к их выполнению 

«СНиП»: Строительные нормы и правила, установленные законодательными и нормативными актами на территории Российской Федерации. Стороны исходят из СНиП, действующих на момент подписания настоящего Договора и соглашаются, что в случае изменения СНиП указанные в настоящем Договоре СНиП изменяются в соответствии с изменёнными (вновь введёнными) СНиП, однако таким образом, чтобы Заказчик во всяком случае получил не меньше того, на что был вправе рассчитывать при заключении Заказа. 

«Акт освидетельствования скрытых работ»: Документ, подтверждающий, что Скрытые работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора, проверены и одобрены Заказчиком до их закрытия.

«Акт приемки законченной строительством  ВОЛС»: Акт, составляемый по форме № КС-11, подтверждающий выполнение обязательств Подрядчика по созданию   ВОЛС и приемку выполненных работ рабочей комиссией Заказчика.

«Оборудование»: означает любое оборудование, предусмотренное Проектной документацией, которое необходимо для сооружения  ВОЛС. Оборудование, необходимое для строительства  ВОЛС  предоставляется Подрядчиком на условиях определённых в настоящем Договоре. 

«Материалы»: означает любые материальные ресурсы (волоконно-оптический кабель - ВОК, муфты, кабельные колодцы, кабельные каналы и др. строительные материалы,  конструкции, изделия, аксессуары для монтажа и прочие), которые необходимы для строительства  ВОЛС, указанные в Проектной документации и соответствующих спецификациях к Проектной документации. Материалы  для строительства  ВОЛС предоставляются Подрядчиком на условиях определенных в настоящем Договоре. 

    

«Передаваемые ВОЛС»: все и любые вещи, являющиеся или не являющиеся объектами интеллектуальных прав, которые Подрядчик передаёт Заказчику по настоящему Договору.

«Временные сооружения»: Здания и сооружения любого типа, устанавливаемые на Площадке, необходимые для выполнения Работ по исполнению настоящего Договора

«Ориентировочная стоимость Работ/ Услуг»: стоимость Работ/  Услуг, которая вычисляется из расчета предполагаемой протяженности   ВОЛС и цен, указанных в Приложениях № 5,  №5.1 к настоящему Договору, а также стоимости ВОК, по ценам в соответствии с Приложением №8, необходимого для производства Работ  и указывается в соответствующем Заказе.    

«Фактическая стоимость Работ/ Услуг»: стоимость Работ и Услуг, которая определяется из расчета  фактической протяженности  ВОЛС,   указанной в указанной в Акте приемки законченной строительством  ВОЛС (форма КС-11) или ином документе, подписанном Заказчиком и Подрядчиком, по ценам, указанным в Приложениях № 5,  №5.1, 5.2 и № 8 к настоящему Договору.       

«День/дни/х-дневный срок»: Срок, исчисляемый календарными днями, если иное прямо не предусмотрено Договором.

 «Гарантийный период»: 36 месяцев со дня подписания актов, указанных в п. 6.3, 6.3.1 и 6.3.2 Договора..

 

«ВОК»: волоконно-оптический кабель.

 «ТЗ»: техническое задание.

«ТУ»: технические условия на прокладку и размещение ВОЛС.

 «ГНБ»: горизонтально-направленное бурение.

«ПИР»: проектно-изыскательские работы.

«СМР»: строительно-монтажные работы.

«Роскомнадзор»: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

«Росреестр»: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ.

«Государственная/негосударственная экспертиза»: экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и материалов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, проведенная уполномоченными в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации органами и/или организациями.

«Органы государственного надзора»: федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора. 

[bookmark: _Toc101705630]«ЛЭП»: Линия электропередачи.

«Охранная зона» - зона с особыми условиями использования территорий, для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации.



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.





2.1. По настоящему Договору, Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить Работы по созданию  ВОЛС и в случаях предусмотренных законодательством РФ оказать Услуги, по обеспечению государственной регистрации права собственности Заказчика и установлению охранной зоны  созданных ВОЛС, на территории _____________,  в соответствии с условиями настоящего Договора, заключенных к нему Заказов, и требованиями ТЗ (Приложение №№1,2,3,4 к настоящему Договору), и сдать положительный результат Работ и оказанных Услуг Заказчику, , а Заказчик обязуется принять и оплатить принятые результаты Работ и оказанные Услуги.

2.2. Работы по созданию ВОЛС (ПИР и СМР) и оказание Услуг по обеспечению государственной регистрации права собственности Заказчика и установлению охранной зоны созданных ВОЛС выполняются по отдельным Заказам в рамках одного титула проекта. Формы Заказов указаны в Приложении №6 к настоящему Договору.

2.3. В Заказах указываются титул проекта,  состав и объем Работ/Услуг, сроки их выполнения и стоимость,   



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

3.1.  При необходимости осуществления Подрядчиком действий от имени Заказчика – выдать Подрядчику доверенность на право проведения Работ и оказание Услуг по настоящему Договору от имени Заказчика.

3.2. При отсутствии обоснованных возражений рассматривать, согласовывать, утверждать и подписывать оформленную и представляемую Подрядчиком документацию (письма, запросы, договоры, проектную документацию, заключения, согласования и иную документацию), необходимую для выполнения Работ и оказания Услуг.

3.3. Обеспечивать оплату Работ и Услуг в порядке, предусмотренном Разделом 5 настоящего Договора.

3.4. По представлению Подрядчика осуществлять в случае требований арендодателя оплату ТУ на прокладку ВОК в городской телефонной канализации, а также аренду каналов городской телефонной канализации на период строительства ВОЛС  и в предусмотренных ТУ случаях, оплату бронирования каналов городской телефонной канализации («входного билета» - единовременный разовый платеж за предоставление доступа в кабельную канализацию).

3.4.1. Платежи, предусмотренные п.3.4 не входят в стоимость Работ и Услуг по настоящему Договору и оплачиваются Заказчиком.

3.5. Осуществлять  надзор и контроль за выполнением Работ и оказанием Услуг, используя при этом качественные критерии, предусмотренные действующим законодательством РФ, СНиП и другими нормативными документами, техническими стандартами и условиями, применяемыми в строительстве и связи (в части касающейся), рекомендациями заводов изготовителей применяемого Оборудования и Материалов, а также другими нормами, согласованными Сторонами.

3.6.  Осуществлять согласование Материалов и Оборудования, по представлению Подрядчика и на условиях, определенных в настоящем Договоре.

3.7. При отсутствии обоснованных замечаний осуществлять приемку Работ и Услуг в соответствии с условиями соответствующего Заказа и настоящего Договора.

Для выполнения настоящего Договора Заказчик имеет право:

3.8.  Проверять ход и качество Работ и Услуг, выполняемых Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками, не вмешиваясь в их хозяйственную деятельность.

3.9.  Вносить изменения в объем Работ и Услуг путем выдачи письменного распоряжения с указанием:

3.9.1. Увеличить или сократить объем Работ и Услуг.

3.9.2. Исключить любую часть Работ и Услуг.

3.9.3. Изменить характер, требования к качеству или виду любой части Работ и Услуг.

3.9.4. Выставить дополнительные требования, необходимые для завершения строительства  ВОЛС.

Примечание.

Указанные требования являются обязательными для Подрядчика при условии, что их выполнение не повлияет на стоимость или срок окончания строительства. В противном случае Подрядчик приступает к выполнению указанных Заказчиком дополнительных работ и услуг  после подписания Сторонами соответствующего дополнения  к Заказу.  



.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

Подрядчик, руководствуясь положениями настоящего Договора, законодательством Российской Федерации, нормативными и нормативно-правовыми актами и документами в области землеустройства, проектирования, строительства и связи,  а также рекомендациями изготовителей оборудования и материалов, используемых при создании ВОЛС, обязуется выполнить все Работы по созданию ВОЛС и оказать Услуги, связанные с обеспечением государственной регистрации права собственности Заказчика на вновь созданные линейно-кабельные сооружения в составе ВОЛС  и установлением охранной зоны  созданных ВОЛС с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Заказами, и сдать Заказчику указанные Работы и Услуги , в том числе, но не ограничиваясь:

4.1. Использовать при строительстве  ВОЛС официально согласованные с Заказчиком Материалы и Оборудование. 

4.2. При необходимости возвести на площадке временные сооружения, необходимые для хранения Материалов и выполнения Работ.

4.3. Не допускать использования в ходе выполнения Работ Материалов и Оборудования, которые могут привести к нарушению требований по безопасности строительных работ и охране окружающей среды.

4.4. Использовать сертифицированное и, при необходимости поверки, поверенное Оборудование.

4.5. Нести полную ответственность за уничтожение или порчу  ВОЛС, Материалов, Оборудования и результатов работ, а также находящегося на Площадках имущества Заказчика и/или третьих лиц, вплоть до подписания «Акта приемки законченной строительством  ВОЛС» по форме №КС-11. Риск случайной гибели или случайного повреждения  ВОЛС, а также Материалов, Оборудования, переданных Подрядчику Заказчиком, до даты подписания Акта приемки законченной строительством ВОЛС рабочей комиссией (форма КС-11) несёт Подрядчик, а после даты подписания указанного акта приемки - Заказчик. 



4.6. Обеспечить сохранность и круглосуточную охрану строящихся ВОЛС, Оборудования и Материалов.

4.7. Письменно согласовать с Заказчиком перечень субподрядных организаций и объем выполняемых ими работ.

4.8. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение привлеченными  субподрядчиками их части Работ по созданию  ВОЛС или оказываемых Услуг по обеспечению государственной регистрации права собственности Заказчика и установлению охранной зоны ВОЛС.

4.9. Своевременно, в соответствии с условиями Договора, предъявлять претензии поставщикам и субподрядчикам в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими договорных обязательств.

4.10. Обеспечить за свой счёт временное электроснабжение приборов и оборудования , необходимых для осуществления Работ по созданию   ВОЛС, в том числе для проведения необходимых измерений.

4.11. Предоставить Заказчику, организациям, осуществляющим технический надзор, для контроля все необходимые материалы и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

4.12. Нести ответственность за все обязательства и расходы, связанные с поездками и пребыванием на территории РФ специалистов и рабочих Подрядчика.  Нести исключительную ответственность за соблюдение специалистами и рабочими Подрядчика, а также привлеченными субподрядчиками, Российского законодательства, определяющего условия и порядок пребывания и работы в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

4.13. Подрядчик гарантирует: освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ и оказания Услуг, как в отношении Персонала Подрядчика, так и иных лиц, за исключением тех случаев, когда доказана вина Заказчика и/или его Персонала.

4.14. Предоставлять Заказчику еженедельный, утвержденной Заказчиком формы, письменный отчет о текущем статусе выполнения Работ по созданию ВОЛС и оказанию Услуг по обеспечению государственной регистрации права собственности Заказчика и  установлению охранной зоны ВОЛС.. 

4.15. Подписывать акты сверки взаимозачетов и представлять их по требованию Заказчика в течение 2-х рабочих дней с момента требования.

4.16. Осуществлять представление, сопровождение и получение положительных заключений государственной/негосударственной экспертизы проектной документации по созданию  ВОЛС  и материалов результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (для объектов капитального строительства), а также ведомственной экспертизы связи рабочей документации (для  всех ВОЛС , кроме ВОЛС, относящихся к объектам капитального строительства) в организациях  по проведению такой экспертизы (в том числе ФГБУ «Центр МИР ИТ»), а также, осуществлять от имени Заказчика заключение, изменение, расторжение договоров о проведении  экспертизы. Все затраты Подрядчика на выполнение указанных в настоящем пункте обязательств, включая все расходы Подрядчика в рамках заключаемых договоров о проведении  экспертиз, а также вознаграждение Подрядчика учтены в общей стоимости Работ по соответствующим Заказам.



При выполнении Проектно-изыскательских работ (ПИР  ВОЛС):

Предпроектные работы и  формирование земельных и других участков для строительства  ВОЛС: 

4.17. Провести, при необходимости с привлечением представителя Заказчика, обследование трассы  ВОЛС на основании данных по архитектуре сети, предоставляемых Заказчиком, и оформить материалы обследований. 

4.17.1. Оформить Акт выбора трассы  ВОЛС в соответствии с требованиями ТЗ (Приложение №1 к настоящему Договору) и утвердить его у Заказчика.

4.18. Надлежащим образом оформить/получить от имени Заказчика разрешительные, правоустанавливающие и иные документы, необходимые и достаточные в соответствии с действующим законодательством для проектирования   ВОЛС, производства строительно-монтажных работ и ввода  законченной строительством ВОЛС (для объектов капитального строительства) в эксплуатацию,  а также для последующего установления охранной зоны ВОЛС и регистрации права собственности Заказчика на построенные ЛКС в составе ВОЛС (для объектов недвижимости) в органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, в том числе: 

4.18.1. Обеспечить соответствие Земельного участка под строительство  ВОЛС требованиям, указанным в ТЗ  (Приложение №1 к настоящему Договору).

4.18.2. Получить в территориальных отделах органов, осуществляющих государственный кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, Кадастровый план территории, а также выписки из государственного кадастра недвижимости, содержащие сведения о земельных участках и собственниках земельных участков по предполагаемой Трассе  ВОЛС.

4.18.3. Получить в соответствии с действующим законодательством РФ заключения, технические условия надзорных и других заинтересованных органов, организаций и лиц для оформления предварительного согласования органами местного самоуправления места размещения  ВОЛС.

4.18.4. Оформить необходимые документы и материалы и получить на имя Заказчика Технические условия на проектирование и строительство  ВОЛС  от полномочных представителей железных и автомобильных дорог, владельцев городской кабельной канализации, коллекторов и других линейно-кабельных сооружений, коммуникаций, зданий, сооружений, а также от других заинтересованных органов и организаций. Получить письменное согласие Заказчика на реализацию указанных ТУ.

4.18.5. Обеспечить информирование органами местного самоуправления (либо информирование за свой счет) населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства  ВОЛС в официальном местном печатном издании.

4.18.6. Выявить всех заинтересованных лиц (правообладателей Земельных участков), чьи интересы могут быть затронуты при строительстве ВОЛС.

4.18.7. Обеспечить формирование Земельного участка под размещение ВОЛС и оформление акта выбора Земельного участка с учетом экологических, градостроительных, и иных условий использования соответствующей территории.

4.18.8. Согласовать Акт выбора Земельного участка под размещение  ВОЛС в графической форме (Схема расположения земельного участка на кадастровом плане — ситуационный план) и текстовой форме (акт о выборе) с Заказчиком, соответствующими структурами органов местного самоуправления,  с иными заинтересованными органами и  организациями, а также правообладателями этих земельных участков.

4.18.9. Обеспечить получение надлежащим образом оформленных на имя Заказчика Постановлений (Решений) органов местного самоуправления о предварительном согласовании места размещения  ВОЛС и утверждении Акта выбора земельного участка  под проектирование и строительство  ВОЛС.

4.18.10. Обеспечить получение надлежащим образом оформленных на имя Заказчика Постановлений (Решений) органов исполнительной власти/органов местного самоуправления о предоставлении Земельного участка в аренду на период проектирования и  строительства  ВОЛС.

4.18.11. Надлежащим образом в соответствии с законодательством РФ заключить на период проектирования и строительства  ВОЛС  в интересах Заказчика или от имени Заказчика (с учётом положений п.п. 4.18.8-4.18.10 и п.п.4.19, 4.20 настоящего Договора) договоры аренды/субаренды/сервитута, под размещение  ВОЛС, при этом такие договоры должны быть заключены: 

- на муниципальные земли с органами местного самоуправления;

- на земли лесного фонда с уполномоченными федеральными органами/органами исполнительной власти субъектов РФ;

- на участки полос отвода автомобильных или железных  дорог – с уполномоченными  государственными  учреждениями и организациями;

- на иные земельные участки – с правообладателями, либо с уполномоченными ими лицами. 

- на  линейно-кабельные сооружения, а также другие объекты недвижимости – с  собственниками этих сооружений;





Примечания: 

1. Независимо от того, от имени кого заключаются указанные договоры аренды, Подрядчик обязан заключить указанные договоры таким образом, чтобы стоимость  аренды земельных участков, аренды  ЛКС, кроме  аренды городской телефонной канализации,  на период проектирования и строительства  ВОЛС, а также   стоимость возмещения убытков и потерь за указанный период  оплачивалась Подрядчиком, и оплатить такую стоимость  аренды, возмещение убытков  и потерь в полном объёме, при этом вознаграждение Подрядчика за оказание услуг по заключению договоров аренды и все расходы Подрядчика по  исполнению таких договоров аренды, кроме договоров аренды городской телефонной канализации, включены в согласованную стоимость Работ и Услуг по данному Договору и соответствующему Заказу.

2. Заказчик имеет право от собственного имени заключить указанные договоры аренды на период проектирования и строительства  ВОЛС с последующим уменьшением стоимости Работ и Услуг Подрядчика на размер расходов, понесенных Заказчиком, в связи  с заключением таких договоров.

3. Договоры по бронированию и аренде каналов городской телефонной канализации по представлению Подрядчика  заключает и оплачивает Заказчик. Платежи по таким договорам не входят в стоимость Работ и Услуг по настоящему Договору. 



4.19. Обеспечить, в случае требований действующего законодательства,    регистрацию указанных в п.4.18.11 договоров аренды  в органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации.

4.20. Обеспечить, в случае необходимости, надлежащее оформление в соответствии с законодательством РФ и подписание договоров/соглашений на Право прохода   ВОЛС по инфраструктуре энергетического комплекса, а также регистрацию указанных договоров/соглашений на Право прохода  в органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. Порядок предоставления Прав прохода указан в п. 7.6 настоящего Договора.

Инженерные изыскания для строительства ВОЛС:  

4.21. Выполнить необходимые в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами отрасли строительства и связи инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрологические, инженерно-экологические и др.), для проектной подготовки и строительства  ВОЛС.

4.22. Оформить в установленном порядке  материалы инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических и др.) в объеме и составе, необходимом и достаточном для    государственной/негосударственной экспертизы.

Примечание.

Особенности и порядок проведения инженерных изысканий для строительства линий связи, в случае если они пересекают Государственную границу РФ, размещаются на приграничной территории Российской Федерации, во внутренних морских водах или в территориальном море Российской Федерации установлены  в «Положении о строительстве и эксплуатации линий связи при пересечении государственной границы Российской федерации, на приграничной территории, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 9.11.2004г. №610. 

 

Разработка Проектной документации  ВОЛС:        

4.23. Обеспечить соответствие Проектной и рабочей документации действующим нормам российского законодательства, правилам и стандартам в области строительства и связи, ТЗ (Приложения №1 к настоящему Договору) и ТУ, выданным сторонними организациями.

4.24. Разработать Проектную и рабочую документацию на строительство  ВОЛС, в том числе, на строительство, реконструкцию и ремонт (восстановление) городской телефонной канализации (если предусмотрено ТУ), в объеме и составе, в соответствии с действующими нормами российского законодательства, правилами и стандартами в области строительства и связи.

Примечание.

Особенности и порядок проектирования  для строительства линий связи, в случае если они пересекают Государственную границу РФ, размещаются на приграничной территории Российской Федерации, во внутренних морских водах или в территориальном море Российской Федерации установлены  в «Положении о строительстве и эксплуатации линий связи при пересечении государственной границы Российской федерации, на приграничной территории, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 9.11.2004г. №610. 

4.25. Согласовать Проектную и рабочую документацию с владельцами коммуникаций, полномочными представителями отделов архитектуры, администраций районов и другими заинтересованными органами и организациями, на соответствие выданным Техническим условиям, нормам и правилам проектирования.

4.26. Обеспечить согласование Проектной документации с Заказчиком на соответствие требованиям Технического задания, нормативных и нормативно-правовых документов.

4.27. Предъявить от имени Заказчика Проектную документацию  и материалы инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой документации, на Государственную/негосударственную экспертизу (для объектов капитального строительства)  и рабочую документацию (для всех объектов, кроме объектов капитального строительства) на ведомственную (ФГБУ «Центр МИР ИТ») экспертизу. Устранить выявленные замечания указанных экспертных организаций.

              Примечание.

Стоимость работ и оплата договоров о проведении государственной/негосударственной и ведомственной  экспертиз входит в стоимость работ по настоящему Договору/Заказу. 



4.28. Получить на имя Заказчика положительные заключения организаций государственной/негосударственной экспертизы по Проектной документации и материалам результатов инженерных изысканий (для объектов капитального строительства) и ФГБУ «Центр МИР ИТ» по рабочей документации (для всех объектов, кроме объектов капитального строительства).

4.29. На основании положительных  заключений экспертных организаций  утвердить Проектную документацию у Заказчика.

4.30. Уведомить Заказчика о завершении ПИР  ВОЛС и сдать результаты ПИР Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

Примечания.

1. Сроки действия согласований, технических условий, разрешений и других разрешительных документов должны соответствовать  установленным срокам выполнения проектных и строительно-монтажных работ.

2. Факт  завершения проектно-изыскательских работ  подтверждается подписанием Сторонами «Акта приемки ПИР  ВОЛС» 

4.31. По завершении  Работ в сроки, установленные настоящим Договором/Заказом передать Заказчику (оригинал и копию в электронном виде) по акту: 

4.31.1. проектную и рабочую документацию на  ВОЛС и материалы результатов инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой документации, получившие положительные экспертные заключения государственной/негосударственной и ведомственной экспертиз;

4.31.2. положительное заключение органов государственной/негосударственной экспертизы проектной документации   и материалам инженерных изысканий для подготовки такой документации (для объектов капитального строительства), и ФГБУ «Центр МИР ИТ» по рабочей документации (для  объектов, кроме объектов капитального строительства);

4.31.3. выданную на имя Заказчика исходно-разрешительную и иную землеустроительную, правоустанавливающую документацию, подтверждающую легитимность выполненных ПИР и необходимую для начала СМР в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми и нормативными документами, настоящим Договором и Техническим заданием, в том числе, но не ограничиваясь этим:



а) документы и материалы, указанные в п.п. 4.18, 4.20 с учетом п. 4.19. настоящего Договора;

б) надлежащим образом оформленные на имя Заказчика постановления/решения органов местного самоуправления о предварительном согласовании места размещения  ВОЛС и утверждении акта выбора земельного участка под размещение  ВОЛС, с приложением указанного акта (если применимо);

в) надлежащим образом оформленные на имя Заказчика постановления/решения органов местного самоуправления о выделении земельного участка под строительство  ВОЛС (если применимо);

г) надлежащим образом оформленные и заключенные договоры/соглашения аренды/субаренды/сервитута  земельных  участков  на период проектирования и строительства  ВОЛС, c приложением документов, подтверждающих внесение арендной платы и возмещение убытков, прошедшие процедуру государственной регистрации права (сделки) в случае требований действующего законодательства РФ (если применимо);

д) надлежащим образом заключенные соглашения/договоры на аренду участков кабельной канализации, линейно-кабельных сооружений и других объектов недвижимого имущества, c приложением документов, подтверждающих внесение арендной платы, прошедшие процедуру государственной регистрации права (сделки) в случае требований действующего законодательства РФ (если применимо);

е)  надлежащим образом заключенные на имя Заказчика  соглашения/договоры на Право прохода по инфраструктуре энергетического комплекса, прошедшие процедуру государственной регистрации права (сделки) в соответствии с законодательством РФ (если применимо).



При выполнении Строительно-монтажных Работ (СМР  ВОЛС):

4.32. Получить, в установленным порядке, на имя Заказчика в органах местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством, разрешение на строительство   ВОЛС по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 24.11.2005г. №698.(для объектов капитального строительства) и иные необходимые  для начала производства Работ разрешения/ордера.

Примечание.



Для ВОЛС,  создающейся  в существующей телефонной канализации, в/по зданиям, существующим столбовым опорам городской инфраструктуры и опорам ЛЭП, получение  разрешения на строительство по указанной форме не требуется . 

4.33. От имени Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, оформить извещение органов государственного строительного надзора о начале строительства  ВОЛС и предоставить их получателям, в сроки установленные законодательством РФ и применимыми правовыми актами.

4.34. Произвести строительно-монтажные работы в соответствии с проектной документацией, требованиями СНиП, требованиями технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда.

Примечание.

Особенности и порядок выполнения  строительно-монтажных работ для строительства линий связи, в случае если они пересекают Государственную границу РФ, размещаются на приграничной территории Российской Федерации, во внутренних морских водах или в территориальном море Российской Федерации установлены  в «Положении о строительстве и эксплуатации линий связи при пересечении государственной границы Российской федерации, на приграничной территории, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 9.11.2004г. №610. 

4.35. Получить в соответствии с требованиями законодательства РФ и иных правовых актов необходимые согласования, ордера (разрешения) для производства строительно-монтажных и/или  земляных  работ во всех заинтересованных  органах и организациях, в том числе, согласовавших Проектную документацию, а также в случае необходимости согласовать с  этими органами и организациями  начало производства Работ.

4.36. Осуществить за свой счет закупку Оборудования и Материалов, в соответствии с требованиями ТЗ и проектной документацией и в объеме, необходимом для выполнения Работ. 

4.37. Обеспечить входной контроль ВОК, и других Материалов и Оборудования в соответствии с нормативными документами.

4.38. Выполнить Работы по прокладке ВОК в грунт, в защитной полиэтиленовой трубе, в городской телефонной канализации, по зданиям и сооружениям, подвеске ВОК на опорах ЛЭП, опорах городской инженерной инфраструктуры, и др. в соответствии с проектной документацией,  нормативными документами и требованиями регламентов. 

4.39. Проложить предупредительную ленту, грозозащитный трос в соответствии с проектной документацией и нормативными документами.

4.40. Осуществить монтаж муфт, оптических кроссов и другого пассивного оборудования в соответствии со схемами, согласованными с Заказчиком.

4.41. Провести строительство подземных переходов, в том числе методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) под реками, транспортными магистралями и другими преградами в соответствии с проектной документацией.

4.42. Выполнить строительство/докладку кабельной канализации, реконструкцию и ремонт существующей кабельной канализации, установку и реконструкцию ж/б колодцев, оборудовать телефонные кабельные колодцы кронштейнами, люками и крышками в соответствии с проектной документацией и требованиями выданных ТУ.

4.43. Провести вскрытие и реконструкцию тротуаров и уличных проездов, с последующим восстановлением уличных покрытий, благоустройством территорий, в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами, требованиями разрешительных документов и ТУ .

4.44. Обеспечить привязку Трассы ВОЛС к постоянным ориентирам, предоставить географические координаты мест расположения муфт,  кабельных колодцев, углов поворота трассы, мест пересечений с коммуникациями и другими препятствиями, а также установить электронные маркеры, замерные столбики, предупредительные знаки  и др. в соответствии с Техническим заданием, проектной и рабочей документацией и нормативными документами.

4.45. Выполнить необходимые измерения параметров проложенного ВОК и  ВОЛС в целом и оформить результаты измерений в установленном порядке.

4.46. Выполнить требования Технических условий, выставленных сторонними организациями в части СМР, с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении.

4.47. Вести в установленном порядке Журнал производства работ на объекте строительства (для объектов капитального строительства).

4.48. В течение трех дней, официально известить Заказчика, в случае обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе исполнения Работ и иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ.

4.49. Обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждения, которые могут потребоваться для выполнения Работ, для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности, а также находящихся там физических лиц.

4.50. Обеспечить содержание и уборку Трассы ВОЛС, и прилегающих к ней земельных участков и уличной полосы.

4.51. Осуществить любые необходимые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства  ВОЛС и достижение качественных показателей в соответствии со СНиП.

4.52. Осуществлять  в период строительства  ВОЛС в случаях, предусмотренных законодательством, взаимодействие с органами государственного строительного надзора 

4.53. Известить в случаях, предусмотренных законодательством, от имени Заказчика органы Государственного строительного надзора об окончании строительства  ВОЛС.

4.54. Оформить исполнительную документацию на законченные строительством  ВОЛС  в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), а также нормативно-правовых и нормативных документов.

4.55. Выполнить и оформить материалы исполнительной геодезической съемки построенной ВОЛС, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №3 к настоящему Договору) со всеми необходимыми, в соответствии с законодательством приложениями, включая технический отчет о  проведении такой съемки.

4.56. Получить на имя Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, Заключение органов государственного строительного надзора  о соответствии законченной строительством  ВОЛС техническим регламентам и проектной документации (для объектов капитального строительства).

4.57. Осуществить постановку на учет законченной строительством  ВОЛС в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений и технических отделов владельцев телефонной канализации и других сооружений, сдать техническую документацию на законченную строительством  ВОЛС в указанные органы и организации на учет и представить Заказчику в составе Исполнительной (приемо-сдаточной) документации справки – подтверждения о постановке ВОЛС на учет.

 

4.58. Письменно уведомить Заказчика о готовности законченной строительством  ВОЛС к приемке Рабочей комиссией.

Примечание.

Любые изменения или отступления от проектной документации должны быть оформлены в установленном порядке и согласованы с Заказчиком до начала приемки.



4.59. Предъявить Заказчику для приемки  законченную строительством  ВОЛС, а также  документацию, указанную в настоящем Договоре, «Техническом задании» (Приложение №1 к настоящему Договору) и в «Перечне исполнительной документации» (Приложение №7 к настоящему Договору).

4.60. Сдать законченную строительством  ВОЛС Рабочей комиссии в соответствии с разделом 8 «Приемка работ» настоящего Договора, устранить замечания Рабочей комиссии. 

Примечание.

Факт сдачи законченной строительством  ВОЛС подтверждается подписанием Сторонами «Акта приемки законченного строительством Объекта» по форме № КС-11.



4.61. В 10-дневный срок после подписания Акта приемки законченного строительством ВОЛС (форма №КС-11) передать Заказчику всю  Проектную, Исполнительную, Разрешительную  документацию, материалы и документы, подтверждающую/устанавливающую земельные правоотношения и иную документацию по составу, содержанию и в количестве в соответствии с настоящим Договором и Заказом, с подписанием Акта приема-передачи такой документации. Одновременно с документацией передать Заказчику эксплуатационный запас ВОК, если предусмотрено Заказом и ТЗ, с подписанием Акта приема-передачи.     

4.61.1.Обеспечить получение  Технического  плана ВОЛС (для объектов капитального строительства) в целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию  ВОЛС и в целях постановки на кадастровый учет вновь построенных ЛКС в составе ВОЛС как объекта недвижимости.

4.61.2. Получить в установленном порядке на имя Заказчика Разрешение на ввод  ВОЛС в эксплуатацию, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 24.11.2005г. №698 (для объектов капитального строительства).



4.62. Состав документации, материалов и документов, передаваемых Заказчику в соответствии с п.4.61:

- надлежащим образом оформленные Разрешения на строительство  ВОЛС, выданные на имя Заказчика (для объектов капитального строительства) и/или ордера на производство работ, закрытые в установленном порядке;

- извещения органов  государственного строительного надзора о начале строительства  ВОЛС (для объектов капитального строительства);

- журнал производства работ(для объектов капитального строительства);

- исполнительная документацию по  ВОЛС;

- заключения органов  государственного строительного надзора о соответствии законченных строительством ВОЛС техническим регламентам и проектной документации, технический план  ВОЛС, разрешение на ввод в эксплуатацию  ВОЛС (для объектов капитального строительства), выданные на имя Заказчика,

- исполнительную геодезическую съемку  ВОЛС;

- другие разрешительные, правоустанавливающие документы, оформленные и полученные в соответствии с действующим законодательством необходимые и достаточные для проведения строительно-монтажных работ и получения разрешения на ввод  ВОЛС в эксплуатацию, и используемые для последующей  регистрации созданных ЛКС ВОЛС (если применимо), как объекта недвижимости в органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации.

4.63. В трехдневный срок с даты подписания Сторонами «Акта приемки законченной строительством  ВОЛС» (форма №КС-11), вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.



При оказании Услуг по обеспечению государственной регистрации права собственности Заказчика и  установлению охранной зоны на построенную ВОЛС: 

   

В случаях, предусмотренном  законодательством Российской Федерации:

4.64. Выполнить комплекс  услуг по кадастровому учету и оформлению права собственности Заказчика на вновь построенные ЛКС в составе ВОЛС  в установленном законодательством порядке (если применимо) 

4.64.1. Сформировать пакет документов, необходимых в соответствии с законодательством для оформления права собственности Заказчика на вновь построенные ЛКС ВОЛС, как на объект недвижимости, оформить заявление Заказчика о проведении их государственной регистрации права, обеспечить получение, кадастрового паспорта ЛКС ВОЛС и передать документы в соответствующий орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации с получением подтверждения (расписки) о приеме документов на государственную регистрацию. 

Примечание.

Стоимость государственной пошлины за регистрацию права не входит в стоимость Работ и Услуг и перечисляется Заказчиком на расчетный счет государственных органов, указанный Подрядчиком.  Стоимость получения и формирования документов кадастрового учета – технического плана и кадастрового паспорта входит в стоимость работ и услуг Подрядчика и Заказчиком отдельно  не возмещается.   



4.64.4. Обеспечить получение свидетельства о государственной регистрации права собственности Заказчика на ЛКС ВОЛС как на объекты недвижимости.

4.65. Выполнить комплекс услуг по установлению границ охранной зоны построенной  ВОЛС (если применимо) :

4.65.1. На основании данных исполнительной геодезической съемки, составить карту (план) границы охранной зоны ВОЛС по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621.

4.65.2. 	По требованию Заказчика обеспечить получение постановлений/решений органов государственной власти/ органов местного самоуправления об установлении и утверждении границы охранной зоны созданной  ВОЛС. 

4.65.3. 	Обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости сведений об охранной зоне в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и получить подтверждающие документы (выписки из ГКН, справки и т.п.).

4.65.4. Обеспечить передачу карты (плана) границы охранной зоны в информационную базу органов Росреестра 

4.66. 	По окончании   оказания Услуг передать Заказчику (если применимо):

- кадастровый паспорт ЛКС ВОЛС (на объект недвижимости)  

- расписку о подаче документов на государственную регистрацию права собственности Заказчика на ЛКС ВОЛС (на объект недвижимости);.

- свидетельство о государственной регистрации права собственности Заказчика на ЛКС ВОЛС (на объект недвижимости);

- карту (план) границ охранной зоны  ВОЛС; 

- решения (постановления) органов государственной власти или органов местного самоуправления об установлении охранной зоны  ВОЛС  и утверждении ее границ;

- выписки из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, содержащих сведения об охранной зоне (вид, тип, номер, индекс и т.п.) 

4.67. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими разделами настоящего Договора и соответствующими Приложениями к настоящему Договору.

4.68. Для выполнения настоящего Договора Подрядчик имеет право:

4.68.1. Самостоятельно определять способ исполнения Работ.

4.68.2. Привлекать субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения (допуски) для выполнения отдельных видов и объемов Работ по настоящему Договору (с предварительным письменным согласованием с Заказчиком), при этом Подрядчик несёт полную ответственность за качество, полноту и сроки выполнения всего объёма Работ и Услуг по созданию ВОЛС.



5. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.



5.1.  Ориентировочная  стоимость Работ или Услуг указывается в соответствующем Заказе[footnoteRef:2] (по форме Приложения №6 к настоящему Договору). Ориентировочная стоимость Работ и Услуг рассчитывается на основании предварительного  выбора Трассы ВОЛС по ценам, указанным в ТЦП строительства городских и загородных  ВОЛС/участков  ВОЛС  (Приложения №№5, 5.1 и 5.2  к настоящему Договору),  как сумма стоимости всех видов Работ и Услуг, проводимых по созданию  ВОЛС, с учетом протяженности трассы ВОЛС и стоимости ВОК (Приложение № 8 к настоящему Договору), необходимого для проведения этих работ. Заказ обязательно должен включать калькуляцию стоимости Работ и Услуг. [2:  В случае, если необходимо заключить Заказы] 


5.2.  Окончательная стоимость Работ и Услуг по созданию  ВОЛС определяется аналогично п.5.1 настоящего Договора по ценам, указанным в ТЦП строительства городских и загородных  ВОЛС/участков  ВОЛС (Приложения №№5,5.1, 5.2 и 8  к настоящему Договору), при этом:

- стоимость ПИР -  по протяженности  трассы  ВОЛС, указанной в проектной (рабочей) документации; 

- стоимость СМР, ВОК - по оптической протяженности  ВОЛС (оптической длине проложенного кабеля), указанной в Акте приемки законченной строительством  ВОЛС (форма КС-11);

       -  стоимость Услуг по обеспечению государственной регистрации права собственности Заказчика и  установлению охраной зоны ВОЛС на построенные ЛКС ВОЛС – по фактической длине ВОЛС и ЛКС ВОЛС соответственно. 

5.3. Оплата Работ и Услуг Подрядчику производится Заказчиком в следующем порядке: 

По Заказу на выполнение Работ (ПИР и СМР) по созданию  ВОЛС:

5.3.1. Платеж №1  в размере 30% от Ориентировочной стоимости Работ , указанной в соответствующем  Заказе, выплачивается после утверждения Заказчиком Акта выбора трассы ВОЛС, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Заказчику счёта на оплату.

 Подписание Акта, указанного в данном пункте, производится исключительно для целей расчетов и не свидетельствует о принятии работ по составу и качеству и не влечет перехода риска случайной гибели результата работ к Заказчику.

5.3.2. Платеж №2 в размере оставшейся разницы  между окончательной стоимостью Работ , рассчитанной в соответствии с п.5.2 настоящего Договора, и выплаченных Заказчиком платежей (за исключением платежей  согласно п.3.4.1)  - после приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных соответствующим Заказом и настоящим Договором в полном объеме, передачи Заказчику всех документов и материалов указанных в п.п. 4.31, 4.62  настоящего Договора, подписания сторонами Акта приемки ПИР ВОЛС, Акта приемки законченной строительством  ВОЛС  (форма КС-11), а также  Акта сдачи-приемки работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3),в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Заказчику счёта на оплату и счета – фактуры.

Примечание:

В случае отдельного Заказа на ПИР и отдельного Заказа на СМР по созданию объекта оплата Работ Подрядчику производится Заказчиком в следующем порядке:

1. По Заказу на ПИР ВОЛС: 

1.1. Платеж в размере 100% окончательной стоимости работ, рассчитанной в соответствии с п.5.2 настоящего Договора – после приемки Заказчиком выполненных работ по ПИР, предусмотренных соответствующим Заказом и настоящим Договором в полном объеме передачи Заказчику всех документов и материалов указанных в п. 4.31 настоящего Договора, подписания сторонами Акта приемки ПИР ВОЛС, а также Акта сдачи-приемки работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3),в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Заказчику счёта на оплату и счета – фактуры. 

2. По Заказу на СМР ВОЛС:

2.1. Платеж №1 в размере 30% от Ориентировочной стоимости Работ , указанной в соответствующем  Заказе, выплачивается после предъявления Заказчику разрешения на строительство или ордера на производство работ,  в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Заказчику счёта на оплату.

2.2. Платеж №2 в размере оставшейся разницы  между окончательной стоимостью Работ, рассчитанной в соответствии с п.5.2 настоящего Договора, и выплаченных Заказчиком платежей  (за исключением платежей согласно п.3.4.1)   - после приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком СМР, предусмотренных соответствующим Заказом и настоящим Договором в полном объеме, передачи Заказчику всех документов и материалов указанных в п. 4.62  настоящего Договора, подписания сторонами  Акта приемки законченной строительством  ВОЛС  (форма КС-11), а также  Акта сдачи-приемки работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3),в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Заказчику счёта на оплату и счета – фактуры.



По Заказу на оказание Услуг по обеспечению государственной регистрации права собственности Заказчика и установлению охранной зоны ВОЛС:  

5.3.3. Платеж в размере 100% окончательной стоимости Услуг, рассчитанной в соответствии с п.5.2 настоящего Договора  - после приемки Заказчиком оказанных Подрядчиком Услуг, предусмотренных соответствующим Заказом и настоящим Договором в полном объеме, передачи Заказчику всех документов и материалов указанных в п. 4.66 настоящего Договора, подписания сторонами акта приемки Услуг по установлению охранной зоны, а также  Акта сдачи-приемки работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Заказчику счёта на оплату и счета – фактуры.

5.3.4. При этом Стороны особо оговаривают, что Заказчик заинтересован только в таком выполнении Работ и оказании Услуг в отношении  ВОЛС, при котором Подрядчик выполнил полностью весь комплекс Работ и Услуг в отношении  ВОЛС, предусмотренный соответствующими Заказами и настоящим Договором. В случае невыполнения любой из частей Работ и/или Услуг по Заказу все Работы и Услуги по Заказу считаются невыполненными, не оказанными, и подписанные ранее акты приемки Работ и Услуг (промежуточные акты) считаются недействительными, а выплаченные Заказчиком платежи по соответствующему Заказу являются авансовыми платежами.

5.4. Заказчик вправе задержать перечисление платежей по соответствующему Заказу (Приложение №6 настоящего Договора) в следующих случаях:

5.4.1. До устранения замечаний и дефектов, выявленных до подписания Акта сдачи-приемки Работ по Договору/соответствующему Заказу. Устранение замечаний и дефектов Подрядчик производит за свой счет.

5.4.2. При нанесении Подрядчиком ущерба имуществу Заказчика и/или имуществу третьих лиц - до решения вопроса о компенсации причиненного ущерба.

5.5. Обязанность Заказчика по оплате Работ или Услуг, выполняемых по настоящему Договору и Заказу, считается выполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Местом исполнения обязательств Заказчика по оплате Работ является место нахождения расчётного счёта Заказчика на момент такого списания.

5.6. Конкретным плательщиком и выгодоприобретателем является филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в регионе, на территории которого проводятся Работы. Адреса и реквизиты филиалов указаны в Приложении №9 к настоящему Договору.

5.7. Стоимость Работ, определяемая в соответствии с п.п. 5.1 и 5.2, включает в себя вознаграждение Подрядчика за выполнение всех обязанностей Подрядчика по настоящему Договору и все расходы Подрядчика по исполнению настоящего Договора. 



6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

6.1. Работы должны быть выполнены и Услуги оказаны Подрядчиком в сроки, установленные в конкретном Заказе.  но Срок их окончания, указываемый в Заказах, должен быть в любом случае не  более 24 месяцев с момента подписания соответствующего Заказа.    

6.2. Датой начала работ по созданию  ВОЛС считается дата подписания сторонами конкретного Заказа. Подрядчик обязан не позднее 10 (десяти) дней с даты получения от Заказчика 2 (двух) экземпляров подписанного Заказчиком Заказа подписать Заказ и направить Заказчику его экземпляр либо направить мотивированный отказ от подписания Заказа в тот же срок.

6.3. Датой окончания выполнения Работ по ПИР считается дата подписания Акта сдачи-приемки  приемки приемо-сдаточной документации ПИР  согласно п.8.2.8 Договора

6.3.1. Датой окончания выполнения Работ по СМР считается дата подписания Акта сдачи-приемки  приемки приемо-сдаточной документации СМР  согласно п.8.3.7. 

6.3.2. Датой окончания оказания Услуг по обеспечению государственной регистрации права собственности Заказчика и установлению охранной зоны ВОЛС считается дата подписания Акт приемки оказанных услуг по обеспечению государственной регистрации права собственности Заказчика и установлению охранной зоны  ВОЛС согласно п.8.5.6 Договора.

6.4. Срок выполнения работ может быть изменен Сторонами в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих выполнению работ в вышеуказанный срок и, как следствие, препятствующих исполнению обязательств Сторон по настоящему Договору и Заказу. Дальнейшие действия Сторон в таком случае установлены главой 11 настоящего Договора.



7. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

7.1. Представительство Сторон:

7.1.1.  В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору и Заказу, Заказчик назначает своего представителя на строящемся объекте, который от имени Заказчика в пределах его полномочий будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ, производить проверку качества Работ, соответствие используемых Материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Заказа, проектной документации, строительным нормам и правилам.

7.1.2.  Подрядчика на строящейся ВОЛС представляет его полномочный представитель, который от его имени будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение Работ по настоящему Договору.

7.2.  Журнал производства работ (для объектов капитального строительства):   

7.2.1.  С момента начала строительно-монтажных Работ и до их завершения Подрядчик оформляет и ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства  строительных работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством строительных работ. В случаях, установленных законодательством, Подрядчик оформляет и ведет дополнительные журналы в зависимости от вида работ (сварочных, монтажных и т.п.) и за свой счет обеспечивает в установленном порядке их регистрацию.

7.2.2.  Журнал производства работ должен быть оформлен Подрядчиком в установленном порядке. 

7.2.3. Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченным представителем Подрядчика на строящейся  ВОЛС.

7.2.4. Заказчик ежемесячно проверяет записи в журнале, делает собственные записи о ходе и качестве работ и/или оформлении журнала.

7.2.5. Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком, в срок, обеспечивающий соблюдение сроков выполнения работ по строительству  ВОЛС.

7.2.6. По окончании строительно-монтажных работ журнал производства работ предъявляется рабочей комиссии в составе приемо-сдаточной документации и после приемки законченного строительством  ВОЛС (по форме КС-11) передается Заказчику одновременно с приемо-сдаточной документацией. 

7.3.  Скрытые Работы:

7.3.1. Подрядчик письменно уведомляет представителей Заказчика, осуществляющих  технический надзор, заинтересованных сторонних организаций (при необходимости) о необходимости проведения приемки Скрытых работ, не позднее, чем за три дня до начала приемки, с обязательным указанием времени и места проведения приемки, фамилии, имени, отчества и местонахождения на строящейся  ВОЛС представителя Подрядчика, проводящего приемку.

7.3.2. Копия уведомления направляется Заказчику посредством факсимильной связи, а подлинник вручается представителю Заказчика на строительной площадке или в офисе Заказчика по акту доставки документов, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем Договоре.

7.3.3. Факт приемки Скрытых работ фиксируется в Акте освидетельствования Скрытых работ, подписанном представителями обеих Сторон  и представителями заинтересованных организаций.

7.3.4. Недостатки и дефекты, обнаруженные при приемке Скрытых работ, устраняются силами и средствами Подрядчика в сроки, обеспечивающие соблюдение сроков строительства  ВОЛС в целом. В этом случае Акт освидетельствования Скрытых работ составляется Сторонами непосредственно после устранения недостатков в вышеуказанном порядке.

7.3.5. После подписания Акта освидетельствования Скрытых работ Подрядчик приступает к выполнению последующих строительных работ. 	

7.4.  Измерения параметров  ВОЛС 

7.4.1. В период проведения строительно-монтажных работ и по их окончании, Подрядчик производит измерения параметров  ВОЛС и обеспечивает их соответствие значениям, указанным в Техническом задании, руководящих и нормативных документах отрасли связь.

7.4.2 Результаты измерений оформляются и предъявляются в составе исполнительной документации. 

7.5. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ:

7.5.1. Заказчик или его представители вправе осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

7.5.2. Заказчик или его представители производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Договора и проектной документации.

7.5.3. Заказчик имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства  ВОЛС.

7.6. Предоставление Прав прохода 

7.6.1. Настоящим для целей осуществления эксплуатации Заказчиком  ВОЛС Подрядчик обязуется совершить все действия, необходимые для предоставления Заказчику Прав прохода.  Для этих целей Подрядчик предоставит Заказчику на согласование и последующее подписание надлежащим образом оформленные договоры/соглашения на Право прохода  ВОЛС по инфраструктуре энергетического комплекса, в соответствии с которым  соответствующий собственник объектов электроэнергетики предоставит Заказчику право осуществлять последующую эксплуатацию  ВОЛС. 7.6.2. Подрядчик обязуется обеспечить государственную регистрацию каждого соответствующего договора и/или соглашения на Права прохода в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7.6.3. Подрядчик настоящим гарантирует, что каждый из договоров (соглашений), предусмотренных п. 7.6.1. настоящего Договора, будет предусматривать:

- обязанность соответствующего собственника объекта электроэнергетики предоставлять в установленном порядке по заявкам Заказчика необходимый доступ к переданному во временное владение/ограниченное пользование имуществу, который потребуется Заказчику для эксплуатации  ВОЛС; 

- предоставление Заказчику Прав прохода на срок не менее 25 (Двадцати пяти) лет с даты передачи  ВОЛС Заказчику;  

- право Заказчика вносить необходимые модификации в  ВОЛС в указанный период.

7.6.4. Стороны договариваются, что помимо оплаты Прав прохода и вознаграждения, подлежащего выплате Заказчику и указанного в соответствующем Заказе, в стоимость выполнения Услуг в рамках оформления Прав прохода включены:

- регистрационные сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации, по регистрации передаваемых Заказчику в соответствии с настоящим Договором Прав прохода;

-   все расходы, которые возникнут в ходе осуществления регистрации прав, возникающих по предусмотренным в п.7.6.1. договорам (соглашениям), связанные с разработкой и оформлением обмеров, схем, паспортов, справок и прочих документов, необходимых в соответствии с требованиями соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию.

7.6.5.  Факт предоставления Подрядчиком Заказчику Прав прохода в соответствии со всеми требованиями настоящего Договора удостоверяется зарегистрированным на имя Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации договором (соглашением) о предоставлении последнему соответствующих Прав прохода. 

7.6.6.	Обязанности Подрядчика по настоящему п. 7.6 считаются исполненными с момента предоставления Подрядчиком Заказчику договоров на предоставление Заказчику Прав прохода:

- при отсутствии необходимости государственной регистрации – подписанных уполномоченными лицами всех сторон за исключением Заказчика;

- при необходимости государственной регистрации – зарегистрированного в соответствии с применимыми правовыми актами, причем такие договоры должны предоставлять Заказчику Права прохода по всей Трассе.



8. ПРИЕМКА РАБОТ И УСЛУГ

8.1. Приемка Работ и Услуг производится в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми и нормативными документами в том числе РД45.156-2000 и РД 45.190-2001, настоящим Договором и техническими заданиями.

При этом Заказчик заинтересован только в таком выполнении Работ и оказании Услуг в отношении  ВОЛС, при котором Подрядчик выполнил полностью все Работы и в случаях, предусмотренных законодательством, оказал Услуги в отношении ВОЛС, предусмотренные соответствующими Заказами и настоящим Договором (т.е. подписан Акт приемки оказанных услуг по обеспечению государственной регистрации права собственности Заказчика и установлению охранной зоны  ВОЛС, предусмотренный п. 8.5 настоящего Договора). В случае невыполнения любой из частей Работ и/или Услуг по Заказу все Работы и Услуги по Заказу считаются невыполненными, не оказанными, подписанные ранее акты приемки части Работ и Услуг, указанные в п. 8.2, 8.3 настоящего Договора считаются недействительными.

8.2. Приемка проектно-изыскательских работ (ПИР  ВОЛС).

8.2.1. После выполнения проектно-изыскательских Работ, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности сдачи-приемки проектно-изыскательских работ, с подтверждением соответствия выполненных Работ условиям настоящего Договора и Заказа. Одновременно с Уведомлением Подрядчик передает по реестру полный комплект документов (1 экземпляр на бумажном носителе), предусмотренных п.4.31 с учетом п.п. 4.19 и 4.20 настоящего Договора. 

8.2.2. Заказчик, рассмотрев уведомление Подрядчика и переданные документы, не позднее 10 рабочих дней от даты получения документов принимает решение о начале приемки или при наличии обоснованных замечаний направляет мотивированный отказ от приемки Работ.

8.2.3. В случае принятия решения о приемке Работ Заказчик письменно извещает Подрядчика о дате и месте приёмки ПИР  ВОЛС. При этом дата начала приемки не может превышать 20 рабочих дней от даты получения Заказчиком Уведомления и документов.

8.2.4. В назначенное Заказчиком время Подрядчик обеспечивает присутствие своих ответственных представителей на месте приемки Работ. 

8.2.5. В ходе приемки проверяется соответствие выполненных Работ условиям Договора, Заказа и Технического задания, а также полнота и правильность оформления предъявленных документов.

8.2.6. По результатам приемки Заказчик:

- подписывает «Акт приемки ПИР  ВОЛС» без замечаний;

- подписывает «Акт приемки ПИР  ВОЛС» с ведомостью замечаний, в которой отражается перечень недостатков и срок их устранения в случае, если недостатки, по мнению Заказчика, не являются существенными;

- оформляет ведомость замечаний со сроками их устранения, если недостатки, по мнению Заказчика, являются существенными и назначается повторная приемка.

8.2.7. Повторная приемка ПИР  ВОЛС назначается после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика. Процедура повторной приемки осуществляется в соответствии с п.8.1. настоящего Договора.

8.2.8. Передача Заказчику исходно-разрешительной, Проектной документации, материалов инженерных изысканий и других материалов и документов, предусмотренных при проведении ПИР (после приемки), в объеме и комплектности, предусмотренной настоящим Договором, осуществляется по «Акту сдачи-приемки приемо-сдаточной документации ПИР» в 10-ти дневный срок после подписания Сторонами «Акта приемки ПИР  ВОЛС».



8.3. Приемка строительно-монтажных работ (СМР  ВОЛС). 

8.3.1. После выполнения строительно-монтажных Работ по созданию ВОЛС, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании работ и готовности законченной строительством  ВОЛС к приемке рабочей комиссией. Одновременно с уведомлением Подрядчик передает по реестру полный комплект документов (1экз. в бумажном виде), предусмотренных п.4.62 настоящего Договора. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что представленный комплект документов полностью соответствуют фактически выполненным Работам. Заказчик, рассмотрев уведомление Подрядчика и предъявленный комплект документов, не позднее 10 рабочих дней от даты получения документов принимает решение о создании рабочей комиссии по приемке законченной строительством  ВОЛС или при наличии обоснованных замечаний направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки.

Примечание. 

В случае отсутствия на дату начала приемки документов о государственной регистрации договоров указанных в п.4.19 и п.4.20  Подрядчик предъявляет в составе приемо-сдаточной документации заявление о государственной регистрации, оформленное в установленном порядке и зарегистрированное в органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации и документы об оплате государственной пошлины (регистрационные сборы). 



8.3.2. В случае принятия решения о приемке законченной строительством  ВОЛС, Заказчик формирует Рабочую комиссию и письменно уведомляет Подрядчика о дате и месте начала работы рабочей комиссии. При этом дата начала приемки не может превышать 20 рабочих дней от даты получения Заказчиком Уведомления и документов. 

8.3.3. Рабочей комиссией проводится комплекс работ по приемке законченной строительством ВОЛС в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми и нормативными документами.

8.3.4. По результатам работы члены комиссии составляют и подписывают Протокол Рабочей комиссии, с указанием замечаний и недостатков, выявленных в процессе приемки, а также сроков их устранения.

8.3.5. На основании Протокола рабочей комиссии:

- Стороны подписывают Акт приемки законченной строительством  ВОЛС (форма КС-11), при отсутствии замечаний и недостатков или наличию, по мнению членов рабочей комиссии, несущественных замечаний и недостатков;

- Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке, при наличии, по мнению членов рабочей комиссии, существенных замечаний и недостатков.

8.3.6. Повторное предъявление и приемка законченной строительством  ВОЛС осуществляется в соответствии с п. 8.2 настоящего Договора, после устранения Подрядчиком выявленных рабочей комиссией замечаний и недостатков, с оформлением соответствующих Актов. 

8.3.7. Передача Заказчику приемо-сдаточной документации (Исполнительной, Разрешительной, Правоустанавливающей и иной другой документации), предусмотренной по окончании СМР в объеме и комплектности, предусмотренной настоящим Договором, осуществляется по «Акту сдачи-приемки приемо-сдаточной документации СМР» в 10-ти дневный срок после подписания Сторонами Акта приемки законченной строительством  ВОЛС (форма КС-11).  

8.4. При сдаче Работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования ВОЛС , а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.5. Приемка  Услуг по обеспечению государственной регистрации права собственности Заказчика и  установлению охранной зоны  построенной ВОЛС. 

8.5.1. После выполнения Подрядчиком Услуг по соответствующему Заказу в полном объеме: оказаны услуги   по обеспечению государственной регистрации права собственности Заказчика на построенные ЛКС  ВОЛС (объекты недвижимости) и установлению охранной зоны законченной строительством ВОЛС Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об  оказании Услуг по Заказу в полном объеме. Одновременно с уведомлением Подрядчик передает по реестру документы и материалы, предусмотренные п. 4.66 настоящего Договора.  

8.5.2. Заказчик, рассмотрев уведомление Подрядчика и переданные документы, не позднее 10 рабочих дней от даты получения документов принимает решение о начале приемки или при наличии обоснованных замечаний направляет мотивированный отказ от приемки Услуг.

8.5.3. В случае принятия решения о приемке Услуг Заказчик письменно извещает Подрядчика о дате и месте окончательной приёмки Услуг по обеспечению государственной регистрации права собственности Заказчика и установлению охранной зоны ВОЛС . При этом дата начала приемки не может превышать 20 рабочих дней от даты получения Заказчиком уведомления и документов.

8.5.4. В назначенное Заказчиком время Подрядчик обеспечивает присутствие своих ответственных представителей на месте приемки Работ. 

8.5.5. В ходе приемки проверяется соответствие  оказанных Услуг условиям Договора, Заказа и Технического задания, а также полнота и правильность оформления предъявленных документов.

8.5.6. По результатам приемки Заказчик:

- подписывает «Акт приемки оказанных услуг по обеспечению государственной регистрации права собственности Заказчика и установлению охранной зоны  ВОЛС» без замечаний или наличию, по мнению членов рабочей комиссии, несущественных замечаний и недостатков;        

- оформляет мотивированный отказ с ведомостью замечаний, если недостатки, по мнению Заказчика, являются существенными. Такие недостатки должны быть устранены Подрядчиком в срок не более 30 дней считая с момента ______заполнить_____ и после устранения материалы Работ и Услуг предъявляются повторно.   

8.5.7. Повторное предъявление и приемка Работ и Услуг по созданию  ВОЛС осуществляется в соответствии с п. 8.5 настоящего Договора, после устранения Подрядчиком выявленных Заказчиком замечаний и недостатков, с оформлением соответствующих Актов.



9. ГАРАНТИИ

9.1. Гарантийный период на Работы и Услуги (включая переданные документацию, документы и материалы) составляет 36 месяцев со дня подписания актов, указанных в п. 6.3, 6.3.1 и 6.3.2 Договора.     

Подрядчик гарантирует Заказчику:

- что Работы, предусмотренные настоящим Договором и Заказом, выполнены в полном объёме;

- согласования выполнены со всеми заинтересованными органами и организациями, в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и Заказа, нормативно-правовых и нормативных документов;

- все переданные по настоящему Договору и Заказу документы и материалы, в том числе разрешительные, землеустроительные, правоустанавливающие и иные, являются подлинными, оформлены в установленном действующим законодательством РФ порядке, выданы компетентными органами/организациями, и подписаны, уполномоченными на то лицами. 

- надлежащее качество используемых материалов и оборудования, подтвержденное сертификатами, техническими паспортами и другими документами;

- соответствие  используемых материалов и оборудования Проектной документации и Техническому заданию;

- качество выполнения  всех  Работ, предусмотренных настоящим Договором и Заказом, в  соответствии  с нормативно-правовыми и нормативными документами, действующими строительными нормами и правилами и техническими регламентами; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при проектировании, строительстве и приемке Работ и в течение гарантийного периода эксплуатации ВОЛС ;

Примечание:

Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы  ВОЛС и иные работы, выполнение которых обеспечивал Подрядчик по настоящему Договору.



9.2. В случаях, если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки выполненных Работ, оказанных Услуг препятствующие нормальной эксплуатации  ВОЛС, недостатки оказанных Услуг по обеспечению государственной регистрации права собственности Заказчика и установлению охранных зон на  ВОЛС, Заказчик направляет Подрядчику письменную претензию с указанием обнаруженных дефектов и недостатков, а также даты, времени и месте ее рассмотрения.

9.3. Подрядчик обязан в 5-дневный срок с момента получения претензии Заказчика обеспечить присутствие своего полномочного представителя для ее рассмотрения, составления Акта обнаружения дефектов и согласования порядка и сроков их устранения. 

9.4. В случае отсутствия представителя Подрядчика в указанный срок, Акт обнаружения дефектов составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику. Указанный Акт будет являться основанием для устранения недостатков для Подрядчика.

9.5. Подрядчик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты и недостатки, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком, либо привлеченными им субподрядчиками обязательств, в сроки, установленные в Акте обнаружения дефектов, но в любом случае такие сроки не должны превышать 30 дней. В этом случае гарантийный период на ВОЛС , указанный в п.9.1. настоящего Договора, продлевается на период устранения выявленных дефектов и недостатков. 

Примечание

Под периодом устранения выявленных дефектов и недостатков понимается промежуток времени от момента подачи Заказчиком письменной претензии (п.9.2) до момента фактического устранения Подрядчиком таких дефектов (недостатков).



9.6. Заказчик вправе устранить выявленные дефекты и недостатки своими силами, в случае их не устранения силами Подрядчика в установленные сроки, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику все связанные с этим расходы, в том числе возместить расходы по оплате соответствующих работ, услуг третьих лиц, привлеченных для устранения дефектов и недостатков Работ.

9.7. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения  ВОЛС со стороны третьих лиц, а также в отношении дефектов, вызванных нарушением Заказчиком правил эксплуатации  ВОЛС, смонтированного оборудования, или других дефектов, возникших по независящим от Подрядчика причинам.

9.8. В случае возникновения спора по поводу дефектов или их причин, Стороны имеют право провести независимую экспертизу для получения соответствующего заключения.

9.9. Подрядчик гарантирует:

а). что вплоть до момента перехода права собственности на передаваемые  ВОЛС к Заказчику, передаваемые ВОЛС  не являются объектом каких бы то ни было прав или претензий третьих лиц, не находятся в залоге, не являются объектом обеспечительных мер, наложенных в соответствии с правовыми нормами России (во избежание сомнений, в целях настоящего подпункта право собственности понимается, как право собственности на материальный объект), при этом аналогичная гарантия действует в отношении любых иных вещей передаваемых Подрядчиком Заказчику в собственность, если Стороны письменно не договорятся об ином;

б). что все импортные компоненты каждого передаваемого Заказчику ВОЛС должным образом, в соответствии с правовыми нормами России, прошли таможенную очистку и выпущены в режиме «для внутреннего потребления» без каких-либо условий, при этом, аналогичная гарантия действует в отношении любых иных вещей, передаваемых Подрядчиком Заказчику в собственность, если Стороны письменно не договорятся об ином;

в). что Передаваемые Заказчику  ВОЛС не содержит никаких элементов, при создании которых были нарушены права третьих лиц в части авторских прав, патентных прав, прав интеллектуальной собственности, прав на полезную модель или промышленный образец, иных аналогичных прав по какому бы то ни было законодательству, при этом аналогичная гарантия действует в отношении любых иных вещей, передаваемых Исполнителем Заказчику в собственность, если Стороны письменно не договорятся об ином.



10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Подрядчик уплачивает Заказчику по письменному требованию Заказчика неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

- за нарушение сроков сдачи Работ и Услуг по созданию  ВОЛС, установленных Заказом, и настоящим Договором - неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) от Ориентировочной стоимости Работ и Услуг, указанной в соответствующем Заказе, исчисляется за каждый день просрочки, но не более 20 % от их стоимости; 

- за нарушение срока, установленного в п.  4.63  настоящего Договора - неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от Ориентировочной стоимости Работ и Услуг, указанной в соответствующем Заказе за каждый день просрочки, но не более 20 % от их стоимости;

- за нарушение срока, установленного в п. 6.2 настоящего Договора - штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от Ориентировочной стоимости Работ и Услуг, указанной в соответствующем Заказе за каждый день просрочки, но не более 20 % от их стоимости;



- за нарушение какого-либо из сроков выполнения иных обязательств, указанных в настоящем Договоре и не перечисленных в настоящем пункте выше, Подрядчиком уплачивается Заказчику штрафная неустойка в размере 0,3 % (ноль целых три десятых) от Ориентировочной стоимости Работ и Услуг по соответствующему Заказу, в рамках которого была допущена просрочка срока выполнения соответствующего обязательства,  за каждый день просрочки, но не более 20 % от этой стоимости.

10.2. При задержке сроков сдачи Работ и/или оказания Услуг более чем на 30 дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения конкретного Заказа и/или настоящего Договора или привлечь для выполнения работ другого исполнителя, с отнесением дополнительных расходов на счет Подрядчика. В случае не возмещения расходов Заказчику и третьим лицам по устранению недостатков, возникших по вине Подрядчика, последний обязуется вернуть ранее выплаченные авансовые платежи по настоящему договору с процентами за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ) за вычетом фактически понесенных затрат, которые понес Подрядчик в связи с исполнением своих обязательств по настоящему договору. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.

10.3. В случае не устранения Подрядчиком замечаний в течение 7-дней с момента окончания сроков устранения недостатков, Заказчик вправе поручить устранение недостатков иной подрядной организации, с последующим взысканием неустойки за нарушение срока устранения недостатков в размере 3 % (три процента) от стоимости Работ, порученных Подрядчику по настоящему Договору, при этом Заказчик имеет право удержать у Подрядчика, или требовать уплаты Подрядчиком, стоимости понесенных Заказчиком затрат в связи с устранением недостатков посредством иной подрядной организации, с которой будет заключен договор на выполнение этих работ; 

10.4. В случае привлечения Заказчика к административной и иной ответственности по причине нарушения Подрядчиком действующего законодательства РФ (в том числе в области строительства, земельных правоотношений, экологии) или иных правовых актов, последний гарантирует возмещение в полном объеме убытков, понесенных Заказчиком.

10.5.  В случае если в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик, в соответствии с нормами действующего законодательства  будет обязан прекратить строительство, создание  ВОЛС по Заказу, перенести (снести) ВОЛС в целом, или не сможет эксплуатировать  ВОЛС, по назначению, Подрядчик возмещает Заказчику убытки и выплачивает неустойку в размере 70% от общей стоимости Работ, порученных Подрядчику по конкретному Заказу и настоящему Договору.

10.6.  В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, в части оформления документов, предусмотренных п. 4.31, 4.62, 4.66 , а также в случае принятия решения органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр) о приостановлении регистрации права собственности, или отказе в государственной регистрации права собственности на  ВОЛС вследствие отсутствия вышеуказанных документов, Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить недостатки в разумные, согласованные с Заказчиком сроки. В случае, если в согласованные сторонами сроки Подрядчик не устранит недостатки, то Заказчик вправе, в соответствии со ст.397 ГК РФ и на условиях настоящего Договора, поручить выполнение обязательств третьим лицам, либо выполнить их своими силами, а Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику или третьему лицу, указанному Заказчиком, расходы на их устранение, в максимально короткий срок, указанный Заказчиком. Однако, при не возмещении расходов Заказчику и третьим лицам по устранению недостатков, возникших по вине подрядчика, последний обязуется вернуть ранее выплаченные авансовые платежи по настоящему договору за вычетом фактически понесенных затрат, которые понес Подрядчик в связи с исполнением своих обязательств по настоящему договору.

10.7.  В случае, если причиной приостановки/отказа в государственной регистрации  ВОЛС прямо или косвенно послужит отсутствие межевых планов и/или кадастровых паспортов на земельные участки, Подрядчик обязуется оформить и предоставить данные документы, или по выбору Заказчика, компенсировать Заказчику или третьему лицу, указанному Заказчиком, расходы по их оформлению, в максимально короткий срок, указанный Заказчиком. 

10.8.  Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

10.9. Заказчик не несет перед Подрядчиком ответственности за упущенную выгоду. Однако, положения настоящего Договора о неустойке имеют преимущественную силу над настоящим пунктом.

10.10. Сторона, допустившая невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, может быть освобождена от ответственности за данное невыполнение, если докажет, что данное невыполнение явилось следствием непреодолимой силы, определяемой как таковая в соответствии с п. 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ.



11. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА

11.1.	В случае, если в настоящем Договоре указано, что те или иные обязательства подлежат исполнению в соответствии с нормативными правовыми актами, и после заключения настоящего Договора нормативные правовые акты изменяются, обязательства подлежат исполнению в соответствии со вновь введёнными нормативными правовыми актами. При этом срок исполнения обязательств не изменяется, размер вознаграждения Подрядчика не изменяется, а результат работ и услуг Подрядчика на момент их сдачи должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов, действующих на момент сдачи  ВОЛС Заказчику.

11.2.	В случае, если до заключения настоящего Договора или в процессе его исполнения какие-либо из указанных в настоящем Договоре органов и/или организаций перестают существовать или если их компетенция изменяется, соответствующие положения настоящего Договора автоматически изменяются таким образом, что указание такого органа/организации считается означающие орган / организацию, в компетенцию которого на соответствующий момент входит осуществление действий (в частности, согласования документации, экспертиза и т.п.), предусмотренных соответствующим пунктом настоящего Договора.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения договора, Стороны будут стремиться разрешить посредством переговоров.

12.2. В случае если указанные споры и разногласия невозможно будет урегулировать путем переговоров, и Стороны не придут к взаимоприемлемому решению в течение 20 рабочих дней с момента предъявления претензии одной из Сторон, заинтересованная Сторона передаёт спор на рассмотрение Арбитражного суда в г. Москве.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1.  Подрядчик гарантирует, что осуществляет все права и обязанности по настоящему Договору на основании действующих Лицензий (Свидетельств СРО) на осуществление инженерных изысканий, проектных и строительно-монтажных работ.

13.2.  Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства ВОЛС  по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

13.3.  Все вопросы, связанные с обменом и использованием конфиденциальной информации, регулируются в отдельно подписываемом Сторонами соглашении о неразглашении конфиденциальной информации.

13.4.  Все указанные в разделе 19 настоящего Договора Приложения являются его неотъемлемой частью.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

14.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2.  Без ущерба для прав Заказчика по ст.715 Гражданского кодекса РФ, Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора или Заказа посредством предоставления Подрядчику письменного уведомления, в этом случае Стороны проводят досрочную сдачу-приёмку выполненных Работ, и Заказчик оплачивает принятый им результат Работ, однако не несёт иной ответственности и/или иных обязательств перед Подрядчиком.

14.3.  Без ущерба для прав Заказчика по ст.715 Гражданского кодекса РФ и помимо иных нарушений, определяемых как существенные нарушения настоящего Договора в соответствии с законодательством России, следующие нарушения Подрядчика рассматриваются как существенные нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору:

-  задержка Подрядчиком начала Работ по соответствующему Заказу более чем на 4 (четыре) недели по причинам, не зависящим от Заказчика.

-  нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, оказания Услуг, влекущее увеличение сроков окончания Работ  и Услуг по созданию  ВОЛС более чем на один месяц.

-  несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству Работ.

-  аннулирование какой-либо из Лицензий (свидетельств СРО) Подрядчика.

14.4. Допускается односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора в случаях, предусмотренных настоящим Договором или законодательством Российской Федерации.

14.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Такие соглашения будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания обеими Сторонами. В случае если отдельные положения дополнительных соглашений Сторон будут противоречить положениям настоящего Договора, то силу будут иметь положения соглашений.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1.  Со дня подписания настоящего Договора, все предыдущие договоренности и переписка, относительно его предмета и других существенных условия, признаются недействительными.

15.2.  Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются соответствующими положениями действующего законодательства Российской Федерации 

15.3.  Настоящий Договор и приложения к нему составлены на русском языке, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

15.4. Все взаимоотношения сторон связанные  с обменом конфиденциальной информацией  регулируются в отдельно заключаемом между сторонами соглашением о конфиденциальности.

16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

16.1. Поставщик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

16.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в п. 16.1 настоящего раздела, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.

17. [bookmark: _Toc101705645]УВЕДОМЛЕНИЯ

17.1. Любые уведомления, направленные Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и считаются врученными в момент (а) их доставки нарочным, или (б) одновременного подтверждения заказной почтой или письмом, отправленным другой Стороне по следующим адресам Сторон или по таким новым адресам, которые Стороны по настоящему Договору будут периодически предоставлять друг другу.



		Для Заказчика:



		 Для Подрядчика:

по договорной работе и   организационным вопросам: 

Начальник ПТО 

_______________________________

Почтовый адрес для корреспонденции:

______________________________

Телефон: ________________________

по техническим вопросам:

Главный инженер

_____________________

Телефон: _____________

e-mail: 







17.2. Любая из Сторон может указать, путем направления соответствующего уведомления, новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.

17.3. Любое уведомление, запрос, требование или сообщение, направляемые, вручаемые, отправляемые или полученные в порядке, предусмотренном настоящей статьёй, считаются должным образом направленными и полученными, если они доставлены по вышеуказанным адресам и имеется уведомление об их вручении или доставке.

18. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



		

		Заказчик

		Подрядчик



		Сторона

		ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

		



		Юридический адрес

		109147, Москва, ул.Марксистская, 4

		



		Почтовый адрес

		109147, Москва, ул.Марксистская, 4

		



		Телефон, факс

		(495) 915-3377

		



		Расчетный счет

		40702810000000000652

		



		Корреспондентский счет

		30101810600000000232

		



		БИК

		044525232

		



		Банк

		ОАО «МТС–Банк» г. Москва

		



		ИНН/КПП

		7740000076/997750001

		



		ОКОНХ

		52300, 96190, 84500,72200, 80300

		



		ОКПО

		52686811

		



		E-mail

		

		







19. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ, являющиеся неотъемлемой частью Договора.

Приложение №1 –  Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию  ВОЛС



Приложение №2 –  Техническое задание на выполнение межевых работ.

Приложение №3 –  Техническое задание на выполнение комплекса топографо-геодезических  работ.

Приложение №4 –  Задание на выполнение работ и услуг по оформлению прав на ЛКС ВОЛС, как объекта недвижимости установлению охранной зоны ВОЛС.

Приложение №5- ТЦП строительства городских  ВОЛС/участков  ВОЛС (на землях поселений)

Приложение №5.1- ТЦП строительства загородных   ВОЛС/участков  ВОЛС (на землях кроме городских  и сельских поселений)

Приложение №5.2- общие ТЦП строительства городских и загородных   ВОЛС/участков  ВОЛС (на землях поселений, а также городских  и сельских поселений)

Приложение №6 -  Форма Заказа на выполнение работ;

Приложение №7 -  Перечень исполнительной документации.

Приложение №8 –  Номенклатура, цена ВОК.

Приложение №9 – Адреса и реквизиты филиалов 

[bookmark: _GoBack]Приложение №10 – Соглашение о конфиденциальности. 



  Заказчик:					  Подрядчик:

		



_________________ 



«___» __________________ 201_г.



М.П.



		



____________________ . 



«___» __________________ 201_г.



М.П.
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Приложение 1 ТЗ  ПИР СМР ВОЛС.docx
  Приложение № 1

к Договору  

от "___" ________ 201__г.



		ОТ ЗАКАЗЧИКА:



   

		ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА:



 





                                                         



                                                







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



на выполнение проектно-изыскательских и  строительно-монтажных работ по созданию  волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории 



ФИЛИАЛА ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» МАКРО-РЕГИОН «ПОВОЛЖЬЕ»

 

  

в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»





























 

























		
Перечень

основных данных

и требований

		Основные данные и требования



		1. Основание для выполнения работ:

		План развития транспортной сети ОАО “Мобильные ТелеСистемы»



		2. Заказчик:

		 ОАО “Мобильные ТелеСистемы»



		3. Источник финансирования:

		Собственные средства Заказчика



		4. Вид строительства:

		Новое строительство



		5. Цель строительства:

		[bookmark: _GoBack]Строительство ВОЛС на территории «ФИЛИАЛА ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» МАКРО-РЕГИОН «ПОВОЛЖЬЕ» региона на участках, указанных в Заказах (приложение №6 к Договору), для использования в составе транспортной сети ОАО «Мобильные ТелеСистемы» на основании существующих лицензий.



		6. Сроки проектирования и строительства:

		В соответствии  с Заказом № __________от «_____»________20___г. к Договору № ____________ от «____» ____________20__г.



		7. Исходные данные:

		Исходные данные на проектирование и строительство ВОЛС в интересах ОАО “Мобильные ТелеСистемы»  (Приложение№1 к Техническому заданию).



		8. Способ прокладки ВОК:

		8.1. Прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОК) при строительстве ВОЛС к объектам  Заказчика может быть осуществлена способом подвеса на опорах линий электропередач (ЛЭП), в грунте, в телефонной канализации, по зданиям и сооружениям.

Выбор способа прокладки ВОК определяется на стадии предпроектных работ,  и утверждается Заказчиком вместе с «Актом выбора трассы». 





		9. Особые условия проектирования и

строительства:

                               

		9.1. ВОЛС должны соединить объекты транспортной сети  Заказчика: необслуживаемые регенерационные пункты (НРП), узлы доступа – базовые станции (БС) в соответствии со Структурной схемой ВОЛС (Приложение  №1 к Заказу).



9.2. Требования к предпроектным работам:

9.2.1. Предпроектные работы должны быть выполнены в объеме, достаточном для определения направления трассы, обоснования выбранного направления  и способа строительства ВОЛС,  включают в себя, не ограничиваясь: .

9.2.1.1.  проведение обследования возможных вариантов прокладки трассы ВОЛС на основании данных по архитектуре сети, с учетом требований по размещению и выбору трасс кабельных линий связи, установленных Законодательством РФ, нормативно-правовыми и нормативными документами;

9.2.1.2. выбор и обоснование предпочтительного (оптимального) варианта прокладки трассы ВОЛС, исходя из следующих основных условий:

- минимальной длины трассы;

-  размещения трассы, как правило, в обход населенных пунктов;

- наименьшего числа пересечений с автомобильными, железными дорогами, с подземными сооружениями и водными преградами, выполнения наименьшего объема работ по строительству линейно-кабельных сооружений;

-возможности максимального применения при строительстве машин, механизмов и кабелеукладочной техники;

- минимальных затрат по защите кабеля от ударов молний и других неблагоприятных факторов;

- обеспечения лучших условий эксплуатации ВОЛС и надежной их работы.

9.2.2. По результатам предпроектных  работ  должен быть оформлен   Акт выбора трассы с описанием, как минимум,  2-х (двух) вариантов прокладки трассы ВОЛС и обоснованием оптимального варианта с точки зрения Подрядчика.

9.2.4. Акт выбора трассы должен формироваться по элементарным кабельным участкам (ЭКУ) с учетом  административного деления территории по районами их землеустройства.

9.2.5. Акт выбора трассы должен быть выполнен в соответствии с разделом 5 ВСН 116-93 и состоять из текстовой, графической частей и приложений.

9.2.5.1. Текстовая часть Акта выбора трассы должна содержать:

 - Общее описание прохождения трассы с указанием:

· способов прокладки трассы и их обоснование;  

· ориентировочных привязок трассы к автомобильным дорогам (километровым столбам) и другим постоянным ориентирам;

·  пересечений трассы с автомобильными, железными дорогами и водными преградами с указанием способа их преодоления;

· общих характеристик и особенностей местности (грунтов),  по которой предполагается прохождение трассы;

·  общего количества планируемых ГНБ – переходов;

·  общей протяженности участка трассы в границах района.

  - Обоснование планируемого прохождения трассы:

· изменений направления (изгибов) трассы;

· удаления трассы от федеральных дорог свыше 200м;

· двойных и более пересечений протяженных коммуникаций (автомобильных,  ж/д дорог и т.д.).

 9.2.5.1. Графическая часть Акта выбора трассы должна быть выполнена в виде   Плана трассы (неотъемлемая часть Акта выбора трассы),  в соответствии с требованиями ГОСТ Р21.1703-2000 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи», на бумажном и электронном носителях:

· загородный участок трассы - на картографической основе в масштабе М 1:100000;

· городской участок трассы - на картографической основе в масштабе М 1:10000.

На Плане загородного участка должны быть нанесены:

· кабельная или воздушная линия передачи с указанием ее характерных точек;

· границы и наименования административных районов по которым проходит линия передачи;

· пересечения трассы с автомобильными и железными дорогами;

· пересечения с водными и другими преградами;

· пересечения с инженерными коммуникациями и линиями электропередач более 35кВ;

На Плане городского участка должны быть нанесены:

· трасса прокладки ВОЛС;

· длины участков трассы;

· существующая и планируемая кабельная канализация с привязкой к стороне дороги (улицы);

· номера кабельных колодцев и расстояние между ними.

9.2.5.2.. Приложения к Акту выбора трассы

· Ведомость характерных точек трассы.

· Технические условия на прокладку ВОК в грунте, в городской телефонной канализации, на опорах ЛЭП, по зданиям и сооружениям.



9.3. Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для обеспечения проектной подготовки строительства ВОЛС, оформить материалы инженерных изысканий в составе и по содержанию, необходимом  для предъявления на государственную/негосударственную экспертизу  



9.4. Проектная документация на строительство ВОЛС по составу разделов и требованиям к их содержанию должна соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87.  Состав необязательных разделов Проектной документации должен быть согласован с Заказчиком.

Рабочая документация на строительство ВОЛС по составу и содержанию должна соответствовать ГОСТ Р. 21.1703-2003 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи».







		

		9.5. Общие технические требования: 



		

		9.5.1. Размещение оптических кроссов осуществлять в помещениях объектов транспортной сети НРП и БС, в существующих или  проектируемых «19'» стойках, закупаемых и поставляемых Подрядчиком. Места размещения стоек определить по согласованию с владельцем помещения и Заказчиком. 

Количество и спецификацию стоек согласовать  с Заказчиком перед закупкой.



		

		9.5.2. Ввод ВОК в здания НРП осуществлять только с использованием телефонной канализации. 

При отсутствии существующей телефонной канализации и вводных устройств, предусмотреть строительство телефонной канализации с числом каналов по числу вводимых кабелей плюс один резервный, с установкой вводного колодца типа ККС-3, оборудованного люком с запорным устройством, ершами, кронштейнами и консолями КЧ-2. Другие варианты ввода ВОК в здания НРП должны быть согласованы с Заказчиком.

Ввод ВОК в здания НРП осуществлять в разных каналах или с использованием  (по возможности) двух разнесенных кабельных вводов в здания. 

В зданиях НРП, по возможности, организовать вводные шахты (помещения), оборудованные контуром заземления и металлоконструкциями (кронштейнами и консолями) для размещения муфт и запасов кабелей. Технические решения по организации вводных шахт согласовать с Заказчиком. 

От вводных устройств зданий НРП до помещений аппаратных кабели прокладывать двумя разными направлениями (маршрутами). При параллельной прокладке кабелей обеспечить их разнос по направлениям, а при невозможности, прокладывать в разных каналах.

Обеспечить герметизацию вводных каналов (со стороны вводного колодца и вводной шахты) материалом, согласованным с Заказчиком. При этом герметизирующий материал не должен поддерживать горение и иметь сертификат пожарной безопасности.



		

		9.5.3.  Ввод ВОК в контейнеры НРП и БС осуществлять только с организацией вводного колодца типа ККС-2 и подземного кабельного ввода. 

Прокладку входящего и выходящего ВОК до/от вводного колодца, осуществлять по разнесенным направлениям. При параллельной прокладке ВОК обеспечить их разнос по направлениям не менее 50 м.

Вводные колодцы, при расположении на охраняемой территории (в землеотводе контейнера), устанавливать на уровне земли, в другом случае заглублять в землю до уровня  0,5 м от крышки люка. Колодцы оборудовать чугунными люками и крышками с запорными устройствами, ершами, кронштейнами и консолями КЧ-2. 

Место расположения колодца определить по согласованию с Заказчиком.

Кабельный ввод выполнить через дно или боковую стену контейнера, в месте, доступном для осмотра в период эксплуатации, с использованием  2-х металлических труб с внутренним диаметром не менее 50 мм. Место размещения и конструкцию ввода согласовать с Заказчиком.

Герметизацию вводных каналов (со стороны вводного колодца и внутреннего помещения контейнера) выполнить материалом, не поддерживающим горение, имеющим сертификат пожарной безопасности и согласованным с Заказчиком. 

Ввод ВОК от ЛЭП к НРП и БС (в части требований к габаритам до земли, опорам, фундаментам, заземлению) должны проектироваться в соответствии с Главой 2.5 ПУЭ и быть согласованы с Заказчиком.



		

		9.5.4. Схемы организации захода кабелей на объекты НРП  представлены в  Приложением  №2 к настоящему ТЗ.



		

		9.5.5. Ввод ВОК в здания и контейнеры НРП и БС  Заказчика должны выполняться раздельно от вводов кабелей электроснабжения,  антенных фидеров и других коммуникаций. Проектное решение по организации вводов согласовать с Заказчиком).



		

		9.5.6. Во вводных шахтах зданий и вводных колодцах НРП (ККС-2), для прокладки ВОК по зданиям и контейнерам, осуществить переход на кабели с оболочкой, не поддерживающей горение (подтвердить сертификатом пожарной безопасности) с организацией вводных (прямых) муфт типа МТОК-96Т1-01-IV.

Допускается осуществлять прокладку линейного кабеля по помещениям зданий и контейнеров НРП и БС  в пожаробезопасном гофрорукаве, без организации вводных (прямых) муфт. При этом, в водных колодцах НРП осуществить разрыв брони ВОК  с организацией контрольно-измерительного пункта (КИП). Проектное решение  согласовать с Заказчиком и владельцем здания.



		

		9.5.7. Разварку муфт для соединительного и разветвительного сращивания ВОК, а также кроссового оборудования выполнить в соответствии со схемами разварки, (Приложения №3,4 к настоящему ТЗ).





		

		9.5.8. При монтаже кабеля возле смонтированных муфт, в проходных колодцах, а также у оконечных устройств установить нумерационные кольца (бирки). Конструкцию колец и их маркировку  для участков ВОЛС выполнить в соответствии  с Приложением №6. Материал колец (бирок) согласовать с Заказчиком.



		

		9.5.9. Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованием  стандартам,  или другим нормативным документам, утвержденным в установленном порядке, и иметь сертификаты соответствия.



		

		9.5.10. В составе проектной документации предусмотреть: аварийный запас  ВОК, в объеме 5% от протяженности трассы.



		

		9.6. Требования к прокладке ВОК методом подвеса по опорам ЛЭП.



		

		9.6.1. Место расположения  оптических муфт при  переходе с самонесущего кабеля, на кабель предназначенный для прокладки в грунт или в телефонной канализации,  определить проектным решением. Обеспечить защиту  ОК при спуске с опоры  в грунт (канализацию) металлической трубой на  высоту  не менее 5м и глубину не менее 0,5м от поверхности земли с герметизацией  верхней и  нижней части трубы. Проектное решение согласовать с Заказчиком.



		

		9.6.2. Размещение и крепление муфт и технологического запаса ВОК (минимум 15 метров в каждом направлении) на опорах ЛЭП осуществлять в шкафах  типа «ШРМ». Шкафы на опорах должны быть заземлены.

 В местах установки муфт на опорах ВЛ на высоте 2,5-3,0м от земли должны быть нанесены постоянные знаки с указанием:

- условного обозначения ВОЛС;

- номера соединительной муфты и номера опоры ВЛ.



		

		9.6.3. Среднюю строительную длину при строительстве ЛКС ВОЛС методом подвеса ВОК на опорах ЛЭП определить проектной документацией и согласовать с Заказчиком.



		

		9.6.4. При подвеске ВОК использовать гасители пляски проводов согласно «Методическим указаниям по районированию территории энергосистем и трасс ВЛ по частоте повторяемости и интенсивности пляски проводов» (РД 43.20.184-91). Необходимость их установки, типы и схемы установки гасителей вибрации на ВОК в пролетах ВЛ определить проектом.



		

		9.7. Требования к прокладке ВОК в грунт:



		

		9.7.1.  Прокладку ВОК осуществить на глубину не менее 1,2 м от уровня земли. 

Над кабелем проложить  сигнальную предупредительную ленту на глубине 0,6м от уровня земли, с маркировкой: «Не копать - ниже кабель».



		

		9.7.2. Установить среднюю строительную длину на  загородном  участке  кабельной трассы – 6000м



		

		9.7.3. Установку муфт для прямого и разветвительного сращивания ВОК, осуществлять с использованием защитной муфты (МЧЗ). Уложенный технологический запас ВОК (по 15,0 м в каждом направлении)  и муфты защитить деревянными щитами. 





		

		9.7.4. Одновременно с монтажом муфт, через 15-20км., смонтировать контрольно-измерительные  пункты (КИП). Конструкцию КИП согласовать с Заказчиком



		

		9.7.5. Переходы ВОК через  автомобильные и железные дороги  выполнить методом ГНБ с прокладкой 2-х  (одна-резервная) защитных полиэтиленовых труб без установки кабельных колодцев (смотровых устройств).

Переходы ВОК через  овраги, реки и другие преграды выполнить методом ГНБ с прокладкой одной защитной полиэтиленовой трубы без установки кабельных колодцев (смотровых устройств).

Кабель и резервные трубы после прокладки на входе и выходе загерметизировать. 





		

		9.7.6. При прокладке ВОК через населенные пункты, грунтовые дороги  выполнить дополнительную защиту ВОК от механических повреждений (определить проектной документацией и согласовать  с Заказчиком).



		

		9.7.7. Для фиксации трассы ВОЛС на местности установить  ж/б замерные столбики (четырехгранные) длиной 2,4 м (1,7 м над уровнем земли) и предупредительные знаки. 

Замерные столбики установить на загородных участках трассы и в сельских населенных пунктах:

- на поворотах трассы, 

- на криволинейных участках трассы в местах максимального (более 2м) отклонения трассы от прямой линии между муфтами;

- на пересечениях автомобильных и железных дорог и съездами с дорог по обеим их сторонам;

- на переходах водных преград (на берегах рек, каналов);,

- на пересечениях с подземными коммуникациями;

- на пересечениях  с воздушными линиями  электропередачи и связи (с двух сторон);

- на концах грозозащитных тросов (проводов);

- на прямолинейных участках трассы на расстоянии  250- 300м. один от другого,  обеспечив их прямую видимость. 

Для фиксации вводных колодцев, размещаемых за пределами охраняемой территории НРП, а так же муфт размещенных в грунте с использованием МЧЗ производить установку одного  замерного  столбика  и одного предупредительного знака (с противоположных сторон колодцев и муфт).



Предусмотреть сквозную нумерацию замерных столбиков.

Надписи и условные обозначения на замерных  столбиках и предупредительных знаках выполнить в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений междугородных линий передачи и согласовать с Заказчиком.

Предупредительные знаки установить в местах производства земляных работ и других опасных местах в дополнение к замерным столбикам.

Допускается вместо замерных столбиков устанавливать предупредительные знаки с соответствующими обозначениями.

Примечание:

Установка замерных столбиков и предупредительных знаков на пахотных землях не допускается. В случае необходимости столбики и знаки должны быть вынесены  в сторону дороги или  защитной лесополосы за границу пахотной земли (с нанесением указателей трассы). 



		

		9.7.8. В дополнение к замерным столбикам при строительстве ВОЛС предусмотреть размещение электронных маркеров (тип маркера согласовать дополнительно с Заказчиком):

- над муфтами (загородная часть)

- на углах поворотов трассы, 

- на пересечениях с коммуникациями и преградами (вход/выход буровой головки).

 По окончании строительства выполнить привязку участков трассы GPS приемником:

-  через 400 -500 метров на прямолинейных участках;

- углов поворота трассы;

- пересечений с коммуникациями и другими преградами ( вход и выход буровой головки ГНБ);

- мест расположения соединительных и разветвительных муфт. 



		

		9.7.9. Осуществить заземление металлических покровов ВОК в соответствии с РД 45.155-2000 «Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи», Минсвязи России, М., 2000г.



		

		9.8. Требования по прокладке ВОК в городской телефонной канализации



		

		9.8.1. Установить среднюю строительную длину ВОК на городском участке кабельной трассы (в городской телефонной канализации) – 2000 м.



		

		9.8.2. Установку муфт для прямого и разветвительного сращивания ВОК, прокладываемого в городской телефонной канализации, осуществить в кабельных колодцах. Технологический запас ВОК (по 15,0 м в каждом направлении)  выложить и закрепить на стенках колодца.





		

		9.8.3. При прокладке по стенам подвала, чердака, по крышам зданий (исключая участки подвеса на опорах воздушных линий электропередачи (ВЛ) и на опорах освещения и городского электротранспорта)  ВОК должен быть защищен от механических повреждений металлорукавом или стальными трубами (определить проектной документацией и согласовать с Заказчиком. 

Конструкция и способ крепления металлорукава, труб (кабеля) на стенах определить в проектной документацией и согласовать с Заказчиком и собственником здания /сооружения.



		

		9.9. Требования к земельным участкам, исходно-разрешительным, правоустанавливающим и землеустроительным документам  



		

		9.9.1. Земельный участок под строительство ВОЛС должен отвечать следующим требованиям: 



иметь собственный кадастровый номер;

находится в собственности у юридического/физического лица, имеющего соответствующее Свидетельство о праве собственности установленного образца;

не находиться в федеральной собственности;

не находиться под арестом, залогом и проч. обременениями, и правопритязанием третьих лиц;

не находится в распоряжении лиц на основании государственных актов на право собственности на землю, пожизненно наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей (за исключением земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения)

не быть изъятым из оборота для государственных и муниципальных нужд;

земельный участок может относиться к категории лесного фонда, за исключением защитных лесов.



   В случае, если земельный участок не соответствует вышеперечисленным условиям,  Подрядчик обязан за свой счет возобновить Работы по поиску площадки для размещения ВОЛС до момента заключения между Заказчиком и Собственником соответствующих договоров. Указанные риски Подрядчика входят в стоимость комплекс работ по ПИР ВОЛС.



9.9.2. Выполнить комплекс работ по подготовке, оформлению (получению) в соответствии с законодательством РФ, нормативно-правовыми, нормативными документами исходно-разрешительные, правоустанавливающие и землеустроительные документы: 

9.9.2.1. На этапе предварительного согласования места размещения ВОЛС:

- получить в территориальных отделах органов, осуществляющих государственный кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости Кадастровый план территории; 

- получить в ФГУ «Кадастровая палата», на основании полученного кадастрового плана, кадастровые выписки на все земельные участки, через которые будет проходить прокладка ВОЛС, с целью определения возможности оформления прав на земельный участок, а именно: возможности приобретения земельного участка в аренду/субаренду/сервитут на период строительства. 

- выявить всех заинтересованных лиц (обладателей земельных участков), чьи интересы могут быть затронуты строительством ВОЛС;

- оформить от имени Заказчика и передать заявление о выборе земельного участка  и предварительном согласовании места размещения ВОЛС в орган местного самоуправления;

- разработать схемы расположения земельных участков, на которых предполагается строительство ВОЛС, на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий;

- согласовать предоставление земельных участков, находящихся  в утвержденных в установленном порядке охранных и иных зонах объектов промышленности, энергетики, транспорта и объектов специального назначения, с особыми условиями использования земель.с соответствующими организациями

- согласовать место размещения ВОЛС с лицами, права которых затрагиваются при разработке схем расположений земельных участков на кадастровом плане (обладатели прав на земельные участки),;

- получить необходимые заключения надзорных, контролирующих и иных органов и организаций о возможности строительства ВОЛС

- сформировать акт о выборе земельного участка, с учетом экологических, градостроительных  и иных условий использования соответствующей территории; 

- согласовать размещение ВОЛС, отраженное в графической форме (Схема расположения земельного участка на кадастровом плане — ситуационный план) и текстовой форме (акт о выборе), с соответствующими органами, органами местного самоуправления, иными организациями, а также правообладателями этих земельных участков в протоколе согласования (произвольная форма);

- обеспечить информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства в официальном местном печатном издании;

- получить решение (постановление) администраций муниципальных районов/ государственных органов исполнительной власти  о предварительном согласовании места размещения ВОЛС, утверждающее акт о выборе земельного участка; В данном решении должно содержаться, не ограничиваясь этим,  разрешение на проведение проектно-изыскательских и строительных  работ  на земельном участке;

- получить в целях исполнения обязанностей по Договору все необходимые согласования, связанные с выделением земельных участков с особым статусом (лесной фонд, и т.д.).

9.9.2.2. На этапе выделения земельных участков под строительство:

- Обеспечить межевые работы, и поставить земельные участки на кадастровый учет по требованию муниципальных органов местного самоуправления, государственных и надзорных органов власти.

- получить Решения исполнительных органов власти или органов местного самоуправления о предоставлении земельного участка в аренду. 

- оформить и заключить с полномочными собственниками,  арендаторами договора/соглашения1  аренды/субаренды/сервитута  на земельные участки на период строительства, находящиеся в публичной и/или частной собственности 

Примечания;

1. В договорах аренды/субаренды земельных участков должно быть условие, разрешающее арендатору передать в субаренду  участки, а также передать права и обязанности по договору третьим лицам. 



9.9.2.3.  Заключить с собственниками ВЛ, зданий и сооружений, по которым проходит ВОЛС, договоры/соглашения о предоставлении ОАО «МТС»  Прав прохода на период строительства (прав пользования опорами ЛЭП и другими элементами инфраструктуры энергетики), а также для осуществления эксплуатации построенной ВОЛС Заказчика (форма договоров должна быть согласована с Заказчиком до подписания другой стороной).



Примечание.

Подрядчик гарантирует, что каждый из договоров, указанных в п.9.9.2.3, будет предусматривать:

 - обязанность соответствующего Собственника предоставить ОАО «МТС» Право Прохода для целей прокладки, размещения, монтажа (подвески) ВОК и дальнейшей эксплуатации ВОЛС. 

- обязанность соответствующего Собственника инфраструктуры предоставлять по заявкам ОАО «МТС» необходимый доступ к переданному в пользование имуществу кому и какое в пользование передано имущество?, которое потребуется ОАО «МТС» для эксплуатации ВОЛС, включая ремонт ВОК;

- право ОАО «МТС» вносить необходимые модификации в ВОЛС, в течение всего срока действия договора.





9.9.2.4. обеспечить государственную регистрацию договоров/соглашений о предоставлении Прав Прохода ОАО «МТС» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

9.9.2.5. Получить на имя Заказчика в органах государственной власти или органах местного самоуправления (в зависимости от зоны ответственности) Разрешение на строительство ВОЛС.

9.9.2.6. Произвести необходимые действия по извещению органов Госстройнадзора от имени Заказчика о начале строительства в установленные законодательством сроки.

9.9.2.7. Произвести необходимые действия по извещению органов Госстройнадзора от имени Заказчика о завершении строительства и получить Заключение органов Госстройнадзора о соответствии законченной строительством ВОЛС техническим регламентам и проектной документации.

9.9.2.8. Получить на имя Заказчика Разрешение на ввод законченной строительством ВОЛС в эксплуатацию в органах, выдавших Разрешение на строительство.







		10. Основные  технико-экономичес-кие показатели:

		Протяженность проектируемых  ВОЛС в _________регионе ориентировочно  составляет _____ км. Протяженность ВОЛС уточняется по результатам проектирования и выполнения СМР.





		11. Генеральная проектная и строительно-монтажная организация:

		По согласованию с ОАО «МТС».





		12. Архитектура сети:

		12.1. Линейная структура, соединяющая в себе: объекты Заказчика с учетом требований настоящего Технического задания, согласно всем Приложениям к нему.



		13. Технологические приемы  строительства



		13.1. Строительно-монтажные работы должны осуществляться в соответствии с: 

·  «Руководством по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию ВОЛС ГТС (Линейно-кабельные сооружения). 1987 г.»;

· «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», М., 1999г.;

· «Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ», М., 2002г.;

· «Руководством по строительству линейных сооружений магистральных внутризоновых кабельных линий связи» Москва, «Радио и связь», 1986г.; 

· «Руководством по строительству линейных сооружений магистральных внутризоновых оптических линий связи» ССКТБ, 1993г.; 

· «Руководством по монтажу муфты МТОК 96/192-01-IV для магистральных и зоновых оптических кабелей связи», Редакция 2, измененная, ЗАО «Связьстройдеталь», 08.08.2001г.;

· «Руководством по эксплуатации муфт МТОК 96Т-01-IV и МТОК 96Т-01-IV для магистральных и зоновых оптических кабелей связи», ред. 2, измененная, ЗАО «Связьстройдеталь», 2001г.  

· «Руководством по защите оптических кабелей от ударов молнии», 1996г.;

· «Правилами проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше» г. Москва, 1999г.

· «Нормами    приемо-сдаточных  измерений ЭКУ  магистральных и  внутризоновых  подземных  волоконно-оптических   линий передачи  сети связи  общего пользования»,  утвержденных   приказом  Госкомсвязи  от 17.12.97г. №97.

· «Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи», Минсвязи России – АООТ «ССКТБ-ТОМАСС» - М.1996.



		14. Рабочая длина волны:

		1310 нм, 1550 нм.



		15. Запас ВОК:

		Предусмотреть технологический запас ВОК ( минимум 15 м),  у кроссов, в кабельных шахтах (на входе),  в станционных колодцах, при  переходе  мостовых  сооружений и в иных случаях в соответствии с  действующими нормами и требованиями, а так же требований Заказчика (определить проектом и согласовать с Заказчиком). 





		16. Требования к используемому кабелю





		16.1. Марка кабеля - определить проектной документацией и согласовать  с Заказчиком до приобретения (приложение №7 к настоящему ТЗ).



		

		16.2. Емкость кабеля при прокладке ВОК в грунт – ___ ОВ. 

Емкость кабеля при прокладке ВОК методом подвеса (исходя из обременений, указанных в Технических условиях) определить  проектной документацией и согласовать с Заказчиком.



		

		16.3. Тип оптического волокна при прокладке ВОЛС в грунт – __ одномодовых волокна с ненулевой смещенной дисперсией, смещенной в области длин волн 1.55 мкм (G.655C) и ___ одномодовых волокна, с дисперсией, оптимизированной для использования на длине волны 1.31  (G.652D).

Тип оптического волокна при прокладке ВОЛС методом подвеса – ___ одномодовых волокна с ненулевой смещенной дисперсией, смещенной в области длин волн 1.55 мкм (G.655C), количество одномодовых волокна, с дисперсией, оптимизированной для использования на длине волны 1.31  (G.652D) определить проектом и согласовать с Заказчиком.



		

		16.4. Производитель волокна – (____________________).



		

		16.5. Технические характеристики и конструкцию ВОК для прокладки методом подвеса по опорам ЛЭП определить проектной документацией и согласовать с Заказчиком.



		17. Требования к оконечному оборудованию:





		17.1. Тип и марку оптических кроссов и стоек  – согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.



		

		17.2.  На пунктах переприема ОАО «МТС» предусмотреть установку 2 кроссов по ____ порта, на строящихся ответвлениях ОАО «МТС» с одним заходом ВОК - установку 1 кросса ____ портов, на строящихся ответвлениях ОАО «МТС» с двумя заходами ВОК - установку 1 кросса _____ порта.



		

		17.3. Тип разъема – .__________________



		

		17.4. Тип полировки торца – APC.



		18. Требования к муфтам:



		18.1. Марка (производитель) – МТОК-96Т1-01-IV, МТОК-96/192Т1-01-IV (другие типы согласовать дополнительно).



		

		18.2. Тип используемых гильз для защиты сварок – термоусаживаемые  КДЗС (60мм).



		19. Требования к параметрам ЛКС ВОЛС:





		19.1. Километрическое затухание для длины  волны 1,31 мкм – не более 0,4 дБ/км.



		

		19.2. Километрическое затухание для длины волны 1,55 мкм – не более 0,22 дБ/км.



		

		19.3. Затухание на сварках для длины волны 1,31 мкм: 100% неразъемных соединений в одном направлении должно иметь значения затухания ≤ 0,2 дБ, среднее значение затухания должно составлять ≤ 0,1* дБ. 





		

		19.4. Затухание на сварках для длины волны 1,55 мкм: 100% неразъемных соединений в одном направлении должно иметь значения затухания ≤ 0,15 дБ, среднее значение затухания должно составлять ≤ 0,05дБ.

Примечание. 

В исключительных случаях допускается максимальное значение потерь на стыке не более 0,15 дБ, если меньшее значение не достигнуто после 3-х повторений сварки. При этом в монтируемой муфте на кассете должен остаться запас оптического волокна из 3-х витков.

Значение потерь для каждого неразъёмного соединения определяется как среднее арифметическое результатов измерений оптическим рефлектометром с двух сторон ЭКУ."



		20. Требования по предоставлению проектной документации:



		20.1. Проектная документация  должна быть выполнена согласно настоящему Техническому заданию и исходным данным Заказчика, технических условий,  инженерным изысканиям, нормам проектирования и строительства ВОЛС. 



		

		20.2. Проект выполнить в соответствии с:

· «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87;

· РД 45.120-200 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети», ЦНТИ, «Информсвязь», М., 2002г.;

· ГОСТ Р. 21.1703-2003 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи», Госстрой России, М., 2000г.;

· СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», Минстрой России, М., 1997;

·  «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», М., 1999г.;

· «Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ», М., 2002г.;

· «Правилами устройств электроустановок» (ПУЭ, седьмое издание, 2003г.), глава 2.5 «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ»; 



		



		20.3. Проектирование должно осуществляться с использованием передовых технологий и с учетом результатов научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ.



		

		20.4. В составе  рабочей документации должны быть разработаны рабочие чертежи нестандартных узлов (при их наличии).



		

		20.5. Землеустроительная документация должна быть представлена по составу и содержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми и нормативными документами, иметь необходимые согласования, экспертные заключения и решения (постановления) органов местного самоуправления.

До начала производства СМР должно быть оформлено в установленном порядке разрешение на строительство и извещение органов Госстройнадзора о начале строительства.   



		

		20.6. Заказчику должна быть представлена проектная документация в 1 (один) экземпляре в бумажном виде и две полные электронные версии на CD (Acrobat Adobe - *.pdf) 



		

		20.7. Технические параметры проектируемой ВОЛС должны соответствовать стандартам Взаимоувязанной сети связи России.



		21.Требования по предоставлению исполнительной документации:

		21.1. Исполнительную документацию выполнить в соответствии с:

· РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП»    М., 2001г.

· РД 45.190-2001 «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний», М., 2002г;

- «Руководством по техническому учету оборудования и паспортизации сооружений ГТС», М., «Связь», 1979г.21.2. 



		

		21.2 Рефлектометрические измерения по каждому волокну на длинах волн 1,31 мкм и 1,55 мкм в электронном виде (в едином цифровом формате *.sor, с таблицами объектов) в двух направлениях и протоколы тестерных измерений на тех же длинах волн. Рефлектометрические измерения проводить с использованием паспортного показателя преломления. В случае, если установочные параметры прибора при измерениях всего элементарного кабельного участка не позволяют оценить (проанализировать) вводные муфты, то необходимо представить дополнительные измерения только вводных муфт (в едином цифровом формате *.sor, с таблицами объектов).



		

		21.3 Географические координаты мест расположения всех объектов, муфт и всех телефонных колодцев, а также мест пересечения с коммуникациями, и поворотов трассы, указанные в настоящем ТЗ должны быть представлены в табличной форме. Измерения географических координат должны быть выполнены с использованием приемников GPS с точностью измерения не хуже 5 м.



		



		21.4. Акты на скрытые работы должны быть подписаны полномочными представителями организаций собственников пересекаемых сооружений и представителями технического надзора Заказчика.



		

		



		

		21.5. При прокладке  трассы в грунт (собственное строительство ОАО «МТС») выполнить исполнительную топографическую съемку объекта. (Исполнительная геодезическая съемка объекта - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объекта капитального строительства и его элементов в процессе строительства, определенного в проектной документации работ) и предоставить исполнительные чертежи в масштабе 1:500 в черте городских поселений, 1:2000 в черте сельских местностей. Произвести съемку путем осуществления полевых работ (съемка в натуре) и камеральных работ (изготовление исполнительных чертежей). 

Утвердить в установленном порядке полученные материалы со всеми необходимыми в соответствии с законодательством   приложениями (включая технический отчет о проведении исполнительной съемки), свидетельствующими, в частности, о принятии коммуникаций на учет (требования к проведению исполнительной съемки уточняются в уполномоченных органах местного самоуправления территориального образования.

Передать Заказчику утвержденные в установленном законом порядке материалы  исполнительной съемки, со всеми необходимыми в соответствии с законодательством   приложениями (включая технический отчет о проведении исполнительной съемки), свидетельствующие, в частности,  о принятии коммуникаций на учет.



		

		21.6. Заказчику должна быть представлена  исполнительная документация  в 2-х экземплярах в бумажном виде и две полных электронных версии на CD  (Acrobat Adobe - *.pdf). 



		

		



		22. Требования к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции:

		22.1. Должна быть обеспечена экологическая безопасность строительства ВОЛС в соответствии с нормативными документами.



		

		



		23. Требования к технологии и режиму предприятия:

		В соответствии с действующими нормативными документами и СНиП.

Режим работы устройств  связи – круглосуточный.



		24. Экспертиза  проектной документации

		Материалы инженерных изысканий для строительства и проектная документация на прокладку ВОК по составу и содержанию должна соответствовать требованиям государственных стандартов, нормативно-правовых, нормативных документов в области строительства и связи, иметь все необходимые согласования и  положительные заключения экспертиз государственной/негосударственной и ФГУ Центр МИР ИТ и утверждена ОАО «МТС».



		25. Требования к разработке природоохранных мер:

		В соответствии с действующими нормативными документами и СНиП.



		26. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

		В соответствии с действующими нормативными документами и СНиП.







Приложения: 

№1 – Исходные данные на проектирование и строительство ВОЛС. 

№2 – Схема ввода ВОК в контейнеры пунктов переприема и базовые станции.

№3 – Схема распределения волокон в разветвительных муфтах.

№4 – Схема распределения волокон в прямой муфте.

№5 – Схема установки колодца

№6 – Надписи на бирках

№7 – Описание кабелей для строительства ВОЛС



		ОТ ЗАКАЗЧИКА:



   

		ОТ ГЕНПОДРЯДЧИКА:



 


































ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

на проектирование и  строительство волоконно-оптической

линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Исходные данные на проектирование и строительство ВОЛС в интересах ОАО «МТС»



1. Проведение проектно- изыскательские работ по созданию волоконно-оптических линий связи.

1.1 Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с договором №          от «____» _____________201 г. и следующими нормативными документами:

1.1.1 РД 45.120-200 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети», ЦНТИ, «Информсвязь», М., 2002г.;

1.1.2 ГОСТ Р. 21.1703-2003 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи», Госстрой России, М., 2000г.;

1.1.3 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства.  Основные положения», Минстрой России, М., 1997;

1.1.4 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», М., 1999г.;

1.1.5 «Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ», М., 2002г.;

1.1.6 «Правилами устройств электроустановок» (ПУЭ, шестое издание, 1986г.), глава 2.5 «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ»; 

1.1.7 ВСН 116-93 «Инструкцией по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»;

1.1.8 Техническим заданием  на проектирование и строительство ЛКС ВОЛП выданным Заказчиком.

 1.1.9. Состав разрабатываемой Подрядчиком проектной документации должен соответствовать «Положению о составе  разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденному постановлением правительства РФ от 16.02.2008 года, №87 и требованиям Технического задания. Количество экземпляров (копий) Рабочего проекта и проектной документации, передаваемых Заказчику, определяется условиями Договора (3 экз). и одна полная электронная версия на CD (Acrobat Adobe - *.pdf).

1.2 Выбор земельного участка.

1.2.1. Подготовка и оформление акта выбора трассы ВОЛС

1.2.1.1.Акт выбора трассы должен формироваться по участкам в соответствии с административным делением территории по районам;

1.2.1.2. Акт выбора трассы должен состоять из текстовой части и приложений;

1.2.1.3. Текстовая часть Акта должна содержать:

1.2.1.4. Общее описание прохождения трассы с указанием:

- привязок трассы к автомобильным дорогам (километровым столбам) и другим постоянным ориентирам;

- пересечений трассы с автомобильными, железными дорогами и водными преградами с указанием способа их преодоления;

- пересечений с инженерными коммуникациями с указанием способа их преодоления;

- предполагаемых мест сближения трассы с охранными зонами инженерных коммуникаций, памятников истории и культуры и др.;

- характеристики и особенностей местности (категория земель, грунтов), по которой предполагается прохождение трассы;

- общего количества планируемых ГНБ – переходов;

- общей протяженности трассы

1.2.1.5. Обоснование планируемого прохождения трассы:

- изменений направления (изгибов) трассы;

  - удаления трассы от федеральных дорог свыше 200м;

·  двойных и более пересечений протяженных коммуникаций (автомобильных, ж/д дорог и т.д.).

1.2.1.6. Приложения к Акту выбора трассы:

1.2.1.7 План трассы, является неотъемлемой частью Акта выбора трассы и выполняется на бумажном и электронном носителях:

- загородный участок на картографической основе в масштабе М 1:100000;

- городской участок на картографической основе в масштабе М 1:10000.

1.2.1.8. На плане загородного участка должны быть нанесены:

- трасса прокладки ВОЛС, с указанием ее характерных точек;

- пересечения с автомобильными и железными дорогами, с указанием;

- пересечения с водными и другими преградами;

- пересечения с инженерными коммуникациями и линиями электропередач;

1.2.1.9. На плане городского участка должны быть нанесены:

- трасса прокладки ВОЛС;

- существующая и планируемая кабельная канализация с привязкой к стороне дороги (улицы);

- номера кабельных колодцев и расстояние между ними.

1.2.1.10. Ведомость характерных точек трассы.

1.2.1.11. Ведомость участков трассы с указанием категории земель (грунтов)/землепользователей.

1.2.2. Утверждение Акта выбора трассы у Заказчика.

1.2.3. Обращение к главе администрации района (муниципального образования, республики, края, органа местного самоуправления и т.п.) с просьбой выделить участок под строительство объекта недвижимости.

1.2.4 Подготовка акта выбора участка и ситуационного плана площадки строительства (в местном отделении Земельного комитета) с указанными:

- Площадью участка;

- Назначением земель (сельхозугодья, промышленности, энергетики и транспорта, поселений и т.п.);

- Перечнем титульных землепользователей;

- Перечнем организаций, от которых необходимо получить технические условия.

1.2.5. Утверждение Акта выбора земельного участка  под строительство трассы.

1.2.5.1. Получение Технических условий от владельцев коммуникаций.

1.2.5.2. Согласование расположения трассы на земельном участке с:

- Санэпидемнадзор;

- Пожарный надзор;

- Земельный комитет;

- Экологический надзор;

- Археологический надзор;

- Архитектурный надзор;

- Комитет по охране водных ресурсов;

- И.т.п. в соответствии с перечнем, приведенным в Акте выбора земельного участка под строительство.

1.2.6. Утверждение Акта выбора земельного участка у главы администрации района (муниципального образования, республики, края, органа местного самоуправления и т.п.).

1.2.7. Получение Постановления главы администрации района (муниципального образования, республики, края, органа местного самоуправления и т.п.) об утверждении Акта выбора земельного участка.

1.2.8. При необходимости по требованию органов местного самоуправления, работы по межеванию земельного участка. 

1.2.9. Получение кадастрового плана земельного участка (для заключения договора аренды).

1.2.10. Подготовка материалов и получение Постановления Главы районной администрации о выделении земельного участка под строительство объекта.

1.2.11. Подготовка и заключение договоров аренды на период строительства по согласованной с Заказчиком форме для строительства ВОЛС с собственниками сооружений, зданий, помещений и землевладельцами .

Оплата потрав, убытков землепользователям. 

1.2.12. Работы по осуществлению исполнительной геодезической съемки трассы. – после строительства.

1.3 Инженерные изыскания

1.3.1. Геодезические работы.

1.3.1.1. Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:2000 по незастроенной территории.

1.3.1.2. Создание инженерно-топографических планов в масштабе: 1:1000 –сельские населенные пункты без подземных коммуникаций, 1:500 – городские участки (застроенная территория).

1.3.1.3.  Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 на переходах через реки, овраги, автодороги, железные дороги, с составлением продольных профилей переходов (в том числе методом ГНБ).

1.3.1.4. Инженерно-геодезические изыскания  подземных коммуникаций.

1.3.2. Геологические работы:

1.3.2.1. Инженерно-геологическая рекогносцировка трассы.

1.3.2.2. Выявление участков с неблагоприятными инженерно – геологическими условиями.

1.3.2.3. Определение наличия грунтовых води их уровня.

1.3.2.4. Глубинное механическое бурение на глубину до 15 метров для переходов, выполняемых  методом ГНБ.

1.3.2.5. Гидрологические работы:

1.3.2.6. Обследование рек.

1.3.2.7. Устройство промерного створа.

1.3.2.8. Промеры глубин рек.	

1.3.3. Уточнение или нанесение подземных коммуникаций других владельцев:

1.3.3.1. Подтверждение правильности их нанесения на топосъемку эксплуатирующих организаций.

1.3.3.2. Уточнение по результатам инженерных изысканий трассы кабельной канализации,  нанесение их на топосъемку с привязкой постоянным ориентирам.

1.3.3.3. Детальное уточнение трассы в населенных пунктах, стесненных условиях, на пересечении ее с оврагами, реками, автодорогами, железными дорогами, а также других сложных местах.

1.3.3.4. Определение способа производства работ.

1.3.3.5. Определение мероприятий по защите кабеля от размыва; механических повреждений, от ударов молнии, от влияния ЛЭП и т.д.

1.3.3.6 Определение участков вырубки леса, расчистки кустарника и дополнительных работ.

1.3.3.7 Согласование трассы кабеля с эксплуатационными подразделениями.

1.3.2.8. Сбор фиксационных материалов по загрузке существующей кабельной канализации. При необходимости обследование существующей канализации.

1.3.2.9. Обследование помещений ввода кабеля в существующих технических помещениях (зданиях, БС).

1.4 Проведение проектных работ.

1.4.1. Разработка проектной и рабочей документации (рабочего проекта) в соответствии с действующими Нормативными документами, рекомендациями и государственными стандартами Российской Федерации (РФ).

1.4.2. Согласование проектной и рабочей документации со сторонними организациями (в тех случаях, когда это указано в технических условиях, в акте выбора земельного участка).

1.4.3. Разработка ситуационных планов трассы прокладки ВОЛС на загородных и городских участках отдельно с указанием мест пересечения рек, дорог и т.д.

1.4.4. Приложение к СЭЗ по рабочему проекту (санитарный паспорт). Документ разрабатывается в соответствии с требованиями действующих на территории субъекта федерации санитарно-эпидемиологических норм и правил. Наименование документа, его форма и структура определяются по согласованию с Территориальным управлением Роспотребнадзора.

1.4.5. Сдача проектной документации на государственную/негосударственную и/или  ФГУ МИР ИТ и получение положительных заключений.

1.5 Перечень предоставляемых документов.

Подрядчик предоставляет материалы инженерных изысканий, проектную документацию (3 экземпляра (бумажная версия) и 2 экземпляр на оптическом носителе (CD)) согласно требованиям Технического задания на проектирование и  строительство, выданного Заказчиком.

1.5.1. Документы утверждаемые Заказчиком.

1.5.1.1. План-график проведения инженерных изысканий и обследований.

1.5.1.2. Акт выбора трассы ВОЛС.

1.5.1.3. План прохождения кабеля по земле относящейся к  территории БС.

1.5.1.4. План размещения ODF на территории БС.

1.5.1.5. Ввод кабеля в бокс-контейнер (здание).

1.5.1.7. Рабочие чертежи нестандартных узлов.

1.5.2. Документы и материалы землеустроительных дел.

1.5.2.1. Пояснительная записка.

1.5.2.2. Задание на выполнение работ, согласованное с Заказчиком.

1.5.2.3. Заявка на рассмотрение возможности проведения проектирования и работ на имя главы администрации.

1.5.2.4. Вычисление площадей.

1.5.2.5. Решение комиссии органов местного самоуправления о согласии на предоставление земельного участка в аренду.

1.5.2.6. Акт выбора земельного участка и план земельного участка, согласованный с районными службами, районной администрацией и собственниками земельных участков.

1.5.2.7. Согласованные областным (краевым, республиканским) управлением архитектуры и градостроительства и головной территориальной проектной организацией по градостроительству материалы предварительной градостроительной проработки, включающие в себя:

- Ситуационный план М 1:100000 с границами земельного участка

- Варианты размещения  ВОЛС на схеме М 1:10000;      

1.5.2.8. Постановление Главы районной администрации об утверждении акта выбора земельного участка и разрешение на проектно-изыскательские работы для строительства ВОЛС.

1.5.2.9. Решение Главы субъекта Российской Федерации об изменении целевого назначения земельного участка (в случае фактического изменения целевого назначения).

1.5.2.10. Акты определения убытков с/х производства и расчеты убытков.

1.5.2.11. Акты определения потерь с/х производства и расчеты определения потерь.

1.5.2.12. Выписка из межевого дела.

1.5.2.13. Кадастровый план земельного участка по трассе прокладки кабеля. 

1.5.2.14. Постановление Главы районной администрации о выделении земельного участка в аренду.

1.5.2.15. Договор аренды (услуг) для строительства ВОЛС на земле по типовой форме ОАО «МТС» или по форме, согласованной с Заказчиком. 

1.5.2.16. Документы подтверждающие права собственности на земельные участки.

1.5.3. Проектная документация - состав и содержание  проекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87, в том числе:

1.5.3.1. Общие данные о линии связи;

1.5.3.2. Ситуационный план трассы линии связи с указанием типа и трассы линии передачи, длинны участка трассы, типа кабеля, границ и наименований административных делений, пересечений с реками, оврагами, трубопроводами, существующими кабелями, железными дорогами, автомагистралями;

1.5.3.3. План трассы кабельной линии связи с указанием марки кабеля и троса, пикетов, наименований землевладельцев и землепользователей, профилей переходов через преграды, НРП, пересечений с другими кабелями и подземными коммуникациями;

1.5.3.4. План трассы воздушной линии связи с указанием размеров до постоянных местных ориентиров, марки кабеля и троса, опор, их высот и профилей, пикетов;

1.5.3.5. План кабельной канализации.

1.5.3.6. Продольный профиль кабельной канализации;

1.5.3.7. План и продольный профиль кабельного перехода через транспортные и другие сооружения;

1.5.3.8. План и продольный профиль кабельного перехода через несудоходные водные преграды;

1.5.3.9. План и продольный профиль кабельного перехода через судоходные реки и водохранилища;

1.5.3.10. Планы площадок регенерационных или усилительных пунктов (РП, УП);

1.5.3.11. Планы расположения линий связи на объектах проводной связи с указанием трасс кабелей, муфт, оконечных устройств, марки кабелей;

1.5.3.12. Схемы расположения кабелей связи в коллекторах с указанием марки кабеля, пикетов, наименований улиц;

1.5.3.13. Схемы расположения кабелей связи в кабельной канализации с указанием марки кабеля, номеров колодцев, расстояний между колодцами, числа каналов, номера канала в котором прокладывается кабель, муфт, оконечных устройств, наименований улиц, колодцев для размещения РП (УП), расстояний между ними и их адресов;

1.5.3.14. Оригиналы выданных Технических условий от сторонних организаций;

1.5.3.15. Спецификации применяемых изделий и материалов;

1.5.3.16. Перечень и объем строительно-монтажных работ (сметная документация);

1.5.3.16. Лист согласований;

1.5.3.17. Необходимые экспертные заключения по проектным решениям;

1.5.3.18. Положительное экспертное заключение государственной/негосударственной и/или  ФГУ МИР ИТ. 

Примечание:

Подрядчик должен предоставить всю необходимую документацию, которая на момент подписания акта выполненных работ между Подрядчиком и Заказчиком, позволила бы заказчику начать строительство спроектированной ВОЛС, и после окончания строительства позволила бы оформить линию связи как объект недвижимости.



2. Проведение строительно-монтажных работ по созданию волоконно-оптической линии связи. 

2.1  Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг

2.1.1. Разрешение на строительство Объекта.

2.1.1.1 Извещение Госстройнадзора о начале строительства;

2.1.2. Строительно-монтажные работы ВОЛС;

2.1.3. Строительно-монтажные работы новой канализации;

2.1.4. Докладка N количества каналов к существующей кабельной канализации с  реконструкцией телефонных колодцев;

2.1.5. Восстановление телефонной канализации;

2.1.6. Прокладка кабеля по опорам ЛЭП, городской инфраструктуры;

2.1.7. Прокладка кабеля в грунт в защитной полиэтиленовой трубке (ЗПТ);

2.1.8. Прокладка кабеля в грунт без ЗПТ;

2.1.9. Прокладка кабеля в телефонной канализации;

2.1.10. Строительство переходов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) через ж/д, дороги, а/м трассы нефтепроводы и др. препятствия;

2.1.11. При прокладке кабеля в грунт осуществлять установку колодцев (типа ККС) – в месте монтажа разветвительной муфты;

2.1.12. Восстановление асфальтобетонного покрытия, газонов и пр.;

2.1.13. Установка телефонных колодцев кабельной связи (ККС-1 – ККС-5), специальных колодцев кабельной связи (ККСС-1 и ККСС-2) и станционные колодцы;

2.1.14. Оборудование телефонных колодцев металлоконструкциями для крепления муфт и запасов кабеля. 

2.1.15. Прокладка  сигнальной ленты с маркировкой;

2.1.16. Установка электронных маркеров в местах установки оптических муфт, на поворотах ВОК, в местах пересечений кабеля с коммуникациями, а также на прямых участках трассы через 300-400 метров;

2.1.17. В местах, предусмотренных проектом, установка контрольно измерительного пункта (КИП);

2.1.18. Измерение географических координат муфт, мест пересечения с коммуникациями и поворотов трассы с использованием приемников GPS с точностью измерения не хуже 2м;

2.1.19. Установку замерных столбиков (2,20м) (замерные столбики должны иметь следующий окрас: белый низ, красный верх и черная полоса шириной 10см, отступив на 5-10см от красной шапки) для обозначения трассы по всей длине согласно действующим Нормативным документам;

2.1.20. Ввод ОК в здания/контейнеры объектов;

2.1.21. Осуществлять ввод ОК здания/контейнеры объектов в  разных каналах с использованием  двух кабельных вводов;

2.1.22. Монтаж ODF;

2.1.23. Установка нумерационных колец (бирок) возле смонтированных муфт и оконечных устройств;

2.1.24. Защита оптического кабеля от механических повреждений металлорукавом или стальными трубами при прокладке по стенам подвала, чердака, по крышам (исключая подвес) зданий;

2.1.25. Регулярное предоставление отчетности о ходе выполнения строительно-монтажных работ;

2.1.26. Участие в Рабочей и Приемочной комиссиях;

2.1.27. Устранение за свой счет замечаний, определенных при проведении Рабочей и Приемочной комиссий.

2.1.28. Получение заключение Гостройнадзора о соответствии построенного объекта техническим регламентам и проектной документации.

2.1.29. Получение разрешения на эксплуатацию Объекта от органов, выдавших разрешение на строительство;

2.1.30. Получение справки  о постановке на учет ЛКС в органах архитектуры.

2.2. Перечень предоставляемых документов.

Подрядчик предоставляет Исполнительную документацию(3 экземпляра (бумажная версия) и 2 экземпляр на оптическом носителе (CD)) согласно требованиям Технического задания на проектирование и  строительство, выданного Заказчиком. В случае, если Заказчик не предъявил требований к содержанию Исполнительной документации, Подрядчик обязан руководствоваться  РД.45.190.2001, РД 45-156.2000 и предоставить в том числе:

2.2.1. Паспорт трассы  в следующем составе:

2.2.1.1. Оформление ордеров на производство земляных работ;

2.2.1.2. Опись документов; 

2.2.1.3. Титульный лист паспорта трассы; 

2.2.1.4. Скелетная схема ВОЛП и основные данные ОК; 

2.2.1.5. Схема размещения строительных длин ОК и смонтированных муфт между оконечными пунктами ВОЛП; 

2.2.1.6. Скелетные схемы размещения строительных длин ОК и смонтированных муфт на участках регенерации; 

2.2.1.7. Схемы распределения ОВ на кассетах разветвительных муфт; 

2.2.1.8. Схемы расшивки ОК на ODF в ОРП и НРП; 

2.2.1.9. Схемы расшивки ОК на ODF в контейнерах ОРП и НРП; 

2.2.1.10. Планы ввода ОК в объекты связи (выполняются в трех плоскостях с указанием маршрута прохождения трассы по огороженной территории площадки); 

2.2.1.11. Схема заземления бронепокровов ОК в помещениях ввода кабелей (шахтах) объектов связи; 

2.2.1.12. Планы ввода кабелей в контейнеры ОРП и НРП с привязкой контуров заземлений; 

2.2.1.13. Планы размещения оборудования и стоек аппаратуры ВОЛП в ОРП и НРП; 

2.2.1.14. Монтажные схемы участков регенерации;

2.2.1.15. Ведомость проложенных строительных длин ОК; 

2.2.1.17. Откорректированные после прокладки и монтажа ОК рабочие чертежи проектной документации, уличные чертежи и планшеты; 

2.2.1.18. Картограммы глубины залегания ОК и сигнально-предупредительной ленты по участкам; 

2.2.2.  Паспорт трассы электрический в следующем составе:

2.2.2.1. Опись документов; 

2.2.2.2. Титульный лист электрического паспорта трассы; 

2.2.2.3. Технические данные и особенности конструкции проложенного ОК (с эскизом поперечного сечения); 

2.2.2.4. Схема размещения на магистрали строительных длин ОК и смонтированных муфт; 

2.2.2.5. Протоколы монтажа муфт; 

2.2.2.6. Протоколы монтажа ODF; 

2.2.2.7. Рефлектограммы двусторонних измерений затухания ОВ на ЭКУ; 

2.2.2.8. Протоколы измерений затухания ОВ смонтированного ОК на участке регенерации (оптическим рефлектометром и оптическим тестером с двух сторон); 

2.2.2.9. Протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ОК (бронепокровы - "земля") до прокладки и на ЭКУ; 

2.2.2.10. Протоколы измерения переходного сопротивления грозозащитных тросов к "земле"; 

2.2.2.11. Протоколы измерения сопротивления заземления; 

2.2.2.12. Сертификаты соответствия на ОК, муфты, ВКУ и измерительные приборы, а так же копии свидетельств о метрологической поверке. 

2.2.3 Рабочая документация  в следующем составе:

2.2.3.1. Опись документов; 

2.2.3.2. Титульный лист рабочей документации; 

2.2.3.3. Заводские паспорта строительных длин ОК; 

2.2.3.4. Протоколы входного контроля строительных длин ОК; 

2.2.3.5. Отчет по прокладке ОК;

2.2.3.6. Протоколы измерения затухания строительных длин ОК после прокладки; 

2.2.3.7. Заводские паспорта ODF; 

2.2.3.8. Акты на скрытые работы (к актам на скрытые работы по устройству переходов методом ГНБ должны прилагаться протоколы бурения, откорректированные по факту план и профиль перехода (с приложением картограммы));

2.2.3.9. Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений и согласования к ним;

2.2.3.10. Справки и реестр от землепользователей, лесхозов, комитетов по охране природы, Госкомсанэпиднадзора и других инстанций о выполнении их требований. 

2.2.4. Разрешительные документы (3 экземпляра (бумажная версия) и 1 экземпляр на оптическом носителе (CD)) в следующем составе:

2.2.4.1. Опись документов; 

2.2.4.2. Копии разрешительных документов генподрядной и субподрядных организаций на осуществление функций Генподрядчика и на право выполнения соответствующих видов строительно-монтажных работ; 

2.2.4.3. Копии разрешительных документов  проектных организаций на право выполнения соответствующих проектных работ и инженерных изысканий; 

2.2.4.4. Копии удостоверений об обучении специалистов генподрядной и субподрядных организаций в аккредитованных учебных центрах, предоставляющие им право выполнения соответствующих видов работ. 

3.   Приемка Работ.

3.1 Техническая программа приемки  вновь построенных кабельных сооружений

Приемка законченных строительством ВОЛС осуществляется в соответствие РД 45.190.2001, в том числе:

3.1.1. Проверка исполнительной документации;

3.1.2. Производится ознакомление с рабочими чертежами и сметами. Делаются необходимые выписки для проверки работ в натуре;

3.1.3. Проверяется представленная подрядчиком исполнительная документация на соответствие ее требованиям, полноту содержания и качество исполнения. Анализируются протоколы электрических и оптических измерений и испытаний, содержащиеся в исполнительной документации, на предмет соответствия их данным нормам, акты на скрытые работы, охват актами всего объема скрытых работ;

3.1.4. Осмотр и проверка кабельной трассы;

3.1.5. Внешний осмотр;

3.1.6. Проверка наличия наружных опознавательных знаков: замерных столбиков и КИП, знаков в местах пересечения кабеля с подземными коммуникациями;

3.1.7. Качество надписей на замерных столбиках и знаках, качество засыпки траншей и котлованов; расчистка и планировка трассы, очистка просек;

3.1.8. Проверка правильности привязок;

3.1.9. Проверка наличия внешних и скрытых в грунтах опознавательных устройств (маркеров), подземных конструктивных элементов кабельной трассы (ЗПТ, трубных муфт, контейнеров проводов заземления, оптических муфт, подземных переходов и т.д) и правильности их привязки на местности;

3.1.10. Проверка глубины прокладки кабеля;

3.1.11. Проверка глубины залегания оптических муфт, выкладки кабеля и смонтированных муфт в них без вскрытия муфт;

3.1.12. Проверка четкости отыскания места залегания КПЗ, качество его монтажа, укладки оптических муфт, запасов кабелей и проводников КИП, ввод трубок ЗПТ в контейнер и уплотнение кабеля на входе (выходе) в кабелепроводы. 

3.1.13. Проверка пересечений кабеля с подземными коммуникациями, а также с автомобильными и железными дорогами;

3.1.14. Осмотр и проверка кабельных переходов через водные преграды; 

3.1.15. Осмотр места расположения береговых муфт, места спуска кабеля к воде, а также оградительные створные знаки речных переходов с проверкой действия специальных устройств, если они предусмотрены рабочими чертежами;

3.1.16. Проверка качества прокладки кабелей в кабельной канализации;

3.1.17. Проверка выкладки кабеля в транзитных колодцах, выкладки запасов кабелей и оптических муфт в колодцах, где произведено сращивание строительных длин кабелей, заделки отверстий каналов кабельной канализации;

3.1.18. Проверка вводов в ОРП и НРП;

3.1.19. Проверка соответствия выполненных вводов рабочим чертежам, герметизация вводов, выкладка кабелей и муфт на опорах;

3.1.20. Осмотр и проверка ОРП и НРП;

3.1.21. Качество ввода кабеля в ОРП и НРП и монтаж оконечных кабельных устройств;

3.1.22. Проверяется качество монтажа и герметизация вводов, герметизация входа кабеля в вводные устройства, выкладка кабеля и включения кабеля в оконечные кабельные устройства регенерационного оборудования;

3.1.23. Проверка люков, лестниц, наличие защитных средств;

3.1.24. Проверка безотказности действия устройств запирания и герметизации люка, крепление лестниц, комплектность электрозащитных средств и действительность срока испытания их;

3.1.25. Проверка резервных вводных устройств;

3.1.26. Проверка защиты линейных сооружений от коррозии;

3.1.27. Проверка контрольно-измерительных пунктов (КИП);

3.1.28. Внешний осмотр, проверка монтажа КИП;

3.1.29. Проверка и анализ актов на скрытые работы. 



Приложение №1 к договору  – Техническое задание на ПИР и СМР ВОЛС





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

на проектирование и  строительство волоконно-оптической

линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Схема ввода ВОК в контейнеры пунктов переприема и базовые станции.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

на проектирование и  строительство волоконно-оптической

линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

на проектирование и  строительство волоконно-оптической

линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

на проектирование и  строительство волоконно-оптической

линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»







                                                                         

На муфтах МТОК96/192Т1-01-IV оборудуемых КИП, для возможности определения целостности изоляции шланга, магистральный кабель заводить через штуцера по разные стороны от овального ввода. В овальный ввод устанавливать переходной комплект для ввода проводов ГПП. Провода ГПП выводить на фиксирующий столбик КИП,  либо в контейнер проводов заземления (КПЗ) устанавливаемый в колодце (определить проектом и согласовать дополнительно с ОАО «МТС»).

























ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

на проектирование и  строительство волоконно-оптической

линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»



Надписи на бирках



Маркировочное кольцо (бирка) на ВОК содержит четыре строки:

· Первая строка - слова ОАО "МТС" - указываются на всех маркировочных кольцах на магистрали.

· Вторая строка -  Номера площадок где осуществляется переприем.

· Третья строка - марка и емкость кабеля. Например: ОГД16.

· Четвертая строка  - телефон центра мониторинга  ОАО «МТС».





Пример маркировочного кольца (бирки). Внутризоновые ВОЛС:





          













































ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

на проектирование и  строительство волоконно-оптической

линии связи (ВОЛС)  в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»



                                Кабель бронированный для прокладки в грунт.





Внешняя защитная оболочка (ПЭСП) 



Броня (стальная проволока)



Внутренняя оболочка  (ПЭСП)



Межмодульный гидрофобный заполнитель



Оптическое волокно 



Оптический модуль (трубка из ПБТ, заполненная гидрофобным гелем)



Центральный силовой элемент (Стеклопластиковый пруток в оболочке ПЭСП)





Гидрофобный заполнитель брони









Кордель заполнения











                                                       Самонесущий кабель для подвеса на ЛЭП

                           

Внешняя защитная оболочка (ПЭCП) 

Межмодульный заполнитель

Внутренняя оболочка (ПЭСП) 

Арамидные нити 

Оптическое волокно
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Приложение 2 ТЗ  Межевание.docx
Приложение №2 к договору №   

от «____» _____________2014 г.



		СОГЛАСОВАНО

 



		УТВЕРЖДАЮ

   







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по формированию земельного участка



«Межевой план земельного участка  для формирования земельного участка в целях строительства  волоконно-оптической кабельной линии связи»



		


Перечень основных данных и требований

		

Основные данные и требования



		1. Наименование объекта

		Указывается в Заказах к договору №   от «____» _____________201 г.



		2. Основание для выполнения работ:

		План развития региональной транспортной сети ОАО «Мобильные ТелеСистемы», техническое задание ОАО «Мобильные ТелеСистемы»



		3. Заказчик:

		ОАО «Мобильные ТелеСистемы»



		4. Источник финансирования:

		Средства Заказчика



		5. Сроки выполнения работ

		Определяется календарным планом работ



		6. Местоположение трассы ВОЛС

		Представлено в исполнительной съемке трассы волоконно-оптической линии связи в соответствии с Заказами к договору № от «____» _____________201  г.



		7. Основные технические решения 

		7.1. Сбор планово-картографического материала на земельные участки, занятые данным объектом недвижимости.

7.2. Установление на местности границ земельных участков (необходимых для установления охранных зон ОВК).

7.3. Определение координат межевых знаков.

7.4. Определение полосы охранной зоны по всей протяженности трассы волоконно-оптической линии связи 

7.4.1.  Запрос в ФГУ «Кадастровая палата» кадастровых выписок земельных участков с целью выявления обладателей прав на земельный участки.

7.5. Выявление обладателей прав на земельные участки по всей протяженности трассы волоконно-оптической линии связи, согласование границ земельных участков со всеми смежниками по всей протяженности трассы.

[bookmark: _GoBack]7.5.1. Проведение кадастровых работ – работ по межеванию земельного участка.

7.6. Подбор необходимых документов и составление межевого плана (работы регламентированы нормами  закона от _________. № ________________).

7.7. Изучение и формирование документов для внесения изменений в кадастровый учет земельных участков, через которые проходит трасса волоконно-оптической линии связи.

7.8. Получение кадастровых паспортов на земельные участки, занятых трассой волоконно-оптической линии связи по форме, утвержденной Приказом Минюста от 18 февраля 2008 г. N 32.  

7.8. Анализ правового режима земель, по которым проходит трасса ОВК, согласование условий землепользования с правообладателями земельных участков, по которым проходит трасса волоконно-оптической линии связи.

7.10. Подготовка документов (заявок, обоснований) в территориальные органы для установления ограничений (обременений) для земельных участков, занятых трассой волоконно-оптической линии связи.

7.11. Получение документов, удостоверяющих право на использование охранных зон вдоль трассы волоконно-оптической линии связи.



		8. Особые и дополнительные требования к производству работ и материалам

		8.1. Работы выполнить в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Разработанная по настоящему Техническому заданию документация, отчетные материалы, электронные карты и другие документы не могут быть переданы другим лицам и организациям,  кроме ОАО «Мобильные Телесистемы», или использованы исполнителем по своему усмотрению на других объектах.



		9. Требование к разработке и представления документации

		9.1. Представить межевой план земельного участка  в следующем составе согласно Приказу Минэкономразвития от 24 ноября 2008 г. N 412, но не ограничиваясь:

Текстовая часть межевого плана:

1) исходные данные;

2) сведения о выполненных измерениях и расчетах;

3) сведения об образуемых земельных участках и их частях;

4) сведения об измененных земельных участках и их частях;

5) сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам;

6) сведения об уточняемых земельных участках и их частях;

7) сведения об образуемых частях земельного участка;

8) заключение кадастрового инженера;

9) акт согласования местоположения границы земельного участка.

Графическая часть межевого плана:

1) схема геодезических построений;

2) схема расположения земельных участков;

3) чертеж земельных участков и их частей;

4) абрисы узловых точек границ земельных участков.

Обязательному включению в состав межевого плана независимо от вида кадастровых работ (за исключением случая подготовки межевого плана в отношении земельного участка, образуемого в результате объединения земельных участков) подлежат следующие разделы:

1) исходные данные;

2) сведения о выполненных измерениях и расчетах;

3) схема геодезических построений;

4) схема расположения земельных участков;

5) чертеж земельных участков и их частей.

(включая ситуационный план расположения полосы охранной зоны вдоль трассы волоконно-оптической линии связи) 



		10. Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться установленным порядком по согласованию сторон.







				 Заказчик:		

		Подрядчик:
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Приложение №3 к договору №  Р – Исполнительная геодезическая съемка

Приложение №3 к договору №   

от «____» _____________201 г.



		СОГЛАСОВАНО

Директор 

 



		УТВЕРЖДАЮ

 

 







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса топографо – геодезических работ



«Исполнительная геодезическая съемка

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ»



		


Перечень основных данных и требований

		

Основные данные и требования



		1. Наименование объекта

		Указывается в Заказах к договору №            от «____» _____________201 г.



		2. Основание для выполнения работ:

		План развития региональной транспортной сети ОАО «Мобильные ТелеСистемы



		3. Заказчик:

		ОАО «Мобильные ТелеСистемы»



		4. Источник финансирования:

		Средства Заказчика



		5. Стадийность выполнения работ:

		Комплекс топографо – геодезических работ



		6. Местоположение трассы ВОЛС

		Местоположение трассы определено в откорректированных после прокладки кабеля рабочих чертежах проектной документации



		7. Основные технические решения при проведении геодезических работ

		7.1. Произвести исполнительную съемку трассы ВОЛС (без высотных отметок)  с шириной полосы съемки – 50 метров в масштабе  1:2000 по незастроенной территории и в масштабе  1:500 по застроенной территории прохождения трассы ВОЛС с определением охранной зоны кабеля. Охранная зона кабеля составляет 4 метров (по 2 метра с каждой стороны) 

7.2. Выполнить следующие геодезические работы по созданию плановой основы:

· рекогносцировка местности и определение места положения пунктов плановой основы;

· закладка знаков плановой основы;

· определение координат пунктов плановой основы с точностью полигонометрии 1 разряда;

· отыскание и обследование пунктов исходной геодезической основы.

7.3. На переходах трассы ВОЛС через реки, овраги, автодороги, железные дороги, болота и другие препятствия, выполнить горизонтальную съёмку в масштабе 1:500, с указанием глубины заложения кабеля. Переходы через железные и автомобильные дороги федерального значения выполнить с высотной съёмкой в Балтийской (абсолютной) (или другой – указать) системе высот.  

7.4. На участках насыщенных коммуникациями на незастроенных территориях произвести  горизонтальную съёмку ВОЛС в масштабе 1:1000, с указанием глубины заложения кабеля и пересекаемых коммуникаций и их характеристик. 

7.5. Выявить наличие подземных коммуникаций, глубину заложения подземных сетей сторонних организаций и нанести их на геодезическую подоснову. Подтвердить правильность нанесения коммуникаций в эксплуатирующих организациях

7.6. Местоположение трассы ВОЛС определить с помощью технических средств поиска кабеля.

7.7. Нанесение реального положения трассы ВОЛС на инженерно – топографические планы осуществить с привязкой постоянным ориентирам (шоссе, железным дорогам, зданиям, опорам ЛЭП, замерным столбикам). Муфты и углы поворотов ВОЛС должны иметь не менее двух привязок (продольную и поперечную), позволяющих однозначно определить расположение каждой муфты или угла поворота. Кроме того, на прямолинейных участках трассы выполнить привязки через каждые 50 м.

7.8. В случае отсутствия в полосе съемки постоянных ориентиров расширить полосу съемки до 200 метров в нужную сторону.

7.9. Координирование ВОЛС межевого знака    (поворотная точка границы объекта землеустройства) относительно  ближайшего пункта исходной геодезической основы не должно превышать: 

0,1 м на территории земель города, 

0,2 м на территории земель сельских населенных пунктов, 

0,5 м на территории земель других категорий.

7.10. Получить разрешение на производство геодезических работ в Администрациях и выполнить съемку в системе координат, указанной в этих разрешениях.

7.11. Выполнить постановку на учет и нанесение результатов работ на топографические  планшеты «Геослужбы» соответствующих управлений архитектуры и градостроительства районных администраций.



		8. Сроки выполнения работ

		Определяется договором.



		9. Требование к разработке и представления документации

		9.1. По окончании работ представить технический отчет в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СП11-104-97, СП11-105-97. Состав технического отчета представлен в приложении №1.

9.2. Технический отчет о выполнении геодезических работ должен включать текстовую и графическую информацию о проведенных работах с приложением электронных карт результатов геодезических работ, с отображением: границы охранной зоны кабеля, пересечения охранной зоны с линейными объектами (ж/д, а/л, ЛЭП, трубопроводы и продуктопроводы).

9.3. Представление документации - на бумажных носителях в 3экз. на электронных носителях в 1 экз.

9.5. Предоставление справок – заключений о постановке ВОЛС на учет в соответствующих управлениях архитектуры и градостроительства районных администраций.



		10. Особые условия

		10.1. Разработанная по настоящему Техническому заданию документация, отчетные материалы, электронные карты и другие документы не могут быть переданы другим лицам и организациям,  кроме ОАО «Мобильные ТелеСистемы» или исполнителем по своему усмотрению на других объектах.

10.2 Материалы исполнительной съемки, со всеми необходимыми в соответствии с законодательством   приложениями (включая технический отчет о проведении исполнительной съемки), свидетельствующими в частности  о принятии коммуникаций на учет, должны быть утверждены в установленном законом порядке.

10.3. Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться установленным порядком по согласованию сторон.





Приложение №1. Состав и содержание технического отчета «Исполнительная геодезическая съемка магистральной  волоконно-оптической кабельной линии связи







Приложение №1 к Техническому заданию на выполнение комплекса топографо – геодезических работ в интересах  ОАО «Мобильные ТелеСистемы»



СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА «ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА МАГИСТРАЛЬНОЙ  ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ 



		№ разд

		Название раздела

		Название файла

		Стр.



		1.

		Общие сведения

		Пояснительная записка. doc

		



		2.

		Краткая физико-географическая характеристика района работ

		Пояснительная записка. doc

		



		3.

		Геодезическая изученность

		Пояснительная записка. doc

		



		4.

		Создание планово-высотной основы

		Пояснительная записка. doc

		



		5.

		Полевой контроль и приемка работ

		Пояснительная записка. doc

		



		6.

		Выводы

		Пояснительная записка. doc

		



		Текстовые приложения



		1.

		Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ

		Техническое задание. JPG

		



		2.

		Лицензия на геодезическую деятельность

		Лицензия. JPG

		



		3.

		Выписка из каталога геодезических пунктов

		Выписка.JPG

		



		4.

		Список координат и высот исходных геодезических пунктов

		Список коор-динат исходных пунктов. doc

		



		5.

		Каталог координат муфт

		Каталог коор-динат .xls

		



		6.

		Сведения о состоянии исходных геодезических пунктов

		Приложение № 6 .doc

		



		7.

		Материалы обработки в программе PINNACLE ver.1.0 планово-высотного обоснования съемки

		Схема и ведомости измерений.xls

		



		

		Материалы обработки в программе PINNACLE ver.1.0 топографической  съемки 

		Каталог измерений.xls

		



		8.

		Материалы обработки теодолитных ходов в Credo_Dat 3.0

		Схема и ведомости измерений.crd

		



		9.

		Акт контроля геодезических работ

		Приложение № 9.doc

		



		Графические приложения



		1.

		Cхема привязки кабеля к дороге

		Схема. JPS

		



		2.

		Обзорная схема производства работ

		Обзорная схема. JPG

		



		3.

		Обзорная схема исходных геодезических пунктов  

		Обзорная схема 1,2. JPG

		



		4.

		Альбом привязок пунктов ПВО

		Абрисы 1,2.JPG

		







				 Заказчик:		

		[bookmark: _GoBack]Подрядчик:



		.

		










Приложение 4 ТЗ на оформление охр.зон.docx
  Приложение № 4 к Договору №_____________/__________

от "___" ________ 201_г.

                                                                                                                                              



[bookmark: _GoBack]СОГЛАСОВАНО                                                                             УТВЕРЖДАЮ

 Подрядчик                                                                                         Заказчик

_________________                                                                              __________________



__________________                                                                           ___________________



«___» __________________ 201_г                                                    «___» __________________ 201_г







  

Техническое  задание

на выполнение услуг по оформлению прав на ЛКС ВОЛС, как объект недвижимости и установлению охранной зоны Объекта.





      Настоящее ТЗ определяет общий перечень услуг и представляемых документов при регистрации прав собственности на линейно-кабельные сооружения  и формировании границ охранной зоны волоконно – оптической линии связи. Конкретный перечень работ, оказываемых услуг и представляемых документов определяет Заказчик в соответствующем Договоре подряда (Заказе). 



1. Наименование объекта: линейно-кабельное сооружение связи волоконно – оптическая линия связи – указано в Заказе.

2. Местоположение объекта:   МР «Поволжье».

3. Наименование и юридический адрес Заказчика: ОАО «Мобильные ТелеСистемы», юридический адрес: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, дом 61.

4. Наименование и юридический адрес Подрядчика: ________________________.

5. Основания для выполнения работ: Проведение работ по регистрации прав собственности на линейно-кабельные сооружения  и формировании границ охранной волоконно-оптической линии связи на территории «________________________» 

6. Состав работ:

6.1. Получение  кадастрового паспорта ЛКС.

6.2.Регистрация права собственности на ЛКС и получение свидетельства о государственной регистрации.

6.3.На основании данных исполнительной геодезической съемки, составление карты (плана) границы охранной зоны Объекта по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621.

6.4.	Обеспечение получения постановлений/решений органов государственной власти/ органов местного самоуправления об установлении и утверждении границы охранной зоны созданного Объекта. 

6.5. Обеспечение внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об охранной зоне в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и получить подтверждающие документы (выписки из ГКН, справки и т.п.).

6.6. Обеспечение передачи карта-(плана) границы охранной зоны в информационную базу органов Росреестра.

6.7	По окончании работ передача Заказчику:

- кадастрового паспорта ЛКС;

-- расписки о подаче документов на государственную регистрацию.

- платежного поручения об оплате государственной пошлины с указанием адреса (местоположения) Объекта недвижимости.

- свидетельства о государственной регистрации права собственности Заказчика на ЛКС;

- карты (плана) границ охранной зоны Объекта 

- решений (постановления) органов государственной власти или органов местного самоуправления об установлении охранной зоны Объекта (линий и сооружений связи) и утверждении ее границ;

Подготовленные Карта (планы) охранной зоны Объекта связи  передаются: - 1 экземпляр в  информационную базу Росреестра 2 экземпляр - Заказчику.

6.8 Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью договора  _____ от ____ г. Все изменения и дополнения к Техническому заданию оформляются Дополнительным соглашением к Договору.

6.9.Оказание услуг по регистрации прав собственности на линейно-кабельные сооружения  и формированию границ охранной зоны волоконно – оптической линии связи производятся в соответствии с требованиями следующих документов: 

- ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190 – ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 18.06.2001г. №78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 07.06.2003 года № 126 – ФЗ  «О связи»;

- Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 года № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»; 

-  Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 г. «Об особенностях государственной регистрации прав собственности и других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи» 

- Постановление Правительства РФ от 09.07.1995 года № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;    

- Законодательные и  нормативные акты  государственных и муниципальных органов власти.






Приложение 6  Форма Заказа.docx
Приложение №5 к договору № ЮГ-МР 009/12-Р – Образец заказа

[bookmark: _GoBack]Приложение №6  к договору №   от «____» _____________201 г.

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА        

Заказ № _____

(на выполнение работ по созданию Обекта)

    Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Технического директора филиала ОАО “МТС” “Макро-регион “_________”____________________, действующего на основании Доверенности №ХХХ от  01.12.200_г., с одной стороны, и  _______«______», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора  ____ , действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Заказ о нижеследующем:



1. В соответствии с условиями Договора №  от «____» _____________201 г., приложениями к нему и Исходными данными Заказчика на строительство ВОЛС  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение комплекса Работ/Услуг по созданию Объекта от [пункта, объекта] до [пункта, объекта] по [адресу].  Протяженность участка (трассы) составляет [число цифрами] м.



2. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА РАБОТ/УСЛУГ ПО НАСТОЯЩЕМУ ЗАКАЗУ, РАССЧИТАННАЯ НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ (ПРИЛОЖЕНИЯ №5, 5.1, 5.2 И №8 К ДОГОВОРУ   от «____» _____________201 г.), ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК СУММА СТОИМОСТИ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ НА ОБЪЕКТЕ, И СОСТАВЛЯЕТ:

		№ п.п.

		Наименование, вид работ, услуг и материалов

		Единица измерения

		Количество

		Стоимость за единицу в рублях, без НДС 

		Итого в рублях, без учета НДС 

		Примечания



		ХХ

		ХХХХХХХХХ

		ХХХХХ

		ХХХХХ

		ХХХХХХХХХХ

		ХХХХХХХХХХ

		ХХХХХХХХХХХХ



		Итого, без учета НДС

		ХХХХХХХХХХ

		ХХХХХХХХХХХХ



		НДС - 18%

		ХХХХХХХХХХ

		ХХХХХХХХХХХХ



		Итого, с  учетом НДС - 18%

		ХХХХХХХХХХ

		ХХХХХХХХХХХХ





3. СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ КОМПЛЕКСА РАБОТ/УСЛУГ ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТА СОСТАВЛЯЕТ [[ЧИСЛО ЦИФРАМИ] ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ] СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ ЗАКАЗА.

4. НАСТОЯЩИЙ ЗАКАЗ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА    от «____» _____________201 г. И ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ, СОСТАВЛЕН В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ, ИМЕЮЩИХ ОДИНАКОВУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, ПО ОДНОМУ ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН.

5.  Во всем остальном, что не предусмотрено условиями данного Заказа, Стороны руководствуются условиями Договора   от «____» _____________201 г.

Приложения:

№1 – Структурная схема ВОЛС

№2 – Техническое задание



				 Заказчик:		

		Подрядчик:
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Инструкция по формированию вложений

Все документы участника должны иметь номер в наименовании файла, из его позиции в таблице Заявления о соответствии
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Например: в Заявлении в п. 6 указано требование предоставить Выписку, значит файл должен называться  «п.6. Выписка»
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Все файлы должны иметь НОМЕР ПУНКТА и название самого документа.


Например: файл с Уставом должен называться п.1. Устав, и т.д. 
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                                                          Фирменный бланк Участника                                         

 (логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)

		_________№___________

		Филиал ОАО «МТС» «Макро-Регион «Урал»



		

		отдел управления закупками



		

		





Уважаемые господа!

Организация ________________ сообщает о согласии с условиями договора, представленного в рамках закупочной документации.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия


М.П.

Исполнитель: (ФИО)         Тел.


_1469262984.doc
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Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОАО «МТС»), 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, ИНН 7740000076 



Раздел I. Общие положения

Статья 1. Область применения

1.1. Правила закупок МТС (далее именуются – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Уставом ОАО МТС (МТС), обычаями делового оборота и регулируют вопросы организации проведения МТС закупочных процедур, направленных на приобретение различных товаров, работ или услуг. В случае противоречия условий Закупочной документации Правилам закупок МТС, преимущество отдается условиям Закупочной документации.  

1.2. Настоящие Правила устанавливаются, изменяются или отменяются МТС самостоятельно и могут быть приняты Участником не иначе как путем присоединения к ним в целом.


Статья 2. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах


Все заголовки разделов (статей) используются исключительно для удобства прочтения  настоящих Правил и никак не влияют на толкование их условий/содержания.


· Договор – юридический документ вне зависимости от наименования (договор, контракт, соглашение, дополнение, дополнительное соглашение, заказ, заявка, имеющее силу заказа приложение и т.п.), которым закреплено установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей между МТС и Контрагентом.

· Закупка – процесс определения Оптимальных условий и выбора Контрагента, в результате ознакомления с КП Участников и проведения с ними переговоров.

· Закупочная документация (ЗД) - документ, определяющий Предмет закупки и условия его приобретения МТС (в т.ч. юридические, технические и коммерческие), а также содержащий специальные/дополнительные (по отношению к указанным в Правилах) требования к Участникам, предоставляемым Участниками документам и инструкции по их заполнению.


· Заявление о соответствии – документ, подтверждающий согласие и соответствие Участника Требованиям и готовности заключения Договора на условиях МТС.

· Коммерческое предложение (КП) – выполненный по утвержденной МТС форме документ, содержащий  исчерпывающий набор финансовых, юридических и иных условий, на которых Участник готов предоставить МТС Предмет закупки в рамках соответствующей Закупки, срок действия которого, если иное не указано в ЗД, составляет не менее 3 (трех) месяцев с момента получения МТС.


· Контрагент – Победитель, заключивший с МТС Договор.


· Лот – отдельный Предмет закупки в рамках одной процедуры или часть закупаемой продукции, явно обособленная в ЗД, на которой в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного предложения и заключение отдельного договора.


· Организатор – структурное подразделение МТС, инициировавшее и/или проводящее Закупку.

· Оптимальные условия – наилучший (из возможных в рамках соответствующей Закупки) набор сбалансированных ценовых, технических, организационных и иных условий предоставления Участником МТС Предмета закупки.


· Предмет закупки – определенный товар и/или работа, и/или услуга и/или программное обеспечение (в т.ч. имущественные права на его использование - далее ПО). 

· Победитель – Участник, чье КП было признано МТС, как  содержащее Оптимальные условия. 


· Требования – набор обязательных условий, ограничений, требований, рекомендаций, стандартов, предусмотренный настоящими Правилами, Уведомлением, Заявлением о соответствии и ЗД к соответствующему Предмету закупки, к Участникам, а также к представляемым ими документам.


· Сайт МТС – www.mts.ru (раздел Закупки, в т.ч. на региональных страницах Сайта).


· Уведомление о проведении Закупки – адресованное потенциальным Участникам соответствующей Закупки обращение, содержащее объявление о проведении Закупки с указанием Предмета закупки, даты окончания и места приема КП. 


· Участник – физическое или юридическое лицо, безусловно принимающее условия  настоящих Правил/соответствующей ЗД, и готовое предоставить МТС Предмет закупки (заключить Договор).


· ЦКК – Центральная Конкурсная Комиссия МТС, принимающая решения об утверждении результатов наиболее крупных и важных для МТС Закупок.


· Электронный адрес – адрес электронной почты МТС, предназначенный для рассылки Участникам ЗД, Уведомлений, а так же иной информации, связанной с инициированием, изменением, отражением хода и прекращением Закупок. Указывается в соответствующей ЗД (в г.Москва это zakupki@mts.ru).


Раздел II. Правовой статус и способы Закупок 


Статья 3. Правовой статус Закупки


3.1. МТС оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их КП по мере проведения этапов Закупки. 


3.2. Все достигнутые сторонами в ходе проведения Закупки договоренности МТС и Участник  фиксируют путем заключения Договора.


3.3. Если иное прямо не предусмотрено в ЗД, подразумевается, что Закупка не является конкурсом, а её проведение не регулируется статьями 447-449 ГК РФ. Закупка также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 ГК РФ. Таким образом, данная процедура не накладывает на МТС соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.


Статья 4. Способы Закупки

Настоящие Правила в равной степени применимы ко всем нижеперечисленным способам Закупок, в т.ч. таким как: Запрос Предложений; Запрос цен; Конкурентные переговоры; Закупка у единственного источника (безальтернативная закупка); Закупка на электронной торговой площадке.


4.1. Запрос Предложений

4.1.1. В зависимости от возможного круга Участников Запрос Предложений может быть открытым (неограниченный круг Участников) или закрытым (определяемый МТС круг Участников).


Закрытый Запрос Предложений осуществляется в случаях, если Предмет закупки (ввиду его особенностей) может быть приобретен МТС только у ограниченного круга Участников.


4.1.2. В зависимости от числа этапов Запрос Предложений может быть одно-, двух- и многоэтапным. Многоэтапные Запросы Предложений могут применяться в случаях если:


для определения Оптимальных условий необходимо проведение переговоров с Участниками;

невозможно до начала Закупки сформулировать подробные требования к Предмету закупки либо условиям Договора.


4.1.3. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора Запрос Предложений может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.


4.1.4. Запрос Предложений проводится в следующей последовательности:


· приглашение Участников к участию в Закупке путем направления  им Уведомления и ЗД;


· подготовка и подача Участниками КП;

· проведение МТС процедуры вскрытия конвертов и оценка КП;

· проведение переговоров с Участниками и/или инициирование МТС следующих этапов Запроса Предложений;

· определение МТС Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников;


4.1.5. По результатам оценки КП и проведения переговоров МТС принимает решение по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса Предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса Предложений без определения Победителя.


4.2.  Запрос цен

4.2.1. В зависимости от возможного круга Участников запрос цен может быть открытым или закрытым. Закрытый запрос цен может применяться для Участников, с которыми ранее по результатам открытого Запроса Предложений заключены рамочные Договоры, соответствующие определенному Предмету закупки.


4.2.2. Запрос цен проводится в следующей последовательности:


· приглашение Участников к участию в Закупке путем направления им Уведомления и ЗД;


· подготовка и подача Участниками КП;


определение МТС Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников.


4.3. Конкурентные переговоры

4.3.1. В зависимости от возможного круга Участников Конкурентные переговоры могут быть открытыми или закрытыми. Переговоры проводятся отдельно с каждым из Участников. 

4.3.2. Конкурентные переговоры проводятся в следующей последовательности:


· приглашение Участников к участию в Закупке путем направления им Уведомления;


· подготовка и подача Участниками КП;


· проведение переговоров с Участниками;


· определение МТС Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников.


4.4. Закупка у единственного источника (безальтернативная закупка)

Закупка у единственного источника осуществляется в следующей последовательности:


· приглашение Участника к участию в Закупке  путем направления Уведомления с Электронного адреса;


· подготовка  и направление Участником КП на Электронный адрес;


· проведение переговоров с Участником, утверждение Победителя.


4.5. Электронные закупки (Закупки на электронной торговой площадке)

Закупка на электронной торговой площадке  осуществляется в следующей последовательности:


· размещение объявления на сайте оператора электронной площадки о проведении Закупки;

· регистрация Участников и предоставление им МТС доступа к участию в электронной Закупке;

· направление Участниками в режиме реального времени  предложений на сайт оператора электронной площадки;

· определение МТС Победителя и доведение информации о завершении Закупки до сведения Участников.

Список электронных торговых площадок, на которых МТС проводит Закупку, публикуется на Сайте МТС. На момент утверждения Правил такими электронными площадками (ЭТП) являются: www.roseltorg.ru (ЗАО ЕАТП) и www.sberbank-ast.ru (ЗАО Сбербанк-АСТ).

4.6. В течение 2-х рабочих дней с даты получения от МТС уведомления о признании Участника Победителем Электронной закупки, последний обязан направить в адрес Организатора


· КП;


· Предусмотренные пунктом 10.2 Правил документы (с обязательным указанием номеров Лотов), а так же, в течение 2-х рабочих дней с даты получения итоговой редакции Договора от МТС, заполненные и подписанные со своей стороны 2 экземпляра Договора.


Раздел III. Права и обязанности МТС и Участника

Статья 5. Права Участника


Участник имеет право:


5.1. получать от МТС исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения Закупки (с ограничениями, установленными для информации, носящий конфиденциальный характер и/или составляющей коммерческую тайну);

5.2. изменять, дополнять или отзывать свое КП до истечения срока подачи КП, если иное прямо не оговорено в ЗД;

5.3. обращаться к МТС с вопросами о разъяснении ЗД на Электронной адрес;

5.4. присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с КП (п. 4.1.4).

Статья 6. Обязанности Участника


Участник обязан:


6.1. соблюдать Правила и ЗД, а также выполнять Требования;

6.2. представлять достоверный и актуальный на дату подачи КП комплект документов, предусмотренный Правилами и соответствующей ЗД;

6.3. информировать незамедлительно МТС обо всех изменениях в правовом статусе и комплекте документов Участника;

6.4. нести самостоятельно все расходы, связанные с подготовкой и подачей КП, независимо от хода и результатов Закупки;

6.5. подавать только одно КП по соответствующей Закупке в рамках ее одного этапа;

6.6. соблюдать сроки подачи КП.

Статья 7. Права МТС


МТС имеет право:


7.1. определять и в любой момент Закупки изменять (в т.ч. комбинировать) способы Закупки, Оптимальные условия, Предмет закупки, содержание ЗД и/или Требования;

7.2. отклонять КП, которое:


· не отвечает Требованиям, настоящим Правилам и/или ЗД;

· содержит очевидные арифметические или грамматические ошибки;


· подано Участником, который прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику МТС вознаграждение в любой форме, что может быть расценено как попытка  повлиять на определение Победителя;


· содержит иные (нежели предусмотренные ЗД)  условия предоставления Предмета закупки и/или предложение приобрести иной Предмет закупки;

7.3. запрашивать у Участников разъяснения или дополнения их КП, в том числе представления отсутствующих документов;

7.4. устанавливать в соответствующей ЗД Требования и условия, отличные от тех, что предусмотрены настоящими Правилами, в том числе, невыполнение которых исключает возможность победы Участника в Закупке;

7.5. в любое время продлить срок подачи КП;


7.6. признать  Участника Проблемным контрагентом;

7.7. отстранить Участника от участия, а при систематических нарушениях – не допускать до участия в Закупках Участников, заключивших между собой какие-либо соглашения (в любой форме) с целью повлиять на определение Победителя. 


Статья 8. Обязанности МТС.

МТС обязан:


8.1. обеспечить Участникам равную возможность реализации их прав, предусмотренных настоящими Правилами и ЗД.


8.2. предоставлять Участникам Уведомление и ЗД одним из следующих способов (в т.ч. используя комбинации данных способов):


· путем размещения на Сайте МТС и /или сайте оператора ЭТП;


· путем направления на электронные почтовые адреса Участников (в электронном виде в формате .pdf, .doc, .xls – с Электронного адреса);

8.3. отвечать в разумные сроки на вопросы Участников, касающиеся как толкования и применения Правил, так и условий соответствующей Закупки.


Раздел IV. Основные требования


Статья 9. Требования к Участнику


9.1. Участник должен отвечать следующим требованиям:


· основные (обязательные): (i) не должен находиться в процедуре банкротства, в процессе ликвидации; (ii) не должен быть наложен арест на его имущество в части, существенной для исполнения Договора; (iii) не должна быть приостановлена деятельность Участника (в т.ч. его руководителя) в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях РФ;


· дополнительные (в зависимости от специфики Предмета Закупки могут быть предусмотрены в соответствующей ЗД): (i) наличие лицензии/свидетельств о членстве в СРО на выполнение видов деятельности в рамках Договора; (ii) наличие опыта исполнения обязательств по аналогичным Предметам закупки/Договорам; (iii) уровень выручки за последний финансовый год; (iv) величина собственных средств; (v) ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые); (vi) развитая региональная сеть филиалов и представительств; (vii) наличие специалистов определенной квалификации и опыта работы; (viii) наличие исключительного права на объекты интеллектуальной собственности; и т.д.


Статья 10. Требования к Документам


10.1. Представляемые Участником Документы, должны быть выполнены на русском языке. Исключением являются документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке (могут быть представлены на языке оригинала при условии приложения перевода на русский язык; в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке МТС принимает решение на основании перевода. МТС вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

10.2. Если иное не указано в соответствующем Уведомлении и/или ЗД, Участник в рамках каждой Закупки представляет:

В электронном виде:

· Коммерческое предложение в форматах .doc и .pdf (Приложение 1 - в формате .doc или .xls., а также .pdf);

· Заявление о соответствии в форматах .xls и .pdf;

· Анкета Участника в форматах .doc и .pdf;

· устав в формате .pdf;


· договор (решение) об учреждении Участника в формате .pdf;


· решение/протокол о назначении единоличного исполнительного органа Участника в формате .pdf;


· свидетельство о государственной регистрации Участника в качестве юридического лица в формате .pdf;


· свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в формате .pdf;


· выписка из ЕГРЮЛ в формате .pdf; 

· доверенность на лицо, которое планирует подписывать Договор от имени Участника в формате .pdf;


· действующие лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Договора в формате .pdf;


· действующие лицензии/свидетельства об участии в СРО на виды деятельности, а также сертификаты на товары (работы, услуги), входящие в Предмет закупки в формате .pdf;


10.3. Сканированные копии документов должны быть произведены с оригиналов документов, иметь расширение файла .pdf, разрешение 150 точек на дюйм, явно различимые текст, а также подписи и печати (в случае их наличия в документе).


Каждый электронный документ должен быть поименован и предоставлен отдельным файлом, размер которого (либо его часть) не должен превышать 3 Мб. В случае не соблюдения формата предоставления документов МТС оставляет за собой право требовать от Участника устранения такого нарушения.


10.4. КП Участника представляется на фирменном бланке формата А4 (шрифт Arial размером № 10 или 11, через 1 межстрочного интервала), и должно иметь комплекс обязательных для деловой переписки реквизитов.


10.5. Никакие исправления в тексте КП не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.


10.6. Документы, содержащие табличные данные, представляются также в электронном виде в формате .xls.


10.7. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения о соответствии данному Требованию.


10.8. В случае необходимости у Участника могут быть запрошены бумажные версии Документов. 


10.9. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением Документов.


Раздел IV. Коммерческое предложение и переговоры

Статья 11. КП (подготовка, подача и прием, изменение)


11.1. Участник представляет КП на любой Лот или все Лоты по собственному выбору. При этом не допускается разбиение КП на часть Лота по его отдельным позициям или на часть объема Лота.


11.2. При подаче КП на несколько Лотов КП должно быть подготовлено отдельно по каждому из Лотов с указанием номера и названия Лота, при этом содержать указание номера и названия каждого Лота, а в качестве общей суммы – сумму по каждому из Лотов;


11.3. Оценка КП, определение Победителя и подписание Протокола о результатах осуществляется МТС отдельно и независимо по каждому из Лотов.


Статья 12. Переговоры


12.1. Переговоры проводятся в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливается МТС. При проведении переговоров стороны обязуется избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных КП, а также хода и содержания переговоров.

12.2. МТС в результате переговоров может предложить:


· выступить любому из Участников в качестве генерального подрядчика/поставщика и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;


· объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного Участника.


Любой из Участников вправе отказаться от подобного предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса Предложений самостоятельно.


Раздел V. Уведомление Участников о результатах Закупки и подписание Договора


Статья 13. 

13.1. МТС незамедлительно после принятия решения об утверждении конкретного Участника Победителем:


· размещает информацию о результатах Закупки на Сайте МТС и/или 

· с Электронного адреса направляет в адрес Участников уведомление о результатах Закупки.


Статья 14. Подписание Договора

14.1. Признание Участника Победителем, тем не менее, не обязывает МТС заключить с ним Договор.


14.2/ Приложенный к ЗД проект Договора представляет собой договор присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия Договора унифицированы для всех Участников, являются среднерыночными (основаны на опыте приобретения МТС аналогичных товаров /работ/услуг/ПО на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей. Его переменные условия определяются в соответствии с требованиями соответствующей  ЗД.


14.3. За исключением случая, указанного в п.4.6, Победитель должен подписать (в двух экземплярах) составленный МТС на основании КП Победителя и по приложенной к ЗД форме Договор в течение 3-х рабочих дней с момента получения его итоговой редакции от МТС и в тот же срок направить курьером в адрес Организатора.

Раздел VI. Прочие условия


Статья 15. Порядок разрешения споров 


15.1. Все разногласия или споры, которые могут возникнуть между МТС и Участником/Победителем, будут, по возможности, урегулироваться путем переговоров.


15.2. В случае, если согласие по каким-либо причинам не будет достигнуто в ходе переговоров, заинтересованное лицо может направить соответствующую информацию на e-mail: buz@mts.ru, control@mts.ru. 
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Фирменный бланк Участника                                         

 (логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Филиал ОАО «МТС» «Макро-Регион «Урал»



		На № _______ от _______

		отдел управления закупками



		

		





Коммерческое предложение

по Закупочной процедуре «….»


Уважаемые господа!

На основании Уведомления ОАО «МТС» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок МТС, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ОАО «МТС» заключить Договор на 

………(вид договора (поставка, выполнение работ, оказание услуг) и краткое описание товара/работ/услуг) …….  на ценовых условиях указанных в приложении №1.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия


М.П.

Исполнитель: (ФИО)         Тел.
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		Анкета участника



		

		







Анкета Участника


Форма-1


Наименование Участника: ________________________________________________


		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ОГРН (дата и номер, кем выдано)

		



		ИНН

		



		КПП

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		



		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		





______________________________________________________                    (__________________________________)


 (подпись, М.П.)  







(должность,  ФИО)


«____»____________ 201  г. 


Инструкция по заполнению:


1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.


2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».


3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.


АНКЕТА 

УЧАСТНИКА/КОНТРАГЕНТА


Форма-2


		Наименование контрагента: 



		ИНН/ОГРН контрагента: 



		Дата заполнения: 



		





Уважаемый контрагент!


В целях совершенствования взаимодействия с контрагентами, а также минимизации риска финансовых потерь, возникших в результате недобросовестных или противозаконных действий контрагентов, нанесения ущерба репутации Компании, нарушения или вовлечения Компании в нарушение применимого к её деятельности антикоррупционного законодательства, а также установления длительных партнерских отношений Компания осуществляет процедуру сбора и изучения информации о потенциальных и действующих контрагентах. 


Процедура оценки наличия/отсутствия и степени риска взаимодействия с конкретным контрагентом, а также последующего присвоения контрагенту оценки и класса основана на изучении информации, предоставленной как самим контрагентом, так и полученной Компанией самостоятельно.


Присвоенный класс и оценка деятельности контрагента, включая, но не ограничиваясь, финансовая благонадежность и деловая репутация, будут учитываться в дальнейшем при принятии решения об установлении с потенциальным контрагентом договорных отношений, определении стратегии взаимодействия с контрагентом, а также при принятии решения о продлении или дальнейшем развитии отношений с контрагентом.


Настоящая процедура осуществляется согласно нормативным документам Компании и в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


Критерии оценки потенциального или действующего контрагента


При изучении информации о контрагенте, а также его последующей оценке и классификации, принимаются во внимание следующие критерии:


· Наличие всех запрошенных (какие применимы) регистрационных, правоустанавливающих и подтверждающих документов;


· Отсутствие (в отношении контрагента) процедуры ликвидации, конкурсного производства или решения о приостановлении деятельности юридического лица;


· Предоставление запрашиваемых в рамках процедуры оценки контрагента сведений (включая необходимые подтверждающие документы);


· Заполнение всех форм, являющихся неотъемлемой частью Анкеты. Предоставление подтверждений и согласий, запрашиваемых в «Сертификате соблюдения требований ОАО «МТС» в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства»;


· Отсутствие в какой-либо из форм Анкеты любой ложно предоставленной информации;


· Отсутствие контрагента в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России;


· Отсутствие среди владельцев или сотрудников контрагента лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы, и имеющих конфликт интересов
 при исполнении ими своих должностных обязанностей;


· Отсутствие сведений о нарушении (возможном нарушении или причастности к нарушению) Применимого антикоррупционного законодательства
 контрагентом, его отдельными сотрудниками, владельцами, членами органов управления или связанными с ними лицами, подтвержденных актами уполномоченных государственных органов Российской Федерации или иных государств.


В случае обнаружения таких сведений:


i. находящихся в стадии рассмотрения уполномоченными государственными органами Российской Федерации или иных государств;


или


ii. которые не были предметом рассмотрения уполномоченных государственных органов Российской Федерации или иных государств;


Компания оставляет за собой право не принимать решение о заключении договора до принятия уполномоченным государственным органом решения в отношении находящейся у него на рассмотрении информации, либо направленной на рассмотрение в уполномоченный государственный орган по инициативе Компании. 


Несоответствие любому из перечисленных выше критериев может являться основанием для понижения рейтинга поставщика, а также отказа потенциальному контрагенту в заключении с ним договора, либо рассмотрения вопроса о расторжения договорных отношений с действующим контрагентом.  


Заявление о конфиденциальности


ОАО «МТС» обязуется не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам предоставленную в настоящей Анкете контрагентом информацию без получения предварительного письменного согласия контрагента, а также предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты полученной в настоящей Анкете информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия. Полученная в настоящей Анкете информация будет использоваться ОАО «МТС» исключительно в целях соблюдения применимого к ОАО «МТС» законодательства и обеспечения закупочных процедур.


Предоставление информации


Данная Анкета направляется существующим и потенциальным (участникам закупочных процедур) контрагентам ОАО «МТС» с целью получения справочной информации, а также уточнения отдельных сведений.


Анкета содержит минимальный необходимый перечень вопросов для объективной оценки параметров взаимодействия с контрагентом и разработан в целях обеспечения соблюдения требований применимого к ОАО «МТС» антикоррупционного законодательства. Под применимым антикоррупционным законодательством понимается как законодательство Российской Федерации, так и иностранных государств, отдельные положения которого применяются к ОАО «МТС» в силу аффилированности и/или публичности Компании.


Контрагент должен ответить на все приведенные ниже вопросы. В случае, если ответ контрагента не соответствует предложенным вариантам ответов, следует дать свой вариант ответа в свободной форме (добавить строки, если необходимо).


В случае возникновения любых вопросов относительно заполнения предоставления запрашиваемой ОАО «МТС» информации, пожалуйста, обращайтесь к вашему контактному лицу в ОАО «МТС».


		1. Является ли Ваша организация публичной компанией (т.е. акции которой котируются на бирже любой юрисдикции) или дочерним или зависимым обществом публичной компании?


⃝  Да





⃝  Нет

Если «Да», укажите следующие данные о Вашей организации или о публичной компании, по отношению к которой Ваша организация является дочерней или зависимой:


Полное наименование


Биржа


Биржевой тикер






		2. Принят ли в Вашей организации нормативный документ, определяющий политику организации в области предотвращения корпоративной коррупции (коррупционные действия, совершаемые от имени или в интересах компании)?


⃝  Да





⃝  Нет

Если «Да», приложите к пакету конкурсной документации соответствующий документ (утвержденный уполномоченным лицом или органом управления) или укажите ссылку на место его публичного размещения в сети Интернет (http://                   ).






		3. Существует ли в Вашей организации комплексная программа по противодействию корпоративной коррупции (система/программа комплаенс)
?


⃝  Да





⃝  Да, в стадии внедрения


⃝  Нет, но планируется внедрить
  
          
⃝  Нет, внедрение не планируется





		4. Назначен ли кто-либо из сотрудников Вашей организации ответственным за обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства?


⃝  Да





⃝  Нет

Если «Да», укажите:


Должность:


Контактные данные:






		5. Была ли ваша организация, кто-либо из сотрудников, руководителей или учредителей привлечен(-а) к уголовной/административной ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства, либо подозревался в таком нарушении? 


(любые известные вашей организации сведения за последние 5 (пять) лет, как подтвержденные актами правоохранительных органов, включая официальные заявления их представителей, так и сведения, которые не были предметом рассмотрения таких органов или находятся в стадии рассмотрения).


⃝  Да (вина доказана)



⃝  Да (но вина не была доказана)


⃝  Да (дело не закрыто)
  

            
⃝  Нет


Если «Да», кратко опишите суть нарушения/обвинения, укажите ссылку на соответствующую информацию в открытых источниках, а также приложите любые документы или укажите любую иную информацию, которая, по Вашему мнению, может способствовать наиболее объективной оценке указанных сведений:






		6. Является ли кто-либо из руководителей, членов органов управления или участников
 вашей организации Государственным должностным лицом
?


⃝  Да





⃝  Нет






		7. Имеет ли государство прямое или косвенное (через другие физ./юр. лица – «Государственное должностное лицо», или «Государственные органы, учреждения или предприятия») участие в вашей организации (обществе), либо возможность осуществлять контроль или влиять на принятие решений в вашей организации?


⃝  Да





⃝  Нет


Если «Да», кратко опишите степень влияния, доли участия, наименования таких организаций, прочее:






		8. Будет ли ваша организация в рамках исполнения своих обязательств перед ОАО «МТС» напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом?


(например, для получения согласований, лицензий, разрешений; оформления прав; получения контрактов; содействия в принятии решений или достижения договоренности и т.п.) 


⃝  Да





⃝  Нет

Если «Да», обоснуйте необходимость (если это напрямую не следует из планируемого к заключению договора с ОАО «МТС») и суть такого взаимодействия:






		9. Планируете ли вы в рамках исполнения своих обязательств перед ОАО «МТС» привлекать подрядчиков или посредников?


⃝  Да, субподрядчик



⃝  Нет


⃝  Да, посредник

Если «Да»:


1.1. Укажите подробно содержание и объем работ, которые будут выполняться данным субподрядчиком/посредником в рамках исполнения вашей компанией обязательств перед ОАО «МТС»:


1.2. Будет ли данный субподрядчик/посредник при выполнении порученных ему работ напрямую взаимодействовать с каким-либо Государственным должностным лицом (например, для получения согласований, лицензий, разрешений, оформления прав и т.п.)?


⃝  Да





⃝  Нет

1.3. Имеет ли данный субподрядчик/посредник прямую или косвенную (через другие физ./юр. лица) аффилированность с каким-либо Государственным должностным лицом (в т.ч. был учрежден, принадлежит полностью или частично, контролируется, либо был порекомендован таким лицом)?


⃝  Да





⃝  Нет







Дополнительные сведения (если имеются):


		



		



		



		



		



		



		



		



		



		



		





Сертификат соблюдения требований ОАО «МТС»


в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства 


Я, (______Ф.И.О., должность_____), действующий на основании (______Устава/Доверенности_____) в качестве уполномоченного представителя (______наименование организации_____) (действующего/потенциального, нужное подчеркнуть) контрагента ОАО «МТС», именуемого в дальнейшем – «Контрагент», осведомлен о том, что:


ОАО «МТС» придерживается принципов законности, прозрачности и социальной ответственности с тем, чтобы поддерживать свою высокую деловую репутацию перед государством, акционерами, клиентами, партнерами, конкурентами и обществом в целом.


Для реализации этих принципов, ОАО «МТС» предпринимает действия, направленные на укрепление здоровых деловых отношений во взаимоотношениях с контрагентами. 


В отношениях со своими поставщиками, представителями и прочими контрагентами ОАО «МТС» предпринимает активные меры, направленные на предотвращение любых проявлений ограничения или нечестной конкуренции; недобросовестности ведения сделок; конфликта интересов, а также коррупции, как от имени, так и в отношении ОАО «МТС». 


В связи с этим, ОАО «МТС» требует от своих поставщиков, представителей и прочих контрагентов безусловно придерживаться принципов, изложенных в приведенных ниже корпоративных документах ОАО «МТС», а также взаимно поддерживать культуру, не допускающую какое-либо противозаконное или неэтичное деловое поведение как при участии в закупочных процедурах, организуемых ОАО «МТС», так и при  последующем ведении бизнеса с ОАО «МТС» или от его имени.


Настоящим подтверждаю, что Контрагент:


1.
Ознакомлен с содержанием:


• Политики ОАО «МТС» Соблюдение антикоррупционного законодательства 


(расположенной по адресу: http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/regulations/);


• Кодекса делового поведения и этики ОАО «МТС» 


(расположенного по адресу: http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/regulations/);


• Кодекса делового поведения поставщика ОАО «МТС» 


(расположенного по адресу: http://www.dealers.mts.ru/partn/purchases/kodeks/);


Положения указанных документов разъяснены и понятны;


2.
Обязуется соблюдать изложенные в указанных в п.1 настоящего Сертификата документах и применимые к нему, как Контрагенту ОАО «МТС», принципы и требования;


3.
Дает согласие, по запросу ОАО «МТС», на письменное подтверждение соблюдения требований ОАО «МТС» в области деловой этики и соблюдения антикоррупционного законодательства;


4.
Соглашается, если от ОАО «МТС» поступит соответствующее требование, на включение в текст договора между Контрагентом и ОАО «МТС» специальных антикоррупционных условий (антикоррупционная оговорка);


5.
Соглашается, по инициативе  и за счет ОАО «МТС», на прохождение обучения по вопросам соблюдения требований применимого к ОАО «МТС» законодательства и деловой этики;


6.
Не осуществляет свою деятельность в интересах лиц, замещающих должности государственной (муниципальной) службы и имеющих конфликт интересов при исполнении своих должностных (служебных) обязанностей;


7.
Обязуются содействовать ОАО «МТС» в выяснении обстоятельств заключения отдельных сделок или совершения операций, предоставлять необходимые пояснения, предоставлять информацию и документы, касающиеся договорных отношений с ОАО «МТС», а также товаров, услуги или имущества ОАО «МТС»;


8.
Обязуется, по запросу ОАО «МТС» и не реже одного раза каждые два года (в течение действия договора), повторно предоставлять сведения и заверения, запрашиваемые в настоящей Анкете.


Настоящим подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является полной и достоверной, насколько мне известно, на дату предоставления информации.

Если указанная выше информация перестанет быть достоверной, я обязуюсь незамедлительно информировать об этом ОАО «МТС».


        «____»____________ 201  г.                                                  

   ________________________________________         

                                                                                                                    

  ( Адрес заполнения)

__________________________________________ 

             


    ________________________________________ 


 (подпись, М.П.)  








(ФИО, должность,)

� В соответствии с тем, как это определено в ст.10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 



«О противодействии коррупции».



� Российское антикоррупционное законодательство, Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом», принятый Конгрессом США в 1977 г.), The Bribery Act (Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством», принятый Парламентом Великобритании в 2010 г.) и аналогичное законодательство государств, на территории которых Компания осуществляет свою хозяйственную деятельность.



� В том числе в соответствии с тем, как это предусмотрено ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"



� Участники общества/участие в обществе (в целях заполнения настоящей Анкеты) – учредители, владельцы, акционеры, конечные бенефициары вашей организации.



� Государственное должностное лицо (в целях заполнения настоящей анкеты) – Федеральные государственные служащие и Государственные гражданские служащие субъектов РФ, а также любое, российское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе или международной организации; любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для  государства, в том числе для Государственного органа, учреждения или предприятия*;  ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты, послы, влиятельные функционеры в национализированных областях промышленности или естественных монополиях;  руководители и сотрудники Государственных органов, учреждений и предприятий, включая врачей, военнослужащих, муниципальных служащих и т.п.;  лица, о которых известно, что они связаны с государственным должностным лицом родственными, дружескими или деловыми отношениями;



*Государственные органы, учреждения или предприятия (в целях заполнения настоящей Анкеты) - Органы государственной власти и местного самоуправления (включая государственные министерства, службы, агентства), государственные ведомства и их структурные подразделения, политические партии, а также все прямо или косвенно контролируемые государством юридические лица.
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КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА ОАО «МТС»

Компания МТС поддерживает такие принципы сотрудничества, как стремление к подлинно партнерским взаимоотношениям, честная конкуренция при определении возможности быть поставщиком или покупателем, добросовестность и честность, поступательное развитие партнеров. Наши потребители ожидают такого же поведения от всех, с кем мы работаем, и особенно от наших поставщиков.

Компания МТС стремится создать партнерские отношения в первую очередь между Компаниями как организациями, вне зависимости от смены руководителей или рядовых сотрудников Компаний. 


Для реализации принципов, перечисленных выше, МТС предпринимает активные действия, направленные на укрепление здоровых деловых отношений как внутри Компании, так и во взаимоотношениях с контрагентами. 


Среди внутренних мер, которые реализует МТС – создание прозрачной системы принятия решений и процесса взаимодействия с контрагентами, установление контроля над затратами, обучение и развитие персонала и многое другое. 


Для совершенствования взаимодействия с контрагентами МТС внедряет собственную систему оценки и классификации поставщиков. Присвоенный класс и оценка деятельности поставщика будут учитываться в дальнейшем при выборе поставщика, при выработке стратегии взаимодействия с поставщиками, а также при принятии решений о развитии отношений с поставщиками.

В положениях настоящего Кодекса изложены минимальные стандарты, соблюдение которых ожидается от поставщиков МТС. 

Поставщик - физическое или юридическое лицо, способное поставить нужные Компании МТС товары, выполнить требуемые работы или оказать необходимые услуги, и участвующее в закупочных процедурах.

Подписывая данный Кодекс, поставщик признает, что все существующие и будущие соглашения и деловые отношения с Компанией МТС будут подчиняться  положениям данного Кодекса.


1. Содействие поставщиков в выполнении миссии МТС 


Стиль работы в МТС очень динамичный. Все сотрудники Компании стремятся к достижению наилучшего результата и понимают, что успех бизнеса зависит от вклада каждого на своем рабочем месте. 


МИССИЯ МТС – «Мы создаем лучший клиентский опыт».


Это значит, что каждое решение принимается в интересах миллионов наших клиентов. Сотрудники МТС чётко понимают требования клиентов к качеству услуг и продуктов. Работая в технически сложной отрасли, МТС умеет делать высокие технологии доступными для миллионов людей. МТС думаем на шаг вперед, задавая новые стандарты клиентского опыта и открывая новые перспективы для общения и развития бизнеса наших клиентов и партнеров.

МТС надеется, что все поставщики  будут стремиться осуществлять свою деятельность в рамках содействия МТС в достижении поставленной цели.

2. Добросовестность в коммерческой деятельности

· Осуществление поставщиками деятельности в соответствии с законодательством РФ и других стран, на территории которых контрагент ведет свой бизнес. 

· Предоставление только достоверной информации. В случае обнаружения факта предоставления контрагентом заведомо ложных сведений, Компания «МТС» оставляет за собой право приостановить или прекратить сотрудничество по текущим вопросам (в рамках действующего законодательства), а также сделать соответствующие выводы в отношении сотрудничества в будущем. 


· Соблюдение правил участия в закупочных процедурах в соответствии с требованиями законодательства РФ:  сохранение своего предложения после утверждения поставщика победителем конкурса; своевременное подписание договора/ контракта/ дополнительного соглашения/ заказа.

· Осуществление поставщиками своей деятельности с соблюдением антикоррупционного законодательства, в т.ч. закона США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности (FCPA), а также местного законодательства по борьбе с подкупом должностных лиц.

· Исполнение условий  договора в срок и с должным качеством: Компания МТС выражает надежду, что все поставщики заинтересованы  точно в срок по согласованному графику поставлять продукцию (оказывать услуги/выполнять работы) в соответствии с заказом (контрактом, договором);


· Своевременное выполнение условий гарантийного обслуживания, SLA в  полном объеме и с должным качеством.


3. Честность в коммерческой деятельности


· Взаимодействие с сотрудниками Компании МТС только в рамках выполнения ими своих должностных обязанностей и только в интересах Компании МТС. Компания категорически не приемлет какого-либо неправомерного воздействия на сотрудников с целью заставить их действовать в интересах какого-либо контрагента в ущерб интересам Компании или с иной целью, путем предложения им денежной (или иной материальной) компенсации, путем угроз или иными противоправными действиями.


В случае выявления сведений о факте или попытке неправомерного воздействия на сотрудника Компании МТС со стороны контрагента, Компания оставляет за собой право в рамках действующего законодательства приостановить или прекратить сотрудничество, а также сделать соответствующие выводы в отношении сотрудничества в будущем. Компания МТС также оставляет за собой право направить информацию о факте такого рода в соответствующие государственные органы. 


В том случае, если при взаимодействии с сотрудниками Компании  МТС контрагент выявит факты или получит информацию о недобросовестном исполнении сотрудником Компании МТС своих должностных обязанностей, мы просим направлять такую информацию в Компанию. 


МТС разделяет мнение о том, что необходимо выстраивать прозрачные партнерские отношения в первую очередь между Компаниями как таковыми, вне зависимости от смены руководителей или рядовых сотрудников Компании 


· Соблюдение поставщиками правил дарения и получения подарков, проведения мероприятий контрагентов. МТС ограничивает получение своими сотрудниками подарков и сувениров от контрагентов. Можно принимать подарки и сувениры разумной стоимости в связи с общепринятыми случаями, такими как дни рождения, присуждение степени, повышение по службе, новая работа, свадьба, выход в отставку или национальный праздник. Кроме того, подарок допустим, если он сделан на основе семейных или личных отношений и не связан с бизнесом МТС. При этом МТС просит не забывать, что наличие или отсутствие подарка не будут и не должны никоим образом влиять на действия, благосклонность или неблагосклонность сотрудника МТС, которому подарок был подарен или не подарен контрагентом. В своей внутренней политике МТС требует от сотрудников возвратить подарок контрагенту, если подарок не соответствует указанным выше требованиям. При этом сотрудник должен указать причину возврата подарка как несоответствие корпоративной политике Компании. МТС надеется на понимание с вашей стороны и гарантирует, что возврат подарка никак не скажется на дальнейшем сотрудничестве и не повлияет на порядок принятия управленческих решений по вопросам выбора поставщика и взаимодействия с ним. 

В свою очередь, сотрудники  МТС могут дарить подарки работникам контрагентов в тех же случаях и в том же порядке, как это указано выше. При этом МТС просит помнить о том, что наличие или отсутствие подарка со стороны сотрудников МТС  никоим образом не означает подтверждения благосклонности или неблагосклонности МТС по отношению к конкретному контрагенту. 

Сотрудники МТС могут время от времени принимать или делать приглашение на обед, ужин или иное развлекательное мероприятие, если: стоимость обеда, ужина или развлекательного мероприятия находится в разумных пределах; цель встречи или посещения мероприятия является деловой; и расходы будут оплачены МТС, как надлежащие деловые расходы, если они не оплачиваются другой стороной. К развлекательным мероприятиям разумной стоимости могут относиться обеды, ужины или посещение спортивных и культурных мероприятий, если они, обычно, предлагаются и другим клиентам или поставщикам. 

4. Стремление найти взаимовыгодное решение 

· Компания МТС надеется, что контрагент также стремится развивать партнерские отношения в решении как стратегических, так и текущих вопросов взаимодействия. Компания МТС рассчитывает на получение от поставщиков информации об известных ему возможных опасностях, рисках или возможной упущенной выгоде, грозящих Компании МТС. С целью принятия взаимовыгодных решений Компания приветствует прозрачность внутренних бизнес-процессов поставщика (таких, как система обеспечения качества, таможенного оформления товаров, структура логистики, порядок исчисления и уплаты налогов и т.п.). 


5. Защита конфиденциальной информации 

· Поставщики, которые получили доступ к конфиденциальной информации в процессе деловых отношений, не должны делиться этой информацией с кем-либо, если они не получили на то разрешения от МТС. Поставщики не должны осуществлять торговые сделки с ценными бумагами, или содействовать тому, чтобы это делали другие, на основе конфиденциальной информации, полученной от МТС. Если поставщик считает, что он получил доступ к конфиденциальной информации МТС по ошибке, поставщик должен немедленно сообщить об этом сотруднику Компании, через которого он осуществляет контакт с Компанией, и воздержаться от дальнейшего распространения информации.


Подобно этому, поставщик не должен делиться с МТС информацией, касающейся какой-либо другой Компании, если поставщик несет обусловленное контрактом или законом обязательство не раскрывать такую информацию.

· Совещания, обсуждения или  переговоры, во время которых обсуждаются вопросы, относящиеся к коммерческой деятельности ОАО «МТС», должны проводиться только в переговорных комнатах или в кабинетах руководителей Компании МТС. 

6. Соблюдение законов об охране окружающей среды

· МТС надеется, что у ее поставщиков имеется эффективная природоохранная политика и что они будут соблюдать действующее законодательство и нормы в отношении охраны окружающей среды. При возможности поставщикам следует применять предупредительный подход к экологическим вопросам, осуществлять инициативы, содействующие повышению экологической ответственности, и способствовать распространению технологий, благоприятствующих сохранению окружающей среды и применению рациональных методов реализации жизненного цикла продукции.


 Нарушение Кодекса поведения поставщиков 


Компания МТС оставляет за собой право проверять соблюдение данного «Кодекса делового поведения поставщиков». 


В случае несоблюдения поставщиком данных стандартов, соответствующих законов и правил, Компания оставляет за собой право в рамках действующего законодательства приостановить или прекратить сотрудничество, вплоть до расторжения контрактов, а также сделать соответствующие выводы в отношении сотрудничества в будущем.

Поставщики Компании МТС могут сообщать о своем подозрении относительно несоблюдения данных стандартов или о других опасениях, касающихся финансов, бухгалтерского учета, аудита, коррупции или мошенничества в Компании МТС, или об иных серьезных ситуациях, затрагивающих существенные интересы Компании или касающихся нравственной позиции или физической безопасности наших сотрудников, по e-mail: control@mts.ru.

Компания МТС выражает надежду, что приведенные выше принципы работы помогут нам в создании, развитии и поддержании деловых партнерских отношений, обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество.


