

Последовательность производства работ:

- Работы по монтажу здания моста с пристройкой выполняются в следующей последовательности:
- демонтаж внутреннего инженерных сетей (теплотрассы, сети канализации, электрические сети, сети связи, сети вентиляции);
- демонтаж деревянных основных заливочных и сварочных перекрытий;
- монтаж временных деревянных и металлических временных заливочных;
- демонтаж временной отделки помещений (штукатурка стен и перегородки, армированная плита и анкер в пол, извлеченная засыпка пола крана);
- демонтаж покрытия крыши;
- демонтаж строительной системы здания моста, состоящей из деревянных стропильных ног, деревянных прогонов и муф фрезом, стока, раскосов и обрешетки из сплошного настила из досок;
- демонтаж ступенчатых балок 100-55х4,5 мм покрытия пристройки;
- демонтаж перегородки из железобетонных плит толщиной 220 мм опирающихся на кирпичные воздушные перегородки и втулочные стены здания;
- демонтаж перегородки из железобетонных плит толщиной М-100 с шарнирной обшивкой;
- монтаж арочного свода;
- демонтаж перегородки из железобетонных плит толщиной М-100 (толщина перегородки 200 мм) и перегородки из железобетонных плит (толщина перегородки 90 мм, в том числе - 180 мм);
- демонтаж засыпки стяжки и бетонной подготовки пола;
- демонтаж стяжки;
- разработка грунта до низа фундамента, в том числе грунта подл. утрамбованного набое;
- монтаж железобетонного сборного бетонного фундамента шириной 0,58 и максимальной глубиной заложения -1,60;
- обратная засыпка котлована;
- благоустройство и восстановление территории (при необходимости).

Схема установки блок-контейнеров в 2 этажа





Схема временного ограждения М1:50



Ворота для доступа на территорию строительной площадки М1:100



Экспликация зданий и сооружений

Table with 3 columns: №, Наименование здания и сооружений, Примечание. Lists items like 'Здание моста' and 'Пристройка'.

Экспликация временных зданий и сооружений

Table with 4 columns: №, Наименование здания (сооружения), Требуемая площадь, м², Площадь по плану инженерного здания, м², Число инженерных зданий, шт. Lists temporary structures like 'Площадь для обзора работ'.


Технико-экономические показатели

Table with 4 columns: №, Наименование показателя, Ед. изм., Значение. Lists indicators like 'Площадь строительной площадки'.


Условные обозначения линий градостроительного регулирования

Table with 3 columns: Обозначение, Описание, Примечание. Lists various regulatory lines like 'Границы территории общего пользования'.


Порядок перемещения длинномерных грузов в стесненных условиях с использованием оттяжек



Информационный щит



Пожарный щит



Для уменьшения опасной зоны в стесненных условиях перемещения длинномерных грузов необходимо проводить параллельно границе рабочей зоны с ее задвижением от случайного разворота с помощью оттяжек.

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций

- Legend for underground engineering communications:
- канализация
- кабель МОСЭНЕРГО
- кабель ДС
- кабель радио
- оптоволоконный кабель связи
- кабель оптоволоконной связи МОСЭНЕРГО
- кабель МОСЭНЕРГЕТ
- кабель МПС
- кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС
- кабель железобетонный
- дренаж
- теплопровод
- кабель связи УПО
- телефонная канализация
- близкая выделенная МОСЭНЕРГО
- бездетская прокладка

Условные обозначения

- Legend for site markings:
- Существующие здания и сооружения
- Демонтируемое здание моста с пристройкой, рассматриваемое в данном ПОД
- Временное ограждение строительной площадки
- Временное расширение ворот с калиткой
- Информационный щит
- Деревяная жилая 'Ограждение ворот' (на блоке 10 м x 10 м на границе участка, в 5 м/4 м от периметра) и 'Схема движения'
- Выезд ворот с территории строительной площадки
- Экскаватор ИО-04
- Пост мойки колес
- Место установки экскаватора на стовпе №1
- Место установки экскаватора на других стовпах (кроме стовпа №1)
- Место установки самосвала на стовпе №1
- Рабочая зона крана или экскаватора на стовпе №1
- Рабочая зона крана или экскаватора на других стовпах (кроме стовпа №1)
- Опасная зона крана или экскаватора на других стовпах (кроме стовпа №1)
- Опасная зона от падения предмета со здания
- Временное ограждение опасной зоны
- Временные знаки безопасности 'Прекрат движение' и 'Осторожно! Работает кран', установка на период работы опасной зоны

Условные обозначения

- Legend for site markings (continued):
- Общее направление работы
- Блок-контейнер для размещения временных помещений на а/м, санитарно-бытовые и складские нужды (2 этажа)
- Блок-контейнер для размещения поста охраны (КПП)
- Пожарный щит
- Бачок воды
- Информационный щит по технике безопасности
- Информационный щит по схемам строповки
- Место хранения грузозахватных приспособлений и тары
- Мусорный контейнер для бытовых отходов
- Место установки автомобильного крана на стовпе №1
- Место установки автомобильного крана на других стовпах (кроме стовпа №1)
- Мусорный контейнер для строительных отходов
- Система связей с водой на санитарно-бытовые нужды
- Демонтажные экскаваторы
- Открытая площадка для складирования
- Направление движения строительной техники и автотранспорта
- Временная сеть электроснабжения
- Временная сеть водоснабжения на санитарно-бытовые нужды

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.01.2020 ЗАКАЗ ВЫПОЛНЕН ПО ИМЕЮЩИМСЯ В ГБУ 'МОСГОРГЕОТРЕСТ' МАТЕРИАЛАМ Без печати ГБУ 'Мосгоргеотрест' недействителен. Использование другими организациями не допускается

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.01.2020 Г.

3/1295-PP-20 от 31.01.2020 в 1-й части

Table with columns: Имя, Должность, Подпись, Дата, Наименование объекта, Вид работ, Имя, Должность, Подпись, Дата. Includes project details and signatures.