


Этапность

- 1 Шпунт
- 2 Бютовой городок + склад (см. схеме)
- 3 I захватка + Авткран
- 4 II захватка Монтаж крана
- 4.1
- 5 III захватка
- 6 IV захватка
- 7 Плита I и II захватка ФП - автокраном
с помощью крана и кельев
- 8 Плита III и IV захватка - краном
- 9 Залить плиту перекрытия I и II захватки перенести балки бютовой городок
- 10 Залить плиту перекрытия III и IV захв перенести балки бютовой городок.
- 11 Круговой проезд убрать
- 12 Пожарный проезд основной.
- 13 Проект Шпунта в реглам. формате.
- 15 Посадка здания проверить.


Косенко П. П.
17.07.15