
Проектируемое здание

Ограждение строительной площадки:

Место складирования

Условные обозначения

Работать в защитной каске

Прожектор

Знак, предупреждающий о работе крана

Линия границы опасной зоны от здания

Воздушные сети временного электроснабжения
0,4/0,23 кВ

Паспорт объекта со схемой дорожного
движения

Въезд (выезд) на строительную площадку

Монтажный кран

Стоянка монтажного крана

с козырьком

Общие указания

1. Данный стройгенплан разработан на основной период строительства торгового павильона (возведение
надземных зданий и сооружений) с использованием данных чертежа генплана, шифр 63-У/02.2013 ГП.

2. На стройгенплане представлены:
- установка монтажных кранов и зоны их действия;
- граница опасной зоны действия крана ;
- складские площадки в зоне действия кранов;
- мероприятия по организации стройплощадки, выполненные в подготовительный период.

3. Данный объект строительства характеризуется внешней стесненностью при проведении строительных работ. Внешняя
стесненность выражается отношением свободной площади территории стройплощадки к площади участка, необходимой для
рациональной организации строительного производства и размещения строительной техники, складирования строительных
конструкций и материалов, и размещения бытового городка строителей.
Этому значению соответствуют стесненные условия строительства и расчет потребности во временных инвентарных зданиях
отсутствует. Все строительные материалы подвозятся по мере необходимости, строительство ведется с колес.

4. Разворот строительных машин с соблюдением норм их безопасного движения затруднен, возможна организация их заезда на
территорию строительной площадки задим ходом.

5. Разработку стройгенплана в составе ППР осуществлять в соответствии с указаниями по безопасности
труда СНиП 12.1-2004, СНиП 12.3-2001, СНиП 12.4-2002, СП 12-103-2002, СП 12-136-2000, ППБ 01-03,
СаНПиН 2.2.3.1384-03; РД 11-06-2007,ПОТ РМ-007-98, ПОТ РМ-016-2001,РД 153-34,0-03.150.00,
ГОСТ 12.0.004-90ССБТ,ГОСТ 12.3.009-76*

6. В соответствии с МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений»
продолжительность строительства здания торгового павильона составит 2 месяца.
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Магазин 1

Фрагмент ограждения стройплощадки

1. Столбы для забора квадратного и круглого сечения;

2. Лаги (поперечены), металлические уголки.
3. Крепеж для профнастила: саморезы. Могут быть просто
оцинкованными и цветными (в зависимости от цвета листа).

Не требуют предварительного засверливания.
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Проектируемый участок

Ситуационный планГрузовысотные характеристики
КС-5576К "Ивановец" на шасси КамАЗ-65115
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