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Экспликация  зданий  и  сооружений

№п/п Наименование Примечание

Реконстр.

Условные обозначения:

Условные обозначения инженерных сетей
Вид инженерной сети

Водопровод

Наименование инженерной сети
Существующая. Разбираемая. Проектируемая. Ранее запроект.

Электрокабель 10 кВ.

Газопровод Г

Электрокабель 0,4 кВ.

B
Канализация K
Теплопловые сети T

Граница благоустройства территории

Временное ограждение стройплощадки

Временные мусороконтейнеры

Биотуалет

Пост охраны

Светильник ночного освещения

Информационный щит

Передвижной вагончик (бытовка)

Открытая складская площадка

Противопожарный щит

Граница опасной зоны

16-112-ПОС
 Техническое перевооружение опасного производственного объекта,
элеватора, в связи с заменой зерносушилки ДСП-32 ОТ на Vesta-ECO

на территории ОАО "Богдановический комбикормовый завод"Изм Лист Подп.

Разраб Миронова

Проект организации строительства
Стадия Лист Листов

Проверил Власенко

Стройгенплан М 1:500Н.контр Макаров

ГИП Филиппова

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ЛИСТУ

№
п/п

Наименование работ Ед . изм. Количество

Работы по организации строительной площадки

1 Устройство временного ограждения стройплощадки: м 81

2 Устройство складских площадок

- щебеночное основание, толщ. слоя 10 см м³ 14

3 Устройство передвижных вагончиков для строителей шт 3

4 Устройство биотуалетов шт 2

5 Оборудование противопожарных щитов шт 2

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. На данном листе представлен стройгенплан основного периода.
2. При производстве работ руководствоваться требованиями:
- Правил охраны труда в строительстве;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
- Федерального закона от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;
3. Освещение площадки выполнить светильниками ПЗС - 35
4.  На строительной площадке установить переносные притивопожарные щиты (ППЩ).
Около щитов разместить ящики с песком и бочки с запасом воды. Каждый
вагон-бытовку и складские помещения обеспечить двумя огнетушителями. Вызов
пожарной службы - по телефону из прорабской. Горючие и легковоспламеняющиеся
материалы на стройплощадку завозить в требуемом объеме одной рабочей смены.
5. Строительство объектов на участке строительства предусматривается в
следующей последовательности:
1) Вертикальная планировка на участке строительства;
2) Строительство первоочередных сооружений:
2.1 Монтаж оборудования (Конвейеры скребковые К-№16, К-№9, К-№10) в существующем
здании склада бестарного хранения;
2.2 Пультовая (Электрощитовая) (поз. 1 по генплану);
2.3 Бункер отходов (поз. 4 по генплану);
2.4 Площадка для установки силоса (поз. 3 по генплану);
2.5 Площадка для установки воздухонагревателя (поз. 2 по генплану);
2.6 Реконструкция существующего автоприема (поз. 6 по генплану);.
3. Благоустройство территории.

стрела 35.94 м, гусек 7.68 м

Грузовысотные характеристики крана СКГ 63/100

Условное место погрузки-разгрузки

Автомобильный кран КС 35715

Гусеничный кран СКГ 63/100


