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Условные обозначения:

               Канализация фекальная напорная

               Канализация ливнёвая

               Водопровод

               Кабель связи

               Кабель силовой

               Газопровод (в футляре и без)

Временное здание контейнерного типа  

Ворота для въезда, выезда из строительной площадки

Рабочая зона работы крана

Прожекторная установка

Пункт очистки (мойки) колес автотранспорта

Стенд со схемами строповок 

Пожарный щит

Место для курения 

Мусорный контейнер для бытовых отходов 

Биотуалет

Знак "Осторожно! Работает кран"

Знак "проход запрещен"

Знак ограничения скорости движения автотранспорта-5км/ч5

Временный проезд из сборных плит

Пункт охраны

Информационный стенд стройплощадки 

ОХР.

БТ

Б

Временное ограждение стройплощадки 

К
Б

КН

Шкаф для хранения баллонов с кислородом 

Шкаф для хранения баллонов с ацетиленом 

 Обслуживаемая емкость для сбора канализационных вод  

Условные обозначения

Пожарный стенд

Лопата (2 шт.)

Ведро (2 шт.)

Ящик с песком

Огнетушитель
ОП-4 (2 шт.)

Лом (1 шт.)

Доска 200х40

Труба 80х40

Информационный
стенд

Доска 200х40

Труба 80х40

20
00

20
00

                             УКАЗАНИЯ К СТРОЙГЕНПЛАНУ
1. Стройгенплан разработан на период производства работ по возведению объекта: Жилой дом находится по
адресу : Московская обл. Ренессанс Парк, участок 66 В.
2. Стройгенплан разработан на основании основного проекта.
Погрузо-разгрузочные работы, подача опалубки и арматуры в зону работ производить автомобильным

краном типа КC-55713-1 «Галичанин» г.п. 25 тонн.  В зоне не охватываемой краном установку каркасов и
опалубки производить вручную.
Бетонирование производить с помощью типа КC-55713-1 «Галичанин» и кубла 0,5 м3 . Подвоз бетонной смеси
производить автобетоносмесителями типа СБ-92В-2.
3. Установить запрещающие и предупредительные знаки с поясняющими табличками, в соответствии с
мероприятиями по безопасной эксплуатации кранов.
4. Установить стенды со схемами строповок грузов.
5. Для ведения строительно-монтажных работ подготовить всю необходимую монтажную оснастку -
приспособления, опалубку и средства подмащивания.
6. Выполнить на стройплощадке общие мероприятия пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91.
7. На период строительства подземной части обозначить "ОПАСНУЮ ЗОНУ" для нахождения людей от грузов,
перемещаемых кранами, согласно данному листу и п. 6.2 СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"
Часть1. Общие требования"; ГОСТ 24407-78 с устройством знаков безопасности и надписей установленной
формы по ГОСТ 12.1.013-78, видимых в светлое время суток и освещенных в темное .
8. Доставка строительных конструкций производится автотранспортом. Складирование производится в зоне
действия монтажного крана.
9. Ширина "опасной зоны" при  работе  крана на площадке складирования =4,0 м. Для уменьшения опасной зоны
конструкции в зону монтажа подаются с помощью прибора ограничения работы крана, который ограничивает
зону работы крана в плане и по высоте подъема груза в контрольных точках .
Для уменьшения опасной зоны  конструкции в зону монтажа подаются с помощью прибора ограничения работы
крана. В случае выхода опасной зоны за пределы огражденной строительной площадке при разработке ППР
необходимо предусмотреть мероприятия для уменьшения фактора "опасной зоны" на окружающих.
10. Эксплуатация  крана ведется в соответствии с требованиями  технической инструкции и приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 “Об
утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения”, утвержденных Госгортехнадзором
России.
11. На стройплощадке размещается приведенные в экспликации на данном листе временные здания и сооружения.
12. Временное энергоснабжение строительной площадки осуществить с помощью ДЭС..
13. Временные дороги на период строительства из сборных дорожных плит 2П-30-18-30, шириной 3,5м.
Площадку складирования выполнить из сборных дорожных плит 2П-30-18-30.
14. До начала строительных работ  по возведению подземной части необходимо (работы  выполняются в
подготовительный период):
-  до разработки котлована должны быть осуществлены меры по предотвращению стока в него атмосферных
вод с территории строительства путем обвалований, устройству уклонов поверхностей от котлована и канав;
-  разработать котлован согласно плана котлована;
- перенести  оси здания, зафиксировать их  на обноске  рисками и разместить места установки маячных
элементов;
-  определить монтажный горизонт, т.е. расчетную отметку проектного нуля.
15. Перед возведением подземной части жилого дома должны быть выполнены работы подготовительного
периода.
16. Потребность строительства в сжатом воздухе удовлетворяется от передвижных компрессоров, в кислороде и
ацетилене - от привозных баллонов.
17. Канализование от  бытовых помещений выполняется в обслуживаемую емкость для сбора канализационных
вод, установленную на территории бытового городка. Проектом предусмотрена установка биотуалетов.
18. Питание строителей осуществляется в столовой, расположенной в бытовок городке на стройплощадке.
19. Для обеспечения строительства водой в технических и противопожарных целях использовать существующие
гидранты, расположенные поблизости от стройплощадки, к которым должны быть организованы  проезды.
20. Сварочный пост организуется непосредственно на месте производства работ и переносится с места на
место краном.
21. Электробезопасность и освещенность на участках работ и рабочих   местах должна обеспечиваться в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.
22. Все работы по возведению здания производить па разработанным проектам производства работ и
технологическим картам.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ВРЕМЕННОЙ АВТОДОРОГИ

Стройгенплан М 1:500

М 1:100

железобетонная плита толщ. 17см
песчаная подготовка толщ. 10см

3500

I=0.01%о

грунтовое основание

21
50

А А-А

Временное ограждение стройплощадки

М 1:100

А

Профилированный лист

Деревянный брус

 100х100 мм

5000 5000 650

щебеночное покрытие толщ. 15 см
песчаная подготовка толщ. 10см

3500

I=0.01%о

грунтовое основание
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Жилой дом находится по адресу : Московская обл. Ренессанс Парк, участок 66 В

Проект организации строительства

Стройгенплан
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