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Условные обозначения

Обозначение Наименование

Граница проектирования

Здания и сооружения

Экспликация зданиз и сооружениз

Канализация бытовая

Теплотрасса и водопровод

Кабельная трасса электроснабжения

Сети связи

1

3

5

Экспликация зданиз и сооружениз

Номер на

плане
Наименование Примеч.

1 Проектируемое здание

ГАП

Разработ. Стадия Лист Листов

Nдок.Кол.уч.Изм. Лист ВатаПодп.

Средняя образовательная школа
на 60 мест с дошкольной группой

на 20 мест в с. Дутово П

Митяшенков

Управление образования администрации ГО "Вуктыл"

04-11-17-ПОС

Проверил Мирошниченко

12.17.

12.17.

ООО "Строительные

технологии Проф"

ГИП

Касьянова

Аксютин

Н.контр. Белосельскиз 12.17.

12.17.

12.17.

Сводныз план инженерных сетез

 М 1:500

2

К1

ТВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Система высот Балтийская, Система координат МСК-50.

объекта

Внешний

ЭСКИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА

вид

2
м

Ответственное лицо:

Телефон

Начало: Окончание:

3м

Сроки строительства:

Генпроектировщик:

Ответственное лицо:

Телефон

Застройщик:

Ответственное лицо:

Телефон

Генподрядчик:

Приносим Вам свои извинения за причиненные временные

неудобства в период строительства объекта

1.1 Стройгенплан разработан на период строительства средней образовательной школы на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест в с. Дутово
 1.2 В подготовительный период строительства выполнить следующие мероприятия:

· устройство временного ограждения стройплощадки (фундаментные бетонные блоки и металлические стойки временного ограждения установить на поверхности земли
без заглубления, не перекрывая люки смотровых колодцев);

· срезка плодородного слоя грунта для дальнейшего использования при рекультивации нарушенных земель, с хранением в местах, указанных заказчиком, с обеспечением
мероприятий по защите от выветривания и осадков;

· работы по планировке территории;
· устройство временных автодорог из дорожных плит марки "ПД" на песчаном основании;
· инженерная подготовка территории с обеспечением временных стоков поверхностных вод;
· установка временных зданий административно-бытового и производственного назначения. Временные бытовые помещения оснастить санитарно-техническим

оборудованием, согласно действующим нормам. Установка временных зданий на существующие инженерные сети запрещается;
· установка на стройплощадке плакатов, видимых как в светлое, так и в темное время суток, с основными правилами по технике безопасности в строительстве с

обозначением опасных зон и безопасных проходов и проездов;
· оборудование стройплощадки стендами с комплектом первичных средств пожаротушения;
· у въездов на стройплощадку установить схему движения и знаки ограничения скорости автотранспорта в соответствии с проектом организации дорожного движения на

период строительства;
· у въездов на стройплощадку установить план пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 "ССБТ. Пожарные машины и оборудование", а также "Правил

противопожарного режима в РФ", где нанести строящиеся и
вспомогательные здания и сооружения, въезды, подъезды, места  нахождения водоисточников, средств пожаротушения и связи.

· размещение пункта мойки колес автотранспорта «Мойдодыр» с оборотным циклом на въезде-выезде со стройплощадки (2 шт.);
· устройство освещения строительной площадки и участков производства работ. Освещенность строительной площадки в темное время суток не менее 2 лк, а рабочей

зоны - 30 лк, согласно  ГОСТ 12.1.046-2014  "Нормы освещения
стройплощадок";

· устройство площадок складирования материалов;
· разбивка основных осей здания.

1.3 Въезд на стройплощадку осуществляется со стороны Комсомольской улицы.
1.4 Все подземные коммуникации, каналы, лотки и колодцы в местах перемещения автотранспорта и строительно-монтажной техники должны быть перекрыты сборными ж.б.
плитами. Места укладки ж.б. плит уточняются подрядчиком по месту и согласовываются с заказчиком после согласования маршрутов движения строительно-монтажной техники и
автотранспорта. Оборачиваемость сборных ж.б. плит принимается равной 3.
1.5 Подключение к временным сетям водопровода и электроснабжения выполняется согласно техническим условиям, предоставляемым заказчиком, а их трассы разрабатываются в

ППР.
1.6 Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы производить автокраном  КC-55713-1 «Галичанин», земляные работы - одноковшовыми экскаваторами , планировочные работы -
бульдозером и автогрейдером . Уборку дорог обеспечивает поливомоечная машина на базе МАЗ-200. Доставку материалов, вывоз мусора и грунта осуществлять с помощью автосамосвалов
грузоподъемностью 5-13т, бортовых автомашин грузоподъемностью 3-12т , в т.ч. с прицепами и специализированного автотранспорта ПР-25, БВ-20.

1.7 Питание рабочих предусматривается во временном бытовом городке, расположенном на территории  стройплощадки.
1.8 Все строительные работы производить в строгом соответствии с рабочей документацией, соблюдая требования:

· СНиП 12-03-2001  "Безопасность труда в строительстве. Часть 1.  Общие требования";
· СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве.  Часть 2. Строительное производство";
· СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
· СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве»;
· СП 12-135-2003 «Отраслевые типовые конструкции по охране труда»;
· ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности разметка сигнальная»;
· СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
· СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
· Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533 об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных

производственных объектов, на которых используются подъемные
сооружения";

· "Правила противопожарного режима в РФ";
· ППР,  разрабатываемый подрядной строительной организацией.

1 ПОЯСНЕНИЯ К СТРОЙГЕНПЛАНУ 

3.1 Противопожарные проезды выполняются из инвентарных железобетонных плит для автодорожного покрытия, укладываемых на песчаную подготовку. Применяемое
покрытие выдерживает нагрузку не менее 16 т на ось.

3.2 Обеспечить бытовой городок первичными средствами пожаротушения (бочки для хранения воды емкостью не менее  0,2 м³, ящик с песком, огнетушители и т.д.).
Оснащение, комплектность и места расположения первичных средств пожаротушения  определить на стадии ППР.

3.3 В местах въезда и выезда на стройплощадку вывесить план схемы движения транспорта, установить план пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 "ССБТ.
Пожарные машины и оборудование", а также "Правил противопожарного режима в РФ", где нанести строящиеся и вспомогательные здания и сооружения, въезды, подъезды, места
нахождения водоисточников, средств пожаротушения и связи.

3.4 Размещение бытовок на стройплощадке производится с соблюдением противопожарных разрывов, обустройством мест для курения, установкой щита с противопожарным
инструментом и ящиком с песком.

3.5 Согласно п. 11.2 Постановления 880-ПП: "при невозможности соблюдения требуемых противопожарных разрывов от временных вспомогательных и бытовых помещений
строителей до строящихся, а также существующих зданий допускается уменьшать расстояние до 10 м при оборудовании вспомогательных помещений строителей автоматической
пожарной сигнализацией", оборудовать бытовые помещения автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала к посту охраны с круглосуточным дежурством, дымовыми
извещателями, щитами с противопожарным инвентарем, огнетушителями ОП-5.

3 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1 При  производстве  работ  руководствоваться   правилами,  изложенными в СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1.  Общие требования" и СНиП
12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; соблюдать требования СП 12-135-2003 "Отраслевые типовые инструкции по охране труда" .

2.2 При работе с монтажными кранами строго соблюдать "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные
сооружения". Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533 об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

2.3 Все работы по перемещению грузов кранами производить под непосредственным руководством ИТР, ответственного за безопасное производство работ кранами.
2.4 При производстве строительно-монтажных работ, опасные зоны работы крана и перемещаемого груза, а также открытые монтажные проемы должны быть ограждены

сигнальным ограждением по ГОСТ 12.4.059-89 "Ограждения предохранительные инвентарные" и в темное время суток освещены.
2.5 Освещенность строительной площадки в темное время суток не менее 2 лк, а рабочей зоны - 30 лк согласно  ГОСТ 12.1.046-2014  "Нормы освещения стройплощадок".
2.6 Перед началом строительных работ организации обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранных зонах

существующих инженерных сетей по установленной форме.
2.7 Стройплощадку обеспечить медикаментами и средствами оказания первой медицинской помощи.
2.8 Временные бытовые помещения оснастить санитарно-техническим оборудованием, согласно действующим нормам и разместить во временном бытовом городке.
2.9 На площадках складирования материалов подъем и пронос грузов выполняется с ограничением высоты подъема - не более 4 м (для уменьшения опасной зоны).
2.10 Общие мероприятия см. в пояснительной записке.

2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА
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