
Граница опасной зоны

Линия ограничения зоны работы крана

Условные обозначения

Место рабочего

Монтируемая секция

Рабочий

Гибкие оттяжки
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Автомобильный кран
КС-55729В

Автовышка
АГП-18
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Грузовысотные характеристики КС-55729 "Галичанин"
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На диаграмме указана грузоподъемность в тоннах при работе крана с противовесом общей массой 5,4

тонны (стационарный противовес массой 1,9 тонны + съемный противовес массой 3,5 тонны). В скобках

указана грузоподъемность при работе крана только со стационарным противовесом 1,9 тонны.
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Формат А3

Схема организации работ по установке

дымовой трубы
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1.Работы по монтажу дымовой трубы вести в следующей последовательности:
2.1.При помощи  автомобильного крана КС 55729 осуществить выгрузку элементов секций дымовой трубы на площадку

складирования.
3.2.На площадке складирования выполнить сборку секций дымовой трубы.
4.3.Выполнить строповку секции лымовой трубы.
5.4.Краном КС 55729 (возможна замена на аналогичный по характеристикам) подать секцию дымовой трубы к месту установки.

Секцию дымовой трубы подавать к месту монтажа на высоте выше 500 мм от встречающихся на пути препятствий. При установке
секцийй дымовой трубы на фундамент, очистить резьбу анкерных болтов от ржавчины и остатков бетона стальными щётками,
прогнать лерками с соответствующим диаметром и шагом резьбы, проверить наличие осевых рисок. Установить секцию дымовой
трубы на временные монтажные подкладки, обеспечить временное закрепление и выверку секции дымовой трубы на анкерных
болтах парными гайками, фиксирующими положение опорной плиты.

6.5.Выполнить расстроповку дымовой трубы.
7.6.Аналогично выполнить монтаж 2-ой секции дымовой трубы.
6.Перемещение грузов при разгрузке и монтаже производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного

разворота с помощью гибких оттяжек.
7.В опасной зоне запретить нахождение людей и складирование груза. Мероприятия по безопасной работе кранов выдать в качестве

дополнения к производственным и должностным инструкциям обслуживающему грузоподъемные краны персоналу и
инженерно-техническим работникам.

8.В зону производства работ закрыть доступ для посторонних лиц, непосредственно не связанных с производством работ, для чего
перед началом работы крана по границе опасной зоны выставить сигнальное ограждение.
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