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Строительство моста через реку Нижний Тогузак переулок Мостовой
с. Варна с сооружением моста-дублера на период строительства

основного моста

Проект организации строительства

Технологическая карта-схема по
монтажу балок пролетного строения

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ:
1. Установка крана Liebherr LTM 1400-7.2 в рабочее положение у устоя №0;
2. Транспортировка балки пролетного строения на балковозных тележках в зону работы крана;
3. Строповка краном Liebherr LTM 1400-7.2 балки ПС L=33,0 м, Р=56,10т.;
4. Установка балки пролетного строения путепровода в проектное положение на опорные части;
5. Крепление балки ПС на опорных частях в проектном положении;
6. Освобождение балки ПС от строп;
7. Поочередный подвоз, строповка и монтаж краном Liebherr LTM 1400-7.2 последующих балок

ПС L=16,8м;
8. Переезд крана Liebherr LTM 1400-7.2 на стоянку №2, для последующего монтажа балок

пролетного строения .

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Все высотные отметки принять в соответствии с утвержденным проектом;
2. При эксплуатации крана необходимо выполнять все требования  СНиП 12-03-2001

"Безопасность труда в строительстве";
3. Все лица, находящиеся на стройплощадке, должны носить  защитные каски по ГОСТ

12.4.087-84, а при работе на высоте  применять пояса безопасности по ГОСТ
12.089-86, а также  индивидуальные строховочные приспособления;

4. При монтаже балок пролетных строений в проектное положение использовать
оттяжки;

5. Перед снятием строп после установки балки ПС в проектное положение произвести
геодезическую проверку положения балки, если необходимо, то поправить балку;

6. Перед началом работ все механизмы, стропа и инвентарь должны быть
освидетельствованы с записью в соответствующем журнале;

7. Все рабочие места в темное время должны быть освещены по ГОСТ 12.1.046-85.
Зона, опасная для нахождения людей должна быть ограждена;

8. При производстве работ по монтажу балок ПС особое внимание обратить на
следующее:

     - исключить нахождение людей в пределах опасной зоны крана (15м.);
- поворот крана с балкой к месту установки производить строго через  полевую
сторону, обеспечив безопасность движущемуся по второй половине моста
транспорту;

9. До начала работ по монтажу балок ПС необходимо произвести работы по монтажу
опорных частей на подферменные блоки опоры №1 и устоя №2;

10. До начала подъема балки ПС к ней должны быть привязаны оттяжки.
      -длина оттяжки должна быть не менее 20м.;
11. Особое внимание

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
1. Для производства работ краном Liebherr LTM 1400-7.2 сооружается

технологическая площадка у устоя №0 из плитного основания (дорожные плиты);
2. До начала работ по монтажу балок ПС необходимо произвести работы по

монтажу опорных частей на подферменные блоки опоры №1 и устоя №0  №2
3. Подготовить оборудование и механизмы необходимые для монтажа балок

пролетного строения;
4. Оградить место производства работ сигнальными знаками.

МОНТАЖ БАЛОК В ПРОЛЕТЕ 0-1:
1. Монтаж ж/б балок ПС Б1680.130.108 осуществляется краном Liebherr LTM 1400-7.2:
2. Строповка балок пролетного строения Б1680.130.108 при монтаже осуществляется через
специальные строповочные отверстия в балке.
технология монтажа пролетных строений в пролете 1-2 аналогична в пролете 0-1.
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