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1. Расстановка стоек

9

А

Б

10

72
00

7800

2100200020002500

1250

М1

80
0

26
00

90
0

На
пр
ав
ле
ни
е

мо
нт
аж
а

2. Установка продольных балок
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3. Установка поперечных балок
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4. Раскладка фанеры
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5. Раскладка арматуры
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6. Бетонирование

Схемы организации работ по

возведению монолитных

конструкций перекрытия
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Схема защитного ограждения
(крепление к перекрытию )

Схема защитного ограждения
(крепление к стене )

ПРИМЕЧАНИЯ
До начала установки опалубки должны быть закончены следующие работы :
- подготовлено основание для установки опалубки ;
- выполнены конструкции колонн и стен , составлены акты их приемки на основании
исполнительной геодезической съемки ;

- завезены и соскладированы опалубка перекрытий , опалубка торца плиты и ограждения
захваток;

- проверено наличие , маркировка опалубки плиты , опалубки торца плиты и ограждений ;
- подготовлены и опробованы механизмы , инвентарь , приспособления , инструмент ;
- устроено освещение рабочих мест и строительной площадки .
- выполнены все мероприятия по ограждению проемов , лестничных клеток , периметра
железобетонной плиты со СНиП 12-04-2002.
Для производства работ по установке опалубки перекрытий здание разбивается на захватки .
Сборка опалубки перекрытия выполняется из отдельных элементов

Расстановка стоек
Монтажник М1, согласно схем расстановки стоек , размечает места установки стоек на
поверхности выполненного перекрытия . Монтажник М2 устанавливает крестовые головки в
стойку и выдвигает ее , на высоту равную расстоянию от пола до продольной балки и подносит
ее монтажнику М1. Далее монтажник М 1 временно удерживает стойку ,  а монтажник М 2
раскрепляет ее треногами .

Раскладка балок
Поперечные балки укладываются в соответствии со схемой расстановки . На установленные и
раскрепленные стойки монтажник М 1 и М2 с помощью монтажной вилки укладывают сначала
продольные , а затем поперечные балки без креплений . Балки должны быть длинней
расстояний между стойками . Далее следует установить промежуточные стойки .

Раскладка фанеры
Формующей поверхностью (палубой) опалубки служит водостойкая фанера . При
необходимости выпиливают полосы нужной ширины и вставки необходимой конфигурации .
Места перепила подлежат влагостойкой обработке .
Обработка производится в следующем порядке :
-  фанера укладывается на подкладках на ребро , вплотную друг к другу ;
- расплавленным парафином залить всю плоскость , далее, паяльной

лампой парафин поддерживать в расплавленном состоянии для достижения равномерной
пропитки торца фанеры .
Стандартные листы и подготовленные полосы фанеры укладывают по поперечным балкам .
Причем, при укладке листы и полосы фанеры крайние по периметру перекрытия крепят
гвоздями к поперечным балкам во избежание опрокидывания листа фанеры при нахождении
людей на его консольной части . Для опирания вырезанной по окружности фанеры (в местах
примыкания к круглым колоннам ) применять специальный бандаж , закрепляемый на колонне .
Опирание фанеры , примыкающей к прямоугольной колонне (пилону) производить на брус
50x50, закрепленный к вертикальной временной опоре (стойке).
Стыки листов фанеры перекрытия заклеить специальными самоклеящимися лентами разового
применения или накрыть пластмассовым профилем . До начала арматурных работ установить
все проемообразователи .
Порядок монтажа :
Контейнер с фанерой подать на забетонированное перекрытие . Монтажник М1 поднимается по
инвентарной лестнице и находясь на ней прибивает гвоздями длиной 50мм первые листы
фанеры . Потом отцепляет пояс , поднимается на прибитые листы фанеры ,  крепит
предохранительный пояс к месту указанному ответственным за безопасное производство
работ. Монтажники М2 и М3 находясь на забетонированном перекрытии подают листы фанеры
из контейнера монтажнику М 1на устроенную палубу . Последующие листы укладываются без
креплений вплотную друг к другу так , чтобы щели между ними были не более 2мм. После
укладки не менее 12 листов 2.5х1.25м машинист крана по сигналу Монтажника подает
очередной контейнер с фанерой на высоту 1м над устроенной палубой . Монтажники М2 и М3
поднимаются на устроенную палубу и принимают контейнер . После укладки все фанеры
поверхность ее покрыть смазкой .

Установка бортика
После установки и нивелировки опалубки перекрытия по рабочим чертежам , устраивают
бортик высотой равной толщине перекрытия . Бортик проектируется и изготавливается
индивидуально при сложной конфигурации плиты . При простых прямоугольных решениях
устанавливается бортовая доска , опирающаяся на уголки

Выполненная опалубка предъявляется мастеру (прорабу ) для приемки . По готовой и принятой
мастером или прорабом опалубке производится армирование плиты перекрытия .
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