
Стройгенплан

От транспортной проходной

От транспортной проходной

Условные обозначения:
Зона работ по монтажу оборудования и трубопроводов корпуса 352С цеха окисления

Корпус 352С цеха окисления
Инструментальная будка
Направление подачи оборудования и трубопроводов на стройплощадку
Направление безопасного прохода рабочих к месту производства монтажных работ
и местам отдыха, столовой, медпункту и местам курения
Монтажный пневмоколёсный кран

Площадка временного складирования оборудования и трубопроводов П-1

Контейнеры для сбора строительных отходов

1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. Данный лист разработан на основании проекта организации строительства 10078-00-ПОС,
выполненного ОАО "ГИАП".
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1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. Ведомость оборудования, такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже
оборудования и трубопроводов см. на листах 11, 12 графической части проекта.
3. Размеры со знаком * представлены не в масштабе из-за несовпадения линий разреза и оси
стрелы мобильного крана.
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1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. Ведомость оборудования, такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже
оборудования и трубопроводов см. на листах 11, 12 графической части проекта.
3. Размеры со знаком * представлены не в масштабе из-за несовпадения линий разреза и оси
стрелы мобильного крана.
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1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. Ведомость оборудования, такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже
оборудования и трубопроводов см. на листах 11, 12 графической части проекта.
3. Размеры со знаком * представлены не в масштабе из-за несовпадения линий разреза и оси
стрелы мобильного крана.
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1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. Ведомость оборудования, такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже
оборудования и трубопроводов см. на листах 11, 12 графической части проекта.
3. Размеры со знаком * представлены не в масштабе из-за несовпадения линий разреза и оси
стрелы мобильного крана.
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1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. Ведомость оборудования, такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже
оборудования и трубопроводов см. на листах 11, 12 графической части проекта.
3. Размеры со знаком * представлены не в масштабе из-за несовпадения линий разреза и оси
стрелы мобильного крана.
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1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. Ведомость оборудования, такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже
оборудования и трубопроводов см. на листах 11, 12 графической части проекта.
3. Размеры со знаком * представлены не в масштабе из-за несовпадения линий разреза и оси
стрелы мобильного крана.
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4040Схемы строповки оборудования

1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. Ведомость оборудования, такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже
оборудования и трубопроводов см. на листах 11, 12 графической части проекта.
3. Строповку узлов и конструкций, неоговоренных на схемах, выполнять по аналогии в
соответствии с их геометрическими и весовыми характеристиками под руководством лица,
ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами.

Схемы строповки оборудования

1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. Ведомость оборудования, такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже
оборудования и трубопроводов см. на листах 11, 12 графической части проекта.
3. Строповку узлов и конструкций, неоговоренных на схемах, выполнять по аналогии в
соответствии с их геометрическими и весовыми характеристиками под руководством лица,
ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами.
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1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. Ведомость оборудования, такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже
оборудования и трубопроводов см. на листах 11, 12 графической части проекта.
3. Размеры со знаком * представлены не в масштабе из-за несовпадения линий разреза и оси
стрелы мобильного крана.
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1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. Схемы производства работ по монтажу оборудования и трубопроводов см. листы 3...7
графической части проекта.
3. Опасная зона падения груза с крюка крана рассчитана из расчета максимального монтажного
радиуса при монтаже наиболее крупного узла (Е-376).
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радиуса при монтаже наиболее крупного узла (Е-376).
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1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. Ведомость оборудования, такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже
оборудования и трубопроводов см. на листах 11, 12 графической части проекта.
3. Размеры со знаком * представлены не в масштабе из-за несовпадения линий разреза и оси
стрелы мобильного крана.
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3. Размеры со знаком * представлены не в масштабе из-за несовпадения линий разреза и оси
стрелы мобильного крана.
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Схема разгрузки и монтажа узлов

Т-344, Р-341, Р-342, Р-331.
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Схемы строповки оборудования

G=1,54 т
G=1,034 т

G=1,155 т

11
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12
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1515
15

1616
16

164

4

4

4

4
4

1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. Ведомость оборудования, такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже
оборудования и трубопроводов см. на листах 11, 12 графической части проекта.
3. Строповку узлов и конструкций, неоговоренных на схемах, выполнять по аналогии в
соответствии с их геометрическими и весовыми характеристиками под руководством лица,
ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами.
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Схемы строповки оборудования

G=1,54 т
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G=1,155 т

11
11
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12
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15

1616
16

164

4

4

4

4
4

1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. Ведомость оборудования, такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже
оборудования и трубопроводов см. на листах 11, 12 графической части проекта.
3. Строповку узлов и конструкций, неоговоренных на схемах, выполнять по аналогии в
соответствии с их геометрическими и весовыми характеристиками под руководством лица,
ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами.
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4141

Gmax=4т
90

90 max Gmax=2т

90 max

Gmax=2т

90 max

Gmax=2т

90 max

Gmax=4т

Gmax=2т

90 max

Схемы строповки элементов трубопровода различного диаметраСхемы строповки оборудования

2424
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26

26
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27

2727
2727

4
4

4

4

4

4

4

4

1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. Ведомость оборудования, такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже
оборудования и трубопроводов см. на листах 11, 12 графической части проекта.
3. Строповку узлов и конструкций, неоговоренных на схемах, выполнять по аналогии в
соответствии с их геометрическими и весовыми характеристиками под руководством лица,
ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами.

Gmax=4т
90

90 max Gmax=2т

90 max

Gmax=2т

90 max

Gmax=2т

90 max

Gmax=4т

Gmax=2т
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Схемы строповки элементов трубопровода различного диаметраСхемы строповки оборудования
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4

4

4

4

1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. Ведомость оборудования, такелажной оснастки и приспособлений, применяемых при монтаже
оборудования и трубопроводов см. на листах 11, 12 графической части проекта.
3. Строповку узлов и конструкций, неоговоренных на схемах, выполнять по аналогии в
соответствии с их геометрическими и весовыми характеристиками под руководством лица,
ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами.
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Поз. Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 Кран пневмоколёсный LIEBHERR LTM 1160-5.1 г.п. 160 т шт. 1 опорная база
7,5х8,0м

2 Автотранспорт шт. 2 для подачи узлов и материалов

3 Ограждение защитное Н = 1,5 м п.м. по месту в местах, где отсутствует
проектное ограждение

4
5

6

7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Канат пеньковый 20 ГОСТ30055-93
Лестница инвентарная приставная Н = 7,5 м
с площадкой и ограждением
Лестница инвентарная приставная Н = 1,5 м
с площадкой и ограждением
Леса строительные рамные
Плита дорожная ПАГ-18
Подкладка деревянная
Строп СТП-0,5/5000 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТП-0,5/6000 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТП-3,0/8500 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТП-3,0/10000 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТП-1,0/3000 по РД 24-С3К-01-01
Скоба такелажная г.п. 1,5т по РД 24-С3К-01-01
Строп СТП-1,5/7500 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТП-2,0/8500 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТП-2,5/8500 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТП-1,0/9500 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТП-0,5/8500 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТП-4,0/24000 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТП-2,5/6500 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТК-3,0/3000 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТК-4,0/3000 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТК-0,5/3000 по РД 24-С3К-01-01
Строп СТК-1,5/3000 по РД 24-С3К-01-01

п.м.

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

100

2

2
по месту

10
4
4
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
1
4
2

для оттяжек

для спуска в котлован

для подъёма стропальщиков на
автотранспорт и для расстроповки узлов

при монтаже трубопроводов,
кран-балки и расстроповки узлов

под стоянку крана

под выносные опоры крана

строповка узла Е-355

строповка узла Е-374

строповка узлов Р-341, Р-342

строповка узлов Р-341, Р-342

строповка узлов Е-345, Е-347

строповка узлов Е-345, Е-347

строповка узлов ЕФ-321, ЕФ -332

строповка узла Р-331

строповка узла Р-331

строповка узла Т-357

строповка узла Т-357

строповка узла Е-376

строповка узла Т-344

строповка труб

строповка труб

строповка труб

строповка труб

4242

1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.

Стадия Лист Листов
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Поз. Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

б.п. Мостик инвентарный переходной металлический шт. 3 для перемещения
рабочих над проемами

б.п.
б.п.

Тумба металлическая Н = 0,5 м
Бруски деревянные

шт.
шт.

2
20

для расстроповки узлов
и монтажа трубопроводов

для защиты узлов от царапин
(при сварочных работах убрать из зоны работ)

б.п. Аппаратура для ручной сварки комплект 1
б.п. Газорезательное оборудование комплект 1

4343

1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Общий вид крана

Грузовые характеристики крана Высотные характеристики крана

1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. При монтаже оборудования и трубопроводов пневмоколесный мобильный кран LIEBHERR LTM
1160-5.1 г.п. 160 т работает с противовесом 46,5 т
3. Опорная база крана 8,0х7,5 м

44

Общий вид крана

Грузовые характеристики крана Высотные характеристики крана

1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.
2. При монтаже оборудования и трубопроводов пневмоколесный мобильный кран LIEBHERR LTM
1160-5.1 г.п. 160 т работает с противовесом 46,5 т
3. Опорная база крана 8,0х7,5 м

44
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Грузовысотные характеристики

и общий вид крана
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1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.

45

1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2...14 графической части проекта и с листами
2...29 пояснительной записки проекта.

45
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Календарный план монтажных работ
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