
Приложение 3
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Система ППД Мордовоозерского, Рудневского нефтяных месторождений»
	1. Основание для проектирования
	1.1. План капитальных вложений на 2016-2017 г.
1.2. Протокол заседания Центральной нефтегазовой секции
№6116 от 17.12.2014 г.
1.3. Протокол заседания Центральной нефтегазовой секции №6203 от 09.07.2015 г.


	2. Район, пункт, площадка строительства
	Ульяновская область, Мелекесский район.

	3. Вид строительства
	Новое. 

	4. Стадийность проектирования
	4.1 Проектная документация;
4.2 Рабочая документация.

	5. Ранее выполненная проектная документация по объекту
	5.1. «Обустройство Мордовоозерского нефтяного месторождения», шифр 45/06-11.
5.2. «Обустройство Рудневского нефтяного месторождения. Куст скважин №1», шифр 3910-15.

	6. Заказчик проекта
	ОАО «Ульяновскнефть».

	7. Проектная организация
	Определяется на тендерной основе.

	8. Сроки начала и окончания работ по настоящему проекту
	Начало – ноябрь 2016 г. 

Окончание – май 2017 г.

	9. Особые условия строительства
	9.1.Производство работ на территории действующего предприятия, Мелекесский район НГДУ №2 «Север»;

9.2.Проектирование осуществить в соответствии с нормами СНиП по климатической зоне района. 

	10.Основные технико-экономические показатели объекта

	10.1 Высоконапорный водовод от задвижки скв.№54 до задвижки скв.№57 (куст №3) Мордовоозерского месторождения:
-Рабочий агент – пластовая вода;
-Объем перекачиваемого рабочего агента – до 200 м3/сут;  
-Конечное давление (в точке подключения скв. №57) – 10,5 МПа;
-Начальное давление в точке подключения определить проектом.

10.2 Высоконапорный водовод от кранового узла куста №3 до БГ УПСВ:
-Рабочий агент – пластовая вода;
-Объем перекачиваемого рабочего агента – до 500 м3/сут;  
-Конечное давление (в точке подключения к БГ) – 10,0 МПа;
-Начальное давление в точке подключения определить проектом.

10.3 Высоконапорный водовод от кранового узла УПСВ до задвижки скважины №315 куста №5:
-Рабочий агент – пластовая вода;
-Объем перекачиваемого рабочего агента – до 350 м3/сут;  
-Конечное давление (в точке подключения скв. №315) – 10,0 МПа;
-Начальное давление в точке подключения определить проектом.

10.4 Высоконапорный водовод от кранового узла куста №5 до задвижки скважины №25Р куста №7:

-Рабочий агент – пластовая вода;
-Объем перекачиваемого рабочего агента – до 200 м3/сут;  
-Конечное давление (в точке подключения скв. №25Р) – 10,0 МПа;
-Начальное давление в точке подключения определить проектом.

10.5 Высоконапорный водовод от БГ УПСВ до задвижки скв.№43 куста №2:
-Рабочий агент – пластовая вода;
-Объем перекачиваемого рабочего агента – до 200 м3/сут;  
-Конечное давление (в точке подключения скв. №43) – 11,0 МПа;
-Начальное давление в точке подключения определить проектом.

10.6 Высоконапорный водовод от кранового узла до задвижки скважины №28 (куст №1):
-Рабочий агент – пластовая вода;
-Объем перекачиваемого рабочего агента – до 300 м3/сут;  
-Конечное давление (в точке подключения скв. №28) – 11,0 МПа;
-Начальное давление в точке подключения определить проектом.

10.7 Высоконапорный водовод от БГ куста №1 до задвижки скв.№30 (куст №1):

-Рабочий агент – пластовая вода;
-Объем перекачиваемого рабочего агента – до 200 м3/сут;  
-Конечное давление (в точке подключения скв. №30) – 11,0 МПа;
-Начальное давление в точке подключения определить проектом.

10.8 Высоконапорный водовод от задвижки скв.№26Г-шурф скв.№28Г-крановый узел:

-Рабочий агент – пресная вода;
-Объем перекачиваемого рабочего агента – до 186 м3/сут;  
-Конечное давление (в точке подключения к крановому узлу) – 12,0 МПа;
-Начальное давление в точке подключения определить проектом.

10.9 Высоконапорный водовод от БГ УПСВ до задвижки скв.№2Р Рудневского месторождения (куст №1):

-Рабочий агент – пластовая вода;
-Объем перекачиваемого рабочего агента – до 200 м3/сут;  
-Конечное давление (в точке подключения скв. №2Р) – 8,0 МПа;
-Начальное давление в точке подключения определить проектом.

10.10. Высоконапорный водовод от кранового узла куста №3 до скв.№50:

-Рабочий агент – пластовая вода;
-Объем перекачиваемого рабочего агента – до 200 м3/сут;  
-Конечное давление (в точке подключения скв. №50) – 10,0 МПа;
-Начальное давление в точке подключения определить проектом.

	11. Требования по вариантной и конкурсной проработке
	11.1.Предусмотреть альтернативный выбор материалов и оборудования. 
11.2.Разработка и согласование опросных листов с Заказчиком.
11.3.Принятые в проектной документации технические и технологические решения должны отвечать требованиям конкурентоспособности и технико-экономической обоснованности.

	12. Состав задания


	Проектную и рабочую документацию выполнить:

12.1. Высоконапорный водовод от задвижки скв.№54 до задвижки скв.№57 (куст №3) Мордовоозерского месторождения, L=120 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий);

12.2. Высоконапорный водовод от кранового узла куста №3 до БГ УПСВ, L=700 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий);
12.3. Высоконапорный водовод от БГ УПСВ до задвижки скважины №315 куста №5, L=800 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий);

12.4. Высоконапорный водовод от кранового узла куста №5 до задвижки скважины №25Р куста №7, L=450 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий);
12.5. Высоконапорный водовод от БГ УПСВ до задвижки скв.№43 куста №2, L=1350 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий);

12.6. Высоконапорный водовод от кранового узла куста №1 до задвижки скважины №28 (куст №1), L=400 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий);
12.7. Высоконапорный водовод от БГ куста №1 до задвижки скв.№30 (куст №1), L=150 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий);
12.8. Высоконапорный водовод от задвижки скв.№26Г-шурф скв.№28Г-БГ куста №1, L=450 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий);
12.9. Высоконапорный водовод от БГ УПСВ до задвижки скв.№2Р Рудневского месторождения (куст №1), L=4300 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий);

12.10. Высоконапорный водовод от кранового узла куста №3 до скв.№50, L=1600 м (уточнить после выполнения инженерных изысканий);
12.11. Крановый узел с манометрической точкой (расположение согласовать с Заказчиком) 7 шт;

12.12. Узел учёта жидкости 10 шт;
12.13. Выполнить реконструкцию БГ УПСВ выполненного по проекту «Обустройство Мордовоозерского нефтяного месторождения», шифр 45/06-11;

12.14. Систему АСУТП и телеметрии выполнить согласно технических условий (Приложение к заданию №2);
12.15. Электроснабжение узлов учёта жидкости, скв.№26Г, скв.№28Г выполнить согласно технических условий на электроснабжение (Приложение к заданию №1).
12.16. Переходы через дорогу 4 шт.

	13. Требования к техническим и технологическим решениям
	13.1. Прокладку проектируемых высоконапорных водоводов предусмотреть в подземном исполнении;

13.2. Материал водоводов принять отвечающим требованиям срока службы не менее 15 лет, (стеклопластик с кабельной контрольной линией 17,2 МПа), согласовать с Заказчиком;
13.3. Диаметр водоводов принять Ду=100*9,4 мм, подтвердить гидравлическим расчетом, согласовать с Заказчиком;

13.4. Предусмотреть установку пикетов и знаков безопасности по трассе трубопроводов;
13.5. Применить нормы прокладки трубопроводов в коридорах коммуникаций в стесненных условиях;
13.6. Расцветку сооружений на водоводах выполнить согласно корпоративных цветов Заказчика, запросить дополнительно.

	14. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	14.1.Обеспечить соблюдение норм промышленной и экологической безопасности;

14.2.Технические решения, принимаемые в проекте должны выбираться из условий экономической обоснованности с учетом расчетных минимальных параметров материалоемкости и трудоемкости объектов строительства;

14.3. При разработке проектной документации учесть требования:

- документов Системы управления АО НК «РуссНефть»;   
- политики АО НК «РуссНефть» в области охраны окружающей среды и охраны труда.

	15. Требования к режиму предприятия
	Непрерывный. 

	16. Выделение этапов строительства
	Отдельными этапами строительства предусмотреть:

16.1. этап строительства:
-высоконапорный водовод от БГ УПСВ до задвижки скв.№43 куста №2 Мордовоозерского месторождения, L=1350 м;

-выполнить реконструкцию БГ УПСВ, выполненного по проекту «Обустройство Мордовоозерского нефтяного месторождения», шифр 45/06-11;

-монтаж узла учёта жидкости на скважине №43 - 1 шт;

-монтаж кранового узла с манометрической точкой 1 шт;

-элетроснабжение узла учёта жидкости;
-система КИПиА и телеметрии.
16.2. этап строительства:
-высоконапорный водовод от задвижки скв.№54 до задвижки скв.№57 (куст №3) Мордовоозерского месторождения, L=120 м;

-монтаж узла учёта жидкости на скважине №57, №54 - 2 шт;
-монтаж кранового узла с манометрической точкой 1 шт;

-элетроснабжение узла учёта жидкости;

-система КИПиА и телеметрии.
16.3. этап строительства:
-высоконапорный водовод от кранового узла куста №3 до БГ УПСВ Мордовоозерского месторождения, L=700 м;

-монтаж кранового узла с манометрической точкой 2 шт.

16.4. этап строительства:
-высоконапорный водовод от БГ УПСВ до задвижки скважины №315 куста №5 Мордовоозерского месторождения, L=800 м;
-монтаж узла учёта жидкости на скважине №315 - 1 шт;
-монтаж кранового узла с манометрической точкой 1 шт;

-элетроснабжение узла учёта жидкости;

-система КИПиА и телеметрии.
16.5. этап строительства:
-высоконапорный водовод от кранового узла куста №5 до задвижки скважины №25Р куста №7 Мордовоозерского месторождения, L=450 м;

-монтаж узла учёта жидкости на скважине №25Р - 1 шт;
-элетроснабжение узла учёта жидкости;

-система КИПиА и телеметрии.
16.5. этап строительства:
-высоконапорный водовод от кранового узла куста №1 до задвижки скважины №28 (куст №1) Мордовоозерского месторождения, L=400 м;

-монтаж узла учёта жидкости на скважине №28 - 1 шт;
-монтаж кранового узла с манометрической точкой 1 шт;

-элетроснабжение узла учёта жидкости;

-система КИПиА и телеметрии.

16.6. этап строительства:
-высоконапорный водовод от БГ куста №1 до задвижки скв.№30 (куст №1) Мордовоозерского месторождения, L=150 м;

-монтаж узла учёта жидкости на скважине №30 - 1 шт;
-элетроснабжение узла учёта жидкости;

-система КИПиА и телеметрии.

16.7. этап строительства:
-высоконапорный водовод от задвижки скв.№26Г-шурф скв.№28Г-БГ куста №1 Мордовоозерского месторождения, L=450 м;

-монтаж узла учёта жидкости на скважине №26Г - 1 шт;
-элетроснабжение узла учёта жидкости, скв №26Г, №28Г;

-система КИПиА и телеметрии.
16.8. этап строительства:
-высоконапорный водовод от БГ УПСВ до задвижки скв.№2Р Рудневского месторождения (куст №1), L=4300 м;
-монтаж узла учёта жидкости на скважине №2Р - 1 шт;
-монтаж кранового узла с манометрической точкой 1 шт;
-элетроснабжение узла учёта;

-система КИПиА и телеметрии.

16.9. этап строительства
-высоконапорный водовод от кранового узла куста №3 до скв.№50, L=1600 м;
-монтаж узла учёта жидкости на скважине №50;

-элетроснабжение узла учёта учёта;

-система КИПиА и телеметрии.

Очередность этапов строительства с 16.2. по 16.9. может меняться в зависимости от финансирования и геолого-технической необходимости.

	17. Требования по перспективному расширению объекта
	Не требуется.

	18. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	18.1.Выполнить конструктивно - планировочные решения с применением оборудования полной заводской готовности.


	19. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	19.1. В составе проектной документации разработать разделы:

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

- Рекультивация нарушенных земель и согласовать его с собственниками земли.

	20. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	20.1. Разработать мероприятия по охране труда и охране окружающей среды в соответствующих разделах проектной документации, согласно требованиям нормативных документов.

	21. Требования по интеграции объекта в существующую инфраструктуру
	21.1. Использовать существующую инженерную инфраструктуру месторождений.

	22. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	В проектной документации предусмотреть:

22.1. Анализ опасности и риска проектируемого объекта;
22.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

22.3. Рассчитать сроки безопасной эксплуатации проектируемых высоконапорных водоводов, с учетом физико-химических свойств перекачиваемой продукции и режима эксплуатации.

	23. Расчетная стоимость строительства
	23.1. Произвести сметный расчет стоимости строительства и пусконаладочных работ в базисных ценах 2001 года на основании сборников базовых цен ТЕР (ТЕР-2001 по Ульяновской области) с последующим пересчетом в текущий уровень цен (коэффициент изменения сметной стоимости принять по Ульяновской области) и с выделением потребности в ресурсах по локальным сметам и в сводном сметном расчете (трудозатраты рабочих и механизаторов кол-во чел/час., кол-во маш./час, стоимость и объем ресурсов). В сметных расчётах учесть доставку инертных материалов, грунта до объекта на основании согласованной с заказчиком транспортной схемы. На основании ПОС указать номенклатуру машин и механизмов с количеством маш./час; трудозатраты строительных рабочих и механизаторов в чел./час., а также номенклатуру и количество необходимых ресурсов в текущем уровне цен. Сметный расчет выполнить в программе «ГРАНД-Смета». Сметный расчёт выполнить по каждому этапу строительства и в целом по объекту.


	24. Требования к составу, формату, объему выпуска проектной документации и оформлению проекта
	24.1.Состав разделов проектной документации и их содержание предусмотреть согласно:

- Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.08 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с изменениями и дополнениями.

- Градостроительному кодексу РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 (с изм.2009г.) и ФЗ №148 от 22.07.2008 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

- Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22.07.08 г. с изменениями.

- Технологическому регламенту о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30.12.2009 г. и ФЗ №185 от 02.07.2013г. о внесениях изменений. 

- Приказу №624 от 30.12.2009 г. «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям».

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства», СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты».

- ФЗ-261 от 21.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

24.2. В составе рабочей документации отдельной книгой выпускаются:

-заказные спецификации на оборудование и материалы;

-опросные листы;

-перечень всех нормативных документов (разъяснений, писем и т.д.), которые используются при разработке данной проектной документации;

-технические требования на изготовление блочного, не стандартизированного оборудования, металлопродукции, электрооборудования, системы КИПиА, прочей продукции;

- сертификаты на применяемое оборудование и разрешения Ростехнадзора на их применение;

- ведомости объемов работ с разделением на подобъекты в соответствии со спецификациями.

Данные документы должны быть разделены по видам продукции, техническому назначению, содержать основные технические характеристики, компоновочные решения и технологические монтажные схемы, присоединительные размеры, принципиальные электрические схемы.

24.3. Подрядчик предоставляет Заказчику:

- проектную и рабочую документацию на бумажном носителе в 5-ти экземплярах и на электронном носителе в текстовом формате, каждый раздел в одном файле, табличных и графических редакторах документов, а также в формате «PDF» в 1 экземпляре с описью документации (за исключением генеральных планов в формате А4, А3).

- заказные спецификации на оборудование и материалы, ведомости объемов работ на электронном носителе в формате Excel, Word в 1 экземпляре.

- комплексные инженерные изыскания в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе, в программном продукте «AutoCAD».

	25. Особые условия
	25.1 Проектные решения предварительно согласовывать с Заказчиком.

25.2. Инженерные изыскания (геодезические, геологиче-ские, гидрометеорологические, экологические) выполняет Подрядчик согласно действующим нормативным документам. Техническое задание на инженерные изыскания согласовать с Заказчиком. Материалы изысканий согласовывать с маркшейдерской службой Заказчика, с обязательным выездом на место работ, и подписанием акта полевого контроля. Предусмотреть закладку центров и определение координат не менее четырёх пунктов долговременной сохранности. Картографические материалы и материалы изысканий представить в программном продукте Mapinfo в системе координат Ульяновской обл. и Балтийской системе высот. Предусмотреть возможность перевода материалов инженерных изысканий в систему координат 1942 года в проекции Гаусса - Крюгера.
25.3 В случаях пересечения, примыкания, параллельного следования проектируемыми линейными коммуникациями коммуникаций сторонних организаций (ПАО «МРСК Волги», ПАО Ростелеком, ПАО «Газпром», Департамент автомобильных дорог и т.д.,) Подрядчик самостоятельно получает технические условия на пересечение, примыкание, параллельное следование, от соответствующих организаций, а также согласовывает с ними проектную документацию на пересечение, примыкание, параллельное следование до передачи ее в Главгосэкспертизу.

Согласованную документацию включить в соответствующие разделы проектной документации. 

25.4. Для разработки раздела ГОиЧС Подрядчик самостоятельно получает исходные данные и требования в МЧС России.

25.5. При проведении государственной экспертизы Заявителем выступает Заказчик. Подрядчик проводит техническое сопровождение проектной документации и инженерных изысканий до получения положительного заключения государственной экспертизы, с обязательным выездом представителей Подрядчика в государственную экспертизу.
25.6 Для разработки проектной документации Подрядчик самостоятельно или с привлечением соответствующих организаций  получает следующие документы:

- справку о наличии или отсутствии на территории проектируемого объекта редких, эндемичных, реликтовых видов растений и животных, в т.ч. занесённых в Красные Книги РФ и Ульяновской области;

- справку о наличии или отсутствии на территории проектируемого объекта действующих, законсервированных скотомогильников и биотермических ямах;

- справку ЦГМС о средних многолетних данных ближайшей метеостанции в объёме, необходимом для выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации;

- справку о наличии или отсутствии на территории проектируемого объекта особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значения;
- справку о наличии или отсутствии на территории проектируемого объекта объектов историко-культурного наследия (при необходимости Подрядчик собственными силами или с привлечением третьих лиц выполняет работы по историко-культурному исследованию земельных участков, под проектируемыми объектами);

- получение в Ульяновскнедра заключения о отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах по участкам предстоящей застройки.
25.7. Подрядчик самостоятельно производит сбор сведений о землепользователях и их смежниках на земельных участках, на которых располагаются линейные и площадные объекты проектирования и предоставляет эти сведения Заказчику.
25.8. Трассы линейных объектов согласовать с землепользователями.

25.9. После выполнения инженерно-геодезических изысканий согласовать трассу высоконапорного водовода с Заказ-чиком на материалах инженерно-геодезических изыска-ний, с нанесёнными границами кадастровых участков.
25.10. При необходимости выполнить работы по сейсмическому микрорайонированию исследуемой территории.
25.11. Для разработки проектной документации Подрядчик самостоятельно разрабатывает и утверждает в установленном порядке проект планировки территории, согласно типового задания ОАО «Ульяновскнефть» на ППТ (в случае необходимости на площадные объекты градостроительный план).

25.12. Подрядчик обязан иметь все необходимые допуски в СРО на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего Задания на проектирование, а в случае привлечения сторонних организаций, согласовывать их с Заказчиком.


Условия оплаты: отсутствие авансирования; оплата за выполненные работы производится в срок от 75 до 90 дней после подписания актов выполненных работ и оформления необходимой документации.
Приложение 1
Технические условия 

на электроснабжение по объекту: «Система ППД Мордовоозерского, Рудневского нефтяных месторождений»

Электроснабжение узлов учёта жидкости на кусту №1 на скважинах №26Г; 28Г; 28; 30 Мордовоозёрского месторождения:

Присоединяемая мощность – 0,1 кВт, напряжение 0,4 кВ.

Источником электроснабжения принять ПС 35/10 кВ «Крупская», ячейка № 18

       1.  Узел учёта жидкости на скважинах №26Г, 28Г; 28; 30  точка подключения существующая            КТП №1701, 400 кВА, мощность 0,05 кВт. 

       2. Предусмотреть установку в КТП дополнительного автоматического выключателя 0,4 кВ ВА57-35.

       3. Подключение электрооборудования  выполнить кабелем 0,4кВ, проложенным 

       в траншее. Марку и сечение определить проектом.

       4. Заземление и молниезащиту электрооборудования выполнить согласно СНиП и ПУЭ.

Электроснабжение узлов учёта жидкости на кусту №3 наскважине 54; 57 Мордовоозёрского   месторождения:

       Присоединяемая мощность – 0,1 кВт, напряжение 0,4 кВ.

Источником электроснабжения принять ПС 35/10 кВ «Крупская», ячейка № 18

       1.  Узел учёта жидкости на скважинах № 54; 57,  точка подключения существующая            КТП №1724, 400 кВА, мощность 0,05 кВт. 

       2. Предусмотреть установку в КТП дополнительного автоматического выключателя 0,4 кВ ВА57-35.

       3. Подключение электрооборудования  выполнить кабелем 0,4кВ, проложенным 

       в траншее. Марку и сечение определить проектом.

       4. Заземление и молниезащиту электрооборудования выполнить согласно СНиП и ПУЭ.

Электроснабжение узлов учёта жидкости на кусту №2 на скважине №43 Мордовоозёрского месторождения:

       Присоединяемая мощность – 0,1 кВт, напряжение 0,4 кВ.

Источником электроснабжения принять ПС 35/10 кВ «Крупская», ячейка № 18

       1.  Узел учёта жидкости на скважинах №43,  точка подключения существующая КТП №108, 250 кВА, мощность 0,05 кВт. 

       2. Предусмотреть установку в КТП дополнительного автоматического выключателя 0,4 кВ ВА57-35.

       3. Подключение электрооборудования  выполнить кабелем 0,4кВ, проложенным 

       в траншее. Марку и сечение определить проектом.

       4. Заземление и молниезащиту электрооборудования выполнить согласно СНиП и ПУЭ.

Электроснабжение узлов учёта жидкости на кусту №5 на скважине №315 Мордовоозёрского месторождения:

       Присоединяемая мощность – 0,1 кВт, напряжение 0,4 кВ.

Источником электроснабжения принять ПС 35/10 кВ «Крупская», ячейка № 18

       1. Узел учёта жидкости на скважинах №315,  точка подключения существующая КТП №101, 400 кВА, мощность 0,05 кВт. 

       2. Предусмотреть установку в КТП дополнительного автоматического выключателя 0,4 кВ ВА57-35.

       3. Подключение электрооборудования  выполнить кабелем 0,4кВ, проложенным 

       в траншее. Марку и сечение определить проектом.

       4. Заземление и молниезащиту электрооборудования выполнить согласно СНиП и ПУЭ.

Электроснабжение узлоа учёта жидкости на кусту №7 на скважине №25Р Мордовоозёрского месторождения:

       Присоединяемая мощность – 0,1 кВт, напряжение 0,4 кВ.

Источником электроснабжения принять ПС 35/10 кВ «Крупская», ячейка № 18

       1. Узел учёта жидкости на скважинах №25Р, точка подключения существующая КТП №1705, 63 кВА, мощность 0,05 кВт. 

       2. Предусмотреть установку в КТП дополнительного автоматического выключателя 0,4 кВ ВА57-35.

       3. Подключение электрооборудования выполнить кабелем 0,4кВ, проложенным 

       в траншее. Марку и сечение определить проектом.

       4. Заземление и молниезащиту электрооборудования выполнить согласно СНиП и ПУЭ.

Электроснабжение узла учёта жидкости на кусту №1 на скважине №2Р Рудневского   месторождения:

       Присоединяемая мощность – 0,1 кВт, напряжение 0,4 кВ.

Источником электроснабжения принять ПС 35/10 кВ «Крупская», ячейка № 18

       1.  Узел учёта жидкости на скважинах №2Р,  точка подключения существующая КТП №1727, 400 кВА, мощность 0,05 кВт. 

       2. Предусмотреть установку в КТП дополнительного автоматического выключателя 0,4 кВ ВА57-35.

       3. Подключение электрооборудования  выполнить кабелем 0,4кВ, проложенным 

       в траншее. Марку и сечение определить проектом.

       4. Заземление и молниезащиту электрооборудования выполнить согласно СНиП и ПУЭ.

 Электроснабжение узла учёта жидкости на скважине № 50 Мордовоозёрского месторождения:

       Присоединяемая мощность – 0,1 кВт, напряжение 0,4 кВ.

Источником электроснабжения принять ПС 35/10 кВ «Крупская», ячейка № 18

       1. Узел учёта жидкости на скважинах №50, точка подключения существующая КТП №1728, 100 кВА, мощность 0,05 кВт. 

       2. Предусмотреть установку в КТП дополнительного автоматического выключателя 0,4 кВ ВА57-35.

       3. Подключение электрооборудования выполнить кабелем 0,4кВ, проложенным 

       в траншее. Марку и сечение определить проектом.

       4. Заземление и молниезащиту электрооборудования выполнить согласно СНиП и ПУЭ.

Приложение 2
Технические условия

на систему автоматизации, телеметрии и КИП для разработки проектной документации

«Система ППД Мордовоозерского, Рудневского нефтяных месторождений»

1. При разработке ПСД руководствоваться национальным стандартом, ГОСТ Р 8.596-2002, НПБ 88-2001*, РД-78-145-93, ППБ-104-03, ППБ-01-03, НПБ110-03, ТУ-ГАЗ-86, РД-009-01-96, ПБ-03-591-03.
2. Проектом предусмотреть применение в качестве:

· прибора учета жидкости: расходомер Метран – 305 ПР-100/50 с местной индикацией и цифровым интерфейсом RS-485 и протоколом передачи данных Modbus RTU;

· прибора контроля давления: датчик Метран-150-Exd с местной индикацией и цифровым интерфейсом RS-485 и протоколом передачи данных Modbus RTU;

· модулей ввода дискретного сигнала: оборудование фирмы «Овен» - МК110-4ДН.4Р;

· устройства передачи данных: радиомодем Невод-5-19200 фирмы «Геолинк»;

· источников питания фирмы «Moxa», источников бесперебойного питания: оборудование фирмы «APC» либо аналогичные (согласовывается с Заказчиком);

· приборов визуального контроля: манометры фирмы «Манатомь»;
· корпуса шкафов телемеханики (ШТМ) оборудование фирмы «Rittal»;
· запорного устройства для приборов контроля давления: игольчатые вентиля со сбросом давления (количество и тип определить проектом).

3. Предусмотреть установку:

· приборов учета жидкости и контроля давления  на скважинах ППД Мордовоозерского, Рудневского месторождений, площадка шурфов;

· шкафов телемеханики (ШТМ) и антенно-фидерных устройств (АФУ) в радиусе 5-10 метров от приборов учета жидкости на скважинах ППД Мордовоозерского, Рудневского месторождений, площадка шурфов;
· мачты связи МС-36-24 на площадке УПСВ «Мордовозерское» и АФУ, для приема данных от скважин ППД Мордовоозерского, Рудневского месторождений, площадка шурфов и передачи в ЦИТС НГДУ №2 «Север» (координаты предоставляются по запросу); 
· контура заземления для АФУ, ШТМ;

· приборов визуального контроля (количество и тип определить проектом).
4. Предусмотреть установку в ШТМ следующего оборудования: вводного автомата для цепей питания ШТМ, отдельных источников питания для приборов учета жидкости, контроля давления и оборудования связи; радиомодема с частотой 433 МГц; грозоразрядника; модуля ввода дискретных сигналов; источника бесперебойного питания; устройства защиты от импульсных перенапряжений и помех цифровых интерфейсов, тип DTR; реле для контроля наличия сетевого напряжения; предусмотреть систему автоматического обогрева ШТМ. 

5. Систему сбора и передачи данных организовать на базе направленных антенн частотного диапазона 433 МГц., высоту подвесов антенн определить проектом.

6. Предусмотреть демонтаж существующей мачты на площадке УПСВ «Мордовоозерское» и перенос на мачту МС-36-24 круговой антенны 433 МГц, беспроводного оборудования Infilink, беспроводного оборудования Ubiquiti.

7. Работа системы телемеханики должна обеспечиваться при отключениях электроэнергии до 60 минут за счет применения источника бесперебойного питания (с выдачей аварийного сигнала об отключении электропитания).

8. Применяемые датчики и преобразователи должны быть со сроком поверки не менее 3-5 лет.

9. Для демонтажа оборудования узлов учета (ремонт, поверка) предусмотреть байпасные линии.

10. Применить кабельную продукцию:

· кабель КИПвЭП 2x2x0,78 для цифровых линий связи;

· кабель Ubiquiti TOUGHCable Pro для беспроводных точек доступа;

· кабель ВВГнг 4х1 для цепей питания ШТМ;

· кабель ПВЗ-4 для цепей заземления.

11. Проектом определить способ монтажа кабельных линий (по возможности исключить подземную прокладку кабеля).

12. Защиту кабельной продукции от механических повреждений выполнить с применением защитного рукава марки МРПИ.

13. Все применяемые измерительные средства должны быть сертифицированы органами Госстандарта.
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