Локальное заключение

Наименование объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт пищеблока 

1. Рассматриваемый раздел:
Раздел 11. «Смета на строительство объектов капитального строительства» (шифр 07-20-АСП-СМ) Том 11.
2. Результаты экспертизы.
2.1. Замечания	по	результатам	рассмотрения	проектной документации.

По	разделу	«Смета	на	строительство	объектов	капитального строительства»
1. Представленный конъюнктурный анализ представлен в необоснованном виде, т.к. прайсы, на основании которых составлен анализ, представлены не на все материалы, не по 3 прайса на каждый материал;
2. Обосновать отсутствие дополнительных затрат на производство работ в зимнее время и резерва затрат на строительство временных зданий и сооружений письмом заказчика;
3. Ведомость объемов работ представлена в неутвержденном заказчиком виде; дополнить ведомость объемов работ – дописать наименование и объем всех добавляемых/заменяемых материалов и оборудования;
4. Обосновать отсутствие коэффициентов п.58 Методики 421/пр;

В Локальном сметном расчете 02-01-01
5. П.2 принять по 46-04-009-01 применительно; замечание действительно для всех аналогичных позиций в смете;
 (
1
)

6. П.23.1 включение материала не обосновано ведомостью объемов работ; замечание действительно для всех аналогичных позиций в смете;
7. П.24.1 затраты представляются завышенными, принять по прайсу; замечание действительно для всех аналогичных позиций в смете;
8. П.32,2 обосновать применение лицевого кирпича; замечание действительно для всех аналогичных позиций в смете;
9. П.40 уточнить какая работа имеется в виду, какой именно материал предполагается использовать; замечание действительно для всех аналогичных позиций в смете;
10. П.63.1 и 63.2 не обоснованы ВОР, обосновать применение именно этих материалов, т.к. использование по акриловую краску грунтовки «Бетон- контакт» представляется не достоверным, и краска «Интериор-7» со стоимостью 83,23*7,59*1,2=758руб./кг в текущих ценах представляется завышенным; замечание действительно для всех аналогичных позиций в смете;
11. П.65.1 затраты представляются завышенными; замечание действительно для всех аналогичных позиций в смете;
12. П.86 обосновать почему для акриловой краски применена расценка на перхловиниловую краску;
13. П.86,1 материал не обоснован ведомостью объемов работ;
14. П.87 уточнить какой вид работ расценивается и какой материал предполагается использовать, т.к. п.87,2 не обоснован в ВОР, упущены затраты на затирку фуговочной смесью;

В Локальном сметном расчете 02-01-02
15. Дописать	наименование	и	объем	всех	добавляемых/заменяемых материалов и оборудования;
16. П.30 принять по 46-04-009-01 применительно; замечание действительно для всех аналогичных позиций в смете;
17. П.41,1 ошибка в объеме;

В Локальном сметном расчете 02-01-03
18. Дописать	наименование	и	объем	всех	добавляемых/заменяемых материалов и оборудования;
19. П.1,4 принятый материал представляется не достоверным; замечание действительно для всех аналогичных позиций в смете;
20. П.9 обосновать включение затрат, если в установке моек, раковин и т.д. в К1 работа по установке смесителей учтена;

В Локальном сметном расчете 02-01-04
21. Проверить не представляется возможным, т.к. смета не представлена;

В Локальном сметном расчете 02-01-05
22. Дописать	наименование	и	объем	всех	добавляемых/заменяемых материалов и оборудования;
23. П.14,1 ошибка в объеме;

24. П.35 проверить цену не представляется возможным, т.к. не показано ценообразование; замечание действительно для всех аналогичных позиций в смете;
25. Выделить цветом оборудование, т.к. в смете много позиций, принятых
«применительно» и не понятно они включены как оборудование или как материал; замечание действительно для всех аналогичных позиций в смете;
26. П.42 оборудование «Применительно» представляется подобранным не верно – указать в ВОР какое именно оборудование имеется в виду;
27. П.44 оборудование «Применительно» представляется подобранным не верно;
28. П.50 уточнить какая работа и какой именно материал имеется в виду, материал «Применительно» представляется подобранным не верно;
29. П.70 оборудование «Применительно» представляется подобранным не верно;
30. П.72 оборудование «Применительно» представляется подобранным не верно;
31. П.88 обосновать почему вытяжная установка В1 принята по расценке ФЕР20-06-002-01 Установка камер приточных?;

В Локальном сметном расчете 02-01-06
32. Дописать наименование и объем всех добавляемых/заменяемых материалов и оборудования;
33. П.2 проверить цену не представляется возможным, т.к. не показано ценообразование; замечание действительно для всех аналогичных позиций в смете;
34. П.21 ошибка в объеме;
35. П.36 обосновать включение затрат, 2,646 километра штрабления стен представляются не достоверными;
36. П.57 объем не верен;
37. П.61 выбранная расценка не применима для ВРУ;
38. П.70	уточнить	материал,	т.к.	выбор	расценки	представляется	не достоверным;
39. П.80 материал «Применительно» представляется подобранным не верно; затраты завышены;
40. П.82 материал «Применительно» представляется подобранным не верно; затраты завышены;
41. П.84 уточнить какой светильник расцениваете, не возможно оценить достоверность выбора материала «применительно»);
42. П.86 материал «Применительно» представляется подобранным не верно; затраты завышены;

В Локальном сметном расчете 02-01-07
43. Дописать	наименование	и	объем	всех	добавляемых/заменяемых материалов и оборудования;

В Локальном сметном расчете 02-01-08
44. Перечень работ, представленный в смете, в соответствии с п.14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ не относится к капитальному ремонту здания;


3. Выводы по результатам рассмотрения:
Расчеты, содержащиеся в сметной документации, не соответствуют сметным нормативам (в том числе сметным нормативам, определяющим потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции), включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно – технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.

