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1. Общие данные 

В целях реализации технических решений рабочего проекта по объекту «Реконструкция 

водозабора р.п. Маслянино Новосибирской области» разработан настоящий проект производства 

работ (ППР). 

Заказчик: Администрация рабочего поселка Маслянино Маслянинского района 

Новосибирской области 

Проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «ПО Орион-Аква» 

Подрядчик, разработчик ППР: Общество с ограниченной ответственностью «НПО 

Акватех» 

При разработке настоящего ППР использованы следующие исходные материалы и 

документы: 

- Проект организации строительства «Реконструкция водозабора р.п. Маслянино 

Маслянинского района Новосибирской области»; 

- ПЗУ, строительные, технологические части проекта «Реконструкция водозабора р.п. 

Маслянино Маслянинского района Новосибирской области». 

При разработке ППР соблюдались требования следующих документов: 

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» 

Актуализированная редакция; 

- СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и 

фундаменты» Актуализированная редакция; 

- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» 

Актуализированная редакция; 

- СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от 

коррозии» Актуализированная редакция; 

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения 

и канализации из полимерных материалов. Общие требования»; 

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда 

и промышленной безопасности в проектах организации  строительства и  проектах 

производства работ»; 

- СП 126.13330.2012 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве» 

Актуализированная редакция; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
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- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; 

-СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений»; 

- «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ 

от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»); 

- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», утвержденные от 12.11.2013г. №533; 

- «Правила по охране труда в строительстве», утвержденные 01.06.2015г. №336н; 

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», 

утвержденные 17.08.2015г. №552н; 

- «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных 

работ», утвержденные 23.12.2014г. №1101н; 

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные 28.03.2014г. 

№155н; 

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 

проекта производства работ»; 

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические условия»; 
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2. Обозначения и сокращения 

ППР – проект производства работ на выполнение строительно-монтажных работ; 

ПС – подъемное сооружение, используемое для производства погрузочно-разгрузочных и 

монтажных работ на объекте; 

ЛЭП – линии электропередач; 

Заказчик – лицо, осуществляющее эксплуатацию объекта; 

Подрядчик – лицо, осуществляющее строительство, организация выполняющее работы по 

строительству объекта; 

Проектировщик – организация, разработавшая проектную и рабочую документацию. на 

объект; 

Строительство – производство строительно-монтажных работ на объекте; 

Площадка строительства – территория выполнения строительно-монтажных работ; 

Исполнительная документация – комплект документов, подтверждающих объем и 

качество выполненных работ. 
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3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 
осуществлении строительства 

Для реконструкции комплекса сооружений водозабора р.п. Маслянино требуются 

квалифицированные рабочие кадры специализированных организаций. 

4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих 

строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом. 

Мероприятия по привлечению квалифицированных специалистов: 

− Достойная зарплата работников строительной организации. 

− Полный социальный пакет работников строительной организации. 

− Обязательная выдача спецодежды и спецобуви рабочим. 

− Материальные и моральные поощрения, организация отдыха, санаторно-курортного 

лечения. 

− Организация горячего питания на строительной площадке 

− Подача рекламных объявлений в средства массовой информации. 

− Организация вахтового метода работы не требуется 

5. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 

линий электропередачи и связи 

Строительство здания горизонтальных отстойников и РЧВ на 1000м3, технологических 

сетей (за исключением сетей ИС), ведется в стесненных условиях в соответствии с пунктом 7 

таблицы 1 приложения 1МДС 81-35.2004 К=1,15 «Строительство новых объектов в стесненных 

условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть 

транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования 

материалов». 

Самотечные линии строятся в стесненных условиях узкой береговой зоны со сложным 

рельефом. 

Реконструкция внутри сооружений, расположенных на площадке реконструкции , 

водоприемного колодца, насосной станции I-го подъема, насосной станции II-го подъема, 

хлораторной, котельной, ведется в стесненных условиях в соответствии с пунктом 2 таблицы 2 

приложения 1 МДС 81-35.2004 К=1,35 «Производство монтажных работ в существующих 

зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ 
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действующего технологического оборудования». Проектируемые технологические 

коммуникации пересекают существующие подземные сети. Подземные коммуникации, 

пересекающие траншеи технологических коммуникаций, обозначить на местности знаками и 

отшурфить для определения их глубины. 

Работы выполнять после согласования с владельцами коммуникаций по наряд-допуску. 

6. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства сроков завершения 

строительства (его этапов) 

В состав реконструируемой площадки водозабора р.п. Маслянино входят: 

Водоприемник (существующий); 

Водоприемный колодец с самотечными линиями (существующий); 

Насосная станция 1-го подъема (существующая); 

Здание станции обезжелезивания (существующее), в которой расположены: фильтры 

обезжелезивания - 3 шт.; лаборатория; насосная станция второго подъема; 

АБК. 

Здание горизонтальных отстойников (проектируемое), в котором расположены: вихревые 

смесители – 2 шт.; горизонтальные отстойники со встроенными камерами хлопьеобразования – 3 

шт.; напорные фильтры – 5 шт.; реагентное хозяйство коагулянта и флокулянта; 

Сооружения повторного использования промывных вод (существующие);  

Резервуары чистой воды емк.1000м3 - 2 шт. (существующие); 

Резервуар чистой воды емк. 1000 м3 – 1 шт.(проектируемое); 

Хлораторная, реагент - гипохлорит натрия (существующая); 

Водонапорная башня (существующая); 

Котельная (существующая); 

Проходная (существующая); 

Системы инженерного обеспечения. 

Для непрерывности технологического процесса очистки воды реконструкция производится 

в определенной последовательности. 

В первую очередь выполняется строительство здания горизонтальных отстойников и 

РЧВ на 1000м3. Предварительно выполняется вынос существующих коммуникаций, 

попадающих в пятно застройки. Одновременно ведется замена оборудования в существующих 

сооружениях реконструируемой площадки. 
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Во вторую очередь строятся самотечные линии и разработка котлована под водоприемник 

в летне-осенний период, монтаж водоприемника осуществляется в зимний период. 

В третью очередь осуществляется замена оборудования насосной станции 1-го 

подъема. Для обеспечения непрерывного технологического процесса выполняется 

последовательная замена насосов, арматуры и трубопроводов. Демонтаж существующего 

работающего насоса выполняется только после ввода проектируемых 3-х насосов. 

Строятся технологические трубопроводы с последовательным подключением к 

действующей сети. 

Последовательность выполнения работ и технология строительства уточняется в проекте 

производства работ (ППР). 

7. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций 

В соответствии с требованиями СП48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004» 

Актуализированная редакция ООО «НПО Акватех», в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности ведет исполнительную документацию: 

- акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального 

строительства; 

- акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- акты освидетельствования ответственных конструкций; 

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим 

чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, 

сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; 

- исполнительные геодезические схемы и чертежи; 

- исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

- акты испытания и опробования технических устройств; 

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных 

работ, проведенных в процессе строительного контроля; 

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых 

строительных материалов (изделий); 
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- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. 

Требования к составлению и порядку ведения исполнительной документации 

устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

В процессе строительства проводится оценка выполненных работ, результаты которых 

в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после 

выполнения последующих работ. Результаты приемки работ, скрываемых последующими 

работами, оформляются актами освидетельствования скрытых работ. 

В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих 

органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, 

независимые эксперты. 

ООО «НПО Акватех» не позднее, чем за три дня должен известить остальных участников о 

сроках проведения освидетельствования скрытых работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ. Перечень ответственных строительных работ, скрываемых 

последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами 

промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых 

работ в соответствии с требованиями СП48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004» Актуализированная 

редакция: 

- проверка соответствия грунтовых условий данным, приведенным в чертежах, и подготовка 

основания; 

- акт осмотра котлованов под ростверки, фундаменты и коммуникации; 

- акт о приемке основания фундаментов; 

- акт на скрытые работы по армированию; 

- акт на скрытые работы по бетонированию; 

- акт на скрытые работы по гидроизоляции фундаментов; 

- акты на обратную засыпку котлованов и траншей; 

- устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей; 

- все виды арматурных работ при дальнейшем бетонировании конструкций; 

- сварочные работы и электроды; 

- акт приемки бетонных и железобетонных конструкций; 

- конструкции и детали, закрываемые при последующих работах. 

- акт на разбивку трасс технологических трубопроводов; 

- акт на подготовку основания под трубы; 

- акт на укладку труб; 

- акт на обратную засыпку с уплотнением; 
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-акт на устройство пересечений трубопроводов с другими подземными коммуникациями; 

- акт на противокоррозионную защиту труб; 

- акт на промывку и продувку трубопроводов; 

- акт на приемку соединений труб; 

- акт на гидравлические или пневматические испытания; 

- акт на герметизацию мест прохода трубопровода через стенки колодцев. 

8. Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов 

До начала производства работ по сооружению конструкций зданий горизонтальных 

отстойников и РЧВ на 1000м3 будут выполнены работы подготовительного периода: 

- расчистка территории от кустарника; 

- снятие растительного слоя с последующим восстановлением; 

- демонтаж дорожных покрытий и отмосток с последующим восстановлением; 

- создание геодезической разбивочной основы; 

- устройство временного защитного ограждения строительных участков и защитного 

ограждения траншей в соответствии сГОСТ 23407-78 и со стройгенпланом; 

- установка временных зданий и сооружений и подключение их к  источнику 

электроснабжения. 

- размещение площадок для складирования строительных конструкций и материалов; 

- строительство съездов (пандусов) и временных дорог; 

- устройство пункта мойки колес автотранспорта на выезде со строительной площадки; 

- подземные коммуникации, пересекающие траншеи технологических коммуникаций, 

обозначить на местности знаками и отшурфить для определения их глубины; 

- завоз механизмов, строительных конструкций и материалов на строительные площадки; 

- заготовку инвентарных мостиков и ограждений. 

На ограждении строительной площадки устанавливаются: паспорт объекта, схема 

организации дорожного движения, знаки безопасности. Предусмотреть освещение 

строительной площадки в ночное время. 

Геодезическая разбивочная основа для строительства создается с привязкой к 

существующим зданиям и сооружениям. 

Все геодезические работы должны выполняться в соответствии с СП 126.13330.2012 

«СНиП 3.01.03-84» Актуализированная редакция. 

Величины погрешностей построения разбивочной сети принимаются по таблице 1 

вышеуказанного СНиП. 

В основной период выполняется сооружение здания горизонтальных отстойников и 

отдельно стоящего резервуара РЧВ на 1000м3. 
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Разработку грунта фундаментов, планировку поверхности выполнить экскаватором ЕК14 в 

комплексе с бульдозером ДЗ-109. Предварительную планировку участка строительства 

выполнить бульдозером ДЗ-109. При наличии плодородного слоя грунта произвести его 

гуртование с целью дальнейшего использования при благоустройстве. Доработку до проектных 

отметок выполняется вручную. Обратную засыпку фундаментов и пола выполняется песком с 

послойным уплотнением, по указаниям рабочего проекта, разделы АР, КЖ. 
Для предотвращения замачивания грунта дна котлована от поверхностных и грунтовых вод, 

выполнить временный дренаж по периметру котлована, при необходимости выполнить водоприемные 

зумпфы с откачкой воды за пределы котлована. 
Доставку материалов, металлоконструкций осуществлять автотранспортом по существующим 

подъездам. 
Монтаж конструкций здания горизонтальных отстойников, РЧВ 1000м3 выполнять с 

использованием монтажного крана ДЭК 251-1 грузоподъемностью 25тн. 
Погрузо-разгрузочные работы, предварительную сборку металлоконструкций и устройство 

монолитных фундаментов, выполнять мобильным краном КС 3577 грузопдъемностью 14тн. 
Возможно использование других кранов с аналогичными грузоподъемными характеристиками при 

соответствующем технико-экономическом обосновании. При строповке крупногабартных ферм 

использовать оттяжки. Для монтажа элементов каркаса на высоте, их расстроповки использовать 

автовышки и мобильные подъемники. 
Для устройства монолитных ростверков, монолитных стен отстойников применить 

мелкощитовую инвентарную опалубку. Транспортировку бетона выполняется автобетоносмесителями с 

доставкой непосредственно к месту укладки по направляющим лоткам. 
Монтаж опорных балок, сборных блоков стен ведутся монтажным краном КС 3577. 

Выполняется гидроизоляция и обратная засыпка фундаментов с уплотнением ручными 

вибротамбовками. 
Монтаж панелей стен и кровли выполнять монтажным краном 
Для устройства бетонных полов, устройства монолитных конструкций отстойников 

использовать бетононасос с дальностью подачи до 40м 
Строительные работы выполнять в соответствии с СП 49.13330.2010При монтаже оборудования в 

существующих сооружениях площадки реконструкция сооружений не предусматривается. Работы 

выполняются при помощи существующих кран- балок , малой механизации и такелажных 

приспособлений. 

Сооружение водоприемного оголовка и самотечных линий. 

Предусмотрено изменение местоположения оголовка. В процессе реконструкции оголовок 

переносится ниже створа существующего гидротехнического сооружения 

Водоприемный оголовок принят постоянно затопленного типа, двухсекционный раструбный с 

защитной камерой. Оголовок состоит из типовых сборных ж.б элементов колодцев КС 15.9, ПН15 с 

водоприемными отверстиями. Снаружи камеры оголовка выполняется фильтрующая отсыпка из 

разнофракционного щебня. 
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Монтаж сборных железобетонных водоприемных оголовков осуществляется зимой в майну. 

Монтаж секций выполняется гусеничным краном грузоподъемностью до 16 тонн. Максимальный вес 

поднимаемого элемента 1,5 тонны. 

Самотечные линии (проектируемые) 

Перед началом работ по разработке котлована под водоприемный оголовок и траншеи под 

самотечные линии устроить дамбу, предотвращающую поступление воды с р. Бердь, с использованием 

местного грунта. После устройства дамбы производиться осушение данного участка с помощью насоса 

производительностью 50-100 м3\час в р. Бердь. По окончанию работ по откачке воды производиться 

уборка льда. После чего проводиться работы по разработке котлована под водоприемный оголовок и 

траншеи самотечных линий. Ширина траншеи по дну – 3,0 м. В зависимости от глубины траншеи 

откосы принимаются до 1:1,5.  

Для обеспечения требуемой крутизны откосов стенок траншеи, разработку вести на всей ее 

ширине по верху, с постепенным заглублением. 

Строительный уровень при производстве землечерпательных работ 172,75м. Предусматривается 

прокладка двух самотечных линий диаметром 270 мм. 

Протяженность проектируемых самотечных линий от водоприемного оголовка до водоприемного 

колодца – 50 м. 

Под трубопроводы устраивается песчаная подготовка толщиной слоя 100 мм. 

Проектируемые самотечные линии укладываются в одну траншею, расстояние между трубами в 

осях – 2,0 м. 

Укладка трубопроводов в проектное положение производится краном грузоподъемность до 25 

тонн с бровки. 

Присоединение к существующим самотечным линиям и водоприёмным оголовкам 

осуществляется фланцевыми соединениями.4Подготовка (сварка, изоляция) отдельных плетей 

трубопровода выполняется на площадке (в стесненных условиях используется разворотная площадка). 

Траншея с уложенным трубопроводом засыпается местным грунтом. Засыпка подводной 

траншеи разрешается только после контрольных промеров, подтверждающих укладку трубопровода на 

проектные отметки, и гидравлического испытания смонтированного трубопровода. 

Разработка береговой части траншеи под самотечные линии производится экскаватором, 

оборудованным ковшом V=1,2 м3. Грунт разрабатывается в отвал. 

Ширина траншеи по дну 3,0 м. Откосы – 1:1,5. Выполняется устройство песчаной подготовки 

h=10 см. 

Монтаж труб осуществляется краном груз до 25 т. 

Обратная засыпка траншеи до отметки «верх трубы+300 мм» песчаным грунтом вручную. 

Обратная засыпка траншеи выполняется местным грунтом после гидравлического испытания. 

Предусматривается устройство временной подъездной дороги, в границах русла выполняется 

временная площадка для стоянки крана. 

Полоса отвода на период строительства самотечных линий с учетом площадок для отвала 

грунта ~2000 м2 
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Подвоз материалов осуществляется по временной дороге. Изготовление раструбного 

водоприемника осуществляется на берегу, на горизонтально платформе. 

Размеры котлована в плане по дну 5,9х7,9 м. Заложение откосов 1:1,5. Глубина котлована - 1,0 

м. 

Монтаж водоприемников осуществляется зимой в майну. Строительный уровень для зимнего 

периода –176,63 м. 

Монтаж и установка водоприемника производится краном груз. 25 т.  

Берегоукрепление 

После окончания монтажа самотечных линий и обратной засыпки траншеи выполняется 

укрепление берега на ширину раскрытия траншеи слоем каменной наброски фр. 100-200 мм толщиной 300 

мм по слою щебня фр. 10-20 мм толщиной 200 мм. 

Работы по берегоукреплению выполняются при помощи бульдозера мощн. 96 кВт., на откосах – с 

помощью ковша экскаватора. 

Технологические коммуникации (проектируемые) 

Технологические коммуникации выполняются из полиэтиленовых труб диаметром ПЭ100SDR17-

280х16.6; ПЭ100SDR17-400х23.7, ПЭ100SDR17-225х13.4, ПЭ100SDR17 32х2.0, ПЭ100SDR17-110х6.6 и 

соответствующих фасонных элементов. Строительство технологических трубопроводов ведется открытым 

способом: Траншеи разрабатываются с откосами. 

Монтаж трубопроводов производится в следующей последовательности: 

- разработка траншеи, зачистка дна траншеи вручную h=10 см; 

- устройство основания. Песчаная подготовка на участках под дорогой выполняется с повышенным 

уплотнением до плотности в сухом состоянии уплотненного грунта не менее 1,5 т/м3; 

- контроль сборки деталей трубопроводов под сварку на месте монтажа; 

- сварка полиэтиленовых труб встык. Контроль процессов сварки и наплавки; 

- визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов; 

- монтаж полиэтиленовых труб краном; 

- монтаж колодцев краном; 

- заделка труб в местах прохода через стенки колодцев; 

- гидроизоляция колодцев; 

- защита строительных конструкций от коррозии; 

- устройство защитного слоя над трубопроводом песчаным грунтом с уплотнением пазух; 

- предварительное испытание трубопровода на прочность и герметичность; 

- окончательная обратная засыпка траншей и котлованов; 

- окончательное испытание трубопровода на прочность и герметичность 

- установка запорной регулировочной арматуры; 

- сдача сетей в эксплуатацию. 

Предусмотрено сооружение 6-ти колодцев из сборных ж/бетонных элементов. 

Грунт разрабатывается экскаватором с объемом ковша 1,2 м3. 
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Грунт отвозится во временный отвал. 

Ширина траншеи по дну 0,7 м - с откосами. Откосы 1:0,67 - при глубине до 3,0 м и 1:1 - при 

глубине от 3,0 м до 5,0 м. 

Ширина траншеи по дну 2,3 м при прокладке двух трубопроводов (ИС) 

Разработка грунта над действующими трубопроводами  выполняется вручную - 0,5 м над верхом 

коммуникаций с предварительным их обнаружением с точностью до 0,25 м. 

Предусматривается защитное ограждение траншеи с учетом требований ГОСТ 23407-78 и 

сигнальное освещение их в ночное время. 

Монтаж труб, футляров и колодцев производятся краном КС-3577груз. 14 т. Полиэтиленовые 

трубы и фасонные части монтируются без механических нагрузок и ударов. 

При погрузочных работах запрещается сбрасывать трубы с транспортных средств и 

перетаскивать их волоком. 

Доставка труб на место строительства и раскладка их вдоль траншеи должны осуществляться 

непосредственно перед их монтажом. Трубы должны быть разложены вдоль траншеи на расстоянии 

1,0 м от края траншеи. В стесненных условиях монтаж производится «с колес». 

Количество раскладываемых труб определяются сменной выработкой. При производстве работ 

не допускается резко перегибать трубопроводы в вертикальной и в горизонтальной плоскости. 

Сбрасывать в траншею  сваренные плети запрещается. Не допускается перемещение труб 

подтаскиванием, волоком. 

Сварка полиэтиленовых труб выполняется при помощи электросварных муфт с закладными 

электронагревательными элементами с помощью электросварного аппарата. 

Полиэтиленовые трубы в траншею укладываются, опуская плети непрерывной нитью с бровки 

траншеи при помощи крана. Укладывать плеть в траншею допускается не ранее чем через 2 часа 

после сварки последнего стыка. Опускают ее в траншею плавно с помощью пеньковых канатов, 

мягких полотенец или ремней, располагаемых на расстоянии 5-10 м друг от друга. 

Монтаж полиэтиленовых труб вести в соответствии с разделом 7 СП 40-102-2000. 

Испытание трубопроводов на герметичность производится при длине не более 0,5 км за один 

прием.  

Напорные трубопроводы водоснабжения испытывают на прочность и плотность (герметичность) 

гидравлическим или пневматическим способом дважды (предварительное и окончательное). 

Предварительное испытание выполняется после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину 

диаметра трубы и оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями. Предварительное 

испытание допускается выполнять без участия представителей заказчика и эксплуатационной 

организации. 

Второй этап – приемочное (окончательное) испытание выполняется после полной засыпки 

трубопровода. Непосредственное участие представителей заказчика и эксплуатационной организации 

обязательно. 
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Испытания и сдача трубопроводов в эксплуатацию выполняются в соответствии с разделом 8 

СП 40-102-2000. Качество проведения испытания заверяется Актом проведения гидравлического 

испытания напорных трубопроводов. 

Обратная засыпка траншеи производится песчаным грунтом до отметок «верх трубы + 0,3 м» для 

полиэтиленовых труб с нормальной степенью уплотнения, далее до верха траншея засыпается местным 

грунтом с послойным уплотнением. 

Подбивка пазух и уплотнение защитного слоя непосредственно над трубами должна 

производиться вручную. 

До наступления периода отрицательных температур наружного воздуха должны быть выполнены 

следующие основные мероприятия: 

- организация водоотвода от строительной площадки; 

- завоз утеплительных материалов и организация их хранения. 

При выполнении земляных работ в зимнее время, рыхление мерзлого грунта производится 

боровыми рыхлителями, при малых объемах работ - ручными механизированными инструментами. В 

местах пересечения с существующими коммуникациями методом оттаивания грунта. 

Грунт оснований котлованов и траншей предохраняется от промерзания путем недобора или 

укрытия утеплителем. Траншеи, разрабатываемые в зимнее время, засыпаются немедленно после 

укладки труб. Оставленные в зиму ненагруженные конструкции фундаментов утепляются. В качестве 

утеплителя используются минераловатные плиты. 

Бетонирование в зимнее время ведется методом периферийного электропрогрева. 

Требования к производству работ при отрицательных температурах воздуха установлены в 

таблице 5.7 СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87» Актуализированная редакция. 

Выбор способа выдерживания бетона при зимнем бетонировании монолитных конструкций 

следует производить в соответствии с рекомендуемым приложением П СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-

87» Актуализированная редакция. 

Кирпичную кладку в зимних условиях выполняется на цементных растворах с 

противоморозными добавками на растворах не ниже марки М50. Для зимней кладки следует применять 

растворы подвижностью 9-13 см - для кладки из обычного кирпича. Применяемый в кладочных 

растворах песок не должен содержать льда и мерзлых комьев, известковое и глиняное тесто должно быть 

незамороженным температурой не ниже 10 °С. 

9. Контроль качества строительных и монтажных работ, а также 

поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов 

ООО «НПО Акватех» и Заказчик осуществляют строительный контроль. 

ООО «НПО Акватех», в составе строительного контроля, выполняет: 

- входной контроль проектной документации, предоставленной Заказчиком. При обнаружении 

недостатков соответствующая документация возвращается на доработку; 
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- освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; 

- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования; 

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-

монтажных работ; 

- освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для 

контроля после начала выполнения последующих работ; 

- освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-

технического обеспечения; 

- испытания и опробования технических устройств. 

Строительный контроль Застройщика (Заказчика) в соответствии с действующим законодательством 

осуществляется в виде контроля и надзора Заказчика за выполнением работ по договору строительного 

подряда.  

Строительный контроль Заказчика выполняет: 

- проверку наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве 

(сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и 

оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний; 

- контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения 

применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил 

представитель строительного контроля застройщика (заказчика) может запретить применение 

неправильно складированных и хранящихся материалов; 

- контроль соответствия выполняемого лицом, осуществляющим строительство, операционного 

контроля требованиям пункта 7.1.6 СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

- контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, 

исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических 

исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности 

положения элементов; 

- контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе 

строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль 

и документированная приемка исправленной документации, передача ее лицу, 

осуществляющему строительство; 

- контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний органов 

государственного надзора и местного самоуправления; 

- извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте 

строительства; 

- оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия выполненных работ, 

конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих 

соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о 

недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов; 
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- заключительную оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия 

законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной 

документации. 

При строительстве объекта осуществляется авторский надзор проектировщика. 

Проектная документация проанализирована и проверена и доработана согласно предложенных 

специалистами ООО «НПО Акватех» технологических и строительных решений. 

ООО «НПО Акватех» принял геодезическую разбивочную основу у Заказчика по 

соответствующему акту. 

Прораб ООО «НПО Акватех» проверяет соответствие показателей качества получаемых 

материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических 

свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом прораб 

ООО «НПО Акватех» проверяет наличие и содержание сопроводительных документов поставщика, 

подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. Результаты входного 

контроля документируются в журналах входного контроля. 

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям 

выявлено входным контролем, маркируются определенным образом. Работы с применением этих 

материалов, изделий и оборудования следует приостановить. Заказчик оповещается о приостановке 

работ и ее причинах. 

В соответствии с законодательством принимается одно из трех решений: 

− поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудования 

соответствующими; 

− несоответствующие изделия дорабатываются; 

− несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обязательного согласования 

с Застройщиком (Заказчиком), проектировщиком и органом государственного контроля 

(надзора) по его компетенции. 

Операционным контролем прораб проверяет: 

− соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций 

технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные 

технологические операции;  

− соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и 

регламентами; 

− соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной 

и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические 

операции нормативной документации. 

Результаты операционного контроля должны быть документируются в журнале работ. В процессе 

строительства выполняется оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность 

объекта. В контрольных процедурах участвуют представители соответствующих органов 

государственного надзора, авторского надзора. Прораб и другие представители ООО «НПО Акватех» не 
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позднее чем за три рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных 

процедур. 

Результаты освидетельствования работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 

требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования 

скрытых работ. Заказчик может потребовать повторного освидетельствования после устранения 

выявленных дефектов. 

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций ООО «НПО 

Акватех», предоставляет акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих 

конструкций, геодезические исполнительные схемы. Заказчик может выполнить контроль достоверности 

представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. 

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования 

выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются 

соответствующими актами. 

При обнаружении в результате строительного контроля дефектов работ, конструкций, участков 

инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных 

дефектов. 

.
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Схема работы техники при монтаже Оголовка
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Приложение 2 

 
Схема устройства временного проезда и ограждения при разработке траншеи
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Приложение 4
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График производства работ 
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