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   СВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 1
по результатам рассмотрения проектной документации, включая сметную документацию, и результатов инженерных изысканий (для пд (сд) и рии) по объекту:
Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Артемовского городского округа

	№
п/п
	Вывод о несоответствии
	Ссылка на материалы
	Основание

	Замечания по результатам инженерных изысканий

	
	Инженерно-геодезические изыскания
	
	

	1.
	Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий не утверждено специалистом по организации инженерных изысканий, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий
	2020-4-ИГДИ, Приложение А, с. 18
	Пункт 2 ст. 47, подпункт 1 п. 3 ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	2.
	Результаты инженерно-геодезических изысканий не утверждено специалистом по организации инженерных изысканий, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий
	2020-4-ИГДИ
	Пункт 2 ст. 47, подпункт 4 п. 3 ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	3.
	Камеральная обработка полевых измерений выполнена в мае 2020 года. Выписка из каталога координат и высот исходных геодезических пунктов получена в декабре 2020 года. Не представлен документ, подтверждающий получение в установленном порядке выписки из каталога координат и отметок исходных геодезических пунктов, полученный до окончания обработка полевых измерений
	2020-4-ИГДИ, Приложение Н, с. 49
	Пункт 5.1.23.9 СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

	4.
	Не представлен документ, подтверждающий получение в установленном порядке выписки из каталога координат и отметок исходного геодезического пункта «Угловая».
	2020-4-ИГДИ, Приложения Е, Л сс.38, 46, схема ОГС
	Пункт 5.1.23.9 СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

	5.
	Имеются разночтения в способе закрепления пунктов геодезической сети Рп1 и Рп2 – в п. 4.2 Технического отчета указан способ закрепления пунктов металлическими уголками; согласно карточкам закладки пунктов – деревянными кольями. Указать способ закрепления пунктов геодезической сети на местности
	2020-4-ИГДИ
	Пункт 5.1.23.4 СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

	
	Инженерно-геологические изыскания
	
	

	1.
	Инженерно-геологические условия участка изыскания (III сложная)

Геотехническая категория 3
	2020-5-ИГИ
	Табл. 4.1, п. 4.6

СП 22.13330.2016

	2.
	Для проектирования сооружений геотехнической категории 3 необходимо выполнить опытно-фильтрационные работы, геофизические исследования, стационарные наблюдения и другие специальные работы и исследования в соответствии с техническим заданием и программой изысканий
	2020-5-ИГИ
	П. 4.11

СП 22.13330.2016

	3.
	Необходимо добавить описание снегового и ветрового районов
	2020-5-ИГИ

	приложение Е, карта 1 и дополнительная карта 2а СП 20.13330.2016

	4.
	Число одноименных частных определений для ИГЭ-2, 4 не соответствует требованиям
	2020-5-ИГИ

	п. 5.3.19

СП 22.13330.2016

	5.
	Отсутствуют ссылки на нормативные документы, на основании которых приняты количество, расстояние и глубина бурения скважин.
	П. 1 Технического отчета

Программа работ

2020-5-ИГИ

	П. 4.18

СП 47.13330.2016

	6.
	На карту фактического материала нанести проектируемые сооружения в соответствии с разделом 2. Схема планировочной организации земельного участка 
	2020-5-ИГИ

	

	7.
	Отсутствуют полевые исследования грунтов в массиве
	2020-5-ИГИ

	П. 9.1.5, 9.2.5, 9.2.6

СП 11-105-97 часть 3

	8.
	Отсутствуют гидрогеологические исследования
	2020-5-ИГИ

	П. 9.2.7 

СП 11-105-97 часть 3

	9.
	На инженерно-геологические разрезы необходимо нанести контуры сооружений
	2020-5-ИГИ

	П. 6.3.2.5

СП 13330.2016

	
	
	
	

	
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	
	

	1.
	В приложениях отсутствует схема с обозначением местоположения стационарных пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений государственной сети.
	Технический отчет по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканиях для подготовки проектной документации. 2020-5-ИГМИ. Том 3.
	п.4.39, п.7.1.21 и п.4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».



	2.
	Дополнить технический отчёт сведениями из СП 131.13330.2018.
	Технический отчет по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканиях для подготовки проектной документации. 2020-5-ИГМИ. Том 3. Текстовая часть.
	п.7.1.18 и п.4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».



	3.
	В техническом отчёте отсутствует сравнительная таблица фактически выполненных объемов работ и объемов работ, запланированных к выполнению программой. 
	Технический отчет по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканиях для подготовки проектной документации. 2020-5-ИГМИ. Том 3. Текстовая часть.
	п.4.39, п.7.1.21 и п.4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».



	4.
	В приложении Г отсутствует масштабная шкала и указание сечения горизонталей.
	Технический отчет по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканиях для подготовки проектной документации. 2020-5-ИГМИ. Том 3. Приложение Г.
	п.4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».



	5.
	Значения по снеговому району не соответствует СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».
	Технический отчет по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканиях для подготовки проектной документации. 2020-5-ИГМИ. Том 3. Текстовая часть.
	п.7.1.18 и п.4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»



	6.
	Уточнить климатический район
	Технический отчет по результатам инженерно- гидрометеорологических изысканиях для подготовки проектной документации. 2020-5-ИГМИ. Том 3. Текстовая часть.
	п.4.41 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»



	Замечания по технической части проектной документации

	
	В части Схема планировочной организации земельного участка
	
	

	1
	Нарушены правила оформления тома ПЗУ – некорректная нумерация страниц (далее ссылки на страницы по нумерации и обозначениям – как в первоначальной документации)
	2020-4-ПЗУ
	Раздел 8 ГОСТ Р21.101-2020

	2
	Нарушено требование о необходимости предусматривать не менее двух выездов на объектах с площадью участка более 5 га
	Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ

2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 


	п.5.36 СП 18.13330.2019



	3
	Не указана расчётная нагрузка конструкции дорожной одежды, нет обоснования (расчёта) применённой конструкции (особенно с учётом её переувлажненного состояния) 
	Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ

2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 


	п.7.2.6 СП37.13330.2012

п.8.1 СП34.13330.2021

	4
	Подтвердить (например, в форме табличных данных) обеспеченность видимости поверхности дороги и встречного автомобиля для принятых радиусов поворотов
	Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ

2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 


	Табл.7.4,7.3.1 СП37.13330.2012

	5
	Нарушено требование об удвоении (утроении) минимальных радиусов для стеснённых условий
	Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ

2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 


	Примечание.5 Табл.7.4, СП37.13330.2012

	6
	Смежные участки трассы с разными уклонами не имеют сопряжений вертикальными кривыми
	Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ

2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 
	П.7.4.6 СП37.13330.2012

П.5.3 СП34.13330.2021

	7
	Не устроены круговые кривые

Перед/после круговых кривых не устроены переходные кривые
	Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ

2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 
	П.7.4.8 СП37.13330.2012

	8
	Не обеспечена безопасность движения автотранспорта – отсутствует ограждение безопасности, не установлены элементы организации дорожного движения (знаки, ограждения, разметка или иное)
	Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ

2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 


	П.7.5.2, 7.10.1, 7.10.3 СП37.13330.2012

	9
	Не устроены площадки для разъездов на участках с ограниченной видимостью на северном, южном и западном участке площадки
	Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ

2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 
	П.7.5.7 СП37.13330.2012

	10
	На кривых не устроены виражи
	Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ

2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 
	П.7.5.12, 7.5.13 СП37.13330.2012

	11
	На кривых не устроены уширения проезжей части
	Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ

2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 
	П.7.5.14 СП37.13330.2012

	12
	Некорректно выполнена стыковка внутриплощадочной дороги с внешней сетью муниципальных дорог (плановое направление, уклоны в продольных и поперечных профилях, сопряжения кривых)
	Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ

2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 
	П.7.6.4 СП37.13330.2012

	13
	Не выполнено требование о минимальном возвышении бровки насыпи над уровнем снегового покрова
	Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ

2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 
	П.7.7.1

СП37.13330.2012

	14
	Не выполнено требование об обеспеченности водоотвода, в т.ч. с участков складирования свалочного грунта (на участках захоронения ТКО отсутствует система водоотвода, не проработана система сбора стока перед дорогой, отсутствует система перепуска через земполотно дороги
	Листы 95-96 2020-4-ПЗУ.ТЧ

2020-4-ПЗУ.ГЧ-02, …-03, …-04 
	П.7.7.1,7.7.2, 7.7.3, 7.7.4

СП37.13330.2012

	Примечание: Для возможности достоверного обоснования решений по транспортным коммуникациям рекомендуется применить оформление применительно ГОСТ 21.701-2013; дополнить документацию:

- ведомостью элементов плана дороги

- продольным профилем дороги

- ведомостью элементов продольного профиля дороги

- продольными профилями и конструкцией водоотводных и нагорных канав

- типовыми поперечными профилями конструкций земполотна и дорожной одежды

- схемой расположения технических средств организации дорожного движения

- ведомостью параметров покрытия

- детализациями планов примыканий внутриплощадочной дороги и муниципальной транспортной сети

- листами конструкций водосбросных сооружений

- указать расходы ливневых стоков и гидравлические параметры канав

	
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	
	

	1.
	Наименование раздела «Конструктивно-планировочные решения» не соответствуют требованиям Положения ПП №87 от 16.02.2008
	2020-4-КР
	Положение ПП №87 от 16.02.2008 пункт 14

	2.
	Состав текстовой части не соответствует требованиям Положения ПП №87 от 16.02.2008
	2020-4-КР
	Положение ПП №87 от 16.02.2008 пункт 14

	3.
	Отсутствуют характеристики бетона отмостки наблюдательной скважины и фундамента шахты газоотводной скважины
	2020-4-КР лист 11 графическая часть
	СП 63.13330.2018 пункт 6.1.3

	4.
	Отсутствуют проектные решения по защите от коррозии стальной трубы наблюдательной и газоотводной скважин
	2020-4-КР лист 11 графическая часть

2020-4-ИОС6 лист 52
	СП 28.13330.2017 пункт 4.5

	5.
	Отсутствуют конструктивные решения резервуаров для приема фильтратов объемом 518,4 куб.м. (конструкции резервуара и фундаментные конструкции).
	2020-4-КР

2020-4-ПЗУ
	

	6.
	Отсутствуют конструктивные решения железобетонных колодцев для регулирования подачи стоков и для контроля качества фильтрата.
	2020-4-КР

2020-4-ПЗУ
	

	
	Проект организации строительства
	
	

	1.
	Проект организации строительства не соответствует пункту 23 Положения постановления Правительства от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
	Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС
	пункт 23 Положения постановления Правительства от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

	2.
	Дальность доставки строительных материалов и оборудования не обоснован.

Транспортная схема не согласована с заказчиком.

Не указано куда осуществляется вывоз растительного, лишнего и непригодного грунта.
	Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС
	п. 17 Постановление Правительства РФ от 5.03.2007 № 145; п.п. «б» пункт 23 Положения постановления Правительства от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

	3.
	Продолжительность строительства не обоснована
	Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС
	п.п. «у» пункт 23 Положения постановления Правительства от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

	4.
	Глава 8.1.1. Не обоснованы мобильные здания ООО «Росмодуль», г. Санкт-Петербург. Подрядная организация на данный момент не выбрана.
	Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС
	

	5.
	Не обосновано потребность в рабочих кадрах
	Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС
	п.п. «л» пункт 23 Положения постановления Правительства от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

	6.
	Нет расчета опасной зоны перемещаемого краном груза
	Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС
	справочное пособие к СП 12-136-2002, Приложение Г СНиП 12-03-2001; п. 17 Постановление Правительства РФ от 5.03.2007 № 145; п. 5.4 РД-11-06-2007

	7.
	Отсутствуют мероприятия по безопасности труда: при транспортных и погрузочно-разгрузочных работах; по санитарно-эпидемиологическим требованиям при ведении работ; промышленной безопасности
	Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС
	СНиП 12-04-2002; п.п. «с» пункт 23 Положения постановления Правительства от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

	8.
	На строительном генеральном плане отсутствуют: граница отведенного под строительство участка; радиусы опасной и рабочей зоны работы кранов; пост охраны; ширина и радиусы закругления временных дорог; площади площадок складирования; на въезде на строительную площадку отсутствует «паспорт» объекта; направление движения автотранспорта по строительной площадке; место для курения с пожарным щитом; источники обеспечения строительной площадки, точки их подключения на период строительства.
	Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС
	п.п. «ц» пункт 23 Положения постановления Правительства от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

	9.
	Не предоставлен лист 2 графической части
	Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС
	п.п. «ц» пункт 23 Положения постановления Правительства от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

	10.
	Нормативная база не приведена к статусу на период проектирования. СНиП 3.05.01-85; СНиП 2.04.05-91; СНиП 2.03.11-85; СНиП 3.04.01-87; СНиП 3.06.03-85; СНиП 3.03.01-87; СНиП 3.05.05-84; СНиП 3.01.03-84; «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», от 25.04.2012 г. N 390 утратили силу, заменены, актуализированы.
	Том 3, Раздел 6, шифр 2020-4-ПОС
	

	
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	
	

	1.
	Порядковый номер раздела и тома привести в соответствие с составом ПД
	2020-4-ООС, титульный лист, обложка, содержание раздела
	2020-4-СП

	2.
	Проектная документация не содержит закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. Отсутствует нумерация страниц раздела ООС, нумерация таблиц в текстовой части раздела. Приложения к разделу обозначены цифрами, некоторые буквами не по порядку. Привести в соответствие порядковые номера пунктов и приложений раздела, шрифты, абзацы.
	2020-4-ООС
	Пункт 4 Приказа Минстроя РФ от 12.05.2017 N 783/пр

	3.
	В разделе ООС представлены ссылки на недействующие редакции законов, документов, ГОСТов. Актуализировать нормативные документы.
	2020-4-ООС
	

	4.
	Согласно заключению экологической экспертизы, для сбора и накопления фильтрата предусмотрено устройство резервуаров для сбора фильтрата объемом 100 куб. м в количестве 2 шт. Обосновать в разделе ООС принятый один резервуар объемом 200 куб. м.
	2020-4-ООС, п. 1.4, п. 2.1.2.1, п. 2.1.2.2, п. 3.1, п. 4.1.1,
	Заключение экологической экспертизы № 25-1-02-1-72-0013-21, утв. приказом Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора от 03.11.2021 № 3146

	5.
	Коэффициент рельефа местности, указанный в климатической характеристике района проектирования, не соответствует данным климатической характеристики Артемовского городского округа.
	2020-4-ООС, п. 2.1.4
	Приложение 1 к разделу 2020-4-ООС

	6.
	Оценку воздействия на подземные и поверхностные воды дополнить техническими решениями по отводу и сбросу ливневого и талого стока с территории строительной площадки, в том числе, с городка строителей и стоянки маломобильной техники, а также, после завершения работ по рекультивации.
	2020-4-ООС, п. 3
	П..25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

	7.
	Расчет норматива образования мусора от бытовых помещений при рекультивации, выполнить согласно данным по количеству рабочих и уточненной в разделе ПОС по замечаниям экспертизы, продолжительности работ.
	2020-4-ООС, п. 4
	2020-4-ПОС

	8.
	В расчете норматива образования отходов затвердевшего строительного раствора в кусковой форме уточнить количество бетона, принимаемого при строительстве.
	2020-4-ООС, п. 4
	2020-4-ПОС, приложение 2 (Ведомость объемов работ)

	9.
	В расчете норматива образования осадка механической очистки нефтесодержащих сточных вод от мойки колес, уточнить продолжительность рекультивации согласно замечанию экспертизы по разделу ПОС.
	2020-4-ООС, п. 4
	2020-4-ПОС

	10.
	Представленный в разделе ООС производственный экологический контроль и мониторинг состояния атмосферного воздуха и шумового воздействия не соответствует программе мониторинга, изложенной в заключении экологической экспертизы.
	2020-4-ООС, п. 7.2, п. 7.3
	П. 3.2.1, п. 3.2.2 Заключения экологической экспертизы № 25-1-02-1-72-0013-21, утв. приказом Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора от 03.11.2021 № 3146

	11.
	Представленная в разделе ООС периодичность производственного экологического мониторинга животного мира не соответствует программе мониторинга, изложенной в заключении экологической экспертизы.
	2020-4-ООС, п. 7.12
	П. 3.2.9 Заключения экологической экспертизы № 25-1-02-1-72-0013-21, утв. приказом Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора от 03.11.2021 № 3146

	12.
	В разделе ООС не представлена периодичность контроля в области обращения с отходами в период рекультивации.
	2020-4-ООС, п. 7.14
	П. 3.2.6 Заключения экологической экспертизы № 25-1-02-1-72-0013-21, утв. приказом Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора от 03.11.2021 № 3146

	13.
	Отсутствует карта производственного экологического контроля при рекультивации и после ее завершения с точками контроля по контролируемым параметрам.
	2020-4-ООС, п. 7
	П..25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. Статья 67 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

	14.
	В разделе ООС не представлен 2-й лист графической части проект организации строительства.
	2020-4-ООС
	

	15.
	В разделе ООС климатическая характеристика района представлена 2 раза.
	2020-4-ООС, приложение 1 и приложение Щ
	

	
	В части пожарной безопасности
	
	

	1
	Для ТБО отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности.

Необходимо разработать специальные технические условия.
	раздел 

шифр 2020-5-ПБ
	часть 2

статьи 78

Федерального

закона № 123-ФЗ

	2
	Графическая часть раздела не содержит ситуационный план организации земельного участка с указанием путей подъезда пожарной техники.
	раздел 

шифр 2020-5-ПБ
	подпункт «н»

пункта 26

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённого постановлением Правительства РФ

от 16.02.2008 № 87.

	3
	Постановление Правительства РФ № 390 утратило силу.
	раздел 

шифр 2020-5-ПБ
	Постановление Правительства РФ

от 16.09.2020 № 1479

«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

	4
	СП 1.13130.2009 утратил силу.
	раздел 

шифр 2020-5-ПБ
	Приказ МЧС России

от 19.03.2020 № 194.

	5
	СП 5.13130.2009 утратил силу.
	раздел 

шифр 2020-5-ПБ
	Приказ МЧС России

от 20.07.2020 № 539.

	Замечания по сметной стоимости

	1.
	Общие замечания
	
	

	1.2
	Сформировать раздел 11 «Смета на строительство» в формате ПДФ в полном объеме (содержание, пояснительная записка, сводные, объектные, локальные сметные расчеты, расчеты, обосновывающие затраты, включенные в сводный сметный расчет) в соответствии с требованиями п. 42 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»
	20250-4-СМ
	п. 42 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

	1.3
	После внесения изменений в сметную документацию представить раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства», оформленный в соответствии с п. п. 28, 29 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и п. 4.1 ГОСТ Р 21.1101-2013. 

Изменения, внесенные в сметную документацию по замечаниям, должны быть оформлены в соответствии с разделом 7 ГОСТ Р 21.1101-2013: по результатам корректировки номера откорректированных томов проектно-сметной документации должны содержать «Изм.1», при последующей корректировке – «Изм.2» и т. д.
	
	п. п. 28, 29 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;

 и п. 4.1 ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст

	1.4
	Сформировать раздел 11. «Ведомости объемов работ» с титульным листом, присвоением шифра, включением в перечень проектной документации, раздел заверить подписью ГИПа. Ведомости объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета) представить в соответствии с п. 35 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

	
	п. 13(г)1) «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (далее «Положение»)

п. 35 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр

	1.5
	Пояснить почему на проверку не представлен конъюнктурный анализ цен.

В соответствии с п. 13 Методики № 421/пр, стоимость отдельных материальных ресурсов, отсутствующих в ФССЦ-2001, определить по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (не менее трех производителей и (или) поставщиков). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике, подписать заказчиком. Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости строительства;

 Конъюнктурный анализ цен проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта РФ (части территории субъекта РФ), на территории которого осуществляется строительство;

 информация, представляемая производителями и (или) поставщиками на материальные ресурсы, оборудование, должна содержать их наименование, идентификационный номер налогоплательщика, контактные данные, а также данные об исполнителе (исполнителях) документа с указанием его фамилии и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. В обосновывающих документах производителей и (или) поставщиков указывается дата составления документа, дата и (или) сроки действия ценовых предложений, информация об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат, а также налога на добавленную стоимость. Приводится информация о стоимости материальных ресурсов, оборудования с указанием единицы измерения, валюты расчета, курса пересчета (в случае использования ценовой информации в валюте иностранного государства).  При отсутствии в прайс-листах расшифровки цены, считается, что в стоимости учтен НДС и транспортные расходы по доставке

Сформировать раздел 11 «Конъюнктурный анализ цен. Прайс-листы и коммерческие предложения» с титульным листом, присвоением шифра, включением в перечень проектной документации, раздел заверить подписью исполнителей и ГИПа, цены в альбоме согласовать заказчиком фразой следующего содержания: «Стоимость материалов и оборудования согласована», подпись с расшифровкой фамилии, указанием должности и печать
	
	П. 13-24 Методика, утвержденная приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр

	1.6
	В случае определения сметной стоимости строительства одновременно в двух уровнях цен: текущем и базисном, сметная стоимость отдельных видов работ и услуг, а также сметных цен материальных ресурсов и оборудования, текущая стоимость которых получена в соответствии с положениями пунктов 13-21 Методики по результатам конъюнктурного анализа на основании ТКП или РКЦ, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации .

Материальные ресурсы, принятые по прайс-листам в текущем уровне цен, привести в базисный уровень делением на индекс изменения сметной стоимости, кроме этого в дополнительной информации позиции материальных ресурсов выбрать: «Индексы» - «Цены 2001 г.»
	
	п. п. 13-21, 22 Методики, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр.



	1.7
	Пояснить, почему сметная документация составлена в уровне цен 3 квартала 2021 года, а акт приема-передачи проектной документации, подписанный заказчиком от 09.11.2021 (4 квартал 2021).

В соответствии с п. 20 (1) вышеуказанного «Положения», сметную документацию необходимо разработать в уровне цен 4 квартала 2021.
	2020-4-СМ Том11
	п. 20 (1) вышеуказанного «Положения»

	1.8
	пояснить, почему не учтены затраты, связанные с использованием для строительства объектов капитального строительства студенческих отрядов
	ССРСС
	Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутнева от 25.02.2020 № ЮТ-П44-1200, письма Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России) 

от 01.10.2020 № 03-15/11524.

	1.9
	Сметную документацию привести в соответствие с откорректированной проектной документацией по замечаниям технической экспертизы.
	
	

	1.10
	При внесении корректировок в сметные расчеты сохранять прежнюю нумерацию позиций, для этого снять функцию «Автоматическая перенумерация»
	
	

	2.
	Замечания по сводному сметному расчету
	
	

	2.1
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	
	

	2.1.1
	Норматив затрат на временные здания и сооружения определить в соответствии с «Методикой» № 332/пр
	ССРСС
	приложением № 3

приложением № 4 п. 29.4
Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 19.06.2020 № 332/пр

	2.1.2
	Пояснить, почему не учтены 

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. При включении нормы затрат определить в соответствии с «Методикой» №325/пр.
	ССРСС
	приложением № 3

приложением № 4 п. 29.4
Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.05.2021 № 325/пр

	2.1.3
	Пояснить, почему не учтены затраты на возмещение ущерба за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, принять на период строительства объекта 
	ССРСС


	

	2.1.4
	Пояснить, почему не учтены затраты на мониторинг окружающей среды исключить. При обосновании затраты учесть в графе (4-8) ССРСС.
	ССРСС


	Приложение № 9 п. 2.18 «Методики» утвержденной приказом Минстроя России 

от 04.08.2020 № 421/пр

	2.2
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы
	
	

	2.2.1
	Пояснить, почему не учтены затраты на проектно-изыскательские работы, учесть в соответствии с расчетами, составленными по справочникам базовых цен на проектно-изыскательские работы (ПИР), включенным в федеральный реестр сметных нормативов. Затраты на разработку проектной, рабочей документации, инженерные изыскания (по каждому виду) учесть отдельными строками. Рекомендуется учесть по сводной смете на проектно-изыскательские работы, проверенной КГАУ «Примгосэкспертиза».
	ССРСС
	

	2.2.2
	пояснить, почему не учтены затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, принять в соответствии с договором от 19.11.2021 №385/21 
	ССРСС
	п. 171(и) «Методики» утвержденной приказом Минстроя России 

от 04.08.2020 № 421/пр

	2.2.3
	пояснить, почему не учтены затраты на проведение экологической экспертизы
	
	п. 171 (ж) «Методики» утвержденной приказом Минстроя России 

от 04.08.2020 № 421/пр

	2.3
	Непредвиденные затраты
	
	

	2.3.1
	Представить согласование с главным распорядителем бюджетных средств величины резерва средств на непредвиденные расходы 
	П. 15 ССРСС
	п. 179 Методики, утвержденной приказом Минстроя России 

от 04.08.2020 № 421/пр.

	2.3.2
	из резерва средств на непредвиденные затраты по графам 7 и 8 ССРСС исключить главу 10 сводного сметного расчета (затраты на строительный контроль
	П. 10 ССРСС
	п. 2 в) Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468

	3
	Замечания по объектным и локальным сметным расчетам
	
	

	3.1
	Общие замечания
	
	

	3.1.1
	- привязку индексов в локальных сметных расчетах принять по видам работ;

- привязку индексов в локальных сметных расчетах в текущем уровне цен (индивидуальные индексы для позиций сметы) применить по статьям затрат в каждой позиции сметы.
	
	

	3.1.2
	под каждой строкой позиции в ЛСР показать ценообразование
	
	

	3.1.3
	при корректировке сметных расчетов по замечаниям сохранять прежнюю нумерацию позиций, для чего снять режим «нумерация по разделам дробная», при внесении дополнительных позиций использовать режим «нумерация по разделам целая».
	
	

	3.2
	ЛСР №01.01 Рекультивация нарушенных земель
	
	

	3.2.1
	См. общие замечания по объектным и локальным сметным расчетам
	
	

	3.2.2
	не представляется возможным проверить объемы и виды работ, учтенные в локальном сметном расчете. Альбом 2020-4, на который дается ссылка, не содержит данной информации. Объемы, представленные в ВОР в составе ПД 2020-4-ПОС-ТЧ листы 113-120 не соответствуют объемам, учтенным в ЛСР работ. Затраты обосновать ссылкой на номер листа, альбома проектной документации устранить замечания, привести в соответствие. При обосновании учесть следующие замечания:
	П. п. 1-89
	2020-4-ПОС-ТЧ листы 113-120

	· 
	Исключить затраты на очистку участка от мусора;
	
	

	· 
	Исключить двойной учет затрат на устройство ограждения, учтены в ЛСР 
№ 07-02-01.
	П.67-77
	

	· 
	произвести перераспределение затрат по главам ССР: посев газонов отнести в главу 7 (вместо учтенных в главе 2).
	п. п. 20,21, 64-66
	

	3.3
	ЛСР №07-01-01 Устройство внутриплощадочной дороги
	
	

	3.3.1
	См. общие замечания по объектным и локальным сметным расчетам
	
	

	3.3.2
	обосновать ссылкой на номер альбома, листа проектной документации затраты на устройство покрытия, или исключить. 
	п. 1-4
	2020-4-ПОС.ТЧ ВОР лист 113

	3.3.3
	При обосновании исключить стоимость щебня, учтен в составе работ на устройство основания п 2 сметного расчета.
	п. 3
	

	3.4
	ЛСР №07-02-01 Устройство ограждения
	
	

	3.4.1
	См. общие замечания по объектным и локальным сметным расчетам;
	
	

	3.4.2
	обосновать ссылкой на номер альбома, листа проектной документации, затраты на устройство ограждения, или исключить.

В соответствии с подпунктом «у» пункта 16 Методики от 19.06.2020 № 332/пр., затраты относятся к временным сооружениям (заборы и специальные защитные ограждения территории строительства на период строительства).

В соответствии с проектной документацией ограждение предусмотрено «Для предотвращения проникновения на территорию производства работ посторонних лиц, диких животных, предусмотрено ограждение по всему периметру землеотвода с

въездными воротами с существующей автодороги»:
	п. п. 1- 30
	п. 16 (у) «Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства», утвержденной приказом Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр., затраты относятся к временным сооружениям (заборы и специальные защитные ограждения территории строительства на период строительства).

2020-4-ПОС.ТЧ ВОР лист 117, 118

	3.4.3
	при обосновании затраты на установку металлических стоек принять по ФЕР09-08-001-01.
	п. п. 1 -20
	2020-4-ПОС.ТЧ ВОР лист 117, 118

	3.5
	ЛСР №08-01-01 Устройство и демонтаж временной строительной площадки
	
	

	3.5.1
	См. общие замечания по объектным и локальным сметным расчетам.
	
	

	3.5.2
	Исключить затраты на устройство временной строительной площадки. В соответствии с подпунктом «ж» пункта 16 Методики от 19.06.2020 № 332/пр., затраты относятся к временным сооружениям (площадки).
	П. п. 1-8
	п. 16 (ж) «Методики» приказ
от 19.06.2020 № 332/пр.



	3.5.3
	не представляется возможным проверить объемы и виды работ, учтенные в локальном сметном расчете. Альбом 2020-4-КР, на который дается ссылка, не содержит данной информации, затраты обосновать ссылкой на номер листа, альбома проектной документации, или исключить. При обосновании произвести перераспределение затрат по главам ССР: систему водоотведения отнести в главу 2 (вместо учтенных в главе 8).
	П. п. 11-26
	2020-4-КР. Том 3


