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Общие положения 

Проект организации строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт на 25 
посещений в смену (с жилым помещением) в с. Шереметьево Вяземского муниципального 
района 

» разработан на основании: 

− Технического задания на проектирование; 

− Разделов проектно-сметной документации; 

− Действующих нормативных документов. 

При разработке раздела использовались следующие действующие российские и 

ведомственные нормативные документы, указания и исходные данные: 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- СП 48.13330.2019 - «Организация строительства»; 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 

- СП 49.13330.2012. Безопасность труда в строительстве. Актуализированная редакция 

СНиП 12-03-2001, часть 1; 

- СНиП 12-04-2002 - «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; 

- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».  

- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». 

- СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования». 

- СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ. 

- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном 

режиме»; 

- Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства» 

(ЦНИИОМТП). 

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и 

ППР». 

- Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов 
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производства работ для жилищно-гражданского строительства от ЦНИИОМТП Госстроя 

СССР (к СНиП 3.01.01-85). 

Данный проект организации строительства разработан с учетом применения 

прогрессивных методов организации и управления строительством с целью обеспечения 

наименьшей продолжительности строительства, соблюдения требований безопасности и 

охраны окружающей среды, устанавливаемых техническим регламентом. 

Настоящий проект организации строительства выполнен в целях обеспечения 

подготовки строительного производства и обоснования необходимых ресурсов. Проектом 

организации строительства рекомендуется: 

- разработать проект производства работ на основании настоящего ПОС; 

- линейным инженерно-техническим работникам, осуществляющим руководство 

строительством, до начала производства работ тщательно изучить все разделы проекта; 

- производить работы в соответствии с ПОС и ППР; 

- геодезические работы при строительстве объекта выполнять строго по проектным 

данным с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров, 

размещение элементов и конструкций точно по проекту и требованиям СНиП 3.01.03-85; 

- вести журнал поэтапной приемки скрытых работ и промежуточной приемки 

конструктивных элементов. 
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а) Характеристика района по месту расположения объекта 

капитального строительства и условий строительства; 
Земельный участок площадью 5109,00 м² с кадастровым номером: 27:06:0020405:785, 

планируемый для строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений 
в смену (с жилым помещением) в с. Шереметьево Вяземского муниципального района», 
расположен в Хабаровском крае, Вяземском муниципальном районе, сельское поселение 
«Село Шереметьево». Участок, отведенный под строительство, примыкает к ул. 
Студенческая. 

Отведенный земельный участок ограничен территориями: 

- с севера и северо-востока улицей Студенческая; 

- с северо-запада улицей Школьной; 

Проектируемый объект – фельдшерско-акушерский пункт представляет собой 

медицинское учреждение с жилым помещением без стационара, предназначенное для 

оказания медицинских услуг, жителям с. Шереметьево. 

 Проектируемый объект не имеет санитарно-защитной зоны и влияния на 

окружающую застройку не оказывает. 

В границах участка по проекту расположены объекты, имеющие санитарно-защитные 

зоны и нормативные расстояния: 

 -  площадка для мусорных контейнеров, которая находится в хозяйственной зоне на 

расстоянии 25.00м от окон здания ФАП в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность (с изменениями на 10 июня 2016 года) и на расстоянии до окон жилых и 

общественных зданий – 20.00м в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* (с Изменением № 1, 2). 

- автопарковка открытого типа на 4 маш./мест, размещается на расстоянии 10.00м от 

здания ФАП в соответствии в части СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

(с Поправкой, с Изменением N 1), Таблица 10. 

 - нормативное расстояния от накопительной емкости хоз-бытовых стоков согласно 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» 

составляет 20,00 м. 
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Формат А4

а.1. Месторасположение района и описание рельефа 

Место производства работ расположено в с. ШереметьевоВяземского 

муниципального района Хабаровского края, расположено в Азии, в южной части Средне- 

Амурской низменности, на правом берегу реки Уссури, на российско-китайской 

границе.Поверхность площадки работ слабонаклонная, местами сырая, с элементами 

микрорельефа, покрыта редкой кочкой, кустарником и мелким смешанным лесом.  

Примерно в 750 м восточнее от площадки работ находится р. Уссури.   

Площадка свободна от построек.   

Территория вблизи участка строительства спланирована и застроена 

преимущественно жилыми зданиями и постройками социально-бытового назначения (жилые 

дома, детский сад, школа и др.). 

Месторасположения строительства представлено на рисунке а.1. 

Рисунок а.1 – Схема расположения участка работ. 

Въезд на территорию проектируемого объекта осуществляется с ул. Студенческая. 
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Формат А4

а.2. Климатические условия 

Место расположение участка, выделенного под строительство: Хабаровский край, 

Вяземский район, с. Шереметьево, пересечение улиц Школьная и Студенческая. 

Климатический район – I; 

Климатический подрайон – I В; 

Расчетная температура наружного воздуха – минус 31°С; 

Расчетный вес снегового покрова – 120 кг / м3; 

Скорость напора ветра – 38 кг/м2; 

Нормативная глубина промерзания грунтов – 268 см.; 

Сейсмичность – 6 баллов. 

Средняя температура января −19,8 °C, средняя температура июля +21,3 °C, 

среднегодовая температура — +2,4 °C. 

Климатические характеристика района строительства представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. – Климатические характеристики района строительства 

Наименование характеристики Характеристика Источник 

1. Место строительства Хабаровский край, с. 
Шереметьево По заданию 

2. Климатический район и
подрайон строительства I, I В СП 131.13330.2018 

3. Зона влажности района Нормальная СП 50.13330.2018 
4. Расчетная зимняя температура
наружного воздуха: 
Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92, °С  

- 31 СП 131.13330.2018 

5. Повторяемость ветра, %
Средняя скорость ветра, м/с 

В январе по направлению румбов: 

С 2/3,3 
СВ 7/5,7 
В 6/4,2 
ЮВ 2/2,7 
Ю 2/3,5 
ЮЗ 74/5,9 
З 6/4,1 
СЗ 1/2,2 

СП 131.13330.2018 

6. Нормативная глубина 
промерзания грунта под оголенной 
поверхностью, м 

2,68 
Дополнение к СНиП-II-А 
6-62 
для ДВ 

7. Наличие вечномерзлого грунта Нет СП 131.13330.2018 
8. Вес снегового покрова, кПа
(кг/м2) 0,7 (70) СП 20.13330.2011 

Табл.4 
9. Средняя температура наружного январь –22,3/0,9 СП 131.13330.2018 
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Формат А4

Наименование характеристики Характеристика Источник 
воздуха, °С 
Упругость водяных паров 
наружного воздуха, гПа по 
месяцам: 

февраль –17,2/1,2 
март –8,5/2,4 
апрель +3,1/4,7 
май +11,1/8,1 
июнь +17,4/14,4 
июль +21,1/19,6 
август +20/19,1 
сентябрь +13,9/12,4 
октябрь +4,7/5,9 
ноябрь -8,1/2,5 
декабрь -18,5/1,2 

10. Сейсмичность района, баллы 6 СНиП II-7-81 
11. Продолжительность периода со
среднесуточными температурами 
воздуха ниже 0°С, сут. 

162 СП 131.13330.2018 

12. Продолжительность периода со
среднесуточной температурой 
воздуха tн = 8 °С, сут. 

205 СП 131.13330.2018 

13. Средняя температура периода
со среднесуточной температурой 
воздуха tн = 8 °С, сут. 

-10,1 СП 131.13330.2018 

а.3. Инженерно-геологические и гидрологические характеристики участка 

строительства 

По совокупности природных и техногенных условий территория относится коII 

категории сложности (средняя) для строительства.  

Обобщенный литологический разрез площадки строительства представлен с 

поверхности почвенно-растительным слоем до 0,2 м, ниже которого до глубины 10,0 м 

залегают делювиальные глинистые грунты от полутвердой до твердой консистенции.  

Гидрогеологические условия характеризуются отсутствием подземных вод. Следует 

отметить факт наличия благоприятных условий для формирования верховодки в слое 

насыпного грунта, а также по трещинам в суглинках во время обильного выпадения 

атмосферных осадков и в периоды весеннего снеготаяния. 
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Формат А4 

а.4. Сметная стоимость строительства 

Сметная стоимость строительства определена сводным сметным расчетом по 

состоянию цен на 4 квартал 2020 года и составляет 55 064,27 тысяч рублей, в т.ч. стоимость 

СМР 45 804 тысяч рублей.  

Стоимость строительства по главам 1-8 ССР, необходимым для определения 

количества работающих, составляет 39 142,6 тысячи рублей, в т.ч. стоимость СМР 36 296,4 

тысячи рублей. 

Стоимость строительства по главам 1-7 ССР в ценах 2001 года составляет 4 158,31 

тысяч рублей, в т.ч. стоимость СМР 3 511,58 тысяч рублей. 

1. Переход цен из 2001 года в 1991 –3 511,58 тыс. руб. / 10,8 / 1000 = 0,32 млн. руб.

(где 10,8 – индекс изменения сметной стоимости на основании нормативного документа 

«Письмо № 1289-СК/08 О рекомендуемых к применению в I квартале 2010 года индексах 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной 

ст. проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной ст. пр. работ и затрат») 

2. Перевод цен из 1991 года в 1984 – 0,32 млн. руб. / 1,57 × 0,95= 0,20 млн. руб. (где

1,57 – индекс изменения сметной стоимости п. VIII «Социальный комплекс» п.п. 

«Здравоохранение», 0,95 – территориальный коэффициент к индексам в соответствии 

нормативного документа «Письмо от 06.09.1990 №14-Д об индексах изменения сметной 

стоимости СМР и прочих затрат и работ в строительстве» для Хабаровского края) 

3 Перевод цен из 1984 года в цены 1969 года – 0,20 млн. руб. / 1,18 × 1,03 = 0,17 млн. 

руб. (где 1,18 – индекс изменения сметной стоимости п. «Здравоохранение, физическая 

культура и социальное обеспечение», 1,03 – территориальный коэффициент к индексам в 

соответствии нормативного документа «Государственный комитет СССР по делам 

строительства постановление от 11 мая 1983 г. N 94 об утверждении индексов изменения 

сметной стоимости строительно-монтажных работ и территориальных коэффициентов к ним 

для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) строек») 

4.1. 

4 1 изм 21-14 06.21
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Формат А4 

а.5. Архитектурные и конструктивные характеристики объекта строительства 

Проектом предусмотрено строительство: 

- фельдшерско-акушерский пункт; 

- Емкость для сбора стоков V=20 куб.м.; 

- Гостевая автостоянка на 4 машино-места; 

- Площадка под мусорные контейнеры; 

- ограждение территории H=1,6 м с воротами шириной 4,79 метра и калиткой 

шириной 1,62м, протяженностью 279,58 п.м. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения представлены в таблице а.5.1. 

Таблица а.5.1 – Конструктивные и объемно-планировочные характеристики основного 

здания 

№

п/
п 

Наимено
вание 

реконстр
уируемог
о здания 

ТЭП 

Архитектурны
е 

характеристик
и здания 

Конструкция здания 

Фундам
ент Коробка Кровля 

1 Здание 
ФАП 

Sзастр = 
270,16 м2 
Vстроит = 
884,3 м3 
S общ. = 
221,9 м2 
hздания = 6,19 
м (макс). 

Здание 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 
прямоугольной 
формы. Размеры 
основного объема 
здания в осях 22,5 
м × 9,0м.  
За отметку 0,000 
принята отметка 
чистого пола 
первого этажа, 
соответствующая 
абсолютной 
отметке 70,15. 

Фундаме
нт 
здания – 
монолит
ная 
плита. 

Здание запроектировано в 
металлическом каркасе по 
связевой схеме в двух 
направлениях.  Шаг колонн – по 
поперечной раме 4,5 м; по 
продольной 6,0; 4,5 м. 
Элементы каркаса 
изготавливаются на заводе 
металлических конструкций.  
Наружные стены – трехслойные 
металлические панели "Сэндвич" 
производства ГК 
«Металлпрофиль». Панели 
вертикальной разрезки. Толщина 
панелей – 200 мм. 
Чердачное перекрытие – 
монолитная железобетонная 
плита в опалубке из профлиста 
НС 44-1000-07 с узкими 
нижними полками. Толщина 
плиты с учетом ребер профлиста 
– 150 мм. Плита запроектирована
из бетона В15; армирование 
каркасами из ø12А400 по ГОСТ 
5781-82. Каркасы 
устанавливаются в каждом гофре 
(шаг 200). Арматура в верхней 
зоне плиты – сетка из ø5Вр, 
шаг100. 

Кровля – 
скатная с 
покрытием из 
металлочереп
ицы. Несущие 
элементы 
кровли – 
деревянные 
стропильные 
конструкции 
из древесины 
хвойных 
пород. 
Расчетный 
пролет 
стропил и 
прогонов 2,6 
м. 

4.1. 

06.21  4        -      Зам.   21-14  
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Формат А4

Перегородки в здании 
запроектированы из листов ГВЛ 
по металлическому каркасу с 
заполнением негорючей 
звукоизоляцией в соответствии с 
требованиями серии 1.031.9-2.87 
вып.5. (Комплектные системы 
КНАУФ. Толщина перегородок 
100 и 150 мм. 
Часть перегородок выполнена из 
кирпича керамического по ГОСТ 
530-2012 марки КР-р-
пу250х120х65/1НФ/100/1,0/25/ 
на цементно-песчаном растворе 
М75. 
Утеплитель на чердачном 
перекрытии – 
теплоизоляционные плиты ПЕ-
НОПЛЕКС «ОСНОВА» λ=0,032. 

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения 

объектов капитального строительства 

Площадь территории в границах отведённого земельного участка – 5109 м²; 

Площадь застройки                                                                            - 272,70 м²; 

Площадь озеленения                                                                          - 3538,40 м²; 

Площадь покрытий проездов, дорожек, площадок, отмостки      - 1297,90 м²; 

Процент застройки        - 5,34% 

Площадь благоустройства - 5684 м² 

Емкость для сбора стоков V=20 куб.м. 

Емкость - монолитный железобетонный резервуар с внутренними размерами 7,0х3,0 

высотой 1,54 м до низа плиты покрытия. Толщина стен и днища 400 мм. Покрытие емкости 

монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм. Материал - бетон класса В20, F150, 

W8. Днище армируется в двух уровнях арматурой ф16А400 ГОСТ 5781- 82 с шагом шаг 200 

в двух направлениях.  Армирование стен и покрытия в двух уровнях арматурой ф12А400 

ГОСТ 5781- 82 с шагом шаг 200 в двух направлениях.  Заглубление резервуара от 

планировочной отметки до низа днища 3,97 м. Горловина из сборных элементов по серии 

3.900.1-14. Емкость утеплена пенополистирольными плитами Пеноплекс "Основа" толщиной 

80 мм. 

Площадка для мусорных контейнеров ТБО 

Монолитная железобетонная плита размером 4,2х2,7 м, толщиной 200 мм.  

Над площадкой выполнен навес из металлоконструкций высотой со стороны загрузки 
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Формат А4

контейнеров 2,1 м. 

Ограждение площадки выполнено из решетчатых металлических панелей высотой 1,6 

м с 3-х сторон площадки. 

Ограждение территории 

Ограждение высотой 1,6 м выполнено из решетчатых металлических панелей 

пролетом 3,0 м по металлическим столбам; в ограждении предусмотрено двое ворот 

шириной 4,79 м и калитка шириной 1,62 м.Фундаменты под стойки ограждения из 

буронабивных бетонных свай диаметром 0,25 м длиной 1,2 м, в местах ворот –диаметром 

350 мм, длиной - 1,5м.  

Материал свай бетон класса В15, F150, W6. 

Проектируемое инженерное обеспечение объекта 

Электроснабжение: 

Основным источником питания является секция шин РУ-0,4 кВ ТП-753 фидера № 2 

ПС Шереметьево, резервным - РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ фидер № 9 ПС Шереметьево по 

договору технологического присоединения АО «ДРСК» № 1642/20 от 14.07.2020 г. 

Сети связи 

Внешняя трасса выполняется оптическим самонесущим кабелем ОКЛЖ-01-8-10/125-

20,0по техническим условиям ПАО «Ростелеком» № 0804/05/6522/20 от 05.08.2020. Точкой 

подключения является ПСЭ (с. Шереметьево ул. Школьная д.13). Кабель от точки 

подключения до здания ФАПа прокладывается воздушным способом. От ПСЭ кабель 

прокладывается по существующим трубостойкам ПАО «Ростелеком»на домах № 13,14,15. 

Далее от узла крепления на доме №15 по двум существующим опорам 0,4 кВ 

принадлежащим ОА «ДРСК» до проектируемой опоры связи на территории ФАП.От опоры 

связи кабель прокладывается до трубостойки на кровле здания. Ввод в здание выполняется 

через трубостойку до оптического кроссав телекоммуникационном шкафе ШК1 

установленного в помещении №4. 

Теплоснабжение объекта 

От собственной котельной – установка водонагревательного электрического котла 

Водоснабжение объекта 

Система наружного водоснабжения – объединенная хозяйственно-питьевая и 

противопожарная. 

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения объекта 



Изм. Лист Подпись Дата 

Лист 

16 2020 - 026 – ПОС 
 Кол.уч

 
№док 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

Формат А4

является существующая система водоснабжения поселка. Система объединенная – 

хозяйственно-питьевая и противопожарная. Существующий водопровод Ø 100 мм ПНД – 

закольцованный. 

Проектом предусматривается прокладка водопровода диаметром 110х6,6 из 

полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 «питьевая» в одну 

линию. 

Ввод водопровода в здание выполнен диаметром 63х3,8 из полиэтиленовых напорных 

труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 «питьевая». 

В колодце на вводе водопровода в здание установлен пожарный гидрант. Кроме того, 

существующий пожарный гидрант расположен в колодце на существующем водопроводе 

(см. план сетей). 

Водоотведение объекта 

Установка железобетонного выгреба, монолитного – индивидуального изготовления, 

полезной емкостью 20 куб.м. 

б) Оценка развитости транспортной инфраструктуры; 
Шереметьево — село в Вяземском районе Хабаровского края России. Образует 

сельское поселение «Село Шереметьево». Село находится в пограничной зоне, въезд по 

пропускам. 

Село Шереметьево стоит на правом берегу реки Уссури, на российско-китайской 

границе. 

Дорога к селу Шереметьево идёт на запад от автотрассы «Уссури» через станционный 

посёлок Снарский. 

От села Шереметьево вниз по течению Уссури идёт дорога к селу Кедрово. 

Расстояние до города Вяземский (через Снарский) около 75 км, 

через Кедрово и Котиково около 53 км. 

Численность населения составляет 564 человек. 

Доставка на место проведения работ оборудования, материалов, рабочей силы, 

строительной техники и механизмов осуществляется автомобильным видом транспорта: 

- доставка на место строительства строительной техники и механизмов – г. Хабаровск; 

- доставка на место строительства рабочей силы самостоятельно автобусами или 

личным а/транспортом – г. Хабаровск;  
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Район строительства имеет развитую сеть автомобильных дорог, обеспечивающую 

нормальное транспортное функционирование и поставку на объект всех необходимых 

строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования. 

Потребность в материальных ресурсах должна определяться по физическим объемам 

работ на основании, предварительно принятых в проекте технологических, объемно-

планировочных и конструктивных решений.  

Поступление материалов, конструкций, оборудования и изделий, осуществляется с 

заводов и баз снабжения города Хабаровска с подвозкой автомобильным транспортом.  

Заезд на территорию строительства осуществляется с ул. Студенческая. 

б.1. Транспортная схема 

При разработке настоящего раздела решения по поставщикам строительных 

материалов, изделий, конструкций не определены, как и наименование генеральной 

подрядной организации, которая будет осуществлять производство строительно-монтажных 

работ.  

Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим дорогам с твердым 

покрытием автотранспортом, который при необходимости должен быть укомплектован 

специализированными средствами погрузки и разгрузки. Транспортная схема подвоза 

основных материалов, конструкций, изделий представлена в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Транспортная схема 

Наименование 
Наименование 

поставщика или пункта 
приема 

Расстояния Вид 
транспорта Примечание 

1 2 3 4 5 
Отходы производства 

Строительный мусор и 
твердые отходы 
строительства 

Полигон захоронения 
ТБО 
 (рисунок б.1.1) 

170 км 

автотрансп
орт 

Письмо от 
утилизирующей 
компании МУП 
«Спецавтохозяйство
» представлено в 
приложении №1 к 
настоящему разделу 

Лишний грунт - 
растительный 

Вывоз на полигон ТБО 
на основании 
экологических 
характеристик  
(рисунок б.1.1) 

170 км 

Письмо от 
утилизирующей 
компании МУП 
«Спецавтохозяйство
» представлено в 
приложении №1 к 
настоящему разделу 
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Наименование 
Наименование 

поставщика или пункта 
приема 

Расстояния Вид 
транспорта Примечание 

1 2 3 4 5 

Строительные материалы 

Щебень Карьер инертных 
материалов на 159 км 
автодороги М-60 
Хабаровск-Владивосток 
(рисунок б.1.2) 

27 автотрансп
орт 

* - на стадии ППР
поставщик может 
быть заменен 

Песок 

Пескогравийная смесь 

Грунт для устройства 
вертикальной 
планировки (ПГС) 

Месторождение 
Хакинское-2, район 
имени Лазо  
(рисунок б.1.2) 

94 
автотрансп
орт 

* - на стадии ППР
поставщик может 
быть заменен 

Асфальтобетон 

МУП «Дорремстрой» 
г. Хабаровск, ул. 
Суворова, 75  
(рисунок б.1.3) 

170 
автотрансп
орт 

* - на стадии ППР
поставщик может 
быть заменен 

Арматура ЗАО 
«Дальтеплохимзащита» 
(рисунок б.1.4) 

180 автотрансп
орт 

* - на стадии ППР
поставщик может 
быть заменен Стальной прокат 

Пиломатериал 
АО «Дальавтотранс» 
(рисунок б.1.5) 170 автотрансп

орт 

* - на стадии ППР
поставщик может 
быть заменен 

Кирпич 

Хабаровский завод 
строительной керамики 
(г. Хабаровск, 
Федоровское шоссе, д. 
12) (рисунок б.1.6)

200 

автотрансп
орт 

* - на стадии ППР
поставщик может 
быть заменен 

Сэндвич-панели ООО «Панельстрой» 
(рисунок б.1.7) 180 автотрансп

орт 

* - на стадии ППР
поставщик может 
быть заменен 

Бетон 

 ООО «ДВТК 
«Хабавтосрой» ООО 
«Бетон-27» 
(рисунок б.1.8) 

180 автотрансп
орт 

* - на стадии ППР
поставщик может 
быть заменен 

3.1. 

06.21  3        -      Зам.   21-10  
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Рисунок б.1.1 - Схема вывоза ТБО на полигон 
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Рисунок б.1.2 - Доставка инертных материалов на строительную площадку 

3.1. 

06.21  3        -      Зам.   21-10  
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Рисунок б.1.3 - Доставка асфальтобетона на строительную площадку 
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Рисунок б.1.4 - Доставка арматуры и стального проката на строительную площадку 
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Рисунок б.1.5 - Доставка пиломатериалов на строительную площадку 
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Рисунок б.1.6 - Доставка кирпича на строительную площадку 
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Рисунок б.1.7 - Доставка сэндвич-панелей на строительную площадку 
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Рисунок б.1.8 - Доставка бетона на строительную площадку 

Проектируемый объект располагается на территории с. Шереметьево Вяземского 

муниципального района, по ул. Студенческая, на правом берегу реки Уссури. 

На протяжении всего периода строительства проектируемого объекта, 

задействованные в строительном процессе машины и механизмы должны подлежать 

постоянному осмотру на соответствие технического состояния для нормального 

производства работ. 
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в). Сведения о возможности использования местной рабочей силы 
при осуществлении строительства 

Строительно-монтажные работы будут осуществляться за счет контингента, 

проживающего на территории Хабаровского края. Так же следует отметить большое 

количество действующих строительных организация на территории края, способных 

производить строительно-монтажные работы по строительству фельдшерско-акушерского 

пункта на 25 посещений в смену. Вопрос о найме специалистов решается генподрядной и 

субподрядной организациями.  

К выполнению работ по строительству рекомендуется привлечение строительно-

монтажных организаций, принимавших участие в выполнении аналогичных работ, имеющих 

необходимые ресурсы и укомплектованных квалифицированными кадрами. 

Население с. Шереметьево составляет – 564 человека. 

В связи с отсутствием в сельском поселении строительных мощностей и 

удаленностью строящегося объекта от мест крупного населенного пункта и, соответственно, 

мест постоянного проживания работников, а также для скорейшего завершения 

строительства работы принято производить командировочным методом. 

В соответствии с техническим заданием необходимо привлечение работающих 

командировочным методом в количестве 100% от потребности в рабочих. 

Проект организации строительства рекомендует применение командировочного 

метода организации работ с расписанием цикла, представленного в таблице в.1. 

Таблица в.1. – Режим командировочной работы 

Наименование Обозначение Количество 
Режим работы дн. / мес 100/4 
Количество рабочих дней в неделю Дн. 6 
Продолжительность работы в одну смену Час. 8 
Количество рабочих часов в неделю Час. 48 
Количество рабочих дней в месяце Дн. 25 
Максимальное количество человек, работающих командировочным 
методом (рабочие) 

Чел. 35 

Настоящим разделом при определении сметной стоимости строительства в части 

применения командировочного метода принято учесть размещение работающих на период 

производства работ в съемных домах и квартирах на территории с. Шереметьево. 

На основании п. 9.6. МДС81-35.2004 затраты, связанные с работающими 

командировочным методом для выполнения строительных, монтажных и специальных 
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строительных работ определяются расчетами на основании ПОС. 

На момент определения предельной стоимости строительства проезд с г. Хабаровск 

до с. Шереметьево стоит 591 руб. по данным из общедоступных официальных источников 

(https://avtovokzal27.ru/).  

Стоимость аренды жилья составляет 550 рублей в сутки, исходя из постановления 

Правительства Российской Федерации от 02.10.02 №729.  

1. Затраты на проживание вахтовых работников, руб. 1 925 000 
Количество человек, чел.* 35 
 Длительность срока пребывания в командировке, сут. 100 
 оплата найма жилого помещения в сутки, без НДС; 
(Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 года № 
729 )  

550 

2. Транспортные расходы, руб
(затраты на доставку работников с п. сбора – г. Хабаровск 
к месту постоянной работы и обратно) 

591×35×2 = 41 370 руб. 

Стоимость проезда до места командировки, для одного 
работника в одну сторон 591 

Количество поездок 2 

Итого общие затраты, руб. 1 925 000 + 41 370 = 
1 966 370 руб. 

* - График движение, работающих представлен в графической части к настоящему

разделу 

Согласно приведённым выше расчетам при определении сметной стоимости 

строительства в главу №9 ССР необходимо включить затраты, учитывающие 

командировочный метод организации строительства в общей сумме на весь срок 

строительства 1 966 370 рубля. 

Организация питания работающих не предусматривается в связи с наличием 

вблизи проектируемого объекта продуктовых магазинов, кафе, столовых. Ежедневная 

доставка работающих от временного места проживания до места производства работ 

настоящим разделом не предусмотрена, так как предполагается съем жилья в пешей 

доступности к месту строительства. 

Подбор персонала по строительным профессиям и специальностям производится в 

соответствии с действующими кодексами, нормами и правилами по усмотрению подрядной 
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организации исходя из уровня образования, опыта, навыков, умения и стоимости 

оказываемых услуг работником. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 

2017 года № 806 генеральная строительная организация, выбранная по итогам конкурса 

обязана произвести мероприятия по привлечению к строительно-монтажным работами 

студенческие отряды технических специальностей. 

Работы производятся специализированными организациями, которые имеют 

лицензию на требуемые работы по строительству объекта.  

Прием пищи в обеденный перерыв осуществляется в установленных на строительной 

площадке санитарно-бытовых помещениях. В целях выполнения требований охраны 

окружающей среды – на территории временной строительной площадки установить 

биотуалеты, утилизация жидких отходов жизнедеятельности работников, строительного 

мусора и твердых отходов строительства осуществляются на специальные полигоны 

утилизации. 

По окончании строительства объекта – временная площадка под бытовой городок 

строителей ликвидируется с планировкой грунта на местности. 
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г) Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих 

строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом 
Для привлечения местной рабочей силы в первую очередь могут служить: биржи 

труда; бюро трудоустройств; кадровые агентства, во вторую средства массовой информации, 

такие как:  

- телевидение (бегущая строка) 

- пресса (местные газеты и журналы объявлений) 

- интернет (сайты поиска работы) 

Для производства специальных монтажных работ необходимо привлекать 

специализированные организации. 

Конкретный перечень мероприятий по привлечению квалифицированных 

специалистов и специализированных организаций, составляется и выполняется организацией 

Генподрядчика в зависимости от своих возможностей, штата сотрудников и мощностей. 

Привлекаемый исполнитель работ (строительная организация) должен быть членом 

СРО и иметь допуски для выполнения необходимых видов работ в соответствии с 

Федеральным Законом от 22.07.2008 № 148 – ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Степень ответственности и мероприятия по привлечению квалифицированных 

специалистов должны быть прописаны в договоре на осуществление строительной 

деятельности. 

Согласно СНиП 12-01-2004 п. 4.11 исполнителю работ, при необходимости, следует 

выполнить обучение персонала. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 

2017 года № 806 генеральная строительная организация, выбранная по итогам конкурса 

обязана произвести мероприятия по привлечению к строительно-монтажным работами 

студенческие отряды технических специальностей. 

При разработке настоящего раздела принято производить работы командировочным 

методом. 
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Формат А4

д) Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта капитального 

строительства; 
Земельный участок площадью 5109,00 м² с кадастровым номером: 27:06:0020405:785, 

планируемый для строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений 
в смену (с жилым помещением) в с. Шереметьево Вяземского муниципального района», 
расположен в Хабаровском крае, Вяземский муниципальном районе, сельское поселение 
«Село Шереметьево», отведенный под строительство, примыкает к ул. Студенческая. 

Земельный участок свободен от капитальной застройки.В настоящее время на участке 
имеются массивы почвенно-растительных насаждений в виде многолетних трав. 

Информация об объектах, включенных в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 
данном участке отсутствует. 

Информация об ограничениях земельного участка отсутствует.  
Информация о границах зон действия публичных сервитутов отсутствует. 
Через проектируемую территорию фельдшерско-акушерского пункта не проходят 

транзитные инженерные и транспортные коммуникации. 
Посадка здания фельдшерско-акушерского пункта выполняется согласно 

Градостроительному плану земельного участка № RU2702270745726-0006/2020 от 
25.05.2020., подготовленному отделом архитектуры и градостроительства администрации 
Вяземского муниципального района.  

Размещение здания ФАП, элементы благоустройства (малые архитектурные формы), 
автопарковка открытого типа на данном земельном участке соответствует основным видам 
разрешенного использования земельного участка в соответствии с п.2.2 Градостроительного 
плана земельного участка.Проектируемое здание размещено строго на участке, отведённом 
под застройку, в зоне допустимого размещения объекта. Других земельных участков для 
производства работ вне предоставленного не требуется. 
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Формат А4

е) Описание особенностей проведения работ в условиях 

действующего предприятия, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов 

производственного назначения; 
Проектируемое здание не является производственным. 

ж) Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 

линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного 

назначения; 
Применение коэффициента на стесненность при разработке данного раздела ПОС не 

требуется в связи с недостаточным количеством факторов для применения коэффициента. 

Согласно прил. 1 к МДС81-35.2004 наличие стесненных условий должно 

характеризоваться наличием трех из указанных ниже факторов: 

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной 

близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими 

захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление 

разрушенных покрытий и посадку зелени – отсутствует; 

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих 

подвеске или перекладке – отсутствует; 

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в 

непосредственной близости от места работ – отсутствует; 

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их 

складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами 

рабочих мест – отсутствует; 

- при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает 

нормативную на 20% и более – отсутствует; 

- при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота 

стрелы крана - отсутствует. 

Одновременное наличие трех вышеуказанных факторов отсутствует, следовательно, 
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применение коэффициентов к нормам затрат труда и оплате труда рабочих не требуется. 

Учет стесненности при разработке ППР не ведется. 

Схема движения автотранспорта и пешеходов ближайшей дорожно-транспортной 

инфраструктуры на период производства работ не меняется. 

з) Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства сроков завершения 

строительства (его этапов); 
До начала разработки раздела «Проект организации строительства» произведено 

знакомство с территорией строительства по средству анализа проектной документации. 
При составлении раздела принято круглогодичное производство строительно-

монтажных работ подрядным способом с привлечением в качестве генподрядчика 
организации по контракту. Для производства специальных монтажных работ привлекаются 
специализированные монтажные организации по контракту. 

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в 
нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается (СНиП 
12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" п. 6. 
«Организация производственных территорий, участков работ и рабочих мест» п. п. 6.1.7). 

Строительную площадку оборудовать комплектом первичных средств 
пожаротушения: песок, лопаты, багры, огнетушители. 

Движение автотранспорта, а также пожарных машин, осуществлять в соответствии со 
схемой, указанной на строительных генеральных планах. Движение работающих в 
труднопроходимых местах должно быть проработано при разработке проекта производства 
работ с решением о применении временных инвентарных лестниц. 

Организационно-технологическая схема строительства предусмотрена в следующей 
последовательности: 

- подготовительный период, подготовка строительства: подготовительные 
мероприятия, вырубка деревьев, снятие растительного слоя грунта и т.д. 

- нулевой цикл: земляные работы: разбивка и рытье траншей, прокладка 
трубопроводов и сетей, обратная засыпка грунта, разбивка плана котлована устройство 

1.1. 

 1        -      Зам.   21-04  
           
05.21 
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Формат А4

фундамента здания (выход на отметку проектного нуля (+0.000), работы по устройству 
наружных инженерных сетей и накопительной емкости; 

- основной цикл: возведение подземной части здания, возведение надземной части 
здания, завершающие работы, благоустройство территории. 

з.1. Организация строительной площадки (строительный генеральный план). 

Строительный генеральный план выполнен на основной период строительства здания 

фельдшерско-акушерского пункта на 1 листе в масштабе М 1:500. 

На стройгенплане указаны: 

- проектируемые здания и сооружения; 

- пути движения автотранспорта для доставки строительных материалов, 

конструкций, изделий и т.д.; 

- места стоянки монтажного крана; 

- радиусы действия монтажного крана при производстве работ (опасная, рабочая); 

- временные бытовые помещения для работающих; 

- место установки мойки колес строительной техники. 

Временные дороги на строительной площадке обеспечивают безопасное движение 

строительной техники. Схема проезда строительной техники по территории строительства 

соответствует проектным решениям. 

Скорость движения автотранспорта по строительной площадке ограничить до 5 

км/час. Въезд на строительную площадку оборудовать знаками ограничения скорости 

движения и предупреждения о выезде автотранспорта и строительной техники. 

1.1. 

 1        -      Зам.   21-04  
           
05.21 



Изм. Лист Подпись Дата 

Лист 

35 2020 - 026 – ПОС 
 Кол.уч

 
№док 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

Формат А4

з.2. Демонтажные работы 

Перед началом производства СМР по устройству проектируемых зданий и 

сооружений фельдшерско-акушерского пункта необходимо предусмотреть работы по 

вырубке существующих деревьев. 

Под пятно застройки попадают следующие деревья, подлежащие вырубке: 

 п.п. Порода 
Количество дерев., 

шт./куст Диаметр, 
м. 

Высота, 
м. 

Приме-
чание 

Шт. Куст 

1. Вяз (Ильм) 24 0,15 7 3 с1 

2. Ива 12 0,20 9 2 с 1 

Данные представлены на основании пересчётной ведомости. 

Демонтаж производить с применением бензопилы. 

Срубленные деревьяраспиливаются на дрова и передаются в безвозмездное 

пользование местному населению. 

з.3. Погрузо-разгрузочные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы предусматривают разгрузку и складирование 

материалов, изделий, конструктивных элементов. Погрузочно-разгрузочные работы следует 

выполнять под руководством назначенного приказом ИТР, ответственного за безопасное 

производство работ кранами. Приказ о назначении должен находиться на объекте. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполнять в соответствии с требованиями ПОС 

РМ-007-98, ПБ 10-382-00 раздел 9.5, и СНиП 12-03-2001. Машинист крана и стропальщики 

должны строго соблюдать должностные инструкции, составленные на основе типовых 

инструкций по РД 10-9-95 и РД 10-107-96. 

При использовании при погрузочно-разгрузочных работах крана работы следует 

организовывать в соответствии с типовыми технологическими картами, картами трудовых 

процессов и с учетом следующих требований: 

 Погрузочно-разгрузочные работы выполнять в строгом соответствии с должностным 

инструкциями и нормативными требованиями; 
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 Площадка для производства погрузочно-разгрузочных работ должна быть 

спланирована и иметь уклон не более 5 град.; 

 После установки автомашины под погрузку (разгрузку) необходимо под колеса 

подкладывать инвентарные упоры; 

 Стропальщики должны быть обеспечены комплектом грузозахватных 

приспособлений и схемами строповки грузов, поступающих под разгрузку (погрузку), 

согласно перечню; 

 На месте производства погрузочно-разгрузочных работ не допускается нахождение 

лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе. Перемещение груза не 

должно производиться при нахождении под ним людей; не разрешается производить 

погрузочно-разгрузочные работы при нахождении людей на кузове или в кабине 

автомашины; 

 В местах погрузки и разгрузки автомашин должны использоваться навесные 

площадки для стропальщиков; 

 На место установки груза должны быть предварительно уложены соответствующей 

прочности прокладки. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть освещены (не 

менее 10 лк), ограждены сигнальным ограждением по ГОСТ 23407 и оснащены знаками 

безопасности по ГОСТ 12.4.026. 

Эксплуатацию и обслуживание кранов выполняет машинист крана 6 разряда. При 

эксплуатации должны соблюдаться требования, изложенные в паспорте крана, руководстве 

по его эксплуатации, а также в ПБ 10-382-00 «Правилах устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора РФ. 

На площадке каждый кран для обеспечения производительной и безопасной работы 

должен быть укомплектован съемными грузозахватными приспособлениями (стропами, 

траверсами, захватами), на которых должно быть клеймо с указанием грузоподъемности, 

даты испытания и инвентарного номера. 

Важен для выбора крана учет влияния погодно-климатических факторов (ветер, 

сейсмика, температура). Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть 

спланированы и иметь уклон не более 2-х градусов. В соответствующих местах необходимо 

установить надписи: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и другие надписи ограничения. Кран 
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должен устанавливаться на все имеющиеся опоры. Под опоры подкладываются устойчивые 

подкладки, которые являются инвентарной принадлежностью крана. 

Рисунок з.3.1 - Подстилающее устройство под опору крана 

Не допускаются работы на грузоподъемном кране, если скорость ветра превышает 

допустимую величину, указанную в паспорте крана. 

Производить работы кранами на путях, соседних с электрифицированными, можно 

при условии, чтобы ни одна часть крана (стрела, трос) не приближалась ближе чем 2,0 м к 

находящимся под напряжением проводам или частям контактной сети, работать на этих 

путях можно только после отключения контактной сети. 

Категорически запрещается устанавливать и работать на грузоподъемных кранах 

непосредственно под проводами линий электропередачи. 

Автокраны следует устанавливать так, чтобы расстояние между стенкой здания и его 

поворотной частью (при любом ее положении) было не менее 1,0 м. 

При производстве работ по подъему, перемещению и укладке различных грузов 

необходимо соблюдать следующие правила: 

- лицам, не имеющим прямого отношения к работе, запрещается находиться на месте 

производства работ и на кранах; 

- для подъема людей на полувагоны необходимо пользоваться инвентарными 

лестницами с площадками; 

- по окончании застроповки груза такелажники должны удалиться в без опасное место 

(площадка лестницы), и только после этого старший такелажник может дать команду 

машинисту автокрана о подъеме; 

- перед подъемом грузы должны быть предварительно приподняты на высоту 20-30 см 

для проверки правильности строповки и надежности действия крана; 

- перемещать грузы в горизонтальном направлении следует, предварительно подняв 

их не менее чем на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий; 
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- нельзя находиться людям у стрелы крана плюс 5,0 м, запрещается переносить грузы 

над людьми; 

- запрещается выполнять преждевременную раскреповку грузов, не убедившись в их 

надежном закреплении в штабеле или на автомобиле. 

Для обеспечения безопасности работ ответственный за безопасное производство 

работ по перемещению грузов кранами должен: 

- к строповке элементов конструкций допустить стропальщиков, имеющих 

удостоверение. До начала работ установить порядок обмена сигналами стропальщиком и 

крановщиком; 

- обеспечить стропальщиков исправными, испытанными и соответствующими массе и 

характеру груза грузозахватными приспособлениями, указанными в схеме строповки; 

- следить, чтобы на местах производства работ были вывешены схемы правильной 

обвязки и зацепки грузов, а так же таблицы с указанием массы перемещаемых грузов; 

- строго требовать соблюдения инструкций и правил, инструктировать на рабочем 

месте крановщиков и стропальщиков о правильных способах строповки или обвязки при 

перемещении нетиповых грузов и присутствовать при их разгрузке и монтаже; 

- всех рабочих обеспечить защитными касками; 

- останавливать работу крана при недостаточном освещении места работы, 

при силе ветра более 6 баллов, сильном снегопаде, тумане или во время грозы, а так 

же в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы или перемещаемый груз; 

- следить за исправным состоянием такелажных приспособлений; 

- назначить старшего такелажника и, при необходимости, сигнальщика; 

- допускать к обслуживанию крана только лиц, имеющих соответствующее 

удостоверение стропальщика; 

- особое внимание следует уделить правильности зацепления грузов, не допускать 

перегрузки крана, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана; 

- разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями; 

- запрещать перемещение груза волоком и над людьми; 

- запрещать подъем защемленных и неправильно застропованных грузов; 

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения работ. 

Доставку длинномерных тяжеловесных грузов производить от поставщиков г. 

Хабаровск по существующим улицам седельным тягачом г/п 12 тонн КАМАЗ-54115 и с 
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Формат А4

применением полуприцепа МАЗ 938662-042. 

з.4. Геодезические работы 

Заказчик до начала строительства обязан передать генподрядчику рабочую 

документацию и технические паспорта на знаки геодезической основы нового строительства. 

В процессе строительства знаки геодезической разбивочной основы должны находиться под 

наблюдением за их сохранностью представителем генподрядчика, назначенного приказом и 

имеющего соответствующие лицензии. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров нового строительства, 

является обязательной частью производственного контроля качества. Контроль должен быть 

непрерывным. Контролируемые в процессе производства работ геометрические параметры 

здания, методы геодезического контроля, порядок и объем проведения должны быть 

установлены проектом производства геодезических работ (ППГР) 

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят: 

создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей 

построение разбивочной сети площадки с выносом в натуру главных осей и отметок здания и 

передачи её заказчиком генеральному подрядчику; 

создание внутренней разбивочной сети здания (на исходном и монтажном 

горизонтах); 

наблюдение за перемещениями конструкций ограждения котлована и 

существующими зданиями, попадающими в зону влияния работ; 

инструментальный контроль точности геометрических параметров здания (отдельных 

его элементов), являющийся составной частью операционного контроля качества 

строительных процессов с составлением исполнительной документации. 

Геодезические работы, выполняемые на строительной площадке, должны 

соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве", 

ГОСТ 22268-76 и ГОСТ 24846-81. 

Для производства геодезических работ и своевременного контроля за процессом 

возведения здания используются квалифицированные специалисты, необходимые приборы и 

оборудование. Средства измерений (теодолиты, нивелиры, рулетки) должны быть 

необходимой для выполнения работ точности и аттестованы в установленном порядке. 

Перед началом выполнения работ геодезические приборы должны быть проверены и 
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Формат А4

отъюстированы. 

Пункты геодезической разбивочной основы закрепить постоянными и временными 

знаками. 

Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ в виде 

заглубленных в грунт бетонированных труб с верхней металлической пластиной 

(приложение 9 к СНиП 3.01.03-84). Временные – по этапам работ (земляные, устройство 

фундаментов, возведение подземной и надземной части зданий). 

Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять 

типы знаков, предусмотренные СНиП 3.01.03-84, а также соблюдая следующие требования: 

 Постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии 

геодезической разбивочной основы, должны защищаться надежными оградами; 

 Грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных 

для устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в 

капитальных конструкциях; 

 Типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической 

разбивочной основы. 

Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. 

Створы основных разбивочных осей закрепляют на обноске и на грунтовых створных 

знаках. 

Во время строительства необходимо вести наблюдения за устойчивостью знаков 

плановой основы до 2-х раз в год и выносной основы до 4-х раз в год. Правильность 

выполнения разбивочных работ проверяют путем приложения контрольных геодезических 

ходов (в направлениях, не совпадающих с принятыми при разбивке) с точностью не ниже, 

чем при разбивке. 

з.5. Земляные работы 

При производстве земляных работ следует руководствоваться правилами, 

изложенными в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ППР, 

технологических картах, в специальных инструкциях, СП 45.13330.2017 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты». Для обеспечения безопасных условий производства 

земляных работ необходимо особое внимание уделять вопросам безопасной эксплуатации 
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землеройных машин и механизмов, правилам разработки грунта. 

До начала производства земляных работ необходимо: 

 Завершить подготовку фронта работ (раскорчевку, планировку, снос препятствующих 

работам сооружений в соответствии с требованиями технологии производства работ и 

ПОС). В случае обнаружения неуказанных в проекте подземных сооружений и 

коммуникаций необходимо вместе с владельцем решить вопрос их сохранности или 

выноски за пределы строительной площадки; 

 Ознакомить участников строительства с проектом производства земляных работ и с 

правилами безопасности труда под роспись; 

 Установить по контуру котлованов и траншей временные реперы, связанные с 

нивелирными ходами с постоянными реперами; 

 Произвести на местности разбивку контура котлована от осей здания, нанесенных на 

обноске способом промеров. Обноска устанавливается на высоте от 0,4 – 0,6 м от 

земли параллельно основным осям, образующим внешний контур здания, на 

расстояние, обеспечивающим неизменность ее положения в процессе строительства. 

Почвенно-растительный слой, снимаемый при выполнении планировочных 

работ,подлежит вывозу на свалку ТБО. 

После снятия и обвалования растительного грунта происходит выравнивание 

территории, затем устраивается корыто под проезды, тротуары, площадки.  

Для планировочных работ и обратной засыпке грунта в пазухи конструкций ис-

пользуется бульдозер типа CaterpillarD-3К. 

Разбивочные работы при устройстве вертикальной планировки следует производить 

при помощи геодезических инструментов с тщательным соблюдением проектных осей и 

отметок сооружения. 

При разбивке насыпей должна учитываться их последующая осадка. Уплотнение 

насыпи при вертикальной планировке выполняется кулачковыми катками ДУ-26 массой 8 тн 

за 6 проходов катка по одному следу толщина слоя до 20 см. 

Закрепление разбивочных осей в наиболее характерных точках производится 

железобетонными металлическими и иными прочными знаками. В процессе производства 

земляных работ должна быть обеспечена сохранность всех вынесенных знаков закрепления 

разбивки осей, углов и реперов. В случае повреждения знаки следует немедленно 
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восстанавливать. 

Земляные работы для строительства проектируемых зданий и сооружений 

предусмотрены при устройстве котлованов под здания, при устройстве инженерных сетей и 

вертикальной планировке. 

Грунт в траншеях и котлованах под сети  и сооружения на сетях разрабатывается 

экскаватором ЭО-4121 обратная лопата с ёмкостью ковша 0,65 м3. 

Излишний вытесненный грунт от разработки траншей под сети и котлованов под 

сооружения разрабатывается в отвал для использования в вертикальной планировке. 

Перемещение в отвал производится бульдозером Caterpillar D-3K. Для механизированной 

разработки траншей под сети неглубокого заложения используется экскаватор ДЗ-29 (Д-555 

на базе трактора Т-74) с ёмкостью ковша 0,35 м3 (узкий ковш). Грунт при устройстве 

траншей под сети неглубокого заложения складировать у места производства работ. 

Излишки грунта вывозить на полигон ТБО на расстояние 170 км с погрузкой в 

автосамосвалы КАМАЗ-45143. 

При прохождении трассы под автодорогами с твёрдым покрытием обратную засыпку 

траншей вести непучинистым грунтом с послойным уплотнением и оформлением акта о 

степени уплотнения в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные 

дороги». 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые в местах, где происходит движение людей и 

транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением с учетом требований ГОСТ 

23407-78. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а 

в ночное время – сигнальное освещение. 

Место прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными 

мостиками, освещаемые в ночное время. 

При обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в этих местах следует 

немедленно прекратить до получения разрешения от соответствующих организаций. 

Расстояние до перемещения, установки и работы машин, транспортных средств от 

края неукрепленных котлованов или траншей необходимо соблюдать согласно СНиП 12-04-

2002 «Безопасность труда в строительстве», Часть 1. Общие требования, раздел 7.2, табл.1: 



Изм. Лист Подпись Дата 

Лист 

43 2020 - 026 – ПОС 
 Кол.уч

 
№док 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

Формат А4

Глубина выемки,  
м 

Грунт ненасыпной 
песчаный супесчаный суглинистый глинистый 
Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки 
до ближайшей опоры машины, м 

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00 
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50 
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75 
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00 
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50 

В котлованах глубиной более 1,25 м необходимо иметь стремянки, выступающие не 

менее чем на 1,00 м над уровнем земли.  

При производстве земляных работ по устройству фундаментов под здания и 

сооружения при фактическом несоответствии грунтов в основании, необходимо сообщить 

представителям проектной организации для возможной корректировки проекта. 

Крутизну откосов при устройстве траншей, котлованов необходимо выполнять в 

соответствии с СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».  

Во избежание подтопления котлована предусмотреть устройство водоприёмных канав 

по периметру котлована шириной и глубиной 0,5 метра. По дну водоприёмных канав 

необходимо выполнить подсыпку из гравия толщиной 0,05 - 0,1 метра. 

Доставку необходимого грунта для устройства насыпи производить автосамосвалами. 

Устройство вертикальной планировки производить по принципу, приведенному на 

рисунке з.5.1. 
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Формат А4

Рисунок з.5.1 – Схема планировки бульдозером строительной площадки 

Для профилирования земляного дорожного полотна, возведения дорожных насыпей 

высотой до 0,6 м, планировки площадей, очистки территорий от снега и других работ 

использовать бульдозер. Для производства работ по монтажу столбчатого фундамента 

необходимо устроить рабочие полосы с каждой стороны котлована по 0,6 м. 

Перемещение грунта бульдозером предусмотреть на расстояние до 50 метров внутри 

площадки. Вытесненный от фундамента грунт использовать при устройстве насыпи на 

работах по вертикальной планировке. Недостающий грунт принять ПГС с подвозом его с 

карьера инертных материалов. 

Устройство фундамента ФАП производится в насыпи. Вертикальная планировка 

осуществляется в 2 этапа. 

Объемы вынимаемого грунта при устройстве котлованов под здание и сооружения 
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представлены в таблице з.4.1. 

Таблица з.4.1 – Объемы грунта при разработке котлована и обратной засыпке 

№ Поз. Наименование работ 
Ед. 
изм

. 
Кол-во 

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов 

1. Объем земляных масс под устройства сети НВ с колодцами (2 шт.) 

2. 

V разработки траншеи 
(общий), механиз. (с 
учетом уширений под 
рабочую зону 0,40 м) 
Разработка суглинка от 
черных отметок до низа 
траншеи на hср=1,88 м 

м3 248,98 V грунта = (Н/3*( 
S1+√(S1*S2)+S2)) 

3. 

V доработки вручную, 
зачистка дна и стенок на 
глубину h=0.1м, с 
выкидкой грунта в 
котлован и траншеях, 
разработанных 
механизированным 
способом. 

м3 5,78 

4. V обратной засыпки ПГС, 
в том числе: м3 216,59 

5. - V ручн. засыпки (10-
30%), м3 м3 21,66 

6. - V механиз. засыпки (90-
70%), м3 м3 194,93 

7. V обратной засыпки 
песком м3 23,29 

8. V песчаной подушки, 
h=0.1 м3 4,95 

9. Недостаток грунта (ПГС 
kупл=1,1),(kпот.гр=1,01)  м3 240,63 

216,59*1,1*1,01  
где 1,1 – коэффициент 
относительного 
уплотнения, согласно табл. 
В.14 СП 34.13330.2012; 
1,01 – коэффициент 
потери грунта при 
транспортировке согласно 
п. 7.29 СП45.13330.2017 

10.  V вытесненного грунта 
для устройства колодцев в м3 4 

1.1. 

 1        -      Зам.   21-04  
           
05.21 
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№ Поз. Наименование работ 
Ед. 
изм

. 
Кол-во 

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов 

насыпи 

11.  

Излишки грунта 
(используются при 
вертикальной планировке), 
куб. м. 

м3 254,76 

12.  Объем земляных масс под устройство сети НК с колодцами (3 шт.(cнеобходимостью 
выемки) + 2 шт (в красных отметках) 

13.  

V разработки траншеи 
(общий), м3, механиз (с 
учетом уширений под 
рабочую зону по 0,4 м)  

м3 60,69 

Табл. 
з.4.1 ПЗ 

ПОС 

V грунта = (Н/3*( 
S1+√(S1*S2)+S2)) 

14.  V основания (песок h=0,56 
м), м3 м3 32,14 

15. V обратной засыпки ПГС  м3 27,37

16.  - V ручн. засыпки (10-
30%), м3 м3 8,21 

17.  - V механиз. засыпки (90-
70%), м3 м3 19,16 

18.  Объем необходимого ПГС 
(kупл = 0,85)  м3 30,41 

27,37*1,1*1,01  
где 1,1 – коэффициент 
относительного 
уплотнения, согласно табл. 
В.14 СП 34.13330.2012; 
1,01 – коэффициент 
потери грунта при 
транспортировке согласно 
п. 7.29 СП45.13330.2017 

19.  
V вытесненного грунта 
для устройства колодцев в 
насыпи (2 шт.) 

м3 8,92 

20.  
Избыток местного грунта 
(используется при 
вертикальной планировке) 

м3 60,69 

21.  Объем земляных масс под устройство выгреба 

22.  

V разработки котлована 
(общий), м3, механиз (с 
учетом уширений под 
рабочую зону) Vгрунта = 
Н/6*((2*L1+L3)*L2+(2*L3
+L1)*L4)) 

м3 219,92 

Табл. з.4.1 
ПЗ ПОС 

V грунта = (Н/3*( 
S1+√(S1*S2)+S2)) 

23.  V обр. засыпки ПГС, м3 в 
том числе: м3 150,96 

1.1. 
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№ Поз. Наименование работ 
Ед. 
изм

. 
Кол-во 

Ссылка на 
чертежи, 

спецификац
ии 

Формула расчета, расчет 
объемов работ и расхода 

материалов 

24. - V ручн. засыпки (10-
30%), м3 м3 45,29 

25.  - V механиз. засыпки (90-
70%), м3 м3 105,67 

26.  

Недостаток грунта (ПГС 
kупл=0,85) необходимо 
подвезти с расстояния 27 
км с карьера инертных 
материалов 

м3 167,72 

150.96*1,1*1,01  
где 1,1 – коэффициент 
относительного 
уплотнения, согласно табл. 
В.14 СП 34.13330.2012; 
1,01 – коэффициент 
потери грунта при 
транспортировке согласно 
п. 7.29 СП45.13330.2017 

27.  
Избыток местного грунта 
(используется при 
вертикальной планировке) 

м3 219,92 

з.6. Водоотведение с площадки производства работ 

Согласно техническому отчету по инженерным изысканиям грунтовые воды на 

участке производства работ отсутствуют. На период производства работ необходимо 

предусмотреть только осушение площадки от атмосферных осадков. 

Во избежание подтопления котлована предусмотреть устройство водоприёмных канав 

по периметру котлована шириной и глубиной 0,5 метра. По дну водоприёмных канав 

необходимо выполнить подсыпку из гравия толщиной 0,05 - 0,1 метра. Осушение котлованов 

и траншей от атмосферной и грунтовой воды осуществляется  методом открытого 

водоотлива - откачкой притекающей воды центробежными самовсасывающими насосами 

(НЦС-3, производительность 8 м3/час, напор 21,7–4,3 м) в сеть водоприемных канав, 

устроенных на площадке вдоль временного ограждения. 

Во избежание подтопления участка производства работ вдоль временного ограждения 

строительной площадки предусмотреть устройство водоприемных канав габаритами b=0,5; 

h=0,5 м и накопительных колодцы с устройством в них фильтр-патронов и центробежных 

насосов НЦС-3 (2 шт). 

Водоотводные канавы устраиваются с уклоном 0,01-0,02 в направлении водосборных 

колодцев d=1500 мм. Далее очищенная вода по мере накопления сбрасывается в пониженные 

участки рельефа. 

1.1. 

 1        -      Зам.   21-04  
           
05.21 
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Формат А4

Таблица з.6.1 – Спецификация на устройство накопительного колодца с установкой 
фильтр-патрона 

1 
Фильтр очистки поверхностного стока ФОПС-МУ-1,5-0,9 
Рабочая производительность, не более, м3/час 
(Максимально допустимая производительность, не более, 
м3/час) м3/час = 8,0 (16,0) 

шт 2 

2 Сборный ж/б дождеприемник диаметром 1500мм в составе 
(на 1 колодец):  шт 2 

2.1. плита днища ПН-15 шт 2 
2.2. кольцо КС-15.6 шт 6 
2.3. легкосъемная крышка КЛ-1-1,5 шт 2 
2.4. люк типа Л шт 2 
2.5. опорное кольцо ОК-1,5-1,5 шт 2 

Схема установки фильтр-патрона в водоприемный колодец представлена на рис. з.6.1 

Рисунок з.6.1 – Способ установки фильтр-патрона на опорное кольцо внутри 

канализационного колодца на некоторой глубине. 

з.7. Устройство фундаментов 

В проектном решении приняты следующие типы фундамента: 

Здание ФАП -  монолитная плита 

Накопительная емкость - монолитная железобетонная плита 

В основании фундаментов залегают суглинки тяжелые и глины легкие, твердой и 

полутвердой консистенции. 

Перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундамента, как 

правило, не допускается. При вынужденных перерывах должны быть приняты меры к 
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Формат А4

сохранению природных свойств грунта. Зачистка дна котлована до проектных отметок (на 5-

7 см) должна производиться непосредственно перед устройством фундамента. Переборы 

грунта основания ниже проектных отметок не допускаются. Случайные переборы в 

отдельных местах должны быть заполнены местным грунтом или песком и доведены до 

проектной плотности. Доработка недобора грунта (6-7 см), оставшегося на принятом по акту 

основании сверх проектных отметок, производится непосредственно перед устройством 

подготовки. При устройстве подготовки повреждение грунтового основания недопустимо. 

Песчаная, гравийная или щебеночная подготовка должна быть выполнена в соответствии с 

проектом и уплотнена. 

Подготовленное основание под фундаменты должно быть принято по акту комиссией 

с участием заказчика, подрядчика и представителя проектной организации. В акте должно 

быть отражено соответствие расположения, отметок дна котлована, фактического 

напластования и природных свойств грунтов данным проекта, а также возможность 

заложения фундаментов на проектной отметке, отсутствие нарушений природных свойств 

грунтов основания или качества их уплотнения в соответствии с проектными решениями. 

На устройство подготовки под фундаменты должны быть составлены акты на 

скрытые работы. 

Устройство подземной части включает в себя следующие технологические процессы: 

- установка опалубки с распорками; 

- монтаж арматуры; 

- заливка бетона в опалубку; 

- демонтаж опалубки 

- устройство гидроизоляции; 

- обратная засыпка. 

Перед установкой опалубки и арматуры железобетонных фундаментов производитель 

работ (прораб, мастер) должен проверить правильность устройства бетонной подготовки и 

разметки положения осей и отметок основания фундаментов. 

Установку инвентарной опалубки, каркасов и отдельных арматурных стержней 

выполнять стреловым пневмоколёсным краном КС-35719, подачу бетонной смеси 

осуществлять в бадьях при помощи крана. Бетон завозить автобетоносмесителями типа СБ-

92А, материалы опалубки и арматурные стержни - бортовыми автомашинами. Уплотнение 

бетонной смеси производить при помощи глубинных и поверхностных вибраторов: 
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Глубинный вибратор (пневматический)  Champion CVG424 
Поверхностный вибратор (пневматический) Ви-104б-6 

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси не должна превышать 2,0 м. 
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з.8. Монолитные и арматурные работы 

Бетонные смеси укладывать горизонтальными слоями одинаковой толщины в 

зависимости от применяемых вибраторов. После бетонирования бетон предохранять от 

воздействия ветра, прямых солнечных лучей и обеспечить систематическое увлажнение. 

Уплотнение бетона следует выполнять с помощью глубинных и поверхностных 

вибраторов. 

Арматурные сетки заводить в монолитные стойки и стены или приваривать к 

обрамляющим металлическим стойкам. 

При монтаже и возведении строительных конструкций следует использовать типовые 

технологические карты. 

Допускается применение арматурных сеток, изготовленных в соответствии с рабочим 

проектом. Монтаж арматуры производить в строгом соответствии с рабочими чертежами, 

отклонения не должны превышать величин, указанных в СП 70.13330.2012. 

При производстве бетонных работ при температуре воздуха выше 25°С и 

относительной влажности менее 50% рекомендуется применять быстротвердеющие цементы 

по ГОСТ 10178. Для бетонов класса В22,5 и выше допускается применять 

нормальнотвердеющие цементы с содержанием трехкальциевого силиката не менее 50% и 

трехкальциевого алюмината не более 8%. 

Температура бетонной смеси при бетонировании конструкций с модулем поверхности 

более трех не должна превышать 35°С, а для массивных конструкций с модулем поверхности 

менее трех - 20°С. 

Увеличение периода сохраняемости бетонной смеси в случае необходимости следует 

обеспечивать: 

- дробным введением пластифицирующих добавок; 

- введением замедлителей схватывания и твердения; 

- совместным применением указанных способов. 

Максимальная продолжительность перевозки и укладки бетонной смеси, 

приготовленной без добавок, не должна превышать значений, приведенных в таблице з.8.1. 

Таблица з.8.1 - Допустимая продолжительность перевозки и укладки бетонной смеси 
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Температура свежеприготовленной бетонной 
смеси, °С 

Допустимая продолжительность перевозки и 
укладки смеси, мин 

25 30-60 
30 15-30 
35 10-15 

Не допускается восстанавливать подвижность бетонной смеси до требуемой 

консистенции добавлением воды на месте ее укладки. 

Наружная поверхность тары для перевозки бетонной смеси (барабанов 

автобетоносмесителей, кузовов автобетоновозов и автосамосвалов, бункеров и др.) 

окрашивается красками, отражающими солнечный цвет (оттенки белого цвета). 

Перед укладкой бетонной смеси: 

а) место укладки защищается от солнечных лучей путем устройства навесов или 

установки передвижных щитов; 

б) опалубка, арматура и основания охлаждаются разбрызгиванием холодной воды. 

При превышении температуры бетонной смеси при укладке выше 35°С необходимо 

принять меры по немедленной укладке ее в опалубку. Контроль марки бетонной смеси по 

удобоукладываемости на объекте следует осуществлять не позднее 20 мин с момента 

поступления смеси и через каждые 30 мин вылеживания смеси на объекте. Подвижность 

бетонной смеси в момент укладки должна соответствовать требованиям ППР и (или) 

регламента бетонных работ. 

Уход за бетоном должен обеспечивать предотвращение испарения воды из 

твердеющего бетона, и для этого в ППР должны быть разработаны мероприятия, 

обеспечивающие твердение бетона и получение в заданные сроки показателей, указанных в 

проектной документации. 

Первичный уход за свежеуложенным бетоном следует начинать не позднее 15 мин с 

момента окончания отделки поверхности уложенной и уплотненной бетонной смеси. 

Первичный уход осуществляется посредством укрытия бетонных поверхностей 

влагонепроницаемыми материалами либо нанесением на неопалубленную поверхность 

свежеуложенного бетона пленкообразующих покрытий. 

Горизонтальные поверхности конструкций, не защищенные от воздействия 

солнечных лучей, при температуре воздуха выше плюс 30°С рекомендуется укрывать 

теплоизоляционными материалами. 

Первичный уход необходимо осуществлять до достижения бетоном прочности не 
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менее 1,5 МПа. 

При появлении на поверхности свежеуложенного бетона трещин вследствие 

пластической усадки допускается его повторное поверхностное вибрирование до начала 

схватывания, но не позднее чем через 1 ч после окончания укладки. 

Уход за бетоном следует начинать сразу после окончания укладки бетонной смеси и 

осуществлять до достижения 70% проектной прочности, а при соответствующем 

обосновании - 50%. В начальный период ухода бетонная смесь должна быть защищена от 

обезвоживания. 

 При достижении бетоном прочности 0,5 МПа уход за ним должен заключаться в 

обеспечении (поддержании) влажного состояния поверхности путем укрывания и (или) 

орошения. При этом периодический полив водой открытых поверхностей твердеющих 

бетонных и железобетонных конструкций не допускается. 

При производстве строительных и монтажных работ в зимнее время соблюдать 

следующие условия: 

− бетонную смесь (с температурой, не ниже требуемой по расчету) укладывать в 

конструкции только на очищенное теплое основание; 

− при температуре воздуха ниже минус 10° С бетонирование 

густоармированных; 

− бетон, уложенный в конструкции, выдерживать при положительной 

температуре до приобретения 70-80% проектной прочности; 

− сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при 

температурах наружного воздуха ниже минус 30° С и сварка конструкций из 

среднеуглеродистых сталей при температуре ниже минус 20° С - запрещается. 

Подачу арматуры к месту производства работ производить краном на автомобильном 

ходу типа КС-35719. Бетонирование фундаментов и накопительной емкости производить по 

схеме кран-бадья. При устройстве фундаментов использовать мелкощитовую опалубку. 
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з.9. Монтажные работы 

Устройство каркаса основного проектируемого здания производить монтажным 

краном Kato KR-25H с длиной стрелы 25,9 метров. 

Максимальная грузоподъемность 14,5 тонны при вылете стрелы 2,5 метра, 

минимальная грузоподъемность 2,5 тонны при вылете стрелы 17 метров. Данный кран 

подходит для монтажа здания ФАП в с. Шереметьево по своим грузовысотным 

характеристикам (таблица з.9.1) 

Таблица з.9.1 – Грузовысотные характеристики монтажного крана 
Длина стрелы 

Вылет стрелы, метры 7,6 13,7 19,8 25,9 
2,5 26,00 22,50 21,00 14,50 
3,0 26,00 22,50 21,00 14,50 
3,5 25,40 22,50 21,00 14,50 
4,0 23,40 20,70 20,00 14,50 
4,5 21,40 19,20 18,90 14,50 
5,0 18,10 17,85 17,60 14,40 
5,5 16,70 16,50 13,80 
6,0 15,60 15,30 13,00 
6,5 15,00 14,20 12,30 
7,0 14,70 13,00 11,60 
8,0 12,65 10,00 10,00 
9,0 10,40 7,90 8,70 
10,0 8,40 6,45 7,20 
11,0 6,85 5,30 6,10 
12,0 5,50 5,20 
13,0 4,65 4,45 
14,0 3,70 3,80 
15,0 3,20 
16,0 2,85 
17,0 2,50 

Основанием для начала работ по монтажу металлоконструкций зданий служит Акт 

технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к монтажу. К акту приемки 

прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением положения опорных 

поверхностей в плане и по высоте. 

До начала монтажа колонн генеральным подрядчиком должны быть полностью 

закончены и приняты заказчиком следующие работы: 
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Формат А4

- устройство фундаментов под монтаж колонн; 

- произведена обратная засыпка пазух траншей и ям; 

- грунт спланирован в пределах нулевого цикла; 

- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта; 

- подготовлены площадки для складирования конструкций и работы крана; 

- должна быть организована рабочая зона строительной площадки. 

Разбивку основных осей здания выполняют с выноса в натуру двух крайних точек, 

определяющих положение наиболее длинной продольной оси здания. На разбивочном 

чертеже указывают все расстояния между осями, привязку конструкций. Оси здания на 

обноску переносят с помощью теодолита. На случай повреждения обноски главные оси 

закрепляют на местности. Для этого в их створе на расстоянии 5-10 м от будущего здания 

устанавливают временные, выносные контрольные знаки с осевыми рисками. Для 

вертикальной разбивки вблизи от строящегося здания устраивают рабочий репер. Отметку 

такого репера определяют от ближайших реперов государственной нивелирной сети. Чтобы 

упростить вычисление отметок, отсчеты высот ведут от условной нулевой отметки - уровня 

пола первого этажа. Зная абсолютную отметку рабочего репера, определяют абсолютную 

отметку уровня пола первого этажа. 

До начала монтажа конструкций надземной части на монтажный горизонт выносят 

базовые оси и выполняют детальные разбивочные работы. 

Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в разобранном 

виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном для монтажа здания. 

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении металлические 

конструкции необходимо оберегать от механических повреждений, для чего их следует 

укладывать в устойчивом положении на деревянные подкладки и закреплять (при 

перевозках) с помощью инвентарных креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, 

кассеты и т.п. Деформированные конструкции следует выправить способом холодной или 

горячей правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств или волочить 

их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять стропы из мягкого 

материала. 

При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: продольной оси 

колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем обстраивают монтажными 

лестницами и подмостями, необходимыми для монтажа последующих конструкций. 
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Монтаж стальных конструкций выполнять в соответствии с СНиП 3.03.01-87” 

Несущие и ограждающие конструкции”. 

Антикоррозийную защиту конструкций выполнять в соответствии c СП 28.13330.2012 

«Защита строительных конструкций от коррозии». Актуализированная редакция СНиП 

2.03.11-85, СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от 

Коррозии». 

При выполнении всех строительно-монтажных работ руководствоваться 

требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие 

требования», СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное 

производство» и «Правила противопожарного режима РФ». 

При производстве всех видов работ в зимних условиях руководствоваться 

требованиями соответствующих разделов строительных норм и правил: СНиП 3.03.01-87, 

СНиП 3.04.01-87. 

Все работы должны вестись в соответствии с ‘’Проектом производства работ в зимних 

условиях’’. Лица, отвечающие за ведение работ в зимнее время, должны быть 

ознакомлены с перечисленными СНиП. 

Организации, участвующие в строительстве данного объекта, обязательно должны 

иметь опыт работы и свидетельство о допуске на выполняемые виды работ, а применяемые 

изделия, конструкции и материалы необходимые сертификаты. 

Монтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с требованиями 

СП 70.13330.2012, ГОСТ 23118-2019, рабочего проекта и инструкций заводов-изготовителей. 

Замена предусмотренных проектом конструкций и материалов допускается только по 

согласованию с проектной организацией и заказчиком. Во время производства работ на 

границах опасной зоны установить предупредительные знаки. 

Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка на опоры, 

выверка и закрепление. Стропу ют колонны за верхний конец, либо в уровне опирания 

подкрановых балок. В некоторых случаях для понижения центра тяжести к башмаку 

колонны крепят дополнительный груз. Колонны захватывают стропами или 

полуавтоматическими захватными приспособлениями. 

На высоте 30-40 см над верхним обрезом фундамента монтажники направляют 

колонну на анкерные болты, а машинист плавно опускает ее. При этом два монтажника 

придерживают колонну, а два других обеспечивают совмещение в плане осевых рисок на 
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башмаке колонны с рисками, нанесенными на опорных плитах, что обеспечивает проектное 

положение колонны, и она может быть закреплена анкерными болтами. Дополнительного 

смещения колонны для выверки по осям и по высоте в этом случае не требуется. 

Перед установкой колонны необходимо прокрутить гайки по резьбе анкерных болтов. 

Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от повреждения колпачками из 

газовых труб. 

Первыми монтируют пару колонн, между которыми расположены вертикальные 

связи, закрепляют их фундаментными болтами. Раскрепляют первую пару колонн связями и 

балками. Стропы снимают с колонны только после ее постоянного закрепления. 

Устанавливают после каждой очередной колонны балку, вертикальные связи или распорку, 

т.к. колонна должна быть быстро закреплена к смонтированным конструкциям и 

растроплена, чтобы не простаивал монтажный кран. Вертикальные связи должны быть 

установлены и закреплены согласно проекту, временное закрепление конструкции 

выполняют сварными и болтовыми соединениями. Сварные соединения металлоконструкций 

выполняются электродами типа Э42А. Сварные работы производить с применением 

сварочного трансформатора ТД-500. 

Геодезический контроль правильности установки колонн по вертикали осуществляют 

с помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных плоскостях, с помощью которых 

проецируют верхнюю осевую риску на уровень низа колонны. 

После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние плоскости их 

консолей и торцов, которые являются опорами для ригелей, балок и балок покрытия. По 

завершению монтажа колонн и их нивелирования определяют отметки этих плоскостей. 

Выполняют это следующим образом. На земле перед монтажом колонны с помощью рулетки 

от верха колонны или от консоли отмеряют целое число метров так, чтобы до пяты колонны 

оставалось не более 1,5 м и на этом уровне краской проводят горизонтальную черту. После 

установки колонн нивелирование осуществляют по этому горизонту. 

Для строповки балок покрытия применяют траверсы с полуавтоматическими 

захватами, обеспечивающими дистанционную расстроповку. Строповка балок покрытия 

производиться за две или четыре точки. Монтаж балок покрытия выполняет звено рабочих-

монтажников из пяти человек. К работе также привлекают электросварщика. 

Подъем балки покрытия машинист крана начинает по команде звеньевого. При 

подъеме балки покрытия ее положение в пространстве регулируют, удерживая балку 
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покрытия от раскачивания, с помощью канатов-оттяжек двое монтажников. После подъема в 

зону установки балку покрытия разворачивают при помощи расчалок поперек пролета два 

монтажника. На высоте около 0,6 м над местом опирания балку покрытия принимают двое 

других монтажников (находящиеся на монтажных площадках, прикрепленных к колоннам). 

Наводят ее, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси балок покрытия, с рисками 

осей колонн в верхнем сечении и устанавливают в проектное положение. В поперечном 

направлении балку покрытия при необходимости смещают ломом без ее подъема, а для 

смещения балки покрытия в продольном направлении ее предварительно поднимают. После 

монтажа очередной балки покрытия монтируют 3-4 прогона, необходимые для обеспечения 

устойчивости и ее расстроповки. 

Прогоны необходимо ставить полностью или частично сразу после монтажа балок 

покрытия, так как поднятая балка покрытия должна быть быстро закреплена к ранее 

смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы не простаивал монтажный кран. 

Чтобы лучше использовать грузоподъемность крана, прогоны поднимают пачками, 

складывают на одно место и затем растаскивают вручную по скату балок покрытия. 

Балки сначала временно закрепляются анкерными болтами, затем после выверки 

вертикальности крепятся к колоннам. Далее монтируют остальные конструкции согласно 

проекту. 

Сварку металлоконструкций необходимо производить по ГОСТ 9467-75* электродами 

типа Э46А при этом высота сварных швов должна быть не менее толщины свариваемых 

деталей. 

Затем снимают все элементы временного крепления, т.е. все инвентарные распорки и 

расчалки удаляют. Расстроповка осуществляется после установки распорок и приварки 

связей к верхним поясам. 

Болты в фланцевых соединениях должны быть натянуты на усилия, указанные в 

рабочих чертежах, вращением гайки до расчетного момента закручивания. Контролю 

натяжения подлежат 100 % болтов. 

Зазор между сопри касаемыми плоскостями фланцев в местах расположения болтов 

не допускается. Щуп толщиной 0,1 мм не должен проникать в зону радиусом 40 мм от оси 

болта. 

Устройство монтажных сварных соединений 

При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования 
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СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», РД 09-364-00 «Типовая 

инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и 

взрывопожароопасных объектах», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в 

Российской Федерации». 

Свариваемые поверхности конструкции и рабочее место сварщика следует защищать 

от дождя, снега, ветра. При температуре окружающего воздуха ниже минус 10 °С 

необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева, 

при температуре ниже минус 40 °С —оборудовать тепляк. 

Колебания напряжения питающей сети электрического тока, к которой подключено 

сварочное оборудование, не должны превышать ±5 % номинального значения. 

Оборудование для автоматизированной и ручной многопостовой сварки следует 

питать от отдельного источника питания. 

При монтаже стальных конструкций необходимо применять сварочные электроды 

Э42А по ГОСТ 9467-75*. При входном контроле сварочных материалов следует установить 

наличие сертификатов или паспортов предприятия-поставщика. При отсутствии 

сертификатов на сварочные материалы или истечении гарантийного срока их хранения 

необходимо определять механические свойства стыковых сварных соединений, 

выполненных с применением этих материалов. Сварные стыковые образцы следует 

испытывать на статическое растяжение, статический и ударный изгибы при температуре 

20°С в соответствии с ГОСТ 6996—66. 

Сварочные материалы (электроды, проволоки, флюсы необходимо хранить на складах 

в заводской таре отдельно по маркам, диаметрам и партиям. Помещение склада должно быть 

сухим, с температурой воздуха не ниже 15 °С. 

Покрытые электроды, порошковые проволоки и флюсы перед употреблением 

необходимо прокалить по режимам, указанным в технических условиях, паспортах, на 

этикетках или бирках заводов-изготовителей сварочных материалов. 

Сварочную проволоку сплошного сечения следует очищать от ржавчины, жировых и 

других загрязнений. 

Прокаленные сварочные материалы следует хранить в сушильных печах при 45—100 

°С или в кладовых-хранилищах с температурой воздуха не ниже 15 °С и относительной 

влажностью не более 50 % 

Сварщик должен ставить личное клеймо на расстоянии 40-60 мм от границы 
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выполненного им шва сварного соединения: одним сварщиком — в одном месте, при 

выполнении несколькими сварщиками — в начале и конце шва. Взамен постановки клейм 

допускается составление исполнительных схем с подписями сварщиков. 

з.10. Кровельные и отделочные работы 

Работы по устройству кровли вести в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010 

«Безопасность труда в строительстве», часть 1; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве», часть 2; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 

72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». 

Кровельные материалы подаются на покрытие краном, которым монтируют 

конструкции здания. 

Работы по устройству кровли выполнять в соответствии с требованиями СП 

71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». 

При выполнении работ на кровле в зимнее время рабочие должны быть снабжены 

нескользящей обувью и предохранительными поясами. 

Работы по устройству кровли из рулонных материалов допускается производить при 

температуре наружного воздуха не ниже - 20° С. 

При устройстве рулонной кровли основание под нее должно быть очищено ото льда, 

инея, снега и прогрето до температуры не ниже 1 - 5° С. 

Внутренние отделочные работы должны производиться, как правило, в летнее время, 

либо в отапливаемых помещениях. 

Штукатурные работы должны производиться при температуре воздуха не ниже 5° С. 

Каменные и кирпичные стены, сложенные методом замораживания, необходимо 

штукатурить только после оттаивания кладки с оштукатуриваемой стороны не менее, чем на 

половину толщины стены. 

Нагрев штукатурки выше 30°С не допускается, вследствие её пересыхания, появления 

трещин и потери прочности. 

Для оштукатуривания наружных поверхностей при отрицательных температурах 

разрешается применение растворов с добавками поташа или нитрата натрия, хлористого 

кальция, хлорной извести и т д. Штукатурка наносится послойно, каждый последующий 

слой наносится после загустения предыдущего. 
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При устройстве полов на не утепленных перекрытиях температура воздуха в поме-

щениях должна быть не ниже + 10° С, а перекрытие не должно быть промерзшим. 

Выполнение отделочных работ разрешается выполнять только после монтажа кровли, 

установленных оконных и дверных блоков. 

з.11. Благоустройство территории 

После окончания строительства объекта предусматривается благоустройство 

территории, затронутое во время строительства. Благоустройство выполняется в 

соответствии СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция 

СНиП III-10-75 (с Изменением № 1)». 

Границы благоустройства территории ФАП определены с учетом планировочной 

организации рельефа и решений по инженерной защите территории строительства, 

организация нормативного проезда к участку проектируемого объекта с учетом требований 

пожарной безопастности.  

Проектом для благоустройства территории предусматривается: 

- восстановление нарушенного благоустройства после прокладки инженерных сетей; 

- строительство проездов и тротуаров; 

- устройство площадки для посетителей; 

- устройство площадки для мусорных контейнеров ТБО; 

- организация хозяйственной зоны; 

- устройство открытой автопарковки на 3м/мест; 

- посев трав (пырей) по слою растительного слоя, посадка кустарника местных пород; 

- установка малых архитектурных форм; 

- устройство сетчатого ограждения территории, в т.ч. ворот распашных (2 шт.) и 

калиток (1 шт.) 

- обустройство дорожными знаками в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-

2004; 52289-2004; 

- место для организации площадки для хранения спецтранспорта на 1м/мест 

(перспектива). 

Основной проезд к зданию осуществляется с существующей 

ул. Студенческая и имеет сквозной проезд вдоль главного фасада здания ФАП. 
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На территорию объекта предусматривается один въезд-выезд с 

ул. Студенческая, обеспечивая доступ в хозяйственную зону. С северо-восточной стороны 

участка от проезда предусматривается разворотная площадка для обслуживания 

накопительной емкости и площадки ТБО.  

 Площадка для контейнеров оборудуется в соответствии с СП 158.13330.2014 «Здания и 

помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями № 1, 2)». 

Также в хозяйственной зоне размещаются проектируемые инженерные сооружения: 

накопительная емкость для хоз- бытовых стоков 20м³. 

Проезды с разворотной площадкой выполняются из асфальтобетонного дорожного 

покрытия. Тротуары и площадка выполняются из брусчатки, отмостка из бетона. На всех 

участках сопряжения дорожных и пешеходных покрытий установлены бортовые камни. 

Проезжая часть существующих улицы выполняется из асфальтобетонного дорожного 

покрытия.    

Проектом предусмотрено более 50% озеленения территории ФАПа свободной от 

застройки. Согласно п.5.14 СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских 

организаций. Правила проектирования (с Изменениями № 1, 2)» площадь озеленения не 

нормируется. 

Для создания более благоприятного микроклимата на территории проектируемого 

объекта, предусматривается максимальное озеленение в виде посева многолетних трав 

(парей) по слою растительного грунта h=0.20м., высадка деревьев: береза и клен Гиннала, а 

также максимальное сохранение существующих зеленых насаждений. 

Существующие зеленые насаждения сохранены с учетом проектируемого здания и 

сооружений, инженерных сетей, согласно СП42.13330.2016 Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89* и СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила 

проектирования (с Изменениями № 1, 2)». 

Проектом предусматривается сетчатое ограждение территории ФАПа высотой 1,6 м с 

устройством распашных ворот и двустворчатой калиткой.  

В благоустройстве территории предусмотрены мероприятия по обеспечению 

доступности для маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 
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На земельном участке размещается автопарковка открытого типа общей вместимостью 

3 м/мест, в том числе 1 машино-место для МГН. 

Расчётное количество парковочных мест принято согласно «Задания на выполнение 

проектных и изыскательских работ по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт на 25 

посещений в смену в с. Шереметьево Вяземского муниципального района». 

Количество парковочных мест составляет 3 м/места: 1м/место для сотрудников, 

2м/место для посетителей.  

В проекте предусмотрены парковочное место для инвалидов –колясочников, согласно 

пункту 5.2.1 СП 59.13330.2016. 

Размер стоянки для инвалида согласно пункту 5.2.4 СП 59.13330.2012 составляет 6,0 х 

3,60 м. 

Все автомобили размещены в границах отвода земельного участка. 

Земляное полотно и основание дорожной одежды выполняется при помощи 

бульдозеров и автогрейдера. 

Песок, гравий, асфальтобетонная смесь завозится при помощи автосамосвалов. 

Песок и гравий, щебень разравнивается при помощи бульдозера, уплотняется при 

помощи самоходного катка. 

Укладку и разравнивание асфальтовой смеси производится при помощи 

асфальтоукладчика, уплотнение при помощи самоходного катка. 

После окончания строительных работ предусмотреть восстановление местных проездов 

с грунтовым покрытием (ямочный ремонт) на h=10 см. Протяженность проездов 

подлежащих восстановлению составляет 215 м. 

з.12. Устройство инженерных сетей 

Перед началом земляных работ разбивают трассу трубопровода в плане по профилю. 

Проложенную ось трассы прочно закрепляют знаками, обеспечивающими возможность 

быстрого и точного проведения работ. 

При производстве земляных работ следует сохранять все разбивочные и 

геодезические знаки. Места расположения колодцев и углов поворота трассы закрепляют на 

участке методом обноски с установкой стальных штырей, вынесенных в стороны не менее 

чем на 1,5 м от оси трассы или осей колодца, сохраняемых до окончания строительства. 
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Укладываемые трубы по всей длине трассы должны плотно прилегать к основанию с 

соблюдением заданных проектом отметок и размеров в продольном и поперечном 

направлении. 

Укладка труб на насыпные грунты может производиться только после уплотнения 

грунта до плотности, принятой в проекте. 

Перед укладкой труб следует проверить соответствие проекту: отметок дна, ширину 

траншеи, углов заложения откосов, подготовки основания и надежности крепления стенок 

открытой траншеи, необходимо освидетельствовать завезенные для укладки трубы, 

фасонные части, арматуру и другое. При необходимости очистить их от загрязнений.  

Монтаж стальных труб диаметром до 100 мм и полиэтиленовых трубопроводов 

диаметром до 300 мм вести вручную. Монтаж трубопроводов больших диаметром или 

стальных труб выполняется при помощи крана или трубоукладчика. Трубы складируются 

вдоль траншей. Укладка труб на мерзлый грунт не разрешается. 

Настоящим проектом принята полиэтиленовая труба максимального d=160 мм при 

устройстве сети наружной канализации. Монтаж трубопроводов производить открытым 

способом с применением трубоукладчика KomatsuD355C-3. 

При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя 

из песчаного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений с 

подбивкой пазух. Под усовершенствованным покрытием дороги выполнить засыпку на всю 

высоту траншеи привозным песчаным грунтом с повышенной степенью уплотнения. 

Зоны производства работ за границами строительной площадки по монтажу наружных 

сетей канализации и водопровода оградить инвентарным сетчатым ограждением. 

После монтажа трубопроводов в проектное положение выполняется засыпка труб. 

Обратная засыпка трубопровода непосредственно над трубой выполняется вручную. 

Уплотнение защитного слоя трамбовкой непосредственно над трубами запрещается. 

Испытания трубопроводов должны производиться в соответствии с проектом и с 

обязательным учетом основных требований СНиП 2.04.03-85, СНиП 3.05.04-85*, СНиП 

3.01.04-87, СНиП III-3-81 и СП 40-102-2000, а также с учетом Рекомендаций по методике 

проведения гидравлического и пневматического испытания трубопроводов водоснабжения и 

канализации (пособие к СНиП 3.05.04-85*) 
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При проведении испытаний следует использовать типовые технологические процессы 

и испытательное оборудование, применяемое при гидравлическом испытании самотечных и 

напорных трубопроводов систем водоотведения из труб. 

Устройство колодцев из сборных железобетонных элементов. 

Монтаж сборных железобетонных конструкций колодца выполняется краном КС 35-

719.  Подвозка железобетонных конструкций выполняется бортовым автотранспортом. 

Строительные конструкции колодцев складируются в зоне действия крана.  

и) Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций; 
Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых 

последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами 

ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ по объекту 

строительства, приведены в «Практическом пособии по организации и осуществлению 

авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений». 

ПЕРЕЧЕНЬ скрытых работ, подлежащих освидетельствованию после их завершения 

1. Земляные работы, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ:

- на устройство естественных оснований под земляные сооружения, 

фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности земли; 

- на выполнение предусмотренных проектом или назначаемых по результатам 

осмотра скрытых оснований инженерных мероприятий по закреплению грунтов и 

подготовке основания (цементация и т.п., замачивание, дренирование оснований, и др.). 

2. Вертикальная планировка, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых

работ: 

- на подтверждение плотности и вида грунта проекту путем лабораторного контроля. 

3. Геодезическая разбивка котлованов и траншей, в т.ч. акты освидетельствования и

приемка скрытых работ: 

- на правильность вынесения главных и вспомогательных осей здания или сооружения 
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на обноску. 

4. Разработка котлованов и траншей, в т.ч. акты освидетельствования и приемки

скрытых работ: 

- на проверку состояния дна котлована, траншеи, соответствие грунта в основании 

проекту до начала монтажных работ лабораторными приборами. 

5. Устройство дренажа, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ:

- на элементы дренажей (дренажные слои и их основания, колодцы, 

трубопроводы и их обсыпка); диафрагмы; экраны; ядра; подстилающие слои при установке 

контрольно-измерительной аппаратуры; 

- на укладку труб дренажа, проверку соответствия оси труб проектному 

положению в плане и по профилю. 

6. Обратная засыпка и уплотнение грунта, в т.ч. акты освидетельствования и приемки

скрытых работ: 

- на подготовительные работы до обратной засыпки (контроль очистки 

засыпаемых пазух от мусора, снега и льда, выполнения изолируемых поверхностей 

конструкций, физико-механических характеристик засыпаемого грунта), 

- на приемку работ после производства работ по обратной засыпке и уплотнение 

грунта (проверка материалов и плотности засыпаемого грунта); 

- на обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тротуарами и 

иными территориями с дорожными покрытиями; 

- на мероприятия, необходимые для возобновления работ при перерывах в 

ведении работ более месяца. 

7. Геодезические разбивки при устройстве сборных и монолитных фундаментов :

- исполнительная схема после устройства фундаментов, как в плане так и по высоте. 

8. Устройство опалубки для монолитных конструкций и установка закладных частей,

в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ: 

- на установку опалубки, контроль соответствия положения опалубки разбивочным 

осям и проверку точности установки закладных деталей и их закрепления. 

9. Армирование железобетонных конструкций, в т.ч. акты освидетельствования и

приемки скрытых работ: 

- на монтаж и приемка смонтированной арматуры; 

- установка закладных частей; 
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- антикоррозионная защита закладных деталей и сварных соединений. 

10. Бетонирование монолитных конструкций, в т.ч. акты освидетельствования и

приемки скрытых ра- бот: 

- на подготовительные работы до бетонирования и состояния арматуры и закладных 

деталей. 

11. Устройство окрасочной и оклеечной вертикальной гидроизоляции , в т.ч. акты

освидетельствования и приемки скрытых работ: 

- на подготовку изолируемой поверхности до нанесения гидроизоляционного 

слоя; 

- проверку качества огрунтовки и просушки огрунтованного основания; 

- на приемку выполнения гидроизоляции до засыпки пазух. 

12. Устройство горизонтальной гидроизоляции фундаментов, в т.ч. акты

освидетельствования и приемки скрытых работ: 

- на приемку выполненных работ по устройству горизонтальной гидроизоляции в 

соответствии с проектом по зданию или по секции. 

13. Кладка и монтаж стен из кирпича, из сборных железобетонных элементов, в т.ч.

акты освидетельствования и приемки скрытых работ: 

- на приемку выполненных работ в соответствии с проектом. 

14. Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций в т.ч. акты

освидетельствования и приемки скрытых работ: 

- на опирание сборных элементов, их заделка и анкеровка в случае, если они 

скрываются последующими работами; 

- на сварку выпусков арматуры, закладных частей; 

- на заделку (замоноличивание) и герметизацию стыков и швов; 

- на натяжение арматуры при укрупнительной сборке и при монтаже; 

- на устройство звукоизоляции, теплоизоляции, пароизоляции; т.п.; 

- поэтажная геодезическая съемка с определением отметок при монтаже 

крупнопанельных и крупноблочных зданий и исполнительная схема на весь этаж. 

15. Сварка соединительных элементов и антикоррозионная защита сварных

соединений, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ: 

- на приемку сварочных работ; 

- на приемку антикоррозионного покрытия. 
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Формат А4

16. Монтаж стальных конструкций, в т.ч. акты освидетельствования и приемки

скрытых работ: 

- на предварительную подготовку поверхностей, защищаемых от агрессивного 

воздействия среды; 

- на установку стальных конструкций, скрывающихся в процессе производства 

последующих работ; 

- на опирание и анкеровку несущих металлических конструкций ( балок и т.п.), 

- установка анкерных болтов; 

- на монтаж сопряжения на высокопрочных болтах. 

17. Монтаж деревянных конструкций, в т.ч. акты освидетельствования и приемки

скрытых работ: 

- на антисептирование; 

- на огнезащитную обработку древесины; 

- на установку оконных и дверных блоков (крепление коробок, теплоизоляция, 

защитная обработка); 

- на опирание и анкеровку несущих деревянных конструкций (ферм, балок и 

т.п.). 

18. Монтаж легких ограждающих конструкций, в т.ч. акты освидетельствования и

приемки скрытых работ: 

- на крепление панелей, плит, листов, а также каркасов; 

- на изоляцию стыков между панелями. 

19. Изоляционные работы, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ:

- на подготовку поверхностей под огрунтовку и нанесение первого слоя 

гидроизоляции; 

- на устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения 

последующего; 

- на выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию грунтом, 

кладкой, защитными ограждениями или водой; 

- на устройство гидроизоляции деформационных и температурных швов; 

- на устройство оснований под изоляционный слой; 

- на устройство каждого слоя теплоизоляции до нанесения последующего; 

- на устройство каркаса теплоизоляции и изоляции (или ее участка) до закрытия 
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Формат А4

ее грунтом или защитными ограждениями. 

20. Кровельные работы, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ:

21. Устройство полов, в т.ч. акты освидетельствования и приемки скрытых работ:

- на устройство оснований под полы (в том числе грунтового или дощатого 

основания); 

- на устройство подстилающих слоев; 

- на устройство стяжек; 

- на устройство гидроизоляции; 

- на устройство вентиляции подполья; 

- на устройство звукоизоляции пола. 

22. Перечень актов на скрытые работы по внутреннему санитарно-техническому

оборудованию и трубопроводам 

- Гидравлическое испытание внутреннего водопровода 

- Гидравлическое испытание системы центрального отопления 

- Проверка системы отопления на эффект действия 

- Гидравлическое испытание системы горячего водоснабжения 

- Проверка систем водоснабжения 

- Приемка наружной ливневой, хозяйственной и производственной канализации 

к) Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства или их отдельных элементов; 
Проект организации строительства (ПОС) разработан в соответствии с разделом 6 

«Проект организации строительства», Постановлений № 87 от 16 февраля 2008 года. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СНиПа 12-01-

2004, МДС 12-46.2008, «Разработка проектов организации строительства и проектов 

производства работ для промышленного строительства» и не предназначен для 

непосредственного выполнения строительно-монтажных работ на объекте. К строительно-

монтажным работам генподрядчик приступает при наличии утвержденного проекта 

производства работ (ППР), выполненного на основании СП 48.13330.2019 за счет 

собственных накладных расходов. Без разработанного и утвержденного ППР вести 

строительство запрещено. 
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При разработке данного проекта организации строительства принята следующая 

организационно-технологическая схема строительства объекта «Фельдшерско-акушерский 

пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Шереметьево Вяземского 

муниципального района»: 

- подготовительный период; 

- нулевой цикл; 

- основной период строительства. 

к.1. Подготовительный период 

В подготовительный период выполняется комплекс мероприятий, обеспечивающих 

своевременное развертывание и планомерное строительство объекта в заданные сроки.  

Общая организационно-техническая подготовка должна выполняться в соответствии с 

«Правилами о договорах подряда на строительство» и включать: оформление разрешений и 

допусков на производство работ, обеспечение финансирования строительства, заключение 

договоров подряда и субподряда, организацию закупок и поставок на объект материалов и 

готовых изделий.  

В подготовительный период производится ознакомление с проектно-сметной 

документацией, укомплектование дорожно-строительных подразделений, отсыпка и 

обустройство территории для временных зданий и сооружений, подготовка земельных 

участков для складирования материалов, сооружение складских помещений, обеспечение и 

заготовка строительных материалов и конструкций, решаются вопросы по обеспечению 

энергией, водой, связью, составляется проект производства строительно-монтажных работ.  

Сложные вспомогательные сооружения и устройства, а также проект производства 

работ должны быть разработаны строительной организацией дополнительно.  

Подготовительный период включает в себя следующие мероприятия: 

- демонтаж существующих деревьев с заготовкой дров и передачей их в 

безвозмездное пользование местному населению; 

- снятие растительного слоя и его вывоз на полигон ТБО; 

- устройство временного ограждения строительной площадки п. 6.2 «Требования 

безопасности к обустройству и содержанию производственных территорий, участков работ и 

рабочих мест» часть 1 «Общие положения» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве»; 
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- установка ворот на въезде на строительную площадку; 

- устройство водоприёмных канав габаритами b=0,5; h=0,5 м и колодцев на 

площадках санитарно-бытового городка строителей, хранение материалов, конструкций и 

изделий, стоянку машин. В колодцах необходимо произвести установку фильтр-патронов. 

- устройство площадок санитарно-бытового городка строителей, хранение 

материалов, конструкций и изделий, стоянку машин; 

- обеспечение производственной деятельности временными ресурсами водоснабжения 

и энергообеспечения; 

- установка пункта мойки колес строительной техники при выезде со строительной 

площадки.  

Пункт (пост) мойки колес необходим для предотвращения выноса грязи, бетонной 

смеси, раствора, песка за пределы стройплощадок на городскую территорию.  

На строительной площадке предусмотрена установка для мойки колес 

автотранспорта, выезжающего с территории, с системой оборотного водоснабжения 

«Мойдодыр-К-2» с целью экономии потребления водопроводной воды и исключения сброса 

(вывоза) отработанных моечных вод, модификации МД-К-2В. При работе пункта мойки 

колёс серии «Мойдодыр-К-2» сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в 

песколовку, где происходит осаждение наиболее крупной взвеси; из песколовки сточная вода 

погружным насосом подается в очистную установку. Очистная установка оборудована 

блоком тонкослойного отстаивания, в котором осуществляется отделение взвешенных 

частиц и эмульгированных нефтепродуктов. Осветленная вода проходит через сетчатый 

фильтр в камеру чистой воды, откуда забирается моечным насосом и под давлением до 12 

атм. подается через моечные пистолеты на колеса автомобиля, находящегося на моечной 

площадке. Включение и выключение погружного насоса осуществляются автоматически, в 

зависимости от уровня воды в песколовке, благодаря чему обеспечивается оборотное 

водоснабжение. 

- устройство временного проезда строительной техники, машин и механизмов к 

зонам производства работ; 

Временные дороги и площадки выполнить по постоянной схеме без устройства 

верхнего покрытия. Предусмотреть нормативное устройство уклонов. Мероприятия 

проработать в ППР.  

- выполнение противопожарных мероприятий и мероприятий по технике 
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безопасности. На строительной площадке производят установку пожарных щитов. 

В соответствии с ГОСТ оптимальными размерами пожарных щитов считаются 

размеры, позволяющие при надобности быстро достать или снять с него первичные средства 

пожаротушения. 

Как правило, размеры пожарного щита, по длине и ширине не превышают полутора 

метров. На пожарном щите обязательно указывается номер телефона пожарной части, 

расположенной поблизости. 

По ГОСТ-у в комплект пожарного щита должны входить следующие первичные 

средства пожаротушения: 

• Лом должен иметь длину, равную 110 см при весе не менее четырех с
половиной килограмм. 

• Багор должен иметь длину не более двух метров, при этом весить не менее
пяти килограмм. 

• Лопата штыковая или совковая. Длина черенка варьируется от 110 см до 130
см. 

• Конусообразное ведро объемом не менее 0,008 м3.

• Топор (используется для вскрытия кровли, дверей и окон). Топор не должен
иметь каких-либо сучков и сколов. 

• Противопожарное полотно должно находиться в тканевом чехле или
полимерном контейнере. 

• Пожарный щит может быть оснащен огнетушителем.
Также возле пожарного щита размещается ящик с песком. 

На рисунке к.1.1 и к.1.2 представлен способ разгрузки и монтажа временных бытовых 

сооружений. 
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Рисунок к.1.1 Монтаж временного бытового помещения для нужд строителей 

Рисунок к.1.2 Разгрузка временного бытового сооружения для нужд строителей 

Устройство временных площадок для приёма и хранения материалов и конструкций 

согласно стройгенплана. 

Устройство открытых складских площадок также предусматривает планировку 

площадки с водоотведением, устройство покрытия, проездов, освещения, ограждения. 

Отходы строительства собираются в местах образования в мусоросборные емкости 

или открытым способом раздельно по их видам, классам опасности и другим признакам, для 

того чтобы обеспечить их вывоз. Площадки временного хранения строительных отходов и 

подъезды к ним должны быть оборудованы дорожными плитами, чтобы исключить 

загрязнение и повреждение насыпи. Продолжительность хранения строительных отходов не 

более 3-х суток в теплое время и 1-х суток в холодное время. Вывоз осуществляется 

спецтранспортом на полигон ТБО. 
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Точное количество строительных и бытовых отходов определяется в технологическом 

регламенте по обращению со строительными отходами. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято 

по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного, согласно 

приложению «И», СНиП 12.03-2001. 

Работы по устройству канав, водосборных колодцев, водоотводных лотков и других 

сооружений, предназначенных для перехвата и отвода от площадки строительства ливневых, 

паводковых и талых вод, необходимо выполнять до начала основных работ по объекту. В 

период строительства все водоотводные устройства должны содержаться строительной 

организацией в исправном состоянии. Вода из них должна отводиться в пониженные места, 

при этом не допускается заболачивание местности. 

Отвод атмосферных стоков осуществляется по водоотводным канавам (см. 

стройгенплан).  

Мероприятия по отводу вод со строительной площадки в период строительства могут 

быть изменены и обоснованы при обязательной разработке проекта производства работ. 

Водоотводные канавы, как правило, имеют трапецеидальное сечение, наиболее 

удобное для их устройства, ремонта и содержания. Размеры канав устанавливаются расчетом 

при разработке ППР. 

к.2. Основной период 

В основной период планируется выполнить строительство следующих зданий и 

сооружений: 

- фельдшерско-акушерский пункт; 

- Емкость для сбора стоков V=20 куб.м.; 

- Гостевая автостоянка на 4 машино-места; 

- Площадка под мусорные контейнеры; 

- Ограждение территории. 

ПОС предлагает при строительстве проектируемого объекта учитывать частичную 

возможность совмещения подготовительного и основного периодов. 
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л) Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 

горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, 

воде, временных зданиях и сооружениях; 
Обеспечение строительства ресурсами осуществляется по следующей схеме: 

- электроснабжение – от передвижных дизель-генераторов: 1-ой ДЭС 120 кВт марки 

VibroPower VP150P и 2-х ДЭС по 50 кВт марки CTM C.65; 

- водоснабжение хозяйственно-бытовое - путем подвоза воды специализированным 

автотранспортом и хранением в установленных на период производства работ емкостях. 

- водоснабжение питьевое – привозная бутилированная вода, доставляемая на 

площадку производства работ специализированной организацией после заключения 

договора на поставку; 

- пожаротушение – от устанавливаемых инвентарных пожарных щитов, с 

установленных на площадке производства работ емкостей для хранения воды в 

противопожарных целях. 

- канализация – установка на площадке производства работ биотуалетов; 

- связь – посредством использования сотовой связи; 

- кислород – доставляется на площадку строительства в баллонах заводского 

изготовления. 

- водоотведением - в металлическую ёмкость, биотуалет; 

Для сбора строительных отходов предусмотрена установка металлических 

контейнеров объемом 6,0 м3, для бытовых отходов от жизнедеятельности строителей - 

контейнер объемом 0,75 м3. 

1.1. 

 1        -      Зам.   21-04  
           
05.21 
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л.1. Потребность строительства в кадрах 

Согласно п. 4.14.1 МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 

(демонтажу), проекта производства работ», потребность строительства в кадрах 

определяется на основе выработки на одного работающего в год, стоимости годовых 

объемов работ и процентного соотношения численности, работающих по их категориям. 

Потребность строительства в работающих приведена в таблице л.1.1. 

Таблица л.1.1 – Потребность строительства в кадрах 

Год 

строительства 

Стоимость 

СМР, на 4  

квартал 

2020, тыс. 

руб. 

Годовая 

выработка на 

одного 

работающего по 

состоянию на 

2020 год, тыс. 

руб 

Общая 

численность 

работающих, 

чел. 

В том числе: 

Рабочие ИТР Служащие 

МОП 

и 

охрана 

83,90% 11,00% 3,60% 1,50% 

1-й год (4 

месяца) 
36296,4 864,2 42 35 4 2 1 

Группы производственных процессов приняты согласно видам работ: 

 1а – офисная работа, монтаж оконных и дверных блоков, устройство 

кровли; 

 1б – ВК, ОВ, ТС, электромонтажные работы; 

 2б – сварочные работы; 

 2г – земляные работы, монолитные ж/б фундаменты, монтаж сборных 

ж/б конструкций, устройство перегородок, прокладка наружных коммуникаций, 

дорожные работы. 

Перечень профессий рабочих-строителей по видам работ с отнесением их к группам 

производственных процессов приведен в таблице л.1.2. 

4.1. 

4 1 изм 21-14 06.21
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Таблица л.1.2 – Перечень профессий рабочих-строителей по видам работ с отнесением их к 

группам производственных процессов 

В
ид

ы
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аб
от
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2.

09
.0

4-
87

* 

Офисные 
работы ИТР 

Процессы, вызывающие 
загрязнения веществами 3-го 
класса опасности только рук 
при температуре воздуха до 

10°C, включая работы на 
открытом воздухе 

1 а, 2г 

Земляные 
работы 

Подсобный рабочий 2г 
Машинист землеройной 

техники 
Избыток явного лучистого 

тепла 2б 

Монолитные 
фундаменты, 

бетонные 
конструкции, 
каркас, полы 

Машинист крана Процессы, вызывающие 
загрязнения веществами 3-го 
класса опасности только рук 
при температуре воздуха до 

10°C, включая работы на 
открытом воздухе 

1б, 2г 
Бетонщик 

Такелажник 

Изолировщик 

Сварщик Избыток явного лучистого 
тепла 2б, 2г 

Монтаж 
сборных ж/б 
конструкций 

Сварщик Избыток явного лучистого 
тепла 2б, 2г 

Машинист крана Процессы, вызывающие 
загрязнения веществами 3-го 
класса опасности только рук 
при температуре воздуха до 

10°C, включая работы на 
открытом воздухе 

1б, 2в, 2г 

Такелажник 
Монтажник 

Монтаж 
металлоконстру

кций 

Машинист крана 
Такелажник 
Монтажник 

Электросварщик Избыток явного лучистого 
тепла 

Монтаж 
перегородок 

Машинист крана Процессы, вызывающие 
загрязнения веществами 3-го 
класса опасности только рук 
при температуре воздуха до 

10°C, включая работы на 
открытом воздухе 

1б, 2в, 2г 
Такелажник 

Монтажник 

Сварщик Избыток явного лучистого 
тепла 2б, 2г 

Монтаж кровли 
Машинист крана Процессы, вызывающие 

загрязнения веществами 3-го 
класса опасности только рук 
при температуре воздуха до 

10°C, включая работы на 
открытом воздухе 

1а, 2г 
Кровельщик 
Такелажник 

Монтаж окон, 
дверей 

Машинист крана 
Такелажник 
Монтажник 
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Прокладка 
наружных 

коммуникаций 

Машинист крана 
Машинист экскаватор 

Слесарь-сантехник 
Изолировщик 

Сварщик Избыток явного лучистого 
тепла 2б, 2г 

БК, ОВ, ТС 
Электромонтаж

ные работы 

Сварщик Избыток явного лучистого 
тепла 2б, 2г 

Слесарь-сантехник Процессы, вызывающие 
загрязнения веществами 3-го 
класса опасности только рук 
при температуре воздуха до 

10°C, включая работы на 
открытом воздухе 

1б, 1в 
Электромонтажник 

Отделочные 
работы 

Маляр 
Штукатур 
Плиточник 

Дорожные 
работы Дорожные рабочие 

Процессы, вызывающие 
загрязнения веществами 3-го 
класса опасности только рук 
при температуре воздуха до 

10°C, включая работы на 
открытом воздухе 

1б, 2в, 2г 

л.2. Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях 

Площадь помещений для санитарно-гигиенического, бытового, культурного 

обслуживания рабочих принята в соответствии с табл. 51 «Расчетные нормативы для 

составления проектов организации строительства. Часть 1», раздел 10 «Нормативные 

показатели для определения потребности в инвентарных зданиях».  

Строительная площадка должна быть обеспечена аптечкой с медикаментами и 

перевязочными материалами, средствами оказания первой медицинской помощи и 

средствами связи для вызова скорой медицинской помощи. 

Расчет временных зданий и сооружений ведется по формуле: 

Sтр=NSп, где: 

Sтр– требуемая площадь, м2; 

Nобщ – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 

(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел; 
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Таблица л.2.1 – Расчет потребности строительства во временных зданиях и сооружениях 

Наименование временного 
здания (помещения) 

Общая численность рабочих 
в наиболее многочисленную 

смену N, чел. 

Нормативный 
показатель 

площади Sн , 
м2/чел 

Требуемая 
площадь, м2 

Sтр. = (N х Sн) 

Помещения санитарно-бытового назначения 
Гардеробная 42 0,7 29 
Помещение для обогрева 
рабочих 28 0,1 3 

Сушилка 25 0,2 5 
Комната приема пищи 29 0,3 9 
Умывальная 34 0,2 7 
Туалет 34 0,07 – 0,14 5 

Итого: 58 
Помещения административного назначения 

Контора начальника участка 
(прораба) NИТР.МОП.Служ.  7 4 28 

Итого: 86 

Таблица д.2.2 – Подбор санитарно-бытовых помещений 

Наименование временного здания 
(помещения) 

Требуемая площадь, 
м2

Sтр. = (N х Sн) 

Количество 
бытовых 

помещений 
Габаритные 

размеры 

Гардеробная 29 
3 6,0х2,4х2,5 Помещение для обогрева рабочих 3 

Сушилка 5 
Столовая (прием пищи по 12 человек 
за 1 раз) 16 1 6,0х2,4х2,5 
Умывальная 6,0х2,4х2,5 
Туалет(ВСН 199-84 "Проектирование 
и строительство временных поселков 
транспортных строителей" 
п.5.18 ". Туалеты оборудуются из 
расчета 1 очко на 12 человек.") 

- 

Биотуалет в количестве 3 кабинок 

Контора начальника участка 
(прораба) 28 2 6,0х2,4х2,5 

Итого 

Всего занимаемая площадь под санитарно-бытовые помещения составляет 86,4 м2 

согласно строительному генеральному плану, приведенному в графической части. 

Основные бытовые и административные здания размещаются на территории 

строительства, на свободной от застройки территории, вне границ опасной зоны работы 

крана и опасной зоны от падения грузов со зданий. Инвентарные здания предусмотрены 

1.1. 

 1        -      Зам.   21-04  
           
05.21 
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Формат А4

контейнерного типа. В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, 

умывальные, санузлы (биотуалет), курительные, места для размещения устройств питьевого 

водоснабжения, помещения для обогрева, обработки, хранения и выдачи спецодежды.  

Гардеробные для хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, 

умывальные оборудуются отдельно для мужчин и женщин. Бытовки не подключаются к 

системе временного водопровода и канализации, используются автономный водопровод с 

водоотведением в металлическую ёмкость и биотуалет.  

Инвентарные здания оборудованы: 

− отоплением от автономного источника (электрорадиаторы); 

− водоснабжением – автономным – хранение хозяйственно-бытовой воды во 

временных емкостях; 

− водоотведением - в металлическую ёмкость, биотуалет; 

− электроснабжением – от установленных ДЭС на период работ. 

Состав временных инвентарных зданий и сооружений может быть откорректирован на 

стадии разработки ППР в зависимости от имеющихся на балансе у подрядной организации 

бытовок. 
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л.3. Потребность строительства в электроэнергии 

Для обеспечения строительства электроэнергией в проекте предусмотрено 

использование передвижных дизель-генераторов: 1-ой ДЭС 120 кВт марки VibroPower VP150P 

и 2-х ДЭС по 50 кВт марки CTM C.65. 

Подводка энергии к потребителям кабельными линиями, прокладываемыми по 

временным опорам, расстояние между опорами 25…40 м. Освещение строительной 

площадки предусматривается прожекторами, устанавливаемыми на временных опорах. 

Проект освещения строительных площадок и рабочих мест разрабатывается в составе 

проекта производства работ (ППР). Расчет потребности строительства в электроэнергии 

приведен в таблице л.3.1. 

Таблица л.3.1 – Расчет потребности строительства в электроэнергии 

№ 
п/п Наименований потребителей Ед. 

Изм. 
Кол-

во 

Удельная 
мощность 
на ед. изм., 

кВт 

Суммарная 
мощность, 

кВт 

 1 Технологические потребители 
1.1 Трансформатор прогрева бетона КТПТО-80 шт. 1 80 80 
1.2 Вибраторы глубинные ИВ-16 шт. 4 1,5 6 
1.3 Перфоратор Bosch "GBH 2-28 New" шт. 4 0,880 3,52 
1.4 УШМ Вихрь УШМ-125 шт. 2 1,1 2,2 
1.5 Отбойный молоток МОП-2 шт. 2 0,875 1,75 
1.6 Насос НЦС-3 шт. 4 4 16 
1.7 Электрообогрев бытовых помещений шт 6 2 12 
1.8 Ручной электроинструмент шт 7 1 7 
1.9 Трамбовка электрическая ИЭ – 4502А шт 2 1,6 3,2 

Итого 131,67 
2 Освещение наружное 

2.1 Наружное освещение ДНАТ-250 шт. 3 0,25 0,75 
2.2 Освещение рабочих мест ZT-500 шт. 5 0,5 2,5 

2.3 Освещение мест подъема 
металлоконструкций м2 12,6 3 37,8 

Итого 41,05 
3 Внутреннее освещение бытовых помещений 

3.1 Электроосвещение м2 86,40 0,12 10,37 
3.2 Микроволновая печь шт 1 0,7 0,7 
3.3 Компьютеры шт. 1 0,18 0,18 

Итого: 11,25 
4 Сварочные трансформаторы и прочее 
4.1 Сварочный трансформатор ТД-500 шт. 2 20 40 
4.2 Пункт мытья колес «Мойдодыр-К-2» шт. 1 2,85 2,85 

 Итого: 42,85 

1.1. 

 1        -      Зам.   21-04  
           
05.21 
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Электрообеспечение объекта осуществляется в соответствии со СНиП 3.05.06-85 

«Электрические устройства» и предусматривается с максимальным использованием 

источников, сетей и электрических сооружений. 

Потребность в электроэнергии, кВ*А, определяется на период выполнения макси-

мального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

Рm = Lх(К1∗∑Рм
с𝑜𝑜𝑜𝑜Е

+ К2 ∗ ∑Рво  + К3 ∗ ∑Рно + К4 ∗ ∑Рсв), 

где Lх = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

∑Рт – сумма номинальных мощностей аппаратов, участвующих в технологических 

процессах, кВт; 

∑Рво – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

∑Рно – то же, для наружного освещения объектов и территории; 

∑Рсв – сумма сварочных трансформаторов; 

Соs Е – коэффициенты мощности 0,7 соответственно; 

К1= 0,5; К2 = 0,8; КЗ= 0,9; К4 = 0,6 – коэффициент спроса, учитывающий несовпадение 

нагрузок потребителей. 

Рm = 199,06 кВт. 

Расчетная потребность в электроэнергии 199,06 кВт в период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ. 

Устройство электроснабжения по временной схеме должно быть согласовано с 

заказчиком. Выбор конкретного варианта электрообеспечения строительства и разработка 

необходимой документации по согласованию с заказчиком производится в составе ППР. 

Для освещения площадки строительства ПОС предлагает использовать прожектора 

типа ДНАТ-250. 

Искусственное освещение строительных площадок и мест производства строительных 

и монтажных работ внутри зданий должно отвечать, требованиям настоящего стандарта, а 

также требованиям СНиП II -4-79, СНиП III-4-80, ГОСТ 12.1.013-78, Правил устройства 

электроустановок, утвержденных Минэнерго СССР, и Правил пожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ, утвержденных ГУПО МВД СССР.  

Электрическое освещение строительных площадок и участков подразделяется на 
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рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное. 

На строительных площадках и местах производства строительных и монтажных работ 

внутри зданий должен быть обеспечен контроль освещенности. 
Электрообеспечение площадки производства работ обеспечивается от 1-ой ДЭС 120 

кВт марки VibroPower VP150P и 2-х ДЭС по 50 кВт марки CTM C.65. 

л.4. Потребность строительства в водоснабжении 

Водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-

бытовых и противопожарных нужд строительной площадки. 

Водоснабжение на строительной площадке на период производства строительно-

монтажных работ осуществляется путем подвоза воды специализированным 

автотранспортом и хранением в установленных на период производства работ емкостях. 

Потребность строительства в воде рассчитана на основании МДС 12-46.2008.  

Принципиальная схема сети временного водопровода может быть кольцевой, 

тупиковой или смешанной. 

Потребность в воде определяется по формуле л.4.1. 

Q расх. = Q хоз. + Qдуш. (л.4.1) 

Где: 

Q расх – общий расход воды, л/с; 

Q хоз. – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с; 

Qпр. – расход воды на производственные потребности, л/с. 

Расход воды на производственные потребности находится по формуле л.4.2: 

Q пр. =Кн × 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑡𝑡  3600

(л.4.2) 

где Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды; 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену  

Q = 500 л – расход воды на производственного потребителя; 

К = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч – число часов в смене. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле л.4.3. 

Q хоз = 𝑞𝑞𝑞𝑞ПрКч
3600𝑡𝑡

 + 𝑞𝑞дПд
60𝑡𝑡1

 (л.4.3) 

где qx = 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

1.1. 

1.2. 
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Формат А4

работающего; 

Пр – численность работающих в максимально загруженную смену; 

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

Qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд – численность пользующихся душем (до 80% Пр). 

Расход воды на производственные нужды 

Потребность строительства в воде на производственного потребителя определяется на 

основании МДС 12-46. 2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 

проекта производства работ» п. 4.14.3, по формуле л.4.4. 

Q пр = Кн ×𝑞𝑞п × Пп × Кч
3600  𝑡𝑡

 (л.4.4) 

Где, 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды; 

qп = 500 л – расход воды на производственного потребителя; 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену (вода для 

приготовления растворов, вода для мойки колес строительной техники и т.д. – 5 шт.); 

Кч = 1,5 – коэффициент на неучтенный расход воды; 

t = 8 часов – число часов в смене при производстве работ. 

Q пр = 1,2 × ((500×5×1,5)/(3600×8)) = 0,16 л/с 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности определен на основании МДС 12-

46.2008, согласно формуле л.4.5. 

Q хоз = 𝑞𝑞𝑞𝑞  Пр Кч
3600 𝑡𝑡

 + 𝑞𝑞дПд
60𝑡𝑡1

 (л.4.5) 

Где qx = 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену – 42; 

К ч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд – численность пользующихся душем (до 80%); 
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Формат А4

T1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 

T = 8 часов – продолжительность часов в смене. 

Q хоз = ((15×42×2)/(3600×8)+ (30×34)/(60×45) = 0,42 л/с 

Общее расчетное потребление воды на объекте в период строительства определяется 

по формуле: 

Q расх. = Q хоз. + Qдуш. 

Где,  

Q хоз. – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды; 

Q пр. – расход воды на производственные нужды; 

Q расх. = 0,42 + 0,16 = 0,58 л/с 

Расход воды на пожаротушение 
Расчетное количество одновременных пожаров на площадке строительства объекта 

принято – 1.Расход воды на пожаротушение принимается 5 л/с. 

л.5. Потребность строительства в сжатом воздухе 

Определение потребности в сжатом воздухе представлен в таблице л.5.1. 

Таблица л.5.1. - Определение потребности в сжатом воздухе. 

Наименование Кол-во Коеф. 
одноврем. 

Расход 
воздуха 
м 3 /мин 

Макси-
мыльный 

расход м 3 
/мин 

Покрасочный аппарат 1 0,8 0,3 0,24 
Пневмотрамбовки 2 0,9 2,0 1,8 
Итого 2,24 
Всего с учетом потерь к =1,3 2,91 

Обеспечение сжатым воздухом предусмотрено от компрессора ПКС-5 

производительностью 5,25 м3/мин. 

1.1. 

 1        -      Зам.   21-04  05.21 
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л.6. Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ и 

эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых 

организационно-технологических схем строительства. 

Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах представлено в таблице 10.2.1. 

Таблица л.6.1 – Потребность строительства в основных транспортных средствах 

№ п/п 
Наименование 

машин и 
механизмов 

Марка Вид выполняемой работы 
Потреб
ность, 

шт 

Потребн
ость по 

времени, 
мес. 

Демонтажные работы 
2 Бензопила Champion 240-16 Вырубка деревьев 1 0,3 
4 Автопогрузчик ЗТМ-216А Погрузка мусора в самосвалы 

для вывоза на ТБО 1 0,5 

5 Автосамосвал ЗИЛ 45-46 г/п 6 тонн 
Вывоз мусора на полигон 
ТБО. В последующем 
использование для доставки 

2 2 

Земляные работы 

6 
Автосамосвал 
грузоподъемност
ью до 4,3 тн 

ГАС-САЗ-3507-01 
Доставка на место 
строительства сыпучих 
материалов. Отвоз лишнего 
грунта при земляных работах 
на ТБО. В последующем 
использование при доставке 
и в период благоустройства 

2 2 

7 Автосамосвал 
г/п 12 тн КАМАЗ-45143 1 2 

8 Экскаватор 0,65 
м3 ЭО-4121 

Земляные и вспомогательные 
работы. Разработка котлована 
под здание ФАП и 
накопительную емкость 

1 1 

9 Экскаватор Komatsu-PC75, объем 
ковша 0,35м3 см.пп1 в наст табл. 

10 Бульдозер Caterpillar D-3K 

Перемещение грунта. В 
последующем использование 
в период благоустройства на 
обратной засыпке на сетях 
мелкого заложения (сети 
связи и электроснабжения), 
планировочные работы  

1 1,5 

11 Трамбовочные 
машины ИЭ-4045 Уплотнение грунта 2 1 

1.1. 

 1        -      Зам.   21-04  
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Формат А4

№ п/п 
Наименование 

машин и 
механизмов 

Марка Вид выполняемой работы 
Потреб
ность, 

шт 

Потребн
ость по 

времени, 
мес. 

12 Кулачковый 
каток Ду-26 массой 8 тонн Уплотнение грунта 1 1,5 

13 Бульдозер ДЗ-29 (Д-555 на базе 
трактора Т-74) 

Перемещение грунта. 
Далее использование в 
период благоустройства на 
работах по вертикальной 
планировке. 

1 1,5 

Устройство фундаментов. Монтажные работы 

14 Стреловой кран КС 35-719 

Подача опалубки, 
арматуры. Бетонирование 
конструкций по схеме 
кран-бадья. Подача ЖБИ. 
Подача опалубки, 
арматуры и бетона при 
устройстве накопительной 
емкости 

1 2,5 

15 Автобетоносме
ситель СБ-92А Доставка на площадку 

бетонных смесей 2 1 

16 Глубинный 
вибратор Champion CVG424 Уплотнение бетонных 

смесей в конструкциях 2 1,5 

17 Поверхностный 
вибратор Ви-104б-6 2 1,5 

18 Монтажный 
кран KATO KR-25H 

Монтаж 
металлоконструкций. 
Подача бетона по схеме 
кран-бадья для устройства 
перекрытий. Подача 
сэндвич-панелей и т.д. 

1 2 

19 
Седельный 
тягач г/п 12 
тонн 

КАМАЗ-54115 Доставка 1 1,5 

20 
Полуприцеп 
общего 
пользования 

МАЗ 938662,042 Доставка 1 1,5 

21 Сварочный 
трансформатор ТД-500 Сварка 2 1,5 

22 Трубоукладчик Komatsu D355C-3 Устройство наружных 
инженерный сетей в траншею 1 1 

Благоустройство территории 

23 
Автосамосвал 
грузоподъемност
ью до 4,3 тн 

ГАС-САЗ-3507-01 
см. пп 7-8 наст табл 

24 Автосамосвал 
г/п 12 тн КАМАЗ-45143 
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№ п/п 
Наименование 

машин и 
механизмов 

Марка Вид выполняемой работы 
Потреб
ность, 

шт 

Потребн
ость по 

времени, 
мес. 

25 Бульдозер  Caterpillar D-3K см. п. 10 наст. табл 
26 Автогрейдер ДЗ-98 Планировочные работы 1 0,5 

27 Асфальтоуклад
чик CatAP300F 

Укладка асфальта при 
устройстве 
проектируемого 
дорожного полотна 

1 0,5 

28 
Самоходный 
комбинированн
ый каток 

DYNAPAC 
CC224CHF 

Один валец плоский 
металлический на второй 
оси бескамерные 
резиновые колеса, масса 
7,4 т, дизель 

1 0,5 

Вспомогательные машины и механизмы 

29 Компрессор 
передвижной 

ПКС-5 подача газов под 
давлением 1 2,5 

30 ДЭС 50 кВт CTM C.65 Обеспечение 
электроэнергией 

2 4 
31 ДЭС 120 кВт VibroPower VP150P 1 4 

32 
Машина 
поливомоечная 
6000 литров 

КО-713 на базе 
КАМАЗ 

Поливка бетона, проездов, 
ПГС, щебня и т.д. 1 2,5 

33 Бортовая 
машина 

МАЗ-4381N2-528-000 
Евро-5 Вспомогательные работы 1 1,5 

Марки и типы предлагаемых машин и механизмов уточняются при разработке ППР. 

Автосамосвалы и бортовые машины, перевозящие сыпучие грузы, должны быть 

оборудованы специальными съемными тентами. 

При выезде со стройплощадки, во избежание попадания грязи с колес транспортных 

средств на проезжую часть улицы, проектом предусмотрен пункт мойки колес строительной 

техники при выезде со строительной площадки. 

Выбор схемы движения строительных машин и организация ограждений рабочих 

мест осуществляется на стадии ППР, с оснащением строительной площадки необходимыми 

временными дорожными знаками по ГОСТ 23457-86* «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения». 

В связи с отдаленностью места производства работ от г. Хабаровск на расстояние 

≈170 км ниже приведена таблица по перебазировке строительной техники 

Таблица л.6.2  – Расчет перебазировки строительной техники 
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№ 
п/п 

Наименование 
машин и 

механизмов 
Марка Потребно

сть, шт 
Способ 

доставки Откуда Расстояние
, км. 

1 Экскаватор 
Komatsu-PC75, 
объем ковша 

0,35м3 
1 

Доставка 
на 

полуприц
епе 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

2 Бензопила Champion 240-
16 1 Доставка 

автотран
спортом 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

3 Молоток отбойный 
пневматический МОП-2 2 г. Хабаровск 

170 
(2 час. 27 

мин.) 

4 Автопогрузчик ЗТМ-216А 1 
Доставка 
«собстве

нным 
ходом» 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

5 Автосамосвал ЗИЛ 45-46 г/п 6 
тонн 2 

Доставка 
«собстве

нным 
ходом» 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

6 
Автосамосвал 
грузоподъемностью 
до 4,3 тн 

ГАЗ-САЗ-3507-
01 2 

Доставка 
«собстве

нным 
ходом» 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

7 Автосамосвал г/п 
12 тн КАМАЗ-45143 1 

Доставка 
«собстве

нным 
ходом» 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

8 Экскаватор 0,65 м3 ЭО-4121 1 
Доставка 

на 
полуприц

епе 
г. Хабаровск 

170 
(2 час. 27 

мин.) 

9 Бульдозер Caterpillar D-
3K 1 

Доставка 
на 

полуприц
епе 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

10 Трамбовочные 
машины ИЭ-4045 2 г. Хабаровск 

170 
(2 час. 27 

мин.) 

11 Кулачковый каток Ду-26 массой 
8 тонн 1 

Доставка 
на 

полуприц
епе 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

12 Бульдозер 

ДЗ-29 (Д-555 
на базе 

трактора Т-
74) 

1 
Доставка 

на 
полуприц

епе 
г. Хабаровск 

170 
(2 час. 27 

мин.) 

13 Стреловой кран КС 35-719 1 
Доставка 
«собстве

нным 
г. Хабаровск 

170 
(2 час. 27 

мин.) 
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№ 
п/п 

Наименование 
машин и 

механизмов 
Марка Потребно

сть, шт 
Способ 

доставки Откуда Расстояние
, км. 

ходом» 

14 Автобетоносмесите
ль СБ-92-1А 2 

Доставка 
«собстве

нным 
ходом» 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

15 Глубинный 
вибратор 

Champion 
CVG424 2 

Доставка 
автотран
спортом 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

16 Поверхностный 
вибратор Ви-104б-6 2 

Доставка 
автотран
спортом 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

17 Монтажный кран KATO KR-
25H-V 1 

Доставка 
«собстве

нным 
ходом» 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

18 Седельный тягач 
г/п 12 тонн КАМАЗ-54115 1 Доставка 

«собстве
нным 

ходом» 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

19 
Полуприцеп 
общего 
пользования 

МАЗ 938662-
042 1 г. Хабаровск 

170 
(2 час. 27 

мин.) 

20 Сварочный 
трансформатор ТД-500 2 

Доставка 
автотран
спортом 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

21 Трубоукладчик Komatsu 
D355C-3 1 

Доставка 
на 

полуприц
епе 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

22 Автогрейдер ДЗ-98 1 
Доставка 

на 
полуприц

епе 
г. Хабаровск 

170 
(2 час. 27 

мин.) 

23 Асфальтоукладчик CatAP300F 1 Доставка 
на 

полуприц
епе 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

24 
Самоходный 
комбинированный 
каток 

DYNAPAC 
CC224CHF 1 г. Хабаровск 

170 
(2 час. 27 

мин.) 

25 Компрессор 
передвижной 

ПКС-5 1 
Доставка 
автотран
спортом 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

26 ДЭС 50 кВт ДЭС 50 кВт 
CTM C.65 2 

Доставка 
автотран
спортом 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

27 ДЭС 120 кВт 
ДЭС 

VibroPower 
VP150P 

1 
Доставка 
автотран
спортом 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 
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Формат А4

28 
Машина 
поливомоечная 
6000 литров 

КО-713 1 
Доставка 
«собстве

нным 
ходом» 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 

29 Бортовая машина МАЗ-4381N2-
528-000 Евро-5 1 

Доставка 
«собстве

нным 
ходом» 

г. Хабаровск 
170 

(2 час. 27 
мин.) 
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Формат А4

л.7. Технические характеристики машин и механизмов 

Технические характеристики машин, механизмов и транспортных средств 

представлены в таблице л.7.1. 

Таблица л.7.1 – Технические характеристики машин, механизмов и транспортных 

средств 

Наименование Вид Технические характеристики 
Экскаватор  
KOMATSU 
PC75 UU-2E  
C 
гидроразводкой 

Тип – одноковшовый 
Платформа - полноповоротная 
Мощность двигателя – 40 кВт 
Объем ковша – 0,35 м3 
Скорость транспортная – до 3,5 км/ч 
Глубина экскавации – 4,200 м. 
Масса - 7,5 т. 
Высота выгрузки - 5,150 м. 

Фронтальный 
погрузчик ЗТМ-
216А 

Ширина режущей кромки ковша - 2,45 м 
Емкость ковша - 1,7 - 2,0 м3 
Скорость - 30,0 км/ч 
Эксплуатационная мощность - 130 л.с. 
(96 кВт) 
Грузоподъемность/опрокидывающая 
нагрузка - 3500 кг 
Габаритные размеры - 6605х2450х3280 
мм 
Эксплуатационная масса - 9860 кг 
Максимальная высота выгрузки - 2,80 м 

Бульдозер 
Caterpillar D3K 
XL 

Мощность - 60,5 кВт 
Эксплуатационная масса - 7795 кг 
Максимальная скорость движения - 
переднего хода 9 км/ч 
Максимальная скорость движения - 
заднего хода 10 км/ч 
Максимальная глубина копания - 337,5 
мм 
Габаритная ширина рыхлителя - 1710 мм 
Давление на грунт - 44,8 кПа 
Ширина отвала - 2646 мм 
Вместимость отвала - 1,52 м3 
Глубина копания - 573 мм 

Прицепной 
кулачковый 
каток ДУ-26 

Масса, т: 
без балласта - 4,68 
с баластом - 9 
Ширина уплотняемой полосы - 1,8м 
Толщина уплотняемого слоя грунта - 0,2-
0,22 м 
Тип тягача - Гусеничный трактор класса 
3 т (ДТ-75С2) 
Габаритные размеры - 4,905х2,196х1,8 м 
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Формат А4

Наименование Вид Технические характеристики 
Экскаватор ЭО 
4121 

Габариты — 6000х2750х3200 мм 
Масса — 19900 кг 
Скорость — 0,8-2,8 км/ч 
Преодолеваемый уклон — 23% 
Удельное давление на грунт — 63 кПа 
Радиус копания лопатой — 720-920 см 
Радиус копания погрузчиком — 380 см 
Глубина погружения ковша — 580 см 
Глубина погружения погрузчика — 320 
см 
Высота поднятия груза — 500 см 
Производительность — 150 м³/ч 
Длительность цикла — 16-20 секунд 
Сектор вращения — 360º 

Бульдозер ДЗ-29 
на базе трактора 
Т-74 

Базовый трактор - Т-74 
Мощность двигателя - кВт 59 
Параметры отвала, мм: 
-длина 2560 
-высота 800 
-подъем 600 
-опускание 200 
Угол резания - 55 град  
Управление рабочим органом - 
гидравлическое 
Масса,кг: 
-бульдозерного оборудования 780 
-общая с трактором 6560 

Автокран КС-
35719-5-02 
«Клинцы» 
грузоподъёмнос
тью 16 тонн 

Максимальный грузовой момент, т*м
51,2 

Профиль стрелы Гексагональный 
Максимальная высота подьема крюка, м

- с основной стрелой 18,4 
Максимальная глубина опускания крюка 
- 11 м 
Масса телескопируемого груза - 2,5 т 
Скорость подъема-опускания груза, 
м/мин  
- номинальная 7,0 
- увеличенная 14,0 
- максимальная 40,0 
Скорость посадки груза 0,3 м/мин 
Частота вращения поворотной части - 2,5 
об/мин 
Масса крана в транспортном положении 
- 17,15 т 
Транспортные габариты (Д х Ш х В) - 
10,1х2,5х3,57 м 
Нагрузки на оси с основной стрелой, тс
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Формат А4

Наименование Вид Технические характеристики 
- общая 17,15 
- первая ось 6,35 
- задняя тележка 10,80 
Температура эксплуатации - от -40°C до 
+40°C 

Автобетоносмес
итель СБ-92-1А 

Базовый автомобиль - КамАЗ-5511  
Тип мотора дизельный - КамАЗ-740  
Скорость движения (максимум) - 60 
км/час  
Мощность дизельного мотора - 146 кВт  
Радиус поворота (максимум) - 9 м 
Вес (с пустым резервуаром) - 19,15 т  
Габариты - 7500х2500х3450 мм  
Тип мотора барабанного привода - 
дизельный Д-144-66  
Объем барабана для смешивания - 8 м3 
Объем бака для воды - 750 л 
Объем бетона, смешанного в барабане - 5 
м3 
Объем перевозимой готовой смеси - 4 м3 
Длительность перемешивания - от 15 до 
20 мин  
Скорость выгрузки бетона - от 0,5 до 2 
м3/мин 

Автокран KATO 
KR25H-V 

Грузоподъемность основного крюка - 25 
т. 
Грузоподъемность вспомогательного 
крюка - 3 т. 
Максимальный вылет основного крюка - 
30,5 м 
Максимальная высота подъема - 31,2 м 
Максимальный вылет стрелы с гуськом - 
43,6 м 
Максимальная высота подъема с гуськом 
- 44,8 м 
Количество секций телескопической 
стрелы - 4 
Запасовка основного крюка - 25 т. 
Конструкционная масса - 26,5 т. 
Управление колес - 4WS 
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Наименование Вид Технические характеристики 
Автогрейдер ДЗ-
98 

Масса эксплуатационная - 19800 кг 
Мощность двигателя - 173(202) кВт 
Скорость  - вперед 3,5-46,0 км/час 
Модель двигателя  - ЯМЗ 238НД3, 
Cummins M-11C265  
Длина грейдерного отвала - 4,1 м 
Высота грейдерного отвала - 0,7 м 
Габаритные размеры - 11000х3064х4000 
мм 
Число передач переднего/заднего хода  - 
6/ 6  
Тип трансмиссии - механическая  
Класс - 250  
Колесная формула  - 1х3х3  
Угол срезаемого откоса - 90 град 

Трубоукладчик 
Komatsu D355C-
3 

Эксплуатационная масса - 57850 кг 
Максимальная грузоподъемность - 92000 
кг 
Мощность на маховике - 269/2000 
кВт/об/мин (366 л.с.) 
Температурное исполнение - -50°C 
Двигатель - SA6D140 
Габариты - 6030/4405/3925 мм 
Колея гусеничного хода 2 550 мм 
Давление на грунт - 0,9 см2 
Скорости наматывания троса крюка: 
(пустой барабан) 
Подъем: 1-я скорость/2-я скорость - 
5,5/М м/мин 
Опускание: 1-я скорость/ 2-я скорость - 
4,5/10,2 м/мин 
Длина стрелы - 7300 мм 
Тип лебедки - Гидравлическая, 
Гидромеханическая реверсивная 

Автосамосвал 
ГАЗ-САЗ 3507-
01 

Базовое шасси - ГАЗ-33072 
Колесная формула - 4х2 
Мощность двигателя - 95/125 кВт/л.с. 
Полная масса - 8000 кг 
Масса снаряженного автомобиля:  
    - без надставных бортов 3600 кг 
    - с надставн−ыми бортами 3800 кг 
Полезная нагрузка - 4400 кг 
Масса перевозимого груза: 
    - без надставных бортов 4325 кг 
    - с надставными бортами 4125 кг 
Максимальная скорость - 90 км/час 
Платформа - с разгрузкой на 3 стороны 
Внутренние размеры платформы - 
3516х2280х620(1240) мм 
Площадь пола платформы - 8,0 м2 
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Наименование Вид Технические характеристики 
Объем платформы: 
    - с надставными бортами 10,0 м3 
    - без надставных бортов 5,0 м3 
Габариты автомобиля: 
    - с надставными бортами 
6470х2460х2870 мм 
    - без надставных бортов 
6470х2460х2350 мм 

Автосамосвал 
ЗИЛ-СААЗ-
4546-454610 

Грузоподъемность - 5800 кг 
Полная масса - 11000 кг 
Мощность - 130 л/с 
Объем кузова - 6,0 куб. м 
Класс экологической безопасности - 
Евро-3 
Модель двигателя - ММЗ Д-245.9 
Тип двигателя - дизельный 
Размеры кузова - 3516/2280/744 мм 
Угол опрокидывания платформы:  
набок 45 град 
назад 50 град 
Направление разгрузки - на три стороны 

Автосамосвал 
КамАЗ-45143 

Грузоподъемность - 11,7 т 
Полная масса - 22,4 т 
Коробка передач 
Объем самосвальной платформы - 15,2 
куб.м 
Разгрузка - двухсторонняя боковая 
Угол опрокидывания платформы - 45 
град. 

Полуприцеп 
МАЗ 938662-042 

Допустимая масса перевозимого груза - 
23800 кг 
Допустимая масса снаряженного 
прицепа - 7200 кг 
Допустимая масса прицепа - 31000 кг 
Габариты - 13485/2440/700 мм 
Высота ССУ - 1250-1320 мм 
Площадь платформы - 32,9 м2 
Подвеска - рессорная 
Размер шин - 11R20 
Количество колес - 8+1 

Колёсный 
асфальтоукладч
икCat AP300F 

Эксплуатационная масса - 6600 кг 
Ширина укладки - 1,75-3,42 м 
Двигатель Cat® 3.3B 
Полная мощность: 74,8 л.с. (106 кВт) 
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Наименование Вид Технические характеристики 
Самоходный 
комбинированн
ый каток 
DYNAPAC 
CC224CHF 

Максимальная рабочая масса - 8 200 кг 
Рабочая масса (включая ROPS) - 7 400 кг 
Диапазон скорости - 0-12 km/h 
Теоретически преодолеваемый уклон - 
49 % 
Водяной бак - 750 л 
Эмульсионный бак - 78 л 
Ёмкость топливного бака - 130 л 

Поливомоечная 
машина КО-713 

Модель шасси, тип - ЗИЛ-433362  
Габариты -  6400-9380/2500-3050/3000 
мм  
Вместимость цистерны для воды - 4925-
6100 л. куб. 
Вместимость бункера для песка - 4925-
6100 кг 
Ширина рабочей зоны:  
— мойка 8,5 м 
— полив 20 м 
— водоорошение до 4 м 
— ковш 2,5 м 
— щетка 2,3 м 
— разброс песка 4-9 м 

Седельный 
тягач КАМАЗ-
54115 

Снаряженный вес  - 7,4 т 
Грузоподъемность - 20,1 т 
Нагрузка на седельно-сцепной агрегат - 
12 т 
Предельная скорость - 90 км/ч 
Привод - 6х4 

Автомобиль 
бортовой МАЗ-
4381N2-528-000 
Евро-5 

Колёсная формула - 4x2 
Грузоподъёмность, кг - 6000 
Размеры бортовой платформы, мм - 
6220х2480х675 
Полная масса бортового автомобиля, кг - 
2000 
Модель двигателя - ММЗ Д-245.35Е5 
Мощность двигателя, л.с. - 170 
Топливный бак, л - 200 
Max скорость, км/ч - 85 
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Наименование Вид Технические характеристики 
Бензопила 
Champion 240-16 

Вес, без шины и цепи с пустыми баками, 
кг - 4,3 
Длина шины, дюйм/см - 16/40 
Максимальные обороты без нагрузки, 
об/мин - 12500 
Максимальный расход топлива, л/час - 
0.72 
Мощность двигателя, кВт/л.с - 1,7/2,31 
Объем двигателя, см3 - 39,6 

Пневматически
й отбойный 
молоток МОП-2 
(ТЗК) 

Рабочее давление сжатого воздуха - 0.3 - 
0.5 Мпа 
Энергия единичного удара - 39 Дж 
Частота ударов, с-1, не менее - 22.5 
Мощность - 875 Вт 
Диаметр рукоятки - 28 мм 
Масса молотка - 7.4 кг 
Длина молотка без инструмента - 510 мм 

Вибратор 
глубинный 
бензиновый 
CHAMPION 
CVG424 

Тип двигателя - бензиновый 4-тактный 
Мощность двигателя - 4/5,5 кВт/л.с 
Вес - 24 кг 
Объем двигателя - 163 см3 
Объем топливного бака - 3,6 л 
Система запуска  - ручной стартер 
Частота вибрации - 200 Гц 
Диаметры вибронаконечника (доп. 
опция) - 28/32/38/45/50/60/70 мм 

Вибратор 
поверхностный 
ВИ-104 Б-6 

Мощность (потребл.) - 0,53 кВт 
Мощность (номин.) - 0,37 кВт 
Частота - 1500 колебаний/мин 
Масса - 3 кг 
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Наименование Вид Технические характеристики 
Электроды для 
сварки 

Сварочный 
трансформатор 
ТД 500 

Номинал напряжения на холостом ходу – 
60 В 
Номинал сварочного тока – 500 А 
Мощность – 32 А 
Размеры - 720/570/835 мм 

Компрессоры 
ПКС-5,25 

Рабочее давление избыточное - 7 кгс/см2 
Производительность, приведенная к 
начальным условиям - 5,25 м3/мин 
Количество постов - 4 шт. 
Мощность - 37 кВт 
Габариты - 3330/1880/1490 мм 
Масса - 1115 кг 

ДЭС 50 кВт 
CTM C.65 (50 
кВт) 

Номинальная мощность электростанции, 
кВт - 50 
Максимальная мощность двигателя, кВт 
- 62 
Частота вращения, об/мин - 1500 
Охлаждение - жидкостное 
Объем двигателя (л) - 3.9 
Габариты, мм – открытое - 
1950x1050x1250 
Ёмкость бака, л (на раме) - 160 
Масса, кг - открытая - 1000 

ДЭС VibroPower 
VP150P (120 
кВт) 

Объём двигателя, л - 6.6 
Максимальная мощность - 143.50 
Объём масляной системы, л - 16.50 
Расположение цилиндров6 - рядное 
Тип охлаждения двигателя - жидкостное 
Частота вращения, об/мин - 1500 
Габариты, мм - 2401x914x1791 
Ёмкость бака, л - 1000, 3000 или 5000 
Масса, кг - 3 300 
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м) Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов 

для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 

оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций; 

Места складирования основных строительных конструкций, изделий и инструментов 

представлены на листе строительного генерального плана. 

При разработке ПОС по определению площади для временного складирования 

материалов, изделий и конструкций необходимо руководствоваться нормативной 

документацией РН часть 1 и сметной стоимостью строительства.  

Потребность строительства в складских помещениях приведена в таблице 11.1. 

Таблица 11.1. – Потребность строительства в складских помещениях 

Наименование 
складского здания 

(помещения) 

Стоимость СМР 
в ценах 1984 

Млн. руб.. 

Нормативный 
показатель 
площади 

Sн , м
2/чел 

Требуемая 
площадь, м2 
Sтр. = (N х Sн) 

Помещения складского назначения 

I Закрытые склады: 
а) Отапливаемые (химикаты, краски, олифа, 
спецодежда, обувь) 0,20 24 4,8 

б) Неотапливаемые (цемент, штукатурка, фанера, сталь 
кровельная) 0,20 9,1 1,82 

Итого: 6,62 

II Навесы: 

Навес (сталь арматурная) 0,20 2,3 0,46 
Навес (рубероид, плитки облицовочные, 
асбестоцементные плиты, гипсовые перегородки) 0,20 48 9,6 

Навес (столярные и плотничные изделия) 0,20 13 2,6 
Навес (битумная мастика) 0,20 13 2,6 

Итого: 15,26 
III Склады огнеопасных материалов: 

а) Центральный склад горючих материалов (бензин, 
диз. топливо, керосин) 0,20 18,2 3,64 

б) Центральный склад масел  и др. огнеопасных 
материалов (кислоты, химикаты, масла..) 0,20 1,5 0,32 

Итого: 3,96 
Всего для строительной площадки (с учётом округления): 25,84 

3.1. 

06.21  3        -      Зам.   21-10  
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Формат А4

Закрытые склады и навесы располагаются на приобъектном складе генеральной 

подрядной организации, выбранной по итогам конкурса. На момент разработки настоящего 

раздела данная организация не определена. 

Материалы, оборудования следует размещать на выровненных и утрамбованных 

площадях. 

Открытые приобъектные склады размещают в зоне действия крана. Расстояние от 

края дороги до склада должно быть не менее 0.5 м. Расстояние от склада до забора и 

временного сооружения – не менее 1 м. Склады на стройгенплане следует размещать вдоль 

запроектированных и существующих дорог с учетом местного уширения. К отдельно 

стоящим складам подводят временные дороги. Закрытые склады и навесы располагают в 

неопасных зонах.  

Со складских площадок должен быть организован отвод поверхностных вод путем 

водоотводных канав. Поверхность площадки складирования конструкций и материалов 

должна быть спланирована и уплотнена.  

При складировании материалов, согласно ПОТ Р О 14000-007-98 п. 2.6, должно 

обеспечиваться:  

- Рациональное использование площадей; 

- Сохранность качества материалов; 

- Возможность беспрепятственного осмотра и погрузки любой единицы груза; 

- Безопасность производства работы; 

- Максимальное использование средств механизации и автоматизации. 

Открытые складские площадки рассчитаны на основании календарного плана, 

приведенного на весь период работ по строительству проектируемого фельдшерско-

акушерского пункта. 

Доставка крупногабаритных конструкций, оборудования и изделий осуществлять на 

полуприцепах, материалы мелкого объёма в контейнерах. Инертные материалы, в том числе 

асфальт, доставлять на автосамосвалах. Бетон доставлять автобетоносмесителем.  
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Таблица д.5.2 - Расчет площадей складирования для конструкций и материалов 

Конструк
ции, 

изделия, 
материал

ы 

Ед
. и

зм
 

Го
до

ва
я 

по
тр

еб
но

ст
ь 

Q
об

щ
 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 у

кл
ад

ки
ма

те
ри

ал
ов

 в
 к

он
ст

ру
кц

ии
 

Т,
дн

 
Н

аи
бо

ль
ш

ий
 с

ут
оч

ны
й 

ра
сх

од
 

Q
об

щ
/Т

 

Чи
сл

о 
дн

ей
 за

па
са

 n
 

Коэффиц
иенты 

За
па

с 
на

 с
кл

ад
е 

Q
за

п 

Н
ор

ма
 х

ра
не

ни
я 

на
 1

м2
 

пл
ощ

ад
и 

ск
ла

да
, q

 

П
ол

ез
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
ск

ла
да

 
F,

м2
 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 н
а 

пр
ох

од
ы

 β
 

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

ск
ла

да
 S

,м
2 

(с
 у

че
то

м 
пр

ох
од

ов
) 

Характери
стика 
склада 

П
ос

ту
пл

ен
ия

 
ма

те
ри

ал
ов

 α
 

П
от

ре
бл

ен
ия

 
ма

те
ри

ал
ов

 к
 

Щебень м³ 359,6 55 6,5 14 1,1 1,3 130,9 1,75 74,8 1 74,8 Открытое 
хранение 

Песок м³ 444,9 55 8,1 14 1,1 1,3 162,0 1,75 92,5 1 92,5 Открытое 
хранение 

ПГС м³ 460,1 55 8,4 14 1,1 1,3 167,5 1,75 95,7 1 95,7 Открытое 
хранение 

Тротуарн
ые плиты м³ 31,6 12 2,6 14 1,1 1,3 52,7 2,5 21,1 1 21,1 Открытое

хранение 
Плёнка 
полиэтил
еновая м2 

42,0 15 2,8 14 1,1 1,3 56,1 3,8 14,8 1 14,8 Открытое 
хранение 

Сэндвич-
панели м2 260,4 22 11,8 14 1,1 1,3 237,0 2,5 94,8 1 94,8 Открытое 

хранение 
Пиломате
риалы м³ 15,1 12 1,3 14 1,1 1,3 25,1 1,7 14,8 1 14,8 Открытое 

хранение 
Рубероид м2 47,0 12 3,9 14 1,1 1,3 78,4 1,25 62,7 1 62,7 Открытое 

хранение 
Пеноплек
с, 
Пенопол
истирол, 
Минвата 

м³ 9,2 12 0,8 14 1,1 1,3 15,4 1,25 12,3 1 12,3 Открытое 
хранение 

Листы 
ЛПП кг 580,0 
Стальные 
конструк
ции 

т 24,7 44 0,6 14 1,1 1,3 11,2 1,8 6,2 1 6,2 Открытое 
хранение 

Металлоч
ерепица, 
софитная 
планка м2 

323,4 12 27,0 14 1,1 1,3 539,5 2,3 234,
6 1 234,

6 
Открытое 
хранение 

Ж/б 
элементы т 2,3 15 0,15 14 1,1 1,3 3,0 1,8 1,7 1 1,7 Открытое 

хранение 
Бетон м³ 140,2 16 8,8 14 1,1 1,3 175,4 Доставляется автобетоносмесителями 

ежедневно 
Кирпич м³ 10,5 15 0,7 14 1,1 1,3 14,0 2,5 5,6 1 5,6 Открытое 

хранение 
Профлис т 1,9 20 0,1 14 1,1 1,3 1,9 1,8 1,1 1 1,1 Открытое 
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Формат А4

т хранение 
Трубы 
стальные 
d=15 

м 25,0 22 1,1 14 1,1 1,3 22,8 1,8 12,6 1 12,6 Открытое 
хранение 

Трубы 
стальные 
d=22 

м 1,0 22 0,0 14 1,1 1,3 0,9 1,8 0,5 1 0,5 Открытое 
хранение 

Трубы 
стальные 
d=38 

м 7,0 22 0,3 14 1,1 1,3 6,4 1,8 3,5 1 3,5 Открытое 
хранение 

Трубы 
ПВХ 
d=110 

м 69,0 22 3,1 14 1,1 1,3 62,8 1,8 34,9 1 34,9 Открытое 
хранение 

Трубы 
ПП d=20 м 89,0 22 4,0 14 1,1 1,3 81,0 1,8 45,0 1 45,0 Открытое

хранение 
Трубы 
ПП d=32 м 26,0 22 1,2 14 1,1 1,3 23,7 1,8 13,1 1 13,1 Открытое

хранение 
Трубы
ПП d=40 м 1,0 22 0,0 14 1,1 1,3 0,9 1,8 0,5 1 0,5 Открытое 

хранение 
Трубы
ПЭ d=63 м 3,0 22 0,1 14 1,1 1,3 2,7 1,8 1,5 1 1,5 Открытое 

хранение 
Трубы 
КОРСИС 
("Полипл
астик) Ø 
160 Р 

м 70,0 22 3,2 14 1,1 1,3 63,7 1,8 35,4 1 35,4 Открытое 
хранение 

Арматура т 681,6 35 19,5 14 1,1 1,3 389,9 1,4 278,
5 1 278,

5 
Открытое 
хранение 

Итого 1158
,2 

Открытое 
хранение 
щебня с 

разделени
ем по 

фракциям 
- 10 

площадок 
хранения 
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Формат А4

м.1. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и строительных конструкций 

Расчет опасной зоны крана выполнен на основной монтажный механизм 

автокран KATO KR25H-V 

Опасная зона крана рассчитывается по формуле: 

Ron = Rr + 0,5×L + l без 

где Rr – рабочий вылет стрелы принятого монтажного крана = 25,9 метра 

0,5×L – половина длины монтируемой конструкции с наибольшими габаритами = 6/2= 

3 метра; 

l без – расстояние возможного отлета груза, в зависимости от высоты здания, принята 

согласно нормативным значениям = 4 метра 

Ron = 25,9 + 3 + 4 = 32,9 ≈ 33 метра 

н) Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов; 
Мероприятия разработать в разделе ППР с учётом условий максимально 

приближенных к действительности. 

При организации контроля качества строительно-монтажных работ, оборудования, 

конструкций и материалов руководствоваться нормативным документом СНиП 12-01-2004 

«Организация строительства». 

Производственный контроль качества строительства включает: 

 входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, 

материалов; 

 операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных 

операций; 

 приёмочный контроль строительно-монтажных работ. 

По результатам производственного контроля качества СМР должны разрабатываться 

мероприятия по устранению выявленных дефектов. При контроле и приёмке работ 

проверяются: 
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Формат А4

 соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций требованием проекта, 

ГОСТ, СНиП, ТУ; 

 соответствие состава и объёма выполненных работ проекту; 

 степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и 

других показателей требованием проекта. 

о) Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля; 
Заказчик до начала строительства обязан передать генподрядчику рабочую 

документацию и технические паспорта на знаки геодезической основы нового строительства. 

В процессе строительства знаки геодезической разбивочной основы должны находиться под 

наблюдением за их сохранностью представителем генподрядчика, назначенного приказом и 

имеющего соответствующие лицензии. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров нового строительства, 

является обязательной частью производственного контроля качества. Контроль должен быть 

непрерывным. Контролируемые в процессе производства работ геометрические параметры 

здания, методы геодезического контроля, порядок и объем проведения должны быть 

установлены проектом производства геодезических работ (ППГР) 

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят: 

создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей 

построение разбивочной сети площадки с выносом в натуру главных осей и отметок здания и 

передачи её заказчиком генеральному подрядчику; 

создание внутренней разбивочной сети здания (на исходном и монтажном 

горизонтах); 

наблюдение за перемещениями конструкций ограждения котлована и 

существующими зданиями, попадающими в зону влияния работ; 

инструментальный контроль точности геометрических параметров здания (отдельных 

его элементов), являющийся составной частью операционного контроля качества 

строительных процессов с составлением исполнительной документации. 

Геодезические работы, выполняемые на строительной площадке, должны 

соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве", 

ГОСТ 22268-76 и ГОСТ 24846-81. 
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Для производства геодезических работ и своевременного контроля за процессом 

возведения здания используются квалифицированные специалисты, необходимые приборы и 

оборудование. Средства измерений (теодолиты, нивелиры, рулетки) должны быть 

необходимой для выполнения работ точности и аттестованы в установленном порядке. 

Перед началом выполнения работ геодезические приборы должны быть проверены и 

отъюстированы. 

Пункты геодезической разбивочной основы закрепить постоянными и временными 

знаками. 

Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ в виде 

заглубленных в грунт бетонированных труб с верхней металлической пластиной 

(приложение 9 к СНиП 3.01.03-84). Временные – по этапам работ (земляные, устройство 

фундаментов, возведение подземной и надземной части зданий). 

Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять 

типы знаков, предусмотренные СНиП 3.01.03-84, а также соблюдая следующие требования: 

 Постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии 

геодезической разбивочной основы, должны защищаться надежными оградами; 

 Грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных 

для устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в 

капитальных конструкциях; 

 Типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической 

разбивочной основы. 

Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. 

Створы основных разбивочных осей закрепляют на обноске и на грунтовых створных 

знаках. 

Во время строительства необходимо вести наблюдения за устойчивостью знаков 

плановой основы. Правильность выполнения разбивочных работ проверяют путем 

приложения контрольных геодезических ходов (в направлениях, не совпадающих с 

принятыми при разбивке) с точностью не ниже, чем при разбивке. 
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п) Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования; 
Настоящий Проект организации строительства не имеет перечня требований, которые 

должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной 

документации. 

р) Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве; 
Рабочие, работающие командировочным методом, проживают в арендуемых домах и 

квартирах. 

Село Шереметьево обеспечено необходимой социально-бытовой инфраструктурой 

(присутствуют магазины, аптеки и другие заведения социально-бытового обслуживания 

населения). 

с) Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда; 
Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-01, часть I 

«Безопасность труда в строительстве» и СНиП 12-04-02, часть II «Безопасность труда в 

строительстве». СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.02.01-87 

«Земляные сооружения, основания и фундаменты», а также «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

Выполнять требования «Трудового кодекса» следующих разделов: IY. 

«Рабочее время» (статьи 91-105), Y. «Время отдыха» (статьи 106-113), X. «Охрана 

труда». 

Назначить приказом ответственное лицо на объекте из числа ИТР за безопасное 

производство работ. 

1.1. 

 1        -      Зам.   21-04  
           
05.21 
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Формат А4

с.1. Производственный контроль 

При организации контроля качества строительно-монтажных работ, оборудования, 

конструкций и материалов руководствоваться нормативным документом СНиП 12-01-2004 

«Организация строительства». 

с.2. Противопожарные требования при производстве строительных работ 

При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать требования "Правил 

противопожарного режима в РФ" от 07.05.2012 г. 

т) Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства; 
При выполнении работ следует выполнять требования по охране природной среды 

изложенные в СП 48.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СНиП 

3.02.01-87, СНиП 3.07.02-87, ГОСТ Р 12.3.048-2002. При разработке проекта производства 

работ генеральная подрядная строительная организация должна разработать 

природоохранные мероприятия. 

Все строительные материалы, добываемые на месторождениях (щебень, песок, 

цементное сырье) или побочные продукты, или отходы промышленности, используемые в 

строительстве данного объекта, должны проходить радиационный контроль и удовлетворять 

требованиям норм НРБ-99/2009 от 07.07.2009г. и СП-2.6.1.2612-10. Результаты 

радиационного контроля до начала производства работ должны быть переданы Заказчику и 

представителю авторского надзора. В случае применения при строительстве данного объекта 

новых, в том числе импортных материалов, изделий и конструкций, они должны иметь 

Техническое свидетельство Минстроя России (Постановлением Минстроя России №18-25 от 

19.04.1996), подтверждающее пригодность их применения в строительстве. Для всех видов 

автомобилей и машин с бензиновыми двигателями объемная доля окиси углерода в 

отработавших газах автомобилей должна соответствовать ГОСТ Р 52033-2003. При работе 

дорожных машин необходимо осуществлять контроль за соблюдением допустимого уровня 

шума. 

Природоохранные мероприятия в период строительства осуществляются по 

следующим основным направлениям: 

- уменьшение загрязнения воздуха; 
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Формат А4

- борьба с шумом; 

- рациональное использование ресурсов. 

На строительной площадке в результате работы автотранспорта и других механизмов 

очень высока концентрация загрязнения воздуха. Существует необходимость в широком 

переводе на электропривод электросварочных аппаратов, компрессоров, насосов, средств 

малой механизации, экскаваторов. 

Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на 

специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт. После 

заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно вытерты. На машинах должен 

находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин должны стоять ящики с 

песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями. 

С целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов, рассеивания его во 

время движения кузова нагруженных грунтом автосамосвалов накрывать полотнищами 

брезента. Брезент должен надежно закрепляться к бортам. 

В процессе строительства образуются следующие типы отходов: лишний 

растительный грунт (IV класс опасности); строительный мусор (IV класс опасности); 

бытовые отходы (IV класс опасности). Удаление бытовых и строительных отходов 

выполнять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*, собирая их в закрывающиеся стальные контейнеры, исключающие 

загрязнение окружающей среды. По мере накопления мусор вывозят силами 

специализированной лицензированной организации на полигон бытовых отходов. 

Для удаления отходов используется специальный мусорный контейнер емкостью 0,75 

м3 или аналогичный. Складирование и хранение мусора до его вывоза с помощью 

контейнеров осуществляется на специально оборудованной площадке в таре не 

допускающей запыление. Для удаления бытовых отходов служат контейнеры для бытовых 

отходов. 

При производстве работ принимать конструктивные и технологические меры по 

снижению уровня шума. Мероприятиями по снижению шумовых отходов являются: 

а) ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию 

и сильный шум только дневной сменой; 

б) на строительной площадке применяется строительная техника, сертифицированная 

Росстандартом и удовлетворяющая требованиям СанПиН по предельным нормам шумового 
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воздействия; 

в) все работы выполняются в одну смену; 

г) запрещается применение громкоговорящей связи; 

д) все строительные работы должны осуществляться с 9.00 утра до 19.00 часов вечера. 

Для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой жаркий 

период периодически поливать водой. При выезде со строительной площадки 

предусматривается место (пункт) для мойки колес автотранспорта в соответствии с 

распоряжением Комитета по градостроительству от 12.07.01. №11-р. 

В период строительства предусматриваются следующие мероприятия по охране почв: 

-· устройство поверхностного водоотвода со строительной площадки;  

-· срезка растительного слоя почв и временное хранение его в буртах; 

-· восстановление поврежденных участков почвы на участке строительства. 

При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо пользоваться 

приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных 

факторов. 

Нельзя принимать в эксплуатацию объект с недоделками, мешающими его 

нормальной эксплуатации, с отступлениями от проекта и, прежде всего без устройств и 

сооружений, необходимых для предотвращения загрязнения и засорения окружающей 

среды. 

К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся восстановление 

нарушенных территорий, вертикальная планировка образованных поверхностей, 

максимальное сохранение зеленых насаждений, проведение работ по озеленению. 

Гигиенические требования к охране окружающей среды 

При проведении строительных работ следует предусматривать максимальное 

применение малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, 

земель, лесов, вод и других объектов окружающей природной среды. Сбор и удаление 

отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в закрытые контейнеры 

или плотные мешки, исключая ручную погрузку. Сточные воды следует собирать в 

водоприёмные канавы с откачкой из них воды через фильтр потроны с исключением 

фильтрации в подземные горизонты. Захоронение неутилизируемых отходов, содержащих 

токсические вещества, необходимо производить в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации. Не допускается сжигание на строительной площадке строительных 

отходов. 

Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных 

материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями и выполняются 

мероприятия для защиты почвы от загрязнения. Бытовой мусор и нечистоты следует 

регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в 

соответствии с требованиями действующих санитарных норм. Землю и земельные угодья, 

нарушенные при строительстве, следует рекультивировать к началу сдачи объекта в 

эксплуатацию. 

Для предотвращения попадания хозяйственно-бытовых сточных вод в окружающую 

среду на территории строительных городков устанавливается биотуалет, жидкие бытовые 

отходы вывозятся ассенизаторами по договору со специализированной организацией. 

Данный договор заключается генеральной подрядной организацией, выбранной по итогам 

конкурса. 

Непосредственного водопотребления для рассматриваемого объекта из водоемов и 

непосредственного водоотведения в водоемы не планируется. Обеспечение потребности в 

воде для производственных нужд строительства предусматривается с помощью установки 

емкости с привозной водой. Подвозка воды осуществляется автоцистерной. 

Объекты строительства всегда негативно воздействуют на территорию и 

геологическую среду. Их воздействие выражается в отчуждении земель для размещения 

объекта, изменении рельефа при выполнении строительных работ, увеличении нагрузки на 

грунты от веса различных сооружений и условий поверхностного стока.  

К основным видам воздействия на земли можно отнести: 

- удаление растительности; 

- земляные работы; 

- работы по срезке растительного грунта; 

- изъятие земельных ресурсов; 

- нарушение почвенного покрова; 

- загрязнение почв. 

На начальном этапе выполняется комплекс подготовительных работ, обустройства 

площадок, для складирования строительных материалов и площадок для временной стоянки 

строительной техники  
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Формат А4

С целью исключения или сведения к минимуму воздействия на территорию в 

процессе строительства, предусмотрена природосберегающая технология производства 

работ – организация проезда строительной техники по существующим дорогам и 

предусмотренным проездам, очистка территории от строительного мусора. 

Для снижения или исключения воздействия на земли, необходимо организовать 

стоянку дорожно-строительных и транспортных машин на участке проезда с твердым 

покрытием, изолированном от окружающей территории системой обвалования, производить 

заправку стационарной техники в специально отведенных местах, а мойку машин – на базе 

строительного подразделения. 

Заправка горючим, замена масла и смазка самоходной строительной техники 

проводится вне территории строительства. Отработанные масла, смазка и фильтры и т.п. 

собираются и утилизируются в специально предназначенном месте. 

Химическое загрязнение грунтов может произойти при утечке горюче-смазочных 

материалов в процессе эксплуатации техники. 

Разработка грунта строительной техникой приведет к нарушению верхнего слоя земли 

и тем самым может способствовать возникновению ветровой и водной эрозии. 

При выполнении строительных работ происходит образование отходов – бытовых и 

промышленных отходов, отходов от эксплуатации строительной техники, которые в случае 

неправильного обращения с ними (проливы ГСМ, захламление территории твердыми 

бытовыми отходами, попадание на грунт жидких бытовых отходов) будут негативно влиять 

на состояние почвенного покрова. 

Данные виды воздействия будут носить не постоянный характер, а по окончанию 

строительства будут ликвидированы в соответствии с предусмотренными организационно-

техническими мероприятиями, то воздействия при строительстве объекта на территорию 

землепользования будет носить умеренный характер. 

Воздействие на почвенный покров 

В результате проведения работ по реконструкции, на почвенный покров будет 

оказываться механическое и химическое воздействие. К источникам техногенного 

нарушения на этапе строительства следует отнести работы по снятию почвенного покрова, 

работы по выемке грунта, механическое воздействие, вследствие передвижения техники и 

автотранспорта в районе работ и пр. 

Химическое загрязнение может произойти при утечке горюче-смазочных материалов 
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в процессе эксплуатации техники. 

На землях, представленных в пользование, происходит уплотнение почвенного 

покрова, нарушение его структуры.  

Разработка грунта строительной техникой приведет к нарушению верхнего слоя земли 

и тем самым может способствовать возникновению ветровой и водной эрозии почв. 

Воздействие объекта на растительность и животный мир 

При подготовке территории под строительство объекта, находящиеся на ней и 

прилежащие к площадке растительные сообщества, могут испытывать различные 

техногенные воздействия: полное и частичное удаление растительного покрова, 

потенциальное химическое загрязнение почв, воды и воздуха. 

Наиболее интенсивное воздействие на растительный покров произойдет в период 

реконструкции, так как будет снят растительный и почвенный покров. 

Сведение растительности на земельном отводе под строительство окажет негативное 

влияние на растительные сообщества прилегающей территории, что приведет к изменению 

условий произрастания растений с низкой экологической пластичностью.  

При реконструкции возможно временное захламление территории растительными 

остатками и стройматериалами, что ведет к повышению пожарной опасности и ухудшению 

санитарного состояния прилегающих территорий. 

При реконструкции и эксплуатации объекта произойдет нарушение гидрологического 

режима почв не только на территории строительства, но на прилегающих территориях. 

Загрязнение при работе техники газообразными выбросами, а в аварийной ситуации и 

горюче-смазочными материалами, так же окажет прямое и опосредованное влияние на 

растительность и в первую очередь на популяции редких и уязвимых видов растений 

сопредельных территорий.  

На основании проведенных изысканий редких и уязвимых видов растений не 

обнаружено. 

На территории, непосредственно отведенной под строительство, частично 

растительный покров будет удален.  

При этом различные типы растительности, по-разному отреагируют на антропогенное 

воздействие. 

Кустарниковая растительность, на прилегающей территории обладает достаточно 

высокой степенью устойчивости, при условии, что воздействие на нее (вырубка, 
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загрязнение) не будет носить постоянного характера. 

В целом воздействие на растительный покров характеризуется как слабое, локального 

масштаба, последствия обратимы и могут быть заметны на уровне отдельных растений и 

суб-популяций.  

Животный мир 

К основным факторам воздействия, представляющим угрозу и беспокойство 

животных, в том числе и на прилегающей территории, в период строительства объекта 

относятся: присутствие людей, шум от работы технических и транспортных средств (фактор 

беспокойства), загрязнение территорий.  

Воздействие на представителей животного мира прилегающих территорий на период 

строительства будет крайне незначительным ввиду кратковременности ведения работ, 

появления адаптаций у животных, приуроченных к городской экосистеме, а также при 

соблюдении природоохранных мероприятий, предусмотренных для уменьшения 

воздействия. 

Мероприятия по защите растительного покрова и животного мира не 

предусматриваются по причине отсутствия их естественных представителей в пределах 

участка строительства. 

Растительность 

В качестве профилактических мероприятий по защите растительного мира 

предусматривается запрет на: 

- передвижение машин по растительному покрову и посевам, наезд на деревья и 

насаждения за пределами предоставленного земельного участка; 

захламление земельного участка и прилегающих территорий за пределами 

предоставленного участка строительным и бытовым мусором; 

- выполнение планировочных работ за пределами территорий, отведенных для 

строительства объекта. 

Животный мир 

Для минимизации влияния проводимых работ на объекты животного мира 

предлагается комплекс следующих профилактических мероприятий: 

- ограждение строительной площадки; 

- селективный сбор отходов в закрытые контейнеры для ограничения доступа к ним 

животных и своевременный вывоз отходов с территории объекта строительства; 
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Формат А4

- соблюдение допустимого уровня шумовой нагрузки от строительной техники и 

производственных линий для снижения уровня беспокойства животных на близлежащей 

территории. 

Ответственность за выполнение мониторинга в период строительства будет 

осуществляться силами подрядных организаций. После принятия объекта в эксплуатацию 

экологический контроль выполняется эксплуатационной организацией.   

Окончательные виды наблюдений, порядок и периодичность их проведения, место и 

методы наблюдений уточняются специализированными организациями.  

Для контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов загрязняющих веществ, 

шумового воздействия строительной техники необходимо организовать систематическую 

проверку технического состояния двигателей внутреннего сгорания транспортной техники в 

соответствии с планом-графиком предупредительного ремонта.  

В ходе маршрутных обследований почвенного покрова осуществляется выявление 

очагов загрязнения нефтепродуктами, по результатам анализа при наличии загрязнения, 

принимается дальнейшее решение об его устранении (очистка, вывоз на полигон, утилизация 

и т.д.). Периодичность обследования – 1 раз после окончания строительных работ. 

Проектом рекомендуется выполнение следующих мероприятий, обеспечивающих 

уменьшение загрязнения атмосферы, вод, почвы:  

- применение машин и механизмов с электроприводом; 

- применение для технологических нужд строительства электроэнергии взамен 

твердого или жидкого топлива; 

- применение герметических емкостей для перегрузки раствора и бетона; 

- запрещение закапывания и сжигания на площадке отходов строительного 

производства; 

- складирование отходов строительного производства, строительного мусора и т. П. в 

контейнеры с последующим вывозом с территории строительства; 

- запрещение мойки оборудования, машин и других погрузо-разгрузочных средств, 

запрещение применения асфальтовых и битумоварочных установок в пределах 

стройплощадки; 

- устройство у выезда с территории строительства специально оборудованной 

площадки для мойки колес строительного автотранспорта; 
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Формат А4

- санитарно-гигиеническое обеспечение площадки строительства в соответствии с 

требованиями «Санитарных правил и нормативов» (САНПИН 2.2.3.1384-03); 

- подвозка материалов и конструкций к месту производства работ по мере 

необходимости, исключая загромождение и захламление территории строительства; 

- уборка территории за пределами ограждения строительной площадки в пределах 5-

ти метровой зоны; 

- производство всех видов работ без отступления от требований соответствующих 

экологических нормативов; 

- устройство канав для сбора вод. 

- выполнение работ последовательным методом, исключающим одновременное   

использование предусмотренных машин и механизмов; 

- по завершению работ тщательная уборка площадки от строительного мусора  и  

вывоз строительного мусора для последующей утилизации. 

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских 

помещениях, а также на территории объекта должны оборудоваться пожарные посты. 

Опалубка должны быть пропитаны огнезащитным составом. 

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих 

нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается. 

т(1)) Описание проектных решений и мероприятий по охране 

объектов в период строительства; 
На проектируемом объекте возможны пожары, вызванные террористическим актом со 

взрывом, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы и значительный 

материальный ущерб. 

Для предотвращения террористических актов во время строительства объекта 

предусмотрено: 

- установка ограждения по периметру; 

- круглосуточное видеонаблюдение строительной площадки (по решению заказчика); 

- охрана объекта. 
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Формат А4

т(2)) Описание проектных решений и мероприятий по реализации 

требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 января 2016 г. N 29 "Об утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и 

требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, 

строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной 

инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих 

к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с 

земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам 

земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; 
Согласно п. 8 «Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и 

строительства» разработки данного раздела в настоящем ПОС не актуально, так как 

проектируемый объект не является объектом транспортной инфраструктуры. 
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Формат А4

у) Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов; 
Продолжительность строительства проектируемого здания фельдшерско-акушерского 

пункта определена на основании СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть 2 п. 5 «Здравоохранение, 

физическая культура и социальное обеспечение» п. п. 22 применительно «Фельдшерско-

акушерский пункт» (Здание на 2 койки. Здание каркасно-панельное. Объем 1,5 тыс. м3)». 

Расчет продолжительности строительства произведен на основании Пособие по 

определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к 

СНиП 1.04.03-85*) «Общие положения» п 2.2. 

Тэ = Тн * �𝑆𝑆э
𝑆𝑆н

3
 

Где Тн, Sн – нормативные показатели, согласно СНиП 1.04.03-85* 

Тэ, Sэ – показатели, проектируемого объекта (V строит = 884,3 м3 ). 

Т – продолжительность строительства, мес. 

S – нормативный объем, м2. 

Тэ = 4*�0,88
1,5�

3  ×1,2= 4,008 ≈ 4 месяца 

Где 1,2 – коэффициент, учитывающий природно-климатического района строительства, 

согласно п. 11 «Общие положения» СНиП 1.04.03-85*; 

Продолжительность строительства проектируемого объекта составляет 4 

месяцев, в т.ч. продолжительность подготовительного периода 18% - 1 месяц. 

ф) Перечень мероприятий по организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и 

иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 

надежность таких зданий и сооружений; 

Разработка данного раздела не актуальна, в связи с тем, что в непосредственной 

близости с проектируемыми объектами нет никаких построек. 
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Формат А4

График движения работающих по строительной площадке 
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Общие указания
Настоящий строительный генеральный план разработан на основной период
работ по объекту "Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) 
в с. Шереметьево Вяземского муниципального района. Данный лист смотреть совместно с разделом ПЗ ПОС.
До начала работ по основному периоду  должны быть выполнены все подготовительные работы.
Временный проезд по территории строительства предусмотрен односторонний с устройством разворотней площадки.
Указания к производству работ см. ПЗ ПОС.
Настоящий СГП является общеплощадочным и соответствует требованиям МДС 12-46.2008, СП 48.13330.2011 и ПП РФ
№87. Использование данного СГП в качестве СГП в составе ППР (объектного СГП) категорически запрещено. Начало
строительно-монтажных работ без проработки раздела ППР запрещено.
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Проект организации
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1    S строительной площадки 

Паспорт строительной площадки 

м²

№ n/n  Наименование Ед. изм. Показатель 

3 704,34

2    L временного ограждения пог.м. 259

3    S складирования м² 23,24

4    S временной дороги м² 692,17

5    L временной дороги 90,8

6    Максимальное кол-во работающих шт. 42

7    Продолжительность строительства мес. 4

8    S временного санитарно-бытового городка м² 96,9

пог.м. 

Экспликация временных зданий и сооружений 

№ n/n  Наименование Требуемая 
площадь, м²

1    Гардеробная 

55

2

3

4
5

6

7

   Помещение для обогрева рабочих 

   Сушилка 

   Столовая 
   Умывальная 

   Контора начальника участка 

   Туалет 

32
3 очка

Конструкция установки геодезических 
знаков для закрепления

основных разбивочных осей 
Ограждение из металлической сетки

Ограждение из профилированного листа

Конструкция упрочнения территории 
складирования, бытового городка

1 - 1

A - A

Условные обозначения: 

- Временное ограждение строительной площадки 

РБУ

- Пункт охраны строительной площадки 

покрытия из дорожных плит 

- Пукнт мойки колес строительной техники 

- Временные бытовые сооружения для нужд строителей 

- Прожекторы освещения на период СМР 

- Место установки растворо-бетонного узла 

- Опасная зона производства работ краном 

- Опасная зона возможного падения при перемещении краном груза 

- Зона временного открытого складирования материалов 

- Зона временного закрытого складирования материалов 

- Площадка для хранения материалов суточного запаса (открытые) 

- Ёмкость для хранения воды на период производства работ 

- Биотуалет 

- Место для курения 

- Временная дорога на период строительства с устройством

на период СМР 
- Место установок контейнеров для выброса бытового мусора 

пожаротушения на период СМР 
- Места установки пожарных щитов и первичных средств 

колодцев с установкой фильтр-патрона 
- Водоприемочная канава с устройством водосборочных 

работ по устройству внеплощадочных сетей 
- Зона восстановления благоустройства при производстве 
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Естественное основание

Щебень по ГОСТ 8267-93 Фр.40...70 -250мм
Песчанно-гравийная смесь -350мм 
Грунт уплотненный

водоотводная
канава

односкатные с  щебеночным покрытием

Временные дороги

03.2021
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Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену 
(с жилым помещением) в с. Шереметьево Вяземского муниципального района
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71,07

71,08

71,07

69,91

69,56

70,96

68,94

70,77

70,79

69,25

70,38

68,89

68,83

68,56

68,86

69,45

68,40

70,66

69,79

70,84

70,66

70,66

71,46

70,98

70,28

70,19

70,32

69,98

69,87

70,55

70,47

70,66

70,60

69,69

69,38

71,27

71,07

71,12

69,50

68,83

69,34

68,74

69,36

69,03

71,44

71,05

70,18

71,17

71,12

71,73

71,21

70,88

70,03

70,23

70,60

Г

ул. Ш
кольная

Г

Г

331000

330950

2
3

4
1

2
5

0
2

3
4

1
2

5
0

Б

1

А

Г

Е

2

Е

Д

ул. Школьная
В

ул. Студенческая

Е

Канава hср-0.40

Сущ. канава h-0.60

Wо

№2

№3

№4

№5

№6

№8

№9

№7

№1

Концевая опора ВЛ-0,4 кВ
АО "ДРСК"

 РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ
фидер № 9

Концевая опора ВЛ-0,4 кВ
АО "ДРСК"

 РУ-0,4 кВ ТП-753
фидер № 2

W1

1/3 ∅110 (г)

1/3 ∅110 (г)

1/3 ∅110 (г)

3/9 ∅110 (ж)
(1 рез.)

W1

W1

Vо

Vо

2

3
4

5

В1

В1

∅110

1

∅100 ПНД
(сущ.)

Футляр ст.
∅273x6

∅63

∅160

- Граница отвода участка под строительство. Кадастровый номер: 27:06:0020405:785

- Граница благоустройства

- Ограждение территории h-1.60м, в т.ч. ворота распашные -2шт., калитка -1шт.

- Минимальные отступы от границ земельного участка -3м

- Граница отвода земельного участка под строительство. Кадастровый номер: 27:06:0020405:618
  Для эксплуатации автомобильной дороги (улица Студенческая)

- Проектируемая воздушная линия связи

- Телевизионная антенна

- контур наружного заземления в траншее

Wо - кабель наружного освещения в траншее

W1 - кабель силовой 0,4 кВ в траншее

- светильник наружного освещения на опоре

(г) - гибкая гофрированная труба;

- то же, в двустенной гофрированной трубе ПНД, где:W1

3/6 ∅110 (ж)(г)
3 - количество труб;
6 - длина трубы в метрах;

∅110 - диаметр трубы (мм);
(1 рез.)

(ж) - жесткая гофрированная труба;

1 рез.- количество резервных труб

- Проектируемая канализация

- Проектируемый водопроводВ1
К1

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование
и обозначение

2

Эт
аж

но
ст

ь

Количество Площадь,м² Строительный
объем, м³

Зд
ан

ий

Зда-
ния

Квартир Застройки Общая норм.

Всего Всего ВсегоЗда-
ния

Зда-
ния Зд

ан
ий

Вс
ег

о

Фельдшерско-акушерский 
пункт (проектируемый) 111
Накопительная емкость для хоз-
бытовых стоков 20м³ (проектир.)

272.70 272.701 1 451.87 451.87 1630.19 1630.19

Поз. Наименование Тип
Площадь
покрытия, м² Примечание

А

Б

В

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Площадка для мусорных контейнеров ТБО

Автопарковка открытого типа на 4м/м, в т.ч. 1м/мдля МГН

Г

ж.-б. плита с навесом

Разворотная площадка 

Площадка перед главным входом для посетителей

Д Площадка для хранения спецтранспорта на 1м/м 

А

А

Б

Е Тротуар Б

69.00

205.00

225.00

11.40

72.00

А 44.00

R

9

.

0

0

9

.

0

0

Р
-
р
 
б

е
т

Н. контроль Эрдыш Е.П.

Нач. отдела Пулина Е.И.

03.2021

03.2021

№1

№1 сущ.

ВОЛС

Зам.1 - 21-04 05.2021



ArcquonepHoe o6qecreo
<<CneqaeroxosqficrBo rlo caHnrapHofi

orrrrcrKe fopoAa Xa6aponcKa>)
Xa6aponcxMyIr., A.19, r. Xa6aponcr<, 680009
rcl' (4212) 75-24-06, 40-01-75

e-mail:bu
mupsah

oKflo 032557 00, O|PH 1162724062819
r4HH/KfI[ 27 242r I7 86 127 240r00r

.{nper<ropy Kf EY <<flpoerrno-
crpovreJlburrfi nncrraryr Xa6apoBcKoro
Kpar)

A.B.fpy6a

18.03 .2021 Ns 124
Ha Jtlb 243 or 16.03.2021r.

Paccuorpee Barue o6paqenue or 0L.03.202I r. J\b 243, coo6ulaeu qro AO
<Cneqanroxogsficreo r.Xa6aponcxo (pauee MyHuIluuanbHoe ynllTapHoe flpeAnputrlle ropoAa

Xa6aponcra <CneqanroxogsficrBo [o caHnrapHoft oqzcme>) upttuuruaer orxoAbl crporo B

coorBercrBr.rrr c Jrr{rleHsuefr.ua ocyqecrBneHrae AetrenbHocrl4 no c6opy, Tpaucnopr}IpoBaHl'Iro,

o6pa6orxe, yrvlv3ar\llu, o6e:epexprBaHr,rrc, pa3MelqeH[Io orxo,uon I-IV KJIaccoB olracHocrl{ or
21 (fenpzurs, 2019 r. Ns 27 00365. (Konvr rrr4rleH3rrrr ptBMeIrIeHa na o(pzqr.IarlbHoM cairre

http: I I wvnv.sah2T .rul l).
3axoponeurae orxoAoB ocyqecrBnrercfl Ha TIoJII{roue TBO, roroprfr HixoAllTct B

floluroH TBO, pacnoJroxeHHbrfi n pafione r,rMeHr4 Jlago nrrnoqeH B rocyAapcrBenHrrft

peecrp o6serron pa3MerleHr{r orxoAoB }lb 27-0001-3-00592-250914 (Ilpzra: Oe4epalluofi
cnyN6u rlo HaA3opy n c(fepe npLIpoAorIorIb3oBaHI,It J\b 38 or 14.02.2019).

,{ocranxa orxoAoB Ao Mecra pa3MerrleHr..r.s Ha ilorl,IroHe [po]I3BoAI,ITct rpaHcloproM

3aKas.rura.
B cnyqae coorBercrBrrfl orxoAoB, o6paryorqnxcr Ha o6serre: <<OelrArnepcKo-

aKyrrrepcKtlft nynrr sa 25 noceuenraft B cMeHy c (xunrnr rIoMeIrIeHI,Ierra) n c.Lllepeuemeno

BsgeNdcKoro Mynrlrlr{narrbHofo paftona>, HaxoAtlrleroct Ha rpaHllqtx 3eMeJlbHoro yracrra J\b

27:06:0020405:785, yKa3aHHbrM Bbrrrre ycJroBI,IflM, Mo)rcem 6utmu paccMompeH sonpoc o
3aKrnqeHuu dozoeopa Hq npueM omxodoe ua 202 I zod.

Croprruocrs ycnyr 3a nprreM r,r 3txopoHenue I roHHbI orxoAoB Ha [oJILIroHe cocraBJlter:

C 01.01.2021r. uo 30.06.2021 n.:

- 8I5,2I py6. :a 1 ronny, (6eg HAC);
- 978,25 py6. sa 1 ronHy, (c HAC).
C 01.07.2021r. no 31.12.2021r.:
- 933,86 py6. :a 1 ronny, (6es HAC);
- II20,63 py6. :a 1 ronny, (c H[C).

Iuperrop

78 32 63

A.B.Zgoros

Приложение №1



АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЯЗЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края 

Коммунистическая ул., д. 8, г. Вяземский, 682950 

Тел. (42153) 3-10-35, факс (42153) 3-15-85 

E-mail:vzmadmin@vzm.kht.ru 

ОКПО 4021743, ОГРН 1022700745726 

ИНН/КПП 2711001904/271101001 

_______________________№__________________ 

На № _________________от___________________ 

Директору КГБУ «Проектно-
строительного института 

Хабаровского края» Министерства 
строительства Хабаровского края 

А.В. Груба 

О предоставлении информации 

Уважаемый Александр Викторович! 

Администрация муниципального района сообщает, следующие, для 

проектирования объекта «Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений 

в смену с (жилым помещением) в с. Шереметьево Вяземского 

муниципального района» ближайший карьер инертных материалов 

находиться по адресу: 682970, Российская Федерация, Хабаровский край, 

Бикинский р-н, 159 км автодороги М-60 Хабаровск-Владивосток, тел. 7-

4212-373838. 

С целью определения ближайшего места отвала пригодного грунта 

Вам необходимо обратиться в администрацию сельского поселения «Село 

Шереметьево». 

Глава муниципального района                                                      А.Ю. Усенко 

Курышко Вячеслав Викторович 
8 (42153) 3 41 43 

05.02.2021 1-10-585

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 16d170045aca9bc436d88cdf6e8a2b8

Владелец УСЕНКО АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Действителен с 29.09.2020 по 29.09.2021

Приложение №2



Формат А2Копировал

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов
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2020 - 026 – ПОС

Разработал
Проверил

Н.контроль

ГИП

Нестеренко
Пулина

Пулина
Бурьянов

02.21
Проект организации строительсва

Транспортная схема доставки
строительных материалов,

конструкций, изделий

КГБУ «Проектно-строительный
институт Хабаровского края»

Транспортная схема доставки строительных

материалов на строительную площадку

"СОГЛАСОВАНО"

КГБУ «ПСИ ХК»

  главный инженер

______А.В. Румянцев

"___"_________2021

"УТВЕРЖДАЮ"

_________________

"___"_________2021

"СОГЛАСОВАНО"

_________________

"___"_________2021

Главный инженер проекта КГБУ «ПСИ ХК»_____________Бурьянов А.Ю.

Сводная ведомость об источниках получения и расстояниях доставки материалов

Материалы

Способ

доставки

Расстояния,

км

Поставщики

170

Строительный мусор
и твердые отходы
строительства

Полигон захоронения ТБО

Лишний грунт - растительный

Условные

обозначения

автотранспорт

170
автотранспорт

Щебень, песок, ПГС
94

автотранспорт

Асфальтобетон МУП «Дорремстрой» г. Хабаровск, ул. Суворова, 75 автотранспорт

Месторождение Хакинское-2, район имени Лазо

170

Арматура, стальной прокат ЗАО «Дальтеплохимзащита» автотранспорт
180

Пиломатериал АО «Дальавтотранс» автотранспорт170

Кирпич Хабаровский завод строительной керамики (г. Хабаровск,
Федоровское шоссе, д. 12) автотранспорт200

Сэндвич-панели ООО «Панельстрой»
автотранспорт

180

Бетон ООО «ДВТК «Хабавтосрой», ООО «Бетон-27»
автотранспорт180

170 км

Полигон ТБО

      94 км

Объект
строительства

Карьер

Объект
строительства

Объект
строительства

МУП
«Дорремстрой»

Объект
строительства

ЗАО
«Дальтеплохимзащита»

      170 км
      180 км

АО
«Дальавтотранс»

Объект
строительства

      170 км

Объект
строительства

Хабаровский завод
строительной

керамики

      200 км

Объект
строительства

ООО
«Панельстрой»

      180 км

Объект
строительства

ООО «ДВТК
«Хабавтосрой»

      180 км

02.21

02.21
02.21

Полигон захоронения ТБО

170 км

Полигон ТБО

Объект
строительства

Приложение №3

Итого по классам груза при
автоперевозках, т

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

4605,82

38,84

15,62

6,14

*Ведомость объёмов
материалов, конструкций, изделий и
оборудования подлежащих перевозке
приведена в приложении №4

Доставка
поставщиками до
места
складирования ТК
(0,5 месяцев) -
затраты за счет
поставщиков

Сортировка по
контейнерам
20-футовым
поставляемых
материалов,
конструкций,
изделий (0,5
месяцев).

Доставка
автомобильным
транспортом 190
км с г.
Хабаровска до с.
Шереметьево.

Доставка автомобильным транспортом

складирование

погрузка

Разгрузка и складирование
материалов, конструкций и
изделий на территории
строительной площадки на
подготовленных участках
складирования, в навесах, в
закрытых складах согласно
требований ВСН 212-85
(применительно)

Зам.3 - 21-10 06.2021



 

№ док.
Лист 

2020 - 026 – ПОС 

Проект организации строительства 
Фельдшерско-акушерский пункт на 25 

посещений в смену (с жилым 
помещением) в с. Шереметьево 

Вяземского муниципального района Н. контр. Эрдыш 
ГИП Бурьянов 

Проверил      Пулина 

Изм. Кол.уч. Подпись Дата 
Разработал Нестеренко Стадия Листов 
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КГБУ «ПРОЕКТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

Лист

Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в            
с.Шереметьево Вяземского  муниципального района 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 

№ 
пп Наименование Ед. 

изм. 
Общее 
кол-во 

Кл. 
груза 

Брутто 

ед., кг общая, 
т 

1 F-разъем для кабеля RG-6 (длинный) шт 7 1 
2 DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 300 

мм ( Кабельный органайзер 19" 1U, NMC-
OP450-2) 

100 шт 
0,01 1 9 

3 Анкер забивной М10 шт 23 1 2 0,046 
4 Анкер забивной М8 шт 339 1 1 0,339 
5 Бирки маркировочные пластмассовые 100 шт 14,652 1 0,17 0,002 
6 Бирки маркировочные пластмассовые У134 100 шт 1 1 0,17 
7 Бирки-оконцеватели 100 шт 0,5942 1 0,1 
8 Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ т 1,4014 1 1030 1,443 
9 Битумы нефтяные модифицированные для 

кровельных мастик БНМ-55/60 
т 0,810432 1 1030 0,835 

10 Битумы нефтяные строительные БН-70/30 т 0,0065702 1 1030 0,007 
11 Битумы нефтяные строительные БН-90/10 т 0,2887738 1 1030 0,297 
12 Битумы нефтяные строительные БН-90/10 т 0,40821 1 1030 0,42 
13 Битумы нефтяные строительные 

изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V 
т 0,0014251 1 1030 0,001 

14 Блок дверной стальной внутренний 
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 

м2 7,35 1 88 0,647 

15 Блок дверной стальной наружный двупольный 
типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 

м2 14,28 1 124 1,771 

16 Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 
категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс 
B7,5 

м3 
1,9 1 1020 1,938 

17 Болты анкерные оцинкованные кг 23,1552 1 1,12 0,026 
18 Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 12 мм 
т 0,00474 1 1120 0,005 

19 Болты с гайками и шайбами для санитарно-
технических работ, диаметр 16 мм 

т 0,0091544 1 1120 0,01 

20 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 
диаметр 12 мм 

кг 0,4756 1 1,12 0,001 

21 Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 
диаметр 6 мм 

кг 0,6944 1 1,12 0,001 

22 Болты с гайками и шайбами строительные кг 302,89384 1 1,12 0,339 
23 Болты с шестигранной головкой, диаметр 16 

(18) мм 
т 0,0002 1 1120 

24 Болты с шестигранной головкой, диаметр 20 
(22) мм 

т 0,0004 1 1120 

Приложение №4
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Формат А4

25 Брезент м2 0,0078 1 1 
26 Бумага оберточная листовая 1000 м2 0,0018334 1 46 
27 Бумага шлифовальная кг 0,6 1 1,13 0,001 
28 Бязь суровая 10 м2 0,63 1 2,2 0,001 
29 Веревка техническая из пенькового волокна т 0,469 1 1130 0,53 
30 Верхний уголок для крепления несущих 

элементов двери 100х123 мм 
100 шт 0,348124 1 80 0,028 

31 Ветошь кг 3,526844 1 1 0,004 
32 Ветошь кг 0,57984 1 1 0,001 
33 Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм т 0,0714214 1 1120 0,08 
34 Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям 

т 
0,0000357 1 1120 

35 Винты самонарезающие для крепления 
профилированного настила и панелей к 
несущим конструкциям 

т 
0,00004 1 1120 

36 Винты самонарезающие СМ1-35 т 0,0001176 1 1120 
37 Винты самонарезающие, остроконечные, 

длина 35 мм 
100 шт 3,575748 1 2 0,007 

38 Винты самонарезающие, оцинкованные, 
размер 4х12 мм 

т 0,0000286 1 1120 

39 Винты самонарезающие, размер 4,5х19 мм т 0,004088 1 1120 0,005 
40 Винты самонарезающие, с уплотнительной 

прокладкой, размер 4,8х35 мм 
100 шт 1,1586 1 2 0,002 

41 Винты самонарезающие, с уплотнительной 
прокладкой, размер 4,8х80 мм 

100 шт 0,05508 1 2 

42 Гайки установочные заземляющие 100 шт 0,2535 1 15 0,004 
43 Гвозди проволочные оцинкованные для 

асбестоцементной кровли, размер 4,0х100 мм 
т 

0,032704 1 1120 0,037 

44 Гвозди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм 

т 
0,0002014 1 1120 

45 Гвозди строительные т 0,2338491 1 1120 0,262 
46 Гвозди строительные с плоской головкой, 

размер 1,6х50 мм 
т 0,0011229 1 1120 0,001 

47 Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм т 0,0022445 1 1120 0,003 
48 Геоткань м2 2,0562 1 0,8 0,002 
49 Герметик силиконовый для наружных швов л 5,2716 1 1,3 0,007 
50 Герметик клей силиконовый л 0,5956 1 
51 Гидрант пожарный подземный, номинальное 

давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный 
диаметр 125 мм, высота 2500 мм 

шт 
1 1 184 0,184 

52 Гильзы кабельные медные ГМ 16 100 шт 0,1605 1 1 
53 Гильзы кабельные медные ГМ 2,5 100 шт 0,4875 1 
54 Гильзы кабельные медные ГМ 6 100 шт 0,0075 1 
55 Гильзы кабельные медные ГМ 70 100 шт 0,0285 1 3 
56 Гипс строительный Г-3 т 0,0169128 1 1000 0,017 
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57 Глухари 100 шт 0,284405 1 13,4 0,004 
58 Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без 

лепестков, длиной от 200 мм до 410 
шт 3 1 0,05 

59 Грунтовка битумная под полимерное или 
резиновое покрытие 

т 0,0002908 1 1140 

60 Держатели 100 шт 1,62 1 68,3 0,111 
61 Детали анкерные с резьбой из прямых или 

гнутых круглых стержней 
т 0,134882 1 1000 0,135 

62 Детали закладные и накладные 
изготовленные: с применением сварки, 
гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при 
наличии одной из этих операций или всего 
перечня в любых сочетаниях) поставляемые 
приваренными к стержням каркасов и сеток 

т 

0,0436 1 1000 0,044 

63 Детали закладные и накладные, 
изготовленные без применения сварки, 
гнутья, сверления (пробивки) отверстий, 
поставляемые отдельно 

т 

0,06489 1 1000 0,065 

64 Детали закладные и накладные, 
изготовленные без применения сварки, 
гнутья, сверления (пробивки) отверстий, 
поставляемые отдельно 

т 

0,05268 1 1000 0,053 

65 Детали закладные и накладные, 
изготовленные с применением сварки, гнутья, 
сверления (пробивки) отверстий (при наличии 
одной из этих операций или всего перечня в 
любых сочетаниях), поставляемые отдельно 

т 

0,9987 1 1000 0,999 

66 Детали крепления оптической муфты на опоре 
или стене FOSC-A/B-POLE-MOUNT (узел 
крепления) 

компл 
6 1 6 0,036 

67 Доводчик дверной гидравлический TS-68 с 
зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) 

шт 
9 1 1,4 0,013 

68 Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли коньковый 
элемент, разжелобки, профили с покрытием 

м2 
7,26 1 2,5 0,018 

69 Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли планка для торцов 
длиной 2000 мм 

шт 
63,55 1 

70 Дюбели монтажные, размер 10х130 (10х132, 
10х150) мм 

10 шт 21,15 1 0,1 0,002 

71 Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 
12х70 мм 

100 шт 2,8369 1 3 0,009 

72 Дюбели распорные полипропиленовые 100 шт 95,5731 1 0,8 0,076 
73 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм 
1000 шт 0,74917 1 10 0,007 

74 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 
6x40 мм 

1000 шт 0,048 1 10 

75 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 
6х30 мм 

1000 шт 0,3575748 1 10 0,004 

76 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 1000 шт 0,646 1 10 0,006 
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Формат А4 

6х40 мм 
77 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

8х30 мм 
1000 шт 0,012 1 10   

78 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 
8х40 мм 

1000 шт 0,0695944 1 10 0,001 

79 Дюбели распорные с гайкой 100 шт 0,0076816 1 0,8   
80 Дюбели с шурупом 100 шт 0,57 1 1 0,001 
81 Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм 100 шт 42,59105 1 1 0,043 
82 Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм 100 шт 2,048619 1 2 0,004 
83 Желоб металлический, размер 48х1000 мм шт 2,3 1 0,89 0,002 
84 Завертки оцинкованные компл 4 1 0,5 0,002 
85 Заглушка TLK-BLNK-3-GY (Щеточный ввод 

для напольных шкафов) 
шт 1 1 0,18   

86 Заглушки 10 шт 0,3468 1 0,13   
87 Заглушки 10 шт 0,2 1 0,13   
88 Задвижки клиновые разборные Hawle 4000Е2, 

диаметром 100 мм 
шт 1 1 24,5 0,025 

89 Задвижки клиновые разборные Hawle 4000Е2, 
диаметром 50 мм 

шт 2 1 11 0,022 

90 Заклепки комбинированные для соединения 
профилированного стального настила и 
разнообразных листовых деталей 

т 
0,0000357 1 1120   

91 Заклепки комбинированные для соединения 
профилированного стального настила и 
разнообразных листовых деталей 

т 
0,000036 1 1120   

92 Замазка суриковая кг 3,8 1 1,06 0,004 
93 Замазка уплотнительная кг 0,069 1 1,3   
94 Замки для запирания металлических дверей, 

щитов и пультов с ключом, типа ЗЩУЗ 
шт 

7 1 1 0,007 

95 Знак дорожный на оцинкованной подоснове 
со флуоресцентной пленкой 
предупреждающий, размер 1100x1100 мм, 
1.23 

шт 

1 1     

96 Известь строительная негашеная комовая, 
сорт I 

т 0,0719076 1 1000 0,072 

97 Известь строительная негашеная хлорная, 
марка А 

кг 0,001852 1 1   

98 Каболка т 0,076718 1 1000 0,077 
99 Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 

5e (патч-корд) 
1000 м 0,031 1     

100 Кабель витая пара, категория 5e, ЭКС-ГВПВЭ 
4х2х0,51 (кабель   U/UTP Cat 5e PVCLSнг(А)-
LSLTx 4х2х0,52) 

1000 м 
0,102 1     

101 Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3 

шт 242 1 38,72 9,37 

102 Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 
(М400), объем 0,043 м3 

шт 119 1 104,06 12,383 
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Формат А4 

103 Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 
/бетон B30, объем 0,126 м3, расход арматуры 
4,85 кг 

шт 
72 1 309,77 22,303 

104 Канат двойной свивки ТК, конструкции 
6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из 
проволок марки В, маркировочная группа 
1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм 

10 м 

0,6003969 1 1,3 0,001 

105 Канат пеньковый пропитанный т 0,0040069 1 1010 0,004 
106 Канат стальной двойной свивки ЛК-Р 

конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., 
оцинкованный, из проволоки марки В, 
маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, 
диаметр каната 6,9 мм 

10 м 

40,425 1 2,07 0,084 

107 Канифоль сосновая кг 0,2168 1 1,25   
108 Карборунд кг 0,324944 1 1,01   
109 Каркасы металлические т 0,199404 1 1000 0,199 
110 Кирпич керамический одинарный, марка 100, 

размер 250x120x65 мм 
1000 шт 7,075 1 3860 27,31 

111 Кирпич керамический одинарный, размер 
250х120х65 мм, марка 25 

1000 шт 0,861 1 3860 3,323 

112 Клей 88-СА кг 0,105 1 1,1   
113 Клей БМК-5к кг 0,09 1 1,16   
114 Клей для облицовочных работ водостойкий 

(сухая смесь) 
т 0,436575 1 1110 0,485 

115 Клей на основе вспененного синтетического 
каучука для склеивания изоляционных 
материалов 

л 
2,73845 1 1,02 0,003 

116 Клей паркетный однокомпонентный 
дисперсионный, марка "Bona D-720" 
(полиуретановый клей типа ГИПК-14) 

кг 
15,6936 1     

117 Клей резиновый № 88-Н кг 3,614611 1 1,16 0,004 
118 Клей столярный сухой кг 0,05 1 1,1   
119 Клей фенолополивинилацетальный БФ-2, сорт 

I 
т 0,00024 1 1160   

120 Клей для укладки на сложные поверхности и 
облицовки стен 

кг 3,924 1   0,0039
24 

121 Клей плиточный кг 192,465 1   0,1924
65 

122 Клипсы (зажимы) 100 шт 5,745 1 6 0,034 
123 Клипсы (зажимы) 100 шт 1,25 1 6 0,008 
124 Кольца резиновые для чугунных напорных 

труб диаметром 65-300 мм 
кг 1,675 1 1,26 0,002 

125 Кольца резиновые уплотнительные для 
полипропиленовых труб, диаметр 110 мм 

100 шт 0,0408 1 5   

126 Кольца резиновые уплотнительные для 
полипропиленовых труб, диаметр 50 мм 

100 шт 0,0126 1 3   

127 Кольца резиновые уплотнительные для труб 
из полиэтилена с двухслойной 
структурированной стенкой, наружный 

шт 
2 1 13 0,026 
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Формат А4 

диаметр 160 мм 

128 Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ 
труб канализации, диаметр 50 мм 

шт 12 1     

129 Кольца резиновые уплотнительные для 
поливинилхлоридных труб канализации, 
диаметр 110 мм 

шт 
1 1     

130 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), 
объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг 

шт 7 1 50,1 0,351 

131 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, 
бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход 
арматуры 3,95 кг 

шт 
12 1 395,95 4,751 

132 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, 
бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход 
арматуры 5,66 кг 

шт 
6 1 593,66 3,562 

133 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, 
бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход 
арматуры 4,94 кг 

шт 
3 1 654,19 1,963 

134 Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, 
бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход 
арматуры 7,02 кг 

шт 
6 1 987,02 5,922 

135 Комплект крепежный компл 1 1 0,48   
136 Комплект крепежный № 1 для соединения 

элементов проволочного лотка (винт М6х20, 
шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6) 

100 
компл 0,34 1     

137 Комплект скобяных изделий для блоков 
входных дверей в помещение однопольных 

компл 
7 1 0,7 0,005 

138 Композиция полимерно-битумная Гидроизол л 95,5 1 1,02 0,097 
139 Кондуктор инвентарный металлический шт 0,0013048 1 15   
140 Консоли для крепления и подвески стального 

каната КСП-2 
100 шт 0,0693 1 210 0,015 

141 Консоль кабельная сейсмостойкая 
горячеоцинкованная КС5-640 (полка П-600) 

шт 2 1     

142 Конструкции стальные индивидуальные 
решетчатые сварные, масса до 0,1 т 

т 0,219 1 1000 0,219 

143 Конструкции стальные нащельников и 
деталей обрамления 

т 0,7109 1 1000 0,711 

144 Крепления для воздуховодов оцинкованные 
(подвески СТД, подвески регулируемые СТД, 
тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, 
шпильки, профили) 

т 

0,0495 1 1120 0,055 

145 Крепления для трубопроводов (кронштейны, 
планки, хомуты) 

кг 6 1 1,12 0,007 

146 Крепления для трубопроводов (кронштейны, 
планки, хомуты) 

кг 44,06 1 1,12 0,049 

147 Крепления для трубопроводов оцинкованные: 
кронштейны, планки, хомуты 

кг 26,92 1 1,12 0,03 

148 Крестовины, номинальный диаметр 40 мм, 
наружный диаметр 45 мм (Прим. крестовина 

шт 
3 1 0,57 0,002 
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переходная 25х20х25) 

149 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 шт 12 1 0,2 0,002 
150 Кронштейн для консольных и подвесных 

светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 
1.К1-1,5-1,5-О1-ц (ТАНС.41.222.000) 

шт 
7 1 19 0,133 

151 Кронштейн для консольных и подвесных 
светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 
1.К2-1,5-1,5-/90-О2-ц (ТАНС.41.403.000) 

шт 
2 1 31 0,062 

152 Кронштейн к стене для лотка PNK: 100, длина 
140 мм 

шт 18 1     

153 Кронштейн крепления стойки ККС3-150 шт 2 1 0,8 0,002 
154 Кронштейны для радиаторов стальных 

спаренных 
компл 8,737898 1 0,9 0,008 

155 Кронштейны стальные оцинкованные к стене 
для лотков с основанием 300 мм, длина 340 
мм 

шт 
36 1     

156 Круг стальной горячекатаный оцинкованный, 
диаметр 10-12 мм 

т 0,0075 1 1000 0,008 

157 Круг стальной горячекатаный, марка стали 
ВСт3пс5-1, диаметр 20 мм 

т 0,08 1 1000 0,08 

158 Ксилол нефтяной, марка А т 0,006315 1 1010 0,006 
159 Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 

мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в 
пластмассовой коробке с кабельной бухтой) 
F207 (СИП) 

шт 

12 1 3,9 0,047 

160 Лента стальная упаковочная мягкая 
нормальной точности 0,7х20-50 мм 

т 0,0363479 1 1000 0,036 

161 Лестницы приставные и прислоненные с 
ограждениями (Стремянка стальная С-8) 

т 
0,2088 1 1000 0,209 

162 Линолеум коммерческий гомогенный: 
"ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 
34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) 

м2 
140,199 1 2,8 0,393 

163 Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, 
толщина 10 мм 

м2 2100,9725 1 9,1 19,119 

164 Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, 
толщина 10 мм 

м2 -374,947 1 9,1 -3,412 

165 Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, 
толщина 12,5 мм 

м2 376,711 1 10,6 3,993 

166 Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 
0,5 мм 

кг 0,63195 1 1 0,001 

167 Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 
мм 

кг 0,1400215 1 1   

168 Листы хризотилцементные плоские с гладкой 
поверхностью, прессованные, толщина 10 мм 

м2 
33,705 1 19,3 0,651 

169 Лоток кабельный оцинкованный: 
перфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 
2,5 м (Полка фронтальная 19'', 0,5U) 

шт 
1 1 1,6 0,002 

170 Лоток кабельный проволочный, размер м 18 1     
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100х30 мм, горячеоцинкованный (35*100) 
171 Лоток кабельный проволочный, размер 

300х50 мм, горячеоцинкованный (60*300) 
м 36 1     

172 Люк чугунный круглый средний Л(B125)-В-1-
60 

шт 1 1     

173 Люк чугунный легкий Л(A30)-В-1-60 шт 6 1     
174 Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) 

марка Т(С250)-В-1-60 (Т(С250)-В.2-60) 
шт 1 1     

175 Масса кабельная т 1,2092 1   1,2092 
176 Мачта секционно-поворотная для установки 

2-х антенн, высота 5 м 
шт 1 1     

177 Металлочерепица из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием 

м2 376,216 1 5 1,881 

178 Мойки стальные эмалированные 
унифицированные на одно отделение с одной 
чашей для установки на подстолье (шкафу 
кухонной мебели): МСУЩА со смесителем, 
сифоном бутылочным пластмассовым с 
латунным выпуском 

компл 

3 1 6,72 0,02 

179 Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 
3КВТп-1-35 

компл 1 1 1,8 0,002 

180 Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 
4КВТп-1-35/50 (4КВТп-1-50 внутренней 
установки) 

компл 
4 1 1,14 0,005 

181 Муфта тупиковая МТ-45 10 шт 0,1 1 9,6 0,001 
182 Муфты полиэтиленовая прямая МПП 10/12 

(корпус предохранительной вставки) 
шт 11 1 2,6 0,029 

183 Накладка соединительная сейсмостойкая 
горячеоцинкованная НС-2,5 (Соединитель 
безвинтовой) 

шт 
18 1 0,5 0,009 

184 Наконечник изолированный алюминиевый с 
медной клеммой (СИП): CPTAU 16 

100 шт 0,05 1 4   

185 Насадка на унитаз для инвалидов шт 1 1     
186 Натрий фтористый технический, марка А, 

сорт I 
т 0,0000396 1 1260   

187 Нижний уголок для крепления несущих 
элементов двери 100х123 мм 

100 шт 0,348124 1 80 0,028 

188 Ограждения лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы 

т 0,076912 1 1000 0,077 

189 Ограждения лестничных проемов, лестничные 
марши, пожарные лестницы 

т 0,2018 1 1000 0,202 

190 Окно с жалюзийной решеткой в одинарном 
переплете (переплет оконный) ОЖД 24.12. 

шт 
2 1 59 0,118 

191 Опалубка металлическая т 0,007803 1 1010 0,008 
192 Опора несиловая прямостоечная 

круглоконическая, марка: НПК-7,0/8,5-02-ц 
(ТАНС.12.053.000) 

шт 
9 1 81 0,729 

193 Остановочный павильон: городской АП-РИ-
002, размеры 3,8х1,22х2,42 м (Парковка для 

шт 
1 1 1630 1,63 
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Формат А4 

колясок ПК-02 АВЕН) 

194 Отводы 90 °C радиусом кривизны R=1,5 Ду на 
давление до 16 МПа, номинальный диаметр 
30 мм, наружный диаметр 33,7 мм, толщина 
стенки 2,3 мм (38х2,5) 

шт 

3 1 0,11   

195 Очес льняной кг 1,2798 1 0,7 0,001 
196 Очиститель клея л 0,383 1 1,02   
197 Пакля пропитанная кг 50,384669 1 1,02 0,051 
198 Патрубки 10 шт 0,43 1 1,14   
199 Пена противопожарная, марка 

"PROMAFOAM-C" (700 мл) 
шт 7,5 1     

200 Перегородка разделительная для 
проволочного лотка высотой 80 мм, 
горячеоцинкованная 

м 
36 1     

201 Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п, бетон B15, 
объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг 

шт 
2 1 55 0,11 

202 Перемычки гибкие, тип ПГС-50 10 шт 5,727 1 0,1 0,001 
203 Переход фланцевый ХФ из высокопрочного 

чугуна с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 100х50 мм 

шт 

2 1 15,6 0,031 

204 Переход: «полиэтилен-сталь 160х159» шт 1 1     
205 Переходы концентрические точечные из стали 

20, номинальное давление 4,0 МПа, наружный 
диаметр 32х15 мм 

шт 
2 1 0,23   

206 Переходной шнур, двойной, MM 50/125, OM3, 
SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2M3C2-SCU-
LCU-001 

шт 
1 1     

207 Песок природный для строительных: работ 
средний 

м3 35,354 1 1500 53,031 

208 Песок природный для строительных: работ 
средний 

м3 31,325 1 1500 46,988 

209 Песок природный для строительных: работ 
средний с крупностью зерен размером свыше 
5 мм-до 5% по массе 

м3 
11,24 1 1500 16,86 

210 Песок природный II класс, средний, круглые 
сита 

м3 0,2309403 1 55,26 0,013 

211 Планка начальная из оцинкованной стали с 
полимерным покрытием 

м 34,6 1 1 0,035 

212 Планка торцевая металлическая для 
металлочерепичной кровли, окрашенная, 
ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 
2000 мм 

шт 

78,5 1     

213 Пластина информационная "ВЫХОД", 
"ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из 
акрилового стекла для светильника 
аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952) 

шт 

14 1 0,12 0,002 

214 Пластина соединительная ПС-4-300 шт 10 1 1,65 0,017 
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Формат А4 

215 Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 
0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг 

шт 5 1 447,14 2,236 

216 Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 
0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг 

шт 2 1 945,13 1,89 

217 Плита железобетонная покрытий, перекрытий 
и днищ 

м3   1 2500   

218 Плита железобетонная покрытий, перекрытий 
и днищ 

м3 1,04 1 2500 2,6 

219 Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, 
цвет серый 

м2 459 1 240 110,16 

220 Плиты или маты теплоизоляционные м3 1,938 1 150 0,291 
221 Плиты перекрытия безбалочные с 

отверстиями и без отверстий, бетон B22,5, 
размером до 9 м2 (прим. КЦО-10) 

м3 
0,21 1 2500 0,525 

222 Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 
0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг 

шт 6 1 253,38 1,52 

223 Подвес профиля стальной, оцинкованный с 
зажимом пружинный анкерный, для 
крепления профилей сечение 60х27 мм 

100 шт 
0,307999 1 60 0,018 

224 Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для 
закрепления (подвески) потолочных профилей 
к несущим конструкциям 

100 шт 
10,64768 1 16 0,17 

225 Подводка гибкая армированная резиновая: 
500 мм 

10 шт 3,9 1 7 0,027 

226 Поддоны душевые эмалированные, стальные 
мелкие ПМС-2 с пластмассовым 
унифицированным сифоном 

компл 
1 1 23,4 0,023 

227 Подкладки металлические кг 6 1 1 0,006 
228 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 

кг 
т 0,0110031 1 1120 0,012 

229 Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг т 0,008957 1 1120 0,01 
230 Полуцилиндры (скорлупы) 

теплоизоляционные из пенополиуретана 
ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 
мм 

м3 

0,436931 1 478 0,209 

231 Портландцемент общестроительного 
назначения бездобавочный М400  (8%) 

т 2,063 1 1010 2,084 

232 Портландцемент общестроительного 
назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 
32,5Н) 

т 
0,0154381 1 1010 0,016 

233 Портландцемент общестроительного 
назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 
42,5Н) 

т 
0,0017284 1 1010 0,002 

234 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые, марка ПОС30 

т 0,0056323 1 1   

235 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые, марка ПОС40 

т 0,004562 1 1   

236 Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые, марка ПОС61 

т 0,000152 1 1   
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Формат А4 

237 Провод неизолированный для воздушных 
линий электропередачи медные, марка М, 
сечение 4 мм2 

т 
0,0000612 1 1457   

238 Провод самонесущий изолированный СИП-2 
4х25+1х35-0,6/1 

1000 м 0,2958 1 606 0,179 

239 Провод силовой ПРТО 1х1,5-660 1000 м 0,085 1 41 0,003 
240 Провод силовой установочный с медными 

жилами ПВ3 16-450 
1000 м 0,003 1 220 0,001 

241 Провод силовой установочный с медными 
жилами ПуГВ 1х2,5-450 

1000 м 0,03886 1 47 0,002 

242 Проволока алюминиевая, диаметр 3 мм т 0,000058 1 1000   
243 Проволока арматурная из низкоуглеродистой 

стали Вр-I, диаметр 5 мм 
т 1,3435 1 1000 1,344 

244 Проволока вязальная кг 2,682 1 1 0,003 
245 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 

6,3-6,5 мм 
т 0,1068422 1 1000 0,107 

246 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 
мм 

т 0,0026852 1 1000 0,003 

247 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 
5,5 мм 

т 0,0015 1 1000 0,002 

248 Проволока медная, круглая, мягкая, 
электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и 
выше 

т 
0,0003 1 1000   

249 Проволока сварочная легированная, диаметр 2 
мм 

т 0,0026 1 1000 0,003 

250 Проволока сварочная легированная, диаметр 4 
мм 

т 0,0002587 1 1000   

251 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,1176644 1 1000 0,118 
252 Проволока стальная низкоуглеродистая 

общего назначения, диаметр 0,8 мм 
кг 1,75 1 1 0,002 

253 Проволока стальная низкоуглеродистая 
общего назначения, диаметр 2,0 мм 

кг 4,9 1 1 0,005 

254 Проволока стальная низкоуглеродистая 
разного назначения оцинкованная, диаметр 
1,1 мм 

т 
0,0073168 1 1000 0,007 

255 Проволока стальная низкоуглеродистая 
разного назначения оцинкованная, диаметр 
1,6 мм 

т 
0,0006097 1 1000 0,001 

256 Проволока стальная низкоуглеродистая 
разного назначения оцинкованная, диаметр 
6,0-6,3 мм 

т 
0,0105 1 1000 0,011 

257 Проволока стальная низкоуглеродистая 
разного назначения оцинкованная, диаметр 
6,0-6,3 мм 

т 
0,0775 1 1000 0,078 

258 Прокат полосовой, горячекатаный, марка 
стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 
мм 

т 
0,024925 1 1000 0,025 

259 Прокат ромбического рифления, 
горячекатаный, в листах с обрезными 
кромками, марка стали С235, ширина от 1 до 

т 
0,014 1 1000 0,014 



 

 
Изм. Лист Подпись Дата 

Лист 

12 2020 - 026 – ПОС 
 Кол.уч

 
№док 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

 

 

 

 

Формат А4 

1,9 м, толщина 4 мм 

260 Прокат толстолистовой горячекатаный в 
листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм 

т 
0,0012 1 1000 0,001 

261 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, 
диаметр 100 мм 

1000 шт 0,011 1 39,96   

262 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, 
диаметр 50 мм 

1000 шт 0,006 1 24,84   

263 Прокладки паронитовые кг 0,798 1 1,26 0,001 
264 Прокладки уплотнительные 

пенополиуретановые открытопористые для 
металлочерепицы 1800х50х50 мм 

м 
1,088 1 0,32   

265 Профилированный лист оцинкованный: 
НС44-1000-0,7 

т 1,909 1 1120 2,138 

266 Профиль направляющий, стальной, 
оцинкованный, для монтажа гипсовых 
перегородок и подвесных потолков, длина 3 
м, сечение 28x27x0,6 мм 

м 

1733,2387 1 0,25 0,433 

267 Профиль направляющий, стальной, 
оцинкованный, для монтажа гипсовых 
перегородок и подвесных потолков, длина 3 
м, сечение 28х27х0,6 мм 

м 

383,5752 1 0,25 0,096 

268 Профиль направляющий, стальной, 
оцинкованный, для монтажа гипсовых 
перегородок и подвесных потолков, длина 3 
м, сечение 50х40х0,6 мм 

м 

213,8476 1 0,39 0,083 

269 Профиль направляющий, стальной, 
оцинкованный, для монтажа гипсовых 
перегородок и подвесных потолков, длина 3 
м, сечение 60х27х0,6 мм 

м 

1110,4385 1 0,54 0,6 

270 Профиль направляющий, стальной, 
оцинкованный, для монтажа гипсовых 
перегородок и подвесных потолков, длина 3 
м, сечение 75х40х0,6 мм 

м 

20,7644 1 0,47 0,01 

271 Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, 
для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 
м, сечение 50х50х0,6 мм 

м 
631,5964 1 0,66 0,417 

272 Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, 
для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 
м, сечение 75х50х0,6 мм 

м 
39,8268 1 1,4 0,056 

273 Профиль угловой ПУ 25x25 мм для защиты 
углов, алюминиевый 

м 1013 1 0,9 0,912 

274 Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8 м2 12 1 6,97 0,084 
275 Профнастил оцинкованный: НС21-0,55 м2 11,9 1 6,05 0,072 
276 Прочие индивидуальные сварные 

конструкции из листовой стали толщиной 3-
10 мм, масса сборочной единицы до 0,1 т 

т 
0,1453 1 1000 0,145 

277 Прутки алюминиевые круглого сечения, 
марка АД1, нормальной точности и 

т 
0,0000645 1 1000   
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Формат А4 

прочности, немерной длины, диаметр 135-200 
мм 

278 Прутки медные, круглые, марка М3, диаметр 
20 мм 

т 0,0000298 1 1000   

279 Радиаторы стальные панельные марка: 
«Purmo», тип C22, мощность 3616 Вт, размер 
500х1600 мм (применительно: K-Profil тип 21 
высотой 500 мм в комплекте с кронштейнами, 
длиной 1,6 м мощностью 2133 Вт) 

шт 

1 1 60,3 0,06 

280 Радиаторы стальные панельные марка: 
«Purmo», тип C22, мощность 4068 Вт, размер 
500х1800 мм (применительно: K-Profil тип 21 
высотой 500 мм в комплекте с кронштейнами, 
длиной 1,8 м мощностью 2400 Вт) 

шт 

2 1 67,2 0,134 

281 Радиаторы стальные панельные марка: 
«Purmo», тип C22, мощность 4521 Вт, размер 
500х2000 мм (применительно: K-Profil тип 22 
высотой 500 мм в комплекте с кронштейнами, 
длиной 2,0 м мощностью 3480 Вт) 

шт 

1 1 75,1 0,075 

282 Радиаторы стальные панельные, тип 21, с 
боковым подключением, размер 500x1200 мм 
(применительно: K-Profil тип 21 высотой 500 
мм в комплекте с кронштейнами, длиной 1,2 м 
мощностью 1600 Вт) 

кВт 

1,6 1 28,33 0,045 

283 Радиаторы стальные панельные, тип 21, с 
боковым подключением, размер 500x500 мм 
(применительно: K-Profil тип 21 высотой 500 
мм, длиной 0,4 м мощностью 533 Вт) 

кВт 

2,823 1 12,45 0,035 

284 Радиаторы стальные панельные, тип 21, с 
боковым подключением, размер 500x600 мм 
(применительно: K-Profil тип 21 высотой 500 
мм в комплекте с кронштейнами, длиной 0,6 м 
мощностью 800 Вт) 

кВт 

4 1 14,7 0,059 

285 Радиаторы стальные панельные, тип 21, с 
боковым подключением, размер 500x800 мм 
(применительно: K-Profil тип 21 высотой 500 
мм в комплекте с кронштейнами, длиной 0,7 м 
мощностью 933 Вт) 

кВт 

0,933 1 19,2 0,018 

286 Рамка для надписей 55х15 мм шт 20 1 0,01   
287 Рамка пластиковая на 2 модуля для монтажа 

на профиль 60x20 мм 
100 шт 0,06 1     

288 Раствор асбоцементный м3 0,0224255 1 2200 0,049 
289 Раствор готовый кладочный, цементный, 

М100 
м3 0,38049 1 2420 0,921 

290 Раствор готовый кладочный, цементный, 
М100 

м3 0,063 1 2420 0,152 

291 Раствор готовый кладочный, цементный, 
М150 

м3 13,641582 1 2420 33,013 

292 Раствор готовый кладочный, цементный, 
М200 

м3 0,099584 1 2420 0,241 
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293 Раствор готовый кладочный, цементный, 
М200 

м3 0,868 1 2420 2,101 

294 Раствор готовый кладочный, цементный, М50 м3 0,41303 1 2420 1 
295 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

известковый, состав 1:2,5 
м3 1,18327 1 2420 2,864 

296 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый, состав 1:1:6 

м3 2,626976 1 2420 6,357 

297 Раствор готовый штукатурный, цементно-
известковый, состав 1:1:9 

м3 2,0384 1 2420 4,933 

298 Раствор кладочный, цементно-известковый, 
М200 

м3 0,255 1 2420 0,617 

299 Раствор кладочный, цементно-известковый, 
М25 

м3 0,1233 1 2420 0,298 

300 Раствор кладочный, цементно-известковый, 
М25 

м3 0,069 1 2420 0,167 

301 Раствор кладочный, цементно-известковый, 
М75 

м3 3,885 1 2420 9,402 

302 Растворитель Р-4 кг 16,573428 1 1,26 0,021 
303 Ревизионный люк 100х100 см шт 4 1 8,3 0,033 
304 Рубероид кровельный РКК-350 м2 49,26506 1 2,5 0,123 
305 Рубероид подкладочный с пылевидной 

посыпкой: РПП-300а 
м2 54,05 1 1,3 0,07 

306 Рукава металлические из стальной 
оцинкованной ленты, негерметичные, 
простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 
20 мм 

м 

44,17 1 0,22 0,01 

307 Сифон пластмассовый бутылочный 
унифицированный с выпуском и 
вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-
94) 

компл 

2 1 2,1 0,004 

308 Скамья парковая: СП-2, размеры 
2000х485х485 мм 

шт 1 1 208 0,208 

309 Скоба накладная 100 шт 0,069 1 0,28   
310 Скобы анодированные однолапковые для 

крепления кабелей, проводов, труб к 
различным основаниям, СМО 16-17 

100 шт 
15,3 1     

311 Скобы для крепления труб, номинальный 
наружный диаметр 16 мм 

шт 330 1 1,8 0,594 

312 Скобы для крепления труб, номинальный 
наружный диаметр 25 мм 

шт 571 1 2,5 1,428 

313 Скобы металлические, монтажные, 
однолапковые СО для крепления труб и 
кабелей, диаметр закрепляемого кабеля 6 мм, 
вид климатического исполнения У3, размер 
4,2х5,0х19,0 мм 

10 шт 

1,4 1 0,02   

314 Скобы скрепляющие и для подвеса кг 6 1 1 0,006 
315 Скрепа для фиксации на промежуточных 

опорах, размер 20 мм 
100 шт 12 1 1 0,012 

316 Скрепы 10х2 мм кг 0,12 1 1,12   
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Формат А4 

317 Смеси асфальтобетонные (горячие) 
крупнозернистые для плотного 
асфальтобетона, тип: II 

т 
175,18 1 1000 175,18 

318 Смеси асфальтобетонные плотные 
мелкозернистые тип Б марка I 

т 0,09639 1   0,0963
9 

319 Смеси асфальтобетонные плотные 
мелкозернистые тип А марка I 

т 125,13 1   125,13 

320 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В10 (М150) 

м3 0,0364 1 2450 0,089 

321 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В12,5 (М150) 

м3 16,17 1 2450 39,617 

322 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В15 (М200) 

м3 35,8659 1 2450 87,871 

323 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В15 (М200) 

м3 68,0663 1 2450 166,76
2 

324 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В20 (М250) 

м3 0,0008 1 2450 0,002 

325 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В20 (М250) 

м3 109,975 1 2450 269,43
9 

326 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В25 (М350) 

м3 0,747 1 2450 1,83 

327 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В7,5 (М100) 

м3 0,678535 1 2450 1,662 

328 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 
В7,5 (М100) 

м3 28,9319 1 2450 70,883 

329 Смеси сухие водостойкие для затирки 
межплиточных швов шириной 1-6 мм 
(различная цветовая гамма) 

т 
0,021385 1 1000 0,021 

330 Смеси сухие водостойкие для затирки 
межплиточных швов шириной 1-6 мм 
(различная цветовая гамма) 

т 
0,05821 1 1000 0,058 

331 Смесь песчано-гравийная природная м3 1541,884 1 1600 2467,0
14 

332 Смесь сухая для наружных работ 
мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для 
приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, 
ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 
МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 
МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа 

кг 

806,8153 1 1,1 0,887 

333 Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с 
полимерными добавками, крупность 
заполнителя не более 0,2 мм, прочность на 
изгиб не более 1,0 МПа 

кг 

819,369 1 1,26 1,032 

334 Смесь сухая: гидроизоляционная 
проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-
47517383-00) 

кг 
266,304 1 1,01 0,269 

335 Смеситель сенсорный Raiber Sensor 
RHL6006N 

шт. 5 1     

336 Смола каменноугольная для дорожного 
строительства 

т 0,005031 1 1130 0,006 

337 Соединение на стык для короба 16х16 мм 100 шт 0,06 1     
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Формат А4 

338 Соединение на стык для короба 25х16 мм 
(25х30 мм) 

100 шт 0,29 1     

339 Соединение универсальное разъемное с 
накидной гайкой прямое, с внутренней и 
наружной резьбой, размер 1/2" 

10 шт 
3,5 1 0,9 0,003 

340 Соединитель профиля одноуровневый 
потолочный 

100 шт 0,730923 1 90 0,066 

341 Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 
класс А-I, диаметр 10 мм 

т 0,0395 1 1000 0,04 

342 Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 
класс А-I, диаметр 12 мм 

т 0,07558 1 1000 0,076 

343 Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 
класс А-I, диаметр 12 мм 

т 0,1273 1 1000 0,127 

344 Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 
класс А-I, диаметр 16-18 мм 

т 0,01998 1 1000 0,02 

345 Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 
класс А-I, диаметр 6 мм 

т 0,006 1 1000 0,006 

346 Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 
класс А-I, диаметр 6 мм 

т 0,48768 1 1000 0,488 

347 Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 
класс А-I, диаметр 8 мм 

т 0,0172 1 1000 0,017 

348 Сталь арматурная, горячекатаная, 
периодического профиля, класс А-III, диаметр 
10 мм 

т 
0,4219 1 1000 0,422 

349 Сталь арматурная, горячекатаная, 
периодического профиля, класс А-III, диаметр 
12 мм 

т 
9,7895 1 1000 9,79 

350 Сталь арматурная, горячекатаная, 
периодического профиля, класс А-III, диаметр 
16-18 мм 

т 
1,0595 1 1000 1,06 

351 Сталь арматурная, горячекатаная, 
периодического профиля, класс А-III, диаметр 
6 мм 

т 
0,1825 1 1000 0,183 

352 Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм т 0,00597 1 1000 0,006 
353 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм т 0,1450352 1 1000 0,145 
354 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм т 0,100121 1 1000 0,1 
355 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм т 0,0047251 1 1000 0,005 
356 Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм т 0,0687 1 1000 0,069 
357 Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп т 0,010785 1 1000 0,011 
358 Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,225345 1 1000 0,225 
359 Сталь угловая равнополочная, марка стали: 

Ст3пс, шириной полок 50-50 мм 
т 3,083392 1 1000 3,083 

360 Сталь угловая равнополочная, марка стали: 
Ст3пс, шириной полок 75-75 мм 

т 0,01334 1 1000 0,013 

361 Сталь угловая равнополочная, марка стали: 
Ст3сп, размером 36х36х3 мм (применит. 
профиль стальной 40*25мм) 

т 
0,02114 1 1000 0,021 

362 Стекло жидкое калийное т 0,0364 1 1190 0,043 
363 Стекломаст с посыпкой пылевидной или с м2 100,159 1 3,8 0,381 
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Формат А4 

полиэтиленовой пленкой 
364 Стержень стальной молниеприемный 101/G-

DIN диаметром 16 мм, длиной 1500 мм 
шт 

5 1     

365 Стойка опоры СВ 110-5, бетон B30, объем 
0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг 

шт 1 1 1179,6 1,18 

366 Стяжки винтовые шт 0,77 1 0,5   
367 Сэндвич-панель трехслойная стеновая 

"Металл Профиль" с видимым креплением Z-
LOCK, с наполнителем из минеральной ваты 
(НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, 
толщина: 200 мм, тип покрытия полиэстер, 
толщина металлических облицовок 0,6 мм 
(Россия) 

м2 

260,4 1 29,7 7,734 

368 Ткань мешочная 10 м2 42,04104 1 5 0,21 
369 Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-

10. Т-10п 
м2 13,0065 1 0,29 0,004 

370 Трапы чугунные эмалированные с 
горизонтальным выпуском диаметром 100 мм 

шт 1 1 13,2 0,013 

371 Тройник фланцевый из высокопрочного 
чугуна с внутренним цементно- песчаным 
покрытием и наружным лаковым покрытием, 
диаметр 100х100 мм 

шт 

1 1 33,2 0,033 

372 Тройник фланцевый с пожарной подставкой 
из высокопрочного чугуна с внутренним 
цементно- песчаным покрытием и наружным 
лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм 

шт 

1 1 68,7 0,069 

373 Тройники равнопроходные, номинальный 
диаметр 40 мм 

шт 2 1 0,94 0,002 

374 Трубка резиновая техническая кг 0,018 1 1160 0,021 
375 Трубы стальные бесшовные, 

холоднодеформированные из стали марок 10, 
20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным 
диаметром: 25 мм, толщина стенки 2,0 мм 

м 

2323,54 1 1,13 2,626 

376 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером: 140х140 мм, толщина стенки 7 мм 

м 
8,736 1 28,57 0,25 

377 Трубы стальные сварные водогазопроводные 
с резьбой оцинкованные обыкновенные, 
диаметр условного прохода: 15 мм, толщина 
стенки 2,8 мм 

м 

18 1 1,29 0,023 

378 Трубы стальные сварные водогазопроводные 
с резьбой черные усиленные 
(неоцинкованные), диаметр условного 
прохода: 65 мм, толщина стенки 4,5 мм 

м 

4 1 7,88 0,032 

379 Трубы стальные сварные неоцинкованные 
водогазопроводные с резьбой, легкие, 
номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 
3 мм 

м 

1 1 4,22 0,004 

380 Трубы стальные сварные оцинкованные 
водогазопроводные с резьбой, легкие, 

м 
8 1 1,51 0,012 



 

 
Изм. Лист Подпись Дата 

Лист 

18 2020 - 026 – ПОС 
 Кол.уч

 
№док 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

 

 

 

 

Формат А4 

номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 
2,5 мм 

381 Трубы стальные сварные оцинкованные 
водогазопроводные с резьбой, легкие, 
номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 
2,8 мм 

м 

1 1 2,14 0,002 

382 Трубы стальные сварные оцинкованные 
водогазопроводные с резьбой, легкие, 
номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 
3 мм 

м 

1 1 4,26 0,004 

383 Трубы стальные сварные оцинкованные 
водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, 
номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 
2,8 мм 

м 

13 1 1,67 0,022 

384 Трубы стальные сварные оцинкованные 
водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, 
номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 
3,2 мм 

м 

1 1 2,41 0,002 

385 Трубы стальные сварные оцинкованные 
водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, 
номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 
3,2 мм 

м 

20 1 3,11 0,062 

386 Трубы стальные электросварные квадратного 
сечения, размер стороны 100 мм, толщина 
стенки 3-6 мм 

т 
2,89731 1 17,22 0,05 

387 Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп 
и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 4,0 мм 

м 

3,239766 1 10,26 0,033 

388 Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп 
и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, 
толщина стенки 2,0 мм 

м 

24,6 1 1,48 0,036 

389 Трубы стальные электросварные 
прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп 
и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 33,7 мм, 
толщина стенки 3,0 мм 

м 

7 1 2,27 0,016 

390 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 168 мм, толщина стенки 5 
мм 

м 

5,7 1 20,1 0,115 

391 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 
мм 

т 

1 1 1000 1 

392 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 

м 

9,6 1 4,62 0,044 
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Формат А4 

3,5 мм (гильза) 

393 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 
3,5 мм (гильза) 

м 

1,2 1 6,26 0,008 

394 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 
мм 

м 

11,92 1 39,5 0,471 

395 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 
мм 

м 

1 1 1,62 0,002 

396 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, 
наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 
мм (гильза) 

м 

1,2 1 47,2 0,057 

397 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской из стали 
марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный 
диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм 
(гильза) 

м 

0,4 1 5,4 0,002 

398 Тяга подвеса 350 мм 100 шт 0,307999 1 40 0,012 
399 Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, 

размер 50х50х5 мм 
т 0,0191 1 1000 0,019 

400 Удлинитель стальной, оцинкованный к 
профилю 60х27 мм, для соединения 
потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 
мм 

100 шт 

0,248238 1 60 0,015 

401 Узлы укрупненные монтажные 
(трубопроводы) из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб с 
гильзами для систем отопления диаметром 15 
мм 

м 

3 1 1,3 0,004 

402 Узлы укрупненные монтажные 
(трубопроводы) из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб с 
гильзами для систем отопления диаметром 20 
мм 

м 

4 1 1,6 0,006 

403 Узлы укрупненные монтажные 
(трубопроводы) из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб с 
гильзами для систем отопления диаметром 25 
мм 

м 

4 1 2,2 0,009 
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Формат А4 

404 Упоры оконные стальные компл 10 1 0,1 0,001 
405 Урна железобетонная прямоугольная с 

фактурной отделкой 
шт 1 1 32,2 0,032 

406 Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, 
ФБА, толщина 4 мм 

м3 0,016 1 830 0,013 

407 Фланцы из ковкого чугуна обжимные 
фиксирующие для чугунных труб 
номинальным давлением 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 100 мм 

шт 

4 1 4,6 0,018 

408 Фланцы из ковкого чугуна обжимные 
фиксирующие для чугунных труб 
номинальным давлением 1,6 МПа, 
номинальный диаметр 80 мм (применит Ф50) 

шт 

1 1 3,9 0,004 

409 Фланцы приварные встык, марка стали 20, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 25 мм 

компл 
8 1 1,1 0,009 

410 Фланцы приварные встык, марка стали 20, 
номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 
диаметр 32 мм 

компл 
2 1 1,54 0,003 

411 Холсты стекловолокнистые 
термовлагоустойчивые 

10 м2 0,21372 1 5 0,001 

412 Хомут металлический с шурупом и 
резиновым профилем для крепления 
трубопроводов диаметром: 16-20 мм 

10 шт 
10,5 1 0,6 0,006 

413 Хомут металлический с шурупом и 
резиновым профилем для крепления 
трубопроводов диаметром: 25-28 мм 

10 шт 
26,2 1 0,7 0,018 

414 Хомут металлический с шурупом и 
резиновым профилем для крепления 
трубопроводов диаметром: 32-35 мм 

10 шт 
2,9 1 0,7 0,002 

415 Хомут металлический с шурупом и 
резиновым профилем для крепления 
трубопроводов диаметром: 39-46 мм 

10 шт 
1,1 1 0,8 0,001 

416 Хомутик 10 шт 0,0077 1 11   
417 Хомуты с быстродействующим замком для 

крепления труб размером 32-37 мм 
шт 29 1 0,1 0,003 

418 Хомуты с быстродействующим замком для 
крепления труб размером 40-45 мм 

шт 11,1 1 0,1 0,001 

419 Хомуты силовые одноболтовые, диаметр 240-
252 мм (прим. Кольцо опорно-направляющее 
из полиамида под ОНК диаметром 200/450 с 
высотой ребра 75 мм) 

шт 

12 1 0,13 0,002 

420 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся т 0,00456 1 1010 0,005 
421 Цемент для приготовления раствора в 

построечных условиях 
т 0,00552 1 1010 0,006 

422 Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм кг 0,001 1 1,12   
423 Шайбы пружинные т 0,0001389 1 1120   
424 Швеллеры № 40, марка стали Ст0 т 0,0776811 1 1000 0,078 
425 Шины соединительные типа PI№ (штырь) 

двухрядные длиной 1000 мм 63А 
100 шт 0,01 1     
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Формат А4 

426 Шины соединительные типа PI№ (штырь) 
однорядные длиной 1000 мм 63А 

100 шт 0,16 1     

427 Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные 
мягкие 

т 0,001978 1 1000 0,002 

428 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25 

м2 5,84556 1 0,25 0,001 

429 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 
диаметр 8-10 мм 

т 0,0000805 1 1130   

430 Шпагат бумажный кг 0,0832 1 1,13   
431 Шпагат из пенькового волокна кг 33,02 1 1 0,033 
432 Шпатлевка клеевая т 0,0142139 1 1260 0,018 
433 Шпатлевка масляно-клеевая т 0,2122989 1 1260 0,267 
434 Шпильки оцинкованные т 0,055461 1 1120 0,062 
435 Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 

мм, длина 100 мм 
т 0,0142357 1 1120 0,016 

436 Шплинты проволочные кг 1,2 1 1,12 0,001 
437 Штурвал № 7800 для задвижек Hawle 

диаметром 100 мм 
шт 1 1 0,97 0,001 

438 Штурвал № 7800 для задвижек Hawle 
диаметром 50 мм 

шт 2 1 0,39 0,001 

439 Штыри токопроводящие т 0,0155 1 1000 0,016 
440 Шурупы для ГВЛ 3,9х25 100 шт 0,80667 1 2 0,002 
441 Шурупы для ГВЛ 3,9х30 100 шт 85,095244 1 2 0,17 
442 Шурупы для ГВЛ 3,9х45 100 шт 169,13257 1 2 0,338 
443 Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм т 0,000048 1 1120   
444 Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм т 0,000054 1 1120   
445 Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм т 0,003192 1 1120 0,004 
446 Шурупы с полукруглой головкой 5x50 мм т 0,000336 1 1120   
447 Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм т 0,000267 1 1120   
448 Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм т 0,00022 1 1120   
449 Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм т 0,000235 1 1120   
450 Шурупы с полукруглой головкой 6-10х100 мм т 0,00091 1 1120 0,001 
451 Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм т 0,00015 1 1120   
452 Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм т 0,0002683 1 1120   
453 Шурупы с потайной головкой черные 8,0х100 

мм 
т 0,004898 1 1120 0,005 

454 Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм т 0,0008896 1 1120 0,001 
455 Шурупы самонарезающий прокалывающий, 

для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, 
ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических 
профилей 3,5/25 мм 

100 шт 

7,73289 1 2 0,015 

456 Шурупы самонарезающий прокалывающий, 
для крепления металлических профилей или 
листовых деталей 3,5/9,5 мм 

100 шт 
23,027696 1 2 0,046 

457 Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 
4,8х80 мм 

100 шт 1,94764 1 220 0,428 
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Формат А4 

458 Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной 
головкой, с специальной уплотнительной 
прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5х25 (35) мм 

100 шт 
29,4336 1 0,2 0,006 

459 Шурупы-саморезы с потайной головкой, 
наконечник сверло, оцинкованные 4,2х60 мм 

100 шт 
0,1616 1     

460 Щебень гравийный, фракция 5-20 мм м3 10,10616 1     
461 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 800, фракция 20-
80 (70) мм 

м3 
89,2055 1 1600 142,72

9 

462 Щебень пористый из металлургического 
шлака М 600, фракция 5-10 мм 

м3 0,0099892 1 303 0,003 

463 Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, 
группа 2 

м3 3,03 1 1350 4,09 

464 Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 0,54 1 1350 0,73 
465 Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 1,31 1 1350 1,77 
466 Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 8,17 1 1350 11,02 
467 Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 

2 
м3 315,38 1 1350 425,76 

468 Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 86,76 1 1380 119,73 
469 Щиты распределительные наружной 

установки ЩРН-12з, с замком, размер 
265х310х120 мм 

шт 
1 1 3,7 0,004 

470 Щиты распределительные наружной 
установки ЩРН-48з, с замком, размер 
620х310х120 мм 

шт 
1 1 7,9 0,008 

471 Щиты распределительные наружной 
установки ЩРН-54з, с замком, размер 
520х440х120 мм 

шт 
1 1 8,5 0,009 

472 Элементы конструктивные вспомогательного 
назначения с преобладанием профильного 
проката без отверстий и сборосварочных 
операций 

т 

0,127 1 1000 0,127 

473 Элементы конструктивные вспомогательного 
назначения, с преобладанием профильного 
проката, собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 

т 

0,258952 1 1000 0,259 

474 Элементы конструктивные вспомогательного 
назначения, с преобладанием профильного 
проката, собираемые из двух и более деталей, 
с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке 

т 

0,9765 1 1000 0,977 

475 Элементы конструктивные зданий и 
сооружений с преобладанием гнутых 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
до 0,1 т 

т 

0,14 1 1000 0,14 

476 Элементы конструктивные зданий и 
сооружений с преобладанием гнутых 
профилей, средняя масса сборочной единицы 

т 
6,843 1 1000 6,843 
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Формат А4 

свыше 0,1 до 0,5 т 

477 Элементы конструктивные зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
от 0,1 до 0,5 т 

т 

0,1879204 1 1000 0,188 

478 Элементы конструктивные зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
от 0,1 до 0,5 т 

т 

2,34268 1 1000 2,343 

479 Элементы конструктивные зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы 
свыше 1 до 3 т 

т 

4,84 1 1000 4,84 

480 Элементы конструктивные зданий и 
сооружений с преобладанием толстолистовой 
стали, средняя масса сборочной единицы до 
0,5 т 

т 

1,284 1 1000 1,284 

Итого "Материалы - класс груза I" 1   4605,8
057 

                    Материалы - класс груза II 
1 Баки расширительные навесные, емкость 18 л шт 1 2 5 0,005 
2 Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с 

простой коробкой, однопольный с простой 
фурнитурой, без стеклопакета по типу 
сэндвич, площадь более 2 м2 

м2 

14,7 2 36,4 0,535 

3 Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с 
простой коробкой, однопольный с простой 
фурнитурой, без стеклопакета по типу 
сэндвич, площадь до 1,5 м2 

м2 

1,47 2 36,4 0,054 

4 Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с 
простой коробкой, однопольный с простой 
фурнитурой, без стеклопакета по типу 
сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 

м2 

8,82 2 36,4 0,321 

5 Блок электрических розеток 19" в 
пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с 
фильтром 

шт 
1 2     

6 Блоки дверные двупольные с полотном: под 
остекление ДО 21-13, площадь 2,63 м2 

м2 
2,1 2 38 0,08 

7 Блоки дверные однопольные с полотном: под 
остекление ДО 24-10, площадь 2,30 м2 

м2 
1,89 2 32 0,06 

8 Блоки дверные усиленные глухие со 
сплошным заполнением полотна, оклеенных 
твердыми ДВП однопольные с полотном 
глухим: ДУ 21-10, площадь 2,01 м2; ДУ 24-10, 
площадь 2,30 м2 

м2 

2,1 2 55 0,116 

9 Блоки дверные усиленные глухие со 
сплошным заполнением полотна, оклеенных 
твердыми ДВП однопольные с полотном 

м2 
6,51 2 56 0,365 
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Формат А4 

глухим: ДУ 21-9, площадь 1,8 м2 

10 Бруски деревянные пропитанные, длина 1 м и 
более, ширина 40-75 мм, толщина 22-32 мм, 
сорт I 

м3 
1,3432 2 610 0,819 

11 Бруски деревянные, размер 50х50 мм м3 0,391976 2 1,5 0,001 
12 Бруски деревянные, размер 60х27 мм м 150,368 2 0,97 0,146 
13 Бруски деревянные, размер 75х50 мм м 6,2974 2 2,25 0,014 
14 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 

м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, 
сорт II 

м3 
1,8135 2 610 1,106 

15 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 
м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и 
более, сорт II 

м3 
0,066352 2 610 0,04 

16 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 
м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и 
более, сорт II 

м3 
7,7 2 610 4,697 

17 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 
м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт 
I 

м3 
0,0390651 2 610 0,024 

18 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 
м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт 
III 

м3 
1,187122 2 610 0,724 

19 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 
м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт 
IV 

м3 
0,0156217 2 610 0,01 

20 Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-
6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт 
IV 

м3 
0,9792 2 610 0,597 

21 Вазелин технический кг 0,381 2 1,2   
22 Ванны купальные чугунные эмалированные 

без обвязки, размером 1700х700 мм 
(применительно: ВЧМ-1500) 

компл 
1 2 102 0,102 

23 Вилка кабельная 3P+PE+N, 32А, 415В, IP44 100 шт 0,01 2 22   
24 Воздухоотводчик автоматический с 

наружным резьбовым, присоединением 
Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм 

шт 
11 2 2,35 0,026 

25 Вставки плавкие ПВ-10К УХЛ3 I-10А 10 шт 1,1 2 0,1   
26 Втулки изолирующие 1000 шт 0,10802 2 30 0,003 
27 Втулки, диаметр 17 мм 1000 шт 0,11895 2 14 0,002 
28 Втулки, диаметр 22 мм 1000 шт 0,00183 2 16   
29 Втулки, диаметр 28 мм 1000 шт 0,039162 2 18 0,001 
30 Втулки, диаметр 54 мм 1000 шт 0,006954 2 19   
31 Выключатель двухклавишный для скрытой 

проводки 
10 шт 0,5 2 1,7 0,001 

32 Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки 

10 шт 1,1 2 1,3 0,001 

33 Выключатель одноклавишный для скрытой 10 шт 2,8 2 0,5 0,001 
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Формат А4 

проводки 
34 Доска необрезная, хвойных пород, длина 2-

3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт 
IV 

м3 
0,00175 2 610 0,001 

35 Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 
м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III 

м3 
0,0265 2 610 0,016 

36 Доска обрезная, антисептированная, длина 4-
6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, 
сорт II 

м3 
4,2924 2 710 3,048 

37 Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 
м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт 
III 

м3 
0,00189 2 610 0,001 

38 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-
150 мм, толщина 16 мм, длина 2-3,75 м, сорт II 

м3 
2,9 2 610 1,769 

39 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-
150 мм, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, сорт 
III 

м3 
0,000852 2 610 0,001 

40 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-
150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III 

м3 
1,61657 2 610 0,986 

41 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-
150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт 
III 

м3 
0,0068299 2 610 0,004 

42 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-
150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, 
сорт II 

м3 
0,4258 2 610 0,26 

43 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-
150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, 
сорт III 

м3 
2,0873815 2 610 1,273 

44 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-
150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт 
III 

м3 
0,12 2 610 0,073 

45 Доски подоконные из ПВХ, ширина 250 мм м 14,6 2 0,61 0,009 
46 Заглушка канализационная полипропиленовая 

диаметром 110 мм 
шт 6 2 0,7 0,004 

47 Заглушка полиэтиленовая, номинальный 
наружный диаметр 110 мм (применительно: 
Заглушка НПВХ Ду110) 

10 шт 
3 2 0,35 0,001 

48 Заглушка торцевая для кабель-канала 20x12,5 
мм 

100 шт 0,04 2 5   

49 Заглушка торцевая для кабель-канала 25x16 
мм (25х30 мм) 

100 шт 0,02 2     

50 Заглушки полиэтиленовые: для труб 
диаметром 63 мм (прим. Ду50 мм.) 

10 шт 0,3 2 0,28   

51 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, 
левые, высота 48 мм 

100 шт 0,108768 2 5 0,001 

52 Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, 
правые, высота 48 мм 

100 шт 0,108768 2 5 0,001 

53 Зажим анкерный (СИП): DN 123 (Адаптер для 
закороток и заземления) 

100 шт 0,05 2 11 0,001 
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Формат А4 

54 Зажим анкерный (СИП): SO 157.1 100 шт 0,06 2 10 0,001 
55 Зажим анкерный (СИП): SO 69.95 100 шт 0,1 2 23 0,002 
56 Зажим двухболтовой кг 9,548 2 1 0,01 
57 Зажим ответвительный с проводами 

ответвлений сечением 16-95 мм2 
100 шт 0,05 2 1400 0,07 

58 Зажим ответвительный с прокалыванием 
изоляции (СИП): P2-95  (16х70) 

100 шт 0,32 2 5 0,002 

59 Зажимы анкерные РА 1500, без кронштейна 100 шт 0,12 2 44 0,005 
60 Зажимы наборные шт 9,18 2 0,06 0,001 
61 Изоляторы шт 1 2 3,7 0,004 
62 Кабель-канал (короб) 100х60 мм (100*50) м 2 2 92 0,184 
63 Кабель-канал (короб) 16х16 мм м 150 2 10 1,5 
64 Кабель-канал (короб) 20х10 мм м 12 2 11 0,132 
65 Кабель-канал (короб) 25x25 мм (25х30 мм) м 16 2 18 0,288 
66 Кабель-канал (короб) 40х16 мм м 44 2 8 0,352 
67 Кабель-канал (короб) 60х40 мм (50*20) м 12 2 50 0,6 
68 Кабель-канал (короб) 80х40 мм (40/2*16) м 32 2 68 2,176 
69 Кабель-канал 130х60 мм (150*60) 100 м 0,02 2     
70 Керосин для технических целей т 0,1102776 2 1030 0,114 
71 Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, 

латунный, ручной, с измерительным 
ниппелем и дренажным краном, номинальное 
давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный 
диаметр 15 мм 

шт 

3 2 0,26 0,001 

72 Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 шт 4 2 1 0,004 
73 Клапан обратный пружинный латунный, 

номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр 15 мм 

шт 
3 2 0,13   

74 Клапан обратный пружинный латунный, 
номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр 20 мм 

шт 
1 2 0,19   

75 Клапан обратный пружинный латунный, 
номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 
номинальный диаметр 25 мм 

шт 
4 2 0,3 0,001 

76 Клапан ручной запорный с внутренней 
резьбой MSV-S, со спускным краном, 
давление 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметр 25 мм 

шт 
1 2 0,64 0,001 

77 Клапаны предохранительные латунные 
резьбовые Prescor В, давлением 0,6-1,0 МПа 
(6-10 кгс/см2), диаметром 15 мм (применит. 
тип SVW 4 1/2"*3/4") 

шт 

2 2 0,15   

78 Клапан воздушный автоматический шт 1 2     
79 Клапан ручной запорный, со спускным 

краном, номинальное давление 2,0 МПа (20 
кгс/см2), с внутренним резьбовым 
присоединением, номинальный диаметр 32 мм 

шт 

1 2     

80 Клинья пластиковые монтажные 100 шт 5,1992 2 83 0,432 



 

 
Изм. Лист Подпись Дата 

Лист 

27 2020 - 026 – ПОС 
 Кол.уч

 
№док 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

 

 

 

 

Формат А4 

81 Колодка клеммная изолированная 4х1,5-16 
мм2 (КЕ10.х) 

шт 11 2     

82 Колпачки полиэтиленовые 100 шт 0,06 2 1   
83 Колпачок изолирующий СЕСТ 16-150 100 шт 1 2     
84 Кольца центрирующие для труб, диаметр 1000 

мм (применит.ОНК 63/273) 
шт 12 2 6,8 0,082 

85 Колья деревянные посадочные, размер 
2200х60 мм 

шт 100 2 4,8 0,48 

86 Комплект батареек (Цена 94 руб/компл с 
НДС, 1 компл - 2 шт) 

компл 22 2     

87 Коробка для установки розеток и 
выключателей скрытой проводки 

1000 шт 0,081 2 50 0,004 

88 Коробка клеммная соединительная КС-3 (КС-
10) 

шт 4 2 2,02 0,008 

89 Коробка разветвительная КИ-У3 10 шт 0,1 2 12 0,001 
90 Коробка разветвительная КЭМ-3 10 шт 0,1 2 0,4   
91 Коробка разветвительная У-409 (монтажная) 10 шт 3,5 2 5,7 0,02 
92 Коробка распаечная для открытой проводки 

"Тусо" размером 240х195х90 мм, IP55 
(150*110*70) 

шт 
8 2 0,65 0,005 

93 Коробка распаечная НР 70 шт 55 2 0,05 0,003 
94 Коробка распределительная УК-2П (КС-2) шт 25 2 0,4 0,01 
95 Коробка установочная У-92 шт 4 2 6,5 0,026 
96 Кран шаровой латунный полнопроходной, 

номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 
2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 
15 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 
1/2"х1/2", с внутренним резьбовым 
присоединением 

шт 

16 2     

97 Кран шаровой латунный полнопроходной, 
номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 
2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 
20 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 
3/4"х3/4", с внутренним резьбовым 
присоединением 

шт 

3 2     

98 Кран шаровой латунный полнопроходной, 
номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 
2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 
25 мм, с рукояткой "бабочка", присоединение 
1"х1", с внутренним резьбовым 
присоединением 

шт 

8 2     

99 Кран шаровой латунный полнопроходной, 
номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 
2,5 МПа (25 кгс/см2), с рукояткой "бабочка", 
номинальный диаметр 15 мм, присоединение 
1/2"х1/2", с внутренней и внешней резьбой 

шт 

13 2     
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Формат А4 

100 Кран шаровой латунный полнопроходной, с 
дренажом, номинальное давление 1,6 МПа (16 
кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный 
диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка", 
присоединение 1/2"х1/2", с внутренним 
резьбовым присоединением 

шт 

16 2     

101 Кран шаровой латунный, номинальный 
диаметр 15 мм, резьбовое присоединение 

шт 38 2     

102 Кран шаровой латунный, номинальный 
диаметр 20 мм, резьбовое присоединение 

шт 6 2     

103 Кран шаровой латунный, номинальный 
диаметр 25 мм, резьбовое присоединение 

шт 6 2     

104 Кран шаровой латунный, номинальный 
диаметр 32 мм, резьбовое присоединение 

шт 7 2     

105 Кронштейны и подставки под оборудование 
из сортовой стали 

кг 24 2 1 0,024 

106 Лента бумажная для повышения 
трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ 

м 1331,3267 2 0,3 0,399 

107 Лента бутиловая м 129,015 2 0,02 0,003 
108 Лента бутиловая диффузионная м 21,567 2 0,02   
109 Лента гидроизоляционная для углов и швов м 9,162 2 0,02   
110 Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-
0,35 мм 

кг 
12,0033 2 1,16 0,014 

111 Лента липкая изоляционная на поликасиновом 
компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 
до 0,19 мм 

кг 
1,8455 2 1,16 0,002 

112 Лента монтажная, тип ЛМ-5 10 м 4,27572 2 0,1   
113 Лента ПВХ кг 0,16 2 1,02   
114 Лента полимерная (фторопластовая) для 

сварки линолеума 
100 м 0,93466 2 5,6 0,005 

115 Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 кг 13,21294 2 1,2 0,016 
116 Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка 

А 
кг 2,08914 2 1,16 0,002 

117 Лента предварительно сжатая, 
уплотнительная 

10 м 8,1336 2 0,2 0,002 

118 Лента разделительная для сопряжения 
потолка из ЛГК со стеной 

100 м 6,532567 2 1 0,007 

119 Лента самоклеящаяся термоизоляционная на 
основе вспененного каучука для герметизации 
стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм 

м 
287,25 2 0,2 0,057 

120 Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, 
длина 100 м, ширина 150 мм 

шт 0,44 2 1   

121 Лента смоляная на основе 
хлопкополиэфирной ткани, толщина 0,8 мм 

кг 0,0077 2 1,16   

122 Лента тканевая с липким слоем 10 м 0,3528 2 0,26   
123 Лента ФУМ кг 0,02008 2 1,03   
124 Лента эластичная самоклеящаяся для 

профилей направляющих 30/30000 мм 
м 448,1395 2 1 0,448 
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Формат А4 

125 Лента эластичная самоклеящаяся для 
профилей направляющих 50/30000 мм 

м 290,9322 2 1 0,291 

126 Лента эластичная самоклеящаяся для 
профилей направляющих 70/30000 мм 

м 19,9134 2 1 0,02 

127 Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 
выработки пиломатериалов и заготовок 
пластины, толщина 20-24 см, сорт II 

м3 
0,12 2 710 0,085 

128 Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 
строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 
м 

м3 
0,7007298 2 710 0,498 

129 Люки и лазы деревянные со щитовыми 
полотнами утепленные минераловатной 
плитой с деревянной обшивкой и защитой 
оцинкованной сталью полотен и коробок: 
двупольные ДЛ 10-10А, площадь 0,97 м2 

м2 

0,4416 2 75 0,033 

130 Масло индустриальное И-20А л 0,8624 2 0,8 0,001 
131 Мастика битумная т 0,932064 2 1010 0,941 
132 Мастика битумная кровельная горячая т 0,193754 2 1010 0,196 
133 Мастика битумно-герметизирующая т 0,00844 2 1030 0,009 
134 Мастика битумно-кукерсольная холодная т 0,00234 2 1130 0,003 
135 Мастика битумно-латексная кровельная т 0,0035 2 1010 0,004 
136 Мастика битумно-масляная морозостойкая 

горячего применения 
т 0,003393 2 1130 0,004 

137 Мастика герметизирующая нетвердеющая из 
синтетического каучука, для заполнения и 
герметизации швов стеклянного ограждения 
теплиц 

т 

0,0004534 2 1130 0,001 

138 Мастика гидроизоляционная асфальтовая 
холодная БСХА 

т 0,0672 2 1000 0,067 

139 Мешковина джутовая м2 0,9 2 4,2 0,004 
140 Мука андезитовая кислотоупорная, А т 0,043225 2 1030 0,045 
141 Муфта из полиэтилена для труб с 

двухслойной структурированной стенкой с 
наружным, диаметр 160 мм 

шт 
1 2 1,27 0,001 

142 Муфта полипропиленовая комбинированная 
под ключ, с наружной резьбой, номинальный 
наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1" 

шт 
6 2 0,6 0,004 

143 Муфта полипропиленовая комбинированная 
разъемная, с внутренней резьбой, 
номинальный наружный диаметр 20 мм, 
размер резьбы 1/2" 

шт 

1 2 1 0,001 

144 Муфта полипропиленовая комбинированная 
разъемная, с внутренней резьбой, 
номинальный наружный диаметр 25 мм, 
размер резьбы 3/4" 

шт 

1 2 1,5 0,002 

145 Муфта полипропиленовая комбинированная 
разъемная, с внутренней резьбой, 
номинальный наружный диаметр 40 мм, 
размер резьбы 1"1/4 

шт 

1 2 3,4 0,003 
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Формат А4 

146 Муфта полипропиленовая комбинированная, с 
наружной резьбой, диаметр 32-1" мм 

шт 
8 2 1,6 0,013 

147 Муфта полипропиленовая комбинированная, с 
наружной резьбой, номинальный наружный 
диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" 

шт 
68 2 0,1 0,007 

148 Муфта полипропиленовая комбинированная, с 
наружной резьбой, номинальный наружный 
диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" 

шт 
8 2 0,6 0,005 

149 Муфта полипропиленовая переходная, 
номинальный наружный диаметр 25х20 мм 

шт 4 2 0,1   

150 Муфта полипропиленовая переходная, 
номинальный наружный диаметр 32х20 мм 

шт 2 2 0,2   

151 Муфта полипропиленовая переходная, 
номинальный наружный диаметр 32х25 мм 

шт 1 2 0,2   

152 Муфта полипропиленовая переходная, 
номинальный наружный диаметр 40х32 мм 

шт 1 2 0,4   

153 Накладка на стык для кабель-канала "Legrand" 
DLP 32х20/16 мм 

100 шт 0,06 2 7   

154 Наконечники кабельные латунные, сечением 
жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длина 25 мм 

100 шт 
0,1 2 1   

155 Наконечники кабельные медные 
соединительные 

100 шт 0,24 2 26 0,006 

156 Наконечники кабельные медные, сечение 
жилы 16 мм2, длина 42 мм, диаметр 12 мм 

100 шт 
0,06 2 30 0,002 

157 Наконечники кабельные медные, сечение 
жилы 35 мм2, длина 42 мм 

100 шт 0,22 2 45 0,01 

158 Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 100 шт 0,3 2 4 0,001 
159 Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ 100 шт 0,92 2 12 0,011 
160 Нитки суровые кг 2,6514 2 1 0,003 
161 Нитки швейные кг 0,0636 2 1   
162 Отвод канализационный полипропиленовый 

45° диаметр 50 мм 
шт 1 2 0,5 0,001 

163 Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 
90°, номинальный внутренний диаметр 63 мм 

шт 
1 2 0,63 0,001 

164 Отвод полипропиленовый 45°, для систем 
водоотведения, диаметр 110 мм 
(применительно: Отвод 45 градусов НПВХ Ду 
110 мм) 

шт 

5 2 1,8 0,009 

165 Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем 
водоотведения, диаметр 110 мм 
(применительно: Отвод 45 гр. НПВХ Ду 110 
мм) 

шт 

16 2 3,9 0,062 

166 Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем 
водоотведения, диаметр 50 мм 
(применительно: Отвод 45 гр. НПВХ Ду 50 
мм) 

шт 

28 2 0,8 0,022 

167 Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к 
напорным трубам 1,0 МПа (10 кгс/см2), 

шт 
1 2 1,67 0,002 
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Формат А4 

диаметр 110 мм 

168 Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100, к 
напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), 
диаметр 110 мм 

шт 
1 2 2,17 0,002 

169 Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°, 
номинальный внутренний диаметр 63 мм 

шт 1 2     

170 Панели ворот сетчатые из сварной сетки т 0,134 2 1000 0,134 
171 Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" 

шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые 
м2 

13,734 2 1,85 0,025 

172 Панели потолочные с комплектующими м2 104,0815 2 4,5 0,468 
173 Панель розеточная на 2 модуля, размером 

45x45 мм 
100 шт 0,14 2     

174 Панель из поликарбоната, монолитная, 
бесцветная, толщина 10,0 мм 

м2 3 2     

175 Парафин нефтяной твердый Т-1 т 0,0001 2 1140   
176 Паста антисептическая т 0,0266455 2 1100 0,029 
177 Патроны потолочные E27 ФПП-033 10 шт 0,5 2 1,2 0,001 
178 Пена монтажная л 43,22098 2 1,18 0,051 
179 Пена монтажная для герметизации стыков в 

баллончике емкостью 0,85 л 
шт 2,163 2 1 0,002 

180 Перегородка разделительная для короба, 
высота 60 мм 

100 м 0,02 2 38 0,001 

181 Переход канализационный 
полипропиленовый 110х50 мм 

шт 2 2 0,12   

182 Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 
11, диаметр 160x110 мм (160х100 мм) 

шт 
1 2 1,92 0,002 

183 Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 
11, диаметр 63х32 мм (63х40) 

шт 1 2 0,34   

184 Переход ХПВХ, с наружной резьбой пластик, 
номинальное давление 25 МПа, диаметр 
20х1/2" 

шт 
18 2 0,03 0,001 

185 Переход ХПВХ, с наружной резьбой пластик, 
номинальное давление 25 МПа, диаметр 32х1" 

шт 
6 2 0,15 0,001 

186 Переход ХПВХ, с наружной резьбой пластик, 
номинальное давление 25 МПа, диаметр 
40х1"1/4 

шт 
2 2 0,24   

187 Переходник "Фузиотерм", размер: 25х20 мм 10 шт 0,6 2 0,6   
188 Переходник "Фузиотерм", размер: 32х25 мм 10 шт 0,4 2 0,7   
189 Переходник "Фузиотерм", размер: 50х32 мм 10 шт 0,9 2 1,8 0,002 
190 Пластина резиновая рулонная 

вулканизированная 
кг 0,24 2 1,3   

191 Пленка подкровельная гидроизоляционная 
антиконденсатная 

м2 338,72 2 0,8 0,271 

192 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 139,22513 2 0,2 0,028 
193 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм м2 248,4108 2 0,5 0,124 
194 Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм м2 96,6 2 0,046 0,0044
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Формат А4 

436 
195 Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, 

цветной 
м 137,3196 2 0,11 0,015 

196 Плитка керамическая глазурованная для 
внутренней облицовки стен гладкая, цветная 
декорированная методом сериографии 
многоцветная (эконом класс) 

м2 

116,42 2 15 1,746 

197 Плитка керамическая глазурованная для 
полов рельефная, квадратная и прямоугольная 
с многоцветным рисунком, декорированная 
методом сериографии, толщина 11 мм 

м2 

43,6254 2 28,2 1,23 

198 Плитка ПВХ м2 33,144288 2 4,8 0,159 
199 Плитки керамические глазурованные белые, 

плинтусные, высота 80 мм 
м 40,6222 2 1,19 0,048 

200 Плитки из резиновой крошки цветные в один 
цвет, толщина 30 мм 

м2 30,7836 2 24 0,7388
064 

201 Подвес металлический кабелей связи т 0,02541 2 1020 0,026 
202 Подрозетник под РПВ-1 100 шт 0,02 2 1   
203 Подрозетники деревянные 100 шт 0,07 2 15 0,001 
204 Полоса К-106ц, сечение 40х4 мм, 

оцинкованная (Кабельный органайзер 19" 1U ) 
шт 3 2 2,06 0,006 

205 Полотна калиток сетчатые из сварной сетки т 0,0421 2 1000 0,042 
206 Преобразователь давления повышенной 

компактности MBS 3000, степень защиты 
корпуса IP65 (применит.регулятор перепада 
давления ASV-PV, O15 мм) 

шт 

2 2 0,25 0,001 

207 Прессшпан листовой, марка А кг 10,15 2 1 0,01 
208 Прокладки резиновые (пластина техническая 

прессованная) 
кг 6,32426 2 1,16 0,007 

209 Рамка "Legrand" Valena из термопласта 1 пост 100 шт 0,05 2     
210 Ревизия полипропиленовая с крышкой 

диаметром 100 мм 
шт 3 2 0,33 0,001 

211 Решетки жалюзийные регулируемые из 
алюминиевого профиля с порошковым 
покрытием, РВ-1, размер 100х300 
мм(применит. решетка ПРР ) 

шт 

6 2 0,25 0,002 

212 Решетки жалюзийные регулируемые из 
алюминиевого профиля с порошковым 
покрытием, РВ-1, размер 150х150 
мм(применит. решетка ПРР ) 

шт 

5 2 0,22 0,001 

213 Решетки жалюзийные регулируемые из 
алюминиевого профиля с порошковым 
покрытием, РВ-1, размер 150х200 
мм(применит. решетка ПРР ) 

шт 

3 2 0,25 0,001 

214 Решетки приточные РП, алюминиевые, размер 
150х150 мм (применит. решетка ПРН ) 

шт 
2 2 0,02   

215 Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 
16А 250В с заземлением и крышкой 

100 шт 0,03 2     

216 Розетка открытой проводки с заземлением 100 шт 0,12 2 6 0,001 



 

 
Изм. Лист Подпись Дата 

Лист 

33 2020 - 026 – ПОС 
 Кол.уч

 
№док 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
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217 Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой 
проводки с заземляющими контактами 

100 шт 0,01 2 10   

218 Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой 
проводки с заземляющими контактами 

100 шт 0,02 2 10   

219 Розетка скрытой проводки с заземлением 100 шт 0,44 2 6 0,003 
220 Розетка телевизионная для открытой 

проводки, САТ-Г, белая 
100 шт 0,02 2 4   

221 Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим 
контактом (Коробка в сборе с электрической 
розеткой) 

100 шт 
2 2 9 0,018 

222 Розетка штепсельная для открытой проводки 
РШ-П-20-0-IP43-01-10/42 

100 шт 0,02 2 10   

223 Семена трав: пырей кг 55,4 2 1,02 0,057 
224 Сетка противомоскитная стационарная, цвет 

белый 
м2 9,69 2 22,34 0,216 

225 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, 
без покрытия 

м2 49,006192 2 1,1 0,054 

226 Сжимы соединительные 100 шт 23,7966 2 57 1,356 
227 Смазка защитная электросетевая кг 0,2045 2 1,25   
228 Смазка солидол жировой Ж кг 0,03 2 1,25   
229 Смазка универсальная тугоплавкая УТ 

(консталин жировой) 
т 0,00015 2 1250   

230 Смесители для ванн: СМ-В-ШЛБ-ШТР С 
душевой сеткой на гибком шланге, с 
кнопочным переключателем, набортные, с 
латунными маховичками, штангой 

компл 

1 2 3,31 0,003 

231 Соединитель алюминиевых и 
сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 

шт 0,3045 2 0,46   

232 Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 
мм 

100 шт 0,54384 2 5 0,003 

233 Соединитель стальной 250 крестовой 
"проволока-полоса" 

100 шт 0,27 2     

234 Спирт этиловый ректификованный 
технический, сорт I 

кг 0,3264 2 1,35   

235 Схема расположения хомутов на конической 
железобетонной опоре: хомут верхний, хомут 
нижний тип II стали: 09Г2С окрашенные 

компл 
1 2 17 0,017 

236 Тальк молотый, сорт I т 0,0083712 2 1110 0,009 
237 Топливо моторное для среднеоборотных и 

малооборотных дизелей ДТ 
т 0,008262 2 1110 0,009 

238 Тройник полипропиленовый для систем 
водоотведения, диаметр 110 мм (Тройник 
косой 45 гр. НПВХ Ду110х110 мм) 

шт 
14 2 0,37 0,005 

239 Тройник полипропиленовый для систем 
водоотведения, диаметр 50 мм 
(применительно: Тройник косой 45 гр. НПВХ 
Ду50х110 мм) 

шт 

14 2 0,08 0,001 

240 Тройник полипропиленовый переходной, 
диаметр 25х20х20 мм (применит. 20*20*20) 

шт 
10 2 0,3 0,003 
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241 Тройник полипропиленовый переходной, 
диаметр 25х20х25 мм 

шт 22 2 0,3 0,007 

242 Тройник полипропиленовый переходной, 
диаметр 32х20х32 мм 

шт 7 2 0,5 0,004 

243 Тройник полипропиленовый переходной, 
диаметр 40x25x40 мм 

шт 1 2 0,7 0,001 

244 Тройник полипропиленовый переходный, 
номинальный наружный диаметр 40х50х40 
мм (применит. 20*20*20) 

шт 
2 2 0,9 0,002 

245 Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм шт 21 2 0,2 0,004 
246 Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм шт 2 2 0,4 0,001 
247 Тройник полипропиленовый, 

комбинированный, с внутренней резьбой, 
номинальный наружный диаметр 32 мм, 
размер резьбы 3/4" 

шт 

1 2 1,9 0,002 

248 Тройник полиэтиленовый канализационный 
диаметром 50 мм (40х50) 

шт 1 2 0,7 0,001 

249 Трубка полихлорвиниловая кг 0,016 2 1,01   
250 Трубка электроизоляционная ПВХ-305, 

диаметр 6-10 мм 
кг 0,36 2 1,01   

251 Трубки из вспененного каучука, толщиной: 13 
мм, диаметром 18 мм 

м 19,8 2 0,3 0,006 

252 Трубки из вспененного каучука, толщиной: 13 
мм, диаметром 22 мм 

м 61,4 2 0,3 0,018 

253 Трубки из вспененного каучука, толщиной: 13 
мм, диаметром 28 мм 

м 44,1 2 0,4 0,018 

254 Трубки из вспененного каучука, толщиной: 13 
мм, диаметром 35 мм 

м 28,6 2 0,5 0,014 

255 Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной: 6 мм, диаметром 28 мм 

10 м 
1,32 2 0,2   

256 Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной: 6 мм, диаметром 35 мм 

10 м 
1,1 2 0,3   

257 Трубки теплоизоляционные из вспененного 
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ 
толщиной: 9 мм, диаметром 42 мм 

10 м 
1,1 2 0,5 0,001 

258 Трубки теплоизоляционные из 
пенополиэтилена, диаметр 110 мм, толщина 
20 мм 

100 м 
0,09 2 10 0,001 

259 Трубки теплоизоляционные из 
пенополиэтилена, диаметр 22 мм, толщина 20 
мм 

100 м 
0,033 2 10   

260 Трубки теплоизоляционные из 
пенополиэтилена, диаметр 28 мм, толщина 20 
мм 

100 м 
0,0055 2 11   

261 Трубки теплоизоляционные из 
пенополиэтилена, диаметр 35 мм, толщина 20 
мм 

100 м 
0,044 2 13 0,001 

262 Трубы безнапорные канализационные из м 33,932 2 3,2 0,109 
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Формат А4 

полипропилена, диаметром: 110 мм 
263 Трубы безнапорные канализационные из 

полипропилена, диаметром: 40 мм 
м 0,499 2 0,45   

264 Трубы безнапорные канализационные из 
полипропилена, диаметром: 50 мм 

м 9,98 2 0,69 0,007 

265 Трубы гибкие гофрированные из 
самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, 
диаметр 20 мм 

м 
128,75 2 0,8 0,103 

266 Трубы гибкие гофрированные из 
самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, 
диаметр 25 мм (23 мм) 

м 
646,84 2 1,2 0,776 

267 Трубы гофрированные полимерные с 
профилированной стенкой 
электротехнические, номинальный 
внутренний диаметр 110 мм 

м 

27,216 2     

268 Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних 
систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-
2005), размером: 110х2,2х1000 мм (в канале) 

шт 

1 2 1,19 0,001 

269 Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних 
систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-
2005), размером: 110х2,2х3000 мм (в канале) 

шт 

7 2 2,97 0,021 

270 Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних 
систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-
2005), размером: 50х1,8х1000 мм (в полу) 

шт 

1 2 0,45   

271 Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних 
систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-
2005), размером: 50х1,8х2000 мм (в полу) 

шт 

2 2 0,85 0,002 

272 Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для наружных 
систем канализации зданий (ТУ 2248-003-
75245920-2005),: SN4, размером 110х3,2х3000 
мм 

шт 

2 2 5,1 0,01 

273 Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида (НПВХ) для наружных 
систем канализации зданий (ТУ 2248-003-
75245920-2005),: SN4, размером 110х3,2х6000 
мм 

шт 

5 2 10,2 0,051 

274 Трубы из полипропилена с двухслойной 
структурированной стенкой повышенного 
класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, 
для безнапорных трубопроводов хозяйственно 
бытовой и ливневой канализации, в комплекте 
с муфтой и двумя уплотнительными 
кольцами, наружный диаметр 160 мм 
(Применительно: Труба КОРСИС DN/OD 160 
SN8 PR2) 

м 

70 2     
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275 Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 
гофрированные, легкие, без протяжки, 
номинальный внутренний диаметр 16 мм 

м 
525,3 2 0,04 0,021 

276 Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 
гофрированные, легкие, с зондом, 
номинальный внутренний диаметр 32 мм 

м 
18 2 1,65 0,03 

277 Трубы напорные из полиэтилена с защитным 
покрытием в виде тонкостенного слоя из 
упрочненного полипропилена ПЭ100, SDR 17, 
диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм 

м 

53,42 2     

278 Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, 
стандартное размерное отношение SDR17, 
номинальный наружный диаметр 500 мм, 
толщина стенки 29,7 мм 

м 

9 2 43,67 0,393 

279 Трубы напорные полиэтиленовые с защитным 
покрытием ПЭ100 RC, SDR 17, питьевые, 
размер 63х3,8 мм 

м 
18,13 2     

280 Трубы НПВХ для систем наружного 
водоотведения, кольцевая жесткость SN4, 
размер 110х3,2х2000 мм 

шт 
3 2 3,4 0,01 

281 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 
давление 2,0 МПа, номинальный наружный 
диаметр 20 мм 

м 
232,155 2 0,02 0,005 

282 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 
давление 2,0 МПа, номинальный наружный 
диаметр 25 мм 

м 
230,63 2 0,03 0,007 

283 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 
давление 2,0 МПа, номинальный наружный 
диаметр 32 мм 

м 
32,73 2 0,04 0,001 

284 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 
давление 2,0 МПа, номинальный наружный 
диаметр 40 мм 

м 
11,275 2 0,06 0,001 

285 Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 
давление 2,0 МПа, номинальный наружный 
диаметр 63 мм 

м 
2,05 2 0,16   

286 Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR17, 
диаметр 225 мм (прим. диаметр 500 мм) 

м 14,14 2 88,93 1,257 

287 Уайт-спирит кг 29,813577 2 1,35 0,04 
288 Угол внешний изменяемый для кабель-канала 

25x16 мм (25х30 мм) 
100 шт 0,04 2 1   

289 Угол внутренний изменяемый для кабель-
канала 25x16 мм (25х30 мм) 

100 шт 0,04 2 1   

290 Угол внутренний изменяемый для кабель-
канала 40х16 мм (поворот) 

100 шт 0,1 2 1   

291 Угол плоский для кабель-канала 25x16 мм 
(25х30 мм) 

100 шт 0,04 2 1   

292 Угол Т-образный для кабель-канала 25x16 мм 100 шт 0,01 2 1   
293 Угол Т-образный для кабель-канала 40х16 мм 100 шт 0,01 2 1   
294 Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, 

высота 48 мм 
100 шт 0,095172 2 5   
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295 Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, 
высота 48 мм 

100 шт 0,095172 2 5   

296 Угольник 90° из сополимера полипропилена 
РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм 

шт 
100 2 0,2 0,02 

297 Угольник 90° из сополимера полипропилена 
РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм 

шт 
94 2 0,2 0,019 

298 Угольник 90° из сополимера полипропилена 
РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40мм 
(применительно: угольник 90° диамаетром 32 
мм) 

шт 

4 2 0,9 0,004 

299 Угольник полиэтиленовый 90 град., диаметр 
32 мм 

шт 10 2 0,85 0,009 

300 Узел крепления УК-У-01 шт 1 2 1,25 0,001 
301 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые 

с краном настольным, кронштейнами, 
сифоном бутылочным латунным и выпуском,: 
полукруглые со скрытыми установочными 
поверхностями без спинки размером 
550х560х150 мм 

компл 

5 2 23,6 0,118 

302 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые 
с кронштейнами, сифоном бутылочным 
латунным и выпуском,: полукруглые со 
скрытыми установочными поверхностями без 
спинки, размером 550х560х150 мм 

компл 

5 2 22,7 0,114 

303 Унитаз-компакт «Комфорт» компл 3 2 45 0,135 
304 Устройство внутриквартирного 

пожаротушения УВП/Ш, в шкафу (состоит из 
рукава пожарного, диаметр 19 мм, длина 15 м, 
распылителя-насадки, крепежа, штуцера) 
(прим. Устройство внутриквартирного 
пожаротушения "Роса") 

компл 

1 2 2,5 0,003 

305 Фиксатор дистанционный SO70 100 шт 1 2     
306 Фильтры для очистки воды сетчатые, 

чугунные, со сливным краном, фланцевые, 
максимальная температура рабочей среды 120 
°C, условное давление 1,6 МПа, диаметр 
условного прохода 25 мм 

шт 

1 2 3,8 0,004 

307 Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, 
латунные, диаметр 15 мм 

шт 1 2     

308 Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, 
латунные, диаметр 25 мм 

шт 1 2     

309 Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, 
латунные, диаметр 32 мм 

шт 1 2     

310 Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 
3,6х200 мм 

100 шт 3 2 0,35 0,001 

311 Шина заземления горизонтальная SNR для 19 
шкафов и стоек, 18 точек (Цена 1263,16 
руб/шт с НДС) 

шт 
1 2     

312 Штекер металлический под F-гайку с F-
разъемом под кабель 0,55-0,50 мм 

100 
компл 0,02 2     
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313 Щиты из досок, толщина 25 мм м2 21,626069 2 17 0,368 
314 Щиты из досок, толщина 40 мм м2 5,62648 2 27 0,152 
315 Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, 

размером 395х310х220 мм, степень защиты 
IP30 (270*210*140) 

шт 
3 2 5,2 0,016 

316 Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, 
размером 500х400х220 мм, степень защиты 
IP54 

шт 
1 2 9,2 0,009 

317 Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, 
размером 1000x650x300 мм, степень защиты 
IP54 

шт 
1 2 26,2 0,026 

318 Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-
30зо, с замком и окном, размер 540x490x165 
мм 

шт 
1 2 10,9 0,011 

319 Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм т 0,1132053 2 1140 0,129 
320 Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм т 0,0940002 2 1140 0,107 
321 Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм кг 9,1456234 2 1,14 0,01 
322 Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм т 0,0089882 2 1140 0,01 
323 Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 5,4513 2 1,14 0,006 
324 Электроды УОНИ 13/45 кг 0,22 2 1,14   
325 Устройство тестирования Telemando (Цена 

10156 руб/шт с НДС) 
шт 1 2     

Итого "Материалы - класс груза II" 2   38,30 
                    Материалы - класс груза III 

1 Аргон газообразный, сорт I м3 0,27325 3 12 0,003 
2 Ацетилен газообразный технический м3 0,127 3 23 0,003 
3 Ацетилен растворенный технический, марка Б т 0,0001283 3 18500 0,002 
4 Бензин авиационный Б-70 т 0,00502 3 1130 0,006 
5 Бензин-растворитель кг 20,2535 3 1,11 0,022 
6 Береза, высота 2,0-3,0 м шт 20 3 520 10,4 
7 Блок оконный из ПВХ профиля 

двустворчатый, с глухой и поворотно-
откидной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 

м2 10,8 

3 47,3 0,511 

8 Блок оконный из ПВХ-профилей, 
трехстворчатый, с поворотной и поворотно-
откидной створкой, двухкамерным 
стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2 

м2 3,6 

3 45,75 0,165 

9 Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с 
глухой и поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 
площадью до 2,5 м2 

м2 4,5 

3 47,3 0,213 

10 Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с 
глухой и поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 
площадью: до 1,5 м2 

м2 1,5 

3 59,5 0,089 

11 Воздуховоды из оцинкованной стали м2 9,05 3 5,6 0,051 
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Формат А4 

толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм 
12 Воздуховоды из оцинкованной стали 

толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм 
м2 28,6 3 11 0,315 

13 Грунтовка на латексной основе т 0,001164 3   0,0011
64 

14 Грунтовка ГФ-021 т 0,0502809 3 1260 0,063 
15 Грунтовка масляная готовая к применению т 0,0316317 3 1110 0,035 
16 Грунтовка укрепляющая, глубокого 

проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая 

кг 119,2101 
3 1,1 0,131 

17 Грунтовка укрепляющая, глубокого 
проникновения, быстросохнущая, 
паропроницаемая 

кг -1,3482 
3 1,1 -0,001 

18 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-
3-21 

1000 м 0,04 3 48 0,002 

19 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-
3,7-311 

1000 м 0,046 3 44,6 0,002 

20 Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-
4-11 

1000 м 0,035 3 110 0,004 

21 Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5 1000 м 0,015 3     
22 Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 5х1,5 1000 м 0,0204 3     
23 Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1 

(КВВГЭнг(А)-LSLTх4х1) 
1000 м 0,015 3     

24 Кабель контрольный КПсВБН 4х2,5 1000 м 0,0663 3 399 0,026 
25 Кабель оптический ДПС-016Е04-04 (U/UTP 

Cat 6 PVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,57 ) 
1000 м 0,309 3 900 0,278 

26 Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4-(6,0) 
(кабель ОКЛЖ-01-8-10/125-20,0) 

1000 м 0,5047 3 284 0,143 

27 Кабель оптический ОПС-004Е04-1 
(распределительный) 

1000 м 0,0103 3 900 0,009 

28 Кабель парной скрутки категории 5е для 
цифровых систем связи КВПП-5е 4х2х0,5 

1000 м 0,0295 
3 21 0,001 

29 Кабель сигнальный КСВВнг-LS 1x2x0,8 1000 м 0,2295 3 24,2 0,006 
30 Кабель сигнальный КСВВнг-LS 2х2х0,8 

(4х2х0,80) 
1000 м 0,01632 3 49,8 0,001 

31 Кабель сигнальный КСПЭВ 1x2x0,5 1000 м 0,382 3 12,9 0,005 
32 Кабель сигнальный КСПЭВ 2x2x0,5 1000 м 0,0566 3 23,5 0,001 
33 Кабель силовой с алюминиевыми жилами 

АВБбШв 4х16-660 (5х16) 
1000 м 0,04488 3     

34 Кабель силовой с алюминиевыми жилами 
АВБбШв 4х50-660 

1000 м 0,194 3     

35 Кабель силовой с медными жилами 
ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок-1000 

1000 м 0,01 3     

36 Кабель силовой с медными жилами 
ВВГнг(A)-LS 1х25-660 

1000 м 0,03468 3 370 0,013 

37 Кабель силовой с медными жилами 
ВВГнг(A)-LS 1х4-660 

1000 м 0,05304 3     

38 Кабель силовой с медными жилами 1000 м 0,66914 3 186 0,124 
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Формат А4 

ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 
39 Кабель силовой с медными жилами 

ВВГнг(A)-LS 3х16-660 
1000 м 0,01734 3 764 0,013 

40 Кабель силовой с медными жилами 
ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 

1000 м 0,417 3 225 0,094 

41 Кабель силовой с медными жилами 
ВВГнг(A)-LS 3х35-660 

1000 м 0,01224 3 1591 0,019 

42 Кабель силовой с медными жилами 
ВВГнг(A)-LS 3х4-660 

1000 м 0,023 3 313 0,007 

43 Кабель силовой с медными жилами 
ВВГнг(A)-LS 3х6-660 

1000 м 0,01836 3 393 0,007 

44 Кабель силовой с медными жилами 
ВВГнг(A)-LS 4х1,5-660 

1000 м 0,07242 3 212 0,015 

45 Кабель силовой с медными жилами 
ВВГнг(A)-LS 5х1,5-660 

1000 м 0,00408 3 245 0,001 

46 Кабель силовой с медными жилами 
ВВГнг(A)-LS 5х10-660 

1000 м 0,0204 3 799 0,016 

47 Кабель силовой с медными жилами 
ВВГнг(A)-LS 5х4-660 

1000 м 0,0357 3 437 0,016 

48 Кабель силовой с медными жилами 
ВВГнг(A)-LS 5х6-660 

1000 м 0,03468 3 562 0,019 

49 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 
2х1,5-660 

1000 м 0,12202 3 156 0,019 

50 Кабель управления КУГПЭПнг(A)-HF 2х0,5 
(Кабель КВКВнг(А)-LSLTx2x0,5) 

1000 м 0,0306 3     

51 Кислород газообразный технический м3 49,495915 3 12,4 0,614 
52 Клен, высота 1,0-1,5 м (Гиннала) шт 600 3 0,5 0,3 
53 Композиция антикоррозионная 

цинкнаполненная 
кг 9,6881414 3 1,11 0,011 

54 Краска кг 5,85576 3 1,1 0,006 
55 Краска водно-дисперсионная, акрилатная 

ВДА-Н 
т 0,005746 3 1100 0,006 

56 Краска водоэмульсионная для внутренних 
работ ВАК-10 

т 0,176198 3 1100 0,194 

57 Краска для наружных работ МА-015, 
защитная 

т 0,007884 3 1100 0,009 

58 Краска масляная для внутренних работ МА-
015, черная густотертая 

т 0,0004 3 1100   

59 Краска масляная земляная МА-0115, мумия, 
сурик железный 

кг 2,7109 3 1,1 0,003 

60 Краска масляная и алкидная готовая к 
применению МА-22, белила цинковые 

т 0,00593 3 1100 0,007 

61 Краска универсальная, акриловая для 
внутренних и наружных работ 

т 0,0001 3 1100   

62 Лак битумный БТ-123 т 0,0014014 3 1260 0,002 
63 Лак битумный БТ-577 т 0,0023365 3 1260 0,003 
64 Лак канифольный КФ-965 т 0,000016 3 1260   
65 Лак пропиточный без растворителей АС-9115 т 0,00005 3 1260   
66 Лак электроизоляционный 318 кг 2,559 3 1,26 0,003 
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Формат А4 

67 Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 
13x34 мм 

м 68,04 3 0,4 0,027 

68 Олифа для улучшенной окраски (10% 
натуральной, 90% комбинированной) 

т 0,0475371 3 1180 0,056 

69 Олифа комбинированная для разведения 
масляных густотертых красок и для внешних 
работ по деревянным поверхностям 

т 0,0015775 
3 1150 0,002 

70 Олифа натуральная кг 0,09472 3 1,15   
71 Пропан-бутан смесь техническая кг 21,40027 3 1,11 0,024 
72 Светильник SGS101 1XSON-T 70W шт 11 3 3,9 0,043 
73 Светильник взрывозащищенный переносной 

ВЗГ-14 
шт 2 3 3,3 0,007 

74 Светильник ЛПО 103 2х36 шт 1 3 1,6 0,002 
75 Светильник настенный (IP 54) морской, типа 

НПП 03x100 
шт 22 3 5,5 0,121 

76 Светильники люминесцентные с зеркальной 
решеткой типа: OWP 418 с ЭПРА 

шт 33 3 7 0,231 

77 Состав огнезащитный: «НОРТЕКС-КП» кг 117,845 3 1,1 0,13 
78 Указатель световой со светодиодами и 

аккумулятором, ДБО 02-1-005 
шт 4 3 0,9 0,004 

79 Эмаль ПФ-115 кг 77,2397 3 1,26 0,097 
80 Эмаль ПФ-115, серая т 0,189654 3 1260 0,239 
81 Эмаль ПФ-115, серая т 0,000507 3 1260 0,001 
82 Эмаль ХВ-124, голубая т 0,005054 3 1260 0,006 
83 Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая т 0,00016 3 1260   
84 Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная т 0,0018 3 1260 0,002 

Итого "Материалы - класс груза III" 3   15,00 
                    Материалы - класс груза IV 

1 Вата минеральная м3 0,9052 4 111 0,1 

2 Вата минеральная «ISOVER»: Классик плюс-
50 м3 36,344924 4 7,5 0,273 

3 Лампы люминесцентные 36 Вт шт 139 4 0,05 0,007 
4 Лампы энергосберегающие 15W/колба E27 шт 2 4 0,1   

5 Маты без связующего прошивные из 
супертонкого стекловолокна толщиной: 80 мм м3 0,326304 4 51 0,017 

6 Маты минераловатные кашированные 
фольгой, марка "Тех мат", толщиной: 80 мм м3 3,78 4     

7 
Плиты из минеральной ваты, на 
синтетическом связующем, П-75, толщина 50 
мм 

м3 3,876 4 75 0,291 

8 
Плиты огнезащитные ТехноНИКОЛЬ (ТУ 
5762-004-74182181-2008) для изоляции 
конструкций из бетона, толщина 50-200 мм 

м3 9,033408 4 100 0,903 

9 Плиты теплоизоляционные из экструзионного 
вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 м3 56,957775 4 35 1,994 

10 Экструдированный пенополистирол 
КРИОПЛЕКС М35 Г4 м3 7,174 4 33,15 0,238 
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Формат А4 

11 Диван-кровать шт. 1 4 65 0,065 
Итого "Материалы - класс груза IV" 4   3,888 

Всегоо "Материалы"     4662,9
9 

          Оборудование 
                    Оборудование - класс груза I 

1 Держатель (диспенсер) настенный для 
бумажных полотенец из нержавеющей стали шт 7 1 0,56 0,004 

2 Держатель (диспенсер) настенный для 
туалетной бумаги из нержавеющей стали шт 2 1 0,3 0,001 

3 Дозатор для жидкого мыла настенный из 
нержавеющей стали (дозатор логтевой) шт 10 1 0,15 0,002 

4 Замок электромагнитный универсальный 
сдвиговый AL-400S шт 1 1 1,15 0,001 

5 Зеркало декоративное фигурное с деталями 
крепления м2 0,48 1 0,3   

6 Ключ абонента домофонный 10 шт 0,2 1 0,1   
7 Плакат по ТБ 100 шт 0,02 1 236 0,005 

8 
Переходник адаптер СОМ RS232-LAN/GPRS 
для ресиверов Globo  (Модуль согласования 
ИС-232) 

шт 1 1 0,2 0,0002 

Итого "Оборудование - класс груза I" 1   0,0132 
                    Оборудование - класс груза II 

1 Блок индикации, марка "С2000-БИ" шт 1 2 0,6 0,001 

2 Блок сигнально-пусковой (релейный блок), 
тип С2000-СП1 шт 1 2 2 0,002 

3 
Блок управления переливом NR-12-TRS-2 с 
магнитным клапаном (применит.прибор 
управления  насосами) 

компл 1 2 2 0,002 

4 Датчик-реле уровня POC-301 (применительно: 
Датчик уровня прибора LC-A1 в резервуаре) шт 1 2 0,65 0,001 

5 Звонок электрический с кнопкой шт 1 2 0,6 0,001 

6 Извещатель охранный адресный 
магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" 10 шт 1,9 2 0,1   

7 
Извещатель охранный адресный объемный 
потолочный оптико-электронный, марка 
"С2000-ПИК" 

10 шт 0,6 2 1 0,001 

8 

Извещатель охранный адресный 
совмещенный объемный оптико-электронный 
и поверхностный звуковой, марка "С2000-
ПИК-СТ" 

10 шт 0,5 2 1 0,001 

9 Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-
КТ" 10 шт 0,2 2 0,5   

10 Контакторы электромагнитные: переменного 
тока КМ2212-00 М4 (Контактор модульный) шт 1 2 3,3 0,003 

11 Контроллер двухпроводной линии связи, 
марка "С2000-КДЛ" шт 2 2 0,3 0,001 
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Формат А4 

12 

Манометр для неагрессивных сред (класс 
точности 1.5) с резьбовым присоединением 
марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 
11П18пкРу16 

компл 15 2 1,56 0,023 

13 

Манометр для неагрессивных сред (класс 
точности 1.5) с резьбовым присоединением 
марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 
11П18пкРу16 с трубкой сифоном 

компл 5 2 1,86 0,009 

14 

Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии: 
200, марки UPS-40х60/4F (220 В) 
(Применительно: Насос циркуляционный 
WILO "Stratos Pico-Z 20/1-4") 

шт 2 2 22,6 0,045 

15 
Насосы циркуляционные электрические, 
напор 3,8 м, производительность 3800 л/час, 
мощность 71 Вт 

шт 2 2 3,4 0,007 

16 

Плита электрическая 4-х конфорочная 
бытовая, напряжение 220 В, мощность 7,2 
кВт, габаритом 60x60x85 см, в комплекте с 
вилкой и розеткой 

шт 1 2 98 0,098 

17 Пульт контроля и управления охранно-
пожарный, марка "С2000" шт 1 2 0,3   

18 Реле контроля параметров сети ABB СМ-PSS шт 1 2 0,13   
19 Сжимы ответвительные 100 шт 0,05 2 56,5 0,003 
20 Счетчики холодной воды ВСХ, диаметр 15 мм шт 2 2 0,5 0,001 

21 
Термометр биметаллический показывающий 
ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 
150 мм (класс точности 1,5) 

компл 7 2 0,13 0,001 

22 

Трансформатор тока: номинальное 
напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный 
ток 1 А, номинальный вторичный ток 5 А, 
класс точности 0,5S 

шт 3 2 1,3 0,004 

23 Усилитель ПЛАНАР-SU-1000, обратный 
клапан активный (SU-1005-30) шт 1 2 2,7 0,003 

24 Фотореле ФР-75А шт 1 2 0,1   

25 
Элемент термостатический марки "Danfoss": 
RTS (применительно  клапан RA-N и 
термостат RA2994) 

шт 16 2 0,15 0,002 

26 

Тонометр для измерения артериального 
давления на периферических артериях, 
манжетами для измерения артериального 
давления у детей, в том числе до 1 года (ОКП 
94 4100) 

шт 2 2 0,5 0,001 

27 
Шкафы автоматического ввода резерва, 2 
ввода, номинальный ток 25 А ( ЯАВР3-25-2 
УХЛ4 IP31) 

шт 1 2 12 0,012 

28 Электрообогреватель конвекторного типа, тип 
исполнения-мобильный, мощность 0,5 кВт шт 3 2 3,84 0,0115

2 

29 Монитор BENQ 27, GW2760HM LED (Цена 
12 190 руб/шт с НДС ) шт 1 2 5,3 0,0053 
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Формат А4 

30 
Панели вентиляционные для 
телекоммуникационных шкафов на 4 
вентилятора 

шт 1 2 3 0,003 

31 Панель ВРУЗСМ-11-10 УХЛ4 (Цена 
134174,46 руб/шт с НДС) шт 2 2 110 0,22 

32 Персональный компьютер (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь) 450Вт 220В 1Ф шт 2 2 14 0,028 

33 Терминал монитора видеодомофона VIZIT-
MT460CM шт 2 2 0,5 0,001 

34 Термометр медицинский (ОКП 94 4100) шт 5 2     

35 Автоматы дифференциальные двухполюсные 
10A, 30MA тип АС шт 3 2 0,9 0,0009 

36 Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ 
емкость 17 А/ч шт 3 2 17,1 0,0171 

37 Блок вызова видео домофона VIZIT БВД-
407RCB шт 1 2 0,4 0,0004 

38 Весы для детей до 1 года 220В 200 Вт (ОКП 
42 7452) шт 1 2 4,5 0,0045 

39 Весы напольные для взрослых 220В 200 Вт 1ф 
(ОКП 42 7434) шт 1 2 16 0,016 

40 
Выключатели автоматические: 
дифференциального тока двухполюсные 
АД12 2Р 25А 30мА 

шт 14 2 3,64 0,0036
4 

41 
Извещатели пожарные дымовые ДИП-34А 
(ИП 212-34А) оптико-электронные адресно-
аналоговые в комплекте с базой (розеткой) 

шт 10 2 0,2 0,002 

42 Измеритель-регистратор температуры и 
влажности переносной шт 1 2 0,5 0,0005 

43 
IP Видеорегистратор сетевой на 16 каналов, 
SNR-NVR-D1600T (Цена24 808 руб/шт с 
НДС) 

шт 1 2 6 0,006 

44 Мастер станции СМ-810 (Цена 4985 руб/шт с 
НДС) шт 1 2 1 0,001 

45 Модуль коммутационный типа KeyStone, 
категория 5e, RJ45/8P8C, T568A/B 100 шт 0,19 2     

46 

Оптический кросс 19», 1U, укомплектованный 
на 16 портов SC/UPC, SM 9/125 OS2, 
стальной, серый, в комплекте: адапте-ры, 
монтажные шнуры 1м, сплайс-кассета с 
крышкой и КДЗС  NMF-RP16FCUS2-WS-1U-
GY 

шт 1 2 0,5 0,0005 

47 Прибор контроля LC-A1 (Цена 12751,00 
руб/шт с НДС) шт 1 2 0,5 0,0005 

48 

Сервисный маршрутизатор ESR-10, 4 порта 
Ethernet 10/100/1000BASE-T , 2 порта Ethernet 
10/100/1000BASE-Х (Цена 15334 руб/шт с 
НДС) 

шт 1 2 0,65 0,0006
5 

49 Устройство доступа накладное УД-4, аналог 
TMjSB-KTM (Цена 168 руб/шт с НДС) шт 3 2     
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Формат А4 

Итого "Оборудование - класс груза II" 2   0,5445
1 

                    Оборудование - класс груза III 
1 Антенна марка: АТКГ2.1.1, 5.2 шт 3 3 6,6 0,02 
2 Аттенюатор АТ-20 100 шт 0,01 3 0,08   

3 

Блок бесперебойного питания устройств 
охранной и охранно-пожарной сигнализации, 
марка "БРП-24-01Л" (Блок коммутации и 
питания монитора БКМ-440) 

шт 1 3 2 0,002 

4 Блок защитный коммутационный, марка 
"БЗК" на 6 выходов, размер 150х103х35 мм шт 3 3 0,3 0,001 

5 

Блок питания малогабаритный для 
электропитания устройств охранной и 
пожарной сигнализации, марка "МБП-12" исп. 
2.0( Блок питания БПД 18/12-1-1) 

шт 1 3 0,55 0,001 

6 Видеокамера St-1005 цветная купольная шт 1 3 0,3   
7 Видеокамера Vt 326 H Wir уличная шт 3 3 1,45 0,004 

8 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 10А, характеристика С шт 5 3 0,25 0,001 

9 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 16А, характеристика С шт 15 3 0,25 0,004 

10 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С шт 2 3 0,25 0,001 

11 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 40А, характеристика С шт 1 3 0,25   

12 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 3Р 25А, характеристика С шт 1 3 0,65 0,001 

13 Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 3Р 40А, характеристика С шт 3 3 0,65 0,002 

14 Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-
33 3Р 160А (125А) шт 1 3 8,7 0,009 

15 Выключатели автоматические: АЕ1031-
1УХЛ,2УХЛ I-16А шт 2 3 1,3 0,003 

16 Выключатели нагрузки (разъединители), тип 
ВН-32, трехполюсные, номинальный ток 63 А 10 шт 2,2 3 3,9 0,009 

17 
Выключатель автоматический для 
переменного тока, трехполюсные, 
номинальный ток 25 А 

10 шт 0,1 3 3,9   

18 Извещатель охранный вибрационный 
"Шорох-2-10" шт 2 3 0,2   

19 Извещатель охранный контактный: ИО 102-29 
"Эстет Сейф" 100 шт 0,02 3 3   

20 Извещатель пожарный дымовой: ДИП-40А 10 шт 2,6 3 2 0,005 

21 Извещатель пожарный ручной: ИПР 513-3А 
исп. 02 10 шт 0,6 3 2 0,001 

22 Источник бесперебойного питания: "Аксай" 
(Блок питания RF-1A ) шт 1 3 1,5 0,002 

23 Источник бесперебойного питания: Delta N 
Series UPS (ATS1000R-BX) шт 1 3 30,5 0,031 
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Формат А4 

24 Источник резервного питания, марка: "РИП 
12" исп. 06 ( РИП-12 исп.51) шт 2 3 7 0,014 

25 Клавиатура, тип С2000-К шт 1 3 0,3   

26 
Модуль для передачи извещений "С2000-
Adem" (Модуль подключения передатчиков 
ИС-RF) 

10 шт 0,1 3 0,3   

27 Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" 10 шт 1,5 3 0,4 0,001 

28 Оповещатель комбинированный 
светозвуковой МАЯК 12К 10 шт 0,2 3 6 0,001 

29 Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) шт 10 3 0,22 0,002 

30 
Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-
45, категория 5е (Essential) на 24 порта для 
крепление в стойку 19" 

шт 2 3 0,9 0,002 

31 Посты управления кнопочные: ПКЕ772-2 У2 шт 1 3 0,3   

32 Прибор приемно-контрольный охранно-
пожарный, марка: "ВЭРС-GSM" ( А16-512) шт 1 3 2 0,002 

33 Радиокнопка тревожная 5802MN (Кнопка 
выхода EXIT 300M) 10 шт 0,1 3 0,6   

34 Расширитель адресный ("адресная метка"), 
марка "С2000-АР2" 100 шт 0,02 3 4   

35 Резисторы шт 6 3 0,01   

36 
Счетчик электрической энергии 
электронный,: однофазный Меркурий 200.04 с 
PLC модемом, 5(60)А (многотарифный) 

шт 1 3 0,6 0,001 

37 
Счетчик электрической энергии 
электронный,: трехфазный Меркурий 
230ART-00 С (R)N, 5(7,5)А (многотарифный) 

шт 1 3 1,5 0,002 

38 Устройство защиты линии интерфейса RS-485 
(УЗЛ-И)(интерфейса RS-485 ) 10 шт 0,6 3 0,9 0,001 

39 Щитки учета электрической энергии: ЩУ-2-3 шт 1 3 8,63 0,009 

40 
Электроводонагреватели накопительные 
вертикальные навесные узкие, объем 80 л, 
мощность 2,00 кВт 

шт 1 3 39 0,039 

41 
Электроводонагреватели накопительные 
вертикальные навесные узкие, объем 80 л, 
мощность 3,25 кВт 

шт 2 3 40 0,08 

42 
Электроводонагреватели проточные 
производительностью 450 л/ч, мощностью 18 
кВт, размерами 660х350 мм 

шт 2 3 20 0,04 

43 Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 
(ГЗШ-21) шт 2 3 5,1 0,01 

44 Ящики, тип ЯТП-0.25, с трансформатором 
понижающим шт 2 3 9,18 0,018 

45 Укладка для оказания помощи при 
анафилактическом шоке (ОКП 94 3700) шт 2 3 1 0,002 

46 
Укладка для оказания помощи при 
желудочном-кишечном (внутренним) 
кровотечении (ОКП 94 3700) 

шт 1 3 1 0,001 

47 Укладка для оказания помощи при остром шт 2 3 1 0,002 
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Формат А4 

коронарном синдроме (ОКП 94 3700) 

48 
Укладка для оказания помощи при остром 
нарушении мозгового кровообращения (ОКП 
94 3700) 

шт 1 3 1 0,001 

49 Укладка для проведения экстренной личной 
профилактики (ОКП 94 3700) шт 2 3 1 0,002 

50 Укладка с педикулоциодными средствами 
УМПС - 01 (ОКП 94 3700) шт 2 3 3,2 0,0064 

51 

Укладка универсальная для забора материала 
от людей из объектов окружающей среды для 
исследования на особо опасные 
инфекционные болезни (ОКП 94 3700) 

шт 1 3 12 0,012 

52 

Установка УФ-обеззараживания ОДВ-5-3 
Q=0,83 л/сек, 0,10х0,12х0,95, масса 10 кг 
(N=0,3 кВт, 1ф 220 В, 50/60 Гц) в комплекте с 
УФ-датчиком, блоком промывки, комплектом 
ЗИП, шкафом управления (с монтажом) 

комп 1 3 10 0,01 

53 Фонендоскоп (ОКП 94 4100) шт 2 3     

54 Шины для транспортной иммобилизации 
(разной конструкции) (ОКП 94 5100) компл. 2 3 4,5 0,009 

55 Щит спинальный пластиковый  (ОКП 94 5100) шт 1 3 9,5 0,0095 

56 Экспресс-анализатор кардиомаркеров 
портативный (ОКП 94 4300) шт 1 3   0 

57 Экспресс-анализатор уровня холестерина в 
крови портативный (ОКП 94 4300) шт 1 3   0 

58 Электрокардиограф портативный 3 канальный 
50 Вт 220В 1Ф (ОКП 94 4100) шт 1 3 1,75 0,0017

5 
59 Языкодержатель  (ОКП 94 3500) шт 2 3     

60 Портативный аппарат для искусственной 
вентиляции легких (ОКП 94 4400) шт 1 3 2 0,002 

61 Поручень для раковины с опиранием на пол шт 1 3 5 0,005 

62 Поручень откидной настенный с опиранием 
на пол шт 1 3 5 0,005 

63 Поручень стационарный настенный с 
опиранием на пол шт 1 3 6 0,006 

64 Принтер лазерный А4 220В 1ф шт 1 3 4 0,0004 
65 Пузырь для льда (ОКП 94 3700) шт 2 3 0,5 0,0001 

66 Радиокоммутатор TR-001 (Цена28875 руб/шт 
с НДС) шт 2 3 0,3 0,0000

6 

67 Радиоприемник Лира РП-248-1 (Цена 3950 
руб/шт с НДС) шт 6 3 0,5 0,003 

68 Ростомер  (ОКП 94 4100) шт 1 3 0,5 0,0005 

69 Роторасширитель одноразовый 190мм (ОКП 
94 3400) шт 2 3 0 0 

70 Секундомер шт 2 3     

71 Спирометр (портативный с одноразовыми 
мундштуками)   (ОКП 94 4100) шт 1 3     

72 Стетоскоп акушерский деревянный 140мм П-
Сд-45  (ОКП 94 4100) шт 2 3     
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Формат А4 

73 Телефонный аппарат KX-TS2350RU 
PANASONIC (Цена 1190 руб с НДС) шт 4 3 0,5 0,002 

74 Термоконтейнер ТМ4 (3,5 литров) (ОКП 94 
5100) шт 3 3 0,9 0,0027 

75 Трахеотомический набор  (ОКП 94 3600) шт 2 3 0,5 0,001 

76 Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) 
взрослый  (ОКП 94 4400) шт 1 3 0,5 0,0005 

77 Емкость для дезенфикации инструментария и 
расходных материалов (ОКП 94 5100) шт 20 3 0,5 0,0005 

78 Емкость для сбора бытовых и медицинских 
отходов 5 л. (ОКП 94 5100) шт 10 3 1 0,001 

79 Жалюзи вертикальные м2 38 3 0,5 0,019 

80 Жесткий диск для видеорегистраторов 3 Tb, 
64MB шт 1 3     

81 Инфузионная стойка-штатив для вливаний 
(ОКП 94 4300) шт 1 3 4 0,004 

82 Кассовый аппарат 220В 200Ве 1ф шт 1 3 1 0,001 
83 Кислородный ингалятор (ОКП 94 4400) шт 1 3 6,5 0,0065 
84 Клещи изолирующие К-10 шт 1 3 0,5 0,0005 
85 Ковер резиновый диэлектрический шт 3 3 7,6 0,0076 

86 Комплект системы вызова для инвалидов КТI-
1 (Цена1990 руб/шт с НДС) шт 1 3 1 0,001 

87 Костыли  (ОКП 93 9670) пара 2 3 4 0,004 
88 Кресло гинекологическое (ОКП 94 5200) шт 1 3 49 0,049 
89 Кресло рабочее подъемно-поворотное шт 2 3 10 0,01 

90 Настенные часы, арт. 82036764 (Цена 330 
руб/шт с НДС) шт 6 3 0,5 0,0005 

91 Носилки  (ОКП 94 5100) шт 2 3 0,5 0,0005 

92 Облучатель-рециркулятор бактерицидный 
100Вт 220В 1ф  (ОКП 94 5100) шт 2 3 7 0,014 

93 Облучатель-рециркулятор бактерицидный 
60Вт 220В 1ф  (ОКП 94 5100) шт 2 3 7 0,014 

94 Оборудование для заземления и закороток 
ОЗЗ-1-16Э (SE41) шт 1 3 0,3 0,0003 

95 Огнетушитель порошковый ОП-5 шт 3 3 7,3 0,0219 
96 Огнетушитель углекислотный ОУ - 5 шт 1 3 10 0,01 
97 Одеяло с подогревом (ОКП 94 5200) шт 1 3 2 0,002 

98 Автоматический дефибриллятор 200Вт 220В 
1ф (ОКП 94 4400) шт 1 3 8 0,008 

99 Анализатор уровня сахара крови портативный 
с тест-полосками (ОКП 94 4300) шт 1 3     

100 АПКШ "Континент" IPC-25 (Цена 51 204 
руб/компл с НДС) компл 1 3     

101 Аптечка экстренной профилактики 
парентеральных инфекций (ОКП 94 3700) шт 1 3 1 0,001 

102 Батарейный модуль ВР 48-18-2U (Цена 26409 
руб с НДС) шт 1 3 30 0,03 

103 Ведро педальное шт 7 3 0,7 0,0007 
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Формат А4 

104 Вешалка настенная на 5 крючков шт 2 3 0,5 0,001 

105 Воздуховоды для искусственного дыхания 
«рот в рот»  (ОКП 94 3600) шт 3 3 0 0 

106 Галоши резиновые диэлектрические комп. 1 3 0,5 0,0005 

107 
Делитель спутниковый 5-2400 МГц, на 3 
отвода для 3-х ресиверов, металлический 
корпус 

шт 1 3 0,2 0,0002 

108 
Делитель спутниковый 5-2400 МГц, на 4 
отвода для 4-х ресиверов, металлический 
корпус 

шт 1 3 0,2 0,0002 

109 Индикатор напряжения 110-500Вт шт 1 3 0,2 0,0002 
110 Лента сантиметровая шт 1 3     

111 Монтажный комплект для БВД МК-406 (Цена 
940 руб/шт с НДС) шт 1 3   0 

112 Перчатки  диэлектрические комп. 1 3     

113 

Управляемый коммутатор 24 порта 
10/100/1000BASE-T, 4 порта 100/1000BASE-X 
SFP QSW-4610-28T-AC (Цена 21167 руб/шт с 
НДС) 

шт 1 3 2,7 0,0027 

114 
Управляемый коммутатор TP-LINK на 24 
порта 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой РоЕ, 
TL-SG3424P (Цена 34108 руб/шт с НДС) 

шт 1 3 2,7 0,0027 

Итого "Оборудование - класс груза III" 3   0,6184
1 

                    Оборудование - класс груза IV 

1 Витрина 1й линии 800х500х2184м.220В 
200Вт(подсветка) шт 2 4 25 0,025 

2 
Кухонный гарнитур (стол со встроенной 
мойкой, разделочный стол, подвесной шкаф, 
шкаф для посуды) 

компл. 1 4 70 0,07 

3 Матрас для кровати двухспальный, 1600х2000 
мм шт. 1 4 44,8 0,0448 

4 Обеденный стол шт. 1 4 25 0,025 
5 Обеденный стол со стульями (4 шт.) компл. 1 4 60 0,06 

6 Плита электрическая 599х600х850, мощн. 
5,5кВт 220В шт 1 4 45 0,045 

7 Рабочее место(кассовое) 900х500х1736 мм шт 1 4 20 0,002 

8 
Сейф для хранения ядовитых и 
сильнодействующих медицинских препаратов 
510х510х500мм.182кг. 

шт 1 4 182 0,182 

9 Стеллаж для хранения оборудования и 
материалов, 1600х500х2000 мм шт 1 4 15 0,015 

10 
Стол врача МД-304.01 МСК, с одной полкой, 
1500х700х750мм, ламин. ДСП, 16мм. (Цена в 
прайс-листе без НДС) 

шт 1 4 15 0,015 

11 Стол для разбора товара (лекарств), 
885х435х780 мм шт 2 4 15 0,015 

12 Стол медицинской сестры  1500х600х750 шт 1 4 15 0,015 



Изм. Лист Подпись Дата 

Лист 

50 2020 - 026 – ПОС 
 Кол.уч

 
№док 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

Формат А4

13 Стол пеленальный с источником лучистого 
тепла 220В 100Вт (ОКП 94 4400) шт 1 4 50 0,05 

14 Столик инструментальный шт 9 4 11 0,011 
15 Столик манипуляционный шт 2 4 15 0,015 

16 Столик медицинский под весы 600х500х800 
мм шт 1 4 10 0,01 

17 Столик процедурный шт 3 4 19 0,057 

18 Сухожаровой шкаф 0,8кВТ 220В 1ф 
433х516х492мм (ОКП 94 5100) шт 2 4 13,5 0,027 

19 Телевизор, диагональ 37....39 дюймов, 220В 
100Вт шт 1 4 14 0,014 

20 Телевизор+  DVD-плеер (для проведения 
санпросветработы), 320Вт 220В шт 1 4 16 0,016 

21 Тумбочка медицинская 466х400х860мм  на 
колесах шт 2 4 18 0,036 

22 Холодильник бытовой шт 2 4 60 0,12 

23 
Холодильник для мед. препаратов 220В 200Вт 
1ф и для хранения биопрепаратов (вакцин) 
(ОКП 94 5200) 

шт 3 4 120 0,36 

24 Шкаф для одежды 1000х550х2300 мм компл. 1 4 68 0,068 
25 Шкаф для одежды 300х500х1790мм шт 10 4 28 0,28 

26 Шкаф для хранения лекарственных 
препаратов шт 4 4 18 0,072 

27 Шкаф картотечный на 35 ячеек, 870х380х1730 
мм шт 2 4 52 0,104 

28 Шкаф медицинский одностворчатый, 
450х450х1755 мм шт 1 4 37 0,037 

29 Шкаф телекоммуникационный, размер 
800х800х1680 мм шт 1 4 126,9 0,1269 

30 Кровать двухспальная, 1600х2000 мм шт. 1 4 20 0,02 
31 Микроволновая печь 220В,1Ф, 50Гц, 1,28 кВт шт 1 4 10 0,01 
32 Одеяло с подогревом (ОКП 94 5200) шт 1 4 2,5 0,0025 
33 Очки защитные шт 1 4 0,2 0,0002 

34 Стиральная машина стандартная 600х450х850 
мм шт 1 4 55 0,055 

35 Стул для пациентов с влагостойким 
покрытием шт 4 4 7 0,028 

36 Ширма медицинская шт 1 4 15 0,015 
37 Шкаф для белья шт 2 4 64 0,128 
38 Кушетка медицинская шт 3 4 27 0,081 

Итого "Оборудование - класс груза IV" 4 2,2574 



 

 
 

 

№ док. 
Лист 

2020 - 026 – ПОС 

Проект организации строительства 
Фельдшерско-акушерский пункт на 25 

посещений в смену (с жилым 
помещением) в с. Шереметьево 

Вяземского муниципального района 
 

Н. контр. Эрдыш 
ГИП Бурьянов 

 
 

Проверил      Пулина 

Изм. Кол.уч. Подпись Дата 
Разработал Нестеренко Стадия Листов 

П 

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

 

 

 

С
ог

ла
со

ва
но

 
 

КГБУ «ПРОЕКТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

Лист 

 
  
 
 

 
 

Приложение №5 

Обоснование расчетов земляных работ 
Объем земляных масс под устройство выгреба 

Отметка 0.000=69.55 (2020-026-КР ГЧ лист 44) 

Отметка существующая (черная) = 68,45 

Отм. низа котлована= Отметка 0.000 – H заложения выгреба = 69,55-4,15=65.40 (2020-026-КР 

ГЧ лист 44) 

Ширина рабочей зоны = 0,60 м 

Коэфф. заложения откоса – 0,5 

Глубина заложения – H залож. = 3,05 м 

H бет. подг. = 0,1 м (2020-026-КР ГЧ лист 44) 

S низ. конст. – Плащадь низа конструкции выгреба = 29,64 м2 (2020-026-КР ГЧ лист 44) 

V бет. подг. = H бет. подг. х S низ. конст. = 0,1 х 29,64 = 2,96 м3 (2020-026-КР ГЧ лист 44) 

Объём монолитных конструкций V мон. констр. = 68,96 м3 

Площадь низа котлована S низ. кот. = 47,26 м2 

Площадь верха котлована S вер. кот. = 100,23 м2 

V разработки котлована = (Hзалож./3*(Sниз.кот.+�Sниз.кот.∗ Sвер. кот.+ Sвер.кот.))= 

3,05/3*(47,26 ∗ √47,26 + 100,23+100,23))=219,92 м3 

V обратной засыпки ПГС пазух котлована до черных отметок=Vразр.гр-Vмон.констр.= 

219,92-68,96=150.96 м3 

Недостаток грунта (ПГС Kупл=1,1),(Kпот.гр=1,01) 

Vпгс=Vобр. Засыпки*1,1*1,01=150,96*1,1*1,01 =167,72 м3 

где 1,1 – коэффициент относительного уплотнения, согласно табл. В.14 СП 34.13330.2012; 

1,01 – коэффициент потери грунта при транспортировке согласно п. 7.29 СП45.13330.2017 
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Формат А4 

 
 

Объем земляных масс под устройство сети НК с колодцами (3 шт.(cнеобходимостью 

выемки) + 2 шт (в красных отметках) 

2020-026-ИОС 5.3 ГЧ лист 3,4,5 

Нср=1.02 м (2020-026-ИОС 5.3 ГЧ лист 4) 

L= 58,47 м (2020-026-ИОС 5.3 ГЧ лист 4) 

Dтр.=110-160 мм (2020-026-ИОС 5.3 ГЧ лист 4) 

B низ.тр=0,16+0,4+0,4=0,96м 

S низ.тр. с учетом уширения под колодцы = 59,50 м2 

Для суглинка при глубине траншеи до 1,5м крутизна откоса =0 

B верх.тр=0,16+0,4+0,4=0,96м 

S верх.тр с учетом уширения под колодцы = 59,50 м2 

V разр.грунта. = (Н/3*(Sниз.тр.+�Sниз. тр.∗ Sверх. тр.+ Sверх. тр.))=(1,02/3*((59,50 ∗
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Формат А4 

� 59,50 + 59,50+59,50)) =60,69 м3 

V трубы = 1,18 м3 

Vпесч.под= Sниз. тр*0,1=59,50*0,1=5,95 м3 

Vзасып.песком=(Н/3*(Sниз.тр.+�Sниз. тр.∗ Sверх.пес.+ Sверх.пес.))=(0,46/3*((59,50 ∗

� 59,50 + 59,50+59,50))-Vтрубы =26,19 м3 

Vзасып.песком общ.=5,95+26,19=32,14 м3 

Vобр.зас.пгс=(Н/3*(Sверх.пес.+�Sверх.пес.∗ Sверх. тр.+ Sверх. тр.))=(0,46/3*((59,50 ∗

� 59,50 + 59,50+59,50)) =27,37 м3 

Vпгс=Vобр.зас.пгс *1,1*1,01=27,37*1,1*1,01=30,41 м3 

где 1,1 – коэффициент относительного уплотнения, согласно табл. В.14 СП 34.13330.2012; 

1,01 – коэффициент потери грунта при транспортировке согласно п. 7.29 СП45.13330.2017 
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Формат А4 

Объем земляных масс под устройство траншеи сети НВ с колодцами (2 шт.) 

2020-026-ИОС 5.2 ГЧ лист 4,5,6 

      Нср=1.88 м (2020-026-ИОС 5.2 ГЧ лист 5) 

      L= 60,90 м (2020-026-ИОС 5.2 ГЧ лист 5) 

Dтр.=100-110 мм (2020-026-ИОС 5.2 ГЧ лист 5) 

S низ.тр=49,48 м2 

Грунт основания – суглинок, для данного вида грунта крутизна откоса при  1,5<h<3=0,5 

B верх тр.=153,57 м2 

V вынимаемого грунта= 

1/3*hср*(S1+√𝑆𝑆1 ∗ 𝑆𝑆2+S2)=1/3*1,88*(49,48+�49,48 ∗ 153,57+153,57)=181,87 м3 

Vпесч.под= Sниз. тр*0,1=49,48*0,1=4,95 м3 

Vзасып.песком=23,29 м3 

Vзасып.песком общ.=4,95+23,29= 28,24 м3 

Vобр.зас.пгс=152,50 м3 

 

Vколодцев 

1 тип колодца: h=3,13 м, d=1,5м, кол-во=1 шт. 

bн.=1,5+0,4+0,4=2,3м 

Sн=3,14*1,152=4,15 м2 

Грунт основания – суглинок, для данного вида грунта крутизна откоса при  3<h<5=0,75 

dв.=2,3+2*3,13*0,75=7м 

Sв=3,14*3,52=38,24 м2 

V=1/3*hср*(S1+√𝑆𝑆1 ∗ 𝑆𝑆2+S2)=1/3*3,13*(4,15+�4,15 ∗ 38,24+38,24)=57,37 м3 

Vобр.зас.пгс=51,84 м3 

 

2 тип колодца: h=1,85 м, d=1,5м, кол-во=1 шт. 

bн.=1,5+0,4+0,4=2,3м 

Sн=3,14*1,152=4,15 м2 

Грунт основания – суглинок, для данного вида грунта крутизна откоса при  1,5<h<3=0,5 

dв.=2,3+2*1,85*0,5=4,15м 

Sв=3,14*2,082=13,52 м2 
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Формат А4

V=1/3*hср*(S1+√𝑆𝑆1 ∗ 𝑆𝑆2+S2)=1/3*1,85*(4,15+�4,15 ∗ 13,52+13,52)=15,52 м3 

Vобр.зас.пгс=12,25 м3
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