Ведомость выявленных замечаний к проекту:
«Реконструкция котельной № 20 (ул. Деркачева) с передачей нагрузок котельной № 10 с учетом реконструкции тепловых сетей котельных»
по состоянию на 20.06.2024г.
	№ п.п.
	Раздел проекта АВС-110121
	Краткое описание выявленного замечания
	Краткое описание технического решения
	Ответственное лицо, устраняющее замечание
	Срок устранения замечания
	Отметка об устранении замечания

	1. 
	ИОС7.2;
АТМ
	Несоответствие состава контроллерного оборудования в ПД и РД (В ПД ПЛК CLICK, в РД ПЛК 110 Овен,) Контроллер ОВЕН на дискретных входах контролирует 3 котла (Работа и авария). В ПЛК-110 всего 36 дискретных входящих канала, следовательно, мы не можем добавить 4 котел для контроля. (не хватает каналов). ПЛК 110-220.60.Р.М
так же ПЛК контролирует только 2 насоса, по проекту их три (необходимо замена модуля дискретного ввода. Все каналы задействованы) - МВ110-224.16Д
	Проработка РД
	
	
	

	2. 
	ИОС7.1;
ЛСР № 02-01-12
	В проекте тепловычислители Логика ТСП944, в смете Теплосчетчик регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М
	Корректировка ПД
	
	
	

	3. 
	ИОС7.2;
АТМ
	В РД отсутствует шкаф диспетчеризации ШДА с ПТК ЕСОМ-ТСР 
	Проработка РД
	
	
	

	4. 
	АТМ, СС, ОПС
	Для организации защищенного канала по передачи данных, а также для удаленного управления котельной, необходим КриптоШлюз (оборудование для организации защищенного канала передачи данных)
	Проработка РД
	
	
	

	5. 
	Нет
	Отсутствует проектная документация на создание АСУ ТП: информационное обеспечение, математическое обеспечение, программное обеспечение. В сметах отсутствует прикладное ПО, SCADA
	Разработать разделы РД (ОИ,МО,ПО)
	
	
	

	6. 
	АТМ
ЛСР № 02-01-11
	В РД схема ШУК с трехходовым клапаном 3F65 с электроприводом-3шт, в смете насосы рециркуляции котла.	
	Выполнить корректировку АТМ
	
	
	

	7. 
	АТМ, ЭО, СС, ОПС,
	Отсутствуют кабельные журналы.
	Разработать кабельные журналы в составе РД
	
	
	

	8. 
	ИОС7.2;
ЛСР № 02-01-12 
	ШУК котлов с контроллерами ОВЕН ПР-200 и комплектующих в сметах -3шт, в проекте котла-4шт.
	Корректировка ЛСР № 02-01-12
	
	
	

	9. 
	№09-01(02)-02 Тепломеханические решения. Пусконаладочные работы "в холостую"(«под нагрузкой»):
	Требуется корректировка объемов работ по смете: 
•	Отсутствуют сметы на ПНР основного тепломеханического оборудования (котлы, насосы, теплообменники, газопроводы, регуляторы газа, топливопроводы, склад дизтоплива, баковое хозяйство, канализация, вентиляция).

	Выполнить корректировку ЛСР
	ООО ДВИК
	
	Выполнено
14/06/2024

	10. 
	№09-01(02)-03 Автоматизация тепломеханических решений. Пусконаладочные работы "вхолостую"(под нагрузкой).:
	Требуется корректировка объемов работ по смете 
Реальное количество каналов по проекту:
•	Котлы и горелки   36*3=108 каналов (3категория)
•	Шкаф сигнализации ШС  96каналов (3категория)
•	Шкаф учета тепла ШУТ 25каналов (3категория)
•	Шкаф управления вентиляцией ШУВ  6каналов (2категория)
•	Загазованность 2 канала и 1канал (2категория)
	Выполнить корректировку ЛСР
	ООО ДВИК
	
	Выполнено
14/06/2024

	11. 
	№09-01(02)-05 Система электроснабжения .Пусконаладочные работы "вхолостую" (под нагрузкой).:
	Требуется корректировка объемов работ по смете Отсутствуют позиции смет:
•	Тиристорный преобразователь частоты
•	Электродвигатели
•	Функциональная группа управления 
•	Механизмы, связанные между собой блокировочными связями
•	Механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы
•	Технологический комплекс, включающий агрегаты в количестве, шт., до: 5
	Выполнить корректировку ЛСР
	ООО ДВИК
	
	Выполнено
14/06/2024

	12. 
	№02-01-12 Автоматизация теплового пункта. Автоматизация вентиляции. Автоматика. Узел учета
	Требуется корректировка объемов работ по смете: Нет концевых заделок  и присоединений кабелей, требуется добавить позиции:
•	ФЕРм 08-02-158-04         96шт.
•	ФЕРм 08-02-158-05        15шт.
•	ФЕРм 08-02-158-06          8шт.
•	ФЕРм 08-02-158-07          3шт.
	Выполнить корректировку ЛСР
	ООО ДВИК
	
	Выполнено
14/06/2024

	13. 
	№02-01-06 Электрооборудование. 
	Требуется корректировка объемов работ по смете: (Требуется употребить ФЕРм08-02-148) в данных пунктах не соответствует объем монтажа и материалов(П.38-55). Нет концевых заделок  и присоединений кабелей, требуется добавить позиции:
ФЕРм 08-02-158-15      8шт.
1. ФЕРм 08-02-158-14      103шт.:
	Выполнить корректировку ЛСР
	ООО ДВИК
	
	Выполнено
14/06/2024

	14. 
	№02-01-10 Монтаж слаботочных систем.:
	Требуется корректировка объемов работ по смете 
•	П.40 Ошибка в объеме работ указанно 21( в 100шт), вместо 0,21( в 100шт).
•	П.129 Ошибка в объеме материалов указанно 204( в 1000м), вместо 0,24( в 1000м).
	Выполнить корректировку ЛСР
	ООО ДВИК
	
	Выполнено
14/06/2024

	15. 
	Нет
	2. Отсутствуют сметы на ПНР ОПС, Видеонаблюдения, СКУД, Охраны периметра и Охранной сигнализации:
•	ОПС   37 каналов
•	Видео   12 каналов
•	СКУД     21 канал
•	ОХР. Периметра  32 канала
•	Охр. Сигн.    52 канала
•	На базе ОРИОН = 154 канала (3 категории)
	Выполнить корректировку ЛСР
	ООО ДВИК
	
	Выполнено
14/06/2024

	16. 
	ССРСС-ССРСС
Текст договора
	Отсутствуют сметы на разработку и приобретение SCADA, АРМ, ПО.
	Разработать ЛСР
	ООО ДВИК
	
	Выполнено
14/06/2024

	17. 
	ССРСС-ССРСС
	Отсутствуют сметы на разработку производственных инструкций
	Разработать ЛСР
	
	
	

	18. 
	Текст договора
	Отсутствуют сметы на шефмонтаж, шефналадку производителей Оборудования;
	Разработать ЛСР
	
	
	

	19. 
	ССРСС-ССРСС
	Отсутствуют сметы на сопровождение опытной эксплуатации Оборудования;
	Разработать ЛСР
	
	
	

	20. 
	Текст договора
	Отсутствуют расчеты ресурсов, необходимых для проведения пусконаладочных работ «вхолостую», в том числе, но не ограничиваясь: топливо, электроэнергию, расходные материалы, масла, катализаторы, химикаты, воду, воздух, механизмы и контрольно-измерительные приборы
	Разработать ЛСР
	
	
	

	21. 
	ССРСС-ССРСС
	Отсутствуют сметы на выполнение режимно-наладочных работ котельного оборудования, наладку ВХР котельной
	Разработать ЛСР
	ООО ДВИК
	
	

	22. 
	Текст договора
	Отсутствуют сметы по согласованию, оформлению и предоставлению необходимых документов в Ростехнадзор
	Разработать ЛСР
	
	
	

	23. 
	ССРСС-ССРСС
	Отсутствуют сметы на лабораторно-инструментальные исследования для получения заключения о соответствии построенного, реконструированного  объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов с предоставлением в адрес Заказчика протоколов аккредитованной лаборатории:
•	- плотности грунтов;
•	- замеров магнитных и электрических полей;
•	- уровня шума;
•	- световой среды искусственной освещенности.
•	- замеров радиационного фона
	Разработать ЛСР
	
	
	

	24. 
	ЛСР № 02-01-11 Тепломеханические решения котельной. Баки запаса воды ГВС. Наружное и внутреннее топливоснабжение
	В смете п. 53	ТЦ_18.1.06.05
_77_7728434165_16.09.2022_02	Клапан 3-хходовой Ду=80,  Кv=150  3F 80-150 – 2 шт., а в АВС-110121-ИОС 7.2. ГЧ Схема функциональной
Автоматизации (лист 1)	Клапан с электроприводом Esbe 3-хходовой Ду=150,  Кv=400 3F 80-150 – 2 шт.
	Корректировка сметы для приобретения клапана с электродвигателем
	
	
	

	25. 
	ЛСР № 02-01-11 Тепломеханические решения котельной. Баки запаса воды ГВС. Наружное и внутреннее топливоснабжение
	В смете п. 49	ФССЦ-18.1.06.05-0024	Клапан регулирующий двухходовой, диаметр 32 мм – 2 шт.	АВС-110121-ИОС, а в7.2. ГЧ
Схема функциональной
Автоматизации (лист 1)	Клапан с электроприводом SE  V241-32-16 Schneider Electric регулирующий двухходовой, диаметр 32 мм – 2 шт.
	Корректировка сметы для приобретения клапана с электродвигателем
	
	
	

	26. 
	ЛСР № 02-01-11 Тепломеханические решения котельной. Баки запаса воды ГВС. Наружное и внутреннее топливоснабжение
	В смете п.51	ТЦ_18.1.06.05_77
_7728434165_16.09.2022_02	Клапан 3-хходовой Ду=150,  Кv=400 3F 80-150 – 2 шт., а	в АВС-110121-ИОС 7.2. ГЧСхема функциональной
Автоматизации (лист 1)	Клапан с электроприводом Esbe 3-хходовой Ду=80,  Кv=150  3F 80-150 – 2 шт.
	Корректировка сметы для приобретения клапана ДУ-80
	
	
	

	27. 
	ЛСР № 02-01-11 Тепломеханические решения котельной. Баки запаса воды ГВС. Наружное и внутреннее топливоснабжение
	В п. 50 Сметы расценку ФЕРм12-12-001-09	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм – 2 шт. 
заменить на ФЕРм 12-12-003-05	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм — 2 шт
	Корректировка сметы
	
	
	

	28. 
	ЛСР № 02-01-11 Тепломеханические решения котельной. Баки запаса воды ГВС. Наружное и внутреннее топливоснабжение
	В п.52 сметы расценку ФЕРм12-12-001-12 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм – 2 шт.
заменить на ФЕРм12-12-003-08	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм – 2 шт.
	Корректировка сметы
	
	
	

	29. 
	ЛСР № 02-01-11 Тепломеханические решения котельной. Баки запаса воды ГВС. Наружное и внутреннее топливоснабжение
	В п. 48сметы расценку ФЕРм12-12-001-05 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм – 2 шт.	
Заменить на ФЕРм 12-12-003-01	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм —2 шт
	Корректировка сметы
	
	
	

	30. 
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