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Техническое задание 
на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту БС-9391 «Комплекс» 
1. Наименование работ
Выполнение по Техническому заданию Заказчика строительно-монтажных и пусконаладочных работы по Объекту БС-9391 «Комплекс» (далее Объект),  в соответствии с Проектом, и передать введенный в эксплуатацию Объект Заказчику. Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с Проектом.
2. Заказчик
ФГБУ «Центр МИР ИТ» г. Москва.
3. Местоположение объекта
Сочинский район, пос. Эсто-Садок, территория ОАО "Газпром", БС-9391 "Комплекс"
4. Срок ввода объекта в эксплуатацию
Устанавливается до ​​​​​​​​​​​​​​​_______________ включительно.
5. Исходные данные для производства работ
Проектная документация по объекту БС-9391 «Комплекс»

Заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России».
Рабочая документация по объекту: «Сеть радиосвязи стандарта «Тетра» включая абонентское оборудование (проектные и изыскательские работы, строительство)» Приложение: ХХХ
6. Состав объекта строительства
- Антенно-мачтовое сооружение (h=70,5м).
- Контейнер-аппаратная БС (с оборудованием).

- Контейнер ДГУ (с оборудованием).

- Оборудование охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

- Антивандальное, защитное внешнее ограждение.

- Линия электропередачи и оборудование внешнего электроснабжения.

7. Стандарты
Все выполняемые работы, должны соответствовать стандартам и иным обязательным требованиям, установленным и действующим на момент выполнения работ на территории Российской Федерации. При этом преимущество в применении имеют новейшие (более поздние по действию во времени) из них.
8. Требования к Подрядчику и его обязательства
8.1. Подрядчик осуществит строительство Объекта в соответствии с Контрактом, Проектом, настоящим Техническим заданием, строительными нормами и правилами, требованиями технических регламентов, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации с надлежащим качеством. В эти целях Подрядчик:
8.2. Выполнит своими и/или, по согласованию с Заказчиком, привлеченными силами и средствами все работы по настоящему Контракту в соответствии с Проектом и условиями Контракта, с учетом предоставленного Заказчиком имущества и оборудования (Приложение N Каира)

8.3. Принимает на себя обязанности, в соответствии с Контрактом и Проектом по приобретению материалов и оборудования, по доставке их на строительную площадку, складированию и обеспечению их сохранности, а также страхованию всех строительных рисков за свой счет.

8.4. Направит своего представителя для приемки имущества, оборудования  передаваемого Заказчиком (Приложение N Каира), Проект и иную документацию, необходимую для выполнения работ по Контракту и оформления соответствующего Акта в течение 3 (Трех) календарных дней с момента вступления Контракта в законную силу.
8.5. Обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, охране зеленых насаждений и земли во время проведения работ не менее, чем в объеме Проекта и соответствующих нормативных актов РФ.

8.6. Возвести своими и/или, по согласованию с Заказчиком, привлеченными силами все временные сооружения. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик и оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии, водоснабжения и водоотведения в период строительства за свой счет.
8.7. Обеспечит временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения работ (для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности, находящихся там физических лиц).

8.8. Оформить все требуемые разрешения и согласования на выполнение работ от уполномоченных органов.

8.9. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
8.10. Письменно уведомить Заказчика и соответствующие органы государственного строительного надзора о начале выполнения работ по Контракту.

8.11. Предоставить и поддерживать на строительной площадке в исправном состоянии за свой счет все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки.
8.12. Доставить на Объект необходимые материалы и оборудование, а также изделия, конструкции, технику, инструмент и др., осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
8.13. Обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11) освободить строительную площадку, вывезти и утилизировать строительный мусор, вывезти строительную технику, другие машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и иное имущество Подрядчика, а также осуществить демонтаж возведенных в ходе выполнения работ временных сооружений.

8.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта (или его части) до утверждения Акта приемки выполненных работ несет Подрядчик.

8.15. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет за свой счет систематическую, а по завершении работ и/или расторжении Контракта - окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства. 

8.16. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет «Общий журнал работ» в соответствии с требованиями «СНиП 12-01-2004» «Организация строительства», журнал сварочных работ, журнал монтажа металлоконструкций, журнал бетонных работ и другие. Если Заказчик не согласится с ходом выполнения или качеством работ, а также с записями Подрядчика, Заказчик вправе изложить свое мнение в соответствующем Журнале. Отсутствие такой записи не лишает Заказчика права представления своих замечаний в последующем.

8.17. Подрядчик обеспечивает полную сохранность существующих на Объекте и строительной площадке конструкций, инженерных сетей, а также несет ответственность за целостность расположенных рядом с территорией строительной площадки зданий и сооружений, если их гибель и/или повреждение произошло по вине Подрядчика.

8.18. Подрядчик осуществляет охрану Объекта, строительной площадки и несет ответственность за сохранность находящихся на ней материалов и оборудования, завезенных для выполнения работ по Контракту, до момента утверждения Заказчиком Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.

8.19. Подрядчик несет полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных сборов и иных затрат, связанных с его деятельностью по реализации Контракта.

8.20. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику и контролирующим органам беспрепятственный доступ в ходе выполнения работ на Объект в помещения Подрядчика, во временные сооружения и на территорию строительной площадки.

8.21. Выступит от имени  Заказчика по организации работы на месте, по получению разрешительной документации на строительство Объекта до начала работ. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на Объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Заказчик со своей стороны оказывает содействие в получении согласований в указанных органах.

8.22. Подрядчик единолично несет обязанности по обязательному, профессиональному страхованию, а также страхованию гражданской ответственности своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками, а также соблюдение миграционного законодательства.

8.23. Подрядчик будет соблюдать все законодательные, подзаконные и нормативные акты (в том числе касающиеся охраны здоровья и безопасности работ), а также все соответствующие технические нормы и правила, применимые к работам на строительной площадке.

8.24. По завершении работ, за 10 (десять) рабочих дней до начала работы приемочной комиссии, Подрядчик предоставит Заказчику Исполнительную документацию по Объекту вместе со всеми необходимыми разрешениями и/или согласованиями, прилагаемыми к ней.

8.25. По требованию Заказчика предоставит заверенные копии финансовых документов, подтверждающих фактическую стоимость выполненных объемов работ, израсходованных материалов и стоимость оборудования.

8.26. Подрядчик обязан разработать и представить на утверждение Заказчику план выполнения работ по Контракту, а в ходе выполнения Контракта предоставлять Заказчику письменные отчеты о проделанной работе согласно представленного и утверждённого плана: 


8.26.1. Отчеты предоставляются еженедельно по четвергам не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени. 


8.26.2. В состав отчетов входят цветные фотоматериалы, в полном объеме отражающие ход выполнения работ по Контракту. Фотоматериалы направляются Заказчику по электронной почте (secretar@crdet.org.ru). Фотоматериалы должны иметь разрешение от 1280х1024 до 2400х1500 точек и должны наглядно отображать ход выполнения работ.


8.26.3. Отчеты оформляются письменно, заверяются печатью Подрядчика и подписью должностного лица, обладающего правом подписи. Отчеты предоставляются по месту нахождения Заказчика.


8.26.4. Подрядчик несет ответственность за несоответствие сведений, изложенных в отчетах, фактическим обстоятельствам.

8.27. Подрядчик обязуется обеспечить строительство Объекта материалами и оборудованием, определенным проектно-сметной документацией (ПСД).

8.29. Подрядчик в случае необходимости обязуется привлекать квалифицированных специалистов и/или, по согласованию с Заказчиком, привлекать сторонние организации за свой счет для составления отчетных материалов (КС-2, КС-3, накладные и иные материалы).

8.30. Подрядчик Обеспечивает за свой счет осуществление технического надзора за строительством Объекта.

8.31. Обеспечить своими силами и средствами авторский надзор за строительством в соответствии с положениями СП 11-110-99.

8.32. В случае замены оборудования и материалов на аналогичные, не предусмотренные проектно-сметной документацией, Подрядчик до выполнения работ обязуется согласовать все изменения с Заказчиком и при необходимости – получить положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России».
9. Объем выполняемых работ
Все работы на объекте должны производиться в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, Проекта и других документов, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ на объекте:

9.1. Геодезические работы на строительной площадке:

-  разбивочные работы в процессе строительства;

- геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений.

9.2. Доставка на объект строительной техники, имущества, оборудования, материалов. 

9.3. Подготовительные работы на строительной площадке, строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений.
9.4. Земляные работы:

- механизированная (ручная) разработка грунта;

- уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками;

- работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.

9.5. Устройство скважин:

- бурение  и обустройство скважин  (кроме нефтяных и газовых скважин);

- крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин;

- тампонажные работы.
9.6. Свайные работы. Закрепление грунтов:

- свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных и др. условиях:

- устройство ростверков;

- устройство забивных и буронабивных свай.

9.7. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций:

- опалубочные работы;

- арматурные работы;

- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

9.8. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:

- монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;

- монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.

9.9. Монтаж металлических конструкций в том числе и АМС:

- монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

- монтаж, усиление  и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб;

- монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

- монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие).

9.10. Защита  строительных конструкций АМС, в том числе трубопроводов и оборудования:

- защитное покрытие лакокрасочными  материалами;

- устройство оклеечной изоляции;

- антисептирование деревянных конструкций;

- гидроизоляция строительных конструкций;

- работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;

9.11. Выполнение внешнего энергоснабжения.

9.12. Монтажные работы: 

- монтаж  подъемно-транспортного оборудования;

- монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов;

- монтаж линии внешнего электроснабжения;

- монтаж электротехнических установок;

- контейнеров с технологическим оборудованием связи и ДГУ;

- систем и линий автоматики, сигнализации, видеонаблюдения;

- монтаж оборудования объекта связи включая АФУ;

- монтаж системы грозозащиты  и системы заземления;

- монтаж инженерных систем и заграждений в том числе и антивандальных.

9.13. Проведение необходимых измерений с оформлением соответствующих документов.

9.14. Выполнение пусконаладочных работ :

А) По автономной и комплексной наладки систем:
- по обеспечению функционирования системы энергоснабжения в том числе ДГУ;

- по обеспечению функционирования технологического оборудования, АФУ;

- комплексной системы безопасности оборудования, охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения;

- систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.
В) Сдача комплектов исполнительной и эксплуатационной документации на объект.

9.15. Ввод Объекта в эксплуатацию.
10. Требования к КИА
10.1. Состав контрольного и измерительного оборудования должен соответствовать перечню, определенному предприятием-изготовителем для обеспечения возможности проведения технического обслуживания и ремонта.
10.2. Контрольное и измерительное оборудование должно иметь сертификат Госстандарта РФ, сертификат соответствия и калибровочные сертификаты и действующий срок о прохождении поверки.
12. Качество материалов и оборудования
12.1. При строительстве объекта необходимо использовать оборудова​ние, кабели, изделия и материалы, имеющие, согласно действующим Перечням и Номенклатурам об обязательной сертификации, сертификаты и заключения (Системы «Электросвязь», Системы «ГОСТ Р», Санэпиднадзора, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий. Государственной противопожарной службы).
12.2. Обязанность по обеспечению строительства материалами и оборудованием несет Подрядчик. Приемку, перевозку, погрузку и разгрузку, складирование и иные действия с материалами и оборудованием осуществляет Подрядчик своими или привлеченными силами и за свой счет.

12.3. На материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, Подрядчик обязан представить Заказчику необходимые паспорта, сертификаты и декларации соответствия, иные документы, в том числе санитарные, действующие на территории Российской Федерации, в срок, не превышающий 5 (пяти) дней со дня получения соответствующего запроса. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется  отобрать образцы материалов, выполнить их маркировку, упаковку и передать Заказчику в целях проверки соответствия представленным документам.

12.4. Все материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком для выполнения работ, должны соответствовать видам (типам и т.п.), описанным в Задании и Проекте, и указаниям Заказчика.

12.5. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ. Осмотр и испытания материалов и оборудования осуществляются в г. Москве (Российская Федерация) или в ином месте письменно согласованном Заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить помощь и предоставить рабочую силу, топливо, приспособления и инструменты, обычно требующиеся для обследования, измерения и испытаний материалов и оборудования, а также предоставить образцы материалов в соответствии с выбором и требованиями Заказчика. 

12.6. Все образцы материалов предоставляются Подрядчиком  его силами и за его счет. 
13. Порядок осуществления испытаний (проверок)
13.1. Стороны вправе производить периодические испытания и/или проверки хода выполнения работ и качества используемых при их выполнении материалов и оборудования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и Положением по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03_2009.
13.1.1. О начале проведения Подрядчиком испытаний (проверки) он направляет соответствующее сообщение Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала осуществления испытаний (проверки). В случае неявки Заказчика, Подрядчик вправе произвести испытания (проверку) в назначенный день в его отсутствие при условии представления Заказчику протокола о результатах испытаний (проверки) в 3 (трех) экземплярах.

13.1.2. Заказчик вправе самостоятельно произвести проверку выполняемых Подрядчиком работ и качества используемых на Объекте материалов и оборудования. О выявленных недостатках (дефектах) Заказчик письменно сообщает Подрядчику и дает указания об исправлении выявленных недостатков (дефектов), которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком.

13.2. Отсутствие Заказчика во время проведения испытания (проверки), либо проведение Подрядчиком испытаний (проверки) в присутствии других лиц, либо проведение проверки Заказчиком самостоятельно, не освобождают Подрядчика от ответственности за соблюдение качества выполняемых работ, материалов (оборудования), используемых при проведении работ.

13.3. Если по результатам испытаний (проверки) будет выявлено, что качество испытываемых материалов (оборудования) окажется ниже качества, требуемого для осуществления их нормальной эксплуатации Объекта, использование таких материалов (оборудования) запрещается. В таком случае Подрядчик обязан осуществить за свой счет собственными и/или привлеченными силами вывоз данных материалов (оборудования) за пределы строительной площадки и в согласованные с Заказчиком сроки обеспечить их замену.


Если по результатам испытаний (проверки) будет обнаружено, что работы, оборудование, материалы не соответствуют стандартам качества и требованиям Проекта и/или условиям Контракта, Подрядчик обязан своими и/или привлеченными силами и за свой счет устранить указанные недостатки с соблюдением сроков, установленных графиком производства работ, если иные сроки не согласованы Сторонами дополнительно.

13.4. Подрядчик ведет общий и(или) специальный журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Представитель Заказчика регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

13.5. Заказчик в ходе выполнения работ может давать в письменной форме обязательные для исполнения Подрядчиком распоряжения также в отношении:

а) вывоза со строительной площадки любых материалов, оборудования и строительной техники несоответствующих условиям Контракта и Проекта;


б) замены не соответствующих стандартам качества материалов, оборудования и строительной техники, обнаруженных во время проверки, испытания и устранения дефектов. В таком случае Подрядчик обязан за свой счет, собственными и/или привлеченными силами и средствами выполнить любое из указанных распоряжений Заказчика без изменения сроков выполнения работ. 

в) немедленного удаления со строительной площадки любого лица, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих служебных (должностных) обязанностей.

13.6. Заказчик реализует иные права, предусмотренные другими статьями Контракта и законодательством Российской Федерации.

13.7. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) календарных дней обязан приступить к устранению отмеченных Заказчиком недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующей немедленного устранения.

14. Охрана окружающей среды и безопасность проведения работ
14.1. Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования Федерального закона от 10 января 2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на строительной площадке и около ее границ и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, электрические разряды по поверхности и отводимые со строительной площадки сточные воды не превышали показателей, установленных нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

14.3. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам по искам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.

14.4. Подрядчик обязан получить до начала выполнения работ необходимые разрешения, заключить при необходимости договоры на деятельность в области охраны окружающей среды.

Подрядчик обязан осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду при выполнении работ, получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и разрешение на сбросы в водоемы, а также получить лимиты на размещение отходов на период строительства.

Подрядчик принимает на себя обязанности по обращению с отходами, образующимися в результате выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и стандартов, организует вывоз и утилизацию отходов.

14.5.  Выполнять дополнительные экологические требования и руководствоваться дополнительными экологическими рекомендациями, в соответствии с действующими нормативными Актами. Указанные требования не распространяются на изделия и оборудование, в которых применение материалов обусловлено паспортными данными на них и имеющие соответствующие сертификаты и другие разрешительные документы.

15. Сдача и приемка работ
15.1. После окончания работ, производится сдача Подрядчиком Объекта Заказчику. С этой целью Подрядчик не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала приемки работ, направляет Заказчику письменное уведомление о подтверждении, что фактически выполненные работы соответствуют Проекту.
15.2. Работы по Контракту считаются выполненными  после подписания акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме КС-14.

17. Требования по предоставлению документации по окончании строительства

Исполнительная документация представляется в 5 (пяти) экземплярах: 3 (три) на бумажном носителе, 2 (два) на электронном носителе (один в формате .pdf и один в редактируемом формате .xlsx или .docx).

Исполнительная документация должна быть выполнена и оформлена в соответствии с СНиП 11-01.95 и ГОСТ 21-101.97.

Требования к составлению и порядку ведения документации, предусмотренной настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Гарантии
18.1. Подрядчик гарантирует:

-  выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные Контрактом;

- качество выполнения всех работ в соответствии с Проектом, Контрактом, строительными нормами и правилами, требованиями технических регламентов, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

- достижение Объектом указанных в Проекте показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении не менее 25 лет;

- приобретаемые материалы и оборудование не будут иметь конструктивных дефектов, а равно и дефектов в используемых строительных материалах при устранении недостатков результатов работ.

 - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

18.2. Срок гарантии выполненных Подрядчиком работ, в том числе смонтированного оборудования, устанавливается с даты ввода Объекта в эксплуатацию, и распространяется на период в течение 18 (Восемнадцати) месяцев с момента ввода законченного строительством Объекта в эксплуатацию.

18.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты и недоделки в работах, выполненных Подрядчиком, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться надлежащим образом вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

18.4. Недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, устраняются силами Подрядчика и за его счет не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

