



Этап 3



1. Выполнить монтаж оборудования 2-й секции с конструкцией подвеса шинпровода и шкафа 1СП ;
2. Выполнить переключение фидерных кабелей 2-й секции на смонтированные шкафы;
3. Выполнить демонтаж временного шкафа ЩР;

Согласовано					
Взам. инб. Н					
Подп. и дата					
Инб. Н по нл					

Согласов.						17-24П-2011-ЭМ			
						Реконструкция КТП-6 цеха разделения газа ОАО Череповецкий Азот			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Чернов		<i>СВ</i>	05.11		РД	17.4	4
Разраб.		Рамзав		<i>РА</i>	05.11	Ориентировочные эскизы этапов замены оборудования	 rs,techservice tel: (495) 730-37-41 fax: (495) 730-37-44 www.rsys.ru E-mail: info@kr.rsys.ru		
Проверил		Плохов		<i>ПХ</i>	05.11				
Н.контр.					05.11				