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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Основной техникой являются: 

 Буровая установка MDT-230K оборудованная струйным монитором; 

 Насос растворный типа CIMA S.p.A. Metax MP7-600; 

 Растворосмесительная установка типа CIMA S.p.A. Metax JM 30; 

 Компрессор типа Atlas Copco XRVS 336 

 Фронтальный погрузчик; 

  Цементовоз. 

 Автосамосвал. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общие указания к проекту 
 Данный проект производства работ (ППР) разработан на закрепление грунтов по техноло-

гии Jet-grounting при строительстве объекта: «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. 

«Некрасовка» до ст. «Нижегородская Улица». 10 этап: «Кожуховская линия ст. «Некра-

совка» до переходной камеры за ст. «Косино». Перегон от переходной камеры за ст. Ко-

сино до ст. Косино. Монтажно щитовая камера. 

 Настоящий ППР разработан на основании проекта: 11-4026-М-2012.85-104-00-ОС3 «Кожу-

ховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка» до ст. «Нижегородская Улица». 10 этап: 

«Кожуховская линия ст. «Некрасовка» до переходной камеры за ст. «Косино». Перегон от пе-

реходной камеры за ст. Косино до ст. Косино. Монтажно щитовая камера. 

 Настоящий ППР разработана с учетом требований: 

 - СП 48.13330.2011 « Организация строительства». 

 - СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

 - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».  

 - Постановление Правительства Москвы № 299 –ПП от 19.05.2015 «Об утверждении Пра-

вил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве». 

 - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство». 

 - ГОСТ 25573-82. «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия». 

 - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением  Правитель-

ства РФ от 25 апреля 2012г. №390. 

 - СП 12-36-2002. «Безопасность труда в строительстве, Решение по охране труда и про-

мышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства ра-

бот». 

- Правила по охране труда в строительстве. Утверждены Приказом Минтруда России от 

01.06.2015 №336н "Об утверждении правил по охране труда в строительстве" (Зарегистриро-

ваны в Минюсте России 13 августа 2015г. №38511); 

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Утвер-

ждены Приказом Минтруда России от 23.12.2014 №1101н "Об утверждении правил по охране 

труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" (Зарегистрированы в Ми-

нюсте России 20 февраля 2015г. №36155); 

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

Утверждены Приказом Минтруда России от 17.09.2014 №624н "Об утвреждении правил по 

охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (Зарегистрированы 

в Минюсте России 5 ноября 2014г. №34558); 

- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ от 28 марта 2014 

года №155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; 
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- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены Приказом Мин-

труда России и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н. 

 При выполнение строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться общими 

требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства», «Правилами по охране труда 

при эксплуатации электроустановок», а также Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012г. №390 «Правила противопожарного режима». 

 При выполнение работ грузоподъемными кранами руководствоваться «Правилами без-

опасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные соору-

жения» (приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. №533).  

 

1.2. ЭТАПЫ РАБОТ  

1. Оформление акта-допуска. 

2. Оформление наряда-допуска при работе в местах действия опасных или вредных факторов. 

3. Геодезическая разбивка осей свайного поля 

4. Монтаж внутриплощадочных дорог, мест складирования, технологического оборудования. 

5. Устройство Грунтоцементных свай D800мм 

 

1.3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 До начала работ должны быть выполнены следующие работы:  

 - получение разрешения на строительство (служба заказчика); 

 - получения ордера на производство работ; 

 - получения от Заказчика по акту ведомости осей строящегося сооружения; 

 - выполнить мероприятия подготовительного периода и оформить акт приемки; 

 - выполнить разбивку осей подземных сооружений на основе разбивочных чертежей; 

 - доставить к месту работ требуемые механизмы и технику; 

 - произвести устройство внутриплощадочных сетей и подъездных дорог; 

 - организовать зону складирования; 

 - установить технологические оборудования; 

 - при необходимости, обозначить на местности находящиеся в зоне работ действующие 

подземные коммуникации; 

 - спланировать поверхность до проектных отметок; 

 - маркшейдерской службой выполнить в натуру выноску осей строящегося сооружения. 

 До начала работ должны быть выполнены следующие работы: 

- начальнику участка необходимо оформить и получить в службе ОТ и ПБ наряд-допуск на 

работы повышенной опасности, а именно работы на высоте и вблизи опасных зон, ознакомить 

персонал, участвующий в производстве работ, с настоящим ППР под роспись, провести целе-

вой инструктаж по технике безопасности на месте производства работ с записью в наряде-

допуске. 

 В соответствии с СП 49.13330.2010 наряд-допуск по форме «приложения Д» выдается 

непосредственному Руководителю работ (прорабу, мастеру) лицом, уполномоченным прика-

зом руководителя организации; 
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 - у въезда на строительную площадку установить информационный стенд и стенд пожарной 

защиты и оборудовать место очистки колес машин от грязи или мойки машин; 

 - произвести освещение площадки согласно ГОСТ 12.1.046-2014; 

 - установить геодезические знаки; 

 - последовательно, в соответствии с технологией выполнения работ, доставить к месту ис-

пользования требуемые механизмы – буровую установку, фронтальный погрузчик, самосвалы, 

передвижные компрессоры, приспособления и оснастку, насосы, растворосмесительную уста-

новку; 

 - выполнить монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных со-

оружений; 

 - завезти необходимое количество строительных материалов; 

 - подключить необходимое технологическое оборудование. 

 До начала производства работ все подземные коммуникации, находящиеся в зоне произ-

водства работ, должны быть вскрыты шурфованием с целью уточнения расположения и глу-

бины их заложения в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуни-

каций. 

 

1.4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОЦЕМЕНТНЫХ СВАЙ. 

 Перед началом выполнения работ, необходимо выполнить шесть взаимно пересекающиеся 

опытные ГЦС в границах грунто- цементного массива (Поз. 1,2,3,4)с той же геометрией, дли-

ной и глубиной, объемы работ для которых предусмотрены в Рабочей документации. На 28 

сутки после устройства опытных ГЦС, необходимо отобрать керн в точке сопряжения ГЦС 

для последующего проведения лабораторных испытаний на одноосное сжатие согласно ГОСТ 

12248-2010.  

 При выполнении работ по устройству грунтоцементных свай (ГЦС) необходимо руковод-

ствоваться правилами техники безопасности согласно ПБ 08-624-03 «Правила безопасности 

нефтяной и газовой промышленности», СП 49.13330.2010 и СНиП 12-04- 2002 ч.2 «Безопас-

ность труда в строительстве» и инструкциями по охране труда, действующими на предприя-

тии. Ответственность за соблюдение требований по технике безопасности и производственной 

санитарии при выполнении работ на объекте возлагается на Генподрядчика. При появлении 

условий, угрожающих жизни или здоровью работающих, инженерно-технические работники 

участка должны приостановить выполнение работ, принять меры по устранению возникшей 

опасности и сделать соответствующую запись в журнале производства работ. До начала работ 

по устройству грунтоцементных свай необходимо оформить и получить наряд-допуск на про-

изводство работ в соответствии с действующими инструкциями предприятия. 

 Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых 

средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. Рабочие должны быть 

обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (специальной одежды, обу-

ви), в т.ч. должны быть обеспечены СИЗ для защиты глаз и органов слуха. Необходимо вы-

полнить мероприятия по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение) в соответ-

ствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Монтаж, демонтаж и пе-
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ремещение буровых машин осуществлять под непосредственным руководством лиц, ответ-

ственных за безопасное выполнение указанных работ. Перед началом каждой смены прове-

рять техническое состояние машин. В период работы буровой машины, рабочие не участвую-

щие в выполнении данного вида работ, к машине на расстоянии менее 15 метров не допуска-

ются. Перед началом работ необходимо проверить: исправность звуковых и световых сиг-

нальных устройств; исправность всех механизмов. 

 Для организации строительства следует выполнить следующие мероприятия. 

 Работы по устройству грунтоцементных свай выполнять согласно проекта шифр: 11-4026-М-

2012.85-104-00-ОС3 

1. Обеспечить строй площадку электроэнергией мощностью не менее 50 кВт 

2. Обеспечить площадку технической водой с расходом не менее 15 м3 в час 

3. Провести освещение площадки в вечернее время 

4. Устроить шламасборник и проводящие к нему траншеи бля сбора пульпы 

5. Подготовка площадки для установки технологического оборудования для одной установки 

6x6 м а также подъезды цементовоза к ним. 

6. Завоз технологического оборудования в составе: 

- механизированный склад цемента 

- бак для воды 14 м3 

- буровая установка MDT230К 

- насос растворный 

-   Растворосмесительная установка. 

- компрессор. 

7. Монтаж, запуск технологического оборудования. 

 Производство работ: 

 Работы по закреплению массива выполняются установкой для струйной цементации грунтов 

буровая MDT230К.  

 Буровой станок должен устанавливаться точно на ось ГЦС. Перед началом бурения должна 

быть открыта пульпа отводная канавка с уклоном 3° от устья до пульпоприемника. 

 На период производства работ по сооружению ГЦС устанавливается сигнальное ограждение 

и вывешиваются таблички "Опасная зона" и "Проход запрещен" 

 Устройство ГЦС выполняется в два этапа- в процессе прямого и обратного хода буровой ко-

лонны.  

 При достижении проектных отметок бурение лидерной скважины d=127 мм останавливают, 

увеличивают расход, давление раствора и воздуха до рабочих величин и при неподвижном 

положении монитора производят разрушение грунта в течении 1-2 мин. 

После появления пульпы из скважины начинают подъем монитора с интенсивностью 4 см 

каждую ступень подъема с одновременным вращением бурового инструмента со скоростью. 

5-15 оборотов в минуту и подачей цементного раствора при давлении 35-40 МПа. 

 Приготовление цементного раствора осуществляется в смесительной установке . Подача це-

мента в смеситель производиться шнеком из силоса. 

 Нагнетание цементного раствора производиться насосом растворным  при контроле за выно-
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сом грунтовой пульпы. Размываемый грунт из скважины направляется в пульпоприемник, из 

которого шлам вывозиться самосвалами на отвал. 

 После подъема монитора до проектной отметки ГЦС, производиться промывка технологиче-

ской линии от раствора. Далее производится демонтаж и установка оборудования на произ-

водство последующей сваи. 

 Сваи выполнять поочередно начиная с нечетных, затем выполнять четные порядковые номе-

ра в ряду. Работы по закреплению грунтов допускается выполнять при температуре 

наружного воздуха в зимнее время не ниже -19 °С, а в летнее не выше +35 °С. 

Технология устройства ГЦС ∅800мм: 

 Бурение технологических (лидерных) скважин: 

 Бурение выполняется буровой установкой MDT-230К с использованием струйного монитора, 

оборудованного буровым долотом ∅127мм. Бурение осуществляется вращательным способом 

с промывкой водоцементным раствором ниже проектной глубины низа ГЦС на 300мм. 

 Изготовление водоцементного раствора с заданными характеристиками производится уста-

новкой для приготовления и нагнетания растворосмесительной установкой, откуда раствор 

подается в растворный резервуар и подается к струйному монитору с помощью растворного 

насоса. 

 Приготовление водоцементного раствора для бурения 1 п.м. скважины производится путем 

наполнения смесителя водой с последующим добавлением цемента. Смешивание производит-

ся до получения однородного раствора без комков. Перед началом бурения, установка должна 

быть установлена на ось технологической скважины. 

 Производство ГЦС по технологии "Jet-1" 

 Для устройства грунтоцементных свай необходим буровой инструмент, имеющий канал для 

подачи водоцементного раствора. разрушаемого грунта. 

 Устройство ГЦС путем перевешивания грунта с цементным раствором по струйной техноло-

гии в процессе вращения и подъема буровой колонны (обратный ход). 

 Формирование ГЦС происходит за счет использования цементного раствора с водоцемент-

ным соотношением 1:1. Раствор приготавливается на растворном узле, исходя из потребности 

раствора для последующего размыва грунтоцементных свай. Растворный узел для приготов-

ления раствора располагается на строительной площадки. 

 Размыв и Формирование ШС: 

 При достижении в процессе бурения скважины отметки низа сваи производится размыв. 

 Шлам из зумфа вывозиться на полигон. 

 Размыв грунта и заполнение ГЦС производится сразу же после завершения бурения техноло-

гической скважины. Размыв производится снизу- вверх, по мере подъема струйного монитора 

с одновременным вращением. 

 Данный процесс в себя включает: 

- подачу цементного раствора к струйному монитору от основного насоса с выходом давления 

на насосе 35-40 МПа; 

- выдержку в пределах 1 минуты; 

- медленный подъем струйного монитора со средней скоростью и частотой вращения, опреде-
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ленными в ходе работ. По мере подъема и вращения стройного монитора происходит форми-

рование ГЦС. 

- прекращение размыва после подъема струйного монитора до отметки верха ГЦС, прекраще-

ние подачи сжатого воздуха с продолжением подачи раствора без высокого давления- до за-

полнения раствором лидерной скважины; 

- тщательную промывку водой растворного тракта монитора с ввинчиванием воздушных и 

растворных насадок; 

- перемещение струйной установки с монитором к очередной скважине. 

 Рабочие компоненты: цементный раствор и сжатый воздух подаются к монитору по гибким 

рукавам. Для подачи раствора используется специальный растворный насос для подачи сжато-

го воздуха компрессором. 

 Ход выполнения работ по размыву и заполнению полости свай, включая все нарушения тех-

нологии, фиксируются в журнале изготовления ГЦС. 

 Диаметр сопел, количество сопел скорость подъема буровой колонны устанавливаются из 

условия обеспечения формирования ГЦС диамметром 800мм на основании эксперименталь-

ных работ. 

 Контрольно- заключительные работы 

 Контроль качества и оценка достаточности работ по укреплению грунтов методом струйной 

цементации, относящихся к скрытым работам, должен производиться систематически на всех 

этапах производства работ. 

 Контроль работ по устройству грунтоцементных свай должен осуществляться по следующим 

этапам: 

1. Входного контроля поступающих материалов, заключающегося в проверке соответствии их 

стандартам, техническим условиям, паспортам и др. документам, подтверждающих качество 

материалов. 

 2. Оперативного контроля за процессом производства работ, состоящего в проверке соответ-

ствия их проекту и корректировке технологических параметров бурения и нагнетания раство-

ра. 

3. Контрольных работ по определению результатов укрепления массива струйной цементации 

и оценке качества после завершения работ методом отбора кернов и испытание на сжатие, а 

также приемочного контроля с составлением акта освидетельствованием скрытых работ. 

 

1.5 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД. 

Работы по закреплению грунтов допускается выполнять при положительной температуре 

закрепляемого грунта и температуре наружного воздуха в зимнее время не ниже -19 °С, а в 

летнее не выше +35 °С. 

Для обогрева оборудования комплекса струйной цементации установить тепляк с прогре-

вом электрическими тепловыми пушками. Температура внутри тепляка должна быть не ниже 

+5 °С. 

Температура скрепляющего раствора при нагнетании должна быть не ниже +5 °С, для до-

стижения этого, в зимнее время магистраль движения раствора и временный водопровод 
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утеплить. Возможно использование горячей воды при приготовлении раствора, температура 

воды за творения при этом должна быть не выше +35 °С. 

При необходимости для снижения температуры замерзания скрепляющего раствора могут 

быть применены противоморозные добавки. 

Добавки вводить в виде водных растворов в процессе приготовления цементного раствора. 

Во время перерывов в работе, для исключения замерзания воды и раствора в рукавах необ-

ходимо продуть сжатым воздухом из миксерной установки. 

 

1.6 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ. 

Контроль качества вести на всех этапах строительства в соответствии с указаниями. При 

производстве работ необходимо руководствоваться требованиями нормативных документов 

действующих правил техники безопасности: 

• СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство»; 

• СП 12-136-02 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промыш-

ленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства ра-

бот»; 

• ГОСТ 12.1.019-79* «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура ви-

дов защиты»; 

Техническое состояние машин необходимо проверять перед началом каждой смены. Каждая 

машин должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском машины необходимо 

убедиться в ее исправности, наличии защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на 

рабочем участке и подать звуковой сигнал. 

Машинистам запрещается: 

• работать на неисправных механизмах; 

• на ходу, во время работы устранять неисправности; 

• оставлять механизм с работающим двигателем; 

• допускать посторонних лиц в кабину механизма. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить средства индивидуальной 

защиты (защитные каски установленных образцов, специальную обувь, одежду и др.).  

 

Контроль выполнения работ 

Контроль выполнения инъекционных работ должен проводиться систематически на всех 

этапах производства работ и включать: 

- входной контроль поступающих материалов (проверка соответствия их проекту и сопро-

водительным техническим документам, подтверждающим характеристики, показатели или 

свойства, проверка соблюдения требований их разгрузки и хранения); 

- операционный контроль при производстве инъекционных работ (проверка соответствия 

выполняемых инъекционных работ проекту и корректировка технологических параметров 



 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

Изм. Кол. Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

13 
    У-22/07-ППР 

 

 

бурения скважин и нагнетания растворов при уточнении инженерно-геологических условий); 

- контрольные испытания по определению результатов укрепления грунта инъекцией или 

струйной цементацией, оценке соответствия полученных результатов проектным требованиям 

и составление акта скрытых работ. 

При операционном контроле производства инъекционных работ должны быть проверены: 

- правильность расположения скважин, очередность процессов бурения и инъекции; 

- соответствие технологических режимов инъекции проектным рекомендациям; 

- исправность бурового, смесительного и нагнетательного оборудования и приборов и соот-

ветствие их требованиям производства работ по эксплуатационной документации на применя-

емое оборудование; 

- полнота и достоверность записей в журналах по инъекции грунтов 

Правильность расположения и очередность бурения и инъекции скважин проверяется на 

соответствие принятым проектом расстояниям между скважинами и рядами скважин, углам 

наклона, общему количеству скважин на участке работ и порядку их бурения и инъекции. 

При контроле соответствия технологических режимов инъекции проектным должны кон-

тролироваться: консистенция (плотность) инъекционных растворов путем отбора проб после 

их приготовления и испытания строительной лабораторией; расход раствора и давление 

нагнетания производителем работ по контрольно-измерительной аппаратуре, установленной 

на нагнетательном оборудовании. 

Соответствие свойств и габаритов укрепления грунта проекту устанавливается путем буре-

ния контрольных скважин с отбором и испытанием кернов укрепленного грунта, гидроопро-

бованием контрольных скважин (ГОСТ 12071, ГОСТ 10180, ГОСТ 24452, ГОСТ 28570, руко-

водство, ВСН 34-83). 

Оценка соответствия свойств укрепленных грунтов проектной документации устанавлива-

ется по назначенным проектом всем или нескольким следующим критериям оценки: 

- выход керна при бурении контрольных скважин в пределах от 50 % до 75 %; 

- устойчивость стенок скважин в течение 24 ч после бурения; 

- величина остаточного дебита контрольных скважин через 24 ч после бурения не превы-

шающем 0,5 л/мин на погонный метр скважины в скальных грунтах и от 0,2 до 0,3 л/мин на 

погонный метр скважины в несвязных грунтах; 

- удельное водопоглощение контрольных скважин, не превышающее 0,01 л/(мин мм вод. 

ст.) в скальных грунтах и 0,05 л/(мин мм вод. ст.) в несвязных грунтах (ВСН 34-83); 

- прочность укрепленного грунта (путем отбора и испытания образцов грунта по ГОСТ 

12248); 

- динамическое зондирование или испытание статической нагрузкой массива закрепленного 

грунта (ГОСТ 19912); 

- геофизическое исследование сплошности, однородности и прочности укрепленного грун-

та (СП 11-105-97) 

Вид и объем контрольных испытаний назначаются первоначально проектом в зависимости 

от конкретных условий строительства и их следует корректировать на основании анализа ис-

полнительной документации по инъекции грунтов. 

Инъекционные работы по укреплению грунта считаются законченными и удовлетворитель-

ными при достижении проектных объемов укрепления грунтов и обеспечении требуемых про-

ектом физико-механических характеристик укрепленного грунта. 

В случае, если критерии оценки определенные проектом не достигаются, необходимо уста-

новить причины недостаточности результатов инъекционных работ и определить необходи-

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294848/4294848296.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293782/4293782275.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294853/4294853101.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294853/4294853086.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293832/4293832532.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293832/4293832532.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801371.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801371.htm
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мость и целесообразность выполнения дополнительных инъекционных работ для обеспечения 

проектных требований. 

Для сдачи работ должна быть представлена следующая документация: 

- проектная документация на инъекционные работы, дополнения и изменения к ней; 

-исполнительные чертежи по законченному участку работ (СП 3.02.01-83); журналы произ-

водства работ по форме; акты освидетельствования скрытых работ (по форме ИГАСН № 

11/94); акты приемки работ; 

- результаты определения характеристик использованных для инъекции материалов, дан-

ные испытаний инъекционных растворов, укрепленного грунта; 

 

2. СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. 

Необходимое количество материалов и оборудования на стройплощадку доставляются цен-

трализованно транспортом и временно складируются на территории стройплощадки. 

Места временного складирования материалов и оборудования организовать в соответствии 

с потребностью, с учетом безопасности и удобства работ, при этом обустраивать их в соответ-

ствии  со СП 49.13330.2010. 

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Потенциальными источниками негативного воздействия и загрязнение окружающей 

природной среды являются: 

 временные автомобильные дороги с покрытием из железобетонных плит; 

 технологическая дорога; 

 площадки складирования строительных материалов и конструкций; 

 процессы выполнения некоторых видов строительно-монтажных работ (земляные и 

бетонные работы, химическое закрепление грунтов и др.). 

Основными факторами, приводящими к вредному воздействию или загрязнению окру-

жающей природной среды, являются: 

 пыление подъездных и внутриплощадочных автодорог; 

 неорганизованный вывоз и складирование грунта, мусора и отходов строительного 

производства; 

 выхлопные газы строительных механизмов и автотранспортных средств; 

 разливы бентонитового раствора. 

Для предотвращения вредного воздействия на окружающую природную среду указан-

ных факторов, при производстве работ и эксплуатации машин и механизмов необходимо: 

 предусматривать опережающее строительство временных автодорог с твёрдым по-

крытием, организовывать полив автодорог в сухое время года; 

 складирование строительного мусора и отходов производства производить строго на 

отведённых для этого территориях; 

 погрузку, перевозку и хранение сыпучих пылящих материалов (цемент, песок т.п.) 

производить с использованием специальных средств и закрытых ёмкостей; 

 для перевозки бетона и раствора использовать исправные технические средства, ис-

ключающие их потери в пути; 

 строго запрещается закапывать бракованные конструкции; 

 запрещается сжигание отходов во избежание загрязнения воздушного пространства; 

 регулировать двигатели строительных механизмов и автотранспортных 

средств с целью уменьшения токсичности выхлопных газов, в соответствии с требованиями 

ГИБДД; 

 для бытовых и технических стоков воды предусмотреть систему оборотного водо-

снабжения с устройством не фильтрующих ловушек и отстойников; 
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 для технических нужд строительства использовать преимущественно электроэнер-

гию, взамен твёрдого или жидкого топлива; 

Наблюдение за состоянием окружающей среды в процессе строительства ведётся соот-

ветствующими службами местных органов власти, отвечающими за состояние водоёмов, поч-

вы и атмосферного воздуха. 

При производстве строительно-монтажных работ образуется много отходов. Временное 

накапливание отходов производится в специально оборудованных в соответствии с требова-

ниями природоохранного законодательства местах: 

 контейнер для отходов должен иметь хорошо читаемую надпись с названием орга-

низации-владельца, находится рядом с местом ведения работ или бытовым вагоном, 

 контейнер для отходов должен быть установлен на специально выделенной площад-

ке для отходов с искусственным водонепроницаемым химически стойким покрытием (бетон, 

асфальт, ж.б. плита), оборудованной системой ливневых стоков, либо контейнер должен быть 

герметичным, 

 поверхность хранящихся отходов должна быть защищена от воздействия атмосфер-

ных осадков и ветров (контейнер должен иметь крышку), 

 контейнер для временного селективного сбора и накопления отходов должен быть 

подписан: «для бытовых отходов» или для «строительных отходов», 

 отходы и нечистоты должны удаляться с территории строительной площадки 

 в установленном порядке по заключенным договорам с лицензированными органи-

зациями и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм, с обеспечением 

комплектности и сохранности отчетных документов об утилизации отходов и нечистот. 

При производстве работ стоянка тяжелой неработающей техники на открытой незащи-

щенной почве запрещена. 

 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

Общие положения 
При организации строительной площадки, проездов строительных машин и транспортных 

средств, проходов для людей необходимо установить опасные зоны, которые должны быть 

обозначены надписями. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное 

время суток должны быть освещены. Освещенность должна быть равномерной, без ослепля-

ющего действия осветительных приспособлений на работающих. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств 

транспорта. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна 

превышать 5 км/час. 

Все без исключения, работающие на строительстве, должны хорошо знать правила и ин-

струкции по охране труда. 

Для этого на строительстве вводятся обязательные инструктажи и курсовое обучение мето-

дам безопасного ведения работ. 

На территории строительства устанавливаются указатели проездов и разворотов для авто-

транспорта и механизмов. 

На тех участках работ, где имеются опасные зоны, а также на рабочих местах вывешивают-

ся плакаты, предупредительные надписи и знаки безопасности. 

Грузоподъемные краны должны соответствовать требованиям ПБ 10-382-00 «Правилам 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

В процессе эксплуатации съемные грузозахватные приспособления подвергаются периоди-

ческому осмотру каждые 10 дней, а тара 1 раз в 30 дней в соответствии с требованиями ПБ 10-
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382-00 «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Данные 

заносятся в журнал. 

Грузовые крюки кранов и съемных грузозахватных приспособлений должны быть оборудо-

ваны предохранительными замыкающимися устройствами, предотвращающими самопроиз-

вольное выпадение грузозахватного приспособления или груза. 

Эксплуатация строительных машин 
В зоне работы кранов должны быть установлены знаки безопасности и предупредительные 

надписи. 

Запрещается оставлять ключи в замке зажигания без присмотра в неработающей технике. 

Запрещается вождение техники лицами, не имеющими прав на управление данной техни-

кой 

Оставлять без надзора строительные машины с работающими двигателями не допускается. 

Для строповки груза, предназначенного для подъема, должны применяться стропы, соот-

ветствующие массе поднимаемого груза. Угол между ветвями не должен превышать 90°С. 

При подъеме груз должен быть предварительно приподнят на высоту не более 200-300 мм 

для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза. 

Нахождение людей под перемещаемыми грузами запрещается. Стропальщик может нахо-

диться возле груза во время его подъема и опускания, если груз находится на высоте не более 

1 м от уровня площадки, на которой находится стропальщик. 

При перемещении в горизонтальном направлении груз должен быть предварительно поднят 

на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий. 

Для регулирования работы кранов выделить специального сигнальщика, который должен 

находиться со стороны подачи каркаса либо бетона. 

Погрузочно-разгрузочные работы 
Площадки для разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°. 

При выполнении разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в не-

устойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом 

грузе. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться требования СП 

49.13330.2010 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", ПОТ Р М-

027-2003 «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте», ГОСТ 

12.3.009-76* "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности", 

ГОСТ 12.3.020-80* "ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требова-

ния безопасности", ПОТ РМ-007-98 "Межотраслевые правила по охране труда при погрузоч-

но-разгрузочных работах и размещении грузов". 

Для повседневного контроля за безопасной работой кранов в целях предупреждения 

аварий и несчастных случаев строительной организацией должны быть назначены ответ-

ственные (из числа ИТР) по надзору за вопросами обеспечения безопасной работы кранов. 

На участке работ грузоподъемных кранов приказом администрации строительной орга-

низации в каждую смену из числа ИТР, в распоряжении которых находятся краны, назначают-

ся лица, ответственные за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, а 

также аттестованные стропальщики. Эти лица выполняют предписания ответственного по 

надзору за вопросами обеспечения безопасной работы кранов. 

Лица осуществляющие надзор за безопасной эксплуатацией кранов назначаются после 

обучения и проверки знания ими ПБ10-382-00 «Правил устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов» (с изменениями от 28 октября 2008г.), должностных инструкций для 
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ответственных специалистов и производственных инструкций для обслуживающего персонала 

экзаменационной комиссией с участием инспектора госгортехнадзора и выдачи им соответ-

ствующего удостоверения. 

Крановщики, их помощники, стропальщики, другой обслуживающий и ремонтный пер-

сонал назначается после соответствующей подготовки и аттестации в соответствии с поряд-

ком установленным в ПБ 10-382-00, а также медицинского освидетельствования для опреде-

ления соответствия из физического состояния требованиям, предъявляемым к работникам 

этих профессий. 

Для правильного обслуживания фанов владелец обязан обеспечить работников, задействован-

ных на погрузочно-разгрузочных работах, производственными инструкциями, определяющи-

ми обязанности, порядок безопасного производства работ и ответственность. 

При совместной работе кранов машинисты могут приступить к работе только после полу-

чения письменного распоряжения администрации. 

Работы производить под непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное 

производство работ по перемещению грузов, и в соответствии с пояснениями к проекту. 

Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не 

более 1:10, а их размеры и покрытие - соответствовать проекту производства работ. Спуски и 

подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и посыпаться песком или шлаком. Транс-

портные средства и оборудование, используемое для погрузочно-разгрузочных работ, соот-

ветствуют характеру перерабатываемого груза. 

Освещенность площадок, где производятся погрузочно-разгрузочные работы, должна 

соответствовать требованиям СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение" и 

ГОСТ 12.1.046-2014 "ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок". 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированными способами 

с применением подъемно-транспортного оборудования и средств механизации. 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для гру-

зов массой свыше 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются под руководством лица, ответственного за 

безопасное производство работ с кранами и назначенного приказом руководителя организа-

ции. 

Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ проверят исправность гру-

зоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-

разгрузочного инвентаря, а также разъяснят работникам их обязанности, последовательность 

выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материалов, подаваемых к 

погрузке (разгрузке). 

Машинисты грузоподъемных машин и стропальщики должны быть обучены способам пра-

вильной строповки и зацепки грузов. 

Грузозахватные приспособления снабжаются клеймом или прочно прикрепленной метал-

лической биркой с указанием номера, паспортной грузоподъемности и даты испытания. Гру-

зозахватные приспособления, кроме клейма (бирки), снабжаются паспортом.. 

В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары владелец перио-

дически производит их осмотр в следующие сроки: 

- траверс, клещей и других захватов и тары - каждый месяц; 

- стропов (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней; 

редко используемых съемных грузозахватных приспособлений - перед выдачей их в работу. 

Осмотр грузозахватных приспособлений и тары производится по инструкции, разработан-
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ной специализированной организацией и определяющей порядок и методы осмотра, а также 

браковочные показатели. Выявленные в процессе осмотра поврежденные грузозахватные при-

способления изымаются из работы. 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных пере-

мещаемых грузов с указанием их массы выдаются на руки стропальщикам и машинистам кра-

нов и помещены на стендах в местах производства работ. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных 

машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим рабо-

там. 

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между 

автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 м, а между ав-

томобилями, стоящими рядом (по фронту), - не менее 1,5 м. 

Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зда-

нием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен соблю-

даться интервал не менее 0,5 м. 

Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1. 

Лица, выполняющие такелажные или стропальные работы при погрузке или разгрузке гру-

зов, проходят специальное обучение с выдачей удостоверения на право производства этих 

работ. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находя-

щегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных 

устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов. 

Подъем контейнеров и ящиков с оборудованием без сведения о массе и способе их стро-

повки, а также железобетонных и бетонных изделий, не имеющих маркировки и указаний о 

фактической массе, запрещается. Перемещение груза неизвестной массы производится только 

после определения его фактической массы. 

Перемещение мелкоштучных грузов производится в специально для этого предназначенной 

таре, при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов. 

При подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного 

вагона, стойки или другого оборудования, не должно допускаться нахождение людей (в т.ч. 

стропальщика) между поднимаемым грузом и указанными частями здания, конструкции или 

оборудования; это требование должно также выполняться при опускании и перемещении гру-

за. 

Перемещение длинномерных грузов при производстве погрузочно-разгрузочных работ в 

стесненных условиях следует производить параллельно границе опасной зоны с удержанием 

от случайного разворота с помощью гибких оттяжек. 

Обеспечение электробезопасности 
Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с 

требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), Правил эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на 

производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, 

имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. 

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электро-

снабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или 

kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003114&mark=3J8J3NP000002D3PV9EH50HDQ1FI1DSRL80000002D000002D0NJ3GAF
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003217&mark=0HDQ1FI2BJDBT80VJR6V43VU0JR81H1J1KK29756M23GA9RD3007HD6B
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003217&mark=0HDQ1FI2BJDBT80VJR6V43VU0JR81H1J1KK29756M23GA9RD3007HD6B
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001608&mark=0HDQ1FI1H1J1KK29756M23GA9RD33H1741O0G82M8K3Q30IIK2KGMLF8
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001608&mark=0HDQ1FI1H1J1KK29756M23GA9RD33H1741O0G82M8K3Q30IIK2KGMLF8
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кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при про-

кладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 

  3,5 - над проходами; 

  6,0 - над проездами; 

  2,5 - над рабочими местами. 

Светильники общего освещения напряжением 220 В должны устанавливаться на высоте не 

менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо 

применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 

В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих 

трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей. 

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. 

Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены. 

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользо-

ваться ручными светильниками только промышленного изготовления. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяе-

мые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14254. 

Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась воз-

можность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается 

включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. 

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства. 

Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений, а 

также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназна-

ченные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого 

вне помещений, должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током 

срабатывания не более 30 мА, либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального 

разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 42 В. 

Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В, должны иметь 

конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более 42 В. 

Металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, 

корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (за-

нулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала каких-

либо работ. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размеще-

ны в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним. 

Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной территории от 

сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей с калиброванными плавкими 

вставками или автоматических выключателей согласно разделам 1.7 и 3 ПУЭ. 

Указания по безопасности труда для работ на буровой установке: 
1. Инъекционные работы по искусственному закреплению грунтов должны осуществ-

ляться в соответствии со следующими нормативными документами: 

- СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство»; 

-  «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок». Главгосэнерго-

надзор России, 1994г., «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений» П5 

kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001620&mark=1DSRL80000002D000002J2R42RL53VVVVV43GJN3LB39OFC2J0F8MEV4
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001627&mark=3J8J3NP000002F054MR603VVVVV42U3EORO1DSRL80000002F000002D
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03-428-02; «Правила противопожарного режима в РФ» Постановление правительства РФ от 

25.04.2012г. № 390 Прилож.2 и СНиП 21-01 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

2. К работе на буровых установках допускаются лица, прошедшие специальную подго-

товку, управление механизмом в целом, производство работ по бурению скважин, технику 

безопасности при работе и получившие удостоверение на право производства работ, в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90. 

3. Рабочему запрещается: 

- приступать к работе без спецодежды и индивидуальных средств защиты, соответству-

ющие характеру выполняемой работы; 

- изменять установленную технологию выполнения работ без разрешения бригадира или 

мастера; 

- находиться на участках стройплощадки, не связанных с выполнением его работ. Без 

разрешения лица технического надзора; 

- находиться в опасной зоне работающих машин и механизмов; 

4. Работы должны выполняться под руководством ответственных руководителей работ, 

назначенных приказом. На них также возлагается ответственность за выполнение мероприя-

тий по технике безопасности. 

5. До начала выполнения работ оборудование должны быть испытаны и проверены на ра-

ботоспособность под давлением. 

6. При производстве работ: 

- не допускается эксплуатация негерметичных всасывающей и нагнетательной линии си-

стемы насосов, емкостей и дозаторов; 

- агрегаты, используемые для приготовления инъекционных растворов, должны быть 

оборудованы люками с плотно закрывающимися крышками. Запрещается приготовление рас-

творов в емкостях при открытых крышках; 

 - в местах приготовления растворов должна быть вывешена схема управления механиз-

мами с указанием очередности операций пуска и остановки 

7. На рабочих местах должны находиться чистая вода и 10-% раствор питьевой соды, за-

щитные средства для работающих, необходимость которых определена инструкциями завода-

ми- изготовителями материалов. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- удерживать руками поднимаемые элементы от раскачивания при погрузочно- разгру-

зочных работах; 

- запускать насос без предупредительного сигнала (звукового или светового); 

- запускать установку при открытых емкостях 

8. эксплуатация буровой установки должна вестись в соответствии с проектом, паспортом 

и руководством по эксплуатации, а также инструкцией по охране труда . 

Мероприятия по безопасному производству работ при работе растворонасо-

са: 
1. До начала работ необходимо: 

- оборудовать площадку под стоянку растворонасоса и смесительной станции; 

- подготовить необходимые механизмы и приспособления; 

- к стоянке растворонасоса и смесительной станции подвести воду и устроить приспо-

собления для слива воды после промывки; 

- смонтировать растворовод, проверить работу всех механизмов. 

2. В конце работы или во время технологического перерыва производится очистка уста-



 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

Изм. Кол. Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

21 
    У-22/07-ППР 

 

 

новки от остатков смеси водой под давлением. 

3. Оператору работающей установки запрещается отходить от органиков управления бо-

лее, чем на 2 метра, не имея пульт дистанционного управления. 

4. Рабочие, обслуживающие комплекс, должны иметь удостоверения на право работы с 

растворонасосом. 

5. Спецодежда машиниста и рабочих комплекса должна плотно прилегать к телу и не 

имеет свисающих концов. 

6. Перед промывкой растворонасоса посторонние лица должны быть удалены от рабочей 

зоны на расстояние не менее чем за 10 метров. 

7. В зоне работы установки должны быть установлены предупредительные знаки. 

8. Запрещается перегибать шланги с движущимся раствором. 

9. Допускается перерыв в работе не более чем на 20 мин. При длительном перерыве, рас-

творовод необходимо полностью освободить и промыть всю систему. 

10. Техническое состояние нагнетателя раствора, трубопроводов и шлангов должны прове-

ряться ежесменно лицами, работающими на них или дежурными слесарями. 

11. Гибкие шланги необходимо стыковывать специальными соединениями и закреплять 

при помощи хомутов и болтов. 

12. По окончании работ машинист обязан: 

- снять давление на нагнетательной линии и промыть сбросные и нагнетательные линии; 

- выключить приводы всех механизмов; 

- открыть сливные отверстия и слить остатки раствора и воду из цилиндров насосов; 

- осмотреть все механизмы, подтянуть детали, крепежные болты; 

- убрать рабочее место , очистить все проходы, сложить инструмент; 

- закрыть на замок электопусковую аппаратуру; 

13. При эксплуатации смесительной станции всегда будьте уверены в том, что: 

- шланги не перепутаны или пропущены через острые предметы; 

- фитинги шлангов надежно затянуты и не лежат на земле или на других предметах;  

В процессе эксплуатации: 

- не опускайте руки в бункер миксера/ накопительного бака во время работы системы; 

- не бросайте какие- либо предметы в бункер миксера/ накопительного бака; 

- крышки бункера/ накопительного бака должны быть накрыты; 

Во время работы миксера материал в бункере миксера будут вращаться и разбрызгиваться. 

Поэтому необходимо быть осторожным при открытии смотрового отверстия в крышке нако-

пительного бака. 

Перед включением машины удалите все инструменты и другие движущиеся части из опас-

ны зон. 

14. Эксплуатация насоса должна вестись в соответствии с проектом, паспортом и руковод-

ством по эксплуатации. 

Техника безопасности при производстве работ по струйной цементации 

грунтов 

Рабочее место должно быть обеспечено индивидуальными средствами защиты, а также по-

левой аптечкой: бинтами, растворами аммиака, йода, соды и борной кислоты для оказания 

первой помощи. Аптечка должна быть установлена в непосредственной близости от рабочего 

места. 

Рабочее место рабочих, занятых приготовлением скрепляющего раствора, должно хорошо 

проветриваться. 
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Электродвигатели и пусковая аппаратура на растворном узле должны быть надежно защи-

щены от попадания на них растворов. 

Применение нагнетательных шлангов разрешается только после их испытания при давле-

нии превышающего рабочее. 

Не допускается нахождение рабочих непосредственно вблизи скважины во время нагнета-

ния раствора. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

работать вблизи струйного комплекса без защитной каски; 

включать и выключать агрегаты без предупреждения персонала и оператора; 

допускать присутствие посторонних людей у установок с вращающимися элементами во 

время их работы; 

устранять неисправности в установках и производить смазку механизмов на ходу; 

разбирать напорную систему при работающем насосе; 

подниматься на мачты и стойки механизмов во время их работы. 

 

 

Пожарная безопасность 

Пожарную безопасность на участке проведения работ обеспечить в соответствии с Прави-

лами противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановление Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. № 390.  

«О противопожарном режиме». Назначить распорядительным документом по организации 

ответственных лиц за соблюдением правил пожарной безопасности и противопожарного ре-

жима. 

Согласно НПБ 160-97 “Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности” обозначить пути 

эвакуации людей знаками пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.026-2001. 

Эвакуационные пути и выходы должны содержаться свободными и ничем не загромож-

даться. 

Перед началом работ ответственное лицо за соблюдение требований пожарной безопасно-

сти обязан обеспечить комплектацию объекта первичными средствами пожаротушения. 

Все помещения строительного объекта должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения по нормам Правил противопожарного режима в РФ. 

Средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии и содержаться в по-

стоянной готовности для выполнения стоящих перед ними задач. 

Прокладка временной электропроводки для освещения рабочих мест и подключения элек-

троинструментов и других механизмов в соответствии с требованиями ПУЭ (7 издание) по 

вопросам защиты от механических повреждений. 

Предусмотреть возможность использования средств связи (телефон, радиосвязь) для пере-

дачи сообщения о пожаре в любое время суток. 

Руководитель и производитель работ несут ответственность за соблюдение и выполнение 

самими и всеми членами бригады правил пожарной безопасности и предусмотренных проти-

вопожарных мер, за исправность аппаратуры и инструмента, применяемых для работы. 

Работники смены отвечают за соблюдение требований действующих правил пожарной без-

опасности. Приступать к работам без наличия на рабочем месте первичных средств пожаро-

тушения не допускается. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушитель, полот-

но, ведро и др.) ежедневно проверяется перед допуском к работе. 
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Требования к размещению на территории строительной площадки 

производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений: 
 - очистка территории и противопожарных расстояний от горючих отходов, строительного 

мусора, сухой травы и т.п.; 

 - временные строения должны располагаться от строящихся зданий и сооружений на рас-

стоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопо-

жарные расстояния) или у противопожарных стен; 

 - расположение отдельных блок-контейнерных зданий группами не более 10 в группе и 

площадью не более 800 м2, и расстоянием между группами не менее 15 метров; 

 - сооружение дорог, проездов и подъездов к строящимся и вспомогательным зданиям и со-

оружениям, к пожарным водоисточникам и средствам пожаротушения. 

- устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу ос-

новных строительных работ; 

 - хранение на открытых площадках горючих строительных материалов, оборудования и 

грузов в горючей упаковке должно быть размещено в штабелях или группами площадью не 

более 100 м2. Расстояние между штабелями и от них до строящихся и подсобных зданий и 

сооружений надлежит принимать не менее 24 м. 

Требования пожарной безопасности в процессе проведения строитель-

но-монтажных работ: 
 - применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается только в зданиях не 

выше двух этажей. 

 - производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и ма-

териалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с приме-

нением открытого огня (сварка и т. п.), не допускается. 

 - работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением 

горючих утеплителей, должны вестись по нарядам-допускам, выдаваемым исполнителям ра-

бот и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность строительства. 

В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность, спосо-

бы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его 

действия. 

На местах производства работ должны быть вывешены аншлаги "Огнеопасно - легковос-

пламеняемый утеплитель". 

Укладку горючего утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, 

устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением 

горючих утеплителей следует производить участками площадью не более 500 м2. 

Запрещается пользоваться открытым огнем вблизи баллонов с газом. При работе на откры-

тых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных участков) следует при-

менять только ветроустойчивые горелки. 

Устройство лесов и подмостей при монтаже конструкций должно осуществляться в соот-

ветствии с требованиями норм проектирования и требованиями пожарной безопасности, 

предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны 

быть пропитаны огнезащитным составом; 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих це-

лей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением либо с при-

менением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, рас-

полагающихся у выходов из зданий, не допускается. 
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Требования пожарной безопасности при проведении  

пожароопасных работ: 
При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превы-

шать сменной потребности. Емкости с горючими веществами нужно открывать только перед 

использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад. Тара из-под горючих 

веществ должна храниться в специально отведенном месте вне помещений; 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаро-

тушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). 

Требования по выбору и размещению первичных средств пожароту-

шения на строительной площадке: 
Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами по-

жаротушения; 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными 

данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соот-

ветствующих сертификатов; 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении 

или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предель-

ной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и 

пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внут-

ренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а 

также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного 

водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок 

этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны 

оборудоваться пожарные щиты. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от катего-

рии помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопо-

жарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и 

класса пожара в соответствии с приложением 1 и приложением 2 Правил противопожарного 

режима в РФ. 
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Перечень документов, оформляемых при устройстве ГЦС 
Оформлению подлежат следующие документы: 

• Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального 

строительства; 

• Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности; 

• Акт освидетельствования скрытых работ; 

• Исполнительная схема расположения грунтоцементных свай; 

• Документы, подтверждающие качество используемых материалов. 
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ И ОХРАННЫХ 

ЗОН МЕТРОПОЛИТЕНА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Приложение к приказу  

МКА № 52 от 13.03.2006г 

 

 

Для действующих (эксплуатируемых) линий и сооружений метрополитена необходимо 

предусматривать технические зоны шириной не менее 40 метров в обе стороны от внешнего 

контура (проекций внешнего контура) сооружений метрополитена. 

На территории города Москвы для проектируемых, строящихся и эксплуатируемых линий 

и сооружений метрополитена, кроме технических, следует устанавливать охранные зоны от 

воздействия факторов природно-техногенного характера: охранная зона метро М.1 и охранная 

зона метро М.2 (при наличии карстово-суффозионных явлений и процессов на территории 

прохождения линии метрополитена). Параметры охранных зон с обозначением М.1 и М.2 со-

ставляют 100 метров в обе стороны от внешнего контура (проекций внешнего контура) со-

оружений метрополитена или 110 метров от оси проектной трассы (оси междупутья). Границы 

охранных зон не закрепляются в виде линий градостроительного регулирования, а устанавли-

ваются методом отсчета установленного параметра ширины зоны и учитываются при разра-

ботке и оформлении градостроительной, проектной документации, актов разрешенного ис-

пользования участков территории градостроительных объектов. 

Натурное обследование технических и охранных зон метрополитена после сдачи в эксплуа-

тацию участков линии метрополитена осуществляется в установленном порядке. 

Ведение инженерно-геологических, буровых работ в охранной зоне эксплуатируемого мет-

рополитена производится в следующем порядке: 

1) работы в охранной зоне шириной от 15 до 40 метров от сооружений метрополитена следует 

производить в присутствии соответствующих служб организации, осуществляющей эксплуа-

тацию Московского метрополитена, для чего производитель работ должен уведомить эти 

службы о производстве работ не позднее, чем за три дня до их начала; 

2) работы в охранной зоне шириной от 5 до 15 м от сооружений метрополитена разрешается 

проводить после издания совместного приказа с уполномоченной организацией, осуществля-

ющей эксплуатацию Московского метрополитена; 

3) при производстве работ в охранной зоне шириной до 5 м от сооружений метрополитена 

следует производить вынос в натуру габаритов подземных сооружений метрополитена орга-

низацией, имеющей лицензию на специальные маркшейдерские работы. Вынос в натуру ме-

стоположения горных выработок проводить с учетом положения сооружений метрополитена. 

Ведение инженерно-геологических и буровых работ в охранной зоне строящихся и ре-

конструируемых сооружений метрополитена производится в следующем порядке: 

1) за трое суток до начала работ вызвать геодезическую группу уполномоченной организации, 

осуществляющей проектирование Московского метрополитена, для закрепления на местности 

намеченных выработок с составлением акта; 

2) перед началом производства работ вызвать технический надзор Дирекции строящегося мет-

рополитена, уведомив Дирекцию не менее чем за три дня до начала работ. 

     До прибытия соответствующих уполномоченных служб организации, эксплуатирующей 

Московский метрополитен и (или) службы Дирекции строящегося метрополитена приступать 

к инженерно-геологическим и буровым работам запрещается. 

     Переустройство городских инженерных коммуникаций и прокладку новых инженерных 

коммуникаций в технических и охранных зонах эксплуатируемого, проектируемого и строя-

щегося метрополитена следует осуществлять в соответствии с положениями Раздела 6 насто-

ящих норм, «Временных технических условий на проектирование и прокладку подземных 

инженерных коммуникаций в технической зоне метрополитена в г. Москве», а также требова-

ниями «Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания стро-

ительных площадок в г. Москве.  

http://www.infosait.ru/norma_doc/47/47351/index.htm#i152257
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Буровая установка MDT230K 
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Ведомость основных объемов работ и расхода материалов при устрой-

стве ГЦС 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

 

Количество 

на единицу 

измерения 
Устройство ГЦС свай на ЛПТ 

1 Устройство грунтоцементных свай шт 124 

2 Изготовление свай L=9,9м п.м. 1227,6 

3 

Бурение скважин D127мм с промыв-

кой водоцементным раствором буровой 

установкой глубиной 21,42м 

м 2656,1 

4 Расход цемента на бурение кг1п.м/свая 30/642 

4 Расход цемента на устройство ГЦС кг1п.м/свая 378/3742 

5 Хлористый кальций кг 7,56/74,8 

Устройство ГЦС свай на ППТ 

1 Устройство грунтоцементных свай шт 124 

2 Изготовление свай L=10,06м п.м. 1247,4 

3 

Бурение скважин D127мм с промыв-

кой водоцементным раствором буровой 

установкой глубиной 21,45м 

м 2659,8 

4 Расход цемента на бурение кг1п.м/свая 30/643,5 

4 Расход цемента на устройство ГЦС кг1п.м/свая 378/3802,6 

5 Хлористый кальций кг 7,56/76 
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Машины, оборудование, инструмент. 

 

№ Наименование Кол-во 

1 
Буровая установка MDT230K оборудованная струйным 

монитором 

1 

2 Насос растворный типа CIMA S.p.A. Metax MP7-600 1 

3 
Растворосмесительная установка типа CIMA S.p.A. Metax 

JM30  

1 

4 Компрессор типа Atlas Copco XRVS 336 1 

5 Грузовой автомобиль с бортовой платформой  2 

6 Фронтальный погрузчик 1 

7 Автополивочная машина 1 

8 Сварочный аппарат 2 

9 Рулетки строительные 50 м 2 

10 Кувалды 8 кг 2 

11 Лопаты совковые 2 

12 Лопаты штыковые 2 

13 Цементовоз По расчету 

 

Геодезические работы 

Геодезические работы в строительстве следует выполнять в объеме и с точностью, обес-

печивающими при размещении и возведении объектов строительства соответствие геометри-

ческих параметров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и Гос-

ударственных стандартов (СП 126.13330.2012, п. 4.1). 

Геодезические работы при строительстве мостов осуществляются в соответствии с «Ти-

повым положением о геодезической службе в строительстве» утвержденным постановлением 

Госстроя СССР от 19.01.1987 №10, с учетом особенностей применения «Положения» к спе-

цифике деятельности геодезической службы в мостостроении. 

До начала строительно-монтажных работ заказчик обязан создать геодезическую разби-

вочную основу для строительства эстакады и передать подрядчику техническую документа-

цию на нее и закрепленные на местности знаками пункты этой основы. 

Геодезическая разбивочная основа для строительства эстакады должна включать: 

а) пункты мостовой триангуляции, трилатерации или линейно-угловых сетей (для мостов 

длиной более 300 м, вантовых мостов, мостов на кривой, а также мостов с высотой опор более 

15 м); 

б) высотные реперы (марки);  

в) пункты, закрепляющие продольную ось моста;  

г) пункты, закрепляющие вспомогательную ось, параллельную главной оси, в случае 

строительства моста, перекрывающего пойменные участки длиной более 100 м, при строи-

тельстве моста в сложных условиях (природных или связанных с существующей застройкой 

участка работ) и в случае, если пункты основы могут быть повреждены в процессе строитель-

ства; 

д) ось трассы на подходах к мосту — в случае, если подходы входят в состав проекта мо-

ста; 

е) оси пойменных опор моста длиной более 100 м, вантового моста, моста на кривых и 

моста с опорами высотой более 15 м. 

(СП 46.13330.2012,  п. 5.2) 
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В геодезическую разбивочную основу должны быть включены также пункты, с которых 

можно производить разбивку центров опор и контроль за их положением в процессе строи-

тельства.  

(СП 46.13330.2012,  п. 5.3) 

  

Геодезические разбивочные работы и пооперационный геодезический контроль при 

строительстве мостов длиной более 300 м, вантовых мостов, мостов на кривых, а также мо-

стов с опорами высотой более 15 м следует выполнять по проекту производства геодезических 

работ (ППГР), разработанному генеральной проектной организацией в составе рабочей доку-

ментации на строительство моста. 

Для остальных мостов решения по геодезическим работам, включая схемы размещения 

пунктов для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о соблю-

дении необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения 

строительно-монтажных работ должны содержаться в проекте производства работ. 

Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять ак-

том (приложение Д).  

(СП 126.13330.2012,  п. 5.16) 

К акту приемки геодезической разбивочной основы должен быть приложен схематиче-

ский план мостового перехода с указанием местоположения пунктов, типов и глубины зало-

жения закрепляющих их знаков, координат пунктов, их пикетажных значений и высотных 

отметок в принятой системе координат и высот. 

Для мостов длиной более 300 м, вантовых мостов, мостов на кривых, а также мостов с 

высотой опор более 15 м к акту приемки геодезической разбивочной основы следует прила-

гать разбивочный план мостового перехода, включающий пункты плановой высотной геоде-

зической основы с указанием всех данных выполнения разбивочных работ.  

(СП 46.13330.2012,  п. 5.7) 

Нормативные требования к геодезическим работам при строительстве мостов приведены 

в табл. 

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны 

постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться ин-

струментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды). 

(СП 126.13330.2012,  п. 5.17) 

 

Геодезические разбивочные работы в процессе сооружения мостов, разбивки и закреп-

ления осей временных подъездных дорог, развитие (при необходимости) геодезической разби-

вочной основы на мостах длиной менее 300 м, или зеркалом водотока менее 100 м, а также 

пооперационный контроль строительно-монтажных работ должны выполняться подрядчиком. 

Исходными данными для разбивочных работ являются координаты и высоты пунктов геоде-

зической разбивочной основы, принятой от заказчика. 

(СП 46.13330.2012,  п. 5.11) 

 

В процессе возведения сооружений строительно-монтажной организацией следует про-

водить геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений, который 

является обязательной составной частью производственного контроля качества.  

Этот контроль заключается в: 
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а) геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов кон-

струкций и частей сооружений проектным требованиям в процессе их монтажа и временного 

закрепления (при операционном контроле); 

б) исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, 

конструкций и частей сооружений при приемочном контроле. 

(СП 126.13330.2012, п. 7.1 и 7.2) 

 

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительных съе-

мок, следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной докумен-

тации строительно-монтажных работ 

(СП 126.13330.2012, п. 7.11) 

 

При выборочном контроле точности геометрические параметры проверяют по установ-

ленному плану контроля (выборке), состоящей из определенного числа объектов контроля 

(единиц продукции), выполненных работ. Правила и параметры применения выборочного 

контроля устанавливают на основе результатов статистического анализа точности по ГОСТ 

23616. 

(СП 126.13330.2012, п. 7.4) 

 

По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и частей 

сооружений следует составлять исполнительные схемы (пример такой схемы для планового 

расположения свай приведен в приложении Ж к главе.  

(СП 126.13330.2012) 

 

При строительстве моста выполненные геодезические работы должна контролировать 

строительная организация на следующих этапах: 

а) до начала работ по сооружению моста в соответствии с 5.10 настоящего свода правил 

путем контрольных измерений; 

б) после разбивки опор (до возведения фундаментов опор); 

в) после возведения фундаментов (до начала работ по возведению тела опор); 

г) в процессе возведения тела опор - каждый этап, в соответствии с ППГР. 

д) после возведения опор и разбивки осей подферменных площадок; 

е) после установки опорных частей в проектное положение; 

ж) после установки пролетного строения на опорные части. 
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 (СП 46.13330.2012, п. 5.12) 

 

Технические требования, объем и способы контроля  

геодезической разбивочной основы  

 

 

 

 

Технические требования 

 

Контроль 

 

Метод или способ  

контроля 

 

 

1. 

 

Число пунктов геодезической раз-

бивочной основы для мостов длиной 

более 300 м, вантовых мостов, мостов 

на -кривой, мостов с опорами высотой 

более 15 м, а также при зеркале водото-

ка более 100 м принимается в соответ-

ствии с проектом геодезической разби-

вочной основы ППГР 

 

 

Каждого 

пункта 

 

Измерительный 

(геодезические измере-

ния при приемке геоде-

зической разбивочной 

основы) 

2.  Число реперов и пунктов плано-

вой геодезической разбивочной основы, 

закрепляющих продольную ось моста, 

принимается для:  

труб и мостов длиной до 50 м — 1  

репер и не менее 2 пунктов на 

продольной оси моста (трубы); 

Каждого 

репера  

и пункта 

То же 

 мостов длиной от 50 до 300 м — 

по 1 реперу и не менее 2 пунктов на 

каждом берегу; 

То же То же 

 мостов длиной более 300 м, ванто-

вых мостов, мостов на кривой и мостов 

с опорами высотой более 15 м — по 2 

репера и не менее 2 пунктов на каждом 

берегу;  

 

Каждого 

репера  

и пункта 

Измерительный 

(геодезические измере-

ния при приемке геоде-

зической разбивочной 

основы) 

 трасс подходов — не менее 1 ре-

пера и 2 пунктов на 1 км трассы 

 

То же То же 

3.  Средние квадратические ошибки 

определения принимаются, мм:  

координат пунктов плановой гео-

дезической основы — 6 

 

Всех пунк-

тов плановой 

геодезической 

основы 

Измерительный 

(уравнение плановой 

геодезической основы) 

 отметок реперов на берегах и опо-

рах:  

постоянных — 3, временных — 5 

Всех репе-

ров 

Измерительный 

(геометрическое или 

тригонометрическое ни-
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велирование с использо-

ванием электронных та-

хеометров 

 

 

Примечания:    1. На мостах длиной более 100 м, вантовых мостах, мостах на кривых и 

мостах с опорами высотой более 15 м пункты плановой геодезической основы следует уста-

навливать с железобетонными центрами и устройствами для принудительного центрирования 

геодезического прибора. На остальных мостах, трубах и на трассе подходов допускается за-

креплять пункты плановой геодезической разбивочной основы деревянными столбами. 2. 

При расположении трассы подхода на кривой должны быть закреплены: начало и конец кри-

вой, биссектриса и вершина угла поворота трассы. 3. Реперы следует устанавливать на рас-

стоянии не более 80 м от оси, но за пределами земляного полотна, резервов, водоотводов и 

т.п. 4. Для наблюдения за перемещением и деформацией опор моста, если это предусмотрено 

ППГР; необходимо предусмотреть фиксацию центра каждой опоры на стальной закладной 

детали. 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


