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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Основной техникой являются: 

 Буровая установка DELMAG 34; 

 Экскаватор JCB-220; 

 Цементовоз. 

 Автосамосвал. 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. 

Должность (включая 

наименование организа-

ции) 

Дата Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     



 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

Изм. Кол. Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

6 
    ППР-17/04-1 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общие указания к проекту 
 Данный проект производства работ (ППР) разработан на устройство буронабивных 

свай при строительстве объекта: «Кожуховская линия. Участок от камеры съезда соедини-

тельной ветки с ТЛК до ст. «Окская улица». Станционные комплексы: ст. «Ферганская 

улица», ст. «Окская улица». перегонный тоннель от камеры съездов соединительной 

ветки с ТЛК до ст. «Ферганская улица». Перегонный тоннель с притоннельными соору-

жениями от ст. «Ферганская улица» до ст. «Окская улица». Тупики за станцией «Фер-

ганская улица». 11-ый этап - от ст. «Юго-Восточная» (Ферганская улица) до ст. «Ок-

ская».  

 Настоящий ППР разработан на основании проекта: 11-4026-Л-Р-8814-ОС1.2.5 «Кожухов-

ская линия. Участок от камеры съезда соединительной ветки с ТЛК до ст. «Окская улица». 

Станционные комплексы: ст. «Ферганская улица», ст. «Окская улица». перегонный тоннель от 

камеры съездов соединительной ветки с ТЛК до ст. «Ферганская улица». Перегонный тоннель 

с притоннельными сооружениями от ст. «Ферганская улица» до ст. «Окская улица». Тупики за 

станцией «Ферганская улица». 11-ый этап - от ст. «Юго-Восточная» (Ферганская улица) до ст. 

«Окская». 

 Настоящий ППР разработан с учетом требований: 

- СП 48.13330.2011 « Организация строительства». 

 - СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

 - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».  

 - Постановление Правительства Москвы № 299 –ПП от 19.05.2015 «Об утверждении Пра-

вил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве». 

 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство». 

 - ГОСТ 25573-82. «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия». 

 - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением  Правитель-

ства РФ от 25 апреля 2012г. №390. 

 - СП 12-36-2002. «Безопасность труда в строительстве, Решение по охране труда и про-

мышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства ра-

бот». 

-Правила по охране труда в строительстве. Утверждены Приказом Минтруда России от 

01.06.2015 №336н "Об утверждении правил по охране труда в строительстве" (Зарегистриро-

ваны в Минюсте России 13 августа 2015г. №38511); 

-Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Утвер-

ждены Приказом Минтруда России от 23.12.2014 №1101н "Об утверждении правил по охране 

труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" (Зарегистрированы в Ми-

нюсте России 20 февраля 2015г. №36155); 

-Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

Утверждены Приказом Минтруда России от 17.09.2014 №624н "Об утвреждении правил по 
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охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (Зарегистрированы 

в Минюсте России 5 ноября 2014г. №34558); 

-Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ от 28 марта 2014 

года №155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; 

-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены Приказом Мин-

труда России и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н. 

 При выполнение строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться общими 

требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», «Правилами по охране труда 

при эксплуатации электроустановок», а также Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012г. №390 «Правила противопожарного режима». 

 При выполнение работ грузоподъемными кранами руководствоваться «Правилами без-

опасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные соору-

жения» (приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. №533).  

 

2.  ЭТАПЫ РАБОТ  

1. Оформление акта-допуска. 

2. Оформление наряда-допуска при работе в местах действия опасных или вредных факторов. 

3. Монтаж бытового городка, стапеля, площадок складирования. 

4. Изготовление каркасов. 

5. Устройство БНС D1080мм 

 

3.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 До начала работ должны быть выполнены следующие работы:  

 - получение разрешения на строительство (служба заказчика); 

 - получения ордера на производство работ; 

 - получения от Заказчика по акту ведомости осей строящегося сооружения; 

 - выполнить мероприятия подготовительного периода и оформить акт приемки; 

 - выполнить разбивку осей подземных сооружений на основе разбивочных чертежей; 

 - доставить к месту работ требуемые механизмы и технику; 

 - произвести устройство внутриплощадочных сетей и подъездных дорог; 

 - организовать зону складирования; 

 - установить стапеля для сборки каркасов; 

 - при необходимости, обозначить на местности находящиеся в зоне работ действующие 

подземные коммуникации; 

 - спланировать поверхность до проектных отметок; 

 - маркшейдерской службой выполнить в натуру выноску осей строящегося сооружения. 

 До начала работ должны быть выполнены следующие работы: 

начальнику участка необходимо оформить и получить в службе ОТ и ПБ наряд-допуск на ра-

боты повышенной опасности, а именно работы на высоте и вблизи опасных зон, ознакомить 

персонал, участвующий в производстве работ, с настоящим ППР под роспись, провести целе-
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вой инструктаж по технике безопасности на месте производства работ с записью в наряде-

допуске. 

 В соответствии с СНиП 12-03-2001 наряд-допуск по форме «приложения Д» выдается 

непосредственному Руководителю работ (прорабу, мастеру) лицом, уполномоченным прика-

зом руководителя организации; 

 - у въезда на строительную площадку установить информационный стенд и стенд пожарной 

защиты и оборудовать место очистки колес машин от грязи или мойки машин; 

 - произвести освещение площадки согласно ГОСТ 12.1.046-85; 

 - установить геодезические знаки; 

 - последовательно, в соответствии с технологией выполнения работ, доставить к месту ис-

пользования требуемые механизмы – буровые установки, экскаватор, самосвалы, автобето-

носмесители, передвижные компрессоры, сварочные посты, приспособления и оснастку; 

 - выполнить монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных со-

оружений; 

 - завезти необходимое количество строительных материалов; 

 - подключить необходимое технологическое оборудование. 

 До начала производства работ все подземные коммуникации, находящиеся в зоне произ-

водства работ, должны быть вскрыты шурфованием с целью уточнения расположения и глу-

бины их заложения в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуни-

каций. 
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4. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. 

 
4.1 До начала производства работ по устройству буровых свай необхо-

димо: 
1. Получить разрешение работ на производство работ в зоне метрополитена от экс-

плуатирующей организации. 

2. Получить разрешение работ на производство БНС от эксплуатирующей органи-

зации. 

3. Получить у ответственного представителя заказчика следующую запись: «Под-

земных коммуникаций нет. Разрешаю производство буровых работ».  

4. Произвести вынос разбивочной оси свайного фундамента. 

5. Выполнить шурфовку и обозначить соответствующими знаками или надписями 

расположение подземных коммуникаций на местности. 

6. Производится подготовка площадки для установки строительной техники задей-

ствованной в устройстве свайного основания опор, отсыпка основания песком и щебнем с 

уплотнением, мощение площадки под установку техники дорожными ж/б плитами. 

7. Все ИТР участка, задействованные на данном виде работ изучить регламент, ру-

ководство по эксплуатации буровой установки, и настоящий ППР с отметкой ознакомлении. 

8. Провести инструктаж с рабочими. 

4.2 Устройство буронабивных свай под защитой обсадных труб про-

изводится с помощью буровой установки DELMAG 34:  

Буровая машина устанавливается на распределительные инвентарные плиты с песчанной 

подсыпкой под плиты min 100мм. 

Подача армокаркасов осуществляется при помощи экскаватора JCB 220 или аналогично-

го при условии обеспечения требуемых грузовысотных характеристик.  

Работы ведутся в соответствии с РД Шифр: 11-4026-Л-Р-8814-ОС1.2.5; 

4.3  Бурение: 

1. Произвести геодезическую разбивку центров свай с закреплением на местности. 

Оформить акт приемки геодезических разбивочных работ. 

2. Спланировать площадку с уклоном не более 4° и уложить инвентарные плиты 

под  буровую установку и ж/б плиты для установки крана. 

3. Устроить место складирования арматурных каркасов 

4. Установить буровую установку в проектное положение. 

5. Производится бурение скважины диаметром 1080мм. 

6. В процессе бурения необходимо следить за тем чтобы наклон сваи (отклонение 

оси сваи от вертикального положения) не превышал 1%, а отклонения осей голов свай пер-

пендикулярно оси свайного ряда не превышал 5см. 

7. Извлекаемый в процессе бурения грунт при помощи автопогрузчика погрузить 

на автосамосвал и вывезти к месту утилизации. 

8. По окончании бурения каждой скважины необходимо контролировать соответ-

ствие фактической глубины скважины проектной с допуском + 100мм. 

Результат бурения каждой скважины отражается в журнале буровых работ, а приемка результатов бурения 

оформляется актом. 

4.4  2. Установка армокаркаса. 

- Строповка каркаса из трубы при его перемещении в горизонтальном положении производит-

ся в обхват или при помощи захватов, а при перемещении в вертикальном положении - за пет-
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ли. До установки каркаса в скважину секции нижняя и средняя стыкуются на стапеле в гори-

зонтальном положении привариваются согласно схеме 1, каркас проверяется на соответствие 

проекту, отсутствие повреждений и отсутствие загрязнений.  

- Производится строповка каркаса. При подъеме, опускании и транспортировке каркаса долж-

на быть исключена возможность появления остаточного искривления каркаса. Запрещается 

перемещение каркаса волоком или сбрасывание его с высоты. 

Для предотвращения самопроизвольного разворота каркасов и других длинномерных грузов 

во время их подъема и перемещения применять канатные оттяжки. 

- Строповка каркаса при его погружении должна обеспечивать его вертикальное положение. 

Запрещается опускать каркас в наклонном положении. 

-  Каркас опускается в скважину в присутствии комиссии. При опускании должно быть обес-

печено его свободное прохождение в скважину. 

- Верхнюю секцию каркаса стыковать в скважене. Раскрепив каркас в сквежине, подать кра-

ном верхнюю секцию и приварить согласно схеме 1. 

-  После установки каркаса в скважину убедиться в соответствии его положения проектному, 

определив отметки его верха и низа. Оформить акт. 

4.5 Бетонирование: 

-  Бетонирование свай разрешается только после оформления актов на скрытые работы 

по бурению и проверки арматурного каркаса. 

-  Бетонирование бетоном В15 до отм. 108,64 (заполнение бетоном зазора между обсад-

ной трубой и армирующей трубой D820мм). 

-  Извлечение обсадной трубы с заполнением пространства между трубами D1080мм и 

D820мм строительным песком. 

-  Бетонирование скважины осуществляется напрямую из лотка бетоносмесителя. 

-  Перед опусканием бетонолитной трубы необходимо отвесом проверить отметку дна 

скважины. Если замеренная отметка дна превысит более чем на 5 см отметку, получен-

ную по окончании бурения скважины, то осыпавшийся грунт необходимо удалить. 

-  Укладка бетонной смеси ведется методом ВПТ, под воздействием собственного веса 

литой смеси или под воздействием на малоподвижную смесь вибраторов, закрепленных 

к нижнему концу бетонолитных труб. Укладку смеси методом ВПТ следует производить 

непрерывно до полного заполнения бетоном скважины, руководствуясь СНиП 3.03.01-

87. 

-  Уровень укладываемой в скважину бетонной смеси, по которому контролируют за-

глубление низа трубы в смесь, а также ее уровень в трубе следует замерять с точностью 

до 10 см, с помощью отвеса. 

-  После подъема уровня бетонной смеси до низа каркаса необходимо следить за его по-

ложением в скважине, не допуская поднятия его смесью, поступающей из бетонолитной 

трубы.  

-  В процессе бетонирования свай следует строго выполнять требования к подбору со-

става бетонной смеси, обеспечению минимально допустимого заглубления трубы в 

укладываемую смесь и необходимой интенсивности бетонирования. При несоблюдении 

этих требований происходит закупоривание трубы смесью или прорыв воды в трубу (см. 

технологический регламент). 

-  Сдача-приемка готовой сваи производится по актам. 
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5. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА. 

 

Работы производятся в две смены. В бригаде должны быть рабочие, владеющие профессией 

арматурщиков, бетонщиков и стропальщиков, а двое – иметь удостоверения электросварщи-

ков. Кроме того, в работе периодически задействованы: машинист экскаватора. 

Машинист буровой установки управляет агрегатом, обеспечивает его работу в соответ-

ствующем режиме. 

Помощник машиниста буровой установки осуществляет помощь машинисту во время рабо-

ты, при техническом обслуживании и мелком ремонте буровой установки, проводит очистку и 

промывку агрегата, заправку ГСМ, следит за состоянием шлангов трубопроводов и кабелей, 

при необходимости помогает монтажникам конструкций. 

Монтажники конструкций выполняют следующие виды работ: 

- выгрузку из бортовой машины каркасов и материалов. 

- оказание помощи машинисту буровой установки. 

- монтаж армокаркасов. 

Бетонщики выполняют следующие работы: 

- установку и соединение секций бетонолитной трубы установки приемного бункера. 

- подачу бетонной смеси. 

- извлечение секций бетонолитной трубы и ее демонтаж. 

- очистку и промывку водой бетонолитной трубы, шлангов, накопительных емкостей.  

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ. 

Контроль качества работ по устройству буронабивных свай осуществляется прорабом или 

мастером при участии специальной строительной лаборатории и отдела контроля качества. 

Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль поставля-

емых строительных материалов, операционный контроль технологических процессов и прие-

мочный контроль готовых конструкций БНС. 

При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличием сер-

тификатов соответствия, документов паспортов и других сопроводительных документов. 

Поступающая на площадку арматурная сталь, закладные детали и каркасы при приемке 

должны подвергаться тщательному осмотру и обмерам на предмет соответствия поступающих 

материалов. 

При входном контроле необходимо учитывать класс бетона по прочности на сжатие, кото-

рый должен соответствовать указанным в рабочих чертежах. 

Результаты фиксируются в журнале входного контроля. 

Обязательной является проверка бетона на сжатие. 

Сроки испытания образцов нормального хранения должны строго соответствовать преду-

смотренной проектной маркой. 

Движение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на них опалубки 

для возведения вышележащих конструкций допускается лишь после достижения бетоном 

прочности  не менее 1,5МПа. 

При приемочном контроле производиться проверка  качества выполненных работ с состав-

лением актов освидетельствования скрытых работ. 
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7.ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНЫХ РАБОТ. 

1. Рабочее место сварщиков следует защищать от дождя, снега и ветра.  

2. Колебание напряжения питающей сети электрического тока, к которой подключено сва-

рочное оборудование, не должны превышать 5% номинального значения.  

3. Сварочные материалы должны соответствовать проекту и требованиям ГОСТ 9467, 

ГОСТ 26271, ГОСТ 2246 и ГОСТ 9087. 

 

 

 

8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ. 

Производственный контроль качества сварочных работ должен включать: 

 входной контроль рабочей технологической документации, монтируемых сварных кон-

струкций, сварочных материалов, оборудования, инструмента и приспособлений; 

 операционный контроль сварочных процессов, технологических операций и качества 

выполняемых сварных соединений; 

 приемочный контроль качества выполненных сварных соединений. 

 Входной и операционный контроль следует выполнять согласно СНиП 12-01-2004. 

Приемочный контроль сварных соединений стальных конструкций 

Контроль качества сварных соединений конструкций надлежит осуществлять метода-

ми, указанными в таблице 1. 

Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений конструкций не допуска-

ются и должны быть устранены с последующей заваркой и контролем. 

По внешнему виду качество сварных соединений конструкций должно удовлетворять 

требованиям таблицы 1. 
Таблица 1. Нормы оценки качества сварных соединений конструкций по результатам внешнего 

осмотра (визуального контроля) 

Элементы сварных соединений, наружные  

дефекты 

Требования к качеству, допустимые  

размеры дефектов 

Поверхность шва 

Равномерно-чешуйчатая, без прожогов, наплывов, суже-

ний и перерывов. 

Плавный переход к основному металлу 

Подрезы 
Глубина до 5 % толщины свариваемого проката, но не 

более 1 мм 

Дефекты удлиненные и сферические одиноч-

ные 

Глубина до 10 % толщины свариваемого проката, но не 

более 3 мм. 

Длина - до 20 % длины оценочного участка* 

Дефекты удлиненные сферические в виде 

цепочки или скопления 

Глубина до 5 % толщины свариваемого проката, но не 

более 2 мм. 

Длина - до 20 % длины оценочного участка 

Длина цепочки или скопления - не более удвоенной дли-

ны оценочного участка 

Дефекты (непровары, цепочки и скопления 

пор) соседние по длине шва 

Швы сварных соединений конструкций, воз-

водимых или эксплуатируемых в районах с 

расчетной температурой ниже минус 40 °С и 

до минус 65 °C включительно 

Расстояние между близлежащими  

концами - не менее 200 мм 

Непровары, несплавления, цепочки и скоп-

ления наружных дефектов 
Не допускаются 

Подрезы: 
 

вдоль усиления 

Глубина - не более 0,5 мм при толщине свариваемого 

проката до 20 мм и не более 1 мм - при большей тол-

щине 
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Элементы сварных соединений, наружные  

дефекты 

Требования к качеству, допустимые  

размеры дефектов 

местные поперек усиления Длина - не более удвоенной длины оценочного участка 

* Здесь и далее длину оценочного участка следует принимать 25 мм. 

 

9. СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. 

Необходимое количество материалов и оборудования на стройплощадку доставляются цен-

трализованно транспортом и временно складируются на территории стройплощадки. 

Места временного складирования материалов и оборудования организовать в соответствии 

с потребностью, с учетом безопасности и удобства работ, при этом обустраивать их в соответ-

ствии  со СНиП 12.03.2001. 

 

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Потенциальными источниками негативного воздействия и загрязнение окружающей 

природной среды являются: 

 временные автомобильные дороги с покрытием из железобетонных плит; 

 технологическая дорога; 

 площадки складирования строительных материалов и конструкций; 

 процессы выполнения некоторых видов строительно-монтажных работ (земляные и 

бетонные работы, химическое закрепление грунтов и др.). 

Основными факторами, приводящими к вредному воздействию или загрязнению окру-

жающей природной среды, являются: 

 пыление подъездных и внутриплощадочных автодорог; 

 неорганизованный вывоз и складирование грунта, мусора и отходов строительного 

производства; 

 выхлопные газы строительных механизмов и автотранспортных средств; 

 разливы бентонитового раствора. 

Для предотвращения вредного воздействия на окружающую природную среду указан-

ных факторов, при производстве работ и эксплуатации машин и механизмов необходимо: 

 предусматривать опережающее строительство временных автодорог с твёрдым по-

крытием, организовывать полив автодорог в сухое время года; 

 складирование строительного мусора и отходов производства производить строго на 

отведённых для этого территориях; 

 погрузку, перевозку и хранение сыпучих пылящих материалов (цемент, песок т.п.) 

производить с использованием специальных средств и закрытых ёмкостей; 

 для перевозки бетона и раствора использовать исправные технические средства, ис-

ключающие их потери в пути; 

 строго запрещается закапывать бракованные конструкции; 

 запрещается сжигание отходов во избежание загрязнения воздушного пространства; 

 регулировать двигатели строительных механизмов и автотранспортных 

средств с целью уменьшения токсичности выхлопных газов, в соответствии с требованиями 

ГИБДД; 

 для бытовых и технических стоков воды предусмотреть систему оборотного водо-

снабжения с устройством не фильтрующих ловушек и отстойников; 

 для технических нужд строительства использовать преимущественно электроэнер-

гию, взамен твёрдого или жидкого топлива; 

Наблюдение за состоянием окружающей среды в процессе строительства ведётся соот-
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ветствующими службами местных органов власти, отвечающими за состояние водоёмов, поч-

вы и атмосферного воздуха. 

При производстве строительно-монтажных работ образуется много отходов. Временное 

накапливание отходов производится в специально оборудованных в соответствии с требова-

ниями природоохранного законодательства местах: 

 контейнер для отходов должен иметь хорошо читаемую надпись с названием орга-

низации-владельца, находится рядом с местом ведения работ или бытовым вагоном, 

 контейнер для отходов должен быть установлен на специально выделенной площад-

ке для отходов с искусственным водонепроницаемым химически стойким покрытием (бетон, 

асфальт, ж.б. плита), оборудованной системой ливневых стоков, либо контейнер должен быть 

герметичным, 

 поверхность хранящихся отходов должна быть защищена от воздействия атмосфер-

ных осадков и ветров (контейнер должен иметь крышку), 

 контейнер для временного селективного сбора и накопления отходов должен быть 

подписан: «для бытовых отходов» или для «строительных отходов», 

 отходы и нечистоты должны удаляться с территории строительной площадки 

 в установленном порядке по заключенным договорам с лицензированными органи-

зациями и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм, с обеспечением 

комплектности и сохранности отчетных документов об утилизации отходов и нечистот. 

При производстве работ стоянка тяжелой неработающей техники на открытой незащи-

щенной почве запрещена. 

 

11. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

Общие положения 
При организации строительной площадки, проездов строительных машин и транспортных 

средств, проходов для людей необходимо установить опасные зоны, которые должны быть 

обозначены надписями. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное 

время суток должны быть освещены. Освещенность должна быть равномерной, без ослепля-

ющего действия осветительных приспособлений на работающих. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств 

транспорта. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна 

превышать 5 км/час. 

Все без исключения, работающие на строительстве, должны хорошо знать правила и ин-

струкции по охране труда. 

Для этого на строительстве вводятся обязательные инструктажи и курсовое обучение мето-

дам безопасного ведения работ. 

На территории строительства устанавливаются указатели проездов и разворотов для авто-

транспорта и механизмов. 

На тех участках работ, где имеются опасные зоны, а также на рабочих местах вывешивают-

ся плакаты, предупредительные надписи и знаки безопасности. 

Грузоподъемные краны должны соответствовать требованиям ПБ 10-382-00 «Правилам 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

В процессе эксплуатации съемные грузозахватные приспособления подвергаются периоди-

ческому осмотру каждые 10 дней, а тара 1 раз в 30 дней в соответствии с требованиями ПБ 10-

382-00 «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Данные 

заносятся в журнал. 

Грузовые крюки кранов и съемных грузозахватных приспособлений должны быть оборудо-
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ваны предохранительными замыкающимися устройствами, предотвращающими самопроиз-

вольное выпадение грузозахватного приспособления или груза. 

 

Эксплуатация строительных машин 
В зоне работы буровой и экскаватора должны быть установлены знаки безопасности и пре-

дупредительные надписи. 

Запрещается оставлять ключи в замке зажигания без присмотра в неработающей технике. 

Запрещается вождение техники лицами, не имеющими прав на управление данной техни-

кой 

Оставлять без надзора строительные машины с работающими двигателями не допускается. 

Для строповки груза, предназначенного для подъема, должны применяться стропы, соот-

ветствующие массе поднимаемого груза. Угол между ветвями не должен превышать 90°С. 

При подъеме груз должен быть предварительно приподнят на высоту не более 200-300 мм 

для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза. 

Нахождение людей под перемещаемыми грузами запрещается. Стропальщик может нахо-

диться возле груза во время его подъема и опускания, если груз находится на высоте не более 

1 м от уровня площадки, на которой находится стропальщик. 

При перемещении в горизонтальном направлении груз должен быть предварительно поднят 

на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий. 

Для регулирования работы буровой и экскаватора выделить специального сигнальщика, ко-

торый должен находиться со стороны подачи каркаса либо бетона. 

 

Электросварочные и арматурные работы 

Подача арматурных пучков на рабочие места должна осуществляться в последовательно-

сти, обеспечивающей безопасность работ. 

Места производства электросварочных работ должны быть освобождены от сгораемых ма-

териалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и установок – 10 м. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать меры против 

повреждения их изоляции и соприкосновения с водой. 

В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны быть предусмотрены и 

установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжением. 

Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, 

а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены. 

Производство сварочных работ во время дождя или снегопада, при отсутствии навесов над 

электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика, не допускается. 

При сварке в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга 

необходимо ставить несгораемые экраны высотой не менее 1,8 м. 

 

Погрузочно-разгрузочные работы 
Площадки для разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°. 

При выполнении разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в не-

устойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом 

грузе. 

 

Обеспечение электробезопасности 
Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с 
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требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), Правил эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на 

производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, 

имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. 

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электро-

снабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или 

кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при про-

кладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 

  3,5 - над проходами; 

  6,0 - над проездами; 

  2,5 - над рабочими местами. 

Светильники общего освещения напряжением 220 В должны устанавливаться на высоте не 

менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо 

применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 

В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих 

трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей. 

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. 

Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены. 

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользо-

ваться ручными светильниками только промышленного изготовления. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяе-

мые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14254. 

Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась воз-

можность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается 

включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. 

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства. 

Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений, а 

также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназна-

ченные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого 

вне помещений, должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током 

срабатывания не более 30 мА, либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального 

разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 42 В. 

Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В, должны иметь 

конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более 42 В. 

Металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, 

корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (за-

нулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала каких-

либо работ. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размеще-

ны в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним. 

Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной территории от 

сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей с калиброванными плавкими 

вставками или автоматических выключателей согласно разделам 1.7 и 3 ПУЭ. 

kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003114&mark=3J8J3NP000002D3PV9EH50HDQ1FI1DSRL80000002D000002D0NJ3GAF
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003217&mark=0HDQ1FI2BJDBT80VJR6V43VU0JR81H1J1KK29756M23GA9RD3007HD6B
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003217&mark=0HDQ1FI2BJDBT80VJR6V43VU0JR81H1J1KK29756M23GA9RD3007HD6B
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001608&mark=0HDQ1FI1H1J1KK29756M23GA9RD33H1741O0G82M8K3Q30IIK2KGMLF8
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001608&mark=0HDQ1FI1H1J1KK29756M23GA9RD33H1741O0G82M8K3Q30IIK2KGMLF8
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001620&mark=1DSRL80000002D000002J2R42RL53VVVVV43GJN3LB39OFC2J0F8MEV4
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001627&mark=3J8J3NP000002F054MR603VVVVV42U3EORO1DSRL80000002F000002D
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Монтажные работы 
На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и 

нахождение посторонних лиц. 

Способы строповки каркасов должны обеспечивать их подачу к месту установки в положе-

нии, близком к проектному. 

Элементы каркаса во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и враще-

ния двумя гибкими оттяжками. 

Не допускается пребывание людей на конструкции во время ее подъема или перемещения. 

Во время перерыва в работе не допускается оставлять поднятые элементы на весу. 

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует 

производить после надежного их закрепления. 

Указания по безопасности труда для земляных работ: 
Расстояние от ближайших к бровке колес а/самосвала или крана до бровки должно быть не 

менее 1 метра. 

Огородить рабочие места и опасные зоны. 

Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только 

после тщательного осмотра откосов лицом, ответственным за обеспечение безопасности про-

изводства работ. 

Разрабатывать грунт в выемках «подкопом» не допускается! 

До начала работ с применением машин руководитель работ должен определить порядок 

взаимодействия и сигнализации между машинистом экскаватора и подсобным рабочим, 

назначенным для обслуживания машины, а также указать место нахождения сигнальщика (ре-

гулировщика) при маневрах машины и во время ее работы. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и 

находиться работникам в радиусе действия экскаватора +5 м. 

Погрузка грунта на а/самосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового 

борта. При доставке грунта автосамосвалами необходимо соблюдать следующие правила: 

- не разрешается подходить к самосвалу до полной его остановки. В момент  разгрузки са-

мосвала запрещается находиться под поднятым кузовом; 

- поднятый кузов следует очищать от налипших кусков грунта совковой лопатой или 

скребками с длинной рукояткой; нельзя ударять по днищу кузова снизу; рабочим, производя-

щим очистку, запрещается стоять в кузове, на колесах и бортах самосвала; 

- при движении самосвала, особенно задним ходом, рабочий, находящийся в безопасной 

зоне, должен подавать водителю а/машины сигналы. 

При работе землеройно-транспортных и строительно-дорожных машин рабочим, обслужи-

вающим их, запрещается: 

- сидеть или стоять на раме, осях, в ковше или на отвале машины; 

- находиться в опасной зоне работающей машины; 

- удалять корни, камни и другие предметы из-под рабочего органа машины во время ее 

движения. 

Место работы машин должно быть определено так, чтобы было обеспечено пространство, 

достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. 

Механизмы должны быть оснащены огнетушителями. 

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и других средств меха-

низации следует осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) при 

исключении возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины 
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и ее частей, снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются 

эксплуатационной и ремонтной документацией. 

 

Пожарная безопасность 

Пожарную безопасность на участке проведения работ обеспечить в соответствии с Прави-

лами противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановление Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. № 390.  

«О противопожарном режиме». Назначить распорядительным документом по организации 

ответственных лиц за соблюдением правил пожарной безопасности и противопожарного ре-

жима. 

Согласно НПБ 160-97 “Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности” обозначить пути 

эвакуации людей знаками пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.026-2001. 

Эвакуационные пути и выходы должны содержаться свободными и ничем не загромож-

даться. 

Перед началом работ ответственное лицо за соблюдение требований пожарной безопасно-

сти обязан обеспечить комплектацию объекта первичными средствами пожаротушения. 

Все помещения строительного объекта должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения по нормам Правил противопожарного режима в РФ. 

Средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии и содержаться в по-

стоянной готовности для выполнения стоящих перед ними задач. 

Прокладка временной электропроводки для освещения рабочих мест и подключения элек-

троинструментов и других механизмов в соответствии с требованиями ПУЭ (7 издание) по 

вопросам защиты от механических повреждений. 

Предусмотреть возможность использования средств связи (телефон, радиосвязь) для пере-

дачи сообщения о пожаре в любое время суток. 

Руководитель и производитель работ несут ответственность за соблюдение и выполнение 

самими и всеми членами бригады правил пожарной безопасности и предусмотренных проти-

вопожарных мер, за исправность аппаратуры и инструмента, применяемых для работы. 

Работники смены отвечают за соблюдение требований действующих правил пожарной без-

опасности. Приступать к работам без наличия на рабочем месте первичных средств пожаро-

тушения не допускается. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушитель, полот-

но, ведро и др.) ежедневно проверяется перед допуском к работе. 

 

Требования к размещению на территории строительной площадки 

производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений: 
 - очистка территории и противопожарных расстояний от горючих отходов, строительного 

мусора, сухой травы и т.п.; 

 - временные строения должны располагаться от строящихся зданий и сооружений на рас-

стоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопо-

жарные расстояния) или у противопожарных стен; 

 - расположение отдельных блок-контейнерных зданий группами не более 10 в группе и 

площадью не более 800 м2, и расстоянием между группами не менее 15 метров; 

 - сооружение дорог, проездов и подъездов к строящимся и вспомогательным зданиям и со-

оружениям, к пожарным водоисточникам и средствам пожаротушения. 

- устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу ос-

новных строительных работ; 
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 - хранение на открытых площадках горючих строительных материалов, оборудования и 

грузов в горючей упаковке должно быть размещено в штабелях или группами площадью не 

более 100 м2. Расстояние между штабелями и от них до строящихся и подсобных зданий и 

сооружений надлежит принимать не менее 24 м. 

Требования пожарной безопасности в процессе проведения строитель-

но-монтажных работ: 
 - применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается только в зданиях не 

выше двух этажей. 

 - производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и ма-

териалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с приме-

нением открытого огня (сварка и т. п.), не допускается. 

 - работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением 

горючих утеплителей, должны вестись по нарядам-допускам, выдаваемым исполнителям ра-

бот и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность строительства. 

В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность, спосо-

бы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его 

действия. 

На местах производства работ должны быть вывешены аншлаги "Огнеопасно - легковос-

пламеняемый утеплитель". 

Укладку горючего утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, 

устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением 

горючих утеплителей следует производить участками площадью не более 500 м2. 

Запрещается пользоваться открытым огнем вблизи баллонов с газом. При работе на откры-

тых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных участков) следует при-

менять только ветроустойчивые горелки. 

Устройство лесов и подмостей при монтаже конструкций должно осуществляться в соот-

ветствии с требованиями норм проектирования и требованиями пожарной безопасности, 

предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны 

быть пропитаны огнезащитным составом; 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих це-

лей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением либо с при-

менением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, рас-

полагающихся у выходов из зданий, не допускается. 

Требования пожарной безопасности при проведении  

пожароопасных работ: 
При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превы-

шать сменной потребности. Емкости с горючими веществами нужно открывать только перед 

использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад. Тара из-под горючих 

веществ должна храниться в специально отведенном месте вне помещений; 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаро-

тушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). 

 

Требования по выбору и размещению первичных средств пожароту-

шения на строительной площадке: 
Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами по-

жаротушения; 
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Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными 

данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соот-

ветствующих сертификатов; 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении 

или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предель-

ной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и 

пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внут-

ренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а 

также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного 

водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок 

этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны 

оборудоваться пожарные щиты. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от катего-

рии помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопо-

жарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и 

класса пожара в соответствии с приложением 1 и приложением 2 Правил противопожарного 

режима в РФ. 
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Перечень документов, оформляемых при устройстве буронабивных свай. 
Оформлению подлежат следующие документы: 

 общий журнал работ; 

 журнал сварочных работ; 

 акты и протоколы всех имеющихся проверок качества; 

 ведомости и журналы входного, операционного и приемочного контроля качества; 

 исполнительные схемы по видам работ; 

 акты промежуточной приемки выполненных работ, в том числе работ, выполненных 

субподрядчиками; 

 журнал авторского надзора со стороны проектных организаций; 

 рекламации заказчика о качестве; 

 приказы и распоряжения руководства по вопросам качества; 

 сертификаты качества на материалы и конструкции. 

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 

скрытых работ и ответственных конструкций: 

- устройство каркасов и их погружение; 

- бетонирование БНС и ее приемка после бетонирования. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ  

DELMAG34.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА ГУСЕНИЧНОГО РДК-400 
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Машины, оборудование, инструмент. 

на 1 заходку 

№ Наименование Кол-во 

1 Буровая установка DELMAG 34 1 

2 Гусеничный кран РДК-400 1 

3 Грузовой автомобиль с бортовой платформой  2 

4 Автополивочная машина 1 

5 Сварочный аппарат 2 

6 Рулетки строительные 50 м 2 

7 Кувалды 8 кг 2 

8 Лопаты совковые 2 

9 Лопаты штыковые 2 

10 Автобетоносмеситель По расчету 

*Примечание: 

Количество автобетоносмесителей определяется расчетом с учетом времени транспорти-

ровки и укладки бетонной смеси. 
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Геодезические работы 

Геодезические работы в строительстве следует выполнять в объеме и с точностью, обес-

печивающими при размещении и возведении объектов строительства соответствие геометри-

ческих параметров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и Гос-

ударственных стандартов (СП 126.13330.2012, п. 4.1). 

Геодезические работы при строительстве мостов осуществляются в соответствии с «Ти-

повым положением о геодезической службе в строительстве» утвержденным постановлением 

Госстроя СССР от 19.01.1987 №10, с учетом особенностей применения «Положения» к спе-

цифике деятельности геодезической службы в мостостроении. 

До начала строительно-монтажных работ заказчик обязан создать геодезическую разби-

вочную основу для строительства эстакады и передать подрядчику техническую документа-

цию на нее и закрепленные на местности знаками пункты этой основы. 

Геодезическая разбивочная основа для строительства эстакады должна включать: 

а) пункты мостовой триангуляции, трилатерации или линейно-угловых сетей (для мостов 

длиной более 300 м, вантовых мостов, мостов на кривой, а также мостов с высотой опор более 

15 м); 

б) высотные реперы (марки);  

в) пункты, закрепляющие продольную ось моста;  

г) пункты, закрепляющие вспомогательную ось, параллельную главной оси, в случае 

строительства моста, перекрывающего пойменные участки длиной более 100 м, при строи-

тельстве моста в сложных условиях (природных или связанных с существующей застройкой 

участка работ) и в случае, если пункты основы могут быть повреждены в процессе строитель-

ства; 

д) ось трассы на подходах к мосту — в случае, если подходы входят в состав проекта мо-

ста; 

е) оси пойменных опор моста длиной более 100 м, вантового моста, моста на кривых и 

моста с опорами высотой более 15 м. 

(СП 46.13330.2012,  п. 5.2) 

 

В геодезическую разбивочную основу должны быть включены также пункты, с которых 

можно производить разбивку центров опор и контроль за их положением в процессе строи-

тельства.  

(СП 46.13330.2012,  п. 5.3) 

  

Геодезические разбивочные работы и пооперационный геодезический контроль при 

строительстве мостов длиной более 300 м, вантовых мостов, мостов на кривых, а также мо-

стов с опорами высотой более 15 м следует выполнять по проекту производства геодезических 

работ (ППГР), разработанному генеральной проектной организацией в составе рабочей доку-

ментации на строительство моста. 

Для остальных мостов решения по геодезическим работам, включая схемы размещения 

пунктов для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о соблю-

дении необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения 

строительно-монтажных работ должны содержаться в проекте производства работ. 

Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять ак-

том (приложение Д).  

(СП 126.13330.2012,  п. 5.16) 
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К акту приемки геодезической разбивочной основы должен быть приложен схематиче-

ский план мостового перехода с указанием местоположения пунктов, типов и глубины зало-

жения закрепляющих их знаков, координат пунктов, их пикетажных значений и высотных 

отметок в принятой системе координат и высот. 

Для мостов длиной более 300 м, вантовых мостов, мостов на кривых, а также мостов с 

высотой опор более 15 м к акту приемки геодезической разбивочной основы следует прила-

гать разбивочный план мостового перехода, включающий пункты плановой высотной геоде-

зической основы с указанием всех данных выполнения разбивочных работ.  

(СП 46.13330.2012,  п. 5.7) 

Нормативные требования к геодезическим работам при строительстве мостов приведены 

в табл. 

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны 

постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться ин-

струментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды). 

(СП 126.13330.2012,  п. 5.17) 

 

Геодезические разбивочные работы в процессе сооружения мостов, разбивки и закреп-

ления осей временных подъездных дорог, развитие (при необходимости) геодезической разби-

вочной основы на мостах длиной менее 300 м, или зеркалом водотока менее 100 м, а также 

пооперационный контроль строительно-монтажных работ должны выполняться подрядчиком. 

Исходными данными для разбивочных работ являются координаты и высоты пунктов геоде-

зической разбивочной основы, принятой от заказчика. 

(СП 46.13330.2012,  п. 5.11) 

 

В процессе возведения сооружений строительно-монтажной организацией следует про-

водить геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений, который 

является обязательной составной частью производственного контроля качества.  

Этот контроль заключается в: 

а) геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов кон-

струкций и частей сооружений проектным требованиям в процессе их монтажа и временного 

закрепления (при операционном контроле); 

б) исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, 

конструкций и частей сооружений при приемочном контроле. 

(СП 126.13330.2012, п. 7.1 и 7.2) 

 

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительных съе-

мок, следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной докумен-

тации строительно-монтажных работ 

(СП 126.13330.2012, п. 7.11) 

 

При выборочном контроле точности геометрические параметры проверяют по установ-

ленному плану контроля (выборке), состоящей из определенного числа объектов контроля 

(единиц продукции), выполненных работ. Правила и параметры применения выборочного 
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контроля устанавливают на основе результатов статистического анализа точности по ГОСТ 

23616. 

(СП 126.13330.2012, п. 7.4) 

 

По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и частей 

сооружений следует составлять исполнительные схемы (пример такой схемы для планового 

расположения свай приведен в приложении Ж к главе.  

(СП 126.13330.2012) 

 

При строительстве моста выполненные геодезические работы должна контролировать 

строительная организация на следующих этапах: 

а) до начала работ по сооружению моста в соответствии с 5.10 настоящего свода правил 

путем контрольных измерений; 

б) после разбивки опор (до возведения фундаментов опор); 

в) после возведения фундаментов (до начала работ по возведению тела опор); 

г) в процессе возведения тела опор - каждый этап, в соответствии с ППГР. 

д) после возведения опор и разбивки осей подферменных площадок; 

е) после установки опорных частей в проектное положение; 

ж) после установки пролетного строения на опорные части. 

 (СП 46.13330.2012, п. 5.12) 

 

Технические требования, объем и способы контроля  

геодезической разбивочной основы  

 

 

 

 

Технические требования 

 

Контроль 

 

Метод или способ  

контроля 

 

 

1. 

 

Число пунктов геодезической раз-

бивочной основы для мостов длиной 

более 300 м, вантовых мостов, мостов 

на -кривой, мостов с опорами высотой 

более 15 м, а также при зеркале водото-

ка более 100 м принимается в соответ-

ствии с проектом геодезической разби-

вочной основы ППГР 

 

 

Каждого 

пункта 

 

Измерительный 

(геодезические измере-

ния при приемке геоде-

зической разбивочной 

основы) 

2.  Число реперов и пунктов плано-

вой геодезической разбивочной основы, 

закрепляющих продольную ось моста, 

принимается для:  

труб и мостов длиной до 50 м — 1  

Каждого 

репера  

и пункта 

То же 
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репер и не менее 2 пунктов на 

продольной оси моста (трубы); 

 мостов длиной от 50 до 300 м — 

по 1 реперу и не менее 2 пунктов на 

каждом берегу; 

То же То же 

 мостов длиной более 300 м, ванто-

вых мостов, мостов на кривой и мостов 

с опорами высотой более 15 м — по 2 

репера и не менее 2 пунктов на каждом 

берегу;  

 

Каждого 

репера  

и пункта 

Измерительный 

(геодезические измере-

ния при приемке геоде-

зической разбивочной 

основы) 

 трасс подходов — не менее 1 ре-

пера и 2 пунктов на 1 км трассы 

 

То же То же 

3.  Средние квадратические ошибки 

определения принимаются, мм:  

координат пунктов плановой гео-

дезической основы — 6 

 

Всех пунк-

тов плановой 

геодезической 

основы 

Измерительный 

(уравнение плановой 

геодезической основы) 

 отметок реперов на берегах и опо-

рах:  

постоянных — 3, временных — 5 

Всех репе-

ров 

Измерительный 

(геометрическое или 

тригонометрическое ни-

велирование с использо-

ванием электронных та-

хеометров 

 

 

Примечания:    1. На мостах длиной более 100 м, вантовых мостах, мостах на кривых и 

мостах с опорами высотой более 15 м пункты плановой геодезической основы следует уста-

навливать с железобетонными центрами и устройствами для принудительного центрирования 

геодезического прибора. На остальных мостах, трубах и на трассе подходов допускается за-

креплять пункты плановой геодезической разбивочной основы деревянными столбами. 2. 

При расположении трассы подхода на кривой должны быть закреплены: начало и конец кри-

вой, биссектриса и вершина угла поворота трассы. 3. Реперы следует устанавливать на рас-

стоянии не более 80 м от оси, но за пределами земляного полотна, резервов, водоотводов и 

т.п. 4. Для наблюдения за перемещением и деформацией опор моста, если это предусмотрено 

ППГР; необходимо предусмотреть фиксацию центра каждой опоры на стальной закладной 

детали. 

 

 

 

 

 



 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

Изм. Кол. Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

31 
    ППР-17/04-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


