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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Основной техникой являются: 

 Кран Bauer BG36 с грейферной установкой; 

 Кран РДК-400; 

 Миксерная станция CIMA MIX JM-30; 

 Фронтальный погрузчик; 

  Цементовоз. 

 Автосамосвал. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общие указания к проекту 
 Данный проект производства работ (ППР) разработан на устройство «траншейных стен» и 

«стены в грунте» при строительстве объекта: «Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. 

«Некрасовка». Участок линии от ст. «Некрасовка» до ст. «Нижегородская улица». 10 

этап: «Кожуховская линия ст. «Некрасовка» до переходной камеры за ст. «Косино». Ка-

мера съезда. Венткамера на ПК49+67.92. 

 «Траншейная стена» устраивается из бетона марки B15 П3, армированного арматурными 

каркасами из арматуры марки 10-A-1. 

 Несущие и ограждающие стены толщиной 800мм, выполнены способом «стена в грунте» 

устраиваются из бетона марки B25 F100 W6 , армированного сварными арматурными про-

странственными каркасами.  

 Настоящий ППР разработан на основании проекта: 11-4026-ЛР-3295-357.а-ОС1.2 «Кожу-

ховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». Участок линии от ст. «Некрасовка» до 

ст. «Некрасовка» до ст. «Нижегородская улица». 10 этап: «Кожуховская линия ст. «Некрасов-

ка» до переходной камеры за ст. «Косино». Камера съезда. Венткамера на ПК49+67.92. 

 Настоящий ППР разработан с учетом требований: 

- СП 48.13330.2011 « Организация строительства». 

 - СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

 - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

 - СТО 017 НОСТРОЙ 2.5.74-2014 Устройство «стены в грунте».  

 - Постановление Правительства Москвы № 299 –ПП от 19.05.2015 «Об утверждении Пра-

вил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве». 

 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство». 

 - ГОСТ 25573-82. «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия». 

 - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением  Правитель-

ства РФ от 25 апреля 2012г. №390. 

 - СП 12-36-2002. «Безопасность труда в строительстве, Решение по охране труда и про-

мышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства ра-

бот». 

-Правила по охране труда в строительстве. Утверждены Приказом Минтруда России от 

01.06.2015 №336н "Об утверждении правил по охране труда в строительстве" (Зарегистриро-

ваны в Минюсте России 13 августа 2015г. №38511); 

-Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Утвер-

ждены Приказом Минтруда России от 23.12.2014 №1101н "Об утверждении правил по охране 

труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" (Зарегистрированы в Ми-

нюсте России 20 февраля 2015г. №36155); 
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-Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

Утверждены Приказом Минтруда России от 17.09.2014 №624н "Об утвреждении правил по 

охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (Зарегистрированы 

в Минюсте России 5 ноября 2014г. №34558); 

-Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ от 28 марта 2014 

года №155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; 

-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены Приказом Мин-

труда России и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н. 

 При выполнение строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться общими 

требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», «Правилами по охране труда 

при эксплуатации электроустановок», а также Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012г. №390 «Правила противопожарного режима». 

 При выполнение работ грузоподъемными кранами руководствоваться «Правилами без-

опасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные соору-

жения» (приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. №533).  

 

1.2. ЭТАПЫ РАБОТ  

1. Оформление акта-допуска. 

2. Оформление наряда-допуска при работе в местах действия опасных или вредных факторов. 

3. Монтаж бытового городка, стапеля, растворно-бентонитового узла, площадок складирова-

ния. 

4. Изготовление каркасов «стены в грунте»  

5. Разработка траншеи форшахты. 

6. Устройство «Форшахты». 

7. Устройство «Стены в грунте». 

 

1.3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 До начала работ должны быть выполнены следующие работы:  

 - получение разрешения на строительство (служба заказчика); 

 - получения ордера на производство работ; 

 - получения от Заказчика по акту ведомости осей строящегося сооружения; 

 - выполнить мероприятия подготовительного периода и оформить акт приемки; 

 - выполнить разбивку осей подземных сооружений на основе разбивочных чертежей; 

 - доставить к месту работ требуемые механизмы и технику; 

 - произвести устройство внутриплощадочных сетей и подъездных дорог; 

 - организовать зону складирования; 

 - установить растворно-бетонитовый узел и стапеля для сборки каркасов; 

 - при необходимости, обозначить на местности находящиеся в зоне работ действующие 

подземные коммуникации; 

 - спланировать поверхность до проектных отметок; 

 - маркшейдерской службой выполнить в натуру выноску осей строящегося сооружения. 
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 До начала работ должны быть выполнены следующие работы: 

начальнику участка необходимо оформить и получить в службе ОТ и ПБ наряд-допуск на ра-

боты повышенной опасности, а именно работы на высоте и вблизи опасных зон, ознакомить 

персонал, участвующий в производстве работ, с настоящим ППР под роспись, провести целе-

вой инструктаж по технике безопасности на месте производства работ с записью в наряде-

допуске. 

 В соответствии с СНиП 12-03-2001 наряд-допуск по форме «приложения Д» выдается 

непосредственному Руководителю работ (прорабу, мастеру) лицом, уполномоченным прика-

зом руководителя организации; 

 - у въезда на строительную площадку установить информационный стенд и стенд пожарной 

защиты и оборудовать место очистки колес машин от грязи или мойки машин; 

 - произвести освещение площадки согласно ГОСТ 12.1.046-85; 

 - установить геодезические знаки; 

 - последовательно, в соответствии с технологией выполнения работ, доставить к месту ис-

пользования требуемые механизмы – кран, экскаватор, самосвалы, грейфер, передвижные 

компрессоры, сварочные посты, приспособления и оснастку; 

 - кран должен быть обеспечен контрольными грузами и иметь соответствующие документы 

на кран; 

 - выполнить монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных со-

оружений; 

 - завезти необходимое количество строительных материалов; 

 - подключить необходимое технологическое оборудование. 

 До начала производства работ все подземные коммуникации, находящиеся в зоне произ-

водства работ, должны быть вскрыты шурфованием с целью уточнения расположения и глу-

бины их заложения в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуни-

каций. 

 

1.4. УСТРОЙСТВО ФОРШАХТЫ. 

Порядок производства работ: 

1. Выполнить планировку грунта под устройство форшахты. 

2. Экскаватором производиться разработка траншеи, при этом разработанный грунт грузиться 

в автосамосвалы и вывозиться на место складирования грунта или к месту утилизации. 

3. Доработка дна траншеи до проектного уровня производиться рабочими силами. 

4. Армирование форшахты выполняется арматурными каркасами. 

5. Длина заходки бетонирования и армирования стен и воротника форшахты составляет от 12 

до 30 п.м. Инвентарные щиты опалубки устанавливаются в проектное положение, соединяют 

между собой по длине. Раскрепление опалубки производиться брусом 150x150мм. Бетонная 

смесь доставляется автобетоносмесителем и укладывается через желоб за опалубку. Бетони-

рование выполнять равномерными слоями одинаковой толщины по 250-300мм, с последова-

тельным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. 
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6. Уплотнять бетонную смесь при помощи глубинного вибратора ИВ-117, IREN-38. При 

уплотнение бетонной смеси не допускается опирание вибратора на арматуру и закладные де-

тали. Вибрирование бетонной смеси в каждом слое производят до  прекращения оседания 

бетонной смеси. Для исключения возможности расслаивания бетонной смеси в конце каждой 

полосы бетонируемого слоя, наконечник вибратора необходимо погружать в смесь бетона на 

расстоянии 50-70 см от края полосы.  

7. Снимать опалубку форшахты допускается при наборе прочности бетоном 70% от проект-

ной прочности, при разнице температур между поверхностью бетона и окружающей средой 20̊ 

С, с разрешения строительной лаборатории. 

8. Экскаватором выполнить обратную засыпку пазух форшахты ранее разработанным грун-

том. 

 

1.5 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА «СТЕНЫ В ГРУНТЕ». 

 Устройство «стены в грунте», толщиной  800мм в соответствии с рабочим проектом выпол-

няется с разработкой траншеи захватками длиной 4,725-6,8м. 

 Разработка грунта на промежуточной заходке начинается только после того, как на прилега-

ющей к ней основных заходках будут закончены все работы и бетон наберет прочность не ме-

нее 6 МПа. 

 

1.6 ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ЗАХОДКЕ. 

 До начала производства работ по сооружению «стены в грунте» необходимо выполнить сле-

дующие подготовительные работы: 

1. Выполнить сигнальное ограждение места производства работ. 

2. Организовать освещение участка работ. 

3. Осуществлять противопожарные мероприятия. 

4. Принять меры по обеспечению чистоты прилегающей территории.  

5. Осуществить монтаж, запуск и опробование в работе комплекс оборудования для приго-

товления и регенерации бентонитового раствора. 

6. Обеспечить отвод излишней воды и бентонитовой смеси 

 Одновременно с вышеуказанными работами приготовить бентонитовый раствор для удер-

жания стенок котлована от обрушения грунта при его разработке до заполнения бетоном и 

удаления разрабатываемого грунта из захватки.  

 Необходимое количество бентонитового раствора на захватку следует определять с учетом 

его возможных 30% потерь за счет поглощения грунтом. 

 Произвести разработку траншеи захватки под бентонитовым раствором, для чего: 

1. Подать в форшахту, перегороженную с обеих сторон плотинами из грунта, первую 

порцию бентонитового раствора. 

2. Произвести разработку траншеи грейферной установкой. 

3. Не допуская разливов бентонитового раствора поднять рабочий орган с породой. 

4. Развернуть стрелу крана на 180̊ и опорожнить ковш рядом с грейферной установкой, 

откуда разработанный грунт переместить фронтальным погрузчиком в автосамосвал. 
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5. Стрелу крана развернуть, опустить в котлован и возобновить разработку грунта. 

 Геометрические размеры, глубину проходки и наличие осадка и грунта на дне забоя котло-

вана необходимо проверять в процессе производства работ  и по окончании ее разработки 

рабочим органом грейферной установки  и тарированным лотком. 

  

1.7 УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА. 

 После установки всех каркасов одной заходки, пазуху между разделительным элементом и 

стенкой траншеи заполнить щебнем, который должен быть тщательно удален во время следу-

ющей заходки. 

 Разделительный элемент должен быть оснащен гидропрокладками по всей длине стены.  

  

1.8 МОНТАЖ АРМАТУРНОГО КАРКАСА НА ЗАХОДКУ. 

- Подготовка и монтаж арматурного каркаса в заходку. 

Части арматурного каркаса изготавливаются на заводе. 

Перед установкой проверить соответствие готовых арматурных каркасов прилагаемых пас-

портам, наличие сертификатов, указанных в паспорте каркаса, выполнить визуальный осмотр 

каркаса на соответствие рабочей документации. 

Перед процессом перемещения каркаса из горизонтального положения в вертикальное, кар-

кас проверяется на отсутствие незакрепленной арматуры, различных обрезков металла и т.д. 

Перед установкой в захватку арматурный каркас должен быть очищен от налипшего от не-

го грунта, льда, снега и других загрязнений, ухудшающих сцепления бетона с арматурой. 

Перед выполнением работ по установке каркаса  в траншею, выполняется строповка карка-

са при помощи строп. Далее выполняется постепенное перемещение каркаса из горизонталь-

ного положения в вертикальное краном, с последующем погружением в захватку. Расстрапов-

ка армокаркаса выполняется после установки в проектное положение. 

Для обеспечения проектного положения арматурные каркасы подвешиваются при помощи 

закладных деталей, установленных в верхней части каркаса, опирающиеся на форшахту. 

    

1.9 БЕТОНИРОВАНИЕ ЗАХОДКИ. 

Бетонирование заходки выполняется методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) 

под защитой бентонитового раствора с использованием инвентарной бетонолитной трубы 

диаметром 250мм. Бетонную смесь подавать в бетонолитную трубу из автобетоносмесителя 

через приемный бункер. 

Производство работ по бетонированию захватки должно быть организовано таким образом, 

чтобы исключить перерывы в подаче бетонной смеси в приемный бункер. 

 - по оси захватки с опиранием на форшахту через металлическую рамку, ввести  тран-

шею нижнюю и последующие секции бетонолитной трубы, смонтировать приемный бункер. 

Бетонолитную трубу собрать из инвентарных секций до полной длины с уплотнением стыков 

между секциями резиновыми прокладками. Эти работы выполнять при помощи крана. При 

введение бетонолитной трубы ее нижний конец должен находиться на 0,2-0,3м выше дна 

траншеи. 

- произвести подачу бетонной смеси в заходку в требуемом объеме (первая подача бетона 

порядка 2,5 м3 для формирования низа «стены в грунте» и пригруза каркаса) далее бетон по-

дается непрерывно. По мере подачи бетонной смеси бетонолитную трубу поднимать краном, 

при этом нижний конец трубы должен быть постоянно заглублен в укладываемы бетон на 
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глубину не менее 2-х. 

- после выхода верхней секции бетонолитной трубы на поверхность выполнить ее  де-

монтаж. Для этого трубу вывешивают на опорной вилке, извлечь фиксирующий тросик, верх-

нюю секцию опустить краном на землю, приемный бункер присоединить через патрубок  к 

нижней секции. 

- по окончанию укладки бетона бетонолитную трубу поднять краном над поверхностью 

грунта на 0,5м, под нижнюю часть трубы поднести фиксаторы, опереть на фиксаторы и де-

монтировать. 

- вытесняемый из траншеи в процессе бетонирования бентонитовый раствор своевременно 

откачивать грязевым насосом  и направлять на регенерацию с последующим возвратом в ра-

боту по схеме, не допуская разливов бентонитового раствора на строительную площадку. 

- бетонирование траншеи следует производить до уровня, превышающую проектную от-

метку равную толщине «стены в грунте» 800мм. 

- транспортировать бетонную смесь следует автобетоносмесителями. Укладку бетонной 

смеси следует производить до начала схватывания бетона с момента его приготовления с уче-

том времени на укладку. 

- осуществить очистку и промывку водой бетонолитной трубы, кейсинга, шлангов для по-

дачи и откачивания бентонитового раствора, накопительные емкости, шламосборник. произ-

вести демонтаж бентонитовых трубопроводов и их монтаж для производства работ на следу-

ющей захватке. Осуществить перестановку грейферной установки на другую захватку с пере-

кладкой системы энергоснабжения. 

 

1.10 УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА. 

Работы производятся в две смены. В бригаде должны быть рабочие, владеющие профессией 

арматурщиков, бетонщиков и стропальщиков, а двое – иметь удостоверения электросварщи-

ков. Кроме того, в работе периодически задействованы: машинист стрелового крана и маши-

нист экскаватора. 

Машинист грейферной установки управляет агрегатом, обеспечивает его работу в соответ-

ствующем режиме. 

Помощник машиниста грейферной установки осуществляет помощь машинисту во время 

работы, при техническом обслуживании и мелком ремонте грейферной установки, проводит 

очистку и промывку агрегата, заправку ГСМ, следит за состоянием шлангов трубопроводов и 

кабелей, при необходимости помогает монтажникам конструкций. 

Машинист бентонитовой установки управляет комплексом оборудования, обеспечивает ра-

боту в соответствующем режиме. Помощник машиниста осуществляет приготовление бенто-

нитового раствора, производит его подачу в траншею, откачивание и регенерацию. 

Монтажники конструкций выполняют следующие виды работ: 

- выгрузку из бортовой машины каркасов и материалов. 

- оказание помощи машинисту грейферной установки. 

- монтаж армокаркасов в траншею. 

Бетонщики выполняют следующие работы: 

-наполнение за процессом заполнения траншеи бентонитовым раствором и его откачива-

ния. 

- установку и соединение секций бетонолитной трубы установки приемного бункера. 

- подачу бетонной смеси в захватку. 

- извлечение секций бетонолитной трубы и ее демонтаж. 
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- очистку и промывку водой бетонолитной трубы, шлангов, накопительных емкостей. 

- монтаж и демонтаж бентонитовой установки.  

 

1.11 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ. 

Контроль качества работ по устройству монолитных участков стены в грунте осуществля-

ется прорабом или мастером при участии специальной строительной лаборатории и отдела 

контроля качества. 

Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль поставля-

емых строительных материалов, операционный контроль технологических процессов и прие-

мочный контроль готовых конструкций «стены в грунте». 

При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличием сер-

тификатов соответствия, документов паспортов и других сопроводительных документов. 

Поступающая на площадку арматурная сталь, закладные детали и каркасы при приемке 

должны подвергаться тщательному осмотру и обмерам на предмет соответствия поступающих 

материалов. 

При входном контроле необходимо учитывать класс бетона по прочности на сжатие, кото-

рый должен соответствовать указанным в рабочих чертежах. 

Результаты фиксируются в журнале входного контроля. 

Обязательной является проверка бетона на сжатие. 

Сроки испытания образцов нормального хранения должны строго соответствовать преду-

смотренной проектной маркой. 

Движение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на них опалубки 

для возведения вышележащих конструкций допускается лишь после достижения бетоном 

прочности  не менее 1,5МПа. 

При приемочном контроле производиться проверка  качества выполненных работ с состав-

лением актов освидетельствования скрытых работ. 

 

 

1.12 ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНЫХ РАБОТ. 

1. Рабочее место сварщиков следует защищать от дождя, снега и ветра.  

2. Колебание напряжения питающей сети электрического тока, к которой подключено сва-

рочное оборудование, не должны превышать 5% номинального значения.  

3. Сварочные материалы должны соответствовать проекту и требованиям ГОСТ 9467, 

ГОСТ 26271, ГОСТ 2246 и ГОСТ 9087. 

 

1.13 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ. 

Производственный контроль качества сварочных работ должен включать: 

 входной контроль рабочей технологической документации, монтируемых сварных кон-

струкций, сварочных материалов, оборудования, инструмента и приспособлений; 

 операционный контроль сварочных процессов, технологических операций и качества 

выполняемых сварных соединений; 

 приемочный контроль качества выполненных сварных соединений. 

 Входной и операционный контроль следует выполнять согласно СНиП 12-01-2004. 

Приемочный контроль сварных соединений стальных конструкций 

Контроль качества сварных соединений конструкций надлежит осуществлять метода-

ми, указанными в таблице 1. 

Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений конструкций не допуска-
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ются и должны быть устранены с последующей заваркой и контролем. 

По внешнему виду качество сварных соединений конструкций должно удовлетворять 

требованиям таблицы 1. 
Таблица 1. Нормы оценки качества сварных соединений конструкций по результатам внешнего 

осмотра (визуального контроля) 

Элементы сварных соединений, наружные  

дефекты 

Требования к качеству, допустимые  

размеры дефектов 

Поверхность шва 
Равномерно-чешуйчатая, без прожогов, наплывов, суже-

ний и перерывов. 

Плавный переход к основному металлу 

Подрезы 
Глубина до 5 % толщины свариваемого проката, но не 

более 1 мм 

Дефекты удлиненные и сферические одиноч-
ные 

Глубина до 10 % толщины свариваемого проката, но не 

более 3 мм. 

Длина - до 20 % длины оценочного участка* 

Дефекты удлиненные сферические в виде 
цепочки или скопления 

Глубина до 5 % толщины свариваемого проката, но не 

более 2 мм. 

Длина - до 20 % длины оценочного участка 

Длина цепочки или скопления - не более удвоенной дли-
ны оценочного участка 

Дефекты (непровары, цепочки и скопления 

пор) соседние по длине шва 
Швы сварных соединений конструкций, воз-

водимых или эксплуатируемых в районах с 

расчетной температурой ниже минус 40 °С и 

до минус 65 °C включительно 

Расстояние между близлежащими  

концами - не менее 200 мм 

Непровары, несплавления, цепочки и скоп-

ления наружных дефектов 
Не допускаются 

Подрезы: 
 

вдоль усиления 
Глубина - не более 0,5 мм при толщине свариваемого 
проката до 20 мм и не более 1 мм - при большей тол-

щине 

местные поперек усиления Длина - не более удвоенной длины оценочного участка 

* Здесь и далее длину оценочного участка следует принимать 25 мм. 

 

1.14 ОПЕРАЦИОННЫЙ  КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО СООРУЖЕНИЮ 

«СТЕНЫ В ГРУНТЕ». 

В процессе производства работ по сооружению «стены в грунте» и по окончанию его 

должны контролироваться геометрические размеры, глубина заходки и рабочим органом 

грейферной установки и тарированным лотком. 

Параметры бентонитового раствора следует проверять не реже одного раза в рабочую сме-

ну с отбором и испытанием проб весом не менее 5кг, отбираемых из глиномешалки, накопи-

тельной емкости и захватки. 

Качество бетона, уложенного в траншею, контролируется испытанием его контрольных ку-

бов в количестве и в сроки, установленные  ГОСТ 10180-90. Отбор и закладка контрольных 

кубов производиться при укладке бетонной смеси непосредственно на строительной площад-

ке. 
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2. СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. 

Необходимое количество материалов и оборудования на стройплощадку доставляются цен-

трализованно транспортом и временно складируются на территории стройплощадки. 

Места временного складирования материалов и оборудования организовать в соответствии 

с потребностью, с учетом безопасности и удобства работ, при этом обустраивать их в соответ-

ствии  со СНиП 12.03.2001. 

 

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Потенциальными источниками негативного воздействия и загрязнение окружающей 

природной среды являются: 

 временные автомобильные дороги с покрытием из железобетонных плит; 

 технологическая дорога; 

 площадки складирования строительных материалов и конструкций; 

 процессы выполнения некоторых видов строительно-монтажных работ (земляные и 

бетонные работы, химическое закрепление грунтов и др.). 

Основными факторами, приводящими к вредному воздействию или загрязнению окру-

жающей природной среды, являются: 

 пыление подъездных и внутриплощадочных автодорог; 

 неорганизованный вывоз и складирование грунта, мусора и отходов строительного 

производства; 

 выхлопные газы строительных механизмов и автотранспортных средств; 

 разливы бентонитового раствора. 

Для предотвращения вредного воздействия на окружающую природную среду указан-

ных факторов, при производстве работ и эксплуатации машин и механизмов необходимо: 

 предусматривать опережающее строительство временных автодорог с твёрдым по-

крытием, организовывать полив автодорог в сухое время года; 

 складирование строительного мусора и отходов производства производить строго на 

отведённых для этого территориях; 

 погрузку, перевозку и хранение сыпучих пылящих материалов (цемент, песок т.п.) 

производить с использованием специальных средств и закрытых ёмкостей; 

 для перевозки бетона и раствора использовать исправные технические средства, ис-

ключающие их потери в пути; 

 строго запрещается закапывать бракованные конструкции; 

 запрещается сжигание отходов во избежание загрязнения воздушного пространства; 

 регулировать двигатели строительных механизмов и автотранспортных 

средств с целью уменьшения токсичности выхлопных газов, в соответствии с требованиями 

ГИБДД; 

 для бытовых и технических стоков воды предусмотреть систему оборотного водо-

снабжения с устройством не фильтрующих ловушек и отстойников; 

 для технических нужд строительства использовать преимущественно электроэнер-

гию, взамен твёрдого или жидкого топлива; 

Наблюдение за состоянием окружающей среды в процессе строительства ведётся соот-

ветствующими службами местных органов власти, отвечающими за состояние водоёмов, поч-

вы и атмосферного воздуха. 

При производстве строительно-монтажных работ образуется много отходов. Временное 

накапливание отходов производится в специально оборудованных в соответствии с требова-

ниями природоохранного законодательства местах: 

 контейнер для отходов должен иметь хорошо читаемую надпись с названием орга-

низации-владельца, находится рядом с местом ведения работ или бытовым вагоном, 
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 контейнер для отходов должен быть установлен на специально выделенной площад-

ке для отходов с искусственным водонепроницаемым химически стойким покрытием (бетон, 

асфальт, ж.б. плита), оборудованной системой ливневых стоков, либо контейнер должен быть 

герметичным, 

 поверхность хранящихся отходов должна быть защищена от воздействия атмосфер-

ных осадков и ветров (контейнер должен иметь крышку), 

 контейнер для временного селективного сбора и накопления отходов должен быть 

подписан: «для бытовых отходов» или для «строительных отходов», 

 отходы и нечистоты должны удаляться с территории строительной площадки 

 в установленном порядке по заключенным договорам с лицензированными органи-

зациями и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм, с обеспечением 

комплектности и сохранности отчетных документов об утилизации отходов и нечистот. 

При производстве работ стоянка тяжелой неработающей техники на открытой незащи-

щенной почве запрещена. 

 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

Общие положения 
При организации строительной площадки, проездов строительных машин и транспортных 

средств, проходов для людей необходимо установить опасные зоны, которые должны быть 

обозначены надписями. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное 

время суток должны быть освещены. Освещенность должна быть равномерной, без ослепля-

ющего действия осветительных приспособлений на работающих. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств 

транспорта. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна 

превышать 5 км/час. 

Все без исключения, работающие на строительстве, должны хорошо знать правила и ин-

струкции по охране труда. 

Для этого на строительстве вводятся обязательные инструктажи и курсовое обучение мето-

дам безопасного ведения работ. 

На территории строительства устанавливаются указатели проездов и разворотов для авто-

транспорта и механизмов. 

На тех участках работ, где имеются опасные зоны, а также на рабочих местах вывешивают-

ся плакаты, предупредительные надписи и знаки безопасности. 

Грузоподъемные краны должны соответствовать требованиям ПБ 10-382-00 «Правилам 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

В процессе эксплуатации съемные грузозахватные приспособления подвергаются периоди-

ческому осмотру каждые 10 дней, а тара 1 раз в 30 дней в соответствии с требованиями ПБ 10-

382-00 «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Данные 

заносятся в журнал. 

Грузовые крюки кранов и съемных грузозахватных приспособлений должны быть оборудо-

ваны предохранительными замыкающимися устройствами, предотвращающими самопроиз-

вольное выпадение грузозахватного приспособления или груза. 

Все машины и механизмы, задействованные при производстве работ в охранной зоне ЛЭП, 

обязательно должны быть заземлены. 

Машинисту экскаватора выписать наряд-допуск - опасные производственные факторы: ЛЭП. 

Ограничить подъем стрелы крана в сторону проводов ЛЭП. 
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Не разрешается приближаться на расстояние менее 8м к лежащему на земле проводу ВЛ 

напряжением выше 1000 В, к находящимся под напряжением железобетонным опорам ВЛ 

напряжением 110-220 кВ при наличии признаков протекания тока замыкания на землю (повре-

ждение изоляторов, прикосновение провода к телу опоры, испарение влаги из почвы, возникно-

вение электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт и др.). В этих случаях 

вблизи провода или опоры следует организовать охрану для предотвращения приближения к 

месту замыкания людей и животных, установить по мере возможности предупреждающие зна-

ки или плакаты, сообщить о происшедшем владельцу ВЛ. 

Работы в охранной зоне ЛЭП выполнять только после получения разрешения от организа-

ции, эксплуатирующей сети. В случае необходимости вызвать представителя эксплуатирую-

щей организации. Оформить акт-допуск.  

 

Эксплуатация строительных машин 
В зоне работы кранов должны быть установлены знаки безопасности и предупредительные 

надписи. 

Запрещается оставлять ключи в замке зажигания без присмотра в неработающей технике. 

Запрещается вождение техники лицами, не имеющими прав на управление данной техни-

кой 

Оставлять без надзора строительные машины с работающими двигателями не допускается. 

Для строповки груза, предназначенного для подъема, должны применяться стропы, соот-

ветствующие массе поднимаемого груза. Угол между ветвями не должен превышать 90°С. 

При подъеме груз должен быть предварительно приподнят на высоту не более 200-300 мм 

для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза. 

Нахождение людей под перемещаемыми грузами запрещается. Стропальщик может нахо-

диться возле груза во время его подъема и опускания, если груз находится на высоте не более 

1 м от уровня площадки, на которой находится стропальщик. 

При перемещении в горизонтальном направлении груз должен быть предварительно поднят 

на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий. 

Для регулирования работы кранов выделить специального сигнальщика, который должен 

находиться со стороны подачи каркаса либо бетона. 

 

Электросварочные и арматурные работы 

Подача арматурных пучков на рабочие места должна осуществляться в последовательно-

сти, обеспечивающей безопасность работ. 

Места производства электросварочных работ должны быть освобождены от сгораемых ма-

териалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и установок – 10 м. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать меры против 

повреждения их изоляции и соприкосновения с водой. 

В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны быть предусмотрены и 

установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжением. 

Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, 

а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены. 

Производство сварочных работ во время дождя или снегопада, при отсутствии навесов над 

электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика, не допускается. 

При сварке в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга 

необходимо ставить несгораемые экраны высотой не менее 1,8 м. 

 



 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 д
у

б
л
. 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л
. 

 

 

 

Изм. Кол. Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

17 
    Д-36/12-3 

 

 

Погрузочно-разгрузочные работы 
Площадки для разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°. 

При выполнении разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в не-

устойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом 

грузе. 

 

Обеспечение электробезопасности 
Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с 

требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), Правил эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на 

производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, 

имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. 

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электро-

снабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или 

кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при про-

кладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 

  3,5 - над проходами; 

  6,0 - над проездами; 

  2,5 - над рабочими местами. 

Светильники общего освещения напряжением 220 В должны устанавливаться на высоте не 

менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо 

применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 

В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих 

трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей. 

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. 

Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены. 

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользо-

ваться ручными светильниками только промышленного изготовления. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяе-

мые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14254. 

Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась воз-

можность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается 

включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. 

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства. 

Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений, а 

также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназна-

ченные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого 

вне помещений, должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током 

срабатывания не более 30 мА, либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального 

разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 42 В. 

Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В, должны иметь 

конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более 42 В. 

Металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, 

kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003114&mark=3J8J3NP000002D3PV9EH50HDQ1FI1DSRL80000002D000002D0NJ3GAF
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003217&mark=0HDQ1FI2BJDBT80VJR6V43VU0JR81H1J1KK29756M23GA9RD3007HD6B
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003217&mark=0HDQ1FI2BJDBT80VJR6V43VU0JR81H1J1KK29756M23GA9RD3007HD6B
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001608&mark=0HDQ1FI1H1J1KK29756M23GA9RD33H1741O0G82M8K3Q30IIK2KGMLF8
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001608&mark=0HDQ1FI1H1J1KK29756M23GA9RD33H1741O0G82M8K3Q30IIK2KGMLF8
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корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (за-

нулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала каких-

либо работ. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размеще-

ны в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним. 

Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной территории от 

сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей с калиброванными плавкими 

вставками или автоматических выключателей согласно разделам 1.7 и 3 ПУЭ. 

Монтажные работы 
На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и 

нахождение посторонних лиц. 

Способы строповки арматурных каркасов должны обеспечивать их подачу к месту уста-

новки в положении, близком к проектному. 

Элементы арматурного каркаса во время перемещения должны удерживаться от раскачива-

ния и вращения двумя гибкими оттяжками. 

Не допускается пребывание людей на конструкции во время ее подъема или перемещения. 

Во время перерыва в работе не допускается оставлять поднятые элементы на весу. 

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует 

производить после надежного их закрепления. 

Указания по безопасности труда для крановых работ: 
При эксплуатации крана не должны нарушать требования изложенные в его паспорте и ру-

ководстве по эксплуатации. 

Кран устанавливается на спланированной площадке из дорожных плит с уклоном не более 

3º. 

Границу опасной зоны работы крана оградить сигнальным ограждением 

(Н=0,8-1,1 м) и знаками безопасности, согласно ГОСТ 12.4.025-2001. 

После строповки необходимо поднять груз на высоту 200-300 мм, проверить устойчивость 

груза, надежность строповки, а затем осуществить перемещение. 

Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления не имеющие бирок 

не должны находиться в местах производства работ. 

Работа крана должна быть приостановлена при скорости ветра, превышаемой допустимую 

для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане, при температуре ниже указанной в пас-

порте. 

Строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки (см. лист 6 

данного ППР). 

Перемещаемый груз или грузозахватное приспособление должен находиться от выступаю-

щих частей конструкций на расстоянии 0,5 м по горизонтали и 1,0 м по вертикали. 

Запрещается: 

выравнивание перемещаемого груза руками а также поправка строп на весу; 

подтаскивание груза по земле; 

перемещение груза находящегося в неустойчивом положении; 

перемещение людей или груза с находящимися в нем людьми; 

подъем не свободно стоящего груза. 

Элементы монтируемых и демонтируемых конструкций во время перемещения должны 

удерживаться баграми или гибкими оттяжками. 

Крюки кранов и грузоподъемных приспособлений должны быть оборудованы устройства-

kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001620&mark=1DSRL80000002D000002J2R42RL53VVVVV43GJN3LB39OFC2J0F8MEV4
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001627&mark=3J8J3NP000002F054MR603VVVVV42U3EORO1DSRL80000002F000002D
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ми предохраняющими от самопроизвольной расстроповки. 

Расстроповку монтируемых элементов следует производить после установки их в устойчи-

вое положение. 

Перемещение монтируемых элементов не должно производиться при нахождении под ними 

людей. 

Все сигналы крану подаются только одним лицом (такелажником-стропальщиком). 

15. Перечень документов которые должны быть у машиниста крана 

15.1. свидетельство о регистрации ОПО 

15.2. положение о производственном контроле (1-ая страница) 

15.3. страховой полис (ОПО) 

15.4. акт о проверке работоспособности приборов и устройств безопасности 

15.5. паспорт крана (1-ая страница, регистрация в органах гостехнадзора, разрешение на 

пуск в работу, техническое освидетельствование) 

15.6. копия производственной инструкции (первая страница и лист ознакомления машини-

стов) 

15.7.Приказ о закреплении (машинистов)   

15.8. наличие  "ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА" соответствующего ПБ 10-382-00 

 

Указания по безопасности труда для земляных работ: 
Расстояние от ближайших к бровке колес а/самосвала или крана до бровки должно быть не 

менее 1 метра. 

Огородить рабочие места и опасные зоны. 

Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только 

после тщательного осмотра откосов лицом, ответственным за обеспечение безопасности про-

изводства работ. 

Разрабатывать грунт в выемках «подкопом» не допускается! 

До начала работ с применением машин руководитель работ должен определить порядок 

взаимодействия и сигнализации между машинистом экскаватора и подсобным рабочим, 

назначенным для обслуживания машины, а также указать место нахождения сигнальщика (ре-

гулировщика) при маневрах машины и во время ее работы. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и 

находиться работникам в радиусе действия экскаватора +5 м. 

Погрузка грунта на а/самосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового 

борта. При доставке грунта автосамосвалами необходимо соблюдать следующие правила: 

- не разрешается подходить к самосвалу до полной его остановки. В момент  разгрузки са-

мосвала запрещается находиться под поднятым кузовом; 

- поднятый кузов следует очищать от налипших кусков грунта совковой лопатой или 

скребками с длинной рукояткой; нельзя ударять по днищу кузова снизу; рабочим, производя-

щим очистку, запрещается стоять в кузове, на колесах и бортах самосвала; 

- при движении самосвала, особенно задним ходом, рабочий, находящийся в безопасной 

зоне, должен подавать водителю а/машины сигналы. 

При работе землеройно-транспортных и строительно-дорожных машин рабочим, обслужи-

вающим их, запрещается: 

- сидеть или стоять на раме, осях, в ковше или на отвале машины; 

- находиться в опасной зоне работающей машины; 

- удалять корни, камни и другие предметы из-под рабочего органа машины во время ее 
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движения. 

Место работы машин должно быть определено так, чтобы было обеспечено пространство, 

достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. 

Механизмы должны быть оснащены огнетушителями. 

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и других средств меха-

низации следует осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) при 

исключении возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины 

и ее частей, снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются 

эксплуатационной и ремонтной документацией. 

 

Указания по охране труда при устройстве «стены в грунте». 
Все строительные работы, проводимые при возведении способом «стена в грунте», должны 

осуществляться с учетом требований СНиП и дpyгиx нормативных документов, определяю-

щих безопасность эксплуатации оборудования и пожарную безопасность при производстве 

строительно-монтажных работ. 

Готовность строительной площадки к производству работ по устройству стен в грунте в го-

родских условиях, когда перенесены все подземные коммуникации, спланирована площадка и 

устроены пути для землеройного оборудования, следует фиксировать актом. Должен быть 

назначен ответственный руководитель работ, на которого также возлагается ответственность 

за выполнение мероприятий по технике безопасности. 

Вдоль разрабатываемой траншеи надо делать ограждения на расстоянии 3 м с каждой сто-

роны; переход людей через отрытую часть траншеи допускается только по специальным мо-

стикам, укладываемым вдоль всей отрытой части траншеи. 

Перемещение и установка машин и механизмов вдоль траншеи допускаются лишь на рас-

стоянии, установленном в проекте. 

 

Пожарная безопасность 

Пожарную безопасность на участке проведения работ обеспечить в соответствии с Прави-

лами противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановление Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. № 390.  

«О противопожарном режиме». Назначить распорядительным документом по организации 

ответственных лиц за соблюдением правил пожарной безопасности и противопожарного ре-

жима. 

Согласно НПБ 160-97 “Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности” обозначить пути 

эвакуации людей знаками пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.026-2001. 

Эвакуационные пути и выходы должны содержаться свободными и ничем не загромож-

даться. 

Перед началом работ ответственное лицо за соблюдение требований пожарной безопасно-

сти обязан обеспечить комплектацию объекта первичными средствами пожаротушения. 

Все помещения строительного объекта должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения по нормам Правил противопожарного режима в РФ. 

Средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии и содержаться в по-

стоянной готовности для выполнения стоящих перед ними задач. 

Прокладка временной электропроводки для освещения рабочих мест и подключения элек-

троинструментов и других механизмов в соответствии с требованиями ПУЭ (7 издание) по 

вопросам защиты от механических повреждений. 



 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 д
у

б
л
. 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л
. 

 

 

 

Изм. Кол. Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

21 
    Д-36/12-3 

 

 

Предусмотреть возможность использования средств связи (телефон, радиосвязь) для пере-

дачи сообщения о пожаре в любое время суток. 

Руководитель и производитель работ несут ответственность за соблюдение и выполнение 

самими и всеми членами бригады правил пожарной безопасности и предусмотренных проти-

вопожарных мер, за исправность аппаратуры и инструмента, применяемых для работы. 

Работники смены отвечают за соблюдение требований действующих правил пожарной без-

опасности. Приступать к работам без наличия на рабочем месте первичных средств пожаро-

тушения не допускается. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушитель, полот-

но, ведро и др.) ежедневно проверяется перед допуском к работе. 

 

Требования к размещению на территории строительной площадки 

производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений: 
 - очистка территории и противопожарных расстояний от горючих отходов, строительного 

мусора, сухой травы и т.п.; 

 - временные строения должны располагаться от строящихся зданий и сооружений на рас-

стоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопо-

жарные расстояния) или у противопожарных стен; 

 - расположение отдельных блок-контейнерных зданий группами не более 10 в группе и 

площадью не более 800 м2, и расстоянием между группами не менее 15 метров; 

 - сооружение дорог, проездов и подъездов к строящимся и вспомогательным зданиям и со-

оружениям, к пожарным водоисточникам и средствам пожаротушения. 

- устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу ос-

новных строительных работ; 

 - хранение на открытых площадках горючих строительных материалов, оборудования и 

грузов в горючей упаковке должно быть размещено в штабелях или группами площадью не 

более 100 м2. Расстояние между штабелями и от них до строящихся и подсобных зданий и 

сооружений надлежит принимать не менее 24 м. 

Требования пожарной безопасности в процессе проведения строитель-

но-монтажных работ: 
 - применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается только в зданиях не 

выше двух этажей. 

 - производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и ма-

териалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с приме-

нением открытого огня (сварка и т. п.), не допускается. 

 - работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением 

горючих утеплителей, должны вестись по нарядам-допускам, выдаваемым исполнителям ра-

бот и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность строительства. 

В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность, спосо-

бы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его 

действия. 

На местах производства работ должны быть вывешены аншлаги "Огнеопасно - легковос-

пламеняемый утеплитель". 

Укладку горючего утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, 

устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением 

горючих утеплителей следует производить участками площадью не более 500 м2. 

Запрещается пользоваться открытым огнем вблизи баллонов с газом. При работе на откры-
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тых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных участков) следует при-

менять только ветроустойчивые горелки. 

Устройство лесов и подмостей при монтаже конструкций должно осуществляться в соот-

ветствии с требованиями норм проектирования и требованиями пожарной безопасности, 

предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны 

быть пропитаны огнезащитным составом; 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих це-

лей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением либо с при-

менением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, рас-

полагающихся у выходов из зданий, не допускается. 

Требования пожарной безопасности при проведении  

пожароопасных работ: 
При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превы-

шать сменной потребности. Емкости с горючими веществами нужно открывать только перед 

использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад. Тара из-под горючих 

веществ должна храниться в специально отведенном месте вне помещений; 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаро-

тушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). 

 

Требования по выбору и размещению первичных средств пожароту-

шения на строительной площадке: 
Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами по-

жаротушения; 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными 

данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соот-

ветствующих сертификатов; 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении 

или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предель-

ной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и 

пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внут-

ренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а 

также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного 

водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок 

этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны 

оборудоваться пожарные щиты. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от катего-

рии помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопо-

жарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и 

класса пожара в соответствии с приложением 1 и приложением 2 Правил противопожарного 

режима в РФ. 
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Перечень документов, оформляемых при разработке котлована  

и устройстве «стены в грунте» 
Оформлению подлежат следующие документы: 

 общий журнал работ; 

 журнал сварочных работ; 

 акты и протоколы всех имеющихся проверок качества; 

 ведомости и журналы входного, операционного и приемочного контроля качества; 

 исполнительные схемы по видам работ; 

 акты промежуточной приемки выполненных работ, в том числе работ, выполненных 

субподрядчиками; 

 журнал авторского надзора со стороны проектных организаций; 

 рекламации заказчика о качестве; 

 приказы и распоряжения руководства по вопросам качества; 

 сертификаты качества на материалы и конструкции. 

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 

скрытых работ и ответственных конструкций: 

- устройство форшахты и ее приемка после сооружения;( выполняется по требованию ) 

- сооружение траншеи для каждой захватки; 

- устройство арматурных  каркасов и их погружение в траншею; 

- бетонирование «стены в грунте» и ее приемка после бетонирования. 
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ И ОХРАННЫХ 

ЗОН МЕТРОПОЛИТЕНА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Приложение к приказу  

МКА № 52 от 13.03.2006г 

 

 

Для действующих (эксплуатируемых) линий и сооружений метрополитена необходимо 

предусматривать технические зоны шириной не менее 40 метров в обе стороны от внешнего 

контура (проекций внешнего контура) сооружений метрополитена. 

На территории города Москвы для проектируемых, строящихся и эксплуатируемых линий 

и сооружений метрополитена, кроме технических, следует устанавливать охранные зоны от 

воздействия факторов природно-техногенного характера: охранная зона метро М.1 и охранная 

зона метро М.2 (при наличии карстово-суффозионных явлений и процессов на территории 

прохождения линии метрополитена). Параметры охранных зон с обозначением М.1 и М.2 со-

ставляют 100 метров в обе стороны от внешнего контура (проекций внешнего контура) со-

оружений метрополитена или 110 метров от оси проектной трассы (оси междупутья). Границы 

охранных зон не закрепляются в виде линий градостроительного регулирования, а устанавли-

ваются методом отсчета установленного параметра ширины зоны и учитываются при разра-

ботке и оформлении градостроительной, проектной документации, актов разрешенного ис-

пользования участков территории градостроительных объектов. 

Натурное обследование технических и охранных зон метрополитена после сдачи в эксплуа-

тацию участков линии метрополитена осуществляется в установленном порядке. 

Ведение инженерно-геологических, буровых работ в охранной зоне эксплуатируемого мет-

рополитена производится в следующем порядке: 

1) работы в охранной зоне шириной от 15 до 40 метров от сооружений метрополитена следует 

производить в присутствии соответствующих служб организации, осуществляющей эксплуа-

тацию Московского метрополитена, для чего производитель работ должен уведомить эти 

службы о производстве работ не позднее, чем за три дня до их начала; 

2) работы в охранной зоне шириной от 5 до 15 м от сооружений метрополитена разрешается 

проводить после издания совместного приказа с уполномоченной организацией, осуществля-

ющей эксплуатацию Московского метрополитена; 

3) при производстве работ в охранной зоне шириной до 5 м от сооружений метрополитена 

следует производить вынос в натуру габаритов подземных сооружений метрополитена орга-

низацией, имеющей лицензию на специальные маркшейдерские работы. Вынос в натуру ме-

стоположения горных выработок проводить с учетом положения сооружений метрополитена. 

Ведение инженерно-геологических и буровых работ в охранной зоне строящихся и ре-

конструируемых сооружений метрополитена производится в следующем порядке: 

1) за трое суток до начала работ вызвать геодезическую группу уполномоченной организации, 

осуществляющей проектирование Московского метрополитена, для закрепления на местности 

намеченных выработок с составлением акта; 

2) перед началом производства работ вызвать технический надзор Дирекции строящегося мет-

рополитена, уведомив Дирекцию не менее чем за три дня до начала работ. 

     До прибытия соответствующих уполномоченных служб организации, эксплуатирующей 

Московский метрополитен и (или) службы Дирекции строящегося метрополитена приступать 

к инженерно-геологическим и буровым работам запрещается. 

     Переустройство городских инженерных коммуникаций и прокладку новых инженерных 

коммуникаций в технических и охранных зонах эксплуатируемого, проектируемого и строя-

щегося метрополитена следует осуществлять в соответствии с положениями Раздела 6 насто-

ящих норм, «Временных технических условий на проектирование и прокладку подземных 

инженерных коммуникаций в технической зоне метрополитена в г. Москве», а также требова-

ниями «Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания стро-

ительных площадок в г. Москве. 

http://www.infosait.ru/norma_doc/47/47351/index.htm#i152257


 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 д
у

б
л
. 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л
. 

 

 

 

Изм. Кол. Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

25 
    Д-36/12-3 

 

 

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЛУЖБ 

№ 

п/п 
Представитель Ф.И.О. Подпись Дата 

1 

ДС ГУП "Москов-

ский метрополитен 

 

Царёв Олег Иванович/ole-

care@ya.ru/приказ № ДСМ/1-04-12 от 

18.01.2016/89261789778 

  

2 

АО "Мосинжпро-

ект" (Представи-

тель лица, осу-

ществляющего 

строительство) 

 

Михайлов Дмитрий Сергее-

вич/MihailovDS@mosinzhproekt.ru/прика

з № 1336 от 31.12.2015/89689655689 

  

3 

АО "Мосинжпро-

ект" (Представи-

тель лица, осу-

ществляющего 

строительство, по 

вопросам строи-

тельного кон-

троля) 

 

Данилов Андрей Сергее-

вич/andruhasochi@yandex.ru/приказ № 

1355 от 31.12.2015/89036857728 

  

4 

ОАО "МИНСК-

метропроект" (Ав-

торский надзор) 

 

Медяник Вячеслав Сергее-

вич/medyanik_v_s@mail.ru/приказ 

№131/1 от 25.11.2014/89181029770 

  

5 

ООО "МОСпром-

проект"  (Автор-

ский надзор) 

 

-   

6 

ООО "МИП-Строй 

№1" (Представи-

тель лица, осу-

ществляющего 

строительство, 

выполнившего 

работы, подлежа-

щие освидетель-

ствованию) 

 

Бекбулатов Рашид Тауфикович(участок 

№9)/ r_bekbulatov@mail.ru/ 89262340789 
  

7 

ООО "МИП-Строй 

№1" (Строитель-

ный контроль) 

 

Минаев Дмитрий Анатолье-

вич/minaev.jugsk@yandex.ru/8926521606

1 
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Подбор грузоподъемных машин и оборудования 
Подбор крана для разгрузки производится по трём основным параметрам: грузоподъёмно-

сти, вылету и высоте подъёма. 

Затем, с учетом места установки кранов, определяется наибольший требуемый вылет 

стрелы и необходимая максимальная высота подъема. Требуемая грузоподъемность крана на 

соответствующем вылете определяется по массе наиболее тяжелого груза со съемными грузо-

захватными приспособлениями (траверс, стропов и т.п.) и соответствует грузоподъемности 

крана типа Кран РДК-400 г/п 40тн.  

Рис.1. Кран РДК-400 г/п 40тн. 

Внешний вид. 

 

Характеристики Ед.изм. Значение 

Максимальная грузоподъёмность: 

главного подъёма 

вспомогательного подъема (с гуськом) 

тн 

 

50,0  

8,0  

Грузоподъёмность при максимальном вылете: 

главного подъёма 

вспомогательного подъема (с гуськом) 

тн 

 

8,0  

8,0  

Максимальная высота подъёма: 

главного подъёма 

вспомогательного подъема (с гуськом) 

м 

 

41,2  

49,6  

Максимальная глубина опускания м 5,0  

Вылет при максимальной грузоподъёмности м 4,4  

Максимальный вылет: 

главного подъёма 

вспомогательного подъема (с гуськом) 

м 

 

15,15  

21,4  

Минимальный вылет: 

главного подъёма 

вспомогательного подъема (с гуськом) 

м 
4,4 

10,0 

Допускаемый уклон площадки для установки  

крана 

%(гр

ад) 
±2,5 (1,5) 
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Грузовысотные характеристики (стрела 31,0м). 

 
 Расчёт границы опасной зоны работы стрелового крана 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов краном, 

принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита 

перемещаемого груза с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (па-

дающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице 

(см. приложение Г.1 СНиП 12-03-2001). 

Зависимость величины отлета падающего груза от высоты падения: 

Высота возможного падения гру-

за (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета перемещае-

мого краном груза в случае его падения, м 

До 10 4 

» 20 7 

» 70 10 

» 120 15 

» 200 20 

» 300 25 

» 450 30 

Примечание - При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов 

(предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом ин-

терполяции. 

Величина опасной зоны при работе крана определяется, согласно рисунка, на данном ли-

сте по формуле: 

Rоп.зоны = 0,5 х Вг + Lг + Х, где Rоп.зоны - величина опасной зоны, м; 

Вг - наименьший габарит перемещаемого груза, м; Вг=0,84м; 

Rр - максимальный рабочий вылет крюка крана, м; Rр =15,15м; 

Lг- наибольший габарит перемещаемого груза, м; Lг=21,2м; 

Х - минимальное расстояние отлета груза при его падении, м, (с высоты до 10м. - 4м.) 
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Rоп.зоны = 0,5 х Вг + Lг + Х =0,5х0,84+21,2+4=25,62(м). 

 Величина опасной зоны при работе крана Кран РДК-400 г/п 40тн при перемещении груза 

длиной 21,2м равна 25,62м. 
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Bauer BG36 с грейферным оборудование.  

Технические характеристики. 
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Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

 

Количество 

на единицу 

измерения 

1 
Объем бетона на 1 захватку 

(L=6,8(4,175) м и глубиной 40 м) 
м3 

217,6(133,6) 

м3 

2 
Затраты труда на 1 м3 бетона в захват-

ке 
чел.-час 8,65 

3 
Затраты труда на 1 м3 бетона форшах-

ты 
чел.-час 3,57 

4 Выработка на 1 рабочего в смену м3 2,0 

5 Средний разряд работ  4 

 

Материально-технические ресурсы 

Потребность в материалах и конструкциях 

на 1 м3 бетона 

№ 

п/п 
Наименование элементов Ед. изм. Кол-во 

1 Бентонитовая глина т 0,09 

2 Вода техническая м3 1,5 

3 Электроды IV группы (УОНИ 13/55 

диаметром 5 мм) 

т 0,002 

 

Приспособления и инвентарь.  

1 
Металлоконструкции бетонолитной 

трубы диаметром 219 секциями L=3 м 
к-т 8 

 

Машины, оборудование, инструмент. 

на 1 заходку 

№ Наименование Кол-во 

1 Буровая установка Bauer BG36 1 

2 Кран гусеничный РДК-400 1 

3 Автокран г/п 25 т КС – 5571  1 

4 
Установка для приготовления и регенерации бентонитово-

го раствора 

1 

5 Грузовой автомобиль с бортовой платформой  2 

6 Экскаватор-погрузчик 1 

7 Автополивочная машина 1 

8 Сварочный аппарат 2 

9 Рулетки строительные 50 м 2 

10 Кувалды 8 кг 2 

11 Лопаты совковые 2 

12 Лопаты штыковые 2 

13 Автобетоносмеситель По расчету 

*Примечание: 

Количество автобетоносмесителей определяется расчетом с учетом времени транспорти-

ровки и укладки бетонной смеси. 
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Геодезические работы 

Геодезические работы в строительстве следует выполнять в объеме и с точностью, обес-

печивающими при размещении и возведении объектов строительства соответствие геометри-

ческих параметров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и Гос-

ударственных стандартов (СП 126.13330.2012, п. 4.1). 

Геодезические работы при строительстве мостов осуществляются в соответствии с «Ти-

повым положением о геодезической службе в строительстве» утвержденным постановлением 

Госстроя СССР от 19.01.1987 №10, с учетом особенностей применения «Положения» к спе-

цифике деятельности геодезической службы в мостостроении. 

До начала строительно-монтажных работ заказчик обязан создать геодезическую разби-

вочную основу для строительства эстакады и передать подрядчику техническую документа-

цию на нее и закрепленные на местности знаками пункты этой основы. 

Геодезическая разбивочная основа для строительства эстакады должна включать: 

а) пункты мостовой триангуляции, трилатерации или линейно-угловых сетей (для мостов 

длиной более 300 м, вантовых мостов, мостов на кривой, а также мостов с высотой опор более 

15 м); 

б) высотные реперы (марки);  

в) пункты, закрепляющие продольную ось моста;  

г) пункты, закрепляющие вспомогательную ось, параллельную главной оси, в случае 

строительства моста, перекрывающего пойменные участки длиной более 100 м, при строи-

тельстве моста в сложных условиях (природных или связанных с существующей застройкой 

участка работ) и в случае, если пункты основы могут быть повреждены в процессе строитель-

ства; 

д) ось трассы на подходах к мосту — в случае, если подходы входят в состав проекта мо-

ста; 

е) оси пойменных опор моста длиной более 100 м, вантового моста, моста на кривых и 

моста с опорами высотой более 15 м. 

(СП 46.13330.2012,  п. 5.2) 

 

В геодезическую разбивочную основу должны быть включены также пункты, с которых 

можно производить разбивку центров опор и контроль за их положением в процессе строи-

тельства.  

(СП 46.13330.2012,  п. 5.3) 

  

Геодезические разбивочные работы и пооперационный геодезический контроль при 

строительстве мостов длиной более 300 м, вантовых мостов, мостов на кривых, а также мо-

стов с опорами высотой более 15 м следует выполнять по проекту производства геодезических 

работ (ППГР), разработанному генеральной проектной организацией в составе рабочей доку-

ментации на строительство моста. 

Для остальных мостов решения по геодезическим работам, включая схемы размещения 

пунктов для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о соблю-

дении необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения 

строительно-монтажных работ должны содержаться в проекте производства работ. 
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Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять ак-

том (приложение Д).  

(СП 126.13330.2012,  п. 5.16) 

К акту приемки геодезической разбивочной основы должен быть приложен схематиче-

ский план мостового перехода с указанием местоположения пунктов, типов и глубины зало-

жения закрепляющих их знаков, координат пунктов, их пикетажных значений и высотных 

отметок в принятой системе координат и высот. 

Для мостов длиной более 300 м, вантовых мостов, мостов на кривых, а также мостов с 

высотой опор более 15 м к акту приемки геодезической разбивочной основы следует прила-

гать разбивочный план мостового перехода, включающий пункты плановой высотной геоде-

зической основы с указанием всех данных выполнения разбивочных работ.  

(СП 46.13330.2012,  п. 5.7) 

Нормативные требования к геодезическим работам при строительстве мостов приведены 

в табл. 

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны 

постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться ин-

струментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды). 

(СП 126.13330.2012,  п. 5.17) 

 

Геодезические разбивочные работы в процессе сооружения мостов, разбивки и закреп-

ления осей временных подъездных дорог, развитие (при необходимости) геодезической разби-

вочной основы на мостах длиной менее 300 м, или зеркалом водотока менее 100 м, а также 

пооперационный контроль строительно-монтажных работ должны выполняться подрядчиком. 

Исходными данными для разбивочных работ являются координаты и высоты пунктов геоде-

зической разбивочной основы, принятой от заказчика. 

(СП 46.13330.2012,  п. 5.11) 

 

В процессе возведения сооружений строительно-монтажной организацией следует про-

водить геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений, который 

является обязательной составной частью производственного контроля качества.  

Этот контроль заключается в: 

а) геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов кон-

струкций и частей сооружений проектным требованиям в процессе их монтажа и временного 

закрепления (при операционном контроле); 

б) исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, 

конструкций и частей сооружений при приемочном контроле. 

(СП 126.13330.2012, п. 7.1 и 7.2) 

 

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительных съе-

мок, следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной докумен-

тации строительно-монтажных работ 

(СП 126.13330.2012, п. 7.11) 

 

При выборочном контроле точности геометрические параметры проверяют по установ-

ленному плану контроля (выборке), состоящей из определенного числа объектов контроля 



 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 д
у

б
л
. 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л
. 

 

 

 

Изм. Кол. Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

39 
    Д-36/12-3 

 

 

(единиц продукции), выполненных работ. Правила и параметры применения выборочного 

контроля устанавливают на основе результатов статистического анализа точности по ГОСТ 

23616. 

(СП 126.13330.2012, п. 7.4) 

 

По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и частей 

сооружений следует составлять исполнительные схемы (пример такой схемы для планового 

расположения свай приведен в приложении Ж к главе.  

(СП 126.13330.2012) 

 

При строительстве моста выполненные геодезические работы должна контролировать 

строительная организация на следующих этапах: 

а) до начала работ по сооружению моста в соответствии с 5.10 настоящего свода правил 

путем контрольных измерений; 

б) после разбивки опор (до возведения фундаментов опор); 

в) после возведения фундаментов (до начала работ по возведению тела опор); 

г) в процессе возведения тела опор - каждый этап, в соответствии с ППГР. 

д) после возведения опор и разбивки осей подферменных площадок; 

е) после установки опорных частей в проектное положение; 

ж) после установки пролетного строения на опорные части. 

 (СП 46.13330.2012, п. 5.12) 

 

Технические требования, объем и способы контроля  

геодезической разбивочной основы  

 

 

 

 

Технические требования 

 

Контроль 

 

Метод или способ  

контроля 

 

 

1. 

 

Число пунктов геодезической раз-

бивочной основы для мостов длиной 

более 300 м, вантовых мостов, мостов 

на -кривой, мостов с опорами высотой 

более 15 м, а также при зеркале водото-

ка более 100 м принимается в соответ-

ствии с проектом геодезической разби-

вочной основы ППГР 

 

 

Каждого 

пункта 

 

Измерительный 

(геодезические измере-

ния при приемке геоде-

зической разбивочной 

основы) 

2.  Число реперов и пунктов плано-

вой геодезической разбивочной основы, 

закрепляющих продольную ось моста, 

принимается для:  

Каждого 

репера  

и пункта 

То же 



 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 д
у

б
л
. 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в.
 №

 п
о

д
л
. 

 

 

 

Изм. Кол. Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

40 
    Д-36/12-3 

 

 

труб и мостов длиной до 50 м — 1  

репер и не менее 2 пунктов на 

продольной оси моста (трубы); 

 мостов длиной от 50 до 300 м — 

по 1 реперу и не менее 2 пунктов на 

каждом берегу; 

То же То же 

 мостов длиной более 300 м, ванто-

вых мостов, мостов на кривой и мостов 

с опорами высотой более 15 м — по 2 

репера и не менее 2 пунктов на каждом 

берегу;  

 

Каждого 

репера  

и пункта 

Измерительный 

(геодезические измере-

ния при приемке геоде-

зической разбивочной 

основы) 

 трасс подходов — не менее 1 ре-

пера и 2 пунктов на 1 км трассы 

 

То же То же 

3.  Средние квадратические ошибки 

определения принимаются, мм:  

координат пунктов плановой гео-

дезической основы — 6 

 

Всех пунк-

тов плановой 

геодезической 

основы 

Измерительный 

(уравнение плановой 

геодезической основы) 

 отметок реперов на берегах и опо-

рах:  

постоянных — 3, временных — 5 

Всех репе-

ров 

Измерительный 

(геометрическое или 

тригонометрическое ни-

велирование с использо-

ванием электронных та-

хеометров 

 

 

Примечания:    1. На мостах длиной более 100 м, вантовых мостах, мостах на кривых и 

мостах с опорами высотой более 15 м пункты плановой геодезической основы следует уста-

навливать с железобетонными центрами и устройствами для принудительного центрирования 

геодезического прибора. На остальных мостах, трубах и на трассе подходов допускается за-

креплять пункты плановой геодезической разбивочной основы деревянными столбами. 2. 

При расположении трассы подхода на кривой должны быть закреплены: начало и конец кри-

вой, биссектриса и вершина угла поворота трассы. 3. Реперы следует устанавливать на рас-

стоянии не более 80 м от оси, но за пределами земляного полотна, резервов, водоотводов и 

т.п. 4. Для наблюдения за перемещением и деформацией опор моста, если это предусмотрено 

ППГР; необходимо предусмотреть фиксацию центра каждой опоры на стальной закладной 

детали. 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


