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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Основной техникой являются: 

 Буровая установка DELMAG 34; 

 Экскаватор JCB-220; 

 Автомобильный кран г/п 25тн 

 Цементовоз. 

 Автосамосвал. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общие указания к проекту 
 Данный проект производства работ (ППР) разработан на устройство буросекущих свай 

при строительстве объекта: Строительство Жилого комплекса по адресу: 

г. Москва, ЦАО, Замоскворечье, ул. Малая Ордынка, вл.19. 

 Несущие и ограждающие стены толщиной 750мм, выполнены способом буросекущих свай  

устраиваются из бетона марки B25 F150 W8 , армированного сварными арматурными карка-

сами.  

 Настоящий ППР разработан на основании проекта: 32000-08/16-КЖ-1.1 Строительство Жи-

лого комплекса по адресу:г. Москва, ЦАО, Замоскворечье, ул. Малая Ордынка, вл.19 

 Настоящий ППР разработан с учетом требований: 

- СП 48.13330.2011 « Организация строительства». 

 - СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

 - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».  

 - Постановление Правительства Москвы № 299 –ПП от 19.05.2015 «Об утверждении Пра-

вил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве». 

 - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство». 

 - ГОСТ 25573-82. «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия». 

 - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением  Правитель-

ства РФ от 25 апреля 2012г. №390. 

 - СП 12-36-2002. «Безопасность труда в строительстве, Решение по охране труда и про-

мышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства ра-

бот». 

-Правила по охране труда в строительстве. Утверждены Приказом Минтруда России от 

01.06.2015 №336н "Об утверждении правил по охране труда в строительстве" (Зарегистриро-

ваны в Минюсте России 13 августа 2015г. №38511); 

-Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Утвер-

ждены Приказом Минтруда России от 23.12.2014 №1101н "Об утверждении правил по охране 

труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" (Зарегистрированы в Ми-

нюсте России 20 февраля 2015г. №36155); 

-Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

Утверждены Приказом Минтруда России от 17.09.2014 №624н "Об утвреждении правил по 

охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (Зарегистрированы 

в Минюсте России 5 ноября 2014г. №34558); 

-Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ от 28 марта 2014 

года №155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; 

-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены Приказом Мин-

труда России и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н. 
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 При выполнение строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться общими 

требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», «Правилами по охране труда 

при эксплуатации электроустановок», а также Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012г. №390 «Правила противопожарного режима». 

 При выполнение работ грузоподъемными кранами руководствоваться «Правилами без-

опасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные соору-

жения» (приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. №533).  

 

2.  ЭТАПЫ РАБОТ  

1. Оформление акта-допуска. 

2. Монтаж бытового городка, стапеля, площадок складирования. 

3. Изготовление каркасов. 

4. Устройство БСС D750мм 

 

3.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 До начала работ должны быть выполнены следующие работы:  

 - получение разрешения на строительство (служба заказчика); 

 - получения ордера на производство работ; 

 - получения от Заказчика по акту ведомости осей строящегося сооружения; 

 - выполнить мероприятия подготовительного периода и оформить акт приемки; 

 - выполнить разбивку осей подземных сооружений на основе разбивочных чертежей; 

 - доставить к месту работ требуемые механизмы и технику; 

 - произвести устройство внутриплощадочных сетей и подъездных дорог; 

 - организовать зону складирования; 

 - установить стапеля для сборки каркасов; 

 - при необходимости, обозначить на местности находящиеся в зоне работ действующие 

подземные коммуникации; 

 - спланировать поверхность до проектных отметок; 

 - маркшейдерской службой выполнить в натуру выноску осей строящегося сооружения. 

 В соответствии с СП 49.13330.2010 наряд-допуск по форме «приложения Д» выдается 

непосредственному Руководителю работ (прорабу, мастеру) лицом, уполномоченным прика-

зом руководителя организации; 

 - у въезда на строительную площадку установить информационный стенд и стенд пожарной 

защиты и оборудовать место очистки колес машин от грязи или мойки машин; 

 - произвести освещение площадки согласно ГОСТ 12.1.046-2014; 

 - установить геодезические знаки; 

 - последовательно, в соответствии с технологией выполнения работ, доставить к месту ис-

пользования требуемые механизмы – буровые установки, экскаватор, самосвалы, автобето-

носмесители, передвижные компрессоры, сварочные посты, приспособления и оснастку; 

 - выполнить монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных со-

оружений; 
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 - завезти необходимое количество строительных материалов; 

 - подключить необходимое технологическое оборудование. 

 До начала производства работ все подземные коммуникации, находящиеся в зоне произ-

водства работ, должны быть вскрыты шурфованием с целью уточнения расположения и глу-

бины их заложения в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуни-

каций. 
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4. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. 
 

4.1 До начала производства работ по устройству буросекущих свай 
необходимо: 

1. Получить разрешение работ на производство БСС от эксплуатирующей органи-

зации. 

2. Получить у ответственного представителя заказчика следующую запись: «Под-

земных коммуникаций нет. Разрешаю производство буровых работ».  

3. Произвести вынос разбивочной оси свайного фундамента. 

4. Выполнить шурфовку и обозначить соответствующими знаками или надписями 

расположение подземных коммуникаций на местности. 

5. Производится подготовка площадки для установки строительной техники задей-

ствованной в устройстве свайного основания опор, отсыпка основания песком и щебнем с 

уплотнением, мощение площадки под установку техники дорожными ж/б плитами. 

6. Все ИТР участка, задействованные на данном виде работ изучить регламент, ру-

ководство по эксплуатации буровой установки, и настоящий ППР с отметкой ознакомлении. 

7. Провести инструктаж с рабочими. 

8. Перед началом работ на площадке, согласно архитектурным чертежам, должен 

быть вынесен контур ограждения из буросекущихся свай с осями. 

9. Форшахта выполняется с фактических отметок поверхности земли. 

10. Посадка форшахты должна быть согласована с Генпроектировщиком. 

11. Разработать траншею на глубину 1,2 м. 

12. Сделать планировку откосов и дна траншеи с помощью рейки. 

13. Установить в траншее опалубку для форшахты. 

14. Произвести монтаж арматурных каркасов. 

15. Допуск на ширину прорези форшахты равен -10мм/+50мм. 

16. При бетонировании применять бетон класса В15 ГОСТ 26633-2012. Бетон зали-

вать блоками по 10-13 м³. 

17. Снятие опалубки производить при достижении бетоном прочности не менее 1,5 

МПа. 

18. Стыковку арматуры (в т.ч. на стыках секций форшахты) выполнять перехлестом 

стержней на 420 мм, 50% стыков в одном сечении. Допускается 100% стыков в одном сечении 

с перехлестом стержней 900 мм. 

19. После устройства форшахты, траншею засыпать песком или местным грунтом с 

уплотнением, или установить деревянные распорки сечением 150х150 мм с шагом 1,5 м 

20. Форшахта является временной конструкцией служащий на время устройства 

ограждения котлована из буросекущихся свай. 
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4.2 Устройство буросекущих свай под защитой обсадных труб про-

изводится с помощью буровой установки DELMAG 34:  

1. Буровая машина устанавливается на распределительные инвентарные плиты с 

песчанной подсыпкой под плиты min 100мм. 

2. Подача армокаркасов осуществляется при помощи крана г/п 25тн или аналогич-

ного при условии обеспечения требуемых грузовысотных характеристик (возможно примене-

ние Буровой установки вместо крана).  

3. Работы ведутся в соответствии с РД Шифр: 32000-08/16-КЖ-1.1. 

4.3  Бурение: 

1. Произвести геодезическую разбивку центров свай с закреплением на местности. 

Оформить акт приемки геодезических разбивочных работ. 

2. Спланировать площадку с уклоном не более 4° и уложить инвентарные плиты 

под  буровую установку и ж/б плиты для установки крана. 

3. Устроить место складирования арматурных каркасов 

4. Установить буровую установку в проектное положение. 

5. Производится бурение скважины диаметром 750мм. 

6. В процессе бурения необходимо следить за тем чтобы наклон сваи (отклонение 

оси сваи от вертикального положения) не превышал 1%, а отклонения осей голов свай пер-

пендикулярно оси свайного ряда не превышал 5см. 

7. Извлекаемый в процессе бурения грунт при помощи автопогрузчика погрузить 

на автосамосвал и вывезти к месту утилизации. 

8. По окончании бурения каждой скважины необходимо контролировать соответ-

ствие фактической глубины скважины проектной с допуском + 100мм. 

9. Результат бурения каждой скважины отражается в журнале буровых работ, а 

приемка результатов бурения оформляется актом. 

4.4 2. Установка армокаркаса. 

- Строповка арматурного каркаса при его перемещении в горизонтальном положении произ-

водится за рабочую арматуру, а при перемещении в вертикальном положении - за обечайки. 

До установки каркаса секции стыкуются на стапеле в горизонтальном положении, каркас про-

веряется на соответствие проекту, отсутствие повреждений и отсутствие загрязнений. На 

нижнюю секцию каркаса устанавливается устройство для предотвращения подъема каркаса в 

процессе бетонирования. 

- Производится строповка арматурного каркаса. При подъеме, опускании и транспортировке 

каркаса должна быть исключена возможность появления остаточного искривления каркаса 

или его отдельных стержней. Запрещается перемещение каркаса волоком или сбрасывание его 

с высоты. 

Для предотвращения самопроизвольного разворота каркасов и других длинномерных грузов 

во время их подъема и перемещения применять канатные оттяжки. 

- Строповка каркаса при его погружении должна обеспечивать его вертикальное положение. 

Запрещается опускать каркас в наклонном положении. 

-  Каркас опускается в скважину в присутствии комиссии. При опускании должно быть обес-

печено его свободное прохождение в скважину. 

-  После установки армокаркаса в скважину убедиться в соответствии его положения проект-

ному, определив отметки его верха и низа. Оформить акт. 
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4.5 Бетонирование: 

1. -  Бетонирование свай разрешается только после оформления актов на скрытые 

работы по бурению и проверки арматурного каркаса. 

2. -  Бетонирование скважины осуществляется напрямую из лотка бетоносмесите-

ля. 

3. -  Перед опусканием бетонолитной трубы необходимо рулеткой, лот проверить 

отметку дна скважины. Если замеренная отметка дна превысит более чем на 5 см отметку, 

полученную по окончании бурения скважины, то осыпавшийся грунт необходимо удалить. 

4. -  Укладка бетонной смеси ведется методом ВПТ, под воздействием собственно-

го веса литой смеси или под воздействием на малоподвижную смесь вибраторов, закреплен-

ных к нижнему концу бетонолитных труб. Укладку смеси методом ВПТ следует производить 

непрерывно до полного заполнения бетоном скважины, руководствуясь СП 49.13330.2010. 

5. -  Уровень укладываемой в скважину бетонной смеси, по которому контролиру-

ют заглубление низа трубы в смесь, а также ее уровень в трубе следует замерять с точностью 

до 10 см, с помощью рулетки. 

6. -  После подъема уровня бетонной смеси до низа арматурного каркаса необхо-

димо следить за его положением в скважине, не допуская поднятия его смесью, поступающей 

из бетонолитной трубы.  

7. -  В процессе бетонирования свай следует строго выполнять требования к под-

бору состава бетонной смеси, обеспечению минимально допустимого заглубления трубы в 

укладываемую смесь и необходимой интенсивности бетонирования. При несоблюдении этих 

требований происходит закупоривание трубы смесью или прорыв воды в трубу (см. техноло-

гический регламент). 

8. -  Сдача-приемка готовой сваи производится по актам. 

 

5. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА. 

 

Работы производятся в две смены. В бригаде должны быть рабочие, владеющие профессией 

арматурщиков, бетонщиков и стропальщиков, а двое – иметь удостоверения электросварщи-

ков. Кроме того, в работе периодически задействованы: машинист экскаватора. 

Машинист буровой установки управляет агрегатом, обеспечивает его работу в соответ-

ствующем режиме. 

Помощник машиниста буровой установки осуществляет помощь машинисту во время рабо-

ты, при техническом обслуживании и мелком ремонте буровой установки, проводит очистку и 

промывку агрегата, заправку ГСМ, следит за состоянием шлангов трубопроводов и кабелей, 

при необходимости помогает монтажникам конструкций. 

Монтажники конструкций выполняют следующие виды работ: 

- выгрузку из бортовой машины каркасов и материалов. 

- оказание помощи машинисту буровой установки. 

- монтаж армокаркасов. 

Бетонщики выполняют следующие работы: 

- установку и соединение секций бетонолитной трубы установки приемного бункера. 

- подачу бетонной смеси. 

- извлечение секций бетонолитной трубы и ее демонтаж. 

- очистку и промывку водой бетонолитной трубы, шлангов, накопительных емкостей.  
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6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ. 

Контроль качества работ по устройству монолитных участков буросекущих свай осуществ-

ляется прорабом или мастером при участии специальной строительной лаборатории и отдела 

контроля качества. 

Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль поставля-

емых строительных материалов, операционный контроль технологических процессов и прие-

мочный контроль готовых конструкций БСС. 

При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличием сер-

тификатов соответствия, документов паспортов и других сопроводительных документов. 

Поступающая на площадку арматурная сталь, закладные детали и каркасы при приемке 

должны подвергаться тщательному осмотру и обмерам на предмет соответствия поступающих 

материалов. 

При входном контроле необходимо учитывать класс бетона по прочности на сжатие, кото-

рый должен соответствовать указанным в рабочих чертежах. 

Результаты фиксируются в журнале входного контроля. 

Обязательной является проверка бетона на сжатие. 

Сроки испытания образцов нормального хранения должны строго соответствовать преду-

смотренной проектной маркой. 

Движение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на них опалубки 

для возведения вышележащих конструкций допускается лишь после достижения бетоном 

прочности  не менее 1,5МПа. 

При приемочном контроле производиться проверка  качества выполненных работ с состав-

лением актов освидетельствования скрытых работ. 

 

 

7.ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНЫХ РАБОТ. 

1. Рабочее место сварщиков следует защищать от дождя, снега и ветра.  

2. Колебание напряжения питающей сети электрического тока, к которой подключено сва-

рочное оборудование, не должны превышать 5% номинального значения.  

3. Сварочные материалы должны соответствовать проекту и требованиям ГОСТ 9467, 

ГОСТ 26271, ГОСТ 2246 и ГОСТ 9087. 

 

8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ. 

Производственный контроль качества сварочных работ должен включать: 

 входной контроль рабочей технологической документации, монтируемых сварных кон-

струкций, сварочных материалов, оборудования, инструмента и приспособлений; 

 операционный контроль сварочных процессов, технологических операций и качества 

выполняемых сварных соединений; 

 приемочный контроль качества выполненных сварных соединений. 

 Входной и операционный контроль следует выполнять согласно СНиП 12-01-2004. 

Приемочный контроль сварных соединений стальных конструкций 

Контроль качества сварных соединений конструкций надлежит осуществлять метода-

ми, указанными в таблице 1. 

Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений конструкций не допуска-

ются и должны быть устранены с последующей заваркой и контролем. 

По внешнему виду качество сварных соединений конструкций должно удовлетворять 

требованиям таблицы 1. 
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Таблица 1. Нормы оценки качества сварных соединений конструкций по результатам внешнего 

осмотра (визуального контроля) 

Элементы сварных соединений, наружные  

дефекты 

Требования к качеству, допустимые  

размеры дефектов 

Поверхность шва 

Равномерно-чешуйчатая, без прожогов, наплывов, суже-

ний и перерывов. 

Плавный переход к основному металлу 

Подрезы 
Глубина до 5 % толщины свариваемого проката, но не 

более 1 мм 

Дефекты удлиненные и сферические одиноч-

ные 

Глубина до 10 % толщины свариваемого проката, но не 

более 3 мм. 

Длина - до 20 % длины оценочного участка* 

Дефекты удлиненные сферические в виде 

цепочки или скопления 

Глубина до 5 % толщины свариваемого проката, но не 

более 2 мм. 

Длина - до 20 % длины оценочного участка 

Длина цепочки или скопления - не более удвоенной дли-

ны оценочного участка 

Дефекты (непровары, цепочки и скопления 

пор) соседние по длине шва 

Швы сварных соединений конструкций, воз-

водимых или эксплуатируемых в районах с 

расчетной температурой ниже минус 40 °С и 

до минус 65 °C включительно 

Расстояние между близлежащими  

концами - не менее 200 мм 

Непровары, несплавления, цепочки и скоп-

ления наружных дефектов 
Не допускаются 

Подрезы: 
 

вдоль усиления 

Глубина - не более 0,5 мм при толщине свариваемого 

проката до 20 мм и не более 1 мм - при большей тол-

щине 

местные поперек усиления Длина - не более удвоенной длины оценочного участка 

* Здесь и далее длину оценочного участка следует принимать 25 мм. 

9. СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. 

Необходимое количество материалов и оборудования на стройплощадку доставляются цен-

трализованно транспортом и временно складируются на территории стройплощадки. 

Места временного складирования материалов и оборудования организовать в соответствии 

с потребностью, с учетом безопасности и удобства работ, при этом обустраивать их в соответ-

ствии  со СП 49.13330.2010. 

10. Указания по производству бетонных работ в зимних условиях. 

3.1. Правила производства работ по бетонированию в зимнее время распространяются на 

работы, проводимые при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 

5°C и минимальной суточной температуре ниже 0°C. Данные работы должны производиться в 

соответствии с проектом производства работ (ППР),  СП 70.13330.2012 "Несущие и огражда-

ющие конструкции" и приведенными ниже требованиями. 

3.2. Способы и средства приготовления и транспортирования бетонной смеси должны 

обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси, определенной в нор-

мах, при ее укладке в конструкцию.  

3.3. Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура 

основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контак-
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та с основанием.  При температуре воздуха ниже минус 10°С бетонирование густоармирован-

ных конструкций с арматурой диаметром больше 24 мм, арматурой из жестких прокатных 

профилей или крупными металлическими закладными частями следует выполнять с предвари-

тельным отогревом металла до положительной температуры или местным вибрированием 

смеси в приарматурной и опалубочной зонах, за исключением случаев укладки предваритель-

но разогретых бетонных смесей (при температуре смеси выше 45°С). 

3.4. Неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и теплоизоляцион-

ными материалами непосредственно по окончании бетонирования. Выпуски арматуры забето-

нированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 

0,5 м. 

3.5. До укладки бетонной смеси полости после установки арматуры и опалубки должны 

быть закрыты брезентом или каким-либо другим материалом от попадания в них снега, дождя 

и посторонних предметов. В случае, если полости не закрыли и на арматуре и опалубке обра-

зовалась наледь, ее следует удалить перед укладкой бетонной смеси продувкой горячим воз-

духом. Не допускается для этой цели применять пар. 

3.6. Перед укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности полостей стыков сборных 

железобетонных элементов должны быть очищены от снега и наледи. 

3.7. Выдерживание бетона осуществлять по специально разработанным технологическим 

картам, приводимым в ППР. Выбор способа выдерживания бетона при зимнем бетонировании 

монолитных конструкций следует производить в соответствии с СП 70.13330.2012 "Несущие 

и ограждающие конструкции". 

3.8. При отрицательной температуре окружающей среды конструкции следует укрывать 

гидротеплоизоляцией или обогреть. Для защиты от вымораживания влаги открытые поверх-

ности свежеуложенного бетона вместе с примыкающими поверхностями опалубки должны 

быть надежно укрыты. 

 

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Потенциальными источниками негативного воздействия и загрязнение окружающей 

природной среды являются: 

 временные автомобильные дороги с покрытием из железобетонных плит; 

 технологическая дорога; 

 площадки складирования строительных материалов и конструкций; 

 процессы выполнения некоторых видов строительно-монтажных работ (земляные и 

бетонные работы, химическое закрепление грунтов и др.). 

Основными факторами, приводящими к вредному воздействию или загрязнению окру-

жающей природной среды, являются: 

 пыление подъездных и внутриплощадочных автодорог; 

 неорганизованный вывоз и складирование грунта, мусора и отходов строительного 

производства; 

 выхлопные газы строительных механизмов и автотранспортных средств; 

 разливы бентонитового раствора. 

Для предотвращения вредного воздействия на окружающую природную среду указан-

ных факторов, при производстве работ и эксплуатации машин и механизмов необходимо: 
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 предусматривать опережающее строительство временных автодорог с твёрдым по-

крытием, организовывать полив автодорог в сухое время года; 

 складирование строительного мусора и отходов производства производить строго на 

отведённых для этого территориях; 

 погрузку, перевозку и хранение сыпучих пылящих материалов (цемент, песок т.п.) 

производить с использованием специальных средств и закрытых ёмкостей; 

 для перевозки бетона и раствора использовать исправные технические средства, ис-

ключающие их потери в пути; 

 строго запрещается закапывать бракованные конструкции; 

 запрещается сжигание отходов во избежание загрязнения воздушного пространства; 

 регулировать двигатели строительных механизмов и автотранспортных 

средств с целью уменьшения токсичности выхлопных газов, в соответствии с требованиями 

ГИБДД; 

 для бытовых и технических стоков воды предусмотреть систему оборотного водо-

снабжения с устройством не фильтрующих ловушек и отстойников; 

 для технических нужд строительства использовать преимущественно электроэнер-

гию, взамен твёрдого или жидкого топлива; 

Наблюдение за состоянием окружающей среды в процессе строительства ведётся соот-

ветствующими службами местных органов власти, отвечающими за состояние водоёмов, поч-

вы и атмосферного воздуха. 

При производстве строительно-монтажных работ образуется много отходов. Временное 

накапливание отходов производится в специально оборудованных в соответствии с требова-

ниями природоохранного законодательства местах: 

 контейнер для отходов должен иметь хорошо читаемую надпись с названием орга-

низации-владельца, находится рядом с местом ведения работ или бытовым вагоном, 

 контейнер для отходов должен быть установлен на специально выделенной площад-

ке для отходов с искусственным водонепроницаемым химически стойким покрытием (бетон, 

асфальт, ж.б. плита), оборудованной системой ливневых стоков, либо контейнер должен быть 

герметичным, 

 поверхность хранящихся отходов должна быть защищена от воздействия атмосфер-

ных осадков и ветров (контейнер должен иметь крышку), 

 контейнер для временного селективного сбора и накопления отходов должен быть 

подписан: «для бытовых отходов» или для «строительных отходов», 

 отходы и нечистоты должны удаляться с территории строительной площадки 

 в установленном порядке по заключенным договорам с лицензированными органи-

зациями и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм, с обеспечением 

комплектности и сохранности отчетных документов об утилизации отходов и нечистот. 

При производстве работ стоянка тяжелой неработающей техники на открытой незащи-

щенной почве запрещена. 

 

12 . БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

Общие положения 
При организации строительной площадки, проездов строительных машин и транспортных 

средств, проходов для людей необходимо установить опасные зоны, которые должны быть 

обозначены надписями. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное 

время суток должны быть освещены. Освещенность должна быть равномерной, без ослепля-

ющего действия осветительных приспособлений на работающих. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств 

транспорта. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна 
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превышать 5 км/час. 

Все без исключения, работающие на строительстве, должны хорошо знать правила и ин-

струкции по охране труда. 

Для этого на строительстве вводятся обязательные инструктажи и курсовое обучение мето-

дам безопасного ведения работ. 

На территории строительства устанавливаются указатели проездов и разворотов для авто-

транспорта и механизмов. 

На тех участках работ, где имеются опасные зоны, а также на рабочих местах вывешивают-

ся плакаты, предупредительные надписи и знаки безопасности. 

Грузоподъемные краны должны соответствовать требованиям ПБ 10-382-00 «Правилам 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

В процессе эксплуатации съемные грузозахватные приспособления подвергаются периоди-

ческому осмотру каждые 10 дней, а тара 1 раз в 30 дней в соответствии с требованиями ПБ 10-

382-00 «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Данные 

заносятся в журнал. 

Грузовые крюки кранов и съемных грузозахватных приспособлений должны быть оборудо-

ваны предохранительными замыкающимися устройствами, предотвращающими самопроиз-

вольное выпадение грузозахватного приспособления или груза. 

 

 

Эксплуатация строительных машин 
В зоне работы буровой и крана должны быть установлены знаки безопасности и предупре-

дительные надписи. 

Запрещается оставлять ключи в замке зажигания без присмотра в неработающей технике. 

Запрещается вождение техники лицами, не имеющими прав на управление данной техни-

кой 

Оставлять без надзора строительные машины с работающими двигателями не допускается. 

Для строповки груза, предназначенного для подъема, должны применяться стропы, соот-

ветствующие массе поднимаемого груза. Угол между ветвями не должен превышать 90°С. 

При подъеме груз должен быть предварительно приподнят на высоту не более 200-300 мм 

для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза. 

Нахождение людей под перемещаемыми грузами запрещается. Стропальщик может нахо-

диться возле груза во время его подъема и опускания, если груз находится на высоте не более 

1 м от уровня площадки, на которой находится стропальщик. 

При перемещении в горизонтальном направлении груз должен быть предварительно поднят 

на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий. 

Для регулирования работы буровой и крана выделить специального сигнальщика, который 

должен находиться со стороны подачи каркаса либо бетона. 

 

Электросварочные и арматурные работы 

Подача арматурных пучков на рабочие места должна осуществляться в последовательно-

сти, обеспечивающей безопасность работ. 

Места производства электросварочных работ должны быть освобождены от сгораемых ма-

териалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и установок – 10 м. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать меры против 

повреждения их изоляции и соприкосновения с водой. 
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В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны быть предусмотрены и 

установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжением. 

Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, 

а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены. 

Производство сварочных работ во время дождя или снегопада, при отсутствии навесов над 

электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика, не допускается. 

При сварке в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга 

необходимо ставить несгораемые экраны высотой не менее 1,8 м. 

 

Погрузочно-разгрузочные работы 
Площадки для разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°. 

При выполнении разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в не-

устойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом 

грузе. 

 

Обеспечение электробезопасности 
Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с 

требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), Правил эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на 

производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, 

имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. 

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электро-

снабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или 

кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при про-

кладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 

  3,5 - над проходами; 

  6,0 - над проездами; 

  2,5 - над рабочими местами. 

Светильники общего освещения напряжением 220 В должны устанавливаться на высоте не 

менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо 

применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 

В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих 

трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей. 

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. 

Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены. 

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользо-

ваться ручными светильниками только промышленного изготовления. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяе-

мые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14254. 

Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась воз-

можность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается 

включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. 

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства. 

kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003114&mark=3J8J3NP000002D3PV9EH50HDQ1FI1DSRL80000002D000002D0NJ3GAF
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003217&mark=0HDQ1FI2BJDBT80VJR6V43VU0JR81H1J1KK29756M23GA9RD3007HD6B
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003217&mark=0HDQ1FI2BJDBT80VJR6V43VU0JR81H1J1KK29756M23GA9RD3007HD6B
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001608&mark=0HDQ1FI1H1J1KK29756M23GA9RD33H1741O0G82M8K3Q30IIK2KGMLF8
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001608&mark=0HDQ1FI1H1J1KK29756M23GA9RD33H1741O0G82M8K3Q30IIK2KGMLF8
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Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений, а 

также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназна-

ченные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого 

вне помещений, должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током 

срабатывания не более 30 мА, либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального 

разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 42 В. 

Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В, должны иметь 

конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более 42 В. 

Металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, 

корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (за-

нулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала каких-

либо работ. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размеще-

ны в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним. 

Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной территории от 

сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей с калиброванными плавкими 

вставками или автоматических выключателей согласно разделам 1.7 и 3 ПУЭ. 

 

Монтажные работы 
На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и 

нахождение посторонних лиц. 

Способы строповки арматурных каркасов должны обеспечивать их подачу к месту уста-

новки в положении, близком к проектному. 

Элементы арматурного каркаса во время перемещения должны удерживаться от раскачива-

ния и вращения двумя гибкими оттяжками. 

Не допускается пребывание людей на конструкции во время ее подъема или перемещения. 

Во время перерыва в работе не допускается оставлять поднятые элементы на весу. 

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует 

производить после надежного их закрепления. 

 

Указания по безопасности труда для земляных работ: 
Расстояние от ближайших к бровке колес а/самосвала или крана до бровки должно быть не 

менее 1 метра. 

Огородить рабочие места и опасные зоны. 

Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только 

после тщательного осмотра откосов лицом, ответственным за обеспечение безопасности про-

изводства работ. 

Разрабатывать грунт в выемках «подкопом» не допускается! 

До начала работ с применением машин руководитель работ должен определить порядок 

взаимодействия и сигнализации между машинистом экскаватора и подсобным рабочим, 

назначенным для обслуживания машины, а также указать место нахождения сигнальщика (ре-

гулировщика) при маневрах машины и во время ее работы. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и 

находиться работникам в радиусе действия экскаватора +5 м. 

Погрузка грунта на а/самосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового 

борта. При доставке грунта автосамосвалами необходимо соблюдать следующие правила: 

kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001620&mark=1DSRL80000002D000002J2R42RL53VVVVV43GJN3LB39OFC2J0F8MEV4
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001627&mark=3J8J3NP000002F054MR603VVVVV42U3EORO1DSRL80000002F000002D
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- не разрешается подходить к самосвалу до полной его остановки. В момент  разгрузки са-

мосвала запрещается находиться под поднятым кузовом; 

- поднятый кузов следует очищать от налипших кусков грунта совковой лопатой или 

скребками с длинной рукояткой; нельзя ударять по днищу кузова снизу; рабочим, производя-

щим очистку, запрещается стоять в кузове, на колесах и бортах самосвала; 

- при движении самосвала, особенно задним ходом, рабочий, находящийся в безопасной 

зоне, должен подавать водителю а/машины сигналы. 

При работе землеройно-транспортных и строительно-дорожных машин рабочим, обслужи-

вающим их, запрещается: 

- сидеть или стоять на раме, осях, в ковше или на отвале машины; 

- находиться в опасной зоне работающей машины; 

- удалять корни, камни и другие предметы из-под рабочего органа машины во время ее 

движения. 

Место работы машин должно быть определено так, чтобы было обеспечено пространство, 

достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. 

Механизмы должны быть оснащены огнетушителями. 

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и других средств меха-

низации следует осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) при 

исключении возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины 

и ее частей, снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются 

эксплуатационной и ремонтной документацией. 

 

Пожарная безопасность 

Пожарную безопасность на участке проведения работ обеспечить в соответствии с Прави-

лами противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановление Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. № 390.  

«О противопожарном режиме». Назначить распорядительным документом по организации 

ответственных лиц за соблюдением правил пожарной безопасности и противопожарного ре-

жима. 

Согласно НПБ 160-97 “Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности” обозначить пути 

эвакуации людей знаками пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.026-2001. 

Эвакуационные пути и выходы должны содержаться свободными и ничем не загромож-

даться. 

Перед началом работ ответственное лицо за соблюдение требований пожарной безопасно-

сти обязан обеспечить комплектацию объекта первичными средствами пожаротушения. 

Все помещения строительного объекта должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения по нормам Правил противопожарного режима в РФ. 

Средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии и содержаться в по-

стоянной готовности для выполнения стоящих перед ними задач. 

Прокладка временной электропроводки для освещения рабочих мест и подключения элек-

троинструментов и других механизмов в соответствии с требованиями ПУЭ (7 издание) по 

вопросам защиты от механических повреждений. 

Предусмотреть возможность использования средств связи (телефон, радиосвязь) для пере-

дачи сообщения о пожаре в любое время суток. 

Руководитель и производитель работ несут ответственность за соблюдение и выполнение 

самими и всеми членами бригады правил пожарной безопасности и предусмотренных проти-
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вопожарных мер, за исправность аппаратуры и инструмента, применяемых для работы. 

Работники смены отвечают за соблюдение требований действующих правил пожарной без-

опасности. Приступать к работам без наличия на рабочем месте первичных средств пожаро-

тушения не допускается. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушитель, полот-

но, ведро и др.) ежедневно проверяется перед допуском к работе. 

 

Требования к размещению на территории строительной площадки 

производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений: 
 - очистка территории и противопожарных расстояний от горючих отходов, строительного 

мусора, сухой травы и т.п.; 

 - временные строения должны располагаться от строящихся зданий и сооружений на рас-

стоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопо-

жарные расстояния) или у противопожарных стен; 

 - расположение отдельных блок-контейнерных зданий группами не более 10 в группе и 

площадью не более 800 м2, и расстоянием между группами не менее 15 метров; 

 - сооружение дорог, проездов и подъездов к строящимся и вспомогательным зданиям и со-

оружениям, к пожарным водоисточникам и средствам пожаротушения. 

- устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу ос-

новных строительных работ; 

 - хранение на открытых площадках горючих строительных материалов, оборудования и 

грузов в горючей упаковке должно быть размещено в штабелях или группами площадью не 

более 100 м2. Расстояние между штабелями и от них до строящихся и подсобных зданий и 

сооружений надлежит принимать не менее 24 м. 

 

Требования пожарной безопасности при проведении  

пожароопасных работ: 
При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превы-

шать сменной потребности. Емкости с горючими веществами нужно открывать только перед 

использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад. Тара из-под горючих 

веществ должна храниться в специально отведенном месте вне помещений; 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаро-

тушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). 

 

Требования по выбору и размещению первичных средств пожароту-

шения на строительной площадке: 
Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами по-

жаротушения; 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными 

данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соот-

ветствующих сертификатов; 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении 

или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предель-

ной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и 

пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внут-

ренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а 
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также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного 

водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок 

этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны 

оборудоваться пожарные щиты. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от катего-

рии помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопо-

жарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и 

класса пожара в соответствии с приложением 1 и приложением 2 Правил противопожарного 

режима в РФ. 
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Перечень документов, оформляемых при устройстве буросекущих 

свай. 
Оформлению подлежат следующие документы: 

 общий журнал работ; 

 журнал сварочных работ; 

 журнал бурения скважин; 

 журнал бетонных работ; 

 акты и протоколы всех имеющихся проверок качества; 

 ведомости и журналы входного, операционного и приемочного контроля качества; 

 исполнительные схемы по видам работ; 

 акты промежуточной приемки выполненных работ, в том числе работ, выполненных 

субподрядчиками; 

 журнал авторского надзора со стороны проектных организаций; 

 рекламации заказчика о качестве; 

 приказы и распоряжения руководства по вопросам качества; 

 сертификаты качества на материалы и конструкции. 

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 

скрытых работ и ответственных конструкций: 

- устройство арматурных  каркасов и их погружение; 

- бетонирование БСС и ее приемка после бетонирования. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ  

DELMAG34.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАТОРА JCB220 
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Машины, оборудование, инструмент. 

на 1 заходку 

№ Наименование Кол-во 

1 Буровая установка DELMAG 34 1 

2 Кран г/п 25тн 1 

3 Грузовой автомобиль с бортовой платформой  2 

4 Экскаватор JCB 1 

5 Сварочный аппарат 2 

6 Рулетки строительные 50 м 2 

7 Кувалды 8 кг 2 

8 Лопаты совковые 2 

9 Лопаты штыковые 2 

10 Автобетоносмеситель По расчету 

*Примечание: 

Количество автобетоносмесителей определяется расчетом с учетом времени транспорти-

ровки и укладки бетонной смеси. 
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Геодезические работы 
В процессе возведения зданий (сооружений), прокладки дорог и инженерных надземных и 

подземных коммуникаций строительно-монтажной организацией (генподрядчиком, субпод-

рядчиком) следует проводить геодезический контроль точности геометрических параметров 

зданий (сооружений), который является обязательной составной частью производственного 

контроля качества СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции (Актуализиро-

ванная редакция СНиП 3.03.01-87)". 

      Геодезический контроль точности геометрических параметров разбивочных работ выпол-

няют, как правило, двойными измерениями. При совпадении результатов измерений или от-

личии их на величину среднеквадратических погрешностей (см. таблицы 1 и 2 СП 

126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве") составляют соответствующие схемы 

и акты приемки-передачи работ (см. приложение Д СП 126.13330.2012). 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) за-

ключается: 

а) в инструментальной проверке общих габаритов (расстояний между крайними осями) 

возводимых зданий и сооружений, соответствия положения элементов, конструкций и частей 

зданий (сооружений) относительно осей, ориентирных рисок и отметок, вынесенных в натуру 

трасс и отметок дорог и инженерных надземных и подземных коммуникаций. Проверку про-

водят в процессе монтажа и после закрепления конструкций, но до засыпки траншей (при опе-

рационном контроле); 

б) в исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, 

конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа 

(установки, укладки), а также фактического положения подземных инженерных сетей. 

Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует проводить 

до засыпки траншей. Перечень технических характеристик надземных и подземных инженер-

ных коммуникаций, отображаемых на исполнительных съемках, и образцы основных испол-

нительных схем подземных коммуникаций приведены в приложениях Ж.1-Ж.8 СП 

126.13330.2012. 

Исполнительную геодезическую съемку в соответствии с 7.2, перечисления а) и б) СП 

126.13330.2012, следует выполнять сплошной. При сплошной съемке измеряют фактическое 

положение смонтированных конструкций, надземных, подземных коммуникаций от ориенти-

ров, размеченных для их монтажа, устройства или укладки. 

Измерять следует геометрические параметры, требования к точности которых установле-

ны в нормативно-технической и проектной документации для объектов строительства. 

При выборочном контроле точности геометрические параметры проверяют по установ-

ленному плану контроля (выборке), состоящей из определенного числа объектов контроля 

(единиц продукции), выполненных работ. 

Правила и параметры применения выборочного контроля устанавливают на основе ре-

зультатов статистического анализа точности по ГОСТ 23616-79 "Система обеспечения точно-

сти геометрических параметров в строительстве. Контроль точности". 

Для контроля формируют случайные выборки в соответствии с требованиями ГОСТ 

23616-79. 

При контроле точности разбивочных работ и установки элементов выборку составляют из 

определенного числа закрепленных в натуре ориентиров или установленных элементов из их 

общего числа, входящего в принимаемый за партию объем строительно-монтажных работ 

(этаж, секция, захватка работ и т.п.). 

Виды, методы и объекты контроля по стадиям производства приведены в таблице 3 СП 

126.13330.2012.            

Методы и средства измерений принимают в соответствии с характером объекта и измеря-

емых параметров из условия: 

, 

где: 
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- расчетная суммарная погрешность принимаемого метода и средства измерений; 

- среднеквадратическая погрешность измерения. 

Расчетную погрешность измерений  определяют (назначают) в ППГР. Пример рас-

чета приведен в приложении Е ГОСТ 21778-81 "Система обеспечения точности геометриче-

ских параметров в строительстве. Основные положения". 

При выборе методов и средств измерений следует учитывать необходимость обеспечения 

наиболее полного исключения систематических погрешностей измерений. 

При подготовке к измерениям должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ к 

объекту измерений и возможность размещения средств измерений. 

Места измерений должны быть очищены, размечены или замаркированы. Средства изме-

рений должны быть проверены и подготовлены к использованию в соответствии с инструкци-

ей по их эксплуатации. Используют геодезические приборы и инструменты, как правило, 

сконструированные для проведения измерений в нормальных условиях. 

При существенных отличиях от условий (см. приложение Е СП 126.13330.2012) должны 

вводиться поправки в результаты измерений. 

Измерения следует проводить в соответствии с правилами выполнения измерений 

по ГОСТ 23616-79 и инструкциям (наставлениям) по использованию средств измерений. 

Коэффициент перехода от среднеквадратической погрешности измерений и величи-

ны t  должны приводиться в ППГР. 

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительных съемок, 

следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной документации 

строительно-монтажных работ. 

Графическое оформление исполнительных съемок при использовании картографических 

материалов в качестве основы следует оформлять в соответствии с СП 11-104-97 "Инженерно-

геодезические изыскания для строительства" и СП 13-102-2003 "Правила обследования несу-

щих строительных конструкций зданий и сооружений". Допускается применение условных 

знаков для топографических планов масштаба 1:500, утвержденных в установленном порядке 

органами региональной власти. 

При приемке работ по завершению строительства зданий (сооружений) и прокладке ин-

женерных сетей заказчик (застройщик), осуществляющий технический надзор за строитель-

ством, должен провести контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия по-

строенных зданий (сооружений) и инженерных сетей их отображению на предъявленных под-

рядчиком исполнительных чертежах. 

Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, а также 

допущенные отклонения, от нее при их наличии в размещении зданий (сооружений) и инже-

нерных сетей следует фиксировать на исполнительном генеральном плане. 

Исполнительные чертежи должны иметь подписи исполнителей геодезических работ, от-

ветственного производителя работ на объекте, главного инженера. В случае необходимости на 

чертежах исполнительной документации должны размещаться согласования о допущенных 

изменениях в проекте и отклонениях. 

 

Основные нормативно-технические документы: 

     СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

           СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выпол-

нение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строи-

тельства. 

          СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инже-

нерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства. 

          СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений.      

           СП 48.13330.2011 Организация строительства (Актуализированная редакция СНиП 12-
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01-2004). 

          СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. 

          СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 

          СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство. 

          ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. 

          ГОСТ 13494-80 Транспортиры геодезические. Технические условия. 

          ГОСТ 19223-90 Светодальномеры геодезические. Общие технические условия. 

          ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строитель-

стве. Основные положения. 

          ГОСТ 21830-76 Приборы геодезические. Термины и определения. 

          ГОСТ 23616-79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строитель-

ства. Контроль точности. 

          ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций основных зданий и сооруже-

ний. 

          ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения. 

          ГОСТ Р 53340-2009 Приборы геодезические. Общие технические условия. 
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ВЕДОМОСТЬ ЗАБУРИВАЕМЫХ СВАЙ. 
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КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ  
             

Предельные отклонения при бетонировании свай в соответствии с требованиями СП 

70.13330.2012 не должны превышать: 

 

1. Плоскости и линии их пересечения от вертикали или от проектного наклона на всю 

высоту колонн: 
 

  

- поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия ±15 мм;  

- поддерживающих сборные балочные конструкции ±10 мм.  

2. Горизонтальные плоскости на всю плоскость выверяемого участка ±20 мм.  

3. Местные отклонения поверхности бетона от проектной при проверке конструк-
ций рейкой длиной 2 м, кроме опорных поверхностей 

±5 мм.  

4. В размерах поперечного сечения элементов +5 мм -3 мм.  

  

 
          

       

Лица, осу-
ществляю- 

щие контроль 
качества 

Операции, 
подлежащие 

контролю  

Состав контроля  Способ кон-
троля  

Время кон-
троля  

Лица, 
привле- 

каемые к 
контролю  

Акти- 
руемые 
работы  

Производи- 
тель работ  

Приемка 
арматуры  

Качество выполнения опа-
лубки 

Визуально  До бетони- 
рования  

      

      Соответствие проекту отмет-
ки основания 

С помощью 
нивелира  

До бетони- 
рования  

Геодезист     

      Состояние арматуры, за-
кладных частей, акт приемки 
арматуры 

Визуально  До бетони- 
рования  

   +  

   Распалубка  Определение качества по-
верхности, соответствие 
проекту геометрических 
размеров, правильность 
расположения закладных 
деталей, отметки верха ко-
лонн 

Визуально, с 
помощью 
стального мет-
ра, нивелира  

После рас-
палубки  

Геодезист     

      Определение прочности 
бетона, его однородность  

С помощью 
ультразвуковых 
приборов 

После рас-
палубки  

Лабора- 
тория  

   

Мастер  Подготови- 
тельные 
работы  

Определение качества осно-
вания (очистка от грязи, 
наледи, снега и т.д.) 

Визуально  До бетони- 
рования  

      

   Укладка 
бетонной 
смеси  

Определение качества бе-
тонной смеси (подвижность, 
кубиковая прочность)  

С помощью 
конуса Строй-
ЦНИИЛа, прес-

До укладки в 
конструкцию  

Лабора- 
тория  
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са ПСУ-500 

      Соответствие технологии 
укладки бетонной смеси 

Визуально  В процессе 
укладки  

      

   Уплотнение 
бетонной 
смеси  

Контроль температуры 
наружного воздуха и бетон-
ной смеси (зимой) 

С помощью 
термометра  

В процессе 
укладки  

      

      Соблюдение шага переста-
новки и глубины погружения 
вибраторов, правильность их 
установки 

Визуально, с 
помощью 
стального мет-
ра  

В процессе 
уплотнения  

      

      Определение достаточности 
вибрации и толщина бетон-
ного слоя  

Визуально, с 
помощью 
стального мет-
ра 

В процессе 
уплотнения  
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 


