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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Основной техникой являются: 

 Кран КС-45717-А1; 

 Автосамосвал; 

 Экскаватор JCB 330 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общие указания к проекту 
 Данный проект производства работ (ППР) разработан на ремонт напорной канализации 

«МОСВОДОКАНАЛ» на 10й секции ПС1 при строительстве объекта: «Транспортная раз-

вязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюзная». 

 Ремонт напорной канализации устраиваются из металлической трубы D700мм, бетона мар-

ки B15 F150 W4 , армированного сварными арматурными каркасами.  

 Настоящий ППР разработан на основании проекта: №5482-12-01 «МОСНИЖПРОЕКТ». 

 Настоящий ППР разработан с учетом требований: 

 - СП 48.13330.2011 « Организация строительства». 

 - СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

 - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

 - СТО 017 НОСТРОЙ 2.5.74-2014 Устройство «стены в грунте».  

 - Постановление Правительства Москвы № 299 –ПП от 19.05.2015 «Об утверждении Пра-

вил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве». 

 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство». 

 - ГОСТ 25573-82. «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия». 

 - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением  Правитель-

ства РФ от 25 апреля 2012г. №390. 

 - СП 12-36-2002. «Безопасность труда в строительстве, Решение по охране труда и про-

мышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства ра-

бот». 

-Правила по охране труда в строительстве. Утверждены Приказом Минтруда России от 

01.06.2015 №336н "Об утверждении правил по охране труда в строительстве" (Зарегистриро-

ваны в Минюсте России 13 августа 2015г. №38511); 

-Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Утвер-

ждены Приказом Минтруда России от 23.12.2014 №1101н "Об утверждении правил по охране 

труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" (Зарегистрированы в Ми-

нюсте России 20 февраля 2015г. №36155); 

-Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

Утверждены Приказом Минтруда России от 17.09.2014 №624н "Об утвреждении правил по 

охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" (Зарегистрированы 

в Минюсте России 5 ноября 2014г. №34558); 

-Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ от 28 марта 2014 

года №155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; 

-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены Приказом Мин-

труда России и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н. 
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 При выполнение строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться общими 

требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», «Правилами по охране труда 

при эксплуатации электроустановок», а также Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012г. №390 «Правила противопожарного режима». 

 При выполнение работ грузоподъемными кранами руководствоваться «Правилами без-

опасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные соору-

жения» (приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. №533). 

 

2. ЭТАПЫ РАБОТ  

1. Оформление акта-допуска. 

2. Оформление наряда-допуска при работе в местах действия опасных или вредных факторов. 

3. Монтаж площадок складирования. 

4. Подвоз опалубки, труб, каркасов.  

5. Разработка котлована. 

6. Устройство обвязки из трубы. 

7. Монтаж трубы, подмостей, каркасов, опалубки. 

8. Бетонирование ж/б обоймы усиления. 

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 До начала работ должны быть выполнены следующие работы:  

 - произвести отключение напорной канализации; 

 - доставить к месту работ требуемые механизмы и технику; 

 - произвести устройство внутриплощадочных сетей и подъездных дорог; 

 - организовать зону складирования; 

 - при необходимости, обозначить на местности находящиеся в зоне работ действующие 

подземные коммуникации; 

 - спланировать поверхность до проектных отметок; 

 До начала работ должны быть выполнены следующие работы: 

  Начальнику участка необходимо оформить и получить в службе ОТ и ПБ наряд-допуск на 

работы повышенной опасности, а именно работы на высоте и вблизи опасных зон, ознакомить 

персонал, участвующий в производстве работ, с настоящим ППР под роспись, провести целе-

вой инструктаж по технике безопасности на месте производства работ с записью в наряде-

допуске. 

 В соответствии с СНиП 12-03-2001 наряд-допуск по форме «приложения Д» выдается 

непосредственному Руководителю работ (прорабу, мастеру) лицом, уполномоченным прика-

зом руководителя организации; 

 - у въезда на строительную площадку установить информационный стенд и стенд пожарной 

защиты и оборудовать место очистки колес машин от грязи или мойки машин; 

 - произвести освещение площадки согласно ГОСТ 12.1.046-85; 

 - установить геодезические знаки; 
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 - последовательно, в соответствии с технологией выполнения работ, доставить к месту ис-

пользования требуемые механизмы – кран, экскаватор, самосвалы, передвижные компрессо-

ры, сварочные посты, приспособления и оснастку; 

 - кран должен быть обеспечен контрольными грузами и иметь соответствующие документы 

на кран; 

 - выполнить монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных со-

оружений; 

 - завезти необходимое количество строительных материалов; 

 - подключить необходимое технологическое оборудование. 

 До начала производства работ все подземные коммуникации, находящиеся в зоне произ-

водства работ, должны быть вскрыты шурфованием с целью уточнения расположения и глу-

бины их заложения в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуни-

каций. 

4. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. 

 До начала производства работ необходимо выполнить следующие подготовительные работы: 

1. Выполнить сигнальное ограждение места производства работ. 

2. Организовать освещение участка работ. 

3. Осуществлять противопожарные мероприятия. 

4. Принять меры по обеспечению чистоты прилегающей территории.  

5. Обеспечить отвод излишней воды.  

 Порядок выполнения работ: 

1. Погружение труб D273мм производить экскаватором с вибропогружателем. Трубы по-

гружать с шагом 1м. 

2. Разработать котлован до отметки 232,132*, выполнить обвязочный пояс из трубы. Раз-

работать котлован до отметки 231,018*. 

3. Устроить стенку из доски 150х50мм. 

4. Разборка БНС попадающих на канализацию. 

5. Разборка ж/б обоймы усиления. 

6. Демонтаж поврежденного участка металлической трубы. 

7. Восстановление поврежденного участка трубы. 

8. Армирование ж/б обоймы усиления. 

9. Устройство опалубки, подкосов, тяжей. 

10. Бетонирование ж/б обоймы усиления. 

11. Демонтаж опалубки. 

12. Обратная засыпка котлована песком с уплотнением, параллельно демонтировать обвя-

зочный пояс и забирку из труб. 

 

5. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА. 

Работы производятся в две смены. В бригаде должны быть рабочие, владеющие профессией 

арматурщиков, бетонщиков и стропальщиков, а двое – иметь удостоверения электросварщи-

ков. Кроме того, в работе периодически задействованы: машинист стрелового крана и маши-



 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

Изм. Кол. Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

8 
ТКС-16-5482-12-01-ППР-270 

 

нист экскаватора. 

Машинист крана, обеспечивает его работу в соответствующем режиме. 

Монтажники конструкций выполняют следующие виды работ: 

- выгрузку из бортовой машины каркасов и материалов. 

- оказание помощи машинисту крана. 

- монтаж армокаркасов в траншею. 

Бетонщики выполняют следующие работы: 

- установку приемного бункера. 

- подачу бетонной смеси. 

- очистку и промывку водой шлангов, накопительных емкостей. 

 

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ. 

Контроль качества работ по ремонту напорной канализации осуществляется прорабом или 

мастером при участии специальной строительной лаборатории и отдела контроля качества. 

Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль поставля-

емых строительных материалов, операционный контроль технологических процессов и прие-

мочный контроль готовых конструкций. 

При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличием сер-

тификатов соответствия, документов паспортов и других сопроводительных документов. 

Поступающая на площадку арматурная сталь, закладные детали и трубы при приемке 

должны подвергаться тщательному осмотру и обмерам на предмет соответствия поступающих 

материалов. 

При входном контроле необходимо учитывать класс бетона по прочности на сжатие, кото-

рый должен соответствовать указанным в рабочих чертежах. 

Результаты фиксируются в журнале входного контроля. 

Обязательной является проверка бетона на сжатие. 

Сроки испытания образцов нормального хранения должны строго соответствовать преду-

смотренной проектной маркой. 

Движение людей по забетонированным конструкциям допускается лишь после достижения 

бетоном прочности  не менее 1,5МПа. 

При приемочном контроле производиться проверка  качества выполненных работ с состав-

лением актов освидетельствования скрытых работ. 

 

7. ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНЫХ РАБОТ. 

1. Рабочее место сварщиков следует защищать от дождя, снега и ветра.  

2. Колебание напряжения питающей сети электрического тока, к которой подключено сва-

рочное оборудование, не должны превышать 5% номинального значения.  

3. Сварочные материалы должны соответствовать проекту и требованиям ГОСТ 9467, 

ГОСТ 26271, ГОСТ 2246 и ГОСТ 9087. 

 

8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ. 

Производственный контроль качества сварочных работ должен включать: 

 входной контроль рабочей технологической документации, монтируемых сварных кон-

струкций, сварочных материалов, оборудования, инструмента и приспособлений; 

 операционный контроль сварочных процессов, технологических операций и качества 

выполняемых сварных соединений; 
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 приемочный контроль качества выполненных сварных соединений. 

 Входной и операционный контроль следует выполнять согласно СНиП 12-01-2004. 

Приемочный контроль сварных соединений стальных конструкций 

Контроль качества сварных соединений конструкций надлежит осуществлять метода-

ми, указанными в таблице 1. 

Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений конструкций не допуска-

ются и должны быть устранены с последующей заваркой и контролем. 

По внешнему виду качество сварных соединений конструкций должно удовлетворять 

требованиям таблицы 1. 

 

 
Таблица 1. Нормы оценки качества сварных соединений конструкций по результатам внешнего 

осмотра (визуального контроля) 

Элементы сварных соединений, наружные  

дефекты 

Требования к качеству, допустимые  

размеры дефектов 

Поверхность шва 

Равномерно-чешуйчатая, без прожогов, наплывов, суже-

ний и перерывов. 

Плавный переход к основному металлу 

Подрезы 
Глубина до 5 % толщины свариваемого проката, но не 

более 1 мм 

Дефекты удлиненные и сферические одиноч-

ные 

Глубина до 10 % толщины свариваемого проката, но не 

более 3 мм. 

Длина - до 20 % длины оценочного участка* 

Дефекты удлиненные сферические в виде 

цепочки или скопления 

Глубина до 5 % толщины свариваемого проката, но не 

более 2 мм. 

Длина - до 20 % длины оценочного участка 

Длина цепочки или скопления - не более удвоенной дли-

ны оценочного участка 

Дефекты (непровары, цепочки и скопления 

пор) соседние по длине шва 

Швы сварных соединений конструкций, воз-

водимых или эксплуатируемых в районах с 

расчетной температурой ниже минус 40 °С и 

до минус 65 °C включительно 

Расстояние между близлежащими  

концами - не менее 200 мм 

Непровары, несплавления, цепочки и скоп-

ления наружных дефектов 
Не допускаются 

Подрезы: 
 

вдоль усиления 

Глубина - не более 0,5 мм при толщине свариваемого 

проката до 20 мм и не более 1 мм - при большей тол-

щине 

местные поперек усиления Длина - не более удвоенной длины оценочного участка 

* Здесь и далее длину оценочного участка следует принимать 25 мм. 

 

9. ОПЕРАЦИОННЫЙ  КОНТРОЛЬ РАБОТ 

Качество бетона, уложенного в траншею, контролируется испытанием его контрольных ку-

бов в количестве и в сроки, установленные  ГОСТ 10180-90. Отбор и закладка контрольных 

кубов производиться при укладке бетонной смеси непосредственно на строительной площад-

ке. 

 

10. СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. 

Необходимое количество материалов и оборудования на стройплощадку доставляются цен-

трализованно транспортом и временно складируются на территории стройплощадки. 



 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

Изм. Кол. Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

10 
ТКС-16-5482-12-01-ППР-270 

 

Места временного складирования материалов и оборудования организовать в соответствии 

с потребностью, с учетом безопасности и удобства работ, при этом обустраивать их в соответ-

ствии  со СНиП 12.03.2001. 

 

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Потенциальными источниками негативного воздействия и загрязнение окружающей 

природной среды являются: 

 временные автомобильные дороги с покрытием из железобетонных плит; 

 технологическая дорога; 

 площадки складирования строительных материалов и конструкций; 

 процессы выполнения некоторых видов строительно-монтажных работ (земляные и 

бетонные работы и др.). 

Основными факторами, приводящими к вредному воздействию или загрязнению окру-

жающей природной среды, являются: 

 пыление подъездных и внутриплощадочных автодорог; 

 неорганизованный вывоз и складирование грунта, мусора и отходов строительного 

производства; 

 выхлопные газы строительных механизмов и автотранспортных средств; 

Для предотвращения вредного воздействия на окружающую природную среду указан-

ных факторов, при производстве работ и эксплуатации машин и механизмов необходимо: 

 предусматривать опережающее строительство временных автодорог с твёрдым по-

крытием, организовывать полив автодорог в сухое время года; 

 складирование строительного мусора и отходов производства производить строго на 

отведённых для этого территориях; 

 погрузку, перевозку и хранение сыпучих пылящих материалов (цемент, песок т.п.) 

производить с использованием специальных средств и закрытых ёмкостей; 

 для перевозки бетона и раствора использовать исправные технические средства, ис-

ключающие их потери в пути; 

 строго запрещается закапывать бракованные конструкции; 

 запрещается сжигание отходов во избежание загрязнения воздушного пространства; 

 регулировать двигатели строительных механизмов и автотранспортных 

средств с целью уменьшения токсичности выхлопных газов, в соответствии с требованиями 

ГИБДД; 

 для бытовых и технических стоков воды предусмотреть систему оборотного водо-

снабжения с устройством не фильтрующих ловушек и отстойников; 

 для технических нужд строительства использовать преимущественно электроэнер-

гию, взамен твёрдого или жидкого топлива; 

Наблюдение за состоянием окружающей среды в процессе строительства ведётся соот-

ветствующими службами местных органов власти, отвечающими за состояние водоёмов, поч-

вы и атмосферного воздуха. 

При производстве строительно-монтажных работ образуется много отходов. Временное 

накапливание отходов производится в специально оборудованных в соответствии с требова-

ниями природоохранного законодательства местах: 

 контейнер для отходов должен иметь хорошо читаемую надпись с названием орга-

низации-владельца, находится рядом с местом ведения работ или бытовым вагоном, 

 контейнер для отходов должен быть установлен на специально выделенной площад-

ке для отходов с искусственным водонепроницаемым химически стойким покрытием (бетон, 

асфальт, ж.б. плита), оборудованной системой ливневых стоков, либо контейнер должен быть 

герметичным, 
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 поверхность хранящихся отходов должна быть защищена от воздействия атмосфер-

ных осадков и ветров (контейнер должен иметь крышку), 

 контейнер для временного селективного сбора и накопления отходов должен быть 

подписан: «для бытовых отходов» или для «строительных отходов», 

 отходы и нечистоты должны удаляться с территории строительной площадки 

 в установленном порядке по заключенным договорам с лицензированными органи-

зациями и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм, с обеспечением 

комплектности и сохранности отчетных документов об утилизации отходов и нечистот. 

При производстве работ стоянка тяжелой неработающей техники на открытой незащи-

щенной почве запрещена. 

 

12. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

Общие положения 
При организации строительной площадки, проездов строительных машин и транспортных 

средств, проходов для людей необходимо установить опасные зоны, которые должны быть 

обозначены надписями. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное 

время суток должны быть освещены. Освещенность должна быть равномерной, без ослепля-

ющего действия осветительных приспособлений на работающих. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств 

транспорта. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна 

превышать 5 км/час. 

Все без исключения, работающие на строительстве, должны хорошо знать правила и ин-

струкции по охране труда. 

Для этого на строительстве вводятся обязательные инструктажи и курсовое обучение мето-

дам безопасного ведения работ. 

На территории строительства устанавливаются указатели проездов и разворотов для авто-

транспорта и механизмов. 

На тех участках работ, где имеются опасные зоны, а также на рабочих местах вывешивают-

ся плакаты, предупредительные надписи и знаки безопасности. 

Грузоподъемные краны должны соответствовать требованиям ПБ 10-382-00 «Правилам 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

В процессе эксплуатации съемные грузозахватные приспособления подвергаются периоди-

ческому осмотру каждые 10 дней, а тара 1 раз в 30 дней в соответствии с требованиями ПБ 10-

382-00 «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Данные 

заносятся в журнал. 

Грузовые крюки кранов и съемных грузозахватных приспособлений должны быть оборудо-

ваны предохранительными замыкающимися устройствами, предотвращающими самопроиз-

вольное выпадение грузозахватного приспособления или груза. 

Все машины и механизмы, задействованные при производстве работ в охранной зоне ЛЭП, 

обязательно должны быть заземлены. 

Машинисту крана и экскаватора выписать наряд-допуск - опасные производственные факто-

ры: автодорога. 

 

Эксплуатация строительных машин 
В зоне работы кранов должны быть установлены знаки безопасности и предупредительные 

надписи. 
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Запрещается оставлять ключи в замке зажигания без присмотра в неработающей технике. 

Запрещается вождение техники лицами, не имеющими прав на управление данной техни-

кой 

Оставлять без надзора строительные машины с работающими двигателями не допускается. 

Для строповки груза, предназначенного для подъема, должны применяться стропы, соот-

ветствующие массе поднимаемого груза. Угол между ветвями не должен превышать 90°С. 

При подъеме груз должен быть предварительно приподнят на высоту не более 200-300 мм 

для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза. 

Нахождение людей под перемещаемыми грузами запрещается. Стропальщик может нахо-

диться возле груза во время его подъема и опускания, если груз находится на высоте не более 

1 м от уровня площадки, на которой находится стропальщик. 

При перемещении в горизонтальном направлении груз должен быть предварительно поднят 

на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий. 

Для регулирования работы кранов выделить специального сигнальщика, который должен 

находиться со стороны подачи каркаса либо бетона. 

 

Электросварочные и арматурные работы 

Подача арматурных пучков на рабочие места должна осуществляться в последовательно-

сти, обеспечивающей безопасность работ. 

Места производства электросварочных работ должны быть освобождены от сгораемых ма-

териалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и установок – 10 м. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать меры против 

повреждения их изоляции и соприкосновения с водой. 

В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны быть предусмотрены и 

установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжением. 

Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, 

а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены. 

Производство сварочных работ во время дождя или снегопада, при отсутствии навесов над 

электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика, не допускается. 

При сварке в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга 

необходимо ставить несгораемые экраны высотой не менее 1,8 м. 

Погрузочно-разгрузочные работы 
Площадки для разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°. 

При выполнении разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в не-

устойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом 

грузе. 

Обеспечение электробезопасности 
Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с 

требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), Правил эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на 

производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, 

имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. 

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электро-

снабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или 

kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003114&mark=3J8J3NP000002D3PV9EH50HDQ1FI1DSRL80000002D000002D0NJ3GAF
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003217&mark=0HDQ1FI2BJDBT80VJR6V43VU0JR81H1J1KK29756M23GA9RD3007HD6B
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003217&mark=0HDQ1FI2BJDBT80VJR6V43VU0JR81H1J1KK29756M23GA9RD3007HD6B
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001608&mark=0HDQ1FI1H1J1KK29756M23GA9RD33H1741O0G82M8K3Q30IIK2KGMLF8
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001608&mark=0HDQ1FI1H1J1KK29756M23GA9RD33H1741O0G82M8K3Q30IIK2KGMLF8
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кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при про-

кладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 

  3,5 - над проходами; 

  6,0 - над проездами; 

  2,5 - над рабочими местами. 

Светильники общего освещения напряжением 220 В должны устанавливаться на высоте не 

менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо 

применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 

В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих 

трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей. 

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. 

Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены. 

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользо-

ваться ручными светильниками только промышленного изготовления. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяе-

мые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14254. 

Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась воз-

можность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается 

включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. 

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства. 

Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений, а 

также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназна-

ченные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого 

вне помещений, должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током 

срабатывания не более 30 мА, либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального 

разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 42 В. 

Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В, должны иметь 

конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более 42 В. 

Металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, 

корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (за-

нулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала каких-

либо работ. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размеще-

ны в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним. 

Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной территории от 

сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей с калиброванными плавкими 

вставками или автоматических выключателей согласно разделам 1.7 и 3 ПУЭ. 

 

Монтажные работы 
На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и 

нахождение посторонних лиц. 

Способы строповки арматурных каркасов должны обеспечивать их подачу к месту уста-

новки в положении, близком к проектному. 

Элементы арматурного каркаса во время перемещения должны удерживаться от раскачива-

ния и вращения двумя гибкими оттяжками. 

kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001620&mark=1DSRL80000002D000002J2R42RL53VVVVV43GJN3LB39OFC2J0F8MEV4
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001627&mark=3J8J3NP000002F054MR603VVVVV42U3EORO1DSRL80000002F000002D
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Не допускается пребывание людей на конструкции во время ее подъема или перемещения. 

Во время перерыва в работе не допускается оставлять поднятые элементы на весу. 

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует 

производить после надежного их закрепления. 

 

Указания по безопасности труда для крановых работ: 
При эксплуатации крана не должны нарушать требования изложенные в его паспорте и ру-

ководстве по эксплуатации. 

Кран устанавливается на спланированной площадке из дорожных плит с уклоном не более 

3º. 

Границу опасной зоны работы крана оградить сигнальным ограждением 

(Н=0,8-1,1 м) и знаками безопасности, согласно ГОСТ 12.4.025-2001. 

После строповки необходимо поднять груз на высоту 200-300 мм, проверить устойчивость 

груза, надежность строповки, а затем осуществить перемещение. 

Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления не имеющие бирок 

не должны находиться в местах производства работ. 

Работа крана должна быть приостановлена при скорости ветра, превышаемой допустимую 

для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане, при температуре ниже указанной в пас-

порте. 

Перемещаемый груз или грузозахватное приспособление должен находиться от выступаю-

щих частей конструкций на расстоянии 0,5 м по горизонтали и 1,0 м по вертикали. 

Запрещается: 

выравнивание перемещаемого груза руками а также поправка строп на весу; 

подтаскивание груза по земле; 

перемещение груза находящегося в неустойчивом положении; 

перемещение людей или груза с находящимися в нем людьми; 

подъем не свободно стоящего груза. 

Элементы монтируемых и демонтируемых конструкций во время перемещения должны 

удерживаться баграми или гибкими оттяжками. 

Крюки кранов и грузоподъемных приспособлений должны быть оборудованы устройства-

ми предохраняющими от самопроизвольной расстроповки. 

Расстроповку монтируемых элементов следует производить после установки их в устойчи-

вое положение. 

Перемещение монтируемых элементов не должно производиться при нахождении под ними 

людей. 

Все сигналы крану подаются только одним лицом (такелажником-стропальщиком). 

15. Перечень документов которые должны быть у машиниста крана 

15.1. свидетельство о регистрации ОПО 

15.2. положение о производственном контроле (1-ая страница) 

15.3. страховой полис (ОПО) 

15.4. акт о проверке работоспособности приборов и устройств безопасности 

15.5. паспорт крана (1-ая страница, регистрация в органах гостехнадзора, разрешение на 

пуск в работу, техническое освидетельствование) 

15.6. копия производственной инструкции (первая страница и лист ознакомления машини-

стов) 

15.7.Приказ о закреплении (машинистов)   
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15.8. наличие  "ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА" соответствующего ПБ 10-382-00 

 

Указания по безопасности труда для земляных работ: 
Расстояние от ближайших к бровке колес а/самосвала или крана до бровки должно быть не 

менее 1 метра. 

Огородить рабочие места и опасные зоны. 

Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только 

после тщательного осмотра откосов лицом, ответственным за обеспечение безопасности про-

изводства работ. 

Разрабатывать грунт в выемках «подкопом» не допускается! 

До начала работ с применением машин руководитель работ должен определить порядок 

взаимодействия и сигнализации между машинистом экскаватора и подсобным рабочим, 

назначенным для обслуживания машины, а также указать место нахождения сигнальщика (ре-

гулировщика) при маневрах машины и во время ее работы. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и 

находиться работникам в радиусе действия экскаватора +5 м. 

Погрузка грунта на а/самосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового 

борта. При доставке грунта автосамосвалами необходимо соблюдать следующие правила: 

- не разрешается подходить к самосвалу до полной его остановки. В момент  разгрузки са-

мосвала запрещается находиться под поднятым кузовом; 

- поднятый кузов следует очищать от налипших кусков грунта совковой лопатой или 

скребками с длинной рукояткой; нельзя ударять по днищу кузова снизу; рабочим, производя-

щим очистку, запрещается стоять в кузове, на колесах и бортах самосвала; 

- при движении самосвала, особенно задним ходом, рабочий, находящийся в безопасной 

зоне, должен подавать водителю а/машины сигналы. 

При работе землеройно-транспортных и строительно-дорожных машин рабочим, обслужи-

вающим их, запрещается: 

- сидеть или стоять на раме, осях, в ковше или на отвале машины; 

- находиться в опасной зоне работающей машины; 

- удалять корни, камни и другие предметы из-под рабочего органа машины во время ее 

движения. 

Место работы машин должно быть определено так, чтобы было обеспечено пространство, 

достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. 

Механизмы должны быть оснащены огнетушителями. 

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и других средств меха-

низации следует осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) при 

исключении возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины 

и ее частей, снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются 

эксплуатационной и ремонтной документацией. 

 

Пожарная безопасность 

Пожарную безопасность на участке проведения работ обеспечить в соответствии с Прави-

лами противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановление Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. № 390.  

«О противопожарном режиме». Назначить распорядительным документом по организации 

ответственных лиц за соблюдением правил пожарной безопасности и противопожарного ре-
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жима. 

Согласно НПБ 160-97 “Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности” обозначить пути 

эвакуации людей знаками пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.026-2001. 

Эвакуационные пути и выходы должны содержаться свободными и ничем не загромож-

даться. 

Перед началом работ ответственное лицо за соблюдение требований пожарной безопасно-

сти обязан обеспечить комплектацию объекта первичными средствами пожаротушения. 

Все помещения строительного объекта должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения по нормам Правил противопожарного режима в РФ. 

Средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии и содержаться в по-

стоянной готовности для выполнения стоящих перед ними задач. 

Прокладка временной электропроводки для освещения рабочих мест и подключения элек-

троинструментов и других механизмов в соответствии с требованиями ПУЭ (7 издание) по 

вопросам защиты от механических повреждений. 

Предусмотреть возможность использования средств связи (телефон, радиосвязь) для пере-

дачи сообщения о пожаре в любое время суток. 

Руководитель и производитель работ несут ответственность за соблюдение и выполнение 

самими и всеми членами бригады правил пожарной безопасности и предусмотренных проти-

вопожарных мер, за исправность аппаратуры и инструмента, применяемых для работы. 

Работники смены отвечают за соблюдение требований действующих правил пожарной без-

опасности. Приступать к работам без наличия на рабочем месте первичных средств пожаро-

тушения не допускается. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушитель, полот-

но, ведро и др.) ежедневно проверяется перед допуском к работе. 

 

Требования к размещению на территории строительной площадки 

производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений: 
 - очистка территории и противопожарных расстояний от горючих отходов, строительного 

мусора, сухой травы и т.п.; 

 - временные строения должны располагаться от строящихся зданий и сооружений на рас-

стоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопо-

жарные расстояния) или у противопожарных стен; 

 - расположение отдельных блок-контейнерных зданий группами не более 10 в группе и 

площадью не более 800 м2, и расстоянием между группами не менее 15 метров; 

 - сооружение дорог, проездов и подъездов к строящимся и вспомогательным зданиям и со-

оружениям, к пожарным водоисточникам и средствам пожаротушения. 

- устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу ос-

новных строительных работ; 

 - хранение на открытых площадках горючих строительных материалов, оборудования и 

грузов в горючей упаковке должно быть размещено в штабелях или группами площадью не 

более 100 м2. Расстояние между штабелями и от них до строящихся и подсобных зданий и 

сооружений надлежит принимать не менее 24 м. 

 

Требования пожарной безопасности в процессе проведения строитель-

но-монтажных работ: 
 - применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается только в зданиях не 

выше двух этажей. 
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 - производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и ма-

териалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с приме-

нением открытого огня (сварка и т. п.), не допускается. 

 - работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением 

горючих утеплителей, должны вестись по нарядам-допускам, выдаваемым исполнителям ра-

бот и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность строительства. 

В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность, спосо-

бы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его 

действия. 

На местах производства работ должны быть вывешены аншлаги "Огнеопасно - легковос-

пламеняемый утеплитель". 

Укладку горючего утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, 

устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением 

горючих утеплителей следует производить участками площадью не более 500 м2. 

Запрещается пользоваться открытым огнем вблизи баллонов с газом. При работе на откры-

тых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных участков) следует при-

менять только ветроустойчивые горелки. 

Устройство лесов и подмостей при монтаже конструкций должно осуществляться в соот-

ветствии с требованиями норм проектирования и требованиями пожарной безопасности, 

предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны 

быть пропитаны огнезащитным составом; 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих це-

лей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением либо с при-

менением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, рас-

полагающихся у выходов из зданий, не допускается. 

 

Требования пожарной безопасности при проведении  

пожароопасных работ: 
При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превы-

шать сменной потребности. Емкости с горючими веществами нужно открывать только перед 

использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад. Тара из-под горючих 

веществ должна храниться в специально отведенном месте вне помещений; 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаро-

тушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). 

 

Требования по выбору и размещению первичных средств пожароту-

шения на строительной площадке: 
Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами по-

жаротушения; 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными 

данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соот-

ветствующих сертификатов; 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении 

или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предель-

ной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и 
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пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внут-

ренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а 

также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного 

водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок 

этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны 

оборудоваться пожарные щиты. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от катего-

рии помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопо-

жарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и 

класса пожара в соответствии с приложением 1 и приложением 2 Правил противопожарного 

режима в РФ. 
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Подбор грузоподъемных машин и оборудования 
Подбор крана для разгрузки производится по трём основным параметрам: грузоподъёмно-

сти, вылету и высоте подъёма. 

Затем, с учетом места установки кранов, определяется наибольший требуемый вылет 

стрелы и необходимая максимальная высота подъема. Требуемая грузоподъемность крана на 

соответствующем вылете определяется по массе наиболее тяжелого груза со съемными грузо-

захватными приспособлениями (траверс, стропов и т.п.) и соответствует грузоподъемности 

крана типа Кран КС 45717-А1 г/п 25тн.  

КС-45717А-1 

Автокран ИВАНОВЕЦ на базе шасси МАЗ-630303 грузоподъемностью 25 

тонн 
 

 
Схема подъема стрелы КС-45717А-1 ИВАНОВЕЦ 

 

 
Автокран КС-45717А-1 ИВАНОВЕЦ на базе шасси МАЗ-630303 грузоподъемностью 25 тонн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.russian-car.ru/images/ks45717a-1cxema.gif
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Технические характеристики КС-45717А-1  

Базовое шасси  МАЗ-630303  

Колесная формула  6 x 4  

Модель двигателя  ЯМЗ-236БЕ2  

Мощность двигателя, кВт (л.с.)  184 (250)  

Грузоподъемность, т с обычными грузами  25  

Грузоподъемность, т с ядовитыми и взрывоопасны-

ми грузами  
20  

Грузовой момент, тм  75  

Вылет стрелы, м  2,0 — 19,7  

Высота подъема (с гуськом), м  10,0 — 21,3 (28,2)  

Длина стрелы, м  9,0 — 21,0  

Длина гуська, м  7,0  

Скорость подъема (опускания) груза, м/мин  6,1  

Максимальная скорость подъема (опускания) пу-

стого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин  
12,2  

Скорость посадки, м/мин  0,2  

Частота вращения, мин-1  1,7  

Скорость передвижения, км/ч  60  

Габаритные размеры в транспортном положении 

длина / ширина / высота, мм  
11 000 / 2 500 / 3 900  

Полная масса с основной стрелой, т  22,38  

Распределение нагрузки на дорогу через шины 

передних колес, т  
5,48  

Распределение нагрузки на дорогу через шины 

колес тележки, т  
16,90  

 

 Расчёт границы опасной зоны работы стрелового крана 
Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов краном, 

принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита 

перемещаемого груза с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (па-

дающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице 

(см. приложение Г.1 СНиП 12-03-2001). 

Зависимость величины отлета падающего груза от высоты падения: 

Высота возможного падения гру-

за (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета перемещае-

мого краном груза в случае его падения, м 

До 10 4 

» 20 7 

» 70 10 

» 120 15 

» 200 20 

» 300 25 

» 450 30 

Примечание - При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов 

(предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом ин-

терполяции. 

Величина опасной зоны при работе крана определяется, согласно рисунка, на данном ли-

сте по формуле: 

Rоп.зоны = 0,5 х Вг + Lг + Х, где Rоп.зоны - величина опасной зоны, м; 
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Вг - наименьший габарит перемещаемого груза, м; Вг=0,62м; 

Rр - максимальный рабочий вылет крюка крана, м; Rр =7м; 

Lг- наибольший габарит перемещаемого груза, м; Lг=9,5м; 

Х - минимальное расстояние отлета груза при его падении, м, (с высоты до 10м. - 4м.) 

 

 
 

Rоп.зоны = 0,5 х Вг + Lг + Х =0,5х0,62+9,4+2=18,71(м). 

 Величина опасной зоны при работе крана Кран КС 45717-А1 г/п 25тн при перемещении 

груза длиной 9,4м равна 18,71м. 
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Машины, оборудование, инструмент. 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Кран автомобильный КС-45717-А1 1 

2 Грузовой автомобиль с бортовой платформой  2 

3 Экскаватор-погрузчик 1 

4 Автополивочная машина 1 

5 Сварочный аппарат 2 

6 Рулетки строительные 50 м 2 

7 Кувалды 8 кг 2 

8 Лопаты совковые 2 

9 Лопаты штыковые 2 

10 Автобетоносмеситель По расчету 

11 Автобетоносмеситель По расчету 

12 Автобетоносмеситель По расчету 

*Примечание: 

Количество автобетоносмесителей определяется расчетом с учетом времени транспорти-

ровки и укладки бетонной смеси. 
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Технические характеристики экскаватора JCB 330 

 

Экскаватор JCB 330 имеет общую массу в 32089-33288 кг в зависимости от комплекта-

ции. Ширина гусениц модели составляет 700-900 мм, а максимальная скорость достигает 5 

км/час. 

Габариты техники: 

 

http://traktorbook.com/wp-content/uploads/2015/06/JCB_JS_330_LC_Tier_3.png
http://traktorbook.com/wp-content/uploads/2015/06/JCB_JS_330_LC_Tier_3.png
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транспортная длина – 11050 мм; 

длина ходовой тележки – 4810 мм; 

ширина по гусеницам – 3200-3500; 

высота по кабине – 3100 мм; 

колесная база – 3910 мм; 

дорожный просвет – 500 мм; 

колея – 2600 мм. 

Рабочие характеристики модели: 

 

максимальная сила тяги – 244 кН; 

глубина копания – 17502 мм; 

высота выгрузки – 13321 мм; 

вместимость ковша – 1,85 кубометра; 

предельный радиус копания – 21657 мм; 

максимальное усилие отрыва на ковше – 19500 кгс; 

максимальное усилие на рукояти – 20000 кгс. 

Экскаватор способен преодолевать подъемы с уклоном в 35 градусов. 

Расход топлива экскаватора JCB 330 

Емкость топливного бака– 518 л. Расход топлива данной модели составляет порядка 14-

18 л на час работы. 
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Графическая часть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


