


1. Выполнить монтаж оборудования 1-й секции, шинопровод смонтировать на временных подпорках;
2. Выполнить монтаж новых кабелей 6 кВ;
3. Выполнить переключение фидерных кабелей 1-й секции на смонтированные шкафы;
4. Запитать шкаф ЩР от шин 1-й секции;
5. Произвести переключение фидерных кабельных линий с 2-й секции на шкаф ЩР;
6. Выполнить демонтаж оборудования 2-й секции и шкафа 1СП ;

Согласовано						17-24П-2011-ЭМ			
						Реконструкция КТП-6 цеха разделения газа ОАО Череповецкий Азот			
Изм	Колуч	Лист	№ док	Подп	Дата	Силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Чернов		<i>СВ</i>	05.11		РД	17.3	4
Разраб.		Рамзов		<i>СВ</i>	05.11	Ориентировочные эскизы этапов замены оборудования	 <b>rs, techservice</b> tel. (495) 730-37-41 fax: (495) 730-37-44 www.rsystu.ru E-mail: info@krssys.ru		
Проверил		Плохов		<i>СВ</i>	05.11				
Н.контр.					05.11				