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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Основной техникой являются: 

 Буровая установка Kasagrande 125; 

 Кран КС-45717-А1; 

 Миксерная станция CIMA MIX JM-30; 

 Автосамосвал; 

  Цементовоз; 

 Экскаватор JCB 330 

 Кран г/п 42 тн 

 Фронтальный погрузчик. 

 

 

№ Ф.И.О. 

Должность (включая 

наименование организа-

ции) 

Дата Подпись 

1     

2     

3     
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5     
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общие указания к проекту 
 Данный проект производства работ (ППР) разработан на устройство «стены в грунте» при 

строительстве объекта: «Транспортная развязка на пересечении МКАД с ул. Профсоюз-

ная». 

 Несущие и ограждающие стены толщиной 700мм, выполнены способом «стена в грунте» 

устраиваются из бетона марки B30 F300 W8 , армированного сварными арматурными про-

странственными каркасами.  

 Настоящий ППР разработан на основании проекта: №5482-12-01-КР2.1 и КР2.2 

«МОСНИЖПРОЕКТ. 

 Настоящий ППР разработан с учетом требований: 

 - СП 48.13330.2011 « Организация строительства». 

 - СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

 - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

 - СТО 017 НОСТРОЙ 2.5.74-2014 Устройство «стены в грунте».  

 - Постановление Правительства Москвы № 299 –ПП от 19.05.2015 «Об утверждении Пра-

вил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве». 

 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производ-

ство». 

 - ГОСТ 25573-82. «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия». 

 - «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением  Правитель-

ства РФ от 25 апреля 2012г. №390. 

 - СП 12-36-2002. «Безопасность труда в строительстве, Решение по охране труда и про-

мышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства ра-

бот». 

 При выполнение строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться общими 

требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», «Правилами по охране труда 

при эксплуатации электроустановок», а также Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012г. №390 «Правила противопожарного режима». 

 При выполнение работ грузоподъемными кранами руководствоваться «Правилами без-

опасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные соору-

жения» (приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. №533). 

 

1.2. ЭТАПЫ РАБОТ  

1. Оформление акта-допуска. 

2. Оформление наряда-допуска при работе в местах действия опасных или вредных факторов. 

3. Монтаж площадок складирования. 

4. Подвоз каркасов «стены в грунте»  

5. Устройство «Стены в грунте». 
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6. Разработка котлована под устройство рамповой части. 

7. Монтаж каркаса и опалубки рамповой части. 

8. Бетонирование рамповой части 

1.3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 До начала работ должны быть выполнены следующие работы:  

 - получение разрешения на строительство (служба заказчика); 

 - получения ордера на производство работ; 

 - получения от Заказчика по акту ведомости осей строящегося сооружения; 

 - выполнить мероприятия подготовительного периода и оформить акт приемки; 

 - выполнить разбивку осей подземных сооружений на основе разбивочных чертежей; 

 - доставить к месту работ требуемые механизмы и технику; 

 - произвести устройство внутриплощадочных сетей и подъездных дорог; 

 - организовать зону складирования; 

 - при необходимости, обозначить на местности находящиеся в зоне работ действующие 

подземные коммуникации; 

 - спланировать поверхность до проектных отметок; 

 - маркшейдерской службой выполнить в натуру выноску осей строящегося сооружения. 

 До начала работ должны быть выполнены следующие работы: 

начальнику участка необходимо оформить и получить в службе ОТ и ПБ наряд-допуск на ра-

боты повышенной опасности, а именно работы на высоте и вблизи опасных зон, ознакомить 

персонал, участвующий в производстве работ, с настоящим ППР под роспись, провести целе-

вой инструктаж по технике безопасности на месте производства работ с записью в наряде-

допуске. 

 В соответствии с СНиП 12-03-2001 наряд-допуск по форме «приложения Д» выдается 

непосредственному Руководителю работ (прорабу, мастеру) лицом, уполномоченным прика-

зом руководителя организации; 

 - у въезда на строительную площадку установить информационный стенд и стенд пожарной 

защиты и оборудовать место очистки колес машин от грязи или мойки машин; 

 - произвести освещение площадки согласно ГОСТ 12.1.046-85; 

 - установить геодезические знаки; 

 - последовательно, в соответствии с технологией выполнения работ, доставить к месту ис-

пользования требуемые механизмы – кран, экскаватор, самосвалы, грейфер, передвижные 

компрессоры, сварочные посты, приспособления и оснастку; 

 - кран должен быть обеспечен контрольными грузами и иметь соответствующие документы 

на кран; 

 - выполнить монтаж инвентарных зданий, механизированных установок и временных со-

оружений; 

 - завезти необходимое количество строительных материалов; 

 - подключить необходимое технологическое оборудование. 

 До начала производства работ все подземные коммуникации, находящиеся в зоне произ-

водства работ, должны быть вскрыты шурфованием с целью уточнения расположения и глу-
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бины их заложения в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуни-

каций. 

 

1.4 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА «СТЕНЫ В ГРУНТЕ». 

 Устройство «стены в грунте», толщиной  850мм в соответствии с рабочим проектом выпол-

няется с разработкой траншеи захватками длиной 5,5м. 

 Разработка грунта на промежуточной заходке начинается только после того, как на прилега-

ющей к ней основных заходках будут закончены все работы и бетон наберет прочность не ме-

нее 6 МПа. 

 

1.5 ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ЗАХОДКЕ. 

 До начала производства работ по сооружению «стены в грунте» необходимо выполнить сле-

дующие подготовительные работы: 

1. Выполнить сигнальное ограждение места производства работ. 

2. Организовать освещение участка работ. 

3. Осуществлять противопожарные мероприятия. 

4. Принять меры по обеспечению чистоты прилегающей территории.  

5. Осуществить монтаж, запуск и опробование в работе комплекс оборудования для приго-

товления и регенерации бентонитового раствора. 

6. Обеспечить отвод излишней воды и бентонитовой смеси 

 Одновременно с вышеуказанными работами приготовить бентонитовый раствор для удер-

жания стенок котлована от обрушения грунта при его разработке до заполнения бетоном и 

удаления разрабатываемого грунта из захватки.  

 Необходимое количество бентонитового раствора на захватку следует определять с учетом 

его возможных 30% потерь за счет поглощения грунтом. 

 Произвести разработку траншеи захватки под бентонитовым раствором, для чего: 

1. Подать в форшахту, перегороженную с обеих сторон плотинами из грунта, первую 

порцию бентонитового раствора. 

2. Произвести разработку траншеи грейферной установкой. 

3. Не допуская разливов бентонитового раствора поднять рабочий орган с породой. 

4. Развернуть стрелу крана на 180̊ и опорожнить ковш рядом с грейферной установкой, 

откуда разработанный грунт переместить фронтальным погрузчиком в автосамосвал. 

5. Стрелу крана развернуть, опустить в котлован и возобновить разработку грунта. 

 Геометрические размеры, глубину проходки и наличие осадка и грунта на дне забоя котло-

вана необходимо проверять в процессе производства работ  и по окончании ее разработки 

рабочим органом грейферной установки  и тарированным лотком. 

  

 

 

 

 



 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

Изм. Кол. Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

8 
ТКС-16-5482-12-01-ППР-128 

 

1.6 УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА. 

 Разделительный элемент изготавливается на заводе изготовителе.  

 Разделительный элемент вместе с арматурным каркасом подается в траншею краном КС-

45717-А1. После чего производится бетонирование «стены в грунте».  

 После бетонирования каркаса разделительный элемент извлекается. 

 

1.7 МОНТАЖ АРМАТУРНОГО КАРКАСА НА ЗАХОДКУ. 

- Подготовка и монтаж арматурного каркаса в заходку. 

Части арматурного каркаса изготавливаются на заводе. 

Перед установкой проверить соответствие готовых арматурных каркасов прилагаемых пас-

портам, наличие сертификатов, указанных в паспорте каркаса, выполнить визуальный осмотр 

каркаса на соответствие рабочей документации. 

Перед процессом перемещения каркаса из горизонтального положения в вертикальное, кар-

кас проверяется на отсутствие незакрепленной арматуры, различных обрезков металла и т.д. 

Перед установкой в захватку арматурный каркас должен быть очищен от налипшего от не-

го грунта, льда, снега и других загрязнений, ухудшающих сцепления бетона с арматурой. 

Перед выполнением работ по установке каркаса  в траншею, выполняется строповка карка-

са при помощи строп. Далее выполняется постепенное перемещение каркаса из горизонталь-

ного положения в вертикальное краном, с последующем погружением в захватку. Расстрапов-

ка армокаркаса выполняется после установки в проектное положение. 

Для обеспечения проектного положения арматурные каркасы подвешиваются при помощи 

закладных деталей, установленных в верхней части каркаса, опирающиеся на форшахту. 

    

 

1.8 БЕТОНИРОВАНИЕ ЗАХОДКИ. 

Бетонирование заходки выполняется методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) 

под защитой бентонитового раствора с использованием инвентарной бетонолитной трубы 

диаметром 250мм. Бетонную смесь подавать в бетонолитную трубу из автобетоносмесителя 

через приемный бункер. 

Производство работ по бетонированию захватки должно быть организовано таким образом, 

чтобы исключить перерывы в подаче бетонной смеси в приемный бункер. 

 - по оси захватки с опиранием на форшахту через металлическую рамку, ввести  тран-

шею нижнюю и последующие секции бетонолитной трубы, смонтировать приемный бункер. 

Бетонолитную трубу собрать из инвентарных секций до полной длины с уплотнением стыков 

между секциями резиновыми прокладками. Эти работы выполнять при помощи крана. При 

введение бетонолитной трубы ее нижний конец должен находиться на 0,2-0,3м выше дна 

траншеи. 

- произвести подачу бетонной смеси в заходку в требуемом объеме (первая подача бетона 

порядка 2,5 м3 для формирования низа «стены в грунте» и пригруза каркаса) далее бетон по-

дается непрерывно. По мере подачи бетонной смеси бетонолитную трубу поднимать краном, 

при этом нижний конец трубы должен быть постоянно заглублен в укладываемы бетон на 

глубину не менее 2-х. 

- после выхода верхней секции бетонолитной трубы на поверхность выполнить ее  де-

монтаж. Для этого трубу вывешивают на опорной вилке, извлечь фиксирующий тросик, верх-

нюю секцию опустить краном на землю, приемный бункер присоединить через патрубок  к 
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нижней секции. 

- по окончанию укладки бетона бетонолитную трубу поднять краном над поверхностью 

грунта на 0,5м, под нижнюю часть трубы поднести фиксаторы, опереть на фиксаторы и де-

монтировать. 

- вытесняемый из траншеи в процессе бетонирования бентонитовый раствор своевременно 

откачивать грязевым насосом  и направлять на регенерацию с последующим возвратом в ра-

боту по схеме, не допуская разливов бентонитового раствора на строительную площадку. 

- бетонирование траншеи следует производить до уровня, превышающую проектную от-

метку равную толщине «стены в грунте» 900мм. 

- транспортировать бетонную смесь следует автобетоносмесителями. Укладку бетонной 

смеси следует производить до начала схватывания бетона с момента его приготовления с уче-

том времени на укладку. 

- осуществить очистку и промывку водой бетонолитной трубы, кейсинга, шлангов для по-

дачи и откачивания бентонитового раствора, накопительные емкости, шламосборник. произ-

вести демонтаж бентонитовых трубопроводов и их монтаж для производства работ на следу-

ющей захватке. Осуществить перестановку грейферной установки на другую захватку с пере-

кладкой системы энергоснабжения. 

 

 

1.9 УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА. 

Работы производятся в две смены. В бригаде должны быть рабочие, владеющие профессией 

арматурщиков, бетонщиков и стропальщиков, а двое – иметь удостоверения электросварщи-

ков. Кроме того, в работе периодически задействованы: машинист стрелового крана и маши-

нист экскаватора. 

Машинист грейферной установки управляет агрегатом, обеспечивает его работу в соответ-

ствующем режиме. 

Помощник машиниста грейферной установки осуществляет помощь машинисту во время 

работы, при техническом обслуживании и мелком ремонте грейферной установки, проводит 

очистку и промывку агрегата, заправку ГСМ, следит за состоянием шлангов трубопроводов и 

кабелей, при необходимости помогает монтажникам конструкций. 

Машинист бентонитовой установки управляет комплексом оборудования, обеспечивает ра-

боту в соответствующем режиме. Помощник машиниста осуществляет приготовление бенто-

нитового раствора, производит его подачу в траншею, откачивание и регенерацию. 

Монтажники конструкций выполняют следующие виды работ: 

- выгрузку из бортовой машины каркасов и материалов. 

- оказание помощи машинисту грейферной установки. 

- монтаж армокаркасов в траншею. 

Бетонщики выполняют следующие работы: 

-наполнение за процессом заполнения траншеи бентонитовым раствором и его откачива-

ния. 

- установку и соединение секций бетонолитной трубы установки приемного бункера. 

- подачу бетонной смеси в захватку. 

- извлечение секций бетонолитной трубы и ее демонтаж. 

- очистку и промывку водой бетонолитной трубы, шлангов, накопительных емкостей. 

- монтаж и демонтаж бентонитовой установки. 
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1.10 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ. 

Контроль качества работ по устройству монолитных участков стены в грунте осуществля-

ется прорабом или мастером при участии специальной строительной лаборатории и отдела 

контроля качества. 

Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль поставля-

емых строительных материалов, операционный контроль технологических процессов и прие-

мочный контроль готовых конструкций «стены в грунте». 

При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличием сер-

тификатов соответствия, документов паспортов и других сопроводительных документов. 

Поступающая на площадку арматурная сталь, закладные детали и каркасы при приемке 

должны подвергаться тщательному осмотру и обмерам на предмет соответствия поступающих 

материалов. 

При входном контроле необходимо учитывать класс бетона по прочности на сжатие, кото-

рый должен соответствовать указанным в рабочих чертежах. 

Результаты фиксируются в журнале входного контроля. 

Обязательной является проверка бетона на сжатие. 

Сроки испытания образцов нормального хранения должны строго соответствовать преду-

смотренной проектной маркой. 

Движение людей по забетонированным конструкциям, а также установка на них опалубки 

для возведения вышележащих конструкций допускается лишь после достижения бетоном 

прочности  не менее 1,5МПа. 

При приемочном контроле производиться проверка  качества выполненных работ с состав-

лением актов освидетельствования скрытых работ. 

 

 

1.11 ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНЫХ РАБОТ. 

1. Рабочее место сварщиков следует защищать от дождя, снега и ветра.  

2. Колебание напряжения питающей сети электрического тока, к которой подключено сва-

рочное оборудование, не должны превышать 5% номинального значения.  

3. Сварочные материалы должны соответствовать проекту и требованиям ГОСТ 9467, 

ГОСТ 26271, ГОСТ 2246 и ГОСТ 9087. 

 

1.12 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ. 

Производственный контроль качества сварочных работ должен включать: 

 входной контроль рабочей технологической документации, монтируемых сварных кон-

струкций, сварочных материалов, оборудования, инструмента и приспособлений; 

 операционный контроль сварочных процессов, технологических операций и качества 

выполняемых сварных соединений; 

 приемочный контроль качества выполненных сварных соединений. 

 Входной и операционный контроль следует выполнять согласно СНиП 12-01-2004. 

Приемочный контроль сварных соединений стальных конструкций 

Контроль качества сварных соединений конструкций надлежит осуществлять метода-

ми, указанными в таблице 1. 

Трещины всех видов и размеров в швах сварных соединений конструкций не допуска-

ются и должны быть устранены с последующей заваркой и контролем. 

По внешнему виду качество сварных соединений конструкций должно удовлетворять 

требованиям таблицы 1. 
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Таблица 1. Нормы оценки качества сварных соединений конструкций по результатам внешнего 

осмотра (визуального контроля) 

Элементы сварных соединений, наружные  

дефекты 

Требования к качеству, допустимые  

размеры дефектов 

Поверхность шва 

Равномерно-чешуйчатая, без прожогов, наплывов, суже-

ний и перерывов. 

Плавный переход к основному металлу 

Подрезы 
Глубина до 5 % толщины свариваемого проката, но не 

более 1 мм 

Дефекты удлиненные и сферические одиноч-

ные 

Глубина до 10 % толщины свариваемого проката, но не 

более 3 мм. 

Длина - до 20 % длины оценочного участка* 

Дефекты удлиненные сферические в виде 

цепочки или скопления 

Глубина до 5 % толщины свариваемого проката, но не 

более 2 мм. 

Длина - до 20 % длины оценочного участка 

Длина цепочки или скопления - не более удвоенной дли-

ны оценочного участка 

Дефекты (непровары, цепочки и скопления 

пор) соседние по длине шва 

Швы сварных соединений конструкций, воз-

водимых или эксплуатируемых в районах с 

расчетной температурой ниже минус 40 °С и 

до минус 65 °C включительно 

Расстояние между близлежащими  

концами - не менее 200 мм 

Непровары, несплавления, цепочки и скоп-

ления наружных дефектов 
Не допускаются 

Подрезы: 
 

вдоль усиления 

Глубина - не более 0,5 мм при толщине свариваемого 

проката до 20 мм и не более 1 мм - при большей тол-

щине 

местные поперек усиления Длина - не более удвоенной длины оценочного участка 

* Здесь и далее длину оценочного участка следует принимать 25 мм. 

 

 

 

1.13 ОПЕРАЦИОННЫЙ  КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО СООРУЖЕНИЮ 

«СТЕНЫ В ГРУНТЕ». 

В процессе производства работ по сооружению «стены в грунте» и по окончанию его 

должны контролироваться геометрические размеры, глубина заходки и рабочим органом 

грейферной установки и тарированным лотком. 

Параметры бентонитового раствора следует проверять не реже одного раза в рабочую сме-

ну с отбором и испытанием проб весом не менее 5кг, отбираемых из глиномешалки, накопи-

тельной емкости и захватки. 

Качество бетона, уложенного в траншею, контролируется испытанием его контрольных ку-

бов в количестве и в сроки, установленные  ГОСТ 10180-90. Отбор и закладка контрольных 

кубов производиться при укладке бетонной смеси непосредственно на строительной площад-

ке. 
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2. СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. 

Необходимое количество материалов и оборудования на стройплощадку доставляются цен-

трализованно транспортом и временно складируются на территории стройплощадки. 

Места временного складирования материалов и оборудования организовать в соответствии 

с потребностью, с учетом безопасности и удобства работ, при этом обустраивать их в соответ-

ствии  со СНиП 12.03.2001. 

 

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Потенциальными источниками негативного воздействия и загрязнение окружающей 

природной среды являются: 

 временные автомобильные дороги с покрытием из железобетонных плит; 

 технологическая дорога; 

 площадки складирования строительных материалов и конструкций; 

 процессы выполнения некоторых видов строительно-монтажных работ (земляные и 

бетонные работы, химическое закрепление грунтов и др.). 

Основными факторами, приводящими к вредному воздействию или загрязнению окру-

жающей природной среды, являются: 

 пыление подъездных и внутриплощадочных автодорог; 

 неорганизованный вывоз и складирование грунта, мусора и отходов строительного 

производства; 

 выхлопные газы строительных механизмов и автотранспортных средств; 

 разливы бентонитового раствора. 

Для предотвращения вредного воздействия на окружающую природную среду указан-

ных факторов, при производстве работ и эксплуатации машин и механизмов необходимо: 

 предусматривать опережающее строительство временных автодорог с твёрдым по-

крытием, организовывать полив автодорог в сухое время года; 

 складирование строительного мусора и отходов производства производить строго на 

отведённых для этого территориях; 

 погрузку, перевозку и хранение сыпучих пылящих материалов (цемент, песок т.п.) 

производить с использованием специальных средств и закрытых ёмкостей; 

 для перевозки бетона и раствора использовать исправные технические средства, ис-

ключающие их потери в пути; 

 строго запрещается закапывать бракованные конструкции; 

 запрещается сжигание отходов во избежание загрязнения воздушного пространства; 

 регулировать двигатели строительных механизмов и автотранспортных 

средств с целью уменьшения токсичности выхлопных газов, в соответствии с требованиями 

ГИБДД; 

 для бытовых и технических стоков воды предусмотреть систему оборотного водо-

снабжения с устройством не фильтрующих ловушек и отстойников; 

 для технических нужд строительства использовать преимущественно электроэнер-

гию, взамен твёрдого или жидкого топлива; 

Наблюдение за состоянием окружающей среды в процессе строительства ведётся соот-

ветствующими службами местных органов власти, отвечающими за состояние водоёмов, поч-

вы и атмосферного воздуха. 

При производстве строительно-монтажных работ образуется много отходов. Временное 

накапливание отходов производится в специально оборудованных в соответствии с требова-

ниями природоохранного законодательства местах: 

 контейнер для отходов должен иметь хорошо читаемую надпись с названием орга-

низации-владельца, находится рядом с местом ведения работ или бытовым вагоном, 
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 контейнер для отходов должен быть установлен на специально выделенной площад-

ке для отходов с искусственным водонепроницаемым химически стойким покрытием (бетон, 

асфальт, ж.б. плита), оборудованной системой ливневых стоков, либо контейнер должен быть 

герметичным, 

 поверхность хранящихся отходов должна быть защищена от воздействия атмосфер-

ных осадков и ветров (контейнер должен иметь крышку), 

 контейнер для временного селективного сбора и накопления отходов должен быть 

подписан: «для бытовых отходов» или для «строительных отходов», 

 отходы и нечистоты должны удаляться с территории строительной площадки 

 в установленном порядке по заключенным договорам с лицензированными органи-

зациями и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм, с обеспечением 

комплектности и сохранности отчетных документов об утилизации отходов и нечистот. 

При производстве работ стоянка тяжелой неработающей техники на открытой незащи-

щенной почве запрещена. 

 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

Общие положения 
При организации строительной площадки, проездов строительных машин и транспортных 

средств, проходов для людей необходимо установить опасные зоны, которые должны быть 

обозначены надписями. 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное 

время суток должны быть освещены. Освещенность должна быть равномерной, без ослепля-

ющего действия осветительных приспособлений на работающих. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств 

транспорта. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна 

превышать 5 км/час. 

Все без исключения, работающие на строительстве, должны хорошо знать правила и ин-

струкции по охране труда. 

Для этого на строительстве вводятся обязательные инструктажи и курсовое обучение мето-

дам безопасного ведения работ. 

На территории строительства устанавливаются указатели проездов и разворотов для авто-

транспорта и механизмов. 

На тех участках работ, где имеются опасные зоны, а также на рабочих местах вывешивают-

ся плакаты, предупредительные надписи и знаки безопасности. 

Грузоподъемные краны должны соответствовать требованиям ПБ 10-382-00 «Правилам 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 

В процессе эксплуатации съемные грузозахватные приспособления подвергаются периоди-

ческому осмотру каждые 10 дней, а тара 1 раз в 30 дней в соответствии с требованиями ПБ 10-

382-00 «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Данные 

заносятся в журнал. 

Грузовые крюки кранов и съемных грузозахватных приспособлений должны быть оборудо-

ваны предохранительными замыкающимися устройствами, предотвращающими самопроиз-

вольное выпадение грузозахватного приспособления или груза. 

Все машины и механизмы, задействованные при производстве работ в охранной зоне ЛЭП, 

обязательно должны быть заземлены. 

Машинисту экскаватора выписать наряд-допуск - опасные производственные факторы: авто-

дорога и ЛЭП. 

Ограничить подъем стрелы крана в сторону проводов ЛЭП. 
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Не разрешается приближаться на расстояние менее 8м к лежащему на земле проводу ВЛ 

напряжением выше 1000 В, к находящимся под напряжением железобетонным опорам ВЛ 

напряжением 110-220 кВ при наличии признаков протекания тока замыкания на землю (повре-

ждение изоляторов, прикосновение провода к телу опоры, испарение влаги из почвы, возникно-

вение электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт и др.). В этих случаях 

вблизи провода или опоры следует организовать охрану для предотвращения приближения к 

месту замыкания людей и животных, установить по мере возможности предупреждающие зна-

ки или плакаты, сообщить о происшедшем владельцу ВЛ. 

Работы в охранной зоне ЛЭП выполнять только после получения разрешения от организа-

ции, эксплуатирующей сети. В случае необходимости вызвать представителя эксплуатирую-

щей организации. Оформить акт-допуск.  

 

Эксплуатация строительных машин 
В зоне работы кранов должны быть установлены знаки безопасности и предупредительные 

надписи. 

Запрещается оставлять ключи в замке зажигания без присмотра в неработающей технике. 

Запрещается вождение техники лицами, не имеющими прав на управление данной техни-

кой 

Оставлять без надзора строительные машины с работающими двигателями не допускается. 

Для строповки груза, предназначенного для подъема, должны применяться стропы, соот-

ветствующие массе поднимаемого груза. Угол между ветвями не должен превышать 90°С. 

При подъеме груз должен быть предварительно приподнят на высоту не более 200-300 мм 

для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза. 

Нахождение людей под перемещаемыми грузами запрещается. Стропальщик может нахо-

диться возле груза во время его подъема и опускания, если груз находится на высоте не более 

1 м от уровня площадки, на которой находится стропальщик. 

При перемещении в горизонтальном направлении груз должен быть предварительно поднят 

на 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий. 

Для регулирования работы кранов выделить специального сигнальщика, который должен 

находиться со стороны подачи каркаса либо бетона. 

 

Мероприятия по технике безопасности при производстве работ в 

охранной зоне ЛЭП 

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в 

виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикаль-

ными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних прово-

дов 

по горизонтали, указанном в таблице 2. 

Работы в охранных зонах выполняются под непосредственным руководством лица, 

ответственного за безопасность производства работ, при условии соблюдения требований 

организационных и технических мероприятий по обеспечению 

электробезопасности по ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. 

При наличии обоснованной невозможности соблюдения данных требований работу 

проводят только при снятом напряжении. 

 В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, кото-

рые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе 
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которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запре-

щается: 

- размещать хранилища горючесмазочных материалов; 

- устраивать свалки; 

- проводить взрывные работы; 

- разводить огонь; 

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материа-

лы; 

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а так-

же подниматься на опоры; 

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропереда-

чи во время грозы или экстремальных погодных условиях. 

 В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия орга-

низации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, мон-

тажные и поливные работы, складировать материалы, устраивать проезды для машин и 

механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги бо-

лее 4 м. 

 В пределах охранной зоны подземных кабельных линий электропередачи без со-

гласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается проводить строительные 

и земляные работы, а также планировку грунта с помощью землеройных машин. Произ-

водство работ в охранной зоне разрешается после получения наряд-допуска от эксплуа-

тирующей организации. 

 Выполнение работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи с исполь-

зованием различных подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается 

только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее вы-

движной или подъемной части, а также от рабочего органа или поднимаемого груза в 

любом положении (в том числе и при наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего 

провода, находящегося под напряжением, будет не менее указанного в табл. 1. 

Таблица 1 - Границы опасных зон 

Напряжение воздушной 

линии электропередачи, кВ. Расстояние, м 

минимальное минимально измеряемое техни-

ческими средствами 

До 20 2,0 2,0 

Св 20 до 35 2,0 2,0 

"35" 110 3,0 4,0 

"110 "220 4,0 5,0 

" 220 " 400 5,0 7,0 

" 400 " 750 9,0 10,0 

" 750 "1150 10,0 11,0 

Не допускается пребывание на месте работы в охранной зоне - людей, не имеющих 

прямого отношения к проводимой работе. 

При приближении грозы, лицо, ответственное за безопасное производство работ, 

обязано прекратить работы и вывести всех работающих из зоны работ на расстояние не 
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ближе 30 метров от ЛЭП. Во время грозы производство работ и пребывание людей в 

охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

В случае соприкосновения стрелы крана или подъемного механизма с токоведущи-

ми частями, находящимися под напряжением, машинист должен принять меры к быст-

рейшему разрыву возникшего контакта и отведению подвижной части механизма от то-

коведущих частей на расстояние, не менее 4-х метров, предупредив окружающих работ-

ников о том, что механизм находится под напряжением. 

Если в результате соприкосновения с токоведущими частями или возникновении 

электрического разряда механизм или грузоподъемная машина окажутся под напряжени-

ем, прикасаться к ним и спускаться с них на землю или подниматься на них до снятия 

напряжения НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ работа грузоподъемных машин при ветре, вызывающем при-

ближение на недопустимое расстояние грузов или свободных от них тросов и канатов, с 

помощью которых поднимается груз, до находящихся под напряжением токоведущих 

частей. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ при работе грузоподъемных машин и механизмов пребывание 

людей под поднимаемым грузом, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от 

натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов. 

При проезде, установке и работе автомобилей, грузоподъемных машин и механиз-

мов расстояния от подъемных и выдвижных частей, стропов, грузозахватных приспособ-

лений, грузов до токоведущих частей, находящихся под напряжением, должны быть не 

менее расстояния, указанного в табл. №7.1, №7.2. 

Установка и работа автокрана на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии 

электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 42 В осуществ-

ляются только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы Порядок 

организации производства работ вблизи линии электропередачи, выдачи наряда-допуска 

и инструктажа устанавливается приказом по организации производящей погрузочные 

работы и производителем работ. 

Наряд-допуск должен выдаваться крановщику (машинисту) автокрана (грейферной 

установки) на руки перед началом работы. Крановщику (машинисту) запрещается само-

вольная установка автокрана (грейферной установки) для работы вблизи линии электро-

передачи. Работа грейферной установки или автокрана вблизи линии электропередачи 

должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за без-

опасное производство работ, которое должно указать крановщику (машинисту) место 

установки автокрана (грейферной установки), обеспечить выполнение предусмотренных 

нарядом-допуском условий работы и произвести запись в вахтенном журнале о разреше-

нии работы. 

При производстве работ в охранной зоне линии электропередачи или в пределах 

разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, 

наряд-допуск может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуа-

тирующей линию электропередачи. 

 Если в результате соприкосновения или электрического разряда произойдет возго-

рание строительной машины, не позволяющее оставаться в ней, машинист должен, не 

держась руками за части машины, спрыгнуть на землю сразу обеими ногами и оставаться 

на одном месте до снятия напряжения с ЛЭП. Удаляться от машины до снятия напряже-
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ния с линии можно прыжками на одной или двух ногах одновременно, или мелкими ша-

гами, не превышающими длину стопы. 

При обнаружении на действующей ЛЭП оборвавшегося и лежащего на земле или 

провисающего провода запрещается приближаться к нему на расстояние менее 8 метров. 

Если поставить охрану не представляется возможным, необходимо установить пре-

дупредительные знаки и укрепить их на стойках вблизи обрыва по радиусу с четырех 

сторон, но не ближе 8 метров, то есть за пределами шагового напряжения. 

После устройства ограждения для установки предупредительных знаков следует 

немедленно сообщить в эксплуатирующую организацию о местонахождении обрыва. 

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряже-

нием, следует надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или изо-

лирующими клещами, рассчитанными на соответствующее напряжение. 

При этом надо помнить об опасности напряжения шага, если токоведущая часть 

(провод и т.п.) лежит на земле, и после освобождения пострадавшего от действия тока 

необходимо вынести его из опасной зоны. 

. На линиях электропередачи, когда нельзя быстро отключить их из пунктов питания, для 

освобождения пострадавшего, если он касается проводов, следует произвести замыкание 

проводов накоротко, набросив на них неизолированный провод. 

 

Работа грузоподъемных машин в охранной зоне линий электропе-

редачи (далее по тексту ЛЭП) или на расстоянии менее 30 м от 

ближайшего провода 

 

При проведении монтажных работ вблизи токоведущих элементов необходимо со-

блюдать повышенные требования к технике безопасности. Не допускается приближе-

ние людей и механизмов к находящимся под напряжением токоведущим частям на 

расстояния - меньше указанных в таблице 1. 

Строительно-монтажные работы с применением грузоподъемных машин в охранной 

зоне действующей линии электропередачи напряжением более 42 вольт следует производить 

под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ 

грузоподъемными машинами, при наличии письменного разрешения организации-владельца 

линии и наряд-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факто-

ров, выданного непосредственному руководителю работ, и наряд-допусков на производство 

работ грузоподъемными машинами вблизи воздушной линии электропередачи, выданного 

крановщику (оператору, машинисту). При установке грузоподъемных машин в охранной зоне 

воздушной линии электропередачи необходимо снять напряжение с воздушной линии элек-

тропередачи.  

Охранная зона вдоль воздушной линии электропередачи согласно ГОСТ 12.1.051-90 

устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних 

проводов по горизонтали, указанном в таблице 2 и представленном на рисунке 1.  
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Таблица 2 - Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи  

  

Напряжение линии, кВ 

 

 

Расстояние, м  

 

До 1 2  

Свыше 1 до 20 10  

Свыше 20>35 15  

>35>110 20  

>110>220 25  

>220>500 30  

>500>750 40  

>750>1150 55  

                 

 
Условные обозначения:        

- участок опасной зоны ЛЭП, в которой запрещается работа грузоподъемных ма-

шин, но допускается передвижение крана поперек ЛЭП.           

- участок опасной зоны ЛЭП, в которой запрещается во всех случаях работа гру-

зоподъемных машин, нахождение людей и конструкций крана при передвижении без отклю-

чения напряжения.  
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- граница охранной зоны ЛЭП (см. таблицу 3);  

- граница опасной зоны ЛЭП (см. таблицу 2). 

Рисунок 1 - Работа грузоподъемных кранов в охранной зоне ЛЭП 

 

 

Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливается в 

виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими 

по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали 1 м от крайних кабелей.  

Опасной зоной вдоль воздушной линии электропередачи, в которой действует опасность 

поражения электрическим током, является пространство, заключенное между вертикальными 

плоскостями, отстоящими от крайних проводов, находящихся под напряжением, на соответ-

ствующем расстоянии. Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность пора-

жения электрическим током, устанавливается приказом Минтруда России от 01.06.2015 

№336н  "Об утверждении правил по охране труда в строительстве"; СНиП 12-03-2001, СНиП 

12-04-2002  "Безопасность труда в строительстве" (приложение Г) в размерах, указанных в 

таблице Г.2.   

При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропере-

дачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается произ-

водить при условии выполнения следующих требований:  

а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее по-

ложении до ближайшего провода находящейся под напряжением воздушной линии электро-

передачи должно быть не менее указанного в таблице 3.  

б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, заземляются при помо-

щи инвентарного переносного заземления.  

 

Таблица 3 - Допустимые расстояния при работе машин в охранной зоне ЛЭП, нахо-

дящейся под напряжением 

   

Напряжение воздушной 

линии, кВ 

Расстояние, м 

 

 

минимальное  

 

минимально изме-

ряемое техническими 

средствами 

До 1 1,5  1,5  

Свыше 1 до 20 2,0  2,0  

Свыше 20 до 35 2,0  2,0  

Свыше 35 до 110 3,0  4,0  

Свыше 110 до 220 4,0  5,0  

Свыше 220 до 400 5,0  7,0  

Свыше 400 до 750 9,0  10,0  

Свыше 750 до 1150 10,0  11,0  

 

На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникно-

вение которых не связано с характером выполняемых работ, выдается наряд-допуск.  

Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (мастеру, бригадиру и 
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т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Перед началом работ ру-

ководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности произ-

водства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске.  

При производстве работ в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разры-

вов, установленных правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск 

может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию 

электропередачи.  

Производство работ грузоподъемными машинами на расстоянии менее 30 м от их подъ-

емной выдвижной части в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, 

образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, 

находящейся под напряжением более 42 В, производится по нарядам-допускам согласно при-

ложению В, выдаваемым крановщику (оператору, машинисту) и определяющему безопасные 

условия работы.  

Условия работы грузоподъемных машин в охранной зоне ЛЭП или ближе 30 м от край-

них проводов разрабатываются в ППР. Заявка на работу крана в охранной зоне ЛЭП подается 

не менее чем за 12 суток до начала работы владельцу ЛЭП.  

Установка кранов, перемещающихся по рельсовым путям, в охранной зоне воздушных 

линий электропередачи согласовывается с владельцем линии. Разрешение на такую установку 

для выполнения строительно-монтажных работ хранится вместе с проектом производства ра-

бот.  

Работа стреловых кранов и кранов-манипуляторов под не отключёнными контактными 

проводами городского транспорта может производиться при соблюдении расстояния между 

стрелой крана и контактными проводами не менее 1 м при установке ограничителя (упора), не 

позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме и перемещении стрелы.  

Работа грузоподъемных машин вблизи линий электропередач производится под непо-

средственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ грузо-

подъемными машинами, которое указывает крановщику (оператору, машинисту) место уста-

новки грузоподъемной машины и произвести запись в вахтенном журнале о разрешении ра-

бот: "Установку крана (крана-манипулятора, подъемника) в указанном мною месте проверил. 

Работу разрешаю" и поставить свою подпись и дату. 

Оформление наряда-допуска и с соответствующей отметкой в путевом листе на работу 

стрелового крана в охранной зоне ЛЭП или ближе 30 м от ее крайних проводов производится 

независимо от наличия на кране прибора, сигнализирующего об опасном приближении стрелы 

крана к находящимся под напряжением проводам, и (или) устройства, отключающего меха-

низмы крана при опасном приближении стрелы к проводам, находящимся под напряжением.  

Производство погрузочно-разгрузочных работ с применением стреловых кранов при 

наличии ЛЭП над погрузочными площадками железнодорожных станций или складов запре-

щается.  

Стреловые краны с выносными опорами при работе устанавливаются на все имеющиеся 

у них опоры.  

Установка стрелового крана в охранной зоне линии электропередачи на аутригеры и 

расцепление стропов перед подъемом стрелы осуществляется непосредственно машинистом 

крана без привлечения стропальщика.  

При проезде по дорогам под ЛЭП, находящейся под напряжением, подъемные или вы-

движные части грузоподъемных машин должны находиться в транспортном положении.  

Проезд автотранспорта и грузоподъемных машин вне дорог под проводами ЛЭП следует 
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производить в местах наименьшего провисания проводов, т.е. вблизи опор.  

Грузоподъемные машины высотой более 4,5 м должны проезжать под ЛЭП только в 

предусмотренных для этого местах.  

Скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 10 

км/ч.  

В темное время суток работа с грузоподъемными машинами допускается только при до-

статочном освещении рабочих мест согласно требованиям ГОСТ 12.1.046-2014 "ССБТ. Строи-

тельство. Нормы освещения строительных площадок".  

Порядок организации производства работ вблизи линий электропередачи, выдачи наря-

да-допуска и инструктажа рабочих устанавливается приказом руководителя строительной ор-

ганизации.  

Наряд-допуск подписывает инженерно-технический работник, ответственный за без-

опасное состояние электрохозяйства строительно-монтажной организации на строительной 

площадке и имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV.  

Лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемными машинами, и 

стропальщики назначаются приказом по строительной организации.  

Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами (кранами-

манипуляторами, подъемниками), непосредственно руководит выполнением мероприятий по 

безопасной работе грузоподъемными машинами, указанными в наряде-допуске.  

Инструктаж крановщика (оператора, машиниста) и рабочих производится перед 

начал6ом работ. Проведение инструктажа фиксируется в наряде-допуске и вахтенном журна-

ле.  

При работе грузоподъемных машин в охранной зоне воздушных ЛЭП допускается кра-

новщик (оператор, машинист), имеющий квалификационную группу по электробезопасности 

не ниже второй.  

В путевом листе владельцем грузоподъемной машины ставится штамп о запрещении 

крановщику (оператору, машинисту) самовольной установки крана для работы вблизи линии 

электропередачи (ЛЭП).  

Порядок работы грузоподъемных машин вблизи линий электропередачи, выполненной 

гибким кабелем, определяется владельцем линии.  

Выдача наряда-допуска в этом случае не обязательна.  

При работе подъемников (вышек) или стреловых кранов на действующих электростан-

циях, подстанциях и линиях электропередачи, если работы с применением подъемников (вы-

шек) или стреловых кранов ведутся персоналом, эксплуатирующим электроустановки, а ма-

шинисты подъемников или стреловых кранов находятся в штате энергопредприятия, наряд-

допуск на работу вблизи находящихся под напряжением проводов и оборудования выдается в 

порядке, установленном нормативными документами Минпромэнерго РФ (Федерального 

агентства по энергетике). При этом необходимо соблюдать расстояние от стрелы подъемника 

(вышки) или стрелового крана до проводов линии электропередачи, находящейся под напря-

жением, в соответствии с таблицей 2.  

Электросварочные и арматурные работы 

Подача арматурных пучков на рабочие места должна осуществляться в последовательно-

сти, обеспечивающей безопасность работ. 

Места производства электросварочных работ должны быть освобождены от сгораемых ма-

териалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и установок – 10 м. 

При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать меры против 
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повреждения их изоляции и соприкосновения с водой. 

В электросварочных аппаратах и источниках их питания должны быть предусмотрены и 

установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжением. 

Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, 

а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены. 

Производство сварочных работ во время дождя или снегопада, при отсутствии навесов над 

электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика, не допускается. 

При сварке в случае одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга 

необходимо ставить несгораемые экраны высотой не менее 1,8 м. 

 

Погрузочно-разгрузочные работы 
Площадки для разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°. 

При выполнении разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в не-

устойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом 

грузе. 

 

Обеспечение электробезопасности 
Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с 

требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), Правил эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на 

производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, 

имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. 

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электро-

снабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или 

кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при про-

кладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 

  3,5 - над проходами; 

  6,0 - над проездами; 

  2,5 - над рабочими местами. 

Светильники общего освещения напряжением 220 В должны устанавливаться на высоте не 

менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо 

применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 

В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих 

трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей. 

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. 

Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены. 

Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользо-

ваться ручными светильниками только промышленного изготовления. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяе-

мые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14254. 

Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась воз-

можность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается 

включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. 

kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003114&mark=3J8J3NP000002D3PV9EH50HDQ1FI1DSRL80000002D000002D0NJ3GAF
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003217&mark=0HDQ1FI2BJDBT80VJR6V43VU0JR81H1J1KK29756M23GA9RD3007HD6B
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200003217&mark=0HDQ1FI2BJDBT80VJR6V43VU0JR81H1J1KK29756M23GA9RD3007HD6B
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001608&mark=0HDQ1FI1H1J1KK29756M23GA9RD33H1741O0G82M8K3Q30IIK2KGMLF8
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001608&mark=0HDQ1FI1H1J1KK29756M23GA9RD33H1741O0G82M8K3Q30IIK2KGMLF8
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Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства. 

Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений, а 

также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназна-

ченные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого 

вне помещений, должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током 

срабатывания не более 30 мА, либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального 

разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 42 В. 

Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 В, должны иметь 

конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок напряжением более 42 В. 

Металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, 

корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (за-

нулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала каких-

либо работ. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размеще-

ны в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним. 

Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной территории от 

сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей с калиброванными плавкими 

вставками или автоматических выключателей согласно разделам 1.7 и 3 ПУЭ. 

 

Монтажные работы 
На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и 

нахождение посторонних лиц. 

Способы строповки арматурных каркасов должны обеспечивать их подачу к месту уста-

новки в положении, близком к проектному. 

Элементы арматурного каркаса во время перемещения должны удерживаться от раскачива-

ния и вращения двумя гибкими оттяжками. 

Не допускается пребывание людей на конструкции во время ее подъема или перемещения. 

Во время перерыва в работе не допускается оставлять поднятые элементы на весу. 

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует 

производить после надежного их закрепления. 

 

Указания по безопасности труда для крановых работ: 
При эксплуатации крана не должны нарушать требования изложенные в его паспорте и ру-

ководстве по эксплуатации. 

Кран устанавливается на спланированной площадке из дорожных плит с уклоном не более 

3º. 

Границу опасной зоны работы крана оградить сигнальным ограждением 

(Н=0,8-1,1 м) и знаками безопасности, согласно ГОСТ 12.4.025-2001. 

После строповки необходимо поднять груз на высоту 200-300 мм, проверить устойчивость 

груза, надежность строповки, а затем осуществить перемещение. 

Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления не имеющие бирок 

не должны находиться в местах производства работ. 

Работа крана должна быть приостановлена при скорости ветра, превышаемой допустимую 

для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане, при температуре ниже указанной в пас-

порте. 

Строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки (см. лист 6 

kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001620&mark=1DSRL80000002D000002J2R42RL53VVVVV43GJN3LB39OFC2J0F8MEV4
kwtp://kodeks/cd?d&nd=1200001627&mark=3J8J3NP000002F054MR603VVVVV42U3EORO1DSRL80000002F000002D
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данного ППР). 

Перемещаемый груз или грузозахватное приспособление должен находиться от выступаю-

щих частей конструкций на расстоянии 0,5 м по горизонтали и 1,0 м по вертикали. 

Запрещается: 

выравнивание перемещаемого груза руками а также поправка строп на весу; 

подтаскивание груза по земле; 

перемещение груза находящегося в неустойчивом положении; 

перемещение людей или груза с находящимися в нем людьми; 

подъем не свободно стоящего груза. 

Элементы монтируемых и демонтируемых конструкций во время перемещения должны 

удерживаться баграми или гибкими оттяжками. 

Крюки кранов и грузоподъемных приспособлений должны быть оборудованы устройства-

ми предохраняющими от самопроизвольной расстроповки. 

Расстроповку монтируемых элементов следует производить после установки их в устойчи-

вое положение. 

Перемещение монтируемых элементов не должно производиться при нахождении под ними 

людей. 

Все сигналы крану подаются только одним лицом (такелажником-стропальщиком). 

15. Перечень документов которые должны быть у машиниста крана 

15.1. свидетельство о регистрации ОПО 

15.2. положение о производственном контроле (1-ая страница) 

15.3. страховой полис (ОПО) 

15.4. акт о проверке работоспособности приборов и устройств безопасности 

15.5. паспорт крана (1-ая страница, регистрация в органах гостехнадзора, разрешение на 

пуск в работу, техническое освидетельствование) 

15.6. копия производственной инструкции (первая страница и лист ознакомления машини-

стов) 

15.7.Приказ о закреплении (машинистов)   

15.8. наличие  "ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА" соответствующего ПБ 10-382-00 

 

Указания по безопасности труда для земляных работ: 
Расстояние от ближайших к бровке колес а/самосвала или крана до бровки должно быть не 

менее 1 метра. 

Огородить рабочие места и опасные зоны. 

Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только 

после тщательного осмотра откосов лицом, ответственным за обеспечение безопасности про-

изводства работ. 

Разрабатывать грунт в выемках «подкопом» не допускается! 

До начала работ с применением машин руководитель работ должен определить порядок 

взаимодействия и сигнализации между машинистом экскаватора и подсобным рабочим, 

назначенным для обслуживания машины, а также указать место нахождения сигнальщика (ре-

гулировщика) при маневрах машины и во время ее работы. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и 

находиться работникам в радиусе действия экскаватора +5 м. 

Погрузка грунта на а/самосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового 

борта. При доставке грунта автосамосвалами необходимо соблюдать следующие правила: 
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- не разрешается подходить к самосвалу до полной его остановки. В момент  разгрузки са-

мосвала запрещается находиться под поднятым кузовом; 

- поднятый кузов следует очищать от налипших кусков грунта совковой лопатой или 

скребками с длинной рукояткой; нельзя ударять по днищу кузова снизу; рабочим, производя-

щим очистку, запрещается стоять в кузове, на колесах и бортах самосвала; 

- при движении самосвала, особенно задним ходом, рабочий, находящийся в безопасной 

зоне, должен подавать водителю а/машины сигналы. 

При работе землеройно-транспортных и строительно-дорожных машин рабочим, обслужи-

вающим их, запрещается: 

- сидеть или стоять на раме, осях, в ковше или на отвале машины; 

- находиться в опасной зоне работающей машины; 

- удалять корни, камни и другие предметы из-под рабочего органа машины во время ее 

движения. 

Место работы машин должно быть определено так, чтобы было обеспечено пространство, 

достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. 

Механизмы должны быть оснащены огнетушителями. 

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и других средств меха-

низации следует осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) при 

исключении возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины 

и ее частей, снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются 

эксплуатационной и ремонтной документацией. 

 

Указания по охране труда при устройстве «стены в грунте». 
Все строительные работы, проводимые при возведении способом «стена в грунте», должны 

осуществляться с учетом требований СНиП и дpyгиx нормативных документов, определяю-

щих безопасность эксплуатации оборудования и пожарную безопасность при производстве 

строительно-монтажных работ. 

Готовность строительной площадки к производству работ по устройству стен в грунте в го-

родских условиях, когда перенесены все подземные коммуникации, спланирована площадка и 

устроены пути для землеройного оборудования, следует фиксировать актом. Должен быть 

назначен ответственный руководитель работ, на которого также возлагается ответственность 

за выполнение мероприятий по технике безопасности. 

Вдоль разрабатываемой траншеи надо делать ограждения на расстоянии 3 м с каждой сто-

роны; переход людей через отрытую часть траншеи допускается только по специальным мо-

стикам, укладываемым вдоль всей отрытой части траншеи. 

Перемещение и установка машин и механизмов вдоль траншеи допускаются лишь на рас-

стоянии, установленном в проекте. 

 

Пожарная безопасность 

Пожарную безопасность на участке проведения работ обеспечить в соответствии с Прави-

лами противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановление Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. № 390.  

«О противопожарном режиме». Назначить распорядительным документом по организации 

ответственных лиц за соблюдением правил пожарной безопасности и противопожарного ре-

жима. 

Согласно НПБ 160-97 “Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности” обозначить пути 
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эвакуации людей знаками пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.026-2001. 

Эвакуационные пути и выходы должны содержаться свободными и ничем не загромож-

даться. 

Перед началом работ ответственное лицо за соблюдение требований пожарной безопасно-

сти обязан обеспечить комплектацию объекта первичными средствами пожаротушения. 

Все помещения строительного объекта должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения по нормам Правил противопожарного режима в РФ. 

Средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии и содержаться в по-

стоянной готовности для выполнения стоящих перед ними задач. 

Прокладка временной электропроводки для освещения рабочих мест и подключения элек-

троинструментов и других механизмов в соответствии с требованиями ПУЭ (7 издание) по 

вопросам защиты от механических повреждений. 

Предусмотреть возможность использования средств связи (телефон, радиосвязь) для пере-

дачи сообщения о пожаре в любое время суток. 

Руководитель и производитель работ несут ответственность за соблюдение и выполнение 

самими и всеми членами бригады правил пожарной безопасности и предусмотренных проти-

вопожарных мер, за исправность аппаратуры и инструмента, применяемых для работы. 

Работники смены отвечают за соблюдение требований действующих правил пожарной без-

опасности. Приступать к работам без наличия на рабочем месте первичных средств пожаро-

тушения не допускается. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушитель, полот-

но, ведро и др.) ежедневно проверяется перед допуском к работе. 

 

Требования к размещению на территории строительной площадки 

производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений: 
 - очистка территории и противопожарных расстояний от горючих отходов, строительного 

мусора, сухой травы и т.п.; 

 - временные строения должны располагаться от строящихся зданий и сооружений на рас-

стоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопо-

жарные расстояния) или у противопожарных стен; 

 - расположение отдельных блок-контейнерных зданий группами не более 10 в группе и 

площадью не более 800 м2, и расстоянием между группами не менее 15 метров; 

 - сооружение дорог, проездов и подъездов к строящимся и вспомогательным зданиям и со-

оружениям, к пожарным водоисточникам и средствам пожаротушения. 

- устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу ос-

новных строительных работ; 

 - хранение на открытых площадках горючих строительных материалов, оборудования и 

грузов в горючей упаковке должно быть размещено в штабелях или группами площадью не 

более 100 м2. Расстояние между штабелями и от них до строящихся и подсобных зданий и 

сооружений надлежит принимать не менее 24 м. 

 

Требования пожарной безопасности в процессе проведения строитель-

но-монтажных работ: 
 - применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается только в зданиях не 

выше двух этажей. 

 - производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и ма-

териалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с приме-
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нением открытого огня (сварка и т. п.), не допускается. 

 - работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением 

горючих утеплителей, должны вестись по нарядам-допускам, выдаваемым исполнителям ра-

бот и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность строительства. 

В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность, спосо-

бы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его 

действия. 

На местах производства работ должны быть вывешены аншлаги "Огнеопасно - легковос-

пламеняемый утеплитель". 

Укладку горючего утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, 

устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением 

горючих утеплителей следует производить участками площадью не более 500 м2. 

Запрещается пользоваться открытым огнем вблизи баллонов с газом. При работе на откры-

тых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных участков) следует при-

менять только ветроустойчивые горелки. 

Устройство лесов и подмостей при монтаже конструкций должно осуществляться в соот-

ветствии с требованиями норм проектирования и требованиями пожарной безопасности, 

предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны 

быть пропитаны огнезащитным составом; 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих це-

лей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением либо с при-

менением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, рас-

полагающихся у выходов из зданий, не допускается. 

 

Требования пожарной безопасности при проведении  

пожароопасных работ: 
При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превы-

шать сменной потребности. Емкости с горючими веществами нужно открывать только перед 

использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад. Тара из-под горючих 

веществ должна храниться в специально отведенном месте вне помещений; 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаро-

тушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). 

 

Требования по выбору и размещению первичных средств пожароту-

шения на строительной площадке: 
Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами по-

жаротушения; 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными 

данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соот-

ветствующих сертификатов; 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении 

или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предель-

ной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов. 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и 

пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внут-

ренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а 



 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

Изм. Кол. Лист № докум Подпись Дата 

Лист 

28 
ТКС-16-5482-12-01-ППР-128 

 

также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного 

водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок 

этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны 

оборудоваться пожарные щиты. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от катего-

рии помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопо-

жарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и 

класса пожара в соответствии с приложением 1 и приложением 2 Правил противопожарного 

режима в РФ. 
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Перечень документов, оформляемых при разработке котлована  

и устройстве «стены в грунте» 
Оформлению подлежат следующие документы: 

 общий журнал работ; 

 журнал сварочных работ; 

 акты и протоколы всех имеющихся проверок качества; 

 ведомости и журналы входного, операционного и приемочного контроля качества; 

 исполнительные схемы по видам работ; 

 акты промежуточной приемки выполненных работ, в том числе работ, выполненных 

субподрядчиками; 

 журнал авторского надзора со стороны проектных организаций; 

 рекламации заказчика о качестве; 

 приказы и распоряжения руководства по вопросам качества; 

 сертификаты качества на материалы и конструкции. 

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 

скрытых работ и ответственных конструкций: 

- устройство форшахты и ее приемка после сооружения;( выполняется по требованию ) 

- сооружение траншеи для каждой захватки; 

- устройство арматурных  каркасов и их погружение в траншею; 

- бетонирование «стены в грунте» и ее приемка после бетонирования. 
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Подбор грузоподъемных машин и оборудования 
Подбор крана для разгрузки производится по трём основным параметрам: грузоподъёмно-

сти, вылету и высоте подъёма. 

Затем, с учетом места установки кранов, определяется наибольший требуемый вылет 

стрелы и необходимая максимальная высота подъема. Требуемая грузоподъемность крана на 

соответствующем вылете определяется по массе наиболее тяжелого груза со съемными грузо-

захватными приспособлениями (траверс, стропов и т.п.) и соответствует грузоподъемности 

крана типа Кран КС 45717-А1 г/п 25тн.  

КС-45717А-1 

Автокран ИВАНОВЕЦ на базе шасси МАЗ-630303 грузоподъемностью 25 

тонн 
 

 
Схема подъема стрелы КС-45717А-1 ИВАНОВЕЦ 

 

 
Автокран КС-45717А-1 ИВАНОВЕЦ на базе шасси МАЗ-630303 грузоподъемностью 25 тонн 
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Технические характеристики КС-45717А-1  

Базовое шасси  МАЗ-630303  

Колесная формула  6 x 4  

Модель двигателя  ЯМЗ-236БЕ2  

Мощность двигателя, кВт (л.с.)  184 (250)  

Грузоподъемность, т с обычными грузами  25  

Грузоподъемность, т с ядовитыми и взрывоопасны-

ми грузами  
20  

Грузовой момент, тм  75  

Вылет стрелы, м  2,0 — 19,7  

Высота подъема (с гуськом), м  10,0 — 21,3 (28,2)  

Длина стрелы, м  9,0 — 21,0  

Длина гуська, м  7,0  

Скорость подъема (опускания) груза, м/мин  6,1  

Максимальная скорость подъема (опускания) пу-

стого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин  
12,2  

Скорость посадки, м/мин  0,2  

Частота вращения, мин-1  1,7  

Скорость передвижения, км/ч  60  

Габаритные размеры в транспортном положении 

длина / ширина / высота, мм  
11 000 / 2 500 / 3 900  

Полная масса с основной стрелой, т  22,38  

Распределение нагрузки на дорогу через шины 

передних колес, т  
5,48  

Распределение нагрузки на дорогу через шины 

колес тележки, т  
16,90  

 

 Расчёт границы опасной зоны работы стрелового крана 
Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов краном, 

принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита 

перемещаемого груза с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (па-

дающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице 

(см. приложение Г.1 СНиП 12-03-2001). 

Зависимость величины отлета падающего груза от высоты падения: 

Высота возможного падения гру-

за (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета перемещае-

мого краном груза в случае его падения, м 

До 10 4 

» 20 7 

» 70 10 

» 120 15 

» 200 20 

» 300 25 

» 450 30 

Примечание - При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов 

(предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом ин-

терполяции. 

Величина опасной зоны при работе крана определяется, согласно рисунка, на данном ли-

сте по формуле: 

Rоп.зоны = 0,5 х Вг + Lг + Х, где Rоп.зоны - величина опасной зоны, м; 
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Вг - наименьший габарит перемещаемого груза, м; Вг=0,62м; 

Rр - максимальный рабочий вылет крюка крана, м; Rр =7м; 

Lг- наибольший габарит перемещаемого груза, м; Lг=9,5м; 

Х - минимальное расстояние отлета груза при его падении, м, (с высоты до 10м. - 4м.) 

 

 
 

Rоп.зоны = 0,5 х Вг + Lг + Х =0,5х0,62+9,4+2=18,71(м). 

 Величина опасной зоны при работе крана Кран КС 45717-А1 г/п 25тн при перемещении 

груза длиной 9,4м равна 18,71м. 
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Буровая установка для буронабивных свай В125  

___________________________________________________  

Гидравлическая буровая установка Сasagrande B125 стала результатом 30-ти летнего опыта 

работы по созданию машин для геотехнических разработок.  

Многофункциональность  
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Это прочные и мощные, компактные и высокоманевренные машины разработаны специально 

для упрощенной транспортировки, быстрого развертывания и свертывания.  

Производительность  

B125 представляет собой безопасную в использовании и многофункциональную установку, 

которая удовлетворяет строгим международным стандартам и предоставляет подрядчику воз-

можность использовать машину, которая может быть оборудована для бурения скважин 

большого диаметра для CFA и буронабивных свай.  

Машина оснащена выдвижной ходовой частью, габариты которой могут быть легко уменьше-

ны для соответствия стандартным размерам при транспортировке; на стройплощадке она те-

лескопически выдвигается для обеспечения устойчивости. Башмаки гусеничной цепи разрабо-

таны для обеспечения низкого давления на грунт и спарены с двумя мощными приводными 

двигателями, что обеспечивает хорошую подвижность на самой сложной стройплощадке.  

Безопасность  

"Обеспечьте оператору комфортабельные рабочие условия" - вот наша формула повышенной 

производительности.  

Новая кабина оператора разработана в соответствии с современной эргономической прак-

тикой, она позволяет оператору иметь широкий обзор и обеспечена звукоизоляцией (уровень 

шума внутри менее 80 дБа). Буровая установка В125 отвечает строгим стандартам безопасно-

сти ЕС и удовлетворяет требования к качеству в соответствии с системой ISO 9001.  

Технические данные  В125  

Размеры буровой скважины  

Максимальная глубина бурения  50 м 
Максимальный диаметр бурения  1500 мм 

Шасси  

Ширина со сдвинутыми гусеницами  2500 мм 
Ширина с выдвинутыми гусеницами  3700 мм 
Длина гусениц  4510 мм 
Ширина башмака  600 мм 
Скорость перемещения  0 ÷ 1,8 км/ч 
Скорость вращения башни  0 ÷ 3,2 об/мин 

Двигатель  Cummins QSB 5.9  

Тип  с турбонаддувом  
Мощность при 2200 об/мин  160 кВт 
Емкость топливного бака  240 л 
Емкость масляного бака  245 л 

Главная лебедка  

Максимальная грузоподъемность  135 кН 
Максимальная линейная скорость  72 м/мин 
Диаметр троса  24 мм 
Рабочая длина троса  86 м 

Вспомогательная лебедка  

Максимальная грузоподъемность  60 кН 
Максимальная линейная скорость  70 м/мин 
Диаметр троса  16 мм 
Рабочая длина троса  78 м 

Привод-вращатель  H12.20 

Максимальный крутящий момент  112 кНм  
Максимальная скорость вращения ротора  33 об/мин 
Скорость при разгрузке  122 об/мин 

Масса  

Масса в рабочем состоянии  ~35500 кг  

Общая структура и размеры  В125  

Вариант с цилиндром  Вариант с лебедкой pull-
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pull-down  down  

Макс. усилие на 
извлечение  

148 кН  Макс. усилие на извлечение  240 кН  

Макс. усилие на 
задавливание  

114 кН  Макс. усилие  
на задавливание  

240 кН  

Ход роторной го-
ловки  

3800 мм  Ход роторной головки  11000 мм  

Телескопическая 

штанга фрикци-

онного типа  

A  

мм  

C  

мм  

P  

мм  

5 x 7500  7500  4245  32600  

5 x 9500  9500  3845  42600  

5 x 11000  11000  2345  50100  

Телескопическая 

штанга с внутрен-

ними замками  

A  

мм  

C  

мм  

P  

мм  

4 x 7500  7500  6350  26000  

4 x 9500  9500  4350  34000  

4 x 11000  11000  2850  40000  
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Общая структура и размеры  В125  

Станок с навесным оборудованием CFA  

(полый шнек)  

Габариты скважины CFA  

Диаметр ∅  мм  D  600  800  

Макс. глубина  мм  P  14400 + 6000  14400 + 6000  

Макс. глубина с устройством очистки 
шнека  

мм  P  13400 + 6000  13400 + 6000  

Макс. усилие на извлечение  кН  340  

3
4
0
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Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

 

Количество 

на единицу 

измерения 

1 
Объем бетона на 1 захватку (L=5,4 м и 

глубиной 9,4-10 м) 
м3 45,9 м3 

2 
Затраты труда на 1 м3 бетона в захват-

ке 
чел.-час 8,65 

3 Выработка на 1 рабочего в смену м3 2,0 

4 Средний разряд работ  4 

 

Материально-технические ресурсы 

Потребность в материалах и конструкциях 

на 1 м3 бетона 

№ 

п/п 
Наименование элементов Ед. изм. Кол-во 

1 Бентонитовая глина т 0,09 

2 Вода техническая м3 1,5 

3 Электроды IV группы (УОНИ 13/55 

диаметром 5 мм) 

т 0,002 

 

Приспособления и инвентарь.  

1 
Металлоконструкции бетонолитной 

трубы диаметром 219 секциями L=3 м 
к-т 8 

 

Машины, оборудование, инструмент. 

на 1 заходку 

№ Наименование Кол-во 

1 Буровая установка Kasagrande 125 1 

2 Кран автомобильный КС-45717-А1 1 

3 
Установка для приготовления и регенерации бентонитово-

го раствора 

1 

4 Грузовой автомобиль с бортовой платформой  2 

5 Экскаватор-погрузчик 1 

6 Автополивочная машина 1 

7 Сварочный аппарат 2 

8 Рулетки строительные 50 м 2 

9 Кувалды 8 кг 2 

10 Лопаты совковые 2 

11 Лопаты штыковые 2 

12 Автобетоносмеситель По расчету 

*Примечание: 

Количество автобетоносмесителей определяется расчетом с учетом времени транспорти-

ровки и укладки бетонной смеси. 
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Технические характеристики экскаватора JCB 330 

 

Экскаватор JCB 330 имеет общую массу в 32089-33288 кг в зависимости от комплекта-

ции. Ширина гусениц модели составляет 700-900 мм, а максимальная скорость достигает 5 

км/час. 

Габариты техники: 

 

http://traktorbook.com/wp-content/uploads/2015/06/JCB_JS_330_LC_Tier_3.png
http://traktorbook.com/wp-content/uploads/2015/06/JCB_JS_330_LC_Tier_3.png
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транспортная длина – 11050 мм; 

длина ходовой тележки – 4810 мм; 

ширина по гусеницам – 3200-3500; 

высота по кабине – 3100 мм; 

колесная база – 3910 мм; 

дорожный просвет – 500 мм; 

колея – 2600 мм. 

Рабочие характеристики модели: 

 

максимальная сила тяги – 244 кН; 

глубина копания – 17502 мм; 

высота выгрузки – 13321 мм; 

вместимость ковша – 1,85 кубометра; 

предельный радиус копания – 21657 мм; 

максимальное усилие отрыва на ковше – 19500 кгс; 

максимальное усилие на рукояти – 20000 кгс. 

Экскаватор способен преодолевать подъемы с уклоном в 35 градусов. 

Расход топлива экскаватора JCB 330 

Емкость топливного бака– 518 л. Расход топлива данной модели составляет порядка 14-

18 л на час работы. 
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Геодезические работы 

Геодезические работы в строительстве следует выполнять в объеме и с точностью, обес-

печивающими при размещении и возведении объектов строительства соответствие геометри-

ческих параметров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и Гос-

ударственных стандартов (СП 126.13330.2012, п. 4.1). 

Геодезические работы при строительстве мостов осуществляются в соответствии с «Ти-

повым положением о геодезической службе в строительстве» утвержденным постановлением 

Госстроя СССР от 19.01.1987 №10, с учетом особенностей применения «Положения» к спе-

цифике деятельности геодезической службы в мостостроении. 

До начала строительно-монтажных работ заказчик обязан создать геодезическую разби-

вочную основу для строительства эстакады и передать подрядчику техническую документа-

цию на нее и закрепленные на местности знаками пункты этой основы. 

Геодезическая разбивочная основа для строительства эстакады должна включать: 

а) пункты мостовой триангуляции, трилатерации или линейно-угловых сетей (для мостов 

длиной более 300 м, вантовых мостов, мостов на кривой, а также мостов с высотой опор более 

15 м); 

б) высотные реперы (марки);  

в) пункты, закрепляющие продольную ось моста;  

г) пункты, закрепляющие вспомогательную ось, параллельную главной оси, в случае 

строительства моста, перекрывающего пойменные участки длиной более 100 м, при строи-

тельстве моста в сложных условиях (природных или связанных с существующей застройкой 

участка работ) и в случае, если пункты основы могут быть повреждены в процессе строитель-

ства; 

д) ось трассы на подходах к мосту — в случае, если подходы входят в состав проекта мо-

ста; 

е) оси пойменных опор моста длиной более 100 м, вантового моста, моста на кривых и 

моста с опорами высотой более 15 м. 

(СП 46.13330.2012,  п. 5.2) 

 

В геодезическую разбивочную основу должны быть включены также пункты, с которых 

можно производить разбивку центров опор и контроль за их положением в процессе строи-

тельства.  

(СП 46.13330.2012,  п. 5.3) 

  

Геодезические разбивочные работы и пооперационный геодезический контроль при 

строительстве мостов длиной более 300 м, вантовых мостов, мостов на кривых, а также мо-

стов с опорами высотой более 15 м следует выполнять по проекту производства геодезических 

работ (ППГР), разработанному генеральной проектной организацией в составе рабочей доку-

ментации на строительство моста. 

Для остальных мостов решения по геодезическим работам, включая схемы размещения 

пунктов для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о соблю-

дении необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения 

строительно-монтажных работ должны содержаться в проекте производства работ. 

Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять ак-

том (приложение Д).  

(СП 126.13330.2012,  п. 5.16) 
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К акту приемки геодезической разбивочной основы должен быть приложен схематиче-

ский план мостового перехода с указанием местоположения пунктов, типов и глубины зало-

жения закрепляющих их знаков, координат пунктов, их пикетажных значений и высотных 

отметок в принятой системе координат и высот. 

Для мостов длиной более 300 м, вантовых мостов, мостов на кривых, а также мостов с 

высотой опор более 15 м к акту приемки геодезической разбивочной основы следует прила-

гать разбивочный план мостового перехода, включающий пункты плановой высотной геоде-

зической основы с указанием всех данных выполнения разбивочных работ.  

(СП 46.13330.2012,  п. 5.7) 

Нормативные требования к геодезическим работам при строительстве мостов приведены 

в табл. 

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны 

постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться ин-

струментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды). 

(СП 126.13330.2012,  п. 5.17) 

 

Геодезические разбивочные работы в процессе сооружения мостов, разбивки и закреп-

ления осей временных подъездных дорог, развитие (при необходимости) геодезической разби-

вочной основы на мостах длиной менее 300 м, или зеркалом водотока менее 100 м, а также 

пооперационный контроль строительно-монтажных работ должны выполняться подрядчиком. 

Исходными данными для разбивочных работ являются координаты и высоты пунктов геоде-

зической разбивочной основы, принятой от заказчика. 

(СП 46.13330.2012,  п. 5.11) 

 

В процессе возведения сооружений строительно-монтажной организацией следует про-

водить геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений, который 

является обязательной составной частью производственного контроля качества.  

Этот контроль заключается в: 

а) геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов кон-

струкций и частей сооружений проектным требованиям в процессе их монтажа и временного 

закрепления (при операционном контроле); 

б) исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, 

конструкций и частей сооружений при приемочном контроле. 

(СП 126.13330.2012, п. 7.1 и 7.2) 

 

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительных съе-

мок, следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной докумен-

тации строительно-монтажных работ 

(СП 126.13330.2012, п. 7.11) 

 

При выборочном контроле точности геометрические параметры проверяют по установ-

ленному плану контроля (выборке), состоящей из определенного числа объектов контроля 

(единиц продукции), выполненных работ. Правила и параметры применения выборочного 
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контроля устанавливают на основе результатов статистического анализа точности по ГОСТ 

23616. 

(СП 126.13330.2012, п. 7.4) 

 

По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и частей 

сооружений следует составлять исполнительные схемы (пример такой схемы для планового 

расположения свай приведен в приложении Ж к главе.  

(СП 126.13330.2012) 

 

При строительстве моста выполненные геодезические работы должна контролировать 

строительная организация на следующих этапах: 

а) до начала работ по сооружению моста в соответствии с 5.10 настоящего свода правил 

путем контрольных измерений; 

б) после разбивки опор (до возведения фундаментов опор); 

в) после возведения фундаментов (до начала работ по возведению тела опор); 

г) в процессе возведения тела опор - каждый этап, в соответствии с ППГР. 

д) после возведения опор и разбивки осей подферменных площадок; 

е) после установки опорных частей в проектное положение; 

ж) после установки пролетного строения на опорные части. 

 (СП 46.13330.2012, п. 5.12) 

 

Технические требования, объем и способы контроля  

геодезической разбивочной основы  

 

 

 

 

Технические требования 

 

Контроль 

 

Метод или способ  

контроля 

 

 

1. 

 

Число пунктов геодезической раз-

бивочной основы для мостов длиной 

более 300 м, вантовых мостов, мостов 

на -кривой, мостов с опорами высотой 

более 15 м, а также при зеркале водото-

ка более 100 м принимается в соответ-

ствии с проектом геодезической разби-

вочной основы ППГР 

 

 

Каждого 

пункта 

 

Измерительный 

(геодезические измере-

ния при приемке геоде-

зической разбивочной 

основы) 

2.  Число реперов и пунктов плано-

вой геодезической разбивочной основы, 

закрепляющих продольную ось моста, 

принимается для:  

труб и мостов длиной до 50 м — 1  

Каждого 

репера  

и пункта 

То же 
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репер и не менее 2 пунктов на 

продольной оси моста (трубы); 

 мостов длиной от 50 до 300 м — 

по 1 реперу и не менее 2 пунктов на 

каждом берегу; 

То же То же 

 мостов длиной более 300 м, ванто-

вых мостов, мостов на кривой и мостов 

с опорами высотой более 15 м — по 2 

репера и не менее 2 пунктов на каждом 

берегу;  

 

Каждого 

репера  

и пункта 

Измерительный 

(геодезические измере-

ния при приемке геоде-

зической разбивочной 

основы) 

 трасс подходов — не менее 1 ре-

пера и 2 пунктов на 1 км трассы 

 

То же То же 

3.  Средние квадратические ошибки 

определения принимаются, мм:  

координат пунктов плановой гео-

дезической основы — 6 

 

Всех пунк-

тов плановой 

геодезической 

основы 

Измерительный 

(уравнение плановой 

геодезической основы) 

 отметок реперов на берегах и опо-

рах:  

постоянных — 3, временных — 5 

Всех репе-

ров 

Измерительный 

(геометрическое или 

тригонометрическое ни-

велирование с использо-

ванием электронных та-

хеометров 

 

 

Примечания:    1. На мостах длиной более 100 м, вантовых мостах, мостах на кривых и 

мостах с опорами высотой более 15 м пункты плановой геодезической основы следует уста-

навливать с железобетонными центрами и устройствами для принудительного центрирования 

геодезического прибора. На остальных мостах, трубах и на трассе подходов допускается за-

креплять пункты плановой геодезической разбивочной основы деревянными столбами. 2. 

При расположении трассы подхода на кривой должны быть закреплены: начало и конец кри-

вой, биссектриса и вершина угла поворота трассы. 3. Реперы следует устанавливать на рас-

стоянии не более 80 м от оси, но за пределами земляного полотна, резервов, водоотводов и 

т.п. 4. Для наблюдения за перемещением и деформацией опор моста, если это предусмотрено 

ППГР; необходимо предусмотреть фиксацию центра каждой опоры на стальной закладной 

детали. 
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СПИСОК СОТРУДНИКОВ ООО «ТрансКапСтрой», ЗАДЕЙ-

СТВОВАННЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Профессия Разряд Таб. № 

1 Харин Алексей Анатольевич нач.участка  2342 

2 Касабов Максим Георгиевич инженер  2097 

3 Кабацкая Виктория Николаевна инженер по исп. док-ции  24279 

4 Борзенков Даниил Александрович производитель работ  23681 

5 Гикаев Гурами Гиоргиевич кладовщик  3069 

6 Дьяченко Александр Анатольевич мастер СМР  25590 

7 Зарипьзянов Ильнур Галимзянович делопроизводитель  23191 

8 Кочуро Дмитрий Иванович старший прораб  626 

9 Проклюшин Сергей Валериевич мастер СМР  25453 

10 Твердохлеб Евгений Юрьевич мастер СМР  26844 

11 Троцан Антон Викторович  делопроизводитель  3263 

12 Филатов Алексей Николаевич кладовщик  469 

13 Шмыров Александр Григорьевич прораб  183 

14 Акульшин Алексей Александрович производитель работ  26778 

15 Анисимов Дмитрий Александрович кладовщик  347 

16 Антипов Владимир Николаевич мастер СМР  27682 

17 Борзенков Борис Александрович мастер СМР  25463 

18 Кильдюшкин Андрей Васильевич производитель работ  22405 

19 Кудаков Сергей Александрович мастер СМР  24854 

20 Малеев Алексей Сергеевич делопроизводитель  2084 

21 Митченко Нина Николаевна производитель работ  285 

22 Семянив Евгений Викторович делопроизводитель  26722 

23 Сербай Вячеслав Николаевич старший прораб  23426 

24 Чибисов Сергей Никитич кладовщик  7118 

25 Абугалиев Самат Сагантаевич бетонщик  29149 

26 Акуленков Михаил Михайлович  Плотник  27985 

27 Алексенко Олег Николаевич  Бетонщик  28104 

28 Алешин Александр Николаевич  Плотник  3135 

29 Альбиков Рафик Абдряшитович  Бетонщик  26846 

30 Андреев Евгений Юрьевич  Бетонщик  28000 

31 Андреев Николай Юрьевич  Арматурщик  28002 

32 Аниканов Евгений Георгиевич  Плотник  28806 

33 Антипов Николай Владимирович плотник  26989 

34 Антропов Александр Васильевич  Арматурщик  28076 

35 Аппаков Олег Владимирович плотник  2754 

36 Архипов Петр Федорович м-к с. и ж/б к.  1008 

37 Аръяхов Дмитрий Владимирович м-к с. и ж/б к.  28773 

38 Аръяхов Юрий Анатольевич плотник  29163 

39 Атоян Геворг Мкртичович  Бетонщик  29041 

40 Багдалов Расим Шикурович стропальщик  3279 

41 Баканин Геннадий Петрович  М-к ст. и ж/б. к.  757 

42 Барыкин Сергей Александрович  Арматурщик  23132 

43 Барышников Сергей Николаевич стропальщик  25738 

44 Барышов Анатолий Васильевич плотник  27891 

45 Беляев Сергей Николаевич бетонщик  29168 

46 Бикмулин Галимат Куанжович  Электрогазосварщик  28006 

47 Биналиев Бахтияр Умматович бетонщик  28127 

48 Богданов Алексей Иванович плотник  27956 

49 Богданов Пётр Васильевич арматурщик  29151 

50 Бойко Александр Васильевич  Арматурщик  28106 

51 Бойко Петр Васильевич  Арматурщик  28108 

52 Болдырев Василий Андреевич  Плотник  28109 

53 Болотнов Александр Иванович  Плотник  26327 

54 Бондарев Евгений Юрьевич  М-к ст. и ж/б. к.  23049 
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55 Борисов Юрий Николаевич  М-к ст. и ж/б. к.  24382 

56 Боровов Алексей Алексеевич  Бетонщик  26731 

57 Бруев Александр Владимирович бетонщик  29152 

58 Будрин Денис Сергеевич  Арматурщик  28004 

59 Буленков Николай Николаевич  Арматурщик  28080 

60 Булычев Андрей Васильевич бетонщик  29138 

61 Бычарин Валерий Александрович м-к с. и ж/б к.  3028 

62 Валеев Фарит Велизянович бетонщик  27810 

63 Васильев Виталий Валерианович плотник  2885 

64 Васильев Вячеслав Дмитриевич арматурщик  27722 

65 Васильев Иван Николаевич бетонщик  25740 

66 Васильев Николай Григорьевич плотник  23944 

67 Васильев Николай Иванович арматурщик  27855 

68 Вахромеев Денис Анатольевич _Электрогазосварщик_  23634 

69 Веков Сергей Николаевич  М-к ст. и ж/б. к.  23119 

70 Веселов Валерий Владимирович арматурщик  29139 

71 Веселов Николай Евгеньевич плотник  28733 

72 Викторов Юрий Иванович  Электрогазосварщик  24074 

73 Винниченко Андрей Вадимович  Бетонщик  29042 

74 Волков Игорь Владимирович  М-к ст. и ж/б. к.  28983 

75 Волосов Пантелеймон Петрович м-к с. и ж/б к.  29153 

76 Воронин Виталий Сергеевич  Бетонщик  29043 

77 Гапеев Игорь Владимирович  Бетонщик  466 

78 Гапонов Василий Михайлович  Арматурщик  23139 

79 Гатауллин Рафик Рашитович плотник  29265 

80 Гафлеин Евгений Николаевич арматурщик  29283 

81 Глушко Дмитрий Викторович  Бетонщик  22314 

82 Головко Николай Александрович арматурщик  29136 

83 Голомонов Владимир Федорович м-к с. и ж/б к.  2528 

84 Голубятников Эдуард Николаевич  М-к ст. и ж/б. к.  27468 

85 Горофонов Михаил Васильевич  Арматурщик  29031 

86 Горошко Андрей Михайлович арматурщик  2753 

87 Григорьев Вячеслав Николаевич  Бетонщик  24714 

88 Гулиев Руслан Азадович бетонщик  29294 

89 Давыдов Александр Александрович   Бетонщик  460 

90 Давыдов Андрей Александрович  Бетонщик  532 

91 Данченко Александр Алексеевич  Арматурщик  28805 

92 Десятов Валерий Викторович  Плотник  28807 

93 Диденко Иван Сергеевич  Бетонщик  29045 

94 Дробитко Максим Иванович эл.газ.сварщик  29140 

95 Дубровский Павел Михайлович  Бетонщик  2763 

96 Дускалиев Марат Жаксылакович арматурщик  28141 

97 Дьяков Николай Сергеевич  Плотник  28079 

98 Евсюков Сергей Анатольевич  Стропальщик  29046 

99 Егерев Михаил Михайлович  Плотник  23922 

100 Егоров Анатолий Федорович плотник  2751 

101 Егоров Михаил Николаевич плотник  27720 

102 Егоров Николай Федорович стропальщик  2749 

103 Егоров Сергей Александрович  Плотник  27999 

104 Егоров Сергей Петрович м-к с. и ж/б к.  3204 

105 Еливанов Владимир Валериянович плотник  29273 

106 Елисеев Валентин Иванович  Стропальщик  553 

107 Емельянов Алексей Анатольевич арматурщик  23450 

108 Ерошенко Иван Иванович  Арматурщик  29047 

109 Залещиков Игорь Геннадьевич  Арматурщик  27997 

110 Захаркин Станислав Евгеньевич  Арматурщик  23701 

111 Захаров Александр Петрович плотник  26190 

112 Захаров Валерий Сергеевич  Бетонщик  26918 

113 Захаров Сергей Владимирович  Электрогазосварщик  29009 

114 Зейналов Валерий Садыкович  М-к ст. и ж/б. к.  29032 

115 Зеленин Дмитрий Викторович  Плотник  29011 
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116 Зеников Виктор Владимирович  Плотник  23705 

117 Зернин Дмитрий Валерьевич  Бетонщик  121 

118 Золотухин Дмитрий Васильевич арматурщик  29301 

119 Иванов Игорь Витальевич  Бетонщик  23739 

120 Иванов Сергей Владимирович  Бетонщик  372 

121 Иванов Юрий Павлович бетонщик  28134 

122 Илунбаев Владимир Александрович арматурщик  29154 

123 Ильчибаев Алексей Емельянович бетонщик  27563 

124 Ирзин Валерий Николаевич  Арматурщик  27748 

125 Исаханов Юрий Александрович арматурщик  29141 

126 Исмагамбетов Дамир Самибуллаевич арматурщик  29155 

127 
Исмагамбетов Самибулла Галимжано-

вич 
плотник  29156 

128 Ишанов Эдуард Николаевич эл.св.руч.сварки  23589 

129 Кабаков Роберт Рагифович арматурщик  29253 

130 Кабанов Владимир Сергеевич  Арматурщик  407 

131 Казначеев Петр Владимирович плотник  24120 

132 Какошин Александр Николаевич  Плотник  26012 

133 Карпов Юрий Николаевич арматурщик  23448 

134 Касилов Виктор Викторович бетонщик  29346 

135 Касилов Сергей Викторович бетонщик  29345 

136 Кирамов Мизхат Мударисович плотник  2646 

137 Киселев Геннадий Васильевич  Арматурщик  29048 

138 Кишкань Александр Павлович м-к с. и ж/б к.  2522 

139 Клипперт Яков Давыдович  Арматурщик  28100 

140 Клыженко Александр Владимирович  Арматурщик  29049 

141 Коваленко Николай Григорьевич м-к с. и ж/б к.  3123 

142 Кодиров Руслан Бахтиёрович эл.газ.сварщик  25525 

143 Кодиров Эркин Биналиевич бетонщик  28128 

144 Конев Владимир Викторович  Плотник  23574 

145 Кононенко Андрей Валерьевич  Арматурщик  29050 

146 Кононенко Валерий Владимирович  Арматурщик  28103 

147 Константинов Иван Евгеньевич бетонщик  29267 

148 Кончев Александр Сергеевич эл.газ.сварщик  29279 

149 Коняхин Дмитрий Владимирович  Стропальщик  23745 

150 Корнилов Владимир Николаевич эл.св.руч.сварки  565 

151 Коршунов Владимир Викторович  Плотник  2059 

152 Котенков Алексей Александрович арматурщик  25708 

153 Коченов Александр Николаевич м-к с. и ж/б к.  2524 

154 Кошкин Иван Алексеевич бетонщик  29157 

155 Красников Алексей Алексеевич бетонщик  27806 

156 Круговой Владимир Владимирович  М-к ст. и ж/б. к.  29051 

157 Крыгин Александр Николаевич стропальщик  22386 

158 Кузнецов Александр Михайлович бетонщик  29293 

159 Кузнецов Алексей иванович плотник  29326 

160 Кузнецов Иван Петрович м-к с. и ж/б к.  27947 

161 Кузнецов Сергей Иванович плотник  24119 

162 Куликов Алексей Николаевич арматурщик  24557 

163 Курцев Максим Сергеевич  М-к ст. и ж/б. к.  29052 

164 Кутуков Михаил Александрович  Бетонщик  2765 

165 Лагутов Алексей Михайлович  Арматурщик  1130 

166 Лагутов Сергей Михайлович  Арматурщик  1183 

167 Ламыкин Алексей Фёдорович стропальщик  24515 

168 Ламыкин Евгений Федорович плотник  29270 

169 Ларкин Юрий Владимирович  Арматурщик  25177 

170 Лекомцев Никита Алексеевич бетонщик  29297 

171 Логунов Иван Сергеевич  Арматурщик  26920 

172 Лопатко Дмитрий Николаевич  Электрогазосварщик  26062 

173 Лоренц Виктор Викторович арматурщик  28136 

174 Луковкин Владимир Николаевич бетонщик  29137 

175 Ляховский Алексей Александрович арматурщик  23447 
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176 Маишев Евгений Валерьевич бетонщик  29158 

177 Майборода Сергей Иванович  М-к ст. и ж/б. к.  28029 

178 Максимов Сергей Геннадьевич  Стропальщик  26056 

179 Манахов Руслан Рафаэлевич арматурщик  27717 

180 Маняпов Радик Шамилевич  Бетонщик  23758 

181 Маркелов Алексей Николаевич  Арматурщик  27818 

182 Мартыненко Сергей Алексеевич арматурщик  2587 

183 Масеев Фиркат Абдулбариевич  Бетонщик  23743 

184 Матвеев Денис Валерьевич  Бетонщик  28082 

185 Матросов Павел Николаевич бетонщик  29272 

186 Мезенцев Владимир Геннадьевич арматурщик  2755 

187 Мерзляков Александр Борисович  Арматурщик  28001 

188 Мильченко Александр Владимирович арматурщик  229 

189 Мильченко Виталий Владимирович арматурщик  23261 

190 Мильченко Владимир Владимирович арматурщик  220 

191 Мильченко Дмитрий Владимирович арматурщик  225 

192 Митусов Александр Валентинович  Плотник  29053 

193 Михнев Валентин Александрович бетонщик  29295 

194 Моисеенков Алексей Владимирович  Бетонщик  28804 

195 Москвин Алексей Валерьевич арматурщик  27968 

196 Мусабаев Руслан Александрович арматурщик  24025 

197 Мучиадзе Ризман Мизамович бетонщик  27009 

198 Мыгыш Андрей Алексеевич бетонщик  26994 

199 Мясников Алексей Анатольевич м-к с. и ж/б к.  2525 

200 Немшилов Виталий Сергеевич арматурщик  29159 

201 Немшилов Денис Сергеевич бетонщик  29160 

202 Никифоров Владислав Викторович арматурщик  29322 

203 Николаев Александр Юрьевич  Арматурщик  25661 

204 Николаев Сергей Юрьевич  Арматурщик  1127 

205 Новиков Игорь Дмитриевич стропальщик  1971 

206 Нутфуллин Рустам Гавазович  М-к ст. и ж/б. к.  23124 

207 Обливанцев Сергей Александрович плотник  2529 

208 Окунев Александр Александрович плотник  29260 

209 Олару Василий Степанович  Бетонщик  29033 

210 Орлов Сергей Вячеславович  Бетонщик  27112 

211 Остапов Александр Федорович арматурщик  29310 

212 Павлов Анатолий Иванович  плотник  27416 

213 Павлов Геннадий Иванович арматурщик  26955 

214 Палицын Владимир Юрьевич арматурщик  29388 

215 Пальцев Андрей Викторович  Бетонщик  26488 

216 Петров Алексей Анатольевич плотник  27714 

217 Понятов Алексей Павлович  Плотник  2063 

218 Поярков Николай Дмитриевич  Плотник  29002 

219 Прохоренков Владимир Александрович  Стропальщик  2345 

220 Прусаков Николай Леонидович бетонщик  29145 

221 Пудаков Андрей Анатольевич плотник  2886 

222 Пузов Алексей Юрьевич бетонщик  29280 

223 Пышков Виталий Борисович стропальщик  2479 

224 Радугин Павел Викторович плотник  25823 

225 Разинов Анатолий Николаевич м-к с. и ж/б к.  24474 

226 Ресников Александр Александрович бетонщик  29298 

227 Ресников Сергей Александрович Бетонщик  29256 

228 Родионов Андрей Владимирович Бетонщик  29257 

229 Родионов Вадим Геннадьевич  Плотник  23923 

230 Родионов Роман Геннадьевич  Арматурщик  1184 

231 Родионов Сергей Геннадьевич  Арматурщик  998 

232 Романов Александр Михайлович  Арматурщик  27998 

233 Рудавин Вадим Иванович  Арматурщик  29034 

234 Рулёв Валерий Вячеславович  Бетонщик  29014 

235 Рючин Александр Анатольевич эл.газ.сварщик  24737 

236 Ряполов Юрий Николаевич  Бетонщик  28107 
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237 Савлюков Василий Николаевич плотник  28058 

238 Саенко Владимир Владимирович бетонщик  29161 

239 Сайтаев Андрей Александрович плотник  26990 

240 Сайтаев Сергей Александрович бетонщик  27564 

241 Сайфутдинов Александр Владимирович  Бетонщик  29037 

242 Сайфутдинов Алик Владимирович  М-к ст. и ж/б. к.  24884 

243 
Салахутдинов Миндамир Минниравило-

вич 
 Бетонщик  23742 

244 Салахутдинов Рашид Палахутдинович бетонщик  24291 

245 Салимзянов Илдус Нургаязович  Бетонщик  23206 

246 Салимов Рустям Сягдиевич  Плотник  26847 

247 Самойлов Валерий Владимирович арматурщик  2672 

248 Самойлов Владимир Петрович бетонщик  29269 

249 Самойлов Петр Владимирович арматурщик  2586 

250 Сафаров Иршат Камилович бетонщик  3307 

251 Сафиев Азар Сергеевич арматурщик  29162 

252 Сачков Эдуард Николаевич бетонщик  29271 

253 Свежинцев Николай Петрович эл.св.руч.сварки  2499 

254 Светличный Евгений Николаевич  Плотник  29054 

255 Светличный Николай Иванович  М-к ст. и ж/б. к.  29055 

256 Светличный Роман Николаевич  Бетонщик  29056 

257 Себиков Сергей Иванович плотник  26417 

258 Семенько Сергей Константинович арматурщик  27852 

259 Семянив Виктор Зиновьевич арматурщик  23741 

260 Сергеев Александр Павлович бетонщик  28126 

261 Сергиенко Станислав Олегович  Арматурщик  29057 

262 Сережичев Вячеслав Александрович  Стропальщик  411 

263 Сидоренков Алексей Николаевич  Плотник  3134 

264 Сидоренков Антон Николаевич  Арматурщик  25182 

265 Сидоров Владимир Владимирович арматурщик  29146 

266 Ситников Артём Викторович плотник  29268 

267 Смирнов Александр Владимирович  Бетонщик  28066 

268 Соков Александр Анатольевич стропальщик  23596 

269 Солдатенков Владимир Алексеевич плотник  27789 

270 Старцев Александр Михайлович арматурщик  29147 

271 Старчук Александр Николаевич  Плотник  2056 

272 Сударкин Константин Сергеевич плотник  2497 

273 Сунчалеев Раиль Ряхимжанович плотник  23587 

274 Сутула Максим Валерьевич  Плотник  1124 

275 Талягин Василий Андреевич плотник  29281 

276 Тараканов Владимир Иванович м-к с. и ж/б к.  2222 

277 Тараканов Иван Владимирович м-к с. и ж/б к.  3200 

278 Тарасов Алексей Викторович бетонщик  27420 

279 Тарасов Федор Викторович бетонщик  28052 

280 Тверитин Виктор Александрович  Бетонщик  29030 

281 Ткаченко Сергей Анатольевич  Бетонщик  29038 

282 Трофимов Леонид Иванович  Бетонщик  28084 

283 Трофимов Юрий Николаевич  Плотник  25664 

284 Тыщенко Александр Николаевич плотник  29296 

285 Тюренков Вячеслав Владимирович арматурщик  3309 

286 Угаслов Александр Николаевич бетонщик  29166 

287 Усиков Василий Иванович плотник  217 

288 Фадеев Петр Васильевич плотник  28774 

289 Фастов Сергей Юрьевич  Арматурщик  24086 

290 Федоров Петр Николаевич м-к с. и ж/б к.  3311 

291 Федосов Александр Сергеевич бетонщик  29266 

292 Федотов виталий Анатольевич  М-к ст. и ж/б. к.  29311 

293 Филатов Максим Николаевич  Бетонщик  531 

294 Фокин Юрий Викторович  Плотник  27471 

295 Фоменко Евгений Викторович  Стропальщик  27996 

296 Форменов Юрий Иванович м-к с. и ж/б к.  29321 
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297 Хазиев Рафиль Наилевич бетонщик  29172 

298 Халифаев Эдалет Джаванширович плотник  27342 

299 Хандешин Алексей Алексеевич  Плотник  29007 

300 Харитонцев Андрей Александрович  Стропальщик  28019 

301 Харлов Максим Владимирович  Бетонщик  28003 

302 Хафизов Рамиль Шахидуллович арматурщик  29259 

303 Хубахов Аркадий Владимирович плотник  29167 

304 Чибисов Анатолий Викторович  Бетонщик  28110 

305 Читадзе Сабир Кара Оглы м-к с. и ж/б к.  3315 

306 Шабалин Александр Владимирович  Плотник  3253 

307 Шагимухаметов Евгений Фаритович бетонщик  29261 

308 Шалопин Сергей Анатольевич  М-к ст. и ж/б. к.  24933 

309 Шамеев Анатолий Ильшатович стропальщик  26202 

310 Шамеев Ильнур Газизович арматурщик  27791 

311 Шаньгин Павел Александрович  Стропальщик  1292 

312 Шаталов Александр Владимирович  Бетонщик  29039 

313 Шахтин Андрей Николаевич арматурщик  26206 

314 Швыгов Алексей Иванович  Бетонщик  28963 

315 Шелехов Евгений Николаевич  Арматурщик  24364 

316 Шишкунов Роман Николаевич 
_Электросварщик ручной 

сварки_ 
 27616 

317 Щукин Александр Александрович арматурщик  2478 

318 Щуров Николай Иванович  Бетонщик  2732 

319 Юрасов Валерий Николаевич  Бетонщик  29040 

320 Юрлов Александр Владимирович  Стропальщик  24871 

321 Яковенко Сергей Сергеевич эл.газ.сварщик  28153 

322 Яковлев Валерий Викторович  Плотник  22276 

323 Яковлев Юрий Кузьмич арматурщик  29143 
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СПИСОК СОТРУДНИКОВ ООО "ИнжТехСервис", 

ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ 

     
№ п.п. Ф.И.О. Профессия Разряд Таб. № 

1 Ахмедов Вадим Дамирович Нач. участка   1-23 

2 Каширин Валерий Анатольевич Мастер горный   1-22 

3 Томило Николай Игоревич Прораб   1-25 

4 Тадевосян Радик Гагикович Прораб   1-24 

5 Беседин Николай Тимофеевич Геодезист   1-20 

6 Гуляев Сергей Михайлович Бетонщик   1-1 

7 Панкин Алексей Васильевич Бетонщик   1-12 

8 Абрамов Владимир Владимирович Бетонщик   2-1 

9 Абрамов Андрей Николаевич Бетонщик   2-3 

10 Назаров Юрий Евгеньевич Бетонщик   2-2 

11 Данилов Генадий Анатольевич Бетонщик   2-4 

12 Григорьев Алексей Генадьевич Бетонщик   2-6 

13 Пудов Сергей Николаевич Арматурщик   2-10 

14 Арсетьев Вениамин Васильевич Арматурщик   2-11 

15 Степанов Андрей Иванович Арматурщик   2-12 

16 Сниткин Сергей Генадьевич Арматурщик   2-13 

17 Васильев Евгений Владимирович Арматурщик   2-14 

18 Григорьев Николай Александрович Арматурщик   2-15 

19 Николаев Игорь Юрьевич Арматурщик   2-16 

20 Капитонов Леонид Федорович Арматурщик   2-17 

21 Кобзерь Александр Николаевич Арматурщик   2-18 

22 Есенов Ерголи Шмердекович Сварщик   1-13 

23 Фадеев Олег Иванович Электрик   1-5 

24 Рыжкин Александр Алексеевич Электрик   1-9 

25 Лучин Валерий Николаевич Оператор ГСУ   1-14 

26 Алпатов Михаил Анатольевич Оператор ГСУ   1-18 

27 Валенщук Игорь Игоревич Маш. крана   1-3 

28 Колованов Александр Игоревич Маш. экскаватора   1-7 

29 Руссу Дан Петрович Маш. экскаватора   1-15 

30 Макухин Александр Анатольевич Маш. буровой уст.   1-19 

31 Мишин Павел Васильевич Маш. буровой уст.   1-8 

32 Кузнецов Владимир Евгеньевич Маш. буровой уст.   1-6 
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