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Справка ГИПа

Проектная документация на капитальный ремонт объекта: «Капитальный ремонт
объекта нежилого фонда, расположенного по адресу: г. Москва, Сибирский проезд, д. 2,
стр.30» разработана в соответствии с техническими регламентами, государственными
нормами, правилами, стандартами, исходными данными, заданием на проектирование, а также
техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора
(контроля) и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной
документации; предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность,
взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу
объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его
эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Инженерно-геологические изыскания выполнены в полном объеме, соответствуют

нормативным документам и достаточны для разработки проектной документации.

Главный инженер проекта     ________________________ С.Н. Усанов

« _____» ________________ 2015 г.
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1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ И ДЕМОНТАЖУ ЗДАНИЙ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Проект разработан в соответствии:

- СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства»

(актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);

- МДС 12-46.2008 «Методическими рекомендациями по разработке и

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по

сносу (демонтажу), проекта производства работ»;

- Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. № 87 «О

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

 Исходными данными являются:

 техническое задание на проектирование к государственному контракту №

759 от 19.11.2014г.

 материалы обследования конструкций зданий и сооружений;

 разделы проекта строительства объекта капитального строительства

(архивный

экземпляр);

 инженерно-топографический план, выполненный ГУП "Мосгоргеотрест"

заказ №3/1296-13 от 3.05.2015г.

 ситуационный план размещения объекта реконструкции;

 план транспортной инфраструктуры района.

 архитектурно-строительных чертежей.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА И ЗДАНИЙ УЧАСТКА

ЗАСТРОЙКИ.

2.1. Характеристика района строительства.

Площадка строительства расположена по адресу: г.Москва, Сибирский

проезд, д.2, стр.30. Рельеф участка представляет собой ровную поверхность с

абсолютными отметками 141,27…141,31м. С  северной стороны от здания

расположено 3-этажное офисное здание. На западе от участка благоустройства

имеется существующий проезд в застройке. Южнее и восточнее располагаются

одноэтажные объекты (металлические и каменные). К ремонтируемому

административному зданию запроектирован подъезд шириной 5,50м,

удовлетворяющий пожарным требованиям.

2.2. Характеристика здания участка застройки.

Ремонтируемое нежилое здание представляет собой прямоугольное в плане

здание с пристройкой в осях 1-2/1 /В-Д. Несущими конструкциями здания

являются фундаменты, наружные кирпичные стены, плиты перекрытия и

покрытия. Несущие вертикальные конструкции здания вместе с конструкциями

перекрытий и покрытия образуют пространственную «коробку», которая

воспринимает все действующие на здание вертикальные и горизонтальные

нагрузки и обеспечивает ему прочность и устойчивость.

Общие габариты здания: в осях «1-12/А-Д» – 50 х 19м.

Фундаменты Оси 1-7 ленточные кирпичные, оси 7-12 ленточные и

столбчатые железобетонные

Наружные и

внутренние стены

Из красного кирпича на известково-цементном растворе и

силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе

Перегородки Кирпичные каркасные



Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Шифр: 759-ПОД-ТЧ
5

№
 д

ок
.

В
ы

п.
В

за
м.

 и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат А4

10
Колонны Стальные

Крыша Мелкоразмерные комплексные асбестоцементные плиты

размером 1,5х0,5х0,12 м, уложенные на второстепенные

стальные балки.

Кровля Кровля односкатная с уклоном 8%.. Два слоя рубероида и

один слой стеклоизола на битумной мастике.

Перекрытие Перекрытия 1 и 2-го этажей из сальных балок и

мелкоразмерных плит

Высота этажей:

 подвал- 2,0 м

 1 этаж -3,76 м

 2 этаж – 3,61 м

 3 этаж – 2,87 м.

 чердака- 2,3 м

Отметка покрытия – +11,630/14,750м.

Площадь подвала – 68,98 м2

Площадь 1-ого этажа – 518,1м2

Площадь 2-ого этажа – 472,3м2

Площадь 3-ого этажа – 497,6м2.

 Площадь чердака – 17,85м2

Общий строительный объем – 8012,45м3, в том числе

надземная часть – 7712,3 м3

подземная часть – 300,15 м3.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕМОНТАЖУ

В данном проекте предусматривается демонтажные работы в существующем

здании без изменения места положения здания, площади занимаемой зданием, а

так же инфраструктуры здания.

Согласно технического задания от Заказчика, демонтажу подлежат:

 стены и перегородки (разборка облицовки стен из керамической плитки,

отбивка штукатурки, разборка кирпичных перегородок);

 полы (разборка цементных покрытий, покрытий из керамической плитки,

паркета щитового, покрытий из древесностружечных плит);

 двери;

 окна;

 лестницы (керамическое покрытие);

 фасад (отбивка штукатурки по кирпичу и бетону);

 кровля;

 кровельное покрытие козырька, керамические плитки крыльца;

 система отопления, система вентиляции, водопровода, канализации,

электрических сетей;

 дорожное покрытие.

Проектом предусматривается устранить «моральный» износ объемно-

планировочных решений данного здания, усилить конструкции, возвести

наружную пожарную металлическую эвакуационную лестницу в осях В-Г.

Выполнить перепланировку на основании СНиП 21-01 «Пожарная безопасность

зданий и сооружений», а так же СП 59.13330.2012 «Доступности зданий и

сооружений для маломобильных групп населения.



 

 

 

       Лист 

      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Шифр: 759-ПОД-ТЧ 
7 

№
 д

ок
. 

 

В
ы

п.
 

  

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

Формат А4 

12 
Согласно СП 59.13330.2012 п.7.1.6  в осях 4-6 и 8-10 предусмотрены 

уширения коридора габаритами 1,8х3 м. 

 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ДЕМОНТАЖА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Продолжительность демонтажа составит 35 дней по расчету трудоемкости 

локально-сметного расчета. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Демонтаж строительных конструкций и инженерного оборудования

представляет собой сложный технологический процесс, состоящий из двух

периодов: подготовительного и основного.

До начала подготовительного периода производитель работ должен

получить всю проектно-сметную документацию: рабочие чертежи, смету, ППР,

ситуационный план подземных коммуникаций и наряд-заказ на ведение

демонтажных работ. Весь инженерно-технический персонал, бригады и рабочие

должны быть ознакомлены с документацией и безопасными методами ведениями

работ. В этот период весь обслуживающий персонал демонтируемого объекта

должен быть выселен, работа действующего объекта прекращена на период

демонтажных работ.

В подготовительный период выполняются следующие работы:

 изучить и согласовать условия выполнения работ;

 доставить и установить подмости, бункера и другое оборудование для

демонтажа конструкций и инженерного оборудования и вывоза материалов;

 подготовить подъездные пути;

 доставить на площадку механизмы и инструмент;

 обеспечить рабочих средствами труда и индивидуальной защиты;

 выделить опасные для людей зоны, в которых будут постоянно действовать

опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполнения работ;

 провести  инструктаж по ТБ и охране труда на рабочем месте;

 выдать наряд-допуск на производство демонтажных работ;

 разработать проект производства работ;



Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Шифр: 759-ПОД-ТЧ
9

№
 д

ок
.

В
ы

п.
В

за
м.

 и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат А4

14
 произвести перевод в другое учебное заведение учащихся и работающий

персонал;

 отключить в здании действующие коммуникации: электроэнергию,

водопровод, канализацию, центральное отопление и др.

 оградить зону работ (стройплощадку) временным забором и защитным

экраном (лесами;

 обеспечить объект электроэнергией, водой, средствами связи и

пожаротушения. Точки подключения предоставляет заказчик;

 обеспечить работающих административно-бытовыми помещениями

согласно санитарным нормам. Допускается использовать основной штаб

строительства, при его наличии в период демонтажа;

 выполнить (при необходимости) устройство защитных и ограждающих

конструкций на период демонтажа (защита подземных коммуникаций,

инженерных сооружений и т.д.).

Установку грузоподъемных механизмов, бытовок для строителей,

временный забор, устройство временных дорог и т.п. следует размещать в

полном соответствии со строительным генеральным планом, разработанным в

ППР.

Всесторонне освидетельствовать здание с целью уточнения будущего

объема работ, выявления опасных мест и определения мер, обеспечивающих

безопасность людей.

Технология разборки предусматривает два последовательно выполняемых

этапа работ:

1. Подготовительные работы по освоению участка;

2. Разборка кровли.

Как строительный мусор подлежат захоронению материалы от разборки

кровли.
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До начала демонтажных работ необходимо:

 отключить все существующие инженерные системы на кровле;

 получить письменное подтверждение службы эксплуатации о том, что все

сети и проводки в здании отключены и обесточены.

При демонтаже инженерного оборудования и его временного

складирования в помещениях нельзя допускать перегрузки перекрытия.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ЗАЩИТЫ ЛИКВИДИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И

СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЛЮДЕЙ И

ЖИВОТНЫХ В ОПАСНУЮ ЗОНУ И ВНУТРЬ ОБЪЕКТА, А

ТАКЖЕ ЗАЩИТЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ.

До начала работ Подрядчик на строительной площадке должен:

 установить сигнальное ограждение опасных зон согласно ГОСТ 23407-78;

 на защитно-охранном ограждении вывесить знаки «Опасная зона».

Анализ опасных производственных факторов показывает, что при работе

крана возникают следующие производственные факторы опасная зона,

возникающая от перемещения грузов краном и опасная зона от падения грузов со

здания;

Для предотвращения воздействия опасных производственных факторов

необходимо принудительно задать бортовому компьютеру параметры для

ограничения перемещения крюка крана.

Демонтажные работы вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-

87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001 «Безопасность
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труда в строительстве» Ч.1 «Общие требования» и СНиП 12-04-2002

«Безопасность труда в строительстве» Ч.2 «Строительное производство», норм по

промышленной безопасности и ППР-2012 «Правила противопожарного режима в

Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля

2012 г. № 390).

7. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО МЕТОДА

ДЕМОНТАЖА.

Демонтаж конструкций здания должен выполняться в соответствии с

требованиями СНиП 12.01-04 «Организация строительства», СНиП 12.03-2001

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования безопасности в

строительстве», СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2

Строительное производство» и решениями, принятыми в проекте производства

работ.

При одновременной работе нескольких строительных организаций работы

вести согласно разработанному ИТР генподрядчика и утвержденному главными

инженерами организаций графику совмещения работ.

До начала работ по демонтажу необходимо наметить места разъединения

конструкций в соответствии со схемой их удаления, установить временные

крепления конструкций, без которых могут произойти непредусмотренные

обрушения, а также установить временные ограждения.

Детальная технология и последовательность разборки зданий и сооружений

разрабатываются в ППР. Работы по разборке зданий ведутся соответствии с

календарным графиком работ.

Запрещается выполнение работ по разборке кровли при скорости ветра

10м/сек и более, а также при гололедице, снегопаде, дожде и грозе.
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Все работающие должны быть обеспечены предохранительными поясами,

касками, спецодеждой,  средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Должны иметь должностные инструкции и допуск к работе на высоте. На

каждого работающего составляется «Наряд-допуск» в соответствии с

требованиями СНиП 12-03-2001.

Демонтаж кровли.

Снятие конструкций рулонной кровли следует вести вдоль здания. Перед

допуском рабочих на крышу мастер или прораб определяет места и способы

надежного закрепления страховочных стропов.

До разборки крыши демонтируются радиоантенны, стойки и другие линии

связи.

После окончания смены, а также во время перерывов в работе остатки

материалов, приспособления и инструменты убирают с крыши или надежно

закрепляют.

С помощью угловой шлифовальной машинки типа «болгарка» и гвоздодера

небольшими площадями (1000х500мм) снимается кровельный ковер,

асбестоцементная плита, убирается утеплитель и пароизоляция. Снятый материал

грузить в ящики, установленные на покрытии, и разгружать в транспортное

средство при помощи крана. Весь разбираемый материал опускается в

специальных контейнерах быстромонтируемым башенным краном LIEBHERR

32ТТR на автосамосвалы. Контейнер устанавливать поперек плит покрытия,

ближе к местам их опирания на несущие элементы.  Для предотвращения

обрушения какого-либо участка разбираемой кровли необходимо дополнительно

(на период разборки) её укреплять распорками.



Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Шифр: 759-ПОД-ТЧ
13

№
 д

ок
.

В
ы

п.
В

за
м.

 и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат А4

18
Демонтаж каркаса крыши.

До начала разборки кровли и стропильной системы должно быть выполнено

необходимое крепление временными стойками и прогонами перекрытия, если

последнее в связи с ветхостью угрожает обрушением.

Весь разобранный материал пакетировать и складывать на  перекрытии для

последующей транспортировки в автосамосвал.

Обрешетку и стропила разбирать при помощи переносной цепной

электропилы, ломиков и топоров.

Стропила разбирать по принципу удаления свободно лежащих элементов,

сняв предварительно металлические крепежные детали.

Снабдить рабочих, находящихся на крыше, нескользящей обувью. Выдать

рабочим предохранительные пояса со страховыми веревками, закрепляемыми к

прочным конструкциям крыши.

Демонтаж оконных и дверных заполнений (ручная разборка)

    Оконные заполнения разбирают, начиная с переплетов, которые снимают

вместе с форточками. В зависимости от качества переплетов и конструкции

навесов, их отрывают от коробок гвоздодерами или снимают, выкручивая

шурупы.

Стекла и приборы снимают с переплетов, используя специальные

переносные верстаки. Стекло складируют, используя присоски, в вертикальном

положении в специальные ящики.

После демонтажа переплетов отбивают штукатурку откосов и снимают

подоконные доски.

Оконный блок освобождают от крепежных элементов, затем осторожно

наклоняют с помощью ломиков в сторону помещения и опускают вниз в

горизонтальное положение.
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Дверные заполнения разбирают, начиная со снятия скобяных изделий

(дверных ручек, шпингалетов, замков и т.п.) и стекол из дверных полотен. Затем

снимают дверное полотно, сняв предварительно наличники со стороны дверного

полотна. Там, где сняты наличники, деревянную коробку раскрепляют досками

или планками: две доски прибивают под углом 45° в верхних углах коробки, а

третью - горизонтально в нижней ее части. Раскрепленную коробку ломиком или

топором (гвоздодером) отделяют от стены и вынимают. В случае необходимости

удаляют наличники с другой стороны.

Строительные материалы, элементы инженерного оборудования и мусор

удаляют с этажей краном в пакетах, контейнерах или на поддонах. Во избежание

пылеобразования мусор предварительно увлажняют.

Грузоподъемную тару маркируют. На стенах тары проставляют инвентарный

номер, собственную массу, грузоподъемность, вместимость, назначение

(например "мусор").

Демонтаж кирпичных стен (ручная разборка)

 Работы выполнять с подмостей. Разрушение осуществлять при помощи

отбойного молотка.

Демонтаж выполнять последовательно сверху вниз.

Демонтаж кирпичных стен осуществлять ярусами высотой 1…1,5 м.

Разрушенные конструкцию стены грузить в мешки и опускать вниз для

погрузки в  транспортное средство.
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5. РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ЗОН РАЗВАЛА И

ОПАСНЫХ ЗОН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИНЯТОГО МЕТОДА

СНОСА (ДЕМОНТАЖА).

Расчет выполняется не для всех элементов, а для самого большого.

При демонтаже здания самым большим грузом является контейнер с

бетонным ломом с габаритами 2000х1000мм.

Расчет опасных зон проводится в соответствии со СНиП 12-03-2001 по

приложению Г.,

Габариты самого большого

элемента Lг- длина, м

Вг- ширина,

м

Контейнер с бетонным ломом 2,0 1,0

Нздания = 12,9м

X –минимальное расстояние отлета груза, м

Определение зоны разлета грузов со здания:

Sзд=Lг+Xздания=2,0м +3,9м =5,9м

Определение зоны разлета грузов с крана:

Sкр =Lг+Вг/2+Xкрюка =2м + 1/2м +4,8м=7,4м

6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В

КАДРАХ, ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ,

МЕХАНИЗМОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ

И СООРУЖЕНИЯХ.
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Потребность в рабочих кадрах определяется на основе выработке на одного

работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного

соотношения численности работающих по их категориям, потребность в

механизмов - по необходимости обеспечения непрерывности технологического

процесса, потребность в электроэнергии определяется на период выполнения

максимального объема строительно-монтажных работ, потребность в воде

определяется суммой расхода воды на производственные и хозбытовые нужды,

потребность во временных зданиях и сооружениях выполняется на основании

МДС 12-46.2008 и СНиП "Административные и бытовые здания", исходя из

численности работающих на строительной площадке в наиболее

многочисленную смену.

Расчеты приведены в таблицах.

Обеспечение питьевой водой строителей производится путем ежедневной

доставки сертифицированной питьевой воды в пластиковых канистрах из расчета

на одного работающего в зимний период 1,1…1,5л, в летний период 3…3,5 л.

Питьевая вода находится в бригадных домиках.

Потребность в сжатом воздухе обеспечивается передвижными

компрессорными установками.

Потребность в кислороде, ацетилене - в привозных баллонах.

Обеспечение строительства электроэнергией и водой - согласно

техническим условиям Заказчика.

Временное электроснабжение выполняется отдельным проектом.

6.1 Расчет потребности в рабочих кадрах.

В связи с тем, что субподрядчики на период разработки данного раздела

определяются по итогам тендера, численность строительно-монтажного

персонала принята по типовому проекту для строительных и монтажных

организаций аналогичной отрасли. Количество кадров принимается как
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среднеарифметическое значение по всему периоду работ и составит 10 человек

рабочих и 1 человек - ИТР и вспомогательного персонала. Работы производить в

1,5 смены (12часов), с учетом обеденного времени не менее 60 мин.

6.2 Определение потребности во временных зданиях.

Общая численность работающих Nобщ:

Nобщ= (Nраб + Nитр + Nмоп)х k , где:

Nраб – численность рабочих по календарному плану = 10 человек;

Nитр – численность ИТР по календарному плану = 1 человек;

Nмоп – численность обслуживающего персонала по календарному плану =

1человек;

k –  коэффициент, учитывающий плановые отпуска и болезни = 1,1

Nобщ= (10 + 1 + 1) х 1,1 = 13,2 ≈ 13человек

Таблица 1.

Расчет площади временных зданий.
Площадь помещений,
м²

Временное
здание

Кол-во
человек

на 1
человека

общая
площадь

Тип
временного
здания

Площадь
здания
Н=2,7м,
м²/шт

Прорабская 1 4 4 контейнерный 6*2,9=
17,4м² 1шт
Всего 17,4м²

Гардеробная
с
помещением
для приема
пищи

10 0,9+0,7=
1,6

16 контейнерный 6*2,9=
17,4м² 1шт
Всего 17,4м²

Туалет 13 0,1 1,3 контейнерный 1,5*2,4=
3,6м² 1шт
Всего 3,6м²

Всего: 38,4м²
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Временные здания (прорабская, гардеробная) принимаются двухэтажными, поэтому площадь

территории уменьшается вдвое до 21,0м².

Бытовые помещения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения в

соответствии с ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв.

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390). Первичные средства

пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них.

Бытовые помещения обеспечить бутылированной питьевой водой.

6.3 Потребность в основных строительных машинах и механизмах.

Ведомость основных строительных машин и механизмов составлена исходя

из принятой технологии производства работ для выполнения демонтажных работ.

Таблица 2.

Наименование Марка Ед. изм. Количество

Автомобиль-самосвал

Q=20т Vкузова=12,0м³

КамАЗ 6520 шт. 4

Электрический бетонолом TE 800-AVR шт. 3

Погрузчик фронтальный с

ковшом Vковша=0,75м³ и

щетками

Bobcat S300 шт. 1

Сварочный аппарат ТДМ шт. 2

Самомонтируемый кран Liebherr 32 ТТR шт. 1

Леса строительные

(рамные штыревые)

ЛСПР-200-40 м² 1152

Угловая шлифовальная

машинка D=230мм

HITACHI

G23SR

шт 2
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Примечание: рекомендуемые типы строительной техники могут быть

заменены на другие с аналогичными техническими характеристиками и

имеющиеся у строительных  организаций, привлекаемых для производства работ.

6.4 Требуемая мощность электроснабжения.

Силовые и осветительные установки при работе во временной схеме

электроснабжения должны иметь 380/220 вольт.

Освещение строительной площадки в вечернее и ночное время

осуществляется в соответствии с «ССБТ Строительство. Нормы освещения

строительных площадок».

Схемы расстановки опор освещения строительной площадки,

распределительных шкафов, освещения рабочих мест, временных электрических

линий разрабатываются в составе проекта производства работ (ППР).

Таблица 3.

Потребитель

энергии

Мощность,

кВт

Требуемое

количество

К-

коэффициент

использования

Требуемая

мощность,

кВт

Самомонтируемый

кран Liebherr 32

ТТR

42кВт 1шт 0,85 35,7кВт

Сварочный

аппарат ТДМ

20кВт 2шт 0,3 12кВт

Освещение

стройплощадки

(периметр забора)

1кВт 2шт 1 2кВт

Освещение

стройплощадки

1кВт 2шт 1 2кВт



Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Шифр: 759-ПОД-ТЧ
20

№
 д

ок
.

В
ы

п.
В

за
м.

 и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат А4

25
Потребитель

энергии

Мощность,

кВт

Требуемое

количество

К-

коэффициент

использования

Требуемая

мощность,

кВт

(на кране)

Вспомогательный

электроинструмент

15кВт --шт 0,7 10,5кВт

Бригадные домики 3кВт 2шт 0,8 4,8кВт

ИТОГО: 67кВт

Примечание.

Расчет произведен с учетом одновременности включения максимальных

нагрузок  электропотребителей.

6.5 Требуемая мощность водоснабжения.

Потребители qпр, л/сек

Пункт мойки колес (заправка, обмывка) на базе

минимойки Керхер

0,17

Пожаротушение на период демонтажных работ

(от существующих гидрантов)

5

Душевые установки 0,25

Расход воды на неучтенные нужды 15%

ВСЕГО: 6,2л/сек

Примечание.

Питьевая вода привозная в пластиковых канистрах из расчета на одного

работающего в летний период 3…3,5 л.

6.6. Обоснование выбора крана.
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6.7. Анализ опасных производственных факторов.

К опасным производственным факторам относятся:

а) площадь опасной зоны разлета грузов со здания;

б) площадь опасной зоны разлета грузов с крана;

в) площадь зоны обслуживания крана;

7. ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СНОСЕ

(ДЕМОНТАЖЕ) ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ
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ЧИСЛЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Вероятность повреждения действующих транзитных инженерных

коммуникаций на участке проведения демонтажных работ объекта капитального

строительства отсутствует.

8. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ И

ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОГЛАСОВАННЫЕ С

ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЭТИХ СЕТЕЙ

Защита  инженерных коммуникаций на участке проведения демонтажных

работ на объекте капитального строительства не требуется.

9. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНЫМ

МЕТОДАМ ВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ.

К демонтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие

медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж непосредственно на

рабочем месте по технике безопасности.

Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства

работ, а стропальщики и резчики должны иметь удостоверение.

Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные каски

по ГОСТ 12.4.011-75. рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых

средств индивидуальной защиты (при высокой запыленности – респираторы, при
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резке – защитные очки) к выполнению работ не допускаются. Допуск

посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию

строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-

бытовые помещения запрещается.

Производство работ на высоте следует выполнять с использованием

предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по

ГОСТ 12.3.107-83 и оформляется наряд-допуск.

Работы по демонтажу конструкций с приставных лестниц вести

категорически запрещено.

Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором

между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и

более – ограждения и бортовые элементы. Высота ограждения должна быть не

менее 1,1 м, бортового элемента 0,15 м, расстояние между горизонтальными

элементами ограждения не более 0,5 м. Соединение щитов настилов внахлестку

допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны

быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую

сторону.

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на

открытом воздухе или в не отапливаемых помещениях должны быть обеспечены

помещениями для обогрева.

В зимнее время необходимо очищать рабочие места и подходы к ним от

снега и наледи.

Ответственный за безопасное производство работ краном-манипулятором

обязан проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа,

приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а

также разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения

операций, значения подаваемых сигналов и свойств материалов, поданных к

погрузке (разгрузке).
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Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень

основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на

руки стропальщикам  и машинистам кранов и вывешены в местах производства

работ.

Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться

стропальщики, обученные и аттестованные по профессии стропальщика в

порядке, установленном Ростехнадзором России.

Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или

скольжения застропованного груза.

До начало работы с применением машин руководитель работ должен

определить схему движения и место установки машин, места и способы

зануления (заземления) машин, имеющие электропривод, указать способы

взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-

сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) место

нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащие освещение рабочей

зоны. В случае, когда машинист, управляющей машиной, не имеет достаточную

обзорность рабочего пространства или не видит рабочего (специально

выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между машинистом и

сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю радиосвязь или

телефонную связь. Использование промежуточных сигнальщиков для передачи

сигналов машинисту не допускается.

Для каждой специальности должна быть составлена производственная

инструкция по технике безопасности и охране труда при выполнении

определенного вида работ. Инструктаж по технике безопасности должен

производиться на рабочем месте.

В целях пожарной безопасности на строительной площадке рабочий должен

выполнять следующие требования:
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- курить только в специально отведенных местах, обеспеченных средствами

пожаротушения;

- горючие строительные отходы убирать ежедневно после работы

непосредственно со строительной площадки в специально отведенные места на

расстояние не ближе 50м от зданий и складов;

- не загромождать проходы и доступы к пожарному инвентарю;

- не разводить костры, не сжигать мусор и отходы.

На участке, где ведутся демонтажные работы, не допускается выполнение

других работ и нахождение посторонних лиц.

Разборку элементов (демонтаж конструкций) необходимо осуществлять

последовательно сверху вниз.

Запрещается разборка строений одновременно в нескольких ярусах по одной

вертикали.

При разборке строений необходимо оставлять проходы на рабочие места.

При разборке кровли работники должны применять предохранительные

пояса.

Не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана, дождя,

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью

15 м/с и более.

При разборке строений необходимо предотвратить самопроизвольное

обрушение или падение конструкций.

Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ,

следует удалять или закреплять, или усиливать.

Материалы, получаемые от разборки строений, а также строительный

мусор, необходимо опускать в закрытых ящиках или контейнерах при помощи

грузоподъемных кранов (манипуляторов). Сбрасывать мусор без желобов или

других приспособлений разрешается с высоты не более 3 м. Опасные зоны в этих

местах необходимо ограждать.
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В процессе демонтажа конструкций зданий или сооружений монтажники

должны находиться на надежно закрепленных конструкциях или средствах

подмащивания. Поднимаемые грузы следует поднимать плавно, без рывков,

раскачивания и вращения.

Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на высоту

20…30см, а затем после проверки надежности строповки производить

дальнейший подъем.

Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым

грузом запрещается.

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и

оборудования во время их подъема или перемещения.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы

конструкций и оборудования на весу.

Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для

временного крепления конструкций должны быть исправны.

10. УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ

СРЕДЫ

Проектом организации демонтажа предусматриваются следующие

мероприятия по охране окружающей природной среды в период производства

демонтажных работ:

Строительный мусор и отходы должны своевременно вывозиться на свалку

во избежание захламления строительной площадки.

Запрещается захоронение на участке сборных ж/б изделий и сжигание

горючих отходов и строительного мусора.



Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Шифр: 759-ПОД-ТЧ
27

№
 д

ок
.

В
ы

п.
В

за
м.

 и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат А4

32
У выезда с территории строительства предусмотрена специальная площадка

для мойки колес строительного автотранспорта с помощью мобильной

установки.

В период ведения демонтажных работ установить постоянный контроль

содержания вредных веществ в воздухе, а также предельных величин вибрации и

шума.

При возгорании, тушение отходов рекомендуется пеной, для чего места

временного хранения оборудуются огнетушителями ОХП-10 в количестве,

соответствующем "Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации".

11. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО

ОПОВЕЩЕНИЯ И ЭВАКУАЦИИ

Во время ведения работ исключить нахождение посторонних людей на

строительной площадке.

Опасную зону для нахождения людей выделить сигнальным ограждением по

ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков

производства строительно-монтажных работ. Технические условия". На

ограждении установить таблички "Опасная зона". Проход запрещен". Линию

ограничения рабочей зоны крана выделить запрещающими знаками по ГОСТ Р

12.4.026-2001.

В ночное время обеспечить освещение границ зоны работ при помощи

красного фонаря.
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12. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВЫВОЗУ И УТИЛИЗАЦИИ

ОТХОДОВ

Мусор и бытовые отходы, образующиеся в процессе демонтажа, следует

собирать в специальный контейнер и своевременно отвозить в места, указанные

органами санэпидемнадзора и Заказчиком.

При разборке конструкций здания возможно образование 9 наименования

нетоксичных отходов. Нетоксичные  отходы составляют 100% от общей массы

образующихся отходов, а именно:

1) Сталь листовая;

2) Рубероид;

3) Листы асбестоцементные;

4) Плиты минераловатные;

5) Лом черных металлов;

6) Лом оцинкованного металла;

7) Керамзит;

8) Кабель;

9) Трубы;

Все отходы в период до их вызова на городской полигон или другие

предприятия для захоронения или утилизации временно накапливаются и

хранятся в специально отведенных местах. Отходы при разборке конструкций

здания транспортируются к местам хранения. При этом персонал должен

соблюдать необходимые правила по обращению с отходами и предотвращению

возникновения аварийных ситуаций.
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13. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ И

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ПРИ

НЕОБХОДИМОСТИ)

Рекультивация и благоустройство земельного участка при демонтаже - не

требуется.

14. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАЮЩИХСЯ ПОСЛЕ СНОСА

(ДЕМОНТАЖА) В ЗЕМЛЕ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ,

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРЕШЕНИЙ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА НА СОХРАНЕНИЕ ТАКИХ

КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ЗЕМЛЕ – В СЛУЧАЯХ,

КОГДА НАЛИЧИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

Демонтаж конструкций и сооружений ниже уровня земли - не

предусмотрены.

15. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СОГЛАСОВАНИЯ С

СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ОРГАНАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА, ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ПО СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ) ОБЪЕКТА ПУТЕМ ВЗРЫВА

Потенциально опасные методы демонтажа элементов здания – не

предусмотрены.
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16. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕМОНТАЖУ.

Таблица 8

№
п/
п

Конструктивные
элементы здания

Ед.
изм.

Кол-во

едини
ц

Вид отходов Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1 Разборка кирпичных
перегородок м³ 94,27 лом бетонный

2 Разборка металлического
навеса 100м² 2,4014

сталь листовая,
лом черных

металлов

3 Погрузка мусора
механизированная т 94,92 кирпичный лом

4 Погрузка мусора вручную т 94,92

5
Разборка
асфальтобетонного
основания 100м³ 0,28

плиты
древесноволокнист

ые

6 Демонтаж окон с отбивкой
откосов 100шт 0,66

древесное
вторсырье, раствор

отделочный

7 Демонтаж дверей с
коробками 100шт 0,2

древесное
вторсырье, раствор

отделочный

8 Нарезка и снятие рулонной
кровли 100м² 7,38 рубероид

9 Демонтаж
асбестоцементных листов 100м² 14,76

лом листовой
асбестоцементный

10
Демонтаж утеплителя из
минераловантных матов на
битумной мастике 100м² 7,38

плиты
минераловатные

11 Отбивка штукатурки фасада 100м² 2,837 раствор
отделочный

Утилизация отходов - по техническому регламенту.

1) Сталь листовая;
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2) Рубероид;

3) Листы асбестоцементные;

4) Плиты минераловатные;

5) Лом черных металлов;

6) Лом оцинкованного металла.

17. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ.

Проект организации строительства разработан в полном соответствии с

действующими Федеральными и ведомственными нормативными документами, в

том числе:

Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008г.

(изменения и дополнения от: 18 мая, 21 декабря 2009г., 13

апреля, 7 декабря 2010г., 15 февраля 2011г., 25 июня, 2

августа 2012г., 22, 30 апреля, 8 августа 2013г.) "О составе

разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию".

Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г.

Письмо МЧС России №19-2-4-194 от 18.05.2012 "Правила

противопожарного режима в РФ".

ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.2.07.2013г) "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности".

Федеральные нормы и правила в области промышленной

безопасности (Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г.

№533) "Правила безопасности опасных производственных
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объектов, на которых используются подъемные

сооружения"

ГОСТ 12.1.046-85 Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

ГОСТ 12.4.026-76* Цвета сигнальные и знаки безопасности.

ГОСТ Р 21.1101-

2013

Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и

участков производства строительно-монтажных работ.

Технические условия.

СанПин

2.2.3.1384-03

Гигиенические требования к организации строительного

производства и строительных работ.

МДС 12-81.2007 Методические указания по разработке и оформлению

проекта организации строительства и проекта производства

работ.

МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению

проекта организации строительства, проекта организации

работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.

ПОТ РМ-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов.

ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на

высоте.

ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации

электроустановок.

ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание

(утв. приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. N 204).
СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в

строительстве предприятий, зданий и сооружений.
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Пособие по определению продолжительности

строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП

1.04.03-85* ч.ч. I; II).
СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Общие требования.

Часть 1.
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Строительное

производство. Часть 2.

СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в

проектах организации строительства и проектах

производства работ.

СП 48.13330.2011
Организация строительного производства

(актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (актуализированная

редакция СНиП 3.03.01-87).
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"Мосгоргеотрест" и является их точной копией.

Подпись __________________

                                 м.п.

№№
пп Наименование Примечание

1 Временное распределительное устройство (ВРУ)

2 Вагончик 2-х этажный - (3,0х6,0м)

3

4

5

6

7

Место для курения  2,0х2,0м

Мобильный автомоечный комплекс "Керхер"

Щит 0,4 кВ (1,0х1,0м)

Биотуалет

Экспликация зданий и сооружений

Контейнеры под отходы V=1м³

Пожарный щит и ручной инвентарь

Кол-во,
шт
1

1

1

1

1

2

1

Зона работы крана
ДГ

Максимальный вылет крюка R=30,00м

Зона разлета груза с крана
Площадка разгрузки а/т

Ин
в.
 №

 п
од

п.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Раб.вх.

3.23.24

3,0
6,25

6,02,010,0

15,00

Т

R30,000

1,000 1,000

Ра
б.
вх

.

1. Демонтаж и снос зданий и сооружений будет выполняться в 2 этапа.
1-ый этап. Разоборка навеса из профлиста в осях 2/1-7 /В-Д.
2-ой этап.  Разборка кровли здания в осях А-В/1-12 и В-Д/ 1-2/1 с помощью быстромонтируемого крана
LIEBHERR 32TTR.
2. До начала демонтажных работ должны быть выполнены работы подготовительного периода:
- установка защитного экрана из лесов по периметру стройплощадки;
- установить ворота - 1 шт.;
- обустроить бытовой городок строителей.
3. До начала работ краном необходимо разобрать навес из профлиста в осях 2/1-7 /В-Д.
4. Для исключения зоны разлета груза по осям 1/А-Д, А/1-12 установить защитный экран из строительных
лесов.
4. Исключить нахождение посторонних лиц в опасной зоне крана во время его работы.
5. Бригадные домики установить на подготовленную площадку, обеспечить их электроэнергией, питьевой
водой и оборудовать пожарной сигнализацией.Запрещается находиться в бригадном домике во время работы
крана.
6. При въезде  на стройплощадку установить  схему движения автотранспорта и надписи «Въезд»,
«Ограничение скорости 10км/час», "Движение запрещено", трафарет стройки с указанием ответственных лиц
за производство работ, наименование организации, проводящей работы,  и Заказчика. На выезде знак
«Выезд», "Движение без остановки запрещено".
8. Работы выполнять под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ
грузоподъемными механизмами.
9. Перед началом каждой смены с крановщиком провести инструктаж с записью в журнале по технике
безопасности. С данными  требованиями ознакомить бригады рабочих под роспись.
10. Снабжение строительства электроэнергией и водой осуществляется от ремонтируемого здания с согласия
эксплуатирующих организаций. Условия присоединения получает заказчик.
11. Демонтажные работы краном вести в 2 смены без выходных.
12. Все работы выполняются в соответствии с проектом производства работ (ППР), с соблюдением правил
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 «Общие требования» и СНиП 12-04-2002
«Безопасность труда в строительстве» часть 2 «Строительное производство», ППБ 01-03* «Правила
пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ», СП-12-136-2002, СП 48.13330.2011
(актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 "Организация строительства").
13. Место мойки колес организовать на существующем асфальтовом покрытии без укладки дорожных плит.
18. Опасную зону для нахождения людей выделить сигнальным ограждением по ГОСТ 23407-78 "Ограждения
инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические
условия". На ограждении установить таблички "Опасная зона". Проход запрещен". Линию ограничения рабочей
зоны крана выделить запрещающими знаками по ГОСТ Р 12.4.026-2001. В ночное время обеспечить освещение
границ зоны  работ при помощи красного фонаря.

Примечания:

3,4

4,460

5
34

1
6

2

К
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Направление движения транспорта

Условные обозначения:

Бригадный домик 2эт

Зона демонтажных работ ручным
инструментом

Ограждение крана

Пожарный щит и ручной инвентарь

Знак ВЪЕЗД

Знак ВЫЕЗДВЫЕЗД

Дорожный знак "Ограничение
максимальной скорости 10км/ч"

3.24

ВЪЕЗД

ВРУ

Кран LIEBHERR 32TTR

Дорожный знак  "Движение запрещено"3.2

ПрожекторКонтейнеры под отходы
V=1м³

Грузовой транспорт

БиотуалетТ

Мобильный автомоечный комплекс
"Керхер"

К

Площадка складирования материалов
Леса ЛСПР-200 1,0х3,0м

Информационный стенд
схемы движения транспорта
по стройплощадке

Направление демонтажных работ
кровли

5,65

5,435

Рабочий входРаб.вх.Направление движения
транспорта
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