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 Проектная документация на капитальный ремонт объекта: «Нежилого фонда, 
расположенного по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул. Заводская, д.16Б» разработана в 
соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, 
стандартами, исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими 
условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и 
заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; 
предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрыво-
пожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу объекта 
в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и 
отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в полном объеме, соответствуют 

нормативным документам и достаточны для разработки проектной документации. 

 

Главный инженер проекта     ________________________  С.Н. Усанов 

                  

 « _____» ________________ 2015 г. 
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8 
1. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Цель данной части проекта - разработка стадии ПОД на капитальный ремонт здания, 

расположенного по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул. Заводская, д.16Б. 

Проект выполнен на основании: 

- договора от 17/2014/УКС от 17.03.2014г; 

- задания на проектирование к государственному контракту № 755 от 17.11.2014г.;  

- материалов инженерных изысканий;  

- технических условий; 

- архитектурно-строительные чертежи. 

Проект выполнен на основании: 

- СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений". 

- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". 

- СП 48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 "Организация 

строительства"). 

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования". 

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство". 

- СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве". 

- МДС 12-81.2007 «По разработке и оформлению проекта организации строительства и 

проекта производства работ». 

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ». 

- СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ". 

- ПБ-10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". 

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). 

- ГОСТ 12.1.051-90 "Электробезопасность". 
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- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

- СанПин 2231384-03 "Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ".  

Проектная документация разработана для проведения капитального ремонта  в 

Российской Федерации, г. Москва, Зеленоград, ул. Заводская, д.16Б. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Данный раздел предусматривает демонтажные работы при проведения капитального 

ремонта  в г.Москва, Зеленоград, ул. Заводская, д.16Б. 

Функциональное назначение объекта: здание относится к категории Ф 4.3, офисы. 

Материалы и мусор, образовавшиеся в процессе демонтажа извлекаются  и 

транспортируются автомобильным краном -манипулятором  SOOSAN SCS735. 

Выбор данного крана-манипулятора обусловлен весом демонтируемых конструкций  и 

необходимым вылетом стрелы. Угол ограничения поворота стрелы, опасные зоны, вылет 

стрелы, согласно постановления 857 ПП, должен быть отражен  в проекте производства работ 

подрядной организации. 

 Общий срок производства работ по демонтажу составляет 1 месяц. Демонтаж будет 

производиться согласно календарного плана подрядной организации.  
Временные инвентарные здания для работающих находятся ближе, чем в 15-ти метрах 

от здания, подлежащего капитальному ремонту. Поэтому необходимо предусмотреть 

брандмауэрную стенку (конструкция разрабатывается в ППР). В связи со стесненностью 

площадки производства демонтажных работ площадки складирования не предусмотрены, 

осуществлять погрузку разбираемых конструкций и мусора непосредственно на автотранспорт. 

Мусор, демонтированные конструкции и материалы вывозятся на расстояние указанное 

Заказчиком.  

Согласовать с пожарными службами установку бытового городка в два яруса.  

Без ППР работы вести запрещается. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕМОНТАЖУ 



 

 

 

       

755-ПОД-ТЧ 
Лист 

      
5 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

№
 д
ок

. 

 

В
ы
п.

 

  

В
за

м.
 и
нв

. №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д
ат

а 

 

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

Формат А4 

10 
В данном проекте предусматривается демонтажные работы в существующем здании без 

изменения места положения здания, площади занимаемой зданием, а так же инфраструктуры 

здания. 

Объект капитального ремонта располагается по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул. 

Заводская, д.16Б. 

Согласно технического задания от Заказчика, демонтажу подлежат: 

- .система отопления, система вентиляции, водопровода, канализации, электрические 

сети; 

- стены и перегородки (разборка облицовки стен из керамической плитки, отбивка 

штукатурки, разборка кирпичных перегородок); 

- полы (разборка цементных покрытий, покрытий из керамической плитки, паркета 

щитового, покрытий из древесностружечных плит), -крыльцо (керамическое покрытие); 

- двери; 

- окна; 

- балконные плиты, плиты крыльца и козырек; 

- лестницы (керамическое покрытие), лестничный марш (ступени); 

- фасад (отбивка штукатурки по кирпичу и бетону); 

- дорожное покрытие (отмостка, асфальтовое покрытие, деревья) 

- кровля. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
Демонтаж строительных конструкций представляет собой сложный технологический 

процесс, состоящий из двух периодов: подготовительного и основного. 

До начала подготовительного периода производитель работ должен получить всю 

проектно-сметную документацию: рабочие чертежи, смету, ППР, ситуационный план 

подземных коммуникаций и наряд-заказ на ведение демонтажных работ. Весь инженерно-

технический персонал, бригады и рабочие должны быть ознакомлены с документацией и 

безопасными методами ведениями работ. В этот период весь обслуживающий персонал 
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объекта, подлежащего капитальному ремонту, должен быть выселен, работа действующего 

объекта прекращена на период демонтажных работ. 

В подготовительный период выполняются следующие работы: 

- изучить и согласовать условия выполнения работ; 

-доставить и установить подмости, бункера и другое оборудование для демонтажа 

конструкций и инженерного оборудования и вывоза материалов; 

- подготовить подъездные пути; 

- доставить на площадку механизмы и инструмент; 

- обеспечить рабочих средствами труда и индивидуальной защиты; 

- выделить опасные для людей зоны, в которых будут постоянно действовать опасные 

факторы, связанные или не связанные с характером выполнения работ; 

- провести  инструктаж по ТБ и охране труда на рабочем месте; 

- выдать наряд-допуск на производство демонтажных работ; 

- разработать проект производства работ; 

- отключить в здании действующие коммуникации; 

- оградить зону работ (стройплощадку) временным забором на бетонных лежнях; 

- обеспечить объект электроэнергией, водой, средствами связи и пожаротушения. Точки 

подключения предоставляет заказчик; 

- обеспечить работающих административно-бытовыми помещениями согласно 

санитарным нормам. 

Установку грузоподъемных механизмов, бытовок для строителей, временный забор, 

устройство временных дорог и т.п. следует размещать в полном соответствии со строительным 

генеральным планом, разработанным в ППР. 

Всесторонне освидетельствовать здание с целью уточнения будущего объема работ, 

выявления опасных мест и определения мер, обеспечивающих безопасность людей. 

Технология разборки предусматривает 2 последовательно выполняемых этапа работ: 

-  подготовительные работы по освоению участка; 

-  механизированная и ручная разборка элементов здания. 

Механизированная разборка конструкций здания должна выполняться только после 

выполнения подготовительных работ, предусматривающих разборку (демонтаж) вручную и с 

применением средств малой механизации отдельных конструктивных элементов и 
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инженерного оборудования зданий с разделением материалов, полученных от разборки, на 

строительный мусор, подлежащий захоронению и на материалы, пригодные для переработки 

во вторичное сырье. 

Мусор, образовавшийся  при демонтаже покрытия кровли, удалить с покрытия при 

помощи пластикового строительного мусоросброса.  

Подлежат захоронению, как строительный мусор: материалы от разборки кровли, полов, 

дверей, окон, др. столярных изделий, сантехнического фаянса, внутренних перегородок, и 

прочий органический мусор. 

Подлежат направлению на переработку: 

- в металлический лом – демонтированные трубопроводы и арматура и др. 

- в стеклянный бой – оконное стекло. 

До начала демонтажных работ необходимо: 

- отключить все существующие инженерные системы; 

- получить письменное подтверждение службы эксплуатации о том, что все сети и 

проводки в здании отключены и обесточены. 

Демонтажные работы начинают с демонтажа инженерного оборудования. 

Демонтаж выполняться силами подрядчика (по наряд-заказу). 

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ 

ДЕМОНТИРУЕМЫХ  ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ В ОПАСНУЮ ЗОНУ И ВНУТРЬ ОБЪЕКТА 
 До начала работ Подрядчик на строительной площадке должен:  

- установить сигнальное ограждение опасных зон согласно ГОСТ 23407-78; 

- на защитно-охранном ограждении вывесить знаки «Опасная зона». 

Анализ опасных производственных факторов показывает, что при работе крана-

манипулятора возникают следующие производственные факторы: 

•      опасная зона, возникающая от перемещения грузов краном и опасная зона от 

падения грузов со здания; 

•      опасная зона крана выходит за границы строительной площадки; 

•      на площадке строительства присутствует инженерные сети. 
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Для предотвращения воздействия опасных производственных факторов необходимо 

выставить  ограничения перемещения крюка крана хорошо видимыми сигналами: днем 

красными флажками, в темное время суток — красными фонарями или другими ориентирами, 

которые предупреждают крановщика о приближении крюка к границе запрещенного сектора.  

Демонтажные работы вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 

ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Ч.1 

«Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Ч.2 

«Строительное производство», норм по промышленной безопасности и ППР-2012 «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ 

от 25 апреля 2012 г. № 390). 

6. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО МЕТОДА 

ДЕМОНТАЖА 
Перед началом выполнения работ по демонтажу элементов здания Подрядчик и Заказчик 

обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001. 

При одновременной работе нескольких строительных организаций работы вести согласно 

разработанному ИТР генподрядчика и утвержденному главными инженерами организаций 

графику совмещения работ.  

До начала работ по демонтажу необходимо наметить места разъединения конструкций в 

соответствии со схемой их удаления, установить временные крепления конструкций, без 

которых могут произойти непредусмотренные обрушения, а также установить временные 

ограждения. 

Сбрасывать мусор запрещено. Весь мусор со складских площадок по мере скопления 

вывозить в место, указанное заказчиком. 

Работы по демонтажу вести в следующей последовательности: 

1) Демонтаж системы отопления, системы вентиляции, водопровода, канализации, 

электрических сетей. 

2) Демонтаж внутренних стен и перегородок. 

3) Разборка конструкций пола, крыльца. 

4) Демонтаж дверей. 

5) Демонтаж окон. 
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6) Отбивка штукатурки фасада здания. 

7) Демонтаж балконных плит, плит крыльца и козырька. 

8) Демонтаж лестничного марша. 

9) Демонтаж дорожного покрытия (отмостка, асфальтовое покрытие, деревья). 

10) Демонтаж конструкций кровли. 

 

Демонтажные работы выполняются в обязательном порядке на основе ППР, 

обеспечивающего безопасное ведение работ. 

Порядок демонтажных работ вести согласно календарного графика демонтажных работ. 

Перечень демонтажных работ указан в таблице 8.  

Демонтаж инженерного оборудования 

Демонтажные работы начинают с демонтажа инженерного оборудования. Демонтаж 

оборудования может выполняться силами подрядчика (по наряд-заказу). 

    До начала работ по демонтажу производят отключение санитарно-технических 

устройств и электросети от существующих наружных коммуникаций; спускают воду из систем 

отопления; водомеры, электрические счетчики демонтируются; отключаются и демонтируются 

слаботочные устройства - телефонные, радио- и телевизионные сети. 

    Разборка санитарно-технических систем начинается со снятия смывных бачков, 

раковин, умывальников, унитазов. Снятие фаянсовых изделий производится аккуратно путем 

отвинчивания шурупов. Одновременно демонтируются водоразборные и запорные краны. 

 Радиаторы отопления перед снятием отсоединяются от трубопроводов, а после 

демонтажа разбираются на секции, не превышающие по массе 80кг. 

 При демонтаже инженерного оборудования и его временного складирования в 

помещениях нельзя допускать перегрузки перекрытий. 

 

Разборка кровли (ручная разборка) 

 Снятие конструкций кровли следует вести вдоль здания. Разбираемый материал 

опускают в бадьях для сыпучих материалов или ящиках для раствора при помощи крана - 

манипулятора SOOSAN SCS735. 

  Заполненные мусором ящики или бадьи устанавливать поперек плит покрытия, ближе к 

местам их опирания на несущие элементы. 
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  Перед допуском рабочих на крышу мастер или прораб определяет места и способы 

надежного закрепления страховочных стропов. 

Запрещается выполнение работ по разборке кровли при скорости ветра 10м/сек и более, а 

также при гололедице, снегопаде, дожде и грозе. 

До разборки крыши демонтируются телевизионные и радиоантенны, стойки и другие 

линии связи. 

Складировать на крыше штучные материалы, инструменты и тару допускается лишь при 

условии принятия мер против их падения или сдувания ветром. После окончания смены, а 

также во время перерывов в работе остатки материалов, приспособления и инструменты 

убирают с крыши или надежно закрепляют. 

Снять гидроизоляционный слой покрытия и пароизоляцию. Снятый материал грузить в 

контейнеры, установленные на покрытие, и разгружать в транспортное средство при помощи 

крана-манипулятора. Работы выполнять с применением углошлифовальной машины и 

скребков.  

Механизмы и инструменты: кран - манипулятор SOOSAN SCS735; углошлифовальная 

машинка, скребок,  контейнер. 

Демонтаж деревянных стропил (ручная разборка) 

До начала разборки кровли и стропильной системы должно быть выполнено необходимое 

крепление временными стойками и прогонами перекрытия, если последнее в связи с ветхостью 

угрожает обрушением. 

Весь разобранный материал пакетировать и складывать на  перекрытии для последующей 

транспортировки в автосамосвал. 

Обрешетку и стропила разбирать при помощи переносной цепной электропилы, ломиков 

и топоров.  

Стропила разбирать по принципу удаления свободно лежащих элементов, сняв 

предварительно металлические крепежные детали.  

Снабдить рабочих, находящихся на крыше, нескользящей обувью. Выдать рабочим 

предохранительные пояса со страховыми веревками, закрепляемыми к прочным конструкциям 

крыши. 

Механизмы и инструменты: кран - манипулятор SOOSAN SCS735; лом строительный; 

цепная электропила;  топор.  
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Демонтаж оконных и дверных заполнений (ручная разборка) 

    Оконные заполнения разбирают, начиная с переплетов, которые снимают вместе с 

форточками. В зависимости от качества переплетов и конструкции навесов, их отрывают от 

коробок гвоздодерами или снимают, выкручивая шурупы. 

Стекла и приборы снимают с переплетов, используя специальные переносные верстаки. 

Стекло складируют, используя присоски, в вертикальном положении в специальные ящики. 

После демонтажа переплетов отбивают штукатурку откосов и снимают подоконные 

доски. 

Оконный блок освобождают от крепежных элементов, затем осторожно наклоняют с 

помощью ломиков в сторону помещения и опускают вниз в горизонтальное положение. 

Дверные заполнения разбирают, начиная со снятия скобяных изделий (дверных ручек, 

шпингалетов, замков и т.п.) и стекол из дверных полотен. Затем снимают дверное полотно, 

сняв предварительно наличники со стороны дверного полотна. Там, где сняты наличники, 

деревянную коробку раскрепляют досками или планками: две доски прибивают под углом 45° 

в верхних углах коробки, а третью - горизонтально в нижней ее части. Раскрепленную коробку 

ломиком или топором (гвоздодером) отделяют от стены и вынимают. В случае необходимости 

удаляют наличники с другой стороны. 

Строительные материалы, элементы инженерного оборудования и мусор удаляют с 

этажей краном в пакетах, контейнерах или на поддонах. Во избежание пылеобразования мусор 

предварительно увлажняют. 

Грузоподъемную тару маркируют. На стенах тары проставляют инвентарный номер, 

собственную массу, грузоподъемность, вместимость, назначение (например "мусор"). 

Механизмы и инструменты: автосамосвал ЗИЛ-555; лом строительный; гвоздодер; 

переносной верстак; присоски. 

Демонтаж кирпичных стен (ручная разборка) 

 Работы выполнять с подмостей. Разрушение осуществлять при помощи отбойного 

молотка.  

Демонтаж выполнять последовательно сверху вниз.  

Демонтаж кирпичных стен осуществлять ярусами высотой 1…1,5 м. 

Разрушенные конструкцию стены грузить в ящики и разгружать в транспортное средство 

при помощи крана. 
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Механизмы и инструменты: автосамосвал ЗИЛ-555; лом строительный; молоток 

отбойный; перфоратор; контейнер. 

Разборка покрытия полов (ручная разборка) 

Стяжки (монолитные, цементно-песчаные, плиточные и т.д.) разрыхляют с помощью 

отбойных молотков или перфораторов, загружают в контейнеры и удаляют. Демонтаж вести 

послойно. 

Механизмы и инструменты: автосамосвал ЗИЛ-555; лом строительный; молоток 

отбойный; перфоратор; контейнер . 

Обоснование выбора грузоподъемного крана-манипулятора 

Требуемая грузоподъемность: 

   Q =  Qконстр + Qстропа 

Требуемая высота подъема: 

   H = Нмонт.гориз+Нстроповки  

Требуемый вылет, определяется согласно Стройгенплану. 

Проверка автокрана - манипулятора SOOSAN SCS735. 

Таблица 1 

Наименование конструкции Бункер с мусором 
Технические параметры Требуемое значения Характеристика крана 

Грузоподъемность 1,5 тн 2,0 тн 
Вылет крюка 6,0м 6,0м 

Высота подъема крюка 10,5м 17,4м 
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Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование машин и 
механизмов, тип, марка Основные технические параметры 

Кол-
во по 
годам 
строи
тельс
тва 

1 год 
1 Автомобиль-цистерна 

(для питьевой воды) ЗИЛ-
157 

Объем цистерны 3м.куб. 1 

2 Автосамосвал ЗИЛ-555 Грузоподъемность 4500  кг. 
Масса в снаряженном состоянии 4575  кг. 
Полный вес 9300  кг. 
База 3300  мм. 
Минимальный дорожний просвет 270  мм. 
Максимальная скорость 90  км/ч. 
Расход топлива 26  л/100км. 
Двигатель ЗИЛ-130, карбюраторный, V-
образный, четырехтактный, восьмицилиндровый, 
верхнеклапанный. 

1 

3 Автогидроподъемник 
АГП-22 

Грузоподъемность люльки 250кг. 
Высота зоны обслуживания 18,3 м. 
Вылет 9,5м. 
Угол поворота колонны 360 град.  
Угол поворота люльки 60 
 град. Способ управления Пропорциональное 
электро-гидравлическое 
Место управления с земли и люльки. 
Ограничитель предельного груза есть. 
Электроизоляция люльки 1000В. 
Опорный контур 2850х3170м. 

1 

4 Кран-манипулятор 
SOOSAN SCS735 

Высота подъема до 17,4 (22,4м), максимальный 
вылет до 15,4 (20,4м), грузоподъемность до 6000кг 

1 

5 Рамные подмости H=5м 2 
6 Леса для отделочных 

работ (рамные 
безболтовые) ЛСПР 

Безболтовые рамные. Максимальная высота лесов -
до 40м. Шаг яруса - 2м. Шаг рам вдоль стены - 2м. 
Ширина яруса (прохода) между рам - 0,95м. 
Нормативная поверхностная нагрузка - 200 кгс/м. 

78м.п. 

7 Дизельная электростанция 
Atlascopco 

Номинальная мощность заправки 0,8 - 550 кВA. 
Уровень звуковой мощности 62 - 70 dB(A). 
Двигатель KUBOTA / Volvo / PERKINS . Высота 
- 1,17 - 2,31 м. Ширина - 0,85 - 1,67 м. Длина

1 
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 1,78 - 5,02 м. 
Масса 706 - 6252 кг. Частота-50 Гц. 

 Перфоратор Metabo KHE 
2443 

Тип крепления бура-SDS-Plus.  
Количество скоростей работы-1.  
Потребляемая мощность - 800 Вт.  
Макс. число оборотов холостого хода - 1150 
об/мин.  
Макс. количество ударов в минуту - 5400 уд/мин.  
Макс. энергия удара -  2,3 Дж.  
Максимальный крутящий момент - 15 Н*м.  
Макс. диаметр сверления (бетон) - 24 мм.  
Макс. диаметр сверления (полой коронкой) - 68 мм. 
Питание - от сети. 

2 

8 Молоток отбойный МО-1 Энергия удара - 30,5Дж. Давление сжатого воздуха: 
номинальное  - 0,5МПа, минимальное - 0,3МПа. 
Расход сжатого воздуха - 0,019м3/с. Масса - 7,2 кг. 

2 

9 Компрессор ЗИФ-55 Производительность от 4 до 10 кубических метров 
сжатого воздуха за минуту. Установка способна 
обеспечить бесперебойной работой одновременно 
несколько пневматических инструментов. 
Номинальное рабочее давление механизма – 0,8 
Мпа.  
Мощность двигателя – варьируется в пределах от 
25 до 78 киловатт.  
Количество цилиндров – от 2 до 4.  
Емкость бака – от 20 до 125 литров. 
Расход топлива – от 6 до 16 литров за час при 
стопроцентной мощности.  
Емкость маслинной системы, оборудующей 
компрессор, достигает до 25 литров. 
Уровень шума варьируется в пределах 80 — 85 
дБ(А) на 7 метров. 

1 

10 Комплект «Мойдодыр-К-
1» 

Производительность -до 5 автомобилей в 
час.Потери воды на мойку одного автомобиля - 20-
30 литров (0,16-0,25 л/с).Установленная мощность 
– 3,1 кВт. 

1 

11 Погрузчик МКСМ-800 Максимальная грузоподъемность 800кг. 
 Максимальная скорость 10 км/ч. 
 Максимальная сила тяги 24кН. 
 Минимальный радиус поворота  
 с основным ковшом 2440мм. 
 Максимальная высота при максимальном угле 
разгрузки (37°) 2410мм. 
 Максимальная высота точки подвеса ковша 
3060мм.  
 Преодолеваемый подъем, не более 13°. 

1 
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 Допускается работа на уклоне, град.:   
 при работе с грузами весом до 750 кг до 10° 
 при работе с грузами весом от 750 до 800 кг до 5°. 

 
Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при 

производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими 

характеристиками. 

Организация работы строительной техники: 

1. Исключить одновременность работы строительной техники; 

2. Использовать технические средства, прошедшие техосмотр; 

3. Исключить проезд строительной техники за пределами строительной площадки; 

4. Производить строительно-монтажные работы только в дневное время в присутствии лица, 

ответственного за безопасное производство работ. 

Расчет потребности в электричестве 

Прокладка временных низковольтных сетей осуществляется по временным опорам. 

Общее и местное освещение стройплощадки предусматривается в местах движения 

транспорта, людей, складских площадок, рабочих зонах в соответствии с "Указаниями по 

проектированию эл.освещения строительных площадок". 

Временное электроснабжение осуществлять от существующей трансформаторной 

подстанции. 

Временное теплоснабжение предусматривается для отопления городка строителей в 

зимнее время от электроколориферов.  

Потребность в эл.энергии для производства СМР установлена  МДС 12-46.2008 

«Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации 

строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ». 

Мощность потребителей 
Таблица 3 

Наименование 
потребителей 

Единица 
измерения 

Количество Удельная мощность на 
ед. изм., кВт 

Суммарная 
мощность 

Силовые потребители 
Прочие переносные 
механизмы шт. 4 1,1 4,4 

Пункт мойки колес 
Мойдодыр-1 шт. 1 9,1 9,1 

Итого: шт.   13,5 
Внутреннее освещение бытовых помещений 
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Бытовые помещения  м2 110,25 0,47 51,8 

Освещение наружное 
Зона производства 
работ шт 1 1,0 1,0 

 

Потребная электроэнергия рассчитывается по формуле: 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального 

объема строительно-монтажных работ по формуле 

                    
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, 

трамбовки, вибраторы и т.д.); 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1= 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Рт = 1,05 х ((0,5 х 13,5) / 0,7 + 0,8 х 51,8 + 0,9 х 1,0+0,6 х 0) =54,6 кВА. 

Освещение строительной площадки 

Для освещения площадок и дорог устанавливаются прожектора на временных столбах 

(опорах) или на существующих зданиях (сооружениях). Для производства строительно-

монтажных работ в темное время суток обеспечить дополнительным освещением участка 

производства работ. Для освещения участка строительства использовать прожектора ПЗС-45 с 

лампами ДРЛ-1000 при напряжении 220В.  

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по формуле: 

N=р*E*S/Рл , 
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где р - удельная мощность, Вт; Е - освещенность, лк; S - величина площадки, 

подлежащей освещению, м²; Рл - мощность лампы прожектора, Вт. 

Принимаем прожекторы ПЗС-45 (р=0,30Вт/м²*лк; Рл=1000Вт).  

Калькуляция потребности строительства в прожекторах. 

Таблица 4 

Наименование 
потребителей 

Объем 
потребления, м² 

Освещенность, лк 
 

Расчетное 
количество 

прожекторов, шт 
 

Территория 
производства работ 350,0 2 0,21 

Места производства 
монтажных работ 100,0 10 0,3 

Общее освещение 1230,0 0,5 0,11 
Итого 0,6 

 
В результате расчета принимаем 1 штуку. 
 

Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны быть более 2 лк, в 

дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее 

локализованное освещение. 

На стройплощадке предусматриваются охранное и аварийное электроосвещение. 

Силовые и осветительные установки при работе во временной схеме электроснабжения 

должны иметь 380/220 вольт. 

Освещение строительной площадки в вечернее и ночное время осуществляется в 

соответствии с «ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных площадок». 

Схемы расстановки опор освещения строительной площадки, распределительных 

шкафов, освещения рабочих мест, временных электрических линий разрабатываются в составе 

проекта производства работ (ППР). 

Потребность строительства в кадрах: 

Среднемесячное нормативное количество работающих 

Среднемесячное нормативное количество рабочих определяется по формуле: 

Nр=Тр/Тс х Тд 

где Nр - среднемесячное нормативное количество рабочих, чел.; 

Тр - нормативная трудоемкость, чел.час; 
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Тс - нормативная продолжительность строительства, мес; 

Тд - среднее нормативное количество рабочих часов в месяце в соответствии с 

производственным календарем для 40 часовой рабочей недели ( 164,25). 

Nр=6 676,86/1 х 164,25 = 41 человек. 

Потребность в кадрах для строительства обеспечивается за счет штатов подрядных 

организаций.  

Работы производить в 2 смены, с учетом обеденного времени не менее 45 мин.  

Максимальное число работающих на стройплощадке 48 человек. 

Число ИТР и служащих на стройплощадке: 

48 х 14,2 % = 6 человек 

Число МОП и охрана: 

48 х 1,3% = 1 человек 

Число основных рабочих: 

48х 0,845 = 41 человек 

Число основных рабочих в смену: 

41 х 0,7 = 29 человек 

Число ИТР, служащих и МОП в смену: 

( 6 + 1 ) х 0,8 = 6 человек 

Число работающих в смену: 

29 + 6 = 35 человек. 

Потребность в кадрах для строительства обеспечивается за счет штатов подрядных 

организаций.  

Работы производить в 2 смены, с учетом обеденного времени не менее 45 мин.  

Вес отдельных категорий от общего количества работающих составляет: 

рабочие – 84,5%; ИТР и служащие – 14,2%; МОП и охрана - 1,3%.  

Количество работников обслуживающих и прочих хозяйств составляет 15,5% от общего 

количества работающих. 

    Распределение  работающих по категориям работающих                 
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Таблица 5 

Объекты капитального 
строительства 

Категория работающих, % 
Рабочие ИТР и служащие МОП и охрана 

Здание не 
производственного 

назначения 

84,5% 41 14,2% 6 1,3% 1 

 

Распределение  работающих по декадам 

Таблица 6 

 
Категории работников 

 
Ед. 
изм. 

Распределение по декадам 

1 2 3 

Общее количество работающих Чел. 7 48 24 
Рабочие Чел. 6 41 20 

ИТР и служащие Чел. 1 6 3 
Охрана Чел. - 1 1 

 

Потребность строительства во временных инвентарных зданиях и сооружениях 

санитарно-бытового и административного назначения: 

Площадь помещений для санитарно-гигиенического, бытового, культурного 

обслуживания рабочих принята в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические 

рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта 

организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ». 

Здания санитарно-бытового назначения 

Расчет ведется по формуле 

Sтр = NSп, 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел; 

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в 

наиболее многочисленную смену, чел.; 

Гардеробная 

Sтр = N0,7м2=41*0,7=28,7м2, 

где N -общая численность рабочих (в двух сменах - 41 человек).  

Помещение для обогрева рабочих 

Sтр = N0,1м2 = 29*0,1 = 2,9м2 
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где N -численность рабочих в наиболее многочисленную смену - 29 человек. 

Умывальная 

Sтр = N0,2м2=35*0,2=7м2 

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену - 35человек. 

Туалет 

Sтр = (0,7 N0,1)·0,7+ (1,4 N0,1)·0,3 = (0,7*29*0,1)*0,7+(1,4*29*0,1)*0,3=2,64м2 

где N -численность рабочих в наиболее многочисленную смену - 29 человек; 

0,7 и 1,4-нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 -коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 

соответственно. 

Для инвентарных зданий административного назначения 

Расчет ведется по формуле  

Sтр = NSн = 4*6 = 24,0м2 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.; 

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную 

смену - 6 человек. 

Потребность в воде 

Временное внутриплощадочное водоснабжение осуществляется путем присоединения к 

действующей системе водоснабжения.  

Возможна доставка воды автомобилями- цистернами ЗИЛ – 157. 

Временный водопровод рассчитывается на удовлетворительное хозяйственно-бытовых, 

производственных и противопожарных потребностей. 

Система временного водоснабжения должна обеспечить строительную площадку водой, 

отвечающей требованиям Госсаннадзора, достаточным напором, в требуемом количестве. 

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и 

хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

Qтp = Qпр + Qxоз 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

 



 

 

 

       

755-ПОД-ТЧ 
Лист 

      
22 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

№
 д
ок

. 

 

В
ы
п.

 

  

В
за

м.
 и
нв

. №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д
ат

а 

 

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

Формат А4 

27 
где qп =500л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 

заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену=4; 

Кч = 1,5 -коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 -коэффициент на неучтенный расход воды. 

Qпр=1,2х500х4х1,5/3600х8 = 0,125л/с 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

 
где qx- 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр -численность работающих в наиболее загруженную смену (35 человек); 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t = 8 ч - число часов в смене. 

15 35 2Qх 0,04 /
3600 8

л сек⋅ ⋅
= =

⋅
 

Расход воды на пожаротушение 

К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено 

противопожарное водоснабжение от существующих гидрантов. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 

Бытовые помещения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). Первичные средства 

пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. 

Бытовые помещения обеспечить бутилированной питьевой водой. 

Подбор диаметра временной водопроводной сети 

На основании проведенных расчетов определяется диаметр трубопровода по формуле: 
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V
1000Q4D
⋅
⋅⋅

=
π ; где: 

Q - суммарный расход воды на бытовые, производственные и противопожарные нужды, 
л/с; 

V - скорость движения воды по трубопроводу, м/с (принимаем V = 2 м/с). 
Q = 5,125 л/сек 

4 Q 1000 4 5,125 1000D 57, 4
V 3,14 2π

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅  

 

Расчетный диаметр трубопровода 58мм.  

Потребность в сжатом воздухе 

Обеспечение строительства сжатым воздухом – компрессорная установка. 

Потребность в  сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 

где  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Кo -коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9. 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 

Koqq ⋅⋅= ∑4,1
 

где Σq – общая потребность в воздухе пневмоинструмента (отбойный молоток - 2шт 

(1,14м3/мин х2шт = 2,28м3/мин); 

K0 – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента = 0,9. 

минмq /87,29,028,24,1 3≈⋅⋅= . 

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях 

Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по справочнику строителя. По 

данным потребности и вместимости зданий подбираем их количество. 

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях ведем на максимальное число 

работающих. 

Площадь помещений для санитарно-гигиенического, бытового, культурного 

обслуживания рабочих принята в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические 

рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта 

организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ». 
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Таблица 7 

Назначение индивидуального здания Требуемая 
площадь, м2 

Полезная 
площадь 

инвентарного 
здания, м2 

Число 
инвентарных 

зданий 

Здание административного назначения 24,0 3,0 х 6,0 = 18,0 2 
Помещение для обогрева рабочих 2,9 3,0 х 6,0 = 18,0 1 

Умывальная 7,0 3,0 х 6,0 = 18,0 1 
Гардеробная 28,7 3,0 х 6,0 = 18,0 2 

Туалет 
(биотуалет) 2,64 1,5 х 1,5 = 2,25 1 

 

Бытовые помещения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). Первичные средства 

пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. 

Бытовые помещения обеспечить бутилированной питьевой водой. 

Обоснование принятой продолжительности демонтажа объекта капитального 

строительства. 

Продолжительность строительства определяется директивно Заказчиком и при 

совмещении трудовых процессов составит 1 месяц.  

7. РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ЗОН РАЗВАЛА И 

ОПАСНЫХ ЗОН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИНЯТОГО МЕТОДА 

ДЕМОНТАЖА 
Размер опасной зоны при падении конструкций и материалов со здания: 

О=Lг+Х=2,5+3,7=6,2м.  

где Lг – наибольший габарит конструкции, длина листа асбестоцементного, равная 2,5м; 

Х – минимальное расстояние отлета груза, равное 3,7м, при монтажном горизонте, 

равном 10,6м.  

Размер опасной зоны перемещаемого груза: 

при демонтаже кровельных листов 

О=0,5Вг+Lг+Х=0,5х1,0+2,5+4,2=7,2м.  
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Где Вг- наименьший габарит перемещаемого груза, ширина  листа асбестоцементного, 

равная 1,0м; 

Lг – наибольший габарит конструкции, длина листа асбестоцементного, равная 2,5м; 

Х – минимальное расстояние отлета груза, равное 4,2м, при монтажном горизонте, 

равном 10,6м.  

8. ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ СНОСЕ 

(ДЕМОНТАЖЕ) ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Вероятность повреждения действующих транзитных инженерных коммуникаций на 

участке проведения демонтажных работ объекта капитального строительства отсутствует. 

9. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТНЫХ 

УСТРОЙСТВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

СОГЛАСОВАННЫЕ С ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЭТИХ СЕТЕЙ 
Защита  инженерных коммуникаций на участке проведения демонтажных работ на 

объекте капитального строительства не требуется. 

10. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНЫМ 

МЕТОДАМ ВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ 
К демонтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский 

осмотр, вводный инструктаж и инструктаж непосредственно на рабочем месте по технике 

безопасности. 

Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства работ, а 

стропальщики и резчики должны иметь удостоверение. 

Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные каски по ГОСТ 

12.4.011-75. рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых средств 

индивидуальной защиты (при высокой запыленности – респираторы, при резке – защитные 

очки) к выполнению работ не допускаются. Допуск посторонних лиц, а также работников в 
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31 
нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки, на рабочие места, в 

производственные и санитарно-бытовые помещения запрещается. 

Производство работ на высоте следует выполнять с использованием предохранительных 

поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ 12.3.107-83 и оформляется 

наряд-допуск. 

В качестве средств подмащивания при демонтаже конструкций использовать рамные 

подмости (или вышки-тура), леса строительные для отделочных работ ЛСПР-200. 

Работы по демонтажу конструкций с приставных лестниц вести категорически 

запрещено. 

Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между 

досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более – ограждения и 

бортовые элементы. Высота ограждения должна быть не менее 1,1 м, бортового элемента 0,15 

м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения не более 0,5 м. Соединение 

щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых 

элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в 

каждую сторону. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на открытом воздухе 

или в не отапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для обогрева. 

В зимнее время необходимо очищать рабочие места и подходы к ним от снега и наледи. 

Ответственный за безопасное производство работ краном-манипулятором обязан 

проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и 

прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, 

последовательность выполнения операций, значения подаваемых сигналов и свойств 

материалов, поданных к погрузке (разгрузке). 

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных 

перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам  и 

машинистам кранов-манипуляторов и вывешены в местах производства работ. 

Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться 

стропальщики, обученные и аттестованные по профессии стропальщика в порядке, 

установленном Ростехнадзором России.  
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Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения 

застропованного груза. 

До начало работы с применением машин руководитель работ должен определить схему 

движения и место установки машин, места и способы зануления (заземления) машин, имеющие 

электропривод, указать способы взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с 

рабочим-сигнальщиком, обслуживающим машину, определить (при необходимости) место 

нахождения сигнальщика, а также обеспечить надлежащие освещение рабочей зоны. В случае, 

когда машинист, управляющей машиной, не имеет достаточную обзорность рабочего 

пространства или не видит рабочего (специально выделенного сигнальщика), подающего ему 

сигналы, между машинистом и сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю 

радиосвязь или телефонную связь. Использование промежуточных сигнальщиков для передачи 

сигналов машинисту не допускается.  

Для каждой специальности должна быть составлена производственная инструкция по 

технике безопасности и охране труда при выполнении определенного вида работ. Инструктаж 

по технике безопасности должен производиться на рабочем месте. 

В целях пожарной безопасности на строительной площадке рабочий должен выполнять 

следующие требования: 

- курить только в специально отведенных местах, обеспеченных средствами 

пожаротушения; 

- горючие строительные отходы убирать ежедневно после работы непосредственно со 

строительной площадки в специально отведенные места на расстояние не ближе 50м от зданий 

и складов; 

- не загромождать проходы и доступы к пожарному инвентарю; 

- не разводить костры, не сжигать мусор и отходы. 

Работы по демонтажу конструкций 

На участке, где ведутся демонтажные работы, не допускается выполнение других работ и 

нахождение посторонних лиц. 

Разборку строений (демонтаж конструкций) необходимо осуществлять последовательно 

сверху вниз. 

Запрещается разборка строений одновременно в нескольких ярусах по одной вертикали. 

При разборке строений необходимо оставлять проходы на рабочие места. 
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При разборке кровли работники должны применять предохранительные пояса. 

Не допускается выполнение работ во время гололеда, тумана, дождя, исключающего 

видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более. 

При разборке строений необходимо предотвратить самопроизвольное обрушение или 

падение конструкций. 

Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, следует удалять или 

закреплять, или усиливать. 

Материалы, получаемые от разборки строений, а также строительный мусор, 

необходимо опускать в закрытых ящиках или контейнерах при помощи грузоподъемных 

кранов (манипуляторов). Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений 

разрешается с высоты не более 3 м. Опасные зоны в этих местах необходимо ограждать.  

В процессе демонтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны 

находиться на надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания. 

Поднимаемые грузы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения. 

Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на высоту 20-30 см, а 

затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. 

Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым грузом 

запрещается. 

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время 

их подъема или перемещения. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций 

и оборудования на весу. 

Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для временного крепления 

конструкций должны быть исправны и соответствовать    ГОСТ 12.2.012-75. 

 

11. УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
Проектом организации демонтажа предусматриваются следующие мероприятия по 

охране окружающей природной среды в период производства демонтажных работ: 

Строительный мусор и отходы должны своевременно вывозиться на свалку во избежание 

захламления строительной площадки. 
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Запрещается захоронение на участке сборных ж/б изделий и сжигание горючих отходов и 

строительного мусора.  

У выезда с территории строительства предусмотрена специальная площадка для мойки 

колес строительного автотранспорта из брандспойта или с помощью мобильной установки. 

В период ведения демонтажных работ установить постоянный контроль содержания 

вредных веществ в воздухе, а также предельных величин вибрации и шума. Работы, связанные 

с применением таких строительных машин как кран-манипулятор, компрессорные установки и 

т.п., вести с 8.00 до 21.00 часа. 

При возгорании, тушение отходов рекомендуется пеной, для чего места временного 

хранения оборудуются огнетушителями ОХП-10 в кол-ве, соответствующем "Правилам 

пожарной безопасности в Российской Федерации". 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ И ЭВАКУАЦИИ 
Во время ведения работ исключить нахождение посторонних людей на строительной 

площадке. 

Опасную зону для нахождения людей выделить сигнальным ограждением по ГОСТ 

23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 

строительно-монтажных работ. Технические условия". На ограждении установить таблички 

"Опасная зона". Проход запрещен". Линию ограничения рабочей зоны крана выделить 

запрещающими знаками по ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

В ночное время обеспечить освещение границ зоны работ при помощи красного фонаря. 

13. ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВЫВОЗУ И УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ 
Мусор и бытовые отходы, образующиеся в процессе демонтажа, следует собирать в 

специальный контейнер и своевременно отвозить в места, указанные органами 

санэпидемнадзора и Заказчиком. 
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При разборке конструкций здания возможно образование 21 наименований 

нетоксичных отходов Нетоксичные  отходы составляют 100% от общей массы образующихся 

отходов, а именно: 

1) Бетонный, ж/бетонный лом; 

3) Сталь листовая; 

4) Рубероид; 

5) Лом керамический (плитка половая); 

6) Листы асбестоцементные; 

7) Раствор отделочный; 

8) Отходы ДСП; 

9) Плиты минераловатные; 

10) Лом черных металлов; 

11) Лом оцинкованного металла; 

12) Керамзит; 

13) Кирпичный лом; 

14) Древесина; 

15) Асфальтобетон; 

16) Чугун; 

17) Кабель; 

18) Трубы; 

19) Щебень; 

20) Пластмасса; 

21) Стеклянный бой. 

Все отходы в период до их вызова на городской полигон или другие предприятия для 

захоронения или утилизации временно накапливаются и хранятся в специально отведенных 

местах. Отходы при разборке конструкций здания транспортируются к местам хранения. При 

этом персонал должен соблюдать необходимые правила по обращению с отходами и 

предотвращению возникновения аварийных ситуаций. 

Бой бетона и бой кирпичной кладки (в кусковой форме) вывозится для переработки 

дробильными комплексами. 
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14. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 
Рекультивация и благоустройство земельного участка при демонтаже - не требуется. 

15. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСТАЮЩИХСЯ ПОСЛЕ СНОСА (ДЕМОНТАЖА) В 

ЗЕМЛЕ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ 

РАЗРЕШЕНИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА НА 

СОХРАНЕНИЕ ТАКИХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ЗЕМЛЕ 

– В СЛУЧАЯХ, КОГДА НАЛИЧИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 
Демонтаж конструкций и сооружений ниже уровня земли - не предусмотрены. 

16. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СОГЛАСОВАНИЯ С 

СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА, 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ) ОБЪЕКТА 

ПУТЕМ ВЗРЫВА 
Потенциально опасные методы демонтажа элементов здания – не предусмотрены. 

17. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕМОНТАЖУ 
Таблица 8 

№ 
п/п 

Конструктивные 
элементы здания Ед.изм. Кол-во 

 ед-иц Вид отходов Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 
 Стены и перегородки     
1 Разборка облицовки стен из 

керамических плиток м2 168,98 лом керамический  

2 
Отбивка штукатурки по 
кирпичу и бетону (стен, 
потолков) 

м2 3374,0 раствор отделочный  

3 Разборка перегородок м3 334,0 кирпичный лом  
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кирпичных 

4 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 324,05   

5 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 324,05   

 Полы     
1 Разборка цементных покрытий 

б=30мм м2 952,4 бетонный лом  

2 Разборка покрытий из 
керамических плиток м2 328,5 лом керамический  

3 Разборка покрытий из щитового 
паркета м2 203,9 древесное вторсырье  

4 Разборка покрытий из 
древесностружчатых плит м2 482,3 отходы ДСП  

5 
Разборка изоляционного 
покрытия из минераловатной 
плиты 

м3 72,3 плиты 
минераловатные  

6 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 107,7   

7 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 107,7   

8 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса  т 107,7   

 Двери     
1 Демонтаж дверных коробок в 

каменных стенах шт 47,0 древесное вторсырье  

2 Демонтаж противопожарных 
металлических дверных блоков шт 5,0 лом черных 

металлов  

3 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 5,55   

4 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 5,55   

5 Содержание свалки отходов 
строительства и сноса т 5,55   

 Окна     
1 Демонтаж оконных коробок в 

каменных стенах шт 22,0 древесное вторсырье  

2 Снятие деревянных подоконных 
досок в каменных зданиях м2 15,89 древесное вторсырье  

3 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 2,92   
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4 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 2,92   

5 Содержание свалки отходов 
строительства и сноса т 2,92   

 Фасад     

1 
Отбивка штукатурки по 
кирпичу и бетону стен, 
потолков 

м2 539,8 раствор отделочный  

2 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 24,83   

3 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 24,83   

4 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса  т 24,83   

 Кровля     

1 
Разборка обделок крепления 
радио- и телеантенн из 
листовой стали 

шт 1,0 листовая сталь  

2 
Разборка покрытий кровли из 
волнистых асбестоцементных 
листов 

м2 480,0 асбестоцементный 
лист  

3 
Разборка деревянных элементов 
обрешетки из брусков с 
прозорами 

м2 480,0 древесное вторсырье  

4 
Разборка деревянных элементов 
стропил со стойками и 
подкосами из брусьев 

м2 480,0 древесное вторсырье  

5 Разборка покрытий кровли из 
рулонных материалов м2 397,44 рубероид  

6 Разборка слуховых окон шт 1,0 лом оцинкованного 
металла  

7 Разборка поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов м.п. 64,08 лом оцинкованного 

металла  

8 Разборка тепло и звукоизоляции 
засыпной керамзитовой м3 55,26 керамзит  

9 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 88,5   

10 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 88,5   

11 Содержание свалки отходов 
строительства и сноса т 88,5   

 Балконные плиты, плиты 
крыльца и козырька     
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1 Демонтаж плит балконов и 
козырьков шт 6,0 ж/бетон  

2 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 11,6   

3 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 11,6   

4 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса  т 11,6   

 Крыльцо     
1 Разборка покрытий из 

керамических плиток м2 1,75 лом керамический  

2 Разборка цементных покрытий 
толщиной 30мм м2 1,75 раствор  

3 Демонтаж металлических 
ограждений без поручня м 22,2 лом черных 

металлов  

4 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 0,67   

5 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 0,67   

6 Содержание свалки отходов 
строительства и сноса т 0,46   

7 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса  т 0,21   

 Козырьки     

1 
Демонтаж кровельного 
покрытия из профилированного 
листа 

м2 13,82 лом оцинкованного 
металла  

2 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 0,12   

3 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 0,12   

4 Содержание свалки отходов 
строительства и сноса т 0,12   

 Бортики     
1 Отбивка штукатурки покирпичу 

и бетону стен м2 32,4 раствор отделочный  

2 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 1,494   

3 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 1,494   

4 Стоимость приемки отходов т 1,494   
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строительства и сноса  

 Лестничный марш     

1 
Разборка каменных и 
железобетонных ступеней без 
заделки концов 

м 3,36 ж/бетонный лом  

2 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 0,571   

3 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 0,571   

4 Содержание свалки отходов 
строительства и сноса т 0,5   

5 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса  т 0,071   

 Демонтаж системы отопления     

1 
Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб 
диаметров до д25мм 

м 280,0 трубы   

2 
Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб 
диаметров до д50мм 

м 210,0   

3 Демонтаж радиатора шт 50,0 лом черных 
металлов  

4 
Демонтаж грязевиков, 
расширительных и 
конденсационных баков  

шт 1,0 лом черных 
металлов  

5 Демонтаж задвижки фланцевой 
д100мм шт 20,0 лом черных 

металлов  

6 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 6,34   

7 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 6,34   

8 Содержание свалки отходов 
строительства и сноса т 6,34   

 Демонтаж системы 
вентиляции     

1 
Разборка воздуховодов из 
листовой стали толщиной до 
0,9мм 

м2 18,84 сталь листовая  

2 Демонтаж центробежных 
вентиляторов  шт 2,0 лом черных 

металлов  

3 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 0,118   
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4 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 0,118   

5 Содержание свалки отходов 
строительства и сноса т 0,118   

 Демонтаж водопровода     

1 
Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб 
диаметров до 25мм 

м 147,0 трубы  

2 
Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб 
диаметров до 40мм 

м 27,0 трубы  

3 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 0,41   

4 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 0,41   

5 Содержание свалки отходов 
строительства и сноса т 0,41   

 Демонтаж канализации     

1 
Разборка трубопроводов из 
чугунных труб диаметров до 
100мм 

м 48,0 чугун  

2 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 0,64   

3 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 0,64   

4 Содержание свалки отходов 
строительства и сноса т 0,64   

 Демонтаж 
электротехнических работ     

1 Демонтаж щитов с блоками 
резисторов  м 3,6 лом черных 

металлов  

2 Демонтаж блоков управления и 
распределительные пункты  шт 8,0 лом черных 

металлов  

3 
Демонтаж осветительных 
приборов, светильник для 
люминесцентных ламп 

шт 277,0 стеклянный бой  

4 Демонтаж кабеля м 2850,0 кабель  

5 
Демонтаж осветительных 
приборов, розетки, 
выключатели 

шт 122,0 пластмасса  

6 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 3,727   
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7 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 3,727   

8 Содержание свалки отходов 
строительства и сноса т 3,727   

 Демонтаж отмостки     
1 Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных м3 8,6 асфальтобетон  

2 Разборка покрытий и оснований 
щебеночных м3 14,4 щебень  

3 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 44,62   

4 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 44,62   

5 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса  т 44,62   

 Дорожные покрытия     
1 Разборка покрытий и оснований 

асфальтобетонных м3 58,8 асфальтобетон  
2 Демонтаж бордюров м 180,0 бетон  

3 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 166,41   

4 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 166,41   

5 Стоимость приемки отходов 
строительства и сноса  т 166,41   

 Демонтаж деревьев     

1 

Валка и разделка деревьев 
вручную с последующей ручной 
переноской и складированием 
кряжей и сучьев 

шт 3,0 древесное вторсырье  

2 

Корчевка и разделка пней 
д600мм вручную с 
последующей ручной 
переноской и складированием 

шт 3,0 древесное вторсырье  

3 
Механизированная погрузка 
строительного мусора в 
автомобили-самосвалы 

т 1,77   

4 Перевозка строительного 
мусора на расстояние до 24км т 1,77   

5 Содержание свалки отходов 
строительства и сноса т 1,77   

 
 

 
 

 
 Утилизация отходов - по техрегламенту. 
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1) Бетонный, ж/бетонный лом; 

3) Сталь листовая; 

4) Рубероид; 

5) Лом керамический (плитка половая); 

6) Листы асбестоцементные; 

7) Раствор отделочный; 

8) Отходы ДСП; 

9) Плиты минераловатные; 

10) Лом черных металлов; 

11) Лом оцинкованного металла; 

12) Керамзит; 

13) Кирпичный лом; 

14) Древесина; 

15) Асфальтобетон; 

16) Чугун; 

17) Кабель; 

18) Трубы; 

19) Щебень; 

20) Пластмасса; 

21) Стеклянный бой. 

 
 



Бытовые помещения

 Мойка колес автотранспорта

 Щит с названием объекта

Стенд со схемами строповок

Граница опасной зоны отлета предмета в случае его
падения со здания

Граница рабочей зоны автомобильного
крана-манипулятора SOOSAN SCS735

 Грузозахватные приспособления

Граница ограничения рабочей зоны действия
автомобильного крана-манипулятора SOOSAN SCS735

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

Стенд с противопожарным инвентарем

Знак "Скорость не более 5 км/час"

Граница опасной зоны работы крана

 Место для курения

Контейнерная площадка для сбора мусора

Прожекторная вышка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН  НА ДЕМОНТАЖ  (М 1:500)   

Внимание! Во время ведения работ исключить нахождение
посторонних людей на строительной площадке .
Опасную зону для нахождения людей выделить сигнальным
ограждением по ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные
строительных площадок и участков производства
строительно-монтажных работ. Технические условия". На
ограждении установить таблички "Опасная зона". Проход
запрещен". Линию ограничения рабочей зоны крана выделить
запрещающими знаками по ГОСТ Р 12.4.026-2001.
В ночное время обеспечить освещение границ зоны  работ при
помощи красного фонаря.

Рабочие стоянки автомобильного крана-манипулятора
SOOSAN SCS735

5
км/ч

1

Ограждение мест производства работ с применением сборных
железобетонных блоков:

1 -  профнастил.

Фрагмент установки забора
1

стойка метал.
80x60x4

ФБС-24.4.6

1

1-1

25
00

2400 2400

5
км/ч

Строительный генеральный план на
демонтаж

Внимание! Исключить
нахождение людей в
существующем строении на
период ремонтных работ

С

Выезд

 Дополнительно выставить временное
сигнальное ограждение по ГОСТ
23407-78 "Ограждения инвентарные
строительных площадок и участков
производства строительно-монтажных
работ. Технические условия"

Временное распределительное устройство

Проект организации демонтажа

5

Брандмауэрная стенка (конструкция разрабатывается в
ППР)

Разраб.

Листов 
Дата

Стадия Лист 
докЛист NИзм. Кол. Подп.

1 3П

ОАО "МАХПИ имени
Шарманова

ГИП Усанов

Н.контр. Усанов
академика Полянского"

03.15

03.15
03.15

Граница благоустройства

755-ПОД-ГЧ

Въезд

Ограждение сетчатое из
сетки рабица (L=12,0м)

1. Данный стройгенплан разработан на демонтажные работы в здании, расположенном по адресу:
г. Москва, Зеленоград, ул. Заводская, д.16Б, на основании рабочего проекта шифр. 755,
выполненного ОАО "МАХПИ им. академика Полянского".
2. До начала ремонта выполнить работы подготовительного периода:
- выставить сигнальное ограждение опасных зон здания - по периметру 6,2м от здания; действия
крана-манипулятора  - R+7,2м;
- выполнить временное защитно-охранное ограждение строительной площадки;
- установить бытовые вагончики строителей и временный инвентарный биотуалет (2шт).
3. Работы по устройству кровли здания вести  с помощью  автомобильного крана - манипулятора
SOOSAN SCS735.
4. Вынос стрелы  крана - манипулятора ограничить. Ограничения обозначить на местности
видимыми знаками безопасности. Исключить нахождение посторонних лиц в опасной зоне крана во
время его работы.
5. По окончании капитального ремонта  все временные здания и сооружения демонтировать.
6. Бригадные домики установить на подготовленную площадку, обеспечить их электроэнергией ,
питьевой водой и источником обогрева, оборудовать пожарной сигнализацией.
7. На стройплощадке установить прожектор ПЗС-45 на прожекторной мачте для освещения  мест
производства работ в темное время суток.
8. При въезде  на стройплощадку установить  схему движения автотранспорта и надписи
«Въезд», «Ограничение скорости 5км/час», трафарет стройки с указанием ответственных лиц за
производство работ, наименование организации, проводящей работы,  и Заказчика. На выезде
знак «Выезд» .  На площадке установить металлическую мойку полной заводской готовности
«Мойдодыр-К-1».
9. Работы производить под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ
грузоподъемными механизмами.
10. Перед началом каждой смены с крановщиком  провести инструктаж с записью в журнале
заданий. С данными  требованиями ознакомить  бригады крановщиков и монтажников под роспись.
11. Изменение вылета стрелы, влекущее за собой изменение границ опасной зоны работы
крана-манипулятора ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
12. Снабжение объекта  электроэнергией и водой осуществляется от постоянных источников с
согласия эксплуатирующих организаций. Условия присоединения получает заказчик. При
отсутствии электроэнергии снабжение строительства осуществлять от дизельной
электростанции.
13. Пожарные гидранты расположены на существующей водопроводной сети.
14. Установку двухярусных строительных вагончиков согласовать с пожарными службами.
15. Работы выполнять согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Общие
требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство",
ПБ10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

плане
№ на

1 Административное здание

Наименование

Количество,шт.Наименование

Ящик с песком 1

Огнетушитель 2

Лопата 2

Топор 2

Ведро 2

Лом 2

Багор 2

Емкость с водой V=1,0м3 1

ПОЖАРНЫЙ ПОСТ

в летнее время

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Здание административного назначения

Гардеробная

2

4

5

1

1

2

2

3

1

2

Умывальная

2

3 Бизнес - центр

Помещение для обогрева рабочих(+сушилка)

Ремонтир.

Сущ.

Сущ.

Административное здание

Туалет (биотуалет)

Защитная сетка-уловитель (78м.п.)

44

1
2 эт.

±0,000
112,00

3
5 эт. 2

2 эт.

г. Москва, Зеленоград, ул. Заводская, д.16Б

Cуществующий коллектор хозяйственно-бытовой
канализации
Cуществующий низковольтный кабель
Cуществующая теплотрасса

Cуществующий водопровод

Cуществующий кабель связи

Cуществующая газовая линия (50 н.д.ст.)

Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу

112
00

27410

105
00

35500

190
00

750
0

750
0

5000
15000

105
00

26000

34
000

620
0

5000300
0

R600
0

R600
0

R600
07200
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Календарный график демонтажных работРазраб.

Листов 
Дата

Стадия Лист 
докЛист NИзм. Кол. Подп.

2П

ОАО "МАХПИ имени
Шарманова

ГИП Усанов

Н.контр. Усанов
академика Полянского"

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ
45

03.15

03.15
03.15

755-ПОД-ГЧ

г. Москва, Зеленоград, ул. Заводская, д.16Б
Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу

Проект организации демонтажа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3 3 3

6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 35 35 41 41 27 27 27 24 24 24 20 20 20 4 4 4 4 4 4 4

2 2 22 2 2 2 2 2 2

2

2

4 4 4 4

4 4

6 6 6

4 4 4 4

16 16 16

6 6 6 6 6 6 6

16 16 16 16 16 1616

4 4 4 4 44 4 4 4 4

16 16 16

3 3 3 33 3 3 3 3 333333 33
3 800,18 33 17

Разборка дорожного покрытия (в т.ч. 
Демонтаж отмостки, деревьев) 2 2 315,16 20 10

35,71 2 1

Демонтаж лестничного марша 2 2 15,14 1 0,5

Демонтаж стен и перегородок 3363,40

О
бщ

ее
 

ко
ли
че
ст
во

 д
не
й

13

10

2

Демонтаж балконных плит, плит 
крыльца и козырька 2 2

Наименование операций

2

2

За
тр
ат
ы

 т
ру
да

 
ра
бо
чи
х,

 
че
л.
ча
с.

921,08

103,87

График движения рабочей силы

Демонтаж окон

Разборка покрытий пола, крыльца

Ко
ли
че
ст
во

 
че
ло
ве
к

2 16

Ко
ли
че
ст
во

 
см
ен

6

4

Демонтаж системы отопления, 
системы вентиляции, водопровода, 
канализации, электроосвещения

2

Отбивка штукатурки фасада 2 4 277,50 4

Демонтаж дверей 2 4 239,59 4

19Разборка покрытия кровли 2 4 605,23 10

26

19

8

3

9

О
бщ

ее
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ли
че
ст
во

 
см
ен 1 месяц

2015год

Работы по подготовке площадки под 
строительство (установка ограждения,  
установка временных зданий и 
сооружений, и тд.)

принять 
директивно
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Календарный план демонтажных работРазраб.

Листов 
Дата

Стадия Лист 
докЛист NИзм. Кол. Подп.

3П

ОАО "МАХПИ имени
Шарманова

ГИП Усанов

Н.контр. Усанов
академика Полянского"

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ
46

03.15

03.15
03.15

г. Москва, Зеленоград, ул. Заводская, д.16Б
Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу

755-ПОД-ГЧ

Проект организации демонтажа

1 декада 2 декада 3 декада

14,249 9,974
14,249 9,974

93,178 27,954
93,178 27,954
42,717
42,717
7,868
7,868
2,984
2,984
9,291
9,291
3,167
3,167
0,684
0,684

35,828
35,828

33,273
33,273

0,684

Разборка дорожного покрытия (в т.ч. демонтаж отмостки, 
деревьев)

Демонтаж лестничного марша

Разборка покрытий пола, крыльца

1 месяц

35,828

24,223

42,717

24,223

35,828

9,291 9,291

Демонтаж балконных плит, плит крыльца и козырька

Демонтаж системы отопления, системы вентиляции, 
водопровода, канализации, электроосвещения

Демонтаж стен и перегородок

Демонтаж окон 2,984 2,984

Полная сметная 
стоимость в ценах 

2001г., тыс.руб.

121,132 121,132

Стоимость 
СМР в ценах 

2001 г., 
тыс.руб.

Отбивка штукатурки фасада

3,167 3,167

Разборка покрытия кровли 33,273 33,273

Распределение капитальных вложений и 
объемов строительно-монтажных работ 
по периодам строительства, тыс.руб. 

(полная см.стоимость/стоимость СМР)

42,717

Демонтаж дверей 7,868 7,868

0,684

Наименование операций
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