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нормативным документам и достаточны для разработки проектной документации.
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« _____» ________________ 2015 г.
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Настоящий раздел «Организация работ» разработан в составе

утверждаемой части проекта капитального ремонта объекта, расположенного по

адресу: г.Москва, Сибирский проезд, д.2, стр.30 в соответствии со СП

48.13330.2011 «Организация строительного производства» (актуализированная

редакция СНиП 12-01-2004), МДС 12-81.2007 «Методические указания по

разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта

производства работ» и другими нормативными документами.

ПОС разработан на основании задания на проектирование в соответствии с

указаниями Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008г.  № 87

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проект составлен по материалам проектной документации с учетом

требований норм и стандартов и является исходным материалом для разработки

проекта производства работ.

Исходными данными для разработки ПОС являются:

 техническое задание на проектирование государственного контракта № 759

от 19.11.2014г.

 схема планировочной организации земельного участка;

 конструктивные и объемно-планировочные решения;

 смета на строительство объектов капитального строительства.

 инженерно-топографический план, выполненный ГУП "Мосгоргеотрест"

заказ №3/1296-13 от 3.05.2015г.

 ситуационный план размещения объекта реконструкции;

 план транспортной инфраструктуры района.

.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА.

2.1 Характеристика района строительства.

Площадка строительства расположена по адресу г.Москва, Сибирский

проезд, д.2, стр.30. С  северной стороны от здания расположено 3-этажное

офисное здание. На западе от участка благоустройства имеется существующий

проезд в застройке. Южнее и восточнее располагаются одноэтажные объекты

(металлические и каменные).

Рельеф участка представляет собой ровную поверхность с абсолютными

отметками 141,27...141,31м.

 климатический регион II В

 температура наиболее холодной  пятидневки - 28 ºС

 снеговой район – III с расчетной нагрузкой 180 кг/м2

 ветровой район – I

 уровень ответственности II

 степень долговечности II

 огнестойкость – III степень

 класс капитальности – II

Климат района работ умеренно-континентальный, и согласно СНиП 23-01-

99 характеризуется следующими показателями:

 Среднегодовая температура воздуха: 4.1ºС.

 Средняя температура января: -10,5ºС.

 Средняя температура июля: 17.5ºС.

 Количество осадков холодного периода (ноябрь-март) 201 мм.

 Количество осадков теплого периода (апрель-октябрь) 443 мм.

 Суммарное количество осадков за год 644 мм.
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 Число дней со среднесуточной температурой выше 0 град: 210…214.

2.2 Геолого-литологическое строение и гидрогеологические условия.

Грунты основания согласно обследованию в шурфах представлены двумя

литологическими разностями:

 песок обратной засыпки с включением строительного мусора

 супесь пылеватая, прочная со следующими физико-механическими

параметрами: ρ=1,97г/см3, Е=36МПа, φ=280, с=18кПа. Расчетное сопротивление

грунтов основания R=23кПа.

Особые явления – подземные выработки, тоннели метро, карсты, оползни,

вечная мерзлота в районе площадки проектируемого строительства отсутствуют.

Сейсмичность исследуемого участка, согласно комплекта карт общего

районирования территории РФ (СП 14.13330.2011, актуализированная редакция

СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»), для средних грунтовых

условий (категория грунта II) равна:– 5 баллов, по карте В – 5 баллов, по карте С

– 5 баллов.

Данные по грунтовым водам отсутствуют.

Физико-геологических процессов и явлений, осложняющих работы по

капитальному ремонту, на момент изысканий не обнаружено.

Для обеспечения дальнейшего работоспособного состояния и надежности

фундаментов проектом предусмотрен ремонт, утепление и гидроизоляция стен

подвала.
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3. ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Район строительства проектируемых зданий обладает высокой

транспортной доступностью, как на личном, так и на общественном транспорте.

Вокруг объекта  расположены улицы: Сибирский проезд, ул.Талалихина,

Михайловский проезд, Волгоградский проспект.

К ремонтируемому административному зданию запроектирован подъезд

шириной 5,50м, удовлетворяющий пожарным требованиям.

Для доставки материально- технических ресурсов используется сеть

городских магистралей, предусмотренных для движения грузового транспорта.

Доставку материалов к участку строительства производится с Волгоградского

проспекта. Изделия заводского изготовления, полуфабрикаты, строительные

материалы доставляются на стройплощадку автотранспортом с предприятий

строительной индустрии. Заправка строительной техники осуществляется на

стационарных заправочных станциях города.

Территория участка капитального ремонта расположена в пределах

нормативной пешеходной доступности до 400м от остановок наземного

пассажирского транспорта.

4. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

СТРОИТЕЛЬСТВА.

Генеральный подрядчик должен быть обеспечен местной рабочей силой

для обеспечения строительства.
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Для производства работ по капитальному ремонту зданий генподрядчиком

предполагается привлекать специализированные организации, имеющие в своем

распоряжении базу квалифицированных специалистов на выполнение отдельных

видов работ, а также парк машин и механизмов, необходимых для ведения

строительно-монтажных работ.

Бригады формируются из рабочих, инженеров и специалистов,

проживающих в г.Москве.

Для организации оперативно-диспетчерского управления строительством

следует обеспечить надежную связь на всех уровнях строительства, а именно:

заказчик - генподрядчик - субподрядчик.

Потребность в жилье и объектах социально-бытового обслуживания для

строителей не определялась в связи с использованием местной рабочей силы,

обеспеченной жильем.

Применение специальных вспомогательных сооружений, стендов,

установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих

чертежей - не требуется.

Сведения об объемах трудоемкостей основных строительных и монтажных

работ приведены в сметной документации.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ.

Генеральная подрядная организация осуществляет и несет ответственность

за строительство объекта в целом.  Для выполнения работ специализированного
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характера генподрядчиком привлекаются организации, имеющие в своем

распоряжении базу квалифицированных специалистов и лицензий на выполнение

отдельных видов работ.

Согласно СНиП 12-01-2004 п. 4.11 исполнителю работ, при необходимости,

следует выполнить обучение персонала, а также заключить с аккредитованными

лабораториями договоры на выполнение тех видов испытаний, которые

исполнитель работ не может выполнить собственными силами. Степень

ответственности по привлечению квалифицированных специалистов должна

быть прописана в договоре на осуществление строительной деятельности

Исходные данные на выполнение работ вахтовым методом - не

предоставлялись. Способы выполнения работ по капитальному ремонту с

постоянным присутствием персонала на объекте или вахтовым методом

определяется Заказчиком, исходя из имеющихся кадровых и финансовых

возможностей.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Существующая полоса отвода нанесена в соответствии с

градостроительным планом.

Площадь отводимого участка – 1380м².

Условия участка пригодны для работ по капитальному ремонту.
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Площадка строительства располагается в пределах границы отвода и

границы благоустройства земельного участка. Дополнительный отвод на период

строительства не предполагается.

7. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В

УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В

МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ

КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ.

При проведении работ в условиях стесненной застройки зону действия

башенного крана необходимо ограничить. На кране установить координатную

защиту СОЗР. Указания по производству работ крана в условиях стесненной

застройки разрабатывается в ППР.

Производство земляных работ в зоне действующих подземных

коммуникаций необходимо осуществлять под непосредственным руководством

лица, ответственного за безопасное производство работ.

Условия работы механизмов в охранной зоне ЛЭП разрабатывается в ППР.

При производстве работ вблизи ЛЭП необходимо строго выполнять требования

ГОСТ 12.1.051-78.

При обнаружении неуказанных коммуникаций работы необходимо

приостановить и сообщить Заказчику и Владельцам данных сетей.

7-метровую зону на монтируемом ярусе обозначить флажками красного

цвета либо сигнальной лентой.

Монтируемые конструкций должны, в 7-метровой зоне от эксплуатируемых

зданий, успокоены от раскачивания и, на минимальной скорости с удерживанием
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его от разворота оттяжками, перемещаться на высоте 0,5…1,0м от

встречающихся на пути препятствий.

Работу краном в 7-метровой зоне проводить в светлое время суток, под

непосредственным руководством назначенного специалиста, ответственного лица

за безопасное производство работ.

Рабочий вход  в здание оборудуется защитным козырьком со сплошной

боковой обшивкой для защиты людей от случайно упавших сверху предметов.

Защитный  козырек должен иметь наклон в 20° в сторону здания. Высота прохода

в свету должна быть не менее 1,8м.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ

РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ

СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С

СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ

ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И

УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ.

Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых

последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется

актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами

освидетельствования скрытых работ по объекту капитального ремонта,

приведены в «Практическом пособии по организации и осуществлению

авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений».

Перечень видов работ при производстве СМР, для которых необходимо

освидетельствование скрытых работ с составлением актов:
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 акт сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства

 акт геодезической разбивки осей здания.

 акт на работы по подготовке основания фундаментов.

 акт на армирование фундаментов.

 акт на гидроизоляцию фундаментов.

 акт на устройство ростверка.

 акт на кирпичную кладку перегородок.

 акт на устройство оконных и дверных блоков.

 акт на устройство крылец.

 акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий.

 акт приемки фасадов зданий.

 акт на окраску  стен.

 акт на устройство рубероидного ковра (отдельный акт на каждый слой

мягкой кровли).

 акт на установку всех отделок на фасадах, в уровне кровли

Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на

завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением

исполнителей. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии

актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без

утвержденных проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства

работ (ППР). Не допускаются отступления от решений ПОС и ППР без

согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Основным первичным производственным документом, отражающим

технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия

производства строительно-монтажных работ является общий журнал работ.
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Общий журнал работ вести лицом, ответственным за капитальный ремонт

здания (производитель работ, старший производитель работ). Заполнять журнал с

первого дня работы на объекте лично или по поручению руководителям смен.

Специализированным строительно-монтажным организациям вести

специальные журналы работ, находящиеся у ответственных лиц, выполняющих

эти работы. По окончании работ специальный журнал передать генеральной

подрядной строительной организации.

Список инженерно-технического персонала, занятого на капитальном

ремонте объекта, составлять руководителю генподрядной строительной

организации.

Замечания вносить лицами, контролирующими производство и

безопасность работ в соответствии с предоставленными им правами, а также

уполномоченными представителями проектной организации или ее авторского

надзора.

Общий журнал пронумеровать, прошнуровать, оформить всеми подписями

на титульном листе и скрепить печатью строительной организации, его

выдавшей.
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9. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,

ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В

КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА (ЕГО ЭТАПОВ).

Организационно-технологическая схема строительства предусматривает

методы организации строительства и очередность выполнения работ, исходя из

следующих условий:

 сведение затрат до минимума;

 сокращения сроков строительства и  ускорения ввода объекта в эксплуатацию;

 использование оптимального количественного и качественного состава

строительной техники и строительных рабочих.

 обеспечение строительство материалами, конструкциями, оборудованием.

 изучение проектно-сметной документации, инструкций  по технике

безопасности, пожарной безопасности, по санитарной защите работников

подрядной организации, разработать ППР, технологические карты.

Организационно-технологическая схема строительства устанавливает

последовательность строительства объекта и состоит из подготовительного и

основного периодов строительства.
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9.1. Подготовительный период строительства.

В состав работ подготовительного периода входят работы по инженерной

подготовки территории строительства, в том числе:

 установить временное ограждение по ГОСТ 23407-78;

 получить разрешение на право производства земляных работ;

 выполнить предварительную планировку строительства;

 установить бригадные домики заводского изготовления, которые должны быть

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, биотуалеты,

контейнер для сбора бытового и строительного мусора;

 на выезде со стройплощадки для мытья колес автотранспорта оборудовать

площадку с комплектом мобильного гидрокомпрессора "Karcher". Зимой -

механическая очистка колес.

 обеспечить строительство электроэнергией и водой от существующих сетей

(согласно техническим условиям заказчика), освещением по ГОСТ 12.1.046-

85, кислородом, пропаном - в привозных баллонах;

 оборудовать площадку первичными средствами пожаротушения (песком,

водными растворами, огнетушителями, противопожарным инвентарем).

Технические условия на временные подключения к существующим сетям

должны быть переданы Заказчиком Подрядчику для разработки ППР не менее

чем за один месяц до начала производства работ.

Установить трафарет стройки с координатами строительной фирмы,

знаками «Въезд»,  «Выезд», «Ограничение скорости», схемой движения

автотранспорта по строительной площадке.

Основные строительно-монтажные работы начинать только после

окончания подготовительных работ, которые обеспечивают нормальное ведение

работ.



Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

759-ПОС-ТЧ
17

№
 д

ок
.

В
ы

п.
В

за
м.

 и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат  А4

22
Готовность строительной площадки к началу производства строительно-

монтажных работ определить специальной комиссией с составлением акта

готовности и приемки строительной площадки.

9.2. Основной период строительства.

В состав работ основного периода входят работы:

 работы, связанные с ремонтом подземной части здания (земляные работы,

усиление фундамента, гидроизоляция фундамента, обратная засыпка пазух

котлована),

 работы, связанные с ремонтом фасадной части здания, кровельные работы;

 монтаж внутренних перегородок, отделочные работы, окончание работ по

внешним сетям;

 окончательная планировка участка строительства, благоустройство,

озеленение.

10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

10.1 Подготовительный период.

До начала работ необходимо подготовить строительную площадку:

 Установить ограждение стройплощадки из профильного листа, а также ворота

шириной не менее 5,0м
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 Обеспечить строительство электроснабжением от постоянных источников по

согласованию с эксплуатирующими организациями согласно техническим

условиям.

 Установить прожекторы ПЗС-45 на металлической опоре для устройства

наружного освещения. При освещении рабочих мест использовать переносные

прожекторные вышки и легкие переносные светильники.

 Установить временные здания контейнерного типа административного и

санитарно-бытового назначения (оборудовать автоматической пожарной

сигнализацией с выводом на пост охраны строительной площадки).

 Установить бункеры-накопители для сбора строительного мусора.

 Установить биотуалет (1шт) с регулярным вывозом отходов.

 Обеспечить рабочих привозной бутылированной водой.

 Установить на стройплощадке плакаты с основными правилами техники

безопасности в строительстве с обозначением опасных зон и безопасных

проходов и проездов.

 Оборудовать площадку первичными средствами пожаротушения.

 Оборудовать пункт мойки колес на базе мобильной установки "Керхер" в

месте выезда автотранспорта.

 Установить у въезда на строительную площадку схему движения и знак

ограничения скорости транспорта на территорию строительной площадки,

предупреждающие знаки о переносе груза, план пожарной защиты, с

нанесением ремонтируемых и вспомогательных зданий и сооружений,

въездов, выездов.

Окончание работ подготовительного периода принимается по акту согласно

приложению «И» СНИП 12-03-2001.
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10.2 Основной период.

Последовательность капитального ремонта объекта определена с учетом

выполнения расчетных сроков строительства и максимального использования

теплого периода для выполнения земляных, кровельных и фасадных работ.

Согласно Техническому заключению по обследованию ООО "КБ ИСИЗ"

несущие конструкции существующего здания (фундаменты, наружные

кирпичные стены, плиты перекрытия и покрытия) находятся в

удовлетворительном состоянии.

Усиление фундамента.

Усиление выполняется для фундамента, выложенного из бутобетонной

кладки и кирпича в осях В/6-7, А/3-7. Основной материал (бутовый камень,

кирпич) обладает достаточной прочностью, но сам фундамент ослаблен в

результате разрушения раствора, появления трещин и пустот.

Усиление фундаментов выполняют путем устройства железобетонных обойм.

Работы выполняют по захваткам длиной 2,5м.

Разработку грунта шириной 1,50…1,60м до глубины Н=3,450м вести мини-

экскаватором KOMATSU PC35MR-3. Грунт складируют рядом на расстоянии

вылета ковша экскаватора.

Далее стенки котлована укрепляют стальными трубами с забирными

досками и лопатами добирают грунт до проектной глубины Н=4,10м.

Наружную поверхность стен подвала и фундамента по всей длине захватки

очищают от грунта и грязи. Поврежденные участки разделывают и очищают от

разрушенных частиц и раствора, где кирпичные стены заделывают

высокопрочным раствором марки не ниже М200, вся нижняя часть стены

(фундамент) высотой 800мм усиливается железобетонной обоймой.

Железобетонные обоймы устраиваются с двух сторон. В теле фундамента в

шахматном порядке через 1...1,5 м просверливают сквозные поперечные
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отверстия. Затем с обеих сторон устанавливают арматурные сетки с размерами

ячеек от 100x100 до 150x150 мм из арматурной стали диаметром 12мм.

Арматурные сетки соединяют между собой арматурными стержнями диаметром

14мм, которые устанавливают в просверленные отверстия. Затем устанавливают

опалубку и выполняют бетонирование литой бетонной смесью (осадка конуса

более 15см) класса бетона В15. Допускается бетонирование методом послойного

торкретирования. Толщина обоймы принята 200мм.

После бетонных работ выполняют гидроизоляцию битумной мастикой в 2

слоя по всей площади стены подвала и фундамента. Затем утепляют стены

плитами Пеноплекс Фундамент в соответствии с проектом.

После окончания работ по усиления фундамента выполняется обратная

засыпка кармана котлована с послойным уплотнением грунта.

Кладка стен и перегородок из полнотелого керамического кирпича.

Подавать кирпич на место производства работ  производить вручную.

Первый ярус выполнять непосредственно с перекрытия, последующие яруса

выкладываются с тумб каменщика.

Раствор доставляется на строительную площадку миксерами и разгружается

в растворный агрегат. На этажи разносится вручную при помощи тележки.

При выполнении работ соблюдать требования СНиП 3.03.01-87 п.7.57.7.

Монтаж дверных блоков.

Заполнение проемов выполняют в следующей последовательности:

а) подготовка места установки блока;

б) подготовка блока и крепежных деталей к установке, транспортирование

изделий и материалов;

в) установка и закрепление;

г) заполнение зазоров теплоизоляционным материалов;
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д) врезка петель;

е) постановка замков, ручек, скобяных изделий;

ж) сдача выполненной работы.

 Проемы и ниши, в которые будут устанавливаться дверные блоки,

очищают от наплывов, строительного мусора. При помощи измерительного

инструмента определяют соответствие фактических размеров проемов

проектным.

На внутренней поверхности наружных стен наносят отметки,

соответствующие отметке чистого пола или отметке на 0,5м выше чистого

пола.

Монтаж оконных блоков.

   До начала производства работ по монтажу оконных блоков должны быть

проведены следующие мероприятия:

а) проверка выполнения производителем оконных блоков требований

технического задания;

б) подписание акта приемки-сдачи работ по подготовке оконных проемов к

монтажу оконных блоков;

в) обеспечение свободного доступа к рабочему месту и, при

необходимости, организация дополнительного освещения;

г) раскладка оконных блоков рядом с проемами в соответствии с

маркировкой заказной спецификации;

д) подготовка инструмента, инвентаря и приспособлений, обеспечивающих

производство работ и безопасность их ведения.

Требования к подготовке оконных проемов определяются ГОСТ 30971-2002

"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" и

носят следующий характер.
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Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь

выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной)

более 10 мм.       Дефектные места должны быть зашпатлеваны водостойкими

составами. Поверхности, имеющие масляные загрязнения, следует обезжиривать.

Рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей должны быть упрочнены

(обработаны связующими составами или специальными пленочными

материалами).

Технологические этапы работ:

  1. Подготовка проема и оконного блока.

  2. Контроль геометрии стенового проема.

  3. Соединение смежных оконных конструкций.

  4. Устройство наружной изоляции стыка.

  5. Установка водозащитной паропроницаемой (мембраной) ленты.

6. Установка оконной рамы в проем, расклинивание, крепление.

7. Устройство центрального и внутреннего (2 стадия) изолирующих слоев.

8. Установка подоконника.

9. Установка водоотлива.

  10. Обратная навеска створок и регулировка фурнитуры.

Штукатурные работы внутри здания.

До начала работ по оштукатуриванию внутренних стен должны быть

выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с СП

48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 "Организация

строительства")  в том числе необходимо:

 освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов;

 проверить поверхности провешиванием в вертикальных и горизонтальных

плоскостях;



Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

759-ПОС-ТЧ
23

№
 д

ок
.

В
ы

п.
В

за
м.

 и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат  А4

28
 подготовить поверхности под оштукатуривание. Бетонные поверхности

обрабатываются нарезкой, насечкой и грунтованием. Кирпичные поверхности

тщательно очищаются от пыли, грязи, жировых пятен, ржавчины.

 подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в

количестве, необходимом для работы.

Также необходимо:

  установить освещение рабочей зоны;

 назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство

работ;

 проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с

рабочей технологической картой на устройство штукатурки кирпичных

внутренних стен;

 проверить прочность и устойчивость установленных подмостей;

 исправить все обнаруженные дефекты и отклонения от допусков;

 подготовить и разбить фронт на захватки.

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, проверяются

провешиванием отвесом, в вертикальной и горизонтальной плоскостях с

установкой инвентарных съемных марок.

 При оштукатуривании внутренних стен свыше 1,2м используются

инвентарные подмости.

Оштукатуривание поверхности выполняется путем нанесения штукатурных

составов.

Окраска поверхностей внутри здания водоэмульсионными красками

Перед употреблением краску тщательно перемешивают, доводят до рабочей

консистенции добавлением воды. Наносить водоэмульсионные краски на

поверхности, ранее обработанные купоросными составами, нельзя.
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Поверхность окрашивают валиками на удлиненных ручках непосредственно

с пола или кистями. Перед этим кистью-ручником делают отводку у потолков и

плинтуса и окрашивают внутренние углы.

Устройство пола из керамогранитной плитки.

Устройство полов выполняют в следующей последовательности:

 подготовка основания под полы;

 устройство маяков;

 устройство выравнивающей стяжки под полы;

 разбивка покрытия пола;

 настилка полов поштучной укладкой плитки.

 К работе приступают после сдачи помещения под отделочные работы.

После удаления строительного мусора поверхность основания проверяют

двухметровой рейкой, перемещаемой в продольном и поперечном направлениях.

Просветы между рейкой и основанием не должны превышать 10мм. Дефектные

места  на поверхности отмечают мелом.

Впадины, трещины, зазоры между уложенными плитами перекрытий, а

также места их примыкания к стенам очищают от пыли, смачивают водой и

заделывают цементным раствором  с помощью лопатки плиточника.

Шаг укладываемых реек 2,5м. Маячные рейки устанавливают по уровню так,

чтобы их верх соответствовал толщине стяжки.

 Цементно-песчаный раствор начинают укладывать от стен,

противоположных входу в помещение.

Плитку укладывают способом "на себя", двигаясь по направлению к выходу

из помещения. Поэтому направление захваток должно совпадать с направлением

света из оконных проемов рейкой.
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Доставленный в контейнерах раствор растворной лопатой укладывают на

длину 1...1,5м по всей ширине захватки.

Плитки предварительно раскладывают стопками по 10 шт. по длине

захватки. Стопки должны находиться одна от другой на расстоянии двух плиток.

На раствор плитку укладывают по ширине захватки (по 5шт. в ряду) Справа

налево, а затем слева направо. предварительно тыльную сторону плиток

протирают мокрой ветошью и левой рукой кладут на подстилающий слой.

Легкими ударами молотка или ручкой лопатки осаживают на раствор до нужного

уровня. При работе на растворной прослойке пользуются скамеечкой

плиточника.

Уложив 5 или 6 поперечных рядов, на плитки кладут брусок и ударами

киянки выравнивают горизонтальность покрытия. Направление шва выравнивают

рейкой, прикладываемой к кромке уложенного ряда плиток.

   Контроль качества осуществлять согласно СНиП 3.04.01-87, (табл.20).

Кровельные и отделочные работы.

Кровельные работы выполняются после ремонта конструкций крыши и

оснований под кровлю. Размер раскрытия кровли рассчитывают таким образом,

чтобы к концу рабочей смены намеченный участок был накрыт новым

материалом и с кровли был обеспечен сток воды на случай дождя.

Производство работ по ремонту кровли из листовой стали начинают с

пониженных мест крыши, заменяя покрытия разжелобков, обделки свесов,

карнизов, ендов, сопряжений со стенами, парапетами, вентиляционными трубами

и т. п.

Кровельные материалы подавать на кровлю монтажным краном. До начала

кровельных работ должны быть закончены все строительные работы.
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Для подачи раствора и окрасочных составов на рабочие места и

механизированного нанесения их на поверхность, использовать средства малой

механизации.

Отделочные работы выполняются на завершающем этапе строительства.

Внутренняя отделка выполняется согласно ведомостям отделки помещений.

Устройство полов, отделочные и облицовочные работы, а также устройство

кровли необходимо осуществлять в соответствии со СНиП 3.04.01-87

«Изоляционные и отделочные покрытия», инструкциями на применяемые

материалы, а также разработанными технологическими картами.

Все отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны

выполняться при положительной температуре окружающей среды и

отделываемых поверхностей не ниже 10°С и влажности воздуха не более 60%.

Температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее

чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, а для обойных работ -

до сдачи объекта в эксплуатацию. Прогрев здания производится тепловыми

пушками СФО-10. Изоляционные, отделочные, защитные покрытия и

конструкции полов должны выполняться в соответствии с проектом (отделочные

покрытия при отсутствии требований проекта - согласно эталону). Замена

предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только

по согласованию с проектной организацией и заказчиком. Отделочные работы

должны выполняться в соответствии с типовыми технологическими картами

(ТТК).

До начала отделочных работ должны быть произведены следующие

работы:

 выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;

 устроены гидроизоляция, теплозвукоизоляция и выравнивающие стяжки

перекрытий; заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и

балконных блоков; остеклены световые проемы;
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 смонтированы закладные изделия,

 проведены испытания систем тепловодоснабжения и отопления;

 установить предусмотренные в рабочих чертежах двери и окна;

 завершить мокрые процессы, сопровождающие монтаж конструкций и

прокладку внутренних сетей;

 заделать все неконструктивные стыки, сопряжения и зазоры, места

прохождения сквозь конструкции коммуникаций;

 завершить работы по оштукатуриванию в необходимых случаях стен в местах

установки отопительных приборов.

До отделки фасадов дополнительно должны быть выполнены следующие

работы:

 наружная гидроизоляция и кровля с деталями и примыканиями;

 устройство всех конструкций пола на балконах;

 установка всех крепежных приборов водосточных труб (согласно проекту).

11. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В

КАДРАХ, ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ,

МЕХАНИЗМОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ

ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ.

Потребность в рабочих кадрах определяется на основе выработке на одного

работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного

соотношения численности работающих по их категориям, потребность в

механизмов - по необходимости обеспечения непрерывности технологического

процесса, потребность в электроэнергии определяется на период выполнения
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максимального объема строительно-монтажных работ, потребность в воде

определяется суммой расхода воды на производственные и хозбытовые нужды,

потребность во временных зданиях и сооружениях выполняется на основании

МДС 12-46.2008 и СНиП "Административные и бытовые здания", исходя из

численности работающих на строительной площадке в наиболее

многочисленную смену.

Расчеты приведены в таблицах.

Обеспечение питьевой водой строителей производится путем ежедневной

доставки сертифицированной питьевой воды в пластиковых канистрах из расчета

на одного работающего в зимний период 1,1…1,5л, в летний период 3…3,5 л.

Питьевая вода находится в бригадных домиках.

Потребность в сжатом воздухе обеспечивается передвижными

компрессорными установками.

Потребность в кислороде, ацетилене - в привозных баллонах.

Обеспечение строительства электроэнергией и водой - согласно техническим

условиям Заказчика.

Временное электроснабжение выполняется отдельным проектом.

11.1 Расчет потребности в рабочих кадрах.

В связи с тем, что субподрядчики на период разработки данного раздела

определяются по итогам тендера, численность строительно-монтажного

персонала принята по типовому проекту для строительных и монтажных

организаций аналогичной отрасли. Количество кадров принимается как

среднеарифметическое значение по всему периоду работ и составит 10 человек

рабочих и 1 человек - ИТР и вспомогательного персонала. Работы производить в

1,5 смены (12часов), с учетом обеденного времени не менее 60 мин.
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11.2 Определение потребности во временных зданиях.

Общая численность работающих Nобщ:

Nобщ= (Nраб + Nитр + Nмоп)х k , где:

Nраб – численность рабочих по календарному плану = 10 человек;

Nитр – численность ИТР по календарному плану = 1 человек;

Nмоп – численность обслуживающего персонала по календарному плану =

1человек;

k –  коэффициент, учитывающий плановые отпуска и болезни = 1,1

Nобщ= (10 + 1 + 1) х 1,1 = 13,2 ≈ 13человек

Таблица 1.

Расчет площади временных зданий.

Площадь помещений,

м²

Временное

здание

Кол-во

человек

на 1

человека

общая

площадь

Тип

временного

здания

Площадь

здания

Н=2,7м,

м²/шт

Прорабская 1 4 4 контейнерный 6х2,9=

17,4м² 1шт

Всего 17,4м²

Гардеробная

с

помещением

для приема

пищи

10 0,9+0,7=

1,6

16 контейнерный 6х2,9=

17,4м² 1шт

Всего 17,4м²

Туалет 13 0,1 1,3 контейнерный 1,5х2,4=

3,6м² 1шт

Всего 3,6м²

Всего: 38,4м²
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Временные здания (прорабская, гардеробная) принимаются двухэтажными, поэтому

площадь территории уменьшается вдвое до 21,0м².

Бытовые помещения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения в

соответствии с ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв.

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390). Первичные средства

пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них.

Бытовые помещения обеспечить бутылированной питьевой водой.

11.3 Потребность в основных строительных машинах и механизмах.

Ведомость основных строительных машин и механизмов составлена исходя

из принятой технологии производства работ для выполнения монтажных работ.

Таблица 2.

Наименование Марка Ед. изм. Количество

Автомобиль-самосвал

Q=20т Vкузова=12,0м³

КамАЗ 6520 шт. 1

Мини-экскаватор KOMATSU

PC35MR-3

шт 1

Погрузчик фронтальный с

ковшом Vковша=0,75м³ и

щетками

Bobcat S300 шт. 1

Сварочный аппарат ТДМ шт. 2

Самомонтируемый кран Liebherr 32 ТТR шт. 1

Леса строительные

(рамные штыревые)

ЛСПР-200-40 м² 1152

Угловая шлифовальная

машинка D=230мм

HITACHI

G23SR

шт 2
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Наименование Марка Ед. изм. Количество

Гидромолот danuser

Hammer sm40

Skid Steer

шт 1

Примечание: рекомендуемые типы строительной техники могут быть

заменены на другие с аналогичными техническими характеристиками и

имеющиеся у строительных  организаций, привлекаемых для производства работ.

11.4 Требуемая мощность электроснабжения.

Силовые и осветительные установки при работе во временной схеме

электроснабжения должны иметь 380/220 вольт.

Освещение строительной площадки в вечернее и ночное время

осуществляется в соответствии с «ССБТ Строительство. Нормы освещения

строительных площадок».

Схемы расстановки опор освещения строительной площадки,

распределительных шкафов, освещения рабочих мест, временных электрических

линий разрабатываются в составе проекта производства работ (ППР).

Таблица 3.

Потребитель

энергии

Мощность,

кВт

Требуемое

количество

К-

коэффициент

использования

Требуемая

мощность,

кВт

Самомонтируемый

кран Liebherr 32

ТТR

42кВт 1шт 0,85 35,7кВт

Сварочный аппарат 20кВт 2шт 0,3 12кВт
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Потребитель

энергии

Мощность,

кВт

Требуемое

количество

К-

коэффициент

использования

Требуемая

мощность,

кВт

ТДМ

Освещение

стройплощадки

(периметр забора)

1кВт 2шт 1 2кВт

Освещение

стройплощадки

(на кране)

1кВт 2шт 1 2кВт

Вспомогательный

электроинструмент

15кВт --шт 0,7 10,5кВт

Бригадные домики 3кВт 2шт 0,8 4,8кВт

ИТОГО: 67кВт

Примечание.

Расчет произведен с учетом одновременности включения максимальных

нагрузок  электропотребителей.

11.5 Требуемая мощность водоснабжения.

Потребители qпр, л/сек

Пункт мойки колес (заправка, обмывка) на базе

минимойки Керхер

0,17

Пожаротушение на период демонтажных работ

(от существующих гидрантов)

5

Душевые установки 0,25

Расход воды на неучтенные нужды 15%

ВСЕГО: 6,2л/сек
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Примечание.

Питьевая вода привозная в пластиковых канистрах из расчета на одного

работающего в летний период 3…3,5 л.

11.6. Обоснование выбора крана.

11.7. Анализ опасных производственных факторов.

К опасным производственным факторам относятся:

а) площадь опасной зоны разлета грузов со здания;

б) площадь опасной зоны разлета грузов с крана;

в) площадь зоны обслуживания крана;
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12. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ

ПЛОЩАДОК ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ,

КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ.

Площадь открытой площадки складирования зависит от вида, способа

хранения материала и его количества. Площадь склада слагается из полезной

площади склада, занятый непосредственно под хранящимися материалами,

вспомогательной площади приемочных и отпускных площадок, проездов и

проходов. Основными материалами, определяющими размеры площадок для

складирования, является кирпич, железобетон, металлоконструкции. Потребная

площадь приобъектных складов определяется расчетом на основании

нормативных запасов хранения конструкций и материалов, неравномерности их

поступления и потребления, нормативов площадей.

Данная стройплощадка имеет стесненные условия по организации

строительного процесса, а именно, невозможность использования складских

площадей в требуемом объеме.

Складирование горючих материалов на площадке не предусматривается.

Завоз их осуществляется в пределах суточной потребности.

13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А

ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И

МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И

МАТЕРИАЛОВ.
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Контроль качества необходимо выполнять согласно СП 48.13330.2011

(актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 "Организация строительства").

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ

должен включать:

 входной контроль проектной документации;

 входной контроль применяемых конструкций, изделий, материалов;

 операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций

строительно-монтажных работ;

 освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

 промежуточную приемку строительных конструкций и участков систем

инженерно-технического обеспечения;

Все строительно-монтажные работы вести в соответствии с нормативной

документацией, указанной в соответствующих разделах проекта. При

обнаружении недостатков конструкции, изделия и материалы отделяются от

пригодных и маркируются. Работы с их использованием приостанавливаются.

Входной контроль проектной документации - это анализ представленной

проектной и рабочей документации:

 ее комплектность;

 соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;

 наличие согласований и утверждений;

 наличие ссылок на материалы и изделия;

 соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным

сервитутам;

 наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;
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 наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок

на соответствующие нормативные документы.

При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается

на доработку в срок, указанный в договоре.

Входной контроль – это соответствие показателей качества получаемых

материалов, изделий или оборудования, указанных в проектной документации

и/или договоре подряда.

Проверяется наличие сопроводительных документов поставщика

(производителя) о качестве указанных материалов, изделий и оборудования.

При необходимости выполняются контрольные измерения и испытания,

указанных выше показателей. Результаты входного контроля документируются в

журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний.

Операционный контроль:

 проверка соответствия технологических операций на данные виды работ;

 соблюдение технологических режимов, установленных технологическими

картами и регламентами;

 соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов.

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы

и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений

при выявлении несоответствий установленным требованиям должны

соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной

документации.

Результаты операционного контроля должны быть документированы в

специальных журналах работ приемочного контроля:

 журнал монтажа металлоконструкций;

 журнал сварочных работ;

 журнал антикоррозийной защиты сварочных работ;
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 журнал авторского надзора.

Составляются акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной

приемки ответственных конструкций.

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ,

результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с

принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала

выполнения последующих работ, а также выполненных строительных

конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых,

выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения

последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных

контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих

органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при

необходимости, независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее чем за три

рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных

процедур.

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций исполнитель работ

должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в

состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также

протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной

документацией и договором строительного подряда. Результаты приемки

отдельных конструкций должны оформляться актами приемки ответственных

конструкций.
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14. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ

ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ.

Геодезические работы в строительстве должны выполняться в соответствии с

требованиями СП 126.13330.2012. (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-

84 «Геодезические работы в строительстве»).

В соответствии с п. 4.4. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

заказчик обязан до начала строительства создать на объекте геодезическую

разбивочную основу для строительства.

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации

должна быть организована служба геодезического и лабораторного контроля. В

комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-

монтажными организациями, входят:

а) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в

рабочих чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по

устранению обнаруженных в них неувязок;

б) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или

геодезической части проектов производства работ (ППР) и согласование

проектов организации строительства (ПОС) в части ведения геодезических работ

в процессе капитального ремонта;

в) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением

геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в

процессе ремонтных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями

конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства

строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР;

г) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной

геодезической документации.
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На лабораторию подрядной строительной организации на период ремонтных

работ возлагаются функции, выполнение которых необходимо при ведении СМР,

а именно:

а) контроля качества ремонтных работ в порядке, установленном схемами

операционного контроля;

б) проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим

паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных

материалов, конструкций и изделий;

в) определения физико-химических характеристик местных строительных

материалов;

г) подготовки актов о некачественных строительных материалов,

конструкций и изделий, поступающих на строительство;

д) контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения

строительных материалов, конструкций и изделий;

е) контроля за соблюдением технологических режимов при производстве

строительно-монтажных работ;

ж) участие в оценке качества ремонтных работ при приемке их от

исполнителей (бригад, звеньев);

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации

осуществленного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний

строительных материалов и изделий, подбора различных составов, растворов и

смесей, контроля качества строительно-монтажных работ, контроля за

соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а также

регистрировать температуру наружного воздуха.

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию,

указания, обязательные для производственного линейного персонала. Эти

указания вносятся в журнал работ и выполнение их контролируется

строительными лабораториями.
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Оценка качества ремонтных работ  в целом (включая все виды работ)

осуществляется на основе оценок качества отдельных видов ремонтных  работ по

зданию (по всем входящим в его состав системам).

15. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ

ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И

МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ.

Перечень требований установлен ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные

требования».

В общих указаниях приводят:

 основания для разработки рабочей документации (задана проектирование,

утвержденный проект);

 запись о том, что рабочие чертежи разработаны в соответствии с

действующими нормами, правилами и стандартами;

 перечень видов работ, дня которых необходимо составлять акты

освидетельствования скрытых работ;

 другие необходимые указания.

В общих указаниях не следует повторять технические требования,

помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей и давать

описание принятых в рабочих чертежах технических решений.
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16. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА,

УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Потребность в жилье и объектах социально-бытового обслуживания для

строителей не определялась в связи с использованием местной рабочей силы,

обеспеченной жильем. Для обеспечения обслуживания персонала, участвующего

в строительстве предусмотрены бригадные домики.

17. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ

РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ

НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА.

Организация строительных площадок, участков работ и рабочих мест

должна обеспечивать безопасность и здоровые условия труда работающих на

всех этапах выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001

"Безопасность труда в строительстве" (часть 1 и 2), и других нормативных

документов и стандартов по технике безопасности труда, относящихся к

строительному производству.

Территория строительной площадки должна быть ограждена в

соответствии с ГОСТ 23407-78, на въезде необходимо установить схему

движения автотранспорта. Скорость движения автотранспорта на стройплощадке

не должна превышать: на прямых участках - 10км/час, на поворотах - 5 км/час.
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Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей средств

индивидуальной защиты спецодеждой, снецобувью, и выполнением мероприятий

по коллективной защите рабочих (ограждение, освещение, защитные

предохранительные устройства, пожарные щиты, санитарно-бытовые

помещения).

Рабочие места при выполнении строительных работ при новом

строительстве должны соответствовать СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические

требования к организации строительного производства и строительных работ».

Рабочие, находящиеся на строительной площадке подразделяются на три

группы, подвергающиеся различным вредным производственным факторам:

 водители в кабинах грузоподъемных механизмов (вибрация, шум,

микроклимат в кабинах);

 рабочие на открытом воздухе (температура наружного воздуха, шум, пыль,

газы, скорость движения воздуха);

 рабочие, находящиеся в здании - отделочные работы, (температурный режим,

пыль, газ).

Все эти факторы не должны превышать установленных норм и

гигиенических нормативов.

Проекты производства работ должны содержать технические решения и

основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности

производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих.

Исходными материалами при решении вопросов по обеспечению

безопасности труда и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих

должны быть:

 требования нормативных документов и стандартов по технике безопасности и

производственной санитарии;

 рекомендации по предупреждению причин производственного травматизма,
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разработанные на основе опыта строительства аналогичных объектов;

 типовые решения по обеспечению безопасности труда и каталоги средств

защиты работающих.

При изменении в процессе строительства условий, влияющих на

безопасность труда, в проект производства работ должны быть внесены

соответствующие дополнения или уточнения.

В проекте производства работ должны быть отражены требования по:

 обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования;

 снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях

производственной опасности;

 безопасному размещению машин и механизмов;

 организации рабочих мест с применением технических средств безопасности.

Кроме этого, должны быть указаны:

 номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и

коллективной защиты работающих и определена потребность в них;

 средства освещения строительной площадки, рабочих мест, проходов и

проездов, а также средства сигнализации и связи;

 требования по санитарно-бытовому обслуживанию рабочих.

При размещении участков работ необходимо установить опасные для

людей зоны. Опасные зоны должны быть обеспечены знаками безопасности.

Освещение строительной площадки и мест производства строительно-

монтажных работ должно отвечать требованиям СНиП 12-03-2001, СНИП 12-04-

2002. Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ФЗ от

22.07.2008 №123-Ф3(ред. от 10.07.2012) "Технический регламент от требованиях

пожарной безопасности", Постановление РФ №390 от 25 апреля 2012 Письмо
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МЧС России № 19-2-4-194 от 18.05.2012 "Правила противопожарного режима в

РФ".

При производстве работ должен быть обеспечен свободный проезд ко всем

строящимся и временным зданиям. Временные здания размещены вне опасных

зон производства работ. Устройство и оборудование санитарно-бытовых

помещений должно быть завершено до начала строительных работ (в

подготовительный период). Эксплуатация грузоподъемных машин разработана с

учетом требований ФНП "Правила безопасности опасных производственных

объектов, на которых используются подъемные сооружения" и инструкциями

завода-изготовителя.

Опасные зоны строительных машин и зоны производства строительно-

монтажных работ обозначены сигнальными ограждениями, которые в темное

время суток имеют сигнальное освещение. Запрещается нахождение посторонних

лиц в опасных зонах производства работ. Временные ограждения опасных зон

работы техники, опасных зон производства работ должны соответствовать

требованиям ГОСТ 23407-78.  Запрещается оставлять работающие машины и

механизмы без надзора.

Электробезопасность на строительных площадках, участках работ и

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-

03-2001 и СНиП 12-04-2002.

Перед допуском рабочих в котлованы и траншеи с откосами состояние

откосов должно быть осмотрено производителем работ. При нарушении

устойчивости откоса работы в выемки должны быть остановлены. Проектом

производства работ должны быть разработаны дополнительные мероприятия по

обеспечению устойчивости откосов

Производство работ в зоне действующих подземных коммуникаций

следует выполнять под непосредственным руководством лица, ответственного за



Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

759-ПОС-ТЧ
45

№
 д

ок
.

В
ы

п.
В

за
м.

 и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат  А4

50
безопасное производство работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под

напряжением, кроме того, под наблюдением работника электрохозяйства.

При производстве работ в охранной зоне линий электропередач строго

соблюдать требования ГОСТ 12.1.051-90

В проекте производства работ должны быть разработаны подробные

мероприятия по охране труда при выполнении строительно-монтажных,

строительных и специальных работ.

18. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА.

Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства

должны выполняться в соответствии с законами Российской Федераций о недрах,

земле, об охране животного мира, атмосферного воздуха.

До начала строительства рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по

соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении

строительно-монтажных работ.

Для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время

строительства необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий:

 Благоустройство участка выполняется в соответствии с разделом ГП.

 Генподрядчик обязан содержать в чистоте стройплощадку и 10-ти метровую

зону вокруг нее.

 Для очистки колес строительного автотранспорта на выезде со стройплощадки

оборудована площадка с комплектом мобильного гидрокомпрессора

"Karcher". Зимой- механическая очистка колес.
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 На территории строительной площадки установлены биотуалеты, которые по

мере необходимости очищать от осадка. Осадки биотуалетов вывозить на

городские канализационные сооружения.

 Сбор отходов и строительного мусора производить только в специальные

металлические контейнеры, с последующим их вывозом и утилизацией в

отведенных для этой цели местах. Запрещается сброс отходов и строительного

мусора в котлованы зданий и сооружений.

 Строительные машины и механизмы должны содержаться в полной

исправности и отвечать требованиям ГОСТ по техническому состоянию и по

содержанию вредных веществ в отработанных газах.

 Заправка строительной техники топливом осуществляется на ближайших

стационарных АЗС.

 Все автомашины, перевозящие грунт, мусор, бетон, раствор, отсев, цемент и

другие пылящие грузы должны быть закрыты пологом из брезента или другой

прорезиненной ткани, который должен быть надежно закреплен к кузову.

 Для сбора разовых проливов топлива строительными машинами и

механизмами использовать нефтепоглощающий сорбент. Отработанный

сорбент затаривается в полипропиленовые мешки. Утилизация отработанного

сорбента определяется фирмой-поставщиком согласно условиям поставки.

 Складирование строительных материалов, изделий, конструкций производить

только в пределах специально оборудованных площадок.

 Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие

вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не

превышающих сменной потребности.

 Пылевидные материалы надлежит хранить в закрытых емкостях, принимая

меры против их распыления в процессе погрузки и разгрузки. Загрузочные

отверстия должны закрываться защитными решетками, а люки - затворами.
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 По окончании строительства выполнить радиационный контроль

стройплощадки и объектов строительства.

Принятые при строительстве способы ведения работ не оказывают

вредного воздействия на окружающую среду.

Подробная информация по проектным решениям и мероприятиям,

связанным с охраной окружающей среды в период строительства приведена в

отдельных томах «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

19. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД

СТРОИТЕЛЬСТВА.

На проектируемом объекте возможны пожары, вызванные террористическим

актом со взрывом, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы и

значительный материальный ущерб.

Для предотвращения террористических актов во время строительства

объекта предусмотрено:

 установка ограждения по периметру;

 охрана объекта.

20. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА.

Продолжительность строительства определяется директивно Заказчиком и

при совмещении трудовых процессов составит Тобщ =2,5 месяца.
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Подготовительный период определяется в пределах 15-25% общей

продолжительности строительства и составляет 1 неделя (стр.5, п.4, приложение

№3 СНиП 1.04.03-85*, часть I).

21. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ

ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА.

Методы и технические средства мониторинга должны назначаться в

зависимости от уровня ответственности существующих сооружений, их

конструктивных особенностей, способов возведения новых объектов,

геологических и гидрогеологических условий площадки, плотности

существующей застройки, эксплуатационных требований к сооружениям в

соответствии с результатами геотехнического прогноза.

При организации системы мониторинга осуществить следующие

мероприятия:

 провести оценку влияния капитального ремонта на существующие здания и

сооружения по окончании проведения работ;

 при выборе системы наблюдений учитывать величины расчетных прогнозов

скорости протекания процессов и их изменение во времени,

продолжительность измерений, ошибки измерений за счет изменения

погодных условий, а также влияние аномалий геофизических, температурных,

электрических и других полей.

 точность систем наблюдений и методов контроля должны обеспечивать

достоверность получаемой информации, результатов измерений и

согласованность их с расчетными прогнозами, а также соответствовать
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требованиям к увязке между собой данных отдельных систем наблюдений в

пространстве и во времени.

 при проведении длительных мониторинговых наблюдений обеспечить при

изменении внешних условий стабильность параметров измерительных

устройств. При необходимости следует проводить тарировку измерительных

устройств и вносить поправки в результаты измерений в зависимости от

изменения температуры, влажности воздуха и других факторов.

 используемые для наблюдений приборы и оборудование должны быть

сертифицированы или проверены и аттестованы в соответствии с

требованиями нормативных документов Госстандарта России (ГОСТ 8.002-86,

8.326-78 и др.).

 выбор точек измерений производить по рекомендациям ГОСТ 24846-81. На

участках с наибольшей интенсивностью изменения наблюдаемых величин

количество точек измерения должно быть увеличено. При этом частота

наблюдений должна быть согласована со скоростью наблюдаемых процессов.

В непосредственной близости от объекта капитального ремонта находятся:

 инженерные коммуникации;

 существующие здания и сооружения;

 магистральные трубопроводы;

 подъездные автомобильные дороги.

22. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Ответственность за пожарную безопасность отдельных участков

строительства, обеспечение первичными средствами пожаротушения, а также за

своевременное выполнение пожарных мероприятий и соблюдение
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противопожарных требований действующих норм несет прораб строительного

участка.

При одновременной работе нескольких строительных организаций на

одном объекте генеральный подрядчик обязан с участием субподрядных

организаций составить график совместных работ с учетом требований пожарной

безопасности и издать приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную

безопасность. Контроль за выполнение правил и требований пожарной

безопасности возлагается на генерального подрядчика. Ответственность за

соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении работ субподрядными

организациями возлагается на руководителей этих организаций.

При организации строительной площадки и производства строительно-

монтажных работ должны выполняться следующие рекомендаций:

 выполнены в соответствии со стройгенпланом подъезды проходы к

строящимся и временным зданиям. Ворота для въезда должны быть шириной

не менее 4 м.

 освещены в ночное время дороги и проезды к пожарным гидрантам.

Расстояние от гидранта до здания должно быть не более 150м и не менее 5м,

от края дороги не более 2м.

 пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов на существующей

сети водопровода. Внутренний противопожарный водопровод необходимо

монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный

водопровод должен вводиться в действие к началу отделочных работ, а

автоматические системы пожарной сигнализации - к моменту

пусконаладочных работ.

 монтаж электрохозяйства стройплощадки, в том числе временного силового и

осветительного оборудования производить в соответствии с требованиями

"Правил устройства электроустановок".
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Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами

пожаротушения:

 песком;

 водными растворами;

 огнетушителями и противопожарным инвентарем (баграми, ломами, топорами

и др.).

Складирование сгораемых материалов не предусматривается. Завоз

горючих материалов осуществляется по графику потребности в пределах

суточной нормы, разработанному сотрудниками ПТО подрядной организации.

Строительная площадка должна быть обеспечена телефонной связью с

возможностью доступа к телефону в любое время суток.

Временные помещения-вагончики должны располагаться от других зданий

и сооружений на расстоянии не менее 15м или у противопожарных стен.

Временные здания и сооружения должны быть оборудованы автоматической

пожарной сигнализацией.

Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения

на крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после монтажа

несущих конструкций. Производство работ внутри зданий и сооружений с

применением горючих веществ и материалов одновременно с другими

строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня

не допускается.

Запрещается хранение легковоспламеняющихся веществ в одном

помещении с полиэтиленовыми трубами.

Огнетушители устанавливаются в легкодоступных и видимых местах, где

наиболее вероятно появление пожаров. При этом необходимо обеспечить их

защиту от действия солнечных лучей, отопительных и нагревательных приборов,

а также химически агрессивных веществ (средств), которые могут отрицательно

повлиять на их работоспособность. Переносные огнетушители размещают путем
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навески при помощи кронштейнов на вертикальные конструкции на высоте не

более 1,5м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии до

двери, достаточном для ее полного открывания, или устанавливают в пожарные

шкафы пожарных кранов, на пожарные щиты или стенды, подставки или

специальные тумбы. Размещение огнетушителей с помощью кронштейнов на

вертикальные конструкции, установление их в пожарных шкафах или тумбах

должно быть выполнено таким образом, чтобы обеспечивать возможность

прочтения маркировочных надписей на их корпусах. Огнетушители должны

размещаться с учетом удобства их обслуживания, обзора, пользования, а также

достижения наилучшей видимости из разных точек защищаемого простора.

Подходы к местоположению огнетушителей должны быть всегда свободными.

Для указания местонахождения огнетушителей на объектах должны

устанавливаться указательные знаки согласно ГОСТ 12.4.026-76. Знаки

располагают на видных местах на высоте 2,0-2,5 м от уровня пола, как в

середине, так и вне помещений. В помещениях, в которых нет постоянного

пребывания работников, огнетушители следует размещать вне помещений или

возле входа к ним. Проведение огневых работ на постоянных и временных местах

допускается лишь после принятия мер, исключающих возможность

возникновения пожара: очистки рабочего места от горючих материалов, защиты

горючих конструкций, обеспечения первичными средствами пожаротушения

(огнетушителем, ящиком с песком и ведром с водой). Вид (тип) и количество

первичных средств пожаротушения указываются в наряде-допуске.

После окончания огневых работ исполнитель обязан тщательно осмотреть

место их проведения, при наличии горючих конструкций полить их водой,

устранить возможные причины возникновения пожара.

На строительной площадке необходимо строго соблюдать требования ФЗ

от 22.07.2008 №123-Ф3(ред от 10.07.2012) "Технический регламент от

требованиях пожарной безопасности", Постановление РФ №390 от 25 апреля
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2012 Письмо МЧС России №19-2-4-194 от 18.05.2012 "Правила

противопожарного режима в РФ".

23. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Таблица 9.

Наименование Ед.изм. Количество

Сметная стоимость

СМР

тыс. руб.

Продолжительность

строительства:

мес. 2,5

Общий

подготовительный

период

мес. 0,25

24. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ.

Проект организации строительства разработан в полном соответствии с

действующими Федеральными и ведомственными нормативными документами, в

том числе:

Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008г.

(изменения и дополнения от: 18 мая, 21 декабря 2009г., 13

апреля, 7 декабря 2010г., 15 февраля 2011г., 25 июня, 2

августа 2012г., 22, 30 апреля, 8 августа 2013г.) "О составе

разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию".
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Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г.

Письмо МЧС России №19-2-4-194 от 18.05.2012 "Правила

противопожарного режима в РФ".

ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.2.07.2013г) "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности".

Федеральные нормы и правила в области промышленной

безопасности (Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г.

№533) "Правила безопасности опасных производственных

объектов, на которых используются подъемные

сооружения"

ГОСТ 12.1.046-85 Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

ГОСТ 12.4.026-76* Цвета сигнальные и знаки безопасности.

ГОСТ Р 21.1101-

2013

Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и

участков производства строительно-монтажных работ.

Технические условия.

СанПин

2.2.3.1384-03

Гигиенические требования к организации строительного

производства и строительных работ.

МДС 12-81.2007 Методические указания по разработке и оформлению

проекта организации строительства и проекта производства

работ.

МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению

проекта организации строительства, проекта организации

работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.

ПОТ РМ-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов.



Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

759-ПОС-ТЧ
55

№
 д

ок
.

В
ы

п.
В

за
м.

 и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат  А4

60
ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на

высоте.

ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации

электроустановок.

ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание

(утв. приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. N 204).
СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в

строительстве предприятий, зданий и сооружений.

Пособие по определению продолжительности

строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП

1.04.03-85* ч.ч. I; II).
СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Общие требования.

Часть 1.
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Строительное

производство. Часть 2.

СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в

проектах организации строительства и проектах

производства работ.

СП 48.13330.2011
Организация строительного производства

(актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции

(актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87).

СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий

и сооружений. Общие требования проектирования
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Приложение №1

Ведомость объемов работ объекта

№

п/п

Наименование работ Ссылка Ед. изм. Кол. ед.

1 Основание под фундаменты

крылец АР лист 21 м³ 3,200

2 Заливка бетонного фундамента

крылец АР лист 21 100м² 0,032

3 Установка железобетонных

ступеней КР лист 13 шт 52,000

4 Грунтовка 1 слой металлических

балок кровли КР лист 13 100м² 4,962

5 Огнезащита металлических балок

кровли и покраска КР лист 13 100м² 4,962

6 Устройство кровли КР лист 13 100м² 6,767

7 Восстановление сводов кирпичной

кладки КР лист 13 100м² 0,250

8 Усиление фундамента в бетонной

обойме КР лист 13 100м³ 0,221

9 Устройство стяжки пола АР лист 16 100м² 19,333

10 Монтаж окон 74шт АР лист 18 100м² 1,967

11
Электромонтажные работы

ЭМ лист 11-
14 чел.час 1374,3

12
Монтаж отопления и вентиляции

ОВ лист 42-
44 чел.час 998,5

13 Монтаж бытовой и дождевой
канализации ВК лист 15,16 чел.час 99,75

14 Монтаж водоснабжения ВВ лист 8-22 чел.час 101,79
15 Устройство внутренних

перегородок ГКЛ АР лист 22 100м² 3,147

16 Штукатурка стен помещений АР лист 19 100м² 64,790

17 Устройство потолков типа

"Армстронг" АР лист 20 100м² 15,030

18 Установка дверей 69шт АР лист 17 100м² 2,898

19 Покраска стен внутри помещения АР лист 16 100м² 64,790

20 Выемка, засыпка, трамбовка КР лист 13 100м³ 2,992
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траншеи по захваткам 2,5м

21 Штукатурка по сетке подвала и

фундамента КР лист 13 100м² 3,839

22 Гидроизоляция подвала и

фундамента КР лист 13 100м² 3,839

23 Теплоизоляция подвала и

фундамента КР лист 13 100м² 3,839

24 Штукатурка и покраска фасада с

лесов до16м АР лист 21 100м² 15,758

25 Монтаж козырька над крыльцами АР лист 21 100м² 0,391

26 Устройство отмостки b=1,0м КР лист 13 м.п. 106,000

27 Укладка асфальтобетона Н=3см КР лист 14 100м² 0,651

28 Укладка напольной плитки крылец АР лист 21 100м² 0,208
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1 1 зам

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

759-ПОС-С
«Капитальный ремонт объекта нежилого фонда, расположенного по

адресу: г.Москва, Сибирский проезд, д.2, стр.30"»
Стадия Лист Листов

Разработал Кононов 03.15 П 1 1

ГИП Усанов 03.15

Н. контр Кожихов 03.15

Содержание ОАО"МАХПИ им.Академика
Полянского"

Содержание

Обозначение Наименование Примечание

Номер листа
сквозной

нумерации
759-ПОС-С Содержание 2

759-СП Состав проектной документации 3-4

759-ПОС-СГ Справка ГИПа 5

759-ПОС-ТЧ Текстовая часть 6-60

Графическая часть

759-ПОС-ГЧ Лист 1 Стройгенплан М1:500 61

Прилагаемые документы
Приложение 1
Ведомость объемов работ объекта 62-63

Свидетельство СРО
№242-2015-7703727402-П-075 от 09.10.14 64-66

Свидетельство СРО
№ 0868-2012-7704013591-П-3 от 01.11.12 67-69



Изм Кол.уч Лист № док Подп. Дата

759-СП
Капитальный ремонт объекта нежилого фонда, расположенного

по адресу: г. Москва, Сибирский пр., д.20, стр. 30

Стадия Лист Листов
ГИП Усанов 05.15 П 1 2

Разраб. Усанов 05.15

Н.контр. Кожихов 05.15

Состав проектной
документации ОАО «МАХПИ имени

академика Полянского»

С
ог

ла
со

ва
но

4

Состав проектной документации
Номер
тома,
книги

Обозначение Наименование Приме
чание

759-ПЗ Раздел 1
Пояснительная записка.

759-ПЗУ
Раздел 2
Схема планировочной организации земельного
участка.

759-АР Раздел 3
Архитектурные решения

759-КР
Раздел 4
Конструктивные и объемно-планировочные
решения
Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений.
Подраздел 5.1
Система электроснабжения

759-ИОС.ЭМ Силовое электрооборудование и внутреннее
электроосвещение
Подраздел 5.2
Система водоснабжения.

759-ИОС.ВВ Внутренний хозяйственно-питьевой и
противопожарный водопровод.
Подраздел 5.3
Система водоотведения

759-ИОС.ВК Бытовая и дождевая канализация
Подраздел 5.4
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети.

759-ИОС.ОВ1 Книга 1. Внутренние сети отопления и
вентиляции

759-ИОС.АВТ Книга 2. Автоматизация инженерных систем
Подраздел 5.5
Сети связи

759-ИОС.СС1 Книга 1.Система пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре.

759-ИОС.СС2 Книга 2. Сети связи

759-ИОС.ТХ Подраздел 5.7
Технологические решения



Лист

Изм Кол.уч Лист № док Подп. Дата
759-СП 2

5

759-ПОС Раздел 6
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Настоящий раздел «Организация работ» разработан в составе

утверждаемой части проекта капитального ремонта объекта, расположенного по

адресу: г.Москва, Сибирский проезд, д.2, стр.30 в соответствии со СП

48.13330.2011 «Организация строительного производства» (актуализированная

редакция СНиП 12-01-2004), МДС 12-81.2007 «Методические указания по

разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта

производства работ» и другими нормативными документами.

ПОС разработан на основании задания на проектирование в соответствии с

указаниями Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008г.  № 87

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проект составлен по материалам проектной документации с учетом

требований норм и стандартов и является исходным материалом для разработки

проекта производства работ.

Исходными данными для разработки ПОС являются:

 техническое задание на проектирование государственного контракта № 759

от 19.11.2014г.

 схема планировочной организации земельного участка;

 конструктивные и объемно-планировочные решения;

 смета на строительство объектов капитального строительства.

 инженерно-топографический план, выполненный ГУП "Мосгоргеотрест"

заказ №3/1296-13 от 3.05.2015г.

 ситуационный план размещения объекта реконструкции;

 план транспортной инфраструктуры района.

.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА.

2.1 Характеристика района строительства.

Площадка строительства расположена по адресу г.Москва, Сибирский

проезд, д.2, стр.30. С  северной стороны от здания расположено 3-этажное

офисное здание. На западе от участка благоустройства имеется существующий

проезд в застройке. Южнее и восточнее располагаются одноэтажные объекты

(металлические и каменные).

Рельеф участка представляет собой ровную поверхность с абсолютными

отметками 141,27...141,31м.

 климатический регион II В

 температура наиболее холодной  пятидневки - 28 ºС

 снеговой район – III с расчетной нагрузкой 180 кг/м2

 ветровой район – I

 уровень ответственности II

 степень долговечности II

 огнестойкость – III степень

 класс капитальности – II

Климат района работ умеренно-континентальный, и согласно СНиП 23-01-

99 характеризуется следующими показателями:

 Среднегодовая температура воздуха: 4.1ºС.

 Средняя температура января: -10,5ºС.

 Средняя температура июля: 17.5ºС.

 Количество осадков холодного периода (ноябрь-март) 201 мм.

 Количество осадков теплого периода (апрель-октябрь) 443 мм.

 Суммарное количество осадков за год 644 мм.
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 Число дней со среднесуточной температурой выше 0 град: 210…214.

2.2 Геолого-литологическое строение и гидрогеологические условия.

Грунты основания согласно обследованию в шурфах представлены двумя

литологическими разностями:

 песок обратной засыпки с включением строительного мусора

 супесь пылеватая, прочная со следующими физико-механическими

параметрами: ρ=1,97г/см3, Е=36МПа, φ=280, с=18кПа. Расчетное сопротивление

грунтов основания R=23кПа.

Особые явления – подземные выработки, тоннели метро, карсты, оползни,

вечная мерзлота в районе площадки проектируемого строительства отсутствуют.

Сейсмичность исследуемого участка, согласно комплекта карт общего

районирования территории РФ (СП 14.13330.2011, актуализированная редакция

СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»), для средних грунтовых

условий (категория грунта II) равна:– 5 баллов, по карте В – 5 баллов, по карте С

– 5 баллов.

Данные по грунтовым водам отсутствуют.

Физико-геологических процессов и явлений, осложняющих работы по

капитальному ремонту, на момент изысканий не обнаружено.

Для обеспечения дальнейшего работоспособного состояния и надежности

фундаментов проектом предусмотрен ремонт, утепление и гидроизоляция стен

подвала.
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3. ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Район строительства проектируемых зданий обладает высокой

транспортной доступностью, как на личном, так и на общественном транспорте.

Вокруг объекта  расположены улицы: Сибирский проезд, ул.Талалихина,

Михайловский проезд, Волгоградский проспект.

К ремонтируемому административному зданию запроектирован подъезд

шириной 5,50м, удовлетворяющий пожарным требованиям.

Для доставки материально- технических ресурсов используется сеть

городских магистралей, предусмотренных для движения грузового транспорта.

Доставку материалов к участку строительства производится с Волгоградского

проспекта. Изделия заводского изготовления, полуфабрикаты, строительные

материалы доставляются на стройплощадку автотранспортом с предприятий

строительной индустрии. Заправка строительной техники осуществляется на

стационарных заправочных станциях города.

Территория участка капитального ремонта расположена в пределах

нормативной пешеходной доступности до 400м от остановок наземного

пассажирского транспорта.

4. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

СТРОИТЕЛЬСТВА.

Генеральный подрядчик должен быть обеспечен местной рабочей силой

для обеспечения строительства.



Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

759-ПОС-ТЧ
8

№
 д

ок
.

В
ы

п.
В

за
м.

 и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат  А4

13
Для производства работ по капитальному ремонту зданий генподрядчиком

предполагается привлекать специализированные организации, имеющие в своем

распоряжении базу квалифицированных специалистов на выполнение отдельных

видов работ, а также парк машин и механизмов, необходимых для ведения

строительно-монтажных работ.

Бригады формируются из рабочих, инженеров и специалистов,

проживающих в г.Москве.

Для организации оперативно-диспетчерского управления строительством

следует обеспечить надежную связь на всех уровнях строительства, а именно:

заказчик - генподрядчик - субподрядчик.

Потребность в жилье и объектах социально-бытового обслуживания для

строителей не определялась в связи с использованием местной рабочей силы,

обеспеченной жильем.

Применение специальных вспомогательных сооружений, стендов,

установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих

чертежей - не требуется.

Сведения об объемах трудоемкостей основных строительных и монтажных

работ приведены в сметной документации.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ.

Генеральная подрядная организация осуществляет и несет ответственность

за строительство объекта в целом.  Для выполнения работ специализированного
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характера генподрядчиком привлекаются организации, имеющие в своем

распоряжении базу квалифицированных специалистов и лицензий на выполнение

отдельных видов работ.

Согласно СНиП 12-01-2004 п. 4.11 исполнителю работ, при необходимости,

следует выполнить обучение персонала, а также заключить с аккредитованными

лабораториями договоры на выполнение тех видов испытаний, которые

исполнитель работ не может выполнить собственными силами. Степень

ответственности по привлечению квалифицированных специалистов должна

быть прописана в договоре на осуществление строительной деятельности

Исходные данные на выполнение работ вахтовым методом - не

предоставлялись. Способы выполнения работ по капитальному ремонту с

постоянным присутствием персонала на объекте или вахтовым методом

определяется Заказчиком, исходя из имеющихся кадровых и финансовых

возможностей.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Существующая полоса отвода нанесена в соответствии с

градостроительным планом.

Площадь отводимого участка – 1380м².

Условия участка пригодны для работ по капитальному ремонту.
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Площадка строительства располагается в пределах границы отвода и

границы благоустройства земельного участка. Дополнительный отвод на период

строительства не предполагается.

7. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В

УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В

МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ

КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ.

При проведении работ в условиях стесненной застройки зону действия

башенного крана необходимо ограничить. На кране установить координатную

защиту СОЗР. Указания по производству работ крана в условиях стесненной

застройки разрабатывается в ППР.

Производство земляных работ в зоне действующих подземных

коммуникаций необходимо осуществлять под непосредственным руководством

лица, ответственного за безопасное производство работ.

Условия работы механизмов в охранной зоне ЛЭП разрабатывается в ППР.

При производстве работ вблизи ЛЭП необходимо строго выполнять требования

ГОСТ 12.1.051-78.

При обнаружении неуказанных коммуникаций работы необходимо

приостановить и сообщить Заказчику и Владельцам данных сетей.

7-метровую зону на монтируемом ярусе обозначить флажками красного

цвета либо сигнальной лентой.

Монтируемые конструкций должны, в 7-метровой зоне от эксплуатируемых

зданий, успокоены от раскачивания и, на минимальной скорости с удерживанием
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его от разворота оттяжками, перемещаться на высоте 0,5…1,0м от

встречающихся на пути препятствий.

Работу краном в 7-метровой зоне проводить в светлое время суток, под

непосредственным руководством назначенного специалиста, ответственного лица

за безопасное производство работ.

Рабочий вход  в здание оборудуется защитным козырьком со сплошной

боковой обшивкой для защиты людей от случайно упавших сверху предметов.

Защитный  козырек должен иметь наклон в 20° в сторону здания. Высота прохода

в свету должна быть не менее 1,8м.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ

РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ

СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С

СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ

ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И

УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ.

Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых

последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется

актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами

освидетельствования скрытых работ по объекту капитального ремонта,

приведены в «Практическом пособии по организации и осуществлению

авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений».

Перечень видов работ при производстве СМР, для которых необходимо

освидетельствование скрытых работ с составлением актов:
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 акт сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства

 акт геодезической разбивки осей здания.

 акт на работы по подготовке основания фундаментов.

 акт на армирование фундаментов.

 акт на гидроизоляцию фундаментов.

 акт на устройство ростверка.

 акт на кирпичную кладку перегородок.

 акт на устройство оконных и дверных блоков.

 акт на устройство крылец.

 акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий.

 акт приемки фасадов зданий.

 акт на окраску  стен.

 акт на устройство рубероидного ковра (отдельный акт на каждый слой

мягкой кровли).

 акт на установку всех отделок на фасадах, в уровне кровли

Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на

завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением

исполнителей. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии

актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без

утвержденных проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства

работ (ППР). Не допускаются отступления от решений ПОС и ППР без

согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Основным первичным производственным документом, отражающим

технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия

производства строительно-монтажных работ является общий журнал работ.
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Общий журнал работ вести лицом, ответственным за капитальный ремонт

здания (производитель работ, старший производитель работ). Заполнять журнал с

первого дня работы на объекте лично или по поручению руководителям смен.

Специализированным строительно-монтажным организациям вести

специальные журналы работ, находящиеся у ответственных лиц, выполняющих

эти работы. По окончании работ специальный журнал передать генеральной

подрядной строительной организации.

Список инженерно-технического персонала, занятого на капитальном

ремонте объекта, составлять руководителю генподрядной строительной

организации.

Замечания вносить лицами, контролирующими производство и

безопасность работ в соответствии с предоставленными им правами, а также

уполномоченными представителями проектной организации или ее авторского

надзора.

Общий журнал пронумеровать, прошнуровать, оформить всеми подписями

на титульном листе и скрепить печатью строительной организации, его

выдавшей.
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9. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,

ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В

КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА (ЕГО ЭТАПОВ).

Организационно-технологическая схема строительства предусматривает

методы организации строительства и очередность выполнения работ, исходя из

следующих условий:

 сведение затрат до минимума;

 сокращения сроков строительства и  ускорения ввода объекта в эксплуатацию;

 использование оптимального количественного и качественного состава

строительной техники и строительных рабочих.

 обеспечение строительство материалами, конструкциями, оборудованием.

 изучение проектно-сметной документации, инструкций  по технике

безопасности, пожарной безопасности, по санитарной защите работников

подрядной организации, разработать ППР, технологические карты.

Организационно-технологическая схема строительства устанавливает

последовательность строительства объекта и состоит из подготовительного и

основного периодов строительства.
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9.1. Подготовительный период строительства.

В состав работ подготовительного периода входят работы по инженерной

подготовки территории строительства, в том числе:

 установить временное ограждение по ГОСТ 23407-78;

 получить разрешение на право производства земляных работ;

 выполнить предварительную планировку строительства;

 установить бригадные домики заводского изготовления, которые должны быть

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, биотуалеты,

контейнер для сбора бытового и строительного мусора;

 на выезде со стройплощадки для мытья колес автотранспорта оборудовать

площадку с комплектом мобильного гидрокомпрессора "Karcher". Зимой -

механическая очистка колес.

 обеспечить строительство электроэнергией и водой от существующих сетей

(согласно техническим условиям заказчика), освещением по ГОСТ 12.1.046-

85, кислородом, пропаном - в привозных баллонах;

 оборудовать площадку первичными средствами пожаротушения (песком,

водными растворами, огнетушителями, противопожарным инвентарем).

Технические условия на временные подключения к существующим сетям

должны быть переданы Заказчиком Подрядчику для разработки ППР не менее

чем за один месяц до начала производства работ.

Установить трафарет стройки с координатами строительной фирмы,

знаками «Въезд»,  «Выезд», «Ограничение скорости», схемой движения

автотранспорта по строительной площадке.

Основные строительно-монтажные работы начинать только после

окончания подготовительных работ, которые обеспечивают нормальное ведение

работ.
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Готовность строительной площадки к началу производства строительно-

монтажных работ определить специальной комиссией с составлением акта

готовности и приемки строительной площадки.

9.2. Основной период строительства.

В состав работ основного периода входят работы:

 работы, связанные с ремонтом подземной части здания (земляные работы,

усиление фундамента, гидроизоляция фундамента, обратная засыпка пазух

котлована),

 работы, связанные с ремонтом фасадной части здания, кровельные работы;

 монтаж внутренних перегородок, отделочные работы, окончание работ по

внешним сетям;

 окончательная планировка участка строительства, благоустройство,

озеленение.

10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

10.1 Подготовительный период.

До начала работ необходимо подготовить строительную площадку:

 Установить ограждение стройплощадки из профильного листа, а также ворота

шириной не менее 5,0м
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 Обеспечить строительство электроснабжением от постоянных источников по

согласованию с эксплуатирующими организациями согласно техническим

условиям.

 Установить прожекторы ПЗС-45 на металлической опоре для устройства

наружного освещения. При освещении рабочих мест использовать переносные

прожекторные вышки и легкие переносные светильники.

 Установить временные здания контейнерного типа административного и

санитарно-бытового назначения (оборудовать автоматической пожарной

сигнализацией с выводом на пост охраны строительной площадки).

 Установить бункеры-накопители для сбора строительного мусора.

 Установить биотуалет (1шт) с регулярным вывозом отходов.

 Обеспечить рабочих привозной бутылированной водой.

 Установить на стройплощадке плакаты с основными правилами техники

безопасности в строительстве с обозначением опасных зон и безопасных

проходов и проездов.

 Оборудовать площадку первичными средствами пожаротушения.

 Оборудовать пункт мойки колес на базе мобильной установки "Керхер" в

месте выезда автотранспорта.

 Установить у въезда на строительную площадку схему движения и знак

ограничения скорости транспорта на территорию строительной площадки,

предупреждающие знаки о переносе груза, план пожарной защиты, с

нанесением ремонтируемых и вспомогательных зданий и сооружений,

въездов, выездов.

Окончание работ подготовительного периода принимается по акту согласно

приложению «И» СНИП 12-03-2001.
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10.2 Основной период.

Последовательность капитального ремонта объекта определена с учетом

выполнения расчетных сроков строительства и максимального использования

теплого периода для выполнения земляных, кровельных и фасадных работ.

Согласно Техническому заключению по обследованию ООО "КБ ИСИЗ"

несущие конструкции существующего здания (фундаменты, наружные

кирпичные стены, плиты перекрытия и покрытия) находятся в

удовлетворительном состоянии.

Усиление фундамента.

Усиление выполняется для фундамента, выложенного из бутобетонной

кладки и кирпича в осях В/6-7, А/3-7. Основной материал (бутовый камень,

кирпич) обладает достаточной прочностью, но сам фундамент ослаблен в

результате разрушения раствора, появления трещин и пустот.

Усиление фундаментов выполняют путем устройства железобетонных обойм.

Работы выполняют по захваткам длиной 2,5м.

Разработку грунта шириной 1,50…1,60м до глубины Н=3,450м вести мини-

экскаватором KOMATSU PC35MR-3. Грунт складируют рядом на расстоянии

вылета ковша экскаватора.

Далее стенки котлована укрепляют стальными трубами с забирными

досками и лопатами добирают грунт до проектной глубины Н=4,10м.

Наружную поверхность стен подвала и фундамента по всей длине захватки

очищают от грунта и грязи. Поврежденные участки разделывают и очищают от

разрушенных частиц и раствора, где кирпичные стены заделывают

высокопрочным раствором марки не ниже М200, вся нижняя часть стены

(фундамент) высотой 800мм усиливается железобетонной обоймой.

Железобетонные обоймы устраиваются с двух сторон. В теле фундамента в

шахматном порядке через 1...1,5 м просверливают сквозные поперечные
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отверстия. Затем с обеих сторон устанавливают арматурные сетки с размерами

ячеек от 100x100 до 150x150 мм из арматурной стали диаметром 12мм.

Арматурные сетки соединяют между собой арматурными стержнями диаметром

14мм, которые устанавливают в просверленные отверстия. Затем устанавливают

опалубку и выполняют бетонирование литой бетонной смесью (осадка конуса

более 15см) класса бетона В15. Допускается бетонирование методом послойного

торкретирования. Толщина обоймы принята 200мм.

После бетонных работ выполняют гидроизоляцию битумной мастикой в 2

слоя по всей площади стены подвала и фундамента. Затем утепляют стены

плитами Пеноплекс Фундамент в соответствии с проектом.

После окончания работ по усиления фундамента выполняется обратная

засыпка кармана котлована с послойным уплотнением грунта.

Кладка стен и перегородок из полнотелого керамического кирпича.

Подавать кирпич на место производства работ  производить вручную.

Первый ярус выполнять непосредственно с перекрытия, последующие яруса

выкладываются с тумб каменщика.

Раствор доставляется на строительную площадку миксерами и разгружается

в растворный агрегат. На этажи разносится вручную при помощи тележки.

При выполнении работ соблюдать требования СНиП 3.03.01-87 п.7.57.7.

Монтаж дверных блоков.

Заполнение проемов выполняют в следующей последовательности:

а) подготовка места установки блока;

б) подготовка блока и крепежных деталей к установке, транспортирование

изделий и материалов;

в) установка и закрепление;

г) заполнение зазоров теплоизоляционным материалов;
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д) врезка петель;

е) постановка замков, ручек, скобяных изделий;

ж) сдача выполненной работы.

 Проемы и ниши, в которые будут устанавливаться дверные блоки,

очищают от наплывов, строительного мусора. При помощи измерительного

инструмента определяют соответствие фактических размеров проемов

проектным.

На внутренней поверхности наружных стен наносят отметки,

соответствующие отметке чистого пола или отметке на 0,5м выше чистого

пола.

Монтаж оконных блоков.

   До начала производства работ по монтажу оконных блоков должны быть

проведены следующие мероприятия:

а) проверка выполнения производителем оконных блоков требований

технического задания;

б) подписание акта приемки-сдачи работ по подготовке оконных проемов к

монтажу оконных блоков;

в) обеспечение свободного доступа к рабочему месту и, при

необходимости, организация дополнительного освещения;

г) раскладка оконных блоков рядом с проемами в соответствии с

маркировкой заказной спецификации;

д) подготовка инструмента, инвентаря и приспособлений, обеспечивающих

производство работ и безопасность их ведения.

Требования к подготовке оконных проемов определяются ГОСТ 30971-2002

"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" и

носят следующий характер.
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Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь

выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной)

более 10 мм.       Дефектные места должны быть зашпатлеваны водостойкими

составами. Поверхности, имеющие масляные загрязнения, следует обезжиривать.

Рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей должны быть упрочнены

(обработаны связующими составами или специальными пленочными

материалами).

Технологические этапы работ:

  1. Подготовка проема и оконного блока.

  2. Контроль геометрии стенового проема.

  3. Соединение смежных оконных конструкций.

  4. Устройство наружной изоляции стыка.

  5. Установка водозащитной паропроницаемой (мембраной) ленты.

6. Установка оконной рамы в проем, расклинивание, крепление.

7. Устройство центрального и внутреннего (2 стадия) изолирующих слоев.

8. Установка подоконника.

9. Установка водоотлива.

  10. Обратная навеска створок и регулировка фурнитуры.

Штукатурные работы внутри здания.

До начала работ по оштукатуриванию внутренних стен должны быть

выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с СП

48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 "Организация

строительства")  в том числе необходимо:

 освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов;

 проверить поверхности провешиванием в вертикальных и горизонтальных

плоскостях;
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 подготовить поверхности под оштукатуривание. Бетонные поверхности

обрабатываются нарезкой, насечкой и грунтованием. Кирпичные поверхности

тщательно очищаются от пыли, грязи, жировых пятен, ржавчины.

 подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в

количестве, необходимом для работы.

Также необходимо:

  установить освещение рабочей зоны;

 назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство

работ;

 проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с

рабочей технологической картой на устройство штукатурки кирпичных

внутренних стен;

 проверить прочность и устойчивость установленных подмостей;

 исправить все обнаруженные дефекты и отклонения от допусков;

 подготовить и разбить фронт на захватки.

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, проверяются

провешиванием отвесом, в вертикальной и горизонтальной плоскостях с

установкой инвентарных съемных марок.

 При оштукатуривании внутренних стен свыше 1,2м используются

инвентарные подмости.

Оштукатуривание поверхности выполняется путем нанесения штукатурных

составов.

Окраска поверхностей внутри здания водоэмульсионными красками

Перед употреблением краску тщательно перемешивают, доводят до рабочей

консистенции добавлением воды. Наносить водоэмульсионные краски на

поверхности, ранее обработанные купоросными составами, нельзя.
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Поверхность окрашивают валиками на удлиненных ручках непосредственно

с пола или кистями. Перед этим кистью-ручником делают отводку у потолков и

плинтуса и окрашивают внутренние углы.

Устройство пола из керамогранитной плитки.

Устройство полов выполняют в следующей последовательности:

 подготовка основания под полы;

 устройство маяков;

 устройство выравнивающей стяжки под полы;

 разбивка покрытия пола;

 настилка полов поштучной укладкой плитки.

 К работе приступают после сдачи помещения под отделочные работы.

После удаления строительного мусора поверхность основания проверяют

двухметровой рейкой, перемещаемой в продольном и поперечном направлениях.

Просветы между рейкой и основанием не должны превышать 10мм. Дефектные

места  на поверхности отмечают мелом.

Впадины, трещины, зазоры между уложенными плитами перекрытий, а

также места их примыкания к стенам очищают от пыли, смачивают водой и

заделывают цементным раствором  с помощью лопатки плиточника.

Шаг укладываемых реек 2,5м. Маячные рейки устанавливают по уровню так,

чтобы их верх соответствовал толщине стяжки.

 Цементно-песчаный раствор начинают укладывать от стен,

противоположных входу в помещение.

Плитку укладывают способом "на себя", двигаясь по направлению к выходу

из помещения. Поэтому направление захваток должно совпадать с направлением

света из оконных проемов рейкой.
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Доставленный в контейнерах раствор растворной лопатой укладывают на

длину 1...1,5м по всей ширине захватки.

Плитки предварительно раскладывают стопками по 10 шт. по длине

захватки. Стопки должны находиться одна от другой на расстоянии двух плиток.

На раствор плитку укладывают по ширине захватки (по 5шт. в ряду) Справа

налево, а затем слева направо. предварительно тыльную сторону плиток

протирают мокрой ветошью и левой рукой кладут на подстилающий слой.

Легкими ударами молотка или ручкой лопатки осаживают на раствор до нужного

уровня. При работе на растворной прослойке пользуются скамеечкой

плиточника.

Уложив 5 или 6 поперечных рядов, на плитки кладут брусок и ударами

киянки выравнивают горизонтальность покрытия. Направление шва выравнивают

рейкой, прикладываемой к кромке уложенного ряда плиток.

   Контроль качества осуществлять согласно СНиП 3.04.01-87, (табл.20).

Кровельные и отделочные работы.

Кровельные работы выполняются после ремонта конструкций крыши и

оснований под кровлю. Размер раскрытия кровли рассчитывают таким образом,

чтобы к концу рабочей смены намеченный участок был накрыт новым

материалом и с кровли был обеспечен сток воды на случай дождя.

Производство работ по ремонту кровли из листовой стали начинают с

пониженных мест крыши, заменяя покрытия разжелобков, обделки свесов,

карнизов, ендов, сопряжений со стенами, парапетами, вентиляционными трубами

и т. п.

Кровельные материалы подавать на кровлю монтажным краном. До начала

кровельных работ должны быть закончены все строительные работы.
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Для подачи раствора и окрасочных составов на рабочие места и

механизированного нанесения их на поверхность, использовать средства малой

механизации.

Отделочные работы выполняются на завершающем этапе строительства.

Внутренняя отделка выполняется согласно ведомостям отделки помещений.

Устройство полов, отделочные и облицовочные работы, а также устройство

кровли необходимо осуществлять в соответствии со СНиП 3.04.01-87

«Изоляционные и отделочные покрытия», инструкциями на применяемые

материалы, а также разработанными технологическими картами.

Все отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны

выполняться при положительной температуре окружающей среды и

отделываемых поверхностей не ниже 10°С и влажности воздуха не более 60%.

Температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее

чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, а для обойных работ -

до сдачи объекта в эксплуатацию. Прогрев здания производится тепловыми

пушками СФО-10. Изоляционные, отделочные, защитные покрытия и

конструкции полов должны выполняться в соответствии с проектом (отделочные

покрытия при отсутствии требований проекта - согласно эталону). Замена

предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только

по согласованию с проектной организацией и заказчиком. Отделочные работы

должны выполняться в соответствии с типовыми технологическими картами

(ТТК).

До начала отделочных работ должны быть произведены следующие

работы:

 выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;

 устроены гидроизоляция, теплозвукоизоляция и выравнивающие стяжки

перекрытий; заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и

балконных блоков; остеклены световые проемы;
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 смонтированы закладные изделия,

 проведены испытания систем тепловодоснабжения и отопления;

 установить предусмотренные в рабочих чертежах двери и окна;

 завершить мокрые процессы, сопровождающие монтаж конструкций и

прокладку внутренних сетей;

 заделать все неконструктивные стыки, сопряжения и зазоры, места

прохождения сквозь конструкции коммуникаций;

 завершить работы по оштукатуриванию в необходимых случаях стен в местах

установки отопительных приборов.

До отделки фасадов дополнительно должны быть выполнены следующие

работы:

 наружная гидроизоляция и кровля с деталями и примыканиями;

 устройство всех конструкций пола на балконах;

 установка всех крепежных приборов водосточных труб (согласно проекту).

11. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В

КАДРАХ, ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ,

МЕХАНИЗМОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ

ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ.

Потребность в рабочих кадрах определяется на основе выработке на одного

работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного

соотношения численности работающих по их категориям, потребность в

механизмов - по необходимости обеспечения непрерывности технологического

процесса, потребность в электроэнергии определяется на период выполнения
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максимального объема строительно-монтажных работ, потребность в воде

определяется суммой расхода воды на производственные и хозбытовые нужды,

потребность во временных зданиях и сооружениях выполняется на основании

МДС 12-46.2008 и СНиП "Административные и бытовые здания", исходя из

численности работающих на строительной площадке в наиболее

многочисленную смену.

Расчеты приведены в таблицах.

Обеспечение питьевой водой строителей производится путем ежедневной

доставки сертифицированной питьевой воды в пластиковых канистрах из расчета

на одного работающего в зимний период 1,1…1,5л, в летний период 3…3,5 л.

Питьевая вода находится в бригадных домиках.

Потребность в сжатом воздухе обеспечивается передвижными

компрессорными установками.

Потребность в кислороде, ацетилене - в привозных баллонах.

Обеспечение строительства электроэнергией и водой - согласно техническим

условиям Заказчика.

Временное электроснабжение выполняется отдельным проектом.

11.1 Расчет потребности в рабочих кадрах.

В связи с тем, что субподрядчики на период разработки данного раздела

определяются по итогам тендера, численность строительно-монтажного

персонала принята по типовому проекту для строительных и монтажных

организаций аналогичной отрасли. Количество кадров принимается как

среднеарифметическое значение по всему периоду работ и составит 10 человек

рабочих и 1 человек - ИТР и вспомогательного персонала. Работы производить в

1,5 смены (12часов), с учетом обеденного времени не менее 60 мин.
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11.2 Определение потребности во временных зданиях.

Общая численность работающих Nобщ:

Nобщ= (Nраб + Nитр + Nмоп)х k , где:

Nраб – численность рабочих по календарному плану = 10 человек;

Nитр – численность ИТР по календарному плану = 1 человек;

Nмоп – численность обслуживающего персонала по календарному плану =

1человек;

k –  коэффициент, учитывающий плановые отпуска и болезни = 1,1

Nобщ= (10 + 1 + 1) х 1,1 = 13,2 ≈ 13человек

Таблица 1.

Расчет площади временных зданий.

Площадь помещений,

м²

Временное

здание

Кол-во

человек

на 1

человека

общая

площадь

Тип

временного

здания

Площадь

здания

Н=2,7м,

м²/шт

Прорабская 1 4 4 контейнерный 6х2,9=

17,4м² 1шт

Всего 17,4м²

Гардеробная

с

помещением

для приема

пищи

10 0,9+0,7=

1,6

16 контейнерный 6х2,9=

17,4м² 1шт

Всего 17,4м²

Туалет 13 0,1 1,3 контейнерный 1,5х2,4=

3,6м² 1шт

Всего 3,6м²

Всего: 38,4м²
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Временные здания (прорабская, гардеробная) принимаются двухэтажными, поэтому

площадь территории уменьшается вдвое до 21,0м².

Бытовые помещения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения в

соответствии с ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв.

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390). Первичные средства

пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них.

Бытовые помещения обеспечить бутылированной питьевой водой.

11.3 Потребность в основных строительных машинах и механизмах.

Ведомость основных строительных машин и механизмов составлена исходя

из принятой технологии производства работ для выполнения монтажных работ.

Таблица 2.

Наименование Марка Ед. изм. Количество

Автомобиль-самосвал

Q=20т Vкузова=12,0м³

КамАЗ 6520 шт. 1

Мини-экскаватор KOMATSU

PC35MR-3

шт 1

Погрузчик фронтальный с

ковшом Vковша=0,75м³ и

щетками

Bobcat S300 шт. 1

Сварочный аппарат ТДМ шт. 2

Самомонтируемый кран Liebherr 32 ТТR шт. 1

Леса строительные

(рамные штыревые)

ЛСПР-200-40 м² 1152

Угловая шлифовальная

машинка D=230мм

HITACHI

G23SR

шт 2
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Наименование Марка Ед. изм. Количество

Гидромолот danuser

Hammer sm40

Skid Steer

шт 1

Примечание: рекомендуемые типы строительной техники могут быть

заменены на другие с аналогичными техническими характеристиками и

имеющиеся у строительных  организаций, привлекаемых для производства работ.

11.4 Требуемая мощность электроснабжения.

Силовые и осветительные установки при работе во временной схеме

электроснабжения должны иметь 380/220 вольт.

Освещение строительной площадки в вечернее и ночное время

осуществляется в соответствии с «ССБТ Строительство. Нормы освещения

строительных площадок».

Схемы расстановки опор освещения строительной площадки,

распределительных шкафов, освещения рабочих мест, временных электрических

линий разрабатываются в составе проекта производства работ (ППР).

Таблица 3.

Потребитель

энергии

Мощность,

кВт

Требуемое

количество

К-

коэффициент

использования

Требуемая

мощность,

кВт

Самомонтируемый

кран Liebherr 32

ТТR

42кВт 1шт 0,85 35,7кВт

Сварочный аппарат 20кВт 2шт 0,3 12кВт
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Потребитель

энергии

Мощность,

кВт

Требуемое

количество

К-

коэффициент

использования

Требуемая

мощность,

кВт

ТДМ

Освещение

стройплощадки

(периметр забора)

1кВт 2шт 1 2кВт

Освещение

стройплощадки

(на кране)

1кВт 2шт 1 2кВт

Вспомогательный

электроинструмент

15кВт --шт 0,7 10,5кВт

Бригадные домики 3кВт 2шт 0,8 4,8кВт

ИТОГО: 67кВт

Примечание.

Расчет произведен с учетом одновременности включения максимальных

нагрузок  электропотребителей.

11.5 Требуемая мощность водоснабжения.

Потребители qпр, л/сек

Пункт мойки колес (заправка, обмывка) на базе

минимойки Керхер

0,17

Пожаротушение на период демонтажных работ

(от существующих гидрантов)

5

Душевые установки 0,25

Расход воды на неучтенные нужды 15%

ВСЕГО: 6,2л/сек
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Примечание.

Питьевая вода привозная в пластиковых канистрах из расчета на одного

работающего в летний период 3…3,5 л.

11.6. Обоснование выбора крана.

11.7. Анализ опасных производственных факторов.

К опасным производственным факторам относятся:

а) площадь опасной зоны разлета грузов со здания;

б) площадь опасной зоны разлета грузов с крана;

в) площадь зоны обслуживания крана;
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12. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ

ПЛОЩАДОК ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ,

КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ.

Площадь открытой площадки складирования зависит от вида, способа

хранения материала и его количества. Площадь склада слагается из полезной

площади склада, занятый непосредственно под хранящимися материалами,

вспомогательной площади приемочных и отпускных площадок, проездов и

проходов. Основными материалами, определяющими размеры площадок для

складирования, является кирпич, железобетон, металлоконструкции. Потребная

площадь приобъектных складов определяется расчетом на основании

нормативных запасов хранения конструкций и материалов, неравномерности их

поступления и потребления, нормативов площадей.

Данная стройплощадка имеет стесненные условия по организации

строительного процесса, а именно, невозможность использования складских

площадей в требуемом объеме.

Складирование горючих материалов на площадке не предусматривается.

Завоз их осуществляется в пределах суточной потребности.

13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А

ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ПЛОЩАДКУ И
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МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И

МАТЕРИАЛОВ.

Контроль качества необходимо выполнять согласно СП 48.13330.2011

(актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 "Организация строительства").

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ

должен включать:

 входной контроль проектной документации;

 входной контроль применяемых конструкций, изделий, материалов;

 операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций

строительно-монтажных работ;

 освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

 промежуточную приемку строительных конструкций и участков систем

инженерно-технического обеспечения;

Все строительно-монтажные работы вести в соответствии с нормативной

документацией, указанной в соответствующих разделах проекта. При

обнаружении недостатков конструкции, изделия и материалы отделяются от

пригодных и маркируются. Работы с их использованием приостанавливаются.

Входной контроль проектной документации - это анализ представленной

проектной и рабочей документации:

 ее комплектность;

 соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;

 наличие согласований и утверждений;

 наличие ссылок на материалы и изделия;

 соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным

сервитутам;
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 наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;

 наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок

на соответствующие нормативные документы.

При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается

на доработку в срок, указанный в договоре.

Входной контроль – это соответствие показателей качества получаемых

материалов, изделий или оборудования, указанных в проектной документации

и/или договоре подряда.

Проверяется наличие сопроводительных документов поставщика

(производителя) о качестве указанных материалов, изделий и оборудования.

При необходимости выполняются контрольные измерения и испытания,

указанных выше показателей. Результаты входного контроля документируются в

журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний.

Операционный контроль:

 проверка соответствия технологических операций на данные виды работ;

 соблюдение технологических режимов, установленных технологическими

картами и регламентами;

 соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов.

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы

и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений

при выявлении несоответствий установленным требованиям должны

соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной

документации.

Результаты операционного контроля должны быть документированы в

специальных журналах работ приемочного контроля:

 журнал монтажа металлоконструкций;

 журнал сварочных работ;
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 журнал антикоррозийной защиты сварочных работ;

 журнал авторского надзора.

Составляются акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной

приемки ответственных конструкций.

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ,

результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с

принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала

выполнения последующих работ, а также выполненных строительных

конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых,

выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения

последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных

контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих

органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при

необходимости, независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее чем за три

рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных

процедур.

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций исполнитель работ

должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в

состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также

протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной

документацией и договором строительного подряда. Результаты приемки

отдельных конструкций должны оформляться актами приемки ответственных

конструкций.
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14. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ

ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ.

Геодезические работы в строительстве должны выполняться в соответствии с

требованиями СП 126.13330.2012. (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-

84 «Геодезические работы в строительстве»).

В соответствии с п. 4.4. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

заказчик обязан до начала строительства создать на объекте геодезическую

разбивочную основу для строительства.

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации

должна быть организована служба геодезического и лабораторного контроля. В

комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-

монтажными организациями, входят:

а) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в

рабочих чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по

устранению обнаруженных в них неувязок;

б) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или

геодезической части проектов производства работ (ППР) и согласование

проектов организации строительства (ПОС) в части ведения геодезических работ

в процессе капитального ремонта;

в) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением

геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в

процессе ремонтных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями

конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства

строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР;

г) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной

геодезической документации.
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На лабораторию подрядной строительной организации на период ремонтных

работ возлагаются функции, выполнение которых необходимо при ведении СМР,

а именно:

а) контроля качества ремонтных работ в порядке, установленном схемами

операционного контроля;

б) проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим

паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных

материалов, конструкций и изделий;

в) определения физико-химических характеристик местных строительных

материалов;

г) подготовки актов о некачественных строительных материалов,

конструкций и изделий, поступающих на строительство;

д) контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения

строительных материалов, конструкций и изделий;

е) контроля за соблюдением технологических режимов при производстве

строительно-монтажных работ;

ж) участие в оценке качества ремонтных работ при приемке их от

исполнителей (бригад, звеньев);

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации

осуществленного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний

строительных материалов и изделий, подбора различных составов, растворов и

смесей, контроля качества строительно-монтажных работ, контроля за

соблюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а также

регистрировать температуру наружного воздуха.

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию,

указания, обязательные для производственного линейного персонала. Эти

указания вносятся в журнал работ и выполнение их контролируется

строительными лабораториями.
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Оценка качества ремонтных работ  в целом (включая все виды работ)

осуществляется на основе оценок качества отдельных видов ремонтных  работ по

зданию (по всем входящим в его состав системам).

15. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ

ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И

МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ.

Перечень требований установлен ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные

требования».

В общих указаниях приводят:

 основания для разработки рабочей документации (задана проектирование,

утвержденный проект);

 запись о том, что рабочие чертежи разработаны в соответствии с

действующими нормами, правилами и стандартами;

 перечень видов работ, дня которых необходимо составлять акты

освидетельствования скрытых работ;

 другие необходимые указания.

В общих указаниях не следует повторять технические требования,

помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей и давать

описание принятых в рабочих чертежах технических решений.
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16. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА,

УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Потребность в жилье и объектах социально-бытового обслуживания для

строителей не определялась в связи с использованием местной рабочей силы,

обеспеченной жильем. Для обеспечения обслуживания персонала, участвующего

в строительстве предусмотрены бригадные домики.

17. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ

РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ

НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА.

Организация строительных площадок, участков работ и рабочих мест

должна обеспечивать безопасность и здоровые условия труда работающих на

всех этапах выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001

"Безопасность труда в строительстве" (часть 1 и 2), и других нормативных

документов и стандартов по технике безопасности труда, относящихся к

строительному производству.

Территория строительной площадки должна быть ограждена в

соответствии с ГОСТ 23407-78, на въезде необходимо установить схему

движения автотранспорта. Скорость движения автотранспорта на стройплощадке

не должна превышать: на прямых участках - 10км/час, на поворотах - 5 км/час.
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Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей средств

индивидуальной защиты спецодеждой, снецобувью, и выполнением мероприятий

по коллективной защите рабочих (ограждение, освещение, защитные

предохранительные устройства, пожарные щиты, санитарно-бытовые

помещения).

Рабочие места при выполнении строительных работ при новом

строительстве должны соответствовать СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические

требования к организации строительного производства и строительных работ».

Рабочие, находящиеся на строительной площадке подразделяются на три

группы, подвергающиеся различным вредным производственным факторам:

 водители в кабинах грузоподъемных механизмов (вибрация, шум,

микроклимат в кабинах);

 рабочие на открытом воздухе (температура наружного воздуха, шум, пыль,

газы, скорость движения воздуха);

 рабочие, находящиеся в здании - отделочные работы, (температурный режим,

пыль, газ).

Все эти факторы не должны превышать установленных норм и

гигиенических нормативов.

Проекты производства работ должны содержать технические решения и

основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности

производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих.

Исходными материалами при решении вопросов по обеспечению

безопасности труда и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих

должны быть:

 требования нормативных документов и стандартов по технике безопасности и

производственной санитарии;

 рекомендации по предупреждению причин производственного травматизма,
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разработанные на основе опыта строительства аналогичных объектов;

 типовые решения по обеспечению безопасности труда и каталоги средств

защиты работающих.

При изменении в процессе строительства условий, влияющих на

безопасность труда, в проект производства работ должны быть внесены

соответствующие дополнения или уточнения.

В проекте производства работ должны быть отражены требования по:

 обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования;

 снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях

производственной опасности;

 безопасному размещению машин и механизмов;

 организации рабочих мест с применением технических средств безопасности.

Кроме этого, должны быть указаны:

 номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и

коллективной защиты работающих и определена потребность в них;

 средства освещения строительной площадки, рабочих мест, проходов и

проездов, а также средства сигнализации и связи;

 требования по санитарно-бытовому обслуживанию рабочих.

При размещении участков работ необходимо установить опасные для

людей зоны. Опасные зоны должны быть обеспечены знаками безопасности.

Освещение строительной площадки и мест производства строительно-

монтажных работ должно отвечать требованиям СНиП 12-03-2001, СНИП 12-04-

2002. Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ФЗ от

22.07.2008 №123-Ф3(ред. от 10.07.2012) "Технический регламент от требованиях

пожарной безопасности", Постановление РФ №390 от 25 апреля 2012 Письмо
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МЧС России № 19-2-4-194 от 18.05.2012 "Правила противопожарного режима в

РФ".

При производстве работ должен быть обеспечен свободный проезд ко всем

строящимся и временным зданиям. Временные здания размещены вне опасных

зон производства работ. Устройство и оборудование санитарно-бытовых

помещений должно быть завершено до начала строительных работ (в

подготовительный период). Эксплуатация грузоподъемных машин разработана с

учетом требований ФНП "Правила безопасности опасных производственных

объектов, на которых используются подъемные сооружения" и инструкциями

завода-изготовителя.

Опасные зоны строительных машин и зоны производства строительно-

монтажных работ обозначены сигнальными ограждениями, которые в темное

время суток имеют сигнальное освещение. Запрещается нахождение посторонних

лиц в опасных зонах производства работ. Временные ограждения опасных зон

работы техники, опасных зон производства работ должны соответствовать

требованиям ГОСТ 23407-78.  Запрещается оставлять работающие машины и

механизмы без надзора.

Электробезопасность на строительных площадках, участках работ и

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-

03-2001 и СНиП 12-04-2002.

Перед допуском рабочих в котлованы и траншеи с откосами состояние

откосов должно быть осмотрено производителем работ. При нарушении

устойчивости откоса работы в выемки должны быть остановлены. Проектом

производства работ должны быть разработаны дополнительные мероприятия по

обеспечению устойчивости откосов

Производство работ в зоне действующих подземных коммуникаций

следует выполнять под непосредственным руководством лица, ответственного за
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безопасное производство работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под

напряжением, кроме того, под наблюдением работника электрохозяйства.

При производстве работ в охранной зоне линий электропередач строго

соблюдать требования ГОСТ 12.1.051-90

В проекте производства работ должны быть разработаны подробные

мероприятия по охране труда при выполнении строительно-монтажных,

строительных и специальных работ.

18. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА.

Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства

должны выполняться в соответствии с законами Российской Федераций о недрах,

земле, об охране животного мира, атмосферного воздуха.

До начала строительства рабочие и ИТР должны пройти инструктаж по

соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении

строительно-монтажных работ.

Для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время

строительства необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий:

 Благоустройство участка выполняется в соответствии с разделом ГП.

 Генподрядчик обязан содержать в чистоте стройплощадку и 10-ти метровую

зону вокруг нее.

 Для очистки колес строительного автотранспорта на выезде со стройплощадки

оборудована площадка с комплектом мобильного гидрокомпрессора

"Karcher". Зимой- механическая очистка колес.



Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

759-ПОС-ТЧ
46

№
 д

ок
.

В
ы

п.
В

за
м.

 и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат  А4

51
 На территории строительной площадки установлены биотуалеты, которые по

мере необходимости очищать от осадка. Осадки биотуалетов вывозить на

городские канализационные сооружения.

 Сбор отходов и строительного мусора производить только в специальные

металлические контейнеры, с последующим их вывозом и утилизацией в

отведенных для этой цели местах. Запрещается сброс отходов и строительного

мусора в котлованы зданий и сооружений.

 Строительные машины и механизмы должны содержаться в полной

исправности и отвечать требованиям ГОСТ по техническому состоянию и по

содержанию вредных веществ в отработанных газах.

 Заправка строительной техники топливом осуществляется на ближайших

стационарных АЗС.

 Все автомашины, перевозящие грунт, мусор, бетон, раствор, отсев, цемент и

другие пылящие грузы должны быть закрыты пологом из брезента или другой

прорезиненной ткани, который должен быть надежно закреплен к кузову.

 Для сбора разовых проливов топлива строительными машинами и

механизмами использовать нефтепоглощающий сорбент. Отработанный

сорбент затаривается в полипропиленовые мешки. Утилизация отработанного

сорбента определяется фирмой-поставщиком согласно условиям поставки.

 Складирование строительных материалов, изделий, конструкций производить

только в пределах специально оборудованных площадок.

 Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие

вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не

превышающих сменной потребности.

 Пылевидные материалы надлежит хранить в закрытых емкостях, принимая

меры против их распыления в процессе погрузки и разгрузки. Загрузочные

отверстия должны закрываться защитными решетками, а люки - затворами.
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 По окончании строительства выполнить радиационный контроль

стройплощадки и объектов строительства.

Принятые при строительстве способы ведения работ не оказывают

вредного воздействия на окружающую среду.

Подробная информация по проектным решениям и мероприятиям,

связанным с охраной окружающей среды в период строительства приведена в

отдельных томах «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

19. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД

СТРОИТЕЛЬСТВА.

На проектируемом объекте возможны пожары, вызванные террористическим

актом со взрывом, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы и

значительный материальный ущерб.

Для предотвращения террористических актов во время строительства

объекта предусмотрено:

 установка ограждения по периметру;

 охрана объекта.

20. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА.

Продолжительность строительства определяется директивно Заказчиком и

при совмещении трудовых процессов составит Тобщ =2,5 месяца.
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Подготовительный период определяется в пределах 15-25% общей

продолжительности строительства и составляет 1 неделя (стр.5, п.4, приложение

№3 СНиП 1.04.03-85*, часть I).

21. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ

ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА.

Методы и технические средства мониторинга должны назначаться в

зависимости от уровня ответственности существующих сооружений, их

конструктивных особенностей, способов возведения новых объектов,

геологических и гидрогеологических условий площадки, плотности

существующей застройки, эксплуатационных требований к сооружениям в

соответствии с результатами геотехнического прогноза.

При организации системы мониторинга осуществить следующие

мероприятия:

 провести оценку влияния капитального ремонта на существующие здания и

сооружения по окончании проведения работ;

 при выборе системы наблюдений учитывать величины расчетных прогнозов

скорости протекания процессов и их изменение во времени,

продолжительность измерений, ошибки измерений за счет изменения

погодных условий, а также влияние аномалий геофизических, температурных,

электрических и других полей.

 точность систем наблюдений и методов контроля должны обеспечивать

достоверность получаемой информации, результатов измерений и

согласованность их с расчетными прогнозами, а также соответствовать
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требованиям к увязке между собой данных отдельных систем наблюдений в

пространстве и во времени.

 при проведении длительных мониторинговых наблюдений обеспечить при

изменении внешних условий стабильность параметров измерительных

устройств. При необходимости следует проводить тарировку измерительных

устройств и вносить поправки в результаты измерений в зависимости от

изменения температуры, влажности воздуха и других факторов.

 используемые для наблюдений приборы и оборудование должны быть

сертифицированы или проверены и аттестованы в соответствии с

требованиями нормативных документов Госстандарта России (ГОСТ 8.002-86,

8.326-78 и др.).

 выбор точек измерений производить по рекомендациям ГОСТ 24846-81. На

участках с наибольшей интенсивностью изменения наблюдаемых величин

количество точек измерения должно быть увеличено. При этом частота

наблюдений должна быть согласована со скоростью наблюдаемых процессов.

В непосредственной близости от объекта капитального ремонта находятся:

 инженерные коммуникации;

 существующие здания и сооружения;

 магистральные трубопроводы;

 подъездные автомобильные дороги.

22. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Ответственность за пожарную безопасность отдельных участков

строительства, обеспечение первичными средствами пожаротушения, а также за

своевременное выполнение пожарных мероприятий и соблюдение
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противопожарных требований действующих норм несет прораб строительного

участка.

При одновременной работе нескольких строительных организаций на

одном объекте генеральный подрядчик обязан с участием субподрядных

организаций составить график совместных работ с учетом требований пожарной

безопасности и издать приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную

безопасность. Контроль за выполнение правил и требований пожарной

безопасности возлагается на генерального подрядчика. Ответственность за

соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении работ субподрядными

организациями возлагается на руководителей этих организаций.

При организации строительной площадки и производства строительно-

монтажных работ должны выполняться следующие рекомендаций:

 выполнены в соответствии со стройгенпланом подъезды проходы к

строящимся и временным зданиям. Ворота для въезда должны быть шириной

не менее 4 м.

 освещены в ночное время дороги и проезды к пожарным гидрантам.

Расстояние от гидранта до здания должно быть не более 150м и не менее 5м,

от края дороги не более 2м.

 пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов на существующей

сети водопровода. Внутренний противопожарный водопровод необходимо

монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный

водопровод должен вводиться в действие к началу отделочных работ, а

автоматические системы пожарной сигнализации - к моменту

пусконаладочных работ.

 монтаж электрохозяйства стройплощадки, в том числе временного силового и

осветительного оборудования производить в соответствии с требованиями

"Правил устройства электроустановок".
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Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами

пожаротушения:

 песком;

 водными растворами;

 огнетушителями и противопожарным инвентарем (баграми, ломами, топорами

и др.).

Складирование сгораемых материалов не предусматривается. Завоз

горючих материалов осуществляется по графику потребности в пределах

суточной нормы, разработанному сотрудниками ПТО подрядной организации.

Строительная площадка должна быть обеспечена телефонной связью с

возможностью доступа к телефону в любое время суток.

Временные помещения-вагончики должны располагаться от других зданий

и сооружений на расстоянии не менее 15м или у противопожарных стен.

Временные здания и сооружения должны быть оборудованы автоматической

пожарной сигнализацией.

Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения

на крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после монтажа

несущих конструкций. Производство работ внутри зданий и сооружений с

применением горючих веществ и материалов одновременно с другими

строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня

не допускается.

Запрещается хранение легковоспламеняющихся веществ в одном

помещении с полиэтиленовыми трубами.

Огнетушители устанавливаются в легкодоступных и видимых местах, где

наиболее вероятно появление пожаров. При этом необходимо обеспечить их

защиту от действия солнечных лучей, отопительных и нагревательных приборов,

а также химически агрессивных веществ (средств), которые могут отрицательно

повлиять на их работоспособность. Переносные огнетушители размещают путем
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навески при помощи кронштейнов на вертикальные конструкции на высоте не

более 1,5м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии до

двери, достаточном для ее полного открывания, или устанавливают в пожарные

шкафы пожарных кранов, на пожарные щиты или стенды, подставки или

специальные тумбы. Размещение огнетушителей с помощью кронштейнов на

вертикальные конструкции, установление их в пожарных шкафах или тумбах

должно быть выполнено таким образом, чтобы обеспечивать возможность

прочтения маркировочных надписей на их корпусах. Огнетушители должны

размещаться с учетом удобства их обслуживания, обзора, пользования, а также

достижения наилучшей видимости из разных точек защищаемого простора.

Подходы к местоположению огнетушителей должны быть всегда свободными.

Для указания местонахождения огнетушителей на объектах должны

устанавливаться указательные знаки согласно ГОСТ 12.4.026-76. Знаки

располагают на видных местах на высоте 2,0-2,5 м от уровня пола, как в

середине, так и вне помещений. В помещениях, в которых нет постоянного

пребывания работников, огнетушители следует размещать вне помещений или

возле входа к ним. Проведение огневых работ на постоянных и временных местах

допускается лишь после принятия мер, исключающих возможность

возникновения пожара: очистки рабочего места от горючих материалов, защиты

горючих конструкций, обеспечения первичными средствами пожаротушения

(огнетушителем, ящиком с песком и ведром с водой). Вид (тип) и количество

первичных средств пожаротушения указываются в наряде-допуске.

После окончания огневых работ исполнитель обязан тщательно осмотреть

место их проведения, при наличии горючих конструкций полить их водой,

устранить возможные причины возникновения пожара.

На строительной площадке необходимо строго соблюдать требования ФЗ

от 22.07.2008 №123-Ф3(ред от 10.07.2012) "Технический регламент от

требованиях пожарной безопасности", Постановление РФ №390 от 25 апреля
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2012 Письмо МЧС России №19-2-4-194 от 18.05.2012 "Правила

противопожарного режима в РФ".

23. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Таблица 9.

Наименование Ед.изм. Количество

Сметная стоимость

СМР

тыс. руб.

Продолжительность

строительства:

мес. 2,5

Общий

подготовительный

период

мес. 0,25

24. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ.

Проект организации строительства разработан в полном соответствии с

действующими Федеральными и ведомственными нормативными документами, в

том числе:

Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008г.

(изменения и дополнения от: 18 мая, 21 декабря 2009г., 13

апреля, 7 декабря 2010г., 15 февраля 2011г., 25 июня, 2

августа 2012г., 22, 30 апреля, 8 августа 2013г.) "О составе

разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию".
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Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г.

Письмо МЧС России №19-2-4-194 от 18.05.2012 "Правила

противопожарного режима в РФ".

ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред.2.07.2013г) "Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности".

Федеральные нормы и правила в области промышленной

безопасности (Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г.

№533) "Правила безопасности опасных производственных

объектов, на которых используются подъемные

сооружения"

ГОСТ 12.1.046-85 Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

ГОСТ 12.4.026-76* Цвета сигнальные и знаки безопасности.

ГОСТ Р 21.1101-

2013

Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и

участков производства строительно-монтажных работ.

Технические условия.

СанПин

2.2.3.1384-03

Гигиенические требования к организации строительного

производства и строительных работ.

МДС 12-81.2007 Методические указания по разработке и оформлению

проекта организации строительства и проекта производства

работ.

МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению

проекта организации строительства, проекта организации

работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.

ПОТ РМ-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов.



Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

759-ПОС-ТЧ
55

№
 д

ок
.

В
ы

п.
В

за
м.

 и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.

Формат  А4

60
ПОТ РМ-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на

высоте.

ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации

электроустановок.

ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание

(утв. приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. N 204).
СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в

строительстве предприятий, зданий и сооружений.

Пособие по определению продолжительности

строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП

1.04.03-85* ч.ч. I; II).
СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Общие требования.

Часть 1.
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Строительное

производство. Часть 2.

СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в

проектах организации строительства и проектах

производства работ.

СП 48.13330.2011
Организация строительного производства

(актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции

(актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87).

СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий

и сооружений. Общие требования проектирования
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Приложение №1

Ведомость объемов работ объекта

№

п/п

Наименование работ Ссылка Ед. изм. Кол. ед.

1 Основание под фундаменты

крылец АР лист 21 м³ 3,200

2 Заливка бетонного фундамента

крылец АР лист 21 100м² 0,032

3 Установка железобетонных

ступеней КР лист 13 шт 52,000

4 Грунтовка 1 слой металлических

балок кровли КР лист 13 100м² 4,962

5 Огнезащита металлических балок

кровли КР лист 13 100м² 4,962

6 Покраска металлических балок

кровли КР лист 13 100м² 4,962

7 Восстановление сводов кирпичной

кладки КР лист 13 100м² 0,250

8 Усиление фундамента в бетонной

обойме КР лист 13 100м³ 0,221

9 Устройство стяжки пола АР лист 16 100м² 19,333

10 Монтаж окон 74шт АР лист 18 100м² 1,967

11 Устройство внутренних

перегородок ГКЛ АР лист 22 100м² 3,147

12 Штукатурка стен помещений АР лист 19 100м² 64,790

13 Устройство потолков типа

"Армстронг" АР лист 20 100м² 15,030

14 Установка дверей 69шт АР лист 17 100м² 2,898

15 Покраска стен внутри помещения АР лист 16 100м² 64,790

16 Выемка, засыпка, трамбовка

траншеи по захваткам 2,5м КР лист 13 100м³ 2,992

17 Штукатурка по сетке подвала и

фундамента КР лист 13 100м² 3,839

18 Гидроизоляция подвала и КР лист 13 100м² 3,839
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фундамента

19 Теплоизоляция подвала и

фундамента КР лист 13 100м² 3,839

20 Штукатурка и покраска фасада с

лесов до16м АР лист 21 100м² 15,758

21 Монтаж козырька над крыльцами АР лист 21 100м² 0,391

22 Устройство отмостки b=1,0м КР лист 13 м.п. 106,000

23 Укладка асфальтобетона Н=3см КР лист 14 100м² 0,651

24 Укладка напольной плитки крылец АР лист 21 100м² 0,208
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