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1. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Цель данной части проекта - разработка стадии ПОС на капитальный ремонт здания,

расположенного по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул. Заводская, д.16Б.

Проект выполнен на основании:

- договора от 17/2014/УКС от 17.03.2014г;

- задания на проектирование к государственному контракту № 755 от 17.11.2014г.;

- материалов инженерных изысканий;

- технических условий;

- архитектурно-строительные чертежи.

Проект выполнен на основании:

- СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве

предприятий, зданий и сооружений".

- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

- СП 48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 "Организация

строительства").

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования".

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство".

- СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".

- МДС 12-81.2007 «По разработке и оформлению проекта организации строительства и

проекта производства работ».

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта

производства работ».

- СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах

организации строительства и проектах производства работ".

- ПБ-10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв.

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

- ГОСТ 12.1.051-90 "Электробезопасность".

- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. "О составе разделов проектной

документации и требованиях к их содержанию».
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- СанПин 2231384-03 "Гигиенические требования к организации строительного

производства и строительных работ".

Проектная документация разработана для проведения капитального ремонта  в

Российской Федерации, г. Москва, Зеленоград, ул. Заводская, д.16Б.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

Функциональное назначение объекта: здание относится к категории Ф 4.3, офисы.

В данном проекте предусматривается капитальный ремонт существующего здания без

изменения места положения здания, площади занимаемой зданием, а так же инфраструктуры

здания.

Объект капитального ремонта располагается по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул.

Заводская, д.16Б.

Подъем материалов на кровлю вести  автомобильным краном -манипулятором  SOOSAN

SCS735. Выбор крана-манипулятора обусловлен весом монтируемых конструкций  и

необходимым вылетом стрелы. Угол ограничения поворота стрелы, опасные зоны, вылет

стрелы, согласно постановления 857 ПП, должен быть отражен  в

ППР подрядной организации.

Общий срок производства работ по капитальному ремонту, составит 5,0 месяцев (в том

числе 1 месяц подготовительные работы, в том числе демонтажные).

Капитальный ремонт будет производиться согласно календарного плана подрядной

организации.

Без ППР работы вести запрещается.

Месторасположение района и описание рельефа:

Площадка проведения работ находится в г.Москва.

Физико-геологических процессов и явлений, осложняющих работы по капитальному

ремонту, на момент изысканий не обнаружено.

- климатический регион II В

- температура наиболее холодной  пятидневки - 28 0С
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- снеговой район – III с расчетной нагрузкой 180 кг/м2

- ветровой район – I

- уровень ответственности II

- степень долговечности II

- огнестойкость – III степень

- класс капитальности – II

Климат района работ умеренно-континентальный, и согласно СНиП 23-01-99

характеризуется следующими показателями:

Среднегодовая температура воздуха : 4.1ºС.

Средняя температура января: -10,5ºС.

Средняя температура июля: 17.5ºС.

Количество осадков холодного периода (ноябрь-март) – 201 мм.

Количество осадков теплого периода (апрель-октябрь) – 443 мм.

Суммарное количество осадков за год -644 мм.

Число дней со среднесуточной температурой выше 0 град: 210÷214.

Инженерно-геологическая характеристика

Грунты основания согласно обследованию в шурфах представлены двумя

литологическими разностями: песок обратной засыпки с включением строительного мусора и

супесь пылеватая, прочная со следующими физико-механическими параметрами: ρ=1,97г/см3,

Е=36МПа, φ=280, с=18кПа. Расчетное сопротивление грунтов основания R=23кПа.

Особые явления – подземные выработки, тоннели метро, карсты, оползни, вечная

мерзлота в районе площадки проектируемого строительства отсутствуют.

Сейсмичность исследуемого участка, согласно комплекта карт общего районирования

территории РФ (СП 14.13330.2011, актуализированная редакция  СНиП II-7-81*

«Строительство в сейсмических районах»), для средних грунтовых условий (категория грунта

II) равна:– 5 баллов, по карте В – 5 баллов, по карте С – 5 баллов.



Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
755-ПОС-ТЧ 6

№
 д

ок
.

В
ы

п.
В

за
м.

 и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.
11

Формат А4

3. ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Район строительства  обладает высокой транспортной доступностью (как на личном, так

и на общественном транспорте).

Доставка на место проведения работ оборудования, материалов, рабочей силы,

строительной техники и механизмов осуществляется автомобильным видом транспорта.

Снабжение объекта деталями, полуфабрикатами обеспечивать с предприятий и складов с

централизованной поставкой автотранспортом.

Хранение, техническое обслуживание и ремонт автомобилей и строительных машин

предполагается осуществлять на базе механизации.

4. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ
СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Генеральный подрядчик должен быть обеспечен местной рабочей силой для

обеспечения строительства.

Для производства работ по капитальному ремонту зданий генподрядчиком

предполагается привлекать специализированные организации, имеющие в своем распоряжении

базу квалифицированных специалистов на выполнение отдельных видов работ, а также парк

машин и механизмов, необходимых для ведения строительно-монтажных работ.

Бригады формируются из рабочих, инженеров и специалистов, проживающих в

г.Москве.

Для организации оперативно-диспетчерского управления строительством следует

обеспечить надежную связь на всех уровнях строительства, а именно: заказчик - генподрядчик

- субподрядчик.

Потребность в жилье и объектах социально-бытового обслуживания для строителей не

определялась в связи с использованием местной рабочей силы, обеспеченной жильем.

Применение специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок,

приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей - не требуется.

Сведения об объемах трудоемкостей основных строительных и монтажных работ

приведены в сметной документации.

.
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Привлекаемый исполнитель работ (строительная организация) должен быть членом СРО

и иметь допуски для выполнения необходимых видов работ в соответствии с Федеральным

Законом от 22.07.08 №148 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ

отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Генподрядная организация выбирается согласно федерального закона "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд" от 05.04.2013г. №44-ФЗ в результате тендера (конкурса, аукциона, торгов) на основе

утвержденной проектной документации.

Степень ответственности и мероприятия по привлечению квалифицированных

специалистов должны быть прописаны в договоре на осуществление строительной

деятельности.

Согласно СНиП 12-01-2004 п. 4.11 исполнителю работ, при необходимости, следует

выполнить обучение персонала, а также заключить с аккредитованными лабораториями

договоры на выполнение тех видов испытаний, которые исполнитель работ не может

выполнить собственными силами.

Способы выполнения работ по капитальному ремонту с постоянным присутствием

персонала на объекте или вахтовым методом определяется Заказчиком, исходя из имеющихся

кадровых и финансовых возможностей.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ОБОСНОВАНИЕМ

НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ВНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Использование для капитального ремонта земельных участков вне земельного участка,

предоставляемого для капитального ремонта объекта капитального строительства, не

требуется.
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7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ

КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Работы по капитальному ремонту относятся к объектам строительства средней

сложности. Все основные строительно-монтажные работы не имеют неосвоенной технологии и

должны выполняться согласно ППР, действующих норм и правил по существующим

технологическим картам после полного обустройства строительной площадки.

Генеральный подрядчик и Заказчик обязаны оформить акт-допуск по форме приложения

В СНиП 12-03-2001.

Выполнение ремонтных работ сопряжено со многими условиями, которые существенно

затрудняют их производство, то есть увеличивают время выполнения технологических

операций, время нахождения строительной техники на площадке производства работ и

вызывают перерасход строительных материалов. Следовательно увеличиваются фактические

затраты подрядных организаций на выполнение всего комплекса ремонтных работ.

Нормы и расценки разработаны для ремонтных работ, выполняемых в нормальных

условиях, не осложненных внешними факторами, такими как стесненность.

На практике работы производятся в усложненных условиях и их стоимость отличается от

стоимости, заложенной в сметных нормативах. Поэтому при составлении сметной

документации необходимо учитывать дополнительную стоимость строительных работ,

возникающую из-за различных усложняющих факторов. Данный учет производится путем

применения поправочных коэффициентов к элементам прямых затрат непосредственно при

составлении локальных сметных расчетов.

При капитальном ремонте объекта капитального строительства возникают следующие

производственные факторы:

- опасная зона, возникающая от перемещения грузов краном-манипулятором и опасная

зона от падения грузов со здания;

- опасная зона работы крана- манипулятора выходит за пределы строительной площадки;

- на площадке строительства присутствует инженерные сети.

Для защиты людей необходимо:

- выдать всем работающим СИЗ (средство индивидуальной защиты) согласно ГОСТ Р

12.4.208-9 «ССБТ. СИЗ органа слуха. Наушники, Общие технические требования»;
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- необходимо своевременно проводить ремонт оборудования, участвующего в

ремонтных работах;

-  заменять, по возможности, ударные процессы на безударные;

-  шире использовать принудительное смазывание трущихся поверхностей, применять

балансировку вращающихся частей;

-  разработать график проведения ремонтных работ (часы работы, дни недели и т.д.) и

согласовать его с Заказчиком;

Проход в здание оборудуется защитным козырьком со сплошной боковой обшивкой для

защиты людей от случайно упавших сверху предметов.

Защитный  козырек должен иметь наклон в 20° в сторону здания. Высота прохода в свету

должна быть не менее 1,8 м.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,

ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ

АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ

И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ.

Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых

последующими работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами

промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых

работ по объекту капитального ремонта, приведены в «Практическом пособии по организации

и осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений».

Перечень видов работ при производстве СМР, для которых необходимо

освидетельствование скрытых работ с составлением актов:

 акт сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства

 акт геодезической разбивки осей здания.

 акт на работы по подготовке основания фундаментов.

 акт на армирование фундаментов.

 акт на гидроизоляцию фундаментов.
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 акт на устройство ростверка.

 акт на кирпичную кладку перегородок.

 акт на устройство оконных и дверных блоков.

 акт на устройство крылец.

 акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий.

 акт приемки фасадов зданий.

 акт на окраску  стен.

 акт на устройство рубероидного ковра (отдельный акт на каждый слой мягкой кровли).

 акт на установку всех отделок на фасадах, в уровне кровли

Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс,

выполненный самостоятельным подразделением исполнителей. Запрещается выполнение

последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых

работ во всех случаях.

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных проекта

организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР). Не допускаются

отступления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, разработавшими и

утвердившими их.

Основным первичным производственным документом, отражающим технологическую

последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-

монтажных работ является общий журнал работ.

Общий журнал работ вести лицом, ответственным за капитальный ремонт здания

(производитель работ, старший производитель работ). Заполнять журнал с первого дня работы

на объекте лично или по поручению руководителям смен.

Специализированным строительно-монтажным организациям вести специальные

журналы работ, находящиеся у ответственных лиц, выполняющих эти работы. По окончании

работ специальный журнал передать генеральной подрядной строительной организации.

Список инженерно-технического персонала, занятого на капитальном ремонте объекта,

составлять руководителю генподрядной строительной организации.

Замечания вносить лицами, контролирующими производство и безопасность работ в

соответствии с предоставленными им правами, а также уполномоченными представителями

проектной организации или ее авторского надзора.
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Общий журнал пронумеровать, прошнуровать, оформить всеми подписями на

титульном листе и скрепить печатью строительной организации, его выдавшей.

9. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ

ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ЕГО

ЭТАПОВ).

Организационно-технологическая схема строительства предусматривает методы

организации строительства и очередность выполнения работ, исходя из следующих условий:

 сведение затрат до минимума;

 сокращения сроков строительства и  ускорения ввода объекта в эксплуатацию;

 использование оптимального количественного и качественного состава строительной

техники и строительных рабочих.

 обеспечение строительство материалами, конструкциями, оборудованием.

 изучение проектно-сметной документации, инструкций  по технике безопасности,

пожарной безопасности, по санитарной защите работников подрядной организации,

разработать ППР, технологические карты.

Организационно-технологическая схема строительства устанавливает

последовательность строительства объекта и состоит из подготовительного и основного

периодов строительства.

9.1. Подготовительный период строительства.

В состав работ подготовительного периода входят работы по инженерной подготовки

территории строительства, в том числе:

 установить временное ограждение по ГОСТ 23407-78;

 получить разрешение на право производства земляных работ;

 выполнить предварительную планировку строительства;
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 установить бригадные домики заводского изготовления, которые должны быть оборудо-

ваны автоматической пожарной сигнализацией, биотуалеты, контейнер для сбора бытового

и строительного мусора;

 на выезде со стройплощадки для мытья колес автотранспорта оборудовать площадку с

комплектом мобильного гидрокомпрессора "Karcher". Зимой – пневмомеханическая

очистка колес.

 обеспечить строительство электроэнергией и водой от существующих сетей (согласно

техническим условиям заказчика), освещением по ГОСТ 12.1.046-85, кислородом,

пропаном - в привозных баллонах;

 оборудовать площадку первичными средствами пожаротушения (песком, водными рас-

творами, огнетушителями, противопожарным инвентарем).

Технические условия на временные подключения к существующим сетям должны быть

переданы Заказчиком Подрядчику для разработки ППР не менее чем за один месяц до начала

производства работ.

Установить трафарет стройки с координатами строительной фирмы, знаками «Въезд»,

«Выезд», «Ограничение скорости», схемой движения автотранспорта по строительной

площадке.

Основные строительно-монтажные работы начинать только после окончания

подготовительных работ, которые обеспечивают нормальное ведение работ.

Готовность строительной площадки к началу производства строительно-монтажных

работ определить специальной комиссией с составлением акта готовности и приемки

строительной площадки.

9.2. Основной период строительства.

В состав работ основного периода входят работы:

 работы, связанные с ремонтом подземной части здания (земляные работы, усиление

фундамента, гидроизоляция фундамента, обратная засыпка пазух котлована),

 работы, связанные с ремонтом фасадной части здания, кровельные работы;

 монтаж внутренних перегородок, отделочные работы, окончание работ по внешним сетям;

 окончательная планировка участка строительства, благоустройство, озеленение.
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10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ

ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ

ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

10.1 Подготовительный период.

До начала работ необходимо подготовить строительную площадку:

 Установить ограждение стройплощадки из профильного листа, а также ворота шириной не

менее 5,0м

 Обеспечить строительство электроснабжением от постоянных источников по согласованию

с эксплуатирующими организациями согласно техническим условиям.

 Установить прожекторы ПЗС-45 на металлической опоре для устройства наружного

освещения. При освещении рабочих мест использовать переносные прожекторные вышки и

легкие переносные светильники.

 Установить временные здания контейнерного типа административного и санитарно-

бытового назначения (оборудовать автоматической пожарной сигнализацией с выводом на

пост охраны строительной площадки).

 Установить бункеры-накопители для сбора строительного мусора.

 Установить биотуалет (1шт) с регулярным вывозом отходов.

 Обеспечить рабочих привозной бутылированной водой.

 Установить на стройплощадке плакаты с основными правилами техники безопасности в

строительстве с обозначением опасных зон и безопасных проходов и проездов.

 Оборудовать площадку первичными средствами пожаротушения.

 Оборудовать пункт мойки колес на базе мобильной установки "Керхер" в месте выезда

автотранспорта.

 Установить у въезда на строительную площадку схему движения и знак ограничения

скорости транспорта на территорию строительной площадки, предупреждающие знаки о

переносе груза, план пожарной защиты, с нанесением ремонтируемых и вспомогательных

зданий и сооружений, въездов, выездов.

Окончание работ подготовительного периода принимается по акту согласно

приложению «И» СНИП 12-03-2001.
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10.2 Основной период.

Последовательность капитального ремонта объекта определена с учетом выполнения

расчетных сроков строительства и максимального использования теплого периода для

выполнения земляных, кровельных и фасадных работ.

Согласно Техническому заключению по обследованию ООО "КБ ИСИЗ" несущие

конструкции существующего здания (фундаменты, наружные кирпичные стены, плиты

перекрытия и покрытия) находятся в  удовлетворительном состоянии.

Усиление фундамента.

Усиление выполняется для фундамента, выложенного из бутобетонной кладки и

кирпича по периметру здания. Основной материал (бутовый камень, кирпич) обладает

достаточной прочностью, но сам фундамент ослаблен в результате разрушения раствора,

появления трещин и пустот.

 Усиление фундаментов выполняют путем устройства железобетонных обойм.

Работы выполняют по захваткам длиной 2,5м.

Разработку грунта шириной 1,50…1,60м до глубины Н=3,30м вести мини-экскаватором

KOMATSU PC35MR-3. Грунт складируют рядом на расстоянии вылета ковша экскаватора.

Далее стенки котлована укрепляют стальными трубами с забирными досками.

Наружную поверхность стен подвала и фундамента по всей длине захватки очищают от

грунта и грязи. Поврежденные участки разделывают и очищают от разрушенных частиц и

раствора, где кирпичные стены заделывают высокопрочным раствором марки не ниже М200,

вся нижняя часть стены (фундамент) высотой 800мм усиливается железобетонной обоймой.

Железобетонные обоймы устраиваются с двух сторон. В теле фундамента в шахматном

порядке через 1...1,5 м просверливают сквозные поперечные отверстия. Затем с обеих сторон

устанавливают арматурные сетки с размерами ячеек от 100x100 до 150x150 мм из арматурной

стали диаметром 12мм. Арматурные сетки соединяют между собой арматурными стержнями

диаметром 14мм, которые устанавливают в просверленные отверстия. Затем устанавливают

опалубку и выполняют бетонирование литой бетонной смесью (осадка конуса более 15см)

класса бетона В15. Допускается бетонирование методом послойного торкретирования.

Толщина обоймы принята 200мм.
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После бетонных работ выполняют гидроизоляцию битумной мастикой в 2 слоя по всей

площади стены подвала и фундамента. Затем утепляют стены плитами Пеноплекс Фундамент в

соответствии с проектом.

После окончания работ по усиления фундамента выполняется обратная засыпка кармана

котлована с послойным уплотнением грунта.

Кладка стен и перегородок из полнотелого керамического кирпича.

Подавать кирпич на место производства работ  производить вручную.

Первый ярус выполнять непосредственно с перекрытия, последующие яруса

выкладываются с тумб каменщика.

Раствор доставляется на строительную площадку миксерами и разгружается в

растворный агрегат. На этажи разносится вручную при помощи тележки.

При выполнении работ соблюдать требования СНиП 3.03.01-87 п.7.57.7.

Монтаж дверных блоков.

Заполнение проемов выполняют в следующей последовательности:

а) подготовка места установки блока;

б) подготовка блока и крепежных деталей к установке, транспортирование изделий и

материалов;

в) установка и закрепление;

г) заполнение зазоров теплоизоляционным материалов;

д) врезка петель;

е) постановка замков, ручек, скобяных изделий;

ж) сдача выполненной работы.

 Проемы и ниши, в которые будут устанавливаться дверные блоки, очищают от

наплывов, строительного мусора. При помощи измерительного инструмента определяют

соответствие фактических размеров проемов проектным.

На внутренней поверхности наружных стен наносят отметки, соответствующие

отметке чистого пола или отметке на 0,5м выше чистого пола.

Монтаж оконных блоков.

   До начала производства работ по монтажу оконных блоков должны быть проведены

следующие мероприятия:
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а) проверка выполнения производителем оконных блоков требований технического

задания;

б) подписание акта приемки-сдачи работ по подготовке оконных проемов к монтажу

оконных блоков;

в) обеспечение свободного доступа к рабочему месту и, при необходимости,

организация дополнительного освещения;

г) раскладка оконных блоков рядом с проемами в соответствии с маркировкой заказной

спецификации;

д) подготовка инструмента, инвентаря и приспособлений, обеспечивающих

производство работ и безопасность их ведения.

Требования к подготовке оконных проемов определяются ГОСТ 30971-2002 "Швы

монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" и носят следующий

характер.

Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь выколов,

раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм.

Дефектные места должны быть зашпатлеваны водостойкими составами. Поверхности,

имеющие масляные загрязнения, следует обезжиривать. Рыхлые, осыпающиеся участки

поверхностей должны быть упрочнены (обработаны связующими составами или

специальными пленочными материалами).

Технологические этапы работ:

  1. Подготовка проема и оконного блока.

  2. Контроль геометрии стенового проема.

  3. Соединение смежных оконных конструкций.

  4. Устройство наружной изоляции стыка.

  5. Установка водозащитной паропроницаемой (мембраной) ленты.

6. Установка оконной рамы в проем, расклинивание, крепление.

7. Устройство центрального и внутреннего (2 стадия) изолирующих слоев.

8. Установка подоконника.

9. Установка водоотлива.

  10. Обратная навеска створок и регулировка фурнитуры.

Штукатурные работы внутри здания.
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До начала работ по оштукатуриванию внутренних стен должны быть выполнены

организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с СП 48.13330.2011

(актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 "Организация строительства")  в том числе

необходимо:

 освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов;

 проверить поверхности провешиванием в вертикальных и горизонтальных плоскостях;

 подготовить поверхности под оштукатуривание. Бетонные поверхности обрабатываются

нарезкой, насечкой и грунтованием. Кирпичные поверхности тщательно очищаются от

пыли, грязи, жировых пятен, ржавчины.

 подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в количестве,

необходимом для работы.

Также необходимо:

  установить освещение рабочей зоны;

 назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство работ;

 проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с рабочей

технологической картой на устройство штукатурки кирпичных внутренних стен;

 проверить прочность и устойчивость установленных подмостей;

 исправить все обнаруженные дефекты и отклонения от допусков;

 подготовить и разбить фронт на захватки.

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, проверяются провешиванием отвесом, в

вертикальной и горизонтальной плоскостях с установкой инвентарных съемных марок.

 При оштукатуривании внутренних стен свыше 1,2м используются инвентарные

подмости.

Оштукатуривание поверхности выполняется путем нанесения штукатурных составов.

Окраска поверхностей внутри здания водоэмульсионными красками

Перед употреблением краску тщательно перемешивают, доводят до рабочей

консистенции добавлением воды. Наносить водоэмульсионные краски на поверхности, ранее

обработанные купоросными составами, нельзя.

Поверхность окрашивают валиками на удлиненных ручках непосредственно с пола или

кистями. Перед этим кистью-ручником делают отводку у потолков и плинтуса и окрашивают

внутренние углы.
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Устройство пола из керамогранитной плитки.

Устройство полов выполняют в следующей последовательности:

 подготовка основания под полы;

 устройство маяков;

 устройство выравнивающей стяжки под полы;

 разбивка покрытия пола;

 настилка полов поштучной укладкой плитки.

 К работе приступают после сдачи помещения под отделочные работы. После удаления

строительного мусора поверхность основания проверяют двухметровой рейкой, перемещаемой

в продольном и поперечном направлениях. Просветы между рейкой и основанием не должны

превышать 10мм. Дефектные места  на поверхности отмечают мелом.

Впадины, трещины, зазоры между уложенными плитами перекрытий, а также места их

примыкания к стенам очищают от пыли, смачивают водой и заделывают цементным раствором

с помощью лопатки плиточника.

Шаг укладываемых реек 2,5м. Маячные рейки устанавливают по уровню так, чтобы их

верх соответствовал толщине стяжки.

 Цементно-песчаный раствор начинают укладывать от стен, противоположных входу в

помещение.

Плитку укладывают способом "на себя", двигаясь по направлению к выходу из

помещения. Поэтому направление захваток должно совпадать с направлением света из

оконных проемов рейкой.

Доставленный в контейнерах раствор растворной лопатой укладывают на длину 1...1,5м

по всей ширине захватки.

Плитки предварительно раскладывают стопками по 10 шт. по длине захватки. Стопки

должны находиться одна от другой на расстоянии двух плиток. На раствор плитку укладывают

по ширине захватки (по 5шт. в ряду) Справа налево, а затем слева направо. предварительно

тыльную сторону плиток протирают мокрой ветошью и левой рукой кладут на подстилающий

слой. Легкими ударами молотка или ручкой лопатки осаживают на раствор до нужного уровня.

При работе на растворной прослойке пользуются скамеечкой плиточника.
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Уложив 5 или 6 поперечных рядов, на плитки кладут брусок и ударами киянки

выравнивают горизонтальность покрытия. Направление шва выравнивают рейкой,

прикладываемой к кромке уложенного ряда плиток.

   Контроль качества осуществлять согласно СНиП 3.04.01-87, (табл.20).

Кровельные и отделочные работы.

Кровельные работы выполняются после ремонта конструкций крыши и оснований под

кровлю. Размер раскрытия кровли рассчитывают таким образом, чтобы к концу рабочей смены

намеченный участок был накрыт новым материалом и с кровли был обеспечен сток воды на

случай дождя.

Производство работ по ремонту кровли из листовой стали начинают с пониженных мест

крыши, заменяя покрытия разжелобков, обделки свесов, карнизов, ендов, сопряжений со

стенами, парапетами, вентиляционными трубами и т. п.

Кровельные материалы подавать на кровлю монтажным краном. До начала кровельных

работ должны быть закончены все строительные работы.

Для подачи раствора и окрасочных составов на рабочие места и механизированного

нанесения их на поверхность, использовать средства малой механизации.

Отделочные работы выполняются на завершающем этапе строительства.

Внутренняя отделка выполняется согласно ведомостям отделки помещений.

Устройство полов, отделочные и облицовочные работы, а также устройство кровли

необходимо осуществлять в соответствии со СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные

покрытия», инструкциями на применяемые материалы, а также разработанными

технологическими картами.

Все отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны выполняться при

положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10°С и

влажности воздуха не более 60%. Температуру в помещении необходимо поддерживать

круглосуточно, не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ, а для

обойных работ - до сдачи объекта в эксплуатацию. Прогрев здания производится тепловыми

пушками СФО-10. Изоляционные, отделочные, защитные покрытия и конструкции полов

должны выполняться в соответствии с проектом (отделочные покрытия при отсутствии

требований проекта - согласно эталону). Замена предусмотренных проектом материалов,

изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и
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заказчиком. Отделочные работы должны выполняться в соответствии с типовыми

технологическими картами (ТТК).

До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы:

 выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;

 устроены гидроизоляция, теплозвукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;

заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков; остеклены

световые проемы;

 смонтированы закладные изделия,

 проведены испытания систем тепловодоснабжения и отопления;

 установить предусмотренные в рабочих чертежах двери и окна;

 завершить мокрые процессы, сопровождающие монтаж конструкций и прокладку

внутренних сетей;

 заделать все неконструктивные стыки, сопряжения и зазоры, места прохождения сквозь

конструкции коммуникаций;

 завершить работы по оштукатуриванию в необходимых случаях стен в местах установки

отопительных приборов.

До отделки фасадов дополнительно должны быть выполнены следующие работы:

 наружная гидроизоляция и кровля с деталями и примыканиями;

 устройство всех конструкций пола на балконах;

 установка всех крепежных приборов водосточных труб (согласно проекту).

11. ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И
СООРУЖЕНИЯХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ, ВОДЕ, ОСНОВНЫХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ,  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ.
ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Потребность строительства в кадрах:

Среднемесячное нормативное количество работающих

Среднемесячное нормативное количество рабочих определяется по формуле:

Nр=Тр/Тс х Тд

где Nр - среднемесячное нормативное количество рабочих, чел.;

Тр - нормативная трудоемкость, чел.час;
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Тс - нормативная продолжительность строительства, мес;

Тд - среднее нормативное количество рабочих часов в месяце в соответствии с

производственным календарем для 40 часовой рабочей недели ( 164,25).

Nр=41727,2/5 х 164,25 = 51 человек.

Потребность в кадрах для ремонта обеспечивается за счет штатов подрядных

организаций.

Работы производить в 2 смены, с учетом обеденного времени не менее 45 мин.

Вес отдельных категорий от общего количества работающих составляет:

рабочие – 84,5%; ИТР и служащие – 14,2%; МОП и охрана - 1,3%.

Количество работников обслуживающих и прочих хозяйств составляет 15,5% от общего

количества работающих.

Максимальное число работающих на стройплощадке 60 человек.

Число ИТР и служащих на стройплощадке:

60 х 14,2 % = 8 человек

Число МОП и охрана:

60 х 1,3% = 1 человек

Число основных рабочих:

60х 0,845 = 51 человек

Число основных рабочих в смену:

51 х 0,7 = 36 человек

Число ИТР, служащих и МОП в смену:

( 9 + 1 ) х 0,8 = 8 человек

Число работающих в смену:

36 + 8 = 44 человека.

Расход потребности в рабочих кадрах для капитального ремонта приведен в таблице 1.
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Таблица 1

Число работающих в сутки, чел. Число работающих в смену, чел.
В том числе: В том числе:

Всего:
Рабочих ИТР, охрана

и служащих
Всего:

Рабочих ИТР, охрана
и служащих

60 51 9 44 36 8

Таблица 2

В том числеГод
стр-
ва

Сметная
трудоемкость

чел/ч.

Кол-во
дней

Кол-во
работаю

щих
(max)

Рабочих
(max)

ИТР,
служащих,

охрана
(max)

Продолжительност
ь строительства,

мес.

2015 41 727,2 110 60 51 9 5,0

    Распределение  работающих по категориям работающих

Таблица 3

Категория работающих, %Объекты
капитального
строительства

Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана

Здание
непроизводственного

назначения

84,5% 51 11% 7 3,2% 1 1,3% 1

Распределение  работающих по месяцам

Таблица 4

Распределение по месяцам

Категории работников Ед.
изм. 1 2 3 4 5

Общее количество работающих Чел. 7 54 60 32 28
Рабочие Чел. 6 46 51 27 24

ИТР и служащие Чел. 1 7 8 4 3
Охрана Чел. - 1 1 1 1

Потребность строительства во временных инвентарных зданиях и сооружениях

санитарно-бытового и административного назначения:

Площадь помещений для санитарно-гигиенического, бытового, культурного

обслуживания рабочих принята в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические



Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
755-ПОС-ТЧ 23

№
 д

ок
.

В
ы

п.
В

за
м.

 и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

  п
од

л.
28

Формат А4

рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта

организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

Здания санитарно-бытового назначения

Расчет ведется по формуле

Sтр = NSп,

где Sтр - требуемая площадь, м2;

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел;

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в

наиболее многочисленную смену, чел.;

Гардеробная

Sтр = N0,7м2=51*0,7=35,7м2,

где N -общая численность рабочих (в двух сменах - 51 человека).

Помещение для обогрева рабочих

Sтр = N0,1м2 = 36*0,1 = 3,6м2

где N -численность рабочих в наиболее многочисленную смену - 36 человек.

Умывальная

Sтр = N0,2м2=44*0,2=8,8м2

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену - 44 человека.

Сушилка

Sтр = N0,2м2=44*0,2=8,8м2

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену - 44 человека.

Туалет

Sтр = (0,7 N0,1)·0,7+ (1,4 N0,1)·0,3 = (0,7*36*0,1)*0,7+(1,4*36*0,1)*0,3=3,277м2

где N -численность рабочих в наиболее многочисленную смену - 36 человек;

0,7 и 1,4-нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно;

0,7 и 0,3 -коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин

соответственно.

Для инвентарных зданий административного назначения

Расчет ведется по формуле

Sтр = NSн = 8*4 = 32,0м2

где Sтр - требуемая площадь, м2;
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Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.;

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную

смену - 8 человек.

Потребность в воде

Временное внутриплощадочное водоснабжение осуществляется путем присоединения к

действующей системе водоснабжения.

Возможна доставка воды автомобилями- цистернами ЗИЛ – 157.

Временный водопровод рассчитывается на удовлетворительное хозяйственно-бытовых,

производственных и противопожарных потребностей.

Система временного водоснабжения должна обеспечить строительную площадку водой,

отвечающей требованиям Госсаннадзора, достаточным напором, в требуемом количестве.

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и

хозяйственно-бытовые Qxоз нужды:

Qтp = Qпр + Qxоз

Расход воды на производственные потребности, л/с:

где qп =500л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона,

заправка и мытье машин и т.д.);

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену=4;

Кч = 1,5 -коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 8 ч - число часов в смене;

Кн = 1,2 -коэффициент на неучтенный расход воды.

Qпр=1,2х500х4х1,5/3600х8 = 0,125л/с

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

где qx- 15л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности

работающего;

Пр -численность работающих в наиболее загруженную смену (44 человек);

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
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qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;

Пд -численность пользующихся душем (до 80 % Пр = 0 человек);

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;

t = 8 ч - число часов в смене.

секл /05,0
453600
044

83600
24415Qх 










Расход воды на пожаротушение:

К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено

противопожарное водоснабжение от существующих гидрантов.

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с.

Бытовые помещения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения в

соответствии с ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв.

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). Первичные средства

пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них.

Бытовые помещения обеспечить бутилированной питьевой водой.

Подбор диаметра временной водопроводной сети:

На основании проведенных расчетов определяется диаметр трубопровода по формуле:

V
1000Q4D




 ; где:

Q - суммарный расход воды на бытовые, производственные и противопожарные нужды,
л/с;

V - скорость движения воды по трубопроводу, м/с (принимаем V = 2 м/с).
Q = 5,175 л/сек

4,57
214,3
1000175,54

V
1000Q4D 











Расчетный диаметр трубопровода 57,4мм. Диаметр водопроводной сети принимаем

равным 58 мм.
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Обоснование выбора грузоподъемного крана-манипулятора

Требуемая грузоподъемность:

Q =  Qконстр + Qстропа

Требуемая высота подъема:

H = Нмонт.гориз+Нстроповки

Требуемый вылет, определяется согласно Стройгенплану.

Проверка автокрана - манипулятора SOOSAN SCS735.

Таблица 5

Наименование конструкции Листы кровельного покрытия
Технические параметры Требуемое значения Характеристика крана

Грузоподъемность 0,5 тн 2,0 тн
Вылет крюка 6,0м 6,0м

Высота подъема крюка 10,5м 17,4м
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Данный кран-манипулятор удовлетворяет требованию по грузоподъемности, вылету и

высоте подъема.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и
транспортных средствах

Таблица 6
Количеств
о по годам
строительс

тва

№
п/п

Наименование машин и
механизмов, тип, марка Основные технические параметры

1 год
1 Автомобиль-цистерна (для

питьевой воды) ЗИЛ-157
Объем цистерны 3м.куб. 1

2 Автосамосвал ЗИЛ-555 Грузоподъемность 4500  кг.
Масса в снаряженном состоянии 4575  кг.
Полный вес 9300  кг.
База 3300  мм.
Минимальный дорожний просвет 270  мм.
Максимальная скорость 90  км/ч.
Расход топлива 26  л/100км.
Двигатель ЗИЛ-130, карбюраторный, V-

1
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образный, четырехтактный,
восьмицилиндровый, верхнеклапанный.

3 Автогидроподъемник АГП-
22

Грузоподъемность люльки 250кг.
Высота зоны обслуживания 18,3 м.
Вылет 9,5м.
Угол поворота колонны 360 град.
Угол поворота люльки 60
 град. Способ управления.
Пропорциональное электро-
гидравлическое.Место управления с земли
и люльки.
Ограничитель предельного груза есть.
Электроизоляция люльки 1000В.
Опорный контур 2850х3170м.

1

4 Кран-манипулятор SOOSAN
SCS735

Высота подъема до 17,4 (22,4м),
максимальный вылет до 15,4 (20,4м),
грузоподъемность до 6000кг

1

5 Рамные подмости H=5м 2
6 Леса для отделочных работ

(рамные безболтовые)
ЛСПР-200

Безболтовые рамные. Максимальная
высота лесов -до 40м. Шаг яруса - 2м. Шаг
рам вдоль стены - 2м. Ширина яруса
(прохода) между рам - 0,95м. Нормативная
поверхностная нагрузка - 200 кгс/м.

78 м.п.

7 Дизельная электростанция
Atlascopco

Номинальная мощность заправки 0,8 - 550
кВA. Уровень звуковой мощности62 - 70
dB(A). Двигатель KUBOTA / Volvo /
PERKINS . Высота - 1,17 - 2,31 м. Ширина -
0,85 - 1,67 м. Длина 1,78 - 5,02 м.
Масса 706 - 6252 кг. Частота-50 Гц.

1

8 Компрессор ЗИФ-55 Производительность от 4 до 10 кубических
метров сжатого воздуха за минуту.
Установка способна обеспечить
бесперебойной работой одновременно
несколько пневматических инструментов.
Номинальное рабочее давление механизма
– 0,8 Мпа.
Мощность двигателя – варьируется в
пределах от 25 до 78 киловатт.
Количество цилиндров – от 2 до 4.
Емкость бака – от 20 до 125 литров.
Расход топлива – от 6 до 16 литров за час
при стопроцентной мощности.
Емкость маслинной системы,
оборудующей компрессор, достигает до 25
литров.
Уровень шума варьируется в пределах 80
— 85 дБ(А) на 7 метров.

1
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9 Комплект «Мойдодыр-К-1» Производительность -до 5 автомобилей в
час.Потери воды на мойку одного
автомобиля - 20-30 литров (0,16-0,25
л/с).Установленная мощность – 3,1 кВт.

1

10 Экскаватор-погрузчик JCB
4CX

Модель двигателя-1004 – 40T.
Тип двигателя-дизельный.
Высота выгрузки - 2640мм.
Вид рабочего органа - ковш.
Вместимость ковша - 1,1/0,06-0,3 куб.м.
Ширина режущей кромки ковша -
2330/610мм.
Дорожный просвет - 340мм.
Габаритные размеры  5910x2330x2840мм.

1

11 Гладковальцевый
виброкаток  ДУ-47Б, Р = 7,5
т

Ширина уплотняемой полосы-1400мм.
Диаметр вальцов - 1200мм. Мощность -44
кВт. Линейное давление:
от ведущего вальца 290 Н/см,
от ведомого вальца 340 Н/см,
с балластом (водой) 430 Н/см.
 Габаритные размеры:длина-4790мм,
ширина-1800мм, высота с кабиной-3250мм,
высота с тентом-2900мм,высота с тентом
опущенным назад-2400мм.

1

12 Гладковальцевый
виброкаток ДУ-98, Р = 11,5 т

Эксплуатационная масса- 11500 кг.
Тип двигателя дизельный.
Двигатель ММЗ Д-243-91.
Эксплуатационная мощность 57,4 кВт.
Скорость движения, рабочая 0…7
км/ч.
Ширина уплотняемой полосы 1700 мм.
Глубина уплотняемого слоя 40-100
мм.
Количество вальцов 2.
Ширина вальца 1700 мм.
Диаметр вальца 1200 мм.
Центробежная сила 75 кН.
Частота вибрации 40 Гц.
Минимальный радиус поворота 6000 мм.
Длина 3920 мм.
Ширина 2200 мм.
Высота 2300-3500 мм.
Колесная база 2700 мм.
Дорожный просвет 300 мм.

1

Гидромолот

(укрепление стенок

котлована)

danuser Hammer sm40 Skid Steer 1 1
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Мини-экскаватор

KOMATSU PC35MR-3

(рытьё котлована для

усиления фундамента)

Мощность двигателя- 29,5л.с.
Тип двигателя- дизельный.
Высота выгрузки - 2270мм.
Вид рабочего органа - ковш.
Вместимость ковша – 0,035-0,13 куб.м.
Дорожный просвет - 340мм.

1 1

Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при

производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими

характеристиками.

Организация работы строительной техники:

1. Исключить одновременность работы строительной техники;

2. Использовать технические средства, прошедшие техосмотр;

3. Исключить проезд строительной техники за пределами строительной площадки;

4. Производить строительно-монтажные работы только в дневное время в присутствии лица,

ответственного за безопасное производство работ.

Расчет потребности в электричестве

Прокладка временных низковольтных сетей осуществляется по временным опорам.

Общее и местное освещение стройплощадки предусматривается в местах движения

транспорта, людей, складских площадок, рабочих зонах в соответствии с "Указаниями по

проектированию эл.освещения строительных площадок".

Временное электроснабжение осуществлять от существующей трансформаторной

подстанции.

Временное теплоснабжение предусматривается для отопления городка строителей в

зимнее время от электроколориферов.

Потребность в эл.энергии для производства СМР установлена  МДС 12-46.2008

«Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации

строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».
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Мощность потребителей
Таблица 7

Наименование
потребителей

Единица
измерения

Количество Удельная мощность на
ед. изм., кВт

Суммарная
мощность

Силовые потребители
Прочие переносные
механизмы шт. 2 1,1 2,2

Пункт мойки колес
Мойдодыр-1 шт. 1 9,1 9,1

Итого: шт. 11,3
Внутреннее освещение бытовых помещений

Бытовые помещения  м2 112,5 0,47 52,9
Освещение наружное

Зона производства
работ шт 1 1,0 1,0

Потребная электроэнергия рассчитывается по формуле:

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального

объема строительно-монтажных работ по формуле

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы,

трамбовки, вибраторы и т.д.);

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;

cos E1= 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.

Рт = 1,05 х ((0,5 х 11,3) / 0,7 + 0,8 х 52,9 + 0,9 х 1,0+0,6 х 0) =53,9 кВА.
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Освещение строительной площадки

Для освещения площадок и дорог устанавливаются прожектора на временных столбах

(опорах) или на существующих зданиях (сооружениях). Для производства строительно-

монтажных работ в темное время суток обеспечить дополнительным освещением участка

производства работ. Для освещения участка строительства использовать прожектора ПЗС-35 с

лампами ДРЛ-1000 при напряжении 220В.

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по формуле:

N=р*E*S/Рл ,

где р - удельная мощность, Вт; Е - освещенность, лк; S - величина площадки,

подлежащей освещению, м²; Рл - мощность лампы прожектора, Вт.

Принимаем прожекторы ПЗС-45 (р=0,30Вт/м²*лк; Рл=1000Вт).

Калькуляция потребности строительства в прожекторах.

Таблица 8

Наименование
потребителей

Объем
потребления, м²

Освещенность, лк Расчетное
количество

прожекторов, шт
Территория

производства работ 350,0 2 0,21

Места производства
монтажных работ 100,0 10 0,3

Общее освещение 1230,0 0,5 0,11
Итого 0,6

В результате расчета принимаем 1 штуку.

Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны быть более 2 лк, в

дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее

локализованное освещение.

На стройплощадке предусматриваются охранное и аварийное электроосвещение.

Силовые и осветительные установки при работе во временной схеме электроснабжения

должны иметь 380/220 вольт.

Освещение строительной площадки в вечернее и ночное время осуществляется в

соответствии с «ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных площадок».

Схемы расстановки опор освещения строительной площадки, распределительных

шкафов, освещения рабочих мест, временных электрических линий разрабатываются в составе

проекта производства работ (ППР).
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12. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ

СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ,

УКРУПЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБОРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Площадки для складирования материалов и конструкций отсутствуют.

В связи со стесненностью площадки производства работ доставка материалов

производится непосредственно к моменту монтажа  краном-манипулятором.

Ведомость объемов строительных, монтажных и специальных работ
Таблица 9

Распределение объемов работ по месяцамНаименование работ Ед.изм. Объем
работ 1 2 3 4 5

Электромонтажные работы чел.час 2659,64 2000,0 659,64
Монтаж отопления и
вентиляции

чел.час 829,89 829,89

Монтаж бытовой и дождевой
канализации

чел.час 301,95 301,95

Монтаж водоснабжения
внутреннего (системы В1, Т3,
Т4, водомерный узел)

чел.час 244,5 244,5

Автоматизация инженерных
систем

чел.час 464,93 464,93

Монтаж пожарной
сигнализации

чел.час 609,72 609,72

Монтаж сетей связи чел.час 10237,72 4095,1 4095,1 2047,52
Установка дорожных знаков чел.час 7,17 7,17
Благоустройство чел.час 1086,69 1086,69
Отделочные работы (потолок,
стены)
Отделка поверхности потолков
под окраску или оклейку обоями

м2 886,35 886,35

Сплошное выравнивание
бетонных поверхностей цементно-
известковым растворов потолков

м2 329,35 329,35

Улучшенная окраска
поливинилацетатными
водоэмульсионными составами

м2 329,35 329,35

Простая окраска
поливинилацетатными
водоэмульсионными составами

м2 557,0 557,0

Устройство каркасов акустических
конструкций потолков
металлических

м2 557,0 557,0

Устройство подвесных потолков
из декоративно-акустических плит
по готовому каркасу с установкой
направляющих из алюминиевого
профиля и деталей крепления

м2 557,0 557,0
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Отделка поверхности стен
монолитных железобетонных
конструкций под улучшенную
окраску или оклейку обоями

м2 2355,02 2355,02

Улучшенное оштукатуривание
стен цементно-известковым
раствором по камню и бетону
внутри зданий

м2 2355,02 2355,02

Обработка поверхности стен
грунтовкой глубокого
проникновения внутри помещения

м2 2119,28 2119,28

Улучшенная окраска
поливинилацетатными
водоэмульсионными составами по
штукатурке

м2 699,7 699,7

Настенное покрытие
стеклообоями с окраской
поливинилацетатными красками
за один раз с подготовкой

м2 1419,58 1419,58

Облицовка стен внутренних
керамическими
крупноразмерными плитами типа
керамогранит

м2 235,74 235,74

Устройство перегородок с
заделкой стыков водостойкой
шпатлевкой для жилых зданий с
обшивкой гипсокартонными
листами в два слоя с
изоляционной прокладкой

м2 350,96 350,96

Настенное покрытие
стеклообоями с окраской
поливинилацетатными красками
за один раз с подготовкой

м2 701,92 701,92

металлический люк
Монтаж конструкций дверей и
люков

кг 16,8 16,8

Монтаж лестниц пожарных т 0,5 0,5
Огрунтовка металлических
поверхностей

м2 18,3 18,3

Полы
подвал
Тип 4
Устройство стяжек цементных
б=50мм

м2 220,0 220,0

Устройство первого слоя
оклеечной гидроизоляции
рулонными материалами на
битумной мастике

м2 220,0 220,0

Устройство стяжек цементных
б=50мм

м2 220,0 220,0

Шлифовка бетонных покрытий м2 220,0 220,0
Улучшенная окраска полов
колером масляным разбеленным

м2 220,0 220,0

Устройство плинтусов цементных м 235,0 235,0
1 этаж
Тип 1
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Устройство стяжек цементных
б=50мм

м2 203,9 203,9

Устройство тепло и звукоизоляции
сплошной из плит или матов
минераловатных или
стекловолокнистых

м2 203,9 203,9

Устройство тепло и звукоизоляции
сплошной из плит
древесноволокнистых

м2 203,9 203,9

Устройство покрытия из ламинат-
паркета на основе износостойкого
пластика

м2 203,9 203,9

Устройство плинтусов
поливинилхлоридных на клее

м 218,2 218,2

Тип 2
Устройство пароизоляции из
полиэтиленовой пленки

м2 20,1 20,1

Устройство тепло и звукоизоляции
сплошной из плит или матов
минераловатных или
стекловолокнистых

м2 20,1 20,1

Устройство стяжек цементных
б=50мм

м2 20,1 20,1

Устройство тепло и звукоизоляции
сплошной из плит
древесноволокнистых

м2 20,1 20,1

Устройство первого слоя
обмазочной гидроизоляции
битумной мастикой  б=10мм

м2 20,1 20,1

Устройство полов из
керамических крупноразмерных
плиток типа керамогранит

м2 20,1 20,1

Устройство плинтусов из
крупноразмерной плитки типа
керамогранит

м 21,5 21,5

Тип 3, 3а
Устройство пароизоляции из
полиэтиленовой пленки

м2 19,51 19,51

Устройство стяжек цементных
б=50мм

м2 19,51 19,51

Устройство тепло и звукоизоляции
сплошной из плит или матов
минераловатных или
стекловолокнистых

м2 19,51 19,51

Устройство тепло и звукоизоляции
сплошной из плит
древесноволокнистых

м2 19,51 19,51

Устройство первого слоя
обмазочной гидроизоляции
битумной мастикой б=10мм

м2 19,51 19,51

Устройство полов из
керамических крупноразмерных
плиток типа керамогранит

м2 19,51 19,51

Устройство плинтусов из
крупноразмерной плитки типа
керамогранит

м 21,0 21,0
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Формат А4

2 этаж
Тип 1
Устройство тепло и звукоизоляции
сплошной из плит или матов
минераловатных или
стекловолокнистых

м2 227,7 227,7

Устройство стяжек цементных
б=50мм

м2 227,7 227,7

Устройство тепло и звукоизоляции
сплошной из плит
древесноволокнистых

м2 227,7 227,7

Устройство покрытия из ламинат-
паркета на основе износостойкого
пластика

м2 227,7 227,7

Устройство плинтусов
поливинилхлоридных на клее

м 243,6 243,6

Тип 2
Устройство пароизоляции из
полиэтиленовой пленки

м2 11,1 11,1

Устройство тепло и звукоизоляции
сплошной из плит или матов
минераловатных или
стекловолокнистых

м2 11,1 11,1

Устройство тепло и звукоизоляции
сплошной из плит
древесноволокнистых

м2 11,1 11,1

Устройство стяжек цементных
б=50мм

м2 11,1 11,1

Устройство первого слоя
обмазочной гидроизоляции
битумной мастикой

м2 11,1 11,1

Устройство полов из
керамических крупноразмерных
плиток типа керамогранит

м2 11,1 11,1

Устройство плинтусов из
крупноразмерной плитки типа
керамогранит

м 11,8 11,8

Тип 3а
Устройство стяжек цементных
б=50мм

м2 14,23 14,23

Устройство полов из
керамических крупноразмерных
плиток типа керамогранит

м2 14,23 14,23

Устройство плинтусов из
крупноразмерной плитки типа
керамогранит

м 15,2 15,2

Лестницы
Устройство стяжек цементных
б=50мм

м2 35,86 35,86

Устройство покрытий лестничных
маршей из крупноразмерной
керамической плитки

м2 35,86 35,86

Устройство плинтусов из
крупноразмерной плитки типа
керамогранит

м 38,3 38,3

Установка окон, дверей
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Установка блоков в внутренних
стенах, площадь проема до 3м2

м2 93,66 93,66

Установка дверного доводчика к
металлическим дверям

шт 30,0 30,0

Штукатурка поверхностей откосов м2 79,3 79,3
Улучшенная окраска
поливинилацетатными
водоэмульсионными составами по
штукатурке стен

м2 79,3 79,3

Установка противопожарных
металлических однопольных
дверных блоков

шт 5,0 5,0

Установка дверного доводчика к
металлическим дверям

шт 2,0 2,0

Установка в жилых зданиях
оконных блоков из ПВХ-профилей
поворотные, площадь проема до
2м2

м2 32,4 32,4

Установка в жилых зданиях
оконных блоков из ПВХ-профилей
поворотные, площадь проема
более 2м2

м2 25,1 25,1

Установка подоконных досок из
ПВХ в каменных стенах

м 31,8 31,8

Установка алюминиевых сливов м 41,0 41,0
Штукатурка поверхностей
оконных и дверных откосов

м2 51,14 51,14

Улучшенная окраска
поливинилацетатными
водоэмульсионными составами по
штукатурке стен

м2 51,14 51,14

Фасад
Теплоизоляция холодных
поверхностей изделиями из
волокнистых и зернистых
материалов на битуме

м3 37,8 37,8

Высококачественная штукатурка
по сетке стен без устройства
каркаса цементно-известковым
раствором

м2 539,8 539,8

Устройство каркаса при
оштукатуривании стен

м2 539,8 539,8

Штукатурка поверхностей
оконных и дверных откосов

м2 51,14 51,14

Установка и разборка
инвентарных лесов наружных
высотой до 16м трубчатых

м2 625,0 625,0

Устройство и разборка защитного
ограждения лесов

м2 625,0 625,0

Заделка гнезд на фасадах после
разборки лесов

шт 68,0 68,0

Кровля
Установка стропил м3 11,32 11,32
Устройство обрешетки м3 3,99 3,99
Устройство кровельного покрытия
из оцинкованной стали

м2 352,3 352,3
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Устройство наружного водостока м 81,5 81,5
Установка аэраторов шт 7,0 7,0
Ограждение кровли перилами м 75,68 75,68
Установка зонтов над шахтами шт 1,0 1,0
Устройство слуховых окон шт 1,0 1,0
Установка воронок шт 4,0 4,0
Устройство фартуков к слуховым
окнам

шт 1,0 1,0

Устройство обделок крепления
радио-и телеантенн из листовой
стали

шт 1,0 1,0

Устройство снегозадержателя м 7,4 7,4
Конструктивные решения
Устройство крыльца м2 1,75 1,75
Устройство козырька м2 3,1 3,1
Устройство бортиков м2 32,4 32,4
Закладка существующих проемов
кирпичом

м3 82,8 82,8

Устройство лестничного марша
ЛМ-1

шт 1,0 1,0

Ремонт кирпичной кладки м3 396,1 396,1
Устройство косоуров м2 16,8 16,8
Утепление плит перекрытия м2 276,8 276,8
Отмостка м2 95,9 95,9
Усиление проемов шт 17,0 17,0
Инъектирование трещин м 100,0 100,0

График потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах
Таблица 10

МесяцНаименование материала Ед.изм.
1 2 3 4 5

Кол-во
всего

Водоснабжение
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб

м 116,0 116,0

Опорные части трубопроводов стальные
огрунтованные

тн 10,53 10,53

Узлы трубопроводов из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами
для водоснабжения

м 118,3 118,3

Кран шаровый шт 33,0 33,0
Фланцы стальные плоские приварные с
соединительным выступом, из стали

шт 6,0 6,0

Вентили бронзовые (латунные) запорные муфтовые шт 3,0 3,0
Лента самоклеящаяся м 90 90
Вспененный каучук м 104,0 104,0
Клей для крепления теплоизоляционных трубок к
поверхности трубопровода,

л 5,0 5,0

Сталь оцинкованная м2 3,0 3,0
Раствор асбестоцементный м3 0,3 0,3
Раствор цементный м3 0,375 0,375
Маты из стекловолокна м3 0,6 0,6
Манометры шт 1,0 1,0
Краны бронзовые шт 1,0 1,0
Счетчик СКБ-20 шт 1,0 1,0
Фильтры для очистки воды шт 1,0 1,0
Переходы концентрические из стали шт 2,0 2,0
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Фланцы стальные плоские приварные с
соединительным выступом

шт 7,0 7,0

Патрубок стальной Ду 15 мм кг 1,0 1,0
Бытовая и дождевая канализация
Фиксаторы пластмассовые шт 51,0 51,0
Трубы напорные pn10 м 17,9 17,9
Соединительные части полиэтиленовые, диаметр,
100 мм

кг 57,9 57,9

Трубы напорные из полиэтилена (пэ-100) sdr 11 (1,6
мпа), диаметр 110 мм

м 36,9 36,9

Детали из полиэтилена для труб, ревизии, диаметр
110 мм

шт 7,0 7,0

Трубы из высокопрочного чугуна м 21,0 21,0
Опорные части трубопроводов  огрунтованные т 0,0525 0,0525
Муфты чугунные, диаметр условного прохода
100мм

шт 12,0 12,0

Бетон м3 0,51 0,51
Материал рулонный кровельный и
гидроизоляционный наплавляемый битумно-
полимерный

м2 44,0 44,0

Раствор цементный м3 1,2 1,2
'Техноэласт эпп м2 44,0 44,0
Мастика клеящая морозостойкая кг 84,0 84,0
Кронштейны чугунные для умывальников и моек шт 24,0 24,0
Сифоны бутылочные из цветных металлов шт 12,0 12,0
Смеситель для умывальника СМ-У-ЦА шт 12,0 12,0
Раковина фаянсовая 500х410 мм шт 12,0 12,0
Унитаз шт 12,0 12,0
Отвод для присоед.выпуска унитаза шт 12,0 12,0
Насос grundfos unilift ap 12, grundfos шт 2,0 2,0
Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из сшитого полиэтилена

м 6,0 6,0

Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для
трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 40
мм

м 6,0 6,0

Комплекты деталей трубопроводов из сшитого
полиэтилена высокого давления

м 6,0 6,0

Клапаны обратные латунные пружинные шт 2,0 2,0
Кран шаровый муфтовый Ду40 мм шт 2,0 2,0
Насос центробежный шт 2,0 2,0
Отопление и вентиляция
Опорные части трубопроводов стальные
огрунтованные

т 0,1124 0,1124

Узлы трубопроводов из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб

м 563,0 563,0

Вентили чугунные запорные муфтовые шт 3,0 3,0
Кран Маевского Ду 15 мм шт 21,0 21,0
Шаровый кран тип 320 Ду 15 мм шт 10,0 10,0
Стальные  водогазопроводные неоцинкованные
трубы диаметром, мм 25

м 190,0 190,0

Фланцы стальные плоские приварные с
соединительным выступом

шт 88,0 88,0

Клапан запорный Danfoss на обратку для бокового
присоединения

шт 44,0 44,0

Клапаны терморегуляторов Danfoss RTD-N-15 шт 44,0 44,0
Регистры отопительные из стальных
электросварных труб, диаметр 50 мм

м 0,9 0,9

Радиатор чугунный МС-140-М2-500 шт 53,0 53,0
Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из
стальных электросварных труб с гильзами,
наружный диаметр (толщина стенки) 57х3,5мм

м 17,28 17,28

Грунтовка глифталевая, гф-021 кг 6,48 6,48
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Пластинчатый теплообменник Alfa Lawal TL3-BFG шт 2,0 2,0
Стандартный насос WILO для систем ГВС TOP-
Z20/4 EM PN6/10

шт 1,0 1,0

Стандартный насос  Wilo Top-S 25/7 EM PN6/10 шт 2,0 2,0
Баки металлические расширительные мембранные
для систем отопления

шт 1,0 1,0

Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные шт 3,0 3,0
Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со
сливным краном

шт 3,0 3,0

Грязевики для улавливания взвешенных частиц
грязи в системах водяного отопления, диаметр 65
мм

шт 1,0 1,0

Грунтовка глифталевая, гф-021 кг 0,54 0,54
Минеральная вата м3 0,6 0,6
Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные
минераловатные на синтетическом связующем,

м 14,4 14,4

Стальные водогазопроводные неоцинкованные
трубы диаметром, мм 20

м 3,6 3,6

Опорные части трубопроводов стальные
огрунтованные

кг 12,8 12,8

Шаровый кран тип 320 Ду 15 мм 2,0 2,0
Шаровый кран тип 320 Ду 20 мм 12,0 12,0
Узлы трубопроводов из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб с
гильзами для систем отопления, диаметр условного
прохода 25 мм

м 12,0 12,0

Шаровый кран тип 320 Ду 25 мм 2,0 2,0
Узлы трубопроводов из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб с
гильзами для систем отопления, диаметр условного
прохода 40 мм

м 4,0 4,0

Шаровый кран тип 320 Ду 40 мм шт 1,0 1,0
Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из
стальных электросварных труб с гильзами,
наружный диаметр (толщина стенки) 57х3,5мм

м 9,0 9,0

Шаровый кран тип 320 Ду 50 мм шт 11,0 11,0
Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из
стальных электросварных труб с гильзами,
наружный диаметр (толщина стенки) 65х3,5мм

м 3,0 3,0

Клапаны обратные латунные пружинные шт 4,0 4,0
Переходы концентрические из стали 20 шт 6,0 6,0
Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной
стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр до 200
мм

м2 31,24 31,24

Хомут, из оцинкованной стали, кг 31,24 31,24
Решетки вентиляционные, жалюзийные шт 8,0 8,0
Зонты вентиляционных систем из оцинкованной
стали

шт 4,0 4,0

Автоматизация инженерных систем
Термопреобразователь сопротивления (датчик
температуры) ТСМУ-10

шт 1,0 1,0

Термопреобразователь сопротивления (датчик
температуры) ТСМУ-16

шт 8,0 8,0

ДДМ-03-400ДА (Датчик абсолютного давления 400
кпа)

шт 28,0 28,0

Реле перепада давления KPI35 шт 2,0 2,0
Датчик-реле давления ДЕМ-102. шт 3,0 3,0
Шкаф управления «Грантор» (3 х 380 В), шт 2,0 2,0
Теплосчетчик шт 2,0 2,0
Первичный преобразователь расхода ПП-50 шт 2,0 2,0
Термометр сопротивления danfoss КТПТР-01-1-100 шт 1,0 1,0
Прибор автоматического контроля жесткости шт 1,0 1,0
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сетевой воды "Дельта-М"
Фланцы стальные плоские приварные с
соединительным выступом

шт 6,0 6,0

Двухходовой регулирующий клапан CV 216 GG,
фланцевый

шт 2,0 2,0

Электропривод mc100/230 ta hydronics 61-100-002 шт 2,0 2,0
Клапан соленоидный EV220B 15-50 с
сервоприводом, с катушкой, Danfoss Ду 25 мм

шт 1,0 1,0

Регулятор перепада давления DA 516, TA 52-795-
220

шт 1,0 1,0

Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением
накладными скобами

м 1040,0 1040,0

Кабели монтажные с жилами из медных проволок м 1060,8 1060,8
Электромонтажные работы
Щиты и стеллажи с блоками резисторов м 3,6 3,6
Блоки управления и распределительные пункты
(шкафы)

шт 8,0 8,0

Светильники с люминесцентными лампами,
потолочные

шт 277,0 277,0

Лампы люминесцентные ртутные низкого давления шт 865,0 865,0
Пускорегулирующий аппарат шт 277,0 277,0
Указатели световые, марка сув-нуз, для световой
сигнализации мест выхода из затененных мест

шт 14,0 14,0

Коробки ответвительные шт 5,0 5,0
Розетки штепсельные силовые стационарные 3-х
полюсные с заземляющим контактом

шт 64,0 64,0

Выключатели одноклавишные для скрытой
установки

шт 58,0 58,0

Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением
накладными скобами

м 2916,0 2916,0

Проводник заземляющий из медного
изолированного провода сечением 25 мм2

м 504,0 504,0

Пруток 8 мм, горячеоцинкованный  ДКС м 240,0 240,0
Металл. Держатель для плоской кровли 100 мм
ДКС

шт 100,0 100,0

Угловой коньковый зажим, 100 мм  ДКС шт 55,0 55,0
Хомут на металл. Трубы, D80-160 мм  ДКС шт 40,0 40,0
Крестовой соединитель для прутка D8 мм   ДКС шт 15,0 15,0
Полоса 40х4, горячеоцинкованная  ДКС м 132,0 132,0
Молниеприемник с держателями, 3000 мм NL7300
ДКС

шт 1,0 1,0

Соединитель круглого проводника, D10 мм.ДКС шт 20,0 20,0
Соединитель проводника для молниеприемника
ДКС

шт 1,0 1,0

Комплект верт. Заземлителя 3 м, D16 мм (2х1500
мм)   ДКС

шт 4,0 4,0

Щит ВРУ шт 1,0 1,0
Щит ЩР1 IP31 шт 1,0 1,0
Щит ЩО IP31 шт 1,0 1,0
Щит ЩАО IP31 шт 1,0 1,0
Щит ЩАО 1 IP31 шт 1,0 1,0
Щит ЩАО 2 IP31 шт 1,0 1,0
Устройство АВР со схемой восстановления
напряжения

шт 1,0 1,0

Выключатель однополюсный с электромагнитным,
тепловым или комбинированным расцепителем

шт 58,0 58,0

Пожарная сигнализация
С-2000-М пульт контроля и управления с
двухстрочным ЖКИ индикатором Болид

шт 1,0 1,0

Релейный блок С-2000-СП1 шт 1,0 1,0
Сигнал-20П исп. 1 Прибор приемно-контрольный
(Металл)

шт 1,0 1,0
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СКАТ-1200У2  Источник бесперебойного питания
12В, 10А

шт 1,0 1,0

С2000-БИ исп. 02 Блок индикации на 60 разделов шт 1,0 1,0
Устройство оконечное объектовое  С2000-PGE шт 1,0 1,0
Извещатель пожарный дымовой оптико-
электронный точечный ИП 212-141М

шт 100,0 100,0

Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный шт 1,0 1,0
Извещатель пожарный ручной  ИПР-3СУ шт 7,0 7,0
Оповещатель маяк-12-3м звуковой 12в шт 13,0 13,0
Световой оповещатель Молния -12 шт 7,0 7,0
Уклсип (РП) устройство контроля линий связи и
пуска

шт 2,0 2,0

Кабели симметричные, огнестойкие м 786,94 786,94
Миниканал TMC 15x17 ДКС 00303 м 38,0 38,0
Кабель-канал 60x40 (TA-GN 60x40) DKC 01780 м 145,0 145,0
Коробки для соединения и разветвления кабелей с
сечением жил до 4 мм2

шт 30,0 30,0

Элемент оконечный 4,7 ком шт 8,0 8,0
Сети связи
Аппараты телефонные системы цб или атс шт 33,0 33,0
Громкоговоритель шт 9,0 9,0
Аппаратура настенного типа: розетка микрофонная шт 33,0 33,0
Rm-01 микрофон inter m шт 1,0 1,0
Микрофонный кабель QUIK LOK CM187-3 шт 1,0 1,0
Кабель канал 60х40 TA-GN IN-Liner м 66,0 66,0
Кабель канал 15х17 м 60,0 60,0
Hyperline UTP4-C5E-SOLID-LSZH-GY-305 ( 305 м-
1 упак)

шт 5,0 5,0

Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением
накладными скобами

м 108,0 108,0

Кабели симметричные с медными жилами м 111,24 111,24
Установка дорожных знаков
Знаки из алюминиевого сплава со
световозвращающей пленкой

шт 2,0 2,0

Хомуты из оцинкованной стали, диаметр 76 мм шт 4,0 4,0
Стойки из оцинкованной стали, диаметр 76 мм,
длина 3 м

шт 2,0 2,0

Технологические решения
Стол письменный шт 29,0 29,0
Стол-приставка 2 (исполнение 2) для руководителя шт 30,0 30,0
Кресло мягкое, размеры 950х950х870 мм шт 29,0 29,0
Телевизор жидкокристаллический, диагональ 22" шт 31,0 31,0
Шкаф для одежды шт 16,0 16,0
Шкаф для одежды персонала, размеры
800х400х1800 мм

шт 19,0 19,0

Стол журнальный шт 4,0 4,0
Кресло с механизмом качания с фиксацией шт 14,0 14,0
Диван двухсторонний мягкий двухместный шт 1,0 1,0
Стол письменный, габаритные размеры
1800х850х750 мм

шт 2,0 2,0

Стол-приставка 4 (исполнение 2), габаритные
размеры 1200х800х710 мм

шт 1,0 1,0

Минибары Dometic RH439 LDAG шт 1,0 1,0
Электросушитель для рук, размеры 145х258х138 мм шт 2,0 2,0
Комплект: стол обеденный шт 1,0 1,0
Холодильник бытовой двухдверный двухкамерный шт 1,0 1,0
Печь микроволновая с грилем и конвекцией шт 1,0 1,0
Чайник электрический шт 1,0 1,0
Стол для оргтехники, габаритные размеры
1000х600х750 мм

шт 1,0 1,0

Тумба с откидной дверью, размеры 1200х400х420 шт 1,0 1,0
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мм
Электросушитель для рук, размеры 145х258х138 мм шт 3,0 3,0
Стол для оргтехники, габаритные размеры
1100х600х721 мм

шт 1,0 1,0

Стул мягкий, размеры 530х580х770 мм шт 1,0 1,0
Стол письменный, габаритные размеры
1800х850х750 мм

шт 1,0 1,0

Кресло мягкое, размеры 570х1020х810 мм шт 1,0 1,0
Кресло рабочее с регулировкой по высоте шт 2,0 2,0
Конструктивные решения
крыльцо
Щебень из естественного камня для дорожных
работ

м3 0,8 0,8

Смеси бетонные м3 0,714 0,714
Смеси сухие для заполнения швов между плитками кг 1,1 1,1
Смеси сухие клеевые кг 8,2 8,2
Плитка керамическая м2 1,785 1,785
Самоклеющаяся антискользящая лента «3М» NP-02
( длина 18 м)

шт 1,0 1,0

Ограждения из прокатных и гнутых профилей
полосовой и круглой стали

т 0,464 0,464

Поручни хвойных пород м 22,6 22,6
Цемент общестроительный т 0,033 0,033
козырьки
Сверло кольцевое с алмазным покрытием шт 0,07 0,07
Анкер-шпилька распорный шт 4,0 4,0
Болты строительные черные с гайками и шайбами
(10х100мм)

кг 0,4 0,4

Грунтовка глифталевая, гф-021 кг 0,3 0,3
Профили стальные оцинкованные м2 15,9 15,9
Металлочерепица grand line монтеррей granit 0,5 м2 15,5 15,5
Планки примыкания из оцинкованной стали для
устройства козырька

м 3,0 3,0

бортики
Смеси сухие для системы наружной теплоизоляции
зданий 'теплый дом'

т 1,0 1,0

Растворы цементные м3 2,5 2,5
Закладка существующих проемов кирпичом
Кирпич керамический обыкновенный м3/тыс.шт 8,28/

3,312
8,28/
3,312

Растворы цементные, марка 50 м3 1,95 1,95
Лестничный марш ЛМ-1
Каркасы и сетки арматурные пространственные
собранные и сваренные (связанные) в арматурные
изделия, класс вр-i, диаметр 6 мм

кг 112,39 112,39

Отдельные конструктивные элементы кг 303,3 303,3
Смеси бетонные м3 1,0 1,0
Ограждения из прокатных и гнутых профилей
полосовой и круглой стали

кг 27,2 27,2

Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-
песчаные

кг 1,3 1,3

Кирпич керамический обыкновенный м3/тыс.шт 9,36/3,7
63

9,36/3,7
63

Растворы цементно-известковые, марка 75 м3 2,4 2,4
Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные т 1,77 1,77
Раствор цементный, марка: м200 пк2 f50 м3 4,4 4,4
Сверло кольцевое с алмазным покрытием шт 0,2 0,2
Сетка сварная 50*50*4 (0,5х2) м2 144,0 144,0
Мастика клеящая морозостойкая т 1,1 1,1
Плиты теплоизоляционные из экструдированного м3 8,2 8,2
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пенополистирола
Косоуры
Грунтовка глифталевая, гф-021 кг 0,1 0,1
Болты строительные черные с гайками и шайбами
(10х100мм)

кг 0,1 0,1

Усиление плит перекрытия
Грунтовка глифталевая, гф-021 кг 24,9 24,9
КТ трон праймер кг 415,2 415,2
Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные т 3,39 3,39
Раствор цементный м3 8,5 8,5
Сверло победитовое, диаметр 12 мм шт 163,3 163,3
Сетка сварная 50*50*4 (0,5х2) м2 230,65 230,65
Смеси бетонные м3 8,47 8,47
Отмостка
Щебень м3 18,1 18,1
Смеси бетонные м3 2,3 2,3
Усиление проемов
Отдельные конструктивные элементы с
преобладанием горячекатаных профилей

т 3,493 3,493

Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные т 0,836 0,836
Раствор цементный м3 2,1 2,1
Сверло победитовое, диаметр 32 мм, шт 6,55 6,55
Грунтовка глифталевая, гф-021 кг 9,1 9,1
Сетка сварная 50*50*4 (0,5х2) м2 31,9 31,9
Сверло кольцевое с алмазным покрытием шт 1,9 1,9
Смеси бетонные м3 4,1 4,1
Болты стяжные в комплекте с гайками шт 85,0 85,0
Иньектирование трещин
Растворы цементные, марка 250 м3 0,2 0,2
Полы
Растворы цементные, марка 200 м3 39,4 39,4
Плитка керамическая м2 117,3 117,3
Материал  рулонный  кровельный м2 492,8 492,8
Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые для
плиточных работ

кг 496,9 496,9

Краски масляные жидкотертые цветные кг 52,4 52,4
Олифа для окраски натуральная кг 26,0 26,0
Плиты минераловатные теплоизоляционные на
битумном связующем

м3 74,5 74,5

Гипсокартон м2 496,8 496,8
Паркет ламинированный м2 442,4 442,4
Пробковая подложка 3 мм м2 453,1 453,1
Клей 88нп кг 23,7 23,7
Плинтусы поливинилхлоридные м 466,0 466,0
Пленка полиэтиленовая м2 62,0 62,0
Смеси сухие для заполнения швов между плитками кг 10,61 10,61
Окна
Фурнитура шт 46,0 46,0
Блоки дверные внутренние м2 93,66 93,66
Наличники твердолиственных пород м 505,8 505,8
Доводчики дверные шт 30,0 30,0
Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные т 1,12 1,12
Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 40,4 40,4
Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные кг 50,0 50,0
Растворы цементно-известковые м3 2,7 2,7
Локи дверные металлические наружные т 0,58 0,58
Доводчики дверные шт 2,0 2,0
Лента самоклеющаяся диффузионная
гидроизоляционная

м 286,3 286,3

Блоки оконные м2 57,6 57,6
Доски подоконные из пвх ламинированные м 35,0 35,0
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Заглушки торцевые шт 54,0 54,0
Сливы из алюминиевого листа м2 8,2 8,2
Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные т 0,72 0,72
Растворы цементно-известковые м3 1,7 1,7
Шпатлевка масляно-клеевая универсальная кг 26,1 26,1
Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные кг 32,0 32,0
Кровля
Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м м3 13,56 13,56
Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м м3 2,5 2,5
Обрешетка из досок м3 4,0 4,0
Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65
мм

т 3,4 3,4

Аэратор для скатной кровли 110 h. 450 мм шт 7,0 7,0
Зонты вентиляционных систем из оцинкованной
стали

шт 1,0 1,0

Замок врезной цилиндровый шт 1,0 1,0
Блоки оконные м2 1,69 1,69
Детали устройства кровель и водостоков м 90,3 90,3
Хомуты (ухваты) для крепления водосточных труб шт 82,0 82,0
Поковки строительные ( т 0,2 0,2
Снегозадержатель трубчатый м 74,0 74,0
Фасад
Плиты минераловатные теплоизоляционные м3 36,6 36,6
Грунтовка универсальная кг 86,9 86,9
Растворы цементно-известковые м3 18,7 18,7
Катанка (проволока катаная) т 1,9 1,9
Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные т 0,72 0,72
Сетка полимерная для строительства м2 212,4 212,4
Потолок
Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные т 1,8 1,8
Растворы цементно-известковые м3 1,15 1,15
Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая т 0,21 0,21
Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные т 0,5 0,5
Комплектующие к подвесным потолкам, тип
'армстронг'

компл. 557,0 557,0

Плиты акустические, марка 'армстронг м2 574,0 574,0
Стены
Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений т 2,545 2,545
Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные т 14,1 14,1
Растворы цементно-известковые м3 35,2 35,2
Флизелиновые обои под покраску Marburg м2 2376,

2
2376,2

ТИККУРИЛА Евро 7 матовая латексная л 212,2 212,2
Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая т 0,36 0,36
Краски фасадные т 0,44 0,44
Грунтовка акриловая л 24,3 24,3
Смеси сухие для заполнения швов между плитками кг 70,5 70,5
Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов
керамическими плитками

т 1,3 1,3

Керамическая плитка Калейдоскоп 200х200 м2 235,7 235,7
Листы гипсокартонные м2 1474,

0
1474,0

Плиты минераловатные теплоизоляционные м3 43,1 43,1
Люк металлический
Лестницы со ступенями из листовой, просечной,
рифленой или круглой стали

т 0,5 0,5

Грунтовка глифталевая, гф-021 кг 1,6 1,6
Благоустройство
Песок для дорожных работ м3 163,6 163,6
Земля растительная м3 25,7 25,7
Деревья декоративные лиственных пород шт 3,0 3,0
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Объем работ по временным сооружениям

Таблица 11
№п/п Наименование работ Ед.

изм.
Объем работ

1 Ограждение сигнальной лентой м.п. 100,0
2 Установка временных зданий шт 5,0
3 Устройство пункта для мытья колес «Мойдадыр-К-1» шт 1,0
4 Изготовление и установка дорожных знаков шт 2,0
5 Изготовление и установка схемы движения

автотранспорта
шт 1,0

6 Изготовление и установка щита с названием объекта шт 1,0
7 Устройство охранно-защитного ограждения площадки  из

профлиста по металлическим стойкам h=2,0м
м.п. 172,0

8 Устройство сетчатого ограждения из сетки-рабицы м.п. 12,0
9 Установка ворот металлических сетчатых шт 1,0
10 Устройство защитной сетки - уловителя м.п. 78,0

Погрузочные работы выполнять механизированным способом (50%) и вручную (50%).

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ,

А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ,

КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ

При организации контроля качества строительно-монтажных работ, оборудования,

конструкций и материалов руководствоваться нормативным документом СП 48.13330.2011

(актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 "Организация строительства").

Согласно указанному нормативному документу производственный контроль качества

строительства данного объекта включает в себя:

- входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком

(заказчиком);

Щебень м3 247,3 247,3
Смеси асфальтобетонные дорожные т 146,7 146,7
Бордюрный камень БР 300.30.15с шт 60,0 60,0
Смеси бетонные м3 11,5 11,5
Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-
песчаные

т 4,5 4,5

Брусчатка бетонная м2 236,3 236,3
Камни бетонные бортовые, марка бр 100.20.8 м3 3,2 3,2
Семена (смесь универсальная) кг 3,8 3,8
Удобрения органические кг 190,0 190,0
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- входной контроль применяемых материалов, изделий;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

- оценка соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными

для контроля после начала выполнения последующих работ.

При входном контроле документации анализировать всю представленную проектную

документацию. Входным контролем в соответствии с действующим законодательством

проверять соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и

оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на

них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда.

Проверять наличие и содержание сопроводительных документов поставщика

(производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования.

Операционный контроль исполнитель работ проверяет:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций

технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные

технологические операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и

регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям

проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные

технологические операции нормативной документации.

При приемочном контроле выполняется оценка выполненных работ, результаты которых

влияют на безопасность, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными

для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных

строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых,

выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих

конструкций и участков инженерных сетей.

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей)

исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ,

входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также

протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и

(или) договором строительного подряда. Застройщик (заказчик) может выполнить контроль

достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем.
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Контроль качества сварных соединений производится следующими методами:

- внешним осмотром и измерениями сварных швов;

- акустическим, магнитным, рентгено - или гамма-графированием;

- испытанием швов керосином, аммиаком или вакуум-методом;

- испытанием гидравлическим или воздушным давлением;

- проверкой металла шва на склонность к межкристаллитной коррозии;

- механическими испытаниями металла шва и сварного соединения.

Контроль качества сварных швов конструкций из винипласта и полиэтилена

производится:

- внешним осмотром сварных швов;

- проверкой сплошности сварных швов электроискровым методом.

Оценка качества монтажа и наладки системы в целом (включая все виды работ)

осуществляется на основе оценок качества отдельных видов монтажных и наладочных работ

по зданию (по всем входящим в его состав системам).

Все строительно-монтажные работы, контроль качества выполненных работ следует

осуществлять в соответствии с действующими нормативными документами:

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

14. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И

ЛАБОРАТНОГО КОНТРОЛЯ

Геодезические работы в строительстве должны выполняться в соответствии с

требованиями СП 126.13330.2012.

В соответствии с п. 4.4. СП 48.13330.2011 «Организация строительства» заказчик обязан

до начала строительства создать на объекте геодезическую разбивочную основу для

строительства.
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В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть

организована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных

геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят:

а) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих чертежах

и согласование в установленном порядке вопросов по устранению обнаруженных в них

неувязок;

б) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или геодезической

части проектов производства работ (ППР) и согласование проектов организации строительства

(ПОС) в части ведения геодезических работ в процессе капитального ремонта;

в) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением

геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе

ремонтных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями конструкций и

элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-монтажных работ в

случаях, предусмотренных ППР;

г) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодезической

документации.

На лабораторию подрядной строительной организации на период ремонтных работ

возлагаются функции, выполнение которых необходимо при ведении СМР, а именно:

а) контроля качества ремонтных работ в порядке, установленном схемами операционного

контроля;

б) проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и

сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций и

изделий;

в) определения физико-химических характеристик местных строительных материалов;

г) подготовки актов о некачественности строительных материалов, конструкций и

изделий, поступающих на строительство;

д) контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения

строительных материалов, конструкций и изделий;

е) контроля за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-

монтажных работ;

ж) участие в оценке качества ремонтных работ при приемке их от исполнителей (бригад,

звеньев);
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Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного

контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и

изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строительно-

монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при производстве

работ и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха.

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания,

обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал

работ и выполнение их контролируется строительными лабораториями.

Оценка качества ремонтных работ  в целом (включая все виды работ) осуществляется на

основе оценок качества отдельных видов ремонтных  работ по зданию (по всем входящим в его

состав системам).

Все геодезические работы на строительстве должны выполняться в соответствии со

СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и проектом производства работ

(ППР).

15. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Площадь помещений для санитарно-гигиенического, бытового, культурного

обслуживания рабочих принята в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические

рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта

организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

Таблица 12

Назначение индивидуального здания Требуемая
площадь, м2

Полезная
площадь

инвентарного
здания, м2

Число
инвентарных

зданий

Здание административного назначения 32,0 3,0 х 6,0 = 18,0 2
Помещение для обогрева рабочих

(+сушилка) 12,4 3,0 х 6,0 = 18,0 1

Умывальная 8,8 3,0 х 6,0 = 18,0 1
Гардеробная 35,7 3,0 х 6,0 = 18,0 2

Туалет
(биотуалет) 3,28 1,5 х 1,5 = 2,25 2
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16. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ ВОЗВЕДЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ

Настоящий Проект организации строительства не имеет перечня требований, которые

должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной

документации, в связи с принятыми методами капитального ремонта строительных

конструкций.

17. МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Охрана труда – система технических, санитарно-гигиенических и правовых мероприятий,

направленных на обеспечение безопасных для жизни и здоровья человека условий труда.

Методами техники безопасности обеспечивается профилактика профессиональных

заболеваний. Комплекс мероприятий по охране труда включает, кроме того, подготовку и

снаряжение - профессиональный и медицинский отбор, обучение, инструктирование,

обеспечение средствами индивидуальной защиты. Создание безопасных условий работы и

санитарно-гигиенического обслуживания рабочих-строителей с целью устранения

производственного травматизма и профзаболеваний возложено на администрацию

строительной организации.

Строительно-монтажная организация обеспечивает рабочих спецодеждой, спецобувью и

средствами индивидуальной защиты. Все лица, находящиеся на строительной площадке,

обязаны носить защитные каски, а монтажники – предохранительные страховочные пояса.

На строительной площадке должна быть обеспечена электробезопасность:  строительные

машины и оборудование должны иметь защитное заземление (зануление), выключатели,

рубильники и другие электрические аппараты, должны быть в защищенном исполнении. Все

лица, занятые на строительно-монтажных работах, должны быть обучены безопасным

способом прекращения действия электрического тока на человека и оказании первой

доврачебной помощи при электротравме.
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Все рабочие должны быть обучены безопасным методом и приемами выполнения работ.

Инструктаж по технике безопасности должен проводиться на рабочем месте до начала работ и

при каждой смене условий работ с обязательным фиксированием в специальном журнале.

1. Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-01, часть I

«Безопасность труда в строительстве» и СНиП 12-04-02, часть II «Безопасность труда в

строительстве». СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.02.01-87

«Земляные сооружения, основания и фундаменты», а также «Правил устройства и безопасной

эксплуатации грузоподъемных кранов».

2. Выполнять требования «Трудового кодекса» следующих разделов: IY. «Рабочее время»

(статьи 91-105), Y. «Время отдыха» (статьи 106-113), X. «Охрана труда».

3. Назначить приказом ответственное лицо на объекте из числа ИТР за безопасное

производство работ и работ, выполняемых краном.

4. На время производства работ выделить участки работ, вокруг которых установить

границы опасной зоны, сигнальное ограждение, знаки безопасности и надписи по ГОСТ

12.4.026-01.

5. На территории строительства установить указатели проездов и проходов,

предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное время, так и в ночное.

6. Лиц, допущенных к производству работ, ознакомить с безопасными методами их

выполнения, пройти медицинское освидетельствование и обучение безопасным методам

работы, иметь наряд-допуск.

7. Погрузочно-разгрузочные работы выполнять механизированным способом при

помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации в соответствии с

ППР и технологическими картами, технологическими инструкциями и другой нормативно-

технической документацией, содержащей требования техники безопасности при производстве

данного вида работ.

8. Рабочие места, проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от

границы перепада по высоте оградить временными ограждениями в соответствии с

требованиями ГОСТ 12.4.059-89.

9. Средства подмащивания (лестницы с площадками, подмости) должны соответствовать

требованиям ГОСТ 26887-86, ГОСТ 24258-88.

10. При работе крана-манипулятора соблюдать следующие требования:
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- при перемещении груза нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного

падения не допускать;

- после окончания и в перерывах между работами груз, грузозахватные приспособления и

механизмы не оставлять в поднятом состоянии;

- перемещение груза над транспортными средствами, с находящимися людьми,

запрещается;

- стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если

груз находится на высоте не более 1м от уровня площадки, на которой стропальщик находится;

- при подъеме или опускании груза вблизи штабелей и строений нахождение людей

между поднимаемым грузом и сооружением (транспортом) не допускать;

- при перемещении груза в горизонтальном направлении, предварительно поднять на

высоту 0,5м, выше встречающихся на пути препятствий;

- при подъеме груза, масса которого близка к предельной грузоподъемности крана,

приподнять на 20-30см для проверки правильности строповки, надежности действия тормозов,

а затем поднять груз на высоту 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий.

Границы опасных зон при работе крана-манипулятора:

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), мВысота возможного падения
груза (предмета), м перемещаемого краном падающего со здания

До 10 4 3,5
» 20 7 5
» 70 10 7

Примечание:
При промежуточных значениях высоты возможного падения груза (предмета) минимальное
расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции.

Места временного или постоянного нахождения работников располагать за пределами

опасных зон.

На границах зон постоянно действующих производственных факторов установить

защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные

ограждения и знаки безопасности.

11. Между стропальщиком и крановщиком крана - манипулятора установить порядок

обмена условными сигналами, а значения сигналов разъяснить всем работающим на объекте.

12. Во всех случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика, при

сильном тумане, снегопаде, работу крана-манипулятора прекратить.
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13. Работу на высоте выполнять с использованием предохранительных поясов по ГОСТ

12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ 12.3.107- 83.

14. Оборудовать на время работы крана-манипулятора над входами в здание сплошной

навес шириной не менее ширины входа с вылетом не менее 2,0 м от стены здания. Угол,

образуемый между навесом и вышерасположенной стеной над входом, должен быть в пределах

70-75 град.

15. Для перехода монтажников с одной конструкции на другую применять инвентарные

лестницы, переходные мостики, трапы, имеющие ограждение. Не допускать переход

монтажников по установленным конструкциям, на которых невозможно установить

ограждение, обеспечивающее проход без применения специальных предохранительных

приспособлений (каната для закрепления карабина предохранительного пояса и др.).

16. При организации рабочих мест работающих для устранения вредного воздействия на

них повышенного уровня шума, применять:

- технические средства, уменьшающие шум машин в источнике его образования;

- регулирование одновременной работы машин, генерирующих шум (работы по графику);

- дистанционное управление шумными машинами;

- средства индивидуальной защиты;

- организационные мероприятия (выбор режима труда и отдыха, сокращение времени

нахождения в шумных условия, лечебно- профилактические мероприятия и т.д.).

17. Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначить знаками безопасности. Работы без

использования средств индивидуальной защиты запрещается.

18. Запрещается кратковременное пребывание в зонах с октавными уровнями звукового

давления выше 135 дБА в любой октавной полосе.

19. Машины и агрегаты, создающие шум при работе, эксплуатировать с применением

шумозащитных кожухов, не превышающие допустимых величин уровней звука.

20. Рекомендуемое время работ в жилой зоне, связанных с повышенным уровнем шума, с

8:00 до 18:00. Установить шумозащитный экран.

21. Всех работающих обеспечить средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и

спецодеждой с учетом отраслевых нормативов.

22. Комплекты СИЗ должны иметь положительное санитарно- эпидемиологическое

заключение.
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23. Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными

материалами производить с применением средств механизации и использованием средств

индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемой работы.

24. Режимы труда и отдыха работающих должны соответствовать требованиям

действующих нормативных правовых актов.

25.  При организации режима труда регламентировать перерывы для приема пищи.

26. Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать

требованиям санитарных норм.

27. Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих предусматривать

следующие мероприятия:

- снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или иными

технологическими схемами;

- уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и

вибропоглощения (СИЗ);

- дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места;

- организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-

профилактические и другие мероприятия).

Противопожарные требования при производстве строительных работ

При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать требования ППР-2012

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

У въездов на строительную площадку установить планы пожарной защиты с

нанесенными строящимися зданиями и сооружениями, въездами, подъездами,

местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

Оборудовать строительную площадку средствами пожаротушения (песок, лопаты, багры,

огнетушители), места для курения оборудовать ящиком с песком.

Ко зданию подлежащему капитальному ремонту и местам открытого хранения

строительных материалов, конструкций, оборудования обеспечить свободный проезд

пожарных автомобилей. Расстояние от края проезжей части до стен зданий не должно

превышать 25 м.
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Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и

материалов одновременно с другими строительно-монтажными сооружениями, связанными с

применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускать.

При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов

(лесопиломатериалов, толи, рубероида и т.п.), изделий и конструкций из горючих материалов,

грузов в горючей упаковке, размещать в штабелях или группами площадью не более 100 м2.

Расстояние между штабелями и от них до здания, подлежащего ремонту и подсобных

сооружений должно составлять не менее 24 м.

Для отопления бытовых помещений использовать паровые и водяные калориферы, а

также электронагреватели заводского изготовления.

Сушку одежды и обуви производить в специально приспособленных для этого

помещениях с применением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах

помещений запрещается.

Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и использование

электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в тепляках запретить.

18. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

При выполнении строительно-монтажных работ выполнять требования:

- приказа Гокомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. «Об утверждении положения об

оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружаемую среду в

РФ»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03;

- федерального закона №7 «Об охране окружающей среды».

Вредных отходов при производстве строительно-монтажных работ нет, так как

централизованная поставка материалов и бетонов осуществляется комплектно

специализированным транспортом с использованием предприятий по их производству.

К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся:
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- в соответствии с федеральным законом №7 «Об охране окружающей среды»: работы

должны вестись только по утвержденному проекту, имеющему положительное заключение

государственной экологической экспертизы;

- соответствие санитарным требованиям устройства строительной площадки и ее

содержания;

- применение только технически исправных машин и механизмов с отрегулированной

топливной арматурой, исключающей потери ГСМ в грунт;

- внедрение контроля за работой топливной системы двигателей внутреннего сгорания

(ДВС) автомобильного строительного транспорта, что приведет к минимальному количеству

токсичных выбросов в атмосферу;

- более широкое применение строительных механизмов и инструментов с

электроприводом должно привести к полному устранению выбросов в воздушную среду;

- контроль соответствия требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов

строительных машин, транспортных средств, средств механизации, приспособлений и

оснастки;

- оборудование специальными приспособлениями емкостей для хранения и мест

складирования горюче-смазочных материалов для защиты почвы от загрязнения;

- накопление отходов производится в мусоросборнике (металлическом контейнере с

крышкой), вывоз по мере накопления в места утилизации;

- запрещение сжигания строительных отходов на строительной площадке;

- строго запрещается делать «захоронения» бракованных элементов и изделий, так как

нарушается подпор грунтовых вод;

- вывоз строительного мусора, образующегося при производстве строительных работ

производить в соответствии с технологическим регламентом, разрабатываемым

специализированной организацией;

- использование на площадке биотуалета (2шт);

-использование строительных материалов и строительных конструкций, имеющих

санитарно-эпидемиологическое заключение;

- не допускать непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-

кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев

и кустарника;
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- необходимость пересадки и вырубки древесной или кустарниковой растительности

согласовывается с управлением лесопаркового хозяйств, производство работ осуществлять с

обеспечением максимальной сохранности зеленых насаждений, стволы охраняемых деревьев,

расположенных в непосредственной близости от места производства работ, необходимо

заключать в деревянные короба высотой 2,0 м.

- использование существующих постоянных автодорог для доставки материалов,

полуфабрикатов, конструкций и оборудования на строительную площадку

- проверка всех материалов, изделий и полуфабрикатов, прибывающих на строительную

площадку, на радиационную безопасность;

- использование привозных материалов без проведения лабораторных анализов не

допускать;

- устройство пункта мойки колес автотранспорта на выезде со строительной площадки;

- в период свертывания строительных работ все строительные отходы вывозить с

благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации,

- в пределах пятна застройки исключить применение открытого огня, стоянку и ремонт

автотранспортного парка, заправку топливом,

Выполнение вышеперечисленных требований возлагается на генеральную подрядную

строительную организацию.

19. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

На проектируемом объекте возможны пожары, вызванные террористическим актом со

взрывом, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы и значительный материальный

ущерб.

Для предотвращения террористических актов во время строительства объекта

предусмотрено:

- установка ограждения по периметру;

- охрана объекта.
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20. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ

Продолжительность строительства определяется директивно Заказчиком и при

совмещении трудовых процессов составит 5 месяцев.

Подготовительный период определяется в пределах 15-25% общей продолжительности

строительства и составляет 1,0 месяц (стр.5, п.4, приложение №3 СНиП 1.04.03-85, часть I).

Календарный план строительства

                                               Таблица 13

Год 1-ый год
Квартал 1 2 3 4 Всего

Освоение сметной стоимости, % 75 25 - - 100

21. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА
СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙМ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, ЗЕМЛЯНЫЕ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА КОТОРОМ МОГУТ

ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ
 И СООРУЖЕНИЙ

Методы и технические средства мониторинга должны назначаться в зависимости от

уровня ответственности существующих сооружений, их конструктивных особенностей,

способов возведения новых объектов, геологических и гидрогеологических условий площадки,

плотности существующей застройки, эксплуатационных требований к сооружениям в

соответствии с результатами геотехнического прогноза.

При организации системы мониторинга осуществить следующие мероприятия:

- провести оценку влияния капитального ремонта на существующие здания и сооружения

по окончании проведения работ;

- при выборе системы наблюдений учитывать величины расчетных прогнозов скорости

протекания процессов и их изменение во времени, продолжительность измерений, ошибки

измерений за счет изменения погодных условий, а также влияние аномалий геофизических,

температурных, электрических и других полей.

- точность систем наблюдений и методов контроля должны обеспечивать достоверность

получаемой информации, результатов измерений и согласованность их с расчетными
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прогнозами, а также соответствовать требованиям к увязке между собой данных отдельных

систем наблюдений в пространстве и во времени.

- при проведении длительных мониторинговых наблюдений обеспечить при изменении

внешних условий стабильность параметров измерительных устройств. При необходимости

следует проводить тарировку измерительных устройств и вносить поправки в результаты

измерений в зависимости от изменения температуры, влажности воздуха и других факторов.

- используемые для наблюдений приборы и оборудование должны быть

сертифицированы или проверены и аттестованы в соответствии с требованиями нормативных

документов Госстандарта России (ГОСТ 8.002-86, 8.326-78 и др.).

- выбор точек измерений производить по рекомендациям ГОСТ 24846-81. На участках с

наибольшей интенсивностью изменения наблюдаемых величин количество точек измерения

должно быть увеличено. При этом частота наблюдений должна быть согласована со скоростью

наблюдаемых процессов.

В непосредственной близости от объекта капитального ремонта находятся:

- инженерные коммуникации;

- существующие здания и сооружения;

- магистральные трубопроводы;

- подъездные автомобильные дороги.

22. ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Продолжительность строительства - 5 мес. (110 рабочих дней)

Численность работающих - 60  чел.

Трудоемкость - 41 727,2 чел.час.

23.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОПАСНОЙ ЗОНЫ

Размер опасной зоны при падении конструкций и материалов со здания:

О=Lг+Х=2,5+3,7=6,2м.

где Lг – наибольший габарит конструкции, длина листа металлочерепицы, равная 2,5м;

Х – минимальное расстояние отлета груза, равное 3,7м, при монтажном горизонте,

равном 10,6м.
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Размер опасной зоны перемещаемого груза:

при монтаже кровельных листов

О=0,5Вг+Lг+Х=0,5х1,0+2,5+4,2=7,2м.

Где Вг- наименьший габарит перемещаемого груза, ширина  листа металлочерепицы,

равная 1,0м;

Lг – наибольший габарит конструкции, длина листа металлочерепицы, равная 2,5м;

Х – минимальное расстояние отлета груза, равное 4,2м, при монтажном горизонте,

равном 10,6м.
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