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ТЕХНОЛОГИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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 Данный  раздел  представлен  календарным  планом  на  строительство  
здания,  генеральным  планом  организации  строительной  площадки  и  
технологическими  картами  на  монтаж  несущих конструкций кранами. 

До начала строительно-монтажных работ (СМР) на строительной 
площадке должен быть выполнен комплекс технической и организационной 
подготовки, способствующий решению основных задач с наибольшей 
эффективностью, в высоким качеством работ, экономичным расходом 
ресурсов, экономией времени. 

4.0. Технологическая последовательность работ при возведении 
объекта. 

Подготовительные работы 

Весь комплекс строительных работ рекомендуется разделить на два периода: 
- подготовительный; 
- основной. 

В подготовительный период строительства необходимо выполнить: 

1. Организационные работы 
2. Геодезические работы по «выносу осей в натуру», проще говоря, по 
разбивке осей. 
3. Ограждение участка строительства и устройство временных дорожных 
знаков. 
4. Обрезка и защита деревьев 
5. Снятие растительного слоя и укладка плит временных проездов 
6. Устройство временного электроснабжения и освещения. 
7. Устройство временного водоснабжения и канализации 
8. Устройство бытового городка и обустройство площадок складирования 
(включая мойку колес). 
9. Завоз оборудования и строительных материалов; 
10. Выборка грунта котлована 

 
В основные работы по проекту входят. 

- земляные работы; 
- бетонные работы; 
- монтаж конструкций; 
- изоляционные работы. 
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- отделочные работы. 
 
 

4.1. Календарное планирование 
Календарный план производства работ по возведению здания 

предназначен для определения последовательности и сроков выполнения 
монтажных работ, осуществляемых при возведении объекта. Эти сроки 
устанавливаются в результате рациональной увязки сроков выполнения 
отдельных видов работ, учете состава и количества основных ресурсов, в 
первую очередь рабочих бригад и ведущих механизмов. 

Порядок разработки календарного плана: 

 составляется перечень (номенклатура) работ; (Табл. 11) 

 в соответствии с номенклатурой по каждому виду работ определяются 
их объемы; (Табл. 10) 

 выбираются методы производства основных работ и ведущие машины; 

 рассчитывается нормативная машино- и трудоемкость; 

 определяется состав бригад и звеньев; 

 определяется технологическая последовательность выполнения работ; 

 устанавливается сменность работ; 

 определяется продолжительность работ и их совмещение, 
корректируются число исполнителей и сменность; 

 сопоставляется расчетная продолжительность с нормативной и 
вносятся коррективы; 

 на основе выполненного плана разрабатываются графики потребности в 
ресурсах. 

 составляется технологическая карта на монтаж несущих конструкций 
кранами. 

Календарный план производства работ на объекте состоит из двух частей:  

 расчетной  

 графической - представлен в виде линейного графика Ганта.  

Для  определения  продолжительности  работ  строительства  объекта  
были определены:  
1. Состав работ: подготовительные работы; земляные работы,  монтаж  

надземной  части,  монтаж  покрытия,  столярно-плотницкие  работы,  
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сантехнические  и  электротехнические работы, отделочные работы, устройство 
полов, работы по благоустройству территории.  

До начала работ по возведению надземной части здания должны быть  
полностью  закончены  все  работы  подготовительного  и  нулевого  цикла  для  
данного объекта (включая прокладку подземных коммуникаций), произведена  
планировка прилегающей территории, сделаны постоянные или временные  
дороги,  и  установлены  необходимые    бытовые  помещения.  
 

4.2. ВЫБОР МЕТОДОВ И СПОСОБОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Подбор крана 

Параметры крана определяем по наиболее тяжелому элементу  здания (полуарка - 
30 шт.) 

 Монтажная масса элемента: 
                                                                                                                  Таблица 9 

Наименование 
элемента 

Эскиз 

Количество 
монтажных 
элементов,ш

т., м 

Масса 
одного 
элемент

а, т На все 
здание 

Полуарки  

 

30 шт. 1,6 
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Стойка 
дощатоклеенна
я 

 

30 шт. 0,0915 

Ригель из двух 
досок 

 

60 шт. 0,0135 

Прогон 
спаренный из 
2-х досок 
225х100х6000 
2820 м п.  

 

63,45 м3  0,27 

 

Оснастка и приспособления для монтажа сборных конструкций. 

Наименование 
приспособлени

й 
Эскиз 

Характеристики 

Приспособлений, 
оснастки 

Монтируем
ой 

конструкци
и 

Грузо
подъе
мност

Мас
са, 
кг 

Расче
тная 

высот

Масс
а 

элем

Масс
а 

элем
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ь,т а, м ента, 
т 

ента 
и 

осна
стки, 

т 

Траверса 
линейная  
2МВТ4 Б-
2,0/8,0 
Установка 
подкрановых 
балок длиной 
12 м  с 
захватами 
замками 
системы 
инженера 
Смаля, с 
дистанционным 
управлением 
для 
расстроповки. 

 
Длинна 8,0 м 

 

2,0 256 3,54 
1,6 

0,27 

1,856 

0,526 

Приставная 
лестница с 
площадкой, ПК 
Главстальконст
рукция, 220 
Обеспечение 
рабочего места 
на высоте. 

 

- 

 

- 111 6,0 - - 

 

Определение монтажной массы конструкции. 

- Монтажная масса полуарок: 

Pм.=1,6+0,256=1,85 т; 

- Монтажная масса прогона: 

Pп.а.=0,27+0,256=0,526 т; 

Определение монтажной высоты. 
         Hм=Ho+hэапаса+hэл+hстропил+ hпол         

- Монтажная высота  полуарок: 
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Hкр = 0,3+0,5+10,5+3,54+1= 15,84 м; 

- Монтажная высота  прогона (максимальная): 

Hкр = 10,74+0,5+0,225+3,54+1= 16,0 м; 

Определение вылета крюка крана. 

              𝑙кр =
ቀ𝑑 +

𝑏
2

ቁ ൫𝐻стр − ℎш൯

൫ℎпол + ℎстр൯
+ 𝑐 

- Вылет крюка крана при монтаже полуарок: 

              𝑙кр =
ቀ0,5 +

12,5
2

ቁ (15,84 − 1,5)

(2 + 3,54)
+ 1,0 = 18,4 м 

- Вылет крюка крана при монтаже прогонов: 

              𝑙кр =
ቀ0,5 +

12,0
2

ቁ (16,0 − 1,5)

(2 + 3,54)
+ 1,0 = 18,0 м 

 
Длинна стрелы: 
 

𝐿стр = ට൫𝑙кр − с൯
ଶ

+ ൫𝐻стр − ℎш൯
ଶ
,                              

Длинна стрелы крана при монтаже полуарок: 

𝐿стр = ඥ(18,4 − 1)ଶ + (15,84 − 1)ଶ = 22,6 м                              

Длинна стрелы крана при монтаже прогонов 

𝐿стр = ඥ(18,0 − 1)ଶ + (16 − 1)ଶ = 22,6 м    

 Количество монтажных машин назначается в зависимости от 
разновесности монтажных единиц и соответствующего технико-
экономического обоснования. 
 

Подбираем монтажные краны: 

1) Кран пневмоколесный с дизель-электрическим приводом  КС-5363А 
 
Грузоподъемность, т: 

 
на опорах: 

 
при наименьшем вылете крюка 25 / 30* 
при наибольшем вылете крюка 3,3 / 4 
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без опор: 
 

при наименьшем вылете крюка 7,5 / 14 
при наибольшем вылете крюка 2,1 / 2 

Вылет крюка,м: 
 

наименьший 2,5 / 7,5 
наибольший 13,8 / 20,3 

Высота подъема крюка, м: 
 

при наименьшем вылете крюка 27,5 
при наибольшем вылете крюка 21,7 

Скорости: 
 

подъема основного крюка, м/мин 7,5; 9 
опускания , м/мин 0,7 - 9 

Частота вращения поворотной платформы, об/мин 0,1 - 1,3 
Скорость передвижения крана, км/ч 3; 20 
Наименьший радиус поворота (по внешнему колесу), м 10,3 
Наибольший угол подъема пути, град 15 
Задний гобарит 3,8 
Колея колес, м: 

 
передних 2,5 
задних 2,5 

Масса крана, т 33 
В том числе противовеса, т 4 
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4.2.1.   Определение затрат труда и машинного времени, требующегося для   
монтажа несущих конструкций кранами, для составления календарного 
плана. 

Таблица 10 
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4.2.2.   Расчет состава комплексной бригады на монтаж несущих 
конструкций кранами. 
 

Календарный план отражает развитие монтажного процесса во времени и 
в пространстве и выполняется в виде линейного графика. 

При расчете бригад для механизированного процесса с сопутствующим 
звеном рабочих за директивное время принимается время работы ведущего 
звена. В качестве ведущего звена принимается звено, выполняющее 
механизированные работы.  Для механизированного процесса с 
сопутствующим звеном рабочих продолжительность выполнения работ равна 
продолжительности работы ведущего механизма: 

𝑡 = ෍ 𝑞
маш

 

 𝑡 = ቆ෍ 𝑞
маш

+ 𝑡 = ෍ 𝑞
раб

ቇ /(𝑁 ∙ 𝑛) 

qраб– трудоемкость рабочих,  qмаш– трудоемкость машинистов,  n – число смен 

в сутки, N – число рабочих в бригаде.  

Для всех процессов необходимо, по возможности, обеспечить ритмичную 

работу всех специалистов. 

А) Установка полуарок. 
Работа по устройству полуарок  ведется  комплексной бригадой,  по двум 
сторонам строения, в составе  2 звена: рабочих-строителей и машинистов 
кранов КС-5363А. 

время работы звена составит: t1= 67/ 6 = 11 дней 

Б) Установка стоек и ригелей. 
Работа по устройству полуарок  ведется комплексной бригадой, рабочих-
строителей. 

время работы  звена составит: t2= (15+5,5)/4 = 5 дней.  

В) Установка прогонов. 
Работа по устройству полуарок  ведется комплексной бригадой,  по двум 
сторонам строения, в составе 2 звеньев: рабочих-строителей и машинистов 2-х 
кранов КС-5363А. 

время работы  звена составит: t4= 103,2/6  =18 дней  

Необходимо изменить количественный состав звеньев в k раз.  
K1= 11/5 = в 2 раза; k3= 18/5 =в 3 раза ;  
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Окончательно принимаем состав звеньев:  
Монтаж полуарок: 
1-е звено:  рабочий-строитель 4р. – 3 чел.  
                   машинист крана 6р – 1 чел. 
2-е звено:  рабочий-строитель 4р. – 3 чел.  
                    машинист крана 6р – 1 чел. 
ИТОГО: по 4 чел. в звене.  Работы ведутся в одну смену, продолжительность 
всего комплекса работ составит:  

𝑇௜ =
𝑄௜.

𝑁௜ ∙ 𝑛
=

22

4 ∙ 1
=  𝟔 дней. 

Монтаж стоек и ригелей: 
                    рабочий-строитель 4р. – 2 чел. 
                    рабочий-строитель 3р. – 2 чел. 
ИТОГО: 4 чел. Работы ведутся в одну смену, 𝟓 дней.  
 
Монтаж прогонов: 
1-е звено:  рабочий-строитель 4р. – 2 чел.  
                    рабочий-строитель 3р. – 2 чел. 
                    машинист крана 6р – 1 чел. 
2-е звено:  рабочий-строитель 4р. – 2 чел.  
                   рабочий-строитель 3р. – 2 чел. 
                    машинист крана 6р – 1 чел. 
ИТОГО: по 5 чел. в звене. Работы ведутся в одну смену, продолжительность 
всего комплекса работ составит:  

𝑇௜ =
𝑄௜.

𝑁௜ ∙ 𝑛
=

35

5 ∙ 1
=  𝟕 дня. 
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Таблица 11 

 
РАСЧЕТ ТРУДОЕМКОСТИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ И ЗАТРАТ ТРУДА И 

МАШИННОГО ВРЕМЕНИ 

№ 
п/
п 

Обосн
ование 
норма 
ЕНиР 

Наименование 
работ 

Ед. 
измер

. 

Объе
м 

работ 

Норма 
времени 

Состав звена 
по ЕНиР 

Затраты 
труда и 

машинного 
времени 

рабоч
их, 

чел*ч
ас 

маш
ини
ста, 
маш
*час 

Рабо-
чих, 
чел*
дн 

Ма-
шин
иста

, 
маш
*см 

1. Земляные работы 

1 Е2-1-5 

Срезка 
растительного 
слоя бульдозером 
Д-28 

1000 
м2 

2,4 - 1,4 
машинист 6 
разряд - 1 

- 0,42 

2 
Е2-1-

22 

Перемещение 
грунта 
бульдозером на 
расстоянии до 20 
м 

100 
м3 

24 - 0,74 
машинист 5 
разряд - 1 

- 2,22 

3 Е2-1-9 

Разработка грунта 
в траншее  
экскаватором с 
гидравлическим 
приводом объемом 
ковша 0,3 м2 с 
погрузкой в 
автотранспорт 

100 
м3 

6,1 - 3,2 
машинист 5 
разряд - 1 

- 2,45 

4 
Е2-1-

60 
Доработка грунта 
вручную 

1 м3 0,131 8,4 - 
землекоп 3 
разряд - 1 

0,14 - 

 
Итого: 0,14 5,1 

2. Работы по устройству фундамента 

5 Е19-36 

Устройство 
песчаного 
подстилающего 
слоя   = 10 см 

100 
м2 

1,34 10,5 - 
бетонщик 3 
разряд - 1 

1,76 - 

6 
Е4-1-

34 

Установка 
деревянной 
опалубки 

1 м2 210 0,4 - 
Плотник  
4 разряд -1 
2 разряд-1 

10,5 - 

7 
Е4-1-

46 

Установка и вязка 
раматуры 
отдельными 
стержнями 

1т 6,2 17,5 - 

арматурщик 4 
разряд -1 
арматурщик 
 2 разряд -1 

13,5 - 
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8 
Е4-1-

46 
Подача бетонной 
смеси  

1 м3 51,3 0,11 0,31 

Машинист  
4 разряд – 1 
Слесарь 
строительный 
4 разряд – 1 
3 разряд – 2 

0,7 2,0 

9 
Е4-1-

49 

Укладка бетонной 
смеси в 
конструкции 

1 м3 51,3 0,33  

бетонщик 4 
разряд – 1 
бетонщик 2 
разряд - 1 

2,1 - 

10 
Е4-1-

54 

Установка 
анкерных болтов в 
фундаменте с 
выверкой и 
бетонированием 
до 50 мм длиной 

1шт 152 0,59 - 

бетонщик 4 
разряд - 1 
бетонщик 3 
разряд - 1 

11,2 - 

11 
Е4-1-

34 

Разборка 
деревянной 
опалубки 

1 м2 210 0,15 - 
Плотник  
3 разряд -1 
2 разряд-1 

4,0 - 

12 Е4-1-6 

Установка 
фундаментных 
балок весом до 1,5 
т. 

1 б 268 1,1 0,22 

Монтажник 
конструкций 
 5 разряд-1  
4 разряд-1 
3 разряд-2 
2 разряд-1 
машинист 6 
разряд - 1 

37 7,5 

 
Итого: 81 9,5 

3. Обратная засыпка 

13 Е11-37 

Окрасочная 
гидроизоляция 
боковой 
поверхности 
фундамента 
битумом (вручную), 
в 2 слоя 

100 
м2 

4,2 6,0 - 

гидроизоли
ровщик 4 
разряд -1 
гидроизоли
ровщик 2 
разряд- 1  

3,15 - 

14 Е11-40 

Оклеечная 
гидроизоляция 
горизонтальной 

поверхности 
фундамента в 2 

слоя, рубероидом 

100 
м2 

2,22 10,5 - 

гидроизоли
ровщик 4 
разряд - 1 
гидроизоли
ровщик 3 
разряд - 1 
гидроизоли
ровщик 2 
разряд -1 

3,0 - 

15 Е11-42 

Устройство 
вертикальной 

теплоизоляции из 
пенополистирола 50 

1 м2 164 0,34  

Термоизоли
ровщик 
4 разряд -1 
3 разряд -1 

7,0  
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мм 2 разряд -1 

16 
Е2-1-

58 

Обратная засыпка 
пазух траншеи  
(ручная) 

1м3 605 0,5 - 
Землекоп 3 
разряда-1 

38 - 

17 
Е2-1-

59 

Трамбование грунта 
электротрамбовкам
и ИЭ-4505 

100 
м2 

40,68 1,9 - 
Землекоп 3 
разряда-1 

9,7 - 

 Итого: 61 - 

4. Установка несущих  деревянных конструкций 

18 
ГЭСН 
10-01-
001-02 

Укрупнительная 
сборка и установка 
конструкций арок  
пролетом: 24 м 

1 а 15 34,32 0,68 

машинист 6 
разряд-1 
рабочий –
строитель  
 4- разряд - 2 

64,4 1,3 

19 
ГЭСН 
10-02-
004-02 

Установка клееных 
колонн на готовый 
металлический 
башмак объемом до 
1м3 

1 к 30 3,99 0,13 

машинист 6 
разряд-1 
рабочий –
строитель  
4 разряд - 1 
3 разряд - 1 

15 0,5 

20 
ГЭСН 
10-01-
001-03 

Установка ригелей 
полурам из 2-х 
досок 

1м3 1,62 27,2 - 

рабочий –
строитель  
4 разряд - 1 
3 разряд - 1 

5,5 - 

 Итого: 85 1,8 
5. Устройство кровли 

21 Е6-32 

Антисептирование 
и огнезащита 
конструкций 
водными составами 

100 
м2 

42,30 1,9 - 

плотник  
4 разряд – 1 
подсобный 
рабочий  
1 разряд - 1 

10 - 

22 Е6-9 
Укладка прогонов 
из двух досок 

100  
м 

28,20 27 - 

плотник  
5 разряд – 1 
плотник 
 3 разряд -1 

95,2 - 

23 Е6-9 
Укладка рабочего и 
защитного настила  

100 
м2 

15 15,5 - 

Плотник 
4 разряд – 1 
плотник  
3 разряд -1 

29 - 

24 Е7-13 
Устройство 
пароизоляции 

100 
м2 17,0 6,7 - 

изолировщик  
3 разряд -1 
2 разряд - 1 

14 - 
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25 Е7-14 

Устройство 
теплоизоляции из 
минераловатных 
плит 

100 
м2 17,95 5 - 

изолировщик  
3 разряд -1 
2 разряд - 1 

11,2 - 

26 Е7-3 

Покрытие крыш 
рулонными 
материалами 
вручную  

100 
м2 

17,95 6,5 - 

кровельщик  
3 разряд -1 
кровельщик  
2 разряд -1 

14,6 - 

27 Е7-7 

Изготовление 
карнизных свесов 
из доски 150х25мм 100 м 1,67 1,5 - 

кровельщик  
4 разряд -1  0,3 - 

 Итого: 175  
                                                              6. Устройство полов 

28 Е19-38 
Устройство 
бетонной 

подготовки 50 мм 

100 
м2 

15,10 4,7 - 
Бетонщики 
3 разряд -1 
 

8,9 - 

29 Е11-40 

Устройство 
оклеечной 

гидроизоляции 
поверхности пола в 
1 слоя, рубероидом 

100 
м2 

15,10 10,5 - 

гидроизолир
овщик  
4 разряд - 1 
гидроизолир
овщик  
3 разряд - 1 
Гидроизолир
овщик 
 2 разряд -1 

19,8 - 

30 Е11-42 

Устройство 
теплоизоляции из 

пенополистирола 50 
мм 

1 м2 1510 0,34 - 

Термоизолир
овщик 
4 разряд -1 
3 разряд -1 
2 разряд -1 

64,2 - 

31 Е19-44 
Устройство 

бетонной стяжки 70 
мм 

100 
м2 

15,10 12,5 - 
Бетонщики 
3 разряд -3 
2 разряд -1 

23,6 - 

32 Е19-34 

Устройство 
наливного 

полимерного пола 
30 мм  

1 м2 1510 0,31 - 

Облицовщик 
мозаичник  
4 разряд -1 
3 разряд-1 

58,5 - 

 Итого: 175  

7. Устройство стоечно-ригельной системы ограждения 

33 Е7-6 Б 

 

Установка каркаса 100 м 12,08 42 - 

плотник  
4 разряд -1 
плотник 
3 разряд-1 
плотник  
2 разряд -2 

63,4 - 
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34 

ГЭСН 
09-04-
009-04 

Установка оконных 
блоков из 
алюминиевых 
многокамерных 
профилей с 
герметичными 
стеклопакетами 
ОК-1, 4820х5820 

100 
м2 

3,93 437,2 - 

рабочий-
строитель 
4 разряд-1 
3 разряд-2 
2 разряд-2 

215 - 

35 

ГЭСН 
09-04-
009-04 

Установка оконных 
блоков из 
алюминиевых 
многокамерных 
профилей с 
герметичными 
стеклопакетами 
ОК-2, 4820х4595 

100 
м2 

3,54 437,2 - 

рабочий-
строитель 
4 разряд-1 
3 разряд-2 
2 разряд-2 

193,5 - 

 Итого: 472 - 
8. Монтаж внутренних конструкций 

36 Е6-6 
Устройство каркаса 
(рам) внутренних 
стен 

100 м 0,95 42 - 

плотник 4 
разряд – 1 
плотник 3 
разряд -1 
плотник 2 
разряд -2 

5,0 - 

37 Е6-8 
Укладка прогонов 
50х200 мм по рамам 

1 м2 270 0,23 - 

плотник 4 
разряд – 1 
плотник 2 
разряд -1 

7,8 - 

38 Е7-14 

Устройство 
звукоизоляции из 
минераловатных 
плит 150 мм 

100 
м2 2,7 5 - 

изолировщик  
3 разряд -1 
2 разряд - 1 

1,7 - 

39 Е6-9 
Укладка рабочего 
настила из доски 
150х25мм 

100 
м2 

2,7 15,5 - 

плотник 4 
разряд – 1 
плотник 3 
разряд -1 

5,2 - 

40 Е6-8 
Подшивка потолков 
из доски 150х16мм 

1 м2 1970 0,36 - 
Плотник 3 
разряд -1 
2 разряд -1 

88,6 - 

41 Е6-7 

Устройство 
каркасных 
перегородок  из 
готовых щитов  

1 м2 340 0,25 - 

Плотник 
3 разряд-1 
2 разряд-1 

11 - 

42 Е6-25 

Обшивка древесно-
волокнистыми 
плитами, с 2-х 
сторон. 

1 м2 663 0,7 - 

Плотник 
4 разряд -1 
2разряд -1 

58 - 

43 Е6-12 
Устройство 
деревянной 
лестницы, 2 шт. 

1м 
марш

а 
15,48 1,8 - 

плотник  
5 разряд - 1 
3 разряд - 1 

3,5 - 
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44 Е6-31 

Устройство 
ограждения 
высотой 1,2 м, (из 
готовых звеньев) 

1 м2 116,5 0,28 - 

Плотник 
4 разряд - 1 
2 разряд - 1 
Подсобный 
рабочий  
1 разряд - 1 

4,1 - 

45 Е6-13 

Установка 
наружных дверей, 
площадью более 4 
м2 

100 
м2 

0,084 6,7 - 
плотник  
4 разряд - 1 
2 разряд - 1 

0,07 - 

46 Е6-13 

Установка 
наружных дверных 
коробок, площадью 
более 4 м2 

100 
м2 

0,2 21 - 
плотник  
4 разряд - 1 
2 разряд - 1 

0,5 - 

47 Е6-13 
Установка 
внутренних дверей, 
площадью до 2 м2 

100 
м2 

0,18 51 - 
плотник  
4 разряд - 1 
2 разряд - 1 

1,15 - 

48 Е6-13 

Установка 
внутренних 
дверных коробок, 
площадью до 2 м2 

100 
м2 

0,18 23 - 
плотник  
4 разряд - 1 
2 разряд - 1 

0,5 - 

49 Е6-13 Навеска ворот  1 м2 12 0,62 - 
плотник  
4 разряд - 1 
2 разряд - 1 

1,0 - 

 
Итого: 188 

 
9. Отделочные работы 

50 
Е8-1-
15(6) 

Шлифованиее 
деревянных 
конструкций  

100 
м2 

18,52 10,5 - 
Маляр 
3 разряд - 1 

24 - 

51 
Е8-1-
15 (6) 

Окрашивание 
деревянных 
конструкций  

100 
м2 

18,52 5,5 - 
Маляр 
4 разряд- 1 

13 - 

52 Е8-3-2  
Облицовка стен 
декоративными 
панелями 

1 м2 663 1,1 - 

Облицовщик 
синтетич.ма-
териалами  
4 разряд -1 

91 - 

53 
Е8-3-

16 

Облицовка 
потолков 
декоративными 
панелями 

1 м2 1970 0,74 - 
Плотники: 
4 разряд - 1 
3 разряд - 1 

182 - 

 Итого: 310  
Итого по общестроительным работам Итого: 1547  Итог 16,4 
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о 
10. Специальные работы 

54 
 

Сантехнические работы 1-ой стадии  (12%) 
 

185 

Сантехник 
4 разряд -1 
3 разряд -1 
2 разряд -1 

- - 

55 
Электромонтажные работы 1-ой стадии  
(10%) 
 

123 

сантехник  
4 разряд -1 
3 разряд -1 
2 разряд -1 

- - 

56 
Сантехнические работы 2-ой стадии  (8%) 
 

154 

Электрик 
4 разряд -1 
3 разряд -1 
2 разряд -1 

- - 

57 Электромонтажные работы 2-ой стадии  (7%) 108 

Электрик 
4 разряд -1 
3 разряд -1 
2 разряд -1 

- - 

58 Благоустройство территории  (5%) 77 
 

- - 

59 Прочие неучтенные работ (20%) 309 

рабочий 4 
разряд - 1 
рабочий 3 
разряд - 1 
рабочий 2 
разряд - 1 
машинист 6 
разряд - 1 

- 2,0 

 Итого: 956 
 

Итог
о: 

3,0 

                                       Всего по объекту Итого: 2500 
 

Итог
о: 

19,5 
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Таблица 12 
ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ 

№ п/п Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-во 

1 Песок для обратной засыпки  м3 605 
2 Бетон (Б15) м3 165 
3 Арматура т 1,6 
4 Фундаментная балка (ФБС) 1,18,0х0,58х0,3м(104 шт.) м3 21 
5 Фундаментная балка (ФБС) 1,18,0х0,28х0,3м (104 шт.) м3 10 
6 Фундаментная балка (ФБС) 0,6,0х0,58х0,3м (28 шт.) м3 3 
7 Фундаментная балка (ФБС) 1,0х0,28х0,3м (32 шт.) м3 3 
8 Битумная мастика (2 кг/м2) кг 427 
9 Гидроизоляция оклеечная (длина рулона -15 м, ширина 1 м) рулон 116 
10 Клеедощатые полуарки (30 шт.) м3 90 
11 Клеедощатые стойки, сечением (180х200х4,95) 30 шт. м3 5,34 
12 Клеедощатые ригеля, сечением (140х225х5,67) 8 шт. м3 1,42 
13 Клеедощатые стойки, сечением (140х330х3,115) 16 шт. м3 2,3 
14 Клеедощатый брус, сечением (70х150) 258 м. м3 2,71 
15 Доска для ригеля 150х50х3,6 (60 шт.) м3 1,62 

16 
Анкер d = 20 мм L = 500 мм (для фундаментов под ароки и 
стойки) 

шт 136 

17 Болт М20х240 ГОСТ 15590-70  шт 136 
18 Болт М20х440 ГОСТ 15590-70  шт 128 
19 Болт М20х320 ГОСТ 15590-70  шт 120 
20 Доска для прогонов 225х100 длиной 2820 м. 

Бруски для прогонов 40х40 длиной 2820 м. 
м3 
м3 

76,0 
4,5 

21 Доска обрешетки 150х22 длиной 6 м. м3 35,0 
22 Доска сплошного настила 150х16 длиной 6 м. м3 25,0 
23 ОSB для защитного настила 1250х2500х12 мм (575 шт) м2 575 
24 Пароизоляция  м2 1795 
25 Теплоизоляция (минвата.) δ = 150 мм м2 1460 
26 Подкладочный материал м2 1795 
27 Гибкая черепица Шигласс Кантри 1000х335 м2 1795 
28 Теплоизоляция (пенополистерол) δ = 50 мм м2 1675 
29 Полимерцементная пластичная смесь м2 1510 
30 Стеклопакет оконнный блок (5120х5820 м2) 14 шт. м2 417,0 
31 Стеклопакет оконнный блок (5120х4595 м2)16 шт. м2 376,0 

32 
Доска обрезная (устройство перегородок и лестниц) 
50х100х6000 мм 

м3 7,74 

33 
Древесно-волокнистые плиты Т-СП гр. Б II с 3050х2140
3,2 ГОСТ 4598-86 (102 шт.) 

м2 665,7 

34 Гвозди кг  
35 Двери металлические 1,4х3,0 м (2 шт) м2 8,4 
36 Двери 0,8х2,0 м (11 шт) м2 17,6 
37 Ворота 3,0х4,0 м м2 12,0 
38 Петли  шт. 28 
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39 Ручки шт. 12 
40 Антисептик Тиккурила Валтти Колор 12 м2/л л 155 
41 Ламинированные панели  м2 663 

 
 
 

Таблица 13 
 

ПОТРЕБНОСТЬ В МЕХАНИЗМАХ 
№ 
п/п 

Наименование 
Кол-

во 
Вид работ 

1 Бульдозер ДЗ-28 1 
Срезка растительного слоя, перемещение грунта, 
обратная засыпка 

2 
Экскаватор ЭО-3322 (ковш 
0,4м3) 

1 Разработка грунта 

3 Электротрамбовка ИЭ-4505 2 Уплотнение грунта 
4 Автосамосвал МАЗ 503Б 1 Вывоз грунта 

5 
Автобетоносмеситель 
МАРКА 

1 Транспортировка БСГ 

7 
Пневмоколесный кран КС-
5363А 

2 Монтаж арок, подача материалов 

8 Вибратор с вибробулавой 1 Уплотнение бетонной смеси 
10 Сварочный аппарат 1 Сварка арматуры, закалдных деталей 
11 Шлифмашинка 4 Шлифование стен и потолков 
12 Подъемник МГП-1000 2 Подача материалов 

13 
Люлька, перемещаемая с 
помощью ручных лебедок 

2 Отделочные работы 
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4.3. Расчет продолжительности технологических комплексов 
                                                                                                                                    Таблица 14 

№  
п/
п 

Наименование  
технологического 

комплекса 

Затраты 
труда, 

чел*дн. 

Коли
честв

о 
смен 

Коли
честв

о 
люде
й в 

брига
де 

Применяемые машины и 
механизмы 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

т
ь,

 д
н.

 

тип, марка, 
количество 

затраты 
машинн

ого 
времени
, маш-

см. 

 
Подготовительные 
работы 

154 1 14 - 1,65 11 

А Земляные работы 0,14 1 4 

Бульдозер 
 ДЗ-28 

Экскаватор  
ЭО-3322 

5,1 2 

Б 
Работы по устройству 
фундамента 

81 1 22 

 Автобетоносме
ситель МАРКА 
кран КС-5363А 

Вибратор с 
вибробулавой 

9,5 5 

В Обратная засыпка 61 1 14 
 Электротрамбо

вка ИЭ-4505 
- 5 

Г 
Установка несущих  
деревянных конструкций 

85 1 8 
кран КС-5363А 
кран КС-5363А 

1,8 11 

Д Устройство кровли 175 1 18 -  - 10 
Е Устройство полов 175 1 16 - - 11 

Ж 
Устройство стоечно-
ригельной системы 
ограждения 

475 1 17 - - 28 

З 
Монтаж внутренних 
конструкций 

188 1 11 - - 17 

И 
Сантехнические работы 
1-ой стадии   

185 1 11 - - 17 

К 
Электромонтажные 
работы 1-й стадии 

154 1 9 - - 17 

Л Отделочные работы 310 1 15 - - 21 

М 
Санитарно-технические 
работы 2-й стадии 

123 1 8 - - 16 

Н 
Электромонтажные 
работы 2-й стадии 

108 1 6 - - 9 

О 
Благоустройство 
территории  

77 1 8 - - 10 

П 
Прочие неучтенные 
работ 

309 1 3 - - 103 

 
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ 2654       19,5 
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4.3.1. Расчет нормативной продолжительности строительства 

Рассчитать нормативную продолжительность строительства 1-го этажного 
деревянного здания: 

Sзд = 1565 м2; 

Со встроенными помещениями: 

Sпом = 270 м2; 

По СНиП 1.04.03-85*, раздел 3, п.3 для 1 этажного деревянного здания 
площадью 150 м2 срок продолжительности строительства – 3 мес., включая 
подготовительный период – 0,5 месяц. 

Увеличение площади дома составляет: 
(1565 – 150)×100/150 = 943% 
Увеличение нормы продолжительности строительства составит: 
943% × 0,3 = 283% 
Нормативная продолжительность строительства устанавливается способом 

экстраполяции и составит: 
3×(100 + 283)/100 = 11,5 мес. 
11,5 × 22 =253 дня. 

 
Технико-экономические показатели на основании календарного плана. 
 

Технико-экономические показатели 

1 Расчетная продолжительность строительства 129 дней 

2 Трудоемкость 2654 чел. – дн. 

3 Нормативная продолжительность (по СНиП) 253 дня 

4 Максимальное количество работающих 36 чел. 

5 Среднее количество работающих 20 чел. 

6 Коэффициент неравномерности 1,8 

7 Коэффициент сменности 1,0 

8 Коэффициент совмещения работ 2,27 
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4.4 Строительный генеральный план 

Проектирование детального строительного генерального плана, как 
правило, осуществляется в следующей последовательности: 

  выбор монтажных механизмов, поперечная и продольная привязка путей 
их движения;  

 определение зон работы монтажных механизмов; 

 выбор схемы движения транспорта на стройплощадке и типа временных 
дорог;  

 расчет потребности в автотранспорте; 

  расчет площади временных зданий и сооружений и размещение их на 
стройгенплане;  

 расчет потребности стройки в воде, определение диаметра временного 
водопровода и проектирование водопроводной сети; 

  расчет потребности в электроэнергии, подбор трансформаторной 
подстанции и проектирование временной электрической сети; 

  выбор типа ограждения и привязка его на СГП.  

 Мероприятия по противопожарной безопасности и охране окружающей 
среды. 

 
 

4.4.1. Расчёт численности персонала строительства 

1. Расчет численности персонала строительства. 

𝑁общ. = (𝑁௠௔௫ + 𝑁ИТР + 𝑁МОП) ∙ 1,06 = (43 + 3 + 2) ∙ 1,06 = 51 чел. 

𝑁௠௔௫ = 𝑁осн + 𝑁неосн = 36 + 0,2 ∙ 36 = 43  чел. 

𝑁ИТР = 0,06 ∙ 47 = 2,6 ≈ 3 чел; 𝑁МОП = 0,04 ∙ 47 = 1,72 ≈ 2 чел. 

2. Определение потребности и выбор типов инвентарных зданий.  

Для расчета временных зданий и сооружений используется показатель 
общего количества работающих в наиболее загруженную смену: 

𝑁общ
௠௔௫ = [𝑁௠௔௫ + 0,8(𝑁ИТР + 𝑁МОП)] ∙ 1,06 = [51 + 0,8(3 + 2)] ∙ 1,06 = 58 чел 
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Расчет инвентарных зданий                     
                                                                                                                     Таблица 15 

Наименование инвентарных 
зданий 

Численность 
персонала, 

чел 

Норма на одного человека 
Расчетная 

площадь, м2 Единица 
измерения 

Величина 
показателя 

Здания санитарно-бытового назначения 
Гардеробная  58 м2/чел 0,6 34,8 
Умывальная 58 м2/чел 1,5/7 12,42 
Душевая 58 м2/чел 3/8 21,75 
Туалет  58 м2/чел 3/15 11,6 
Сушилка для одежды 51 м2/чел 0,20 10,2 
Помещения для обогрева 
рабочих 

51 м2/чел 0,10 5,1 

Площадка для отдыха и 
курения 

51 м2/чел 0,2 10,2 

Медпункт 51 м2/чел - 12,0 

Пункты питания 
Помещения для приема 
пищи 

58 м2/чел 1:4 14,5 

Здания административного назначения 

Контора производителя 
работ 

5 м2/чел 4,00 20,0 

Диспетчерская 2 м2/чел 7,00 14,0 
Проходная - м2/чел - 9,0 

 

Экспликация инвентарных зданий 

Таблица 16 

Наименование 
инвентарных 

зданий 

Расчетн
ая 

площадь
, м2 

Размеры 
в плане, м 

Количес
тво 

зданий 

Принятая 
площадь, 

м2 

Конструктивная 
характеристика 

Используемый 
типовой проект 

Контора 
строительного 
участка 

20,0 2,9 х 8,2 1 21,5 Передвижная АФ-3 

Диспетчерская 14,0 2,9 х 8,2 1 21,5 Передвижная АФ-3 
Гардеробная с 
умывальней 

23,6 2,7 х 9,0 1 22,0 Передвижная УТС 420-01-08 

Гардеробная с 
умывальней 

23,6 2,7 х 9,0 1 22,0 Передвижная УТС 420-01-08 

Помещение для 
обогрева рабочих 
и сушилка 

5,1 2,7 х 9,0 1 22,0 Передвижная УТС 420-01-13 

Душевая 10,8 3,1 х 8,5 1 24,4 Передвижная ПД-14 
Душевая 10,8 3,1 х 8,5 1 24,4 Передвижная ПД-14 
Туалет 11,6 2,8 х 8,2 1 21,5 Передвижная САТ 
Столовая 16 10,2 х2,3 1 21,5 Передвижная Трест 
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Ленинградоргст
рой 

Медпункт 12,0 3,1 х 7,4 1 20,7 Передвижная 
Трест 

Ленинградоргст
рой 

Площадка для 
отдыха и курения 

9,4 3,2х3,0 1 9,6 - - 

Проходная 9,0 2,25х4,0 2 9,0 - - 
Кладовая 
пожарного 
инвентаря 

12,0 2,7х6,0 1 16,5 Передвижная УТС 420-04-40 

 

෍ 𝑆зд = 243,6 мଶ 

 

4.4.2. Расчёт площадей складов 
Таблица  17 

 

Материалы и 
изделия 

Ед. 
измере

ния 

Потребност
ь в 

материалах 

К1 К2 

Запас 
материало

в 

Но
рма 
хра
нен
ия 
на 
м2 

Sпол 
склада 

β 
Sрасч 

склада 

Продо
лжите
льнос

ть 
вида 
работ 

Спосо
б 

хранен
ия общ сут 

н
о
р
м 

расч 

Клеедощаты
й брус 

м3 102 20 1.1 1.3 5 102 1.8 56.7 0.6 87.2 5.00 навес 

Доска 
обрезная 

м3 150 3 1.1 1.3 5 18 1.8 9.9 0.6 15.3 60.00 навес 

Теплоизрляц
ия 

м2 3135 98 1.1 1.3 3 420 4 105.1 0.8 131.3 32.00 навес 

Гипкая 
черепица 

м2 1675 168 1.1 1.3 3 719 1.9 378.2 0.6 630.3 10.00 навес 

OSB м2 575 92 1.1 1.3 3 395 4 98.7 0.8 123.3 6.25 навес 

Стеклопакет  м2 793 28 1.1 1.3 3 121 1,9 2.7 0.5 128 28.00 навес 

Древесно-
волокнистые 
плиты 
3.05х2.14 

м2 665 39 1.1 1.3 3 168 150 1 0.8 1.4 17 навес 

Полотна 
дверные 

м2 38 2 1.1 1.3 3 10 40 0.2 0.5 0.5 17.00 навес 
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Экспликация складов 
   Таблица 18 

№п/
п 

Вид склада 
Площадь склада Размеры в плане Кол-во 

складо
в 

Способ 
хранения Расчетная Принятая длинна ширина 

1 
 

Рубероида 
(длинна рулона -
15 м. ширина1 
м.) 

 
11.1 

 
12 

10,5 20 4 

навес 

навес 

3 Теплоизрляция 131.3 132 навес 
4 Гипкая черепица 4,5 5,0 навес 
5 OSB 123.3 125 навес 
6 Стеклопакет  128 130 4,33 15 2 навес 

7 
Клеедощатый 
брус 

87.2 90 

3,6 15 2 

навес 

8 Доска обрезная 15.3 16 навес 

9 
Древесно-
волокнистые 
плиты 3.05х2.14 

1.4 1.5 навес 

10 
Полотна 
дверные 

0.5 0.5 навес 

 
4.4.3.  Расчёт потребности строительной площадки  

в электроэнергии и воде 
1.  Расчет электроэнергии. 

Таблица 19 
 

Наименование 
потребителей 

Е
ди

ни
цы

 
из

м
ер

ен
ия

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

У
де

ль
на

я 
м

ощ
но

ст
ь 

из
м

ер
ен

ия
, 

кВ
т 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 с

пр
ос

а,
 

k с
 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

м
ощ

но
ст

и 
co

sφ
 

Т
ра

нс
ф

ор
м

а
то

рн
ая

 
м

ощ
но

ст
ь,

 
кВ

·А
 

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
Электротрамбовки шт 4 3 0,1 0,4 3 
Электросварочный аппарат шт 1 25 0,5 0,4 31,2 
Электровибратор шт 2 1 0,1 0,4 1 
Краскопульт шт 4 0,5 0,1 0,4 1 
Машина для острожки 
деревянных полов СО-40 

шт. 1 1,5 0,1 0,4 0,375 

Машина для наклейки 
наплавляемого рубероида 
СО-121 

шт. 1 1,1 0,1 0,4 0,275 

          Σ= 37 
ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
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Контора, диспетчерская, 
бытовые помещения 

м2 160,7 0,015 0,8 1 1,9 

Душевые и уборные м2 70,3 0,003 0,8 1 0,2 
Навесы м2 1190 0,003 0,35 1 1,25 

          Σ= 3,75 
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Территория строительства 100 м2 15,65 0,015 1 1 0,2 
Открытые складские 
площадки 

100 м2 0,45 0,05 1 1 0,0 

Основные дороги и 
проезды 

км  3,52 5 1 1 17,6 

Аварийное освещение км 1,63 3,5 1 1 5,7 
Прожектора шт. 9 10,5 1 1 94,5 

          Σ= 118 

   
  Итого 159 

 
По полученной необходимой суммарной мощности, выбираем передвижной 

трансформатор КТМПМ-58-180 мощностью 180 кВт. 
 
2.  Расчет внутреннего водоснабжения. 

Таблица 20 

Виды потребления воды 

Е
ди

ни
цы

 
из

м
ер

ен
ия

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

У
де

ль
ны

й 
ра

сх
од

 в
од

ы
, л

 

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

не
ра

вн
ом

ер
но

с
ти

 
ра

сп
ре

де
ле

ни
я 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

по
тр

еб
ле

ни
я 

во
ды

 в
 с

ут
ки

, ч
 

Ра
сх

од
 в

од
ы

, 
л/

су
т 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ 
Работа экскаватора 1 маш-час 1 15 1,5 8 0,001 
Мойка и заправка 

автомашин 
1 маш-см 2 300 1,5 8 0,031 

Заправка и отмывка 
тракторов 

1 маш/сут 1 300 1,5 8 0,016 

  Σ= 0,048 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Поливка бетона и 
опалубки 

1 м3  51,3 200 1,5 8 4,275 

Малярные работы 
1 м2 

поверхности 
1582 0,5 1,5 8 0,330 

Посадка деревьев на 1 дерево 10 1000 1,5 8 2,500 
Посадка кустов на 1 куст 20 160 1,5 8 1,333 

Посадка саженцев на 1 место 20 200 1,5 8 1,667 
  Σ= 10,200 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ 
Хозяйственно-питьевые 

нужды 
чел 36 22 2 8 0,063 

Душевые установки чел 8 35 - 0,75 6,222 
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  Σ= 6,285 
Итого 16,53 

Диаметр магистрального ввода временного водопровода 

𝑞 = 16,53  принимаем 30 мм. 

𝑞расч = 𝑞пож + 0,5 ෍ 𝑞 = 20 + 0,5 ∙ 16,53 = 28,26 л 

           т.к. 28,26 > 13,53 принимаем 𝑞расч = 28,26 л 

 Диаметр пожарного гидранта 

𝑞 = 63,25ට
௤расч

గ௏
= 63,25 ∙ ට

ଶ଼,ଶ଺

ଷ,ଵସ∙ଶ
= 134,2 мм, принимаем 140 мм. 

 

 

4.5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ КРАНАМИ. 

Монтаж строительных конструкций выполняют по технологическому 
проекту производства монтажных работ. Одной из составных частей этого 
проекта является проект технологической схемы монтажа, в котором 
разрабатывают рациональные технические решения по выполнению 
монтажных процессов на базе принятого метода производства работ.  

В проектно-технологической схеме определяют: 

 Ведущий технологический процесс;  

 направления развития работ; 

 последовательность установки элементов в проектное положение; 

 выполняют расчеты по выбору и расположению монтажных кранов и 
другого оборудования; 

 указывают технические условия и нормы выполнения основных 
монтажных операций; 

      Принятый вариант технологической схемы обосновывают по результатам 
технико-экономического анализа основных показателей производства 
монтажных работ. 

Ведущим технологическим процессом возведения здания является 
монтаж несущих конструкций. 

Методы монтажа: 
Для  монтажа конструкций применяем продольный метод развития 

процесса и раздельной установкой конструкций, при которой кран движется 
вдоль оси каждого монтируемого элемента. 
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 Поэлементный монтаж из отдельных крупных конструктивных 
элементов (арок, колонн и прогонов), требующий минимума затрат на 
подготовительные работы, широко применяющийся при возведении 
промышленных и гражданских зданий и монтаже «с транспортных средств»; 

Указания по производству работ 

(согласно СП 70.13330.2012 п. 8.5) 

1) Общие положения. 

1. Перед подъемом монтажных элементов необходимо оснастить рабочую 
площадку, в соответствии с ППР, средствами подмащивания (переходными 
мостиками, подвесными люльками, подмостями, лестницами, ограждениями и 
т.п.), а также проверить для каждого монтажного элемента: 

 - соответствие его проектной марке;  
- наличие закладных деталей и установочных рисок;  
- отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений защитного покрытия; 
- наличие необходимых соединительных деталей и вспомогательных 

материалов; 
 - правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств. 

2. Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 
указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 
установки в положении, близком к проектному.  

3. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 
раскачивания и вращения, как правило, с применением оттяжек. При подъеме 
вертикально расположенных конструкций используют одну оттяжку, 
горизонтальных элементов и блоков - не менее двух. 

4. Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 
30 см, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший 
подъем. 

5. При установке монтажных элементов должны быть обеспечены: 

 устойчивость и неизменяемость их положения на всех стадиях монтажа; 

 безопасность производства работ; 

 точность их положения с помощью постоянного геодезического 
контроля; 

 прочность монтажных соединений. 
6. Конструкции следует устанавливать в проектное положение по 

принятым ориентирам (рискам, штырям, упорам, граням и т.п.). 
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7. Конструкции, имеющие специальные закладные или другие 
фиксирующие устройства, следует устанавливать по этим устройствам. 

8. Устанавливаемые монтажные элементы до расстроповки должны быть 
надежно закреплены. 

9. До окончания выверки и надежного (временного или проектного) 
закрепления установленного элемента не допускается опирать на него 
вышележащие конструкции, если такое опирание не предусмотрено ППР. 

10. Перед монтажом деревянных конструкций, которые контактируют с 
более теплопроводными материалами (кирпич, бетон и др.), необходимо 
выполнить работы по устройству между ними гидроизоляционных и, при 
необходимости, теплоизоляционных прокладок. 

11. Огнезащитные покрытия на КДК наносятся после их монтажа в 
проектное положение и обязательного устройства кровли, если иное не 
обосновано проектом огнезащиты. 

2) Монтаж клееных деревянных арок. 

1. Трехшарнирные арки с шарниром в ключе и с передачей распора на 
фундаменты следует монтировать с помощью двух кранов, работающих 
одновременно и  с использованием передвижной монтажной башни в зоне 
конька, снабженной домкратами или клиньями, позволяющими рихтовку 
элементов по вертикали и возможность перемещения башни. Расстроповка 
конструкции возможна только после проектного закрепления в опорах и 
раскрепления из плоскости в зоне жестких стыков, в ключе и в других местах.. 

2. Сборку крупногабаритных полуарок или полурам с одним или двумя 
жесткими стыками перед монтажом необходимо производить в горизонтальном 
или вертикальном стапеле, оборудованном габаритными фиксаторами, 
рабочими площадками в зоне стыка, сварочными постами и устройствами, 
допускающими возможность омоноличивания зазоров в стыках 
полимербетоном. До начала монтажа на конструкции следует нанести оси 
прогонов, распорок, закладных деталей, ригелей, отверстий и т.д. 

3. Укрупнительную сборку и монтаж трехшарнирных арок с 
металлическими затяжками следует производить аналогично 
металлодеревянным фермам. 

4. При сборке конькового узла арок и рам на деревянных накладках 
отверстия под шпильки и нагели должны быть выполнены заранее только в 
одной накладке. Эти отверстия используются как направляющие при сверлении 
сквозных отверстий. 



И
нв

. 
№

 п
о

дп
 

П
о

дп
. 

и
 д

а
т

а 
В

за
м

. 
и

нв
. 

№
 

И
нв

. 
№

 д
уб

л
. 

П
о

дп
. 

и
 д

а
т

а 

 
 

 
 

 

Лис

95 
ВКР 20.022.19.000.ТСП 

Ли № докум. Изм. Подп. Дат

     

     

 

 

5. В арках с затяжками, состоящими более чем из двух ветвей, 
необходимы регулировка и контроль усилий натяжения. 

4.5.1. Технология выполнения работ по монтажу несущих 
конструкций здания 

 До начала работ по монтажу КДК должны быть закончены 
предшествующие работы: 

 выполнены части здания (фундаменты), служащие опорами несущих 
элементов КДК;  

 проложены временные автомобильные дороги;  

 подготовлена и спланирована площадка для промежуточного 
складирования и, при необходимости, укрупнительной сборки КДК.  
Складирование и укрупнительную сборку КДК следует производить в 

местах, максимально приближенных к местам установки их в проектное 
положение;  

 проведены сети временного электроснабжения строительной площадки и 
бытового городка;  

 выполнено обозначение на местности границы опасных зон действия 
кранов и выставлено сигнальное ограждение и знаки, запрещающие вход 
в эту зону людей.  
Монтаж КДК, согласно требованиям СП 70.13330.2012  (пункт 3.3), 

следует выполнять в соответствии с ППР. При этом монтаж сборных несущих 
КДК должен производиться только специализированной монтажной 
организацией.  

Работы по монтажу КДК следует начинать с инструментальной разбивки 
осей КДК, проверки горизонтальных и вертикальных отметок мест их опирания 
(закладных деталей). 

Оси должны быть обозначены непосредственно на закладных деталях 
несмываемой краской. Отклонение горизонтальных и вертикальных отметок от 
проектных должно быть исключено.  

Строповка КДК осуществляется в соответствии со схемой строповки, 
вывешенной в месте производства работ, согласно требованиям правил 
безопасности ПБ-10-382-00 (пункт 9.5.12) 
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4.5.2 Выбор методов ведения работ. 

1) Монтаж несущих конструкций (полуарок). 
Монтаж ведется с помощью двух самоходных стреловых кранов, 

сборку выполняют с помощью передвижной инвентарной башни, 
устанавливаемой в середине пролета, как временной опоры конструкции. 
Опора также является площадкой для сборки среднего узла арки. Полуарка 
устанавливается в стальной башмак и крепится анкерными болтами. К 
монтажным узлам рабочие поднимаются по монтажным лестницам, 
приставным или навесным. Лестницы и площадки закрепляются на арках 
съемными хомутами или петлями. Для строповки дощатых клееных балок 
рационально применять строп с замками, что позволяет расстроповывать 
конструкции посередине. 

2) Установка дополнительных стоек и ригелей. 
До начала монтажа на стойку выносятся метки в местах установки 

ригелей, распорок, связей, панелей и т.п., а также установить узловые детали. 
Стойка устанавливается двумя монтажниками в стальной башмак и 

крепится анкерными болтами с обязательной развязкой из плоскости. 

3) Монтаж деревянных прогонов. 
Балки спаренные из двух досок стыкуют в отправочные 12-ти метровые 

марки и укладываются между осями 2-4, 4-6, 6-8 для ускорения монтажа, по 
осям 8-9 прогоны подают 6-ти метровыми. В пролетах 1-2 и 9-10 прогоны 
подаются вручную, по приставным лестницам т.к. из-за небольшого размера 
нецелесообразно использовать кран. 

Строповку прогонов выполняют  двумя самоходными стреловыми 
кранами  при помощи универсальных строп и траверс. Для предохранения 
узлов и ребер балки от смятия стальными канатами в местах сгиба стропа 
следует ставить деревянные прокладки. 

 Монтаж выполняют с подмостей. До начала укладки прогонов 
проверяют отметки опорных площадок.  
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4.5.3 Техника безопасности. 
 
При монтаже конструкций необходимо руководствоваться СП 12-135-2003 

«Техника безопасности в строительстве», «Правилами устройства и безопасности 
эксплуатации грузоподъемных кранов, «Правилами пожарной безопасности при 
производстве строительно-монтажных работ», проектом производства работ. 

Все разработанные мероприятия по технике безопасности вместе с 
пролетами производства работ, а также технологическими картами и другими док 
ментами находятся непосредственно на строительной площадке. Документация 
должна быть тщательно изучена машинистами монтажных машин и 
монтажниками, осуществляющими производство работ по реконструкции здания 
или сооружения. 

 При выполнении монтажных работ необходимо строго соблюдать 
требования СНиП по охране труда в строительстве. 

 К монтажным работам должны допускаться рабочие в возрасте от 18 
до 60 лет. 

 К верхолазным работам допускаются рабочие, проработавшие не менее 
одного года на монтажных работах и имеющие разряд не ниже 
третьего. 

 Машинисты, сварщики, стропальщики, сигнальщики должны пройти 
специальное обучение и получить удостоверение. 

 Все грузоподъемные машины (мачты, лебедки, люльки) должны иметь 
сертификат Гостехнадзора. 

 Масса груза должна быть меньше грузоподъемности механизма (в 
противном случае подъем необходимо производить в два, три и более 
приемов). 

 Для опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов 
грузоподъемными кранами, а также вблизи строящихся зданий или 
сооружений устанавливаются следующие границы. 

 
 
 
 
 



И
нв

. 
№

 п
о

дп
 

П
о

дп
. 

и
 д

а
т

а 
В

за
м

. 
и

нв
. 

№
 

И
нв

. 
№

 д
уб

л
. 

П
о

дп
. 

и
 д

а
т

а 

 
 

 
 

 

Лис

98 
ВКР 20.022.19.000.ТСП 

Ли № докум. Изм. Подп. Дат

     

     

 

 

 
 
 
 

Схема 1 
                                 Границы опасной зоны 
 

 
 

Расчет границ опасной зоны крана 

Высота подъёма груза – 0,8 м 
Расстояние отлета по графику – 0,5 м 
Габариты груза (полуарка) – 12,5 х 0,185 м 

1) Величина опасной зоны:  Монтаж полуарок со стоянок 2-9 

𝑅оп = 𝑅оп + 𝑎 ∙ 0,5 + 𝐵 + 𝑙(ℎ) = 11,8 + 0,185 ∙ 0,5 + 12,5 + 0,5 = 25 м 

2) Величина опасной зоны:  Монтаж полуарок со стоянки 1,10 

𝑅оп = 𝑅оп + 𝑎 ∙ 0,5 + 𝐵 + 𝑙(ℎ) = 18 + 0,18 ∙ 0,5 + 12,5 + 0,5 = 31 м 

3) Величина опасной зоны:  Монтаж прогонов  со стоянок 2-9 
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𝑅оп = 𝑅оп + 5 = 18,995 + 5 = 24,0 м  
 

 При горизонтальном перемещении конструкции она должна быть 
поднята выше встречающихся на пути препятствий на 0,5 м. 

 При ветре 10–12 м/с работы с применением крана запрещаются; 
необходимо установить стопорные устройства, препятствующие 
самопроизвольному движению крана. 

 Все такелажные устройства перед работой в течение 10 мин 
испытываются нагрузкой в 1,25 раза больше предельной. 

 Стропы испытываются нагрузкой, превышающей инвентарную 
грузоподъемность в 2 раза.  

 Все такелажные устройства, подмости, стропы, а также ограждения, 
леса и подъемники должны быть инвентарными и иметь паспорта. 

 Необходим каждодневный визуальный осмотр всех устройств. 

 Необходимо удерживать конструкцию от раскачивания оттяжками. 

 Запрещается передвигать конструкции после снятия захватных 
устройств. 

 Временные связи, расчалки, кондукторы снимаются, когда стык наберет 
необходимый процент прочности (несущий стык – 70 %, ненесущий – 50 
%). 

 В монтажной зоне не должно быть посторонних рабочих. 

 Запрещается переносить монтируемые конструкции над людьми. 
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