Календарный план

Формирование комплексов работ и расчет продолжительности

Шифр	Наименование комплекса	Трудоемкость чел-дн	Число людей в бригаде	Число смен в сутки	Механизмы: тип	Механизмы: маш-см	Прод-ть дней
	Подготовительные работы	154	14		—//—		11
А	Земляные работы	0,14	4	1	Бульдозер ДЗ-18 Экскаватор ЭО-3322	5,1	2
Б	Работы по устрой-ству фундамента	81	22	1	Автобетоносм. Кран КС-5363А	9,5	5
В	Обратная засыпка	61	14	1	Электротамбовка ИЭ-4505	0	5
Г	Установка дер. конструкций	85	8	1	Кран КС-5363А Кран КС-5363А	1,8	11
Д	Устройство кровли	175	18	1	—//—	0	10
Е	Устройство полов	175	16	1	—//—	0	11
Ж	Устройство стоечно- риг. системы ограждения	475	17	1	—//—	0	28
З	Монтаж внутренних конструкций	188	11	1	—//—	0	17
И	Сантехнические работы 1-й стадии	185	11	1	—//—	0	17
К	Электромонтажные работы 1-й стадии	154	9	1	—//—	0	17
Л	Отделочные работы	310	15	1	—//—	0	21
М	Сантехнические работы 2-й стадии	123	8	1	—//—	0	16
Н	Электромонтажные работы 2-й стадии	108	6	1	—//—	0	9
О	Благоустройство территории	77	8	1	—//—	0	10
П	Прочие неучтенные работ	309	3	1	—//—	0	103
	ИТОГО:	2654			ИТОГО:	19,5	



Технико-экономические показатели

1	Нормативная продолжительность строительства	253 дня
2	Расчетная продолжительность строительства	129 дней
3	Трудоемкость	2654 чел.-дн.
4	Максимальное количество работающих	36 чел.
5	Среднее количество работающих	19 чел.
6	Коэффициент неравномерности	1,8
7	Коэффициент сменности	1,0
8	Коэффициент совмещения работ	2,27

График движения рабочих



						ВКР 20.022.19.000.ТСП		
						ПРОЕКТ ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА по адресу : Ростов-на-Дону, ул. Набережная		
Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Зав. кафедрой						Технология строительного производства	Стадия: ВКР	Лист: 9 / Листов: 10
Рук. диплома								
Н. контр.								
Консультант						Календарный план		
Разработал								