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[bookmark: _Toc536381277]1.Введение
Настоящий проект организации строительства выполнен в целях обеспечения подготовки строительного производства и обоснования необходимых ресурсов. Проектом организации строительства рекомендуется: 
· Подрядной организации на основании настоящего ПОС составить проект производства строительно-монтажных работ;
· Линейным инженерно-техническим работникам, осуществляющим руководство строительством, до начала производства работ тщательно изучить все разделы проекта;
· Осуществлять СМР в соответствии с проектом, ППР и типовыми технологическими картами;
· Геодезические работы при строительстве объекта выполнять строго по проектным данным с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров, размещение монтируемых элементов и конструкций точно по проекту и требованиям ГОСТ 26433.2-94, ГОСТ 26607-85;
· Выполнять инструментальный геодезический контроль за производством работ по возведению конструкций с составлением исполнительной схемы здания;
· Обязательное ведение журнала поэтапной приемки скрытых работ и промежуточной приемки конструктивных элементов;
· Экономное расходование материалов и изделий, согласно требованиям ТП 101-76.
При оценке качества строительно-монтажных работ руководствоваться указаниями СНиП (часть 3).
ПОС выполнен в целях:
 - обеспечения подготовки строительного производства; 
- организации выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности, и технически обоснованного совмещения согласно разрабатываемому календарному плану;  
- определения продолжительности строительства; 
- организации соблюдения правил техники безопасности и требований по охране окружающей природной среды;
- обоснования необходимых ресурсов для строительства объекта и их эффективного использования. 
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Проект организации строительства производственного цеха, располагается по адресу г.Санкт-Петербург, пос. Левашово, Горское шоссе, дом 165, корпус 1, литера А. Данный проект организации строительства разработан на основании следующих документов:
- договора на разработку проектно-сметной документации на строительство;
- технического задания на проектирование;
- проектной документации, разработанной ООО «Конструктив»;
- технических условий (заключений) отраслевых ведомств города и владельцев инженерных сооружений на подключение здания к инженерным сетям;
- материалы инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «ГЕОЛСТРОЙ» в августе 2013 года.
Проект организации строительства разработан на основании следующих нормативно-технических документов:
· СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие положения»;
· СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
· Расчетные нормативы для составления ПОС. Часть 1;
· СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;
· СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
· СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;
· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети»;
· СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
· СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
· СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
· СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;
· Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).- М. МЧС, 2003.
· МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».
· ПУЭ (Правила устройства электроустановок);
· СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;
· СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;
· Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
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Существующий рельеф на участке проектирования ровный.
На территории участка отсутствуют благоустройство, озеленение и малые архитектурные формы. 
Участок расположен за пределами водоохранных и иных запретных зон, памятников истории и культуры, деревьев ценных пород на проектируемом участке нет.
Инженерно-геологическое строение и гидрогеологические условия
В геологическом строении площадки до глубины 30,0 м принимают участие четвертичные отложения, представленные современными техногенными (tIV) образованиями; озерно-ледниковыми (lgIII) песками, а так же суглинками и супесями различной супесями. Ледниковыми (gIII) супесями пластичными и твердыми, с гравием и галькой.
В гидрогеологическом отношении участок характеризуется наличием горизонта грунтовых вод со свободной поверхностью, приуроченных к пескам пылеватым и к прослоям и линзам песков во всех суглинистых и супесчанистых грунтах. На период изысканий (август 2013 г) грунтовые воды вскрыты всеми выработками на глубинах 1,7-2,1 м, на абс.отм. 9,28-8,51 м. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка грунтовых вод происходит в ближайшие водоемы. Зафиксированные уровни близки к среднегодовым, но в периоды максимального выпадения осадков и обильного снеготаяния максимальное положение уровня грунтовых вод ожидается вблизи от поверхности на абс.отм. 9,00 м, в насыпных грунтах. 
По данным химических анализов проб воды, в соответствии с СП 28.13330.2012, грунтовые воды по отношению к бетону нормальной проницаемости являются неагрессивными. В соответствии с ГОСТ 9.602-2005, грунтовые воды характеризуются высокой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля и средней к алюминиевой оболочке кабеля.
Грунты, в соответствии с ГОСТ 9.602-2005, характеризуются высокой коррозионной агрессивностью по наихудшему показателю.
Грунты, в соответствии с СП 28.13330.2012, табл.В.4 неагрессивные по воздействию на бетонные и железобетонные конструкции.
Нормативная глубина промерзания грунтов, в соответствии с расчетом по СП 22.13330.2011 и с учетом данных многолетних наблюдении, принимается: 
· для техногенных грунтов (ИГЭ-1) – 1,70 м,
· для супесей пластичных (ИГЭ-2) – 1,40 м,
· для суглинков тугопластичных (ИГЭ-3) – 1,30 м.
остальные грунты залегают ниже глубины сезонного промерзания.
Грунты, залегающие в зоне промерзания, в соответствии с ГОСТ 25100-95, табл. Б-27 по степени пучинистости относятся:
· насыпные грунты (ИГЭ-1) - к сильнопучинистым.
· супеси пластичные (ИГЭ-2) и суглинки тугопластичные (ИГЭ-3) – к среднепучинистым.
Климатическая характеристика района работ
Зона строительства относится к II климатическому району, подрайону II В по CНиП 2.01.01-82, приложение 1, рис. 9.
Абсолютно минимальная температура наружного воздуха - минус 36 0С, абсолютно максимальная - плюс 33 0С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца - плюс 22,10С. 
Нормативная масса снегового покрова – 1,8 кПа.
Нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м – 0,3 кПа.
Транспортная инфраструктура
Для въезда транспорта и строительной техники используется проезд со стороны Горского шоссе. В непосредственной близости от парка поставщиков располагаются западный скоростной диаметр и кольцевая автодорога г. Санкт-Петербург. 
Все строительные материалы в основном поставляются со строительных баз и складов г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Снабжение строительства материалами, конструкциями и полуфабрикатами предусматривается по утвержденным транспортным схемам автотранспортом.

[bookmark: _Toc536381280]4.Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи
Участок, предоставленный для строительства производственного цеха, стесненным не является. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:
- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;
- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;
- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;
- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;
- при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает нормативную на 20 % и более;
- при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного крана.
Инженерных подземных коммуникаций, влияющих на процесс строительства, в границах участка нет.
Поэтому, никаких специальных мероприятий и методов проведения строительных работ данным разделом не разрабатывается.
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Краткая характеристика конструктивных решений здания
Здание каркасного типа с легкими ограждающими конструкциями.
Фундаменты - сваи железобетонные с монолитными железобетонными ростверками.
Основные колонны  - железобетонные.
Колонны - сборные ж/б колонны 400х400.
Фахверковые стойки и балки перекрытий – металлические.
Конструкции покрытия – стропильные и подстропильные фермы.
Наружные стены – стеновая сэндвич-панель толщиной 100 мм.
Окна - металлопластиковые, однокамерные.
Методы производства строительных работ
Производство работ по возведению здания предполагается выполнить подрядным способом при двухсменной работе.
Подрядная организация определяется из числа исполнителей, имеющих допуск СРО на право производства соответствующих видов строительно-монтажных работ. При проведении работ специальная проектная организация осуществляет авторский надзор за строительством.
Рекомендуемая структура подразделения строительной организации, выполняющего работы – прорабский участок.
При организации работ по возведению зданий предусматривается комплексный поток, охватывающий: инженерную подготовка строительной площадки, выполнение работ нулевого цикла, возведение надземной части здания, внутренние работы, наружные сети водопровода и канализации, теплотрассы, слаботочных сетей, благоустройство территории, сдача объекта заказчику.
Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием механизмов в две смены.
Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается подрядчиками - исполнителями работ с доставкой их автотранспортом.
Проектом предусмотрено, чтобы здания возводились на полностью оборудованной территории, и сдавалось в эксплуатацию со всеми видами благоустройства, предусмотренными проектно-сметной документацией.
В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку поступающих конструкций, деталей и материалов.
Работы по строительству здания ведутся в 2 этапа.
Первый - выполнение комплекса подготовительных работ, включающих в себя:
- установка ограждения строительной площадки;
- создание геодезической разбивочной основы для строительства;
- расчистка стройплощадки, организация контрольно-пропускного режима;
- устройство временных дорог и площадок;
- создание общеплощадочного складского хозяйства;
- установка временных зданий;
- осуществление мероприятий по обеспечению охраны труда и окружающей природной среды;
- инженерная подготовка стройплощадки (прокладка сетей энергоснабжения и водопровода для производства работ, устройство покрытия площадок и временных дорог и т.д.).
Второй - основной период, включающий выполнение работ нулевого цикла, возведение надземной части здания, внутренние работы, наружные инженерные сети, благоустройство территории.
Монтаж конструкций, подача строительных материалов осуществлять с помощью автомобильного крана GROVE GMK 3050-1. 
Строительный мусор опускается с помощью автомобильного крана в специальных контейнерах и складируется в мусоросборниках на специально отведенной площадке. Для сбора строительного мусора используются мусоросборники МС-1 ёмкостью 9 куб.м. 
Для устранения возможности образования пыли во время производства работ и выноса из здания строительный мусор немного смачивается водой.
Возведение подземной части здания
До начала работ по возведению подземной части здания необходимо: 
- уточнить на месте состав грунта и его характеристики;
- уточнить на месте наличие действующих подземных коммуникаций;
- получить от соответствующих городских организаций и служб письменное разрешение на выполнение работ;
- обеспечить освобождение площадки от инженерных коммуникаций (отключить инженерные сети, попадающие в зону производства работ, произвести их перенос или демонтаж в соответствии с рабочим проектом).
При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика.
Срезку растительного слоя предусматривается вести с применением бульдозеров ДЗ- 18 с погрузкой экскаваторами ЭО-3323, оборудованным «обратной лопатой» с ковшом емкостью 0,65 мЗ в автосамосвалы и отвозки его во временный отвал для последующей рекультивации или благоустройства.
После срезки растительного грунта следует произвести предварительную вертикальную планировку с помощью бульдозеров типа ДЗ-18, а также автогрейдеров типа Д-598 или Д-710 (при перемещении грунта на расстояние до 20м).
При разбивке свайного поля необходимо соблюдение следующих указаний:
-разбивка осей свай должна производиться от базисной линии, привязанной к плановой и высотной опорной сети;
· за основные линии разбивки принимаются главные оси сооружения, которые закрепляются бетонными реперами. Разбивка свайного основания производится с надежным закреплением продольных и поперечных осей свай на инвентарной обноске, привязанной к основным осям сооружения;
· разбивка свайного основания оформляется актом, к которому прилагаются схемы расположения знаков разбивки, данные о привязке к базисной линии, к знакам государственной триангуляционной сети или к другой сети, принимаемой за исходную;
· для точной разметки местоположения свай необходимо в местах пересечения осей свай пробурить ямки глубиной до 0,3 м и в центре их забить деревянные колышки или металлические штыри длиной 200...250 мм диаметром 10. ..12 мм.
Погрузочно-разгрузочные операции и подача свай к установкам для их погружения производится гусеничным краном МКГС-125. Сборные железобетонные сваи, поступающие на стройплощадку, должны соответствовать проекту, действующему ГОСТ 19804 и техническим условиям на данные изделия.
Каждая партия свай должна быть снабжена паспортом предприятия-изготовителя. Отпуск и приёмка свай без паспортов запрещается. Сваи укладываются в штабели. Между горизонтальными рядами должны быть уложены деревянные прокладки, расположенные рядом с монтажными петлями. Прокладки всех вышележащих рядов располагают по вертикали одну под другой. Толщина прокладок должна быть на 20 мм больше высоты петель. Высота штабеля не должна превышать 2 м.
Работа по погружению свай выполняется копровой установкой на базе трактора СП-49В.
Погружение сваи в начальный период производится с малой высоты сброса ударной части молота. После погружения на 1 м забивка приостанавливается и вновь проверяется вертикальность сваи, после чего сваю забивают молотом с нормальной высоты. Проектное положение верха головы сваи в процессе забивки определяется с помощью визирки на свайном оголовке.
Величина отказа и высота подскока ударной части молота определяется по делениям на нижней части направляющей стрелы с точностью до 1 мм. Последний залог следует принимать равным 30 ударам, а отказ определять, как среднее значение из 10 последних ударов в залоге.
В начале производства работ по забивке свай следует забивать 5...20 пробных свай (число устанавливается в проекте), расположенных в разных точках строительной площадки с регистрацией числа ударов на каждый метр погружения. Подсчет общего количества ударов на погружение остальных свай не производится.
После погружения свай составляют исполнительную схему, отражающую проектное положение забитых свай и имеющиеся отклонения в плане и по вертикали. Затем производится сдача свайного поля с оформлением акта.
Срубку голов свай производят с помощью пневматического отбойного молотка. Предварительно размечают отметку срубки и устанавливают на сваю обжимной хомут.
Доставка монолитного бетона предусматривается автобетоносмесителями типа СБ-92-1А. Подача бетона к местам производства работ осуществляется с помощью автобетононасосами типа СБ-126А. 
В зимних условиях грунт разрабатывается теми же механизмами, но с предварительным рыхлением грунта ударными приспособлениями, подвешиваемыми к стреле экскаватора. По мере разработки проводятся мероприятия по предохранению грунта от промерзания путем утепляющего слоя из опилок, шлака и других местных материалов. Не допускается промораживание дна котлована в зимнее время.
При возведении монолитных ростверков проектом организации строительства предусматривается последовательное выполнение арматурных, опалубочных и бетонных работ.
До монтажа арматуры должны быть закончены работы по устройству песчаного основания и бетонной подготовки, доставке и складированию в зоне действия монтажного крана необходимого количества арматуры, подготовке к монтажу такелажной оснастки, инструмента и электросварочной аппаратуры.
Армирование конструкций производится вязаными унифицированными сетками, изготавливаемыми на стройплощадке. Приемка смонтированной арматуры производится до установки опалубки и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В связи со стесненными условиями стройплощадки, подача бетонной смеси к месту укладки производится автобетононасосом.
В период производства работ необходимо вести тщательный контроль за технологией приготовления бетонной смеси, ее укладкой, отбором и испытаниями контрольных образцов бетона, при этом контрольные образцы должны храниться и набирать прочность в тех же условиях, что и бетон, укладываемый в дело.
Для возведения монолитных конструкций целесообразно применять инвентарную мелкощитовую опалубку.
Перед бетонированием поверхность опалубки должна быть очищена от  мусора, грязи, масел, снега и льда.
При выполнении работ по устройству свай вести геомониторинг, включающий в себя наблюдение за осадками близлежащих зданий.
После завершения работ нулевого цикла (в том числе и обратная засыпка пазух котлована с тщательным послойным уплотнением) необходимо выполнить исполнительную геодезическую схему выполнения работ.
Все монтажные, арматурные, опалубочные работ и бетонные работы следует выполнять в соответствии с указаниями Раздела 2 «Бетонные работы» СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», оклеечную и обмазочную гидроизоляцию днища и стен подвала выполнять в соответствии с указаниями СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

Возведение надземной части здания
Возведение надземной части комплекса осуществляется после полного окончания работ по устройству фундаментов и сдачи его по акту. Монтаж конструкций надземной части и подача строительных материалов осуществляется с помощью автомобильного крана GROVE GMK 3050-1с максимальной грузоподъемностью 30 т и длиной стрелы 38,1 м.
Работы по монтажу конструкций вести согласно СНиП3.03.01-87. 
Монтаж конструкций выполняют методами, которые обеспечивают устойчивость и неизменяемость смонтированной части сооружения на всех стадиях монтажа: устойчивость монтируемых элементов и их прочность при монтажных нагрузках; безопасность ведения монтажных работ.
При возведении каркаса здания применяют поэлементный монтаж, колонны устанавливают последовательно по поперечным осям здания (поперечный монтаж). Монтаж колон и стальных ферм производят последовательно в пределах одной или нескольких смежных ячеек здания, образующих жесткую устойчивую систему, открывающую фронт для ведения последующих работ.
Конкретизация методов производства работ по монтажу конструкций осуществляется в технологических картах, разработанных в составе ППР.
Складирование элементов конструкций на приобъектных складах должно производиться в соответствии с технологической последовательностью монтажа конструкций и соблюдением правил укладки элементов сборных конструкций. 
Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять под руководством мастера (бригадира), имеющего специальную подготовку. Он обязан: следить за правильным размещением элементов на складе, за применением безопасных способов производства погрузочно-разгрузочных работ, за исправным состоянием подъемно-транспортного оборудования и приспособлений и сохранностью элементов конструкций при их складировании и подъеме для монтажа.
Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному. При монтаже используют гибкие стропы. Их маркировка указывается в ППР.
Кровельные работы
Кровельные работы должны выполняться в точном соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ с соблюдением требований СниП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».
Основные работы по устройству кровли выполняются после выполнения покрытия. Работы вести по захваткам. Площадь захватки целесообразно принимать в пределах водораздела. Работы вести при условии принятия мер по безопасности (временное ограждение участка работ, применение предохранительных поясов, снабжение спецодеждой, обувью и т. д.), которые дополнительно разработать в ППР.
Строительно-монтажные работы надлежит выполнять в соответствии с требованиями части 3 СНиП: нормативных документов по изготовлению материалов и их применению в строительстве; инструкций и указаний по строительному производству.
С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства работ. В журнале отражается ход и качество работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных отношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, мнение Заказчика по частным вопросам, а также всё то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).
Владельцы грузоподъемных машин совместно с руководителями подрядных организаций должны: 
а) разработать и выдать на места ведения работ краном проекты производства строительно-монтажных работ, технологические карты складирования грузов, погрузки и разгрузки подвижного состава и другие технологические регламенты; 
б) ознакомить под роспись с проектами и технологическими регламентами лиц, ответственных за безопасное производство работ краном, крановщиков и стропальщиков; 
в) обеспечить стропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов; 
г) вывесить на месте производства работ список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы. 
з) определить площадки и места складирования грузов, оборудовать их необходимыми технологической оснасткой и приспособлениями (кассетами, пирамидами, стеллажами, лестницами, подставками, подкладками, прокладками и т.п.) и проинструктировать крановщиков и стропальщиков относительно порядка и габаритов складирования; 
и) обеспечить выполнение проектов производства работ и других технологических регламентов при производстве работ грузоподъемными машинами.
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В процессе производства строительно-монтажных работ и монтирования ответственных конструкций, перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций, необходимо выполнить освидетельствование выполненного с составлением следующих АКТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ:
· Акт осмотра котлована
· Акт осмотра свай до погружения
· Акт осмотра свайного поля
· Устройство бетонной подготовки под ростверки 
· Устройство опалубки фундаментов 
· Армирование ростверков
· Бетонирование ростверков
· Монтаж фундаментных блоков
· Устройство монолитных бетонных участков фундаментов
· Устройство гидроизоляции фундаментов
· Устройство монолитного пояса
· Монтаж колонн
· Устройство плиты перекрытия
· Монтаж перемычек
· Монтаж лестничных маршей и площадок
· Установка дверных блоков
· Установка оконных блоков
· Установка подоконных досок
· Устройство оснований под полы
· Гидроизоляция санузлов
· Устройство кровли
· Утепление фасадов
· Акт на проверку вентиляционных каналов
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
· Устройство ограждения стройплощадки.
· Установка временных зданий и сооружений.
· Организация складского хозяйства.
· Устройство временных дорог и площадок. 
УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ
· Нулевого цикла:
- земляные работы;
- устройство свай;
- устройство монолитных ростверков;
· Надземной части:
- монтаж колонн;
- монтаж фахверковых стоек и балок перекрытия;
- монтаж стропильных и подстропильных ферм;
- устройство перекрытия;
- кладка перегородок;
- монтаж лестниц;
· Устройство кровли.
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ
· Установка оконных блоков и остекление. 
· Монтаж инженерных сетей:
- вентиляционная система;
- водоснабжение и канализация;
- электроснабжение;
- слаботочные сети.
· Устройство полов.
· Внутренняя отделка стен.
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
СДАЧА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


[bookmark: _Toc536381284]8.Организация строительной площадки
Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500 на основной период строительства производственного цеха по адресу: г.Санкт-Петербург, пос.Левашово, Горское шоссе, дом 165, корпус 1, литера А, с отражением в нем отдельных вопросов подготовительного периода.
На стройгенплане указаны:
- существующие и проектируемые здания и сооружения;
- схемы движения автотранспорта, рабочие и опасные зоны основных строительных машин, потенциально опасные зоны от падения предметов;
- постоянные и временные дороги;
- места размещения временных зданий и сооружений;
- места складирования строительных материалов и конструкций;
- проектируемые, существующие и временные инженерные сети.
Площадка строительства ограждается со всех сторон временным ограждением из профлиста высотой 2,5 м по ГОСТ 23407-78. Для предупреждения о границах территории и участков с опасными и вредными производственными факторами устраивают сигнальные ограждения. Высота стоек сигнальных ограждений должна быть 0,8 м. На ограждения устанавливают знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001. Для предупреждения населения об опасности устанавливаются надписи и указатели, а также информационный щит (у ворот въезда на территорию строительной площадки).
Забивка свай осуществляется копровой установкой СП-49В.
Погрузо-разгрузочные работы и работы по монтажу конструкций выполняются автомобильным краном GROVE GMK 3050-1 с максимальной грузоподъемностью 50 т и длиной стрелы 38,1 м.
Доставка монолитного бетона предусматривается автобетоносмесителями типа СБ-92-1А. Подача бетона к местам производства работ осуществляется автобетононасосами типа СБ-126А. 
Ширина временной дороги от 3,5 до 6 м, в местах разгрузки 6 м, радиусы поворота не менее 9 м. Продольный уклон временных дорог на прямых участках не более 0,08. В местах разгрузки автомобилей временные дороги на длине 12...18 м дополнительно уширены на 3 м. В этом месте их выполняют с нулевым уклоном.
Для формирования поперечного профиля дороги устраивается песчаное (0,3 - 0,4 м) и щебеночное (0,3 м) основание. Под площадки для установки зданий закрытых складов и административно-бытового городка устраивается основание из щебня (0,3 м).
После ликвидации временных дорог после окончания строительства производится благоустройство и озеленение территории. 
Строительные материалы и изделия складируются в зоне действия кранов. Запас строительных материалов на объекте не превышает пяти дневного объема потребления, исходя из условия их поставки автомобильным транспортом.
Приобъектные склады для временного складирования сборного железобетона, металлоконструкций, кирпича, газобетона и других строительных материалов организованы в виде открытой площадки. При планировке площадок предусмотреть устройство уклонов не менее 2% для отвода поверхностных вод.
Для временного складирования кровельной стали, гвоздей, проводов, электроустановок, минваты, извести устраиваются неотапливаемые склады. Для хранения арматуры, облицовочных плиток, столярных изделий, битумной мастики устраивается навес на территории строительной площадки. 
Для хранения краски, олифы, спецодежды необходимо устройство отапливаемого склада.
Обеспечение объекта на период строительства электроэнергией осуществляется от действующих сетей с помощью временной линии электропередач. Вне зоны действия крана линии устраиваются воздушные по деревянным опорам. В зоне действия крана временные линии электропередач выполняются кабелем с подземной прокладкой. Основные токоприемники оборудуются ящиками с ручным управлением («рубильниками»).
Обеспечение объекта на период строительства водой для питьевых, технологических и противопожарных нужд осуществляется от действующей линии водопровода. Для противопожарных целей используются пожарные гидранты, устанавливаемые до начала строительства на существующей линии водопровода. Место установки гидранта указано на стройгенплане. 
Техническое водоснабжение предполагается осуществлять с использованием существующего шланга для полива газона
Бытовой городок располагается на территории строительной площадки. Место установки указано на стройгенплане. Кабины биотуалета располагаются на территории бытового городка.
Строительная площадка оборудуется временной проводной телефонной связью на один абонентский номер. 
Для въезда строительную площадку устаиваются ворота шириной не менее 4,5м. 
При выезде со строительной площадки организуется место для мойки и очистки колес автотранспорта от грязи. Грязная вода направляется в существующую ливневую канализацию после предварительной очистки. Для очистки использовать типовые патроны фирмы «Полихим».
Строительная площадка организована в границах землепользования и отражена на Строительном генеральном плане.


[bookmark: _Toc536381285]9.Перечень мероприятий и проектных решений, обеспечивающих выполнение нормативных требований по охране труда
При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать правила техники безопасности в строительстве в соответствии со СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» и «Правилами пожарной безопасности».
На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов, предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время.
Для противопожарных целей используется пожарный гидрант. Место расположения указано на стройгенплане.
Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и наглядной агитацией.
До начала работ сваебойное оборудование должно быть освидетельствовано Госгортехнадзором и составлен акт о пригодности оборудования к работе. Сваебойные работы осуществляются под руководством мастера или производителя работ.
К свайным работам допускаются рабочие, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные профессии копровщика и такелажника с правом работы на высоте, прошедшие курсы по технике безопасности, сдавшие экзамены и имеющие соответствующие удостоверения.
Перед началом каждой смены необходимо проверить техническое со стояние копров. Копер должен быть оборудован звуковой сигнализацией, ограничителем высоты подъёма и грузоподъёмности. Предельная масса молота и сваи для копра должна быть указана на его ферме или раме. Передвижку копра следует производить по спланированной площадке с опущенным молотом. В процессе забивки свай и после работы копер необходимо закрепить противоугонными устройствами.
Подъем сваебойного молота и сваи следует производить последовательно. Одновременный подъём сваебойного молота и сваи не допускается. При забивке свай на территории строительства опасные зоны следует ограждать в радиусе, равном длине забиваемой сваи плюс 5 м, либо выставлять на их границах предупредительные надписи и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время.
Запрещается:
· устанавливать копровое оборудование на свеженасыпных грунтах, на площадках, имеющих уклон, более указанного в паспорте или в проекте производства работ;
· располагать копер ближе чем на 90 м от места производства земляных работ
-находится на строительной площадке без защитных и других индивидуальных средств защиты.
Перед началом производства свайных работ ответственный за их исполнение должен проверить состояние площадки и установить их соответствие проекту производства работ и акту приёмки площадки. Во всех случаях несоответствия составляется акт и ставится в известность руководитель.
Погружение свай вблизи жилых и производственных зданий и запрещается без ограждения территории забором высотой 2 м. Места, где проложены подземные коммуникации, должны быть четко обозначены. Подтаскивание свай копром разрешается только через отводной блок, закрепленный на нижней части рамы.
В процессе забивки сваи запрещается ремонтировать или смазывать коры, или молот; оставлять на механизмах копра инструмент или другие предметы; извлекать поврежденные сваи с помощью копра; оставлять механизмы без присмотра; направлять канат при наматывании его на барабан лебедок; зачаливать сваю за молот и забивать её при незастропленной платформе копра.
Работать копровыми установками при скорости ветра 10-12 м/с запрещается. Копер следует предохранить от опрокидывания и перемещения, а молот опустить.
Опалубочные работы
До начала работ необходимо получить разрешение на использование опалубки с записью в журнале осмотра опалубки.
Перед монтажом и демонтажем, а также в процессе эксплуатации необходимо производить визуальный осмотр конструкций на предмет исправности элементов, резьбовых соединений, рабочих площадок и ограждений. Готовность конструкций к работе определяет производитель работ.
Потенциально опасными факторами при выполнении опалубочных работ являются:
- подъем, перемещение и установка элементов опалубки краном;
-работа с ручным и электрифицированным инструментом;
· работа на высоте;
· падение предметов с высоты.

Места, над которыми происходит перемещение грузов кранами, а также зоны перемещения кранов и их рабочих органов относятся к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов. Во избежание доступа посторонних лиц эти зон должны быть ограждены защитными ограждениями, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 23407-78. Нахождение людей в зоне возможного падения грузов при перемещении их краном не разрешается.
Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов кранов составляют 5 м
Границы опасной зоны вблизи мест перемещения грузов краном (от горизонтальной проекции траектории максимальных габаритов перемещаемого груза) составляют 7 м.
При работе с электрифицированным инструментом следует выполнять требования электробезопасности по ГОСТ 12.1.013-78.
Все перепады по высоте более 1 м должны быть ограждены. При работе на не ограждённом участке рабочие должны быть закреплены монтажным поясом. Места закрепления монтажного пояса указывает производитель работ.
Запрещается:
- привлекать к опалубочным работам необученных и не проинструктированных рабочих;
- изменять проектное место расположения элементов опалубки, изменять их конструкцию и условия эксплуатации;
- находиться на элементах опалубки при их перемещении краном; использовать неинвентарные или неисправные инструменты и оборудование; складирование любых грузов на элементах опалубки не предусмотренных проектом опалубки;
- пользоваться ударным инструментом при работе с элементами опалубки, имеющими резьбовое соединение;
- производить работы при силе ветра долее 10 м\с. грозе, тумане.
Арматурные работы
Безопасная эксплуатация строительных кранов предусматривает соблюдение ряда требований, в первую очередь, строгое выполнение машинистами кранов своих обязанностей. Присутствие на месте производства работ по подъему и перемещению грузов, а также на кранах лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе, запрещается.
Нахождение людей под движущимся грузом не допускается. Для горизонтального перемещения груз должен быть поднят на 0,5 м выше встречающихся на пути преград.
Место для установки перемещаемого груза предварительно подготовляют. Устанавливать груз в местах, не предназначенных для этого, запрещается. Исключается возможность падения, опрокидывания или сползания груза. Укладываются подкладки соответствующей прочности, чтобы стропы могли быть легко извлечены из-под груза.
Не допускается опускание груза на автомобиль при нахождении в кузове людей.
Складирование арматуры на установленной опалубке перекрытий не допускается.
Электросварочные работы должны проводиться в соответствии с требованиями электробезопасности по ГОСТ 12.3.003.
Бетонные работы
При обслуживании автобетоносмесителей бетонщик, принимающий бетонную смесь, должен находиться в поле зрения водителя автобетоносмесителя. Очистку лотка автобетоносмесителя и загрузочного отверстия автобетоносмесителя от остатков бетонной смеси производят только при неподвижном смесительном барабане.
При выгрузке бетонной смеси из автобетоносмесителя в приемный бункер автобетононасоса запрещается производить очистку решетки приемного бункера бетононасоса при вращении перемешивающего устройства. Очистку кузова бетоновоза от остатков бетонной смеси производят на пункте мойки технологических машин на заводе товарного бетона. Очистка кузова автобетоновоза в условиях строительной площадки запрещается. При выгрузке бетонной смеси из кузова автобетоновоза рабочий-бетонщик, принимающий бетонную смесь, должен находиться в зоне, где исключается его травмирование при внезапном опрокидывании автобетоновоза. При выгрузке бетонной смеси из автобетоносмесителя в приемный бункер автобетононасоса запрещается производить очистку решетки приемного бункера бетононасоса при вращении перемешивающего устройства. Очистку поднятых кузовов автомобилей-самосвалов после разгрузки бетонной смеси следует производить скребками или лопатами с удлиненной рукоятью. Рабочие, проводящие очистку, не должны становиться на колеса или находиться в кузове транспортного средства. 
При подаче и укладке бетонной смеси автобетононасосом запрещается:
- включать и выключать бетононасос в отсутствие оператора бетононасоса;
- находиться близко от выходного отверстия бетоновода при бетонировании;
- отклонять гибкий шланг бетоновода бетононасоса более чем на 1,5 м;
- находиться в зоне возможного падения стрелы автобетононасоса в случае аварии;
- проталкивать бетонную смесь через решетку приемного бункера бетононасоса при закупорке горловины приемного бункера во время работы бетононасоса;
-для устранения «пробок» в бетоноводе запрещается бить по нему кувалдой;
- находиться вблизи разобранной секции бетоновода во время работы бетононасоса с целью освобождения его от «пробок». Работающий бетононасос должен быть заземлен.
- работа автобетононасоса без выносных опор;
- открывать защитную решетку загрузочного бункера при работающем двигателе и не снятом давлении в гидросистеме и гидроаккумуляторе;
- открывать нагнетательную трубу или отсоединять промежуточные звенья бетоновода до отсоса из него бетона и остановки бетононасоса;
- очищать бетоновод сжатым воздухом без ловителя шара (пыжа), устанавливаемого на конечном распределительном шланге;
- оставлять автобетононасос на уклонах без установки упорных башмаков.
При уплотнении бетонной смеси с электромеханическими вибраторами запрещается: 
- начинать работу, не убедившись в исправном состоянии вибратора, без надлежащего заземления, при неисправном натянутом или скрученном выводном кабеле;
- оставлять вибратор, подключенный к сети, без надзора, а также устранять неисправности вибратора при включенном электродвигателе; работать без резиновых перчаток и сапог. 
Производство работ в зоне расположения инженерных коммуникаций (ЛЭП) допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений и в соответствии со СНиП.
Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители.
В целях соблюдения противопожарной безопасности строящегося объекта, сохранности временных зданий, сооружений и механизмов должностные лица (мастер, прораб, начальник участка) обязаны:
- произвести инструктаж всех участвующих в строительстве лиц с регистрацией в специальном журнале;
- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом;
- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за соблюдением их всеми работающими на строительстве;
- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожаротушения;
- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов территории строительной площадки;
- регулярно не реже одного раза в смену проверить противопожарное состояние строящихся объектов, временных сооружений, складов;
- обязательно знать пожарную опасность применяемых в строительстве материалов и конструкций; 
- установить перечень профессий, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума;
- установить приказом или распоряжением должностных лиц, отвечающих за противопожарное производство строительно-монтажных работ, с организацией добровольных пожарных дружин.
Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие особенности этих помещений, средств мер тушения и эвакуации людей. Курить на территории строительной площадки разрешается только в специально отведенных местах с надписью: "Место для курения". 
Не допускать производство строительно-монтажных работ при отсутствии на территории строительства источников водоснабжения для пожаротушения, дорог, подъездов и телефонной связи или других источников оповещения.


[bookmark: _Toc536381286]10.Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства
Проект организации строительства разработан с учетом требований Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» с изменениями от 22.08.2004г.
К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся восстановление нарушенных территорий, вертикальная планировка образованных поверхностей, максимальное восстановление зеленых насаждений, проведение, при необходимости, работ по озеленению территории строительства.
В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается централизованная поставка растворов и бетонов, а также необходимых инертных материалов специализированным транспортом с использованием предприятий по их производству, расположенных в городских промышленных районах.
Кроме того, для наименьшего загрязнения окружающей среды, предусматриваются:
а) поставка мелкоштучных строительных материалов в специальной упаковке;
б) поставка жидких и полужидких материалов (краски, мастики, шпаклевки) в мелкой таре, готовыми к употреблению;
в) на рабочие места все материалы подаются краном в специальных контейнерах.
Удаление отходов строительного производства:
а) Твердых.
Обломки кирпича, отходы отбитой штукатурки, комки растворобетонных смесей, обрезки пиломатериалов и изоляционных материалов, а также упаковка и использованная тара собираются в мешки, выносится и укладывается в мусоросборник или с помощью короба с рукавом опускаются в мусоросборник;
б) Пылевидных.
Мелкий мусор и сухие пылевидные остатки материалов собираются в пыленепроницаемые мешки (крафт, полиэтилен) и выносятся в мусоросборник или с помощью короба с рукавом опускаются в мусоросборник, обеспечивающим минимальное запыление окружающей среды.
Для удаления отходов используется специальный мусорный контейнер "Спецтранса" - типа "ПУХТО" 9 м3 или аналогичный. Складирование и хранение мусора до его вывоза с помощью контейнеров осуществляется на специально оборудованной площадке в таре не допускающей запыление.
Для удаления бытовых отходов служат контейнеры для бытовых отходов.
Мероприятиями по снижению шумовых отходов являются:
а) ограничение пользования механизмами и устройствами, производящими вибрацию и сильный шум только дневной сменой;
б) все работы выполняются в две (первую и вторую) смены;
в) запрещается применение громкоговорящей связи.
Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89*, исключая загрязнение окружающей среды. Места временного хранения должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, грунтовых вод и атмосферного воздуха.
Весь строительный мусор со строительной площадки окучивается, грузится в автотранспорт и вывозится на свалку, местонахождение которой определяется Заказчиком по соглашению с соответствующими городскими службами.
Сброс строительного мусора должен производиться с применением бункеров-накопителей, сточные воды следует собирать в накопительные емкости (в том числе и от мойки колес) с исключением фильтрации в подземные горизонты.
Улавливание вредных веществ от стационарных и передвижных источников загрязнения среды: битумноварок, газосварочного оборудования и т.д.
Применение для технических нужд электроэнергии взамен твердого и жидкого топлива.
С целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов, рассеивания его во время движения, кузова нагруженных грунтом автосамосвалов накрывать полотнищами брезента. Брезент должен надежно закрепляться к бортам.
Для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно в сухой жаркий период необходимо периодически поливать водой.
Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.
Для мойки колес автотранспорта на выезде со стройплощадки должна быть предусмотрена площадка для мойки колес. Отработанная вода после мойки должна перед сбросом в сети канализации, пройти очистку в маслобензоотстойнике.
При ведении строительно-монтажных работ необходимо предусмотреть мероприятия, снижающие уровень шума при работе механизмов до допустимых санитарных норм и выполнить следующие мероприятия:
а) на рабочих местах обеспечить работающих индивидуальными средствами защиты от шума и вибрации (наушники, вкладыши, шлемы) и предусмотреть проведение систематических медицинских осмотров для выявления профзаболеваний;
б) для снижения уровня шума, издаваемого механизмами, и защиты рабочих и окружающей среды, применять звукоизолирующие кожухи, экраны, глушители для двигателей;
в) выбирать механизмы, имеющие лучшие показатели по уровню шума. Максимально использовать строительную технику с электро- и гидроприводом.
г) выбирать методы производства работ, уменьшающие уровень шума;
д) обеспечить организацию работы шумового оборудования таким образом, чтобы исключить одновременную работу нескольких машин с высоким уровнем шума. Предельный уровень шума при совместной работе всех механизмов не должен превышать 80 дб.
Стоянки личного, грузового и специального автотранспорта на строительной площадке не предусмотрены.
После окончания строительных работ поверхность газонов, дорог и площадок восстанавливается в случае их повреждения. 
Пересадка зеленых насаждений, предусмотренная проектом, должна быть выполнена до начала основных строительных работ. Все сохраняемые деревья и кустарники должны быть ограждены.
При строительстве обеспечить выполнение требований раздела 10 СНиП 3.01.01.-85*.


[bookmark: _Toc536381287]11.Обоснование принятой продолжительности строительства
Директивная продолжительность строительства производственного цеха в соответствии с календарным планом строительства учитывает возможности строительной организации и составляет 11 мес. В том числе подготовительный период 1 месяц.
Режим работы устанавливается в 2 смены:
1 смена: с 8.00 до 17.00 с обеденным перерывом с 12.00 до 13.00
2 смена: с 17.00 до 1.00 с обеденным перерывом с 20.00 до 21.00
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В заключении хотелось бы отметить, что после окончания проектирования вся проектная документация представляется на экспертизу (в случае требований нормативной документации или желания заказчика). Только после тщательно проведенной проверки выдается положительное заключение. Подобная система дополнительного контроля позволяет исключить проекты, имеющие определенные недостатки. Во избежание подобных затруднений заказчику следует обращаться в проектные организации с хорошей репутацией. Целью разработки ПОС является выбор наиболее эффективной организационно-технологической схемы и применения современных технологических решений, что в совокупности, с одной стороны, должно снизить сметную стоимость строительно-монтажных работ и сроки строительства объекта, а с другой стороны должно обеспечить высокое качество строительства при соблюдении требований по безопасности, охране труда, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. 

ПОС является первичным документом в системе подготовки строительного производства и основным документом при строительстве объектов капитального строительства.
ПОС разрабатывается для ввода в действие объекта строительства в плановый срок за счет обеспечения соответствующего организационно-технического уровня строительства.
ПОС служит основой для распределения капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ, а также на возведение объекта в целом и/или его составных частей.
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