

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Полная сметная стоимость тыс. руб.	Сложность строительно- монтажных работ тыс. руб.	Распределение объемов работ по периодам, год, квартал, мес, тыс. руб.																	
			1 год												1 год					
			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			5 квартал			6 квартал		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Подготовительный период																				
– оценка участка строительной площадки																				
Освойный период																				
– устройство шумового ограждения коммодон																				
– отработка коммодона с устройством бороздосдвига и 2-х сквазод в коммодон																				
– вывоз заезженного грунта со строительной площадки																				
Участок №1 (соз А-И)																				
– устройство буровых скважин																				
– устройство монолитных конструкций ниже отметки 0,000																				
– устройство монтажного крана																				
– устройство монолитных конструкций выше отметки 0,000																				
– устройство оверздравящих конструкций																				
– устройство внутренних инженерных систем, монтаж крановоборудованного оборуд.																				
– генплан монтажного крана и головка монолитных конструкций																				
– устройство внутренних инженерных сетей и коммуникаций																				
– внутренняя опражка помещений здания																				
Участок №2 (соз Ж-Р)																				
– устройство буровых скважин																				
– устройство монолитных фундаментных конструкций ниже отметки 0,000																				
– устройство монтажного крана																				
– устройство монолитных конструкций выше отметки 0,000																				
– устройство оверздравящих конструкций																				
– устройство внутренних инженерных систем, монтаж крановоборудованного оборуд.																				
– генплан монтажного крана и головка монолитных конструкций																				
– устройство внутренних инженерных сетей и коммуникаций																				
– внутренняя опражка помещений здания																				
Наружные и внутреннекоммунальные сети снабжения																				
– сети водоснабжения																				
– сети водоснабжения																				
– сети теплоснабжения																				
– сети электроснабжения																				
– сети специализация																				
Внеустройство территории																				
Всего	2871,2	2208,6																		

- Условные обозначения
- работы по устройству, периоду
 - основное работ, в том числе по заботам
 - работы по благоустройству
 - начало монтажа оборудования
 - заказ оборудования
 - сроки в эксплуатацию

Составлено: Заказчик _____

04/01/2013-А-ПОС			
2. Санкт-Петербург, Калининский р-н, пр. Просвещения, д. 80, лит. А			
Клиентский комплект		Сторона	Лист
Разработчик	Услов	П	3
Проверка	Клиент		
Календарный план строительства			
ООО "А-РАФ"			
Смещение № 00011-02208-1-01/12012			