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Приложения: 

1. Памятка  – Приложение 1 

2. Разделительная ведомость – Приложение 2 

3. Схема размещения рекламных конструкций на плане и фасадах – Приложение 3 

4. Технические задания - Приложение 4 

 Техническое задание проектирование и изготовление фасадной несущей конструкции 

под вывеску О’КЕЙ гипермаркет. 

 Техническое задание на подведение точек питания  внутри торгового зала 

 Техническое задание на фриза (рекламное оформление входной группы). 

 Техническое задание на подведение питания к вывескам на входной группе. 

 Техническое задание на проектирование и установку фундаментов под флагштоки 
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Приложение 1 

 

ПАМЯТКА!!! 

по подготовке объекта к монтажу рекламного оборудования согласно  

переданному Техническому заданию раздела рекламы. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Руководитель проекта ЗАО «ДОРИНДА» назначает ответственного за разработку 

технической и прочей документации согласно техническому заданию 

предоставленным отделом маркетинга ООО «О’КЕЙ».  

2. Перечень рекламных конструкций указывается в разделительной ведомости к 

техническому заданию. 

 

ВАЖНО!!!  

1. Обязательно требуется предварительное согласование с отделом 

маркетинга на этапе проектирования объекта, мест размещения 

рекламных конструкций на плане, фасадах, парковке и прилегающей 

территории, в том числе согласование точного места точки вывода 

питания под рекламные конструкции!!! 

2. При согласовании фасадов с Архитектурой города необходимо  

учитывать размещение рекламных конструкций. 

 

3. После предоставления технического задания на проектирование, строительному 

департаменту необходимо разработать и передать на согласование (в электроном 

виде) отделу маркетинга проектную документацию под установку рекламных 

конструкций. 

 

4. После согласования проектов отделу маркетинга необходимо  получить оригиналы 

или заверенные копии  проектов в двух экземплярах от строительного 

департамента оформленные должным образом. Проекты должны включать в себя 

все расчёты и нагрузки в т.ч. ветровые. Данные проекты необходимы для 

прохождения и получения экспертиз,  которые прикладываются к  комплекту 

документов для подачи согласования рекламы с городскими властями. 

 

5. Ответственность работ строительного департамента и отдела маркетинга по 

подготовке объекта к монтажу рекламных конструкций указывается в 

разделительной ведомости. (Приложение 2). 

 



Приложение 2 

 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К МОНТАЖУ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

 

Перечень поставляемого рекламного оборудования на объект 

Общая 
потребляемая 

мощность 
рекламных 

конструкций 
кВт/ч. 

№ Наименование Кол-во  

1. Фасады   

1.1. Вывески О’КЕЙ гипермаркет 5364 х 12770 мм. 2 шт. 18 кВт. 

    

2. Прилегающая территория и парковка гипермаркета   

2.2. Флагштоки с внешней подсветкой 5 шт. 5 кВт. 

    

3.  Торговый зал и арендная зона   

3.1. Рекламное оформление входной группы (световые вывески вдоль 
кассовой линии). 

1шт. 3, 6 кВт. 

3.2. Световые короба в торговом зале 8 шт. 4 кВт. 

 

№ Наименование работ Исполнитель 
Сроки 

исполнения 
работ 

Примечание 

  

1 
этап 

Проектирование технической документации на основании 
подготовленного и переданного технического задания 

ФАСАДЫ и ПАРКОВКА 

1.1. 

Разработка  несущих конструкций под 
вывески О’КЕЙ гипермаркет: 
5364 х 12770 мм. 
в соответствии с Техническим 
заданием. 

Строители 
На этапе 

проектирования 
объекта. 

Согласовать проекты 
конструкций с 
отделом маркетинга. 

1.2. 

Внесение в электро-проект 
подведения питания к вывескам 
О’КЕЙ гипермаркет  в соответствии с 
Техническим заданием на фасадах 
гипермаркета. 

Строители 
На этапе 

проектирования 
объекта. 

Согласовать с 
отделом маркетинга. 

1.3. 
Разработка фундамента с анкерной 
группой под установку флагштоков на 
парковку гипермаркета. 

Строители 
На этапе 

проектирования 
объекта. 

Согласовать 
дополнительно с 
отделом маркетинга 
место размещения на 
плане 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ И АРЕНДНАЯ ЗОНА 

1.4. 

Внесение в электро-проект 
подведения питания, к световым 
коробам в торговом зале в  
соответствии с Техническим 
заданием. 

Строители 
На этапе 

проектирования 
объекта. 

 

1.5. 

Разработка фриза под рекламное 
оформление входной группы в  
соответствии с Техническим заданием 
и дизайн - проектом. 

Строители 

На этапе 
проектирования 

объекта. 

Согласовать проекты 
конструкций с 
отделом маркетинга. 



1.6. 

Внесение в электро-проект 
подведения питания к вывескам на 
входной группе в  соответствии с 
Техническим заданием. 

Строители 
На этапе 

проектирования 
объекта. 

 

2 
этап 

Выполнение подготовительных работ строительным департаментом 
к монтажу рекламных конструкций  

ФАСАДЫ и ПАРКОВКА 

2.1. 

Изготовление и монтаж несущих 
конструкций под вывески О’КЕЙ 
гипермаркет: 
5364 х 12770 мм. 
в соответствии с Техническим 
заданием и согласованным проектом. 

Строители 

Не позднее, чем 
за 2,5 мес. до 

открытия 
магазина 

 

2.2. 

Подготовка фундаментов под 
установку флагштоков с внешней 
подсветкой в соответствии с 
Техническим заданием и 
согласованным проектом. 

Строители 

Не позднее чем 
за 2 мес. до 

открытия 
магазина 

Фундаменты 
заливаются вместе с 
анкерной группой  
поставляемыми 
вместе с 
флагштоками. См. ТЗ. 
По результатам 
согласования п. 1.3. 

2.3. 

Подведения питания к световым 
рекламным конструкциям на фасадах 
гипермаркета в соответствии с 
Техническим заданием и проектом.  

Строители 

Не позднее, чем 
за 2,5 мес. до 

открытия 
магазина 

 

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ И АРЕНДНАЯ ЗОНА 

2.4. 

Подведение питания и подключение 
световых коробов в торговом зале в  
соответствии с Техническим 
заданием. 

Строители 

Не позднее чем 
за 45 дней до 

открытия 
магазина. 

 

2.5 

Подготовка фриза под рекламное 
оформление входной группы в 
соответствии с Техническим заданием 
и дизайн - проектом. 

Строители 

Не позднее чем 
за 2 мес. до 

открытия 
магазина 

 

2.6. 
Подведение питания к вывескам на 
входной группе в  соответствии с 
Техническим заданием. 

Строители 

Не позднее чем 
за 2 мес. до 

открытия 
магазина. 

 

3 
этап 

Монтаж рекламного оформления магазина отелом маркетинга 

ФАСАДЫ и ПАРКОВКА 

3.1. 
Монтаж и подключение вывесок 
О’КЕЙ гипермаркет и флагштоков. 

Маркетинг 

Не позднее чем 
за 45 дней до 

открытия 
магазина 

 

3.2. 
Монтаж и подключение световых 
вывесок на входной группе. 

Маркетинг 

Не позднее чем 
за 45 дней до 

открытия 
магазина 

 



ТОРГОВЫЙ ЗАЛ И АРЕНДНАЯ ЗОНА 

3.3. 
Монтаж световых коробов световых 
коробов в торговом зале. 
 

Маркетинг 

Не позднее чем 
за 30 дней до 

открытия 
магазина 

Подключение 
световых коробов 
производят 
электрики (от 
строителей). 

4 
этап 

Передача рекламных конструкций службе эксплуатации 
гипермаркета 

4.1. 

Пусконаладочные работы рекламных 
конструкций и сдача рекламных 
конструкций службе эксплуатации 
магазина 

Маркетинг 
3 дня с момента 

окончания 3 
этапа работ. 

 

 

Строительный департамент обязуется содействовать Исполнителю по рекламному 

оформлению магазина в выполнении работ посредством создания необходимых для этого 

условий, а именно: 

А) К моменту начала подготовительных, сборочных и монтажно-установочных работ рекламных 

конструкций на объекте: 

- передать Исполнителю объект производства работ в надлежащем состоянии, на котором 

закончены все виды общестроительных работ, тем самым обеспечить своевременность начала 

выполнения Исполнителем монтажно-установочных работ Рекламоносителей. 

- направить на время проведения работ полномочного представителя со своей стороны для 

решения оперативных вопросов. Предоставить контакты полномочного представителя. 

- предоставить Исполнителю  исходные сведения, необходимые для  подготовки и проведения 

работ по монтажу рекламных конструкций. 

- осуществлять координацию выполнения работ Исполнителя с другими Исполнителями, 

одновременно работающими на объекте производства работ. 

- обеспечить Исполнителя оформлением пропусков и необходимых разрешений для прохода 

персонала Исполнителя и въезда автотранспорта и другой спецтехники Исполнителя на объект 

производства работ. 

- обеспечить Исполнителю до начала выполнения сборочных и монтажно-установочных работ 

подключение к сетям энергоснабжения, требуемым для производства сварочных работ и питания 

электроинструмента. 

- обеспечить Исполнителю на период Подготовительных  работ площадку для временного 

размещения и сборки рекламных конструкций и предоставить помещение для хранения 

дорогостоящего инструмента и оборудования. 

Б) к моменту начала пуско-наладочных работ: 

- обеспечить круглосуточным и бесперебойным электроснабжением рекламных конструкций. 


