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	5
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	7
	Технологические карты

- Последовательность работ по демонтажу старого кровельного пирога. 

- Последовательность работ по ремонту кирпичных парапетов. 
- Последовательность работ по устройству кровли.
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	8
	Контроль качества работ:
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- требования к качеству и приемка выполненных работ
	26
27

	9
	Решения по производству геодезических работ
	29

	10
	Решения по охране труда и технике безопасности (общие положения)

Отраслевые типовые инструкции по охране труда
	33
34

	11
	Пожарная безопасность
	52

	12
	Охрана окружающей среды
	54


1. Пояснительная записка

Данный Проект Производства Работ (ППР) разработан на реконструкцию 

В состав работ входит:
1. Работы по разборке кровельного покрытия:

- демонтажные работы по разборке кровельного покрытия
- ремонт кирпичной кладки парапетов

- ремонт вентканалов

2. Кровельные работы:

- монтаж теплоизоляции;

- отсыпка керамзитом

- устройство молниеприемной сетки

- устройство стяжки (укладка цсп)

- огрунтовка праймером

- устройство гидроизоляции ( верхний слой в два слоя)

- устройство примыканий

- устройство воронок
- устройство покрытий парапетов и вентканалов.
Предварительные организационно-технические 

мероприятия

На строительной площадке выполнить следующие организационно-технические мероприятия: 

1. Укомплектовать бригады, 

2. Назначить ответственного производителя работ из числа ИТР, 

3. Провести обучение ИТР и членов бригад по технологии монтажа и безопасным методам выполнения работ.
4. Комиссионно принять зачет по правилам безопасности труда при выполнении этих работ у ИТР и рабочих бригад.
5. Провести инструктаж на рабочем месте с регистрацией в журнале инструктажа.
6. Оформить наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов.
7. Подготовить и выдать под роспись средства индивидуальной защиты и средства первичного пожаротушения.
8. Подготовить к работе инструмент, оснастку и приспособления.
9. Завести на объект материалы и конструкции.
10. Принять по акту точки для подключения электрооборудования;

11. Должны быть выполнены работы:

- размещение бытового городка;

- установлены запрещающие и предупреждающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026.2001;

- организованы временные проезды;

- организовано освещение стройплощадки по ГОСТ 12.1.046-85.

12. На месте производства работ по перемещению грузов краном не должно находиться лиц, не имеющих прямого отношения к работе.

13. В связи со стесненными условиями строительства допускается складирование материалов и изделий в потенциально опасной зоне при условии вывода людей из этой зоны во время подъема, перемещения и опускания груза, запрещении работ на захватке, вдоль которой расположена площадка складирования, по всей высоте здания и погрузо-разгрузочные работы выполнять под руководством лица ответственного за безопасное производство работ кранами.

14. Стройплощадка и бытовые помещения должны быть обеспечены средствами пожаротушения. Пожарную безопасность на стройплощадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с Правилами противопожарного режима, (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г).
15. Электробезопасность на стройплощадке и в бытовых помещениях должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

16. Бытовые помещения располагаются в специально отведенной зоне на территории строительной площадки.

17. Скорость движения автотранспорта на стройплощадке должна быть не более 10 км/час.

18. При производстве работ необходимо соблюдать требования ПБ-10-382-00 "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденных Госгортехнадзором России, и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве, часть 1", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве, часть 2", ПОТ РМ-007-98 при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, ПОТ РМ-012-2000 при работе на высоте и других нормативных документов действующих в РФ.

19. К выполнению работ допускать лиц не моложе 18 лет и имеющих медицинское освидетельствование для работы на высоте. 

20. Составить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ, согласовать график производства работ с Заказчиком.

Таблица потребляемой мощности

	N п/п 
	Наименование 
	Кол-во 
	Установл. мощн. на ед., кВт 
	Общая установл. мощн., кВт 

	1
	Электроинструмент
	5
	2,0
	10,0

	2
	Прожектор освещения 
	10
	1,0
	10,0

	Итого: 
	
	
	20,0 кВт


Расчет потребляемой мощности 

Суммарная потребность в электроэнергии определяется по формуле:
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где  СО=0,75 – коэффициент мощности;

РС=20,0 – фактическая силовая мощность;

К1=0,6 – коэффициент одновременности;

1,1 – коэффициент, учитывающий потери в сетях;

РС=17,6  - суммарная потребность в электроэнергии.

Суммарная потребность в электроэнергии составляет:
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 Таблица норм освещенности
	Наименование рабочих операций

участков территории
	Нормир освещ. (лк)
	Плоскость, в которой нормируется освещенность
	Уровень поверхности, на которой нормируется освещенность

	Территории стройплощадки в районе производства работ
	2
	Горизонтальная
	На уровне поверхности площадки

	Автодороги на территории строительства с интенсивным движением грузопотока
	2
	Горизонтальная
	На уровне проезжей части

	Погрузочно-разгрузочные работы
	10

10
	Горизонтальная

Вертикальная
	На площадках приема и подачи груза

На крюках крана во всех его положениях

	Установка ограждений
	30

30
	Горизонтальная

Вертикальная
	На всех уровнях установки

На всех уровнях установки


СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ
	N п/п 
	Наименование 
	Количество 
	Марка, ГОСТ 

	1 
	Каски строительные 
	по кол-ву работающих 
	ГОСТ 12.4.087-84 

	2 
	Пояс предохранительный
	по кол-ву работающих 
	ГОСТ Р 50849-96 

	3 
	Удлинитель цепи предохранительного пояса
	по кол-ву работающих 
	ПВУ-2 


	Постановление Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66

"Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам

специальной одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты"

	Приложение N 3

к постановлению Минтруда РФ

от 25 декабря 1997 г. N 66

	Типовые отраслевые нормы

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других

средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных,

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах

	1. 
	Монтажник                                                                                                                                                                          
	Костюм хлопчатобумажный

Рукавицы комбинированные

Очки защитные                      

Ботинки кожаные 
	1          

12 пар    

До износа  

1 пара 

	2. 
	Мастер; инженер по охране труда   и технике   безопасности;     механик участка;   прораб; старший прораб 
	Костюм хлопчатобумажный             

Плащ непромокаемый                  

 
	1 на 1,5 года       

1 на 2 года

 

	3. 
	Кровельщик по  рулонным  кровлям
	  При работе на жесткой кровле:     

Комбинезон хлопчатобумажный         

Рукавицы комбинированные            

Галоши валяные                      

  При работе на мягкой кровле:      

Брюки брезентовые                   

Куртка хлопчатобумажная             

Ботинки кожаные                     

Наколенники брезентовые (на вате)   

Рукавицы брезентовые                

  На наружных работах зимой дополнительно:                           

Куртка на утепляющей прокладке      

Брюки на утепляющей прокладке       

Валенки   
	1          

12 пар     

2 пары     

1          

1          

1 пара     

До износа  

6 пар      

По поясам  

По поясам  

По поясам 

	4. 
	Монтажник по  монтажу конструкций кровельного «пирога»,  

утепления    
	Костюм хлопчатобумажный             

Рукавицы с наладонниками из винилискожи-Т прерывистой                  

Полусапоги кожаные  на  нескользящей подошве                             

  На наружных работах зимой дополнительно:                           

Куртка на утепляющей прокладке      

Брюки на утепляющей прокладке       

Валенки 
	1 на 10 месяцев      

6 пар      

1 пара     

По поясам  

По поясам  

По поясам  

	5. 
	Подсобный рабочий 

           
	Костюм из хлопчатобумажной ткани            

Рукавицы комбинированные            

Ботинки кожаные с металлическим подноском                              

  На наружных работах зимой дополнительно:                           

Куртка на утепляющей прокладке      

Брюки на утепляющей прокладке       

Валенки   
	1          

12 пар     

1 пара     

По поясам  

По поясам  

По поясам  


2. Календарный план

3. Стройгенплан

4. График поступления строительных конструкций,

изделий и материалов

	Наименование строительных конструкций и материалов
	Единица измерения
	Количество
	График поступления по дням, неделям, месяцам

	Кровельные работы

	Пеноплекс 35 -120мм
	м2
	В соответствии  с проектом
	Весь период производства работ

	Керамзитовый гравий Y=300кг/м3 от 10мм
	м3
	
	

	Полиэтиленовая пленка 150мкм
	Т
	
	

	Цементно-песчаный раствор марки 15Мпа
	м3
	
	

	Армированная сетка д=150х150-50мм
	Т
	
	

	Праймер
	Л
	
	

	Унифлекс ХКП, Унифлекс ХПП
	м2
	
	


5. График потребности в рабочих кадрах

	Период производства работ
	Наименование профессий рабочих
	Численность работающих

	Весь период производства работ (в соответствии с календарным планом производства работ)
	Бетонщик 
	4 человек

	
	Монтажник кровельного пирога
	2 человек

	
	Кровельщик по мягким кровлям
	2 человек

	
	Подсобный рабочий
	4 человека


* на весь период работ обязательно присутствие на строительной площадке ответственного производителя работ

6. График потребности в строительных машинах 

	№ 

п/п
	Наименование машин
	Ед.изм.
	Среднесуточное число машин по месяцам

(на весь период производства работ)

	1.
	Автокран ГП-16тн
	шт
	1

	2.
	Автобетононасос 
	шт
	1


7. Технологические карты

7.1. Последовательность работ по демонтажу старого кровельного пирога. Технологическая карта. 

  Технологическая карта (ТК) разработана на демонтаж старого кровельного пирога на объекте: 

Демонтаж старого кровельного пирога

Для снятия старого рулонного ковра используют машину конструкции дизельный нарезчик швов типа Wacker DFS 2075 HLS. Он используется на крышах зданий с уклоном до 15 %. Применение нарезчика швов позволяет разрезать рулонный ковер и цементно-песчаное основание с помощью вращающейся фрезы на требуемую глубину. Перемещение машины осуществляется вручную. Нарезку выполняют от парапета. Зона обслуживания нарезчиком швов и размеры захваток определяются конструктивными размерами зданий. Как правило, интервал между нарезаемыми швами принимается равным 1,0 м. По мере окончания работ на захватке нарезчик швов передвигается на очередную захватку. 

Работы выполняются следующим образом:

-устанавливают требуемую глубину врезания фрезы;

-фрезу плавно опускают до касания с поверхностью рулонного ковра, и начинают равномерно двигать вперед, обеспечивая требуемую глубину нарезки шва.

При перемещении машины на новое место, предварительно необходимо вывести фрезу из материала кровли.

После нарезания швов рулонного ковра кромки торцов образовавшихся полос надрезают вручную с помощью инвентарного скребка, скатывают в рулоны и удаляют с крыши. Остатки цементно-песчаного основания пакетируют и также удаляют с крыши. Затем основание кровли очищают скребком от утеплителя и остатков мастики. 

	 Технические характеристики:

• Стартер электрический

• Воздухоохлаждаемый двухцилиндровый дизельный двигатель

• Диаметр пильного диска 750 мм

• Диаметр вала пильного диска 25,4 мм

• Вращение пильного диска 1613 об/мин

• Макс. глубина реза 280 мм

• Мощность 14,6 (20) кВт (л.с.)

• Потребление топлива 4,1 л/ч

• Емкость топливного бака 5 л

• Вес 357 кг
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После нарезки захватки размером 3,0х3,0 м, работу по нарезке швов приостанавливают. Подсобные рабочие производят загрузку демонтируемого пирога кровли в мешки для дальнейшего перемещения в ПУХТО.

7.2. Последовательность работ по ремонту кирпичных парапетов. Технологическая карта. 

Технологическая карта (ТК) разработана на демонтаж кирпичных парапетов по периметру кровли на объекте: 

 Подготовительные мероприятия 

1.Выполнить временное ограждение зоны производства работ.

2.Определить места установки ПУХТО.

3.Выполнить установку консольных навесов для предотвращения падения обломков кирпичной кладки.

Общие указания

Технология ремонта парапетов включает в себя ряд последовательных операций:

-демонтаж существующего окрытия парапетов;

-ремонт кирпичной кладки.
Демонтаж кирпичных парапетов

    Демонтаж кирпичных парапетов выполняется звеном из четырех человек (монтажник-1 чел., подсобные рабочие -3 чел.) в следующей последовательности:

1. Монтажник закрепляется страховочным поясом в местах, указанных производителем работ;
2. Ручным электроинструментом начинает производить разборку кирпичного парапета (демонтаж крышки парапета, разборка кирпичной кладки);

3. Подсобные рабочие затаривают обломки кирпичной кладки в мешки и перемещают их с помощью подъемника на специально отведенную площадку или в ПУХТО.
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Рис.1. Пункт утилизации и хранения твердых отходов (ПУХТО)

Ремонт кирпичной кладки

Перед восстановлением кирпичной кладки парапетов, выполняют тщательный осмотр существующих элементов. Осуществляют выбраковку дефектной кирпичной кладки и помечают места замены кладки. 

Разборку кирпичной кладки осуществляют ручным электроинструментом. Бой кирпича пакетируют и перемещают с помощью автокрана  в ПУХТО для дальнейшего вывоза специализированной организацией.
Восстановление кирпичной кладки ведут одним из следующих способов: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой раствора, а забутки — вполуприсык.

[image: image5.png]



Рис.2. Кладка кирпичей способом вприжим

Способом вприжим (рис.2) выкладывают стены из кирпича на жестком растворе (осадка конуса 7-9 см) с полным заполнением и расшивкой швов. Этим способом укладывают как ложковые, так и тычковые версты.

При этом раствор расстилают с отступом от лица стены на 10-15 мм. Разравнивают раствор тыльной стороной кельмы, перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая растворную постель одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей.

Кладку в прижим выполняют в следующем порядке. Держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой подносят новый кирпич к месту укладки. После этого опускают кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы.

Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича. Нажимом руки осаживают уложенный кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезают кельмой за 1 прием после укладки тычками каждых 3-5 кирпичей или после укладки ложками двух кирпичей. 
Раствор каменщик набрасывает на растворную постель. Кладка получается прочной, с полным заполнением швов, плотной и чистой. Однако этот способ требует большего количества движений, чем другие, и поэтому считается наиболее трудоемким.

Способом вприсык (рис.3) ведут кладку на пластичных растворах (осадка конуса 12-13 см) с неполным заполнением швов раствором по лицу стены, то есть впустошовку. Процесс кладки ложкового ряда при этом способе выполняют в следующем порядке. 
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Рис.3. Кладка способом вприсык

Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели.

Загребать раствор начинают примерно на расстоянии 8~12 см от ранее уложенного кирпича. Придвигая кирпич к ранее уложенному, постепенно выправляют его положение и прижимают к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, осаживают его рукой на растворной постели. При кладке тычкового ряда процесс укладки выполняют в той же последовательности, что и ложкового, только раствор для образования вертикального поперечного шва подгребают не тычковой, а ложковой гранью. Этим способом кирпич можно укладывать как левой, так и правой рукой.

Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности на 20-30 мм, чтобы при кладке раствор не выжимался на лицевую поверхность кладки.

Способ вприсык с подрезкой раствора применяют при восстановлении кладки с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой JUBOB. При этом раствор расстилают так же, как и при кладке вприжим, то есть с отступом от лица стены на 10-15 мм, а кирпич укладывают на постель так же, как при кладке вприсык.

Избыток раствора, выжатый из шва на лицо стены, подрезают кельмой, как при кладке вприжим. Раствор для кладки применяют более жесткий, чем для кладки без подрезки, подвижностью 10-12 см. При чрезмерной пластичности раствора каменщик не будет успевать срезать его при выдавливании из швов кладки. На выполнение кладки вприсык с подрезкой раствора затрачивается больше времени и труда, чем на укладку вприсык, но меньше, чем на кладку вприжим.

Способом вполуприсык выкладывают забутку (рис.4).

Для этого сначала между внутренней и наружной верстами расстилают раствор. Затем разравнивают его, после чего укладывают кирпич в забутку.

Процесс кладки забутки несложен. Кирпич при кладке держат почти плашмя, на расстоянии 6-8 см от ранее уложенного, постепенно опуская кирпич на растворную постель, загребают ребром незначительное количество раствора, придвигают кирпич вплотную к ранее уложенному и нажимом руки осаживают его на место.
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 Рис.4. Кладка забутки способом вполуприсык: а — тычками; б — ложками 

Вертикальные швы остаются при этом частично незаполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись полностью.

Кирпич забутки плотно прижимают к постели, чтобы верхняя поверхность уложенных в забутку кирпичей была на одном уровне с верстовыми.

7.3. Последовательность работ по устройству кровли. Технологическая карта. 

Настоящая технологическая карта предусматривает комплекс работ по устройству кровли  на объекте: 
и состоит из следующих технологических операций:
2. Кровельные работы:
- монтаж теплоизоляции;

- отсыпка керамзитом

- устройство молниеприемной сетки

- устройство стяжки (укладка цсп)

- огрунтовка праймером

- устройство гидроизоляции ( верхний слой в два слоя)

- устройство примыканий

- устройство воронок

- устройство покрытий парапетов и вентканалов.
Укладка утеплителей

Плиты «Пеноплекс 35» укладываются в стык. Толщина слоя «Пеноплекс 35» по проекту составляет- 120мм.  

Теплоизоляционные материалы хранят в закрытом помещении или под навесом в условиях, не допускающих их повреждения, увлажнения и загрязнения. 

Основание должно быть прочным, жестким (не зыбким) и иметь ровную поверхность.

Раскладку утеплителя начинают от парапета «методом на себя». Плотность утеплителя подбирается в соответствии с типом кровли согласно проекту. 

Плиты каждого слоя должны быть уложены плотно. Швы устраивают вразбежку, т.е. швы верхнего слоя не должны совпадать со швами нижнего. Качество теплоизоляции должно быть отмечено в актах на скрытые работы. 

Горизонтальность поверхностей плит определяют следующим образом. Просветы между основанием и контрольной трехметровой рейкой (кроме криволинейных поверхностей) не должны превышать 5 мм при укладке рейки вдоль и 10 мм при укладке поперек ската кровли. Просветы допускаются только плавного очертания и                             не более одного на каждый метр длины рейки.
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Рис.5. Укладка теплоизоляционных плит

1 - маячные плиты; 2 - контрольная рейка

Устройство уклонообразующего слоя из керамзита
Для устройства уклонообразующего слоя используется керамзитовый гравий фракции 5-10 по ГОСТ 9757-90. 

До начала выполнения уклона из керамзитного гравия необходимо установить временные «вешки» с высотными отметками. Высотные отметки выполняются из арматуры, просверливается отверстие в плите перекрытия забивается арматура в плиту. Высота стержня определяется в зависимости от высотной отметки точки на площади кровли. На стержнях выставляются высотная отметка керамзитного гравия, отмечаются все критические точки на кровле около воронки и около парапетов. Натянуть маяки (веревка Ø 1-3 мм). Количество маяков должно быть во всех критических точках, которые выставляются нивелиром. Керамзитовый гравий перемещаются и распределяется по захватке с помощью ручных тачек.
 После устройства уклонообразующего слоя раскладывают полиэтиленовую пленку -150 мкм.

Полиэтиленовую пленку укладывают на слой керамзитового гравия с перехлестом стыков. Продольные нахлесты должны проклеиваться двухсторонним скотчем.
Устройство цементно-песчаной стяжки

Технология устройства цементно-песчаных стяжек включает установку и выверку реек (маяков), подготовку основания, укладку раствора марки 15 Мпа стяжек (рис.6). На уклонообразующий слой из керазитового гравия раскладывают арматурную сетку д=4Вр1 с ячейкой 150х150-50мм.

Подачу раствора осуществляют с помощью автобетононасоса.
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Рис.6. Установка маяков:
1 - марки; 2 - трубы; А, Б, В - полосы укладки стяжки

Толщину укладываемой стяжки определяют по верху установленных трубчатых или реечных маяков. На керамзит укладывают трубы Ø 25мм. Их положение в плане и по высоте закрепляют крепежными марками из цементного раствора. Расстояние (шаг) между марками - 1,5-2,5 м. Точность установки маяков контролируют уровнем. При необходимости установленные маяки втапливают в растворную марку или, наоборот, поднимают, добавляя раствор. Если стяжку устраивают с уклоном к трапам или лоткам, то с таким же уклоном устанавливают маяки.

Укладку стяжки начинают от парапета, противоположного выходу на кровлю. Раствором заполняют отдельные полосы через одну между установленными маяками. Раствор подают растворонасосом. На выходе растворопровода присоединяют передвижной гаситель, который обеспечивает плавный выход растворной смеси. Раствор, укладываемый в полосы, разравнивают скребком-правилом, опирающимся на уложенные маяки. Выровненную стяжку уплотняют виброрейкой до появления цементного молока на поверхности стяжки. Свежеуложенные и уплотненные участки стяжки накрывают рогожей и периодически смачивают водой, что обеспечивает лучшее твердение раствора.

Завершив укладку стяжки в нечетных полосах, через 18-24 ч снимают маячные трубы, кромки уложенных полос промывают водой и огрунтовывают цементным молоком. Затем укладывают раствор в четные полосы.

Ровность поверхности контролируется двухметровой рейкой, передвигаемой в разных направлениях. Просветы между стяжкой и рейкой не должны превышать 5 мм.

    
      Бетонирование в зимний период

Выдерживание бетона в холодное время, при температуре воздуха ниже +5С, осуществляется  в тепляках. Тепляки представляют собой  временные  отапливаемые  навесы с прогревом воздуха дизельными или электрическими бензиновыми тепловыми пушками. Тепляки могут служить также для защиты рабочих от воздействия отрицательных температур воздуха и сильных ветров. Тепляк устанавливают по   окончании бетонирования и выдерживают в тепляке бетон до приобретения им заданной   прочности. 

   Прогрев воздуха в тепляке осуществляют с помощью тепловых пушек мощностью не менее 2 кВт установленных не более чем 1 пушка на 50-75кв.м. 

 Устройство гидроизоляционного слоя из Праймера

Перед нанесением праймера требуется тщательно подготовить основание — устранить дефекты, очистить от посторонних частиц, которые могут препятствовать слипанию слоев, и высушить.
После подготовки основания праймер при необходимости разбавляется растворителем (уайт-спиритом, бензином, керосином, нефрасом) и тщательно перемешивается. Непосредственное нанесение на поверхность может осуществляться разными способами — при помощи кисти, резиновой швабры, капроновой щетки, валика или путем распыления.

При нанесении праймера нужно строго соблюдать технику безопасности, поскольку он содержит горючие компоненты. В связи с этим, работа с материалом возможна только в дали от открытого огня (в том числе, запрещается курение), а специалист по нанесению должен работать в защитных очках и перчатках. Кроме того, строительная площадка должна быть оборудована средствами пожаротушения.

Рекомендации. Обработку праймером нужно осуществлять только в сухую погоду при температуре от минус 20 °С. Помимо этого, в течение суток следует защитит огрунтованное основание от дождя или попадания влаги иным способом. 

Устройство гидроизоляционного кровельного ковра.

          Приклейка наплавляемого гидроизоляционного материала Унифлекс ХКП, Унифлекс ХПП осуществляется путем разогрева наплавляемого слоя горелками, которые работают на сжиженном газе пропан-бутане (рис.7). 
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Рис.7. Горелка ПВ-1

1 - головка горелки; 2 - вентиль подачи воздуха; 3 - вентиль подачи горючего; 4 - державка; 5 - штуцер воздуха М16х1,5; 6 - штуцер горючего М16х1,51Н.
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Puc.8. Fopena NB-1
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YVETROCTEO KOBENLHOMD KOBPA & MPEAENAX PABOYMX SAXEATOK HAMHAIOT C MOHIKEHHLIX YUACTKOE: KAPHHSHLIX CEECOB, YUACTKB PACONOKEHHA BOAOCTOUHSIX BOPOHOK i EHAOE.

Puc.10. Hakneiika pynona

- HAKTEFiKa KOHLA PYNOHA © HENONL30BaHEN AMBHEpEHLaNSHOTD KaTka UP-830;
- HAK7EFIKa KOHLA PYIOHA C HCNONLSOBAHHEN SEXEATA-PACKATIMKE,
& - HaKTEFiKa KOHLA PYIOKA © HCNONs30BaHHEN KaTka MP-735
TIpH HaKNEIiKE MaOTALMOHHEIX COBE CAEAYET MHEAYCMATIHBATS HEXTECTKY CMEXHEIX MONOTHILLY Ha 100
TEXHONOTHIECKIE MPHENE HAKTEFKH HANNAETAEMOTD By IOHHOTD MATEPHANE MOTYT GLiTe pasnMuHbIM. PABOTY MOKHO BHMOTHATY & CIEAYIOLIER NOCTEA0BTEHOCTA
Ha NoAroTOBAEHHOE OCHOBAHHE PACKATHIBAIOT 57 PYAGHOB, MRHHEPAIOT oAU PYIOH N0 OTHOWEHHIO K APYTOMY 1 OBBCTIEWSAIOT HEaBXOMMYIO HaXECTKY. 3aTem NMPHKTEMBAIT KOHLI BCEX FYAGHOS & OgHOT

CTOPOHE! W MOOTHALLLA PYIOKHOTD MATERHANa OBPATHD CKATLIBAIIT B PYNOHLI (TEH SHAUMTENLHOM OXNEXEHMM MONOTHALL & SUMHA NEPMOA STH OMIEPALM MPOMSEDAAT MPH NETKOM MOAOTREBE [YUHO ropEKD
HADYKHO NOBEPXHOCTH PYNOHE). PYNoHLI, PACKATHIEEA, MPHKTIEHBAIT K DCHOBAHIK C NOMOLYbID BYNHOR 330800 WA XMAKOCTHOR ropenk (puc. 10, 11) nuBo MEnonL3yoT crewpansHo oBopyaceanme (pnc.12,

13,14)
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Рис.8. Наклейка рулона

а - наклейка конца рулона с использованием дифференциального катка ИР-830;

б - наклейка конца рулона с использованием захвата-раскатчика;

в - наклейка конца рулона с использованием катка ИР-735.

    При наклейке изоляционных слоев следует предусматривать нахлестку смежных полотнищ на 100 мм.

    Технологические приемы наклейки наплавляемого рулонного материала могут быть различными. Работу можно выполнять в следующей последовательности.

    На подготовленное основание раскатывают 5-7 рулонов, примеряют один рулон по отношению к другому и обеспечивают необходимую нахлестку. Затем приклеивают концы всех рулонов с одной стороны и полотнища рулонного материала обратно скатывают в рулоны (при значительном охлаждении полотнищ в зимний период эти операции производят при легком подогреве ручной горелкой наружной поверхности рулона). Рулоны, раскатывая, приклеивают к основанию с помощью ручной газовой горелки (рис.8).
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Рис.9. Наклейка рулона без применения катка 

    Кроме того, для наклейки рулона возможно применение захвата-раскатчика, имеющего Г-образную форму с размерами плеч по 1000 мм, изготовленного из металлической трубки диаметром не более 15 мм. 

    Для этого кровельщик зажигает горелку и оплавляет скатанный рулон маятниковыми движениями горелки вдоль рулона, держа стакан горелки на расстоянии 10-20 см от рулона.    

    Следует особо внимательно следить за синхронностью расплавления слоя мастики и раскатыванием рулона. Скорость движения определяется временем, необходимым для начала расплавления мастичного слоя приклеиваемого рулона, что оценивается визуально по началу образования валика расплавленной мастики.

    Работу по устройству кровли выполняет бригада кровельщиков, состоящая из 2-х или 3-х человек:

    - один кровельщик работает с горелкой для расплавления наплавленного слоя, регулирует быстроту движения и контролирует качество работы;

    - второй кровельщик подносит рулоны в рабочей зоне, раскатывает каждый рулон на 2 м на участке приклейки с целью уточнения направления и нахлестки, затем скатывает полотно снова в рулон;

    - третий кровельщик выполняет работу по раскатыванию рулонов и уплотнению нахлесток, например катком ИР-735.

    Разогревая покровный (приклеивающийся) слой наплавляемого материала с одновременным подогревом основания или поверхности ранее наклеенного изоляционного слоя, рулон раскатывают, плотно прижимая к основанию.

    При наклейке рулонного материала звеном из 2-х человек рабочий с горелкой размещается.

    У мест примыкания к стенам, парапетам и т.п. кровельные рулонные материалы наклеивают полотнищами длиной до 2 м. Наклейку полотнищ из наплавляемых рулонных материалов на вертикальные поверхности производят снизу вверх с помощью ручной горелки.

Технологическая последовательность сопутствующих работ

Установка воронки. До начала установки воронки необходимо принять все отверстия и штробы предусмотренными проектом; установить ПВХ трубу с раструбом и резиновой прокладкой. Согласно проектной документации. Произвести временное крепление воронки на проектной высоте и соединить воронку с ПВХ трубой.
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Рисунок 10. Последовательность установки водоприемной воронки.

а - подготовка гнезда, проверка отметок; б - наклеивание дополнительного слоя;
в - установка нижнего патрубка с воротником; г - наклеивание рулонного материала;
д - установка колпака; е - заделка швов;
1 - стяжка; 2 - рулонный направляемый материал дополнительного слоя; 3 - нижний патрубок с воротником; 4 - слои рулонного направляемого материала; 5 - колпак; 6 - винт; 7 - мастика.

Устройство окрытия из оцинкованной стали

Восстановление окрытия из кровельной оцинкованной стали осуществляют после выполнения работ по ремонту кирпичной кладки. Парапеты должны иметь ровные наклонные основания для того, чтобы картины окрытий плотно прилегали к основанию.

Заготовку элементов вести на гибочном станке, в зону производства работ подавать уже готовые картины для окрытия элементов крыши. Картины для покрытия парапетов и брандмауэров размечают по чертежам или натурному обмеру. При заготовке картин кровельные листы разрезают в продольном направлении и соединяют в двойные картины одинарными лежачими фальцами с подсечкой. Нижние кромки бокового покрытия парапетов и брандмауэров, соединяющиеся с рядовым покрытием скатов, отгибают для стоячего фальца, если парапет или брандмауэр имеет направление вдоль ската, или для лежачего фальца, если парапет имеет направление поперек ската. Верхние кромки бокового покрытия парапетов и брандмауэров отгибают для соединения их с покрытием верха угловым стоячим или лежачим фальцем. Фартуки для покрытия карнизов и примыканий скатов к стенам заготовляют из листов кровельной стали, разрезанных в долевом направлении. При изготовлении фигурных деталей вначале отгибают различные долевые кромки в картинах, а затем выполняют долевые перегибы.

    Схема строповки контейнера для подачи рулонных материалов.
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Схема строповки контейнера для подачи баллонов с газом.
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Схема строповки материала в мешках.
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8. Контроль качества работ.

8.1 Общие положения.

1. При испытании элементов кровли на соответствие требования ТСН КР-97 МО их результаты фиксируют в протоколе испытательной лаборатории, аккредитованной соответствующим органом для проведения этих работ.

2. Результаты испытаний при входном или операционном контроле применяемых материалов также фиксируют в протоколе и в акте на скрытые работы.

3. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

4. Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

5. При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.

6. Основными документами при операционном контроле являются нормативные документы СНиП, технологические (типовые технологические) карты и схемы операционного контроля качества.

7. Схемы операционного контроля качества, как правило, должны содержать эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или процессов, контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, строительной лаборатории, геодезической и других служб специального контроля, данные о составе, сроках и способах контроля.

8. При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.

9. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

10.  Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

11.  Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

12.  Объем выборки при проведении измерительного контроля определяют визуальным осмотром выполненных участков элементов кровли и принимают в количестве не менее 3 измерений на каждые 70...100 кв. м.

8.2. Операционный контроль качества

Сводная таблица контроля качества выполняемых операций 

по устройству кровельного окрытия.

	Этапы

работ 
	Контролируемые операции 
	Контроль 

(метод, объем)
	Документация 


	Подгото-

вительные работы 
	Проверить:

- наличие акта освидетельствования устройства основания под гидроизоляционный ковер;

- очистку основания от грязи, мусора, снега, наледи и его просушку;

- наличие документа о качестве на изоляционные материалы;

- подготовка материалов к работе (рулонных материалов, крепеж).
	Визуальный

То же

“

“
	Акт освидетель-

ствования скрытых работ, общий журнал работ, паспорта

(сертификаты)

	Устройство кровли


	Контролировать :

- направление раскатки, величину перекрытий (стыков) полотнищ;

- плотность прилегания полотнищ к поверхности основания;

- температуру наружного воздуха.

	Визуальный

Визуальный, измерительный

Технический  осмотр

Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 70-100 кв.м в местах, определяемых визуальным осмотром

Измерительный, периодический, не менее 2 раз в смену

Визуальный, технический  осмотр 
	Общий журнал работ

	Приемка выполненных работ 
	Проверить:

- качество поверхности изоляционного ковра;

- качество примыканий и водостоков;

- прочность приклейки слоев рулонного материала;

- величины перекрытий полотнищ;

- отвод воды со всей поверхности кровли.
	Измерительный,

не менее 5 измерений на

каждые 70-100 кв.м

 поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром

Технический осмотр

То же 

Измерительный

Технический осмотр 
	Общий журнал работ, акт приемки выполненных работ

	Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая,  двухметровая рейка, нивелир, уровень, термометр.

	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ.

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.


 8.3. Правила приемки кровель

1. При приемке кровли должен осуществляться поэтапный приемочный контроль качества устройства пароизоляции, теплоизоляции, основания, водоизоляционного и защитного слоев с записью в журнал работ и составлением актов на скрытые работы.

2. На каждом этапе приемки исполнитель (подрядная организация) должен представить заказчику паспорт завода - изготовителя, сертификат соответствия или Техническое свидетельство на используемые материалы. Исполнитель обязан провести испытания используемых материалов на соответствие их физико-технических показателей данным, представленным в вышеуказанных документах (входной контроль).

3. Результаты входного контроля используемых материалов должны быть зафиксированы в протоколах испытательных лабораторий, а данные приемочного контроля отдельных слоев многослойной конструкции покрытия - в журналах организации, выполняющей кровли, а также в актах на скрытые работы.

4. При приемке слоя пароизоляции исполнитель должен представить заказчику акт на скрытые работы по результатам визуального контроля (с участием представителя заказчика) слоя пароизоляции (наличие трещин, вздутий, разрывов, пробоин, расслоений).

5. При приемке основания исполнитель должен представить заказчику акты на скрытые работы по результатам инструментального контроля ровности поверхности основания, его влажности, уклона и уровня понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего водостока, а также оценки визуального контроля (с участием представителя заказчика) по соблюдению требований.

6. При приемке водоизоляционного слоя исполнитель должен представлять заказчику акты на скрытые работы по результатам инструментального контроля (с участием представителя заказчика) уклона кровли, уровня понижения поверхности в местах расположения воронок внутреннего водоотвода вдоль и поперек ската и оценку визуального контроля соблюдения требований по устройству водоизоляционного слоя.

7. Приемка готовой кровли должна оформляться актом с обязательной оценкой качества выполненных работ и выдачей Заказчику гарантийного паспорта. В паспорте указывается наименование объекта, объем кровельных работ, их качество и гарантийный срок.

9. Решения по производству геодезических работ

1.    Геодезический контроль точности геометрических параметров конструкции здания, в том числе исполнительные геодезические съемки на всех этапах устройства кровли, осуществляется Подрядчиком.

2.    Перед началом работ необходимо проверить неизменность положения пунктов внутренней разбивочной сети здания и ориентиров.

3.    Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ.

4.    По результатам исполнительной геодезической съемки здания следует составлять исполнительные схемы. Графическое оформление результатов исполнительных съемок следует осуществлять на основе стандартов ЕСКД СПДС с использованием при необходимости Правил начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, утвержденных ГУГК.

5.    При выполнении работ по устройству кровли здания геодезическое сопровождение осуществляется линейными инженерно-техническими работниками.

6.    При приемке работ по заказчик (застройщик), осуществляющий технический надзор за строительством, должен выполнять контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия выполненных работ их отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных  чертежах.

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

	 Процессы, условия измерений, 
	Средние квадратические погрешности результатов угловых измерений, с 

	тип приборов 
	3 
	5 
	10 
	20 
	30 
	45 

	Центрирование теодолита и визирных целей 
	Оптическим центриром 
	Оптическим центриром, нитяным отвесом 

	Фиксация центров знаков 
	Чертилкой 
	Керном 
	Карандашом, шпилькой 
	Шпилькой 

	Типы теодолитов по 

ГОСТ 10529-79 или им равноточные 
	Т2 и модификации 
	Т5 и модификации 
	ТЗО и модификации 

	Количество приемов 
	3
	2
	1


УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

	 Процессы, условия измерений, 
	Относительные средние квадратические погрешности результатов линейных измерений 

	тип приборов 

 
	1

------- 

25000 
	1               1

-------  -    ---------

15000       10000 
	1

-------

5000 
	1          1

-----  -  --------

3000   2000 
	1

------- 

1000 

	Средняя 
	А. Стальными рулетками 

	квадратическая погрешность компарирования, мм 
	-
	0,2 
	0,5 
	1,5 
	3 

	Уложение в створ 
	      -
	С помощью теодолита 
	Глазомерно 

	Натяжение измерительного прибора, Н (кгс)
	      -
	Динамометром, 100 (10)
	Вручную 

	Учет разности 

температур 
	-

 
	Термометром 

	компарирования и измерения с погрешностью, °С 
	      -
	1,5 
	3 
	5 
	10 

	Количество отсчетов 
	      -
	3 пары отсчетов и 2 сдвига 
	2 пары отсчетов и 1 сдвиг 
	1 пара отсчетов

 

	Фиксация центров знаков 
	      -
	Чертилкой 
	Керном 
	Карандашом 
	Шпилькой 

	Определение превышения концов измеряемой линии 
	      -
	Нивелированием 
	Глазомерно 

	Типы рулеток по 

ГОСТ 7502-80 или им равноточные 
	       -
	ОПК2-20 АНТ/1, ОПК2-30 АНТ/1, ОПК2-50 AHT/1 
	ОПК3-20 АНТ/10, ОПК3-3О АНТ/10, ОПК3-50 АНТ/10 

	  
	Б. Светодальномерами или оптическими дальномерами 

	Центрирование приборов 
	Оптическим центриром 
	Оптическим центриром или нитяным отвесом 

	Фиксация центров знаков 
	Чертилкой 
	Керном 
	Карандашом 
	Шпилькой 

	Учет температуры 
	Термометром 
	                                -

	Учет атмосферного давления 
	Барометром 
	                               -

	Типы приборов по ГОСТ 19223-82 
	СП 3, СТ 3Н 
	Д-2, ДНР-5 и модификации 

	Диапазон измерений, м 
	2 - 3000 
	40-400, 20-120 


УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ

ВЫСОТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

	Условия измерений, тип приборов
	Средние квадратические погрешности превышения на станции, мм

	  
	1 
	2-3 
	5 
	10 

	Неравенство плеч на станции, м, не более 
	4 
	7 
	10 
	15 

	Высота визирного луча над препятствием, м, не менее 
	0,3 
	0,2

	Типы нивелиров по ГОСТ 10528-76 или им равноточные 
	Н-05 и модификации 
	Н-3 и модификации 
	Н-10 и модификации 

	Типы реек для нивелиров по ГОСТ 11158-83 или им равноточные 
	РН-05 
	РН-3 
	РН-10 

	Типы лазерных приборов или им равноточные 
	-
	-
	Sokkia 530RK3

	Типы реек для лазерных приборов 
	-
	-
	Рейка с фотоприемником; 

РН-3 для ЛВ-5М 


УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПЕРЕДАЧИ

ОТМЕТОК ПО ВЫСОТЕ 

	 Условия измерений, типы приборов 
	Средние квадратические погрешности определения отметок на монтажном горизонте относительно исходного, мм 

	  
	3 
	4 
	5 
	6 
	15 

	Высота монтажного горизонта, м 
	До 15 
	Св. 15 до 60 
	Св. 60 до 100 
	Св. 100 до 120 
	

	Неравенство плеч на станции, м, не более 
	5 
	15

	Высота визирного луча над препятствием, м, не менее 
	0,2 
	0,3 
	0,1

	Методика работы 
	Взятие отсчета на монтажном горизонте 
	Одновременное взятие отсчетов на верхнем и нижнем горизонтах 
	Взятие отсчета на монтажном горизонте

	Типы нивелиров, реек, теодолитов или им равноточные 
	Н-3 и модификации, РН-3 
	H-05 и модификации; РН-05 
	Н-10 и модификации; РН-10; Т-5; Т-30

	Типы рулеток 
	ОПК2-20 АНТ/1, ОПК2-30 АНТ/1, 

ОПК2-50 АНТ/1 
	ОПК3-20 АНТ/10

	Натяжение рулеток, Н (кгс)
	100 (10)
	50 (5)


10. Решения по охране труда и технике безопасности

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования ПБ-10-382-00 "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденных Госгортехнадзором России, и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве, часть 1", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве, часть 2", ПОТ РМ-007-98 при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, ПОТ РМ-012-2000 при работе на высоте и других нормативных документов действующих в РФ.

Общие положения.

1. Перед началом работы кровельщик должен одеть спецодежду и убедиться в ее исправности. Обувь должна быть не скользящей. Предохранительные приспособления (пояс, веревка, ходовые мостики, переносные стремянки и т.п.) должны быть своевременно испытаны  и  иметь бирки.

2. Необходимо получить у мастера, руководителя работ  инструктаж о безопасных методах и последовательности выполнения предстоящей работы.

3. Перед началом работы кровельщику необходимо подготовить рабочее место, убрать ненужные материалы, очистить все проходы от мусора и грязи.

4. Убедиться в надежности подмостей (при их наличии), временного ограждения. Проверить ограждено ли место работы внизу здания, укрепить все материалы на крыше.

5. При работе на скатах с уклоном более 20º и при отделке карнизов кровли с любым уклоном кровельщик обязан пользоваться предохранительными поясами и веревкой, прочно привязанной к устойчивым конструкциям здания. Места закрепления должен указать мастер или прораб.

6. Сбрасывать с кровли материал и инструмент запрещается, во избежание падения с кровли на проходящих людей каких- либо предметов устанавливаются предохранительные козырьки над проходами, наружными дверями. Зона возможного падения предметов ограждается, вывешивается плакат «Проход запрещен».

7. При складировании на кровле штучных материалов, инструмента необходимо принять меры против их скольжения по скату или сдувания ветром. Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ.

8.   Поднимать материалы следует преимущественно средствами механизации.  Подготовку, обрезку, выпрямление кровельных листов производить внизу в определенном месте на верстаке. Допускаются эти работы в чердачном помещении при наличии достаточного освещения. Для резки медных кровельных листов применять ножницы, имеющие специальные кольца или цапфы.

9.   Элементы и детали кровли, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п., следует подавать на рабочие места в заготовленном виде. Заготовка указанных элементов  и деталей непосредственно на крыше не допускается.

10.   Приемная площадка наверху по периметру должна иметь прочное ограждение 1 м и бортовую доску не менее 150 мм.

11.   Не следует допускать контакта кровельных материалов с растворителями, нефтью, маслом, животным жиром и т. п.

12.   На кровле у мест проведения кровельных работ допускается хранение не более сменной потребности расходных (кровельных) материалов. Запас материалов должен находиться на расстоянии не менее 5 м от границы зоны выполнения работ.

13.   На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность первичных средств  пожаротушения.

14. При недостаточной освещенности рабочего места рабочий обязан сообщить об этом мастеру. 

15. Ввертывать и вывертывать электрические лампы, находящиеся под напряжением, и переносить временную электропроводку монтажнику запрещается. Эту работу должен выполнять электромонтер.

16. Находиться в зоне работы подъемных механизмов, а также стоять под поднятым грузом запрещается. 

17. Рабочему не разрешается включать и выключать механизмы и сигналы, к которым он не имеет отношения. 

18. Включать машины, электроинструменты и осветительные лампы можно только при помощи пускателей рубильников и т. д. Никому из рабочих не разрешается соединять и разъединять провода, находящиеся под напряжением. При необходимости удлинения проводов следует вызвать электромонтера. 

19. Во избежание поражения током запрещается прикасаться к плохо изолированным электропроводам, неогражденным частям электрических устройств, кабелям, шинам, рубильникам, патронам электроламп и т. д. 

20. Перед пуском оборудования следует проверить надежность ограждений на всех открытых вращающихся и движущихся его частях. 

21. При обнаружении неисправности механизмов и инструментов, с которыми работает кровельщик, а также их ограждений, работу необходимо прекратить и немедленно сообщить об этом мастеру. 

22. При получении инструмента надо убедиться в его исправности: неисправный инструмент надлежит сдать, в ремонт. 

23. При работе с ручным инструментом необходимо следить за исправностью рукояток, плотностью насадки на них инструмента, а также за тем, чтобы рабочие поверхности инструмента не были сбиты, затуплены и т. д. 

24. Работать механизированным инструментом с приставных лестниц запрещается 

25. Электрифицированный инструмент, а также питающий его электропровод должны иметь надежную изоляцию. При получении электроинструмента следует путем наружного осмотра проверить состояние изоляции провода. Во время работы с инструментом надо следить за тем, чтобы питающий провод не был поврежден. 

26. По окончании работы механизированный инструмент необходимо отключить от питающей сети и сдать в кладовую. 

27. При перемещении строительного груза в тачках вес его не должен превышать     160 кг. 

28. В холодное время года следует пользоваться помещениями, специально отведенными для обогрева. Обогреваться в котельных, колодцах теплотрасс, в бункерах, а также на калориферах запрещается. 

29. При несчастном случае, происшедшем с товарищем по работе, следует оказать ему первую помощь, а также сообщить мастеру или производителю работ. 

О Своде правил "Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда" 

Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 

постановляет:

Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2003 года Свод правил по проектированию и строительству СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

Председатель

Н.Кошман

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

25 марта 2003 года,

регистрационный N 4321

Свод правил по проектированию и строительству

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОТРАСЛЕВЫЕ ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Дата введения 2003-07-01
Изолировщиков на гидроизоляции  ТИ Р О 010-2003 
Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, указанных в разделе 2 настоящего документа, и предназначена для изолировщиков на гидроизоляции при устройстве кровель и других конструкций зданий и сооружений согласно профессии и квалификации (далее - гидроизолировщиков).

Общие требования безопасности 

1. Лица, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по возрасту или полу для выполняемых работ, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

2. Гидроизолировщики обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны;

расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности материалов и оборудования.

3. Для защиты от механических воздействий, высокой температуры гидроизолировщики обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно комбинезон хлопчатобумажный, ботинки кожаные, рукавицы брезентовые, наколенники брезентовые (на вате), костюмы на утепляющей прокладке и валенки для зимнего периода. На горячих работах вместо костюма хлопчатобумажного необходимо использовать костюм брезентовый.

При нахождении на территории стройплощадки изолировщики должны носить защитные каски.

Помимо этого при работе на кровле с уклоном свыше 20 градусов необходимо применять предохранительный пояс.

4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, гидроизолировщики обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

5. В процессе повседневной деятельности гидроизолировщики должны:

применять в процессе работы средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

6. Гидроизолировщики обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе появлении острого профессионального заболевания (отравления).

Требования безопасности перед началом работы 

7. Перед началом работы гидроизолировщики обязаны:

а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ, получить задание у бригадира или руководителя работ и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.

8. После получения задания у бригадира или руководителя работ гидроизолировщики обязаны:

а) подготовить необходимые материалы и проверить соответствие их требованиям безопасности;

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, средства защиты, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности;

г) узнать у руководителя работ местонахождение аптечки и иметь при себе вазелин.

9. Гидроизолировщики не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

а) неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их применение;

б) несвоевременном проведении очередных испытаний (технического осмотра) технологической оснастки, инструмента и приспособлений;

в) недостаточной освещенности или захламленности рабочих мест и подходов к ним;

г) неустойчивости откосов грунта или креплений стенок котлованов или траншей, наличии обнажившихся на откосах валунов, глыб, камней, находящихся в неустойчивом состоянии;

д) наличии неогражденных проемов и отверстий в перекрытиях, а также неогражденных перепадов по высоте по периметру перекрытия здания или сооружения.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это изолировщики обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

Требования безопасности во время работы 

10. Гидроизолировщики при загрузке котла для разогрева битума обязаны выполнять следующие требования безопасности:

а) следить за тем, чтобы куски битума, предназначенные для загрузки котла, были сухими, и масса каждого куска битума не превышала 2 - 3 кг;

б) опускать куски битума в котел вдоль стенок с осторожностью, не допуская разбрызгивания разогретого битума;

в) загружать битумом котел не более чем на 3/4 его вместимости.

11. Гидроизолировщики при выполнении работ с разогретым битумом обязаны выполнять следующие требования безопасности:

а) для переноски горячего битума использовать предназначенные для этого конусные бачки с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами, которые должны заполняться битумом не более 3/4 их вместимости;

б) ограничивать переноску бачков с горячим битумом по горизонтали на расстояние до 50 м. При больших расстояниях следует применять битумопроводы или подъемно-транспортные машины;

в) пользоваться при подъеме бачков с горячим битумом на высоту до 3 м прочной веревкой с грузозахватным крюком на конце;

г) поднимать бачки с горячим битумом на высоту свыше 3 м грузопассажирскими подъемниками или в вертикально установленном коробе с применением грузоподъемных механизмов (лебедок, талей). При этом короб с дверцей внизу должен доходить до основания котлована, а при перемещении битума вверх - начинаться на уровне подошв работающих. Дверцу короба разрешается открывать только во время приемки или установки бачка;

д) подавать бачки с горячим битумом в котлован или траншею следует с помостов шириной не менее 1 м, оборудованных защитными ограждениями;

е) запрещается перемещать бачки с горячим битумом по приставным лестницам.

12. При работе с применением горячего битума в одной захватке нескольких рабочих звеньев расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

13. При устройстве гидроизоляции на вертикальных поверхностях следует применять средства подмащивания. Пользоваться приставными лестницами, стремянками запрещается. Выполнение других работ ниже одной вертикали не допускается.

14. При выполнении работ на кровле с уклоном более 20° следует использовать страховочные канаты и предохранительные пояса. Не допускается выполнение работ на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте.

15. При выполнении гидроизоляционных работ в закрытых помещениях гидроизолировщики обязаны обеспечить проветривание помещения, а также включение при недостаточном проветривании принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

16. Гидроизолировщикам запрещается выполнение работ вблизи электрических приборов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением.

До начала работ электросеть должна быть отключена. Если отключить электросеть невозможно, вокруг указанных мест необходимо установить сплошное ограждение из диэлектрических материалов.

17. Наносить битумную мастику на поверхность следует используя кисти с ручкой. Не допускается наносить мастику путем слива из бачка.

18. Размещать на кровле материалы следует только в местах, предусмотренных проектом производства работ.

19. Места производства гидроизоляционных работ должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами, а также первичными средствами пожаротушения.

20. Во время работы с газовоздушной горелкой гидроизолировщикам запрещается:

а) перемещаться вне рабочей зоны с зажженной горелкой, в том числе подниматься или опускаться по лестницам, трапам;

б) держать газовые рукава под мышкой, зажимать ногами, обматывать вокруг пояса, носить на плечах, перегибать, перекручивать;

в) курить и приближаться менее чем на 10 м к газовому баллону. При перерывах в работе горелку следует потушить.

21. При устройстве гидроизоляции с применением органических растворителей или рулонных наплавляемых материалов с помощью горелок с открытым пламенем, в ветреную погоду гидроизолировщикам необходимо располагаться с наветренной стороны.

22. При нанесении мастик механизированным способом гидроизолировщики обязаны:

а) следить за тем, чтобы напорный рукав и удочка имели надежную теплоизоляцию;

б) держать удочку горизонтально, направляя факел распыления под углом 30-45° к изолируемой поверхности.

23. Гидроизолировщикам запрещаются хранение чистой воды и продуктов, а также прием пищи и курение в местах приготовления мастик и выполнения работ.

Требования безопасности по окончании работы 

26. По окончании работы гидроизолировщики обязаны:

а) очистить рабочее место от мусора и отходов строительных материалов;

б) инструмент, тару и материалы, применяемые в процессе выполнения задания, очистить и убрать в отведенное для этого место;

в) сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших во время работы.

Типовые инструкции по охране труда для работников строительных профессий, выполняющих работы, в том числе:

Верхолазные работы и работы на высоте ТИ Р О-055-2003 

Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, указанных в разделе 2 настоящего документа, и предназначена для работников строительных профессий, допущенных к производству верхолазных работ, выполняемых непосредственно со строительных конструкций на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила с применением в качестве единственного средства защиты от падения с высоты предохранительного пояса (далее - верхолазы), согласно их профессии и квалификации.

Общие требования безопасности 

1. Работники не моложе 18 лет, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

· обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;

· обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

2. Работники, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.

3. Верхолазы обязаны соблюдать требования настоящей инструкции, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых средств защиты, инструмента и оснастки для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

· расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

· обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;

· падение вышерасположенных материалов и инструмента;

· острые кромки, углы, торчащие штыри.

4. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий верхолазы обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно спецодежду, спецобувь, выдаваемые по нормам в зависимости от профессии или вида выполняемых работ.

Для защиты от падения с высоты верхолазы должны применять предохранительный пояс строительный, снабженный гасителем динамического удара, в комплекте с канатами страховочными или предохранительными верхолазными устройствами.

При нахождении на территории стройплощадки верхолазы должны носить защитные каски.

5. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, верхолазы обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

6. В процессе повседневной деятельности верхолазы должны:

применять в процессе работы средства защиты, инструмент и оснастку по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

поддерживать порядок на рабочих местах, не нарушать правил выполнения работ на высоте;

быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

7. Верхолазы обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

Требования безопасности перед началом работы 

8. Перед началом работы верхолазы обязаны:

а) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;

б) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и  получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы.

9. После получения задания у бригадира или руководителя работ верхолазы обязаны:

а) подготовить предохранительный пояс и страховочное устройство и проверить их на соответствие требованиям безопасности;

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности;

г) проверить целостность конструкций и их закрепление.

10. Верхолазы не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

а) неисправности предохранительного пояса, страховочного устройства или трапов, лестниц или мостиков, при которых согласно инструкциям заводов-изготовителей запрещается их эксплуатация;

б) повреждении целостности или потери устойчивости строительных конструкций на участке работы;

в) неисправностях технологической оснастки и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

г) несвоевременности проведения очередных испытаний или истечения срока эксплуатации средств защиты, установленных заводами-изготовителями;

д) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

е) нахождении рабочего места или подходов к нему в пределах опасной зоны от перемещаемого краном груза или вышерасположенных рабочих мест других верхолазов;

ж) нахождении людей в местах, над которыми будут производиться работы.

Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это верхолазы обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

Требования безопасности во время работы 

6.5 Для прохода на рабочие места, а также перехода в процессе работы с одного рабочего места на другое верхолазы должны использовать оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики).

12. В процессе работ верхолазы должны находиться на установленных и закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

Запрещается пребывание на незакрепленных или неустойчивых конструкциях или средствах подмащивания.

13. При необходимости перехода по фермам, балкам, ригелям и другим аналогичным конструкциям, находящимся на высоте более 2 м, верхолазы обязаны пользоваться предохранительными поясами, закрепленными за страховочные канаты. Места и способ закрепления каната определяется руководителем работ.

14. При выполнении работ, имеющих ограниченную зону работы, предохранительный пояс следует закреплять к элементам строительных конструкций одним из следующих способов:

стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за строп;

стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за боковое кольцо на предохранительном поясе;

карабином за монтажную петлю или страховочный канат. 

Во всех случаях закрепление предохранительного пояса следует осуществлять таким образом, чтобы высота возможного падения работника была минимальной.

15. При выполнении работ, требующих перемещения в процессе работы, предохранительный пояс следует применять в комплекте со страховочным приспособлением. 

16. До начала работы необходимо убедиться в отсутствии людей внизу, в зоне возможного падения предметов.

Не допускается совмещение работ по вертикали при отсутствии оборудования нижерасположенных мест защитными настилами, сетками, козырьками.

17. В процессе работы материалы и конструкции следует поднимать к месту работ веревкой или краном.

Складирование материалов и конструкций следует осуществлять на специально отведенных местах в соответствии с ППР с применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.

18. Необходимый для работы инструмент и материалы следует переносить в специальных сумках весом до 10 кг.

Во время перерывов в работе материалы и инструмент должны быть убраны в сумку.

19. Работу в зоне действия грузоподъемного крана или линии электропередачи следует выполнять по наряду-допуску, определяющему безопасные методы выполнения работ и оформленного в установленном порядке.

20. Приставные лестницы без рабочих площадок следует применять только для подъема к месту работ. В отдельных случаях допускается выполнение с них работ, не требующих упора. Масса инструмента или материалов, применяемых при выполнении работ в положении стоя на лестнице, не должна превышать 5 кг.

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

21. При изменении погодных условий (снегопад, туман или дождь), ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а также усилении ветра до скорости 15 м/с и более верхолазы обязаны прекратить верхолазные работы и перейти в безопасное место.

22. При возникновении неисправности инструмента, оснастки, а также повреждении целостности или потери устойчивости конструкций верхолазы обязаны приостановить работу и сообщить об этом руководителю работ.

23. В случае падения верхолаза и нахождения его в труднодоступном месте работающие рядом работники должны сообщить об этом руководителю работ и вызвать службу спасения.

Требования безопасности по окончании работы 

24. После окончания верхолазных работ работники обязаны:

очистить рабочее место от отходов строительных материалов и мусора, образовавшихся при выполнении работы;

собрать ручной инструмент, приспособления и неиспользованные материалы, применявшиеся в процессе работы, и поместить их в отведенное для хранения место;

сообщить руководителю работ обо всех неполадках, имевших место во время работы.

Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов

ТИ Р О-057-2003 

Настоящая отраслевая типовая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, указанных в разделе 2 настоящего документа, межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов и предназначена для работников строительных профессий, производящих погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов механизированным способом и вручную согласно их профессии и квалификации.

Общие требования безопасности 

1. Работники, не имеющие противопоказаний по выполняемым работам по возрасту и полу, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

2. Работники, выполняющие погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов, обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

передвигающиеся изделия;

острые кромки, углы, торчащие штыри;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

обрушивающиеся складируемые грузы;

физические перегрузки.

3. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работники обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно спецодежду, спецобувь, выдаваемые по нормам в зависимости от профессии или вида выполняемых работ.

При нахождении на территории стройплощадки работники должны носить защитные каски. Для защиты органов дыхания и глаз от пыли следует применять респираторы и защитные очки.

4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, работники обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, принятые в данной организации.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

5. В процессе повседневной деятельности работники должны:

применять в процессе работы средства защиты, инструмент и оснастку по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

поддерживать порядок на рабочих местах, не нарушать правил выполнения работ на высоте;

быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

6. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

Требования безопасности перед началом работы 

7. Перед началом работы работники обязаны:

а) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;

б) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и получить задание с учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы.

8. После получения задания у бригадира или руководителя работники обязаны:

а) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности;

б) проверить отсутствие помех в зоне производства работ;

в) проверить соответствие площадки производства погрузочно-разгрузочных работ и складирования требованиям безопасности;

9. Работники не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

а) отсутствии необходимых средств механизации;

б) неисправностях оборудования и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

в) значительном уклоне площадки или загроможденности зоны работ;

г) недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

д) наличии помех (выступающих предметов, оголенных проводов, работающего крана) в зоне производства работ.

Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работники обязаны незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

Требования безопасности во время работы 

10. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться на специально выделенных спланированных площадках, имеющих уклон не более 1:10. Их размеры и покрытие должны быть согласно проекту производства работ.

11. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования.

Стропальные работы при погрузке и разгрузке грузов, а также их складировании должны выполняться специально обученными работниками, имеющими удостоверение стропальщика, в соответствии с требованиями, изложенными в ТИ Р О-060.

12. Производство погрузочно-разгрузочных работ вручную допускается при небольшом их объеме с выполнением установленных предельно допустимых норм переноски тяжестей вручную: мужчинам - 50 кг; юношам от 16 до 18 лет - 16 кг; женщинам в течение смены - не более 7 кг, при чередовании с другой работой - не более 10 кг.

Для мужчин допускается переноска грузов массой более 50 кг, но не более 80 кг при условии, что подъем (снятие) груза производится с помощью других работников.

13. Для перемещения вручную навалочных и сыпучих грузов следует использовать специальные тележки или тачки. Прилагаемое усилие для их перемещения не должно превышать 15 кг.

Переносить грузы в носилках допускается в исключительных случаях по горизонтальному пути на расстояние не более 50 м.

14. При перемещении вручную бревен, балок, рельсов и других длинномерных материалов следует использовать специальные захваты, при этом вес на одного рабочего не должен превышать 40 кг.

Допускается переносить лесоматериалы на одноименных плечах (правых или левых). Поднимать и опускать груз следует по команде работника, находящегося сзади. При переноске груза работники должны идти в ногу.

15. Подкатку бревен к месту погрузки или укладки в штабель следует производить вагами или ломами, подталкивать бревно руками запрещается.

16. Для перехода работников с грузом с платформы транспортного средства к месту разгрузки и обратно должны применяться мостки, трапы, сходни, которые изготавливаются из досок толщиной не менее 50 мм и скреплены планками с интервалом не менее 50 мм.

17. Складирование материалов должно производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчета с учетом динамической нагрузки.

18. Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.

Материалы укладываются на спланированную поверхность и прочные подкладки, а в штабеле на прокладки. Подкладки и прокладки в штабеле следует располагать по одной вертикали.

Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах.

19. Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом:

кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах - в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м;

фундаментные блоки и блоки стен подвалов - в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками;

стеновые панели - в кассеты или пирамиды (панели перегородок - в кассеты вертикально);

стеновые блоки - в штабель в два яруса на подкладках и с прокладками;

плиты перекрытий - в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с прокладками;

ригели и колонны - в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками;

круглый лес - в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания, ширина штабеля менее его высоты не допускается;

пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины штабеля;

мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м;

санитарно-технические и вентиляционные блоки - в штабель высотой не более 2 м на подкладках и с прокладками;

крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один ярус на подкладках;

стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в 1 ряд на подкладках;

черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками;

трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами;

трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упорами.

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.

20. Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

21. При обнаружении неисправностей грузоподъемного крана, грузозахватных устройств или тары работнику, выполняющему обязанности стропальщика, необходимо дать команду машинисту крана "Опустить груз", приостановить работу крана, предупредить всех работающих и поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

22. При обнаружении неустойчивого расположения грузов на транспортных средствах или месте складирования работники должен поставить в известность об этом руководителя работ или бригадира.

Требования безопасности по окончании работы 

23. По окончании работы работники обязаны:

а) сложить в отведенное для хранения место все грузозахватные устройства и другие приспособления, применяемые при выполнении работы;

б) очистить и привести в порядок рабочее место;

в) сообщить руководителю работ или бригадиру о всех неполадках, возникших во время работы.

11. Пожарная безопасность

1. При проведении кровельных работ следует руководствоваться Правила противопожарного режима, (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г).

2. К производству работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, обученные мерам пожарной безопасности и методам проведения этих работ. О проведении инструктажей должна быть отметка в журнале под подпись. Журнал должен храниться у ответственного за производство работ на объекте.

3. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут уголовную, дисциплинарную или административную ответственности.

4. У мест выполнения работ, а также около оборудования следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички).

5. Перед началом строительных работ территория объекта должна быть подготовлена, с определением мест установки бытовых вагончиков,  мест складирования материала.

6. Бытовые вагончики и склады материалов следует размещать на территории согласно действующих норм и правил (СНиП 3.01.01-85*) Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться паровые и водяные калориферы и электронагреватели заводского изготовления.

7. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этой цели помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.

8. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. Промасленную спецодежду  и ветошь, тару из-под легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в закрытых металлических ящиках и удалять их по окончании работы.

9. Запрещается ставить на стройплощадке машины, имеющие течь топлива или масла, и с открытой горловиной топливного бака.

10. Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из-под них вне топливо- и маслохранилищ.

11. Мыть детали машин и механизмов топливом разрешается только в специально предназначенных для этого помещениях.

12. Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который необходимо потом убирать.

13. Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.

14. Противопожарные двери и люки Выходов на покрытие должны быть исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие запоры запрещается. Проходы  к эвакуационным выходам должны быть свободными.

15. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

16. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

17. Курить разрешается только в местах специально отведенных и оборудованных для этой цели. Там обязательно должна находиться бочка с водой.

18. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы необходимо выключить электрорубильники всех установок и рабочего освещения, оставляя только дежурное освещения.

19. Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

20. Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны:

1) Соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

2) Выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

3) В случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению людей и ликвидации пожара.

12. Охрана окружающей среды

12.1. Общие положения

В период производства работ по устройству кровли на объекте:
 воздействие на земельные ресурсы происходить не будет.

Производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, заповедных и санитарных зон и территорий производиться не будет.

При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей.

Работающие на объекте механизмы по монтажу конструкций, а также автотранспорт, осуществляющий перевозку элементов конструкций, являются источниками незначительного шумового воздействия. Механическое воздействие на почвенно-растительный покров на этой стадии будет практически исключено, так как проезд и перевозка грузов будут производиться лишь по полотну дорог. 

12.2. Мероприятия по снижению негативного воздействия на земельные ресурсы, почвенно-растительный покров и животный мир

Для уменьшения отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров и животный мир данной территории проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

· соблюдение границ зоны производства работ; 

· исключение строительных работ и запрещение перемещения автомобильного транспорта и прочей техники вне оборудованных проездов в летний период; 

· осуществление заправки строительной техники и автосамосвалов на специализированных заправках вне зоны производства работ; 

· исключение сброса бытовых сточных вод, а также твердых пищевых отходов и сухого мусора на прилегающую к проектируемым объектам территорию (использование накопительных емкостей).

12.3. Мероприятия по утилизации отходов

В период производства работ образуются ТБО и производственные отходы. ТБО образуются в результате жизнедеятельности людей в течение всего периода производства работ. ТБО относятся к нетоксичным отходам (№ 67 по «Классификатору...»). 

Для предотвращения контакта ТБО с территорией, отходы, образующиеся в процессе проведения строительных работ и эксплуатации техники (металлолом в виде обрезков труб и металлопроката, упаковочные материалы и тара, промасленная ветошь, отработанные смазочные материалы и др.) предусматривается собирать на строительных площадках в контейнеры и ёмкости, расположенные на специально отведённых и обозначенных. 

Выполнение природоохранных мероприятий по сбору, утилизации и размещению ТБО и производственных отходов, образующихся от проектируемого объекта, позволит максимально снизить негативное воздействие на окружающую природную среду.
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