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1. [bookmark: _Toc481509468][bookmark: _Toc502140120][bookmark: _Toc505678197]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Данное техническое задание разработано с целью описания объекта строительства, определения объёма строительных работ, определения основных требований к Подрядчику, согласования требований Заказчика, а также с целью определения объема работ по разработке Рабочего проекта. 

Общие данные объектов:
· наименование объектов: Временный склад-ангар (инв. №90-5813), площадью 5000 кв.м. (инв № С/0890), Здание изотопной с балластной (инв. №311:090-5476/М лит. М) площадью 164,5 кв.м. (инв. № 00000000011), Крытый навес «Южный» (далее по тексту – Объект);
· месторасположение – Россия, Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево;
· Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Москва Карго»,
· источник финансирования – Собственные средства ООО «Москва Карго», 
· вид строительства – Снос здания (далее по тексту под сносом понимается проведение работ по сносу Объекта);
· сроки строительства – 2018;
· стадия проектирования – Рабочий проект;
· особые условия строительства – в условиях действующего аэропорта.
2. [bookmark: _Toc432682374][bookmark: _Toc432691069][bookmark: _Toc432692310][bookmark: _Toc432692475][bookmark: _Toc432682383][bookmark: _Toc432691078][bookmark: _Toc432692319][bookmark: _Toc432692484][bookmark: _Toc481509470][bookmark: _Toc502140121][bookmark: _Toc505678198]ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ) ОБЪЕКТОВ
2.1. [bookmark: _Toc481509471][bookmark: _Toc502140122][bookmark: _Toc505678199]Перечень объектов, подлежащих демонтажу (сносу):
Временный склад-ангар (инв. №90-5813), площадью 5000 кв.м.  (инв № С/0890) включая:
· Система опорных металлических конструкций (инв. №С/0543);
· Снегоотбойный козырек  над воротами ТОР6-ТОР6а (инв.№С/0774);
· Снегоотбойный козырек  над воротами ТОР7 (инв.№ С/0769);
· Система пожарной сигнализации и речевого оповещения (инв.№ С/0766);
· Ворота секционные № 26 в Ангаре 5000м2 (инв. № С/1004).
 Здание изотопной с балластной (инв. №311:090-5476/М лит. М) площадью 164,5 кв.м. (инв. № 00000000011) включая:
· Система порошкового пожаротушения в помещениях опасных грузов (инв.№ С/0831);
· Система порошкового пожаротушения в сейфовом помещении (инв.№ С/0749).
Крытый навес «Южный» включая:
· Каркасно-тентовое укрытие легкосборное на площадке вдоль южной стороны (инв. №З/0990);
· Навес и защитные ограждения на южной площадке (инв.№ З/1001);
· Площадка с твердым покрытием с южной стороны (инв.№ С/0636).
2.2. [bookmark: _Toc481509474][bookmark: _Toc502140123][bookmark: _Toc505678200]Разработка Проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов
2.2.1. [bookmark: _Toc481509475][bookmark: _Toc502140124][bookmark: _Toc505678201]Сведения об участке застройки, планировочные ограничения
Участок демонтажа расположен в зоне производственной застройки, режимной зоне аэропорта. В документации учесть, что работы по демонтажу будут производиться в условиях действующего предприятия.
Схема границ проведения работ определить проектом.
2.2.2. [bookmark: _Toc481509476][bookmark: _Toc502140125][bookmark: _Toc505678202]Исходные данные
-	ситуационный план (Приложение № 1);
-	технические паспорта Объектов (Приложение №2);
-   проектная документация на Временный склад – ангар (Приложение №3).
2.2.3. [bookmark: _Toc481509477][bookmark: _Toc502140126][bookmark: _Toc505678203]Требования к разработке Проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов
Разработать Проект в соответствии с требованиями:
· Градостроительного Кодекса РФ; 
· Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
· Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 28.11.2005 № 142 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования авиационной безопасности к аэропортам" (с изменениями и дополнениями);
· МДС 12-64.2013 «Методическая организационно-технологическая документация в строительстве. Типовой проект организации работ на демонтаж (снос) здания (сооружения)»;
· МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
· МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
· СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
· СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 «Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений»;
· ГОСТ 12.4.059-89. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия;
· других действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.

2.2.4. [bookmark: _Toc505678204]В объем работ по проектированию входит:
· перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального и временного строительства, подлежащих сносу (демонтажу);
· получение всех разрешений (за исключением разрешения на строительство Объекта), (демонтаж) Объектов, лицензии, допуски или согласования, необходимые для выполнения любых видов работ, исходя из положений действующего законодательства, как федерального, так и законодательства субъектов федерации, а равно и местного уровня);
· перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов временного и капитального строительства;
· перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений, объектов временного и капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта;
· описание и обоснование (в т.ч. технико-экономическое) принятого метода сноса (демонтажа);
· расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа);
· оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения;
· отглушение инженерных сетей выведенных из эксплуатации и попадающих в зону сноса;
· описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу);
· перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей, в том числе его оповещения и эвакуации;
· описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей;
· сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле коммуникациях, конструкциях и сооружениях;
· обоснование потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах, погрузочно-разгрузочных машинах;
· обоснование потребности в электрической энергии, воде и прочих ресурсах;
· обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях;
· календарный график проведения демонтажа;
· план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций и изделий, схему движения автотранспорта, в том числе для вывоза строительного мусора;
· чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций (при необходимости);
· технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций;
· техническое решение по вывозу и утилизации разбираемых материалов, конструкций, изделий;
· технические и технологические решения по оборудованию временного периметрового ограждения в соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ от 28.11.2005 № 142 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам» и рекомендаций ИКАО к ограждениям аэропортов на объект строительства ( при необходимости).
2.2.5. [bookmark: _Toc505678205]Переработка отходов
Разработать и согласовать технологический регламент переработки и размещения отходов, включая место и способ размещения в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
На утилизацию металлических конструкций предоставить Заказчику справку о сдаче металлолома.
2.2.6. [bookmark: _Toc505678206]Требования к согласованию
	Разработанный Проект организации работ по сносу (демонтажу) согласовать со следующими организациями:
-	со всеми заинтересованными службами ООО «Москва Карго», АО «Международный аэропорт Шереметьево»;
-	другими организациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при необходимости).
3. [bookmark: _Toc480283007][bookmark: _Toc481067841][bookmark: _Toc481509492][bookmark: _Toc502140137][bookmark: _Toc505678207]ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
Подрядчик проводит обследование объектов и предоставляет результаты Заказчику.
3.1. [bookmark: _Toc480283012][bookmark: _Toc481067846][bookmark: _Toc481509497]Результаты работ 
-	Технический отчет в 3-х бумажных экземплярах;  
-	Технический отчет в электронном виде на CD ─ 1 экз. в формате PDF/WORD/DWG.
3.2. [bookmark: _Toc480283013][bookmark: _Toc481067847][bookmark: _Toc481509498]Особые условия
Согласовать доступ на территорию проведения изысканий с ООО «Москва Карго» и оформить пропуска за свой счет.
Согласовать доступ в контролируемую зону аэродрома Международного аэропорта Шереметьево (в случае проведения работ в данной зоне) и оформить пропуска за свой счет.
4. [bookmark: _Toc481509499][bookmark: _Toc502140138][bookmark: _Toc505678208]СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
4.1. [bookmark: _Toc481509500][bookmark: _Toc502140139][bookmark: _Toc505678209]Общие сведения
Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с рабочим проектом на основании разработанного проекта производства работ, а также в соответствии с законодательством РФ, строительными нормами и правилами, в установленные сроки выполнения работ. 
4.2. [bookmark: _Toc481509501][bookmark: _Toc502140140][bookmark: _Toc505678210]Разработка рабочего проекта
При разработке рабочего проекта необходимо учесть:
· стесненные условия производства работ;
· мероприятия по защите существующих зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
5. [bookmark: _Toc432606054][bookmark: _Toc481509521][bookmark: _Toc502140152][bookmark: _Toc505678211]ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. [bookmark: _Toc481509522][bookmark: _Toc502140153][bookmark: _Toc505678212]Условия работ на строительной площадке
Строительная Площадка после завершения проведения работ должна быть приведена в состояние, удовлетворяющее Заказчика.
Организация работ на строительной площадке должна исключать возможность нанесения экологического ущерба ООО «Москва Карго», вреда жизни и здоровью работникам ООО «Москва Карго» и сторонних организаций, выполняющим свои должностные обязанности на территории аэропорта Шереметьево, а так же третьим лицам.
В соответствии с требованиями российского законодательства Подрядчик отвечает за обеспечение защиты строящегося объекта от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов, в течении всего периода строительства объекта.
5.2. [bookmark: _Toc432587654][bookmark: _Toc432587916][bookmark: _Toc432588178][bookmark: _Toc432589329][bookmark: _Toc432590034][bookmark: _Toc432590187][bookmark: _Toc432590341][bookmark: _Toc432590495][bookmark: _Toc432590802][bookmark: _Toc432590956][bookmark: _Toc432591110][bookmark: _Toc432591264][bookmark: _Toc432591419][bookmark: _Toc432596846][bookmark: _Toc432597009][bookmark: _Toc432605230][bookmark: _Toc432605395][bookmark: _Toc432605559][bookmark: _Toc432605723][bookmark: _Toc432606055][bookmark: _Toc438112197][bookmark: _Toc438112625][bookmark: _Toc438113037][bookmark: _Toc438113448][bookmark: _Toc438116981][bookmark: _Toc438119543][bookmark: _Toc438120410][bookmark: _Toc438121521][bookmark: _Toc438121906][bookmark: _Toc438122278][bookmark: _Toc438124639][bookmark: _Toc438133135][bookmark: _Toc438137912][bookmark: _Toc438138639][bookmark: _Toc438216228][bookmark: _Toc432606064][bookmark: _Toc481509523][bookmark: _Toc502140154][bookmark: _Toc505678213]Доступ на строительную площадку
Подрядчик предоставляет всему персоналу Подрядчика сигнальные жилеты с надписью: (Логотип Подрядчика, в т. ч. временному, необходимые СИЗ (Средства индивидуальной защиты), включая (но, не ограничиваясь) строительную обувь, спецодежду, соответствующую выполняемым работам и времени года, защитные каски, перчатки или рукавицы, защитные очки и средства защиты органов слуха (беруши, наушники). Лица из числа персонала Подрядчика, не обеспеченные СИЗ, на территорию строительной площадки не допускаются.
Подрядчик обязан обеспечить антитеррористическую защищенность строительной площадки.
5.3. [bookmark: _Toc432606065][bookmark: _Toc505678214] Автотранспорт и дороги
Подрядчик обустраивает все внутриплощадочные дороги, проезды, пешеходные пути, дорожки и т.д., включая все необходимые подстилающие слои и бетонное покрытие.

Подрядчик устанавливает и эксплуатирует бетонные колёсоотбойники, временные модульные ограждения и барьеры, для разделения путей движения пешеходов и автотранспорта, ограждения опасных зон и защита краёв, а также заменяет, переносит и эксплуатирует их во время строительства.
Подрядчик устанавливает все необходимые знаки дорожного движения в соответствии с ПОД на период проведения работ, информационные знаки по технике безопасности и охране труда, таблички, а также главный информационный щит (паспорт объекта) на строительной площадке, выполненный в соответствии с требованием правил Московской области, и переносит их (в случае необходимости), на территории строительной площадки и бытового городка Подрядчика, подъездных путях к ним и т.п. Также Подрядчик обеспечивает площадку регулировщиками/сигнальщиками Подрядчика.
5.4. [bookmark: _Toc430184123][bookmark: _Toc481509524][bookmark: _Toc502140155][bookmark: _Toc505678215][bookmark: _Toc432606066]Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства
В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна загрязняющими веществами, выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной техники, предусматриваются следующие мероприятия:
- поддержание топливной аппаратуры двигателей в исправном состоянии с регулярной проверкой содержания вредных выбросов в атмосферу, не допуская превышения допустимых норм;
- при перерывах в работе дорожно-строительная техника должна находится в выключенном состоянии;
- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);
- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств, строительных машиин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ;
- мероприятия по снижению шума от техники, за счет усовершенствования конструкции глушителей, использование защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями из резины, поролона и т.п.
Дополнительных мероприятий не требуется, т.к. согласно полученным данным воздействия от периода строительных работ на атмосферный воздух гигиенические нормативы воздуха населенных мест будут соблюдены.
5.5. [bookmark: _Toc430184126][bookmark: _Toc481509526][bookmark: _Toc502140157][bookmark: _Toc505678216]Мероприятия по охране и рациональному использованию подземных вод в период строительства
Подземные воды при строительстве объекта не затрагиваются, негативное воздействие на подземные воды может быть оказано путем проникновения загрязняющих веществ с грунтовой поверхности.
Для защиты почвенного покрова и предотвращения опосредованного загрязнения подземных вод должны выполняться предусмотренные проектом мероприятия, описанные ниже.
Для предотвращения загрязнения грунта при проведении строительных работ предусматривается передвижение строительной техники только по водонепроницаемым асфальтобетонным покрытиям существующей дорожной сети предприятия или по временным дорогам из железобетонных плит.
Для складирования отходов предусмотрены определенные места накопления отходов, оборудованные в соответствии с требованиями санитарного и природоохранного законодательства.
Для предотвращения выноса загрязнений с колесами автотранспорта с территории стройплощадки, на выезде предусмотреть установку мойки колес с системой оборотного водоснабжения.
Предусмотреть организованный сбор и отведение ливневых вод в системы ливневой канализации с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях и дальнейшим сбросом очищенных вод в существующие системы ливневой канализации.
С целью уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностным стоком при эксплуатации объекта необходимо осуществлять:
регулярную уборку территорий;
проведение своевременного ремонта покрытий кровли и дорожного покрытия.
5.6. [bookmark: _Toc481509527][bookmark: _Toc502140158][bookmark: _Toc505678217]Обращение с отходами
Подрядчик несёт ответственность за полное удаление всех отходов, образующихся в процессе или в связи с производством работ Подрядчиком. Подрядчик должен обеспечить наличие контейнеров для сбора отходов в достаточном количестве и в соответствии с типом образующихся отходов, которые должны вывозиться в площадки и утилизироваться на специальные лицензированные полигоны. Отходы должны вывозиться с интервалом, соответствующим темпу хода работ, но как минимум на ежедневной основе. Подрядчик несёт единоличную ответственность за поддержание порядка на площадке, которым должно заниматься достаточное количество специально выделенных сотрудников на круглосуточной основе в целях обеспечения чистого рабочего пространства на всех участках площадки.  
Вывоз и утилизация загрязнённых отходов должна производиться в соответствии с Регламентом утилизации загрязнённых отходов Отходы, образующиеся в результате работы Подрядчика, будут утилизироваться вместе со строительными отходами за счёт Подрядчика. 

6. [bookmark: _Toc505678218]ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СНОСУ(ДЕМОНТАЖУ) ОБЪЕКТОВ
Выполнить снос (демонтаж) объектов, указанных в п. 2.1 настоящего Технического задания в соответствии с требованиями Проекта организации работ.
6.1. [bookmark: _Toc481509479][bookmark: _Toc502140128][bookmark: _Toc505678219]Перечень выполняемых работ
Подрядчик в соответствии с данным Техническим заданием обязан выполнить следующие работы:
[bookmark: _Toc502140129][bookmark: _Toc505678220]6.1.1 Мобилизация строительной площадки:
-     разработать рабочий проект на устройство ограждения строительной площадки к настоящему Техническому заданию. При разработке рабочего проекта учесть устройство временных путей движения транспорта. Рабочую документацию согласовать со всеми заинтересованными службами ООО «Москва Карго», АО «Международный аэропорт Шереметьево» и другими организациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
· оборудовать периметр строительной площадки временным ограждением в соответствии с рабочей документацией, согласованной в установленном порядке;
· установить въездные и выездные ворота и калитки периметра;
· устроить и оборудовать бытовой городок (для собственных нужд) в соответствии с Генеральным планом проекта (при необходимости);
· не допускается проживание представителей Подрядчика в блок-контейнерах  на территории строительного городка;
· расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности;
·  обеспечить свободный подъезд ко всем эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования;
· разработать на основании предоставленных Заказчиком Технических условий рабочий проект на устройство инженерных сетей водоснабжения, водоотведения теплопотребления и электроснабжения на период строительства. Рабочий проект и ППР согласовать с Заказчиком. Выполнить подключение бытового городка и строительной площадки к инженерным сетям и электроснабжению в соответствии с согласованным проектом и ТУ ( при необходимости);
· выполнить освещение строительной площадки (при необходимости); 
· оборудовать пункт мойки колес с отстойником;
· обеспечить строительную площадку пожарными щитами и средствами пожаротушения;
· выполнить мероприятия по защите инженерных систем и имущества от возможного повреждения при демонтажных работах;
· обеспечить работы по водопонижению строительной площадки (котлована) при необходимости.
6.1.2 [bookmark: _Toc505678221]Демонтажные работы объектов и инженерных сетей:
· сохранить Крытый навес «Южный» со всеми коммуникациями и инженерными сетями;
· произвести демонтаж отбойников и передать на склад Заказчика;
· разобрать грузовые стеллажи и передать на хранение представителю Заказчика;
· демонтаж выведенных из эксплуатации и отключенных Заказчиком от инженерных сетей объектов согласно настоящего Технического задания;
·  сохранить при демонтаже и передать на склад Заказчика оборудование индивидуального теплового пункта;
·  вводно-распределительное устройство (с помещением);
·  распределительные электрощиты, привода и блоки управления автоматических ворот;
·  воздушно-тепловые завесы с пультами управления;
·  светильники фасадного освещения;
·  кабеленесущие системы СКС, ВОЛС, СКУД и проложенный в лотках кабель;
·  дверные электромагнитные замки с якорными пластинами;
·  системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, автоматической установки порошкового пожаротушения;
· для сохранения функционирования грузового терминала необходимо произвести монтаж 2-х секционных ворот в проемах Грузового склада размером 4,8м х 4,5м;
· законсервировать кабель от АТС СГТ до Коммутационной №2;
· обеспечить Заказчика подъемниками для самостоятельного демонтажа активного сетевого оборудования и оборудования видеонаблюдения;
· перенос существующего ограждения контролируемой зоны аэропорта КЗА внутри строительной площадки в соответствии со схемой, согласованной с ООО «Москва Карго, АО «Международный АэропортШереметьево»;
· демобилизация строительной площадки;
· по итогам выполнения всех работ произвести итоговую геодезическую съемку;
· предоставить данные в ГБУ МО «Мособлгеотрест» и получить соответствующую справку в Муниципальном предприятии городского округа Химки Московской области "Архитектурно планировочное управление городского округа Химки" (МП "АПУ-Химки").
6.1.3 [bookmark: _Toc481509480][bookmark: _Toc502140130][bookmark: _Toc505678222]Общие требования
· организация работ по демонтажу объектов капитального и временного строительства должны выполняться в соответствии с СП 48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства»;
· до начала производства работ Подрядчик предоставляет приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность с копией удостоверения о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума;
· при производстве работ соблюдать требования по безопасности труда в строительстве согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и действующего Законодательства РФ;   
· до начала работ согласовать Проект Производства Работ (ППР) с ООО «Москва Карго».
ППР должен включать в себя:
· пояснительную записку, содержащую решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели, календарный план производства работ по объекту;
· календарный план производства работ по объекту;
· график движения рабочих кадров по объекту;
· график движения основных строительных машин по объекту;
· технологические карты на выполнение видов работ;
· схемы размещения геодезических знаков;
· проект прокладки временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест в соответствии с ТУ;
· подрядчик обязан открыть ордер для производства работ и закрыть его после окончания работ (все платежи оплачиваются Подрядчиком, входят в цену работ по демонтажу (сносу) объектов и не подлежат компенсации Заказчиком);
· до начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику Приказы на Ответственных лиц, заполненные журнал Общих работ и специальные журналы\инструкции по охране труда.
6.1.4 [bookmark: _Toc481509481][bookmark: _Toc502140131][bookmark: _Toc505678223]Особые требования
· при производстве работ соблюдать требования регламентов ООО «Москва Карго», АО «Международный АэропортШереметьево» и федерального законодательства;
· Подрядчик обязан иметь допуск к выполнению работ на особо опасных и технически сложных объектах (свидетельство СРО);
· работы производятся в условиях действующего аэропорта;
· до передачи строительной площадки Подрядчику (до окончания работ по монтажу ограждений) доступ к месту производства работ осуществляется на основании временных пропусков, которые Подрядчик оформляет у ООО «Москва Карго» или в АО «Международный АэропортШереметьево» при работе в зоне КЗА. Все пропуска подрядчик оформляет за свой счет;
· после передачи строительной площадки Подрядчику, Подрядчик обязан разработать «Правила доступа сотрудников\гостей и других лиц на строительную площадку», согласовать данный документ с ООО «Москва карго», а затем соблюдать контрольно-пропускной режим в соответствии с этим документом. При разработке «Правил доступа сотрудников\гостей и других лиц на строительную площадку» учесть доступ сотрудников Службы авиационной безопасности аэропорта, для осуществления визуального контроля соблюдений требований авиационной (транспортной) безопасности;
· предоставлять раз в месяц сводный ежемесячный отчет;
· при предоставлении КС-2 и КС-3 Подрядчик прикладывает исполнительные схемы с указанием объема выполненных работ, акты приемки работ, паспорта и сертификаты (при необходимости) на применённые материалы;
· Подрядчику учесть необходимые мероприятия по сохранности наружных инженерных коммуникаций на территории Объекта, а в случае повреждения восстановить за свой счет в кратчайшие сроки;
· Подрядчик несет материальную ответственность за допущенные нарушения при производстве работ, а также содержания строительной площадки;
· риски увеличения стоимости Работ в связи с уточнением геометрического объема зданий и объема отходов до/в процессе или по итогам исполнения Договора принимает Подрядчик.
    После выполнения подготовительных работ предоставить исполнительную документацию:
    3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе.

7 [bookmark: _Toc481509487][bookmark: _Toc502140132][bookmark: _Toc505678224]РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

7.1 [bookmark: _Toc481509488][bookmark: _Toc502140133][bookmark: _Toc505678225]Функции Подрядчика
· разработать в соответствии с Техническими условиями, переданными Подрядчику Заказчиком до подписания Договора, рабочий проект на сохранение инженерных сетей, попадающих в пятно застройки Объекта;
· рабочий проект согласовать с Заказчиком и другими заинтересованными организациями;
· по согласованному в установленном порядке рабочему проекту, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по сохранению инженерных сетей. По окончанию выполненных работ передать исполнительную документацию и справки о выполнении ТУ Заказчику в соответствии с требованиями Технического задания. 
7.2 [bookmark: _Toc481509489][bookmark: _Toc502140134][bookmark: _Toc505678226]Требования к выполнению работ
[bookmark: _Toc505678227]7.2.1 При выполнении работ Подрядчик обязан:
· назначить приказом ответственных за производство работ, электробезопасность, пожарную безопасность, соблюдение Охраны Труда на объекте;
· открыть ордер на право производства работ. Возможность проведения работ - ежедневно. Рабочая сила - граждане РФ или иностранцы, имеющие разрешение на работу;
· выполнить работы по согласованному рабочему проекту, в соответствии с Техническими условиями, действующими нормами и правилами, проектом производства работ и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, и требованиями заинтересованных, эксплуатирующих и надзорных организаций;
· при отсутствии электрических мощностей на строительной площадке, Подрядчик обеспечивает электроснабжение передвижной электростанцией (ПЭС);
· выполнить работы качественно в установленные сроки своими силами и материально-техническими средствами по всему комплексу работ в объеме, обеспечивающим устойчивую работу и нормальную эксплуатацию инженерных сетей;
· выполнить полный комплект испытаний, включая лабораторные испытания (при необходимости);
· оформить в установленном порядке исполнительную документацию (паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, скрытые работы, акты на индивидуальные и комплексные испытания инженерных систем и оборудования, акты приемки инженерных сетей и систем и оборудования, технический отчет о проведении лабораторного контроля, отчеты по пуско-наладочным работам, графические чертежи с профилями подписанные и заверенные печатью эксплуатирующей, надзорной организацией);
· при производстве работ применить материалы, отвечающие нормативным экологическим, противопожарным, технологическим требованиям с обязательным представлением Заказчику соответствующих сертификатов;
· привлекать для участия в работах исполнителей, имеющих квалификационные удостоверения, соответствующие сложности производимой ими работы;
· обеспечить рабочих единообразной спецодеждой;
· нести ответственность за соблюдение требований по охране труда при проведении работ;
· при производстве работ самостоятельно решать все вопросы по согласованию порядка производства работ;
· в случае повреждения (разрушения) существующей ЛКС ООО «Москва Карго» или АО «Международный АэропортШереметьево» в результате действий (бездействий) Подрядчика и лиц, состоящих с ним в договорных отношениях, Подрядчик обязуется за свой счет восстановить ЛКС;
· в случае повреждения кабелей связи Подрядчик возмещает следующие виды убытков: прямые затраты на устранение повреждения, штрафные санкции, накладываемые на предприятия связи потребителями каналов и трактов в соответствии с договорами на представление каналов согласно «Инструкции по исчислению ущерба от повреждения линейных сооружений междугородной связи», утверждённой приказом Минсвязи от 15.06.1992 № 208;
· по окончанию производства работ по сносу объектов произвести капитальный ремонт территории согласно утвержденному проекту.

7.3 [bookmark: _Toc481509490][bookmark: _Toc502140135][bookmark: _Toc505678228]Требования к оформлению документов
[bookmark: _Toc505678229]7.3.1 При оформлении документов Подрядчик обязан: 
· вести журналы входного контроля и производства работ;
· предоставить приказы на ответственных представителей;
· оформить справки о выполнении технических условий;
· передать рабочий проект и исполнительную документацию в печатном и электронном видах в полном объеме Заказчику - в бумажном виде 3 экз. и 1 экз. на эл. носителе в формате (PDF, DOC, XLS и DWG - с разблокированными слоями). При этом: Исполнительная документация на ЛКС должна быть оформлена в соответствии с «Единым руководством по составлению исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения проводной связи», Москва-1991; РД45.156-2000, Москва-2000.
7.4 [bookmark: _Toc481509491][bookmark: _Toc502140136][bookmark: _Toc505678230]Спецификация товаров, работ, услуг
      В состав и стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, помимо работ, предусмотренных рабочей документацией, входят:
     -  весь комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с рабочим проектом, включая поставку всех необходимых материалов, конструкций и изделий, расходных материалов, транспортные, складские и заготовительные расходы; 
-   стоимость погрузо-разгрузочных работ и складирования оборудования; 
- стоимость затрат на получение всех разрешений на монтажные работы во всех заинтересованных инстанциях; 
-   стоимость работ по устройству временного освещения рабочих мест;
-   прочие сопутствующие работы, связанные с выполнением указанных выше работ;
-   устранение всех недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных в ходе приемки работ; 
-  стоимость работ и затрат на получение собственными силами заключения надзорных и согласующих органов о соответствии нормативным требованиям выполненных работ, изготовление и согласование всей необходимой исполнительной документации.

8 [bookmark: _Toc505678231]ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
8.1 [bookmark: _Toc481509531][bookmark: _Toc502140169][bookmark: _Toc505678232]Формы передачи документации

 Вся документация предоставляется Подрядчиком в количестве экземпляров и порядке, определенном Договором, и должна быть предусмотрена как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Вся документация передается c реестром на бумажном носителе и в формате Exel.
Электронная версия документов должна иметь краткие названия, в обязательном порядке пронумерованная согласно реестру.

8.2 [bookmark: _Toc481509532][bookmark: _Toc502140170][bookmark: _Toc505678233]Электронная версия Рабочего проекта 
Электронная версия Рабочего проекта передается в следующем виде: чертежи и графические документы в формате DWG (с разделением слоев чертежей) и PDF, текстовые документы в формате Word и PDF, табличные документы в формате Exel и PDF, сканированные документы в формате PDF. В реестре указывается номер ревизии по каждому чертежу.

8.3 [bookmark: _Toc481509533][bookmark: _Toc502140171][bookmark: _Toc505678234]Электронная версия Исполнительной/ Эксплуатационной документации 

Электронная версия Исполнительной/ Эксплуатационной документации передается в формате PDF. На каждом Исполнительном чертеже проставляется штамп «Данный лист является Исполнительным чертежом». 
Исполнительная документация формируется и предоставляется Подрядчиком в папки по объектам и системам согласно разделам Рабочей документации по согласованию с Заказчиком каждое предоставление подшивается в отдельную папку и содержит реестр содержащихся в ней документов.
Электронная версия Исполнительной документации за отчетный период передается Заказчику при передаче Унифицированных форм отчетности в порядке, предусмотренном Договором.
9 [bookmark: _Toc481509534][bookmark: _Toc502140172][bookmark: _Toc505678235]НОРМЫ И СТАНДАРТЫ
Все работы и Рабочая документация, должны соответствовать нормам и стандартам Российской Федерации, требованиям международных норм и стандартов
10 [bookmark: _Toc505678236]ИНОЕ
Подрядчику предоставить подтверждающие документы: 
· опыт работы по сносу(демонтажу) сооружений капитального и временного строительства не менее 5 лет
· отзывы или благодарственные письма от Заказчиков не менее 3-х штук;
· копии договоров, подтверждающих опыт работы по сносу(демонтажу) зданий, сооружений;
· Расположение представительства компании на территории г.Москвы или Московской области;
· Копия СРО, выписка из реестра членов саморегулируемой организации.

11 [bookmark: _Toc505678237]  ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1 Cитуационный план (Приложение №1);
11.2 Технический паспорт объектов (Приложение №2);
11.3 Проектная документация «Первый этап реконструкции грузового комплекса Шереметьево. Временный склад - ангар»(Приложение №3).
11.4 Техническое обследование несущих и ограждающих конструкций и инженерных сетей временного склада-ангара
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