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Общие указания.
1.Проект организации строительства разработан на возведение объекта «Центр гребли на байдарках и каноэ» в г. Воронеж.
2.Проектом организации строительства рекомендуется:

-на основании настоящего ПОС в генеральной подрядной организации разработать проект производства работ (ППР) на отдельные виды общестроительных, монтажных и специальных строительных работ ( п.4.8 СП 12-136-2002);

-инженерно-техническим работникам, осуществляющим руководство работ, до начала производства работ тщательно изучить все разделы проекта;

-осуществлять строительство зданий в соответствии с проектом, ППР и типовыми технологическими картами;

-ознакомиться с рекомендациями по мониторингу;

-вести журнал поэтапного освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструктивных элементов;

3.Основанием для выполнения строительных работ является утвержденный проект производства работ (ППР) и лицензия на право ведения указанных работ. Отступления от решений, принятых в ПОС, при разработке ППР не допускаются без согласования с организацией, разработавшей ПОС.

4.Руководящий состав, инженерно-технические работники строительно-монтажных организаций, должностные лица, ответственные за организацию и производство работ, осуществление технического и других видов надзора, должны иметь соответствующую квалификационную подготовку, обладать знаниями в области охраны окружающей среды и иметь аттестацию по промышленной безопасности.

5.Обустройство строительной площадки и ведение строительно-монтажных работ осуществлять в строгом соответствии с указаниями ППР, ПОР.

6.Обеспечение безопасности труда и ведения строительно-монтажных работ на объекте осуществлять за счет соблюдения соответствующих указаний ППР, разработанных на основании СНиП 12-03-2001,СНиП12-04-2002,СП 12-136-2002, ПП РФ №390, ПП №533.

а) Характеристика района по месту расположения объекта капитального

 строительства и условий строительства.
Согласно государственному контракту № 133/2015-П, техническому заданию, программе на производство инженерно-геологических изысканий, свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий СРО № АИИС И-01-0392-1-29032012 от 29.03.2012г. отделом инженерно-геологических изысканий ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» в октябре месяце 2015г. были выполнены инженерно-геологические изыскания по объекту: ««Центр по гребле на байдарках и каноэ» в г. Воронеж». 

Участок работ находится в акватории Воронежского водохранилища г. Воронежа. Проектируемые здания и сооружения располагаются как непосредственно в акватории водохранилища,  так и на намытом острове соединяющего ул. Димитрова с дамбой Чернавского моста.  
Рельеф участка не ровный, присутствуют навалы грунта. Абсолютные отметки изменяются (по устьям скважин) от 96,57м до 100,80м.

По результатам инженерно-геологических изысканий в толще грунтов до глубины исследований 20,0м выделено 7 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ-1а – Намывной грунт: песок серый, темно-серый, желто-серый, средней крупности, рыхлый, малой степени водонасыщения до насыщенного водой, с незначительной примесью органических веществ. Мощность 0,3-2,9м.

ИГЭ-1б – Намывной грунт: песок серый, желто-серый, средней крупности, средней плотности, насыщенный водой. Мощность 0,3-2,9м.

ИГЭ-1в – Намывной грунт: песок серый, желто-серый, средней крупности, плотный, насыщенный водой. Мощность 0,3-2,9м.

Современные аллювиальные отложения (a IV)

ИГЭ-2а – Современные донные отложения, представлены илом. Мощность 0,3-0,4м.

ИГЭ-2 – Суглинок темно-серый, черный с синеватым оттенком, мягкопластичный, с примесью органических веществ, местами с прослоями торфа. Мощность 0,3-3,0м.

ИГЭ-3 – Песок серый, желто-серый, средней крупности, средней плотности, насыщенный водой, с прослойками суглинка. Мощность 0,1-2,6м.

ИГЭ-4 – Песок серый, желто-серый, средней крупности, средней плотности, насыщенный водой, местами с тонкими прослойками суглинка. Мощность 0,1-2,6м

Расположение инженерно-геологических элементов, абсолютные отметки и глубины появления от устьев скважин, номенклатурные наименования грунтов, нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик на период изысканий по всем ИГЭ приведены в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям проекта.

В период проведения полевых работ (октябрь 2015г) подземные воды  зафиксированы на всей площади участка. Подземные воды относятся к неоген-четвертичному аллювиальному водоносному комплексу и имеют гидравлическую связь с водами Воронежского водохранилища. Уровень Воронежского водохранилища на участке в период изысканий зафиксирован на отметке 93,20. Уровень подземных вод зафиксированный скважинами, пробуренными на территории намытого острова зафиксирован на отметке 93,20-93,31м. В период интенсивного снеготаяния и продолжительных ливневых дождей возможно повышение уровня подземных вод до 0,5м  выше от зафиксированного на момент изысканий.

По прогнозу изменений уровня подземных вод в соответствии с СП 11-105-97 часть 2 (Приложение И) исследуемая территория относится по наличию процесса подтопления к I области – подтопленные; по условиям развития процесса –  к району I-Б – Подтопленные в техногенно измененных условиях; по времени развития процесса к участку I-Б-1 – Постоянно подтопленные в результате долговременных техногенных воздействий. 

По результатам химических анализов (приложение И) подземные воды и верховодка агрессивными свойствами к бетонным и железобетонным конструкциям не обладают.  

В пределах участка проектируемого строительства специфические грунты представлены насыпными грунтами ИГЭ-1. Насыпной грунт: механическая смесь чернозема, песка, суглинка, щебня, строительного и бытового мусора. Неоднородный по составу и сложению в плане и по мощности. Встречен повсеместно. Мощность 1,2-4,7м. 

Климат района умеренно-континентальный, среднегодовая температура +5,8ºС, в отдельные годы от 2,9º до 7,2º. Средняя температура января -10ºС, июля - +20,8ºС. Теплый период длится с начала апреля по 6-10 ноября, средняя продолжительность безморозного периода 150-154 дня. Среднегодовая сумма количества атмосферных осадков составляет 528-570 м, однако, распределение их по месяцам крайне неравномерно. Количество дней с осадками от 140 до 170 в году. За теплый период года (апрель – ноябрь) обычно выпадает до 75% годового количества с максимумом в июле. Летние осадки часто носят ливневый характер (до 4-5 мм в минуту). Летом характерно устойчивое проявление засушливой погоды. Интенсивность осадков зимой невелика, преобладают слабые обложные снегопады. Большая часть осадков (около 70-80 %) испаряется. В мае – июне испарение обычно не компенсируется осадками. На поверхностный сток и инфильтрацию приходится от 60 до 120 мм. Район относится к зоне неустойчивого увлажнения. Величина испарения с суши в среднем не превышает 400 мм, с водной поверхности в летний период – 160-180 мм, в зимний – 1-5 мм. Толщина снежного покрова непостоянна, максимальная она в последней декаде февраля – первой половине марта (до 1 м), составляя в среднем 20-35 см. Запас влаги в снежном покрове от 25 мм до 150 мм. Летнее прогревание почвы (+10º) до 2 м.
б)  Оценка развитости транспортной инфраструктуры.

Район расположения строительной площадки имеет развитую транспортную инфраструктуру для перемещения грузов и людских ресурсов, представленную действующими круглогодично автомобильными транспортными коммуникациями г. Воронежа.
Строительные материалы доставлять к месту строительства автомобильным транспортом. Подъезд технологического транспорта и пожарных машин осуществлять по существующим проездам г. Воронежа. .
Въезд и выезд на территорию строительства осуществлять со стороны Чернавской дамбы по существующему проезду. Для проезда строительных, пожарных машин и другого автотранспорта за пределами строительной площадки организовать временный проезд строительной техники, машин и механизмов. Временную автодорогу (ширина автодороги 6,0 м) выполнить из песка с укреплением откосов и полотна сборными дорожными плитами  (2П 30-18-30) с предварительным трамбованием грунта до достижения  γск=1,65г/см3
Для проезда строительных, пожарных машин и другого автотранспорта в пределах площадки строительства использовать участки существующих проездов и вновь устраиваемые проезды.  Временную автодорогу (ширина автодороги от 3,5м-7,0м)  устроить из сборных дорожных плит (2П 30-18-30) по основанию из песка (Н=0,1м). 
Доставку и вывоз материально-технических ресурсов осуществлять автомобильным транспортом согласно транспортной схемы доставки-вывоза материально-технических ресурсов, согласованной с органами  местного управления района строительства. 
Транспортная схема доставки-вывоза материально-технических ресурсов.
	№ п/п
	Наименование
	Поставщик
	Тип перевозки

(указать тип: автомобильный транспорт, железнодорожный, водные пути)

	
	
	
	

	
	
	
	Расстояние, км

	1 . Материалы от разборки

	1
	Строительный мусор

(бой кирпича, бетона, рулонные материалы, асфальтобетон, отходы утеплителя, стекла, керамики,

нарезка мягкой кровли)
	ООО «КАСКАД»
	Автотранспорт 

24 км

	2
	Лишний грунт выемки
	Площадка строительства
	Автотранспорт 

0,5 км
24 км

	2. Материалы доставки.

	3
	Грунт обратной засыпки

(указать тип: песчаная смесь, песок, песчано-гравийная смесь)
	ООО «Формматериалы»
	Автотранспорт 

24 км

	4
	Песок

для нужд строительства и устройства земляного полотна
	ООО «Формматериалы»
	Автотранспорт 

24км

	5
	Щебень

для нужд строительства и устройства оснований
	ООО «Грантинвест»
	Автотранспорт 

24 км

	6
	Бетон, раствор
	ООО «Бетонзавод»
	Автотранспорт 

24 км

	7
	Битум

праймер.
	ООО «Кровля ВК»
	Автотранспорт 

24 км

	8
	Асфальтобетон для устройства покрытий
	ООО «Новострой»
	Автотранспорт 

24км

	9
	Бортовой камень
	ООО «Промрегион»
	Автотранспорт 

24км

	10
	Сборные железобетонные изделия
	ОАО «Завод ЖБК»

ООО «Воронежстройдеталь-1»
	Автотранспорт 

24км

24 км


в) Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении  строительства.
Проектом предусматривается выполнение работ силами специализированной подрядной организации, которая будет  определена по результатам тендерных торгов. Обеспечение потребности строительства в кадрах производится за счёт штата работающих в этой организации.

Проектом рекомендуется к выполнению строительно-монтажных работ привлечь организации,  дислоцированные в г. Воронеж, имеющие лицензию, опыт работ и оснащенную всеми необходимыми техническими, механическими и защитными средствами производства работ. Выполнение отдельных видов специальных работ выполнять с привлечением специализированных субподрядных организаций. 

Возведением жилой и коммерческой недвижимостью в регионе строительства занимаются строительные компании, такие как: Выбор, ОАО ДСК (Домостроительный комбинат), СК , НСТ (Новые строительные технологии) , Аксиома , Строймонтаж, Монолитстрой-Воронеж , Агрокс -2, Строй Арт, Левобережник , Воронеж-Строй , СМУ Галтель , ГСК СтройФинанс , ЖБИ-2-ИНВЕСТ, Монолитные Системы , ИП К.И.Т. , Икс Терра , ООО "Инстеп" , Комплексстрой (ГК Бик) , ООО ГрадСтрой , ООО "Гарант-строй", Парнас-2001 , Стройинвест Лайн , Вектор-3, Стройград , СФГ (Строительно-финансовая группа) , Строймонтаж 2004, ИСК "Финист", ООО "Новострой 21 век", Союзкомплект , АРХ-строй ,  МУП "ОКС Железнодорожного района" г.Воронежа ,   ЖСК "Перспектива", Социальная Инициатива и Ко ,   НПЧ-строй , ООО Молодежный центр “КОМПАС”, ЖСК Перспектива, Воронежбетон, ОАО "Рамоньстрой", Стройцемент, СК "Акцент",  Ремстройпроект,Стройгарант,Компания Сфера плюс, ВестСтрой, Воронежагропромстройкомплект (ВАПСК), ГК Хамина , Агроокс-2000,   ЗАО УК НПО Черноземье .

Проживание  инженерно-технических работников и рабочих генеральной подрядной организации предусмотрено в местах их постоянного места жительства. 

Доставку рабочих к месту работы производить служебным транспортом с производственно-бытовой базы специализированной подрядной организации. Доставку специалистов осуществлять автомобильным транспортом к площадке строительства ежедневно автобусами ПАЗ -4234 на 30 посадочных мест. 
Привлечение иногородних квалифицированных специалистов к производству работ на объекте не требуется. 

г) Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства
 квалифицированных специалистов.
В целях привлечения квалифицированных специалистов для строительства зданий генподрядной организации необходимо выполнить комплекс мероприятий, который предусматривает:

-организацию полноценного социально-бытового обслуживания работников в районе строительства (обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением, медицинским обслуживанием,  горячей едой);

-обеспечение жильем командированных работников (при необходимости);

-соблюдение режима работы и продолжительности ведения работ;

-своевременную оплату труда;

-поощрение добросовестного и качественного выполнения работ и требований по охране труда  (денежные премии, увеличение заработной платы,  повышение категории);

-организация обучения работников, связанного с повышением уровня квалификации и изучением передовых методов ведения строительно-монтажных работ;

-обеспечение фронта работ в соответствии с нормами по охране труда и противопожарной безопасности;

-своевременное обеспечение работников необходимой строительной техникой и инструментом, находящихся в исправном состоянии.
д) Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства  объекта капитального строительства.

Для строительства проектируемого объекта, выделена территория, с площадью участка 30.570 га в границах отвода, расположенная в Левобережном районе г. Воронежа и ограниченная: с северной , южной и восточной  стороны – акваторией  Воронежского водохранилища, с западной  – жилой застройкой .
Развертывание строительной площадки (расположение комплекса бытовых и инженерных сооружений, установка складских помещений, устройство временных проездов) возможно на отводимой для строительства территории.

Использование для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства, не требуется.
е) Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий  электропередачи и связи – для объектов производственного назначения ( не требуется)
Согласно указаниям Федерального закона  РФ №123   проектируемый объект не является объектом производственного назначения.

В связи с этим,  описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий  электропередачи и связи для объектов производственного назначения не требуется.
ж) Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий  электропередачи и связи.

ж).1. Производство строительно-монтажных работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций.

Стесненные условия ведения строительно-монтажных работ, согласно рекомендациям МДС 81-35.2004, приложение 1, табл. 1, отсутствуют.

Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий  электропередачи и связи не требуется.

ж).2. Производство строительно-монтажных работ  в непосредственной близости от строящихся  и ранее построенных зданий и сооружений.
В связи с тем, что проектируемый объект входит в состав  комплекса из основных и вспомогательных сооружений проектируемого объекта, при производстве работ по их параллельному и последовательному возведению необходимо учесть требования ведения строительно-монтажных работ в непосредственной  близости от существующих зданий и сооружений.
Производство  работ   в   непосредственной   близости   от существующих зданий и сооружений осуществлять с учетом:

-специальных мероприятий по обеспечению сохранности существующих строений,  базирующихся  на   результатах   инженерных   изысканий   и обследования   зданий   и   сооружений   и   учитывающих   особенности инженерно-геологических   условий   площадки,   а   также    состояние строительных конструкций строений;

- решений по усилению существующих зданий и  сооружений,  включая укрепление грунтов оснований;

- мероприятий по мониторингу строящихся и существующих строений и прилегающего к ним подземного пространства.

Строительные,  монтажные и специальные  строительные  работы выполняются  в  строгом  соответствии  с  технологическими картами,  в которых детально отражаются методы организации и  производства  работ, способы  входного,  операционного  и  приемочного  контроля качества с использованием современных средств,  а также решения по охране труда и технике безопасности.

Ответственные конструкции по мере их готовности  принимать в   процессе   строительства   (с   участием  представителя  проектной организации или авторского надзора) с составлением акта  промежуточной приемки    этих    конструкций    по    установленной    форме.   Акты освидетельствования скрытых работ составляются на завершенный процесс.

При  установке  кранов для выполнения строительно-монтажных работ на территории строительной площадки указать границы  рабочих и  опасных  зон,  связанных  с  работой  крана,  при  этом установка и  эксплуатация башенного крана проходит обязательное согласование в  УМО Госгортехнадзора России. 

Для расчета границы опасной зоны при возможном падении груза принимаем наиболее габаритный груз – щиты стеновой вертикальной опалубки длиной  2,5 м шириной 1,2 м.

Rоп.з.=А+ В/2+ Х, где

А – наибольший габаритный размер падающего груза,

В – наименьший габаритный размер груза

Х – минимальное расстояние отлета груза при его падении (СНиП 12-03-2001, прил. Г, табл. Г.1.),

При падении груза с высоты Н~20м

Rоп.з.=2,5 м +  0,6 м +7,0 = 10,1 м

На границе опасной зоны в местах возможного прохода людей (дороги и пешеходные дорожки) установить знаки,  предупреждающие о работе крана.

Геодезический       контроль        при        производстве строительно-монтажных работ выполняется линейным инженерно-техническим персоналом   с   обязательным   привлечением    геодезических    служб строительных организаций.

При устройстве и эксплуатации сетей и установок  временного электроснабжения на строительной площадке предусматривается выполнение контрольных операций (визуальный осмотр  сетей,  замеры  сопротивления изоляции проводов и кабелей, проверка непрерывности цепей заземления и т.д.),  проводимых с большей частотой  по  сравнению  с  регламентными нормами, установленными для постоянных сетей.

При производстве изоляционных  работ  запрещается  варка  и разогрев битумных мастик в котлах. Битумная мастика   доставляется    на    строительную    площадку автобитумовозами  и  подается  к  рабочему месту по трубопроводу или в закрытой металлической таре.

Должностное лицо,  ответственное  за  выполнение  земляных  работ (прораб,  мастер,  начальник участка),  обязано во время их проведения постоянно находиться на строительной площадке.

ж).3. Производство строительно-монтажных работ в местах расположения линии электропередач.
Вблизи территории предполагаемого строительства отсутствуют участки трассы действующих линий электропередач .  Необходимость выполнения требований  ведения строительно-монтажных работ в  охранной зоне ЛЭП при производстве строительно-монтажных работ на объекте  отсутствует.
з) Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства  (его этапов).
з).1. Обоснование принятой организационно-технологической схемы.

Организационно-технологическая схема, определяющая оптимальную последовательность ведения работ на проектируемом объекте, принята на основании:

-задания заказчика на разработку проекта организации строительства;

-принятых архитектурно –планировочных и конструктивных решений, уровня их унификации и типизации ;

-разнообразия и распространенности предполагаемых строительных процессов;

- условий осуществления строительства;

-анализа и всестороннего изучения типовой рабочей документации объектов-аналогов,  дающей возможность построить объект в полном объеме при соответствующей гарантии сохранности его в проектном положении в гарантийные сроки.

З).2. Нормативная документация, используемая при выборе организационно-технологической схемы строительства проектируемого объекта.

При разработке проекта организации строительства использовались действующие нормативно-технические документы, список которых приведен ниже:

-Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-СНиП 12-01-2004 «Организация строительств», СП 48.13330.2011«Организация строительства».
-МДС 81-35.2004  «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

-СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и  задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»(издание 1991г.с изм)

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» изм.1.

-СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

-СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

-СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения , основания и фундаменты» с изм.

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство».

-СП 12-136-2002 «Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».

- ПП РФ № 390 «Правила противопожарного режима в РФ» .

-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений ( с изм.1 и2)

-ПП №533 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

-РД-11-06-2007 "Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ» 
-ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ. Строительство. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.»

-ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия».

-СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

-МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта по организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»

-«Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР» – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2002

-«Рекомендации по разработке календарных планов и стройгенпланов»– М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007

-«Пособие по разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского строительства» (к СНиП 3.01.01-85*). – М.: ЦНИИОМТП, 1986 г.

-«Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства»– М.: ЦНИИОМТП, 1985

-«Методическое пособие по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР»– М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2007.
З). 3. Краткая характеристика проектируемого объекта.

Проектируемый объект представляет собой спортивное сооружение для гребли на байдарках и каноэ и композиционно является целостным комплексом специально сконструированных и оборудованных сооружений на суше и воде, позволяющим осуществлять круглогодичный учебно-тренировочный процесс и специализированные физкультурно-спортивные мероприятия по гребле на байдарках и каноэ. Земельный участок для проектирования и строительства расположен в г. Воронеж, ул. Димитрова, 2в (Бульвар «Чернавская дамба»).

По заданию на проектирование выделено 3 этапа строительства.

1 этап.

Финишная вышка (поз. 2 по ГП). В здании финишной вышки расположены помещения огркомитета соревнований, система фотофиниша и хронометража, технические помещения.  Финишная вышка удалена от края дистанции на 7 м. На глухой стене финишной вышки установлено цифровое табло, направленное на трибуны. Вышка установлена над водной поверхностью и соединена с берегом пешеходным мостиком.

Сооружение для контрольного взвешивания лодок (поз. 3 по ГП)  

На стартах 1000 м, 500 м и 200 м установлены двухуровневые стартовые вышки (поз. 4 по ГП), удаленные от края гребной дистанции на 14 м. 

Склад катамаранов с ремонтной мастерской (поз. 19 по ГП).

Постоянные эллинги вместимостью 100 лодок с площадкой для временных эллингов (поз. 16 по ГП).

Трибуны на 400 мест с VIP ложей и подтрибунным пространством (поз. 11 по ГП) в непосредственной близости к финишной зоне. 

При въезде на территорию гребной базы размещено здание для дежурной службы (поз. 14 по ГП), оборудованное автоматическим шлагбаумом.

2-й этап.

Ко второму этапу строительства относится здание гребной тренировочной базы (ФОК) - поз. 22 по ГП и здание бассейна (поз. 23 по ГП).

Здание гребной тренировочной базы (ФОК) с тремя тренажерными залами для различных видов тренажеров размером 24 х 12 м и местами для проживания иногородних участников и спортивных судей спортивных соревнований на 13 мест (7 комнат). 

Здание плавательного бассейна с чашей размером 25 х 11м для спортивно-оздоровительного плавания на 6 дорожек; сауной на 7 человек;  кафе на 48 посадочных мест и комнатами для проживания иногородних участников и спортивных судей спортивных соревнований на 11 мест (6 комнат).

3-й этап.

Третий этап строительства включает обустройство велосипедных и роликовых дорожек для занятий спортом жителей города, а также размещение площадки под строительство гостиницы на 200 мест.

Все сооружения центра гармонично вписаны в окружающую среду. 

Проект адаптирован для доступа и обслуживания маломобильных групп населения (в соответствии со статьей 12 Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»). На каждом этаже запроектированы санузлы, доступные МГН. Устройство специально приспособленных мест приложения труда для инвалидов в объемно-планировочной структуре здания не предусмотрено, но  организация таковых возможна.
и) Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.
Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов строительства и их элементов в процессе строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного объекта строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение.

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, такие как:

1. Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей.

2.Акты разбивки осей объекта строительства на местности.

3.Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых, не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы) оформляются актами освидетельствования скрытых работ. 

Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки составляются на следующие виды работ:

-Акт приемки и освидетельствования работ по устройству котлованов (траншей);

-Акт приемки и освидетельствования работ по устройству обратной засыпки пазух котлованов;

-Акт приемки и освидетельствования работ по устройству песчаной подушки под фундаменты (если это предусмотрено рабочими чертежами).

- Акт приемки и освидетельствования работы по подготовке основания фундаментов.

- Акт приемки и освидетельствования работ по гидроизоляции фундаментов.

-Акт приемки материалов и освидетельствования конструкций и материалов, поступающих на строительную площадку.

- Акт приемки и освидетельствования работ на монтаж блоков стен подвала.

- Акт приемки и освидетельствования работ на вертикальную гидроизоляцию.

- То же, горизонтальную.

- Акт приемки и освидетельствования работ по установке опалубки перед бетонированием (для всех типов монолитных бетонных и железобетонных конструкций).

- Акт приемки и освидетельствования работ по установке арматуры и арматурных каркасов в монолитные бетонные и железобетонные конструкции (для всех типов монолитных железобетонных конструкций);

- Акт приемки и освидетельствования работ по установке анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции (для всех типов монолитных бетонных и железобетонных конструкций);

- Акт приемки и освидетельствования работ по устройству сварных соединений конструкций (для всех типов конструкций).

- Акт приемки и освидетельствования работ по бетонированию монолитных бетонных и железобетонных конструкций (для всех типов монолитных бетонных и железобетонных конструкций).

- Акт приемки и освидетельствования работ по монтажу всех ж/б и металлических элементов (для всех типов конструкций, кроме ответственных ).

- Акт приемки и освидетельствования работ по бетонированию монолитных бетонных и железобетонных конструкций, выполняемых в зимнее время (для всех типов монолитных бетонных и железобетонных конструкций).

- Акт приемки торкретных работ.

- Акт приемки и освидетельствования работ на армирование кирпичной кладки.

- Акт приемки и освидетельствования работ устройство кирпичной кладки стен и перегородок.

-Акт приемки и освидетельствования работ на устройство кирпичной кладки стен и перегородок, возводимых в зимнее время.

- Акт приемки и освидетельствования работ на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции.

- Акт приемки и освидетельствования работ на устройство борозд, ниш и каналов в стенах.

- Акт приемки и освидетельствования работ на устройство гидроизоляции санузлов;

- Акт приемки и освидетельствования работ на устройство оконных и дверных блоков.

- Акт приемки и освидетельствования работ на устройство оснований под полы;

- Акт приемки и освидетельствования работ на устройство потолков;

- Акт приемки и освидетельствования работ на устройство крылец.

- Акт приемки и освидетельствования работ на устройство антикоррозионной защиты металлоконструкций;

- Акт приемки и освидетельствования работ на устройство антикоррозионной защиты сварных соединений;

- Акт приемки и освидетельствования работ на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий.

- Акт приемки и освидетельствования работ по устройству фасадов зданий.

- Акт приемки и освидетельствования работ на устройство стяжки под кровлю.

- Акт приемки и освидетельствования работ на устройство рубероидного ковра (отдельный акт на каждый слой мягкой кровли).

- Акт приемки и освидетельствования работ на установку всех отделок на фасадах, в уровне кровли.

- Акт приемки и освидетельствования работ на устройство оснований для верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов автомобильных дорог.

4.Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные конструкции) оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций. К ответственным конструкциям относятся основные несущие конструкции каркасов зданий, такие как:

-Монолитный железобетонный фундамент здания;

-Монолитные железобетонные колонны каркаса здания;
-Металлические колонны каркаса здания:
-Монолитные железобетонные плиты перекрытия и покрытия здания;

-Монолитные железобетонные диафрагмы жесткости здания.

Акты освидетельствования и акты приемки ответственных конструкций составляются на следующие виды работ:

-Акт приемки и освидетельствования работ по устройству монолитных ж/б фундаментнов;

-Акт приемки и освидетельствования работ по устройству монолитных ж/б колонн (для каждой колонны );
-Акт приемки и освидетельствования работ по устройству металлических колонн (для каждой колонны );

-Акт приемки и освидетельствования работ по  устройству монолитных ж/б плит перекрытия и покрытия (для каждой плиты);

-Акт приемки и освидетельствования работ по устройству монолитных ж/б диафрагм жесткости;

5.Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

Акты освидетельствования и акты приемки участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются на следующие виды работ:

- Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей.

- Акт приемки и испытания наружного водопровода;

- То же, внутреннего.

- То же, горячего водоснабжения.

- Акт приемки водомерного узла.

- Акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной канализации.

- То же, внутренней.

- Акт приемки и испытания дренажа.

- Акт на защиту кабельных сетей плитами или полнотелым кирпичом.

- Акт приемки и испытания наружней сети электроснабжения.

- То же, внутренней.

- Акт приемки и испытания сети автоматической системы пожаротушения.

- Акт приемки и испытания сети пожарной сигнализации.

- Акт приемки и испытания технологического оборудования.

- Акт приемки и испытания на установку и заземление ванн.

- Акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки сантехприборов.

- Акт на устройство изоляции трубопроводов.

- Акт приемки системы отопления.

- Акт теплового испытания системы отопления.

- Акт приемки и испытания системы вентиляции.

- То же, пневмотранспорта.

- Акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, в т.ч.:

-акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам;

-акт результатов замеров сопротивлений тока промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов.

- Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных сетей.

- Акт на устройство наружного освещения.

- Акт на устройство телефонной канализации.

- То же, телефонной связи.

-Акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий.

-Акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопасность.

- Акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования оборудования и др.

- Акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов.

- Акт испытания трубопроводов на прочность.

- Акт проверки трубопроводов на герметичность.

-Акт на присыпку вручную наружных подземных трубопроводов и кабельных сетей.

6.Рабочая документация на строительство с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на основании документа, подтверждающего представительство.

7.В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:

а) исполнительные геодезические схемы;

б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

в) акты испытания и опробования технических устройств;

г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с Руководящие документы РД-11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения".

к) Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

В проекте организации строительства отражены методы основных видов работ. Уточнение используемых строительных машин, определение потребности в средствах малой механизации и инвентаря, разработка технологии и безопасных методов производства работ, уточнение сроков их выполнения выполнить в ППР.
к).1. Организация ведения работ.

До начала выполнения строительно-монтажных работ, в том числе подготовительных, заказчик-застройщик обязан получить разрешение на строительство. Выполнение работ без разрешения на строительство запрещается законодательством РФ.

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности строительства проектом предусматриваются два периода строительства: подготовительный и основной. 
Подготовительный период:

1.Согласно указаний и  требований ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия» для обеспечения охранных функций на территории строительства, а также с целью звуко- и пылеизоляции прилегающих территорий проектом рекомендуется выполнить устройство ограждения,   стоящим из щитов профилированного листа 2500х2000х21 по металлическим стойкам. Ограждение располагать в границах отвода участка. 

Для проезда автотранспорта и пожарных машин установить металлические глухие ворота   6000х2000м по железобетонным столбам. 

2.Устройство временных бытовых инвентарных зданий.

Установить на строительной площадке бытовые и административные здания в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03. В составе санитарно-бытовых помещений выделить и установить места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим. 

Для повышения огнестойкости инвентарных бытовых зданий проектом рекомендуется использовать блок-контейнеры, основу которых составляют металлический каркас и стеновые сэндвич-панели.

Согласно п.№394 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями).Размещение отдельных блок-контейнеров, используемые в качестве административно-бытовых помещений, располагать 2-этажными группами не более 10 штук в группе и площадью не более 800 кв. метров. От этих групп до других объектов допускается расстояние не менее 15 метров. Проживание людей в указанных помещениях на территории строительства не допускается.

3.Выполнить временное водо- и энергоснабжение строительной площадки. 

Обеспечение строительной площадки водой и электроэнергией осуществлять от временных подключений к существующим коммуникациям.

По площадке развести временные электросети на высоте:

- 3,5 м – над проходами;

- 6,0 м – над проездами.

Разводку временных электросетей выполнить изолированными кабелями.

Все электрооборудование, установленное на строительной площадке на период строительства здания должно соответствовать ГОСТ Р50 571.23-2000 «Электроустановки строительных площадок». Временные схемы разрабатывать с учетом требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения по ограничению мест производства дорожных работ». 

4.Выполнить расчистку территории от мусора, навалов грунта, зеленых насаждений, мешающих производству работ.
5. Выполнить  работы по устройству защитных и предупреждающих конструкций. 

При въезде на строительную площадку и выезде с нее установить информационные щиты с указанием наименования и местонахождения объекта, название собственника и (или) заказчика, (ген) подрядной организации, производящей работы, фамилии, должности и телефона ответственного производителя работ по объекту. При въезде на строительную площадку установить схему с указанием строящихся и временных зданий и сооружений, въездов, подъездов, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения и связи, с графическим обозначением в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 .

Для противопожарных целей использовать противопожарный щит и гидрант на ближайшем колодце существующей сети водоснабжения, а также песок из специальных ящиков. Щиты должны содержать противопожарный инвентарь в составе: топоров -2шт., ломов и лопат -2шт., багров железных -2шт., ведер, окрашенных в белый цвет с красной окантовкой -2шт.,огнетушителей -2шт, ящик с песком.

При выезде со строительной площадки устроить пункт мойки колес.

6.Выполнить геодезическую основу строительства.

7.Подготовить к работе грузовую и строительную технику.

8.Подготовить к работе строительный инвентарь и средства индивидуальной защиты рабочих.

Все подготовительные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004*

Окончание подготовительных работ на строительной площадке принять по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно приложению «И» СНиП 12-01-2004*.
Основной период работ:

Проектом предусмотрено три этапа строительства.

1 этап строительства включает в себя:

ГП 1 . Гребная дистанция 100м (9 дорожек по 9 м) с разметкой по системе «Альбано».

ГП 2. Финишная вышка

ГП 3. Помещения для взвешивания лодок

ГП 4. Стартовые вышки

ГП 5. Место церемонии награждения

ГП 6. Флагштоки для награждения.

ГП 7.Флагштоки для городов (стран) участниц спортивных соревнований

ГП 8. Стоянка катеров на 10 ед.

ГП 9. Цифровое табло

ГП 10. Береговая линия с твердым покрытием (ширина 3м)

ГП 11. Трибуны на 400 мест  подтрибунным пространством

ГП 12. Площадка для установки сборно-разборных трибун на 1000  мест

ГП 13.Указатель пройденного расстояния

ГП 14. Здание для дежурной службы оборудованное автоматическим шлагбаумом

ГП 15.Помещение для предварительного взвешивания гребных судов

ГП 16. Постоянные эллинги на 100 лодок и площадка для временных эллингов

ГП 17. Автостоянка на 160 мест

ГП 18. Стоянка для автоконструкций, перевозящих спортивные лодки на 50 мест

ГП 19.Склад катамаранов с ремонтной мастерской
ГП 20.Монорельс для монтажа передвижной аппаратуры видеосъемки

ГП 21.Волногасящий понтон

ГП 29. Котельная.

ГП 30. Очистные сооружения.

2 этап строительства включает в себя :

ГП 22.Гребная тренировочная база (ФОК)

ГП 23. Бассейн

ГП 24. Комплексная игровая площадка

ГП 25. Площадка для пляжного футбола

ГП 26. Площадка для пляжного волейбола.

3 этап строительства включает в себя :

ГП 27. Велосипедная дорожка для занятия спортом жителей

ГП 28.Площадка под  строительство гостиницы на 200 мест

В основном периоде производства работ осуществлять возведение зданий и сооружений, планировку и благоустройство территории. 
Основной метод ведения работ – параллельно-поточный. Проектом предусматривается работа нескольких бригад рабочих параллельно друг другу с параллельным переходом с одного объекта на другой, после полного окончания работ на предыдущем объекте.  На каждом объекте строительства работы, не связанные между собой, выполнять параллельно и независимо друг от друга. При наличии технологической связи между работами в пределах общего фронта соответственно смещаются участки их выполнения и работы выполняются совмещенно. При этом особенно строго соблюдать правила охраны труда. 

Выполнение строительно-монтажных работ основными строительными машинами принять в две смены (1ая смена- производство работ, 2ая-подготовка фронта работ). Остальные работы-в среднем в 1,5 смены.  (см. СНиП 1.04.03-85*  Общие положения п.19 стр.2).

При организации строительно-монтажных работ предусматривать комплексный поток, охватывающий: инженерную подготовку территории, строительство объекта, сдачу выполненных работ заказчику. Строительно-монтажные работы основного периода включают в себя:
1.Берегоукрепительные работы.

-разработка грунта ниже уровня воды экскаватором, установленным на плавучие средства с выгрузкой на берег.

-устройство насыпей ниже уровня воды экскаватором, установленным на плавучие средства

-уплотнение насыпи ниже уровня воды

-планировка откосов насыпи механизированным способом 

-устройство подстилающего слоя из щебня в воду плавучими кранами ниже уровня воды

-устройство подстилающего слоя в откосах из щебня выше уровня воды.

-укрепление откосов каменной наброской ниже уровня воды

-устройство каменной рисбермы вдоль подпорной стенки ниже уровня воды

-устройство подстилающего слоя для каменной рисбермы из щебня ниже уровня воды.
1.Земляные работы

-разработка котлованов, траншей, колодцев;

-обратная засыпка пазух котлованов и траншей;

-вертикальная планировка территории.

2.Подземный цикл ведения работ:

-устройство фундаментов;

-устройство подземных инженерных сетей:

-токоотводов и заземлителей;

-прокладка труб для силовых и контрольных кабелей;

3.Надземный цикл ведения работ:

-монтаж каркаса здания:

-монтаж ограждающих конструкций;

-устройство внутренних перегородок;

-заполнение оконных и дверных проемов;

-отделочные работы;

-монтаж внутренних инженерных сетей;

-электромонтажные работы;

-монтаж системы противопожарной защиты;

-облицовка и рекламное оформление.

4.Благоустройство и озеленение территории.

Технологические решения производства работ должны предусматривать недопущение причинения ущерба окружающей природной среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических или экологических условий. Не допускается повреждение дерново-растительного покрова, выполнение планировочных работ за пределами территорий, отведенных для строительства дороги. Повреждения, нанесенные природной среде в зоне временного отвода в результате строительства, проезда строительного транспорта, стоянки машин, складирования материалов и т.п., должны быть устранены к моменту сдачи объекта в эксплуатацию.

Строительно-монтажные работы вести в соответствии с российскими нормами и правилами, указанными в перечне нормативных документов. Применяемые строительные машины и оборудование должны иметь технический паспорт, сертификат на соответствие российским нормам и стандартам. Все работы исполнять под руководством мастера или прораба. Опасные зоны оградить сигнальными ограждениями и на них должны быть вывешены предупредительные знаки. Подрядчики должны иметь лицензию на производство соответствующих видов работ, выданную федеральными или лицензированными центрами. 

С момента начала работ и до их завершения, подрядчик должен вести журнал производства работ, в котором отображается ход и качество работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных отношениях заказчика и подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных выходом из строя строительной техники, мнение заказчика по частным вопросам, а также все то, что может повлиять на окончательный срок сдачи работ). 

К строительству приступать только при наличии утвержденного проекта производства работ (п. 3.2 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»), а также технологических карт, разработанных в составе ППР, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 (III часть) и техническим условиям. До начала работ заключить договор на осуществление технического надзора за проведением работ.

к).2.Монтажные работы.
Возведение основных зданий осуществлять в несколько этапов: 1 этап – земляные работы, устройство фундаментов; 2 этап - монтаж каркаса здания, устройство наружных и внутренних стен; кровельные работы; установка оконных блоков; столярные работы (навеска дверей); санитарно-технические работы (установка коробов вентиляционных систем), устройство инженерных сетей; 3 этап- отделочные работы (окраска стен, потолков, колонн, окон, дверей и пр.); устройство полов; внутренние санитарно-технические и электромонтажные работы.

Строительно-монтажные работы по возведению зданий осуществлять при помощи двух автомобильных  кранов  КС-6476  с телескопической стрелой.  Размеры захваток и монтажных участков уточнить при разработке ППР с учетом объемно-планировочного и конструктивного решения здания, а также технических характеристик применяемого кранового оборудования. 

Монтаж конструкций производить с мест кратковременного складирования "на весу" при неподвижном кране, меняя вылет стрелы. Закрепление осуществлять после установки и проверки правильности положения элемента.

Монтаж конструкций вести методом наращивания, т.е. здания возводить последовательно снизу вверх. Вышерасположенные конструкции последовательно устанавливать на ранее смонтированные и закрепленные ниже конструкции. Технологически разные работы выполнять с максимально возможным совмещением.
Возведение металлических каркасов зданий  осуществлять методом движения "на себя" продольно-поперечными захватками.  Монтаж наружного стенового ограждения по периметру здания осуществлять автомобильным краном, выполняющим вспомогательные работы по всему фронту работ основного монтажных кранов. 
Выполнение работ осуществлять по захватно-ярусной системе. Размеры захваток и монтажных участков уточнить при разработке ППР с учетом объемно-планировочного и конструктивного решения здания, а также технических характеристик применяемого кранового оборудования.

На захватках и монтажных участках одноименные конструктивные элементы монтировать самостоятельными потоками, совмещенными во времени.

Места стоянок крана определены с учетом условий эффективности ведения строительства и требованиям норм по ведению данных видов работ и работы кранов, уточнение произвести в ППР. 

Основание, по которому перемещаются машины и механизмы, или на  которых организовываются площадки складирования, выполнить из  твердого покрытия (сборных дорожных плит (2П 30-18-30) по основанию из песка (Н=0,1м)),  выдерживающие без просадки удельное давление не менее величин, указанных в паспорте механизмов  и инструкций по складированию. Основание должно быть выровнено, утрамбовано и  иметь уклон, не более указанного в инструкции по эксплуатации. 

Расстояние от ближайшей опоры крана и штабелей материалов до бровок выемок назначить в ППР расчетом на устойчивость откоса за пределами призмы обрушения, но не менее 1м до бровки естественного откоса. До выполнения необходимых расчетов ППР, обеспечивающих безопасную работу крана, работа этого крана запрещена.

Монтажный кран  использовать для подачи тяжеловесных элементов к месту монтажа и их транспортировки при разгрузки. Бетон к месту укладки при бетонировании монолитных конструкций подавать бетононасосом и в бункерах. Подъем и перемещение грузов краном осуществлять  в радиусе его действия и согласно грузовой характеристике крана.

Подвоз материалов и конструкций осуществлять автотранспортом в зону действия монтажного крана на площадку под разгрузку. Площадку временного складирования  использовать для необходимого технологического запаса конструкций на рабочую смену. При  разгрузке с автотранспорта перемещаемый длинномерный и крупногабаритный  груз удерживать оттяжками от раскачивания  и случайного разворота. Высоту подъема грузов при разгрузке автотранспорта и над площадкой складирования ограничить до 4м от поверхности земли. Грузы на необходимую высоту поднимать у границы здания. Во время разгрузо-погрузочных работ водителю запрещается находиться в кабине транспортного средства.

В целях обеспечения требований техники безопасности, необходимо:

1.Рабочую зону монтажного крана  уменьшить ограничением  линии вылета стрелы крана и ограничением линии переноса грузов в пределах ограждения стройплощадки;

2.Линию ограничения переноса грузов обозначить хорошо видимыми знаками по ГОСТ 12.04.026-76, вынос крюка крана с грузом за линию ограничения запрещен;

3.За 7 метров от границы зоны ограничения груз опустить на высоту не менее 0,5м от встречаю-щихся на пути препятствий и успокоить от раскачивания;

4.Грузоподъемность монтажного крана ограничить в соответствии с его техническими характеристиками;

5.При выполнении работ на высоте, внизу, под местом производства работ  определить и  соответствующим образом обозначить и оградить  опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали ниже расположенные места оборудовать соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками , козырьками) установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от расположенного ниже рабочего места; 

6.На участках, где опасная зона выходит за ограждение строительной площадки, на время работ, определяющих эту зону, выставить временное сигнальное ограждение по ГОСТ 23407-78 с предупреждающими о работе крана знаками и сигнальщика, во избежание попадания людей в эту зону.

7.Работы производить в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, по наряду-допуску.

Подвоз необходимых для строительства материалов осуществлять автотранспортом к месту складирования материалов. Кратковременное складирование материалов осуществлять непосредственно у стоянки крана на специально оборудованных площадках. 

Все работы производить по разработанным технологическим картам, с соблюдением требований СНиП 3.03.01-87,СНиП 12-03-2001,СНиП 12-04-2002.  

Принятые проектом решения уточнить при разработке ППР.        

Здания и сооружения вспомогательного назначения . 
Монтаж конструкций  выполнять при помощи автомобильного крана КС-6476 «Ивановец»

(с телескопической стрелой до 26м), установленного на бровке котлована на основание,  выполненное из твердого покрытия (сборные дорожные плиты  (2П 30-18-30) по основанию из песка (Н=0,1м),  выдерживающего без просадки удельное давление не менее величин, указанных в паспорте механизмов и инструкций по складированию. В местах крановых стоянок уровень земли выровнять подсыпкой песка до достижения уклона, допустимого по паспорту крана. Основание должно быть выровнено, утрамбовано и  иметь уклон, не более указанного в инструкции . Расстояние от ближайшей опоры крана и штабелей материалов до бровок выемок назначить в ППР расчетом на устойчивость откоса за пределами призмы обрушения, но не менее 1м до бровки естественного откоса. До выполнения необходимых расчетов ППР, обеспечивающих безопасную работу каждого крана, работа этого крана запрещена. Установку монтажного крана вести согласно ППРк, а также требований РД-11-06-2007. Подвоз материалов и конструкций осуществлять автотранспортом  к месту стоянки крана. Складирование материалов и конструкций производить возле крана на специально подготовленных площадках, выровненных и утрамбованных. Площадку складирования  использовать для необходимого технологического запаса конструкций на  рабочую смену.
Материалы и оборудование котельной установки поставляются на место монтажа укрупнёнными блоками и монтируются на стройплощадке в единое конструктивное и технологическое целое. 

В объём поставки входит: технологическое оборудование, автоматика безопасности, приборы автоматического регулирования, контроля, сигнализации и управления технологическими процессами, электрооборудование, здание со всеми необходимыми системами; запасные части согласно комплектации заводов-изготовителей, поставляющих оборудование. 

С оборудованием Заказчику поставляется комплект технической документации на русском языке, достаточный для эксплуатации и обслуживания котельной установки.

Блоки котельной перевозят и устанавливают на подготовленный фундамент, соединяют между собой, подключают необходимые инженерные коммуникации, монтируют дымовую трубу и наружные дымоходы. По завершении монтажных работ котельная передается для последующего выполнения пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний.

При подготовке металлических элементов конструкций к монтажу их очищать от грязи и ржавчины, выправлять опорные детали, прикреплять оттяжки.
Строповку и складирование конструкций и материалов выполнять согласно указаний ППРк.

Все работы на объекте производить по разработанному и утвержденному ППР и типовым технологическим картам, соблюдая требования СНиП 12-01-2004 «Организация строительства, СП 48.13330.2011«Организация строительства», СНиП 12-03-2001 " Безопасность  труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.", СНиП 12-04-2002 " Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство".  

к).3. Очистка территории строительства от существующих зеленых насаждений.

До начала ведения работ основного периода, на участке строительства выполнить вырубку зеленых насаждений.
Валку деревьев с небольшой стволовой системой осуществлять механизированным способом при помощи бензопил и ручного инструмента с автогидроподъемника АГП-22.

Валку крупных  деревьев осуществлять с предварительным отделением ствола от корневой системы.

Спиливание ствола дерева выполнять переносными бензомоторными пилами. До начала работ тщательно спланировать валку деревьев. Деревья следует валить осторожно в заданном направлении (направленная валка). Возможна предварительная срезка веток и сучьев.

В радиусе безопасного расстояния, который должен составлять по меньшей мере две длины предназначенного к валке дерева, исключить нахождение людей. Рабочим  использовать  хорошо заметные защитные куртки или жилеты. Когда дерево начинает падать - быстро отойти в безопасное место. Когда дерево падает, следует всегда стоять под углом примерно 45° за деревом на безопасном расстоянии. Очень большие деревья требуют бoльшего безопасного расстояния. Из-за неровной поверхности земли деревья с широкими и толстыми ветками могут упасть в сторону, следует отпрыгнуть или отойти. Дерево может отклониться назад и сотрясти землю при падении плашмя. 

Сбор и транспортировку спиленного леса осуществлять фо́рвардером (самоходная двухмодульная машина, состоящая из погрузочного манипулятора и грузовой тележки).

Оставшиеся в земле пни корчевать и сразу удалять с осваиваемого участка.(прямой способ корчевания).  Для корчевания и уборки пней использовать бульдозер ДЗ-42.

Работы выполнять при помощи специализированных бригад рабочих. При производстве работ руководствоваться указаниями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть1 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть2.

к).4. Геодезические работы. 
В соответствии с указаниями п. 4.8 СНиП 12-01-2004 заказчик обеспечивает вынос на площадку геодезической разбивочной основы силами местного органа архитектуры и градостроительства или по его поручению – специализированной организацией, принимает ее по акту. 

До начала выполнения геодезических работ на строительной площадке рабочие чертежи, используемые при разбивочных работах, проверить в части взаимной увязки размеров, координат и отметок и разрешены к производству техническим надзором заказчика.

Заказчик не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передает подрядчику техническую документацию на нее и на закрепленные на площадке строительства пункты и знаки этой основы, в т.ч.:

а) пункты строительной сетки, красных линий, теодолитных и нивелирных ходов;

б) оси, определяющие положение и габариты зданий и сооружений в плане, закрепленные створными знаками в количестве не менее 4-х на каждую ось, а также оси транспортных и инженерных коммуникаций.

Точность построения геодезической разбивочной основы для строительства должна соответствовать классу точности по СНиП 3.01.03-84.

Знаки геодезической разбивочной основы располагаются вне зон, предназначенных для строительства зданий и сооружений, в процессе строительства находятся под наблюдением за их сохранностью и устойчивостью. Положение знаков проверяется генподрядной строительной организацией не реже 2-х раз в году.

к).5. Земляные работы. 

На производство земляных работ получить письменное разрешение заинтересованных эксплуатирующих организаций.

До начала ведения работ , выполнить  предварительную планировку поверхности площадки строительства,  с подсыпкой грунта  в местах резких перепадов высот. Работы по перемещению масс грунта осуществлять бульдозерами Д3-54.
Ввиду наличия  высокого уровня грунтовых вод,  устройство выемок грунта, с абсолютной отметкой ниже уровня грунтовых под, вести с устройством временной дренажной сети (котлованы) и «открытого» водоотлива (траншеи).

Для перехвата и отвода грунтовых вод, поступающих на дно котлована, на период ведения работ в котлованах выполнить песчанистую и щебенистую подсыпку (Н=0,03-0,05м) на поверхности подошвы котлована и устройство дренажной сети. С этой целью котлован устраивать с уширением понизу (на 1,0 м с каждой стороны) и разработкой дренажных траншей по периметру дна котлована. Поперечный профиль сети выполнить трапецеидальной формы глубиной 0,6м и шириной по дну 0,8м с откосами 1:0,5 и 1:0,25 м. Дренажную сеть выполнить из асбестоцементных напорных перфорированных труб марки ВТ-6 d=200мм по ГОСТ 539-83*. Водоприемную часть дренажных труб выполнить в виде специальных водоприемных отверстий  d=1,0см общей площадью 18,8 см2/на 1п.м. Отверстия выполнить в шахматном порядке по верхней и боковым частям труб. В асбестоцементных трубах отверстия просверлить или пропилить. Категорически запрещается пробивать отверстия. 

Трубы укладывать  по дну дренажных траншей на выравнивающий слой из песка фракции 0,5-2мм высотой 100мм с продольным уклоном 0,005. Обратную засыпку осуществлять слоем щебня марки 200 фракции 15-30мм высотой 200мм и слоем песка фракции 0,5-2мм высотой 150мм. При монтаже труб применять гибкие стыковые соединения. 

Возведение и эксплуатацию временной дренажной сети вести с устройством «открытого» водоотлива насосами марки НЦС-1/ АНС-130 (новое название) (производительность 130 м3/час, мощность электродвигателя 7,5 кВт). Количество насосов принять 8 шт. Установку насосов осуществлять через каждые 25-30 м.

Вода, устремляющаяся к выемке в котловане, перехватывается дренажной системой. Вода поступает в водосборники (зумпфы), из которых производится непрерывная откачка центробежными насосами, и тем самым понижается уровень грунтовых вод на разрабатываемом участке. 

Сброс отведенных вод временной дренажной сети осуществлять в существующую сеть ливневой канализации или в водоотводные канавы шириной 0,4 м с уклоном не менее 0,003, направленных в сторону понижения рельефа местности.

После окончания работ нулевого цикла возможно осуществить переустройство временной дренажной сети в постоянную.
Производство работ по возведению дренажной сети выполнить в соответствии со СНиП 3.05.04-85 «Напорные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Разработку траншей, с абсолютной отметкой дна ниже уровня грунтовых под, вести с устройством «открытого» водоотлива насосами марки НЦС-1/ АНС-130 (новое название)  (производительность 130 м3/час, мощность электродвигателя 7,5 кВт). Грунтовые выемки  устраивать с уширением понизу на 0,6 м с одной стороны. Разработку дренажных канав (глубиной 0,4 м и шириной по дну 0,4 м) и зумпфов (размерами в плане 0,8 х 0,8 м и глубиной 0,8 м) осуществить вручную. Дренажные канавы засыпать щебнем фракции 15-30 мм марки 200. Количество насосов принять в зависимости от принятой длины рабочей захватки с учетом установки насоса через каждые 25-30 м.

« Открытый» водоотлив в котловане ( под фундамент )
Расчет осуществляется для здания с наибольшим строительным объемом -здания трибун  по ГП 11 с габаритами в осях 72,0х49,84 

1.Периметр котлована :                                            

Р=( 72+49,84)х2=243,68 (м)

2. Количество необходимых насосов (шаг 30 м) = 243,68:30 =8(шт)

3.Глубина котлована 3м

4.Площадъ поступления грунтовых вод w (м2).

W=  ((72х3)+(49,84х3)) х2 +(72х49,84)= 4 301,48 (м2)

5.Коэффициент фильтрации  (пески средней плотности) q=0,625 мз/час

6.Приток воды:                                  Q= q w =4 301,48 х0,625 =2 688,5 ( м3/час)

7.Производительность 1огонасоса          Q : n=2 688,5 / 8= 336.05(м3/час)

8.Марка насоса

НЦС-1/ АНС-130 (новое название) (производительность 130 м3/час, мощность электродвигателя 7,5 кВт). 
9.Продолжительность водопонижения в котловане.

Продолжительность водоотлива  tв=3,0 ( мес)

10. Маш-час

 n нас · tвмес · 30дн · 8час · n смен =  

 8 нас х 3мес х30 дн х 8час х1,5 смен = 8840 маш-час.

Количество зумпфов пропорционально количеству насосов
Для остальных проектируемых зданий, согласно объемам выполняемых строительно-монтажных  работ и с учетом метода линейной интерполяции , принимается :

1 этап строительства
ГП 3. Помещения для взвешивания лодок 2 нас х 1 мес х30 дн х 8час х1,5 смен = 720 маш-час.

ГП 12. Площадка для установки сборно-разборных трибун на 1000  мест

6 нас х 2 мес х30 дн х 8час х1,5 смен = 4 320 маш-час.

ГП 14. Здание для дежурной службы оборудованное автоматическим шлагбаумом

2 нас х 1 мес х30 дн х 8час х1,5 смен = 720 маш-час.

ГП 15.Помещение для предварительного взвешивания гребных судов

2 нас х 1 мес х30 дн х 8час х1,5 смен = 720 маш-час.

ГП 16. Постоянные эллинги на 100 лодок и площадка для временных эллингов

 8 нас х 3мес х30 дн х 8час х1,5 смен = 8840 маш-час.

ГП 29. Котельная.

2 нас х 1 мес х30 дн х 8час х1,5 смен = 720 маш-час.

ГП 30. Очистные сооружения.

2 нас х 1 мес х30 дн х 8час х1,5 смен = 720 маш-час.

2 этап строительства
ГП 22.Гребная тренировочная база (ФОК)

8 нас х 3мес х30 дн х 8час х1,5 смен = 8840 маш-час.

ГП 23. Бассейн

8 нас х 3мес х30 дн х 8час х1,5 смен = 8840 маш-час.

«Открытый» водоотлив в  траншее при возведении наружных инженерных сетей .
С учетом выполнения строительно-монтажных работ по возведению наружных инженерных коммуникаций линейно-поточным методом захватками не более 25 м, принимаем

Для сетей нвк, тс

1.Периметр траншеи :                                            

Р=( 25+0,6)х2=51,2 (м)

2. Количество необходимых насосов (шаг 15 м) = 51,2:30 =4 (шт)

3.Глубина траншеи 3м

4.Площадъ поступления грунтовых вод w (м2).

W=  ((25х3)+(0,6х3))х2 +(25х0,6)= 179,4 (м2)

5.Коэффициент фильтрации  (пески средней плотности)

q=0,625 мз/час

6.Приток воды:                                  Q= q w =179,4 х0,625 =112,13 ( м3/час)

7.Производительность 1огонасоса          Q : n=112,13 / 4= 28,03 (м3/час)

8.Марка насоса

ГНОМ 40-25 (40 м3/час)

9.Продолжительность водопонижения в котловане.

Продолжительность водоотлива  tв=1,0 ( мес)

10. Маш-час

n нас · tвмес · 30дн · 8час · n смен =  4 нас х 1 мес х30 дн х 8час х1,5 смен = 1440 маш-час.
Для сетей электроснабжения и связи

1.Периметр траншеи :                                            

Р=( 25+0,6)х2=51,2 (м)

2. Количество необходимых насосов (шаг 15 м) = 51,2:30 =4 (шт)

3.Глубина траншеи 0,8 м

4.Площадъ поступления грунтовых вод w (м2).

W=  ((25х0,8)+(0,6х0,8))х2 +(25х0,6)= 55,96 (м2)

5.Коэффициент фильтрации  (пески средней плотности)

 q=0,625 мз/час

6.Приток воды:                                  Q= q w =55,96 х0,625 =34,98 ( м3/час)

7.Производительность 1огонасоса          Q : n=34,98 / 4= 8,75 (м3/час)

5.Марка насоса

ГНОМ 6-10  (10 м3/час)

8.Продолжительность водопонижения в котловане.

Продолжительность водоотлива  tв=0,5 ( мес)

9. Маш-час
n нас · tвмес · 30дн · 8час · n смен =  

4 нас х 0,5  мес х 15 дн х 8час х1,5 смен = 360 маш-час.

Количество зумпфов пропорционально количеству насосов
До начала производства работ на строительной площадке,  разработать проект водопонижения на период строительства, в котором осуществить расчет и уточнение принятого проектом решения. 

К разработке проекта привлечь специализированную организацию, обладающую лицензией на право ведения таких работ ( п.4.8 СП 12-136-2002). Расчет водопонижения производить согласно методике, приведенной в Приложении№1 СНиП 2.06.14-85 «Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод». 

Проектом предусматривается устройство подпорной стены и фундаментов здания  из буронабивных свай. В связи с производством работ в непосредственной близости от акватории Воронежского водохранилища и , соответственно,  наличия высокого уровня грунтовых вод,  устройство буронабивных свай выполнять с уширенным основанием из щебня  и под защитой не извлекаемых обсадных труб .

Перед бурением скважин для набивных свай произвести разбивку их расположения на местности, которую осуществить геодезическими инструментами или простым провешиванием с применением вешек, рулеток, отвеса и обносок. На обноску вынести оси продольных и поперечных рядов свай и закрепить их на обноске гвоздями или зарубками. По осям каждого ряда натянуть тонкую проволоку, образующую сетку осей свайного основания. Опуская отвес в местах пересечения проволоки, перенести на местность центры каждой сваи, в которые вбить колышки с надписью номера сваи.

Работы по бурению скважин выполнять после сдачи по акту исполнительной схемы по геодезической разбивке пунктов расположения свай. 

Для образования скважин использовать буровую установку БСО-1,  действующее вращательно-циклично, с периодическим выбуриванием порции грунта из скважины и разгрузкой  цикла от  грунта. В процессе бурения скважин совершать непрерывные возвратно-поступательные движения обсадной трубы. В процессе устройства скважины проверять соответствие фактической и проектной глубин, их диаметр, а также отклонение осей скважины от вертикали. (допустимое отклонение при диаметре 20-50 мм). 

После установки  в скважину обсадной трубы  с частичным задавливанием ее в несущий слой грунта, произвести откачку воды из скважины насосом типа «ГНОМ» и частичную зачистку забоя желонкой.

Далее в скважину отсыпать  порцию сухой бетонной смеси на высоту 35 - 40 см объемом 0,025 - 0,035 м3. Выполнить подъем обсадной трубы на высоту 20 - 35 см и втрамбовывать трамбующим снарядом  сухую  бетонную смесь  в забой скважины до уровня первоначальной глубины скважины, в результате чего в нижней части скважины создастся  маловодопроницаемая бетонная пробка-уширение  и уплотненная зона, полностью исключающие в последующем приток воды в скважину.

Осуществлять послойную отсыпку при поднятой трамбовке щебнем и втрамбовывание его в дно скважины  трамбовкой  до состояния «отказа». Объем каждой порции отсыпаемого щебня должен составлять 0,020 - 0,025 м3, т.е. высоту 30 - 35 см. Для создания уширения использовать щебень крупностью 20 - 40 мм и прочностью не менее 30 МПа. За состояние «отказа» принимать понижение уплотняемой поверхности равным 0,8 - 1 см за 1 удар трамбовки. В результате втрамбовывания  3 - 4 порций вначале сухой бетонной смеси, а затем щебня в нижней части скважины создается уширенное основание свай диаметром до 0,45 м и высотой до 0,50 м, а также уплотненная зона.

В процессе отсыпки и втрамбовывания щебня замеряются, вычисляются и заносятся  в журнал производства работ основные параметры, указанные в соответствующих графах. 

В установленном порядке монтировать арматурный каркас и бетонировать методом вертикально - перемещающейся трубы. Применять бетонолитные трубы из отдельных секций и имеющие стыки, позволяющие быстро и надежно соединять трубы. 

В приемную воронку бетонную смесь подавать непосредственно из автосмесителя или с помощью специального загрузочного бункера. Для устройства буронабивных свай использовать литую бетонную смесь с осадкой конуса 16-20 см. По мере укладки бетонной смеси бетонолитную трубу извлекать из скважины. В скважине бетонную смесь уплотнять с помощью вибраторов, укрепленных на приемной воронке бетонолитной трубы.

Для разгрузки секций бетонолитных труб, разгрузки элементов арматурных каркасов буронабивных свай длиной 5 и 10 м, подачи арматурных каркасов в скважину применять автомобильный кран  КС-5573.

По окончании бетонирования скважины «голову» сваи формовать в специальном инвентарном кондукторе и в зимнее время защищать утеплителем. Устройство ростверка по сваям выполнять руководствуясь указаниями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве».

Разработку котлована под фундаменты производить экскаватором ЭО-3323 (емкость ковша 0,65м3; обратная лопата). Добор грунта после экскавации на 0,15 м выполнять вручную. Земляное основание выровнять путем зачистки или подсыпки песка (использовать крупный песок без примесей ила или пылеватых частиц), толщина подсыпки 5-15мм. Зачистку дна котлована до проектной отметки производить непосредственно перед устройством подготовки под фундаменты. Лишний грунт погружать экскаватором на автосамосвалы КАМАЗ-6520 и вывозить с территории строительства на 24 км согласно разрешению местных органов самоуправления.

Траншеи разрабатывать экскаваторами ЭО-3323 (емкость ковша 0,5-0,65 м3; обратная лопата) и ЭО-2621 (емкость ковша 0,25 м3; обратная лопата). В местах пересечения с подземными инженерными коммуникациями и в стесненных условиях разработку грунта вести вручную. В стесненных условиях рытьё траншей производить с вертикальными стенками и креплением их инвентарными щитами. Наружные сети глубокого заложения выполнять до начала строительства. Разработку грунта в траншеях вести со складированием на бровку для обратной засыпки.

Обратную засыпку пазух производить местным грунтом и ПГС без гуммусированных включений и строительного мусора послойно слоями толщиной не более 200 мм с с тщательным послойным трамбованием пневмотрамбовками  до достижения  γск=1,65г/см3   (коэффициент уплотнения насыпного грунта земляного полотна не менее 0,95) после прокладки коммуникаций, монтажа перекрытий и выполнения вертикальной гидроизоляции. 
Обратную засыпку выполнять при помощи бульдозера Д3-54 (мощность базового механизма 79 кВт ) с перемещением грунта до 50 м. В стесненных условиях обратную засыпку осуществлять вручную. Грунт уплотнять с помощью электро- и пневмотрамбовок  ТР-4,ТР-6 .
При обратной засыпке выполнять требования пунктов 4.9-4.15 главы СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения».

Вертикальную планировку на участках выемок осуществлять до устройства на них коммуникаций и фундаментов, а на участках насыпей – после устройства.  Вертикальную планировку выполнять бульдозером Д3-54. (мощность базового механизма 79 кВт ) с перемещением грунта до 50 м. Грунт уплотнять с помощью электро- и пневмотрамбовок  ТР-4,ТР-6 и виброплит Wacker Neuson DPU 130.
Отвод поверхностных вод со строительной площадки производить при помощи водоотводных канав, направленных в сторону понижения рельефа местности. Водоотводные канавы устраивать по периметру строительной площадки и в местах понижения рельефа (места возможного скопления поверхностных вод). Разработку водоотводных канав (глубиной 0,4 м и шириной по дну 0,4 м) и зумпфов (размерами в плане 0,6 х 0,6 м и глубиной 0,6 м) осуществить вручную. Водоотводные канавы засыпать щебнем фракции 15-30 мм марки 200. 

Производство земляных работ на объекте вести согласно указаний закона РФ от 14.01.1993 №4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества»  и закона Воронежской области от 27.05.2011 №79-ОЗ «О проведении на территории Воронежской области работ по поиску и захоронению (перезахоронению) погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн». В случае обнаружения останков погибших при защите Отечества при производстве земляных работ на объекте, прекратить производство работ, установить охранную зону, вызвать представителей специализированных организаций и сообщить в органы местного самоуправления. 

При производстве земляных работ руководствоваться требованиями СНиП  3.02.01-87 «Земляные сооружения. Правила производства и приемки работ», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 и СНиП  12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2.
к).6.Бетонные и железобетонные монолитные конструкции.

Доставку элементов опалубки, арматурные каркасы и сетки на строительную площадку осуществлять бортовым автомобилем КАМАЗ-43253 и автосамосвалом КАМАЗ-6520. Доставку на объект бетонной смеси осуществлять необходимым количеством автобетоносмесителей СБ-92-1А. Работы по приемке, разгрузке, подаче к месту установки необходимых строительных элементов вести  монтажным краном. 

В состав, последовательно выполняемых при производстве бетонных и железобетонных работ входят:

-арматурные работы;

-опалубочные работы;

-бетонные работы;

Состав простых  процессов, их трудоёмкость и очередность выполнения определять в ППР в зависимости от вида и спецификации возводимых монолитных конструкций, применяемых механизмов и типов опалубки, технологических и местных особенностей производства работ.

Перед бетонированием конструкций опалубочные и арматурные работы освидетельствовать, с составлением актов на скрытые работы и  принять  авторским надзором.

Бетонирование  осуществлять в сборно-разборной инвентарной щитовой опалубке. Подачу бетонной смеси к месту укладки производить с помощью поворотного бункера или бетононасоса. Для загрузки бетонной смесью поворотные бункеры подавать к месту загрузки краном, который устанавливает бункеры в горизонтальное положение. Автобетоносмесителю задним ходом подъехать к бункеру и разгрузиться. Затем крану поднять бункер и в вертикальном положении подать ее к месту выгрузки. В зоне действия крана разместить несколько бункеров вплотную один к другому с расчетом, чтобы суммарная вместимость их равнялась вместимости автобетоносмесителя. Бетононасос расположить в непосредственной близости от строящегося здания и места ведения работ на выровненной поверхности. Загрузку бетонной смеси в бетононасос осуществлять аналогично загрузке бункеров.

Состав бетонной смеси подбирать в строительной лаборатории. Скорость заполнения опалубки по высоте бетонной смесью назначить с учетом прочности и жесткости опалубки воспринимающей давление свежеуложенного бетона. В процессе бетонирования и после его окончания принять меры по предотвращению сцепления с бетоном пробок, болтов и других элементов опалубки и креплений.

Размеры захваток и монтажных участков уточнить при разработке ППР с учетом объемно-планировочного и конструктивного решения. Бетонирование конструкций в пределах сменной захватки вести непрерывно. При невозможности непрерывного бетонирования выполнить рабочий шов. В рабочем шве в обязательном порядке установить вертикальные сетки из проволоки. Места устройства рабочих швов выполнять по СНиП 3.03.01-87 п. 2.13. Перед бетонированием поверхность шва обязательно зачистить. Во избежание засорения рабочий шов до его бетонирования закрыть сверху и с торцов щитами из досок толщиной 40 мм. 

Бетонирование фундаментной плиты вести непрерывно на всю высоту. Для этого плиту разбить на блоки без разрезки арматуры, с ограждением блоков металлическими сетками. Для осуществления процесса укладки плиту в плане разбить на параллельные карты шириной 5…10м, оставляя между ними разделительные полосы шириной 1…1,5м. Карты бетонировать одну за другой. В разделительные полосы смесь укладывать враспор с затвердевшим бетоном карт после снятия опалубки на их границах. Бетонную смесь подвижностью  2…6см подавать в направлении к ранее уложенному бетону, как бы прижимая новые порции к уложенным. Выравнивать бетон плит по маякам, поверхность заглаживать гладилками, кельмами и полутерками.

При устройстве монолитных столбчатых  и ленточных фундаментов бетонную смесь (с осадкой конуса 1…3мм) подавать через верхний край опалубки. Бетонную смесь укладывать горизонтальными слоями толщиной 0,3 - 0,6 м. с некоторыми перерывами, чтобы исключить выдавливание бетона. При бетонировании предусмотреть меры против смещения анкерных болтов и закладных деталей. Внутренние вибраторы, при уплотнении, погружать в смесь через открытые грани элемента и переставлять их по периметру, по направлению к центру.

При возведении стен толщиной более 0,5м смесь укладывать участками высотой не более 3м. В колонны укладывать подвижную (4…6см) бетонную смесь с обязательным уплотнением внутренними вибраторами. При длине стен более 20м стены делят на участки по 7-10м и на границе участков устанавливают разделительную опалубку. Бетонную смесь подавать непосредственно в опалубку в нескольких точках по длине бадьями, виброжелобами, бетононасосами.

В тонкие и густоармированные конструкции стен укладывать более подвижные бетонные смеси (6….10см). При толщине стен до 0,15м бетонирование вести ярусами высотой до 1,5м. С одной стороны опалубку возводят на всю высоту, а со стороны бетонирования - на высоту яруса.При подаче бетонной смеси бетононасосом опалубку выставить сразу на всю высоту так, чтобы конец бетоновода был заглублен в укладываемую бетонную смесь (напорное бетонирование). Смесь подавать в нескольких точках по длине участка горизонтальными слоями толщиной 0,3-0,4м с обязательным вибрированием. Подвижность бетонной смеси должна составлять 5-8 см. 

При небольших объемах бетонирования укладку бетонной смеси вести непрерывно, при этом необходимо устраивать краткие перерывы для осадки бетонной смеси. Продолжительность таких перерывов должна составлять не менее 40 мин, но не превышать 2 часа.

Бетонирование конструкций сопровождать записями в журнале бетонных работ.

При уплотнении бетонной смеси при помощи вибраторов соблюдать следующие требования:

-шаг перестановки внутренних вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия;

-глубина погружения внутреннего вибратора должна обеспечивать частичное углубление его в ранее уложенный слой;

-шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечить перекрытие ( на 100-200 мм)  площадкой вибраторов границы уже провибрированного участка;

-запрещено опускать вибраторы во время их работы на арматуру монолитных конструкций;

-продолжительность вибрирования на каждой позиции должна обеспечивать достаточное уплотнение бетона, признаками которого являются: прекращение оседания бетонной смеси и появление цементного молока на ее поверхности. 

-в местах, где расположение арматуры и опалубки препятствует надлежащему уплотнению бетонной смеси вибратором, следует дополнительно смесь проработать путем штыкования. 

В период твердения бетона поддерживать благоприятный температурно-влажностный режим, обеспечивающий нарастание его прочности. В жаркую и солнечную погоду уложенный бетон следует немедленно укрывать. Езда машин по свежеуложенному бетону запрещена. 

Распалубливание  конструкций производить после испытания контрольных образцов, когда установлено, что бетон достиг необходимой прочности. 

При производстве работ руководствоваться указаниями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть1 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть2.

к).7.Сборные железобетонные и бетонные конструкции.

Доставку сборных железобетонных элементов на строительную площадку осуществлять бортовым автомобилем КАМАЗ-43253. Работы по приемке, разгрузке, подаче к месту установки необходимых строительных элементов вести  монтажным краном. 

Подготовку к монтажу сборных железобетонных элементов выполнить в виде очистки и выправке закладных деталей, нанесении осевых рисок.
Монтаж элементов осущест​влять способом «на весу» монтажным краном, меняя вылет крюка на подъеме груза при неподвижном кране. Монтаж выполнять мест временного складирования, расположенных в зоне действия крана или непосредственно с транспортных средств. Закрепление осуществлять сразу после укладки и проверки правильности положения элемента. Сборку элементов в единую конструкцию осуществлять при удержании монтируемых элементов на крюке крана («на весу»), выверяя положение по рискам, нанесенным на несущую конструкцию. Монтажники и сварщики должны находиться возле узлов, подлежащих закреплению. 

Возведение каркаса здания из сборного железобетона осуществлять методом движения "на себя" продольно-поперечными захватками гусеничным краном. 

Монтаж сборных фундаментов осуществлять отдельным опережающим потоком в период производства работ по возведению подземной части здания.

Разбивку мест установки фундаментов производить с использованием продольных и поперечных осей, фиксируемых с помощью проволоки. Положение осей фиксировать колышками или инвентарными скобами. На гранях фундаментов наносить установочные риски. Для фундаментов стаканного типа дополнительно отмечать середину верхней грани стакана.

Установку фундамента производить сразу в проектное положение, чтобы избежать нарушения поверхности основания. Выверку фундамента в проектном положении осуществлять на весу, до снятия его со стропа путем совмещения рисок установочных осей с рисками разбивочных. правильность установки фундаментов определять теодолитом. С помощью нивелира наносить проектные отметки на стенки стаканов, определять соответствие фактического и проектного положения осей отметок. Эти данные заносить в исполнительную схему, которую брать за основу для дальнейшего монтажа надземной части здания.

Монтаж колонн включает приемку фундаментов с геодезической проверкой положения их осей и высотных отметок. При этом проверяют их размеры, положение закладных деталей. По четырем граням сверху и на уровне верха фундаментов нанести осевые риски. На колоннах закрепить хомуты или струбцины для их временного крепления. Колонны предварительно разложить у мест монтажа опорной частью ближе к фундаментам, оголовок направлять в пролет по ходу монтажа. Места строповки колонн должны быть доступны для ведения работ.
Монтаж колонн осуществлять способом «на весу». Строповку колонн выполнять различными фрикционными захватами или с использованием самобалансирующих траверс. Возможно использовать системы с дистанционной расстроповкой, что исключает необходимость подьема рабочего к местам строповки после установки колонн.

Поднятые краном колонны опускать в стакан фундамента совмещая осевые риски в нижней части колонн с осевыми рисками  на фундаменте. Затем проверять вертикальности колонн с помощью двух теодолитов. Для лучшего ориентирования при установки колонн стреловыми кранами используют жесткие манипуляторы, устанавливаемые у шарнира пяты стремы. С помощью манипулятора выполняют также перемещение колонн в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Колонны при монтаже закрепляют дополнительно к клиновым клинышкам вкладышами  кондукторами или расчалками. При этом производят расчет колонн на монтажную устойчивость с учетом невыгодного направления ветровой нагрузки. Расчалки , как и другие средства временного крепления, рассчитывать с коэффициентом запаса не менее 3.  Средства временного крепления демонтируют после окончания закрепления  и достижения бетоном стыка 70 % R28 прочности.

Монтаж двускатных балок выполнять с предварительной раскладкой балок или с транспортных средств.  Раскладку балок производить вдоль пролета таким образом,   чтобы кран с монтажной стоянки мог устанавливать их в проектное положение без изменения вылета стрелы. Для обеспечения устойчивости монтируемых элементов их складируют в специальных кассетах. Перед подъемом балки обустраивают люльками  и лестницами, устанавливают струбцины для временного крепления, навешивают страховочный канат, расчалки и оттяжки.

Для строповки двускатных  балок  длиной от 12- 24м  использовать системы траверс, с захватом конструкции за две или четыре точки. Все захваты являются полуавтоматичеескими, позволяющими дистанционно расстропить конструкцию (выдергивание запорного замка).

После подъема, установки и выверки первую балку-ферму раскрепляют расчалками, а последующие крепят специальными распорками.

Монтаж плит осуществлять сразу после установки и постоянного закрепления на опорах очередной фермы. Этим обеспечивается необходимая жесткость очередной ячейки покрытия. Плиты покрытия укладывать от одного конца  фермы к другому, начиная со стороны ранее смонтированного пролета. Закладные детали  каждой плиты в трех углах опирания необходимо приварить к закладными деталям верхнего пояса фермы.

Складирование плит производить в зоне действия монтажного крана. Число штабелей плит и их размещение определяют из условия покрытия ячейки между балками-фермами с одной стоянки крана.

Прямоугольные элементы монтировать способом «на весу». Строповку элементов осуществлять четырехветвевым стропом или универсальным обвязочным стропом. Специальной раскладки элементов перед монтажом не требуется. Монтаж выполнять со склада, расположенного в зоне действия крана или непосредственно с транспортных средств. Закрепление осуществлять сразу после укладки и проверки правильности положения элемента.

Стеновые блоки фундаментов монтировать по рядам, начиная с укладки маячных и промежуточных блоков. Проектное положение блоков определять по рискам, нанесенным на основание. После разбивки тщательно укладывать маячные блоки на слое раствора. Затем на этих блоках укреплять причалку и по ней и нанесенными на ростверках рискам все промежуточные блоки. После укладки последнего ряда блоков проверить правильность их положения относительно разбивочных осей с помощью теодолита или отвеса, а также выполнить нивелировку поверхности верхнего ряда блоков.

Монтаж сборных конструкций проводить по рабочим чертежам и проекту производства работ. В процессе монтажа проверять и выполнять правильность выверки конструктивных элементов, точность расстояний между опорами, условия сопряжения частей сооружения или здания в целом.

Установку и выверку сборных конструкций выполнять с соблюдением требований СНиП 3.03.01.

ППР должен содержать схему расстановки опор, необходимых подмостей, предпринимаемые меры предосторожности. В ППР показать подступы и положения рабочих мест для установки конструкций и безопасного захвата подъемными механизмами. Разработать также конструктивные меры для обеспечения устойчивости временных и постоянных опор. ППР должен содержать специальные указания по схемам подъема, определяющим точки подвеса и распределение сил, системы подъемных приспособлений, а также указания по предельной массе конструкций.

Конструкции сварных соединений и контроль качества выполнять с соблюдением требований ГОСТ 14098-91, ГОСТ 10922-90, ГОСТ 23858-79.

Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций производить по разработанному проекту производства работ с соблюдением требований СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2. 

к).8. Металлические конструкции.

Доставку металлических элементов на строительную площадку осуществлять бортовым автомобилем КАМАЗ-43253. Работы по приемке, разгрузке, подаче к месту установки металлических конструкций здания производить монтажным краном. 

При подготовке металлических элементов конструкций к монтажу их очищать от грязи и ржавчины, выправлять опорные детали, прикреплять оттяжки.

Монтаж элементов осущест​влять способом «на весу» монтажным краном, меняя вылет крюка на подъеме груза при неподвижном кране. Монтаж выполнять мест временного складирования, расположенных в зоне действия крана или непосредственно с транспортных средств. Закрепление осуществлять сразу после укладки и проверки правильности положения элемента. Сборку элементов в единую конструкцию осуществлять при удержании монтируемых элементов на крюке крана («на весу»), выверяя положение по рискам, нанесенным на несущую конструкцию. Монтажники и сварщики должны находиться возле узлов, подлежащих закреплению. 

Для соединения металлических конструкций зданий в единую жесткую пространственную систему на каждой захватке  рамы, колонны, прогоны и связи монтировать в одном потоке.

При подготовке к монтажу, внизу и вверху металлических колонн наносить риски разбивочных осей. Строповку выполнять за верхний край колонны рамочным захватом. Установку производить на тщательно выровненную под отметку поверхность, с совмещением рисок нанесенных на фундамент и опорную часть монтируемой конструкции, и с закреплением анкерными болтами. Для перевода из горизонтального положения в вертикальное, элемент предварительно выкладывать вершиной к фундаменту. Кран выводит колонну в  вертикальное положение и устанавливает ее в фундамент. Временное крепление осуществлять болтами. Установленные и выверенные колонны расстропливать  и осуществлять контрольную проверку их вертикальности в обеих плоскостях  при помощи теодолитов.

Металлические связи и прогоны монтировать способом «на весу». Строповку элементов осуществлять четырехветвевым стропом или универсальным обвязочным стропом «на удав» с подвеской их к траверсе, размер которой выбирать в зависимости от габаритов элемонта. Специальной раскладки элементов перед монтажом не требуется. Закрепление осуществлять согласно конструктивным решениям проекта, сразу после укладки и проверки правильности положения элемента.

Монтаж металлических  конструкций производить по рабочим чертежам и ППР.

Конструкции сварных соединений и контроль качества выполнять с соблюдением требований ГОСТ 14098-91, ГОСТ 10922-90, ГОСТ 23858-79.

Монтаж металлических конструкций производить с соблюдением требований СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2.     
к).9. Кровельные работы.

Доставку элементов и конструкций кровли на строительную площадку производить бортовым автомобилем КАМАЗ-43253. Работы по приемке и разгрузке выполнять при помощи средств саморазгрузки и вручную. 

Работы по устройству кровельного покрытия предпочтительно производить в теплое время года и при отсутствии   атмосферных осадков.  В любом случае они должны быть закончены в кратчайший срок, чтобы объект (иль часть объекта) возможно меньше подвергались воздействию осадков. В случае внезапного наступления ненастья рабочие места могут быть защищены брезентовыми навесами, которые собирают из отдельных секций.

Устройство кровли выполнять по технологии предприятия-изготовителя. До начала производства работ выполнить ограждения и выходы на покрытие здания. Всех рабочих оснастить страховочными поясами, закрепляемыми за несущие конструкции здания.

Кровельные работы выполнять поточным методом. Площадь кровли разбивать на захватки и каждую последующую операцию выполнять после полного окончания предыдущей операции.

Подачу кровельных материалов осуществлять при помощи монтажного крана. Материалы на крыше размещать в местах предусмотренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра. Материалы складировать на перекрытии с распределением нагрузки не более 150 кг/м2.  Запас материалов на рабочем месте не должен превышать сменной потребности. Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструмент закрепить или убрать с крыши. Элементы и детали кровель, в том числе защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и пр. подавать на рабочие места в готовом виде. Выполнение кровельных работ по установке готовых водосточных желобов, воронок, труб, колпаков и зонтов для дымовых и вентиляционных труб выполнять с применением подмостей. Запрещается использовать для указанных работ приставные лестницы.

Для сокращения срока производства кровельных работ их необходимо выполнять по совмещенному графику, поточным методом, с наименьшими разрывами во времени между отдельными процессами, а также с максимально возможным применением средств механизации.

На крыше материалы транспортировать двухколесными самозахватными тележками . Направление грузопотоков; на крыше увязывают с местом установки подъемника и последовательностью производства работ на рабочих захватках.

Работы по устройству кровли ведут на рабочих захватках навстречу подаче материалов. Все наиболее высокие и удаленные от подъемника участки покрытия выполняют в первую очередь. Рекомендуется заранее раскладывать подготовленные к укладке материалы по всему фронту работ.

Мансардная крыша состоит из двух пологих скатов, сомкнутых в вершине, и двух крутопадающих, являющихся продолжением пологих. На крутопадающих скатах устраивают оконные проемы.

До начала укладки основного кровельного материала необходимо выполнить все подготовительные работы. К ним относятся:

-устройство основания, его осмотр и приемка;

-организация бесперебойного снабжения фронта работ необходимыми кровельными и другими материалами;

-комплектация инвентаря, различных станков, машин, приспособлений, инструментов, тары и другого оборудования, необходимого для производства работ с учетом предполагаемого количества работающих и возможной работы в темное время суток.

Монтаж конструкций мансардного этажа осуществлять в следующей последовательности: 

-монтаж и закрепление постоянными связями стропил и контробрешетки;

-разметка стропил под установку внутренней обрешетки и направляющих брусков;

-установка мансардных оконных блоков;

-укладка тепло-и гидроизоляции;

-крепление к стропилам внутренней обрешетки;

-установка и закрепление шурупами гипсокартонных листов внутренней обшивки;

-заделка и герметизация швов.

Загатовку элементов и сборку рам каркаса возможно производить на земле, а затем поднимать рамы наверх в готовом виде, закреплять их верхней обвязкой и раскосами, устанавливать боковые стропила.

По окончании рабочей смены не оставлять неиспользованные материалы внутри или на покрытии зданий, а также в противопожарных разрывах. 

Работы по устройству кровли вести в строгом соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 «Кровля, гидроизоляция, пароизоляция, теплоизоляция»;СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2; СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». При производстве изоляционных работ руководствоваться СНиП 3.04.01-87.

к).10.Внутренние отделочные работы.

Отделочные работы включают в себя штукатурные, облицовочные, малярные, стекольные и обойные. Работы являются завершающими в общем комплексе строительных работ и наиболее трудоемкими. Отделочные работы начинать после окончания работы, перечисленных в п.3.3 СНиП 3.04.01-87. Рекомендуемая последовательность выполнения отделочных работ:

1. Отделка стен в местах установки приборов отопления и санитарно-технических коммуникаций;

2. Штукатурка стен и облицовка керамической плиткой;

3. Подготовка поверхностей под масляную, клеевую и пр.окраски и оклейку обоями;

4. Устройство полов (кроме линолеумных), крепление плинтусов (кроме помещений под оклейку обоями);

5. Окраска поверхностей красками и оклейка обоями;

6. Устройство линолеумных полов.

Доставку материалов на строительную площадку осуществлять бортовым автомобилем КАМАЗ-43253. Для снижения трудоемкости при производстве работ использовать передовые методы организации труда, максимальную механизацию  и применение высокоэффективных материалов.

Производство штукатурных и облицовочных работ организовывать поточно-расчлененным методом, когда каждое звено бригады осуществляет несколько операций, что обеспечит наиболее полное использование рабочих по их квалификации. Штукатурные станции оснастить комплектами механизмов, обеспечивающих процеживание, транспортирование и нанесение растворов на обрабатываемые поверхности. 

Малярные работы выполнять готовыми к использованию шпатлевками, грунтовками, красками или полуфабрикатами. При производстве малярных работ использовать передвижные механизированные малярные станции, оборудованные для переработки полуфабрикатов или для приготовления малярных составов в построечных условиях.

Бригады отделочников оснастить нормокомплектами инструментов и приспособлений. Отделочные работы производить по разработанным в ППР графикам и технологическим картам с учетом максимального совмещения производства общестроительных, монтажных и отделочных работ с высоким уровнем комплексной механизации. Отделочные работы производить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные отделочные покрытия», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2.
к).11. Отделка фасадов здания.

Доставку элементов и конструкций на строительную площадку производить бортовым автомобилем КАМАЗ-43253.  

Подачу отделочных материалов осуществлять вручную, при помощи вертикальных транспортных подъемников, механических лебедок и монтажным краном.

На время ведения работ по всему периметру здания выставить инвентарные строительные леса. Наружную сторону лесов выгородить тканой сеткой.

Материалы размещать вблизи места производства работ. Запас материалов на рабочем месте не должен превышать сменной потребности.

Всех рабочих оснастить страховочными поясами, закрепляемыми за несущие конструкции здания.

Отделочные работы выполнять специализированными бригадами рабочих, руководимых бригадирами и мастерами, под общим наблюдением производителя работ. Приемка фасада оформляется актом с оценкой качества работ. Качество оценивают степенью соответствия параметров и характеристик фасада, указанным в технической документации к проекту.

Производство работ производить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2.

к).12. Инженерные коммуникации.

к).12.1. Организация работ по устройству инженерных сетей наружного водопровода, канализации, теплоснабжения.

Организация строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей «открытым» способом. 
При прокладке новых участков инженерных сетей доставку элементов на строительную площадку осуществлять бортовым автомобилем КАМАЗ-43253. Работы по приемке, разгрузке, подаче к месту установки необходимых строительных элементов вести автомобильным краном КС-6476, при помощи средств малой механизации, вручную.

Работы  осуществлять  линейно-поточным методом  «открытым» способом. Разработку грунта вести при помощи экскаватора ЭО-3323 (емкость ковша 0,5-0,65 м3; обратная лопата) и ЭО-2621 (емкость ковша 0,25 м3; обратная лопата). В стесненных условиях разработку грунта вести вручную с выполнением вертикальных стенок и креплением их деревянными инвентарными щитами. Разработку грунта в траншеях вести со складированием на бровку для обратной засыпки. 

Перемещение тяжеловесных грузов (плит перекрытия, колец колодцев и участков труб и пр.) осуществлять автомобильным монтажным краном, предварительно освободив конструкции от связей. 

Для перемещения монтируемых конструкций и временного удержания элемента в проектном положении использовать автомобильный кран КС-6476. Площадку кратковременного складирования и стоянки автотранспорта организовывать в радиусе действия монтажного механизма. Рабочую зону всех машин и механизмов ограничить в пределах ограждения строительной площадки.

Основание, по которому перемещается кран с грузом, выполнить из  твердого покрытия- сборные дорожные плиты (2П 30-18-30) по основанию из песка (Н=0,1м),  выдерживающие без просадки удельное давление не менее величин, указанных в паспорте механизмов  и инструкций по складированию. Основание должно быть выровнено, утрамбовано и  иметь уклон, не более указанного в инструкции по эксплуатации крана. Расстояние от ближайшей опоры крана и штабелей материалов до бровок выемок назначить в ППР расчетом на устойчивость откоса за пределами призмы обрушения, но не менее 1м до бровки естественного откоса. До выполнения необходимых расчетов ППР, обеспечивающих безопасную работу каждого крана, работа этого крана запрещена.

Трассы прокладки сетей разбить на отдельные участки. Протяженность участков установить в  ППР, исходя из условий ритмичности ведения работ и переходов звеньев с одного участка на другой и, по возможности, прямой видимости работающих производителем работ. Монтаж вести несколькими бригадами параллельно на одном участке трассы. Каждое звено бригады должно выполнять определенный вид работы на одном участке. Комплексная бригада может работать одновременно на нескольких участках. Работы по прокладке трубопровода выполнять звеном монтажников-трубоукладчиков в количестве 5 человек и звеном изолировщиков -3 человека. Сварочные работы выполнять двумя электросварщиками, не входящими в состав звена монтажников.

Прокладку сетей «открытым» способом осуществлять в следующей последовательности:

1. Разработка траншей  экскаватором ЭО-3323 (V ковша=0,5-0,65м3) и ЭО-2621А (V ковша=0,25 м3) с недобором грунта на 8-10см и последующей зачисткой дна траншеи вручную.
2.Укладка труб на ранее выложенные и выверенные вдоль проектируемого участка трассы лежни.

3.Центриврование, прихватка стыка и сварка труб в звено с поворотом  их при сварке.

4.Заделка гидроизоляцией заваренных стыков между трубами.

5.Удаление лежней и установка звена труб на инвентарные подкладки.

6.Строповка звена труб на бровке траншеи.

7.Подача звена труб в траншею в проектное положение монтажным краном

8.Стыковка, центрирование и прихватка звена трубы электросваркой.

9.Выверка положения звена трубы.

10.Сварка неповоротного стыка звеньев труб с устройством антикоррозийной защиты.

11.Устройство сборных железобетонных колодцев.

12.Испытание трубопровода.

13. Обратная засыпка, трамбование и выравнивание поверхности земли бульдозером ДЗ-42 и катками ДУ-70.

Организация строительно-монтажных работ по устройству колодцев и камер.
Строительно-монтажные работы выполнять в следующей последовательности:
1. Разработка котлована  экскаватором ЭО-3323 (V ковша=0,5-0,65м3) с недобором грунта на 8-10см и последующей зачисткой дна траншеи вручную.

2.Установка плиты днища или объемной рабочей камеры колодца;

3.Установка одного или двух нижних колец колодца с отверстиями для входной и выходной труб с одновременным монтажом этих труб и заделкой их в стенах колодца или его рабочей камеры;

4.Установка плиты перекрытия над рабочей камерой колодца и регулировочного кольца горловины;

5.Установка стальной лестницы и опорного кольца горловины;

6.Установка люка на опорное кольцо и крышки на люк.
Монтаж сборных конструкций осущест​влять способом «на весу» автомобильным  краном. Монтаж производить с мест кратковременного складирования, расположенных в зоне действия крана. Строповку элементов осуществлять четырехветвевым стропом или универсальным обвязочным стропом. В процессе монтажа выполнять и проверять правильность выверки конструктивных элементов, условия сопряжения частей сооружения в целом. Закрепление осуществлять после установки и проверки правильности положения элемента.

Установка нижних колец или рабочей камеры колодца производится одновременно с монтажом входной и выходной трубы и заделкой их в стенах колец или рабочей камеры. Зазор в проемах заделывается вручную: в сухих грунтах - бетоном класса В 10 в инвентарной опалубке с уплотнением бетона кельмой; в мокрых и просадочных грунтах - бетоном класса В 15 с предварительной установкой на трубу стального патрубка (футляра) с зазором шириной 50 мм, который следует уплотнять вручную на глубину 60 мм просмоленным жгутом или белым канатом, пропитанным раствором низкомолекулярного полиизобутилена в бензине в соотношении 1:1, а снаружи заделывать асбестоцементным раствором и уплотнять чеканкой.

Установка верхних стеновых колец типовых колодцев производится после центровки их по монтажным петлям, выполняющим роль фиксаторов, на растворную (цементную) постель на нижнем кольце. Аналогичным образом (после установки в колодце арматуры) монтируются плита перекрытия и опорное кольцо колодца.

Установка люка на опорное кольцо с растворной постелью класса В5 производится вручную надвижкой его с переносного мостика.

При производстве работ руководствоваться требованиями :

-СНиП  3.02.01-87 «Земляные сооружения. Правила производства и приемки работ», 

-СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»,

-СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»,

- СП 62.13330.2011 – «Газораспределительные системы»;

· СП 42-102-2004 – «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

· СП 42-101-2003 – «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

· ПБ 12-529-03 – «Правила безопасности систем газораспределения и   газопотребления»; 

· СП 105-34-96 «Производство сварочных работ и контроль качества сварных соединений»,

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 и СНиП  12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2.

-ТК 121-05, ТК 109-05 ТК 121-05, ТК 109-05.

В целях соблюдения техники безопасности выполнить:

1.До начала производства основных строительно-монтажных работ произвести работы подготовительного периода.

2.Работы выполняются на участке, огороженным защитным сигнальным ограждением, препятствующим проникновению людей, не участвующих в технологическом процессе.

3. Поперечное сечение траншеи и габариты строительной площадки устанавливать в соответствии с местными условиями производства работ (наличие в зоне разрытия подземных коммуникаций, взаимное расположение проектируемого объекта с наружными и подземными сооружениями и зданиями).

4. Работы по разгрузке, подаче к месту временного складирования и монтажа элементов  коммуникаций производить с помощью автомобильного крана КС-6476, саморазгружающегося автотранспорта или вручную, в зависимости от технических характеристик конструкций. . 

5.Монтажный кран в стесненных условиях работает с визуальным ограничением зоны обслуживания и высоты подъема груза, двигаясь по бровке вдоль траншеи. Привязку крана к оси трубопровода  осуществлять согласно требований СНиП 12.03-2001 п.7.2.4. табл.4. Линия ограничения действия крана привязана по внешней границе траншеи и полосы складирования материалов. перемещение грузов краном осуществлять на высоте не менее 2,5м от поверхности земли и не более 6м. Груз за линию ограничения действия крана не заводить, перемещая его короткими повторными включениями на минимальной скорости. Для уменьшения опасной зоны груз сопровождать в положении, параллельном границе опасной зоны, удерживая его от вращения и разворота. 

6.Складирование материалов осуществлять на бровке траншеи в зоне действия монтажного крана.

7.Въезды на строительную площадку устанавливать через 50-100м  автотранспорт подавать к крану задним ходом, заезжая на площадку впереди монтажного крана.

8. Спуск рабочих в траншею выполнять по лестницам соответствующим требований ГОСТ 26887-86.

9.Стропальщику могут опускаться в траншею только после опускания груза на высоту 0,2-0,3м над его проектным положением или должны находиться в траншее на безопасном расстоянии от перемещаемого груза. В проектное положение груз опускать на минимальной скорости.

При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП  3.02.01-87 «Земляные сооружения. Правила производства и приемки работ», СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»,ТК 121-05, ТК 109-05, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 и СНиП  12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2. 

к).12.2.2.Организация работ по устройству сети наружного освещения.
В составе строительно-монтажных работ по устройству сети наружного освещения выполнить:

1. Устройство ям под фундаменты опор сети помощи бурильно-крановой машины типа БМ-302Б. Для бурения ямы машину устанавливать таким образом, чтобы центр ее бура приходился на центр будущей ямы (на разбивочный колышек) и закреплять гидравлическими домкратами. Ближайшая опора буровой машины должна располагаться на расстоянии  не менее 1,0м от выемки грунта. Глубина бурения ямы должна быть несколько больше (на 5 - 10 см) величины заглубления опоры. При бурении ямы вынутый и отброшенный буром грунт укладывать ровным валиком так, чтобы вокруг ямы на 15 - 20 м была свободная от грунта поверхность земли.

2. Монтаж опор. Монтаж опор вести при помощи автокрана КС-6476. При  установки опоры в яму нижний конец направлять с помощью багров и по риске на опоре определить необходимость подсыпки грунта. Далее отрегулировать опору по высоте и во взаимно перпендикулярных плоскостях и закрепить обратной засыпкой грунта. 

3.Разработка траншей под кабель сети освещения. Траншеи разрабатывать экскаваторами ЭО-3323 (емкость ковша 0,5-0,65 м3; обратная лопата) и ЭО-2621 (емкость ковша 0,25 м3; обратная лопата). В местах пересечения с подземными инженерными коммуникациями и в стесненных условиях разработку грунта вести вручную. В стесненных условиях рытьё траншей производить с вертикальными стенками и креплением их инвентарными щитами. Наружные сети глубокого заложения выполнять до начала строительства. Разработку грунта в траншеях вести со складированием на бровку для обратной засыпки.

4. Раскатка кабеля. Во всех случаях, когда механизмы могут свободно передвигаться вдоль трассы и нет препятствий, требующих подземных переходов, выполняют раскатку кабелей специального автомобиля.  Барабан с кабелем устанавливают на кабельном транспортере, в кузове специального автомобиля. Электромонтеры при раскатке кабеля с автомобиля передвигаются вслед за ним по дну или бровке траншеи и принимают сматываемый с барабана кабель и укладывают его змейкой на дно траншеи. Скорость движущегося транспорта вдоль траншеи 0,6 — 1 км/ч. При невозможности механизировать прокладку кабеля его прокладывают с барабанов вручную по роликам с натяжением кабеля приводной лебедкой. Кабель укладывать в траншею волнообразно ,,змеей'', с тем, чтобы создать некоторый запас кабеля по длине, необходимый для компенсации продольных напряжений, которые могут возникнуть вследствие осадки грунта или температурных изменений, запас кабеля необходим также и на случай его пробоя. Запас кабеля создавать в виде неполной петли. 

5.Проверка правильности положения и отсутствие перекручивания раскатанных проводов. Проверку осуществлять внешним осмотром. 

6.Монтаж светильников. Монтаж светильников на опоры является завершающей стадией работ по возведению сети наружного освещения напряжением. Монтаж светильников осуществляется вручную. Подача материалов и подъём рабочих к месту монтажа при этом осуществляется  автогидроподъёмником АГП-12.02.

7.Подача напряжения в сеть осуществляется по приказу начальника службы электрификации и энергетического хозяйства после получения уведомления от строительных и монтажных организаций, выполнявших работы, о предупреждении и снятии людей с контактной сети и о готовности ее к приему напряжения. Дальнейшие операции производить по приказам энергодиспетчера. Сеть считается под напряжением с момента первой подачи тока в сеть.

8.Все основания, по которым перемещаются машины и механизмы, или по которым организуются площадки складирования, выполнить из  твердого покрытия (2П 30-18-30 3,0×1,75×0,18 ) ,  выдерживающие без просадки удельное давление не менее величин, указанных в паспорте механизмов  и инструкций по складированию. Основание должно быть выровнено, утрамбовано и  иметь уклон, не более указанного в инструкции . 

Работы осуществлять с привлечением специализированных бригад рабочих. Последовательность, технологию и безопасные методы производства работ определять в ППР.

Работы выполнять согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ВСН 13-77 «Инструкция по монтажу контактных сетей промышленного и городского  электрифицированного транспорта», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 и СНиП  12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2.

к).12.2.3. Организация работ по устройству  сетей связи и электроснабжения.

В составе строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей связи выполнить:

1. Разработка траншей экскаватором ЭО-3323 (емкость ковша 0,5-0,65 м3; обратная лопата) и ЭО-2621 (емкость ковша 0,25 м3; обратная лопата) с недобором грунта на 8-10см и последующей зачисткой дна траншеи вручную. В стесненных условиях разработку грунта вести вручную с выполнением вертикальных стенок и креплением их инвентарными щитами. Разработку грунта в траншеи  вести со складированием на бровку для обратной засыпки. Лишний грунт вывозить с территории строительства на автосамосвалах марки  КАМАЗ -6520 с территории строительства согласно разрешению местных органов самоуправления.

2. Раскатка кабеля. Во всех случаях, когда механизмы могут свободно передвигаться вдоль трассы и нет препятствий, требующих подземных переходов, выполняют раскатку кабелей специального автомобиля. Барабан с кабелем устанавливают на кабельном транспортере, в кузове специального автомобиля. Электромонтеры при раскатке кабеля с автомобиля передвигаются вслед за ним по дну или бровке траншеи и принимают сматываемый с барабана кабель и укладывают его змейкой на дно траншеи. Скорость движущегося транспорта вдоль траншеи 0,6 — 1 км/ч. При невозможности механизировать прокладку кабеля его прокладывают с барабанов вручную по роликам с натяжением кабеля приводной лебедкой. Кабель укладывать в траншею волнообразно ,,змеей'', с тем, чтобы создать некоторый запас кабеля по длине, необходимый для компенсации продольных напряжений, которые могут возникнуть вследствие осадки грунта или температурных изменений, запас кабеля необходим также и на случай его пробоя. Запас кабеля создавать в виде неполной петли. 

3. Резка кабеля и монтаж каппы. 

4. Закрепление концов кабеля, приподнятых над дном траншеи. 

5. Испытание, проложенного в траншее кабеля.

6. Присыпка первого слоя земли, прокладка сигнальной ленты.

7. Осмотр трассы с составлением акта представителями электромонтажной и строительной организаций..
8. Обратная засыпка и выравнивание поверхности земли бульдозером ДЗ-42и катками ДУ-70.

Работы осуществлять с привлечением специализированных бригад рабочих. Последовательность, технологию и безопасные методы производства работ определять в ППР.

В целях соблюдения техники безопасности выполнить:

1.До начала производства основных строительно- монтажных работ произвести работы подготовительного периода.

2.Работы выполняются на участке, огороженным защитным сигнальным ограждением, препятствующим проникновению людей, не участвующих в технологическом процессе .

3. Поперечное сечение траншеи и габариты строительной площадки устанавливать в соответствии с местными условиями производства работ (наличие в зоне разрытия подземных коммуникаций, взаимное расположение проектируемого объекта с наружными и подземными сооружениями и зданиями).

4.Все основания, по которым перемещаются машины и механизмы, или по которым организуются площадки складирования, выполнить из  твердого покрытия (2П 30-18-30 3,0×1,75×0,18 ) ,  выдерживающие без просадки удельное давление не менее величин, указанных в паспорте механизмов  и инструкций по складированию. Основание должно быть выровнено, утрамбовано и  иметь уклон, не более указанного в инструкции . 

При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП  3.02.01-87 «Земляные сооружения. Правила производства и приемки работ», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 и СНиП  12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2.

к).13.Благоустройство территории.

к).13.1 Устройство покрытий из асфальтобетона.

Для устройства тротуаров, дорог и площадок  доставку песка, гравия, бетонной и асфальтобетонной смеси осуществлять автосамосвалами КАМАЗ-6520.

В состав работ входят: 

-работы по устройству земляного полотна (выемка грунта под корыто);

-балластировочные работы (укладка и уплотнение песка и щебня);

-работы по устройству покрытия (укладка и уплотнение асфальтовой смеси);

-обустройство (укладка бортового камня);

-благоустройство примыкающих территорий (подсыпка растительного грунта, посев трав газона).

Разработку земляного полотна, разравнивание песка и гравия выполнять при помощи бульдозера ДЗ-42 (мощность базового механизма 59 кВт по ГОСТ 7410-79 приложение №1) на расстояние до 50м. Уплотнение выполнять при помощи самоходных катков на пневмоходу ДУ-55 (мощность дизельного двигателя 110,3 кВт ) и катков с гладкими вальцами ДУ-47Б (мощность дизельного двигателя  37 кВт ).

Укладку и разравнивание асфальтовой смеси вести при помощи асфальтоукладчика ДС-143 (мощность дизельного двигателя  44 кВт ).Уплотнение выполнять при помощи катков с гладкими вальцами ДУ-47Б.

Работы осуществлять с привлечением механизированной техники, специализированных бригад дорожных рабочих. Последовательность, технологию и безопасные методы производства работ определять в ППР.

При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП  3.02.01-87 «Земляные сооружения. Правила производства и приемки работ», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 и СНиП  12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2.
к).13.2 Устройство покрытия из тротуарной плитки.

Работы по устройству покрытия из тротуарной плитки вести в следующей последовательности:

-Выемка грунта на глубину около 150 мм.

-Продольная и поперечная планировка застилаемой поверхности с соблюдением технологических уклонов для стока воды.

-Трамбовка, укатка или виброуплотнение поверхности земляного полотна.

-Отрытие канавок для бортового камня.

-Трамбование дна канавок и отсыпка 5 см слоя песка на дно канавок. 

-Установка в канавку бортового камня на бетонную подушку.

-Отсыпка застилаемой поверхности щебнем (при условии заезда автотранспорта) с последующим поливом поверхности водой и трамбовкой. 

-Отсыпка по утрамбованному щебню слоя сухой песчано-цементной смеси  с  последующим выравниванием с помощью рейки. 

-Тротуарные плиты укладывается на подстилающий слой, и втрамбовываются с  помощью виброплит, массивных деревянных или резиновых киянок.

-По поверхности уложенных плит рассыпается сухая смесь и распределяется по  щелям.
-Уложенная поверхность бетонными плитами тщательно очищается от остатков сухой смеси и поливается вдоль щелей небольшим количеством воды из лейки.

Работы осуществлять с привлечением специализированных бригад рабочих. В качестве инструментов для монтажа использовать: мастерок,  резиновый молоток,  шнур-порядовка,  деревянные или металлические колья, строительный, уровень поливочный шланг,  рассеиватель для шланга,  метла, грабли садовые или деревянная швабра, ручная, трамбовка, профиль или любой подручный ровный инструмент, швеллер,  двутавр или труба любого диаметра.

Последовательность, технологию и безопасные методы производства работ определять в ППР.

При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП  3.02.01-87 «Земляные сооружения. Правила производства и приемки работ», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 и СНиП  12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2.

к).13.3 Устройство бортового камня.
Доставку элементов на строительную площадку осуществлять бортовым автомобилем КАМАЗ-43253. Работы по приемке, разгрузке, подаче к месту установки необходимых строительных элементов вести при помощи средств малой механизации  и вручную.

Для установки бордюра, по краям уложенной плиткой площадки следует выкопать по натянутому шнуру траншею небольшого размера и требуемой глубины (чтобы бордюр входил в эту траншею до необходимого уровня). Верх плитки должен превышать верх бордюра на высоту фаски. 

Последовательность ведения работ по установке бордюра:

-Подготовить песчаное основание (как для укладки плитки), пролить водой и утрамбовать. 

-На жидкий раствор М100 выставлять бордюр. 

-По натянутому шнуру обязательно следить за точным примыканием друг к другу и повторением геометрических форм. 

-Борта бордюра пролить раствором М100 и заполнить песком. 

Работы осуществлять с привлечением специализированных бригад рабочих. Последовательность, технологию и безопасные методы производства работ определять в ППР.

При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП  3.02.01-87 «Земляные сооружения. Правила производства и приемки работ», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 и СНиП  12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2.
л) Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в электрической энергии и воде, временных зданиях и сооружениях.
л).1 Потребность строительства в рабочих кадрах.
Расчет потребности строительства в кадрах выполнен на основании указаний МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» п.4.14.1.
Распределение работающих на строительстве по категориям

	Объекты капитального 

строительства
	Категория работающих, %

	
	Рабочие
	ИТР
	Служащие
	МОП и охрана

	Непроизводственного назначения
	84,5
	11
	3,2
	1,3


л).1.1  Потребность строительства в рабочих кадрах 1 этап строительства:
Потребность строительства в кадрах определяется на основе выработки на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения численности работающих по их категориям, согласно указаний «Справочно-методического пособия по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР» – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2002.
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А - количество работающих на стройплощадке, чел;

Б - общая стоимость строительно-монтажных, тыс.руб в базисных ценах 2001 г;

600 000 тыс.руб : 5,63:1,18=90 315,2  тыс руб. в базисных ценах 2001 г;

Т – нормативная продолжительность выполнения работ, 22,0 мес. (см. п. 19) или 

23,0 мес /12 мес= 1,8 года;

В - среднегодовая выработка на одного работающего. Данные по выработке рабочих по специальностям приведены в п. 4.7 Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2002.

Среднегодовая выработка рабочих в смену составляет 1864,55 руб (в базисных ценах 2001 г). Согласно производственному календарю число рабочих дней в году составляет 249 дн., следовательно В=1864,55 руб/дн×249 дн/год = 464,272 тыс. руб/год.

Определяем необходимое общее количество работающих на строительной площадке: 

А=90 315,2  /(464,272 × 1,8)= 110 чел.

В том числе: 

Численность работающих на объекте строительства рассчитана на основании РН № I стр.127 таблица №46:

R1=N рабочих = 0,845×110 ≈ 93 чел.

R2=N итр = 0,11×110≈ 12 чел.

R3=N служащих = 0,032×110≈2 чел.

R4=N моп, охраны = 0,013×110≈1 чел.

Согласно РН № I стр.128 пункт 10.11 количество работающих на объекте в наиболее многочисленную смену составляет:

Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70 % от наибольшего числа рабочих на стройплощадке:

A1 = R1 ∙ 0,70 = 93 ∙ 0,70 = 65  чел.

ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную смену составляют 80 % от наибольшего количества ИТР, служащих и МОП на стройплощадке:

А2 = (R2+ R3+ R4) 0,80 = (12+3+1) 0,80 = 13  чел.

Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену составит:

А3 = A1 + А2 = 65 + 13 = 78 чел.
Численность работающих, занятых на автотранспорте, в обслуживающих предприятиях и вспомогательных производствах (заводы железобетонных конструкций, бетонно-растворные узлы) в расчет не включены ввиду централизованной поставки на строительство бетона и раствора, а также полуфабрикатов и изделий с заводов и баз.

Согласно указаний МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» п.4.14.1. потребность строительства в кадрах представлена  в следующей форме:
Потребность строительства в кадрах 
( 1 этап строительства)
Таблица №1 .1
	Год строительства
	Стоимость СМР, тыс. руб.
	Годовая выработка на 1 работающего, тыс. руб.
	Общая численность работающих, чел.
	В том числе

	
	
	
	
	Рабочие
	ИТР
	Служащие
	МОП и охрана

	1-й год
	90 315,2    
	464,272
	110
	93
	12
	2
	1

	2-й год
	90 315,2  
	464,272
	110
	93
	12
	2
	1


Примечания: Уточненное количество рабочих по профессиям , а также график движения рабочих, должны быть определены при составлении проекта производства работ (ППР). Количественный и профессионально-квалификационный состав рабочих устанавливается в зависимости от сложности трудовых операций, планируемых объемов работ и сроков их выполнения.
л).1.2. Потребность строительства в рабочих кадрах 2 этап строительства:

Потребность строительства в кадрах определяется на основе выработки на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения численности работающих по их категориям, согласно указаний «Справочно-методического пособия по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР» – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2002.
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А - количество работающих на стройплощадке, чел;

Б - общая стоимость строительно-монтажных, тыс.руб в базисных ценах 2001 г;

60 000 тыс.руб : 5,63:1,18= 9031,5  тыс руб. в базисных ценах 2001 г;

Т – нормативная продолжительность выполнения работ, 12,0 мес. (см. п. 19) или 

14 мес /12 мес= 1,2 год;

В - среднегодовая выработка на одного работающего. Данные по выработке рабочих по специальностям приведены в п. 4.7 Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2002.

Среднегодовая выработка рабочих в смену составляет 1864,55 руб (в базисных ценах 2001 г). Согласно производственному календарю число рабочих дней в году составляет 249 дн., следовательно В=1864,55 руб/дн×249 дн/год = 464,272 тыс. руб/год.

Определяем необходимое общее количество работающих на строительной площадке: 

А=9031,5  /(464,272 × 1,2)= 25 чел.

В том числе: 

Численность работающих на объекте строительства рассчитана на основании РН № I стр.127 таблица №46:

R1=N рабочих = 0,845×25≈20 чел.

R2=N итр = 0,11×25 ≈ 3 чел.

R3=N служащих = 0,032×25≈2 чел.

R4=N моп, охраны = 0,013×25≈1 чел.

Согласно РН № I стр.128 пункт 10.11 количество работающих на объекте в наиболее многочисленную смену составляет:

Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70 % от наибольшего числа рабочих на стройплощадке:

A1 = R1 ∙ 0,70 = 20 ∙ 0,70 = 14  чел.

ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную смену составляют 80 % от наибольшего количества ИТР, служащих и МОП на стройплощадке:

А2 = (R2+ R3+ R4) 0,80 = (2+1+2) 0,80 = 4 чел.

Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену составит:

А3 = A1 + А2 =14 +4 = 18  чел.

Численность работающих, занятых на автотранспорте, в обслуживающих предприятиях и вспомогательных производствах (заводы железобетонных конструкций, бетонно-растворные узлы) в расчет не включены ввиду централизованной поставки на строительство бетона и раствора, а также полуфабрикатов и изделий с заводов и баз.

Согласно указаний МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» п.4.14.1. потребность строительства в кадрах представлена  в следующей форме:

Потребность строительства в кадрах 

( 2 этап строительства)

Таблица №1 .2

	Год строительства
	Стоимость СМР, тыс. руб.
	Годовая выработка на 1 работающего, тыс. руб.
	Общая численность работающих, чел.
	В том числе

	
	
	
	
	Рабочие
	ИТР
	Служащие
	МОП и охрана

	1-й год
	9031,5  
	464,272
	25
	20
	3
	2
	1


Примечания: Уточненное количество рабочих по профессиям , а также график движения рабочих, должны быть определены при составлении проекта производства работ (ППР). Количественный и профессионально-квалификационный состав рабочих устанавливается в зависимости от сложности трудовых операций, планируемых объемов работ и сроков их выполнения.

л).1.3. Потребность строительства в рабочих кадрах 3 этап строительства:

Потребность строительства в кадрах определяется на основе выработки на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения численности работающих по их категориям, согласно указаний «Справочно-методического пособия по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР» – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2002.
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Б

, где

А - количество работающих на стройплощадке, чел;

Б - общая стоимость строительно-монтажных, тыс.руб в базисных ценах 2001 г;

60 000 тыс.руб : 5,63:1,18= 9031,5  тыс руб. в базисных ценах 2001 г;

Т – нормативная продолжительность выполнения работ, 12,0 мес. (см. п. 19) или 

6,0 мес /12 мес= 0,5 год;

В - среднегодовая выработка на одного работающего. Данные по выработке рабочих по специальностям приведены в п. 4.7 Справочно-методическое пособие по разработке стройгенпланов и календарных графиков в составе ППР. – М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2002.

Среднегодовая выработка рабочих в смену составляет 1864,55 руб (в базисных ценах 2001 г). Согласно производственному календарю число рабочих дней в году составляет 249 дн., следовательно В=1864,55 руб/дн×249 дн/год = 464,272 тыс. руб/год.

Определяем необходимое общее количество работающих на строительной площадке: 

А=9031,5  /(464,272 × 0,5)= 25 чел.

В том числе: 

Численность работающих на объекте строительства рассчитана на основании РН № I стр.127 таблица №46:

R1=N рабочих = 0,845×25≈20 чел.

R2=N итр = 0,11×25 ≈ 3 чел.

R3=N служащих = 0,032×25≈2 чел.

R4=N моп, охраны = 0,013×25≈1 чел.

Согласно РН № I стр.128 пункт 10.11 количество работающих на объекте в наиболее многочисленную смену составляет:

Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70 % от наибольшего числа рабочих на стройплощадке:

A1 = R1 ∙ 0,70 = 20 ∙ 0,70 = 14  чел.

ИТР, служащие и МОП в наиболее многочисленную смену составляют 80 % от наибольшего количества ИТР, служащих и МОП на стройплощадке:

А2 = (R2+ R3+ R4) 0,80 = (2+1+2) 0,80 = 4 чел.

Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену составит:

А3 = A1 + А2 =14 +4 = 18  чел.

Численность работающих, занятых на автотранспорте, в обслуживающих предприятиях и вспомогательных производствах (заводы железобетонных конструкций, бетонно-растворные узлы) в расчет не включены ввиду централизованной поставки на строительство бетона и раствора, а также полуфабрикатов и изделий с заводов и баз.

Согласно указаний МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» п.4.14.1. потребность строительства в кадрах представлена  в следующей форме:

Потребность строительства в кадрах 

( 3 этап строительства)

Таблица №1 .3
	Год строительства
	Стоимость СМР, тыс. руб.
	Годовая выработка на 1 работающего, тыс. руб.
	Общая численность работающих, чел.
	В том числе

	
	
	
	
	Рабочие
	ИТР
	Служащие
	МОП и охрана

	1-й год
	9031,5  
	464,272
	25
	20
	3
	2
	1


Примечания: Уточненное количество рабочих по профессиям , а также график движения рабочих, должны быть определены при составлении проекта производства работ (ППР). Количественный и профессионально-квалификационный состав рабочих устанавливается в зависимости от сложности трудовых операций, планируемых объемов работ и сроков их выполнения.

л).2 Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях.

Расчет потребности строительства во временных зданиях и сооружениях выполнен на основании указаний МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта производства работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» п.4.14.4.

Расчет потребности в площадях зданий санитарно-бытового назначения производится на численность работающих, занятых на строительной площадке в многочисленную смену.

Номенклатуру и количество инвентарных зданий принимаем  согласно «Расчетных нормативов №1 для составления проектов организации строительства» стр.126-145, а также исходя из отведенной площади строительства и количества работников на объекте.

л).2.1. Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях 1 этап строительства:

1. Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения:
Sтр = NSп,

где Sтр - требуемая площадь, м2;

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел.

Гардеробная - при норме 0,7 м2:

Sтр = N ∙ 0,7 м2=93 ∙ 0,7=65, 0м2,

где N - общая численность рабочих, 93 чел.

Душевая – при норме 0,54 м2:

Sтр = N ∙ 0,54 м2=52 ∙ 0,54 = 28,08 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой (80 %), 65∙0,8=52 чел.

Умывальная – при норме 0,2 м2:

Sтр = N∙0,2 м2=78 ∙ 0,2 = 15,6  м2,

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену, 78 чел.

Сушилка – при норме 0,2 м2:

Sтр = N∙0,2 м2=65∙ 0,2 = 13 м2,
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 65 чел.

Помещение для обогрева рабочих – при норме 0,1 м2:

Sтр = N ∙ 0,1 м2=65 ∙ 0,1 = 6,5 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 65 чел.

Туалет: 


Sтр = (0,7∙ N∙0,1)·0,7 + (1,4 ∙N∙0,1)·0,3 = (0,7∙65∙0,1)·0,7 + (1,4 ∙65·0,1)·0,3 = 7,28м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 65 чел;

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно;

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответственно.

2. Для инвентарных зданий административного назначения:

Sтр = NSн

где Sтр - требуемая площадь, м2;

Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.;

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену. 

Контора – при норме 4 м2
Sтр = N∙Sн =13∙ 4= 52,0 м2

где Sтр - требуемая площадь, м2;

Sн = 4 м2 - нормативный показатель площади, м2/чел.;

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену, 13 чел. 

Согласно указаний МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта производства работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» п.4.14.1. потребность во временных зданиях представлена  в следующей форме:

Потребность строительства в инвентарных бытовых зданиях и сооружениях

( 1 этап строительства).

Таблица №2.1 

	№№ п/п
	Назначение инвентарного здания
	Требуемая площадь, м2
	Полезная площадь инвентарного здания, м2
	Число инвентарных зданий

	1
	Гардеробная
	52,0
	6,0×2,5=15,0м
	УТС-420-01-

7 шт.

	2
	Помещение для обогрева рабочих
	6,5
	
	

	3
	Сушилка
	13,0
	
	

	6
	Умывальная
	15,6
	
	

	5
	Душевая
	28,08
	
	

	4
	Контора
	52,0
	
	

	7
	Туалет
	7,28
	1,5×1,5=2,25
	Биотуалетная кабина «Стандарт» -

 4 шт


Указания по размещению временных зданий:

1.Бытовой  городок сооружать до начала ведения основных  работ.

2.Все временные здания подключать к временным инженерным сетям, комплектовать необходимым оборудованием. 

3.Поддержание внутренней расчетной температуры во временных зданиях в зимний  период осуществлять электрорадиаторами.

4.Все временные здания оснастить системами пожарной сигнализации и расположить в зоне действия пожарных гидрантов.

Прожекторное освещение строительной площадки: 
Количество прожекторов рассчитываем по формуле n = PES / Pл , где

Р – удельная мощность Вт / м2лк;

Е – освещенность участка;

S – размер площадки, подлежащей освещению;

Рл – мощность лампы прожектора;

n =(0,3 × 10×30500) / 1000 =92  прожектора. 

По периметру ограждения строительной площадки на 45 мачтовых опорах разместить по 1-2 прожектора марки ПЗС-35.

л).2.2. Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях 2 этап строительства:

1. Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения:
Sтр = NSп,

где Sтр - требуемая площадь, м2;

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел.

Гардеробная - при норме 0,7 м2:

Sтр = N ∙ 0,7 м2=20 ∙ 0,7=14, 0м2,

где N - общая численность рабочих, 20 чел.

Душевая – при норме 0,54 м2:

Sтр = N ∙ 0,54 м2=11 ∙ 0,54 = 5,9 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой (80 %), 14∙0,8=11 чел.

Умывальная – при норме 0,2 м2:

Sтр = N∙0,2 м2=18 ∙ 0,2 = 3,6  м2,

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену, 18 чел.

Сушилка – при норме 0,2 м2:

Sтр = N∙0,2 м2=14∙ 0,2 = 2,8 м2,
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 14 чел.

Помещение для обогрева рабочих – при норме 0,1 м2:

Sтр = N ∙ 0,1 м2=14 ∙ 0,1 = 1,4 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 14 чел.

Туалет: 


Sтр = (0,7∙ N∙0,1)·0,7 + (1,4 ∙N∙0,1)·0,3 = (0,7∙14∙0,1)·0,7 + (1,4 ∙14·0,1)·0,3 = 1,274м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 14 чел;

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно;

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответственно.

2. Для инвентарных зданий административного назначения:

Sтр = NSн

где Sтр - требуемая площадь, м2;

Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.;

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену. 

Контора – при норме 4 м2
Sтр = N∙Sн = 4∙ 4= 16,0 м2

где Sтр - требуемая площадь, м2;

Sн = 4 м2 - нормативный показатель площади, м2/чел.;

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену,4 чел. 

Согласно указаний МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта производства работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» п.4.14.1. потребность во временных зданиях представлена  в следующей форме:
Потребность строительства в инвентарных бытовых зданиях и сооружениях
( 2 этап строительства).

Таблица №2.2 

	№№ п/п
	Назначение инвентарного здания
	Требуемая площадь, м2
	Полезная площадь инвентарного здания, м2
	Число инвентарных зданий

	1
	Гардеробная
	14,0
	6,0×2,5=15,0м
	УТС-420-01-

5 шт.

	2
	Помещение для обогрева рабочих
	1,4
	
	

	3
	Сушилка
	2,8
	
	

	6
	Умывальная
	3,6
	
	

	5
	Душевая
	5,9
	
	

	4
	Контора
	16,0
	
	

	7
	Туалет
	1,274
	1,5×1,5=2,25
	Биотуалетная кабина «Стандарт» -

 2 шт


Указания по размещению временных зданий:

1.Бытовой  городок сооружать до начала ведения основных  работ.

2.Все временные здания подключать к временным инженерным сетям, комплектовать необходимым оборудованием. 

3.Поддержание внутренней расчетной температуры во временных зданиях в зимний  период осуществлять электрорадиаторами.

4.Все временные здания оснастить системами пожарной сигнализации и расположить в зоне действия пожарных гидрантов.
Прожекторное освещение строительной площадки: 
Количество прожекторов рассчитываем по формуле n = PES / Pл , где

Р – удельная мощность Вт / м2лк;

Е – освещенность участка;

S – размер площадки, подлежащей освещению;

Рл – мощность лампы прожектора;

n =(0,3 × 10×2600) / 1000 =8  прожекторов. 

По периметру ограждения строительной площадки на 8 мачтовых опорах разместить 1 прожектору марки ПЗС-35.

л).2.3. Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях 3 этап строительства:

1. Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения:
Sтр = NSп,

где Sтр - требуемая площадь, м2;

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел.

Гардеробная - при норме 0,7 м2:

Sтр = N ∙ 0,7 м2=20 ∙ 0,7=14, 0м2,

где N - общая численность рабочих, 20 чел.

Душевая – при норме 0,54 м2:

Sтр = N ∙ 0,54 м2=11 ∙ 0,54 = 5,9 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой (80 %), 14∙0,8=11 чел.

Умывальная – при норме 0,2 м2:

Sтр = N∙0,2 м2=18 ∙ 0,2 = 3,6  м2,

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену, 18 чел.

Сушилка – при норме 0,2 м2:

Sтр = N∙0,2 м2=14∙ 0,2 = 2,8 м2,
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 14 чел.

Помещение для обогрева рабочих – при норме 0,1 м2:

Sтр = N ∙ 0,1 м2=14 ∙ 0,1 = 1,4 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 14 чел.

Туалет: 


Sтр = (0,7∙ N∙0,1)·0,7 + (1,4 ∙N∙0,1)·0,3 = (0,7∙14∙0,1)·0,7 + (1,4 ∙14·0,1)·0,3 = 1,274м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 14 чел;

0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно;

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответственно.

2. Для инвентарных зданий административного назначения:

Sтр = NSн

где Sтр - требуемая площадь, м2;

Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.;

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену. 

Контора – при норме 4 м2
Sтр = N∙Sн = 4∙ 4= 16,0 м2

где Sтр - требуемая площадь, м2;

Sн = 4 м2 - нормативный показатель площади, м2/чел.;

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену,4 чел. 

Согласно указаний МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта производства работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» п.4.14.1. потребность во временных зданиях представлена  в следующей форме:
Потребность строительства в инвентарных бытовых зданиях и сооружениях

( 3 этап строительства)

.

Таблица №2.3 

	№№ п/п
	Назначение инвентарного здания
	Требуемая площадь, м2
	Полезная площадь инвентарного здания, м2
	Число инвентарных зданий

	1
	Гардеробная
	14,0
	6,0×2,5=15,0м
	УТС-420-01-

5 шт.

	2
	Помещение для обогрева рабочих
	1,4
	
	

	3
	Сушилка
	2,8
	
	

	6
	Умывальная
	3,6
	
	

	5
	Душевая
	5,9
	
	

	4
	Контора
	16,0
	
	

	7
	Туалет
	1,274
	1,5×1,5=2,25
	Биотуалетная кабина «Стандарт» -

 2 шт


Указания по размещению временных зданий:

1.Бытовой  городок сооружать до начала ведения основных  работ.

2.Все временные здания подключать к временным инженерным сетям, комплектовать необходимым оборудованием. 

3.Поддержание внутренней расчетной температуры во временных зданиях в зимний  период осуществлять электрорадиаторами.

4.Все временные здания оснастить системами пожарной сигнализации и расположить в зоне действия пожарных гидрантов.

Прожекторное освещение строительной площадки: 

Количество прожекторов рассчитываем по формуле n = PES / Pл , где

Р – удельная мощность Вт / м2лк;

Е – освещенность участка;

S – размер площадки, подлежащей освещению;

Рл – мощность лампы прожектора;

n =(0,3 × 10×1500) / 1000 = 4  прожектора. 

По периметру ограждения строительной площадки на 4 мачтовых опорах разместить по 1 прожектору марки ПЗС-35.

л).3 Потребность  в  основных  строительных  машинах.
Расчет потребности строительства в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах выполнен на основании указаний МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» п.4.14.2.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических схем строительства.
л).3.1 Потребность  в  основных  строительных  машинах 
1 этап строительства.
Потребность  в  основных  строительных  машинах и механизмах.

(1 этап строительства)

Таблица №3.1

	Наименование, тип, марка
	Основные технические параметры
	Количество по полугодиям
 строительства

	
	
	1
	2
	3
	4

	1.Машины и механизмы

	Автомобильный кран

КС-6476
	Мощность : 243 кВт

Противовес: 4 тн,13 тн

Длина стрелы: 11,4-34,0м

Вылет стрелы: 3,0-26,0м

Грузоподъемность:

2,7-50,5тн

Высота подъема крюка:

4,0-34,0м

Гусек: 9м,14,5м
	2
	2
	2
	2

	Экскаватор 

ЭО-3323 
	Мощность: 55,1 кВт

Обратная лопата

V ковша=0,5-0,65м3
Техническая производительность

104 м3/ч
	2
	2
	2
	2

	Экскаватор 

ЭО-2621 
	Мощность: 44,5 кВт

Обратная лопата

V ковша=0,25м3
Техническая производительность

40 м3/ч
	1
	-
	-
	1

	Бульдозер

 ДЗ-54
	Базовый механизм трактор-Т-100

Мощность 79 кВт (108 л.с)
	1
	-
	-
	1

	Буровая установка 

БСО-1
	Максимальная глубина бурения, 30 м

Мощность привода, 7,5 кВт


	1
	1
	1
	1

	Каток вибрационный

ДУ-70
	Вибрационный прицепной к трактору

Т-150К

Масса 6,5-7тн

Мощность  44 кВт
	2
	-
	-
	2

	Вибротрамбовка

 ИЭ-4501
	Потребляемая мощность, кВт-0,625 

Производительность, м.кв./час - 8,0 /18
	4
	-
	4
	4

	Вибротрамбовка 

ИЭ-403
	Потребляемая мощность, кВт-0,625 

Производительность, м.кв./час - 8,0 /18
	4
	-
	4
	4

	Виброброплита с инфракрасным управлением Wacker Neuson DPU 130


	Частота вибровоздействия, 58Гц

Скорость перемещения, 31м/мин

Производительность, 2232 кв.м/час

Тип двигателя: Lombardini LDW1404 – дизельный воздушного охлаждения c максимальной мощностью 24,5 кВт
Емкость топливного бака / расход топлива: 18,0л / 4,0л/час
Размер чугунной плиты-основания ДхШ: 1075х800 мм (толщиной 14 мм)
Центробежная сила: 130 кН
	-
	-
	2
	2

	Пневмотрамбовка 

ТР -4
	Ударная частота:

15 Гц

Энергия удара, Дж:

16

Расход воздуха:

0,7 м3/мин

Давление сжатого воздуха, МПа:

0,63

Вес 8,4 тн
	2
	2
	2
	2

	Пневмотрамбовка 

ТР 6
	Ударная частота:

15 Гц

Энергия удара, Дж:

16

Расход воздуха:

0,7 м3/мин

Давление сжатого воздуха, МПа:

0,63

Вес 9,5  тн
	2
	2
	2
	2

	Автобетоносмеситель 

АБС-4
	Мощность 169 кВт

Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси

4 м3
	2
	2
	2
	2

	Автобетоносмеситель 

АБС-7
	Мощность  270 кВт

Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси

7 м3
	2
	2
	-
	-

	Бетононасос

СБ 207
	Мощность 30 кВт

Производительность (максимальная) техническая
на выходе из бетонораспределителя, куб.м/час 20 

Бетонная смесь в зависимости от её подвижности подается по прямолинейному бетоноводу на расстояние: 

по горизонтали на 160…340 м,

 по вертикали до 40 м.
	1
	1
	1
	1

	Автосамосвал

 КАМАЗ-6520
	Мощность 220-235 кВт

Грузоподъемность, кг - 20 000

Полезный объем. 

12 м3
	4
	4
	4
	4

	Бортовой автомобиль 

КАМАЗ-43253
	Мощность двигателя,л.с.: 210

Грузоподъемность,т.: 7.5 

Объем бортовой платформы или фургона, м³: 23,2
	4
	4
	4
	4

	Бортовой автомобиль 

с манипулятором 

КАМАЗ-43253
	Мощность двигателя,л.с.: 210

Грузоподъемность,т.: 7.5 

Объем бортовой платформы или фургона, м³: 23,2
	2
	2
	2
	2

	Сварочный трансформатор ВДМ-1000
	Номинальный сварочный ток  1000 А

Номинальное сварочно напряжение 60В

Кпд, % 0,87
	2
	2
	2
	2

	Сварочный аппарат 

ПАЙПФЮЗ -63
	Максимальная мощность  нагревателя 1000 В
	2
	2
	2
	2

	Воздухонагреватель 

ТГ-150
	Производительность   м3/ч

7000 - при t 70-80 °С; 4500 - при максимальной температуре

Мощность 5 кВт
	2
	2
	2
	2

	Компрессор

 ЗИФ-ПВ-6/0,7
	Производительность, куб.м/мин: 6,3

Мощность двигателя, кВт: 59,6
	2
	2
	2
	2

	Транспортный подъемник ТП-5
	Грузоподъемность, 

5 кН

Высота подъема груза, 50 м

Скорость подъема груза, 0,5 м/с 

Мощность электродвигателя, 3,5 кВт. 


	1
	1
	1
	1

	Асфальтоукладчик 

ДС-143
	Вместимость приемного бункера, 10000 кг

Мощность двигателя, 44 кВт
	-
	-
	-
	1

	Катки на пневмоходу 

ДУ-55
	Пневмоколесный

Масса катка, 16 т

Скорость передвижения, 0...10 км/ч
	-
	-
	1
	1

	Катки с гладкими вальцами ДУ-47Б
	Масса катка, 6,0 т

Скорость передвижения,1,9...6,8
	-
	-
	1
	1

	Водоотливной насос 

НЦС-1
	Подача 80-130  м3/ч

Мощность потребляемая насосом, 7,2+0,65кВт
	2
	2
	2
	2

	2. Инструменты

	Теодолит со штативом
	 Т-15,Т-30
	1
	1
	1
	1

	Нивелир со штативом
	НТ
	1
	1
	1
	1

	Рулетка измеритльная металлическая
	РМ-20,РМ-50
	5
	5
	5
	5

	Рейка универсальная 
	РНТ
	5
	5
	5
	5

	Уровень строительный
	УС1-300,

УС2-700
	5
	5
	5
	5

	Рейка-отвес
	-
	5
	5
	5
	5

	Отвес
	О-220,

О-600
	5
	5
	5
	5

	Угольник стальной
	-
	5
	5
	5
	5

	Линейка металлическая
	-
	5
	5
	5
	5

	Линейка самоцентрирующаяся
	-
	5
	5
	5
	5

	Проволока 02 стальная, в бухтах по 50м
	-
	5
	5
	5
	5

	Веревка пеньковая или капроном диаметром 10 - 20 мм
	-
	5
	5
	5
	5

	Молоток слесарный массой 1 - 1,5 кг
	-
	5
	5
	5
	5

	Лом стальной
	-
	5
	5
	5
	5


Примечания: Перечень и количество используемых для строительства оборудования, техники, дополнительных механизмов, механизированного и электрифицированного инструмента, средств малой механизации не являются обязательными для использования. При разработке проекта производства работ и могут быть заменены другими, имеющимися в наличии у подрядной организации,  с аналогичной технической характеристикой.
л).3.2 Потребность  в  основных  строительных  машинах 

2 этап строительства.
Потребность  в  основных  строительных  машинах и механизмах.
(2 этап строительства)
Таблица №3.2
	Наименование, тип, марка
	Основные технические параметры
	Количество по кварталам
 строительства

	
	
	1
	2
	3
	4

	1.Машины и механизмы

	Автомобильный кран

КС-6476
	Мощность : 243 кВт

Противовес: 4 тн,13 тн

Длина стрелы: 11,4-34,0м

Вылет стрелы: 3,0-26,0м

Грузоподъемность:

2,7-50,5тн

Высота подъема крюка:

4,0-34,0м

Гусек: 9м,14,5м
	2
	2
	2
	2

	Экскаватор 

ЭО-3323 
	Мощность: 55,1 кВт

Обратная лопата

V ковша=0,5-0,65м3
Техническая производительность

104 м3/ч
	2
	2
	2
	2

	Экскаватор 

ЭО-2621 
	Мощность: 44,5 кВт

Обратная лопата

V ковша=0,25м3
Техническая производительность

40 м3/ч
	1
	-
	-
	1

	Бульдозер

 ДЗ-54
	Базовый механизм трактор-Т-100

Мощность 79 кВт (108 л.с)
	1
	-
	-
	1

	Буровая установка 

БСО-1
	Максимальная глубина бурения, 30 м

Мощность привода, 7,5 кВт


	1
	1
	1
	1

	Каток вибрационный

ДУ-70
	Вибрационный прицепной к трактору

Т-150К

Масса 6,5-7тн

Мощность  44 кВт
	2
	-
	-
	2

	Вибротрамбовка

 ИЭ-4501
	Потребляемая мощность, кВт-0,625 

Производительность, м.кв./час - 8,0 /18
	4
	-
	4
	4

	Вибротрамбовка 

ИЭ-403
	Потребляемая мощность, кВт-0,625 

Производительность, м.кв./час - 8,0 /18
	4
	-
	4
	4

	Виброброплита с инфракрасным управлением Wacker Neuson DPU 130


	Частота вибровоздействия, 58Гц

Скорость перемещения, 31м/мин

Производительность, 2232 кв.м/час

Тип двигателя: Lombardini LDW1404 – дизельный воздушного охлаждения c максимальной мощностью 24,5 кВт
Емкость топливного бака / расход топлива: 18,0л / 4,0л/час
Размер чугунной плиты-основания ДхШ: 1075х800 мм (толщиной 14 мм)
Центробежная сила: 130 кН
	-
	-
	2
	2

	Пневмотрамбовка 

ТР -4
	Ударная частота:

15 Гц

Энергия удара, Дж:

16

Расход воздуха:

0,7 м3/мин

Давление сжатого воздуха, МПа:

0,63

Вес 8,4 тн
	2
	2
	2
	2

	Пневмотрамбовка 

ТР 6
	Ударная частота:

15 Гц

Энергия удара, Дж:

16

Расход воздуха:

0,7 м3/мин

Давление сжатого воздуха, МПа:

0,63

Вес 9,5  тн
	2
	2
	2
	2

	Автобетоносмеситель 

АБС-4
	Мощность 169 кВт

Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси

4 м3
	2
	2
	2
	2

	Автобетоносмеситель 

АБС-7
	Мощность  270 кВт

Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси

7 м3
	2
	2
	-
	-

	Бетононасос

СБ 207
	Мощность 30 кВт

Производительность (максимальная) техническая
на выходе из бетонораспределителя, куб.м/час 20 

Бетонная смесь в зависимости от её подвижности подается по прямолинейному бетоноводу на расстояние: 

по горизонтали на 160…340 м,

 по вертикали до 40 м.
	1
	1
	1
	1

	Автосамосвал

 КАМАЗ-6520
	Мощность 220-235 кВт

Грузоподъемность, кг - 20 000

Полезный объем. 

12 м3
	4
	4
	4
	4

	Бортовой автомобиль 

КАМАЗ-43253
	Мощность двигателя,л.с.: 210

Грузоподъемность,т.: 7.5 

Объем бортовой платформы или фургона, м³: 23,2
	4
	4
	4
	4

	Бортовой автомобиль 

с манипулятором 

КАМАЗ-43253
	Мощность двигателя,л.с.: 210

Грузоподъемность,т.: 7.5 

Объем бортовой платформы или фургона, м³: 23,2
	2
	2
	2
	2

	Сварочный трансформатор ВДМ-1000
	Номинальный сварочный ток  1000 А

Номинальное сварочно напряжение 60В

Кпд, % 0,87
	2
	2
	2
	2

	Сварочный аппарат 

ПАЙПФЮЗ -63
	Максимальная мощность  нагревателя 1000 В
	2
	2
	2
	2

	Воздухонагреватель 

ТГ-150
	Производительность   м3/ч

7000 - при t 70-80 °С; 4500 - при максимальной температуре

Мощность 5 кВт
	2
	2
	2
	2

	Компрессор

 ЗИФ-ПВ-6/0,7
	Производительность, куб.м/мин: 6,3

Мощность двигателя, кВт: 59,6
	2
	2
	2
	2

	Транспортный подъемник ТП-5
	Грузоподъемность, 

5 кН

Высота подъема груза, 50 м

Скорость подъема груза, 0,5 м/с 

Мощность электродвигателя, 3,5 кВт. 


	1
	1
	1
	1

	Асфальтоукладчик 

ДС-143
	Вместимость приемного бункера, 10000 кг

Мощность двигателя, 44 кВт
	-
	-
	-
	1

	Катки на пневмоходу 

ДУ-55
	Пневмоколесный

Масса катка, 16 т

Скорость передвижения, 0...10 км/ч
	-
	-
	1
	1

	Катки с гладкими вальцами ДУ-47Б
	Масса катка, 6,0 т

Скорость передвижения,1,9...6,8
	-
	-
	1
	1

	Водоотливной насос 

НЦС-1
	Подача 80-130  м3/ч

Мощность потребляемая насосом, 7,2+0,65кВт
	2
	2
	2
	2

	2. Инструменты

	Теодолит со штативом
	 Т-15,Т-30
	1
	1
	1
	1

	Нивелир со штативом
	НТ
	1
	1
	1
	1

	Рулетка измеритльная металлическая
	РМ-20,РМ-50
	5
	5
	5
	5

	Рейка универсальная 
	РНТ
	5
	5
	5
	5

	Уровень строительный
	УС1-300,

УС2-700
	5
	5
	5
	5

	Рейка-отвес
	-
	5
	5
	5
	5

	Отвес
	О-220,

О-600
	5
	5
	5
	5

	Угольник стальной
	-
	5
	5
	5
	5

	Линейка металлическая
	-
	5
	5
	5
	5

	Линейка самоцентрирующаяся
	-
	5
	5
	5
	5

	Проволока 02 стальная, в бухтах по 50м
	-
	5
	5
	5
	5

	Веревка пеньковая или капроном диаметром 10 - 20 мм
	-
	5
	5
	5
	5

	Молоток слесарный массой 1 - 1,5 кг
	-
	5
	5
	5
	5

	Лом стальной
	-
	5
	5
	5
	5


Примечания: Перечень и количество используемых для строительства оборудования, техники, дополнительных механизмов, механизированного и электрифицированного инструмента, средств малой механизации не являются обязательными для использования. При разработке проекта производства работ и могут быть заменены другими, имеющимися в наличии у подрядной организации,  с аналогичной технической характеристикой.
л).3.3 Потребность  в  основных  строительных  машинах 

3 этап строительства.
Потребность  в  основных  строительных  машинах и механизмах.
(3 этап строительства)
Таблица №3.3
	Наименование, тип, марка
	Основные технические параметры
	Количество по кварталам
 строительства

	
	
	1
	2
	3
	4

	1.Машины и механизмы

	Автомобильный кран

КС-6476
	Мощность : 243 кВт

Противовес: 4 тн,13 тн

Длина стрелы: 11,4-34,0м

Вылет стрелы: 3,0-26,0м

Грузоподъемность:

2,7-50,5тн

Высота подъема крюка:

4,0-34,0м

Гусек: 9м,14,5м
	2
	2
	2
	2

	Экскаватор 

ЭО-3323 
	Мощность: 55,1 кВт

Обратная лопата

V ковша=0,5-0,65м3
Техническая производительность

104 м3/ч
	2
	2
	2
	2

	Экскаватор 

ЭО-2621 
	Мощность: 44,5 кВт

Обратная лопата

V ковша=0,25м3
Техническая производительность

40 м3/ч
	1
	-
	-
	1

	Бульдозер

 ДЗ-54
	Базовый механизм трактор-Т-100

Мощность 79 кВт (108 л.с)
	1
	-
	-
	1

	Буровая установка 

БСО-1
	Максимальная глубина бурения, 30 м

Мощность привода, 7,5 кВт


	1
	1
	1
	1

	Каток вибрационный

ДУ-70
	Вибрационный прицепной к трактору

Т-150К

Масса 6,5-7тн

Мощность  44 кВт
	2
	-
	-
	2

	Вибротрамбовка

 ИЭ-4501
	Потребляемая мощность, кВт-0,625 

Производительность, м.кв./час - 8,0 /18
	4
	-
	4
	4

	Вибротрамбовка 

ИЭ-403
	Потребляемая мощность, кВт-0,625 

Производительность, м.кв./час - 8,0 /18
	4
	-
	4
	4

	Виброброплита с инфракрасным управлением Wacker Neuson DPU 130


	Частота вибровоздействия, 58Гц

Скорость перемещения, 31м/мин

Производительность, 2232 кв.м/час

Тип двигателя: Lombardini LDW1404 – дизельный воздушного охлаждения c максимальной мощностью 24,5 кВт
Емкость топливного бака / расход топлива: 18,0л / 4,0л/час
Размер чугунной плиты-основания ДхШ: 1075х800 мм (толщиной 14 мм)
Центробежная сила: 130 кН
	-
	-
	2
	2

	Пневмотрамбовка 

ТР -4
	Ударная частота:

15 Гц

Энергия удара, Дж:

16

Расход воздуха:

0,7 м3/мин

Давление сжатого воздуха, МПа:

0,63

Вес 8,4 тн
	2
	2
	2
	2

	Пневмотрамбовка 

ТР 6
	Ударная частота:

15 Гц

Энергия удара, Дж:

16

Расход воздуха:

0,7 м3/мин

Давление сжатого воздуха, МПа:

0,63

Вес 9,5  тн
	2
	2
	2
	2

	Автобетоносмеситель 

АБС-4
	Мощность 169 кВт

Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси

4 м3
	2
	2
	2
	2

	Автобетоносмеситель 

АБС-7
	Мощность  270 кВт

Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси

7 м3
	2
	2
	-
	-

	Бетононасос

СБ 207
	Мощность 30 кВт

Производительность (максимальная) техническая
на выходе из бетонораспределителя, куб.м/час 20 

Бетонная смесь в зависимости от её подвижности подается по прямолинейному бетоноводу на расстояние: 

по горизонтали на 160…340 м,

 по вертикали до 40 м.
	1
	1
	1
	1

	Автосамосвал

 КАМАЗ-6520
	Мощность 220-235 кВт

Грузоподъемность, кг - 20 000

Полезный объем. 

12 м3
	4
	4
	4
	4

	Бортовой автомобиль 

КАМАЗ-43253
	Мощность двигателя,л.с.: 210

Грузоподъемность,т.: 7.5 

Объем бортовой платформы или фургона, м³: 23,2
	4
	4
	4
	4

	Бортовой автомобиль 

с манипулятором 

КАМАЗ-43253
	Мощность двигателя,л.с.: 210

Грузоподъемность,т.: 7.5 

Объем бортовой платформы или фургона, м³: 23,2
	2
	2
	2
	2

	Сварочный трансформатор ВДМ-1000
	Номинальный сварочный ток  1000 А

Номинальное сварочно напряжение 60В

Кпд, % 0,87
	2
	2
	2
	2

	Сварочный аппарат 

ПАЙПФЮЗ -63
	Максимальная мощность  нагревателя 1000 В
	2
	2
	2
	2

	Воздухонагреватель 

ТГ-150
	Производительность   м3/ч

7000 - при t 70-80 °С; 4500 - при максимальной температуре

Мощность 5 кВт
	2
	2
	2
	2

	Компрессор

 ЗИФ-ПВ-6/0,7
	Производительность, куб.м/мин: 6,3

Мощность двигателя, кВт: 59,6
	2
	2
	2
	2

	Транспортный подъемник ТП-5
	Грузоподъемность, 

5 кН

Высота подъема груза, 50 м

Скорость подъема груза, 0,5 м/с 

Мощность электродвигателя, 3,5 кВт. 


	1
	1
	1
	1

	Асфальтоукладчик 

ДС-143
	Вместимость приемного бункера, 10000 кг

Мощность двигателя, 44 кВт
	-
	-
	-
	1

	Катки на пневмоходу 

ДУ-55
	Пневмоколесный

Масса катка, 16 т

Скорость передвижения, 0...10 км/ч
	-
	-
	1
	1

	Катки с гладкими вальцами ДУ-47Б
	Масса катка, 6,0 т

Скорость передвижения,1,9...6,8
	-
	-
	1
	1

	Водоотливной насос 

НЦС-1
	Подача 80-130  м3/ч

Мощность потребляемая насосом, 7,2+0,65кВт
	2
	2
	2
	2

	Буксиры
	 Мощность 110кВ
	2
	2
	2
	2

	Водолазные станции 
	Мощность 110кВ
	2
	2
	2
	2

	Плавучие площадки
Сборно-разборные
	Грузоподъемность 29 тн
	2
	2
	2
	2

	2. Инструменты

	Теодолит со штативом
	 Т-15,Т-30
	1
	1
	1
	1

	Нивелир со штативом
	НТ
	1
	1
	1
	1

	Рулетка измеритльная металлическая
	РМ-20,РМ-50
	5
	5
	5
	5

	Рейка универсальная 
	РНТ
	5
	5
	5
	5

	Уровень строительный
	УС1-300,

УС2-700
	5
	5
	5
	5

	Рейка-отвес
	-
	5
	5
	5
	5

	Отвес
	О-220,

О-600
	5
	5
	5
	5

	Угольник стальной
	-
	5
	5
	5
	5

	Линейка металлическая
	-
	5
	5
	5
	5

	Линейка самоцентрирующаяся
	-
	5
	5
	5
	5

	Проволока 02 стальная, в бухтах по 50м
	-
	5
	5
	5
	5

	Веревка пеньковая или капроном диаметром 10 - 20 мм
	-
	5
	5
	5
	5

	Молоток слесарный массой 1 - 1,5 кг
	-
	5
	5
	5
	5

	Лом стальной
	-
	5
	5
	5
	5


Примечания: Перечень и количество используемых для строительства оборудования, техники, дополнительных механизмов, механизированного и электрифицированного инструмента, средств малой механизации не являются обязательными для использования. При разработке проекта производства работ и могут быть заменены другими, имеющимися в наличии у подрядной организации,  с аналогичной технической характеристикой.
л).4 Потребность и способы обеспечения  строительства  энергоресурсами.

Расчет потребности в энергоресурсах и сжатом воздухе выполнен по МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» п.4.14.3.
л).4.1. Потребность в электроэнергии 1 этап строительства. 

Потребность в электроэнергии,  кВ·А, определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:
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где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.
Потребители электроэнергии

(1 этап строительства)

Таблица №4.1
	Наименование
	Кол-во
	Установленная мощность
	Коэффициент использования

kи
	Расчетная

нагрузка, кВт

	
	
	Одного эл.приемника
	 Общая
	
	

	Силовая электроэнергия Рм

	1.Тепловая пушка
	1 шт
	4,5
	4,5
	0,5
	5,0

	2.Мойка колес автотранспорта
	1 шт
	3,1
	3,1
	0,35
	1,09

	3.Электротрамбовка
	2 шт
	3,0
	6,0
	0,5
	3.0

	4.Бетоносмеситель
	1 шт
	10,0
	10,0
	0,5
	5,0

	5.Компрессор 
	1 шт
	59,6
	59,6
	0,5
	29,8

	6.Электроинструменты
	
	
	
	
	20.0

	Σ Рм
	
	
	
	
	63,89

	Внутреннее освещение Ров

	1. Конторские и бытовые помещения
	104,0 м2
	0,015
	1,46
	0,8
	1,82

	2. Душевые и уборные
	41,26 м2
	0,003
	0,19
	0,8
	0,02

	3. Склады закрытые
	70,81 м2
	0,015
	0,81
	0,35
	0,3

	4. Навесы
	71,68 м2
	0,003
	0,16
	0,35
	0,012

	5. Мастерские
	10,21  м2
	0,018
	0,14
	0,35
	0,009

	6.Внутреннее освещение
	200 ламп
	0,1
	20
	0,35
	7,0

	Σ Ров
	
	
	
	
	9,269

	Наружное освещение Рон

	1.Главные проходы и проезды
	1700
м2/100м2
	0,5
	4,55
	1,0
	38,68

	2.Открытые складские площадки
	433,36 м2/100м2
	0,3
	0,03
	1,0
	0,03

	3.Охранное освещение территории строительства
	30500 м2/100м2
	0,015
	1,05
	1,0
	4,8

	4.Аварийное освещение
	30500

м2/100м2
	0,035
	2,45
	1,0
	26,15

	Σ Рон
	
	
	
	
	69,66

	Сварочное оборудование P св

	1.Сварочный аппарат
	1
	63
	63
	0,8
	50,4

	Σ Рсв
	
	
	
	
	50,4

	
	
	
	
	Σ, кВт
	193,209
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Для обеспечения потребностей строительства электроэнергией использовать КТП-160/10/0,4-У1, подключенную временными инженерными сетями к постоянным. 

л).4.2. Потребность в электроэнергии 2 этап строительства. 

Потребность в электроэнергии,  кВ·А, определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:
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где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.

Потребители электроэнергии

(2 этап строительства)

Таблица №4.2

	Наименование
	Кол-во
	Установленная мощность
	Коэффициент использования

kи
	Расчетная

нагрузка, кВт

	
	
	Одного эл.приемника
	 Общая
	
	

	Силовая электроэнергия Рм

	1.Тепловая пушка
	1 шт
	4,5
	4,5
	0,5
	5,0

	2.Мойка колес автотранспорта
	1 шт
	3,1
	3,1
	0,35
	1,09

	3.Электротрамбовка
	2 шт
	3,0
	6,0
	0,5
	3.0

	4.Бетоносмеситель
	1 шт
	10,0
	10,0
	0,5
	5,0

	5.Компрессор 
	1 шт
	59,6
	59,6
	0,5
	29,8

	6.Электроинструменты
	
	
	
	
	20.0

	Σ Рм
	
	
	
	
	63,89

	Внутреннее освещение Ров

	1. Конторские и бытовые помещения
	30,0 м2
	0,015
	1,46
	0,8
	0,53

	2. Душевые и уборные
	7,17м2
	0,003
	0,19
	0,8
	0,003

	3. Склады закрытые
	16,66 м2
	0,015
	0,81
	0,35
	0,07

	4. Навесы
	13,19 м2
	0,003
	0,16
	0,35
	0,002

	5. Мастерские
	1,88  м2
	0,018
	0,14
	0,35
	0,001

	6.Внутреннее освещение
	200 ламп
	0,1
	20
	0,35
	7,0

	Σ Ров
	
	
	
	
	7,624

	Наружное освещение Рон

	1.Главные проходы и проезды
	1700

м2/100м2
	0,5
	4,55
	1,0
	38,68

	2.Открытые складские площадки
	79,72 м2/100м2
	0,3
	0,03
	1,0
	0,72

	3.Охранное освещение территории строительства
	2600

 м2/100м2
	0,015
	1,05
	1,0
	0,41

	4.Аварийное освещение
	2600

м2/100м2
	0,035
	2,45
	1,0
	2,23

	Σ Рон
	
	
	
	
	42,04

	Сварочное оборудование P св

	1.Сварочный аппарат
	1
	63
	63
	0,8
	50,4

	Σ Рсв
	
	
	
	
	50,4

	
	
	
	
	Σ, кВт
	163,95
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Для обеспечения потребностей строительства электроэнергией использовать КТП-160/10/0,4-У1, подключенную временными инженерными сетями к постоянным. 

л).4.3. Потребность в электроэнергии 2 этап строительства. 

Потребность в электроэнергии,  кВ·А, определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:


[image: image8.wmf],

cos

св

5

o.

н.

4

o.

в.

3

1

м

1

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

+

=

P

K

P

K

P

K

E

P

K

L

P

x

 кВ·А

где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.
Потребители электроэнергии

( 3 этап строительства)

Таблица №4.3

	Наименование
	Кол-во
	Установленная мощность
	Коэффициент использования

kи
	Расчетная

нагрузка, кВт

	
	
	Одного эл.приемника
	 Общая
	
	

	Силовая электроэнергия Рм

	1.Тепловая пушка
	1 шт
	4,5
	4,5
	0,5
	5,0

	2.Мойка колес автотранспорта
	1 шт
	3,1
	3,1
	0,35
	1,09

	3.Электротрамбовка
	2 шт
	3,0
	6,0
	0,5
	3.0

	4.Бетоносмеситель
	1 шт
	10,0
	10,0
	0,5
	5,0

	5.Компрессор 
	1 шт
	59,6
	59,6
	0,5
	29,8

	6.Электроинструменты
	
	
	
	
	20.0

	Σ Рм
	
	
	
	
	63,89

	Внутреннее освещение Ров

	1. Конторские и бытовые помещения
	30,0 м2
	0,015
	1,46
	0,8
	0,53

	2. Душевые и уборные
	7,17м2
	0,003
	0,19
	0,8
	0,003

	3. Склады закрытые
	16,66 м2
	0,015
	0,81
	0,35
	0,07

	4. Навесы
	13,19 м2
	0,003
	0,16
	0,35
	0,002

	5. Мастерские
	1,88  м2
	0,018
	0,14
	0,35
	0,001

	6.Внутреннее освещение
	200 ламп
	0,1
	20
	0,35
	7,0

	Σ Ров
	
	
	
	
	7,624

	Наружное освещение Рон

	1.Главные проходы и проезды
	1700

м2/100м2
	0,5
	4,55
	1,0
	38,68

	2.Открытые складские площадки
	79,72 м2/100м2
	0,3
	0,03
	1,0
	0,72

	3.Охранное освещение территории строительства
	2600

 м2/100м2
	0,015
	1,05
	1,0
	0,41

	4.Аварийное освещение
	2600

м2/100м2
	0,035
	2,45
	1,0
	2,23

	Σ Рон
	
	
	
	
	42,04

	Сварочное оборудование P св

	1.Сварочный аппарат
	1
	63
	63
	0,8
	50,4

	Σ Рсв
	
	
	
	
	50,4

	
	
	
	
	Σ, кВт
	163,95
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Для обеспечения потребностей строительства электроэнергией использовать КТП-160/10/0,4-У1, подключенную временными инженерными сетями к постоянным. 

л).4.2.1 Потребность в сжатом воздухе 1 этап строительства.

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле:
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где 
[image: image11.wmf]å

q

 - общая потребность в воздухе пневмоинструмента;

Кo - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9
Потребители сжатого воздуха

(1 этап строительства)

Таблица №5.1
	Наименование
	    Кол-во
	Установленная потребность
	Расчетная 

нагрузка, кВт

	
	
	  Одного приемника
	        Общая
	

	Отбойные молотки
	2
	1313
	2626
	2626

	Пневмодрели
	2
	170
	340
	340

	Краскораспылители
	6
	180
	1080
	1080

	Итого 
	
	
	
	4046


Для обеспечения потребностей строительства в сжатом воздухе использовать компрессоры ЗИФ-ПВ-6/0,7.

л).4.2.2 Потребность в сжатом воздухе 2 этап строительства.

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле:
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где 
[image: image13.wmf]å

q

 - общая потребность в воздухе пневмоинструмента;

Кo - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9

Потребители сжатого воздуха

(2 этап строительства)

Таблица №5.2
	Наименование
	    Кол-во
	Установленная потребность
	Расчетная 

нагрузка, кВт

	
	
	  Одного приемника
	        Общая
	

	Отбойные молотки
	2
	1313
	2626
	2626

	Пневмодрели
	2
	170
	340
	340

	Краскораспылители
	6
	180
	1080
	1080

	Итого 
	
	
	
	4046


Для обеспечения потребностей строительства в сжатом воздухе использовать компрессоры ЗИФ-ПВ-6/0,7.

л).4.2.3 Потребность в сжатом воздухе 3 этап строительства.

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле:
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где 
[image: image15.wmf]å

q

 - общая потребность в воздухе пневмоинструмента;

Кo - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9

Потребители сжатого воздуха

(3 этап строительства)

Таблица №5.3
	Наименование
	    Кол-во
	Установленная потребность
	Расчетная 

нагрузка, кВт

	
	
	  Одного приемника
	        Общая
	

	Отбойные молотки
	2
	1313
	2626
	2626

	Пневмодрели
	2
	170
	340
	340

	Краскораспылители
	6
	180
	1080
	1080

	Итого 
	
	
	
	4046


Для обеспечения потребностей строительства в сжатом воздухе использовать компрессоры ЗИФ-ПВ-6/0,7.
л).5  Потребность строительства в воде.

Расчет водопотребления выполнен по МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта производства работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» п.4.14.3.

л).5.1  Потребность строительства в воде 1 этап строительства.
Потребность в воде.

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды:

Qтp = Qпр + Qxоз= 0,05+0,77 =0,82 л/сек

Расход воды на производственные потребности, л/с:
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где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 8  ч - число часов в смене;

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.

Qпр.= 1,2 × 500×2×1,5 =0,05 л/сек

                     3600×8

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:
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Qхоз= 15×78×2   +   30×78×0,8   =  0,77 л/сек
             3600×8            60×45                               

где qx- 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;

t =8  ч - число часов в смене.

Для обеспечения потребностей строительства в воде использовать временные подключения к проектируемым инженерным сетям.

Расход воды для пожаротушения на период строительства.

Расход воды  для наружного пожаротушения с учетом требований СП 8.13130.2009 табл.2 и СНиП 2.04.02-84* п.2.13. табл.6  принимается  20 л/сек и обеспечивается не менее чем от 2-х гидрантов, расположенных на расстоянии не более 150 м от проектируемого объекта. Наружное  пожаротушение  осуществляется  от пожарных гидрантов, расположенных  на  существующем городском  водопроводе.

л).5.2  Потребность строительства в воде 2 этап строительства.
Потребность в воде.

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды:

Qтp = Qпр + Qxоз= 0,05+0,18 =0,68 л/сек

Расход воды на производственные потребности, л/с:
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где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 8  ч - число часов в смене;

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.

Qпр.= 1,2 × 500×2×1,5 =0,05 л/сек

                    3600×8

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:
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Qхоз= 15×18×2   +   30×18×0,8   =  0,18 л/сек
            3600×8             60×45                               

где qx- 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;

t =8  ч - число часов в смене.

Для обеспечения потребностей строительства в воде использовать временные подключения к проектируемым инженерным сетям.
Расход воды для пожаротушения на период строительства.

Расход воды  для наружного пожаротушения с учетом требований СП 8.13130.2009 табл.2 и СНиП 2.04.02-84* п.2.13. табл.6  принимается  20 л/сек и обеспечивается не менее чем от 2-х гидрантов, расположенных на расстоянии не более 150 м от проектируемого объекта. Наружное  пожаротушение  осуществляется  от пожарных гидрантов, расположенных  на  существующем городском  водопроводе.

л).5.3  Потребность строительства в воде 3 этап строительства.

Потребность в воде.

Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды:

Qтp = Qпр + Qxоз= 0,05+0,18 =0,68 л/сек
Расход воды на производственные потребности, л/с:
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где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 8  ч - число часов в смене;

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.

Qпр.= 1,2 × 500×2×1,5 =0,05 л/сек

                    3600×8

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:
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Qхоз= 15×18×2   +   30×18×0,8   =  0,18 л/сек
            3600×8             60×45                               

где qx- 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;

t =8  ч - число часов в смене.

Для обеспечения потребностей строительства в воде использовать временные подключения к проектируемым инженерным сетям.

Расход воды для пожаротушения на период строительства.

Расход воды  для наружного пожаротушения с учетом требований СП 8.13130.2009 табл.2 и СНиП 2.04.02-84* п.2.13. табл.6  принимается  20 л/сек и обеспечивается не менее чем от 2-х гидрантов, расположенных на расстоянии не более 150 м от проектируемого объекта. Наружное  пожаротушение  осуществляется  от пожарных гидрантов, расположенных  на  существующем городском  водопроводе.
м) Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций.

Расчет потребности строительства в складской площади произведен по укрупненным показателям на 1 млн. руб. годового объема строительно-монтажных работ в ценах 1969 года на программу текущего года согласно указаний  2002г. «Справочно-методического пособия по разработке стройгенпланов и календарных  графиков в составе ППР» ОАО ПКТИпромстрой 2002г. , приложение Б, с учетом требований «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства. Часть 1» Изд. 2-е, доп. – М.: ЦНИИОМТП.

Стр = См × С × Кпотр × Кпост, 

где Стр – площадь по проекту в м2;

См – нормативный показатель площади, м2/млн. руб по «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства. Часть 1» Изд. 2-е, доп. – М.: ЦНИИОМТП;

С – стоимость СМР в млн. руб. в базисном уровне цен 1969 г. млн. руб;

Кпотр – коэффициент неравномерности производственного потребления материалов (Т =1,3);

Кпост – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на склады  (Кн =1,1).

м).1  Потребность строительства в складской площади 1 этап строительства.

Объем строительно-монтажных работ, приведенный к году в ценах  2001 г.:

90 315,2  тыс. руб. : 23,0 мес. х 12 мес.= 49 262,84 тыс. руб.

Объем строительно-монтажных работ, приведенный к году в ценах  1969г.:

49 262,84: 89,79 = 548,65 тыс. руб. = 0,549 млн. руб, где

89,79=1,21×1,61×46,09 (46,09 - индекс-дефлятор от базисных цен 2001 г к ценам 1991 г. согласно Письмам Минрегиона РФ; 1,61 – индекс-дефлятор от базисных цен 1991 г к ценам 1984 г. согласно Письму Госстроя СССР №14-Д от 6.09.90 г.; 1,21 - индекс-дефлятор от базисных цен 1984 г к ценам 1969 г. согласно Постановлению Госстроя СССР от 11 мая 1983 г. N 94) .

а) Закрытый отапливаемый склад - при норме 24 кв. м на 1 млн. руб. максимальной годовой стоимости СМР:

Стр = 24 × 0,549 ×1,3×1,1 = 18,84  м2

б) Закрытый неотапливаемый склад (для хранения цемента, ваты, сухой штукатурки, метиз, гвоздей, инструмента и т.п.)  - при норме 66,2 кв. м на 1 млн руб. максимальной годовой стоимости СМР:

Стр = 66,2 × 0,549 ×1,3×1,1 = 51,97 м2

в) Навесы (для хранения стали арматурной, гидроизоляционных материалов, толи, рубероида, мастики, столярных изделий и т.п.) - при норме 91,3  кв. м на 1 млн. руб. максимальной годовой стоимости СМР:

Стр = 91,3 × 0,549 ×1,3×1,1 = 71,68 м2

г) Инструментальные мастерские - при норме 13 кв. м на 1 млн. руб. максимальной годовой стоимости СМР:

Стр = 13 × 0,549 ×1,3×1,1 = 10,21  м2

д) Открытые площадки складирования при норме 552 кв. м на 1 млн. руб. максимальной годовой стоимости СМР:

Стр = 552 × 0,549 ×1,3×1,1 = 433,36 м2

Полезная площадь складов составила  471,78   м2. 

Общую площадь складов приближенно можно определить по формуле:

Fобщ = Fпол/α = 433,36 / 0,5 = 1172,12 м2

где α — коэффициент использования площади склада, α ≈ 0,5

м).2  Потребность строительства в складской площади 2 этап строительства.

Объем строительно-монтажных работ, приведенный к году в ценах  2001 г.:

9031,5  тыс. руб. : 14 мес. х 12 мес.= 9031,5  тыс. руб.

Объем строительно-монтажных работ, приведенный к году в ценах  1969г.:

9031,5  : 89,79 = 100,58 тыс. руб. = 0,101 млн. руб, где

89,79=1,21×1,61×46,09 (46,09 - индекс-дефлятор от базисных цен 2001 г к ценам 1991 г. согласно Письмам Минрегиона РФ; 1,61 – индекс-дефлятор от базисных цен 1991 г к ценам 1984 г. согласно Письму Госстроя СССР №14-Д от 6.09.90 г.; 1,21 - индекс-дефлятор от базисных цен 1984 г к ценам 1969 г. согласно Постановлению Госстроя СССР от 11 мая 1983 г. N 94) .

а) Закрытый отапливаемый склад - при норме 24 кв. м на 1 млн. руб. максимальной годовой стоимости СМР:

Стр = 24 × 0,101 ×1,3×1,1 = 3,47  м2

б) Закрытый неотапливаемый склад (для хранения цемента, ваты, сухой штукатурки, метиз, гвоздей, инструмента и т.п.)  - при норме 66,2 кв. м на 1 млн руб. максимальной годовой стоимости СМР:

Стр = 66,2 × 0,101 ×1,3×1,1 = 9,56 м2

в) Навесы (для хранения стали арматурной, гидроизоляционных материалов, толи, рубероида, мастики, столярных изделий и т.п.) - при норме 91,3  кв. м на 1 млн. руб. максимальной годовой стоимости СМР:

Стр = 91,3 × 0,101 ×1,3×1,1 = 13,19 м2

г) Инструментальные мастерские - при норме 13 кв. м на 1 млн. руб. максимальной годовой стоимости СМР:

Стр = 13 × 0,101 ×1,3×1,1 = 1,88  м2
д) Открытые площадки складирования при норме 552 кв. м на 1 млн. руб. максимальной годовой стоимости СМР:

Стр = 552 × 0,101 ×1,3×1,1 = 79,72 м2

Полезная площадь складов составила  471,78   м2. 

Общую площадь складов приближенно можно определить по формуле:

Fобщ = Fпол/α = 107,82/ 0,5 =215,64 м2

где α — коэффициент использования площади склада, α ≈ 0,5

м).3  Потребность строительства в складской площади 3 этап строительства.

Объем строительно-монтажных работ, приведенный к году в ценах  2001 г.:

9031,5  тыс. руб. : 6,0 мес. х 12 мес.= 9031,5  тыс. руб.

Объем строительно-монтажных работ, приведенный к году в ценах  1969г.:

9031,5  : 89,79 = 100,58 тыс. руб. = 0,101 млн. руб, где

89,79=1,21×1,61×46,09 (46,09 - индекс-дефлятор от базисных цен 2001 г к ценам 1991 г. согласно Письмам Минрегиона РФ; 1,61 – индекс-дефлятор от базисных цен 1991 г к ценам 1984 г. согласно Письму Госстроя СССР №14-Д от 6.09.90 г.; 1,21 - индекс-дефлятор от базисных цен 1984 г к ценам 1969 г. согласно Постановлению Госстроя СССР от 11 мая 1983 г. N 94) .

а) Закрытый отапливаемый склад - при норме 24 кв. м на 1 млн. руб. максимальной годовой стоимости СМР:

Стр = 24 × 0,101 ×1,3×1,1 = 3,47  м2

б) Закрытый неотапливаемый склад (для хранения цемента, ваты, сухой штукатурки, метиз, гвоздей, инструмента и т.п.)  - при норме 66,2 кв. м на 1 млн руб. максимальной годовой стоимости СМР:

Стр = 66,2 × 0,101 ×1,3×1,1 = 9,56 м2

в) Навесы (для хранения стали арматурной, гидроизоляционных материалов, толи, рубероида, мастики, столярных изделий и т.п.) - при норме 91,3  кв. м на 1 млн. руб. максимальной годовой стоимости СМР:

Стр = 91,3 × 0,101 ×1,3×1,1 = 13,19 м2

г) Инструментальные мастерские - при норме 13 кв. м на 1 млн. руб. максимальной годовой стоимости СМР:

Стр = 13 × 0,101 ×1,3×1,1 = 1,88  м2

д) Открытые площадки складирования при норме 552 кв. м на 1 млн. руб. максимальной годовой стоимости СМР:

Стр = 552 × 0,101 ×1,3×1,1 = 79,72 м2

Полезная площадь складов составила  471,78   м2. 

Общую площадь складов приближенно можно определить по формуле:

Fобщ = Fпол/α = 107,82/ 0,5 =215,64 м2

где α — коэффициент использования площади склада, α ≈ 0,5
Примечание: 

1. На территории ведения строительства организовывать площадки складирования материалов и конструкций, в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, учитывая  требованиями норм и правил и межотраслевых правил по охране труда.

Размеры зон складирования конструкций и материалов обусловлены архитектурно-конструктивными особенностями объекта,  выбором марки монтажного крана для его возведения, местом его установки и размером зоны его обслуживания. 

Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров. Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов составляет не менее 24 метров.

2.Создание производственного запаса конструкций и материалов осуществлять на территориях заводов-изготовителей. Поставщик должен взять на себя обязательство поставлять затребованные конструкции и оборудование в пределах оговоренного срока в указанное место. Необходимые для строительства  элементы по мере их востребования изымать со склада и монтировать с непродолжительным складированием на специально оборудованных площадках в зоне действия крана или «с колес».

3. Подвоз материалов и конструкций осуществлять автотранспортом в  зону действия монтажного крана на площадку под разгрузку. Площадки временного складирования  использовать для необходимого технологического запаса конструкций на рабочую смену.  Разгрузку конструкций из автотранспорта выполнять с эстакады.

4.Тяжелые грузы укладывать ближе к кранам, а легкие – дальше, так как они могут подниматься на большем вылете стрелы крана. 

5.При  разгрузке с автотранспорта перемещаемый длинномерный и крупногабаритный  груз удерживать оттяжками от раскачивания  и случайного разворота. Высоту подъема грузов при разгрузке автотранспорта и над площадкой складирования ограничить до 4м от поверхности земли. Грузы на необходимую высоту поднимать у границы здания.
н) Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

Качество производства строительно-монтажных работ регламентируется СНиП 3.03.01-87, устанавливающий состав и порядок контроля, оформление скрытых работ, правила окончательной приемки работ и пр., направленные на обеспечение высокого качества строительной продукции.

Контроль качества строительно-монтажных работ выполнять специальными службами строительных организаций, оснащенных необходимыми техническими средствами, а так

же производственными подразделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строительного производства.

Исходной основой для контроля качества монтажных работ принять технологические и технические решения ППР, а также данные о контролируемых параметрах и регламенты производственного контроля качества строительно-монтажных работ.

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами оформлять актами освидетельствования скрытых работ.

Результаты приемки отдельных ответственных конструкций оформлять актами промежуточной приемки таких конструкций.

Контроль качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов выполнять: визуальным осмотром, натурными измерениями линейных размеров, натурными методами испытаний, механическим, физическим или неразрушающим методами.

Визуальный осмотр применять для установления качества выполнения только тех конструкций, узлов, частей зданий и сооружений, которые доступны для обозрения. Для этой цели использовать несложные измерительные приборы и инструменты. Визуальный осмотр позволит установить общее состояние осматриваемых частей здания, но не даст 

возможности определить технические характеристики и физико-механические свойства материалов, изготовленных конструкций.

Измерение линейных размеров осуществлять геодезическими приемами, для чего применять нивелиры и теодолиты, мерные ленты, рулетки, нивелирные рейки. Фактические размеры доброкачественных строительных конструкций не должны выходить за пределы, установленные СНиПом (часть 3).

Положительные допуски указывают, что соответствующие фактические размеры могут быть больше проектных, но до установленного предела. При отрицательны допусках – фактические значения не могут их превышать. При знакопеременных допусках фактические размеры должны быть в интервале между наибольшим и меньшим допустимыми отклонениями.

Механический (разрушающий) метод применять для определения технического состояния конструкций. Для этого на различных стадиях производства работ обязательно отбирать контрольные образцы. В результате лабораторных испытаний таких образцов  получить обоснованные выводы о качестве частей здания и сооружений. Для оценки физико-механических свойств объектов, выполненных из бетона, железобетона, камня применить способ, основанный на измерении величины отпечатка, полученного от удара или 

вдавливания штампа, глубины проникновения зубила или степени местного разрушения материала с помощью динамометрических клещей.

Натурный метод испытаний конструкций здания выполнять посредством инструментального замера возникающих в конструкциях фактических напряжений (выполнение согласно научному курсу «Испытание сооружений).

Физический (неразрушающий) метод испытаний применять для определения основных характеристик физико-механических свойств материалов конструкций. Метод позволит, не причиняя повреждений исследуемой конструкции, быстро получить точные результаты. Физические методы контроля качества базируются на импульсном (импульсный акустический и вибрационный) и радиационном методах.

Обеспечение качества строительно-монтажных работ возможно достичь при систематическом контроле выполнения каждого производственного процесса. Для этого целесообразно выполнить внутренний и внешний контроль.

Внутренний (оперативный) контроль - функция административно-технического персонала строительной организации. Внутренний контроль вести в процессе производства строительно-монтажных работ. Это является обязанностью производителей работ, мастеров и бригадиров, наблюдающих за качеством выполнения работ непосредственно на рабочих местах.

Внешний контроль осуществлять заказчиком, по заказу которого выполняется строительство, и проектной организацией. Заказчику выполнить технический надзор. Контролирующие функции возлагаются в этом случае на специально назначенное заказчиком лицо (или группу лиц), которое следит за соблюдением строителями сроков работ, обеспечением качества работ, проверяет объем выполняемых работ. Все замечания фиксировать в журнале. В специальном разделе журнала устанавливать мероприятия по устранению обнаруженных дефектов с указанием сроков их устранения.

Авторский надзор может приостановить строительство при обнаружении отклонений от проекта, дефектов в выполненных работах. Возобновление работ возможно только после полного устанения всех обнаруженных дефектов.

Мероприятия по контролю качества направлены на выявление отступлений от проекта и СНиПа, допущенных строителями в ущерб качеству, с целью их своевременного устранения, не доводя до той стадии, когда их устранение потребует больших затрат труда и материальных ресурсов.

Контролируемые параметры, их величина, метод и объем контроля принимается в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
о) Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 
контроля.

о).1 Геодезический контроль.

Геодезический контроль в строительстве  выполнять в соответствии  с требованиями СНиП 3.01.03-84 «Геодезические  работы в строительстве».

В процессе возведения зданий (сооружений) или прокладки инженерных сетей строительно-монтажной организацией (генподрядчиком, субподрядчиком) следует проводить геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), который является обязательной составной частью производственного контроля качества.
Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) заключается в:

а) геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) и инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (при операционном контроле);

б) исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения подземных инженерных сетей.

Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует выполнять до засыпки траншей.

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ геометрические параметры зданий (сооружений), методы геодезического контроля, порядок и объем его проведения должны быть установлены проектом производства геодезических работ.

Перечень ответственных конструкций и частей зданий (сооружений), подлежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочного контроля, должен быть определен проектной организацией.

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), в том числе исполнительные геодезические съемки на всех этапах строительства, следует осуществлять организациям, выполняющим эти работы.

Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), их вертикальность, положение анкерных болтов и закладных деталей следует определять от знаков внутренней разбивочной сети здания (сооружения) или ориентиров, которые использовались при выполнении работ, а элементов инженерных сетей - от знаков разбивочной сети строительной площадки, внешней разбивочной сети здания (сооружения) или от твердых точек капитальных зданий (сооружений). Перед началом работ необходимо проверить неизменность положения пунктов сети и ориентиров.

Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности геометрических параметров зданий (сооружений), в том числе при исполнительных съемках инженерных сетей, должна быть не более 0,2 величины отклонений, допускаемых строительными нормами и правилами, государственными стандартами или проектной документацией.

В случае строительства по проектной документации, содержащей допуски на изготовление и возведение конструкций зданий (сооружений), не предусмотренные стандартами, нормами и правилами, необходимую точность измерений надлежит определять специальным расчетом, выполняемым в проекте производства геодезических работ.

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ.

По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) следует составлять исполнительные схемы, а для подземных инженерных сетей - исполнительные чертежи, как правило, в масштабе соответствующих рабочих чертежей, отражающие плановое и высотное положение вновь проложенных инженерных сетей. В необходимых случаях как приложение следует составлять каталог координат и высот элементов сетей.

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительной съемки, следует использовать при приемочном контроле, составлении исполнительной документации и оценке качества строительно-монтажных работ.

Графическое оформление результатов исполнительных съемок следует осуществлять на основе стандартов ЕСКД СПДС с использованием при необходимости Правил начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, утвержденных ГУГК.

При приемке работ по строительству зданий (сооружений) и инженерных сетей заказчик (застройщик), осуществляющий технический надзор за строительством, должен выполнять контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия построенных зданий (сооружений) и инженерных сетей их отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах.

Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, и допущенные отклонения от нее в размещении зданий (сооружений) и инженерных сетей следует фиксировать на исполнительном генеральном плане.

о).2 Лабораторный контроль.

Лаборатории подрядной организации обеспечивают:

-контроль качества применяемых материалов и грунтов, соблюдение технологических режимов переработки и изготовления материалов, выполнения дорожно-строительных работ, а также соблюдение требований нормативно-технических документов (СНиП, ГОСТ, ТУ, инструкций) и проектов;

-подбор составов бетонных, и других смесей, согласование подобранных составов с Заказчиком; 

-подбор составов мастик, битумных эмульсий, полимерно-битумных вяжущих и выдачу разрешений на их применение, определение норм расхода материалов, контроль за применением этих составов в производстве, проведение их корректировки при изменении материалов или технологии работ;

-участие в изысканиях местных строительных материалов и грунтов, определение их физико-механических характеристик, проверку их соответствия требованиям нормативно-технической документации;

-проведение дополнительных испытаний грунтов, материалов и конструкций;

-разработку мероприятий, предупреждающих брак и повышающих качество работ;

-участие в проведении опытных работ по использованию новых изделий, материалов, конструкций, оборудования и др., а также в разработке рекомендаций по их внедрению в производство;

-оформление документов, связанных с лабораторными испытаниями, при подготовке сооружения в эксплуатацию;

-подготовку и представление необходимых сведений и материалов при проведении сертификации продукции, а также для инспектирующих организаций;

-поддержание всех применяемых средств в состоянии, обеспечивающем необходимую точность и достоверность результатов испытаний, составление заявок на укомплектование лабораторий приборами, оборудованием и инвентарем;

-ведение журналов испытаний поступающих и используемых в строительстве материалов, конструкций и изделий при осуществлении различных видов контроля, в соответствии со схемами лабораторного контроля, требованиями нормативных и методических документов по установленным формам;

-приостановку работ в случае применения недоброкачественных материалов или несоблюдения установленной в соответствии с нормативными документами технологии производства строительных материалов;

-составление актов, рекламаций в адрес поставщика о качестве материалов, не соответствующих паспортным данным, требованиям нормативно-технических документов.

- контроль качества монтажных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля;

- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и сертификатам, поступающим на объект изделий, воздуховодов;

- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения оборудования, конструкций и изделий. строительных  материалов;

- контроль за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-монтажных работ;

- контроль и испытание сварных соединений; 

- участие в оценке качества монтажных работ при приемке их от исполнителей.

Лаборатории должны быть расположены в помещениях, обеспечивающих постоянный температурно-влажностный режим (температуру 18-20°С, относительную влажность воздуха 60-80%), имеющих водопровод, канализацию, вентиляцию и телефон. Помещения должны иметь достаточную освещенность (не ниже 100 лк).

Помещения для проведения испытаний не должны подвергаться воздействию факторов, которые могут привести к искажению результатов (пыль, шум, вибрация, электромагнитные возмущения и т.п.)

Помещения, в которых производится подготовка материалов и образцов к испытаниям, должны быть оборудованы необходимыми устройствами для промывки и очистки, вытяжными металлическими шкафами для хранения воспламеняющихся жидкостей в соответствии с требованиями пожарной охраны и техники безопасности.

Общая площадь, занимаемая производственными и служебными помещениями, определяется исходя из численности сотрудников и объема лабораторных испытаний. Ориентировочный объем помещений на одного работающего составляет 15-20м3.

При наличии в лабораториях радиоизотопных приборов для их хранения должно быть предусмотрено специальное помещение.

Специалисты, выполняющие данный вид работ, должны быть в обязательном порядке аттестованы в соответствии с ПБ 03-440-02.

Для специалистов, выполняющих контроль, должно быть обеспечено удобство подхода к месту производства контрольных работ,  созданы условия для безопасного производства работ  (установлены леса, ограждения, подмости, люльки, передвижные вышки или другие вспомогательные устройства), обеспечивающие оптимальный доступ специалиста к контролируемому объекту, а также предусмотрена возможность подключения ламп местного освещения напряжением 12 В.
п) Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

До начала строительства специалистам ответственной генподрядной организации разработать проект производства работ (ППР) на основании соответствующих действующих нормативных документов (состав и требования - согласно МДС 12-46.2008 раздел №6), в составе которого выполнить соответствующие технологические карты на отдельные вид работ (состав и требования - согласно МДС 12-29.2006) .

р) Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.

Обеспечение персонала, участвующего в строительстве,  жильем и социально-бытовом обслуживанием осуществлять за счет существующей инфраструктуры города Новохоперск.

Устройство зданий и сооружений жилого и общественного назначения (жилые дома, общежития, магазины и т. д.) не требуется.
с) Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.
с).1 Основные требования по  охране труда в строительстве.

При организации и производстве работ соблюдать правила техники безопасности, руководствуясь СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», принятый и введенный в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80, зарегистрированный Минюстом России 9 августа 2001 г. № 2862;СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», принятый и введенный в действие постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123, зарегистрированный Минюстом России 18 октября 2002 г. № 3880; ПП №533 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
1.В соответствии с действующим законодательством, обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда в организации возлагать на работодателя.

2.В организации назначить лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том числе:

-в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный инженер);

-в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель руководителя);

-на производственных территориях (начальник цеха, участка, ответственный производитель работ по строительному объекту);

-при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного механика, энергетика и т.п.);

-при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (менеджер, мастер).

3.Работники организаций выполняют обязанности по охране труда, определяемые с учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой должности в объеме должностных 

инструкций, разработанных с учетом рекомендаций Минтруда России, или инструкций по охране труда.

4.К выполнению монтажных работ на строительной площадке допускать лица не моложе 18 лет, имеющие специальность монтажника, прошедшие обучение безопасным методам и приемам этих работ в специальных учреждениях, сдавшие экзамены и получившие соответствующие удостоверение. Лица, не прошедшие обучение, к самостоятельной работе не допускаются. В дальнейшем ежегодно проводить проверку знаний рабочими безопасных методов производства работ с последующим продлением срока действия удостоверения. 

5.Машинистам грузоподъемных кранов и подъемников, стропальщикам, сварщикам и транспортным рабочим, обслуживающим грузоподъемные механизмы, пройти обучение в специализированных учреждениях по специальным программам, сдать экзамен и иметь соответствующее удостоверение. Повторную проверку знаний проводить периодически не реже одного раза в 12 месяцев.

6.Соответствующим приказом по строительной организации согласно ПП №533 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» назначить:

-лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами;

-лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию съемных грузозахватных приспособлений и тары 

-стропальщиков для зацепки, обвязки и навешивания груза на крюк крана.

7.К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

К работникам, выполняющим работы в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, в соответствии с законодательством предъявлять дополнительные требования безопасности. Перечень таких профессий и видов работ утверждать в организации с учетом требований законодательства. Работники, занятые работами в условиях действия опасных и (или) вредных производственных факторов, должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством в порядке, 

установленном приказом Минздрава России от 10 декабря 1996 г. № 405, зарегистрированным в Минюсте России 31 декабря 1996 г. № 1224.

К самостоятельным верхолазным работам допускать лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го.

Рабочие, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.

8.При организации труда женщин соблюдать установленные для них нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утвержденные постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105, а также ограничения по применению их труда согласно Перечню тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержденному Постановлением Правительства Российской федерации от 25 февраля 2000 г. № 162.

10.При организации труда подростков соблюдать предельно допустимые нагрузки при подъеме и перемещении тяжестей вручную, установленные для них соответствующими постановлениями Минтруда России, а также ограничения по применению их труда согласно Перечню тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163.

При прохождении производственной практики (производственного обучения) в производствах, профессиях и на работах, предусмотренных указанным выше Перечнем, учащиеся среднего, начального профессионального образования и образовательных учреждений основного общего образования могут находиться на рабочих местах не более 4 ч в день с учетом соответствующих санитарных правил и норм.

9.До начала строительных работ на объекте руководители строительно-монтажных организаций обязаны обеспечить производственные территории, участки работ и рабочие места необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работающих, 

первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.

10.В соответствии с действующими нормами и характером выполняемой работы работодатель обязан обеспечить рабочих и лиц, находящихся на строительной площадке, необходимыми индивидуальными защитными средствами, без которых не допускать к выполнению работ. При получении средств индивидуальной защиты рабочих проинструктировать о порядке пользования этими средствами и ознакомить с требованиями по уходу за ними.

-защитные каски, которые обязаны носить все лица, находящиеся на строительной площадке. На объекте строительства создать необходимый запас защитных касок (не менее 10 штук);

-средства защиты от падения с высоты – пояс предохранительный;

-спецодежда и спецобувь;

-средства для защиты рук - рукавицы (перчатки);

-средства для защиты лица - щитки защитные лицевые для электросварщиков;

11.Работодатель обязан обеспечить работников, занятых в строительстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам и коллективному договору или тарифному соглашению.

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств закончить до начала производства работ. В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

12.Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих осуществлять организациями, на балансе которых они находятся.

Организациям, осуществляющим производство работ с применением машин, обеспечить выполнение требований безопасности этих работ.

13.Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда. 

14.Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

Находясь на территории строительной или производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, 

работники, а также представители других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

15.В организации организовать проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и формы проведения контроля:

-постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда;

-периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям;

-выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам.

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работникам принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо.

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

16.В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать проведение расследования несчастных случаев на производстве в порядке, установленном Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 279.

По результатам расследования разработать и выполнить профилактические мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний.
с).2 Основные требования  по  технике  безопасности производства работ на строительной площадке.

1.До начала строительства специалистам ответственной генподрядной организации разработать проект производства работ (ППР) на основании соответствующих действующих нормативных документов (состав и требования - согласно МДС 12-46.2008 раздел №6), в составе которого выполнить соответствующие технологические карты на отдельные вид работ (состав и требования - согласно МДС 12-29.2006) .

Для соблюдения требований по безопасной организации и выполнению строительных работ, обустройство строительной площадки, рабочих мест и производство работ на объекте вести согласно ППР.

2.До начала производства работ лицо, ответственное за безопасное производство работ, ознакомиться с ППР и на рабочем месте провести инструктаж с машинистом крана, стропальщиками, бригадирами и рабочими, о чем сделать запись в журнале инструктажа.

ППР изучить всем инженерно-техническим работникам, имеющим отношение к производству работ с грузоподъемными кранами.

Всем рабочим ознакомиться с ППР, о чем сделать запись в проекте производства работ.

3.Рабочих допускать к монтажным работам только после прохождения ими инструктажа по безопасности труда с учетом особенностей строительства данного типа. Повторный инструктаж по безопасности труда проводить для всех рабочих не реже одного раза в три месяца.

4.Организацию строительной площадки вести в соответствии с указаниями строительного генерального плана, учитывающего зоны действия опасных производственных факторов, связанных с технологией и условиями производства работ при использовании грузоподъемных машин, определенные согласно СНиП 12-03-2001 в ПОСе, а остальные - в ППР. Отступления от решении, принятых в ПОС, при разработке ППР не допускаются без согласования с организацией, разработавшей ПОС.

5.До начала строительства объекта генподрядной организации выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства.

Окончание подготовительных работ принять по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001.

6.В соответствии со СНиП 12-03-2001, территорию строительства оградить сборным железобетонным ограждением  с устройством козырька безопасности. При выборе ограждения учтены требования ГОСТ 23407-78 и органов местного самоуправления.

У въезда на строительную площадку установить щит с указанием основных характеристик объекта, сроков его строительства, организаций застройщика и подрядчика с указанием фамилий ответственных лиц и их телефонов.
7.Внутриплощадочную автомобильную дорогу и проезды выполнить из жб плит, в соответствии со строительным и нормами и правилами,  и оборудовать соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090. 

На территории строительной площадки установить схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения.

На обочинах приобъектной временной дороги и проезда установить хорошо видимые дорожные знаки. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час на поворотах.

Рабочий выезд со строительной площадки оборудовать пунктом мойки (очистки) колес автотранспорта. Место установки эстакады или размещения моечной площадки определено в зависимости от принятой на строительной площадке схемы движения автотранспорта и ширины временной дороги.

8.Строительную площадку обеспечить средствами пожаротушения согласно ППБ-01, зарегистрированных Минюстом России 27 декабря 1993 г. № 445.

9.Устройство сетей временного электроснабжения, освещения и водопровода для обеспеченя нужд строительной площадки вести по специально разработанным проектам, учитывающим требования соответствующих строительных норм и правил.

10.Строительную площадку, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток, освещение закрытых помещений, осветить в соответствии с требованиями государственных стандартов, строительных норм и правил. Освещение выполнять по отдельному проекту, разработанному в соответствии с (Инструкцией по проектированию электрического освещения строительных площадок( в генподрядной строительной организации и согласованной заказчиком. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

11.Расположение и обустройство инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений выполнить в соответствии с указаниями разработанного и утвержденного строительного генерального плана в составе ППР. 

12.Площадки складирования материалов и конструкций, места стоянки транспорта под разгрузкой, места хранения грузозахватных приспособлений и тары, приема бетонной смеси и раствора, расположения контрольных грузов, площадки кантовки конструкций назначить с учетом грузовой характеристики крана в пределах зоны обслуживания краном после определения ее границы. При расположении площадок складирования вне видимости крановщика между ним и стропальщиком должна быть налажена радиотелефонная связь.

На территории складирования установить стенд со схемами складирования и масс грузов.

Эти и другие положения СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 учесть при разработке  ППР. 

13.У мест работы монтажного крана установить стенд со схемами строповки и грузозахватных приспособлений.

15.В соответствиями с указаниями на строительном генеральном плане выявить зоны, возникающие при работе грузоподъемных машин: зона обслуживания грузоподъемной машины; опасная зона, возникающая от перемещаемых грузоподъемной машиной грузов; а также опасная зона, возникающая от перемещения подвижных рабочих органов самой грузоподъемной машины. 

16.Границы опасных зон на местности обозначить знаками в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001, предупреждающими о работе крана. Знаки устанавливаются из расчета видимости границы опасной зоны, в темное время суток и они должны быть освещены. Знаки установить на закрепленных стойках для предотвращения опасности от их падения при проходе людей и передвижении техники.

17.Безопасную организацию рабочих мест, выбор средств подмащивания и монтажной оснастки, порядок проведения отдельных видов работ вести в соответствии с указаниями ППР, разработанными на основании СНиП 12-03-2001,СНиП 12-04-2002, «Рекомендаций по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, строительных подъемников, грузоподъемных кранов-манипуляторов и подъемников (вышек) при разработке проектов организации строительства и проектов производства работ», СП 12-136-2002, справочного пособия к СП 12-136-2002.

18.Особое внимание обратить на организацию рабочих мест на высоте. При работе на высоте основными средствами защиты являются предохранительный пояс (средство индивидуальной защиты) и предохранительные ограждения (средство коллективной защиты), которые конструктивно или функционально должны быть связаны с конструкцией средства подмащивания, конструкцией здания - постоянные ограждения или с рабочим местом - временные ограждения. Тип и конструкцию монтажной оснастки указать в ППР с учетом указаний СНиП 12-03-2001 раздел №6.

19.Во избежание несчастных случаев по ходу монтажа все проемы в перекрытиях, временно оставшиеся незаполненными, площадки и марши лестниц перекрыть сплошными инвентарными щитами или оградить надежно закрепленными временными ограждениями по всему периметру. Тип, конструкцию и устройство временных ограждений разработать по существующим типовым проектам в ППР.

20.Очередность выполнения отдельных видов работ и возведения зданий и сооружений  выбирать таким образом, чтобы были обеспечены условия безопасности труда. Членение зданий на захватки выполнять таким образом, чтобы на каждой из них можно было выполнять работы с соблюдением правил техники безопасности. При необходимости совмещения работ проводить дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности выполнения совмещенных работ.

21.Участники строительства объекта (заказчики, проектировщики, подрядчики, поставщики, а также производители строительных материалов и конструкций, изготовители строительной техники и производственного оборудования) несут установленную законодательством ответственность за нарушения требований по технике безопасности .
с).3 Основные требования  по  технике  безопасности при транспортировке грузов и выполнении погрузо-разгрузочных работ.

При производстве работ выполнить транспортные и погрузо-разгрузочные работы, связанные с доставкой от мест изготовления на строительную площадку материалов и изделий. Доставка является комплексным процессом, включающим погрузку, транспортировку, разгрузку и складирование. 

Транспортировку грузов осуществлять, применяя специализированные транспортные средства, обеспечивающие удобство и эффективность погрузо-разгрузочных работ, и универсальные или  специализированные  контейнеры  и средства пакетирования, которые могут использоваться не только в качестве  транспортной, но и временной складской емкости.

Груз должен быть надежно закреплен тросами, цепями, проволокой или специальными приспособлениями. При погрузке, перед началом движения и во время движения, водитель должен контролировать размещение и крепление груза. При нарушении крепления груза водитель обязан устранить замеченные нарушения либо прекратить дальнейшее движение.

Сыпучие материалы (песок, щебень, гравий, грунты, строительный мусор) -перевозить автосамосвалом КАМАЗ-6520.

Раствор транспортировать в авторастворовозах, а бетонную смесь перевозить автобетоносмесителями СБ-92-1А, которые обеспечивают порционную выдачу на объект. Емкость оборудована лопастным валом, перемешивающим раствор для обеспечения однородности и перемешивающим его к выгрузочному отверстию.

Кирпич перевозить в контейнерах и пакетах на поддонах в бортовых и специально приспособленных автомобилях КАМАЗ-43253.

Мелкоштучные строительные грузы перевозить бортовым автомобилем КАМАЗ-43253 с манипулятором для бескрановой разгрузки.

Крупнообъемные грузы перевозить бортовым автомобилем КАМАЗ-43253.

Длинномерные грузы перевозить седельным тягачом КАМАЗ-5410 с полуприцепом. 

Для погрузочно-разгрузочнх работ на объекте использовать общестроительные и специальные машины и механизмы, такие как:

а) монтажный кран КС-6476. Краны оборудовать специальными захватными приспособлениями (в зависимости от монтируемой конструкции). Работы производить под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ с кранами и назначенного приказом руководителя организации.

б) саморазгружающиеся транспортные средства, такие как автосамосвал КАМАЗ-6520, бортовой автомобиль КАМАЗ-43253 с устройством для бескрановой саморазгрузки конструкций.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ выполнять требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», ПОТ РО-200-01-95 «Правила по охране труда на автомобильном транспорте», ГОСТ 12.3.009-76* «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.020-80* «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности», ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».
с).4 Основные требования  по  технике  безопасности при складировании материалов и изделий.

Складирование строительных материалов и конструкций осуществлять в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, учитывая  требованиями норм и правил и межотраслевых правил по охране труда. 

Создание производственного запаса возможно на территориях заводов-изготовителей. Поставщик должен взять на себя обязательство поставлять затребованные конструкции и оборудование в пределах оговоренного срока в указанное место.

Необходимые для строительства  элементы по мере их востребования изымать со склада и монтировать с непродолжительным складированием на специально оборудованных площадках в зоне действия крана или «с колес». 

Для хранения дорогостоящих или портящихся материалов (цемент, известь, гипс, фанера, гвозди и др.) на открытом воздухе  устаивать закрытые  складские помещения.

Для хранения материалов, не изменяющих своих свойств от перемены температуры и влажности, но требующих защиты от прямого воздействия солнца и атмосферных осадков (деревянные изделия, рубероид, асбошифер, другие ограждающие и отделочные материалы) устраивать полузакрытые складские помещения (т.е. навесы).

Для хранения материалов, не требующих защиты от атмосферных воздействий (кирпич, бетон и железобетон, керамические трубы и др.) устраивать открытые складские помещения.

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах укладывать следующим образом.

-щебень, песок – навалом.

-кирпич складировать по сортам, маркам, цвету лицевой поверхности. Кирпич, доставляемый навалом, штабелируют с перевязкой и высотой до 1,6 м, при этом с несквозными пустотами укладывают пустотами вниз; кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах - в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м;

-сборные железобетонные изделия и детали располагать в соответствии с рекомендациями рабочих чертежей на деревянных подкладках и прокладках, места которых соответствуют рискам на элементах. При укладке изделий в штабель прокладки между ними располагать одна над другой строго по вертикали. Сечение подкладок и прокладок квадратное со стороны 6-8 см. Вышележащие сборные элементы не опирать на монтажные петлили выступающие части нижележащих элементов. 

- плиты перекрытий - в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с прокладками, которые располагают перпендикулярно пустотам или рабочему пролету;

- фундаментные блоки и блоки стен подвалов - в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками;

- стеновые блоки - в штабель в два яруса на подкладках и с прокладками;
- стеновые панели - в пирамиды или специальные кассеты в соответствии с паспортом на указанное оборудование с учетом геометрических размеров изделий и устойчивости их при складировании;
- панели перегородок - вертикально в специальные кассеты в соответствии с паспортом на кассету. Гипсобетонные панели разрешается устанавливать в пирамиду с отклонением от вертикали на угол не более 10°. Гипсобетонные перегородки необходимо укрывать от атмосферных осадков;

- стены жесткости в зависимости от вида их транспортирования с завода - в пирамидах или аналогично плитам перекрытия;
-круглый лес - в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания; ширина штабеля менее его высоты не допускается;

-пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины штабеля. В любом случае высота штабеля не должна превышать 3 м;

-мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м;

-санитарно-технические и вентиляционные блоки - в штабель высотой не более 2,0 м на подкладках и с прокладками;

-крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один ярус на подкладках;

-стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в один ряд на подкладках;

-битум - в специальную тару, исключающую его растекание;

-черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками;

-теплоизоляционные материалы - в штабель высотой до 1,2 м, хранить в закрытом сухом помещении;

-трубы диаметром до 300-мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами;

-трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упорами. -
Складирование других материалов, конструкций и изделий осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.

Все изделия, материалы, грузы укладывать на инвентарные подкладки и прокладки прямоугольного сечения,  размерами не менее 40x60 мм. Изделия и материалы укладывать на подкладки таким образом, чтобы по всей длине и ширине изделий и материалов между ними и землей был воздушный зазор. Подкладки и прокладки располагать на одной вертикали. В одном  штабеле должны применять подкладки и прокладки одного сечения.  Запрещается применять подкладки и прокладки круглого сечения.  Толщина прокладок должна не менее чем на 20 мм превышать высоту строповочных петель и других выступающих элементов. Концы подкладок и прокладок должны выступать на 100 мм за габариты изделия. 

При хранении и складировании трубы должны быть рассортированы партиями по размерам и маркам стали, предотвращающими возможность их перепутывания. Трубы хранить на стеллажах или площадках открытого хранения, при этом они должны иметь консервационное покрытие для категорий условий транспортирования и хранения С, Ж, ОЖ по ГОСТ 9.014-78. Предельный срок консервационной защиты 6 месяцев.

Трубы специальных назначений, а также соединительные части к ним хранить в закрытых помещениях. Допускается хранение труб под навесом при условии защиты их от попадания атмосферных осадков.

Нижний ряд труб должен быть уложен на подкладки, укреплен инвентарными металлическими башмаками или концевыми упорами, надежно закрепленными на подкладке. Допускается хранение труб без прокладок на специальных стеллажах, исключающих перекатывание и контакт труб.

При ручной застропке труб грузозахватными приспособлениями кранов, высота штабелей труб, увязанных в пакеты, и труб диаметром свыше 600 мм, не увязанных в пакеты, не должна превышать 5 м, для труб диаметром менее 500 мм, без увязки в пакеты - 4 м. При этом устанавливаются боковые опоры, предотвращающие раскатывание труб. Консервация соединительных частей должна удовлетворять категориям транспортирования и хранения С, Ж, ОЖ по ГОСТ 9.014-78.

Материалы (конструкции) размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 

Площадки для складирования устраивать ровными, с небольшим уклоном, в пределах 2...5 %. Складские площадки защитить от поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах. При необходимости устраивать поверхностное уплотнение. Участки складской площади, куда материалы (растворы, песок и т.д.) разгружают непосредственно с транспортных средств, выполнить в той же конструкции, что и примыкающие подъездные пути. Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

Для разных конструкций и сборных элементов отводить свои зоны складирования. Их отделять одну от другой сквозными проходами шириной не менее 1,0 м. Тяжелые грузы укладывать ближе к кранам, а легкие – дальше, так как они могут подниматься на большем вылете стрелы крана.

В случае производственной необходимости допускается складирование материалов и конструкций на перекрытиях (покрытиях) при письменном разрешении автора проекта и разработке необходимых мероприятий, обеспечивающих устойчивость здания (сооружения). 
с).5 Основные требования  при производстве работ в зимних условиях.

Проектом организации строительства предусматривается ведение строительно-монтажных работ круглый год.

Зимним периодом строительства считается время между датами наступления устойчивой среднесуточной температуры воздуха +5˚С осенью и весной, т.к. уже при такой температуре производство многих видов работ должно вестись с соблюдением всех правил зим-

него строительства. Работы в зимнее время выполнять в соответствии с мероприятиями, указанными в ППР и согласно соответствующим разделам:

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, часть 1. Общие данные»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, часть 2. Строительное производство».

При разработке грунта в условиях отрицательных температур (среднесуточная температура наружного воздуха снижается до +5оС, а в течении суток падение ниже происходит 0оС)  возможно применение предварительного разрыхления мерзлого грунта  (вспахиванием, бронированием, взрывом) с последующей разработкой землеройными машинами, осуществление оттаивания мерзлого грунта, а также применение блочного и механического способа разработки грунта без предварительного разрыхления.

Бетонирование конструкций при отрицательных температурах ( среднесуточная температура наружного воздуха снижается до +5оС, а в течении суток падение ниже происходит 0оС)  осуществлять с использованием бетонов с противоморозными добавками.  При твердении бетона возможно дополнительное использование искусственного прогрева и нагрева бетона.

Кирпичную кладку и кладку блоков при отрицательных температурах (среднесуточная температура наружного воздуха снижается до +5оС, а в течении суток падение ниже происходит 0оС) вести на растворах с противоморозными добавками или применением электропрогрева.

Организацию работ на открытой территории в холодный период года выполнить в  соответствии с требованиями главы VIII СанПиН 2.2.3.1384-03.

Перед началом работ на открытой площадке бригадир должен проинформировать всех работающих о влиянии холода на организм и мерах предупреждения охлаждения. Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечить комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ). Во избежание локального охлаждения, работающих людей обеспечить спецодеждой (рукавицы, обувь, головные уборы). На комплект СИЗ и спецодежду иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение с указанием величины его теплоизоляции.

Пункт обогрева работающих на открытой территории устраивается в специально отведенном для этих целей помещении. 

Температуру воздуха в местах обогрева поддерживать на уровне 21-25˚С. Помещение оборудовать устройствами, температура которых не должна быть выше 40˚С (35-40˚С), для обогрева кистей и стоп.

Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 минутами, продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут.

Во избежание переохлаждения,  работникам не следует во время перерывов в работе находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре воздуха до - 10°C и не более 5 минут при температуре воздуха ниже - 10°C.

В обеденный перерыв работника обеспечить "горячим" питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 10 минут после приема "горячей" пищи (чая и др.).

При температуре воздуха ниже - 30°С не рекомендуется планировать выполнение физической работы. При температуре воздуха ниже - 40°С предусмотреть  защиту лица и верхних дыхательных путей.
с).6 Основные требования  противопожарной безопасности на строительной площадке.

К строительно-монтажным работам приступать только при наличии проекта производства работ, где разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Вопросы пожарной безопасности в проекте производства работ решать в соответствии с Постановление Правительства РФ № 390 «Правила противопожарного режима в РФ» .
Для предупреждения возможности возникновения пожара на стройплощадке выполнить:

-обеспечение первичными средствами пожаротушения;

-обеспечение пожарными гидрантами, имеющимися на прилегающей территории;

-осуществить подъезды пригодные для маневрирования спец. транспорта;

-обеспечить строительную площадку планом эвакуации, с указанием эвакуационных выходов и сетью аварийного освещения;

-выполнить мероприятия по ограничению количества хранящихся горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, образовавшихся при выполнении различных работ или при хранении, путем организации воздухообмена, используя естественную или принудительную вентиляцию;

-запретить разведения костров на стройплощадке;

-оборудовать специальных мест для курения;

-выполнить мероприятия по устранению причин образования искр при работе двигателей внутреннего сгорания и электроустановок;

-содержание свободными и не загроможденными пути эвакуации;

-установить средства оповещения о пожаре.

Доступ посторонних, не участвующих в строительстве и ремонте людей в места проведения работ должен быть исключен. 

Нормы комплектации на 1 пожарный щит типа ЩП-А немеханизированным инструментом и инвентарем:
	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Огнетушители пенные и водные 10кг.
	2

	2
	Лом
	1

	3
	Ведро
	2

	4
	Багор
	1

	5
	Лопата штыковая
	1

	6
	Лопата совковая
	1

	7
	Емкость для хранения воды 0,2м3
	1

	9
	Рукав Ду-20 длиной 5м
	2


Согласно указаний Постановления Правительства РФ № 390 «Правила противопожарного режима в РФ» :

1.Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке строительному генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

2. На территории строительства площадью 5 гектаров и более устраиваются не менее 2 въездов с противоположных сторон строительной площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на территорию строительства должны быть шириной не менее 4 метров.

У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

3. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ.

4. Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров.

Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов составляет не менее 24 метров.

5. В строящихся зданиях разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, а также оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих материалов). Размещение административно-бытовых помещений допускается в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений.

Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие металлические конструкции и панели с горючими полимерными утеплителями.

Запрещается использование строящихся зданий для проживания людей.

6. Негашеную известь необходимо хранить в закрытых отдельно стоящих складских помещениях. Пол этих помещений должен быть приподнят над уровнем земли не менее чем на 0,2 метра. При хранении негашеной извести следует предусматривать мероприятия, предотвращающие попадание влаги и воды.

Ямы для гашения извести разрешается располагать на расстоянии не менее 5 метров от склада ее хранения и не менее 15 метров от других объектов.

7. Допускается на период строительства объекта для защиты от повреждений покрывать негорючие ступени горючими материалами.

8. Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций.

9. Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и не поддерживающих горение.

При строительстве объекта следует применять инвентарные металлические строительные леса.

Строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем 2 лестницами (стремянками) на все здание. Настил и подмости лесов следует периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком.

Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.).

10. Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах жилых, административных или общественных зданий, выполняются из негорючих или трудногорючих материалов.

11. Руководитель организации обеспечивает для эвакуации людей со строящихся высотных сооружений (башенных градирен, плотин, силосных помещений и др.) наличие не менее 2 лестниц соответствующей длины из негорючих материалов на весь период строительства.

12. Запрещается производство работ внутри объектов с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и др.).

13. Работы по огнезащите металлоконструкций производятся одновременно с возведением объекта.

14. При наличии горючих материалов на объектах принимаются меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).

Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении заполняются негорючими или трудногорючими материалами.

15. Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства других работ выполняются из негорючих или трудногорючих материалов.

16. Укладку горючего и трудногорючего утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей следует производить на участках площадью не более 500 кв. метров.

На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных материалов не должно превышать сменную потребность.

Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 метров от строящихся и временных зданий, сооружений и складов.

17. Запрещается по окончании рабочей смены оставлять неиспользованный горючий утеплитель, несмонтированные панели с горючим утеплителем и кровельные рулонные материалы внутри зданий или на их покрытиях, а также в зоне противопожарных расстояний.

18. После устройства теплоизоляции в отсеке необходимо убрать ее остатки и немедленно нанести предусмотренные проектом покровные слои огнезащиты.

19. При повреждении металлических обшивок панелей с горючим утеплителем принимаются незамедлительные меры по их ремонту и восстановлению с помощью механических соединений.

20. Запрещается при производстве работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, производить электросварочные и другие огневые работы.

21. Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала использования горючих материалов.

22. Использование агрегатов для наплавления рулонных материалов с утолщенным слоем допускается при устройстве кровель только по железобетонным плитам и покрытиям с применением негорючего утеплителя.

Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в специальном месте, обеспеченном 2 огнетушителями и ящиком с песком.

Запрещается хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под топлива.

23. Сушка одежды и обуви производится в специально приспособленных для этих целей помещениях объекта с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.

Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий.

В зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями на период производства строительных работ допускается применять только системы воздушного или водяного отопления с размещением топочных устройств за пределами зданий на расстоянии не менее 18 метров или за противопожарной стеной.

24. Запрещается применение открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих.

25. Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, размещаемые на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку. Баллон с газом должен находиться на расстоянии не менее 1,5 метра от установки и других отопительных приборов, а от электросчетчика, выключателей и других электроприборов - не менее 1 метра.

Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не менее 1 метра, материалов, не распространяющих пламя, - не менее 0,7 метра, негорючих материалов - не менее 0,4 метра.

26. При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается:

а) пользоваться установкой в помещениях без естественного проветривания или искусственной вентиляции с соответствующей кратностью воздухообмена, а также в подвальных или цокольных этажах;

б) использовать горелку с поврежденной керамикой, а также с видимыми языками пламени;

в) пользоваться установкой, если в помещении появился запах газа;

г) направлять тепловые лучи горелок непосредственно в сторону горючих материалов, баллонов с газом, газопроводов, электропроводок и др.;

д) при работе на открытых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных участков) следует применять только ветроустойчивые горелки.

27. Воздухонагревательные установки размещаются на расстоянии не менее 5 метров от строящегося здания.

Емкость для топлива должна быть объемом не более 200 литров и находиться на расстоянии не менее 10 метров от воздухонагревателя и не менее 15 метров от строящегося здания. Топливо к воздухонагревателю следует подавать по металлическому трубопроводу.

Соединения и арматура на топливопроводах изготавливаются в заводских условиях и монтируются так, чтобы исключалось подтекание топлива. На топливопроводе у расходного бака устанавливается запорный клапан для прекращения подачи топлива к установке в случае пожара или аварии.

28. При монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, соблюдаются следующие требования:

а) оборудование теплопроизводящих установок стандартными горелками, имеющими заводской паспорт;

б) устойчивая работа горелок без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата;

в) обеспечение вентиляцией помещения с теплопроизводящими установками трехкратного воздухообмена.

29. При эксплуатации теплопроизводящих установок запрещается:

а) работать с нарушенной герметичностью топливопроводов, неплотными соединениями корпуса форсунки с теплопроизводящей установкой, неисправными дымоходами, вызывающими проникновение продуктов горения в помещение, неисправными электродвигателями и пусковой аппаратурой, а также при отсутствии тепловой защиты электродвигателя и других неисправностях;

б) работать при неотрегулированной форсунке (с ненормальным горением топлива);

в) применять резиновые или полихлорвиниловые шланги и муфты для соединения топливопроводов;

г) устраивать горючие ограждения около теплопроизводящей установки и расходных баков;

д) отогревать топливопроводы открытым пламенем;

е) зажигать рабочую смесь через смотровой глазок;

ж) регулировать зазор между электродами свечей при работающей теплопроизводящей установке;

з) допускать работу теплопроизводящей установки при отсутствии защитной решетки на воздухозаборных коллекторах.

30. Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектом, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный водопровод вводится в действие до начала отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации - к моменту пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях - до укладки кабелей).

31. Пожарные депо, предусмотренные проектом строительства объекта, возводятся в 1-ю очередь строительства.
Запрещается использование здания депо не по назначению.

32. Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, допускается располагать 2-этажными группами не более 10 штук в группе и площадью не более 800 кв. метров. От этих групп до других объектов допускается расстояние не менее 15 метров. Проживание людей в указанных помещениях на территории строительства не допускается.

т) Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства.
Проект организации строительства разработан в соответствии с требованиями Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» и изменениями от 22.08.2004г., а также учтены требования:
-Приказа Гокомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружаемую среду в РФ»;

-Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» с учетом п.3.2. «Положения об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденной приказом Минприроды России от 18.07.94г. №222.;

-СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

-СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

Строительно-монтажная организация обязана осуществить специальные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, обязательные для выполнения при производстве строительно-монтажных работ с учетом прогноза изменения природных условий в ходе строительств:

- шумовое воздействие при производстве строительно-монтажных работ;

- загрязнение территории при производстве работ;

- загрязнение территории строительными и бытовыми отходами;

-загрязнение почв, грунтовых вод и вод водоемов бытовыми стоками и нефтепродуктами. 

При возведении зданий и сооружений наиболее важными направлениями выполнения природоохранных мероприятий являются:

-сокращение потерь материалов при хранении и производстве работ;

-повторное использование материалов от разборки;

-своевременное удаление строительного мусора;

-предотвращение или уменьшение вредного воздействия применяемой техники; 

-меры пожарной безопасности при использовании горючих материалов.

При организации строительного производства необходимо проводить следующие специальные работы по охране окружающей природной среды по предотвращению:

 -загрязнения воздуха, воды и почвы, сохранению древесно-кустарниковой растительности:

-производство работ осуществлять в границах, определенных отводом участка;

-не допускается не предусмотренное проектной документацией уничтожение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников;

-отходы строительного производства  и строительный мусор складировать в контейнеры с последующим вывозом с территории стройплощадки;

-не допускается сжигание на стройплощадке отходов и материалов, интенсивно загрязняющих воздух;

-при производстве работ не разрешается превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Для уменьшения пылеобразования строительный мусор смачивается водой, затаривается в мешки и пакеты.

-не допускать розлив токсичных жидкостей, а также нефтепродуктов.

-недопустимо оставлять в составе строительного мусора в грунте неразлагающиеся материалы (стекло, полиэтилен, металл).

-заправку строительных механизмов ГСМ производить на специализированных площадках вне территории строительной площадки.

-транспортирование сыпучих грузов выполнять с укрытием кузова автотранспорта брезентом.
При производстве строительно-монтажных работ  выполнить мероприятия по  обращению  с  отходам на период строительства:

-Лишний разработанный грунт  использовать  для  планировки территории. Излишний  вывозится по согласованию с органами исполнительной власти.

-Отходы от строительных работ (бой строительных материалов и др.) использовать для подсобных строительных работ и ремонта дорог. При невозможности использования по этому назначению вышеназванные отходы направлять на свалку бытовых отходов.

-Отходы металла отправлять на предприятие «Вторчермет».

-Тару от лакокрасочных материалов возвращть на базу УПТК.

-На строительной площадке не производится  техническое обслуживание машин и механизмов, поэтому отходы от ТО отсутствуют. Текущее  обслуживание и ремонт строительной техники производят организации «Строймеханизации» на своих ре-монтно-прокатных базах в соответствии с регламентами технической эксплуатации строительных машин и утилизацией отходов ТО в соответствии с технологией ре-монтных работ.

-Временное складирование отходов, предназначенных к дальнейшему использованию, и  отходов подлежащих захоронению, должно осуществляться раздельно. 
Складирование отходов для дальнейшего использования осуществляется в контейнеры,   накопление отходов, предназначенные к захоронению, допускается на открытых площадках в  отведенных местах.

-Персонал строительной площадки должен быть обучен необходимым нормам об-ращения с опасными отходами.
т.1) Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в
 период строительства.

На период ведения строительно-монтажных работ на объекте предусмотреть круглосуточную охрану  территории строительной площадки. Для охраны объекта рекомендуется привлечь местные частные охранные предприятия.

Для предупреждения населения от опасности, в подготовительном периоде строительства, выполнить ограждение территории строительной  площадки по высоте и сплошности из состоящим из сборных элементов , удовлетворяющее требованиям ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия». На въезде (выезде) на территорию строительства установить контрольно-пропускной пункт и металлические распашные ворота, оборудованные исправными запорными устройствами и электрическим звонком, связанным с постом охраны. С наружной стороны ворот разместить предупреждающий знак «Стой! Посторонним вход воспрещен!». На строительной площадке создать систему оповещения по сигналам ГОЧС с использованием радиотрансляционной (от районного узла связи) и телефонной (от АТС) сетей. Рекомендуется оборудовать территорию строительной площадки системой видеонаблюдения, с размещением по периметру ограждения записывающих видеокамер.

Доступ на огораживаемую строительную площадку осуществлять только через КПП, нахождение на территории объекта посторонних лиц запрещено. 

Для персонала строителей в условиях террористической опасности (ТО) предусмотрены: инструктаж о поведении на объекте, строгая дисциплина на рабочих местах и неукоснительное соблюдение правил рабочего распорядка. 

При объявлении грозы террористической опасности (ТО), личным составом спецформирования из числа рабочих и ИТР, занятых на объекте понимается оперативно создаваемая при угрозе террористических актов (ТА) так называемая группа быстрого реагирования (ГБР). В обязанности указанных лиц вменяются полный запрет доступа на территорию стройплощадки посторонних граждан, а также обращение особого внимания на необычные или подозрительные явления на территории стройплощадки и в районе расположения объекта, внимательное, бдительное и осторожное обращение с посторонними предметами. 

Отдельные задачи группы быстрого реагирования (ГБР) состоят в: 

- четком и оперативном взаимодействии с органами и подразделениями ФСБ, МВД, ГОЧС,  а также медформированиями в случае проведения на объекте террористического акта; 

-вывод людей из опасной зоны, оказание первой помощи пострадавшим.

ГБР формируется из числа наиболее подготовленных к выполнению данных задач рабочих и ИТР строительного объекта (прошедших ранее подготовку во время службы в ВДВ, спецназе и проч.) или образуется спецслужбами города.

Служба охраны планируется только на период строительства и предполагает организацию из числа наиболее подготовленных (в т.ч. прошедших срочную службу в ВДВ, спецназе и т.д.) строительных рабочих, обеспечивающих, кроме основных профессиональных обязанностей, внимательное и бдительное отношение к окружающим явлениям и посторонним личностям вблизи объекта. Общее число указанных лиц – 5-6 человек. 

В дополнение к ним определены работники сторожевой охраны объекта .В состав численности работающих на объекте включить охранников (не менее 2 чел.), осуществляющих беспрерывный посменный контроль. 

В дневное время они контролируют посетителей, прибывающих на объект, осуществляют контрольно-пропускной режим, а в ночное время осуществляют закрытую охрану объекта, принимая на себя полную ответственность за его сохранность.  

Для усиления охраны объекта возможно использование сторожевых (караульных) собак, прошедших соответствующую специальную подготовку, обладающих всеми необходимыми медицинскими справками о пригодности к данному виду работ. 

у) Обоснование принятой продолжительности строительства объекта

 капитального строительства и его отдельных этапов.

Продолжительность строительства объекта составляет 43,0  мес. (≈3,5 года) ( в т.ч. подготовительный период 4,0  мес.)
Расчет продолжительности строительства произведен на основании указаний «Расчетных показателей продолжительности строительства» том 1 , ЦНИИОМТП, М.1991г. на основе расчета зависимости продолжительности строительства от стоимости СМР.
Продолжительность строительства первого этапа  проектируемого объекта составляет  23,0 мес. (≈2,0 года), с учетом проведения до начала строительно-монтажных работ основного периода,  работ по демонтажу существующих зданий и сооружений Тд=3,0 мес и подготовительного периода Тп=1,0 мес.
К основным зданиям и сооружениям первого этапа относятся :

ГП 1 . Гребная дистанция 100м (9 дорожек по 9 м) с разметкой по системе «Альбано».

ГП 2. Финишная вышка

ГП 3. Помещения для взвешивания лодок

ГП 4. Стартовые вышки

ГП 8. Стоянка катеров на 10 ед.

ГП 10. Береговая линия с твердым покрытием (ширина 3м)

ГП 11. Трибуны на 400 мест  подтрибунным пространством

ГП 12. Площадка для установки сборно-разборных трибун на 1000  мест

ГП 14. Здание для дежурной службы оборудованное автоматическим шлагбаумом

ГП 15.Помещение для предварительного взвешивания гребных судов

ГП 16. Постоянные эллинги на 100 лодок и площадка для временных эллингов

ГП 19.Склад катамаранов с ремонтной мастерской

К вспомогательным зданиям и сооружениям первого этапа относятся :

ГП 5. Место церемонии награждения

ГП 6. Флагштоки для награждения.

ГП 7.Флагштоки для городов (стран) участниц спортивных соревнований

ГП 9. Цифровое табло

ГП 13.Указатель пройденного расстояния

ГП 17. Автостоянка на 160 мест

ГП 18. Стоянка для автоконструкций, перевозящих спортивные лодки на 50 мест

ГП 20.Монорельс для монтажа передвижной аппаратуры видеосъемки

ГП 21.Волногасящий понтон

ГП 29. Котельная.

ГП 30. Очистные сооружения.

Стоимость строительства комплекса зданий первого этапа строительства в ценах 1984г составляет:

600 000 тыс.руб : 1,18:74,18:1,6=4 284,13 тыс.руб.=4,28 млн.руб.

Продолжительность строительства основных зданий и сооружений рассчитано на основании указаний «Расчетных показателей продолжительности строительства» том 1 , ЦНИИОМТП, М.1991г. Раздел №5 «Здравоохранение» стр.78 составляет:

То1=А1×С А2 =11,9×4,28 0,51≈25,0 мес.
Согласно показателям таблицы зависимости продолжительности строительства Тн ,мес от стоимости строительства С млн, руб.
Стоимость строительства комплекса вспомогательных зданий и сооружений в ценах 1984г составляет:

115 493 тыс.руб : 1,18:74,18:1,6=824,65 тыс.руб.=0,82 млн.руб.

Расчет продолжительности строительства комплекса вспомогательных зданий  и сооружений произведен на основании «Расчетных показателей продолжительности строительства» том 1 , ЦНИИОМТП, М.1991г. Раздел №3 «Бытовое обслуживание населения» стр.75, на основе расчета зависимости продолжительности строительства от стоимости СМР в ценах 1984г.

Тв1=А1×С А2 =14,96×0,82 0,53≈13,5 мес.
С учетом строительства зданий и сооружений двумя монтажными кранами одновременно, продолжительность строительства первого этапа составляет:

Т1= (25,0+13,5)×0,5=19,0 мес.
Строительство инженерных сетей ведется параллельно основному строительству и на общую продолжительность не влияет.
Продолжительность строительства второго этапа  проектируемого объекта составляет 14,0 мес. (≈1,0 год), в том числе  подготовительный период Тп=1,0 мес.
К основным зданиям и сооружениям второго этапа относятся :

ГП 22.Гребная тренировочная база (ФОК)

ГП 23. Бассейн

К вспомогательным зданиям и сооружениям второго  этапа относятся :

ГП 24. Комплексная игровая площадка

ГП 25. Площадка для пляжного футбола

ГП 26. Площадка для пляжного волейбола.

Стоимость строительства комплекса зданий второго этапа строительства в ценах 1984г составляет:

60 000 тыс.руб : 1,18:74,18:1,6= 428,413 тыс.руб.=0,428 млн.руб.

Продолжительность строительства основных зданий и сооружений рассчитано на основании указаний «Расчетных показателей продолжительности строительства» том 1 , ЦНИИОМТП, М.1991г. Раздел №5 «Здравоохранение» стр.78 составляет:

То2=А1×С А2 =11,9×0,428 0,51≈8,0 мес.
Расчет продолжительности строительства комплекса вспомогательных зданий и сооружений произведен на основании «Расчетных показателей продолжительности строительства» том 1 , ЦНИИОМТП, М.1991г. Раздел №3 «Бытовое обслуживание населения» стр.75, на основе расчета зависимости продолжительности строительства от стоимости СМР в ценах 1984г.

Стоимость строительства комплекса вспомогательных зданий и сооружений в ценах 1984г составляет:

15 493 тыс.руб : 1,18:74,18:1,6=110, 623 тыс.руб.=0,11 млн.руб.

Продолжительность строительства комплекса вспомогательных зданий и сооружений на основании указаний «Расчетных показателей продолжительности строительства» том 1 , ЦНИИОМТП, М.1991г. Раздел №5 «Здравоохранение» стр.78 составляет:

Тв2=А1×С А2 =14,86×0,110,53≈6,0 мес.
Строительство инженерных сетей ведется параллельно основному строительству и на общую продолжительность не влияет.
Продолжительность строительства третьего этапа проектируемого объекта составляет  6,0 мес. (≈0,5 года),  подготовительный период Тп=1,0 мес.
К основным зданиям и сооружениям третьего этапа относятся :

ГП 27. Велосипедная дорожка для занятия спортом жителей города.
ГП 28. Площадка под строительство гостиницы на 200 мест.
Стоимость строительства комплекса зданий третьего  этапа строительства в ценах 1984г составляет:
Расчет продолжительности строительства зданий и сооружений произведен на основании «Расчетных показателей продолжительности строительства» том 1, ЦНИИОМТП, М.1991г. Раздел №3 «Бытовое обслуживание населения» стр.75, на основе расчета зависимости продолжительности строительства от стоимости СМР в ценах 1984г.

Стоимость строительства комплекса вспомогательных зданий и сооружений в ценах 1984г составляет:

15 493 тыс.руб : 1,18:74,18:1,6=110, 623 тыс.руб.=0,11 млн.руб.

Продолжительность строительства комплекса вспомогательных зданий и сооружений на основании указаний «Расчетных показателей продолжительности строительства» том 1 , ЦНИИОМТП, М.1991г. Раздел №5 «Здравоохранение» стр.78 составляет:

Тв3=А1×С А2 =14,86×0,110,53≈6,0 мес.
Строительство инженерных сетей ведется параллельно основному строительству и на общую продолжительность не влияет.

Общая продолжительность строительства проектируемого объекта составляет :

Т общ.= 1,0+3,0+19,0 +14,0+6,0 =43,0 мес.
ф) Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы , которые могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.

До начала производства строительно-монтажных работ на объекте выполнить расчет, определяющий зону влияния предполагаемых работ на окружающую застройку.
К проведению данного типа работ должны привлекаться организации, обладающие научно-техническими кадрами с профильным образованием и квалификацией, необходимой приборно-инструментальной базой, испытательной лабораторией, аккредитованной Госстандартом РФ, строительными лицензиями по направлениям деятельности «Проектирование» и «Инженерные изыскания»*, а также имеющие Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2001) «Системы менеджмента качества. Требования».
В случае выявления зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства производство работ на объекте  выполнять под наблюдением (мониторингом) за состоянием конструкций , включающее систематическое или периодическое наблюдение за деформационно-напряжённым состоянием конструкций, или деформациями зданий (сооружений) в целом. 
Мониторинг зданий и сооружений окружающей застройки, расположенных в зоне влияния строительства, должен осуществляться в течение всего периода возведения объекта, а в определённых случаях в течение года после ввода объекта в эксплуатацию.

В процессе строительства проектируемого объекта осуществлять контроль качества выполнения строительно-монтажных работ, геодезический и лабораторный контроль
	Таблица регистрации изменений

	Изм.
	Номера листов (страниц)
	Всего листов (страниц) в док.
	Номер док.
	Подп.
	Дата

	
	измененных
	замененных
	новых
	аннулированных
	
	
	
	

	1
	-
	все
	-
	-
	104
	897/15
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