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Формирование комплексов работ и расчет продолжительности
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Расчетная продолжительность строительства

Среднее количество работающих

Максимальное количество работающих

Технико-экономические

показатели

129 дней

19 чел.

1,8

36 чел.

Трудоемкость 2654 чел.-дн.

Нормативная продолжительность строительства 253 дня

Коэффициент сменности

Коэффициент совмещения работ
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Коэффициент неравномерности
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